

**BRENNER BASISTUNNEL**  
**GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO**



**BILANCIO DI ESERCIZIO**  
**AL 31 DICEMBRE 2012**





## CONTENUTO

<b>INTRODUZIONE</b>	<b>8</b>
<b>RELAZIONE SULLA GESTIONE</b>	<b>22</b>
<b>1.1 PRINCIPALI EVENTI DELL'ANNO 2012</b>	<b>22</b>
<b>1.2 PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI NEL 2012</b>	<b>24</b>
1.2.1 COORDINAMENTO UE	24
1.2.2 STATO ATTUALE DELLE PROCEDURE AUTORIZZATIVE INERENTI IL PROGETTO DEFINITIVO	25
1.2.3 MODIFICHE DEL PROGETTO DEFINITIVO DETTATE NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE AUTORIZZATIVE	26
1.2.4 PROGETTAZIONI ESECUTIVA E D'APPALTO	26
1.2.5 CERTIFICAZIONE QUALITA'	27
1.2.6 SITUAZIONE LAVORI	27
1.2.7 COMUNICAZIONE	33
1.2.8 FINANZIAMENTI UE	36
<b>1.3 RISORSE UMANE</b>	<b>38</b>
<b>1.4 POLITICA AMBIENTALE</b>	<b>41</b>
1.4.1 MONITORAGGIO AMBIENTALE	41
1.4.2 MITIGAZIONI AMBIENTALI	42
1.4.3 COMPENSAZIONI AMBIENTALI	43
<b>1.5 ANDAMENTO ECONOMICO E SITUAZIONE PATRIMONIALE – FINANZIARIA</b>	<b>44</b>
1.5.1 CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	44
1.5.2 STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO	45
<b>1.6 FATTORI DI RISCHIO</b>	<b>48</b>
1.6.1 RISCHIO DI REALIZZAZIONE	48
1.6.2 RISCHIO FINANZIARIO	48



<b>1.7</b>	<b>ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO</b>	<b>49</b>
<b>1.8</b>	<b>RAPPORTI CON PARTI CORRELATE</b>	<b>50</b>
1.8.1	IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI CORRELATE	51
1.8.2	RAPPORTI COMMERCIALI E DIVERSI	52
1.8.3	RAPPORTI FINANZIARI	53
<b>1.9</b>	<b>AZIONI PROPRIE</b>	<b>53</b>
<b>1.10</b>	<b>ALTRE INFORMAZIONI</b>	<b>53</b>
1.11	EVENTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO	56
1.12	EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE	56
1.13	PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO	58
<b>PROSPETTI CONTABILI</b>		<b>62</b>
<b>2.1</b>	<b>STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>	<b>62</b>
<b>2.2</b>	<b>STATO PATRIMONIALE PASSIVO</b>	<b>65</b>
<b>2.3</b>	<b>CONTI D'ORDINE</b>	<b>68</b>
<b>2.4</b>	<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>70</b>
<b>NOTA INTEGRATIVA</b>		<b>76</b>
<b>3.1</b>	<b>SEZIONE 1 – CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO</b>	<b>76</b>
<b>3.2</b>	<b>SEZIONE 2 – CRITERI DI REDAZIONE DEL BILANCIO E CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>76</b>
3.2.1	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	76
3.2.2	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO: OPERA	77
3.2.3	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	77
3.2.4	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	79
3.2.5	RIMANENZE	79

3.2.6	CREDITI E DEBITI	79
3.2.7	DISPONIBILITÀ LIQUIDE	79
3.2.8	RATEI E RISCOINTI ATTIVI E PASSIVI	79
3.2.9	FONDI PER RISCHI ED ONERI	80
3.2.10	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E FONDO INDENNITÀ DI BUONUSCITA	80
3.2.11	CONTI D'ORDINE	80
3.2.12	RICAVI E COSTI	80
3.2.13	IMPOSTE SUL REDDITO	80
<b>3.3</b>	<b>SEZIONE 3 – ANALISI DELLE VOCI DI BILANCIO E DELLE RELATIVE VARIAZIONI</b>	<b>81</b>
3.3.1	STATO PATRIMONIALE: ATTIVO	81
3.3.2	STATO PATRIMONIALE: PASSIVO	94
3.3.3	CONTI D'ORDINE	103
3.3.4	CONTO ECONOMICO	103
<b>3.4</b>	<b>SEZIONE 4 – ALTRE INFORMAZIONI</b>	<b>114</b>
3.4.1	NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI	114
3.4.2	COMPENSI CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA	114
3.4.3	CORRISPETTIVI ALLA SOCIETÀ DI REVISIONE	114
3.4.4	OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E ACCORDI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE (CD. "FUORI BILANCIO")	116

<b>ALLEGATI</b>		<b>118</b>
<b>4.1</b>	<b>ALLEGATO 1</b>	<b>118</b>
<b>4.2</b>	<b>ALLEGATO 2</b>	<b>119</b>



# INTRODUZIONE

## INTRODUZIONE

### RETE TRANSEUROPEA DEI TRASPORTI

La prosperità futura del nostro continente dipenderà dalla capacità di tutte le sue regioni di rimanere pienamente – e in modo competitivo – integrate nell'economia mondiale. A questo fine è fondamentale poter contare su un sistema di trasporti efficiente.

Una efficiente rete di infrastrutture di trasporto è infatti condizione necessaria per il buon funzionamento del mercato interno, per la mobilità di persone e merci e per la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione Europea.

L'Unione Europea dei 27 Stati comprende oggi 5.000.000 km di strade asfaltate, di cui 65.100 km sono autostrade, 212.800 km di linee ferroviarie, di cui 110.458 km elettrificati, e 42.709 km di vie navigabili interne.

Stabilire una efficiente rete di trasporto transeuropea (TEN-T) ha costituito un elemento chiave nella strategia di Lisbona per la competitività e l'occupazione in Europa e giocherà un ruolo altrettanto centrale nel conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020. Affinché l'Europa possa sviluppare il suo potenziale economico e sociale, è essenziale realizzare i collegamenti mancanti ed eliminare le strozzature nella nostra infrastruttura di trasporto, nonché garantire la futura sostenibilità delle nostre reti di trasporto, tenendo conto delle esigenze di efficienza energetica e la sfida dei cambiamenti climatici.

Infatti, nei decenni futuri si ridurrà la disponibilità di petrolio e le fonti di approvvigionamento saranno meno sicure. Come sottolineato di recente dall'Agenzia Internazionale dell'Energia (AIE), quanto più ridotta sarà la "decarbonizzazione" a livello mondiale, tanto più il prezzo del petrolio sarà destinato ad aumentare. Nel 2011 l'Unione Europea ha importato petrolio per un controvalore superiore a 400 miliardi di euro. In assenza di misure per contrastare questa dipendenza dal petrolio vi saranno conseguenze severe sulle possibilità di spostamento dei cittadini – e sulla nostra sicurezza economica – oltre che sull'inflazione, sulla bilancia commerciale e sulla competitività globale dell'economia europea. Allo stesso tempo l'Unione Europea ha ribadito la necessità – riscuotendo il consenso della comunità internazionale – di ridurre drasticamente le emissioni di gas serra a livello mondiale, con l'obiettivo di mantenere il riscaldamento globale al di sotto di 2°C. Complessivamente, entro il 2050, l'Europa deve ridurre le emissioni dell'80-95% rispetto ai livelli del 1990. Per conseguire questo obiettivo, tuttavia, è necessario che l'insieme dei paesi sviluppati riesca a operare le necessarie riduzioni. L'analisi della Commissione Europea evidenzia che, mentre riduzioni più incisive possono essere realizzate in altri settori economici, nel settore dei trasporti, che rappresenta una fonte significativa e crescente delle emissioni di gas serra, è necessaria una riduzione di almeno il 70% di tali emissioni – entro il 2050 – rispetto ai livelli del 1998. Per il 2030, l'obiettivo del settore dei trasporti è una riduzione delle emissioni di gas serra del 20% rispetto ai livelli del 2008.

## INTRODUZIONE

L'Europa ha bisogno di una "rete essenziale" articolata su corridoi in grado di sostenere – in modo altamente efficiente e poco inquinante – volumi elevati e consolidati di traffico merci e passeggeri. Questo obiettivo può essere conseguito mediante un utilizzo esteso di modi di trasporto più efficienti in combinazioni multimodali e l'applicazione capillare di tecnologie avanzate e di infrastrutture per la fornitura di combustibili puliti. Il continente europeo deve essere unito anche a livello di infrastrutture. La rete essenziale dovrà fare ampio uso delle tecnologie dell'informazione per semplificare le procedure amministrative, consentire l'individuazione e la tracciabilità delle merci e ottimizzare gli orari e i flussi di traffico (e-Freight). La diffusione di tali strumenti deve essere incoraggiata esigendone l'adozione nell'infrastruttura TEN-T e mediante una graduale integrazione nei sistemi modal.

In questo contesto si inserisce l'asse TEN-T n. 1 "Berlino-Palermo", di cui la "Galleria di Base del Brennero" e le relative tratte di accesso costituiscono l'elemento centrale. Si tratta del più importante progetto di collegamento trasportistico a livello europeo.

L'asse TEN-T n.1, e con esso la Galleria di Base del Brennero, è parte del più ampio progetto (futuro corridoio 5 Helsinki – Valletta) indirizzato alla integrazione delle reti trasportistiche transeuropee tese alla riduzione delle fonti inquinanti, alla riduzione dei costi di trasporto e all'aumento dei collegamenti fra tutti gli stati membri.



Futuro corridoio 5 Helsinki – La Valletta

# INTRODUZIONE

## LA RETE TEN-T

Il concetto di rete trans-europea (Rete TEN-T) è stato introdotto con la sottoscrizione dell'Accordo di Maastricht già nel 1992. L'anno seguente, un apposito gruppo di lavoro istituito in seno all'Unione Europea ha definito il primo elenco dei progetti prioritari TEN, poi approvati nel 1994 dal Consiglio Europeo ad Essen. Già allora la Galleria di Base del Brennero compariva tra i progetti prioritari. Nel 1996 l'Unione Europea ha adottato la Decisione 1692/96/EC sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete trans-europea dei trasporti, in cui sono definiti priorità e obiettivi da perseguire per lo sviluppo dei progetti di interesse generale.




Reti TEN-T

## INTRODUZIONE

### IL PROGETTO

La Galleria di Base del Brennero si sviluppa per una lunghezza di circa 55 km; i portali del Tunnel sono ubicati nei pressi delle stazioni di Innsbruck e Fortezza rispettivamente a sud e nord dei relativi fasci binari. Il programma di esercizio stabilito per la configurazione finale, costituita dalla linea storica e dalla nuova linea, è di almeno 400 treni/giorno, di cui oltre 300 merci.



Sistema di gallerie BBT

La pendenza massima della galleria sarà pari al 7 ‰ circa, quindi nettamente al di sotto del 12,5 ‰, valore determinato dalla Direttiva Europea relativa alle STI (Specifiche Tecniche di Interoperabilità) per il traffico transfrontaliero delle nuove linee TEN-T (Trans-European Network - Transport). Con il tunnel si otterrà una forte riduzione della pendenza rispetto all'esistente linea di valico, permettendo così un transito attraverso il Brennero di treni merci più lunghi, capienti e veloci. Sul tracciato attuale, infatti, le pendenze raggiungono il 26‰, limitando la velocità dei treni nei tratti più acclivi e tortuosi a soli 50 km/h e determinando, tra l'altro, massimali di carico molto ridotti, rispetto ad un'ottimale ed efficiente gestione del trasporto ferroviario.


La galleria permetterà, inoltre, una riduzione del percorso complessivo tra Fortezza e Innsbruck di circa 20 km. Il tempo di percorrenza sulla linea esistente è attualmente di ca. 80 minuti; con la nuova galleria si ridurrà per i treni più veloci a soli 20 minuti.

## INTRODUZIONE

La configurazione del Tunnel prevede due gallerie principali a singolo binario collegate tra loro ogni 333 m tramite cunicoli trasversali di collegamento. L'interasse tra le gallerie è compreso tra i 40 m ed i 70 m, che, tenuto conto delle caratteristiche geomeccaniche dell'ammasso roccioso attraversato, permette di limitare l'influenza delle deformazioni dovute all'avanzamento di un cavo rispetto all'altro.

All'interno della galleria sono previsti tre posti multifunzione (PMF) collocati ad una distanza di circa 20 km tra loro, denominati Circonvallazione di Innsbruck, St. Jodok (in Austria) e Trens (in Italia). I posti multifunzione sono attrezzati per le fermate d'emergenza necessarie al soccorso di passeggeri di eventuali treni incidentati, nonché di impianti per la gestione dell'esercizio e dei lavori di manutenzione; inoltre, dispongono tutti di una galleria carrabile accessibile dall'esterno.

Tra le due gallerie principali, ad una quota di circa 12 metri più bassa è prevista, preliminarmente alla realizzazione delle due gallerie ferroviarie, la costruzione del "cunicolo esplorativo" la cui funzione principale è quella di caratterizzare in modo ottimale l'ammasso roccioso e quindi procedere alle fasi successive di progettazione e realizzazione dell'Opera in maniera aderente alle reali condizioni geologiche, riducendo drasticamente l'alea di rischio di costruzione sia in termini di tempo che di costi. La collocazione prescelta, caratteristica del progetto BBT, ne consente inoltre lo svolgimento di importanti funzioni logistiche durante la costruzione delle gallerie principali per il trasporto dei materiali di scavo e per l'approvvigionamento dei materiali di costruzione e, in fase di esercizio, per il drenaggio delle acque intercettate dall'Opera.



Stato avanzamento lavori



**BRENNER BASISTUNNEL BBT SE**  
***GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO***

**BILANCIO**

Chiuso al 31 dicembre 2012

**Galleria di Base del Brennero – Brenner Basistunnel BBT SE**

Capitale Sociale: 10.240.000 euro

Sede Legale: Piazza Stazione 1, 39100 Bolzano

Sede secondaria: Amraser Straße 8, 6020 Innsbruck

Codice Fiscale e Registro delle Imprese: 02431150214

R.E.A.: BZ 178187

Partita IVA: 02431150214

## BILANCIO

### MISSIONE DELLA SOCIETA'

Oggetto sociale e missione della Società è la progettazione e la costruzione della Galleria ferroviaria di Base del Brennero tra Innsbruck e Fortezza, comprendente le gallerie principali e gli accessi trasversali, come anche la costruzione di tutte le opere complementari necessarie, le stazioni multifunzionali, gli impianti e il posto centrale di comando, l'allestimento dei cantieri, l'allacciamento e il funzionamento di depositi e la costruzione di ponti e cunicoli, necessari per lo svolgimento dei lavori di costruzione, nonché la messa in esercizio della Galleria stessa.

### ORGANI SOCIALI E SOCIETÀ DI REVISIONE

CONSIGLIO DI GESTIONE	
Consigliere	Prof. Dipl.-Ing. Konrad Bergmeister
Consigliere	Dr. Ing. Raffaele Zurlo
CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA	
Presidente	Dipl. Ing. Horst Pöchhacker
Vice Presidente	Prof. Lamberto Cardia
Consigliere	Dr. Rocco Cristofolini
Consigliere dal 04.06.2012	Dr. Geol. Simone Dal Forno
Consigliere	Dr. Vera Fiorani
Consigliere	Dr. Giovanni Paolo Gaspari
Consigliere	Dr. Armin Holzer
Consigliere	Dipl.-Ing. Herbert Kasser
Consigliere fino al 04.06.2012	Dr. Ing. Mario Peruzzi
Consigliere	Dr. Leo Satzinger
Consigliere	KR Ing. Franz Seiser
Consigliere	Sc. Dr. Habil. Gerhard Steger
Consigliere	Dipl.-Ing. Dr. BR h.c. Georg Vavrovsky
SOCIETÀ DI REVISIONE	
PRICEWATERHOUSECOOPERS S.p.A.	

## BILANCIO

### COMPAGINE SOCIETARIA

Secondo quanto stabilito dall'Accordo di Stato del 30 aprile 2004, il Capitale Sociale di BBT SE è suddiviso al 50% tra Italia ed Austria.

Il 50% di parte austriaca è detenuto integralmente da ÖBB-Infrastruktur AG, che il 18 aprile 2011 ha rilevato le residue quote precedentemente detenute dal Land Tirol.

Il 50% di parte italiana è detenuto integralmente da TFB Finanziaria di Partecipazioni S.p.A.. Quest'ultima è partecipata da: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (85,5%); Provincia Autonoma di Bolzano (6,256%); Provincia Autonoma di Trento (6,256%); Provincia di Verona (1,988%).

### GOVERNANCE

BBT SE è costituita secondo il modello della "Societas Europaea" (SE) disciplinato dal Regolamento n. 2157/2001/CE e dalla Direttiva 2001/86/CE.

BBT SE è strutturata secondo il sistema dualistico, che prevede la distinzione delle funzioni di direzione ed amministrazione, demandate al Consiglio di Gestione, da quelle di vigilanza, demandate al Consiglio di Sorveglianza.

Il Consiglio di Gestione, composto da due membri, assicura la gestione della Società Europea. I membri del Consiglio di Gestione sono nominati e revocati dal Consiglio di Sorveglianza con mandato triennale, rinnovabile. Gli attuali componenti del Consiglio di Gestione sono il Prof. Dipl.-Ing. Konrad Bergmeister e il Dr. Ing. Raffaele Zurlo.

Il Consiglio di Sorveglianza di BBT SE è composto da dodici membri nominati dall'Assemblea dei Soci, con mandato quinquennale, rinnovabile.

I soci sono rappresentati in maniera paritetica nell'ambito di ogni organo societario.

Visto quanto previsto dalla normativa italiana in materia di disciplina della responsabilità amministrativa delle società (Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231) ed al fine di garantire l'osservanza delle direttive aziendali e la vigilanza sulla corretta esecuzione delle stesse, BBT SE ha adottato un proprio "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" (cd. "Modello 231") nonché un "Codice di comportamento" (o "Codice Etico"). La Società ha istituito, infine, l'Organismo di Vigilanza, costituito ai sensi del citato D.Lgs. 231/01, che consta di quattro membri.

**LETTERA DEL CONSIGLIO DI GESTIONE**

Signori Azionisti, Signori Consiglieri della BBT-SE,

l'esercizio 2012 è stato caratterizzato dall'avvio effettivo della Fase III del progetto della Galleria di Base del Brennero, scandito dall'inizio dello scavo delle due "canne" principali della stessa, nell'ambito del contratto di appalto B0084 "Cunicolo Esplorativo Tratta Periadriatica e Opere propedeutiche ambito Mules".

Sono stati iniziati i lavori della finestra di Ampass e proseguiti i lavori del cunicolo esplorativo Innsbruck – Ahrental e la finestra di Ahrental.

I lavori di scavo della galleria Saxen, che collega l'autostrada del Brennero con il cantiere di Wolf, e il collegamento sotterraneo del Padastertunnel sono stati terminati.

Sono operativi i cantieri sul lato italiano e austriaco e con l'intensa attività di costruzione è cresciuto l'interesse per la Galleria di Base del Brennero, quale progetto infrastrutturale di rilevanza internazionale.

Le attività della BBT-SE, nel corso dell'esercizio 2012, si sono svolte regolarmente, coerentemente con il Programma approvato dagli Organi Societari. Si è dovuto tuttavia registrare un ritardo nell'avvio della esecuzione di alcune attività che, comunque, non avrà riflessi sul termine di completamento dell'opera.

Nel corso del 2012, BBT-SE ha ottenuto la certificazione del proprio Sistema di Gestione della qualità ai sensi della norma ISO 9001.

Da un punto di vista strettamente gestionale, BBT chiude l'esercizio 2012 con un aumento della capitalizzazione (lo strumento economico con cui si misura l'avanzamento del Progetto) pari ad euro 93.544.832, che porta la capitalizzazione progressiva ad euro 475.465.118 (lato Austria: euro 249.335.424, lato Italia 226.129.694).

In merito alle voci dello Stato Patrimoniale, segnaliamo un aumento delle riserve disponibili in conto capitale per 43.153.375 euro e un incremento dei finanziamenti europei di 60.973.000 euro.



Il Consiglio di Gestione

Prof. Dipl.-Ing. Konrad Bergmeister

Dott. Ing. Raffaele Zurlo



**RELAZIONE SULLA GESTIONE**

## 1.1. PRINCIPALI EVENTI DELL'ANNO 2012

### Gennaio

Il 24 gennaio 2012 è stato sottoscritto tra la Società e il Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano un protocollo di legalità finalizzato a garantire una corretta ed efficace azione di prevenzione contro infiltrazioni da parte della criminalità.

### Marzo

Il 12 marzo il Consiglio di Sorveglianza ha autorizzato l'avvio della gara per il lotto di costruzione "Padastertal". Successivamente, in data 11 giugno 2012, con Delibera 14/2012, detta autorizzazione è stata integrata al fine di includere anche le opere originariamente previste nel lotto "Wolf 2". I predetti lotti saranno oggetto di affidamento ad un unico appaltatore mediante un'unica gara di appalto.

Il 26 marzo è stato sottoscritto dal governo federale austriaco e dalle ferrovie federali austriache (ÖBB) il Programma Quadro 2012-2017. Il Programma prevede, fra l'altro, il finanziamento della Galleria di Base del Brennero per un importo fino a 1.259.700.000 euro per il periodo 2012-2017, e misure di contenimento del costo globale del Progetto.

### Giugno

Con Delibera 11/2012 dell'11 giugno 2012, il Consiglio di Sorveglianza ha confermato il Prof. Konrad Bergmeister quale membro del Consiglio di Gestione di BBT SE per un successivo mandato, a decorrere dall'1 agosto 2012.

Nella stessa seduta, con Delibera 12/2012, il Consiglio di Sorveglianza ha approvato la proposta del Consiglio di Gestione di affidare la progettazione e la realizzazione dei lavori del lotto "Sottoattraversamento Isarco" secondo la tipologia dell'appalto integrato. A tale scopo, ha incaricato il Consiglio di Gestione di richiedere all'Assemblea dei Soci la deroga alle Condizioni Quadro ÖBB-RFI.

Sempre nella medesima seduta, il Consiglio di Sorveglianza, con Delibera 13/2012, ha approvato l'aggiornamento 2012 del Programma Lavori, chiedendo altresì che venissero rispettate le prescrizioni di cui al programma quadro austriaco 2012-2017.

Con Delibera 15/2012, è stato espresso parere favorevole in merito alle proposte di ottimizzazione ed adattamento dello Statuto di BBT SE, presentate dal Consiglio di Gestione.

### Luglio

Il 16 luglio 2012, l'Assemblea dei Soci di BBT SE ha approvato la deroga alle Condizioni Quadro richiesta per il lotto "Sottoattraversamento Isarco" ed il nuovo testo dello Statuto di BBT SE, "come risultante dopo le integrazioni dovute per adeguare lo stesso alla normativa Italiana dopo il trasferimento della sede della Società".

### Ottobre

Il 17 ottobre 2012, ultimata la gara di cui al bando AP153 pubblicato il 21 luglio 2012, è stato sottoscritto il contratto per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'area di portale per il cunicolo di drenaggio Padastertal. L'aggiudicatario è risultato essere la E.Ma.Pri.Ce. SpA di Finale Emilia (MO) con un'offerta complessiva pari a ca. 690.000 euro.

Il 16 Ottobre 2012 è stato approvato dal Governo federale austriaco il Programma Quadro 2013-2018. Il programma prevede il finanziamento della Galleria di Base del Brennero per un importo fino a 1.545.100.000 euro, per il periodo 2013-2018, e misure di contenimento del costo globale del Progetto.

### Dicembre

Il 13 dicembre 2012, sulla GUCE, è stato pubblicato il bando di gara AP156 relativo all'affidamento dei servizi di "Project management per i lavori del lotto di costruzione "Sottoattraversamento Isarco" della Galleria di Base del Brennero" (importo a base di gara pari a 9.000.000 euro). L'apertura delle offerte è avvenuta il 25 febbraio 2013.

Il 15 dicembre 2012 è stato pubblicato sulla GUCE il bando di gara AP129 relativo ai servizi per la "Verifica di interoperabilità ferroviaria ai sensi della normativa europea" (importo a base di gara pari a 3.000.000 euro). Il termine per la consegna delle offerte è scaduto il 15 febbraio 2013, mentre l'apertura delle buste è avvenuta nella giornata del 19 febbraio 2013.

Il 19 dicembre 2012 è stato inviato alla GUCE il bando di gara AP158 relativo ai servizi di "Verifica della progettazione ai fini della validazione ai sensi del d.lgs. n. 163/2006" (importo a base di gara pari a 1.500.000 euro). L'apertura delle offerte è avvenuta il 26 febbraio 2013.

## 1.2 PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI NEL 2012

Di seguito, distinte per macro settori di attività, vengono illustrate le principali attività svolte nell'esercizio 2012, finalizzate alla realizzazione del Progetto "Galleria di Base del Brennero".

### 1.2.1 COORDINAMENTO UE

A seguito di un processo di consultazione e di negoziazione di 2 anni, il 19 ottobre 2011 la Commissione Europea ha adottato una Proposta di Regolamento che istituisce le nuove Linee guida per la realizzazione della rete trans-europea dei trasporti, ovvero la rete TEN-T. Le Linee guida identificano 10 Corridoi principali. La Galleria di Base del Brennero, ma anche altri progetti riguardanti l'ex-Corridoio 1 (München – Wörgl, Fortezza – Verona, Napoli – Bari, Napoli – Reggio Calabria, Messina – Palermo) sono inserite nel Corridoio 5 "Helsinki – Valletta". La Proposta della Commissione Europea conferma, dunque, alla Galleria di Base del Brennero massima priorità in vista delle prossime assegnazioni di finanziamenti TEN-T nell'ambito del prossimo programma multi annuale 2014-2020 e prevede, inoltre, di elevare il contributo massimo, da parte dell'UE, per la realizzazione di Lavori nel periodo 2014-2020 al 40%. La Proposta è successivamente stata oggetto di esame da parte del Consiglio Trasporti dell'UE che, in occasione della riunione del 7 giugno 2012 a Lussemburgo, ha raggiunto un orientamento generale, accettato all'unanimità da tutti gli Stati membri. L'orientamento conferma tutti gli elementi principali proposti dalla Commissione.

Tutte le parti presenti al meeting della Commissione Intergovernativa Italia - Austria tenutosi il 15 maggio 2012 a Roma, hanno convenuto che il progetto della Galleria di Base del Brennero è divenuto una priorità irrinunciabile. Il coordinatore Europeo, Pat Cox, ha sottolineato che BBT SE, committente del progetto, è un partner affidabile e che i programmi di austerità non hanno di fatto rallentato il progetto, per il quale sono stati confermati i tempi di completamento già programmati.

Il 12 settembre 2012 si è tenuta a Bruxelles una riunione di coordinamento alla presenza di rappresentanti della Commissione Europea, della Agenzia TEN-T, dei Ministeri delle infrastrutture italiano e austriaco (MIT e BMVIT) e di BBT SE in cui sono state analizzate la situazione attuale e le prospettive di futuri finanziamenti Europei per il Progetto della Galleria di base del Brennero.

Nel corso del 2012 si sono anche sviluppate intensamente le attività delle due principali strutture di coordinamento delle attività di corridoio:

"Brenner Corridor Platform (BCP)": è una cooperazione dei tre stati membri (Austria, Germania e Italia), delle cinque regioni (Baviera, Tirolo, Sud Tirolo, Trentino e Veneto) e delle infrastrutture ferroviarie (RFI, ÖBB and DB). La BCP presiede il coordinamento europeo ed assicura l'integrazione delle policy per il corridoio del Brennero.

"Comunità d'azione ferrovia del Brennero (CAB)": le province e le regioni lungo l'asse del Brennero cooperano con le camere di commercio della Baviera, Tirolo, Trentino Alto Adige e Veneto. La CAB svolge un monitoraggio del traffico ferroviario fra Monaco e Verona, da un punto di vista attuale e prospettico, al fine di valutare i benefici per la popolazione e l'industria lungo l'asse del Brennero.

### 1.2.2 STATO ATTUALE DELLE PROCEDURE AUTORIZZATIVE INERENTI IL PROGETTO DEFINITIVO

Il progetto definitivo e il progetto VIA (Valutazione dell'Impatto Ambientale) sono stati approvati nel 2009 in entrambi gli Stati.

In Austria, il primo febbraio 2011, il Consiglio dei Ministri ha approvato il Programma Quadro 2011-2016 "Rahmenplan 2011-2016" che include il progetto della Galleria di Base del Brennero. Il 16 Ottobre 2012 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il nuovo Programma Quadro 2013-2018 "Rahmenplan 2013-2018". Per il progetto Galleria di Base del Brennero il Governo austriaco ha assentito per il periodo 2013-2018 un'importo di 1.545.100.000 euro. In Italia, il Governo, con Delibera CIPE 83/2010 del 18 novembre 2010, ha assunto l'impegno di finanziare l'intero progetto ed ha contestualmente autorizzato l'avvio dei lavori previsti nel 1° Lotto Costruttivo della Fase III.

Per parte italiana, il 18 febbraio 2013, dopo la chiusura dell'esercizio, il CIPE ha approvato l'aggiornamento del Programma Lavori e del costo a vita intera della "Galleria di base del Brennero", pari, per la parte di competenza italiana, a 4.865.000.000 euro. Nella stessa seduta, il CIPE ha altresì assegnato 25.000.000 euro a completamento della copertura finanziaria del primo lotto costruttivo e ha autorizzato 638.000.000 euro per la parte di competenza italiana del secondo lotto costruttivo della Galleria. La relativa delibera verrà inviata alla Corte dei Conti per la registrazione e la successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

### 1.2.3 MODIFICHE DEL PROGETTO DEFINITIVO DETTATE NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE AUTORIZZATIVE

Le modifiche al progetto definitivo sono in fase di recepimento, nell'ambito della progettazione di sistema transfrontaliera, in fase di elaborazione sin dal mese di luglio 2011. Il progetto definitivo, così come aggiornato, costituirà la base per lo sviluppo delle progettazioni esecutive. Le modifiche più importanti sono le seguenti:

- per quanto attiene al versante italiano, dette modifiche sono riconducibili all'introduzione della variante migliorativa richiesta dalla Provincia di Bolzano nell'ambito della Conferenza dei Servizi, riguardante essenzialmente l'eliminazione della finestra di Vize;
- per quanto riguarda il versante austriaco, sono state introdotte ottimizzazioni nell'area di Innsbruck (galleria di collegamento dalla circonvallazione alla galleria principale e interconnessione parallela della galleria con la stazione centrale di Innsbruck). Lungo il percorso da Tulfes fino al Brennero sono state prescritte una serie di misure volte alla tutela dell'ambiente e delle risorse idriche, per la realizzazione dei depositi e delle gallerie principali;
- ulteriori ottimizzazioni del progetto riguardano essenzialmente la configurazione e l'ubicazione delle fermate di emergenza, la possibile riduzione delle comunicazioni tra i binari, nonché l'eliminazione dei binari di precedenza del posto multifunzione di St. Jodok.

### 1.2.4 PROGETTAZIONI ESECUTIVA E D'APPALTO

Nel corso dell'esercizio 2012, in coerenza con la pianificazione contenuta nel programma dei lavori 2011, sono state svolte le seguenti attività principali:

- preparazione e svolgimento della gara di appalto per la Progettazione esecutiva dei lotti "Mules 2" "Mules 3", comprendenti l'esecuzione del completamento del cunicolo esplorativo ricadente nella parte italiana del Progetto nonché l'esecuzione delle gallerie principali nel settore confine di Stato – Sottoattraversamento Isarco (gara di appalto in corso, pubblicata il 27 aprile 2012);
- aggiornamento e revisione del progetto definitivo delle opere principali del lotto di costruzione "Sottoattraversamento Isarco"; le attività sono in corso;
- progettazione esecutiva delle opere propedeutiche del lotto di costruzione "Sottoattraversamento Isarco";
- progettazione d'appalto ed esecutiva del tratto da Tulfes fino a Pfons del cunicolo d'emergenza lungo la circonvallazione di Innsbruck, e delle gallerie di collegamento e del cunicolo esplorativo nella tratta Ahrental – Pfons;
- progettazione d'appalto ed esecutiva "Wolf 2" con opere connesse del "Padastertal" e la finestra di "Wolf".

### 1.2.5 CERTIFICAZIONE QUALITA'

Nel corso dell'anno 2012 BBT SE si è dotata di un Sistema di Gestione della Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008 ed ha conseguito la relativa certificazione da parte dell'ente di certificazione SGS nel dicembre 2012.

A tal fine, BBT SE ha dapprima redatto e successivamente iniziato ad implementare un manuale del sistema di gestione qualità e una serie di procedure per la gestione dei principali processi aziendali.

Tali procedure riguardano principalmente la gestione della documentazione, degli approvvigionamenti, della progettazione, delle modifiche tecniche e varianti, delle realizzazioni, delle "non conformità" e delle azioni correttive e preventive nonché il riesame della direzione aziendale.

BBT SE si è dotata, nel contempo, di una politica della qualità e di obiettivi di miglioramento.

### 1.2.6 SITUAZIONE LAVORI

#### 1.2.6.1 ITALIA

##### 1.2.6.1.1 FINESTRA DI MULES – CONFINE DI STATO

**Contratto B0084 Cunicolo Esplorativo Tratta Periadriatica e opere propedeutiche ambito Mules.**

Nell'ambito delle attività realizzative connesse alla costruzione del Cunicolo Esplorativo e delle gallerie di linea, nel tratto tra la finestra di Mules e il confine di Stato (estensione 15 km ca.), sono stati appaltati i lavori per la costruzione del tratto di Cunicolo Esplorativo dalla progr. 10+916 alla progr. 12+241, per circa 1325 m, che interessa il complesso contesto geologico costituito dall'attraversamento della Linea Periadriatica.

Il lotto in appalto, denominato "Cunicolo Esplorativo Tratta Periadriatica e opere propedeutiche ambito Mules" (Contratto B0084) comprende la realizzazione, oltre al suddetto tratto di cunicolo esplorativo, di altre opere propedeutiche quali, in particolare:

- un tratto della galleria di linea Est dalla progr. 49+081 alla progr. 47+709, per complessivi 1200 m circa;
- un tratto della galleria di linea Ovest dalla progr. 49+053 alla progr. 47+671, per complessivi 1200 m circa;
- due camerone propedeutici al montaggio delle TBM per i futuri appalti di costruzione delle gallerie di linea, con i connessi tratti di gallerie di innesto e collegamento alla discenderia di Mules (Ramo B);
- un camerone logistico con il connesso tratto di galleria di collegamento alla discenderia di Mules (Ramo logistico);
- una galleria di collegamento tra la galleria di linea ovest e il cunicolo esplorativo (L= 419 m);

## RELAZIONE SULLA GESTIONE

- tre collegamenti trasversali (bypass) tra le gallerie di linea Est e Ovest;
- varie opere connesse al futuro impianto di ventilazione, costituite dal camerone, dalla galleria di accesso e dal pozzo con relativo accesso;
- upgrading dell'impianto di depurazione delle acque provenienti dallo scavo delle gallerie già esistenti ad Aica. L'importo contrattuale aggiornato risulta di 53.700.000 euro. La data di ultimazione dei lavori è rimasta invariata al 14 marzo 2014.

**Coerentemente con il Programma dei lavori contrattuale, alla data del 31 dicembre 2012 sono terminati gli scavi relativi a:**

- Galleria di innesto (85 m);
- Galleria di collegamento (419 m);
- Ramo B (75 m);
- Calotta Camerone di Montaggio Ovest (180 m);
- Calotta Camerone di Montaggio Est (180 m);
- Calotta Camerone Logistico (40 m);
- Galleria Impianto Frantumazione (26,80 m).

**Alla data del 31 dicembre 2012 sono in corso gli scavi di avanzamento relativi a:**

- Cunicolo Esplorativo Periadriatica: eseguiti 829,50 m;
- Galleria Linea Ovest: eseguiti 230,50 m;
- Galleria Linea Est: eseguiti 320,50 m.
- Strozzo Camerone di Montaggio Ovest: eseguiti 23 m;
- Strozzo Camerone di Montaggio Est: eseguiti 57 m.

Secondo il Programma dei lavori, nel corso del 2013 saranno avviati gli scavi relativi al Ramo Logistico, Bypass e alle opere connesse al futuro impianto di ventilazione.

### 1.2.6.1.2 CAMPAGNA DI PROSPEZIONE

#### **Contratto B0082 Sondaggi profondi Mules 2011**

Nell'ambito delle attività di prospezione connesse alla costruzione del Cunicolo Esplorativo e delle gallerie di linea, sono stati appaltati i lavori (Contratto B0082) per l'esecuzione di due sondaggi profondi inclinati a rotazione continua, della profondità rispettivamente di 500 m e 750 m, nei pressi della località di Mules. I lavori comprendono, inoltre, l'esecuzione di misurazioni geofisiche in foro in piezometri profondi già realizzati in falda, in una parte dell'area di progetto della galleria di base del Brennero (dal Brennero a Fortezza).

Il 25 ottobre 2011 è stato sottoscritto il contratto con l'affidatario ATI AP126 (Vincenzetto S.r.l. e Landservice S.r.l.) per l'importo di circa euro 1.540.000 euro

Il 3 novembre 2011 è stata effettuata la consegna dei lavori, per una durata degli stessi pari a 180 gnc; il termine era pertanto fissato al 4 maggio 2012.

Il 27 luglio 2012 sono stati ultimati i lavori come previsti dal 1° Atto Aggiuntivo al Contratto B0082, sottoscritto a seguito di alcune variazioni rese necessarie ed introdotte in corso

## RELAZIONE SULLA GESTIONE

d'opera, sia modificando, sia riducendo alcune lavorazioni originariamente previste, nonché individuando prestazioni aggiuntive da commissionare all'Appaltatore.

### 1.2.6.1.3 CAMPAGNA DI PROSPEZIONE

#### **Contratto B0083 Sondaggio profondo Tulves 2011**

Nell'ambito delle attività di prospezione connesse alla costruzione del Cunicolo Esplorativo e delle gallerie di linea, sono stati altresì appaltati i lavori (Contratto B0083) per l'esecuzione di un sondaggio profondo a rotazione continua, della profondità di 1350 m, in località Tulves, nel comune di Val di Vizze.

**Alla data del 31 dicembre 2012, i lavori di perforazione sono stati terminati.**

**Restano da completare alcune lavorazioni quali:**

- ripristino dell'area di cantiere;
- prove geofisiche;
- ripristino della strada d'accesso alle aree di cantiere.

### 1.2.6.2 AUSTRIA

#### 1.2.6.2.1 CUNICOLO ESPLORATIVO INNSBRUCK-AHRENTAL – DISCENDERIA DI AHRENTAL

#### **Contratto B0054 Cantiere del cunicolo esplorativo Innsbruck-Ahrental – discenderia di Ahrental**

Il cunicolo esplorativo Innsbruck-Ahrental è lungo ca. 4,8 km.

A seguito della ultimazione dei lavori di scavo del cunicolo esplorativo di Innsbruck (avanzamento ca. da km 2+386 a km 5+750) fino al punto di incrocio con la galleria di accesso di Ahrental, il 25 novembre 2011, sono stati avviati i lavori di avanzamento per il cunicolo esplorativo della gola della Sill in direzione di Innsbruck (dal km 2+386 al km 1+730). Lo scavo di quest'ultimo è stato ultimato il 14 marzo 2012.

L'ultimo tratto di scavo del cunicolo, ca. 30 ml, in materiale incoerente, fino allo sbocco nel torrente Sill, è stato terminato il 17 dicembre 2012.

La galleria di accesso di Ahrental ha una lunghezza di 2,4 km.

Il tratto della galleria di accesso di Ahrental, è stato ancora caratterizzato da un'elevata tendenza a disgregarsi, dovuta alla giacitura delle scistosità poco inclinate e alle intersezioni con fratture ripide. Rispetto a quanto constatato nell'esecuzione degli scavi precedenti, è ulteriormente aumentata l'estrema variabilità nella resistenza dell'ammasso roccioso. Per motivi legati alla sicurezza del lavoro è stato necessario mantenere volate di lunghezza limitata. Al 15 ottobre 2012, i lavori di costruzione per la galleria di accesso di Ahrental sono stati completati; prosegue lo scavo del cunicolo esplorativo di Ahrental in direzione sud. Lo stato di avanzamento del cunicolo esplorativo di Ahrental, al 31 dicembre 2012, è di ca. 466 metri.

## RELAZIONE SULLA GESTIONE

Presso il deposito di Ahrental si è giunti alla “fase di conferimento 3” per il materiale di scavo.

Secondo le attuali previsioni, i lavori del lotto potranno essere completati nel mese di luglio 2013.

### 1.2.6.2.2 CANTIERE WOLF

#### **Contratto B0071 Wolf 1**

I lavori eseguiti nell’area denominata “Wolf 1” sono i seguenti:

#### **Centrale d’acqua potabile valle Padaster (Padastertal)**

Nella zona della val Padaster (cantiere di Wolf) è stata realizzata una centrale d’acqua potabile che consente di garantire, in caso di necessità, l’approvvigionamento idrico sostitutivo per il comune di Steinach.

La comunicazione ufficiale relativa al collaudo degli impianti, effettuato il 6 dicembre 2011, è pervenuta il 30 ottobre 2012.

#### **Galleria Padaster, galleria di accesso Wolf e galleria di biforcazione**

I lavori di completamento sono terminati, come previsto dal crono programma, nella primavera del 2012.

#### **Galleria Saxen**

I lavori nella galleria Saxen, comprese le opere in variante rese necessarie a causa della zona di faglia attraversata, sono terminati nell’autunno 2012.

#### **Deposito Padaster**

I lavori di conferimento di materiale di risulta dagli scavi, nel deposito della val Padaster sono proseguiti contemporaneamente ai lavori di scavo della galleria Saxen fino all’autunno 2012. Tra il 28 e il 29 luglio 2012 si è verificato un evento alluvionale che ha comportato frane e inondazioni. Tale evento ha rallentato i lavori presso il deposito e, conseguentemente, il completamento degli stessi è avvenuto solo nel novembre del 2012.

Entro la fine dell’anno sono stati completati tutti i lavori per il Lotto E51 Wolf 1. La presa in consegna e la contabilità finale sono previste nel primo trimestre del 2013.

#### **Trincea preliminare del portale della galleria di drenaggio Padastertal - Contratto B0093**

I lavori per la realizzazione della trincea preliminare del portale in val Padaster sono in corso dall’inizio di ottobre del 2012. A causa delle temperature invernali i lavori sono stati sospesi a dicembre del 2012. I lavori riprenderanno ad aprile 2013 per essere completati a maggio 2013.

## RELAZIONE SULLA GESTIONE

### 1.2.5.2.3 FINESTRA DI AMPASS

#### **Contratto B0081 Cantiere finestra di Ampass**

Il lotto preliminare “Finestra di Ampass” comprende le seguenti attività:

- Scavo della finestra di Ampass con una sezione di scavo tra i 31 m<sup>2</sup> e i 39 m<sup>2</sup>, una lunghezza pari a 1.369 m nonché due nicchie di precedenza e due nicchie di manovra.
- Fase 1 del conferimento nel deposito Ampass sud, per ca. 61.000 m<sup>3</sup> di materiale di scavo proveniente dal lotto “Finestra di Ampass”.

L’avvio formale dei lavori ha avuto luogo il 19 settembre 2011.

Di seguito vengono dettagliate le singole attività, completate nel corso dell’esercizio 2012:

- Spostamento della strada regionale L283, inclusa scogliera in massi ciclopici;
- Predisposizione del deposito di Ampass sud;
- Punti di raccordo Ampass e Tulfes sulla autostrada A12;
- Realizzazione delle aree di cantierizzazione e delle future piazzole di soccorso;
- Potenziamento della strada di cantiere lungo l’autostrada A12 presso Ampass (drenaggio e muratura in pietrame);
- Copertura del tratto scavato a cielo aperto per lo spostamento della strada regionale L283;
- Installazione del nastro trasportatore, fra il portale e il deposito di Ampass;
- Realizzazione della condotta per l’impianto di trattamento delle acque e allestimento dell’impianto medesimo;
- Variante provvisoria per lo spostamento della strada regionale L283;
- Pali trivellati e copertura in calcestruzzo in corrispondenza dell’area di portale (con il metodo cut and cover, consistente nello scavo a cielo aperto e nella successiva copertura);
- Barriere a schermo antiabbagliante a protezione del traffico dell’autostrada A12, Ampass, adiacente la strada di cantiere;

I lavori di scavo sono stati avviati il 7 maggio 2012. Al 31 dicembre 2012 sono stati scavati 729 m.

Attualmente tutti i lavori si svolgono come da programma.

### 1.2.6.3 PROGRAMMA LAVORI

#### 1.2.6.3.1 TEMPI E SCADENZE DEL PROGRAMMA LAVORI

Il Programma lavori, approvato in data 11 giugno 2012 dal Consiglio di Sorveglianza di BBT-SE, prevede le scadenze intermedie di seguito elencate:

- Avvio della Fase 3: aprile 2011
- Progettazione transfrontaliera di sistema: inizio 2013
- Progettazione d'appalto/esecutiva
  - Mules 2 e 3 : Maggio 2013 – agosto 2014
  - Sottoattraversamento Isarco: maggio 2014 – giugno 2015
  - Tulates – Pfons: Appalto giugno 2013
  - Wolf 3: gennaio – dicembre 2014
  - Ahrental 2: gennaio – dicembre 2016
  - Opere principali Innsbruck: gennaio – dicembre 2015
- Realizzazione delle Opere Civili (AT+IT):
  - Inizio: gennaio 2012
  - Realizzazione delle opere propedeutiche, parti dei lavori principali, esplorazione approfondita: 2013-2017
  - Avvio lotti gallerie principali (Mules): 2012
  - Completamento opere civili: luglio 2023
- Realizzazione attrezzaggio tecnologico e ferroviario:
  - Inizio: gennaio 2021
  - Termine: dicembre 2025
  - Esercizio di prova da 09/2025
- Messa in esercizio: 2026

Le attività le cui date di avvio erano previste negli scorsi anni 2011 e 2012, sono state avviate come da programma.

#### 1.2.6.4 COSTI COMPLESSIVI

Il costo complessivo dell'opera, approvato dal Consiglio di Sorveglianza del 9 luglio 2012, a valori 1 gennaio 2012 (esclusa rivalutazione monetaria 2012-2015), ammonta a:

- 7.941.000.000 euro, esclusi i rischi ad oggi non quantificabili ovvero;
- 8.585.000.000 euro, (comprendente anche i rischi ad oggi non quantificabili o identificabili, ai sensi della direttiva austriaca ÖGG, pari ad un importo di 644.000.000 euro).

I costi della Galleria di Base del Brennero vengono aggiornati annualmente.

Fra gli eventi interessanti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio, viene richiamato l'esito della seduta CIPE del 18 febbraio 2013, che approva fra l'altro il costo totale dell'opera sino a 9.730.000.000 euro, in euro correnti al primo gennaio 2012, di cui 4.865.000.000 euro a carico della parte italiana.

### 1.2.7 COMUNICAZIONE

L'anno 2012 è stato caratterizzato dall'effettivo inizio dei lavori riguardanti le gallerie principali del tunnel di base del Brennero.

L'inizio di questa importante attività di costruzione è stato accompagnato da un'intensa attività di comunicazione da parte di BBT SE. L'interesse per il progetto "Galleria di Base del Brennero", considerato il progetto del secolo, è molto elevato e coinvolge tutte le fasce d'età e tutte le professioni.

I numerosi eventi informativi organizzati nei Comuni interessati dai cantieri operativi e i molti seminari, nelle scuole ed università (ad Esempio: Università di Innsbruck, Università di Bochum, Technische Hochschule di Norimberga, Istituto Professionale di Merano etc.), hanno creato un ottimo rapporto tra la popolazione ed i collaboratori di BBT SE. La popolazione ha mostrato un particolare interesse a vedere dal vivo le opere in costruzione della Galleria di Base del Brennero.

In collaborazione con l'Info Point di Fortezza e il punto espositivo di BBT SE allestito nella stazione centrale di Innsbruck, nel 2012 sono state effettuate ca. 130 visite ai cantieri. Complessivamente, più di 20.000 persone, hanno visitato gli Infopoints della BBT SE.

BBT SE ha partecipato a diverse fiere e manifestazioni; tra queste le più rilevanti sono: la fiera specialistica Viatic a Innsbruck nei giorni dal 15 al 17 febbraio 2012 e, il 26 ottobre 2012, la giornata delle porte aperte al Landhaus Tirol. Infine va ricordata la presentazione del progetto durante le TEN-T Days a Bruxelles nei giorni dal 27 al 29 novembre 2012.

Gli eventi detti "Giornate dei Cantieri Aperti" hanno riscosso un particolare successo. Il 6 maggio 2012, per la giornata delle porte aperte presso il cantiere di Mules, si sono avuti 2.800 visitatori; il 30 settembre 2012 ca. 1.800 persone hanno visitato il cantiere di Ampass. I tecnici di BBT SE hanno guidato le visite in galleria, illustrando tutti i dettagli della realizzazione della Galleria di Base del Brennero.

Nei processi comunicativi di BBT SE, un ruolo sempre più importante è stato assunto dai nuovi media. La pagina internet di BBT SE, di cui è stata creata una nuova versione nel 2011, ha avuto 55.970 visitatori nel corso del 2012. Le oltre 270.000 visualizzazioni testimoniano l'interesse internazionale al progetto.



Visitatori in occasione della giornata della galleria aperta a Mules

**BBT: UN PROGETTO CHE UNISCE**

## 1.2.8 FINANZIAMENTI UE

Nel corso del 2012 sono stati erogati dalla Agenzia Europea per la Rete Transeuropea dei Trasporti (Agenzia TEN-T) i seguenti finanziamenti nell'ambito delle correlate Decisioni:

### 1) **Decisione C(2008) 7721 relativa al "Progetto prioritario TEN n. 1 - Galleria di Base del Brennero - studi" - 2007-EU-01190-S:**

- Pagamento intermedio a saldo del finanziamento previsto per l'anno 2010 per totali 8.402.000 euro (comunicazione TEN-T EA del 09 agosto 2012 prot. TEN-T EA/PDS/LNs ARES (2012)961974);
- Prefinanziamento per l'anno 2013 per totali 15.041.000 euro (comunicazione TEN-T EA del 19 novembre 2012 prot. TEN-T EA/PS/mch ARES (2012)1359801);

### 2) **Decisione C(2012) 8560 relativa al "Progetto prioritario TEN n. 1 - Galleria di Base del Brennero - lavori" - 2007-EU-01180-P:**

- Prefinanziamento per l'anno 2013 per totali 37.530.000 euro (comunicazione TEN-T EA del 14 dicembre 2012 prot. TEN-T EA/PS/mch ARES (2012)1497161).

Le attività previste nella Decisione relativa agli Studi (2008-2013) stanno procedendo come da programma ed i relativi finanziamenti vengono erogati con regolarità e verranno utilizzati entro il 31 dicembre 2013, come da previsioni.

Il 27 novembre 2012, la Commissione Europea ha pubblicato un bando per il finanziamento di Studi e Lavori da compiersi entro il 2015.

I Ministeri delle infrastrutture italiano e austriaco hanno dunque concordato sull'opportunità di presentare, nell'ambito dei finanziamenti di Studi previsti nel bando multiennale di fine 2012, una proposta di finanziamento che copra gli anni 2014 e 2015. Ciò permetterebbe di ottenere contributi EU addizionali per gli anni 2014 e 2015 pari a 85.600.000 euro (circa 42.800.000 euro per ciascuno Stato).

Per quanto riguarda la Decisione relativa ai Lavori (2010-2013), nel fare seguito allo slittamento dell'inizio delle attività previste e delle conseguenti erogazioni dei contributi europei, la Commissione Europea ha adottato una nuova Decisione (19 novembre 2012 n. C(2012) 8560) che prevede:

- periodo di ammissibilità prolungato di due anni fino a tutto il 2015;
- nuova descrizione delle Attività, in linea col programma lavori 2012 di BBT approvato dal Consiglio di Sorveglianza in data 11 giugno 2012;
- riduzione degli investimenti previsti a tutto il 2015 in coerenza col programma lavori 2012 di BBT: i costi ammissibili risultano ora pari a 560.700.000 euro (a fronte dei 2.195.000.000 euro originariamente previsti nella Decisione C(2008) 7723 del 5 dicembre 2008).

### **Alla luce della adozione della nuova Decisione Lavori (2010-2015), queste le prospettive aggiornate del differimento di finanziamenti per ciascun Stato membro:**

- Contributi UE erogabili a ciascuno Stato – Lavori 2010-2013 originaria (EU: 27%): 296.300.000 euro;
- Massimo contributo UE erogabile a ciascuno Stato – Lavori 2010-2015 prorogata (EU: 30%): 84.100.000 euro;
- Potenziale differimento contributi da Decisione Lavori 2010-2013: 212.200.000 euro.

Ai fini del calcolo del contributo UE erogabile nell'ambito della nuova Decisione relativa ai Lavori Works 2010-2015 è stato considerato un contributo pari al 30% per gli anni dal 2012 al 2015, coerentemente con la richiesta di finanziamento presentata da BBT SE nell'ambito del bando del 27 novembre 2012 di cui sopra, come da indicazioni dei Ministeri delle infrastrutture italiano e austriaco.

Il differimento di contributi derivante dalla nuova Decisione relativa ai Lavori potrà dunque essere parzialmente compensato dai contributi ottenibili attraverso la "nuova" Decisione relativa agli Studi (2014-2015), che dovrebbe erogare cofinanziamenti UE per 85.600.000 euro (42.800.000 euro per ciascun paese) per gli anni 2014-2015, pari al 50% del valore delle attività previste nel periodo stesso.

Alla luce delle ipotesi sopra descritte, il potenziale differimento complessivo di contributi EU al prossimo Programma Multiennale 2014-2020, per ciascuno Stato, è dunque pari a 169.400.000 euro.

Come concordato e proposto dai Ministeri italiano ed austriaco, tra febbraio e marzo 2013 BBT SE ha dunque preparato e trasmesso ufficialmente alla Commissione Europea le seguenti due richieste di finanziamento ufficiali:

1. Studi: richiesta di finanziamento al 50% delle attività previste negli anni 2014-2015
2. Lavori: incremento del contributo assegnato dal 27% al 30% per i costi sostenuti a partire dal 2012

L'esame delle richieste di finanziamento da parte della Commissione Europea avverrà nel corso del 2013.

### 1.3 RISORSE UMANE

Come previsto nel budget delle risorse umane per l'anno 2012, per far fronte all'intensificazione delle attività, derivante principalmente dall'avvio della fase di realizzazione delle opere principali, ovvero la fase III del progetto, l'organico di BBT SE è cresciuto dagli 80 dipendenti del 31 dicembre 2011 ai 95 dipendenti del 31 dicembre 2012. A questi si aggiungono i collaboratori in distacco dai Gruppi FS e ÖBB passati dalle 9 unità del 31 dicembre 2011 alle 12 unità del 31 dicembre 2012.

Gli incrementi occupazionali più significativi sono da imputare alle aree Progettazione e Realizzazioni.

L'evoluzione e la ripartizione della consistenza media dell'organico nel corso dell'esercizio vengono riportate nella sezione "Altre Informazioni" del presente documento.

I collaboratori di BBT SE sono organizzati in Settori, che fanno capo ad Aree organizzative. La strutturazione e le dipendenze tra Aree e Settori sono dettagliate nell'organigramma aziendale, che viene aggiornato regolarmente in seguito all'inserimento di nuovo personale. Compiti e ruoli di Settori e Aree sono elencati nel funzionigramma denominato "Struttura organizzativa - ruoli aziendali". Le versioni più aggiornate dell'organigramma e del funzionigramma sono a disposizione dei collaboratori nella sezione dedicata alla documentazione organizzativa sul Portale BBT, come previsto dalle procedure del Sistema Integrato per la Qualità (ISO 9001).

Per quanto concerne la formazione, necessaria alla valorizzazione delle risorse e focalizzata allo sviluppo delle competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi aziendali, BBT SE ha investito nel 2012 91.105 euro.

La frequenza dei collaboratori agli eventi formativi nel corso del 2012 è in linea con il piano di formazione per l'anno 2012, redatto a inizio anno che definisce le attività formative collettive ed individuali. Le attività formative hanno compreso formazione di gruppo in house con docenti esterni e partecipazione a corsi, seminari e master presso strutture esterne.

#### Politiche di Gestione

Quale elemento cardine nella gestione del personale in BBT-SE, vengono annualmente svolti dei colloqui individuali con tutti i collaboratori.

Tali colloqui, che hanno luogo nei primi mesi dell'anno, si prefiggono di stabilire con chiarezza gli obiettivi aziendali e individuali. Contestualmente vengono altresì valutate la soddisfazione dei collaboratori e la loro motivazione, fattori importanti ai fini aziendali. Annualmente viene inoltre elaborato il budget del personale in base alle esigenze del progetto.

#### Sicurezza sul Lavoro

BBT SE effettua annualmente visite sanitarie e verifiche tecniche in materia di sicurezza presso tutte le sedi. Tale prevenzione attiva contribuisce a ridurre l'incidenza di infortuni sul lavoro e di malattie professionali e a ridurre i rischi per la salute connessi alle attività lavorative, riducendo quindi le relative assenze dal lavoro.

BBT SE ha posto una particolare attenzione alla Sicurezza del lavoro anche nell'ambito dei lavori di costruzione, operando un controllo diretto e indiretto sugli adempimenti in materia, da parte delle imprese affidatarie.


In particolare, per quanto riguarda il cantiere italiano di Fortezza - Mules, l'impegno ha prodotto un buon livello di sicurezza, considerato il limitato numero di infortuni verificatisi nel corso del 2012.

L'ufficio del Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva dei lavori (CSE) ha ricevuto comunicazione di n°9 infortuni nell'anno 2012, i cui indici di rilevanza sono sintetizzati nella tabella esplicativa sotto riportata.

MEDIE 2012		TOTALE	MESE
8,7	INDICE DI INCIDENZA > 1 gg. [FA]	1.032	Lavoratori mese media nel mese
7,8	INDICE DI INCIDENZA > 3 gg. [FA3]		
43,3	INDICE DI FREQUENZA > 1 gg. [FA]	207821	Ore Lavorate [H]
38,5	INDICE DI FREQUENZA > 3 gg. [FA3]		
0,69	INDICE DI GRAVITA' DEGLI INFORTUNI > 1 gg. [SA]	9	NUMERO INFORTUNI > 1 gg. [A]
0,68	INDICE DI GRAVITA' DEGLI INFORTUNI > 3 gg. [SA3]	8	NUMERO INFORTUNI > 1 gg. [A]
15,9	DURATA MEDIA DELL'INABILITA' > 1 gg. [GA]	143	SOMMA TOTALE GIORNI INABILITA' > 1gg. [GA]
17,8	DURATA MEDIA DELL'INABILITA' > 3 gg. [GA3]	142	SOMMA TOTALE GIORNI INABILITA' > 3 gg. [GA3]

Con riguardo all'analisi dei dati statistici del cantiere italiano, confrontati con i valori dello stesso cantiere rispetto agli anni precedenti (medie per periodi di esercizio) si desume un sostanziale miglioramento dell'andamento infortunistico del cantiere per l'anno 2012.

## RELAZIONE SULLA GESTIONE



Gli Organi di Vigilanza competenti per territorio hanno effettuato nel periodo 5 visite ispettive e/o sopralluoghi. Nell'anno 2012 sono stati, infine, effettuati i campionamenti per analizzare la quantità di Silice libera Cristallina presente nelle aree di lavoro (11 e 13 luglio 2012). I risultati principali hanno rilevato un miglioramento della qualità dell'aria e dei contenuti di silice libera cristallina nella stessa.

In Austria, la sicurezza di cantiere viene presidiata dal "coordinatore della sicurezza di cantiere" che ha la funzione di controllare l'applicazione del piano di sicurezza. Gli ispettori del lavoro (personale altamente specializzato della pubblica amministrazione) accedono periodicamente ai cantieri (senza pre-avviso) ed hanno potere di disporre l'applicazione di misure di sicurezza con effetto immediato.

I collaboratori della Società, responsabili dell'alta sorveglianza sulla sicurezza di cantiere, partecipano periodicamente a riunioni e corsi di aggiornamento al fine di garantire il mantenimento e lo sviluppo delle misure di sicurezza in conformità alla normativa vigente. Gli ispettori di Innsbruck e Bolzano si riuniscono semestralmente per confrontarsi sulle misure adottate nei cantieri della BBT.

## RELAZIONE SULLA GESTIONE

### 1.4 POLITICA AMBIENTALE

L'opera persegue importanti finalità di miglioramento della rete dei trasporti Europea e di salvaguardia del patrimonio ambientale della regione Alpina, costituendo un tassello fondamentale per il completamento della rete di trasporto ferroviario.

In tale contesto, nel corso dell'anno 2012, BBT SE ha proseguito l'implementazione delle politiche ambientali definite nella precedente fase di progettazione.

Infatti, sulla base dei risultati della valutazione di impatto ambientale del progetto della Galleria di Base del Brennero, portata a termine sia in Italia che in Austria, sono state individuate le misure volte alla salvaguardia dell'ambiente, che vengono oggi messe in atto nella esecuzione dell'opera.

#### 1.4.1 MONITORAGGIO AMBIENTALE

In entrambi gli Stati, nel corso dell'anno 2012, sono stati attuati dettagliati piani di monitoraggio ambientale, sulla base di un progetto di monitoraggio già sviluppato nella fase di progettazione definitiva e poi meglio dettagliato nelle attuali fasi esecutive dei singoli lotti di costruzione.

Il progetto di monitoraggio ambientale riguarda tutti i fattori ambientali sui quali la realizzazione dell'opera potrebbe ripercuotersi in modo sfavorevole. Oltre alle varie misure ambientali, vengono regolarmente eseguite attività di ispezione e supervisione ecologica di tutte le aree di cantiere che costituiscono sostanzialmente delle attività di auditing ambientale dei cantieri stessi.

In Italia, la struttura che ha operato durante l'anno 2012 nell'esecuzione delle attività di monitoraggio ambientale e nella gestione dei flussi informativi generati si articola su tre livelli:

- **Committenza:** rappresentata da BBT SE che assolve la funzione di interfaccia con gli Enti Locali e le Autorità competenti nonché di supervisione generale;
- **Responsabile Ambientale:** svolge il ruolo di coordinatore delle attività intersettoriali dei monitoraggi ambientali, assicurandone sia l'omogeneità, sia la rispondenza al progetto;
- **Monitore:** esegue i monitoraggi, valida e restituisce i dati rilevati in conformità a tutte le normative applicabili.

## RELAZIONE SULLA GESTIONE

E' inoltre attivo un Osservatorio Ambientale, che durante l'anno 2012 ha operato nell'ambito della supervisione dello stato ambientale del territorio interessato dalla realizzazione del tunnel ferroviario del Brennero – lato italiano, del controllo e della vigilanza sugli impatti che l'opera produce, nonché della vigilanza del rispetto delle disposizioni sulla tutela del lavoro e dell'igiene sui luoghi di lavoro. L'appaltatore dei lavori del lotto attualmente in corso, sul versante italiano si sta implementando un sistema di gestione ambientale dei cantieri, conformemente a quanto previsto dalla Norma ISO 14001.

In Austria, le misure ambientali vengono seguite da periti esterni, insieme con personale specializzato della BBT SE, in stretto contatto con le Autorità pubbliche competenti. L'Autorità ha inoltre nominato, ai sensi delle Leggi Federali Ambientali e delle Leggi per lo smaltimento dei rifiuti, Tecnici specialisti per attuare una supervisione ecologica, così come prescritto dalla normativa austriaca, nonché una supervisione geotecnica ed ambientale dei depositi.

E' inoltre attivo un Punto di Informazione Ambientale ubicato in Innsbruck. Un'altra importante attività è quella dell' "Ombudsperson", persona nominata di BBT SE che, nel corso dell'anno 2012, ha svolto la funzione di punto di riferimento per le richieste della popolazione in termini di impatti sull'ambiente e sulle popolazioni residenti in prossimità dei cantieri di BBT SE.

### 1.4.2 MITIGAZIONI AMBIENTALI

Presso i cantieri operativi, nell'anno 2012 sono state attuate le misure di mitigazione degli impatti ambientali così come pianificate in sede di studio di impatto ambientale.

**In particolare le principali misure adottate in Italia sono state:**

- esercizio di impianti di trattamento delle acque di scarico e di drenaggio dalle gallerie per tutelare le acque superficiali dagli impatti derivanti da tali acque reflue;
- provvedimenti nella Fase realizzativa contro l'emissione di polveri;
- provvedimenti nella Fase realizzativa contro l'emissione di rumore;
- esercizio di nastri trasportatori per evitare l'uso di mezzi a motore a scoppio, evitando così emissioni di gas di scarico, polvere, rumore e aumento di traffico sulla viabilità ordinaria;
- protezioni delle aree di cantiere da rischi naturali (debris flow e alluvioni, caduta massi);
- misure di mitigazione provvisorie nelle aree di cantiere.

Sul territorio austriaco, sono state eseguite le medesime misure di prevenzione ambientale sopra descritte, che sono state però attuate a valle delle autorizzazioni rilasciate dagli Enti competenti austriaci in tema di "Protezione delle Acque, Foreste e Natura".

## RELAZIONE SULLA GESTIONE

In generale, BBT SE ha cercato di ridurre al minimo gli interventi sulla natura e gli impatti sull'ambiente. Per tale motivo, gli imbocchi delle gallerie sono inseriti nel paesaggio con cura e attenzione e i depositi sono ubicati nelle vicinanze delle gallerie di accesso laterali. Vicino ai cantieri sono stati realizzati nuovi punti di nidificazione e alimentazione per gli animali, per evitare ogni impatto sulla fauna locale.

### 1.4.3 COMPENSAZIONI AMBIENTALI

Nell'anno 2012 è proseguita l'attuazione del programma di compensazioni ambientali; in particolare sono state già siglate alcune convenzioni con gli enti interessati, altre sono in corso di stipula in territorio italiano.

**Le principali misure compensative previste sono:**

- Costruzione di barriere anti rumore lungo la ferrovia esistente;
- Costruzione di sentieri didattici;
- Ripristini di strutture ecologiche di interesse (muri a secco, biotopi, rinaturalizzazione di corsi d'acqua);
- Miglioramento di strutture di distribuzione delle risorse idriche (acquedotti, bacini irrigui);
- Superfici compensative ecologiche aggiuntive (criterio qualitativo e quantitativo);
- Misure di modellamento intorno alle opere;
- Progetti per la costituzione di parchi, biotopi, aree protette, ecc.;
- Sviluppo di programmi paesaggistici;
- Altri progetti specifici non inerenti le opere.

## 1.5 ANDAMENTO ECONOMICO E SITUAZIONE PATRIMONIALE – FINANZIARIA

### 1.5.1 CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

(importi in euro)

	2012	2011	Variazione
Altri ricavi	144.501	89.965	54.537
<b>Ricavi operativi</b>	<b>144.501</b>	<b>89.965</b>	<b>54.537</b>
<b>Capitalizzazioni - variazione rimanenze</b>	<b>10.655.058</b>	<b>10.895.000</b>	<b>(239.942)</b>
Costo del lavoro	(8.305.329)	(7.817.288)	(488.041)
Altri costi	(2.731.299)	(2.809.190)	77.891
<b>Costi operativi</b>	<b>(11.036.628)</b>	<b>(10.626.478)</b>	<b>(410.150)</b>
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO</b>	<b>(237.069)</b>	<b>358.487</b>	<b>(595.556)</b>
Ammortamenti netti e svalutazioni cespiti	(964.930)	(888.920)	(76.010)
Accantonamenti netti e svalutazioni crediti attivo circolante	-	-	-
Saldo proventi/oneri diversi	-	-	-
<b>RISULTATO OPERATIVO</b>	<b>(1.202.000)</b>	<b>(530.433)</b>	<b>(671.567)</b>
Saldo gestione finanziaria	1.512.416	772.234	740.182
Componenti straordinarie nette	129.137	-	129.137
<b>RISULTATO ANTE IMPOSTE</b>	<b>439.553</b>	<b>241.801</b>	<b>197.752</b>
<b>Imposte sul reddito **</b>	<b>(439.553)</b>	<b>(241.801)</b>	<b>(197.752)</b>
<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*\* Le imposte 2011 sono al netto delle anticipate non iscritte tra le componenti straordinarie.

### 1.5.2 STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO

(importi in euro)

	31.12.2012	31.12.2011	Variazione
<b>ATTIVITA'</b>			
Capitale circolante netto gestionale	38.298.792	20.102.293	18.196.499
Altre attività nette	(35.475.341)	(23.675.828)	(11.799.513)
<b>Capitale circolante</b>	<b>2.823.451</b>	<b>(3.573.535)</b>	<b>6.396.986</b>
Immobilizzazioni tecniche	475.305.118	381.720.285	93.584.833
Partecipazioni delle immobilizzazioni finanziarie	160.000	200.000	(40.000)
Fondo ristrutturazione e rettifica cespiti	-	-	-
<b>Capitale immobilizzato netto</b>	<b>475.465.118</b>	<b>381.920.285</b>	<b>93.544.833</b>
TFR	(589.668)	(563.432)	(26.236)
Altri fondi	(961.250)	(961.250)	-
<b>TFR e Altri fondi</b>	<b>(1.550.918)</b>	<b>(1.524.682)</b>	<b>(26.236)</b>
<b>CAPITALE INVESTITO NETTO</b>	<b>476.737.651</b>	<b>376.822.068</b>	<b>99.915.583</b>
<b>COPERTURE</b>			
Posizione finanziaria netta a breve	74.095.787	69.909.999	4.185.788
Posizione finanziaria netta a medio/lungo			
<b>Posizione finanziaria netta</b>	<b>74.095.787</b>	<b>69.909.999</b>	<b>4.185.788</b>
Contributi UE	(274.466.551)	(213.518.555)	(60.947.996)
Mezzi propri	(276.366.887)	(233.213.511)	(43.153.376)
<b>COPERTURE</b>	<b>(476.737.651)</b>	<b>(376.822.068)</b>	<b>(99.915.583)</b>



Visitatori in occasione della giornata della galleria aperta ad Ampass

**BBT: UN PROGETTO CHE UNISCE**

## 1.6 FATTORI DI RISCHIO

Nel corso dell'esercizio 2012 non si sono manifestati rischi che possano determinare effetti significativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.

**Le tre tipologie di rischio individuate sono state costantemente monitorate:**

- 1) rischio di realizzazione;
- 2) rischio finanziario;
- 3) rischio ritardi nell'erogazione dei finanziamenti accordati.

### 1.6.1 RISCHIO DI REALIZZAZIONE

BBT SE, nell'ambito del Progetto Definitivo, ha proceduto fin dal 2009 alla redazione di un documento avente ad oggetto "Analisi dei Rischi e Piano delle Misure della BBT SE".

Il documento riporta le risultanze dell'analisi riguardo i rischi geologici ed idrogeologici, geotecnici e tecnici in generale, i rischi ambientali e i rischi amministrativi connessi con la realizzazione dell'opera e le contromisure adottate ed in corso di adozione al fine di contenere gli effetti entro limiti tollerabili.

Il documento è stato poi sottoposto alla valutazione di un gruppo di lavoro internazionale formato da esperti noti del settore, che hanno espresso il loro parere favorevole sul documento stesso. Questo studio viene annualmente aggiornato.

### 1.6.2 RISCHIO FINANZIARIO

**Il rischio finanziario può considerarsi attualmente superato per effetto di quanto disposto:**

- Dal Consiglio dei Ministri della Repubblica Federale d'Austria che sin dal 1 febbraio 2011, ha approvato, ai sensi dell'art. 42 comma 2 della legge ferroviaria austriaca, il programma quadro per il periodo dal 2011 al 2016 con ÖBB-Infrastruktur AG, garantendo il finanziamento complessivo dell'opera ed il permesso di avviare la Fase III. In data 16 ottobre 2012 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il nuovo Programma Quadro 2013-2018 (Rahmenplan 2013-2018). Per il progetto Galleria di Base del Brennero il Governo austriaco ha approvato per il periodo 2013-2018 un importo di 1.545.100.000 euro
- Per parte italiana, il CIPE, nella seduta del 18 febbraio 2013, ha approvato l'aggiornamento del Programma Lavori e del costo a vita intera della "Galleria di base del Brennero" e ha assegnato i fondi a completamento della copertura finanziaria del primo lotto costruttivo e garantito i fondi di competenza italiana per il finanziamento del secondo lotto costruttivo del Progetto. La relativa delibera verrà inviata alla Corte dei Conti per la registrazione e la successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

## 1.7 ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO

In collaborazione con enti di ricerca esterni e università, la BBT SE svolge attività di ricerca e sviluppo utili alla progettazione e all'esecuzione dei lavori.

Le attività vengono, per la maggior parte, svolte da laureandi e/o dottorandi, il cui risultato viene espresso in specifiche relazioni (tesi).

Di seguito vengono elencati i progetti svolti durante l'anno 2012, con l'indicazione per ciascuno di essi del Partner di riferimento e dello stato di avanzamento alla chiusura dell'esercizio, (in corso / terminato)

- "Analisi e previsione della penetrazione e usura dei taglienti negli scavi meccanizzati negli ammassi rocciosi duri." - Università Innsbruck Università Leoben TU Monaco.  
**Tesi terminata**
- "Modello tettono-termico della Finestra dei Tauri e delle regioni confinanti." - Istituto Geologico Federale Vienna  
**In corso**
- "Sviluppo geomorfologico e geologico e situazione attuale presso i rilievi centrali di Igls-Lans" - Università Innsbruck  
**Tesi terminata**
- "Informazione e comunicazione nella costruzione di gallerie" - Università Innsbruck  
**Tesi terminata**
- "Ottimizzazione del quadro delle prestazioni per una organizzazione efficiente dei cantieri" - Università Innsbruck  
**Tesi terminata**
- "Motivazione sui cantieri" - Università Innsbruck  
**In corso**
- "Analisi delle deformazioni nel cunicolo esplorativo Innsbruck-Ahrental sulla base di misure e modelli secondo Mohr-Coulomb e Hoek-Brown" - Università Leoben  
**Tesi terminata**
- "Analisi del potenziale geotermico della Galleria di Base del Brennero sul lato austriaco" - MCI  
**Tesi terminata**
- "Modellazione dello stato tensionale della Galleria di Base del Brennero presso la linea periadriatica" - TU Monaco  
**Tesi terminata**
- "Riciclo del materiale proveniente dalla Galleria di Base del Brennero" - BOKU Vienna.  
**In corso**
- "Risorse in pietre naturali in Tirolo del Nord, dell'Est e Alto Adige: giacimenti, caratteristiche e richiesta" - Università Innsbruck  
**In corso**

## RELAZIONE SULLA GESTIONE

- “Analisi degli effetti economico-sociali delle Galleria di Base del Brennero” - Università Bolzano  
**Tesi terminata**
- “Progetto di ricerca europeo IRIS (Integrated European Industrial Risk Reduction System)” - TU Braunschweig  
**Progetto terminato**
- “Analisi del potenziale geotermico della Galleria di Base del Brennero usando sistemi chiusi” - BOKU Vienna  
**In corso**
- “Bilancio ecologico del trasporto del materiale con nastri e veicoli” - Bundeswehr Università Monaco  
**Tesi terminata**
- “Caratterizzazione petrografica e geologica costruttiva del gneiss centrale” - Università Innsbruck  
**In corso**
- “Disposizione del materiale riciclabile della Galleria di Base del Brennero”.  
**Tesi terminata**
- “Modellazione di gallerie profonde nelle filladi quarzifere di Innsbruck” - Università Innsbruck  
**In corso**
- “Fotogrammetria nella costruzione di gallerie” - Università Milano  
**Tesi terminata**

## 1.8 RAPPORTI CON PARTI CORRELATE

I rapporti tra le Società del Gruppo FS e quelle del Gruppo ÖBB e tra queste e le altre parti correlate avvengono secondo criteri di correttezza sostanziale in un'ottica di reciproca convenienza economica indirizzata dalle normali condizioni di mercato, per l'identificazione delle quali - ove del caso - ci si avvale anche del supporto di professionalità esterne.

Nel seguito sono rappresentati, in una tabella di sintesi, i principali rapporti attivi e passivi intercorsi nell'esercizio con controllanti ed altre imprese consociate.

La società non è sottoposta ad attività di direzione e coordinamento da parte di altro soggetto.

## RELAZIONE SULLA GESTIONE

### 1.8.1 IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI CORRELATE

DENOMINAZIONE
<b>IMPRESE COLLEGATE</b>
Consorzio Osservatorio 40%
<b>Soci</b>
ÖBB Infrastruktur AG possiede il 50% di BBT al 31.12.2012
Tunnel Ferroviario del Brennero SpA possiede il 50% di BBT al 31.12.2012
<b>ALTRE PARTI CORRELATE</b>
<b>Componenti Consiglio di Sorveglianza</b>
Dipl.-Ing. Horst Pöchhacker (Presidente)
Prof. Lamberto Cardia (Vice Presidente)
Dr. Rocco Cristofolini
Dr. Geol. Simone Dal Forno dal 04/06/2012
Dr. Vera Fiorani
Dr. Giovanni Paolo Gaspari
Dr. Armin Holzer
Dipl.-Ing. Herbert Kasser
Dr. Ing. Mario Peruzzi fino al 04/06/2012
Dr. Leo Satzinger
Ing. Franz Seiser
Sc. Dr. Gerhard Steger
Dipl.-Ing. Dr. Georg Vavrovsky
<b>Componenti Organismo di Vigilanza</b>
Dr. Penta Michele dal 18/12/2012 (Presidente)
Avv. Dr. Francesco Giovannucci fino al 03//09/2012
Dr. Edgardo Ugo Stefano Greco
Ing. Mag. Andreas Matthä
Dr. Stefan Urmann

Di seguito si riportano inoltre i valori patrimoniali ed economici derivanti dai rapporti sopra indicati, tutti regolati a normali condizioni di mercato.

## 1.8.2 RAPPORTI COMMERCIALI E DIVERSI

(in migliaia di euro)

DENOMINAZIONE	31.12.2012					2012	
	Crediti	Debiti	Acquisti per investimenti	Garanzie	Impegni	Costi	Ricavi
Capitale circolante netto gestionale							
<b>ALTRE IMPRESE CONSOCIATE</b>							
Ferrovie dello Stato Italiane SpA		10				10	
Reti Ferroviarie Italiane S.p.A.		87				912	
Centostazioni SpA		69				178	
Ferservizi SpA		0,2				0,2	
Italferr SpA		16				97	
Trenitalia		40				59	
<b>SOCI</b>							
ÖBB Infrastruktur AG		162				418	
Tunnel Ferroviario del Brennero S.p.A.	8						8
<b>IMPRESE COLLEGATE</b>							
Consorzio Osservatorio	-	75				145	
<b>TOTALE</b>	<b>8</b>	<b>459</b>				<b>1.819</b>	<b>8</b>

Ferrovie dello Stato Italiane Spa ha fatturato, nel corso dell'esercizio 2012, rimborsi per cariche sociali.

I rapporti commerciali con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. sono riferiti a personale distaccato e ad affitti di locali magazzino e uffici.

I rapporti commerciali con Centostazioni riguardano la locazione degli uffici di Bolzano. Con Italferr S.p.A. i rapporti sono riferiti a personale distaccato e a prestazioni di consulenza.

I rapporti con Trenitalia si riferiscono anch'essi a personale distaccato, mentre i rapporti commerciali con Ferservizi si riferiscono alla fornitura di servizi amministrativi vari.

I debiti verso ÖBB Infrastruktur AG sono riferiti a personale distaccato e a prestazioni di consulenza, Direzione Lavori, monitoraggio, progettazione, allaccio energia elettrica e risanamento binari.

I rapporti commerciali con il Consorzio Osservatorio, si limitano al ribaltamento costi dell'esercizio 2012 da parte della collegata "Consorzio Osservatorio".

I rapporti commerciali attivi con Tunnel Ferroviario del Brennero SpA, riguardano servizi amministrativi prestati da BBT SE a TFB SpA.

## 1.8.3 RAPPORTI FINANZIARI

Non risultano rapporti finanziari con parti correlate.

## 1.9 AZIONI PROPRIE

La Società al 31 dicembre 2012 non detiene azioni proprie, né direttamente, né per il tramite di Società fiduciaria o interposta persona.

## 1.10 ALTRE INFORMAZIONI

### Sedi secondarie

La Società ha una sede secondaria in Innsbruck – Austria. La filiale ha trasferito la propria sede da Grabenweg 3 in via Amraserstraße 8 all'inizio del mese di Marzo 2012.

### Indagini e procedimenti giudiziari in corso

La Società non ha in corso nessuna indagine né procedimento giudiziario.

### Decreto legislativo 231/2001

La società ha redatto le versioni aggiornate del "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" (cd. "Modello 231") nonché del "Codice di comportamento" (o "Codice Etico"), adottate dal Consiglio di Gestione con Delibera 02/2012 del 20 gennaio 2012.

### Decreto legislativo 196/2003

In data 09 gennaio 2012 è stato inoltre adottato il "Documento programmatico per la sicurezza" (in breve DPS), secondo quanto prescritto dal Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".



Avanzamento in tradizionale a Mules

**BBT: UN PROGETTO CHE UNISCE**

## 1.11 EVENTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Il 29 gennaio 2013 è stata aggiudicata in via definitiva la gara (di cui al bando AP139 del 25 aprile 2012) per l'affidamento dei servizi di progettazione esecutiva ed altri servizi di ingegneria relativi ai lotti costruttivi "Mules II" e "Mules III" della Galleria di Base del Brennero. L'appalto, per un importo complessivo di circa 9.870.000 euro è stato affidato all'ATI costituito dalle società: PRO ITER Progetto Infrastrutture territorio S.r.l. (in qualità di capogruppo), Pöyry Infra AG, Pini Associati Ingegneri SA, Pasquali Rausa Engineering S.r.l. (in qualità di mandanti).

L'11 febbraio 2013 si è provveduto all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto relativo ai lavori per la "Realizzazione di un nuovo campo da calcio a servizio del Comune di Fortezza" di cui al bando di gara AP163 del 19 dicembre 2012 (importo a base di gara pari a 1.925.236 euro). L'aggiudicatario provvisorio è risultato essere la società E.Ma.Pri.Ce. SpA con un ribasso pari al 31,344%

Il 18 febbraio 2013, il CIPE ha approvato l'aggiornamento del Programma Lavori e del costo a vita intera della "Galleria di base del Brennero" (vedi sub "Stato attuale delle procedure autorizzative inerenti il progetto definitivo").

## 1.12 EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

L'evoluzione della gestione è coerente con la pianificazione già approvata, che prevede la messa in esercizio della Galleria di Base del Brennero nel 2026.

Nei due Paesi, il programma delle attività da svolgersi è recepito negli atti emessi dai due Governi, con i quali l'opera è stata approvata e finanziata.

Sono in corso di affidamento le Progettazioni Esecutive dei lotti di completamento del cunicolo esplorativo e di costruzione delle gallerie principali in Italia e in Austria.

Le suddette opere e progettazioni sono comprese, secondo la suddivisione del Progetto autorizzata in Italia, nel "primo lotto costruttivo".

Si conferma il programma che prevede, sin dal 2013, l'avvio delle gare d'appalto riguardanti le realizzazioni previste dal 2014 in poi, che in Italia rientrano nell'ambito del "Secondo Lotto Costruttivo". La delibera del CIPE intervenuta dopo la chiusura dell'esercizio 2012, in data 18 febbraio 2013, consentirà, nell'anno 2013, di avviare le gare di appalto delle prime realizzazioni previste nell'ambito di tale lotto costruttivo. Il CIPE ha inoltre approvato una suddivisione del secondo lotto costruttivo in due "sub-lotti" non funzionali, collocati rispettivamente negli anni 2013-2018 e 2018-2023. Tale suddivisione è stata elaborata sulla base del

Programma Lavori aggiornato e tiene conto principalmente della necessità di completare lo scavo del cunicolo di servizio, prima di poter avviare lo scavo delle tratte primarie delle gallerie principali. Ciò al fine di beneficiare, nelle Progettazioni di dettaglio di queste ultime, dei dati geognostici risultanti dal completamento del cunicolo.

### Italia

Il Progetto Definitivo della Galleria di Base del Brennero, approvato dal CIPE con Delibera 71/2009 era strutturato in 3 "lotti costruttivi non funzionali", ai quali si antepone la Fase che prevede la realizzazione delle opere di esplorazione geognostica (scavo di tratti del cunicolo esplorativo), ancora in corso.

### I lotti costruttivi previsti dalla delibera anzidetta sono i seguenti:

- Studi e opere geognostiche (cunicolo esplorativo);
- Lotto Costruttivo 1 – Opere civili connesse agli imbocchi;
- Lotto Costruttivo 2 – Opere civili gallerie principali;
- Lotto Costruttivo 3 – Attrezzaggio tecnologico.

La Delibera CIPE del 18 febbraio 2013 ha rideterminato il "costo a vita intera" del Progetto, pari a complessivi 9.730.000.000 euro di cui 4.865.000.000 euro a carico della parte italiana.

### Austria

Per quanto riguarda l'Austria, il governo federale austriaco ha deliberato la realizzazione dell'intero progetto in data 1 febbraio 2011. Inoltre, il progetto fa anche parte del cosiddetto "Programma Quadro", che a sua volta costituisce parte fondamentale del contratto di sovvenzione, ai sensi dell'art. 42 comma 2 della legge ferroviaria austriaca, per il periodo dal 2013 al 2018, stipulato con ÖBB Infrastruktur AG.

Con l'avvio della "Fase 3", BBT SE ha iniziato la realizzazione del primo gruppo di opere previste in tale Fase nel periodo 2011-2014, tra le quali si possono elencare le seguenti principali realizzazioni:

### Lato Italia

Opere propedeutiche alle realizzazioni principali, da realizzarsi nell'ambito della finestra di Mules (in corso – ultimazione a primavera 2014);

Opere propedeutiche al sottoattraversamento del fiume Isarco (da appaltare nel 2013);

Prime fasi dei lavori di sottoattraversamento del fiume Isarco (da appaltare nel 2013);

Prima parte opere di compensazione ambientale previste dalle intese con la Provincia Autonoma di Bolzano, i Comuni e gli altri enti interessati (in corso);

## RELAZIONE SULLA GESTIONE

### Lato Austria

Finestra di Ampass (in corso – ultimazione in primavera 2013);

Opere Lotto Wolf2/Padaster (da appaltare nel corso dell'inverno 2013);

Opere Tulfes – Pfons, con il cunicolo di soccorso, le gallerie di collegamento, il cunicolo esplorativo Ahrental-Wolf e le opere per la fermata d'emergenza Ahrental (da appaltare entro la fine della primavera 2013).

Saranno, inoltre, affidate entro l'anno 2013 le Progettazioni Esecutive dei lotti di completamento del cunicolo esplorativo e di costruzione delle gallerie principali in Italia e in Austria. Le suddette opere e progettazioni sono comprese, secondo la suddivisione del Progetto autorizzata in Italia, nel "primo lotto costruttivo".

Dal 2013, BBT SE avvierà le gare d'appalto relative alle successive realizzazioni previste dal 2014 in poi, che in Italia sono previste nell'ambito del "Secondo Lotto Costruttivo".

### 1.13 PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO

Il bilancio della società, chiuso al 31 dicembre 2012, evidenzia un risultato di pareggio in linea con l'oggetto sociale della società.

Bolzano, li 05.03.2013



Il Consiglio di Gestione

Prof. Ing. Konrad Bergmeister

Dott. Ing. Raffaele Zurlo



**PROSPETTI CONTABILI**

PROSPETTI CONTABILI

## 2.1 STATO PATRIMONIALE ATTIVO

(importi in euro)

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31.12.2012	31.12.2011	Variazione
<b>A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b> (di cui già richiamati)	-	-	-
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>			
I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
1) Costi di impianto e di ampliamento	-	-	-
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	-	-	-
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	-	-
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	524.209	456.902	67.307
5) Avviamento	-	-	-
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	-
7) Altre	56.102	55.832	270
<b>TOTALE I</b>	<b>580.311</b>	<b>512.734</b>	<b>67.577</b>
II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
1) Terreni e fabbricati	5.595.117	5.270.149	324.968
2) Impianti e macchinario	1.736.712	2.146.679	(409.967)
3) Attrezzature industriali e commerciali	6.143	10.074	(3.931)
4) Altri beni	404.815	534.468	(129.653)
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	466.982.020	373.246.182	93.735.838
<b>TOTALE II</b>	<b>474.724.807</b>	<b>381.207.552</b>	<b>93.517.255</b>
III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
<b>1) Partecipazioni in</b>			
a) Imprese controllate	-	-	-
b) Imprese collegate	160.000	200.000	400.000
c) Imprese controllanti	-	-	-
d) Altre imprese	-	-	-
<b>TOTALE I</b>	<b>160.000</b>	<b>200.000</b>	<b>400.000</b>
<b>2) Crediti</b>			
a) verso imprese controllate			
- esigibili entro l'esercizio successivo	-	-	-
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-
a) verso imprese collegate			
- esigibili entro l'esercizio successivo	-	-	-
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-
c) verso controllanti			
- esigibili entro l'esercizio successivo	-	-	-
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-
d) verso altri			
- esigibili entro l'esercizio successivo	-	-	-
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-
<b>TOTALE II</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3) Altri titoli</b>			
<b>4) Azioni proprie</b>			
<b>TOTALE III</b>	<b>160.000</b>	<b>200.000</b>	<b>40.000</b>
<b>TOTALE B) IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>475.465.118</b>	<b>381.920.286</b>	<b>93.544.832</b>

PROSPETTI CONTABILI

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31.12.2012	31.12.2011	Variazione
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
I. RIMANENZE			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	-	-	-
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-	-	-
3) Lavori in corso su ordinazione	-	-	-
4) Prodotti finiti e merci	-	-	-
5) Acconti	-	-	-
6) Cespiti radiati da alienare	-	-	-
<b>TOTALE I</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
II. CREDITI			
1) Verso clienti			
- esigibili entro l'esercizio successivo	18.662	60.339	(41.677)
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-
	<b>18.662</b>	<b>60.339</b>	<b>(41.677)</b>
2) Verso imprese controllate			
- esigibili entro l'esercizio successivo	-	-	-
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-
	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3) Verso imprese collegate			
- esigibili entro l'esercizio successivo	40.000	17.624	22.376
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-
	<b>40.000</b>	<b>17.624</b>	<b>22.376</b>
4) Verso controllanti			
- esigibili entro l'esercizio successivo	-	-	-
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-
	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4 bis) Crediti tributari			
- esigibili entro l'esercizio successivo	10.839.624	12.085.239	(1.245.615)
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-
	<b>10.839.624</b>	<b>12.085.239</b>	<b>(1.245.615)</b>
4 ter) Imposte anticipate			
- esigibili entro l'esercizio successivo	-	-	-
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-	366.035	(366.035)
	<b>-</b>	<b>366.035</b>	<b>(366.035)</b>
5) Verso altri			
a) altre imprese consociate			
- esigibili entro l'esercizio successivo	-	-	-
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-
	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
b) altri			
- esigibili entro l'esercizio successivo	26.334.371	6.399.958	19.934.413,47
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-
	<b>26.334.371</b>	<b>6.399.958</b>	<b>19.934.413</b>
<b>TOTALE 5</b>	<b>26.334.371</b>	<b>6.399.958</b>	<b>19.934.413</b>
<b>TOTALE II</b>	<b>37.232.657</b>	<b>18.929.195</b>	<b>18.303.462</b>

PROSPETTI CONTABILI

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31.12.2012	31.12.2011	Variazione
III. ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI			
1) Partecipazioni in imprese controllate	-	-	-
2) Partecipazioni in imprese collegate	-	-	-
3) Partecipazioni in imprese controllanti	-	-	-
4) Altre partecipazioni	-	-	-
5) Azioni proprie	-	-	-
6) Altri titoli	-	-	-
<b>TOTALE III</b>	-	-	-
IV. DISPONIBILITÀ LIQUIDE			
1) Depositi bancari e postali	74.092.398	69.907.780	4.184.618
2) Assegni	-	-	-
3) Denaro e valori in cassa	3.390	2.219	1.171
<b>TOTALE IV</b>	<b>74.095.788</b>	<b>69.909.999</b>	<b>4.185.789</b>
<b>TOTALE C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>111.328.445</b>	<b>88.839.194</b>	<b>22.489.251</b>
D) RATEI E RISCONTI			
I) Disaggi su prestiti	-	-	-
II) Altri ratei e risconti	1.066.135	1.173.098	(106.963)
<b>TOTALE D) RATEI E RISCONTI</b>	<b>1.066.135</b>	<b>1.173.098</b>	<b>(106.963)</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>587.859.698</b>	<b>471.932.578</b>	<b>115.927.120</b>

PROSPETTI CONTABILI

## 2.2 STATO PATRIMONIALE PASSIVO

(importi in euro)

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31.12.2012	31.12.2011	Variazione
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>			
I. CAPITALE	10.240.000	10.240.000	-
II. RISERVA DA SOPRAPPREZZO DELLE AZIONI	-	-	-
III. RISERVE DI RIVALUTAZIONE	-	-	-
IV. RISERVA LEGALE	-	-	-
V. RISERVE STATUTARIE	-	-	-
VI. RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO	-	-	-
VII. ALTRE RISERVE			
1) Riserva disponibile	245.241.756	210.241.756	35.000.000
2) Riserva Indisponibile	12.731.756	12.731.756	-
3) Riserva per futuri aumenti	8.153.375	-	8.153.375
<b>TOTALE VII</b>	<b>266.126.887</b>	<b>222.973.511</b>	<b>43.153.375</b>
VIII. UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-	-	-
IX. UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-	-	-
<b>TOTALE A) PATRIMONIO NETTO</b>	<b>276.366.887</b>	<b>233.213.511</b>	<b>43.153.375</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>			
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-	-
2) Per imposte, anche differite	-	-	-
3) Altri	961.250	961.250	-
<b>TOTALE B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>961.250</b>	<b>961.250</b>	<b>-</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>589.668</b>	<b>563.432</b>	<b>26.236</b>

PROSPETTI CONTABILI

(importi in euro)

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31.12.2012	31.12.2011	Variazione
<b>D) DEBITI</b>			
<b>1) Obbligazioni</b>			
– esigibili entro l'esercizio successivo	-	-	-
– esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-
	-	-	-
<b>2) Obbligazioni convertibili</b>			
– esigibili entro l'esercizio successivo	-	-	-
– esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-
	-	-	-
<b>3) Debiti verso soci per finanziamenti</b>			
– esigibili entro l'esercizio successivo	-	-	-
– esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-
	-	-	-
<b>4) Debiti verso banche</b>			
– esigibili entro l'esercizio successivo	-	-	-
– esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-
	-	-	-
<b>5) Debiti verso altri finanziatori</b>			
– esigibili entro l'esercizio successivo	-	-	-
– esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-
	-	-	-
<b>6) Acconti</b>			
– esigibili entro l'esercizio successivo	-	-	-
– esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-
	-	-	-
<b>7) Debiti verso fornitori</b>			
– esigibili entro l'esercizio successivo	33.978.413	22.385.459	11.592.954
– esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-
	<b>33.978.413</b>	<b>22.385.459</b>	<b>11.592.954</b>
<b>8) Debiti rappresentati da titoli di credito</b>			
– esigibili entro l'esercizio successivo	-	-	-
– esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-
	-	-	-
<b>9) Debiti verso imprese controllate</b>			
– esigibili entro l'esercizio successivo	-	-	-
– esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-
	-	-	-
<b>10) Debiti verso imprese collegate</b>			
– esigibili entro l'esercizio successivo	237.382	152.111	85.271
– esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-
	<b>237.382</b>	<b>152.111</b>	<b>85.271</b>
<b>11) Debiti verso controllanti</b>			
– esigibili entro l'esercizio successivo	-	-	-
– esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-
	-	-	-

PROSPETTI CONTABILI

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31.12.2012	31.12.2011	Variazione
<b>12) Debiti tributari</b>			
– esigibili entro l'esercizio successivo	80.911	169.425	(88.514)
– esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-
	<b>80.911</b>	<b>169.425</b>	<b>(88.514)</b>
<b>13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>			
– esigibili entro l'esercizio successivo	271.168	220.576	50.593
– esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-
	<b>271.168</b>	<b>220.576</b>	<b>50.593</b>
<b>14) Altri debiti</b>			
a) verso altre imprese consociate			
– esigibili entro l'esercizio successivo	-	-	-
– esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-
	-	-	-
b) verso altri			
– esigibili entro l'esercizio successivo	907.468	748.258	159.210
– esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-
	<b>907.468</b>	<b>748.258</b>	<b>159.210</b>
<b>TOTALE 14)</b>	<b>907.468</b>	<b>748.258</b>	<b>159.210</b>
<b>TOTALE D) DEBITI</b>	<b>35.475.342</b>	<b>23.675.829</b>	<b>11.799.514</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>			
I. AGGI SU PRESTITI	-	-	-
II. ALTRI RATEI E RISCONTI	-	25.004	(25.004)
3. Contributi UE	274.466.551	213.493.551	60.973.000
<b>TOTALE E) RATEI E RISCONTI</b>	<b>274.466.551</b>	<b>213.518.555</b>	<b>60.947.996</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>587.859.698</b>	<b>471.932.578</b>	<b>115.927.120</b>

PROSPETTI CONTABILI

## 2.3 CONTI D'ORDINE

(Importi in euro)

CONTI D'ORDINE	31.12.2012	31.12.2011	Variazione
<b>1. RISCHI</b>			
<b>1.1 Fidejussioni</b>			
– a favore di imprese controllate	-	-	-
– a favore di imprese collegate	-	-	-
– a favore di controllanti	-	-	-
– a favore di altre imprese consociate	-	-	-
– a favore di altri	21.676.873	20.652.214	1.024.659
	<b>21.676.873</b>	<b>20.652.214</b>	<b>1.024.659</b>
<b>1.2 Avalli</b>			
– a favore di imprese controllate	-	-	-
– a favore di imprese collegate	-	-	-
– a favore di controllanti	-	-	-
– a favore di altre imprese consociate	-	-	-
– a favore di altri	-	-	-
	-	-	-
<b>1.3 Altre garanzie personali</b>			
– a favore di imprese controllate	-	-	-
– a favore di imprese collegate	-	-	-
– a favore di controllanti	-	-	-
– a favore di altre imprese consociate	-	-	-
– a favore di altri	-	-	-
	-	-	-
<b>1.4 Altre garanzie reali</b>			
– a favore di imprese controllate	-	-	-
– a favore di imprese collegate	-	-	-
– a favore di controllanti	-	-	-
– a favore di altre imprese consociate	-	-	-
– a favore di altri	-	-	-
	-	-	-
<b>1.5 Altri rischi</b>			
– a favore di imprese controllate	-	-	-
– a favore di imprese collegate	-	-	-
– a favore di controllanti	-	-	-
– a favore di altre imprese consociate	-	-	-
– a favore di altri	3.026.964	4.306.376	(1.279.412)
	<b>3.026.964</b>	<b>4.306.376</b>	<b>(1.279.412)</b>
<b>TOTALE 1</b>	<b>24.703.836</b>	<b>24.958.590</b>	<b>(254.753)</b>

PROSPETTI CONTABILI

CONTI D'ORDINE	31.12.2012	31.12.2011	Variazione
<b>2. IMPEGNI</b>			
2.1 Contratti ad esecuzione differita	238.265.292	177.262.135	61.003.157
2.2 Altri impegni	-	-	-
<b>TOTALE 2</b>	<b>238.265.292</b>	<b>177.262.135</b>	<b>61.003.157</b>
<b>3. BENI DI TERZI IN CONSEGNA</b>			
3.1 Pegni ricevuti	-	-	-
3.2 Cauzioni ricevute	-	-	-
3.3 Altri beni di terzi	-	-	-
<b>TOTALE 3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4. ALTRI CONTI D'ORDINE</b>			
4.1 Altri	-	-	-
<b>TOTALE 4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>262.969.128</b>	<b>202.220.724</b>	<b>60.748.404</b>
2.1 Contratti affidati e non ancora conclusi. Al lordo degli importi già contabilizzati.			

PROSPETTI CONTABILI

## 2.4 CONTO ECONOMICO

(importi in euro)

CONTO ECONOMICO	2012	2011	Variazione
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	456	251	205
2) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI	-	-	-
3) VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	-	-	-
4) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	10.655.058	10.895.000	(239.942)
5) ALTRI RICAVI E PROVENTI			
a) contributi in conto esercizio	-	-	-
b) altri	144.045	89.713	54.332
<b>TOTALE 5)</b>	<b>144.045</b>	<b>89.713</b>	<b>54.332</b>
<b>TOTALE A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>10.799.559</b>	<b>10.984.965</b>	<b>(185.406)</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
6) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	-	-	-
7) PER SERVIZI	1.666.742	1.815.425	(148.683)
8) PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	678.512	591.624	86.888
9) PER IL PERSONALE			
a) salari e stipendi	5.424.764	5.161.562	263.202
b) oneri sociali	1.550.776	1.306.190	244.586
c) trattamento di fine rapporto	108.805	159.541	(50.736)
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-	-
e) altri costi	1.220.984	1.189.995	30.989
<b>TOTALE 9)</b>	<b>8.305.329</b>	<b>7.817.288</b>	<b>488.041</b>
10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	258.321	194.349	63.972
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	706.609	694.571	12.038
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-	-
<b>TOTALE 10)</b>	<b>964.930</b>	<b>888.920</b>	<b>76.010</b>
11) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	-	-	-
12) ACCANTONAMENTI PER RISCHI			
13) ALTRI ACCANTONAMENTI	-	-	-
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	386.045	402.141	(16.096)
<b>TOTALE B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>12.001.558</b>	<b>11.515.397</b>	<b>486.161</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>(1.201.999)</b>	<b>(530.433)</b>	<b>(671.566)</b>

PROSPETTI CONTABILI

CONTO ECONOMICO	2012	2011	Variazione
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			
15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI			
- in imprese controllate	-	-	-
- in imprese collegate	-	-	-
- in altre imprese	-	-	-
<b>TOTALE 15)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:			
- da imprese controllate	-	-	-
- da imprese collegate	-	-	-
- da controllanti	-	-	-
- da altri	-	-	-
<b>TOTALE a)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni			
c) da titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) proventi diversi dai precedenti:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- da altri	1.516.974	777.229	739.745
<b>TOTALE d)</b>	<b>1.516.974</b>	<b>777.229</b>	<b>739.745</b>
<b>TOTALE 16)</b>	<b>1.516.974</b>	<b>777.229</b>	<b>739.745</b>
17) INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI			
- verso imprese controllate			
- verso imprese collegate			
- verso controllanti			
- verso altri	4.558	4.995	(437)
<b>TOTALE 17)</b>	<b>4.558</b>	<b>4.995</b>	<b>(437)</b>
17 bis) UTILI E (PERDITE) SU CAMBI			
<b>TOTALE C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>1.512.416</b>	<b>772.234</b>	<b>740.182</b>

**PROSPETTI CONTABILI**

CONTO ECONOMICO	2012	2011	Variazione
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>			
18) RIVALUTAZIONI			
a) di partecipazioni	-	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-	-
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-	-
<b>TOTALE 18)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
19) SVALUTAZIONI			
a) di partecipazioni	-	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-	-
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-	-
<b>TOTALE 19)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			
20) PROVENTI STRAORDINARI			
a) plusvalenze da alienazioni	-	-	-
b) contributi per ristrutturazione industriale (esodi anticipati)	-	-	-
c) sopravvenienze attive	177.344	-	177.344
<b>TOTALE 20)</b>	<b>177.344</b>	<b>-</b>	<b>177.344</b>
21) ONERI STRAORDINARI			
a) minusvalenze da alienazioni	-	-	-
b) imposte relative ad esercizi precedenti	-	-	-
a) oneri per esodi anticipati	-	-	-
b) sopravvenienze passive	48.208	-	48.208
<b>TOTALE 21)</b>	<b>48.208</b>	<b>-</b>	<b>48.208</b>
<b>TOTALE E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>129.136</b>	<b>-</b>	<b>129.136</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)</b>	<b>439.553</b>	<b>241.801</b>	<b>197.752</b>
22) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE			
a) imposte correnti	73.518	607.836	534.319
b) imposte differite e anticipate	366.035	366.035	732.070
<b>TOTALE 22)</b>	<b>439.553</b>	<b>241.801</b>	<b>197.751</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



**NOTA INTEGRATIVA**

### 3.1 SEZIONE 1 – CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO

Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 è costituito da: Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa; in allegato a quest'ultima è riportato il Rendiconto finanziario.

Per quanto riguarda l'attività della società ed i fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio si rinvia alla Relazione sulla Gestione. Ad essa si rinvia anche per le informazioni di dettaglio sui rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime, altre parti correlate e collegate di controllate, nonché sui rapporti con la società che esercita l'attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette.

I prospetti contabili sono espressi in unità di euro, mentre gli importi inclusi nella nota integrativa sono espressi in migliaia di euro, ove non altrimenti indicato.

Si informa che la società PricewaterhouseCoopers SpA esercita la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 14 del DLgs 10/39 e degli articoli 2409 bis e seguenti del Codice civile.

### 3.2 SEZIONE 2 - CRITERI DI REDAZIONE DEL BILANCIO E CRITERI DI VALUTAZIONE

Il bilancio di esercizio è stato redatto in ottemperanza alle disposizioni di legge, integrate dai principi contabili nazionali italiani ed, in mancanza, dai principi contabili internazionali (IFRS), senza adottare alcuna deroga.

Nel corso del 2012 non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alle deroghe di cui all'art. 2423, comma 4, Codice civile.

I criteri di valutazione sono conformi a quelli applicati per la redazione del bilancio dell'esercizio precedente.

Nel corso del 2012 non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alle deroghe di cui all'art. 2423 comma 4 Codice civile.

#### 3.2.1 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Sono iscritte al costo di acquisto o produzione interna comprensivo degli oneri accessori imputabili e sono esposte al netto delle quote di ammortamento, calcolate in misura costante in funzione della residua possibilità di utilizzazione del bene.

Le immobilizzazioni immateriali che, alla data di chiusura dell'esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello di iscrizione in bilancio, (per le quali non si prevedono variazioni a breve termine), sono iscritte a tale minor valore.

Qualora vengano meno le cause che hanno generato le svalutazioni sono ripristinati i valori delle immobilizzazioni nei limiti delle svalutazioni effettuate e tenendo conto degli ammortamenti maturati. Il ripristino di valore non è effettuato per l'avviamento e i costi pluriennali.

Non sono state effettuate rivalutazioni in ottemperanza alle leggi speciali, generali o di settore.

#### 3.2.2 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO: OPERA

La società è di scopo e procede alla capitalizzazione di tutti i costi, diretti e indiretti, necessari alla progettazione e realizzazione della Galleria di Base del Brennero, classificata nelle immobilizzazioni in corso materiali considerando la natura finale dell'opera stessa.

L'Assemblea Straordinaria dei Soci di BBT SE tenutasi in data 18 aprile 2011 ha approvato l'integrazione dell'oggetto sociale con il mandato alla realizzazione delle opere principali della Galleria di Base del Brennero (cd. "Fase 3").

In conseguenza di tale approvazione, efficace dal 1 luglio 2011 in seguito al trasferimento della sede sociale da Innsbruck (Austria) a Bolzano (Italia), lo scopo sociale di BBT SE, prima limitato alle attività di indagine geologica, Progettazione Definitiva e realizzazione di opere di prospezione geognostica, è stato esteso alla realizzazione della Galleria di Base del Brennero.

Poiché la costruzione dell'Opera è evidentemente preminente rispetto ai precedenti scopi societari ai quali è stata integrata, la posta in esame è classificata tra le "Immobilizzazioni Materiali".

#### 3.2.3 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Sono iscritte al costo di acquisto o di costruzione interna comprensivo degli oneri accessori imputabili, al netto degli ammortamenti.

Le immobilizzazioni materiali che, alla data di chiusura dell'esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello di iscrizione in bilancio, (per le quali non si prevedono variazioni a breve termine), sono iscritte a tale minor valore. Qualora vengano meno le cause che hanno generato le svalutazioni sono ripristinati i valori delle immobilizzazioni nei limiti delle svalutazioni effettuate e tenendo conto degli ammortamenti maturati.

## NOTA INTEGRATIVA

Le rivalutazioni sono effettuate in ottemperanza alle leggi speciali, generali, o di settore.

Le spese di manutenzione vengono imputate al conto economico quando sostenute, salvo quelle aventi natura incrementale dei beni, che vengono capitalizzate.

Gli ammortamenti sono calcolati in modo sistematico e costante sulla base delle aliquote ritenute rappresentative della vita utile economico-tecnica stimata dei cespiti. Nell'anno di acquisizione o di costruzione è applicata una aliquota ridotta rispetto all'aliquota ordinaria in funzione dell'effettivo utilizzo.

**Le aliquote di ammortamento utilizzate sono le seguenti:**

DESCRIZIONE	%
MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	20 %
SOFTWARE	33,33 %
IMPIANTI GENERICI	5 %
IMPIANTI DI ALLARME E DI RIPRESA	12 %
ATTREZZATURE DIVERSE	15 %
MODELLI E PLASTICI	12 %
STAZIONE METERELOGICA	12 %
MOBILI ED ARREDI UFFICIO	12 %
MAC.ELETT., COMPUTERS, SISTEMI TELEFONICI	12 %
AUTOVEICOLI DA TRASPORTO	20 %
STIGLIATURA (SCAFFALATURA)	20 %
TELEFONI DEDUCIBILI 50%	12 %
MACCHINARI OPERATORI E IMPIANTI SPECIFICI DI CANTIERE (IND. EDILE)	15 %
IMPIANTI GENERICI DI CANTIERE (IND. EDILE)	10 %
MEZZI DI TRASPORTO DI CANTIERE (IND. EDILE)	20 %

Le immobilizzazioni materiali non più utilizzate, destinate all'alienazione, cessione o distruzione sono riclassificate all'attivo circolante alla voce rimanenze, ed iscritte al minore tra il valore netto contabile e il presumibile valore netto di realizzo.

## NOTA INTEGRATIVA

### 3.2.4 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

#### Partecipazioni

Sono valutate al costo di acquisizione o sottoscrizione comprensivo degli oneri accessori imputabili e rettificato ove necessario per perdite durevoli di valore. Le perdite di valore eccedenti i corrispondenti valori di carico sono iscritte tra i fondi per rischi ed oneri.

Qualora vengano meno i presupposti delle svalutazioni viene ripristinato il valore della partecipazione fino a concorrenza, al massimo, del costo originario.

Le partecipazioni per le quali siano in atto scelte strategiche di cessione, sono trasferite all'attivo circolante al minore tra il valore iscritto in bilancio ed il presunto valore di realizzo.

#### Titoli e azioni proprie

Non sono iscritti titoli e/o azioni proprie.

### 3.2.5 RIMANENZE

Non sono iscritte rimanenze; gli acconti sono iscritti al presunto valore di realizzazione.

### 3.2.6 CREDITI E DEBITI

I crediti di qualsiasi natura sono iscritti al valore nominale, ricondotto al presumibile valore di realizzo attraverso apposito fondo di svalutazione portato a diretta diminuzione degli stessi.

I debiti sono esposti al loro valore nominale. I debiti per ferie maturate e non godute dal personale alla chiusura dell'esercizio riflettono una stima di quanto da erogarsi a titolo di emolumenti ed oneri riflessi nel periodo di godimento delle ferie.

### 3.2.7 DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Sono iscritte al valore nominale.

### 3.2.8 RATEI E RISCONTI ATTIVI E PASSIVI

Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, per realizzare il principio della competenza temporale.

In tale posta sono registrati i contributi pubblici secondo il principio contabile OIC n.16.

Sono rilevati per competenza nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto a percepirla indipendentemente dalla data di incasso e riscontati integralmente.

### 3.2.9 FONDI PER RISCHI ED ONERI

I fondi per rischi e oneri sono costituiti a fronte di oneri e perdite realisticamente prevedibili dei quali, alla fine dell'esercizio, sono indeterminati l'ammontare o la data di sopravvenienza.

### 3.2.10 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E FONDO INDENNITÀ DI BUONUSCITA

Il fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato esprime il debito maturato, a tale titolo, nei confronti del personale, calcolato in conformità alle disposizioni di legge ed ai vigenti contratti di lavoro

### 3.2.11 CONTI D'ORDINE

Le garanzie prestate sono iscritte per un importo corrispondente all'ammontare del debito garantito.

Gli impegni assunti sono iscritti in base ai contratti in essere alla fine dell'esercizio.

Nei rischi sono rappresentati, inoltre, le riserve lavori iscritte dai fornitori per richieste di prestazioni aggiuntive rispetto all'importo contrattuale.

### 3.2.12 RICAVI E COSTI

Sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza. I ricavi sono iscritti al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte connesse alla vendita di beni e prestazione di servizi. Anche i costi sono iscritti al netto di resi, sconti, abbuoni e premi.

### 3.2.13 IMPOSTE SUL REDDITO

Le imposte sul reddito sono contabilizzate per competenza sulla base di una realistica previsione degli oneri d'imposta da assolvere in applicazione della vigente normativa fiscale.

Sono rilevate le imposte differite dovute su differenze temporanee tassabili, nonché, ove esistano i necessari requisiti di certezza, i futuri benefici d'imposta derivanti sia da differenze temporanee deducibili sia da perdite fiscali riportabili a nuovo.

## 3.3 SEZIONE 3 - ANALISI DELLE VOCI DI BILANCIO E DELLE RELATIVE VARIAZIONI

### 3.3.1 STATO PATRIMONIALE: ATTIVO

#### 3.3.1.1 IMMOBILIZZAZIONI

##### 3.3.1.1.1 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

La posta ammonta a 580.311 euro con una variazione in aumento di 67.577 euro rispetto al 31 dicembre 2011.

Nelle pagine che seguono sono riportate, rispettivamente, le analisi delle variazioni del "Costo originario" (Tabella 1), del "Fondo ammortamenti e svalutazioni" (Tabella 2), dei "Valori netti" (Tabella 3).

TABELLA 1

(importi in migliaia di euro)

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	COSTO ORIGINARIO AGGREGATO						Valori al 31.12.2012
	Valori al 31.12.2011	Incresc.ti*	Decrementi per dismissioni	Rival.ni	Trasf.ti da LIC e riclassifiche	Altr variazioni**	
<b>CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI</b>							
- Costo storico	1.108	310	-	-	-	-	1.418
- Contributi c/impianti	-	-	-	-	-	-	-
	<b>1.108</b>	<b>310</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.418</b>
<b>ALTRE</b>							
- Costo storico	106	16	-	-	-	-	122
- Contributi c/impianti	-	-	-	-	-	-	-
	<b>106</b>	<b>16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>122</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.214</b>	<b>326</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.540</b>

NOTA INTEGRATIVA

TABELLA 2

(importi in migliaia di euro)

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	FONDO AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI AGGREGATO						
	Valori al 31.12.2011	Incrementi	Decrementi per dismissioni	Ripristini di valore	Riclassifiche	Altre variazioni	Valori al 31.12.2012
<b>CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI</b>							
- ammortamenti	651	243	-	-	-	-	894
- svalutazioni	-	-	-	-	-	-	-
	<b>651</b>	<b>243</b>	-	-	-	-	<b>894</b>
<b>ALTRE</b>							
- ammortamenti	51	16	-	-	-	-	66
- svalutazioni	-	-	-	-	-	-	-
	<b>51</b>	<b>16</b>	-	-	-	-	<b>66</b>
<b>TOTALE</b>	<b>702</b>	<b>258</b>	-	-	-	-	<b>960</b>

TABELLA 3

(importi in migliaia di euro)

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	VALORI NETTI AGGREGATI					
	31.12.2011			31.12.2012		
	Costo originario	Fondo amm. nti e svalut. ni	Valori netti	Costo originario	Fondo amm. nti e svalut. ni	Valori netti
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.108	651	457	1.418	894	524
Altre	106	51	56	122	66	56
<b>TOTALE</b>	<b>1.214</b>	<b>702</b>	<b>513</b>	<b>1.540</b>	<b>960</b>	<b>580</b>

I valori iscritti nella voce Concessioni, licenze e marchi e diritti simili si riferiscono essenzialmente all'impiego di software con utilità pluriennale.

Nella voce Altre Immobilizzazioni sono compresi i costi per migliorie su beni di terzi.

La società non ha capitalizzato (in forma diretta) costi per impianto ed ampliamento, ricerca e sviluppo, pubblicità e brevetti industriali ed avviamento.

NOTA INTEGRATIVA

3.3.1.1.2 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

La posta ammonta a 474.724.807 euro con una variazione in aumento di 93.517.255 euro rispetto al 31 dicembre 2011.

Nelle pagine che seguono sono riportate, rispettivamente, le analisi delle variazioni del "Costo originario" (Tabella 1), del "Fondo ammortamenti e svalutazioni" (Tabella 2) dei "Valori netti" (Tabella 3), della "Movimentazione Opera" (Tabella 4).

TABELLA 1

(importi in migliaia di euro)

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	COSTO ORIGINARIO AGGREGATO						
	Valori al 31.12.2011	Incrementi*	Decrementi per dismissioni	Rival.ni	Trasferimenti da LIC e riclassifiche	Altre variazioni**	Valori al 31.12.2012
<b>TERRENI E FABBRICATI</b>							
- costo storico	5.324	395	61	-	-	-	5.658
- contributi in conto impianti	-	-	-	-	-	-	-
	<b>5.324</b>	<b>395</b>	<b>61</b>	-	-	-	<b>5.658</b>
<b>IMPIANTI E MACCHINARIO DI CANTIERE</b>							
- costo storico	2.585	21	-	-	-	-	2.605
- contributi in conto impianti	-	-	-	-	-	-	-
	<b>2.585</b>	<b>21</b>	-	-	-	-	<b>2.605</b>
<b>ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI</b>							
- costo storico	30	-	-	-	-	-	30
- contributi in conto impianti	-	-	-	-	-	-	-
	<b>30</b>	-	-	-	-	-	<b>30</b>
<b>ALTRI BENI</b>							
- costo storico	2.142	107	56	-	-	-	2.193
- contributi in conto impianti	-	-	-	-	-	-	-
	<b>2.142</b>	<b>107</b>	<b>56</b>	-	-	-	<b>2.193</b>
<b>IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI</b>							
- costo storico	373.246	93.736	-	-	-	-	466.982
- contributi in conto impianti	-	-	-	-	-	-	-
	<b>373.246</b>	<b>93.736</b>	-	-	-	-	<b>466.982</b>
<b>TOTALE</b>	<b>383.327</b>	<b>94.258</b>	<b>117</b>	-	-	-	<b>477.469</b>

NOTA INTEGRATIVA

TABELLA 2

(importi in migliaia di euro)

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	FONDO AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI AGGREGATO						
	Valori al 31.12.2011	Incrementi **	Decrementi per dismissioni	Ripristini di valore	Riclassifiche	Altre variazioni*	Valori al 31.12.2012
<b>TERRENI E FABBRICATI</b>							
- ammortamenti	54	43	35	-	-	-	63
- svalutazioni							-
	<b>54</b>	<b>43</b>	<b>35</b>	-	-	-	<b>63</b>
<b>IMPIANTI E MACCHINARIO DI CANTIERE</b>							
- ammortamenti	438	430	-	-	-	-	869
- svalutazioni							-
	<b>438</b>	<b>430</b>	-	-	-	-	<b>869</b>
<b>ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI</b>							
- ammortamenti	20	4	-	-	-	-	24
- svalutazioni							-
	<b>20</b>	<b>4</b>	-	-	-	-	<b>24</b>
<b>ALTRI BENI</b>							
- ammortamenti	1.608	219	38	-	-	-	1.789
- svalutazioni							-
	<b>1.608</b>	<b>219</b>	<b>38</b>	-	-	-	<b>1.789</b>
<b>IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI</b>							
- svalutazioni							-
<b>TOTALE</b>	<b>2.120</b>	<b>697</b>	<b>72</b>	-	-	-	<b>2.745</b>

TABELLA 3

(importi in migliaia di euro)

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	VALORI NETTI AGGREGATI					
	31.12.2011			31.12.2012		
	Costo originario	Fondo amm. nti e svalut. ni	Valori netti	Costo originario	Fondo amm. nti e svalut. ni	Valori netti
Terreni e fabbricati	5.324	54	5.270	5.658	63	5.595
Impianti e macchinario	2.585	438	2.147	2.605	869	1.737
Attrezzature industriali e commerciali	30	20	10	30	24	6
Altri beni	2.142	1.608	534	2.193	1.789	405
Immobilitazioni in corso e acconti (capitalizzazioni)	373.246	-	373.246	466.968	-	466.968
Immobilitazioni in corso e acconti (acconti)	-	-	-	14	-	14
<b>TOTALE</b>	<b>383.327</b>	<b>2.120</b>	<b>381.208</b>	<b>477.469</b>	<b>2.745</b>	<b>474.725</b>

NOTA INTEGRATIVA

La posta "Terreni e fabbricati" comprende il valore delle aree acquisite per la realizzazione del progetto Galleria di Base del Brennero.

Nella voce "Impianti e macchinari" sono ricompresi gli impianti specifici di cantiere.

La voce "Altri Beni" ha carattere residuale e pertanto ricomprende le immobilizzazioni materiali, che non trovano collocazione nelle altre voci (Mobili e arredi, Macchine elettriche, ...).

Nella voce "Immobilitazioni in corso e acconti (acconti)" sono ricompresi gli acconti erogati ai proprietari di terreni per i quali è in corso una procedura di esproprio.

Le "Immobilitazioni in corso e acconti (capitalizzazioni)" sono relative ai costi direttamente ed indirettamente sostenuti per il progetto "Galleria di Base del Brennero", la cui movimentazione è esplicitata nella tabella seguente (Tabella 4).

TABELLA 4

(importi in migliaia di euro)

DETTAGLIO OPERA IN COSTRUZIONE						
Macrovoce	Descrizione Tipologie Costi	Saldo 31/12/2011	Incrementi	Decrementi	Riclassifiche +/-	Saldo 31/12/2012
<b>PROGETTAZIONE GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO</b>						
BA	Costruzione	4.666.752	23.157.504	-	-	27.824.256
BV	Progettazione autorizzativa	58.089.638	1.038.745	-	-	59.128.383
BW	Cunicolo esplorativo e monitoraggio	233.698.545	49.059.327	-	-	282.757.871
GA	Acquisizioni aree	9.111.477	2.116.286	-	-	11.227.763
GR	Consulenze	10.761.599	1.639.201	-	-	12.400.801
PL	Progettazione esecutiva e costruttiva	3.854.279	3.272.417	-	-	7.126.695
UE	Direzione lavori e servizi correlati	8.223.758	2.783.301	-	-	11.007.059
<b>TOTALE CAPITALIZZ. DIRETTE</b>		<b>328.406.048</b>	<b>83.066.780</b>	-	-	<b>411.472.827</b>
IK	Capitalizzazione Indiretta	44.840.135	10.655.058	-	-	55.495.193
<b>TOTALE MOVIMENTAZIONE OPERA</b>		<b>373.246.183</b>	<b>93.721.837</b>	-	-	<b>466.968.020</b>



Cantiere di Aica

**BBT: UN PROGETTO CHE UNISCE**

**NOTA INTEGRATIVA**

**3.3.1.1.3 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**

La posta ammonta a 160.000 euro con una variazione in diminuzione pari a 40.000 euro rispetto al 31 dicembre 2011.

**Immobilizzazioni finanziarie: Partecipazioni in imprese collegate**

La voce ammonta a 160.000 euro e si è movimentata come segue:

(importi in migliaia di euro)

PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLGATE	Valori al 31.12.2011	MOVIMENTI DEL PERIODO					Valori al 31.12.2012
		Incrementi	Decrementi	Rival.ni	Ripristini di valore	Riclassifiche	
Consorzio Osservatorio	200	-	40				160
<b>TOTALE</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>160</b>

La partecipazione è relativa ad una quota del 40% del Fondo Consortile del Consorzio Osservatorio. Con atto del 20 marzo 2012 BBT SE ha ceduto a RFI S.p.A. una quota pari al 10% del fondo consortile pari a 40.000 euro.

Si riporta di seguito l'elenco delle sedi legali delle società collegate.

DENOMINAZIONE DELLA SOCIETÀ	SEDE LEGALE
<b>Collegate:</b>	
Consorzio Osservatorio	I - 39045 Fortezza Piazza Stazione 3 (BZ)

**NOTA INTEGRATIVA**

**3.3.1.2 ATTIVO CIRCOLANTE**

**3.3.1.2.1 CREDITI**

La posta ammonta a 37.232.657 euro con una variazione in aumento di 18.303.462 euro rispetto al 31 dicembre 2011.

**Crediti: Verso clienti**

I crediti verso clienti ammontano a 18.662 euro e sono così dettagliati:

(importi in migliaia di euro)

DESCRIZIONE	31.12.2012	31.12.2011	Variazione
Clienti ordinari	19	60	(42)
Fondo svalutazione			0
<b>TOTALE</b>	<b>19</b>	<b>60</b>	<b>(42)</b>

Il decremento dei Crediti è dovuto principalmente agli incassi registrati nel corso dell'esercizio degli importi dovuti dai proprietari dei terreni per la mancata occupazione degli stessi.

**Crediti: Verso imprese collegate**

(importi in migliaia di euro)

NATURA	31.12.2012	31.12.2011	Variazione
<b>Altri</b>			
Consorzio Osservatorio	0	18	(18)
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.	40	0	40
<b>TOTALE</b>	<b>40</b>	<b>18</b>	<b>22</b>

Il credito in essere nei confronti di RFI S.p.A. è relativo alla cessione del 10% del fondo consortile del Consorzio Osservatorio. Per maggiori informazioni si veda quanto commentato alla voce immobilizzazioni finanziarie in particolare partecipazioni in imprese collegate.

## NOTA INTEGRATIVA

### Crediti: Crediti tributari

I crediti tributari, al netto del fondo svalutazione, ammontano a 10.839.624 euro e sono così dettagliati:

(importi in migliaia di euro)

DESCRIZIONE	31.12.2012	31.12.2011	Variazione
IVA	7.509	7.157	352
IRES	223	93	130
IRAP	26	11	15
Erario c/ritenute su interessi	185	58	127
Finanzamt di Innsbruck	2.888	4.745	(1.856)
Imposta sostitutiva TFR	1	0	1
Crediti verso INAIL	7	21	(14)
<b>TOTALE</b>	<b>10.839</b>	<b>12.085</b>	<b>(1.246)</b>

La voce crediti tributari è formata per la maggior parte da crediti verso il fisco italiano per IVA da rimborsare e/o compensare per 7.509.132 euro e crediti verso il fisco austriaco pari a 2.888.061 euro. Tale credito si è ridotto grazie al saldo positivo tra i rimborsi erogati dall'Amministrazione Finanziaria e le nuove richieste a rimborso avvenute nel corso dell'esercizio 2012.

### Crediti: Imposte anticipate

La voce presenta saldo pari a zero e la articolazione la seguente:

(importi in migliaia di euro)

DESCRIZIONE	Saldo al 31.12.2011	Incrementi	Decrementi	Saldo al 31.12.2012
IRES	366	-	366	-
IRAP	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>366</b>	<b>-</b>	<b>366</b>	<b>-</b>

## NOTA INTEGRATIVA

La voce "imposte anticipate" evidenzia una variazione pari a 366.035 euro dovuta allo storno dei crediti per imposte anticipate conseguente alla verificata applicabilità alla Società delle agevolazioni in materia Aiuto alla Crescita Economica (ACE) di cui al D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (cd. "decreto salva Italia"), convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e le cui modalità applicative sono state esplicitate con Decreto del Ministro delle finanze e dell'economia del 14 marzo 2012.

La normativa di agevolazione prevede un beneficio fiscale a valere sull'IRES d'esercizio, pari al 3% dei versamenti fatti dai soci dal 31 dicembre 2010 fino al 31 dicembre dell'esercizio di riferimento. Tale percentuale è soggetta ad aggiornamento dal 2014.

Il tenore normativo ed i volumi attuali (e preventivati) dei versamenti soci in conto capitale, portano a ritenere improbabile la debenza di importi a titolo di IRES da parte della società.

### Crediti: Verso altri

I crediti verso altri ammontano a 26.334.371 euro e sono così dettagliati:

(importi in migliaia di euro)

DESCRIZIONE	31.12.2012	31.12.2011	Variazione
<b>Altre imprese consociate</b>			
<b>Altri</b>			
- altri	26.286	6.390	19.896
- cauzioni	11	10	1
- debitori diversi	37	-	37
	<b>26.334</b>	<b>6.400</b>	<b>19.934</b>
<b>Valore lordo</b>	<b>26.334</b>	<b>6.400</b>	<b>19.934</b>
<b>Fondo svalutazione</b>	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>26.334</b>	<b>6.400</b>	<b>19.934</b>

L'incremento della voce in esame è dovuto per la maggior parte ad un credito di 26.285.500 euro nei confronti del fondo italiano di rotazione presso il Ministero delle Infrastrutture, per contributi già deliberati dall'Agenzia Europea TEN-T ed ad oggi ancora da incassare.

**NOTA INTEGRATIVA**

**3.3.1.2.2 DISPONIBILITA' LIQUIDE**

La voce ammonta a 74.095.788 euro con una variazione in aumento di 4.185.789 euro rispetto al 31 dicembre 2011. Essa è così dettagliata:

(importi in migliaia di euro)

DESCRIZIONE	31.12.2012	31.12.2011	Variazione
Depositi bancari e postali	74.092	69.908	4.185
Assegni	-	-	-
Denaro e valori in cassa	3	2	1
<b>TOTALE</b>	<b>74.096</b>	<b>69.910</b>	<b>4.186</b>

L'incremento della posta in esame è dovuto principalmente al saldo positivo tra gli incassi degli aumenti di capitale (pari a complessivi 43.153.375 euro dettagliati alla voce "Patrimonio Netto"), dei contributi pubblici (pari a 41.077.065 euro dettagliati nella voce "Ratei e risconti passivi") e gli esborsi per i lavori svolti nel corso dell'esercizio.

Delle suddette disponibilità, 65.000.000 euro risultano impiegati, per ottimizzare il rendimento, in conti vincolati a breve termine, svincolabili da parte della società in caso di occorrenza.

Per i dettagli sulla variazione delle disponibilità liquide si rimanda al rendiconto finanziario allegato.

**NOTA INTEGRATIVA**

**3.3.1.3 RATEI E RISCONTI**

La voce ammonta a 1.066.135 euro con una variazione in diminuzione di 106.963 euro rispetto al 31 dicembre 2011. Essa è così dettagliata:

(importi in migliaia di euro)

DESCRIZIONE	31.12.2012	31.12.2011	Variazione
Disaggi di emissione	-	-	-
Ratei			
Affitti attivi	-	-	-
Interessi attivi	436	-	436
Operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione	-	-	-
	436	0	436
DESCRIZIONE	31.12.2012	31.12.2011	Variazione
<b>Risconti</b>			
- Altri risconti	520	1.061	541
- Affitti passivi	57	57	1
- Interessi passivi	-	-	-
- Canoni di leasing	1	1	0
- Premi di assicurazioni	24	23	2
- Commissioni di Fideiussioni	28	33	(5)
	<b>630</b>	<b>1.173</b>	<b>(543)</b>
DESCRIZIONE	1.066	1.173	(107)

Nell'importo considerato sono compresi principalmente risconti rilevati in Austria in riferimento a depositi di materiale derivante dagli scavi che, nel corso dell'esercizio 2012, sono diminuiti per un importo pari a 540.994 euro. Tale diminuzione è stata compensata dai ratei attivi sugli interessi maturati sulle somme depositate nei conti vincolati per 435.945 euro che verranno incassati alla scadenza del vincolo.

### 3.3.2 STATO PATRIMONIALE: PASSIVO

#### 3.3.2.1 PATRIMONIO NETTO

La posta ammonta a 276.366.887 euro, con una variazione in aumento di 43.153.375 euro rispetto al 31 dicembre 2011.

Nella tabella seguente è riportata la movimentazione del patrimonio netto nel 2012.

(importi in migliaia di euro)

COMPOSIZIONE PATRIMONIO NETTO	Saldo al 31.12.2011	ALTRE VARIAZIONI			Risultato dell'esercizio	Saldo al 31.12.2012
		Incrementi	Decrementi	Riclassifiche		
Capitale	10.240	-	-	-	-	10.240
Riserva da soprapprezzo delle azioni	-	-	-	-	-	-
Riserve di rivalutazione*	-	-	-	-	-	-
Riserva legale	-	-	-	-	-	-
Riserve statutarie**	-	-	-	-	-	-
Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	-	-	-	-	-
<b>ALTRE RISERVE:</b>						
Riserva disponibile	210.242	43.153	-	-	-	253.395
Riserva indisponibile	12.732	-	-	-	-	12.732
Utili (perdite) portati a nuovo	-	-	-	-	-	-
Utile (perdita) dell'esercizio	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>233.214</b>	<b>43.153</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>276.367</b>

Il capitale sociale è composto da n° 10.240.000 azioni del valore nominale di 1 euro ciascuna, detenute per il 50% dalla società Tunnel Ferroviario del Brennero Finanziaria di Partecipazioni S.p.A: e per il 50% da ÖBB Infrastruktur AG.

Il prospetto riporta le variazioni intervenute nel patrimonio netto. Nel corso dell'esercizio 2012 sono state erogate dagli azionisti due tranches da 15.000.000 euro e 20.000.000 euro rispettivamente nei mesi di luglio ed agosto in conto riserva disponibile. Con riguardo all'incremento delle riserve disponibili registrato nell'anno, un importo pari ad 8.153.375,50 euro attiene ad un versamento volontario ed infruttifero effettuato unilateralmente dal socio ÖBB Infrastruktur Ag, in forma anticipata rispetto alle esigenze manifestate dal Consiglio di Gestione. Di tale importo si terrà conto in sede di determinazione dei prossimi versamenti da richiedere ai soci, al fine di garantire la partecipazione al patrimonio netto della società proporzionalmente alle rispettive quote azionarie.

Nel prospetto seguente è indicata l'origine, la disponibilità e la distribuibilità delle voci di patrimonio netto, nonché la loro utilizzazione nei tre precedenti esercizi.

(importi in migliaia di euro)

Origine	Importi al 31.12.2012 (a+b)	Quota indisponibile (a)	Quota disponibile (b)	Quota distribuibile di b	RIEPILOGO DELLE UTILIZZAZIONI DEI TRE ESERCIZI PRECEDENTI			
					Aumento di capitale	Copertura perdite	Distrib.ne ai soci	Altro (da specificare)
<b>Capitale Sociale</b>	10.240	10.240	-	-	-	-	-	-
<b>Riserve di capitale:</b>								
Riserva disponibile	253.395	-	253.395	-	-	-	-	-
Riserva indisponibile	12.732	12.732	-	-	-	-	-	-
<b>Riserve di utili:</b>								
Riserva legale	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>276.367</b>	<b>22.972</b>	<b>253.395</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Le riserve di capitale disponibili ammontano a 253.395.131 euro e sono state aumentate di 43.153.375 euro nel corso dell'esercizio 2012.

#### 3.3.2.2 FONDI PER RISCHI ED ONERI

La posta ammonta a 961.250 euro e non presenta variazioni rispetto al 31 dicembre 2011. Si riporta di seguito la composizione e movimentazione del periodo.

(importi in migliaia di euro)

Descrizione	Saldo al 31.12.2011	Accantonamenti	Utilizzi	Rilascio fondi eccedenti	Riclassifiche	Saldo al 31.12.2012
Altri	961	-	-	-	-	961
<b>TOTALE</b>	<b>961</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>961</b>

La voce comprende l'importo stanziato in base alla miglior stima effettuata dalla società, con la chiusura del bilancio 2010 e non movimentata negli esercizi 2011 e 2012, in relazione alle riserve formulate dagli appaltatori in relazione a diversi contratti di appalto. Tale accantonamento è stato effettuato coerentemente con il Principio Contabile Nazionale OIC n. 19 e con quanto disposto dall'art. 2424bis, 3° comma del Codice Civile, relativo alla eventualità di dover riconoscere all'appaltatore maggiori oneri da esso sostenuti per la realizzazione dell'appalto.

### 3.3.2.3 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

La posta ammonta a 589.668 euro con una variazione in aumento di 26.236 euro rispetto al 31 dicembre 2011. Si riporta di seguito la movimentazione della voce avvenuta nel periodo.

(importi in migliaia di euro)

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	
Consistenza del fondo al 31.12.2011	563
<b>Incrementi:</b>	
Accantonamenti e Rivalutazioni	143
Trasferimenti da altre società del Gruppo	
Altri	
	143
<b>Decrementi:</b>	
Cessazioni del rapporto	115
Anticipazioni corrisposte/recuperate	0
Anticipazioni all'Erario dell'imposta sulla rivalutazione	2
Trasferimenti ad altre società del Gruppo	0
Altri	0
	116
<b>CONSISTENZA DEL FONDO AL 31.12.2012</b>	<b>590</b>

La voce è composta dagli accantonamenti per Trattamento di Fine Rapporto effettuati a norma di legge.

### 3.3.2.4 DEBITI

La posta ammonta a 35.475.342 euro con una variazione in aumento di 11.799.514 euro rispetto al 31 dicembre 2011.

#### Debiti: Debiti verso fornitori

La voce ammonta a 33.978.413 euro ed è così dettagliata:

(importi in migliaia di euro)

DESCRIZIONE	31.12.2012	31.12.2011	Variazione
Fornitori ordinari	33.978	22.385	11.593
<b>TOTALE</b>	<b>33.978</b>	<b>22.385</b>	<b>11.593</b>

Si tratta di debiti verso fornitori ordinari per prestazioni di servizi e lavori di costruzione relativi a lavori effettuati nel corso dell'esercizio 2012. Dell'importo totale 25.062.800 euro si riferiscono alla miglior stima delle prestazioni eseguite, ma non ancora fatturate, effettuata dai Responsabili della gestione dei contratti alla chiusura dell'esercizio.

L'importo risulta completamente esigibile entro l'esercizio successivo.

Di seguito si riporta la suddivisione, per area geografica, dei debiti verso fornitori espressa in percentuale.

Italia ..... 27,75%  
 Austria ..... 70,00%  
 Altri paesi UE ..... 2,25%

#### Debiti: Debiti verso imprese collegate

La voce ammonta a 237.382 euro ed è così dettagliata per natura:

(importi in migliaia di euro)

NATURA	31.12.2012	31.12.2011	Variazione
Commerciali	237	152	85
<b>TOTALE</b>	<b>237</b>	<b>152</b>	<b>85</b>

## NOTA INTEGRATIVA

Si tratta per la parte italiana della fattura da ricevere relativa al ribaltamento costi esercizio 2012 da parte della collegata "Consorzio Osservatorio" al netto dell'acconto versato nel corso dell'esercizio e, per la parte austriaca, dei debiti verso ÖBB per rapporti di diversa natura (leasing, affitto, personale).

L'importo risulta completamente esigibile entro l'esercizio successivo.

### Debiti: Debiti tributari

La voce ammonta a 80.911 euro ed è così dettagliata:

(importi in migliaia di euro)

DESCRIZIONE	31.12.2012	31.12.2011	Variazione
IRES Austria	-	18	(18)
IRES	-	-	-
IVA	-	-	-
IRAP	-	-	-
Ritenute alla fonte	73	143	(70)
Altri	8	8	0
<b>TOTALE</b>	<b>81</b>	<b>169</b>	<b>(88)</b>

La voce si compone principalmente di 72.646 euro per imposte da versare quale sostituto d'imposta (irpef dipendenti).

L'importo risulta completamente esigibile entro l'esercizio successivo.

## NOTA INTEGRATIVA

### Debiti: Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

La voce ammonta a 271.168 euro ed è così dettagliata:

(importi in migliaia di euro)

DESCRIZIONE	31.12.2012	31.12.2011	Variazione
<b>INPS:</b>			
- Per contributi	256	176	80
- Fondo di tesoreria - TFR	-	-	-
FONDI INTEGRATIVI - TFR	15	14	0
PREVIDENZIALI	-	-	-
INAIL	8	30	(30)
<b>TOTALE</b>	<b>271</b>	<b>221</b>	<b>51</b>

La voce accoglie il debito per ritenute previdenziali a carico del personale e del datore di lavoro e l'ammontare dei contributi calcolati sulle competenze al personale accertate ma non ancora liquidate. Per la parte italiana tale debito ammonta a 129.027 euro e per la parte austriaca a 142.140 euro.

Si registra un incremento dovuto principalmente all'aumento del numero dei dipendenti.

L'importo risulta completamente esigibile entro l'esercizio successivo.

### Debiti: Altri debiti

La voce ammonta a 907.469 euro ed è così dettagliata:

(importi in migliaia di euro)

DESCRIZIONE	31.12.2012	31.12.2011	Variazione
<b>Altri</b>			
- Personale per competenze maturate e non liquidate	571	412	159
- Personale per ferie non godute	337	336	1
	<b>907</b>	<b>748</b>	<b>159</b>
<b>TOTALE</b>	<b>907</b>	<b>748</b>	<b>159</b>

L'incremento della posta "altri debiti" è dovuto principalmente allo stanziamento per competenza dei premi ai dipendenti.



Finestra di Ampass

**BBT: UN PROGETTO CHE UNISCE**

### 3.3.2.5 RATEI E RISCONTI

La voce ammonta a 274.466.551 euro con una variazione in aumento di 60.947.996 euro al 31 dicembre 2011. Essa è così dettagliata:

(importi in migliaia di euro)

DETTAGLIO	31.12.2012	31.12.2011	Variazione
<b>Risconti</b>			
- Affitti attivi	-	-	-
- Interessi attivi	-	-	-
- Altri	-	25	(25)
Contributi Pubblici	274.467	213.494	60.973
	<b>274.467</b>	<b>213.519</b>	<b>60.948</b>
<b>TOTALE</b>	<b>274.467</b>	<b>213.519</b>	<b>60.948</b>

Nella voce contributi pubblici sono contabilizzati tutti i contributi europei. Nel corso dell'esercizio si sono verificati degli incassi di contributi della Comunità Europea riportati, distinti anno per anno, nella tabella seguente:

(importi in migliaia di euro)

DETTAGLIO CONTRIBUTI UE (Pr.efinanziamento costi del progetto)	
Anno	Importo
2003	1.075
2004	3.000
2005	11.750
2006	17.500
2008	11.750
2009	61.745
2010	22.005
2011	84.669
2012	60.973
<b>TOTALE</b>	<b>274.467</b>

### 3.3.3 CONTI D'ORDINE

I conti d'ordine comprendono principalmente:

- fidejussioni per un ammontare di 21.676.873 euro, riferite prevalentemente a garanzie prestate alla Agenzia delle entrate per i rimborsi iva anticipati in Italia.
- altri rischi per un ammontare di 3.026.964 euro, riferite alle riserve lavori iscritte nel registro di contabilità.
- impegni contrattuali assunti dalla Società nei confronti di imprese per contratti di prestazioni di lavori e di servizi collegati ai lavori (Direzione Lavori) affidati al 31 dicembre 2012, e non ancora conclusi, per un ammontare di 238.265.292 euro.

#### Garanzie Ricevute

Tali garanzie non sono state inserite nei conti d'ordine come previsto dal Principio Contabile OIC n. 22.

### 3.3.4 CONTO ECONOMICO

Di seguito vengono analizzati i ricavi e i costi del 2012 raffrontati con quelli dell'esercizio precedente.

#### 3.3.4.1 VALORE DELLA PRODUZIONE

Il valore della produzione ammonta 10.799.559 euro, con una variazione in diminuzione di 185.406 euro rispetto al 2011.

Esso risulta così composto:

(importi in migliaia di euro)

DESCRIZIONE	2012	2011	Variazione
<b>Risconti</b>			
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0	0	-
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-	-	-
Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-	-	-
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	10.655	10.895	(240)
Altri ricavi e proventi	144	90	54
<b>TOTALE</b>	<b>10.799</b>	<b>10.985</b>	<b>(186)</b>

Il dettaglio delle voci che costituiscono il valore della produzione è illustrato nelle tabelle e nei commenti di seguito esposti.

## NOTA INTEGRATIVA

### Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

La voce ammonta a 10.655.058 euro ed è così dettagliata:

(importi in migliaia di euro)

DESCRIZIONE	2012	2011	Variazione
Costi interni*	10.655	10.895	(240)
<b>TOTALE</b>	<b>10.655</b>	<b>10.895</b>	<b>(240)</b>

\* al netto dei componenti positivi di reddito

La voce contiene tutti i costi di gestione della Società che vengono capitalizzati indirettamente. Il valore risulta in linea con l'esercizio 2011

### Altri ricavi e proventi

La voce ammonta a 144.045 euro ed è così dettagliata:

(importi in migliaia di euro)

DESCRIZIONE	2012	2011	Variazione
<b>Contributi</b>			
Altri	47	25	22
<b>Altri ricavi e proventi</b>			
Sopravvenienze attive da normale aggiornamento stime	13	34	(21)
Rimborsi assicurativi	1	-	1
Proventi diversi	84	31	53
<b>TOTALE</b>	<b>144</b>	<b>90</b>	<b>54</b>

La voce presenta un incremento pari a 54.332 euro dovuto a ricavi diversi fra i quali affitti attivi, sopravvenienze attive e contributi per corsi di formazione.

## NOTA INTEGRATIVA

### 3.3.4.2 COSTI DELLA PRODUZIONE

I costi della produzione ammontano a 12.001.558 euro con una variazione in aumento di 486.161 euro rispetto al 2011.

#### Essi risultano così composti:

(importi in migliaia di euro)

DESCRIZIONE	2012	2011	Variazione
Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-	-
Servizi	1.667	1.815	(148)
Godimento beni di terzi	679	592	87
Personale	8.305	7.817	488
Ammortamenti e svalutazioni	965	889	76
Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-	-
Accantonamenti per rischi	-	-	-
Altri accantonamenti	-	-	-
Oneri diversi di gestione	386	402	(16)
<b>TOTALE</b>	<b>12.002</b>	<b>11.515</b>	<b>487</b>

Il dettaglio delle voci che costituiscono i costi della produzione è illustrato nelle tabelle e nei commenti di seguito esposti.

## NOTA INTEGRATIVA

### Servizi

La voce ammonta a 1.666.742 euro ed è così dettagliata:

(importi in migliaia di euro)

DESCRIZIONE	2012	2011	Variazione
<b>Manutenzioni e riparazioni:</b>			
– Pulizie	54	57	(3)
– Assistenza EDP	216	206	10
– Riparazioni	13	27	(14)
<b>Prestazioni diverse:</b>			
– Prestazioni professionali	108	268	(160)
– Personale di terzi	-	7	(7)
– Utenze (telefono ed internet, energia)	251	261	(10)
– Premi assicurativi	159	157	2
– Spese di aggiornamento personale	87	70	17
– Compensi Organi Societari (CdS + OdV)	113	93	20
– Viaggi e soggiorno	146	187	(41)
– Trasporti tramite terzi	5	16	(11)
– Spese postali	8	8	0
– Spese e commissioni bancarie (gestione c/c, fidejussioni)	64	49	15
– Pubblicazioni	120	143	(23)
– Spese diverse	323	267	56
<b>TOTALE</b>	<b>1.667</b>	<b>1.815</b>	<b>(148)</b>

Il decremento della posta in esame rispetto all'esercizio 2011 è riferibile principalmente a:

- riduzione dei costi per prestazioni professionali derivante, principalmente, dalla conclusione di alcune attività che avevano richiesto nel 2011 il supporto di legali esterni, quali il trasferimento della sede sociale da Innsbruck a Bolzano, l'implementazione del Modello 231 e la vertenza con alcuni dipendenti;
- riduzione delle spese grazie alle misure adottate, i cui effetti saranno tangibili soprattutto a partire dagli esercizi a venire, che comportano risparmi significativi su base annua.

## NOTA INTEGRATIVA

### Godimento di beni di terzi

La voce ammonta a 678.512 euro ed è così dettagliata:

(importi in migliaia di euro)

DESCRIZIONE	2012	2011	Variazione
Locazioni immobili	538	507	31
Locazioni beni mobili	30	36	(6)
Canoni leasing	111	49	62
<b>TOTALE</b>	<b>679</b>	<b>592</b>	<b>87</b>

Il costo per la posta in esame risulta aumentato di 86.888 euro.

L'incremento registrato è dovuto sostanzialmente all'aumento del costo per affitti e per l'aumento del parco auto aziendale a noleggio a lungo termine in Austria.

### Personale

La voce ammonta a 8.305.329 euro ed è così dettagliata:

(importi in migliaia di euro)

DESCRIZIONE	2012	2011	Variazione
Salari e stipendi	5.425	5.162	263
Oneri sociali	1.551	1.306	245
Trattamento di fine rapporto	109	160	(51)
Trattamento di quiescenza e simili	-	-	0
Altri costi	1.221	1.190	31
<b>TOTALE</b>	<b>8.305</b>	<b>7.817</b>	<b>488</b>

Il costo del personale registra complessivamente un aumento pari a 488.041 euro giustificato dall'incremento medio del numero dei dipendenti.

## NOTA INTEGRATIVA

### Ammortamenti e svalutazioni

La voce ammonta a 964.930 euro ed è così dettagliata:

(importi in migliaia di euro)

DESCRIZIONE	2012	2011	Variazione
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	258	194	64
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	707	695	12
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>965</b>	<b>889</b>	<b>76</b>

La voce risulta in linea con quanto registrato nell'esercizio 2011.

### Oneri diversi di gestione

La voce ammonta a 386.045 euro ed è così dettagliata:

(importi in migliaia di euro)

DESCRIZIONE	2012	2011	Variazione
<b>Costi diversi</b>			
- Indennizzi	24	20	4
- Spese di rappresentanza	5	7	(2)
- Quote associative e contributi ad Enti vari	2	2	0
- Sopravvenienze passive da normale aggiornamento stime	101	53	49
- Costi gestione automezzi	51	67	(16)
- Cancelleria e stampati	74	88	(14)
- Altri	56	44	13
	<b>315</b>	<b>280</b>	<b>34</b>
<b>Oneri tributari</b>			
- Altre imposte	71	122	(51)
	<b>71</b>	<b>122</b>	<b>(51)</b>
<b>TOTALE</b>	<b>386</b>	<b>402</b>	<b>(16)</b>

## NOTA INTEGRATIVA

La voce risulta pressoché in linea con il valore dell'esercizio 2011 e la composizione della posta in esame è riconducibile sostanzialmente ai seguenti capitoli:

- indennizzi ai proprietari delle aree adiacenti ai cantieri;
- costi di gestione degli automezzi;
- la voce "altri costi" comprende acquisti diversi di materiale informatico e d'uso di valore esiguo;
- le sopravvenienze passive derivano da fisiologiche differenze fra le stime elaborate al 31 dicembre 2011 e le risultante effettive al 31 dicembre 2012.

### 3.3.4.3 PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

I proventi e oneri finanziari ammontano complessivamente a 1.512.416 euro con una variazione in aumento di 740.182 euro rispetto al 2011. Essi risultano così composti:

(importi in migliaia di euro)

DESCRIZIONE	2012	2011	Variazione
<b>PROVENTI FINANZIARI</b>			
<b>da altri</b>			
- interessi attivi su c/c bancari e postali	354	440	(86)
- interessi attivi su pronti c/termine	-	-	-
- proventi finanziari su altre operazioni (depositi vincolati)	1.094	99	995
- diversi (su rimborsi imposte)	69	239	(170)
	<b>1.517</b>	<b>777</b>	<b>740</b>
<b>TOTALE PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>1.517</b>	<b>777</b>	<b>740</b>
<b>ONERI FINANZIARI</b>			
<b>Interessi ed altri oneri finanziari</b>			
- diversi	5	5	(0)
- contributi in conto interesse (-)	-	-	-
	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>(0)</b>
<b>TOTALE ONERI FINANZIARI</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>(0)</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.512</b>	<b>772</b>	<b>740</b>

L'incremento complessivo della posta "proventi ed oneri finanziari" è originato da interessi attivi maturati sui depositi.

In particolare, si evidenzia un aumento degli interessi attivi maturati sul c/c bancario e di quelli su conti vincolati in Italia dovuto ai maggiori importi vincolati nel corso dell'esercizio 2012.

**3.3.4.4 PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI**

I proventi e oneri straordinari ammontano complessivamente a 129.136 euro con una variazione in aumento di 129.136 euro rispetto al 2011. Essi risultano così composti:

(importi in migliaia di euro)

DESCRIZIONE	2012	2011	Variazione
<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>			
- Plusvalenze da alienazioni	-	-	-
- Altri proventi			
- Utilizzo fondo	-	-	-
- Sopravvenienze attive	177	-	177
	<b>177</b>	-	<b>177</b>
<b>TOTALE PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>177</b>	-	<b>177</b>
<b>ONERI STRAORDINARI</b>			
- Minusvalenze da alienazioni	39	-	39
- Imposte relative ad esercizi precedenti	-	-	-
- Oneri per esodi anticipati	-	-	-
- Altri			
- Sopravvenienze passive	9	-	9
	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>48</b>
<b>TOTALE ONERI STRAORDINARI</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>48</b>
<b>SALDO PROVENTI (ONERI) STRAORDINARI</b>	<b>129</b>	<b>0</b>	<b>129</b>

I proventi e oneri straordinari presentano un saldo positivo dovuto principalmente al realizzo di una sopravvenienza attiva sull'Ires relativa all'esercizio 2011 grazie all'applicazione dell'ACE in sede di dichiarazione Unico 2012.

**Imposte sul reddito di periodo, correnti differite e anticipate**

Le imposte sul reddito ammontano a 439.553 euro con una variazione in aumento di 197.752 euro rispetto al 2011. Esse risultano così composte:

(importi in migliaia di euro)

DESCRIZIONE	2012	2011	Variazione
<b>IMPOSTE CORRENTI</b>			
- IRES	0	518	(518)
- IRAP	74	90	(17)
- Accantonamenti per contenziosi	-	-	-
	<b>74</b>	<b>608</b>	<b>(534)</b>
<b>IMPOSTE DIFFERITE E ANTICIPATE</b>			
- Anticipate			
- IRES (storno)	366	(366)	732
- IRAP	-	-	-
	<b>366</b>	<b>(366)</b>	<b>732</b>
<b>TOTALE</b>	<b>440</b>	<b>242</b>	<b>198</b>

La Società non consegue utili. Le imposte derivano dalle variazioni in aumento/diminuzione dell'imponibile fiscale, dovute alla deducibilità/indeducibilità fiscale di talune poste contabili rispetto ai corretti criteri civilistici di imputazione contabile.

Le imposte correnti riguardano l'Irap per 73.697 euro mentre la società risulta esente Ires grazie all'applicabilità delle agevolazioni in materia Aiuto alla Crescita Economica (ACE) di cui al D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (cd. "decreto salva Italia"), convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e le cui modalità applicative sono state esplicitate con Decreto del Ministro delle finanze e dell'economia del 14 marzo 2012.

Si riporta di seguito il dettaglio delle differenze temporanee che hanno generato le imposte anticipate e differite, nonché il dettaglio delle differenze escluse dalla determinazione delle imposte anticipate e differite.

**NOTA INTEGRATIVA**

	Ammontare in euro	
<b>A) DIFFERENZE TEMPORANEE</b>		
<b>Differenze temporanee deducibili:</b>		
- Svalutazioni per perdite durevoli immobilizzazioni		0
- Fondi per rischi ed oneri		0
- Svalutazione crediti		0
- Perdite fiscali a nuovo (quando utilizzabili con ragionevole certezza)		0
<b>TOTALE</b>		<b>0</b>
<b>Differenze temporanee imponibili:</b>		
- Ammortamenti anticipati ed eccedenti		0
- Plusvalenze su beni patrimoniali e strumentali		0
<b>TOTALE</b>		<b>0</b>
<b>DIFFERENZE TEMPORANEE NETTE</b>		
		0
<b>B) EFFETTI FISCALI</b>		
Aliquota fiscale applicabile X%		
Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio	A	0
Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio precedente	B	366.035
Imposte differite (anticipate) dell'esercizio	A - B	(366.035)

Per la comprensione della movimentazione dei crediti per imposte anticipate, si rimanda a quanto illustrato nel paragrafo "Crediti: Imposte anticipate".

Si riporta di seguito il prospetto di riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES):

	Ammontare in euro	
<b>Risultato prima delle imposte</b>		
		439.553
Onere fiscale teorico ( aliquota 27,50 %)		120.877
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:		0
<b>TOTALE</b>		<b>0</b>
<b>Differenze che non si riverteranno negli esercizi successivi:</b>		
Costi indeducibili		185.461
Proventi non imponibili		(177.344)
Irap deducibile Ires		(93.864)
detassazione ACE		(1.392.740)
<b>TOTALE</b>		<b>(1.478.487)</b>
Imponibile fiscale		0
<b>IRES corrente per l'esercizio</b>		<b>0</b>

**NOTA INTEGRATIVA**

Sempre ai fini IRES si riporta il prospetto di riconciliazione tra aliquota ordinaria ed aliquota effettiva:

ai fini IRES si riporta il prospetto di riconciliazione tra aliquota ordinaria ed aliquota effettiva:

	2012	2011
<b>ALIQUOTA ORDINARIA APPLICABILE</b>	27,50%	27,50%
<b>Effetto delle variazioni in aumento (diminuzione) rispetto all'aliquota ordinaria:</b>		
- Redditi esenti	0%	0%
- Dividendi	0%	0%
- Costi indeducibili	11,60%	116,86%
- Altre differenze permanenti	(104,10%)	(114,25%)
<b>ALIQUOTA EFFETTIVA</b>	0%	2,61%*

\*Valore corretto per entrata in vigore dell'ACE

Segue il prospetto con la determinazione dell'imponibile IRAP:

	Ammontare in euro	
Differenza tra valore e costi della produzione		(1.201.999)
Costi non rilevanti ai fini IRAP		6.980.253
<b>TOTALE</b>		<b>5.778.254</b>
<b>Imponibile Irap Italia</b>		<b>2.467.044</b>
<b>Onere fiscale teorico ( aliquota 2,98%)</b>		<b>73.518</b>
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:		0
<b>TOTALE</b>		
Imponibile IRAP		2.467.044
<b>IRAP corrente per l'esercizio</b>		<b>73.518</b>

### 3.4 SEZIONE 4 - ALTRE INFORMAZIONI

#### 3.4.1 NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI

Il numero medio dei dipendenti al 31 dicembre 2012 ammonta a 104 unità ed è così ripartito per categoria:

PERSONALE	2012	2011	Variazione
<b>Dirigenti / Quadri</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
di cui Italia	1	1	
di cui Austria	1	1	
<b>Altro Personale</b>	<b>91</b>	<b>80</b>	<b>11</b>
di cui Italia	36	32	
di cui Austria	55	48	
<b>Personale Distaccato</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>2</b>
di cui Italia	6	7	
di cui Austria	5	2	
<b>TOTALE</b>	<b>104</b>	<b>91</b>	<b>13</b>

#### 3.4.2 COMPENSI CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

L'importo totale dei corrispettivi spettanti al Consiglio di Sorveglianza per l'esercizio 2012 ammonta a 80.000 euro.

#### 3.4.3 CORRISPETTIVI ALLA SOCIETÀ DI REVISIONE

Si evidenzia che - ai sensi dell'art. 37, c. 16 del D. Lgs. n. 39/2010 e della lettera 16bis dell'art. 2427 cc - l'importo totale dei corrispettivi spettanti alla società di revisione è pari a 35.000 euro.

#### 3.4.4 OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E ACCORDI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE (CD. "FUORI BILANCIO")

Non vi sono rapporti con parti correlate rilevanti né "non concluse a normali condizioni di mercato".

Non vi sono accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale (cd. "fuori bilancio").

Bolzano, 05.03.2013



Il Consiglio di Gestione

Prof. Ing. Konrad Bergmeister

Dott. Ing. Raffaele Zurlo



**ALLEGATI**

## 4.1 ALLEGATO 1

BBT SE RENDICONTO FINANZIARIO 2012	2012	2011
<b>Disponibilità monetarie nette iniziali</b>	69.910	37.001
<b>Flusso monetario generato da attività di esercizio</b>		
Utile (perdita) del periodo	-	-
Ammortamenti	965	895
Svalutazione di immobilizzazioni / riprese di valore di immobilizzazioni finanziarie (-)	-	-
Variazione netta fondo T.F.R.	26	149
Plus (-) / minusvalenze da realizzo di immobilizzazioni	45	-
Ricavi non monetari (-) (1)	-	-
Variazione rimanenze	-	-
Variazione crediti commerciali e diversi	(18.303)	(2.121)
Variazione ratei e risconti attivi	107	(190)
Variazione fondi rischi ed oneri	-	104
Variazione debiti commerciali e diversi	11.800	(865)
Variazione ratei e risconti passivi	(25)	21
<b>TOTALE</b>	<b>(5.386)</b>	<b>(2.007)</b>
<b>Flusso monetario generato da attività di investimento</b>		
<b>Investimenti in:</b>		
- immobilizzazioni immateriali (2)	(326)	(459)
- immobilizzazioni materiali (2)	(547)	(5.971)
- partecipazioni	40	-
Prezzo di realizzo da alienazioni	-	-
Variazione crediti finanziari	-	-
Variazione delle altre attività immobilizzate (3)	(93.722)	(73.322)
<b>TOTALE</b>	<b>(94.554)</b>	<b>(79.752)</b>
<b>Flusso monetario generato da attività di finanziamento</b>		
Finanziamenti ricevuti / rimborsati (-)	-	-
Conferimenti dei soci (4)	43.153	30.000
Contributi in conto impianti	60.973	84.668
<b>TOTALE</b>	<b>104.126</b>	<b>114.668</b>
<b>Dividendi erogati/assorbimento riserve</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Flusso monetario complessivo del periodo</b>	<b>4.186</b>	<b>32.908</b>
<b>Disponibilità monetarie nette finali</b>	<b>74.096</b>	<b>69.910</b>
di cui: saldo del c/c intersocietario	74.096	69.910

**Note esplicative**

- (1) rappresentati da:
- utilizzi di fondi rischi ed oneri iscritti alla voce A) 5 - "Altri ricavi e proventi" o alla voce E) 20 - "Proventi straordinari";
  - sopravvenienze attive connesse al rilascio di fondi eccedenti;
- (2) includono la voce "incrementi di immobilizzazioni per lavori interni" di conto economico;
- (3) corrisponde alla variazione delle residue voci delle immobilizzazioni finanziarie (titoli non compresi nelle disponibilità,
- (4) al netto dei crediti verso soci per versamenti ancora da effettuare.

## 4.2 ALLEGATO 2



RELAZIONE DELLA SOCIETA' DI REVISIONE AI SENSI  
DELL'ARTICOLO 14 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N° 39  
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO -  
BRENNER BASIS TUNNEL SE  
BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2012



**RELAZIONE DELLA SOCIETA' DI REVISIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 14 DEL  
D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N° 39**

Agli Azionisti di  
Galleria di Base del Brennero – Brenner Basis Tunnel SE

- 1 Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Galleria di Base del Brennero – Brenner Basis Tunnel SE chiuso al 31 dicembre 2012. La responsabilità della redazione del bilancio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete ai membri del Consiglio di Gestione della Galleria di Base del Brennero – Brenner Basis Tunnel SE. È nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile.
- 2 Il nostro esame è stato condotto secondo i principi di revisione emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandati dalla Consob. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dai membri del Consiglio di Gestione. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio professionale.  
  
Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da noi emessa in data 21 marzo 2012.
- 3 A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio della Galleria di Base del Brennero – Brenner Basis Tunnel SE al 31 dicembre 2012 è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Società.
- 4 La responsabilità della redazione della Relazione sulla Gestione in conformità a quanto previsto dalle norme di legge compete ai membri del Consiglio di Gestione della Galleria di

**PricewaterhouseCoopers SpA**

Sede legale e amministrativa: Milano 20149 Via Monte Rosa 91 Tel. 02777031 Fax 027783940 Cap. Soc. 3.754.400,00 Euro i.v., C.F. e P.IVA e Reg. Imp. Milano 13979870155. Iscritta al n. 43 dell'Albo Consob - Altri Uffici: Ancona 60131 Via Santeo Toffi 1 Tel. 0712132311 - Bari 70124 Via Don Luigi Guasella 17 Tel. 0805640311 - Bologna Zola Predosa 40060 Via Tevere 18 Tel. 0516160211 - Brescia 25123 Via Borgo Pietro Wulver 23 Tel. 0303697701 - Catania 95139 Corso Italia 305 Tel. 095753231 - Firenze 50121 Viale Gennucci 15 Tel. 0552481811 - Genova 16121 Piazza Dante 7 Tel. 01029041 - Napoli 80121 Piazza dei Martiri 25 Tel. 08136101 - Padova 35138 Via Venezia 4 Tel. 049873481 - Palermo 90141 Via Marchese Ugo 60 Tel. 0913497707 - Parma 43100 Viale Tanara 20/A Tel. 0521245645 - Roma 00154 Largo Fochetti 29 Tel. 065706251 - Torino 10122 Corso Palestro 10 Tel. 011506771 - Trento 38102 Via Grassioli 73 Tel. 0461227004 - Treviso 31100 Viale Felloni 40 Tel. 0422666911 - Trieste 34125 Via Cesare Battisti 18 Tel. 0432480781 - Udine 33100 Via Pascolini 43 Tel. 043225789 - Verona 37135 Via Francia 11/C Tel. 0458166001


www.pwc.com/it



Base del Brennero – Brenner Basis Tunnel SE. È di nostra competenza l'espressione del giudizio sulla coerenza della Relazione sulla Gestione con il bilancio, come richiesto dalla legge. A tal fine, abbiamo svolto le procedure indicate dal principio di revisione n. 001 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandato dalla Consob. A nostro giudizio la Relazione sulla Gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della Galleria di Base del Brennero – Brenner Basis Tunnel SE al 31 dicembre 2012.

Trento, 21 marzo 2013

PricewaterhouseCoopers SpA



Alberto Michelotti  
(Revisore legale)

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO - BRENNER BASISTUNNEL BBT SE

Piazza Stazione 1 • I-39100 Bolzano  
Tel.: +39 0471 0622-00 • Fax: +39 0471 0622-11

Amraser Str. 8 • A-6020 Innsbruck  
Tel.: +43 512 4030 • Fax: +43 512 4030-110

E-mail: [bbt@bbt-se.com](mailto:bbt@bbt-se.com) • [www.bbt-se.com](http://www.bbt-se.com)



Mit Beteiligung der Europäischen Union aus dem Haushalt der Transeuropäischen Verkehrsnetze finanziertes Vorhaben

Opera finanziata con la partecipazione dell'Unione Europea attraverso il bilancio delle reti di trasporto transeuropee