




**Gesamtansicht des Vorgangs 3333****25.10.2018**

Vertragserweiterung

Auftragssumme	Antragsteller	Vertragsnummer	Art	Land	WLF
39.900,00	Bonasso Filippo		LL	BBT IT	WLF 3
Status: zugestimmt / approvato Bergmeister Konrad / 2018-Nov-07 20:15					
Beschaffungsgegenstand Accordo quadro stampa					
Im Beschaffungsplan nicht vorgesehen 					
Begründung Accordo quadro stampa					
Dokumente  Accordo quadro stampa.docx					
Status Bereichsleiter zugestimmt / approvato Albarello Thomas / 2018-Oct-25 15:15					
Kommentar Bereichsleiter					
Auftragsbestätigung  20181025 Accordo quadro stampa.docx					
Status Controlling zugestimmt / approvato Zanforlin Fiorenzo / 2018-Oct-29 08:25					
Kommentar Controlling					
Anhang Controlling					
Status Beschaffung zugestimmt / approvato Mazzucato Arturo Piero / 2018-Oct-29 08:33					
Kommentar Beschaffung Prendo atto che il settore comunicazione ha stimato la necessità dei servizi in oggetto per la durata dal 1 novembre 2018 al 31 ottobre 2020 e per un importo economico pari ad € 39.000,00.					
Anhang Beschaffung					
Status BWK 1					
Kommentar BWK 1					
Anhang BWK1					
Status BWK 2					
Kommentar BWK 2					
Anhang BWK2					
Status Vorstand 1 zugestimmt / approvato Zurlo Raffaele / 2018-Oct-31 14:48					
Kommentar Vorstand 1					
Anhang Vorstand 1					
Status Vorstand 2 zugestimmt / approvato Bergmeister Konrad / 2018-Nov-07 20:15					

Kommentar Vorstand 2

Anhang Vorstand 2

Kommentar Archivierung

Dokument Archivierung

Verantwortlicher für die Vergabe Mazzucato Arturo Piero

Vertragsverwalter Bonasso Filippo

**Verantwortlicher für die
Ausführungsphase**

Bauleiter

Drucken

BESCHAFFUNGSBESCHLUSS

DETERMINA A CONTRARRE



Eisenbahnachse München – Verona
BRENNER BASISTUNNEL

Beschaffungsbeschluss Nr. 3333

1. Beantragende Stelle

Kommunikation

2. Auftragsbezeichnung

Rahmenvertrag für den Druck von Kommunikationsmaterial

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrags

Gegenstand des vorliegenden Beschaffungsantrags ist die Vergabe eines Rahmenvertrags für den Druck u.a. von Broschüren, Prospekten, Flugblättern, Bannern, Tafeln usw.

Der Rahmenvertrag erlischt beim Erschöpfen des gesamten Auftragswerts, oder in jedem Fall nach 24 Monaten.

4. Begründung des Auftrages

BBT SE bedarf für die effiziente Ausführung der Projektkommunikation laufend bestimmter Mengen an Drucksorten, die im Rahmen von Veranstaltungen und als allgemeines Informationsmaterial verteilt werden.

Der vorhergehende Rahmenvertrag ist erschöpft.

5. Vorgeschlagenes Vergabeverfahren und Zuschlagskriterium

In Anbetracht des Auftragswertes wird vorgeschlagen, eine direkte Vergabe nach dem Billigstbieterprinzip, ohne vorherige Bekanntmachung gemäß Art. 36, Komma 2 Buchstabe a) des Legislativdekretes 50/2016 zu erteilen.

Es wird vorgeschlagen folgende Wirtschaftsteilnehmer um ein Angebot zu ersuchen:

Gruber Roland & Co. KG

Via Palade 16

Asse ferroviario Monaco – Verona
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO

Determina a contrarre n. 3333

1. Struttura richiedente

Comunicazione

2. Denominazione dell'incarico

Accordo quadro per la stampa del materiale di comunicazione

3. Oggetto e caratteristiche dell'incarico

Oggetto della presente procedura è l'affidamento del servizio di stampa di materiale grafico per la comunicazione, comprendente a titolo di esempio brochures, dépliants, volantini, banner, pannelli, ecc.

L'accordo quadro si estingue all'esaurirsi dell'importo contrattuale, o in ogni caso dopo 24 mesi.

4. Giustificazione dell'affidamento

BBT SE promuove il progetto della Galleria di base del Brennero attraverso la stampa continua di materiale informativo da distribuire alla popolazione e stampa di materiale grafico per gli eventi.

Il precedente accordo quadro è esaurito.

5. Procedura e criterio di aggiudicazione proposti

Tenuto conto dell'importo complessivo dell'affidamento, si propone di aggiudicare il contratto per lo svolgimento delle prestazioni in oggetto attraverso affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 con criterio di aggiudicazione del massimo ribasso.

Si propone di chiedere un preventivo ai seguenti operatori economici:

Gruber Roland & Co. KG

Via Palade 16



39011 Lana
(BZ) Italia
P. IVA IT 00077340214
info@gruberdruck.com

Kuma S.r.L
Via cà di Cozzi 41
370124 Verona (VR)
PI 0448225232
kumasrlvr@gmail.com

Tipografia Druso di Andolfatto Marco & C sas
Viale Druso 327/a - 39100 Bolzano
PI 00432290211
info@tipografia-druso.it

6. Ort der Leistungsdurchführung

Büro Bozen, Büro Franzensfeste, Baustellen BBT SE

7. Leistungszeitraum / Leistungsfrist

1. November 2018 - 31. Oktober 2020

8. Geschätzter Auftragswert (netto)

39.900,00 Euro

9. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel

In Anbetracht des Charakters des gegenständlichen Auftrages sind keine Kautions- oder andere Sicherstellungsmittel von Seiten des Auftragnehmers erforderlich.

10. Finanzmittel

Die Mittelbedeckung erfolgt im genehmigten Finanzplan 2018 für die Phase 3 und unter der Controllingsnummer 2KC0KP006.

39011 Lana
(BZ) Italia
P. IVA IT 00077340214
info@gruberdruck.com

Kuma S.r.L
Via cà di Cozzi 41
370124 Verona (VR)
PI 0448225232
kumasrlvr@gmail.com

Tipografia Druso di Andolfatto Marco & C sas
Viale Druso 327/a - 39100 Bolzano
PI 00432290211
info@tipografia-druso.it

6. Luogo di esecuzione della prestazione

Ufficio Bolzano, Ufficio Fortezza, Cantieri BBT SE

7. Periodo / termine di esecuzione della prestazione

1 novembre 2018 - 31 ottobre 2020

8. Importo presunto dell'incarico (netto)

39.900,00 Euro

9. Mezzi di garanzia proposti

In considerazione del carattere del presente incarico, BBT SE non ritiene necessaria la prestazione di cauzione o altri mezzi di garanzia da parte dell'affidatario.

10. Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie saranno reperite nell'ambito del Piano Finanziario 2018 approvato per la Fase 3 alla Tipologia di Costo 2KC0KP006.



11. Vorgeschlagene Mitarbeiter für die Vertragsabwicklung

Filippo Bonasso

11. Collaboratori proposti per la gestione del Contratto

Filippo Bonasso

12. Vorgeschlagener Mitarbeiter für die Funktion des Verfahrensverantwortlichen für die Ausführungsphase

Thomas Albarello

12. Collaboratore proposto per la funzione di Responsabile del procedimento per la fase esecutiva.

Thomas Albarello

Verfahrensverantwortlicher für die Vergabe / Responsabile del procedimento in fase di aggiudicazione: Avv. Arturo Piero Mazzucato

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf)
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato)

Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses)
Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione)