

**Gesamtansicht des Vorgangs 3190****27.08.2018**

Neubeschaffung

Auftragssumme 36.510,69	Antragsteller Kaltenböck Michaela	Vertragsnummer	Art BL	Land BBT AT	WLF WF 3
-----------------------------------	--	-----------------------	------------------	-----------------------	--------------------

Status: zugestimmt / approvato Zurlo Raffaele / 2018-Sep-17 10:03**Beschaffungsgegenstand**

Generalunternehmer BBT-Infopoint Innsbruck

Im Beschaffungsplan nicht vorgesehen**Begründung****Dokumente**[2018 08 27 - Infopoint GU-de-it.docx](#)[180420BB BBT SE Infopoint Bruneckerstraße kurz LV.pdf](#)[Larcher-Angebot.pdf](#)**Status Bereichsleiter**

zugestimmt / approvato Graus Marion / 2018-Sep-03 08:59

Kommentar Bereichsleiter**Auftragsbestätigung****Status Controlling**

zugestimmt / approvato Zanforlin Fiorenzo / 2018-Sep-03 10:58

Kommentar Controlling**Anhang Controlling****Status Beschaffung**

zugestimmt / approvato Hager Johann / 2018-Sep-08 11:35

Kommentar Beschaffung**Anhang Beschaffung**[2018 08 27 - Infopoint GU-de-it.docx](#)**Status BWK 1****Kommentar BWK 1****Anhang BWK1****Status BWK 2****Kommentar BWK 2****Anhang BWK2****Status Vorstand 1**

zugestimmt / approvato Bergmeister Konrad / 2018-Sep-10 19:24

Kommentar Vorstand 1**Anhang Vorstand 1**

Status Vorstand 2

zugestimmt / approvato Zurlo Raffaele / 2018-Sep-17 10:03

Kommentar Vorstand 2**Anhang Vorstand 2**

Kommentar Archivierung

Dokument Archivierung

Verantwortlicher für die Vergabe**Vertragsverwalter****Verantwortlicher für die
Ausführungsphase****Bauleiter**

Drucken

BESCHAFFUNGSBESCHLUSS

DETERMINA A CONTRARRE



Eisenbahnachse München – Verona
BRENNER BASISTUNNEL

Beschaffungsbeschluss Nr. 3190

1. Beantragende Stelle

Kommunikation

2. Auftragsbezeichnung

Generalunternehmer BBT-Infopoint Innsbruck

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrags

Die nachstehenden Teilleistungen für den zukünftigen BBT-Infopoint in Innsbruck werden von einem Vertragspartner (Generalunternehmer) abgewickelt: Trockenausbau, Maler-, Elektriker- und Bodenlegearbeiten

4. Begründung des Auftrages

Aufgrund von Eigenbedarf der Räumlichkeit durch die ÖBB wurde der BBT-Infopoint am Hauptbahnhof Innsbruck im Frühjahr 2016 geschlossen.

Durch den Fortschritt der Bauarbeiten, besonders im Bereich Sillschlucht und Hauptbahnhof, steigt die Nachfrage nach einer zentralen, für alle erreichbaren, Anlaufstelle.

Der Erfüllung der im Zuge des UVP-Verfahrens definierten Maßnahmen u.a.

- Öffentlichkeitsarbeit in jeglicher Hinsicht
- möglichst aktuelle Information der Bevölkerung über das Baugeschehen

wird der neue BBT-Infopoint (Bruneckerstraße 1, 6020 Innsbruck) gerecht.

5. Vorgeschlagenes Vergabeverfahren und Zuschlagskriterium

In Anbetracht des geschätzten Auftragswertes wird vorgeschlagen die Leistungen mittels Direktvergabe gemäß § 213 BVergG 2018 an die Fa. Larcher, Bau- und Rauchfangtechnik GmbH zu vergeben.

Es wurden fünf Anfragen gestellt an:

Asse ferroviario Monaco – Verona
Galleria di Base del Brennero

Determina a contrarre no. 3190

1. Struttura richiedente

Comunicazione

2. Denominazione dell'incarico

General contractor Infopoint BBT Innsbruck

3. Oggetto e caratteristiche dell'incarico

Le seguenti prestazioni parziali per il futuro infopoint di BBT ad Innsbruck vengono eseguite da un partner contrattuale (general contractor): lavori a secco, di imbiancatura, elettricisti e pavimentazione

4. Motivo dell'incarico

Dato che ÖBB aveva bisogno del locale in cui era ubicato l'infopoint di BBT ad Innsbruck, nella primavera del 2016 tale infopoint venne chiuso.

Per via dell'avanzamento dei lavori di costruzione, in particolare nell'area della Gola del Sill e della stazione centrale, aumenta la domanda di un punto di riferimento centrale, accessibile a tutti.

L'adempimento alle misure definite nel corso della procedura di VIA, tra l'altro

- pubbliche relazioni in ogni senso
- informazioni possibilmente attuali per la popolazione in merito ai lavori

viene garantito tramite il nuovo infopoint di BBT (Bruneckerstraße 1, 6020 Innsbruck).

5. Procedura e criterio di aggiudicazione proposti

Alla luce dell'importo contrattuale stimato si propone di affidare le prestazioni mediante affidamento diretto ai sensi del § 213 BVergG 2018 alla ditta Larcher Bau und Rauchfangtechnik GmbH.

Vengono richieste 5 offerte a:



1. Porr Bau GmbH, Ing. Feichtner, Porr-Straße 1, 6175 Kematen -> Absage wegen Vollausslastung

2. Larcher, Bau und Rauchfangtechnik GmbH; Dörrstrasse 85, 6020 Innsbruck -> Angebot eingegangen (36.510,69€; Eingangsnr.: 95288E)

3. Berger + Brunner Bauges.m.b.H., Schießstand 28, 6401 Inzing -> Angebot eingegangen (37.050€; Eingangsnr.: 95289E)

4. Kreidl GmbH & Co KG; Badl 99, 6233 Kramsach -> Absage wegen Wegfall Installateurleistung

5. Hautz Bauunternehmen, Kranebitten 177, 6150 Steinach am Brenner -> Absage wegen Vollausslastung

6. Vorgeschlagene Kriterien für die Auswahl der Wirtschaftsteilnehmer

Angebot mit dem niedrigsten Preis

Teilpositionen der Trockenbauarbeiten werden noch mit dem Installateur abgestimmt und können unter Umständen wegfallen.

7. Ort der Leistungsdurchführung

Innsbruck

8. Leistungszeitraum / Leistungsfrist

September / Oktober 2018

9. Geschätzter Auftragswert (netto)

36.510,69 Euro

10. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel

Keine

11. Finanzmittel

Die Finanzmittel für die Bauleistung Generalunternehmer sind in der Fortschreibung des Finanzplans 2018 unter dem Projektcode 1KCOIP000 vorgesehen.

12. Vorgeschlagene Mitarbeiter für die Vertragsabwicklung

1. Porr Bau GmbH, Ing. Feichtner, Porr-Straße 1, 6175 Kematen -> disdetta per troppi impegni

2. Larcher, Bau und Rauchfangtechnik GmbH; Dörrstrasse 85, 6020 Innsbruck -> offerta pervenuta (36.510,69€; prot. d'entrata n. 95288E)

3. Berger + Brunner Bauges.m.b.H., Schießstand 28, 6401 Inzing -> offerta pervenuta (37.050€; prot. d'entrata n. 95289E)

4. Kreidl GmbH & Co KG; Badl 99, 6233 Kramsach -> disdetta per eliminazione della prestazione di idraulico

5. Hautz Bauunternehmen, Kranebitten 177, 6150 Steinach am Brenner -> disdetta per troppi impegni

6. Criteri proposti per la selezione degli operatori economici

Offerta con il prezzo più basso

Alcune prestazioni relative alla costruzione a secco vengono ancora concertate con l'idraulico e potrebbero essere eliminate.

7. Luogo dell'esecuzione della prestazione

Innsbruck

8. Periodo / termine di esecuzione della prestazione

Settembre / ottobre 2018

9. Importo contrattuale stimato (netto)

36.510,69 Euro

10. Mezzi di garanzia proposti

Nessuno

11. Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie per la prestazione lavori relativa al general contractor sono comprese nell'aggiornamento del piano finanziario 2018 al codice di progetto 1KCOIP000.

12. Dipendente proposto per lo svolgimento del contratto



Michaela Kaltenböck

Michaela Kaltenböck

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf) Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato)	
Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses) Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione)	