

Panoramica del  
processo

Neubeschaffung

6017

14.06.2023

Importo contrattuale	Richiedenti	TipologiaPaese	WFL
12.500,00	Schweiger Andreas	DLBBT übergreifend	WF 3

Stato: zugestimmt / approvato Gradnitzer Martin / 2023-Jun-15 16:45

Oggetto dell'approvvigionamento


Analyse für die Neuausrichtung des integrierten Managementsystems und des Organisationsmodells 231 / Analisi per il riorientamento del sistema integrato e del modello organizzativo 231

Non previsto nel Piano degli Approvvigionamenti

☐

Motivazione

Documenti

 Beschaffungsantrag\_Analyse IMS.docx

Stato Responsabile

zugestimmt / approvato Rieder Stephan / 2023-Jun-14 14:49

Commento Responsabile

Conferma dell'incarico

Stato Controlling

zugestimmt / approvato Zanei Mauro / 2023-Jun-14 16:47

Commento Controlling

Allegato Controlling

Stato Approvvigionamenti

zugestimmt / approvato Mazzucato Arturo Piero / 2023-Jun-14 16:48

Commento Approvvigionamenti

Allegato Approvvigionamenti

Status Amministratori 1  
zugestimmt / approvato Cardola Gilberto / 2023-Jun-14 17:13

Commento Amministratori 1

Allegato Amministratori 1

Status Amministratori 2  
zugestimmt / approvato Gradnitzer Martin / 2023-Jun-15 16:45

Commento Amministratori 2

Allegato Amministratori 2

Stato Resp. Princ.

Commento Resp. Princ

Allegato Resp. Princ.

Commento Archiviazione

Documento Archiviazione

Responsabile dell'affidamentoMazzucato Arturo Piero

Gestore dei contrattiSchweiger Andreas

Responsabile della fase esecutiva

Direttore Lavori

STAMPA

STAMPA

chiudi finestra

# BESCHAFFUNGSBESCHLUSS

## DETERMINA A CONTRARRE



Eisenbahnachse München - Verona  
BRENNER BASISTUNNEL

### Beschaffungsbeschluss Nr. 6017

#### 1. Beantragende Stelle

Prozess- & Qualitätsmanagement

#### 2. Auftragsbezeichnung

Analyse für die Neuausrichtung des integrierten Managementsystems und des Organisationsmodells 231

#### 3. Gegenstand und Merkmale des Auftrages

Auftragsgegenstand ist die Analyse des in der BBT SE bestehenden Integrierten Managementsystems und des Organisationsmodells entsprechend G.v.D. 231.

Das integrierte Managementsystem wurde beginnend ab dem Jahr 2011 in der BBT SE eingeführt, wobei das System entsprechend dem Normenstand von 2008 (ISO 9001) bzw. 2004 (ISO 14001) entwickelt wurde. Die erste Zertifizierung erfolgte im Jahr 2012. Eine Anpassung an den Normenstand von 2015, der einen prozessorientierten Ansatz anstelle des verfahrensorientierten Ansatzes vorsieht, erfolgte bisher nicht.

Das Organisationsmodell entsprechend dem G.v.D. 231 wurde im Jahr 2009 in der BBT SE eingeführt und im Laufe der Zeit mit Hilfe eines Dienstleisters weiterentwickelt. Eine Integration in das Integrierte Managementsystem erfolgte jedoch nicht.

Um die Effizienz und die Zuverlässigkeit der Tätigkeiten der BBT SE zu steigern, soll das Integrierte Managementsystem grundlegend überarbeitet werden und dabei auch das Organisationsmodell 231 berücksichtigt bzw. soweit möglich integriert werden.

Für die Überarbeitung soll in einem ersten Schritt durch die gegenständliche Beschaffung eine Analyse der bestehenden Systeme durch einen externen Berater erfolgen.

Inhalt des Auftrags soll in drei Phasen aufgegliedert werden:

Asse ferroviario Monaco – Verona  
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO

### Determina a contrarre n. 6017

#### 1. Struttura richiedente

Gestione dei processi & QM

#### 2. Denominazione dell'incarico

Analisi per il riorientamento del sistema integrato e del modello organizzativo 231

#### 3. Oggetto e caratteristiche dell'incarico

Oggetto dell'incarico è l'attività di analisi del sistema di gestione integrato e del modello organizzativo ai sensi del d.lgs. 231 attualmente esistenti in BBT SE.

Il sistema di gestione integrato è stato introdotto in BBT SE nell'anno 2021, ed è stato sviluppato secondo lo stato normativo rispettivamente del 2008 (ISO 9001) e 2004 (ISO 14001). La prima certificazione è avvenuta nell'anno 2012. Sinora non è stato effettuato alcun adeguamento allo stato normativo del 2015, che prevede un tipo di approccio orientato ai processi anziché alle procedure.

Il modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231 è stato introdotto in BBT SE nell'anno 2009, ed è stato poi ulteriormente sviluppato negli anni con l'aiuto di un fornitore di servizi. Tuttavia non è mai stato integrato nel sistema di gestione integrato.

Per incrementare l'efficienza e l'affidabilità delle attività di BBT SE è necessaria una rielaborazione di fondo del sistema di gestione integrato considerando e, laddove possibile, integrando, anche il modello organizzativo 231.

Per tale rielaborazione occorre anzitutto eseguire un'analisi dei sistemi esistenti avvalendosi di un consulente esterno. L'analisi costituisce l'oggetto della presente Determina a contrarre.

L'oggetto dell'incarico si articola in tre fasi:



- Analyse und Prüfung der vorhandenen Dokumentation des integrierten Managementsystems, des Modell 231 und der Gesellschaftsregelwerke
- Durchführung von Workshops mit dem Vorstand und den Bereichsleitern der BBT SE bzw. den Prozessverantwortlichen
- Entwicklung eines Konzeptes für die Überarbeitung des Integrierten Managementsystems

#### **4. Begründung des Auftrages**

Für die Überarbeitung des IMS und des Modell 231, die vor vielen Jahren in der BBT SE eingeführt worden sind, ist es zweckmäßig vorab durch einen externen Dienstleister, mit nachgewiesener Expertise in diesen spezialisierten Fachbereichen, den aktuellen Stand des IMS und Modell 231 analysieren zu lassen und dabei die Optimierungspotenziale aufzeigen zu lassen.

#### **5. Vorgeschlagenes Vergabeverfahren**

Unter Berücksichtigung des spezifischen Charakters des Auftrags sowie des prognostizierten Auftragswerts, der unter jenem Grenzwert gemäß Prozessanweisung liegt, ab dem die Vergabe von Leistungen nur mit Durchführung von vergleichenden Verfahren möglich ist, wird vorgeschlagen die gegenständlichen Leistungen im Zuge einer Direktvergabe gemäß Art. 36, Abs. 2 a) G.v.D. 50/2016 an:

Ewico GmbH

Buozzistraße 32

I-39100 Bozen

Im Zuge einer Marktrecherche konnte dieses Beratungsunternehmen aufgrund der Referenzen sowohl in Italien als auch in Österreich, aufgrund der Erfahrungen hinsichtlich integrierter Managementsysteme und hinsichtlich des Modells laut G.v.D. 231 und auch aufgrund der Beherrschung der deutschen und italienischen Sprache der Ansprechpartner ausgewählt. Der Umfang dieser Beschaffung erlaubt die gegenwärtige Beauftragung dieses Unternehmens gemäß den Verfahrensbeschreibungen der BBT SE (Verfahrensbeschreibung Beschaffungen integriertes Managementsystem).

- Analisi e verifica della documentazione esistente relativa al sistema di gestione integrato, del modello 231 e degli atti societari
- Svolgimento di un workshop con il Consiglio di Gestione e risp. con i Direttori di BBT SE e responsabili dei processi
- Messa a punto di un piano di rielaborazione del sistema di gestione integrato

#### **4. Motivo dell'incarico**

Prima di rielaborare il sistema IMS e il modello 231, introdotti in BBT SE molti anni fa, è opportuno dapprima far condurre a un prestatore di servizi esterno con comprovate competenze in queste materie specializzate un'analisi dello stato attuale del IMS e del modello 231, al fine di evidenziare il potenziale di ottimizzazione.

#### **5. Procedura proposta**

Tenuto conto della specialità dell'incarico, nonché dell'importo presunto, rientrante nella fascia di importo della procedura aziendale che permette l'affidamento di prestazioni al di fuori di procedure comparative, si propone di affidare il contratto per lo svolgimento delle prestazioni in oggetto attraverso affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 al:

Ewico GmbH

Via Buozzi 32

I-39100 Bolzano

Nel corso di una ricerca di mercato, la suddetta società di consulenza è stata selezionata sulla base delle referenze sia in Italia che in Austria, delle esperienze maturate in materia di sistemi di gestione integrati e del modello ai sensi del D.Lgs. 231, e anche sulla base della padronanza della lingua tedesca e della lingua italiana da parte degli interlocutori. L'entità della presente D.A.C. Permette di affidare l'incarico a suddetta impresa, ai sensi delle procedure di BBT SE (Procedura Approvvigionamento sistema di gestione integrato).



**6. Ort der Leistungsdurchführung**

Projektgebiet Brenner Basistunnel

**7. Leistungszeitraum / Leistungsfrist**

07.2023 bis 11.2023

**8. Geschätzter Auftragswert (netto)**

Ca. € 12.500

**9. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel**

Gesetzliche Garantie

**10. Finanzmittel**

Die Finanzmittel werden bei der Aktualisierung des Finanzplans 2023 unter dem Projektcode OPSOQM007 berücksichtigt

**11. Vorgeschlagene Mitarbeiter für die Vertragsabwicklung**

Andreas Schweiger

**12. Vorgeschlagener Mitarbeiter für die Funktion des  
Verfahrensverantwortlichen für die Ausführungsphase**

Alessandro Bellante

**6. Luogo di esecuzione della prestazione**

Area di progetto Galleria di Base del Brennero

**7. Periodo / termine di esecuzione della prestazione**

Dal 07/2023 al 11/2023

**8. Importo presunto dell'incarico (netto)**

Ca. € 12.500

**9. Mezzi di garanzia proposti**

Garanzia a termini di legge

**10. Risorse finanziarie**

Le risorse finanziarie saranno considerate nell'aggiornamento del Piano Finanziario 2023 sotto il codice di progetto OPSOQM007.

**11. Collaboratori proposti per la gestione del contratto**

Andreas Schweiger

**12. Collaboratore proposto per la funzione di Responsabile del  
procedimento per la fase esecutiva.**

Alessandro Bellante

Verfahrensverantwortlicher für die Vergabe / Responsabile del procedimento in fase di aggiudicazione: Avv. Arturo Piero Mazzucato	
Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf) Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato)	
Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses) Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione)	