




Bei Abrufen der optionalen Leistungen wechselt der Personaleinsatzplan in den Block: OPTIONAL
In diesem Fall werden die Leistungen nach Vortriebsende an das Ende der Optionalen Vortriebsarbeiten verschoben
In caso di affidamento delle prestazioni opzionali ha validità il blocco OPTIONAL
In questo caso i lavori di scavo OPZIONALI saranno eseguite immediatamente dopo la terminazione dei lavori di scavo e la sbarra fine lavori si sposta alla fine dei lavori opzionali

| |
|--|
| Vorbereitung, Restarbeit / Preparazione, lavori residui |
| Vortriebsarbeiten / lavori di scavo Dekadenbetrieb Tag / lavoro in decadi |
| Bauzeit Tempi di costruzione |

| | |
|---|---|
|  | Dekadenbetrieb - Tag Decadi - durante il giorno |
|  | Bauwarte -Dekadenbetrieb/- durchlaufend Custodi - in deacdi continuati 0:00 -24:00 |
|  | Wochenbetrieb orario settimanale |