
Gesamtansicht des Vorgangs 2360
17.11.2016

Neubeschaffung

Auftragssumme Antragsteller Vertragsnummer Art Land WLF
39.500,00 Lussu Andrea DL BBT AT WF 3

Status: zugestimmt / approvato Zurlo Raffaele / 2017-Feb-10 16:51

Beschaffungsgegenstand
Erhebung von Dauer und Intensität der bei zyklischen und kontinuierlichen Vortrieben des Bauloses Tulfes - 
Pfons und ins Gebirge eingetragenen Erschütterungen.
Rilevamento della durata e dell’intensità delle vibrazioni subite dall’ammasso roccioso durante lo scavo 
meccanizzato presso il lotto di costruzione Tulfes - Pfons.

Im Beschaffungsplan nicht vorgesehen
Begründung
DIe Beschaffung war im Beschaffungsplan nicht vorgesehen, da die Untersuchungen infolge der geologisch 
bedingten Probleme im TBM Vortrieb entstanden sind.
l'approvvigionamento non era previsto perchè la necessitá die rilevamenti risulta dai problemi geologici 
nell'avanzamento TBM

Dokumente

 DETERMINA CONTRARRE 2339.docx 

 160517_Messkonzept_TBM_Messung.pdf 

Status Bereichsleiter
zugestimmt / approvato Bergmeister Konrad / 2017-Jän-31 21:01

Kommentar Bereichsleiter

Auftragsbestätigung

Status Controlling
zugestimmt / approvato Zanforlin Fiorenzo / 2017-Feb-03 15:19

Kommentar Controlling
si conferma in attesa approvazione budget al solo scopo di procedere con la preparazione della 
documentazione di gara 

Anhang Controlling

Status Beschaffung
zugestimmt / approvato Hager Johann / 2017-Feb-06 17:32

Kommentar Beschaffung

Anhang Beschaffung

Status BWK 1

Kommentar BWK 1

Anhang BWK1

Status BWK 2

Kommentar BWK 2

Anhang BWK2

Status Vorstand 1
zugestimmt / approvato Bergmeister Konrad / 2017-Feb-07 21:30

Kommentar Vorstand 1
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Anhang Vorstand 1

Status Vorstand 2
zugestimmt / approvato Zurlo Raffaele / 2017-Feb-10 16:51

Kommentar Vorstand 2

Anhang Vorstand 2

Kommentar Archivierung

Dokument Archivierung

Verantwortlicher für die Vergabe

Vertragsverwalter

Verantwortlicher für die 
Ausführungsphase

Bauleiter

Drucken
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BESCHAFFUNGSBESCHLUSS 

DETERMINA A CONTRARRE 

Eisenbahnachse München – Verona 

BRENNER BASISTUNNEL 

Asse ferroviario Monaco – Verona 

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO 

Beschaffungsbeschluss Nr. 2339 Determina a contrarre n. 2339 

1. Beantragende Stelle 1. Struttura richiedente 

Bauausführung Österreich Realizzazione Austria 

2. Auftragsbezeichnung 2. Denominazione dell’affidamento 

Erhebung von Dauer und Intensität der bei zyklischen und 

kontinuierlichen Vortrieben des Bauloses Tulfes - Pfons und 

ins Gebirge eingetragenen Erschütterungen. 

Rilevamento della durata e dell’intensità delle vibrazioni 

subite dall’ammasso roccioso durante lo scavo meccanizzato 

presso il lotto di costruzione Tulfes - Pfons. 

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrags 3. Oggetto e caratteristiche dell’incarico 

Auch die Vertragsart angeben (nur Ausführung oder Planung 

und Ausführung). 

Specificare anche il tipo di contratto (sola esecuzione o 

progettazione ed esecuzione). 

4. Begründung des Auftrages 4. Motivazioni dell'affidamento 

Im Baulos Tulfes-Pfons konnte im Zuge des TBM 

Vortriebes V2.1 im Innsbrucker Quarzphyllit ein 

Gebirgsverhalten beobachtet werden, welches in dieser 

Form bis dato bei den konventionellen Vortrieben nicht 

aufgetreten ist: 

>> Abschnittsweises Ausbrechen von Blöcken   

unterschiedlicher Größe in der Firste und der Ulme 

>> Gleiten größerer Blöcke in der Ulme mit 

Fugenversätzen  bis zu 10 cm 

>> Sohlhebungen in der Sohle im Ausmaß von ca. 10 

cm in einem Abstand von 380 m hinter der 

Ortsbrust 

Als Ursache für das beobachtete Gebirgsverhalten sind 

die beim kontinuierlichen Vortrieb über einen längeren 

Zeitraum ins Gebirge eingetragenen Erschütterungen 

und die damit verbundene Reduktion der 

Gleitwiderstände in den Blockfugen zu betrachten. 

Nel lotto di costruzione Tulfes-Pfons, durante lo scavo 

meccanizzato V2.1 all’interno della fillade quarzifera di 

Innsbruck, è stato possibile osservare un 

comportamento dell’ammasso roccioso finora mai visto 

in questa forma nell’ambito di scavi in tradizionale: 

>> Parziale crollo di blocchi  di differenti dimensioni dal 

colmo e dal piedritto 

>> Scivolamento di blocchi abbastanza grandi nel 

piedritto con uno spostamento dei giunti  fino a 10 

cm 

>> Sollevamenti della soletta pari a circa 10 cm ad una 

distanza di 380 m dietro il fronte di scavo 

La causa del comportamento dell’ammasso roccioso 

osservato è da ricondurre alle vibrazioni prolungate 

subite dall’ammasso roccioso durante lo scavo 

meccanizzato nonché alla riduzione ivi connessa delle 

resistenze allo scivolamento nei giunti. 

Ziel der Messungen ist es festzustellen, welche 

Unterschiede sich bei den beiden Vortriebsarten in 

Hinblick auf Dauer und Intensität der ins Gebirge 

eingebrachten Erschütterungen ergeben. 

Lo scopo delle misurazioni consiste nello stabilire quali siano 

le differenze tra i due tipi di scavo in termini di durata ed 

intensità delle vibrazioni subite dall’ammasso roccioso. 

Der Versuchsaufbau basiert auf dem Messkonzept 

"Messkonzept für die Erhebung der Erschütterungen 

La prova si basa sul piano di misurazione “Piano di 

misurazione per il rilevamento delle vibrazioni presso lo 
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BESCHAFFUNGSBESCHLUSS 

DETERMINA A CONTRARRE 

beim TBM Vortrieb V2.1 sowie beim Sprengvortrieb V 

4.8" der Firma iC consulenten (Bericht Nr. 01 H33 ER 

001 BTB S0001 40000 60) 

scavo meccanizzato V2.1 nonché presso lo scavo in 

tradizionale V 4,8” della ditta iC consulenten (relazione nr. 01 

H33 ER 001 BTB S0001 40000 60) 

5. Vorgeschlagenes Vergabeverfahren und 

Zuschlagskriterium (mit Begründung) 

5. Procedura e criterio di aggiudicazione proposti (con 

giustificazione) 

In Anbetracht des geschätzten Auftragswertes von € 39.500, 

wird vorgeschlagen, dass im Wege einer Direktvergabe, an 

die Firma iC consulenten GesmbH, Schönbrunnerstrasse 

297, 1120 Wien zu vergeben. 

Tenendo conto dell’importo contrattuale stimato, pari a € 

39.500, si propone di affidare le attività mediante affidamento 

diretto alla ditta iC consulenten GesmbH, 

Schönbrunnerstrasse 297, 1120 Vienna. 

Die Leistungen sind erforderlich, um die Ursachen für die 

Nachbrüche und Sohlhebungen, welche im Zuge des TBM 

Vortriebes V2.1 aufgetreten sind, zu verifizieren.  

Zusammen mit den bereits vertraglich vorgesehenen 

Vorauserkundungen und der Seismik sollen diese 

Erschütterungsmessungen zusätzliche wichtige 

Informationen für die Optimierung der Vortriebssteuerung 

des TBM Vortrieb V2.1 und die Vortriebe der zukünftigen 

Haupttunnelvortriebe zu liefern. 

Le prestazioni si rendono necessarie per poter verificare la 

causa dei crolli e dei sollevamenti della soletta, che si sono 

verificati durante lo scavo meccanizzato V2.1.  

Insieme ai sondaggi di prospezione già previsti 

contrattualmente ed alla sismica, le misurazioni delle 

vibrazioni in oggetto forniscono importanti informazioni 

aggiuntive ai fini dell’ottimizzazione sia della guida 

dell’avanzamento meccanizzato V2.1 sia dei futuri scavi 

delle gallerie principali. 

6. Ort der Leistungsdurchführung 6. Luogo di esecuzione della prestazione 

Innsbruck Ahrental Innsbruck Ahrental 

7. Leistungszeitraum / Leistungsfrist 7. Durata / termine di esecuzione della prestazione 

2017 2017 

8. Geschätzter Auftragswert (netto) 8. Importo presunto dell’incarico (netto) 

€ 39.500,00 € 39.500,00 

9. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel 9. Mezzi di garanzia proposti 

--- --- 

10. Finanzmittel 10. Risorse Finanziarie 

Die Kosten sind unter der Kostenstelle 01 H33 AK 001 im 

Budget fürs Los Tulfes Pfons vorgesehen. 

I costi sono previsti sotto il centro di costi 01 H33 AK 001 nel 

budget del lotto Tulfes Pfons. 

11. Vorgeschlagener Mitarbeiter für die 

Vertragsabwicklung 

11. Collaboratore proposto per la gestione del Contratto 

Werner Zimmerhofer Werner Zimmerhofer 
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BESCHAFFUNGSBESCHLUSS 

DETERMINA A CONTRARRE 

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf) 
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato) 

Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses) 
Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione) 

  

 

 

Anlagen / Allegati: 

 

 
1 

Technischer Bericht Bohrlochkamerabefahrung und Kostenschätzung /  

Relazione tecnica sondaggi in avanzamento con videocamera e stima dei costi 

 

 


