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Gesamtansicht des Vorgangs 2186
gang 29.06.2016
Neubeschaffung
Auftragssumme Antragsteller Vertragsnummer Art Land WLF
22.950,00 Fuoco Stefano DL BBTIT WF 3

Status: zugestimmt/ approvato Bergmeister Konrad / 2016-Jul-14 12:40

Beschaffungsgegenstand

Affidamento per ulteriori 3 mesi dei servizi di gestione delle aree di cantiere BBT SE (Hinterrigger,
Unterplattner, Mules e Genauen Il), al consorzio CB2011 fino alla data di consegna delle aree all’appaltatore
del lotto Mules 2-3.

Im Beschaffungsplan nicht vorgesehen [

Begriindung

Importo non previsto in quanto si presupponeva che entro il termine della gestione opzionale del contratto
B0084 si consegnassero le aree al nuovo appaltatore.

Dokumente
2016 06 determina_servizio per per prol gestione aree cantiere corretta FCO 29-6-2016.docx

Status Bereichsleiter
zugestimmt / approvato Zurlo Raffaele / 2016-Jun-30 11:43

Kommentar Bereichsleiter

Auftragsbestitigung

Status Controlling
zugestimmt / approvato Zanforlin Fiorenzo / 2016-Jul-01 13:05

Kommentar Controlling

Anhang Controlling

Status Beschaffung
zugestimmt / approvato Mazzucato Arturo Piero / 2016-Jul-01 15:18

Kommentar Beschaffung

Anhang Beschaffung
2016 06 determina_servizio per per prol gestione aree cantiere corretta FCO 29-6-2016.docx

Status BWK 1

Kommentar BWK 1

Anhang BWK1

Status BWK 2

Kommentar BWK 2

Anhang BWK2

Status Vorstand 1
zugestimmt / approvato Zurlo Raffaele / 2016-Jul-12 10:04

Kommentar Vorstand 1

Anhang Vorstand 1

http://bbt-portal/bbt/?rq SourcePageGuid=338EECA2A10EA4E150F8054A4C43BD... 08.03.2019
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Status Vorstand 2
zugestimmt / approvato Bergmeister Konrad / 2016-Jul-14 12:40

Kommentar Vorstand 2

Anhang Vorstand 2

Kommentar Archivierung

Dokument Archivierung

Verantwortlicher fiir die Vergabe Mazzucato Arturo Piero

Vertragsverwalter Buttazzoni Luciano

Verantwortlicher fiir die
Ausfiihrungsphase

Bauleiter

Drucken
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BESCHAFFUNGSBESCHLUSS
DETERMINA A CONTRARRE

Eisenbahnachse Miinchen — Verona
BRENNER BASISTUNNEL

Beschaffungsbeschluss Nr. 2.186

1. Beantragende Stelle

Bauausfiihrung ltalien

2. Auftragsbezeichnung

Verlangerung der BBT-Baustellenverwaltung seitens des
CB2011

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrags

Vergabe der Leistungen zur  Verwaltung der
Baustellenflachen der BBT SE (Hinterrigger, Unterplattner,
Mauls und Genauen Il) fiir weitere 3 Monate, an das
Konsortium CB2011 bis zur Baufeldibergabe an den
Auftragnehmer des Bauloses Mauls 2-3 am ................ und
Ubernahme der Stromkosten seitens der BBT SE durch
Ubertragung der Stromliefervertrage auf ihren Namen bis
spatestens Mitte Oktober 2016.

4. Begriindung des Auftrages

Die Verwaltung der mit der Ausschreibung Mauls 2-3 in
Zusammenhang stehenden Baustellenflachen und -anlagen,
d. h. deren Instandhaltung vom Ende der Bauarbeiten des
Loses ,Mauls 1 bis zur Ubergabe an den Auftragnehmer
des Bauloses Mauls 2-3, ist eine Tatigkeit zum Schutz der
Guter (Baustellenflachen und -anlagen) der BBT, wahrend
der gesamten Dauer des Baustellenstillstands.

Diese Leistungen sind Teil des Vertrags B0O084 und sind eine
optionale Leistung, die im Art. 3, Absatz 3 sowie im Art. 6
des zwischen der BBT und dem Konsortium CB2011 (AN
des Bauloses Mauls 1) abgeschlossenen Vertrags definiert
und von der BBT mit Schreiben ZI 25508A vom 24.04.2015
abgerufen wurde.

Diese optionale Leistung betrifft die Fortfihrung der
Baustellenverwaltung seitens des AN CB2011, fir einen
maximalen Zeitraum von 12 Monaten ab Bauende, d. h. mit
Ende am 13. Juli 2016.

Ab dem 14. Juli gehen die Baustellenflichen und -anlagen

Erstellt am / redatto il 01.07.2016
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Galleria di Base del Brennero
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Asse ferroviario Monaco — Verona
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO

Determina a contrarre n. 2.186

1. Struttura richiedente

Realizzazioni ltalia

2. Denominazione dell’incarico

Prolungamento della gestione dei cantieri BBT da parte di
CB2011

3. Oggetto e caratteristiche dell'incarico

Affidamento per ulteriori 3 mesi dei servizi di gestione delle
aree di cantiere BBT SE (Hinterrigger, Unterplattner, Mules e
Genauen ll), al consorzio CB2011 fino alla data di consegna
delle aree all’appaltatore del lotto Mules 2-3 e presa in carico
delle utenze elettriche da parte di BBT SE mediante voltura
dei contratti di fornitura, prevista, al massimo, per meta del
prossimo mese di Ottobre 2016.

4. Giustificazione dell'affidamento

La gestione delle aree e degli impianti di cantiere associati
allappalto Mules 2-3, e cioé il loro mantenimento dal termine
dei lavori del lotto “Mules 1" e fino alla loro consegna
all'appaltatore del lotto Mules 2-3, € una attivita atta a
salvaguardare i beni (aree di cantiere ed impianti) in capo a
BBT per tutto il periodo di inattivita del cantiere.

La suddetta attivita di mantenimento rientra all’interno del
contratto Nr. B0O084 ed é& regolata attraverso I'opzione
riportata nell’art.3 comma 3 e dall’art 6, del contratto tra BBT
ed il consorzio CB2011 (appaltatore questultimo del lotto
Mules 1), opzione esercitata da BBT con lettera ZI 25508A
del 24/4/2015.

Di fatto, l'opzione riguarda la prosecuzione da parte
dell’Appaltatore CB2011, delle attivita di gestione del
cantiere per un periodo massimo di 12 mesi dall’'ultimazione
dei lavori, ovvero da concludersi entro il 13 Luglio 2016.

Dal 14 Luglio prossimo quindi, le aree e gli impianti
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somit direkt in die Verwaltung der BBT Uber, und zwar bis
zur Ubergabe an den neuen AN, die fir spatestens Mitte
Oktober 2016 geplant ist. Infolgedessen misste die BBT
sowohl in punkto Fachpersonal als auch bezlglich
Versicherungen entsprechende Vorkehrungen treffen.

Insbesondere misste die BBT SE ihr eigenes Personal fir
die Aufgaben der ordentlichen Instandhaltung der Anlagen
und fir die Uberwachung der Baustellenflaichen ausbilden
oder externes Personal einstellen und entsprechend
ausbilden bzw. einschulen. Gleichzeitig misste die BBT SE
einige sehr kostenaufwandige Versicherungspolizzen
abschlielen, was sich zudem sehr schwierig gestalten
wirde, da es unwahrscheinlich ist, dass die
Versicherungsgesellschaften derartige
begrenzte Zeitrdume, wie im konkreten Fall (vom 14. Juli
2016 bis zum geplanten Termin fir die Baufeldiibergabe
Mitte Oktober diesen Jahres abschlie3en.

Polizzen far

In Anbetracht der fiir eine direkte Verwaltung seitens der
BBT SE auszulegenden Kosten scheint die sinnvollste
Lésung eine Vergabe der Baustellenverwaltung seitens des
Konsortiums CB2011 flir weitere 2-3 Monate, bis zum
geplanten Termin fir die Baufeldiibergabe an den AN des
Bauloses Mauls 2-3 bis Mitte Oktober 2016 zu sein.

Mindlich hat sich das Konsortium CB2011, in der Person
des Ing. Bianchi, dazu bereit erklart. Voraussetzung dabei
ist, dass die Kosten fir den Stromverbrauch, die zur
Entstehung einer Rechtsstreitigkeit wegen der Anerkennung
der bis dato vom Konsortium getragenen Kosten geflhrt
haben, direkt von der BBT SE getragen werden und dass der
Stromliefervertrag auf sie Ubertragen wird.

Im Vertrag misste eine Kindigungsklausel mit einer

einwdchigen Vorankundigungsfrist vorgesehen werden, fur
den Fall, dass die Flachen vor Ablauf der vertraglichen Frist
Ubergeben werden missen. Die Verglitung der Leistung
wirde in diesem Fall anteilsmaRig erfolgen.

5. Vorgeschlagenes Zuschlagsverfahren und -kriterium

Direktvergabe, neuer Vertrag.

6. Vorgeschlagene Kriterien fiir die Auswahl der

Erstellt am / redatto il 01.07.2016
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rientrerebbero nella gestione diretta di BBT fino alla
consegna delle stesse al nuovo appaltatore, prevista, al
massimo, per la meta del prossimo mese di ottobre, con la
conseguenza che BBT dovrebbe organizzarsi sia in termini
di personale specializzato che in termini di strumenti
assicurativi.

In particolare BBT SE dovrebbe formare del personale
interno per i compiti della manutenzione ordinaria degli
impianti e per la guardiania delle aree, oppure assumere e
formare altro personale. Nello stesso tempo, BBT SE
dovrebbe stipulare alcune polizze assicurative molto onerose
e di difficile stipula in quanto le compagnie assicurative
difficilmente stipulano dette polizze per un periodo limitato di
tempo pari a quello ora necessario (dal 14 luglio 2016 fino
alla data prevista di consegna dei lavori prevista entro la
meta di Ottobre di quest'anno).

Considerati i costi per approntare una gestione diretta da
parte di BBT SE, la soluzione piu conveniente appare quella
di affidare per ulteriori 3 mesi i servizi di gestione delle aree
da parte del consorzio CB2011 fino alla data, prevista entro
la meta del prossimo mese di Ottobre di quest'anno, di
consegna delle aree all’appaltatore del lotto Mules 2-3.

Verbalmente, il consorzio CB2011, nella figura delling.
Bianchi, si & reso disponibile, a patto che il consumo
dell’Energia Elettrica, che ha generato un contenzioso in atto
per il riconoscimento dei consumi di Energia sostenuti fino
ad oggi da detto Consorzio, venga sostenuto direttamente da
parte di BBT SE con voltura a suo carico delle utenze.

All'interno del contratto dovrebbe essere posta una clausola
di rientro in possesso, con preavviso di una settimana, nel
caso in cui le aree dovessero essere consegnata pirma della
scadenza del In questo caso la
prestazione del periodo entro il mese andrebbe riconosciuta
in forma proporzionale.

termine contrattuale.

5. Procedura e criterio di aggiudicazione proposti

Affidamento diretto, nuovo contratto.

6. Criteri proposti per la selezione degli operatori
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Wirtschaftsteilnehmer

7. Ort der Leistungsdurchfiihrung

Baustellenbereiche BBT SE, Hinterrigger, Unterplattner,
Mauls und Genauen Il, in den Gemeinden Vahrn bzw.
Freienfeld in der Provinz Bozen.

8. Leistungszeitraum / Leistungsfrist

Voraussichtliche Leistungsfrist Mitte Oktober 2016

9. Auftragswert (netto)

Optionale Leistung Baustellenverwaltung WBS32 (Art.
97.01.01.11%)

6.500,00 Euro / Monat
Sicherheitskosten (Art. SNP058)
1.150,00 Euro / Monat
Nettosumme pro Monat
7.650,00 Euro

Nettosumme fiir drei Monate
22.950,00 Euro

Die o0.g. Nettoauftragssumme umfasst alle unter der
optionalen Leistungsposition Baustellenverwaltung WBS32
(Art. 97.01.01.11*) des VertragsB0084 (Uberwachung,
Instandhaltung Baustellenflachen und -anlagen usw.)
vorgesehenen Leistungen.

Sie entspricht dem Betrag fir die derzeit von der BBT
abgerufenen optionalen Leistungen.

Die Energiekosten sind nicht gedeckt und gehen somit
zulasten der BBT.

10. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel

11. Finanzmittel

Die Finanzmittel sind in den Finanzplanen 2016 der BBT SE
enthalten.

Erstellt am / redatto il 01.07.2016
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7. Luogo di esecuzione della prestazione

Aree di cantiere BBT SE, Hinterrigger, Unterplattner, Mules e
Genauen I, situate rispettivamente nei comuni di Varna e
Campo di Trens in provincia di Bolzano.

8. Periodo / termine di esecuzione della prestazione

Presunto termine della prestazione meta ottobre 2016

9. Importo dell’incarico (netto)
Gestione opzionale WBS32 ( art. 97.01.01.11%)

6.500,00 Euro / mese

Oneri per la sicurezza (art. SNP058)
1.150,00 Euro / mese

Totale importo netto mensile
7.650,00 Euro / mese

Totale importo netto per tre mesi
22.950,00 Euro

L'importo netto dell'incarico sopra riportato, include tutte le
prestazioni previste nella voce della Gestione Opzionale
WBS32 (art. 97.01.01.11*) del contratto B0084
(sorveglianza, mantenimento aree e impianti ecc).

Esso € uguale a quello attualmente in essere per la gestione
prevista all'interno della opzione esercitata da BBT.

L'importo non include i costi dell'energia elettrica che
saranno a carico di BBT.

10. Mezzi di garanzia proposti

11. Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie sono previste nei Piani Finanziari 2016
di BBT SE.
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12. Vorgesehener Mitarbeiter fiir die Vertragsabwicklung

Luciano Buttazzoni
13. Vorgeschlagener Mitarbeiter fiir die Funktion des

Verfahrensverantwortlichen fiir die

Ausfiihrungsphase

Stefano Fuoco
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Brenner Basistunnel BBT SE

12. Collaboratori proposti per la gestione del Contratto

Luciano Buttazzoni

13. Collaboratore proposto per la funzione di
Responsabile del procedimento per la fase

esecutiva.

Stefano Fuoco

Verfahrensverantwortlicher fiir die Vergabephase / Responsabile del procedimento in fase di aggiudicazione: Avv. Arturo Piero Mazzucato

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf)
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato)

Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses)
Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione)
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