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Gesamtansicht des Vorgangs 2360
gang 17.11.2016
Neubeschaffung
Auftragssumme Antragsteller Vertragsnummer Art Land WLF
39.500,00 Lussu Andrea DL BBT AT WF 3

Status: zugestimmt/ approvato Zurlo Raffaele / 2017-Feb-10 16:51

Beschaffungsgegenstand

Erhebung von Dauer und Intensitat der bei zyklischen und kontinuierlichen Vortrieben des Bauloses Tulfes -
Pfons und ins Gebirge eingetragenen Erschitterungen.

Rilevamento della durata e dellintensita delle vibrazioni subite dal’ammasso roccioso durante lo scavo
meccanizzato presso il lotto di costruzione Tulfes - Pfons.

Im Beschaffungsplan nicht vorgesehen [

Begriindung

Dle Beschaffung war im Beschaffungsplan nicht vorgesehen, da die Untersuchungen infolge der geologisch
bedingten Probleme im TBM Vortrieb entstanden sind.

I'approvvigionamento non era previsto perché la necessita die rilevamenti risulta dai problemi geologici
nell'avanzamento TBM

Dokumente
DETERMINA CONTRARRE 2339.docx
.@ 160517 Messkonzept TBM Messung.pdf

Status Bereichsleiter
zugestimmt / approvato Bergmeister Konrad / 2017-Jan-31 21:01

Kommentar Bereichsleiter

Auftragsbestitigung

Status Controlling
zugestimmt / approvato Zanforlin Fiorenzo / 2017-Feb-03 15:19

Kommentar Controlling
si conferma in attesa approvazione budget al solo scopo di procedere con la preparazione della
documentazione di gara

Anhang Controlling

Status Beschaffung
zugestimmt / approvato Hager Johann / 2017-Feb-06 17:32

Kommentar Beschaffung

Anhang Beschaffung

Status BWK 1

Kommentar BWK 1

Anhang BWK1

Status BWK 2

Kommentar BWK 2

Anhang BWK2

Status Vorstand 1
zugestimmt / approvato Bergmeister Konrad / 2017-Feb-07 21:30

Kommentar Vorstand 1
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Anhang Vorstand 1

Status Vorstand 2
zugestimmt / approvato Zurlo Raffaele / 2017-Feb-10 16:51

Kommentar Vorstand 2

Anhang Vorstand 2

Kommentar Archivierung

Dokument Archivierung

Verantwortlicher fiir die Vergabe

Vertragsverwalter

Verantwortlicher fiir die
Ausfiihrungsphase

Bauleiter

Drucken
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BESCHAFFUNGSBESCHLUSS
DETERMINA A CONTRARRE

Eisenbahnachse Miinchen — Verona
BRENNER BASISTUNNEL

Beschaffungsbeschluss Nr. 2339

1. Beantragende Stelle

Bauausfiihrung Osterreich

2. Auftragsbezeichnung

Erhebung von Dauer und Intensitat der bei zyklischen und
kontinuierlichen Vortrieben des Bauloses Tulfes - Pfons und
ins Gebirge eingetragenen Erschutterungen.

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrags

Auch die Vertragsart angeben (nur Ausfiihrung oder Planung
und Ausfiihrung).

4. Begriindung des Auftrages

Im Baulos Tulfes-Pfons konnte im Zuge des TBM
Vortriebes V2.1 im Innsbrucker Quarzphyllit ein
Gebirgsverhalten beobachtet werden, welches in dieser
Form bis dato bei den konventionellen Vortrieben nicht
aufgetreten ist:

>>  Abschnittsweises  Ausbrechen von Blocken

unterschiedlicher GroRe in der Firste und der Ulme

>> Gleiten groRerer Blocke in der Ulme mit

Fugenversatzen bis zu 10 cm

>> Sohlhebungen in der Sohle im Ausmal von ca. 10
cm in einem Abstand von 380 m hinter der
Ortsbrust

Als Ursache fur das beobachtete Gebirgsverhalten sind
die beim kontinuierlichen Vortrieb Uber einen langeren
Zeitraum ins Gebirge eingetragenen Erschitterungen
und die damit verbundene Reduktion der
Gleitwidersténde in den Blockfugen zu betrachten.

Ziel der Messungen ist es festzustellen, welche
Unterschiede sich bei den beiden Vortriebsarten in
Hinblick auf Dauer und Intensitdt der ins Gebirge

eingebrachten Erschutterungen ergeben.

Der Versuchsaufbau basiert auf dem Messkonzept
"Messkonzept fiir die Erhebung der Erschiitterungen
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Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE

Asse ferroviario Monaco — Verona
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO

Determina a contrarre n. 2339

1. Struttura richiedente

Realizzazione Austria

2. Denominazione dell’affidamento

Rilevamento della durata e dell'intensita delle vibrazioni
subite dall’ammasso roccioso durante lo scavo meccanizzato
presso il lotto di costruzione Tulfes - Pfons.

3. Oggetto e caratteristiche dell’incarico

Specificare anche il tipo di contratto (sola esecuzione o
progettazione ed esecuzione).

4. Motivazioni dell'affidamento

Nel lotto di costruzione Tulfes-Pfons, durante lo scavo
meccanizzato V2.1 all'interno della fillade quarzifera di
Innsbruck, e possibile
comportamento dellammasso roccioso finora mai visto
in questa forma nell'ambito di scavi in tradizionale:

stato osservare un

>> Parziale crollo di blocchi di differenti dimensioni dal
colmo e dal piedritto

>> Scivolamento di blocchi abbastanza grandi nel
piedritto con uno spostamento dei giunti fino a 10
cm

>> Sollevamenti della soletta pari a circa 10 cm ad una
distanza di 380 m dietro il fronte di scavo

La causa del comportamento dellammasso roccioso
osservato & da ricondurre alle vibrazioni prolungate
subite dallammasso roccioso durante lo scavo
meccanizzato nonché alla riduzione ivi connessa delle

resistenze allo scivolamento nei giunti.

Lo scopo delle misurazioni consiste nello stabilire quali siano
le differenze tra i due tipi di scavo in termini di durata ed
intensita delle vibrazioni subite dal’ammasso roccioso.

La prova si basa sul piano di misurazione “Piano di

misurazione per il rilevamento delle vibrazioni presso lo

CUP 141J05000020005
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BESCHAFFUNGSBESCHLUSS
DETERMINA A CONTRARRE

beim TBM Vortrieb V2.1 sowie beim Sprengvortrieb V
4.8" der Firma iC consulenten (Bericht Nr. 01 H33 ER
001 BTB S0001 40000 60)

5. Vorgeschlagenes Vergabeverfahren und
Zuschlagskriterium (mit Begriindung)

In Anbetracht des geschatzten Auftragswertes von € 39.500,
wird vorgeschlagen, dass im Wege einer Direktvergabe, an
die Firma iC consulenten GesmbH, Schonbrunnerstrasse
297, 1120 Wien zu vergeben.

Die Leistungen sind erforderlich, um die Ursachen fiir die
Nachbriiche und Sohlhebungen, welche im Zuge des TBM
Vortriebes V2.1 aufgetreten sind, zu verifizieren.

Zusammen mit den bereits vertraglich vorgesehenen

Vorauserkundungen und der Seismik sollen diese
Erschiitterungsmessungen zusatzliche wichtige
Informationen fiir die Optimierung der Vortriebssteuerung
des TBM Vortrieb V2.1 und die Vortriebe der zukinftigen
Haupttunnelvortriebe zu liefern.

6. Ort der Leistungsdurchfiihrung

Innsbruck Ahrental

7. Leistungszeitraum / Leistungsfrist

2017

8. Geschatzter Auftragswert (netto)
€ 39.500,00

9. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel

10. Finanzmittel

Die Kosten sind unter der Kostenstelle 01 H33 AK 001 im

Budget firs Los Tulfes Pfons vorgesehen.

11. Vorgeschlagener Mitarbeiter fiir die
Vertragsabwicklung

Werner Zimmerhofer
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Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE

scavo meccanizzato V2.1 nonché presso lo scavo in
tradizionale V 4,8” della ditta iC consulenten (relazione nr. 01
H33 ER 001 BTB S0001 40000 60)

5. Procedura e criterio di aggiudicazione proposti (con
giustificazione)

Tenendo conto dellimporto contrattuale stimato, pari a €
39.500, si propone di affidare le attivita mediante affidamento
diretto alla ditta iC consulenten GesmbH,
Schonbrunnerstrasse 297, 1120 Vienna.

Le prestazioni si rendono necessarie per poter verificare la
causa dei crolli e dei sollevamenti della soletta, che si sono
verificati durante lo scavo meccanizzato V2.1.

Insieme ai sondaggi di prospezione gia previsti
contrattualmente ed alla sismica, le misurazioni delle
vibrazioni in oggetto forniscono importanti
aggiuntive ai fini dell'ottimizzazione sia della guida
dellavanzamento meccanizzato V2.1 sia dei futuri scavi

delle gallerie principali.

informazioni

6. Luogo di esecuzione della prestazione

Innsbruck Ahrental

7. Durata/ termine di esecuzione della prestazione

2017

8. Importo presunto dell’incarico (netto)

€ 39.500,00

9. Mezzi di garanzia proposti

10. Risorse Finanziarie

| costi sono previsti sotto il centro di costi 01 H33 AK 001 nel
budget del lotto Tulfes Pfons.

11. Collaboratore proposto per la gestione del Contratto

Werner Zimmerhofer

CUP 141J05000020005
Seite / Pag. 2/3



BESCHAFFUNGSBESCHLUSS
DETERMINA A CONTRARRE Setrie g oo ol Srannere
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Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf)
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato)

Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses)
Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione)

Anlagen / Allegati:

Technischer Bericht Bohrlochkamerabefahrung und Kostenschatzung /

Relazione tecnica sondaggi in avanzamento con videocamera e stima dei costi
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