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Gesamtansicht des Vorgangs 2231
gang 12.08.2016
Neubeschaffung
Auftragssumme Antragsteller Vertragsnummer Art Land WLF
39.950,00 Insam Romed DL BBT AT WF 3
Status: zugestimmt/ approvato Zurlo Raffaele / 2016-Sep-20 18:19
Beschaffungsgegenstand
Beratung in Fragen der Tunnelsicherheit / Consulenza per aspetti di sicurezza in galleria
Im Beschaffungsplan nicht vorgesehen [
Begriindung
Ist im Beschaffungsplan von Thomas Gangkofner enthalten / é contenuto nel piano approvvigionamento di Th.
Gangkofner
Dokumente

@ Beschaffungsantrag DOXXX Beratungsleistungen im Fachgebiet Tunnelsicherheit.docx

Status Bereichsleiter
zugestimmt / approvato Eckbauer Walter / 2016-Aug-16 09:10

Kommentar Bereichsleiter

Auftragsbestitigung

Status Controlling
zugestimmt / approvato Zanforlin Fiorenzo / 2016-Aug-22 09:09

Kommentar Controlling

Anhang Controlling

Status Beschaffung
zugestimmt / approvato Hager Johann / 2016-Aug-23 16:10

Kommentar Beschaffung

Anhang Beschaffung

Status BWK 1

Kommentar BWK 1

Anhang BWK1

Status BWK 2

Kommentar BWK 2

Anhang BWK2

Status Vorstand 1
zugestimmt / approvato Bergmeister Konrad / 2016-Sep-15 23:06

Kommentar Vorstand 1

Anhang Vorstand 1

Status Vorstand 2
zugestimmt / approvato Zurlo Raffaele / 2016-Sep-20 18:19
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Kommentar Vorstand 2

Anhang Vorstand 2

Kommentar Archivierung

Dokument Archivierung

Verantwortlicher fiir die Vergabe Mazzucato Arturo Piero

Vertragsverwalter Insam Romed

Verantwortlicher fiir die
Ausfiihrungsphase

Bauleiter

Drucken
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BESCHAFFUNGSBESCHLUSS
DETERMINA A CONTRARRE

Eisenbahnachse Miinchen — Verona
BRENNER BASISTUNNEL

Beschaffungsbeschluss Nr. 2231

1. Beantragende Stelle

Planung

2. Auftragsbezeichnung

Beratung in Fragen der Tunnelsicherheit

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrags

Gegenstand des Auftrages ist die Beurteilung von
Projektoptimierungen betreffend die Ausristungs- und
Betriebsphase aus der Sicht der Tunnelsicherheit

4. Begriindung des Auftrages

OBB und RFI
Projektoptimierungen fur die Ausriustungs- und
Betriebsphase ausgearbeitet. Diese zielen darauf ab, die
Betriebsflihrung zu optimieren, den Instandhaltungsaufwand
zu minimieren und die Instandhaltungsarbeiten méglichst
ohne betriebliche Einschrankungen durchfiihren zu kénnen.

Derzeit werden von diverse

Betriebs- und
Notfall- bzw.

Im Zuge dessen werden
Instandhaltungskonzepte

Tunnelsicherheitskonzepte entwickelt.

sowie

Die Bewertung der neu entwickelten Instandhaltungs- und
Notfallkonzepte in Hinblick auf die Tunnelsicherheit,
insbesondere die Beurteilung der Gleichwertigkeit des
dem genehmigten
durch einen

Notfallkonzeptes mit
Tunnelsicherheitskonzept hat
Tunnelsicherheitsexperten zu erfolgen.

5. Vorgeschlagenes Vergabeverfahren und
Zuschlagskriterium (mit Begriindung)

Die Vergabe der gegenstandlichen Leistungen erfolgt gem. §
192, Abs. 9 BVergG 2006 im Wege einer Direktvergabe an
das Ingenieurbiiro Dr. Matousek, Gartenweg 1, CH-8603
Schwerzenbach.

Dr. Matousek ist ein ausgewiesener Experte auf dem Gebiet
der Tunnelsicherheit. Dr.
Tunnelsicherheitskonzept des

Matousek hat seinerzeit das
genehmigten  Projektes

Erstellt am / redatto il 12.08.2016
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Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE

Asse ferroviario Monaco — Verona
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO

Determina a contrarre n. 2231

1. Struttura richiedente

Progettazione

2. Denominazione dell’affidamento

Consulenza per aspetti di sicurezza in galleria

3. Oggetto e caratteristiche dell’incarico

Oggetto dellincarico & la valutazione di ottimizzazioni
progettuali riguardo la fase di attrezzaggio e di esercizio dal

punto di vista della sicurezza in galleria

4. Motivo dell’incarico

Attualmente, OBB e RFI
ottimizzazioni progettuali per la fase di attrezzaggio e di

stanno elaborando varie

esercizio. Esse finalizzate  all'ottimizzazione
dell'esercizio, alla riduzione dellimpegno manutentivo e
all’esecuzione degli interventi di manutenzione possibilmente

senza limitazioni all’esercizio.

sono

Nelllambito di tali ottimizzazioni si sviluppano piani di
esercizio e di manutenzione differenti dal progetto approvato

nonché piani di emergenza e di sicurezza in galleria.

Spetta ad un esperto di sicurezza in galleria valutare i nuovi
piani di manutenzione e di emergenza, in particolare per
quanto riguarda I'equivalenza del piano di emergenza con il
concetto di sicurezza in galleria approvato.

5. Procedura e criterio di aggiudicazione proposti (con
motivazione)

L’affidamento delle prestazioni in oggetto avviene in
conformita al § 192, Co. 9 BVergG 2006 mediante un
affidamento diretto allo studio d’ingegneria Dr. Matousek,
Gartenweg 1, CH-8603 Schwerzenbach.

Il dott. Matousek & un esperto rinomato nel settore della
sicurezza in galleria. Il dott. Matousek aveva sviluppato il
concetto di sicurezza in galleria del progetto approvato e
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entwickelt und auch die bisher durchgefiihrten

Projektoptimierungen in Bezug auf die Tunnelsicherheit
beurteilt.
6. Ort der Leistungsdurchfiihrung

Innsbruck

7. Leistungszeitraum / Leistungsfrist

August 2016 bis Juli 2018

8. Geschatzter Auftragswert (netto)
39.950 Euro

9. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel

keine

10. Finanzmittel

Die Finanzmittel fur ggst. Auftrag sind im Finanzplans 2016
unter dem Projektcode 1H51PL001 enthalten.

11. Vorgeschlagene Mitarbeiter fiir die
Vertragsabwicklung

Romed Insam
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Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE

inoltre ha valutato anche le ottimizzazioni progettuali finora
effettuate sotto I'aspetto della sicurezza in galleria.

6. Luogo di esecuzione della prestazione

Innsbruck

7. Durata/ termine di esecuzione della prestazione

agosto 2016 - luglio 2018

8. Importo stimato dell’incarico (netto)

39.950 Euro

9. Mezzi di garanzia proposti

Nessuno

10. Risorse Finanziarie

Le risorse finanziarie per il presente incarico sono contenute
del Piano Finanziario 2016 con il codice di progetto
1H51PLOO01.

11. Collaboratori proposti per lo svolgimento del
contratto

Romed Insam

Verfahrensverantwortlicher fiir die Vergabe / Responsabile del procedimento in fase di aggiudicazione: Dr. Johann Hager

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf)
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato)

Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses)
Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione)

Erstellt am / redatto il 12.08.2016
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