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Gesamtansicht des Vorgangs 2048
gang 07.03.2016
Neubeschaffung
Auftragssumme Antragsteller Vertragsnummer Art Land WLF
39.000,00 Windischer Gregor DL BBT AT WF 3

Status: zugestimmt/ approvato Zurlo Raffaele / 2016-Mar-15 15:24

Beschaffungsgegenstand
Bereitstellung von Hard- und Software und Durchfiihrung von Auswertungen fur geodatische 3D Aufnahmen
als Basis flr die geologische Erkundung im Erkundungsstollenabschnitt Wolf mit Schwarzphyllitvorkommen.

Im Beschaffungsplan nicht vorgesehen [

Begriindung

Notwendigkeit der Beschaffung war zum Zeitpunkt der Erstellung des Beschaffungsplanes noch nicht
vorhersehbar

Dokumente
@ Scanner EKS Wolf.docx

Status Bereichsleiter
zugestimmt / approvato Eckbauer Walter / 2016-Mar-08 09:23

Kommentar Bereichsleiter

Auftragsbestitigung

Status Controlling
zugestimmt / approvato Zanforlin Fiorenzo / 2016-Mar-09 09:10

Kommentar Controlling
inserito a sistema CP per prossima riprevisione perché non contemplato a Budget 2016

Anhang Controlling
Scanner EKS Wolf.docx

Status Beschaffung
zugestimmt / approvato Hager Johann / 2016-Mar-09 11:59

Kommentar Beschaffung

Anhang Beschaffung

Status BWK 1

Kommentar BWK 1

Anhang BWK1

Status BWK 2

Kommentar BWK 2

Anhang BWK2

Status Vorstand 1
zugestimmt / approvato Bergmeister Konrad / 2016-Mar-11 13:28

Kommentar Vorstand 1

Anhang Vorstand 1

Status Vorstand 2
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zugestimmt / approvato Zurlo Raffaele / 2016-Mar-15 15:24

Kommentar Vorstand 2

Anhang Vorstand 2

Kommentar Archivierung

Dokument Archivierung

Verantwortlicher fiir die Vergabe

Vertragsverwalter

Verantwortlicher fiir die
Ausfiihrungsphase

Bauleiter

Drucken
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BESCHAFFUNGSBESCHLUSS
DETERMINA A CONTRARRE

Eisenbahnachse Miinchen — Verona
BRENNER BASISTUNNEL

Beschaffungsbeschluss Nr. 2048

1. Beantragende Stelle

Planung

2. Auftragsbezeichnung

Bereitstellung von Hard- und Software und Durchfiihrung von
Auswertungen fir geodatische 3D Aufnahmen als Basis fir
die geologische Erkundung im Erkundungsstollenabschnitt
Wolf mit Schwarzphyllitvorkommen.

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrags

Zur besseren geologischen Erkundung des
Erkundungsstollen werden fiir 4 Monate folgende Leistungen

beauftragt:

e Aufnahme und Auswertung von
Rohausbruchsscans fiir eine abschnittsweise

Volldokumentation

e Visualisierung von Uber- und Unterprofil unmittelbar
nach dem Abschlag noch im Tunnel

e Erstellung von 3D Modellen fir
Analysen

geologische

e Datenlieferung fir eine Software zur Prognose der
Profilhaltigkeit

4. Begriindung des Auftrages

Der Erkundungsstollen durchértert im nachsten Baulos
Pfons- Brenner geologisch sensible Zonen mit
Schwarzphyllit, fiir die eine moglichst genaue geologische
Dokumentation notwendig ist.

Um die demnéchst aufzufahrende Geologie bestmdglich zu
dokumentieren und neue technische Moglichkeiten zur
geologischen Dokumentation fiir das zukiinftige Baulos
Pfons- Brenner zu testen, werden fiir 4 Monate verschiedene
Auswertungen und Aufnahmen durchgefihrt.

Damit sollen folgende Ziele erreicht werden:
Dokumentation  und

e Digitale Grundlage zur

Erstellt am / redatto il 09.03.2016
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Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE

Asse ferroviario Monaco — Verona
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO

Determina a contrarre n. 2048

1. Struttura richiedente

Progettazione

2. Denominazione dell'incarico

Messa a disposizione di hardware e software nonché
restituzione di rilievi geodetici 3D come base per la
prospezione geologica nel tratto del cunicolo esplorativo
Wolf con la presenza di filladi nere.

3. Oggetto e caratteristiche dell’incarico

Ai fini di migliorare la prospezione geologica del cunicolo
esplorativo si affidano le seguenti prestazioni per 4 mesi:

e Rilevamento e restituzione di scansioni dello scavo
grezzo per una parziale documentazione completa

e Visualizzazione di sovrascavo e sottoscavo

immediatamente dopo la volata ancora in galleria

e Elaborazione di modelli 3D per le analisi geologiche

e Fornitura di dati per un software di previsione della
tenuta del profilo

4. Motivo dell'affidamento

Nell’ambito del successivo lotto costruttivo Pfons-Brennero, il
cunicolo esplorativo attraversera delle zone geologicamente
sensibili contenenti filladi nere, le quali richiedono una
documentazione geologica piu dettagliata possibile.

Ai fini di documentare le litologie da attraversare nel modo
migliore e di testare le nuove possibilita tecniche di
documentazione geologica per il futuro lotto costruttivo
Pfons-Brennero, nei prossimi 4 mesi saranno eseguiti varie
restituzioni e rilevamenti.
Si perseguono in particolare i seguenti obiettivi:

e Documentazione

digitale e base per

CUP 141J05000020005
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geologischen Interpretation

e Volldokumentation fiir die llickenlose Aufnahme des
Rohausbruchs in 3D

e  Optimierung des Ausbruchsquerschnittes

Dazu sollen von den BBT eigenen Vortriebsgeologen die
Aufnahmen im EKS durchgefiihrt werden, die dann vom
Auftragnehmer mit deren Spezialsoftware ausgewertet und
aufbereitet werden.

Mit einer angenommenen Vortriebsleistung von 6-7m/ Tag
kénnen erfahrungsgemaf in 4 Monaten ca. 850m im Vortrieb
dokumentiert werden.

Damit kann die geologisch schwierigste Zone - EKS Sid
(I=1.200m) dokumentiert werden.

5. Vorgeschlagenes Vergabeverfahren und
Zuschlagskriterium (mit Begriindung)

Es werden von diesen zwei Firmen Angebote eingeholt:
GEODATA Group Hans-Kudlich-Strale 28 A-8700 Leoben

Amberg Technologies AG Trockenloostrasse 21, 8105

Regensdorf-Watt, Schweiz

Die Vergabe der gegenstandlichen Leistungen erfolgt gem.
§41 Abs 2 Ziff 1 BVergG 2006 in Verbindung mit der
Schwellenwertverordnung 2012 in der Fassung BGBI. Il Nr.
292/2014, im Wege einer Direktvergabe, sofern das Angebot
unter 40.000 € liegt, somit den Schwellenwert von 100.000
Euro nicht erreicht, an das Unternehmen mit dem
wirtschaftlich glinstigeren Angebot.

6. Ort der Leistungsdurchfiihrung

Wolf, Osterreich

7. Leistungszeitraum / Leistungsfrist

15.03.2016 bis 15.07.2016

8. Geschatzter Auftragswert (netto)
39.000,00 €

9. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel

keine

Erstellt am / redatto il 09.03.2016

=Y r nT
RARDRI i
Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE
I'interpretazione geologica
e Documentazione completa per il rilevamento

tridimensionale intero dello scavo grezzo
e  Ottimizzazione della sezione di scavo

| rilevamenti nel cunicolo esplorativo dovranno essere
eseguiti dai geologi di affiancamento all’avanzamento di BBT
SE e poi restituiti ed elaborati dall’affidatario con il suo
software specialistico.

Stimando un avanzamento di 6-7m/giorno, in 4 mesi

potranno essere documentati 850m circa dello scavo.

In tal modo potra documentata la

geologicamente piu difficile - cunicolo esplorativo Sud
(I=1200m).

essere Zona

5. Procedura e criterio di aggiudicazione proposti (con
giustificazione)

Alle due seguenti ditte viene chiesto di presentare offerta:
GEODATA Group Hans-Kudlich-Stralie 28 A-8700 Leoben

Amberg Technologies AG Trockenloostrasse 21, 8105

Regensdorf-Watt, Svizzera

Le prestazioni in oggetto verranno affidate allimpresa che
presentera l'offerta economicamente piu vantaggiosa,
mediante un affidamento diretto ai sensi dell’art. 41, comma
2 cif.1 BVergG 2006, nonché del Decreto sul valore di soglia
del 2012, BGBI. Il n. 292/2014, purché il valore dell'offerta
non superi i 40.000,00 euro e quindi la soglia di € 100.000.-.

1. Luogo di esecuzione della prestazione

Wolf, Austria

2. Durata/ termine di esecuzione della prestazione

dal 15/03/2016 al 15/07/2016

3. Importo presunto dell’incarico (netto)

39.000,00 €

4. Mezzi di garanzia proposti

Nessuno
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10. Finanzmittel

Die Kosten werden in der ersten Fortschreibung des
Finanzplanes 2016 fiir die Phase 3 unter der Kostenart
GR30, Projektcode 1VM5TV003 vorgesehenen Finanzmittel
aufgenommen.

11. Vorgeschlagene Mitarbeiter fiir die
Vertragsabwicklung

Windischer Gregor
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Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE

5. Risorse Finanziarie

| costi verranno inclusi nella prima revisione del Piano
Finanziario 2016 per la fase 3 e attribuiti alla tipologia di
costo GR30, codice di progetto 1VM5TV003.

6. Collaboratore proposto per la gestione del contratto

Windischer Gregor

Verfahrensverantwortlicher fiir die Vergabe / Responsabile del procedimento in fase di aggiudicazione: Avv. Arturo Piero Mazzucato

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf)
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato)

Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses)
Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione)

Erstellt am / redatto il 09.03.2016
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