
Gesamtansicht des Vorgangs 2115
25.04.2016

Neubeschaffung

Auftragssumme Antragsteller Vertragsnummer Art Land WLF
39.500,00 Orsi Georg BL BBT AT WF 3

Status: zugestimmt / approvato Zurlo Raffaele / 2016-Mai-20 12:54

Beschaffungsgegenstand
Herstellung Sicherungsmaßnahmen Berme Trinkwasserleitung Padastertal

Realizzazione misure di consolidamento per la berma condotta di acqua potabile valle Padastertal

Im Beschaffungsplan nicht vorgesehen
Begründung
Leistung konnte im Jänner nicht progostiziert werden (letzte Aktualisierung der Beschaffungsprognosen)

Non é stato possibile di prevedere questa prestazione in gennaio (ultima attualizzazione del piano 
approvvigionamenti)

Dokumente

 Beschaffungsbeschluss_TWL_A_atit.docx 

Status Bereichsleiter
zugestimmt / approvato Eckbauer Walter / 2016-Apr-29 09:06

Kommentar Bereichsleiter

Auftragsbestätigung

Status Controlling
zugestimmt / approvato Zanforlin Fiorenzo / 2016-Mai-03 17:51

Kommentar Controlling

Anhang Controlling

Status Beschaffung
zugestimmt / approvato Hager Johann / 2016-Mai-11 14:56

Kommentar Beschaffung

Anhang Beschaffung

Status BWK 1

Kommentar BWK 1

Anhang BWK1

Status BWK 2

Kommentar BWK 2

Anhang BWK2

Status Vorstand 1
zugestimmt / approvato Bergmeister Konrad / 2016-Mai-12 21:45

Kommentar Vorstand 1

Anhang Vorstand 1
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Status Vorstand 2
zugestimmt / approvato Zurlo Raffaele / 2016-Mai-20 12:54

Kommentar Vorstand 2

Anhang Vorstand 2

Kommentar Archivierung

Dokument Archivierung

Verantwortlicher für die Vergabe

Vertragsverwalter

Verantwortlicher für die 
Ausführungsphase

Bauleiter

Drucken
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BESCHAFFUNGSBESCHLUSS 

DETERMINA A CONTRARRE 

Eisenbahnachse München – Verona 

BRENNER BASISTUNNEL 

Asse ferroviario Monaco – Verona 

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO 

Beschaffungsbeschluss Nr. 2115 Determina a contrarre n. 2115 

1. Beantragende Stelle 1. Struttura richiedente 

Bereich Planung Settore Progettazione 

Abteilung Geologie Reparto Geologia 

2. Auftragsbezeichnung 2. Denominazione dell’incarico 

Herstellung Sicherungsmaßnahmen Berme 

Trinkwasserleitung Padastertal 

Realizzazione misure di consolidamento per la berma 

condotta di acqua potabile valle Padastertal 

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrags 3. Oggetto e caratteristiche dell’incarico 

Herstellung von dringenden Sicherungsmaßnahmen zur 

Stabilisierung und Sanierung von 

Lockergesteinsböschungen im Bereich der Berme der 

Trinkwasserleitung Padastertal, um weitere 

Nachböschungseffekte und Erosionserscheinungen an den 

Böschungen zu stoppen.  

Realizzazione di urgenti misure di consolidamento per 

stabilire e risanare le scarpate di materiale sciolto nella zona 

della berma della condotta per l'acqua potabile nella valle 

Padastertal, atte a bloccare ulteriori effetti di smottamento e 

fenomeni erosivi  lungo le scarpate.  

4. Begründung des Auftrages 4. Giustificazione dell’affidamento 

Im Zuge einer bescheidgemäßen Begehung der Berme 

entlang der Trinkwasserleitung gemeinsam mit der 

geotechnischen und bodenmechanischen Bauaufsicht Dr. 

Helmut Hammer wurden in den teilweise übersteilten 

Lockermaterialböschungen Nachböschungseffekte und 

Erosionserscheinungen angetroffen. Da sich das 

Schadensausmaß weiter vergrößern wird und in weiterer 

Folge auch zu einer Beschädigung der Trinkwasserleitung 

führen kann müssen gemäß AWG-Bescheid Deponie 

"Padastertal" - Kollaudierung der Trinkwasserkraftanlage U-

30.254e/721 vom 22.10.2012 zum Schutz der 

Trinkwasserleitung und im Sinne der Arbeitssicherheit für die 

darunter liegenden Deponiearbeiten dringend entsprechende 

Sicherungsmaßnahmen zur Stabilisierung der Böschungen 

durchgeführt werden. 

Nell'ambito di un sopralluogo, richiesto dal decreto 

autorizzativo, svolto con l'ispettore di geotecnica e 

geomeccanica Dr. Helmut Hammer alla berma lungo la 

condotta per l'acqua potabile è stato rilevato che nelle 

scarpate di materiale sciolto che presentano in parte una 

pendenza eccessiva, sono presenti fenomeni di 

smottamento ed erosivi. Dato che l'entità di tali fenomeni non 

potrà che aumentare, impattando potenzialmente anche la 

condotta di acqua potabile, devono essere eseguite 

urgentemente delle misure idonee per il consolidamento dei 

pendii, secondo quanto previsto dal decreto autorizzativo ai 

sensi della legge sullo smaltimento dei rifiuti AWG per il 

deposito della valle Padastertal e il collaudo della centrale 

idroelettrica ad acqua potabile U-30.254e/721 del 

22.10.2012. 

5. Vorgeschlagenes Vergabeverfahren und 

Zuschlagskriterium (mit Begründung) 

5. Procedura e criterio di aggiudicazione proposti (con 

giustificazione) 

In Anbetracht des geschätzten Auftragswertes, der innerhalb 

der Betragsgrenze des Unternehmensprozesses liegt, der 

eine Leistungsvergabe ohne vergleichende Verfahren 

Tenuto conto dell’importo contrattuale presunto, rientrante 

nella fascia di importo della procedura aziendale che 

permette l’affidamento di prestazioni al di fuori di procedure 
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ermöglicht, werden die gegenständlichen Leistungen gem. § 

192 Abs. 9 BVergG 2006, im Wege einer Direktvergabe an 

die Firma Auer GmbH, Bergstein 25a A-6143 Pfons (Matrei 

a. Br.), vergeben. 

comparative, le prestazioni in oggetto vengono affidate 

mediante un affidamento diretto ai sensi del § 192 comma 9 

BVergG 2006 alla ditta Auer GmbH, Bergstein 25a, A-6143 

Pfons (Matrei am Brenner).  

Mit der Firma Auer GmbH wurden bisher positive 

Erfahrungen gemacht. Des Weiteren ist sie mit dem Gebiet 

vertraut und kann so die Leistungen rasch und reibungslos 

durchführen. 

Le esperienze acquisite finora con la ditta Auer sono risultate 

positive. Inoltre tale ditta conosce bene la zona e può quindi 

eseguire le prestazioni in modo rapido e senza problemi.  

6. Ort der Leistungsdurchführung 6. Luogo di esecuzione della prestazione 

Österreich Austria 

7. Leistungszeitraum / Leistungsfrist 7. Durata / termine di esecuzione della prestazione 

05.-06.2016 05.-06.2016 

8. Geschätzter Auftragswert (netto) 8. Importo presunto dell’incarico (netto) 

39.500  € 39.500  € 

9. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel 9. Mezzi di garanzia proposti 

keine Nessuno 

10. Finanzmittel 10. Risorse Finanziarie 

39.500 € sind unter dem Projektcode 1E52SS001 

veranschlagt. 

L’importo di 39.500 € è compreso con il codice di progetto 

1E52SS001. 

11. Vorgeschlagene Mitarbeiter für die 

Vertragsabwicklung 

11. Collaboratore proposto per la gestione del contratto 

Orsi Georg / Arnold Roland Orsi Georg / Arnold Roland 

 

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf) 
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato) 

Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses) 
Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione) 

  

 


