
Gesamtansicht des Vorgangs 2015
05.02.2016

Neubeschaffung

Auftragssumme Antragsteller Vertragsnummer Art Land WLF
29.500,00 Windischer Gregor DL BBT AT WF 3

Status: zugestimmt / approvato Zurlo Raffaele / 2016-Feb-22 19:22

Beschaffungsgegenstand
Lage- Höhenaufnahme des Deponiebereiches Padastertal

Im Beschaffungsplan nicht vorgesehen
Begründung
Zum Zeitpunkt der Erstellung des Beschaffunsplanes war die Notwendigkeit der Leistung noch nicht absehbar.

Dokumente

 Beschaffungsbeschluss Padastertal 2015 biling.docx 

Status Bereichsleiter
zugestimmt / approvato Eckbauer Walter / 2016-Feb-05 14:49

Kommentar Bereichsleiter

Auftragsbestätigung

Status Controlling
zugestimmt / approvato Zanforlin Fiorenzo / 2016-Feb-19 09:08

Kommentar Controlling
inserito a sistema CP per prossima riprevisione perchè non contemplato a Budget 2016

Anhang Controlling

 Beschaffungsbeschluss Padastertal 2015 biling.docx 

Status Beschaffung
zugestimmt / approvato Hager Johann / 2016-Feb-19 12:03

Kommentar Beschaffung

Anhang Beschaffung

Status BWK 1

Kommentar BWK 1

Anhang BWK1

Status BWK 2

Kommentar BWK 2

Anhang BWK2

Status Vorstand 1
zugestimmt / approvato Bergmeister Konrad / 2016-Feb-22 12:42

Kommentar Vorstand 1

Anhang Vorstand 1

Status Vorstand 2
zugestimmt / approvato Zurlo Raffaele / 2016-Feb-22 19:22

Page 1 of 2Ansichtsseite Gesamt - BBT Portal

08.03.2019http://bbt-portal/bbt/?rq_SourcePageGuid=338EECA2A10EA4E150F8054A4C43BD...



Kommentar Vorstand 2

Anhang Vorstand 2

Kommentar Archivierung

Dokument Archivierung

Verantwortlicher für die Vergabe

Vertragsverwalter

Verantwortlicher für die 
Ausführungsphase

Bauleiter

Drucken
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BESCHAFFUNGSBESCHLUSS 

DETERMINA A CONTRARRE 

Eisenbahnachse München – Verona 

BRENNER BASISTUNNEL 

Asse ferroviario Monaco – Verona 

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO 

Beschaffungsbeschluss Nr. 2015 Determina a contrarre n. 2015 

1. Beantragende Stelle 1. Struttura richiedente 

Planung, PL Progettazione, PL 

2. Auftragsbezeichnung 2. Denominazione dell'incarico 

Lage- Höhenaufnahme des Deponiebereiches Padastertal Rilevamenti plano-altimetrici dell'area di deposito Padastertal 

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrags 3. Oggetto e caratteristiche dell’incarico 

Die Deponie Padastertal soll über ihre gesamte Ausdehnung 

vom Dammfuß im vorderen Padastertal bis zur hinteren 

Geschiebesperre vermessungstechnisch aufgenommen 

werden. 

È necessario eseguire il rilievo plano-altimetrico del deposito 

Padastertal, dal piede del deposito, sul lato dello sbocco 

della valle, fino alla briglia di ritenuta del materiale sul lato 

opposto. 

4. Begründung des Auftrages 4. Motivo dell'affidamento 

Im Zuge der Ausschreibungsplanung des Bauloses 

"Ahrental- Brenner" hat sich eine aktuelle 

vermessungstechnische Lage- Höhenaufnahme des 

Deponiebereiches Padastertal für die weiteren Planungen 

als erforderlich erwiesen. 

Nel corso della progettazione esecutiva del lotto costruttivo è 

emersa la necessità di eseguire un rilevamento topografico 

plano-altimetrico aggiornato dell'area del deposito di 

Padaster ai fini delle successive attività di progettazione. 

Die vermessungstechnische Aufnahme wird auch für die 

Ermittlung der Deponiemassen für die vertraglich 

vorgesehenen Entschädigungszahlungen an die 

Grundeigentümer benötigt, da sich diese auf das deponierte 

Volumen beziehen. 

I rilevamenti sono necessario anche per la determinazione 

delle quantità di materiale da conferire in deposito e le ivi 

connesse indennità dovute ai proprietari dei terreni, essendo 

gli importo direttamente correlati al volume di materiale 

depositato. 

5. Vorgeschlagenes Vergabeverfahren und 

Zuschlagskriterium (mit Begründung) 

5. Procedura e criterio di aggiudicazione proposti (con 

giustificazione) 

Die Vergabe der gegenständlichen Leistungen erfolgt gem. 

§ 41 Abs 2 Ziff 1 BVergG 2006 in Verbindung mit der 

Schwellenwertverordnung 2012 in der Fassung BGBl. II Nr. 

292/2014, im Wege einer Direktvergabe, da der geschätzte 

Auftragswert von 29.500,00 € Euro den Schwellenwert von 

100.000 Euro nicht erreicht, an das Unternehmen AIT . A.I.T. 

GmbH - Ingenieure im Bauwesen, Estenfelder Strasse 17 , 

97222 Rimpar 

Le prestazioni in oggetto verranno affidate all’impresa AIT . 

A.I.T. GmbH - Ingenieure im Bauwesen, Estenfelder Strasse 

17, 97222 Rimpar, mediante un affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 41, comma 2 cif.1 BVergG 2006, nonché del Decreto 

sul valore di soglia del 2012, BGBl. II n. 292/2014, poiché il 

valore stimato della prestazione (29.500,00 Euro) non 

supera la soglia di € 29.500,00. 

6. Ort der Leistungsdurchführung 6. Luogo di esecuzione della prestazione 

Wolf, Österreich Wolf, Austria 
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7. Leistungszeitraum / Leistungsfrist 7. Durata / termine di esecuzione della prestazione 

02/ 2016 02/2016 

8. Geschätzter Auftragswert (netto) 8. Importo presunto dell’incarico (netto) 

29.500,00 € 29.500,00 € 

9. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel 9. Mezzi di garanzia proposti 

keine Nessuno 

10. Finanzmittel 10. Risorse Finanziarie 

Die Kosten sind in der ersten Fortschreibung des 

Finanzplanes 2016 für die Phase 3 unter der Kostenart 

GR30, Projektcode 1VM5VM004 vorgesehenen Finanzmittel 

enthalten. 

I costi verranno inclusi nella prima revisione del Piano 

Finanziario 2016 per la fase 3 e attribuiti alla tipologia di 

costo GR30, codice di progetto 1VM5VM004. 

11. Vorgeschlagene Mitarbeiter für die 

Vertragsabwicklung 

11. Collaboratore proposto per la gestione del contratto 

Windischer Gregor Windischer Gregor 

 

Verfahrensverantwortlicher für die Vergabe / Responsabile del procedimento in fase di aggiudicazione: Avv. Arturo Piero Mazzucato 

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf) 
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato) 

Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses) 
Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione) 

  

 


