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Gesamtansicht des Vorgangs 2200
gang 11.07.2016
Neubeschaffung
Auftragssumme Antragsteller Vertragsnummer Art Land WLF
5.600,00 Fritzer Sabine LL BBT IT WF 3

Status: zugestimmt/ approvato Bergmeister Konrad / 2016-Jul-27 16:28

Beschaffungsgegenstand
Fahnen Baustelle Eisackunterquerung
Bandiere Cantiere Sottoattraversamento Isarco

Im Beschaffungsplan nicht vorgesehen [
Begriindung

Im Budget Kommunikation vorgesehen

previsto nel budget comunicazione

Dokumente
@ 2016 07 11- Fahnen Eisack.docx

Status Bereichsleiter
zugestimmt / approvato Lochmann Simon / 2016-Jul-12 09:44

Kommentar Bereichsleiter

Auftragsbestitigung
@ 2016 07 11- Fahnen Eisack lochmann.docx

Status Controlling
zugestimmt / approvato Zanforlin Fiorenzo / 2016-Jul-13 16:53

Kommentar Controlling

Anhang Controlling

Status Beschaffung
zugestimmt / approvato Mazzucato Arturo Piero / 2016-Jul-14 09:35

Kommentar Beschaffung

Anhang Beschaffung

Status BWK 1

Kommentar BWK 1

Anhang BWK1

Status BWK 2

Kommentar BWK 2

Anhang BWK2

Status Vorstand 1
zugestimmt / approvato Zurlo Raffaele / 2016-Jul-20 09:12

Kommentar Vorstand 1

Anhang Vorstand 1

Status Vorstand 2

http://bbt-portal/bbt/?rq SourcePageGuid=338EECA2A10EA4E150F8054A4C43BD... 08.03.2019



Ansichtsseite Gesamt - BBT Portal Page 2 of 2

zugestimmt / approvato Bergmeister Konrad / 2016-Jul-27 16:28

Kommentar Vorstand 2

Anhang Vorstand 2

Kommentar Archivierung

Dokument Archivierung

Verantwortlicher fiir die Vergabe Mazzucato Arturo Piero

Vertragsverwalter Albarello Thomas

Verantwortlicher fiir die
Ausfiihrungsphase

Bauleiter

Drucken
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BESCHAFFUNGSBESCHLUSS
DETERMINA A CONTRARRE

Eisenbahnachse Miinchen — Verona
BRENNER BASISTUNNEL

Beschaffungsbeschluss Nr. ccccc

1. Beantragende Stelle

Kommunikation

2. Auftragsbezeichnung

Fahnen Baustelle Eisackunterquerung

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrags

Kauf von Fahnenmasten und Fahnen

4. Begriindung des Auftrages

Um im Rahmen verschiedener Veranstaltungen die
internationale Verankerung des BBT-Projekts
hervorzuheben, werden Fahnen angekauft und auf der
Baustelle Eisackunterquerung aufgestellt.

5. Vorgeschlagenes Vergabeverfahren und
Zuschlagskriterium

In Anbetracht des Auftragswertes wird vorgeschlagen, die
Vergabe fur die Lieferung ohne  vorherige
Bekanntmachung gemaf Art. 36, Komma 2 Buchstabe a)
des Legislativdekretes 50/2016 zu erteilen.

Angebote wurden eingeholt von den Firmen:
Ritter Fahnen
Serima

Die Firma Ritter Fahnen hat das gulnstigere Angebot
vorgelegt

6. Ort der Leistungsdurchfiihrung

Bozen

7. Leistungszeitraum / Leistungsfrist

Lieferung innerhalb 12.7.2016

8. Geschatzter Auftragswert (netto)

Erstellt am / redatto il 12.07.2016

o) -J-% ¢
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Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE

Asse ferroviario Monaco — Verona
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO

Determina a contrarre n. ccccc

1. Struttura richiedente

Comunicazione

2. Denominazione dell’incarico

Bandiere Cantiere Sottoattraversamento Isarco

3. Oggetto e caratteristiche dell'incarico

Acquisto di aste e bandiere

4. Giustificazione dell'affidamento

Al fine di sottolineare la rilevanza internazionale del
Progetto BBT, anche nell'ambito di varie manifestazioni,
vengono acquistate bandiere e posizionate presso |l
cantiere del Sottoattraversamento del fiume Isarco.

5. Procedura e criterio di aggiudicazione proposti

Tenuto conto dell’importo complessivo del materiale da
acquisire, si propone di aggiudicare il contratto per la
fornitura in oggetto attraverso affidamento diretto ai
sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs.
50/2016

Sono stati richiesti preventivi di spesa alle ditte:
Ritter Fahnen
Serima

La ditta Ritter
economicamente piu vantaggiosa.

Fahnen ha presentato [I'offerta
6. Luogo di esecuzione della prestazione

Bolzano

7. Periodo / termine di esecuzione della

prestazione

Fornitura entro 12.7.2016

8. Importo presunto dell’incarico (netto)

CUP 141J05000020005
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5.600 Euro

9. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel

In Anbetracht des Charakters des gegenstandlichen
Auftrages  sind
Sicherstellungsmittel von Seiten des Auftragnehmers
erforderlich.

keine Kaution oder andere

10. Finanzmittel

Die Mittelbedeckung erfolgt im genehmigten Finanzplan
2016 fur die Phase 3 und unter der Controllingsnummer
2KCOKEQ04.

11. Vorgeschlagene Mitarbeiter fiir die
Vertragsabwicklung

Albarello Thomas

12. Vorgeschlagener Mitarbeiter fiir die Funktion des

Verfahrensverantwortlichen fiir die
Ausfiihrungsphase

Simon Lochmann

o) -J-% ¢
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Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE

5.600 Euro

9. Mezzi di garanzia proposti

In considerazione del carattere del presente incarico,
BBT SE non ritiene necessaria la prestazione di
garanzia da parte

cauzione o altri mezzi di

dell’affidatario.
10. Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie saranno reperite nell’ambito del
Piano Finanziario 2016 approvato per la Fase 3 alla
Tipologia di Costo 2KCOKE004.

11. Collaboratori proposti per la gestione del
Contratto

Albarello Thomas

1. Collaboratore proposto per la funzione di

Responsabile del procedimento per la fase
esecutiva.

Simon Lochmann

Verfahrensverantwortlicher fiir die Vergabe / Responsabile del procedimento in fase di aggiudicazione: Avv. Arturo Piero Mazzucato

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf)
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato)

Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses)
Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione)

Erstellt am / redatto il 12.07.2016
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