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Gesamtansicht des Vorgangs 2433
gang 14.02.2017
Neubeschaffung
Auftragssumme Antragsteller Vertragsnummer Art Land WLF
5.500,00 Gdogele Herbert LL BBT AT WF 3

Status: zugestimmt/ approvato Zurlo Raffaele / 2017-Mar-02 08:47

Beschaffungsgegenstand
Vmware Support 2017-2019

Im Beschaffungsplan nicht vorgesehen
Begriindung

Dokumente
Vmware Support 2017-2019.docx
.E IBK-1040787.pdf

Status Bereichsleiter
zugestimmt / approvato Schweiger Gebhard / 2017-Feb-15 11:47

Kommentar Bereichsleiter
ID-Nummer hinzugefiigt

Auftragsbestitigung
@ 1D2433 Vmware Support 2017-2019.docx

Status Controlling
zugestimmt / approvato Zanforlin Fiorenzo / 2017-Feb-23 12:41

Kommentar Controlling

Anhang Controlling

Status Beschaffung
zugestimmt / approvato Hager Johann / 2017-Feb-23 13:29

Kommentar Beschaffung

Anhang Beschaffung

Status BWK 1

Kommentar BWK 1

Anhang BWK1

Status BWK 2

Kommentar BWK 2

Anhang BWK2

Status Vorstand 1
zugestimmt / approvato Bergmeister Konrad / 2017-Feb-23 14:22

Kommentar Vorstand 1

Anhang Vorstand 1

Status Vorstand 2
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zugestimmt / approvato Zurlo Raffaele / 2017-Mar-02 08:47

Kommentar Vorstand 2

Anhang Vorstand 2

Kommentar Archivierung

Dokument Archivierung

Verantwortlicher fiir die Vergabe

Vertragsverwalter

Verantwortlicher fiir die
Ausfiihrungsphase

Bauleiter

Drucken
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BESCHAFFUNGSBESCHLUSS
DETERMINA A CONTRARRE

Eisenbahnachse Miinchen — Verona
BRENNER BASISTUNNEL

Beschaffungsbeschluss Nr. 2433

1. Beantragende Stelle

EDV

2. Auftragsbezeichnung

Neuabschluss auslaufender Supportvertrage der
Standardlizenzen mit dem Hersteller VMWare

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrags

Neuabschluss auslaufender Supportvertrage der
Standardlizenzen mit dem Hersteller VMWare

4. Begriindung des Auftrages

Der Grofteil der Serversysteme der BBT SE sind virtualisiert
und werden auf mehreren Softwareclustern des Herstellers
VMWare verwaltet.

Um im Schadensfalle effizienten Support des Herstellers zu
erhalten und um immer aktuelle Versionen der
Virtualisierung einsetzen zu kénnen ist es notwendig den

Supportvertrag mit dem Hersteller aufrecht zu erhalten.

Gegenstandlicher Beschaffungsbeschluss beinhaltet die
Erneuerung der im Jahr 2017 auslaufenden Supportvertrage
fur die Vmware Lizenzen der Baubliros Franzensfeste, Wolf,
Zenzenhof und Innsbruck mit einer Laufzeit bis zum

16.06.2019.

5. Vorgeschlagenes Vergabeverfahren und
Zuschlagskriterium (mit Begriindung)

Mit Bundesgesetz BGBI | Nr. 39/2001 vom 28.04.2001 wurde
die Bundesbeschaffung Gesellschaft (BB-GmbH) errichtet,
Bundes bindelt und
Volumen

die Beschaffungsvorgange des

Vergabeverfahren mit sinnvollen nach

wirtschaftlichen und qualitativen Kriterien durchfiihrt.

Grundsétzlich werden von der BB-GmbH Rahmenvertrage
mit Lieferanten und Leistungserbringern abgeschlossen, die
im Sinne des § 3 Abs. (3) BB-GmbH-Gesetz auch durch
offentliche genutzt werden kdnnen.

Erstellt am / redatto il 15.02.2017
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Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE

Asse ferroviario Monaco — Verona
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO

Determina a contrarre n. 2433

1. Struttura richiedente

EDP

2. Denominazione dell’affidamento

Rinnovo dei contratti di supporto delle licenze standard
prossimi alla scadenza con il produttore VMWare

3. Oggetto e caratteristiche dell’incarico

Rinnovo dei contratti di supporto delle licenze standard
prossimi alla scadenza con il produttore VMWare

4. Giustificazione dell’incarico

La maggior parte dei server di BBT SE sono virtuali e
vengono gestiti attraverso svariati software cluster del
produttore VMWare.

Per garantire che il produttore ci fornisca tempestivamente
supporto in caso di guasto e per poter usare sempre la
versione di virtualizzazione piu aggiornata, € necessario che
si mantiene in essere un contratto di supporto con |l
produttore.

La presente determina a contrarre ha per oggetto il rinnovo
dei contratti di supporto per le licenze VMWAre degli uffici di
cantiere Fortezza, Wolf, Zenzenhof e Innsbruck scadenti
nellanno 2017. | nuovi contratti scadono il 16/06/2019.

5. Procedura e criterio di aggiudicazione proposti (con
motivazione)

Con la Legge Federale GU n. 39/2001 del 28.04.2001 &
stata istituita la Societda Bundesbeschaffung Gesellschaft
(BB-GmbH) che svolge gare di appalto a livello federale allo
scopo di concentrare procedure di affidamento aventi volumi
ragionevoli secondo criteri economici e qualitativi.

BB-GmbH di norma stipula dei contratti quadro con fornitori e
prestatori di servizi ai quali, ai sensi dell’art. 3 comma 3 della
legge BB-GmbH, possono aderire anche i committenti
pubblici.
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Die BBT SE ist o6ffentlicher Auftraggeber und nitzt nach
Mdglichkeit die Rahmenvertrdge der BB-GmbH. Im
gegenstandlichen Fall tritt die BBT SE fir die Lieferung von
Dienstleistungen in den Rahmenvertrag der BB-GmbH mit
der Fa. ACP ein. Der Liefervertrag kommt dabei
vertragskonform direkt zwischen dem Auftragnehmer des

Rahmenvertrages und des offentlichen Auftraggebers

zustande.
6. Ort der Leistungsdurchfiihrung

Innsbruck

7. Leistungszeitraum / Leistungsfrist

Marz 2017

8. Geschatzter Auftragswert (netto)
5.500,00

9. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel

10. Finanzmittel

Die Gesamtkosten fir die zu vergebenden Leistungen
belaufen sich auf voraussichtlich € 5.500,00 und sind in der
Fortschreibung des Finanzplanes 2017 unter 01TOSO000
aufgenommen.

11. Vorgeschlagene Mitarbeiter fiir die
Vertragsabwicklung

Gogele

YD
A i
Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE

U
.I*

BBT SE, in quanto committente pubblico, si avvale, ove
possibile, dei contratti quadro di BB-GmbH. Nel caso in
oggetto, BBT SE subentra nel contratto quadro stipulato
dalla BB-GmbH con la ditta ACP per la fornitura di servizi.
Come previsto dal contratto quadro, il contratto di fornitura
viene quindi stipulato direttamente tra [laffidatario del
contratto quadro e il committente pubblico.

6. Luogo di esecuzione della prestazione

Innsbruck

7. Durata/ termine di esecuzione della prestazione

Marzo 2017

8. Importo presunto dell’incarico (netto)

5.500,00

9. Meazzi di garanzia proposti

10. Mezzi finanziari

| costi complessivi stimati per le prestazioni da affidare
ammontano a € 5.500,00 e sono compresi nella revisione del
Piano Finanziario 2017, alla tipologia di costo OITOHWO000O.

11. Collaboratori proposti per lo svolgimento del
contratto

Gogele

Verfahrensverantwortlicher fiir die Vergabe / Responsabile del procedimento in fase di aggiudicazione: Dr. Johann Hager

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf)
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato)

Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses)
Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione)

Erstellt am / redatto il 15.02.2017
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