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Gesamtansicht des Vorgangs 2780
gang 27.11.2017
Neubeschaffung
Auftragssumme Antragsteller Vertragsnummer Art Land WLF
15.000,00 Gdogele Herbert LL BBT AT WF 3

Status: zugestimmt/ approvato Zurlo Raffaele / 2017-Dec-06 10:07

Beschaffungsgegenstand
Server Pfons Brenner

Im Beschaffungsplan nicht vorgesehen [

Begriindung
Im Beschaffungsplan 2018 vorgesehen, derzeit noch nicht auswahlbar.

Dokumente
Server Pfons-Brenner biling.docx
.E IBK-1043552.pdf

Status Bereichsleiter
zugestimmt / approvato Schweiger Gebhard / 2017-Nov-27 14:45

Kommentar Bereichsleiter
ID Nummer hinzugefiigt

Auftragsbestitigung
ID2780_Server Pfons-Brenner biling.docx

Status Controlling
zugestimmt / approvato Zanforlin Fiorenzo / 2017-Nov-29 09:23

Kommentar Controlling

Anhang Controlling

Status Beschaffung
zugestimmt / approvato Hager Johann / 2017-Nov-30 16:43

Kommentar Beschaffung

Anhang Beschaffung

Status BWK 1

Kommentar BWK 1

Anhang BWK1

Status BWK 2

Kommentar BWK 2

Anhang BWK2

Status Vorstand 1
zugestimmt / approvato Bergmeister Konrad / 2017-Dec-04 10:29

Kommentar Vorstand 1

Anhang Vorstand 1

Status Vorstand 2
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zugestimmt / approvato Zurlo Raffaele / 2017-Dec-06 10:07

Kommentar Vorstand 2

Anhang Vorstand 2

Kommentar Archivierung

Dokument Archivierung

Verantwortlicher fiir die Vergabe

Vertragsverwalter

Verantwortlicher fiir die
Ausfiihrungsphase

Bauleiter

Drucken
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BESCHAFFUNGSBESCHLUSS
DETERMINA A CONTRARRE

Eisenbahnachse Miinchen — Verona
BRENNER BASISTUNNEL

Beschaffungsbeschluss Nr. 2780

1. Beantragende Stelle

EDV

2. Auftragsbezeichnung

Serverinfrastruktur Baubliro Pfons-Brenner

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrags

1 Datenserver

4. Begriindung des Auftrages

Die notwendigen Daten des Bauloses Pfons-Brenner werden
zur raschen Verfiigbarkeit fir die Mitarbeiter des Baubiiros
lokal am Standort Wolf auf einem Server gespeichert.

Der im Baulos Wolf Il verwendete Server ist aul’erhalb der
Garantiezeit. Die Garantie ist nicht mehr verlangerbar.

Es ist daher notwendig einen entsprechend leistungsstarken
und mit genligend Speicherkapazitat ausgestatteten Server
zur Verfligung zu stellen.

5. Vorgeschlagenes Vergabeverfahren und
Zuschlagskriterium (mit Begriindung)

Mit Bundesgesetz BGBI | Nr. 39/2001 vom 28.04.2001 wurde
die Bundesbeschaffung Gesellschaft (BB-GmbH) errichtet,
die Beschaffungsvorgange des Bundes bundelt und
Vergabeverfahren mit  sinnvollen nach
wirtschaftlichen und qualitativen Kriterien durchfiihrt.

Volumen

Grundsatzlich werden von der BB-GmbH Rahmenvertrage
mit Lieferanten und Leistungserbringern abgeschlossen, die
im Sinne des § 3 Abs. (3) BB-GmbH-Gesetz auch durch
offentliche genutzt werden konnen.

Die BBT SE ist offentlicher Auftraggeber und nitzt nach
Mdglichkeit die Rahmenvertrdge der BB-GmbH. Im
gegenstandlichen Fall tritt die BBT SE fir die Lieferung von
Dienstleistungen in den Rahmenvertrag der BB-GmbH mit
der Fa. ACP ein. Der Liefervertrag kommt dabei

Erstellt am / redatto il lunedi 27 novembre 2017 14:44:00
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Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE

Eisenbahnachse Miinchen — Verona
BRENNER BASISTUNNEL

Beschaffungsbeschluss Nr. 2780

1. Struttura richiedente

EDP

2. Denominazione dell’incarico

Infrastruttura server ufficio di cantiere Pfons-Brenner

3. Oggetto e caratteristiche dell'incarico

1 Server dati

4. Motivazioni dell’affidamento

| dati necessari per il lotto costruttivo Pfons - Brennero
vengono salvati su un server locale presso la sede di Wolf, in
modo da essere rapidamente disponibili per i collaboratori
operativi presso questo ufficio di cantiere.

Il periodo di garanzia del server attualmente in uso nel lotto
di costruzione Wolf Il € scaduta. Il periodo di garanzia non
puo essere esteso.

Per questa ragione & necessario mettere a disposizione un
server con adeguate performance e sufficiente memoria.

5. Procedura e criterio di aggiudicazione proposti (con
giustificazione)

Con la Legge Federale GU n. 39/2001 del 28.04.2001 &
stata istituita la Societa “Bundesbeschaffung Gesellschaft”
(BB-GmbH), che svolge gare di appalto a livello federale allo
scopo di concentrare procedure di affidamento aventi volumi
ragionevoli secondo criteri economici e qualitativi.

BB-GmbH di norma stipula dei contratti quadro con fornitori e
prestatori di servizi ai quali, ai sensi dell’art. 3 comma 3 della
legge BB-GmbH, possono aderire anche i committenti
pubblici.

BBT SE, in quanto committente pubblico, si avvale, ove
possibile, dei contratti quadro di BB-GmbH. Nel caso in
oggetto, BBT SE subentra nel contratto quadro stipulato
dalla BB-GmbH con la ditta ACP per la fornitura di servizi.
Come previsto dal contratto quadro, il contratto di fornitura
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vertragskonform direkt zwischen dem Auftragnehmer des
Rahmenvertrages und des offentlichen Auftraggebers
zustande.

6. Ort der Leistungsdurchfiihrung

Innsbruck

7. Leistungszeitraum / Leistungsfrist

Janner 2018

8. Geschatzter Auftragswert (netto)
15.000,00

9. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel

10. Finanzmittel

Die Gesamtkosten fir die zu vergebenden Leistungen
belaufen sich auf voraussichtlich € 15.000,00 und sind in der
Fortschreibung des Finanzplanes 2018 unter OITOHWO004
aufgenommen.

11. Vorgeschlagene Mitarbeiter fiir die
Vertragsabwicklung

Gogele
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Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE

viene quindi stipulato direttamente tra [laffidatario del

contratto quadro e il committente pubblico.

6. Luogo di esecuzione della prestazione

Innsbruck

7. Periodo / termine di esecuzione della prestazione

Gennaio 2018

8. Importo presunto dell’affidamento (netto)

15.000,00

9. Mezzi di garanzia proposti

10. Risorse finanziarie

| costi complessivi stimati per le prestazioni da affidare
ammontano a € 15.000,00 e sono compresi
nell'aggiornamento del Piano Finanziario 2018, alla tipologia
di costo OITOHWO004.

11. Collaboratori proposti per la gestione del contratto

Gogele

Verfahrensverantwortlicher fiir die Vergabe / Responsabile del procedimento in fase di aggiudicazione: Dr. Johann Hager

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf)
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato)

Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses)
Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione)
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