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Gesamtansicht des Vorgangs 2573
gang 19.06.2017
Neubeschaffung
Auftragssumme Antragsteller Vertragsnummer Art Land WLF
7.500,00 Buttazzoni Luciano DL BBT IT WF 3

Status: zugestimmt/ approvato Bergmeister Konrad / 2017-Jun-26 18:15

Beschaffungsgegenstand

Erganzung der Priifung ZI. 16813-RC02 vom 13.12.2010 zwecks Validierung des Projektes FuRballplatz
Franzensfeste gem. G.v.D 50/2016.

Integrazione della verifica prot. 16813-RC02 del 13/12/2010, ai fini della validazione del progetto del campo
sportivo di Fortezza, ai sensi del D.Lgs. 50/2016.

Im Beschaffungsplan nicht vorgesehen [
Begriindung
attivita non prevedibile.

Dokumente
Determina DOxxx Agg valid. Campo Calcio (2) it.docx

Status Bereichsleiter
zugestimmt / approvato Fuoco Stefano / 2017-Jun-20 19:09

Kommentar Bereichsleiter

Auftragsbestitigung

Status Controlling
zugestimmt / approvato Zanforlin Fiorenzo / 2017-Jun-21 08:45

Kommentar Controlling
si approva solo per il procedere della gara d'appalto. E' necessario prevedere il finanziamento in occasione
della seconda riprevisione di budget 2017

Anhang Controlling

Status Beschaffung
zugestimmt / approvato Mazzucato Arturo Piero / 2017-Jun-21 10:33

Kommentar Beschaffung

Anhang Beschaffung

Status BWK 1

Kommentar BWK 1

Anhang BWK1

Status BWK 2

Kommentar BWK 2

Anhang BWK2

Status Vorstand 1
zugestimmt / approvato Zurlo Raffaele / 2017-Jun-22 20:32

Kommentar Vorstand 1

Anhang Vorstand 1

http://bbt-portal/bbt/?rq SourcePageGuid=338EECA2A10EA4E150F8054A4C43BD... 08.03.2019
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Status Vorstand 2
zugestimmt / approvato Bergmeister Konrad / 2017-Jun-26 18:15

Kommentar Vorstand 2

Anhang Vorstand 2

Kommentar Archivierung

Dokument Archivierung

Verantwortlicher fiir die Vergabe Mazzucato Arturo Piero

Vertragsverwalter Buttazzoni Luciano

Verantwortlicher fiir die
Ausfiihrungsphase

Bauleiter

Drucken
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BESCHAFFUNGSBESCHLUSS
DETERMINA A CONTRARRE

Eisenbahnachse Miinchen - Verona
BRENNER BASISTUNNEL

Beschaffungsbeschluss Nr. 0000

1. Beantragende Stelle

Bauausfiihrung ltalien

2. Auftragsbezeichnung

Erganzung der Prifung ZI. 16813-RC02 vom 13.12.2010
zwecks Validierung des Projektes FuRballplatz
Franzensfeste gem. G.v.D 50/2016.

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrags

Gegenstand der Vergabe ist die Erganzung der Priifung ZI.
16813-RC02 vom 13.12.2010 der Ausfiihrungsplanung des
FuRballplatzes fiur die Gemeinde Franzensfeste im
ehemaligen Militdrgeldnde an der Brenner Staatsstralle SS
12 bei der Abzweigung nach Aicha, zwecks Validierung
gemaf G.v.D. Nr. 50/2016.

Diese Infrastruktur soll den Fufiballplatz in Oberau nérdlich
von Franzensfeste, der sich mit dem Bau des
Brennerbasistunnels in diesem Bereich (iberschneidet und
Zuge der Arbeiten des Bauloses

Eisackunterquerung abgebaut wurde, ersetzen.

schon im

Nach Vergabe des Auftrages D0484 wurde die Priifung der
Ausfiihrungsplanung des FulRballplatzes zwecks Validierung
im Jahr 2010 an die Fa. Rina Check S.r.l. vergeben.

Die Prifung des Ausflhrungsprojektes des FuBballplatzes
zwecks Validierung wurde im selben Jahr abgeschlossen.

Nach Abschluss des o6ffentlichen Vergabeverfahrens wurde
im April 2013 der Vertrag B0100 mit dem Unternehmen
E.Ma.Pri.Ce SpA abgeschlossen.

Die Flachen wurden dem AN am 22.07.2013 Uibergeben.

Bei der Durchfiihrung der Kampfmittelbeseitigung auf dem
Gelande, auf dem der FuRballplatz von Franzensfeste
errichtet werden soll, wurde eine vorherige Kontamination
durch asbesthaltige Zementprodukte festgestellt.

Erstellt am / redatto il 19.06.2017
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Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE

Asse ferroviario Monaco — Verona
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO

Determina a contrarre n. 0000

1. Struttura richiedente

Realizzazioni ltalia

2. Denominazione dell’incarico

Integrazione della verifica prot. 16813-RC02 del 13/12/2010,
ai fini della validazione del progetto del campo sportivo di
Fortezza, ai sensi del D.Lgs. 50/2016.

3. Oggetto e caratteristiche dell’incarico

L’'oggetto dell'incarico & Iintegrazione della verifica prot.
16813-RC02 del 13/12/2010 della progettazione esecutiva
del campo da calcio a servizio del Comune di Fortezza,
nell'area ex militare, lungo la S.S.12 del Brennero in
corrispondenza del bivio per Aica, ai fini della validazione ai
sensi D.Lgs 50/2016.

L'infrastruttura € destinata a sostituire il campo da calcio
ubicato in localita Pra di Sopra, subito a Nord dell'abitato di
Fortezza, interferente con i lavori di realizzazione della
Galleria di Base del Brennero in tale settore e gia demolito
nell'ambito dei lavori del lotto Sottoattraversamento

dell'lsarco.

A seguito della procedura di affidamento D0484, la verifica ai
fini della validazione della progettazione esecutiva del campo
da calcio & stata affidata nel 2010 alla societa Rina Check
Sr.l

Nel stesso anno, la verifica ai fini della validazione il progetto
esecutivo del campo da calcio, & stata completata.

A seguito dell’esperimento di gara di appalto con evidenza
pubblica, nell’aprile 2013 veniva stipulato il contratto di
affidamento BO100 con la ditta E.Ma.Pri.Ce SpA.

Le aree sono state consegnate all'appaltatore in data
22/07/2013.

Nellambito delle attivita legate alla di bonifica da ordigni
bellici presso il sito destinato alla realizzazione del campo da
calcio di Fortezza € emersa una contaminazione pregressa
da manufatti cementizi contenenti amianto.

CUP 141J05000020005
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Diese Kontamination wurde dem Amt fur Abfallwirtschaft der
Autonomen Provinz Bozen mitgeteilt.

Weiters hat die BBT SE den Vertrag mit dem AN fiir die
Arbeiten zur Errichtung des FuRRballplatzes aufgelost.

In  der Zwischenzeit wurde der Beschluss der
Landesregierung Nr. 1117 vom 23. 09.2014 betreffend die
Genehmigung der Anderungen des Programms der
Ausgleichsmallnahmen fir den Brenner Basistunnel
veroffentlicht; dieses Programm beinhaltete auch die
gegenstandliche Sanierungsmallnahme des Militdrgelédndes
der Festung Franzensfeste.

In Anbetracht der seit der Fertigstellung des urspriinglichen
Ausfiihrungsprojekts verstrichenen Zeit und der Ergebnisse
der Vorplanung fir die Kampfmittelbeseitigung wurde zur
Vergabe des Projekts Fulballplatz Franzensfeste eine
Aktualisierung des Projektes in Bezug auf einige wichtige
eingetretene Anderungen erforderlich, die nachstehend
dargelegt werden.

Im Baustellenbereich wurden Grabungen verschiedenster
Art, Materialverlagerungen und Transporte aufgrund der
teilweisen Kampfmittelbeseitigung, Bohrungen und
Umweltuntersuchungen durchgefihrt; dadurch wurde die
Gelandeoberkante radikal
Erganzung der Vermessungsarbeiten erforderlich.

verandert und es ist eine

Auf der Grundlage der aktualisierten Vermessung wurde die
Position der Fundamente der Stitzmauern und der
Entwasserungsanlagen des Platzes geprift, die Querschnitte
wurden mit einer Neuberechnung der Volumen neu
erarbeitet.

Die Kampfmittelbeseitigung wurde teilweise als Flickwerk
durchgefiihrt, ihre Fertigstellung sollte
Ausfiihrungsprojektes erstellt werden. Die Bereiche der
Kampfmittelbeseitigung mussten neu festgelegt und die
Sanierungsmafinahmen an die Morphologie des Gelandes
und an das eisenhaltige Grundmaterial angepasst werden.
Die Kampfmittelbeseitigung wurde weiters eine Leistung, die
in den Sicherheitsplan einzufligen ist.

in Form eines

Die Bestimmungen der nationalen Amateurliga (L.N.D.)
laufend, fast alle zwei Jahre, aktualisiert. Die
geanderten Bestimmungen waren im Ausfiihrungsprojekt zu
erganzen, insbesondere hinsichtlich der Drainage- und
Beleuchtungsanlagen, Qualitét des Untergrundes und Art der

werden

Erstellt am / redatto il 19.06.2017
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Tale contaminazione & stata comunicata all'Ufficio Gestione
Rifiuti della Provincia Autonoma di Bolzano.

BBT SE ha inoltre rescisso il contratto con I'Affidatario dei
lavori di realizzazione del campo da calcio.

Nel frattempo & stata pubblicata la Deliberazione della
Giunta Provinciale nr. 1117 del 23/0/9/2014 di approvazione
di modifiche al programma per misure di compensazione per
la Galleria di base del Brennero che ha incluso la misura
relativa al risanamento dell’area militare del forte di Fortezza
in oggetto.

Sulla base del tempo intercorso dal completamento del
progetto esecutivo originario e sulla base dei risultati della
progettazione preliminare di bonifica del sito, per
I'appaltabilita del progetto del campo da calcio di Fortezza &
stato necessario eseguire degli aggiornamenti del progetto
relativi ad alcune, importanti, variazioni intercorse, le quali
vengono illustrate di seguito.

L’'area di cantiere & stata soggetta a scavi di varia natura,
spostamenti di materiale e trasporti conseguenti alle parziali
lavorazioni di bonifica da ordigni bellici, sondaggi e indagini
ambientali, per cui il piano campagna dellarea é&
radicalmente modificata ed & eseguire
un’integrazione del rilievo topografico.

necessario

Sulla base del rilievo aggiornato & stata eseguita la verifica
della posizione delle fondazioni dei muri di sostegno, delle
opere di drenaggio del campo,
con ricalcolo dei volumi.

rielaborazione delle sezioni

La Bonifica Bellica era stata eseguita parzialmente a
“macchia di leopardo” e il suo completamento doveva essere
redatto in forma di progetto esecutivo. Dovevano essere
ridefinite le aree oggetto di bonifica bellica, adeguate le
tipologie di bonifica alla situazione della morfologia del
terreno, e alle caratteristiche ferrose del materiale di base.
La bonifica bellica era, inoltre, divenuta una lavorazione da
inserire nel piano per la sicurezza.

Il regolamento Lega Nazionale Dilettanti & soggetto a
periodici aggiornamenti quasi Le modifiche
intercorse nel regolamento dovevano essere integrate nel
progetto esecutivo in modo particolare in riferimento ai
manufatti di drenaggio, illuminazione, qualita del sottofondo

biennali.
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Fasern.

Das Material zur Auffiillung fiir das Einebnen des Platzes
wird nicht mehr von den Baustellen des BBT geliefert.

Die Spezifikationen des Grofteils der Arbeiten waren zu
aktualisieren.

Zur Einhaltung der Bestimmungen und Analyse der Produkte
auf dem Markt musste das Projekt der Elektroanlagen und
der Sanitar- und Heizungsanlagen geprift und angepasst
werden.

Alle nicht im Preisverzeichnis des urspriinglichen
Ausfiihrungsprojektes enthaltenen neuen Preispositionen

waren analytisch festzulegen.

Das Ausfiihrungsprojekt der Umweltsanierungsmafinahmen
des Geldndes war zu erstellen und mit dem
Ausfiihrungsprojekt des Fuballplatzes zu erganzen, um die
gemeinsame Ausschreibung zu ermdglichen.

Die Abrechnung der Arbeiten musste auf zwei Posten
aufgeteilt werden, einen von der BBT SE finanzierten Posten
fur die Errichtung des FuBballplatzes und einen von der
Autonomen Provinz Bozen finanzierten Posten fur die
Durchfiihrung der Umweltsanierung.

Auch die Umweltsanierung ist (so wie die Beseitigung von
Kriegsrelikten) eine Aktivitdt, die in den Sicherheits- und
Koordinierungsplan eingefligt werden musste.

4. Giustificazione dell'affidamento

Die BBT SE muss den neuen FuBballplatz in Franzensfeste
errichten, da sie im Zuge der Arbeiten der Baustelle
Eisackunterquerung den alten Platz schon abgetragen hat
und derzeit der Gemeinde eine Entschadigung fir die
Anmietung eines alternativen Platzes zur Durchfihrung der
sportlichen Aktivitaten des Vereins USD Fortezza entrichtet.

Die Erganzung der Priifung ZI. 16813-RC02 vom 13.12.2010
des Ausflhrungsprojektes ist in Anbetracht der vorstehend
dargelegten Projektdnderungen und technischen Griinde
erforderlich.

Im Beschluss der Landesregierung Nr. 1117 vom 23.
09.2014 betreffend die Genehmigung der Anderungen des
Programms der AusgleichsmalRnahmen fir den Brenner
Basistunnel wurde festgelegt, dass 84.500,00 Euro der
Sanierung des Militdrgelandes der Festung Franzensfeste
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e tipologia dei filamenti.

Il materiale di riempimento per la livellazione del campo non
sara piu di fornitura dai cantieri BBT.

Dovevano essere aggiornate le specifiche della maggior
parte delle lavorazioni.

Doveva essere eseguita verifica e adeguamento del progetto
degli impianti progetto degli impianti
idrotermosanitari per adeguamento normativo e indagine
prodotti di mercato.

elettrici e del

Dovevano essere formulate analiticamente tutte le nuove
voci di prezzo non incluse nel prezziario del progetto
esecutivo originario.

Doveva essere redatto il progetto esecutivo dellattivita di
bonifica ambientale del sito ed esso doveva essere integrato
con il progetto esecutivo del campo da calcio per consentirne
I'appaltabilita congiunta.

L’'impostazione contabile dei lavori doveva essere suddivisa
in due partite, una finanziata da BBT SE per la realizzazione
del campo da calcio e una finanziata dalla Provincia
Autonoma di Bolzano per I'esecuzione della bonifica
ambientale.

Anche la bonifica ambientale (cosi come la bonifica bellica) &
un'attivita che andava integrata nel Piano di Sicurezza e
Coordinamento.

4. Giustificazione dell’affidamento

BBT SE deve realizzare il nuovo campo da calcio di
Fortezza, in quanto nell'ambito dei lavori del cantiere del
Sottoattraversamento dell'lsarco ha gia demolito il vecchio
campo e al momento sta indennizzando il Comune per
I'affitto di un campo alternativo per permettere lo svolgimento
dell'attivita sportiva della Societa USD Fortezza.

L'integrazione della verifica prot. 16813-RC02 del
13/12/2010 del progetto esecutivo & necessaria sulla base
delle variazioni progettuali e delle motivazioni tecniche

illustrate al paragrafo precedente.

La Deliberazione della Giunta Provinciale nr. 1117 del
23/0/9/2014 di approvazione di modifiche al programma per
misure di compensazione per la Galleria di base del
Brennero ha stabilito che 84.500,00 € debbano essere
dedicati al risanamento dell’area militare del forte di Fortezza
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gewidmet werden missen, auf dem der neue Fuflballplatz
errichtet werden soll.

5. Vorgeschlagenes Vergabeverfahren und
Zuschlagskriterium (mit Begriindung)

Direktvergabe an die Fa. Rina Check S.r.l. gem- Art. 36 a)
des Gesetzes Nr. 50/2016.

Die Firma Rina Check S.rl. hat das urspriingliche
Ausfiihrungsprojekt gepriift und die Vergabe an einen
anderen Prifer wirde weitere Kosten und
Zeitverzbgerungen verursachen, da ein anderer Prifer das
gesamte urspriingliche Projekt priifen und die Haftung dafir

Ubernehmen misste.

6. Ort der Leistungsdurchfiihrung
BBT lItalien

7. Leistungszeitraum / Leistungsfrist

Die Dauer fur die Erganzung der Priifung zur Validierung des
Projekts FuBballfeld Franzensfeste betréagt geschatzt 30
Tage.

8. Geschatzter Auftragswert (netto)

€ 7.500,00

(€ siebentausendfiinfhundert/00)

9. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel

Keine

10. Finanzmittel

Im Beschluss der Landesregierung Nr. 1117 vom 23.
09.2014 betreffend die Genehmigung der Anderungen des
Programms der AusgleichsmaRnahmen fiir den Brenner
Basistunnel wurde festgelegt, dass 84.500,00 Euro der
Sanierung des Militdrgelandes der Festung Franzensfeste
gewidmet werden missen, auf dem der neue Fuflballplatz
errichtet werden soll.

Dieser Betrag in Hohe von € 84.500,00 liegt innerhalb der
Betragsgrenze der im Rahmen des ersten Bauloses des
Brenner Basistunnels finanzierten AusgleichsmalRnahmen.

Von diesem Betrag wurden schon € 14.500,00 fiir die
Risikoanalyse, € 28.546,41 fir das Vorprojekt inkl.

Erstellt am / redatto il 19.06.2017
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dove é prevista la realizzazione del nuovo campo da calcio.

5. Procedura e criterio di aggiudicazione proposti (con
giustificazione)

Affidamento diretto alla societa Rina Check S.r.l. ai sensi
dell'articolo 36a) del D.Lgs 50/2016.

La societa Rina Check S.r.l. ha infatti effettuato verifica del
progetto esecutivo originario e
oneroso rivolgersi ad un verificatore diverso sia in termini di
costi che di tempi, in quanto un soggetto diverso dovrebbe
riesaminare

risulterebbe oltremodo

l'intero progetto originario e assumere la
responsabilita professionale in toto dello stesso.
6. Luogo di esecuzione della prestazione

BBT lato Italia

7. Durata/ termine di esecuzione della prestazione

La durata stimata dell'integrazione della verifica ai fini della
validazione del progetto del campo sportivo di Fortezza & di
30 giorni.

8. Importo presunto dell’incarico (netto)

€7'500,00

(€ settemilacinquecento/00)

9. Meazzi di garanzia proposti

Nessuno

10. Risorse finanziarie

La Deliberazione della Giunta Provinciale nr. 1117 del
23/0/9/2014 di approvazione di modifiche al programma per
misure di compensazione per la Galleria di base del
Brennero ha stabilito che 84.500,00 € debbano essere
dedicati al risanamento dell’area militare del forte di Fortezza
dove é prevista la realizzazione del nuovo campo da calcio.

Detto importo di € 84.500,00 & rientrante nellimporto delle
misure di compensazione finanziate nel’ambito del primo
Lotto Costruttivo della Galleria di base del Brennero.

Di questo importo sono stati gia spesi € 14.500,00 per
I'analisi di rischio, € 28.546,41 per il progetto preliminare
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Umweltuntersuchungen und € 31.121,79 fur das

Ausfiihrungsprojekt ausgegeben.

Im Rahmen des Budgets der AusgleichsmaRnahmen fir die
Sanierung des Militdrgelandes der Festung Franzensfeste
stehen daher noch € 11.231,80 zur Verfligung.

Die gegenstandlichen Leistungen sind in der Vorschau vom
01.01.0217 unter dem Projektcode 2V71VT002 enthalten.

11. Vorgesehener Mitarbeiter fiir die Vertragsabwicklung

Buttazzoni (mit Unterstitzung von Bacchiega fur die

Sanierungsmafnahmen)

12. Vorgeschlagener Mitarbeiter als
Verfahrensverantwortlicher

Lombardi

o) -J-% ¢
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Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE

incluse le indagini ambientali e € 31.121,79 per il progetto
esecutivo.

Nell'ambito del budget della misura di compensazione
relativa al risanamento dell’area militare del forte di Fortezza
rimangono quindi a disposizione € 11.231,80.

Le prestazioni in oggetto sono comprese nella previsione
relativa alla programmazione finanziaria del 01.01.2017, con
codice di progetto 2V71VT002.

11. Collaboratore proposto per la gestione del contratto
Buttazzoni (con supporto di Bacchiega per la parte di
bonifica ambientale)

12. Collaboratore proposto come responsabile del

procedimento

Lombardi

Verfahrensverantwortlicher fiir die Vergabe / Responsabile del procedimento in fase di aggiudicazione: Avv. Arturo Mazzucato

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf)
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato)

Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses)
Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione)
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