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Neubeschaffung

Auftragssumme Antragsteller Vertragsnummer Art Land WLF
35.000,00 Torresani Stefano DL BBT IT WF 3

Status: zugestimmt / approvato Bergmeister Konrad / 2018-Feb-08 12:33

Beschaffungsgegenstand
Servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione relativo ai lavori del Lavori del sublotto 
“Opere esterne imbocchi sud”, definito nell’ambito della variante VT20 del contratto d’appalto B0115 lotto 
costruttivo “Sottoattraversamento Isarco” – sublotto “

Im Beschaffungsplan nicht vorgesehen
Begründung
Necessità emersa a metà dicembre nell'ambito dell'affidamento a risorsa interna del servizio di DL e 
conseguente decisione di affidare a terzo e non in variante al contratto D067 il servizio di CSE

Dokumente

 DAC_CSE variante imbocchi sud B0115.docx 

Status Bereichsleiter
zugestimmt / approvato Zurlo Raffaele / 2018-Feb-03 09:09

Kommentar Bereichsleiter

Auftragsbestätigung

Status Controlling
zugestimmt / approvato Zanforlin Fiorenzo / 2018-Feb-05 08:29

Kommentar Controlling
nel Budget 2018 non sono previsti finanziamenti ,pertanto si approva ai soli fini dello svolgimento della gara 
d'appalto.
si ricorda al RUP di inserire la richiesta di finanziamento in occasione della prima riprevisione di Budget 2018 

Anhang Controlling

Status Beschaffung
zugestimmt / approvato Mazzucato Arturo Piero / 2018-Feb-05 08:29

Kommentar Beschaffung

Anhang Beschaffung

Status BWK 1

Kommentar BWK 1

Anhang BWK1

Status BWK 2

Kommentar BWK 2

Anhang BWK2

Status Vorstand 1
zugestimmt / approvato Zurlo Raffaele / 2018-Feb-08 11:34

Kommentar Vorstand 1

Anhang Vorstand 1

Page 1 of 2Ansichtsseite Gesamt - BBT Portal

08.03.2019http://bbt-portal/bbt/?rq_SourcePageGuid=338EECA2A10EA4E150F8054A4C43BD...



Status Vorstand 2
zugestimmt / approvato Bergmeister Konrad / 2018-Feb-08 12:33

Kommentar Vorstand 2

Anhang Vorstand 2

Kommentar Archivierung

Dokument Archivierung

Verantwortlicher für die Vergabe Mazzucato Arturo Piero

Vertragsverwalter Sorbello Rosario

Verantwortlicher für die 
Ausführungsphase

Bauleiter

Drucken
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BESCHAFFUNGSBESCHLUSS 

DETERMINA A CONTRARRE 

Eisenbahnachse München – Verona 

BRENNER BASISTUNNEL 

Asse ferroviario Monaco – Verona 

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO 

Beschaffungsbeschluss Nr. xxxx Determina a contrarre n. xxxx 

 Beantragende Stelle 1. 1. Struttura richiedente 

Bauausführung Eisackunterquerung Realizzazioni Isarco 

 Auftragsbezeichnung 2. 2. Denominazione dell’incarico 

Leistungen betreffend die Sicherheitskoordination in der 

Ausführungsphase für Obertagearbeiten zur Erweiterung der 

Haupttunnel und der Verbindungstunnel S-N bis inklusive 

Südportal im Rahmen der „Eisackunterquerung“ des Brenner 

Basistunnels 

Servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di 

Esecuzione (CSE) relativo ai lavori all’esterno per l’stensione 

gallerie principali e di interconnessione pari fino all’imbocco 

sud compreso nell'ambito del lotto "Sottoattraversamento 

isarco" della Galleria di Base del Brennero. 

 Gegenstand und Merkmale des Auftrags 3. 3. Oggetto e caratteristiche dell'incarico 

Gegenstand des Auftrags ist die Sicherheitskoordination in 

der Ausführungsphase der Arbeiten des Sub-Bauloses 

„Externe Bauwerke Südportale“, das im Rahmen der 

Variante VT20 zum Bauvertrag B0115 „Eisackunterquerung“ 

- „Sub-Baulos Hauptbauwerke“ festgelegt wurde.  Die 

Arbeiten umfassen: 

- Trägerbohlwand verankert mit Mikropfählen, 

Luftbogenstrecke und Nebenportalbauwerke der beiden 

Haupttunnel Ost und West (Gleis 1 und 2); 

- Trägerbohlwand verankert mit Mikropfählen, 

Luftbogenstrecke und Nebenportalbauwerke des 

Verbindungstunnels S-N; 

- Auflösung der externen Interferenzen (Wasserleitung, 

Güterweg); 

- Monitoring obertage 

Gesamtauftragssumme: € 4.255.396,79 

Oggetto dell'incarico è il Servizio di Coordinamento della 

Sicurezza in fase di Esecuzione relativo ai lavori del Lavori 

del sublotto “Opere esterne imbocchi sud”, definito 

nell’ambito della variante VT20 del contratto d’appalto B0115  

lotto costruttivo “Sottoattraversamento Isarco” – sublotto “ 

Opere principali. I lavori si compongono di: 

- Berlinese tirantata di micropali, dima e opere esterne 

accessorie di portale delle due gallerie principali est ed ovest 

(binari dispari e pari); 

- Berlinese tirantata di micropali, dima e opere esterne di 

portale della galleria d’interconnessione pari; 

- Risoluzione delle interferenze esterne (acquedotto, viabilità 

interpoderale); 

- Monitoraggio all’aperto. 

Importo contrattuale dei lavori: € 4.255.396,79 

1. Begründung des Auftrages 4. Giustificazione dell'affidamento 

Die Arbeiten aus der Variante VT20, betreffend die 

Erweiterung der Haupttunnel und der Verbindungstunnel S-N 

bis inklusive Südportal, zum Bauvertrag B0115 werden z.T. 

in den Tunneln des Sub-Bauloses „Haupbauwerke“ als 

Fortführung dieser Arbeiten durchgeführt und z.T. obertage 

im Bereich des Bahnhofs Franzensfeste. Diese beziehen 

sich demnach auf unterschiedliche Baustellenbereiche mit 

I lavori della variante VT20, estensione delle gallerie 

principali e di interconnessione pari fino all’imbocco sud 

compreso, al contratto B0115 si sviluppano in parte 

all'interno delle gallerie ricadenti nel sublotto "Opere 

Principali", quindi in stretta prosecuzione, in parte all'esterno, 

nell'area di stazione di Fortezza. Gli stessi vanno quindi a 

definire aree di cantiere completamente distinte con limitate 
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einigen wenigen Interferenzen auch in Bezug auf die 

Arbeiten untertage und obertage. 

Da die Interferenzen zwischen den zwei Arbeitsblöcken eben 

sehr gering sind, hält es die BBT SE für nützlich und 

zweckmäßig, die ÖBA der Obertagearbeiten, die zur Gänze 

in das Sub-Baulos „Externe Bauwerke Südportale“ der 

Variante VT20 fallen, einem BBT-internen Experten zu 

übergeben. 

interferenze anche per quanto riguarda le lavorazioni in 

sotterraneo e all'aperto. 

In relazione proprio all'assenza di rilevanti interferenze tra i 

due citati insiemi di lavorazioni e di attività, BBT-SE ha 

ritenuto utile e conveniente assegnare la Direzione dei Lavori 

dell'opere all'aperto, rientranti tutte nel sublotto  “Opere 

esterne imbocchi sud”, definito nell’ambito della variante 

VT20, ad un professionista facente parte del proprio 

organico, dipendente di BBT-SE. 

Dies vorausgeschickt, wird festgehalten, dass bis heute in 

Bezug auf die zugeteilten Aufgaben keine BBT-interne 

Ressource für die Sicherheitskoordination in der 

Ausführungsphase gegeben ist und daher empfiehlt es sich 

diese Leistung einem externen Experten zu vergeben, 

welcher den notwendigen Anforderungen entspricht und die 

geeignete Erfahrung besitzt. 

Ciò premesso, non risultando ad oggi disponibile, in 

relazione alle mansioni e ai carichi di lavoro assegnati, 

risorsa interna a BBT-SE per l'esecuzione del servizio di 

CSE, si ritiene di provvedere all'affidamento della 

prestazione citata a professionista esterno provvisto die 

requisiti necessari e di idonea esperienza. 

2. Vorgeschlagenes Vergabeverfahren und 

Zuschlagskriterium  

5. Procedura e criterio di aggiudicazione proposti  

Die Arbeiten gem. Variante VT20 wurden am vergangenen 

3. Jänner 2018 begonnen und die Ausführung ggst. Leistung 

wird bis heute interimistisch vom Sicherheitskoordinator in 

der Ausführungsphase des Sub-Bauloses „Hauptbauwerke“ 

gewährleistet. 

Aufgrund der Dringlichkeit, diese Leistung durch einen 

Experten durchführen zu lassen und in Anbetracht des 

Spezialisierungsgrades der Leistung, sowie der geschätzten 

Auftragssumme, wird vorgeschlagen, den Auftrag für die 

Durchführung der ggst. Leistungen im Wege einer 

Direktvergabe gem. Art. 36 Abs. 2 lit. a) des G.v.D. 50/16 zu 

vergeben und nachfolgende Personen um einen 

Kostenvoranschlag zu ersuchen: 

- ing. Rupert Marinelli - M&M Engineering - Rosministraße 4, 

439100 Bozen - T +3904711940029 - +393477436574 - E 

marinelli@mundm.it; 

- ing. Dieter Schölzhorn - Altenmarktgasse 21 – 39042 

Brixen - T +390472061372 – +393338567138 - E 

dieter.schoelzhorn@rolmail.net; 

- geom. Alexander Rappo I - 39042  Brixen - Kreuzgasse 15 

- T +390472835580 - E alexander.rappo@dnet.it. 

 

I lavori di variante VT20 hanno avuto avvio lo scorso 3 

gennaio 2018 e il servizio ad oggi è assicurato in via 

temporanea dal Coordinatore della Sicurezza in fase di 

Esecuzione del sublotto "Opere Principali". 

Stante l'urgenza di dare prosecuzione al servizio per il 

mezzo del professionista che lo svolgerà complessivamente, 

tenuto conto, tenuto conto della natura specialistica 

dell’incarico nonché dell’importo contrattuale presunto, si 

propone di aggiudicare il contratto per lo svolgimento delle 

prestazioni in oggetto attraverso affidamento diretto ai sensi 

del art. 36, comma 2 lettera a) del d.lgs 50/16., chiedendo 

preventivo ai seguenti soggetti: 

- ing. Rupert Marinelli - M&M Engineering - via Rosmini 4, 

439100 Bolzano - T +3904711940029 - +393477436574 - E 

marinelli@mundm.it; 

- ing. Dieter Schölzhorn - Via Mercato Vecchio 21 – 39042 

Bressanone - T +390472061372 – +393338567138 - E 

dieter.schoelzhorn@rolmail.net; 

- geom. Alexander Rappo I - 39042  Bressanone-via S.Croce 

15 - T +390472835580 - E alexander.rappo@dnet.it. 
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3. Vorgeschlagene Kriterien für die Auswahl der 

Wirtschaftsteilnehmer 

6. Criteri proposti per la selezione degli operatori 

economici 

Nachweise gemäß gesetzesvertretendem Dekret 81/2008 Requisiti richiesti dal D. Lgs. 81/2008. 

4. Ort der Leistungsdurchführung 7. Luogo di esecuzione della prestazione 

Franzensfeste Fortezza 

5. Leistungszeitraum / Leistungsfrist 8. Periodo / termine di esecuzione della prestazione 

Jänner 2018 - Juni 2019 Gennaio 2018 - Giugno 2019 

6. Geschätzter Auftragswert (netto) 9. Importo presunto dell’incarico (netto) 

€ 35.000,00 (fünfunddreißigtausend/00) € 35'000,00 (trentacinquemila/00) 

7. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel 10. Mezzi di garanzia proposti 

In Anbetracht der Vertragssumme und der 

Durchführungsmodalitäten der Leistungen sowie der für die 

geforderte Leistung gebotenen Vertrauenswürdigkeit ist hier 

kein Sicherstellungsmittel erforderlich. 

In considerazione dell’importo del contratto, delle modalità di 

esecuzione del servizio, nonché del carattere fiduciario della 

prestazione, non si ritiene necessaria la prestazione di mezzi 

di garanzia. 

8. Finanzmittel 11. Risorse finanziarie 

Die Finanzmittel sind im Finanzplan für die Phase III in der 

Kostenart PL30 enthalten. 

Le risorse finanziarie saranno reperite nell’ambito della 

revisione del budget 2018 - codice progetto 2H71OB002. 

9. Vorgeschlagene Mitarbeiter für die 

Vertragsabwicklung 

12. Collaboratori proposti per la gestione del Contratto 

Rosario Sorbello Rosario Sorbello 

10. Vorgeschlagener Mitarbeiter für die Funktion des 

Verfahrensverantwortlichen für die 

Ausführungsphase 

13. Collaboratore proposto per la  funzione di 

Responsabile del procedimento per la fase 

esecutiva. 

Stefano Torresani Stefano Torresani 

 

Verfahrensverantwortlicher für die Vergabe / Responsabile del procedimento in fase di aggiudicazione: RA Arturo Piero Mazzucato 

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf) 
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato) 
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Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses) 
Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione) 

  

 


