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Gesamtansicht des Vorgangs 3482
gang 19.12.2018
Neubeschaffung
Auftragssumme Antragsteller Vertragsnummer Art Land WLF
39.000,00 Ferrero Maurizio DL BBT IT WF 3

Status: zugestimmt / approvato Bergmeister Konrad / 2019-Jan-03 08:23

Beschaffungsgegenstand

Aggiornamento del modello numerico dell’acquifero dell'area del cantiere Isarco, redatto ai tempi del Progetto
Definitivo a cura del dott. geol. Lorenz San Nicold (contratto D0139 stipulato con SET S.r.I. negli anni 2005-
2010 e D0698 stipulato con Arcadis S.r.l. nel 2012) con riferimento alle opere in esecuzione secondo il PE lotto
Sottoattraversamento Isarco ed esecuzione di simulazioni numeriche secondo le fasi di realizzazione degli
interventi.

Im Beschaffungsplan nicht vorgesehen [

Begriindung
Necessita emersa dopo la redazione del Piano degli Approvvigionamenti

Dokumente

@ Dettaglio attivita in affidamento.docx

@ Dettaglio attivita in affidamento.docx

@ Valutazione importo presunto affidamento.xlsx

Status Bereichsleiter
zugestimmt / approvato Sorbello Rosario / 2018-Dec-19 15:09

Kommentar Bereichsleiter

Auftragsbestitigung

Status Controlling
zugestimmt / approvato Zanforlin Fiorenzo / 2018-Dec-19 15:18

Kommentar Controlling
si esprime parere positivo in attesa dell'approvazione del budget 2019

Anhang Controlling
@ 20181218 DAC integrazione modello num acquifero.docx

Status Beschaffung
zugestimmt / approvato Mazzucato Arturo Piero / 2018-Dec-21 09:56

Kommentar Beschaffung

Anhang Beschaffung

Status BWK 1

Kommentar BWK 1

Anhang BWK1

Status BWK 2

Kommentar BWK 2

Anhang BWK2

Status Vorstand 1
zugestimmt / approvato Zurlo Raffaele / 2018-Dec-27 11:46

Kommentar Vorstand 1
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Anhang Vorstand 1

Status Vorstand 2
zugestimmt / approvato Bergmeister Konrad / 2019-Jan-03 08:23

Kommentar Vorstand 2

Anhang Vorstand 2

Kommentar Archivierung

Dokument Archivierung

Verantwortlicher fiir die Vergabe Mazzucato Arturo Piero

Vertragsverwalter Ferrero Maurizio

Verantwortlicher fiir die
Ausfiihrungsphase

Bauleiter

Drucken
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BESCHAFFUNGSBESCHLUSS
DETERMINA A CONTRARRE

Eisenbahnachse Miinchen — Verona
BRENNER BASISTUNNEL

Beschaffungsbeschluss Nr. xxxx

1. Beantragende Stelle

Bauausfiihrung Eisackunterquerung

2. Auftragsbezeichnung

Aktualisierung des numerischen Modells des Aquifers des
Baustellenbereichs Eisack, das zum Zeitpunkt des
genehmigten Projektes von Dott. Geol. Lorenz San Nicolo
(Vertrag D0139, abgeschlossen mit SET S.r.l. im Zeitraum
2005-2010 und D0698, abgeschlossen mit Arcadis S.r.l. im
Jahr 2012), in Bezug auf die laut dem AP Baulos
Eisackunterquerung in Ausflihrung befindlichen Bauwerke
erarbeitet wurde, und Durchflihrung von numerischen
Simulationen entsprechend den Phasen der
Arbeitsausfihrung.

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrags

Auftragsgegenstand ist die Aktualisierung des numerischen
Modells des Aquifers um die Baustelle des Bauloses
.Eisackunterquerung“, das von Dott. Geol. Lorenz San
Nicolo srl mit den Vertragen D0139 und D0968 in den Jahren
2005 bzw. 2012 erarbeitet wurde, sowie die Durchflihrung
von numerischen Simulationen der Phasen der Ausfiihrung
der Baumaflnahmen, so wie im Bauvertrag BO0115

vorgesehen.

Die Moaoglichkeit, eine Aktualisierung des numerischen
Modells zu ermdéglichen, ergibt sich aus den signifikanten
Anderungen in den Phasen und an den laufenden Arbeiten,
die mit dem AP eingefiihrt wurden, im Vergleich zu den
Prognosen des genehmigten Projektes, auf deren Grundlage
das gegenstandliche Modell erarbeitet wurde.

Durch die bis dato im Baulos durchgefiihrten
Baumalfinahmen, insbesondere der Aushub der Schéchte
(zwei fertiggestellt, zwei in Ausfihrung), der Vortrieb der
Tunnel sidlich der Schachte und die MaBnahmen am
Flussbett wurde, wie erwartet, der Aquifer einerseits nur
vorliibergehend und andererseits mit bis heute anhaltenden
Veranderung des gesamten Grundwasserprofils des

Bereichs und somit des Grundwasserregimes beeinflusst.

Erstellt am / redatto il 19.12.2018

o) -J-% ¢
EKEALVEV ¥

Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE

Asse ferroviario Monaco — Verona
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO

Determina a contrarre n. xxxx

1. Struttura richiedente

Realizzazioni Isarco

2. Denominazione dell’incarico

Aggiornamento del modello numerico dell’acquifero dell'area
del cantiere Isarco, redatto ai tempi del Progetto Definitivo a
cura del dott. geol. Lorenz San Nicold (contratto D0139
stipulato con SET S.rl. negli anni 2005-2010 e D0698
stipulato con Arcadis S.r.l. nel 2012) con riferimento alle
opere in secondo il PE lotto
Sottoattraversamento Isarco ed esecuzione di simulazioni

esecuzione

numeriche secondo le fasi di realizzazione degli interventi.

3. Oggetto e caratteristiche dell'incarico

Oggetto dell'incarico & I'aggiornamento del modello numerico
dell'acquifero  nell'intorno  del cantiere del lotto
Sottoattraversamento dell'lsarco, modello elaborato dal dott.
Geol. Lorenz San Nicolo con contratti D0139 e D0968,
rispettivamente nel 2005 e 2012, nonché I'elaborazione di
simulazione numeriche delle fasi di esecuzione delle opere
cosi come previste in contratto lavori B0O115.

L'opportunita di prevedere un aggiornamento del modello
numerico deriva dalle rilevanti variazioni nelle fasi e nelle
stesse opere in esecuzione, introdotte con il PE, rispetto alle
previsioni di Progetto Definitivo sulla base delle quali era
stato prodotto il modello di cui trattasi.

Le opere eseguite ad oggi sul lotto, segnatamente lo scavo
dei pozzi (due completati, due in fase di esecuzione), lo
scavo delle gallerie a sud dei pozzi e gli interventi in alveo,
hanno dato evidenza dell'influenza, peraltro attesa, delle
opere sull'acquifero con variazione, talvolta temporanea e
gia esaurita, talvolta ad oggi persistente, del complessivo
profilo piezometrico di area e quindi del regime idrico
sotterraneo.

la valutazione
importanti

Risulta inoltre di interesse specifico

approfondita sulla conservazione, stante le

CUP 141J05000020005
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Von besonderem Interesse ist auflerdem die eingehende
Bewertung der Erhaltung der allgemeinen Hypothese des
hydrostatischen Drucks, auf der die MalRnahme basiert,
angesichts der wichtigen Anderungen, die wahrend der
Erstellung des AP vorgenommen wurden.

Nach der Aktualisierung des numerischen Modells wird die
Erstellung von Simulationen zu den in naher Zukunft
auszufllhrenden Phasen, darunter die Unterquerung der
SS12 und der A22, von besonderem Interesse sein.

4. Begriindung des Auftrages

Da es sich um die Aktualisierung eines bereits zuvor von
einem externen Lieferanten ausgearbeiteten numerischen
Modells und jedenfalls um eine Tatigkeit handelt, die neben
den technischen Kompetenzen die Verwendung von
speziellen HW und SW erfordert, die derzeit nicht im Besitz
der BBT sind (insbesondere die SW), wird es fir
zweckmaRig und vorteilhaft erachtet, eine Direktvergabe an
den Auftragnehmer der urspriinglichen Modellierungs- und
Simulationstatigkeit vorzunehmen. Ansonsten musste man
das numerische Modell neu erarbeiten und man wirde
dabei, im Ubrigen, auch die Médglichkeit eines niitzlichen
Vergleichs mit dem Modell und den davor auf Basis der
Projektprognosen des EP entwickelten Simulationen
verlieren..

5. Vorgeschlagenes Vergabeverfahren und
Zuschlagskriterium

In Anbetracht der obigen Ausflihrungen wird vorgeschlagen,
die gegenstandlichen Leistungen im Wege einer
Direktvergabe gemaf Art. 36, Absatz 2 lit. a) des GvD Nr.
50/2016 an den Fachexperten Dott. Geol. Lorenz San Nicold
- Geologisches Biro Lorenz San Nicold, Unterrainerstralle
39, 39057 Unterrain, durch Aufforderung zur
Angebotslegung und anschlieRende
Angemessenheitsprifung, zu vergeben.

Die Tétigkeit und infolgedessen das Angebot kénnen in 3
Tatigkeiten und Hauptphasen,
nachstehend angefiihrten 7 Einzelleistungen,
werden:

bestehend aus den
unterteilt

Tatigkeit 1) Begehungen vor Ort, Besichtigung der
Arbeitsstatten und eventuelle Messungen, Kontakte und

Erstellt am / redatto il 19.12.2018
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modifiche apportate in fase di PE, dell'ipotesi generale di
idrostatismo sulla quale ancora si basa l'intervento.

Aggiornato il modello numerico sara di particolare interesse
I'elaborazione di simulazioni relative alle fasi di prossima
realizzazione tra le quali il sottoattraversamento della SS12 e
della A22.

4. Giustificazione dell'affidamento

Trattandosi di aggiornamento di un modello numerico gia
elaborato in precedenza da fornitore esterno e comunque di
attivita che necessita, aldila delle competenze tecniche,
dell'utilizzo di hw e sw specialistici ad oggi non in possesso
di BBT (in particolare i sw) si ritiene opportuno e vantaggioso
conferire incarico diretto all'affidatario della originaria attivita
di modellazione e simulazione. Diversamente, si dovrebbe
sostanzialmente rielaborare ex novo il modello numerico
perdendo, peraltro, anche la possibilita di un utile confronto
con il modello e le simulazioni sviluppati in precedenza sulle
previsioni progettuali di PD.

5. Procedura e criterio di aggiudicazione proposti

Per quanto sopra rappresentato si propone di affidare le
prestazioni in oggetto mediante un affidamento diretto ai
sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 al
libero professionista dott. geol. Lorenz San Nicolo -
Geologisches Buro Lorenz San Nicolo, Unterrainerstrasse
39, 39057 Unterrain, mediante richiesta e presentazione di
offerta e successiva valutazione di congruita.

L'attivita e, conseguentemente, l'offerta possono essere
suddivise in 3 attivita e fasi principali, componenti 7
prestazioni singole, qui di seguito riportate:

Attivita 1) Sopralluoghi in sito, presa visione dei luoghi ed
eventuali rilievi, contatti e riunioni anche con Enti Terzi

Seite / Pag. 2/5



Sitzungen auch mit Drittstellen

Tatigkeit 2) Fortschreibung und Aktualisierung des
hydrogeologischen numerischen Modells an  die
Konfiguration des Ausfuhrungsprojektes

Tatigkeit 3) Rekonstruktion und Eichung des Modells und
Simulationen auf der Grundlage der Daten aus diversen
Vortriebsphasen:

3A) Simulationen von vorhergehenden Tatigkeiten zur
Uberpriifung von Durchlassigkeitswerten
Gesteinsformationen

3B) Rekonstruktion und Eichung des Modells auf der
Grundlage der Daten aus den Vortrieben der Nordschachte

3C) Rekonstruktion und Eichung des Modells auf der
Grundlage der Daten aus den Vortrieben des Tunnels Gleis
2 Nord mit Konsolidierung ab GOK.

3D) Rekonstruktion und Eichung des Modells auf der
Grundlage der Daten aus den Vortrieben des Tunnels Gleis
2 Nord mit Konsolidierung wahrend des Vortriebs

3E) Analyse der Auswirkungen der Vortriebe des Tunnels
Gleis 1 gegenstandlichen
Beschaffungsbeschluss wird eine detaillierte Beschreibung
der einzelnen oben aufgelisteten Tatigkeiten beigeflgt.

NordenDem

Es wird vorgeschlagen, dass das Angebot in Form von 7
Einzelbetragen Dabei soll,
Bewertung der Angemessenheit des Angebotes, eine
genaue Schatzung der fir die Ausfuhrung der einzelnen
Leistungen  erforderlichen  Ressourcen  (beauftragter
Fachexperte und Mitarbeiter mit Studienabschluss), in Form
von Stunden, vorgenommen werden. Die Angabe der fiir die
einzelne Leistung vorgesehenen Stunden im Angebot hat
keinen  Vertragswert, da die Gesamtvergabe der
(Ergebnispflicht) beriicksichtigt werden

strukturiert  wird. zwecks

Ergebnisleistung
muss.

6. Vorgeschlagene Kriterien fiir die Auswahl der
Wirtschaftsteilnehmer

Eintragung in das Register der Geologen und Erflillung der
vom Art. 80 des GvD Nr. 50/2016 festgelegten allgemeinen
Anforderungen.
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Attivita  2)
numerico

Aggiornamento e attualizzazione modello
idrogeologico alla configurazione di Progetto
Esecutivo

Attivita 3) Ricostruzione e taratura del modello e simulazioni
in base ai dati provenienti dalle diverse fasi di scavo:

3A) Simulazioni di attivitda pregresse per verifica valori
permeabilita formazioni

3B) Ricostruzione e taratura del modello in base ai dati
provenienti dagli scavi dei pozzi Nord

3C) Ricostruzione e taratura del modello in base ai dati
provenienti dagli scavi della galleria binario pari Nord con
consolidamento da p.c.

3D) Ricostruzione e taratura del modello in base ai dati
provenienti dagli scavi della galleria binario pari Nord con
consolidamento in avanzamento

3E) Analisi degli effetti degli scavi della galleria binario
dispari Nord

Si allega alla presente nota descrittiva di dettaglio delle
singole attivita sopra elencate.

Si propone di richiedere che l'offerta venga strutturata in
forma di 7 importi singoli con esplicitazione, al fine della
valutazione della congruita dell'offerta, di una stima delle
risorse (tecnico affidatario e collaboratore laureato), in
termini di ore, necessarie all'esecuzione della singola
prestazione. L'indicazione in offerta delle ore previste per
singola prestazione non assumera valore contrattuale
dovendosi considerare I'affidamento complessivo del tipo a
risultato.

6. Criteri proposti per la selezione degli operatori
economici

-Iscrizione all'Albo dei geologi e possesso dei requisiti di
ordine generale stabiliti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
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7. Ort der Leistungsdurchfiihrung

Standort des Auftragnehmers mit Vor-Ort-Begehungen und

Sitzungen in  den Birordumlichkeiten der BBT in

Franzensfeste
8. Leistungszeitraum / Leistungsfrist

Janner 2019 - Dezember 2020

9. Geschitzter Auftragswert (netto)

€ 39.000,00 (neununddreifligtausend/00)

10. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel

In Anbetracht der Vertragssumme und der
Durchfihrungsmodalitadten der Leistungen sowie der fir die
geforderte Leistung gebotenen Vertrauenswirdigkeit ist hier
kein Sicherstellungsmittel erforderlich.

11. Finanzmittel

Die Finanzmittel sind
2H710B002 enthalten.

im Budget 2019 - Projektcode

12. Vorgeschlagene Mitarbeiter fiir die
Vertragsabwicklung

Vertragsverwaltung und Koordinierung mit der Baustelle:
Maurizio Ferrero

Technische Assistenz: Ulrich Burger
13. Vorgeschlagener Mitarbeiter fiir die Funktion des

Verfahrensverantwortlichen fiir die
Ausfiihrungsphase

Rosario Sorbello

o) -J-% ¢
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Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE

7. Luogo di esecuzione della prestazione

Sede affidatario con sopralluoghi in campo e riunioni presso
uffici BBT Fortezza

8. Periodo / termine di esecuzione della prestazione

Gennaio 2019 - Dicembre 2020

9. Importo presunto dell’incarico (netto)

€ 39'000,00 (trentanovemila/00) circa

10. Mezzi di garanzia proposti

In considerazione dell'importo del contratto, delle modalita di
esecuzione del servizio, nonché del carattere fiduciario della
prestazione, non si ritiene necessaria la prestazione di mezzi
di garanzia.

11. Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie saranno reperite nellambito del budget

2019 - codice progetto 2H710B002.

12. Collaboratori proposti per la gestione del Contratto

Gestione del contratto e I'azione di coordinamento con il
cantiere: Maurizio Ferrero

Assistenza tecnica: Ulrich Burger
13. Collaboratore proposto per la funzione di

Responsabile del procedimento per la fase
esecutiva.

Rosario Sorbello

Verfahrensverantwortlicher fiir die Vergabe / Responsabile del procedimento in fase di aggiudicazione: RA Arturo Piero Mazzucato

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf)
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato)
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Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses)
Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione)
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