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Gesamtansicht des Vorgangs 3403
gang 21.11.2018
Neubeschaffung
Auftragssumme Antragsteller Vertragsnummer Art Land WLF
35.000,00 Gruber Julia DL BBT IT WF 3

Status: zugestimmt/ approvato Bergmeister Konrad / 2018-Nov-28 10:30

Beschaffungsgegenstand
Struttura portante per cartellone dibond - portale sud
Tragstruktur fuer Alu-Dibond-Schild ueber dem Suedportal

Im Beschaffungsplan nicht vorgesehen [
Begriindung
L'approvvigionamento non € stato previsto in questa forma

Dokumente
@ Struttura per dibond.docx

Status Bereichsleiter
zugestimmt / approvato Albarello Thomas / 2018-Nov-21 16:54

Kommentar Bereichsleiter

Auftragsbestitigung
@ Struttura per dibond.docx

Status Controlling
zugestimmt / approvato Zanforlin Fiorenzo / 2018-Nov-22 10:02

Kommentar Controlling

Anhang Controlling

Status Beschaffung
zugestimmt / approvato Mazzucato Arturo Piero / 2018-Nov-22 10:38

Kommentar Beschaffung

Prendo atto che si & deciso di affidare da parte di BBT SE i lavori in oggetto e non da parte dell'appaltatore del
lotto Sottoattraversamneto Isarco. Vanno identificate le misure di sicurezza adeguate da indicare nel contratto
e non vanno consegnati i lavori prima della stipula.

Anhang Beschaffung

Status BWK 1

Kommentar BWK 1

Anhang BWK1

Status BWK 2

Kommentar BWK 2

Anhang BWK2

Status Vorstand 1
zugestimmt / approvato Zurlo Raffaele / 2018-Nov-23 15:59

Kommentar Vorstand 1

Anhang Vorstand 1
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Status Vorstand 2
zugestimmt / approvato Bergmeister Konrad / 2018-Nov-28 10:30

Kommentar Vorstand 2

Anhang Vorstand 2

Kommentar Archivierung

Dokument Archivierung

Verantwortlicher fiir die Vergabe Mazzucato Arturo Piero

Vertragsverwalter Gruber Julia

Verantwortlicher fiir die
Ausfiihrungsphase

Bauleiter

Drucken
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BESCHAFFUNGSBESCHLUSS
DETERMINA A CONTRARRE

Eisenbahnachse Miinchen — Verona
BRENNER BASISTUNNEL

Beschaffungsbeschluss Nr.

1. Beantragende Stelle

Kommunikation

2. Auftragsbezeichnung

Produktion, Lieferung und Montage einer Tragstruktur fur
ein Alu-Dibond-Schild mit den Abmessungen 35 x 4 m.

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrags

Produktion, Lieferung und Montage einer Tragstruktur fur
ein Alu-Dibond-Schild mit den Abmessungen 35 x 4 m,
Suedportals des
Brennerbasistunnels in Franzensfeste fiir die Dauer von

welches oberhalb des
ca. 5 Jahren positioniert wird. Zudem muss das Dibond-
Schild auf der Tragstruktur montiert werden.

4. Begriindung des Auftrages

Am 4. Dezember findet der Durchbruch des Sidportals
des Brenner Basistunnels statt.

Ab diesem Zeitpunkt wird die Baustelle eine relevante
und symbolische Bedeutung haben. Um die Sichtbarkeit
des Sudportals und die Prasenz von BBT SE zu erhéhen,
dem Sddportal in Franzensfeste ein
entsprechendes Schild angebracht, welches auf einer
Tragstruktur befestigt werden muss.

wird  Uber

5. Vorgeschlagenes Vergabeverfahren und
Zuschlagskriterium

In Anbetracht des Auftragswertes und aufgrund der
Eigenart des Auftrages wird vorgeschlagen, die Vergabe
der genannten Leistungen ohne vorherige
Bekanntmachung laut Art. 36, Komma 2 Buchstabe a)
des D. Lgs. 50/2016 zu erteilen.

GHIMA INOXFERDI SNC|OHG

Erstellt am / redatto il 21.11.2018
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Galleria di Base del Brennero

Brenner Basistunnel BBT SE

Asse ferroviario Monaco — Verona
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO

Determina a contrarre n.

1. Struttura richiedente

Comunicazione

2. Denominazione dell’incarico

Produzione, fornitura e montaggio di una struttura
portante metallica per un cartellone dibond delle
dimensioni 35 x 4.

3. Oggetto e caratteristiche dell'incarico

Produzione, fornitura e montaggio di una struttura
portante metallica per un cartellone dibond delle
dimensioni 35 x 4. che sara posizionata sopra il portale
sud della Galleria di base del Brennero a Fortezza per
un periodo di circa 5 anni. Inoltre, occorre montare il
cartellone dibond alla struttura portante.

4. Giustificazione dell'affidamento

Il 4 dicembre sara celebrato I'abbattimento dell’ultimo
diaframma del portale sud della Galleria di Base del
Brennero.

Da questo momento in poi, il cantiere avra un significato
rilevante e simbolico. Per aumentare la visibilita del
portale sud e la presenza di BBT SE, sopra il portale
sud di Franzensfeste si montera und cartellone dibond,
che deve essere fissato ad una struttura portante.

5. Procedura e criterio di aggiudicazione proposti

Tenuto conto dell'importo presunto dell’affidamento, si
propone di aggiudicare il contratto per lo svolgimento
delle prestazioni in oggetto attraverso affidamento
diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.
Lgs. 50/2016.

GHIMA INOXFERDI SNC|OHG

CUP 141J05000020005
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Drususallee 317

39100 Bozen

T. +39 0471 20 25 41
E-Mail: info@ghima.systems

Mwst.-Nr: 01443180219

6. Ort der Leistungsdurchfiihrung

Franzensfeste

7. Leistungszeitraum / Leistungsfrist

27/11/2018

8. Geschitzter Auftragswert (netto)

35.000,00 €

9. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel

In Anbetracht des Charakters des gegenstandlichen
Auftrages  sind
Sicherstellungsmittel von Seiten des Auftragnehmers
erforderlich.

keine Kaution oder andere

10. Finanzmittel

Die Mittelbedeckung erfolgt im genehmigten Finanzplan
2018 fir die Phase 3 und unter der Controllingsnummer
2KCOKEO014.

11. Vorgeschlagene Mitarbeiter fiir die
Vertragsabwicklung

Julia Gruber

12. Vorgeschlagener Mitarbeiter fiir die Funktion des
Verfahrensverantwortlichen fiir die

Erstellt am / redatto il 21.11.2018
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Galleria di Base del Brennero

Brenner Basistunnel BBT SE

Via Druso 317

39100 Bolzano

T. +39 0471 20 25 41
E-Mail: info@ghima.systems
P.IVA: 01443180219

6. Luogo di esecuzione della prestazione

Fortezza

7. Periodo / termine di esecuzione della
prestazione

27/11/2018

8. Importo presunto dell’incarico (netto)

35.000,00 €

9. Meazzi di garanzia proposti

In considerazione del carattere del presente incarico,
BBT SE non ritiene necessaria la prestazione di
cauzione o altri mezzi di garanzia da parte
dell’affidatario.

10. Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie saranno reperite nell’ambito del
Piano Finanziario 2018 approvato per la Fase 3 alla
Tipologia di Costo 2KCOKEO014.

11. Collaboratori proposti per la gestione del
Contratto
Julia Gruber

12. Collaboratore proposto per la funzione di
Responsabile del procedimento per la fase
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Galleria di Base del Brennero

Brenner Basistunnel BBT SE

esecutiva

Ausfiihrungsphase
Albarello Thomas

Albarello Thomas

Verfahrensverantwortlicher fir die Vergabe / Responsabile del procedimento in fase di aggiudicazione: Avv. Arturo Piero Mazzucato

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf)
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato)

Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses)
Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione)
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