
Gesamtansicht des Vorgangs 3454
07.12.2018

Vertragserweiterung

Auftragssumme Antragsteller Vertragsnummer Art Land WLF
7.500,00 Gebauer Wolfgang D1221 DL BBT AT WF 3

Status: zugestimmt / approvato Zurlo Raffaele / 2019-Jan-11 10:44

Beschaffungsgegenstand
Wartung und Ersatz defekter Anlagenteile

Im Beschaffungsplan nicht vorgesehen
Begründung
Die bestehenden Sicherheitsanlagen aus dem Vorlos E52 waren aufgrund defekter elekronischer Teile nicht 
mehr funktionstüchtig. Bedingt durch die Verzögerungen des Baubeginns von Los H51 und dem damit 
vertraglich geforderten lückenlosen Betrieb bei Baubeginn mussten die Anlagen instand gesetzt werden.

Dokumente

 Beschaffungsbeschluss_Erweiterung_D1221_v2_it.docx 

 Angebot Reparatur Wolf II.pdf 

Status Bereichsleiter
zugestimmt / approvato Kronthaler Michael / 2018-Dec-18 13:21

Kommentar Bereichsleiter

Auftragsbestätigung

Status Controlling
zugestimmt / approvato Zanforlin Fiorenzo / 2018-Dec-19 08:19

Kommentar Controlling

Anhang Controlling

 Beschaffungsbeschluss_Erweiterung_D1221_v2_it (2).docx 

Status Beschaffung
zugestimmt / approvato Hager Johann / 2018-Dec-19 08:40

Kommentar Beschaffung

Anhang Beschaffung

 Beschaffungsbeschluss_Erweiterung_D1221_v2_it (2).docx 

Status BWK 1

Kommentar BWK 1

Anhang BWK1

Status BWK 2

Kommentar BWK 2

Anhang BWK2

Status Vorstand 1
zugestimmt / approvato Bergmeister Konrad / 2019-Jan-03 08:17

Kommentar Vorstand 1
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Anhang Vorstand 1

Status Vorstand 2
zugestimmt / approvato Zurlo Raffaele / 2019-Jan-11 10:44

Kommentar Vorstand 2

Anhang Vorstand 2

Kommentar Archivierung

Dokument Archivierung

Verantwortlicher für die Vergabe

Vertragsverwalter

Verantwortlicher für die 
Ausführungsphase

Bauleiter

Drucken
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BESCHAFFUNGSBESCHLUSS 

DETERMINA A CONTRARRE 

Eisenbahnachse München – Verona 

BRENNER BASISTUNNEL 

Asse ferroviario Monaco – Verona  

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO 

Beschaffungsbeschluss Nr. 3454 Determina a contrarre n. 3454 

1. Beantragende Stelle 1. Struttura richiedente 

Bauausführung Österreich Realizzazioni Austria 

2. Auftragsbezeichnung 2. Denominazione dell'incarico 

Wartung und Instandsetzung Sicherheitsanlagen Wolf 2 bis 

H51 (bisher D1221) 

Manutenzione e riparazioni impianti di sicurezza Wolf 2 bis 

H51 (prima D1221) 

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrags 3. Oggetto e caratteristiche dell'incarico 

Auf Grund der Verzögerung des Baustartes des Bauloses 

H51 sind erforderliche Wartungs- und 

Instandsetzungsarbeiten durch die BBT durchzuführen. 

A causa del ritardato avvio dei lavori nel lotto di costruzione 

H51 è necessario eseguire attività di manutenzione e 

riparazione da parte di BBT SE. 

4. Begründung des Auftrages 4. Giustificazione dell’affidamento 

Der für die Betreuung der Sicherheitsanlagen Wolf 2 

abgeschlossene Vertrag läuft noch bis 31.12.2018, 

beinhaltet jedoch kein Budget für den Austausch defekter 

Anlagenteile. Hard- und Software der Steuerung sind defekt 

und müssen daher getauscht werden. 

Il contratto stipulato relativo al controllo degli impianti di 

sicurezza Wolf 2 termina il 31/12/2018, ma esso non 

prevede un budget per la sostituzione di componenti guasti 

degli impianti. Sia la hardware che la software sono guasti e 

devono essere sostituiti. 

5. Vorgeschlagenes Vergabeverfahren und 

Zuschlagskriterium (mit Begründung) 

5. Procedura e criterio di aggiudicazione proposti (con 

giustificazione) 

Auf Grund der Dringlichkeit Direktvergabe gemäß § 203 

BVergG 2018 an den bisherigen Vertragsinhaber: 

RK Safetec GmbH 

Mariahilferstraße 29 

6900 Bregenz 

 

Data l’urgenza, affidamento diretto all’appaltatore attuale ai 

sensi del § 203 BVergG 2018: 

 

RK Safetec GmbH 

Mariahilferstraße 29 

6900 Bregenz 

6. Vorgeschlagene Kriterien für die Auswahl der 

Wirtschaftsteilnehmer 

6. Criteri proposti per la selezione degli operatori 

economici 

Auf Grund der Dringlichkeit, rechtlicher Verpflichtungen und 

Abwendung von Personenschäden wird eine Direktvergabe 

vorgeschlagen. 

Alla luce dell’urgenza, degli obblighi legali e ai fini della 

prevenzione di danni alle persone si propone di provvedere 

ad un affidamento diretto. 

7. Ort der Leistungsdurchführung 7. Luogo di esecuzione della prestazione 
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Baustelle Wolf, Gemeinde Steinach am Brenner Cantiere di Wolf, comune Steinach am Brenner 

8. Leistungszeitraum / Leistungsfrist 8. Durata / termine di esecuzione della prestazione 

01/10/2018 bis 31/12/2018 Dal 01/10/2018 al 31/12/2018 

9. Geschätzter Auftragswert (netto) 9. Importo presunto dell'incarico (netto) 

€ 7.000,00 

Anmerkung: Es sind nicht alle Positionen des vorgelegten 

Angebotes erforderlich. 

€ 7.000,00 

Nota: Non è necessario eseguire tutte le voci indicate 

nell’offerta presentata. 

10. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel 10. Mezzi di garanzia proposti 

keine nessuno 

11. Finanzmittel 11. Risorse finanziarie 

Die benötigten Finanzmittel sind unter dem PC: 1E52AK000 

budgetiert. 

Le risorse finanziarie sono contenute nel Budget 2108 con 

codice progetto 1E52AK000 

12. Vorgeschlagene Mitarbeiter für die 

Vertragsabwicklung 

12. Collaboratori proposti per la gestione del contratto 

Wolfgang Gebauer Wolfgang Gebauer 

 

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf) 
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato) 

Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses) 
Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione) 

  

 


