
Gesamtansicht des Vorgangs 2853
26.01.2018

Neubeschaffung

Auftragssumme Antragsteller Vertragsnummer Art Land WLF
15.000,00 Rapp Michael DL BBT AT WF 3

Status: zugestimmt / approvato Zurlo Raffaele / 2018-Feb-08 11:36

Beschaffungsgegenstand
Wartung und Instandhaltung Funkanlage und Personenortung in Wolf für die Monate Dezember 2017 bis Mai 
2018.

Manutenzione e riparazione dell’impianto radio e localizzazione delle persone a Wolf per il periodo compreso 
tra dicembre 2017 e maggio 2018.

Im Beschaffungsplan nicht vorgesehen
Begründung
Mit dem Beschaffungsantrag 2713 wurde für die Zeit zwischen Bauende des Bauloses E52 und dem 
voraussichtlichen Baustart des Bauloses H51 die Wartung und Instandhaltung der Funkanlage sowie der 
Personenerfassung für Oktober und November 2017 abgedeckt. Die damalige Ausgangssituation war, dass 
Baustart des Bauloses H51 im Dezember 2017 stattfinden wird und die Anlagen vom neuen Auftragnehmer 
übernommen werden. Dies ist nun nicht eingetreten, somit wird dieser Beschaffungsantrag gestellt. 

Con la determina a contrarre n. 2713 sono state affidate le attività di manutenzione e riparazione dell’impianto 
radio e la localizzazione delle persone per i mesi ottobre e novembre 2017, periodo compreso tra il 
completamento dei lavori del lotto E52 e il previsto avvio dei lavori del lotto H51. Allora si prevedeva l’avvio dei 
lavori del lotto H51 nel dicembre 2017 e la presa in consegna degli impianti da parte del nuovo affidatario. 
Quanto sopra non è avvenuto, pertanto occorre la presente determina a contrarre. 

Dokumente

 Beschaffungsbeschluss Betreuung der Sicherheitsanlagen Wolf_2853.docx 

Status Bereichsleiter
zugestimmt / approvato Bergmeister Konrad / 2018-Feb-05 22:10

Kommentar Bereichsleiter

Auftragsbestätigung

Status Controlling
zugestimmt / approvato Zanforlin Fiorenzo / 2018-Feb-06 17:01

Kommentar Controlling
si approva ai fini dello svolgimento della gara d'appalto. Ricordo al RUP di inserire la richiesta di finanziamento 
alla prima revisione Budget 2018 

Anhang Controlling

Status Beschaffung
zugestimmt / approvato Hager Johann / 2018-Feb-07 16:12

Kommentar Beschaffung

Anhang Beschaffung

Status BWK 1

Kommentar BWK 1

Anhang BWK1

Status BWK 2

Kommentar BWK 2
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Anhang BWK2

Status Vorstand 1
zugestimmt / approvato Bergmeister Konrad / 2018-Feb-07 23:46

Kommentar Vorstand 1

Anhang Vorstand 1

Status Vorstand 2
zugestimmt / approvato Zurlo Raffaele / 2018-Feb-08 11:36

Kommentar Vorstand 2

Anhang Vorstand 2

Kommentar Archivierung

Dokument Archivierung

Verantwortlicher für die Vergabe

Vertragsverwalter

Verantwortlicher für die 
Ausführungsphase

Bauleiter

Drucken
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BESCHAFFUNGSBESCHLUSS 

DETERMINA A CONTRARRE 

Eisenbahnachse München – Verona 

BRENNER BASISTUNNEL 

Asse ferroviario Monaco – Verona 

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO 

Beschaffungsbeschluss Nr. 2853 Determina a contrarre n. 2853 

1. Beantragende Stelle 1. Struttura richiedente 

Bauausführung Österreich Realizzazioni Austria 

2. Auftragsbezeichnung 2. Denominazione dell’incarico 

Wartung und Instandhaltung Funkanlage und 

Personenerfassung in den unterirdischen Bauwerken der 

Baustelle Wolf. 

Manutenzione e riparazione dell’impianto radio e del 

rilevamento della presenza di persone nelle opere 

sotterranee del cantiere Wolf. 

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrags 3. Oggetto e caratteristiche dell'incarico 

Wartung und Instandhaltung Funkanlage und 

Personenortung in Wolf für die Monate Dezember 2017 bis 

Mai 2018. 

Manutenzione e riparazione dell’impianto radio e 

localizzazione delle persone a Wolf per il periodo compreso 

tra dicembre 2017 e maggio 2018. 

4. Begründung des Auftrages 4. Giustificazione dell'affidamento 

Mit dem Beschaffungsantrag 2713 wurde für die Zeit 

zwischen Bauende des Bauloses E52 und dem 

voraussichtlichen Baustart des Bauloses H51 die Wartung 

und Instandhaltung der Funkanlage sowie der 

Personenerfassung für Oktober und November 2017 

abgedeckt.  

Con la determina a contrarre n. 2713 sono state affidate le 

attività di manutenzione e riparazione dell’impianto radio e la 

localizzazione delle persone per i mesi ottobre e novembre 

2017, periodo compreso tra il completamento dei lavori del 

lotto E52 e il previsto avvio dei lavori del lotto H51.  

Die damalige Ausgangssituation war, dass Baustart des 

Bauloses H51 im Dezember 2017 stattfinden wird und die 

Anlagen vom neuen Auftragnehmer übernommen werden. 

Dies ist nun nicht eingetreten, somit wird dieser 

Beschaffungsantrag gestellt.  

Allora si prevedeva l’avvio dei lavori del lotto H51 nel 

dicembre 2017 e la presa in consegna degli impianti da parte 

del nuovo affidatario. Quanto sopra non è avvenuto, pertanto 

occorre la presente determina a contrarre.  

Der aktuelle Beschaffungsantrag umfasst nun eine Zeitdauer 

von 6 Monaten und dient der Aufrechterhaltung der 

Sicherheitssysteme Funk und Personenerfassung in den 

unterirdischen Bauwerken in Wolf. 

La determina a contrarre in oggetto comprende quindi un 

periodo di 6 mesi e serve per mantenere in funzione i sistemi 

di sicurezza radio e localizzazione delle persone nelle opere 

sotterranee a Wolf. 

Die monatlichen Wartungs- und Instandhaltungskosten 

werden mit dem Baustart an einen AN für das Baulos H51 

und der damit erfolgenden Übergabe der Anlagen an den 

neuen AN, eingestellt. 

Al momento dell’avvio dei lavori del lotto H51 e la 

conseguente consegna degli impianti al nuovo affidatario, il 

pagamento dei costi mensili di manutenzione e riparazione 

sarà sospeso. 

5. Vorgeschlagenes Vergabeverfahren und 

Zuschlagskriterium (mit Begründung) 

5. Procedura e criterio di aggiudicazione proposti (con 

giustificazione) 

Direktvergabe gemäß § 41 Abs. 2 Ziff. 1 BVergG 2006 i.V.m. Affidamento diretto ai sensi del § 41, comma 2 cif. 1 BVergG 
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§ 192 Abs. 9 BVergG 2006 an die Fachfirma RK Safetec 

GmbH, Mariahilferstraße 29, A - 6900 Bregenz. Diese Firma 

hat die Anlage für die Baufirma geplant, installiert und 

gewartet. Weiters wurden die besagten Anlagen bereits die 

Monate Oktober und November 2017 von dieser Fachfirma 

für die BBT SE betreut. 

2006 in combinato disposto con il § 192, comma 9 BVergG 

2006 alla ditta RK Safetec GmbH, Mariahilferstraße 29, A - 

6900 Bregenz. Questa ditta ha progettato, installato e 

mantenuto l’impianto per l’impresa esecutrice. Gli impianti in 

oggetto sono inoltre stati gestiti da questa ditta già nei mesi 

ottobre e novembre 2017. 

6. Ort der Leistungsdurchführung 6. Luogo di esecuzione della prestazione 

Wolf, Gemeinde Steinach am Brenner Cantiere di Wolf, comune di Steinach am Brenner 

7. Leistungszeitraum / Leistungsfrist 7. Periodo / termine di esecuzione della prestazione 

01/12/2017 bis 31/05/2018 Dal 01/12/2017 al 31/05/2018 

8. Geschätzter Auftragswert (netto) 8. Importo presunto dell’affidamento (netto) 

2100 €/Monat + 400 €/Monat (für unvorhersehbare 

Reparaturen) = 2500 €/Monat 

In Summe für 6 Monate: 

€ 15.000,00 

€ 2100/mese + € 400/mese (per riparazioni imprevisti) = € 

2500/mese 

Importo totale per 6 mesi: 

€ 15.000,00 

9. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel 9. Mezzi di garanzia proposti 

keine Nessuno 

10. Finanzmittel 10. Risorse finanziarie 

Wird bei der ersten Aktualisierung des Finanzplanes 2018 

unter 1E52AK003 vorgesehen. 

Viene previsto nel primo aggiornamento del piano finanziario 

2018 sotto 1E52AK003. 

11. Vorgeschlagene Mitarbeiter für die 

Vertragsabwicklung 

11. Collaboratori proposti per la gestione del contratto 

Michael Rapp Michael Rapp 

 

 

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf) 
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato) 

Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses) 
Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione) 

  

 

 

 


