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Gesamtansicht des Vorgangs 3191
gang 27.08.2018
Neubeschaffung
Auftragssumme Antragsteller Vertragsnummer Art Land WLF
7.730,62 Kaltenbock LL BBT AT WF 3

Michaela

Status: zugestimmt / approvato Zurlo Raffaele / 2018-Sep-17 10:03

Beschaffungsgegenstand
Einrichtung BBT-Infopoint Innsbruck

Im Beschaffungsplan nicht vorgesehen
Begriindung

Dokumente

@ 2018 08 23 - Infopoint Einrichtung-de-it.docx
IB bene-Angebot - 1443081 - 210818.pdf

E hali-AG6105.pdf

.@ neudoerfler-15 456213 100.pdf

Status Bereichsleiter
zugestimmt / approvato Graus Marion / 2018-Sep-03 09:10

Kommentar Bereichsleiter

Auftragsbestitigung

Status Controlling
zugestimmt / approvato Zanforlin Fiorenzo / 2018-Sep-03 10:57

Kommentar Controlling

Anhang Controlling

Status Beschaffung
zugestimmt / approvato Hager Johann / 2018-Sep-08 11:32

Kommentar Beschaffung

Anhang Beschaffung
@ 2018 08 23 - Infopoint Einrichtung-de-it.docx

Status BWK 1

Kommentar BWK 1

Anhang BWK1

Status BWK 2

Kommentar BWK 2

Anhang BWK2

Status Vorstand 1
zugestimmt / approvato Bergmeister Konrad / 2018-Sep-10 19:25

Kommentar Vorstand 1

http://bbt-portal/bbt/?rq SourcePageGuid=338EECA2A10EA4E150F8054A4C43BD... 14.03.2019
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Anhang Vorstand 1

Status Vorstand 2
zugestimmt / approvato Zurlo Raffaele / 2018-Sep-17 10:03

Kommentar Vorstand 2

Anhang Vorstand 2

Kommentar Archivierung

Dokument Archivierung

Verantwortlicher fiir die Vergabe

Vertragsverwalter

Verantwortlicher fiir die
Ausfiihrungsphase

Bauleiter

Drucken
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BESCHAFFUNGSBESCHLUSS
DETERMINA A CONTRARRE

Eisenbahnachse Miinchen — Verona
BRENNER BASISTUNNEL

Beschaffungsbeschluss Nr. 3191

1. Beantragende Stelle

Kommunikation

2. Auftragsbezeichnung

Einrichtung BBT-Infopoint Innsbruck

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrags

Im  zukinftigen BBT-Infopoint in Innsbruck sind 2
Arbeitsplatze und ein Empfang im Eingangsbereich sowie

Sitzgelegenheiten im Ausstellungsbereich vorgesehen.

4. Begriindung des Auftrages

Aufgrund von Eigenbedarf der Raumlichkeit durch die OBB
wurde der BBT-Infopoint am Hauptbahnhof Innsbruck im
Frihjahr 2016 geschlossen.

Durch den Fortschritt der Bauarbeiten, besonders im Bereich
Sillschlucht und Hauptbahnhof, steigt die Nachfrage nach
einer zentralen, fir alle erreichbaren, Anlaufstelle.

Der Erflllung der im Zuge des UVP-Verfahrens definierten
MaRnahmen u.a.

o  Offentlichkeitsarbeit in jeglicher Hinsicht

e mdglichst aktuelle Information der Bevdlkerung tber
das Baugeschehen

wird der neue BBT-Infopoint (Bruneckerstralle 1, 6020
Innsbruck) gerecht.

5. Vorgeschlagenes Vergabeverfahren und
Zuschlagskriterium

In Anbetracht des geschéatzten
vorgeschlagen die Leistungen mittels Direktvergabe gemaf
213 BVergG 2018 an die Fa. hali gmbh, mit dem
Zuschlagskriterium des technisch und wirtschaftlich
glnstigsten Angebots, zu vergeben.

Auftragswertes  wird

Es wurden drei Angebote angefordert von:

Erstellt am / redatto il sabato 8 settembre 2018 10:31:00
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Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE

Eisenbahnachse Miinchen — Verona
BRENNER BASISTUNNEL

Determina a contrarre no. 3191

1. Struttura richiedente

Comunicazione

2. Denominazione dell’incarico

Arredamento Infopoint di BBT a Innsbruck

3. Oggetto e caratteristiche dell'incarico

Per il futuro inpoint di BBT a Innsbruck sono previsti due
postazioni di lavoro, una reception nellarea di ingresso
nonché diversi posti da sedere nell’area dell’esposizione.

4. Motivazione dell’incarico

Dato che OBB aveva bisogno del locale in cui era ubicato
l'infopoint di BBT ad Innsbruck, nella primavera del 2016
questi venne chiuso.

Per via dellavanzamento dei lavori di costruzione, in
particolare nellarea della Gola del Sill e della stazione
centrale, aumenta la domanda di un punto di riferimento

centrale, accessibile a tutti.

L’adempimento alle misure definite nel corso della procedura
di VIA, tra l'altro

e pubbliche relazioni in ogni senso

e informazioni  possibilmente attuali per la

popolazione in merito ai lavori

e viene garantito tramite il nuovo infopoint BBT
(Bruneckerstrafie 1, 6020 Innsbruck).

5. Procedura e criterio di aggiudicazione proposti

Tenuto conto dellimporto contrattuale stimato, si propone di
affidare le prestazioni in oggetto attraverso affidamento
diretto ai sensi del § 213 BVergG 2018 alla ditta hali gmbh
applicando il principio di aggiudicazione dell'offerta
tecnicamente ed economicamente piu vantaggiosa.

Sono state richieste tre offerte alle ditte seguenti:

CUP 141J05000020005
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1. Bene GmbH, Schwarzwiesenstrasse 3, 3340 Waidhofen
an der Ybbs (€ 7.082,17), Eingansnr. 95276E

2. Neudoerfler, Stadionstrasse 1a, 6020
7.951,81), Eingansnr. 95277E

Innsbruck (€

3. hali gmbh, K.-Schachinger-Str.
7.730,62), Eingansnr. 95280E

1, 4070 Eferding (€

6. Vorgeschlagene Kriterien fiir die Auswahl der
Wirtschaftsteilnehmer

- Design

- Preis

7. Ort der Leistungsdurchfiihrung

Innsbruck

8. Leistungszeitraum / Leistungsfrist

September/Oktober 2018

9. Geschatzter Auftragswert (netto)

7.730,62 Euro

10. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel

Keine

11. Finanzmittel

Die Finanzmittel fir die Bauleistung Generalunternehmer
sind in der Fortschreibung des Finanzplans 2018 unter dem
Projektcode 1KCOIP00O vorgesehen.

12. Vorgeschlagene Mitarbeiter fiir die
Vertragsabwicklung

Michaela Kaltenbdck
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Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE

1. Bene GmbH, Schwarzwiesenstrasse 3, 3340 Waidhofen
an der Ybbs (€ 7.082,17), prot. d’entrata n. 95276E

2. Neudoerfler, Stadionstrasse 1a, 6020

7.951,81), prot. d’entrata n. 95277E

Innsbruck (€

3. hali gmbh, K.-Schachinger-Str.
7.730,62), prot. d’entrata n. 95280E

1, 4070 Eferding (€

6. Criteri di selezione degli operatori economici

- design

- prezzo

7. Luogo di esecuzione della prestazione

Innsbruck

8. Periodo / termine di esecuzione della prestazione

Settembre/Ottobre 2018

9. Importo presunto dell’affidamento (netto)

7.730,62 Euro

10. Mezzi di garanzia proposti

nessuno

11. Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie per i lavori di contraente generale sono
comprese nella riprevisione del piano finanziario 2018 al
codice di progetto 1KCOIP0O0O .

12. Collaboratori proposti per la gestione del contratto

Michaela Kaltenbock

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf)
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato)

Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses)
Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione)

Erstellt am / redatto il sabato 8 settembre 2018 10:31:00
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