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Gesamtansicht des Vorgangs 3057
gang 28.05.2018
Neubeschaffung
Auftragssumme Antragsteller Vertragsnummer Art Land WLF
39.000,00 Rapp Michael DL BBT AT WF 3

Status: zugestimmt/ approvato Zurlo Raffaele / 2018-Jun-22 14:10

Beschaffungsgegenstand
Drainagespulung und Hartestabilisierung Tunnelbauwerke in Wolf
Lavaggio drenante e stabilizzazione della durezza opere galleria a Wolf

Im Beschaffungsplan nicht vorgesehen [

Begriindung

Auf Grund der Verzégerung des Baustartes des Bauloses H51 muss aus technischer Sicht eine
Drainagespulung und Hartestabilisierung der Drainagewasser zur Reduzierung der Versinterungsproblematik
im Saxenertunnel, Padastertunnel, Schutterstollen sowie den Zugangstunnel Wolf Sid erfolgen.

In seguito al ritardato avvio dei lavori del lotto di costruzione H51 vanno realizzati, sul piano tecnico, un
lavaggio drenante ed una stabilizzazione della durezza delle acque drenanti al fine di ridurre la problematica di
depositi di calcare nella Galleria Scaleres, nella Galleria Padaster, nel cunicolo per il trasporto dello smarino
cosi come nella galleria di accesso Wolf sud.

Dokumente

@ Beschaffungsbeschluss Drainagespiilung und Hartestabilisierung Tunnelbauwerke Wolf 3057.docx

Status Bereichsleiter
zugestimmt / approvato Bergmeister Konrad / 2018-Jun-05 13:12

Kommentar Bereichsleiter

Auftragsbestatigung

Status Controlling
zugestimmt / approvato Zanforlin Fiorenzo / 2018-Jun-06 16:00

Kommentar Controlling
E' stato inserito nel Budget 2018 con codice progetto riferito a spese generiche . Si chiede a RUP il controllo
dell'ammontare complessivo delle spese .

Anhang Controlling

Status Beschaffung
zugestimmt / approvato Hager Johann / 2018-Jun-08 14:08

Kommentar Beschaffung

Anhang Beschaffung

Status BWK 1

Kommentar BWK 1

Anhang BWK1

Status BWK 2

Kommentar BWK 2

Anhang BWK2

Status Vorstand 1
zugestimmt / approvato Bergmeister Konrad / 2018-Jun-15 10:20

http://bbt-portal/bbt/?rq SourcePageGuid=338EECA2A10EA4E150F8054A4C43BD... 14.03.2019



Ansichtsseite Gesamt - BBT Portal Page 2 of 2

Kommentar Vorstand 1

Anhang Vorstand 1

Status Vorstand 2
zugestimmt / approvato Zurlo Raffaele / 2018-Jun-22 14:10

Kommentar Vorstand 2

Anhang Vorstand 2

Kommentar Archivierung

Dokument Archivierung

Verantwortlicher fiir die Vergabe

Vertragsverwalter

Verantwortlicher fiir die
Ausfiihrungsphase

Bauleiter

Drucken
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BESCHAFFUNGSBESCHLUSS
DETERMINA A CONTRARRE

Eisenbahnachse Miinchen — Verona
BRENNER BASISTUNNEL

Beschaffungsbeschluss Nr. 3057

1. Beantragende Stelle

Bauausfiihrung Osterreich

2. Auftragsbezeichnung

Drainagespulung und Hartestabilisierung Tunnelbauwerke in
Wolf

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrags

Auf Grund der Verzdgerung des Baustartes des Bauloses
H51 muss aus technischer Sicht eine Drainagespullung und
Hartestabilisierung der Drainagewasser zur Reduzierung der
Versinterungsproblematik im Saxenertunnel, Padastertunnel,
Schutterstollen sowie den Zugangstunnel Wolf Sud erfolgen.

4. Begriindung des Auftrages

Es ist, seit den letzten gesetzten MalRnahmen im Janner
2018, in den letzten 3 Monaten im Zugangstunnel Wolf,
Saxenertunnel, Padastertunnel und Schutterstollen zu
weiteren
Versinterungen gekommen. Um eine Verschlechterung der
Versinterung zu unterbinden und sogar etwaige
Verstopfungen in den Drainageleitungen zu verhindern ist es
zwingend notwendig, folgend beschriebene Maflnahmen
zeitnahe zu setzen.

und mittlerweile zum Teil schon harten

Drainagesplilung

Um die bereits entstandenen Versinterungen zu lésen ist
eine Drainagespllung in den Bereichen Saxenertunnel,
Padastertunnel, Schutterstollen sowie Zugangstunnel Wolf
Sid bis hin zur Entwésserungskaverne Nr.1 zwingend
erforderlich.

Haértestabilisierung

Nachbestlickung der Drainageleitungen sowie der
Drainageschachte in den Bereichen Saxenertunnel,
Padastertunnel, Schutterstollen sowie Zugangstunnel Wolf

Sid mit Hartestabilisierende Tabletten, um eine

Erstellt am / redatto il lunedi 28 maggio 2018 13:18:00
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Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE

Asse ferroviario Monaco — Verona
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO

Determina a contrarre no. 3057

1. Struttura richiedente

Realizzazioni Austria

2. Denominazione dell’incarico

Lavaggio drenante e stabilizzazione della durezza opere
galleria a Wolf

3. Oggetto e caratteristiche dell’incarico

In seguito al ritardato avvio dei lavori del lotto di costruzione
H51 vanno realizzati, sul piano tecnico, un lavaggio drenante
ed una stabilizzazione della durezza delle acque drenanti al
fine di ridurre la problematica di depositi di calcare nella
Galleria Scaleres, nella Galleria Padaster, nel cunicolo per il
trasporto dello smarino cosi come nella galleria di accesso
Wolf sud.

4. Motivazione dell’affidamento

Dagli ultimi interventi risalenti a gennaio 2018, negli ultimi 3
mesi presso la galleria di accesso a Wolf, nella Galleria
Scaleres, nella Galleria Padaster e nel cunicolo per |l
trasporto dello smarino sono stati registrati ulteriori depositi
di calcare in parte anche di particolare durezza. Per impedire
un peggioramento di suddetto fenomeno e, con esso,
eventuali intasamenti delle condotte di drenaggio, &
assolutamente necessario eseguire quanto prima gli

interventi di seguito descritti.
Lavaggio di drenaggio:

Per sciogliere i depositi di calcare gia formatisi occorre
assolutamente procedere ad un lavaggio di drenaggio nelle
zone riguardanti la Galleria Scaleres, la Galleria Padaster, il
cunicolo per il trasporto dello smarino e la galleria di accesso
di Wolf sud fino al camerone di drenaggio n. 1.

Stabilizzazione della durezza:

Rifornimento di ulteriori condotte di drenaggio cosi come di
pozzi di drenaggio nelle zone della Galleria Scaleres,
Galleria Padastertal, cunicolo per il trasporto dello smarino
cosi come della galleria di accesso di Wolf sud con

CUP 141J05000020005
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Weiterbildung sowie Verfestigung der
moglichst zu vermeiden.

Versinterungen

5. Vorgeschlagenes Vergabeverfahren und
Zuschlagskriterium (mit Begriindung)

Auf Grund der Dringlichkeit Direktvergabe an Fachfirma

Scharrenbach Baumanagement
Auf dem Rimmer 45

56598 Rheinbrohl

6. Vorgeschlagene Kriterien fiir die Auswahl der
Wirtschaftsteilnehmer

Auf Grund der Dringlichkeit und Abwendung von grofieren
Schaden an den Drainageleitungen wird eine Direktvergabe
vorgeschlagen

7. Ort der Leistungsdurchfiihrung

Baustelle Wolf, Gemeinde Steinach am Brenner

8. Leistungszeitraum / Leistungsfrist

01/06/2018 bis 30/06/2018

9. Geschitzter Auftragswert (netto)
€ 39.000,00

10. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel

keine

11. Finanzmittel

1E52AK000

12. Vorgeschlagene Mitarbeiter fiir die
Vertragsabwicklung

Michael Rapp
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Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE

“pastiglie” di stabilizzazione della durezza, per impedire
quanto piu possibile la nuova formazione ed |l
peggioramento di fenomeni di depositi di calcare.

5. Procedura e criterio di aggiudicazione proposti (con
giustificazione)

In considerazione del carattere di urgenza si richiede di
provvedere ad un affdamento diretto allimpresa
specializzata

Scharrenbach Baumanagement

Auf dem Riimmer 45

56598 Rheinbrohl

6. Criteri proposti per la selezione degli operatori
economici

Data I'urgenza e la necessita di scongiurare danni maggiori
alle condotte di drenaggio, si propone un affidamento diretto.

7. Luogo di esecuzione della prestazione

Cantiere di Wolf, comune di Steinach am Brenner

8. Durata/ termine di esecuzione della prestazione

01/06/2018 fino al 30/06/2018

9. Importo stimato dell’incarico (netto)

€ 39.000,00

10. Mezzi di garanzia proposti

nessuno

11. Risorse finanziarie

1E52AK000

12. Collaboratori proposti per la gestione del contratto

Michael Rapp

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf)
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato)

Erstellt am / redatto il lunedi 28 maggio 2018 13:18:00
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Galleria di Base del Brennero

Brenner Basistunnel BBT SE

Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses)
Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione)

Erstellt am / redatto il lunedi 28 maggio 2018 13:18:00

Seite / Pag. 3/3



