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Gesamtansicht des Vorgangs 2861
gang 29.01.2018
Neubeschaffung
Auftragssumme Antragsteller Vertragsnummer Art Land WLF
35.000,00 Torresani Stefano DL BBT IT WF 3

Status: zugestimmt / approvato Bergmeister Konrad / 2018-Feb-08 12:33

Beschaffungsgegenstand

Servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione relativo ai lavori del Lavori del sublotto
“Opere esterne imbocchi sud”, definito nel’ambito della variante VT20 del contratto d’appalto B0115 lotto
costruttivo “Sottoattraversamento Isarco” — sublotto *

Im Beschaffungsplan nicht vorgesehen [

Begriindung

Necessita emersa a meta dicembre nell'ambito dell'affidamento a risorsa interna del servizio di DL e
conseguente decisione di affidare a terzo e non in variante al contratto D067 il servizio di CSE

Dokumente
@ DAC_CSE variante imbocchi sud B0115.docx

Status Bereichsleiter
zugestimmt / approvato Zurlo Raffaele / 2018-Feb-03 09:09

Kommentar Bereichsleiter

Auftragsbestitigung

Status Controlling
zugestimmt / approvato Zanforlin Fiorenzo / 2018-Feb-05 08:29

Kommentar Controlling

nel Budget 2018 non sono previsti finanziamenti ,pertanto si approva ai soli fini dello svolgimento della gara
d'appalto.

si ricorda al RUP di inserire la richiesta di finanziamento in occasione della prima riprevisione di Budget 2018

Anhang Controlling

Status Beschaffung
zugestimmt / approvato Mazzucato Arturo Piero / 2018-Feb-05 08:29

Kommentar Beschaffung

Anhang Beschaffung

Status BWK 1

Kommentar BWK 1

Anhang BWK1

Status BWK 2

Kommentar BWK 2

Anhang BWK2

Status Vorstand 1
zugestimmt / approvato Zurlo Raffaele / 2018-Feb-08 11:34

Kommentar Vorstand 1

Anhang Vorstand 1
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Status Vorstand 2
zugestimmt / approvato Bergmeister Konrad / 2018-Feb-08 12:33

Kommentar Vorstand 2

Anhang Vorstand 2

Kommentar Archivierung

Dokument Archivierung

Verantwortlicher fiir die Vergabe Mazzucato Arturo Piero

Vertragsverwalter Sorbello Rosario

Verantwortlicher fiir die
Ausfiihrungsphase

Bauleiter

Drucken
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BESCHAFFUNGSBESCHLUSS
DETERMINA A CONTRARRE

Eisenbahnachse Miinchen — Verona
BRENNER BASISTUNNEL

Beschaffungsbeschluss Nr. xxxx

1. Beantragende Stelle

Bauausfiihrung Eisackunterquerung

2. Auftragsbezeichnung

Leistungen betreffend die Sicherheitskoordination in der
Ausfiihrungsphase fiir Obertagearbeiten zur Erweiterung der
Haupttunnel und der Verbindungstunnel S-N bis inklusive
Slidportal im Rahmen der ,Eisackunterquerung“ des Brenner
Basistunnels

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrags

Gegenstand des Auftrags ist die Sicherheitskoordination in
der Ausfilhrungsphase der Arbeiten des Sub-Bauloses
im_Rahmen der

.Externe Bauwerke Sidportale®, das
Variante VT20 zum Bauvertrag B0115 ,Eisackunterquerung®
- ,Sub-Baulos Hauptbauwerke® festgelegt wurde. Die
Arbeiten umfassen:

- Tragerbohlwand verankert mit Mikropfahlen,
Luftbogenstrecke und Nebenportalbauwerke der beiden

Haupttunnel Ost und West (Gleis 1 und 2);

verankert mit Mikropfahlen,

Nebenportalbauwerke des

- Tragerbohlwand
Luftbogenstrecke und
Verbindungstunnels S-N;

- Auflésung der externen Interferenzen (Wasserleitung,

Guterweq);

- Monitoring obertage

Gesamtauftragssumme: € 4.255.396,79

1. Begriindung des Auftrages

Die Arbeiten aus der Variante VT20, betreffend die
Erweiterung der Haupttunnel und der Verbindungstunnel S-N
bis inklusive Sudportal, zum Bauvertrag B0115 werden z.T.
in _den Tunneln des Sub-Bauloses ,Haupbauwerke® als
Fortflihrung dieser Arbeiten durchgefiihrt und z.T. obertage
im Bereich des Bahnhofs Franzensfeste. Diese beziehen
sich demnach auf unterschiedliche Baustellenbereiche mit

Erstellt am / redatto il 23.01.2018
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Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE

Asse ferroviario Monaco — Verona
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO

Determina a contrarre n. xxxx

1. Struttura richiedente

Realizzazioni Isarco

2. Denominazione dell’incarico

Servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di
Esecuzione (CSE) relativo ai lavori all’'esterno per I'stensione
gallerie principali e di interconnessione pari fino all'imbocco
sud compreso nell'ambito del lotto "Sottoattraversamento

isarco" della Galleria di Base del Brennero.

3. Oggetto e caratteristiche dell'incarico

Oggetto dell'incarico & il Servizio di Coordinamento della
Sicurezza in fase di Esecuzione relativo ai lavori del Lavori
del sublotto “Opere esterne imbocchi sud”, definito
nellambito della variante VT20 del contratto d’appalto B0115

lotto costruttivo “Sottoattraversamento Isarco” — sublotto *
Opere principali. | lavori si compongono di:

- Berlinese tirantata di micropali, dima e opere esterne
accessorie di portale delle due gallerie principali est ed ovest
(binari dispari e pari);

- Berlinese tirantata di micropali, dima e opere esterne di
portale della galleria d’interconnessione pari;

- Risoluzione delle interferenze esterne (acquedotto, viabilita
interpoderale);

- Monitoraggio all’aperto.

Importo contrattuale dei lavori: € 4.255.396,79

4. Giustificazione dell'affidamento

| lavori della variante VT20, estensione delle gallerie
principali e di interconnessione pari fino all'imbocco sud
compreso, al contratto B0115 si sviluppano in parte
all'interno delle gallerie "Opere

Principali”, quindi in stretta prosecuzione, in parte all'esterno,

ricadenti nel sublotto

nell'area di stazione di Fortezza. Gli stessi vanno quindi a

definire aree di cantiere completamente distinte con limitate

CUP 141J05000020005
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einigen wenigen Interferenzen auch in Bezug auf die

Arbeiten untertage und obertage.

Da die Interferenzen zwischen den zwei Arbeitsblécken eben

sehr _gering sind, halt es die BBT SE fiir nitzlich und
zweckmaRig, die OBA der Obertagearbeiten, die zur Génze
in das Sub-Baulos ,Externe Bauwerke Sudportale® der
Variante VT20 fallen, einem BBT-internen Experten zu

Ubergeben.

Dies vorausgeschickt, wird festgehalten, dass bis heute in
Bezug auf die zugeteilten Aufgaben keine BBT-interne

Ressource  flir die  Sicherheitskoordination in  der
Ausfihrungsphase gegeben ist und daher empfiehlt es sich
diese Leistung einem externen Experten zu vergeben,

welcher den notwendigen Anforderungen entspricht und die

geeignete Erfahrung besitzt.

2. Vorgeschlagenes Vergabeverfahren und
Zuschlagskriterium

Die Arbeiten gem. Variante VT20 wurden am vergangenen
3. Janner 2018 begonnen und die Ausfiihrung ggst. Leistung
wird bis heute interimistisch vom Sicherheitskoordinator in
der Ausflihrungsphase des Sub-Bauloses ,Hauptbauwerke*
gewahrleistet.

Aufgrund der Dringlichkeit, diese Leistung durch einen
Experten durchfiihren zu lassen und in Anbetracht des
Spezialisierungsgrades der Leistung, sowie der geschatzten
Auftragssumme, wird vorgeschlagen, den Auftrag fir die
Durchfihrung der ggst. Leistungen im Wege einer
Direktvergabe gem. Art. 36 Abs. 2 lit. a) des G.v.D. 50/16 zu
vergeben und nachfolgende Personen um einen
Kostenvoranschlag zu ersuchen:

- ing. Rupert Marinelli - M&M Engineering - Rosministrale 4,
439100 Bozen - T +3904711940029 - +393477436574 - E
marinelli@mundm.it;

- ing. Dieter Scholzhorn - Altenmarktgasse 21 — 39042
Brixen - T +390472061372 — +393338567138 - E
dieter.schoelzhorn@rolmail.net;

- geom. Alexander Rappo | - 39042 Brixen - Kreuzgasse 15
- T +390472835580 - E alexander.rappo@dnet.it.

Erstellt am / redatto il 23.01.201823.614.2048
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interferenze anche per quanto riguarda le lavorazioni in
sotterraneo e all'aperto.

In relazione proprio all'assenza di rilevanti interferenze tra i
due citati insiemi di lavorazioni e di attivita, BBT-SE ha
ritenuto utile e conveniente assegnare la Direzione dei Lavori
dell'opere all'aperto, rientranti tutte nel sublotto “Opere
esterne imbocchi sud”, definito nellambito della variante
VT20, ad un professionista facente parte del proprio
organico, dipendente di BBT-SE.

Cido premesso, non risultando ad oggi disponibile, in
relazione alle mansioni e ai carichi di lavoro assegnati,
risorsa interna a BBT-SE per I'esecuzione del servizio di
CSE, si ritiene di provvedere all'affidamento della
prestazione citata a professionista esterno provvisto die
requisiti necessari e di idonea esperienza.

5. Procedura e criterio di aggiudicazione proposti

| lavori di variante VT20 hanno avuto avvio lo scorso 3
gennaio 2018 e il servizio ad oggi € assicurato in via
temporanea dal Coordinatore della Sicurezza in fase di
Esecuzione del sublotto "Opere Principali".

Stante l'urgenza di dare prosecuzione al servizio per |l
mezzo del professionista che lo svolgera complessivamente,
tenuto conto, tenuto conto della natura specialistica
dellincarico nonché dellimporto contrattuale presunto, si
propone di aggiudicare il contratto per lo svolgimento delle
prestazioni in oggetto attraverso affidamento diretto ai sensi
del art. 36, comma 2 lettera a) del d.lgs 50/16., chiedendo
preventivo ai seguenti soggetti:

- ing. Rupert Marinelli - M&M Engineering - via Rosmini 4,
439100 Bolzano - T +3904711940029 - +393477436574 - E
marinelli@mundm.it;

- ing. Dieter Scholzhorn - Via Mercato Vecchio 21 — 39042
Bressanone - T +390472061372 — +393338567138 - E
dieter.schoelzhorn@rolmail.net;

- geom. Alexander Rappo | - 39042 Bressanone-via S.Croce
15 - T +390472835580 - E alexander.rappo@dnet.it.
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3. Vorgeschlagene Kriterien fiir die Auswahl der
Wirtschaftsteilnehmer

Nachweise gemaR gesetzesvertretendem Dekret 81/2008

4. Ort der Leistungsdurchfiihrung

Franzensfeste

5. Leistungszeitraum / Leistungsfrist

Janner 2018 - Juni 2019

6. Geschatzter Auftragswert (netto)

| € 35.000,00 (funfunddreiRigtausend/00)

7. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel

In Anbetracht der Vertragssumme und der
Durchfiihrungsmodalitdten der Leistungen sowie der fiir die
geforderte Leistung gebotenen Vertrauenswirdigkeit ist hier
kein Sicherstellungsmittel erforderlich.

8. Finanzmittel

Die Finanzmittel sind im Finanzplan fir die Phase Il in der

Kostenart PL30 enthalten.

9. Vorgeschlagene Mitarbeiter fiir die
Vertragsabwicklung

Rosario Sorbello

10. Vorgeschlagener Mitarbeiter fiir die Funktion des
Verfahrensverantwortlichen fiir die

Ausfiihrungsphase

Stefano Torresani
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Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE

6. Criteri proposti per la selezione degli operatori
economici

Requisiti richiesti dal D. Lgs. 81/2008.

7. Luogo di esecuzione della prestazione

Fortezza

8. Periodo / termine di esecuzione della prestazione

Gennaio 2018 - Giugno 2019

9. Importo presunto dell’incarico (netto)

€ 35'000,00 (trentacinquemila/00)

10. Mezzi di garanzia proposti

In considerazione dell'importo del contratto, delle modalita di
esecuzione del servizio, nonché del carattere fiduciario della
prestazione, non si ritiene necessaria la prestazione di mezzi
di garanzia.

11. Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie saranno reperite nel’ambito della
revisione del budget 2018 - codice progetto 2H710B002.

12. Collaboratori proposti per la gestione del Contratto

Rosario Sorbello

13. Collaboratore proposto per la funzione di

Responsabile del procedimento per la fase

esecutiva.

Stefano Torresani

Verfahrensverantwortlicher fir die Vergabe / Responsabile del procedimento in fase di aggiudicazione: RA Arturo Piero Mazzucato

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf)
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato)

Erstellt am / redatto il 23.01.201823.614.2048
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Galleria di Base del Brennero

Brenner Basistunnel BBT SE

Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses)
Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione)
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