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Gesamtansicht des Vorgangs 3454
gang 07.12.2018
Vertragserweiterung
Auftragssumme Antragsteller Vertragsnummer Art Land WLF
7.500,00 Gebauer Wolfgang  D1221 DL BBT AT WF 3

Status: zugestimmt/ approvato Zurlo Raffaele / 2019-Jan-11 10:44

Beschaffungsgegenstand
Wartung und Ersatz defekter Anlagenteile

Im Beschaffungsplan nicht vorgesehen [

Begriindung

Die bestehenden Sicherheitsanlagen aus dem Vorlos E52 waren aufgrund defekter elekronischer Teile nicht
mehr funktionstiichtig. Bedingt durch die Verzégerungen des Baubeginns von Los H51 und dem damit
vertraglich geforderten liickenlosen Betrieb bei Baubeginn mussten die Anlagen instand gesetzt werden.

Dokumente
Beschaffungsbeschluss Erweiterung D1221 v2 it.docx
Angebot Reparatur Wolf 1l.pdf

Status Bereichsleiter
zugestimmt / approvato Kronthaler Michael / 2018-Dec-18 13:21

Kommentar Bereichsleiter

Auftragsbestitigung

Status Controlling
zugestimmt / approvato Zanforlin Fiorenzo / 2018-Dec-19 08:19

Kommentar Controlling

Anhang Controlling
Beschaffungsbeschluss Erweiterung D1221 v2 it (2).docx

Status Beschaffung
zugestimmt / approvato Hager Johann / 2018-Dec-19 08:40

Kommentar Beschaffung

Anhang Beschaffung
Beschaffungsbeschluss Erweiterung D1221 v2 it (2).docx

Status BWK 1

Kommentar BWK 1

Anhang BWK1

Status BWK 2

Kommentar BWK 2

Anhang BWK2

Status Vorstand 1
zugestimmt / approvato Bergmeister Konrad / 2019-Jan-03 08:17

Kommentar Vorstand 1
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Anhang Vorstand 1

Status Vorstand 2
zugestimmt / approvato Zurlo Raffaele / 2019-Jan-11 10:44

Kommentar Vorstand 2

Anhang Vorstand 2

Kommentar Archivierung

Dokument Archivierung

Verantwortlicher fiir die Vergabe

Vertragsverwalter

Verantwortlicher fiir die
Ausfiihrungsphase

Bauleiter

Drucken
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BESCHAFFUNGSBESCHLUSS
DETERMINA A CONTRARRE

Eisenbahnachse Miinchen — Verona
BRENNER BASISTUNNEL

Beschaffungsbeschluss Nr. 3454

1. Beantragende Stelle

Bauausfiihrung Osterreich

2. Auftragsbezeichnung

Wartung und Instandsetzung Sicherheitsanlagen Wolf 2 bis
H51 (bisher D1221)

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrags

Auf Grund der Verzbgerung des Baustartes des Bauloses
H51 sind Wartungs- und
Instandsetzungsarbeiten durch die BBT durchzufiihren.

erforderliche

4. Begriindung des Auftrages

Der fur die Betreuung der Sicherheitsanlagen Wolf 2
abgeschlossene Vertrag lauft 31.12.2018,
beinhaltet jedoch kein Budget fiir den Austausch defekter
Anlagenteile. Hard- und Software der Steuerung sind defekt
und missen daher getauscht werden.

noch bis

5. Vorgeschlagenes Vergabeverfahren und
Zuschlagskriterium (mit Begriindung)

Auf Grund der Dringlichkeit Direktvergabe gemafl § 203
BVergG 2018 an den bisherigen Vertragsinhaber:

RK Safetec GmbH
Mariahilferstralie 29

6900 Bregenz

6. Vorgeschlagene Kriterien fiir die Auswahl der
Wirtschaftsteilnehmer

Auf Grund der Dringlichkeit, rechtlicher Verpflichtungen und
Abwendung von Personenschaden wird eine Direktvergabe
vorgeschlagen.

7. Ort der Leistungsdurchfiihrung

Erstellt am / redatto il 19.12.2018

o) -J-% ¢
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Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE

Asse ferroviario Monaco — Verona
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO

Determina a contrarre n. 3454

1. Struttura richiedente

Realizzazioni Austria

2. Denominazione dell'incarico

Manutenzione e riparazioni impianti di sicurezza Wolf 2 bis
H51 (prima D1221)

3. Oggetto e caratteristiche dell'incarico

A causa del ritardato avvio dei lavori nel lotto di costruzione
H51 €& necessario eseguire attivita di manutenzione e
riparazione da parte di BBT SE.

4. Giustificazione dell’affidamento

Il contratto stipulato relativo al controllo degli impianti di
sicurezza Wolf 2 termina il 31/12/2018, ma esso non
prevede un budget per la sostituzione di componenti guasti
degli impianti. Sia la hardware che la software sono guasti e
devono essere sostituiti.

5. Procedura e criterio di aggiudicazione proposti (con
giustificazione)

Data l'urgenza, affidamento diretto all’appaltatore attuale ai
sensi del § 203 BVergG 2018:

RK Safetec GmbH

Mariahilferstrafte 29

6900 Bregenz

6. Criteri proposti per la selezione degli operatori
economici

Alla luce dellurgenza, degli obblighi legali e ai fini della
prevenzione di danni alle persone si propone di provvedere
ad un affidamento diretto.

7. Luogo di esecuzione della prestazione

CUP 141J05000020005
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Baustelle Wolf, Gemeinde Steinach am Brenner

8. Leistungszeitraum / Leistungsfrist

01/10/2018 bis 31/12/2018

9. Geschatzter Auftragswert (netto)

€ 7.000,00

Anmerkung: Es sind nicht alle Positionen des vorgelegten
Angebotes erforderlich.

10. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel

keine

11. Finanzmittel

Die bendtigten Finanzmittel sind unter dem PC: 1E52AK000
budgetiert.

12. Vorgeschlagene Mitarbeiter fiir die

Vertragsabwicklung

Wolfgang Gebauer
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Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE

Cantiere di Wolf, comune Steinach am Brenner

8. Durata/ termine di esecuzione della prestazione

Dal 01/10/2018 al 31/12/2018

9. Importo presunto dell'incarico (netto)
€ 7.000,00

Nota: Non & necessario eseguire tutte le voci indicate
nell’'offerta presentata.

10. Mezzi di garanzia proposti

nessuno

11. Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie sono contenute nel Budget 2108 con
codice progetto 1E52AK000

12. Collaboratori proposti per la gestione del contratto

Wolfgang Gebauer

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf)
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato)

Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses)
Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione)

Erstellt am / redatto il 19.12.2018
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