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Gesamtansicht des Vorgangs 2853
gang 26.01.2018
Neubeschaffung
Auftragssumme Antragsteller Vertragsnummer Art Land WLF
15.000,00 Rapp Michael DL BBT AT WF 3

Status: zugestimmt/ approvato Zurlo Raffaele / 2018-Feb-08 11:36

Beschaffungsgegenstand
Wartung und Instandhaltung Funkanlage und Personenortung in Wolf fir die Monate Dezember 2017 bis Mai
2018.

Manutenzione e riparazione dell'impianto radio e localizzazione delle persone a Wolf per il periodo compreso
tra dicembre 2017 e maggio 2018.

Im Beschaffungsplan nicht vorgesehen [

Begriindung

Mit dem Beschaffungsantrag 2713 wurde fiir die Zeit zwischen Bauende des Bauloses E52 und dem
voraussichtlichen Baustart des Bauloses H51 die Wartung und Instandhaltung der Funkanlage sowie der
Personenerfassung fiir Oktober und November 2017 abgedeckt. Die damalige Ausgangssituation war, dass
Baustart des Bauloses H51 im Dezember 2017 stattfinden wird und die Anlagen vom neuen Auftragnehmer
tbernommen werden. Dies ist nun nicht eingetreten, somit wird dieser Beschaffungsantrag gestellt.

Con la determina a contrarre n. 2713 sono state affidate le attivita di manutenzione e riparazione dell'impianto
radio e la localizzazione delle persone per i mesi ottobre e novembre 2017, periodo compreso tra il
completamento dei lavori del lotto E52 e il previsto avvio dei lavori del lotto H51. Allora si prevedeva I'avvio dei
lavori del lotto H51 nel dicembre 2017 e la presa in consegna degli impianti da parte del nuovo affidatario.
Quanto sopra non & avvenuto, pertanto occorre la presente determina a contrarre.

Dokumente

Beschaffungsbeschluss Betreuung der Sicherheitsanlagen Wolf 2853.docx

Status Bereichsleiter
zugestimmt / approvato Bergmeister Konrad / 2018-Feb-05 22:10

Kommentar Bereichsleiter

Auftragsbestitigung

Status Controlling
zugestimmt / approvato Zanforlin Fiorenzo / 2018-Feb-06 17:01

Kommentar Controlling
si approva ai fini dello svolgimento della gara d'appalto. Ricordo al RUP di inserire la richiesta di finanziamento
alla prima revisione Budget 2018

Anhang Controlling

Status Beschaffung
zugestimmt / approvato Hager Johann / 2018-Feb-07 16:12

Kommentar Beschaffung

Anhang Beschaffung

Status BWK 1

Kommentar BWK 1

Anhang BWK1

Status BWK 2

Kommentar BWK 2
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Anhang BWK2

Status Vorstand 1
zugestimmt / approvato Bergmeister Konrad / 2018-Feb-07 23:46

Kommentar Vorstand 1

Anhang Vorstand 1

Status Vorstand 2
zugestimmt / approvato Zurlo Raffaele / 2018-Feb-08 11:36

Kommentar Vorstand 2

Anhang Vorstand 2

Kommentar Archivierung

Dokument Archivierung

Verantwortlicher fiir die Vergabe

Vertragsverwalter

Verantwortlicher fiir die
Ausfiihrungsphase

Bauleiter

Drucken
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BESCHAFFUNGSBESCHLUSS
DETERMINA A CONTRARRE

Eisenbahnachse Miinchen — Verona
BRENNER BASISTUNNEL

Beschaffungsbeschluss Nr. 2853

1. Beantragende Stelle

Bauausfiihrung Osterreich

2. Auftragsbezeichnung

Wartung und Instandhaltung Funkanlage und
Personenerfassung in den unterirdischen Bauwerken der
Baustelle Wolf.

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrags

Wartung und Instandhaltung Funkanlage und
Personenortung in Wolf fir die Monate Dezember 2017 bis
Mai 2018.

4. Begriindung des Auftrages

Mit dem Beschaffungsantrag 2713 wurde fir die Zeit
zwischen Bauende des Bauloses E52 und dem
voraussichtlichen Baustart des Bauloses H51 die Wartung
und Instandhaltung der Funkanlage sowie der
Personenerfassung fiir Oktober 2017
abgedeckt.

und November

Die damalige Ausgangssituation war, dass Baustart des
Bauloses H51 im Dezember 2017 stattfinden wird und die
Anlagen vom neuen Auftragnehmer bernommen werden.
somit wird dieser

Dies ist nun nicht

Beschaffungsantrag gestellt.

eingetreten,

Der aktuelle Beschaffungsantrag umfasst nun eine Zeitdauer
von 6 Monaten und dient der Aufrechterhaltung der
Sicherheitssysteme Funk und Personenerfassung in den
unterirdischen Bauwerken in Wolf.

Die monatlichen Wartungs- und Instandhaltungskosten
werden mit dem Baustart an einen AN fir das Baulos H51
und der damit erfolgenden Ubergabe der Anlagen an den
neuen AN, eingestellt.

5. Vorgeschlagenes Vergabeverfahren und
Zuschlagskriterium (mit Begriindung)

Direktvergabe gemaR § 41 Abs. 2 Ziff. 1 BVergG 2006 i.V.m.

Erstellt am / redatto il venerdi 26 gennaio 2018 12:11:00
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Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE

Asse ferroviario Monaco — Verona
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO

Determina a contrarre n. 2853

1. Struttura richiedente

Realizzazioni Austria

2. Denominazione dell’incarico

radio e del
nelle opere

Manutenzione e riparazione dell'impianto
rilevamento della presenza di persone

sotterranee del cantiere Wolf.

3. Oggetto e caratteristiche dell'incarico

Manutenzione e riparazione dellimpianto radio e
localizzazione delle persone a Wolf per il periodo compreso

tra dicembre 2017 e maggio 2018.

4. Giustificazione dell'affidamento

Con la determina a contrarre n. 2713 sono state affidate le
attivita di manutenzione e riparazione dell'impianto radio e la
localizzazione delle persone per i mesi ottobre e novembre
2017, periodo compreso tra il completamento dei lavori del
lotto E52 e il previsto avvio dei lavori del lotto H51.

Allora si prevedeva l'avvio dei lavori del lotto H51 nel
dicembre 2017 e la presa in consegna degli impianti da parte
del nuovo affidatario. Quanto sopra non & avvenuto, pertanto
occorre la presente determina a contrarre.

La determina a contrarre in oggetto comprende quindi un
periodo di 6 mesi e serve per mantenere in funzione i sistemi
di sicurezza radio e localizzazione delle persone nelle opere
sotterranee a Wolf.

lotto H51 e la
conseguente consegna degli impianti al nuovo affidatario, il
pagamento dei costi mensili di manutenzione e riparazione
sara sospeso.

Al momento dell’avvio dei lavori del

5. Procedura e criterio di aggiudicazione proposti (con
giustificazione)

Affidamento diretto ai sensi del § 41, comma 2 cif. 1 BVergG

CUP 141J05000020005
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§ 192 Abs. 9 BVergG 2006 an die Fachfirma RK Safetec
GmbH, Mariahilferstrale 29, A - 6900 Bregenz. Diese Firma
hat die Anlage fir die Baufirma geplant, installiert und
gewartet. Weiters wurden die besagten Anlagen bereits die
Monate Oktober und November 2017 von dieser Fachfirma
fur die BBT SE betreut.

6. Ort der Leistungsdurchfiihrung

Wolf, Gemeinde Steinach am Brenner

7. Leistungszeitraum / Leistungsfrist

01/12/2017 bis 31/05/2018

8. Geschatzter Auftragswert (netto)

2100 €/Monat + 400 €/Monat (fur
Reparaturen) = 2500 €/Monat

unvorhersehbare

In Summe flir 6 Monate:

€ 15.000,00

9. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel

keine

10. Finanzmittel

Wird bei der ersten Aktualisierung des Finanzplanes 2018
unter 1E52AK003 vorgesehen.

11. Vorgeschlagene Mitarbeiter fiir die

Vertragsabwicklung

Michael Rapp
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Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE

2006 in combinato disposto con il § 192, comma 9 BVergG
2006 alla ditta RK Safetec GmbH, Mariahilferstralle 29, A -
6900 Bregenz. Questa ditta ha progettato, installato e
mantenuto I'impianto per I'impresa esecutrice. Gli impianti in
oggetto sono inoltre stati gestiti da questa ditta gia nei mesi
ottobre e novembre 2017.

6. Luogo di esecuzione della prestazione

Cantiere di Wolf, comune di Steinach am Brenner

7. Periodo / termine di esecuzione della prestazione

Dal 01/12/2017 al 31/05/2018

8. Importo presunto dell’affidamento (netto)

€ 2100/mese + € 400/mese (per riparazioni imprevisti) = €
2500/mese

Importo totale per 6 mesi:

€ 15.000,00

9. Meazzi di garanzia proposti

Nessuno

10. Risorse finanziarie

Viene previsto nel primo aggiornamento del piano finanziario
2018 sotto 1E52AK003.

11. Collaboratori proposti per la gestione del contratto

Michael Rapp

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf)
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato)

Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses)
Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione)

Erstellt am / redatto il venerdi 26 gennaio 2018 12:11:00
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