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Gesamtansicht des Vorgangs 2917
gang 09.03.2018
Neubeschaffung
Auftragssumme Antragsteller Vertragsnummer Art Land WLF
20.000,00 Sorbello Sebastiano DL BBT IT WF 3

Status: zugestimmt/ approvato Bergmeister Konrad / 2018-Mar-29 11:31

Beschaffungsgegenstand

Conferimento dell'incarico di consulente tecnico di parte BBT SE nell'ambito del giudizio promosso dalla BBT
SE innanzi alla Corte di Appello di Trento avverso la sentenza n. 151, pubblicata in data 10.2.2017, con la
quale il Tribunale Civile di Trento ha parzialmente riconosciuto le domande avanzate dal Consorzio “ATB
Tunnel Brennero” in liquidazione a titolo di maggiori oneri, costi e danni cosi come risultanti dalle riserve
iscritte dall’appaltatore nel corso dell’esecuzione del contratto sottoscritto tra le parti in data 5.7.2007 (contratto
B0021) ed avente ad oggetto la realizzazione del “Cunicolo esplorativo Aica-Mules”, condannando BBT SE al
pagamento in favore del Consorzio dell'importo di euro 1.391.759,88, oltre interessi di legge dalla domanda al
saldo.

Erteilung des Auftrags als Fachberater fiir die BBT SE, im Rahmen des von der BBT SE vor dem
Berufungsgericht Trient eingeleiteten Verfahrens gegen das am 10.2.2017 veroffentlichte Urteil Nr. 151. Mit
diesem Urteil hat das Landesgericht Trient die von dem in Liquidation befindlichen Konsortium ,ATB Tunnel
Brennero” vorgebrachten Antrage auf Anerkennung der Mehrkosten, Aufwendungen und Schéaden, die aus
den Nachtragen hervorgehen, die vom Auftragnehmer im Zuge der Ausfiihrung des zwischen den Parteien am
5.7.2007 unterzeichneten Vertrags (Vertrag B0021) betreffend die Errichtung des ,Erkundungsstollens Aicha-
Mauls” eingetragen wurden, teilweise anerkannt und die BBT SE zur Zahlung des Betrags in Hoéhe von Euro
1.391.759,88, zzgl. gesetzlicher Zinsen, ab Forderung der Saldozahlung, an das Konsortium verurteilt.

Im Beschaffungsplan nicht vorgesehen [

Begriindung

Conferimento dell'incarico di consulente tecnico di parte BBT SE nell'ambito del giudizio promosso dalla BBT
SE innanzi alla Corte di Appello di Trento avverso la sentenza n. 151, pubblicata in data 10.2.2017, con la
quale il Tribunale Civile di Trento ha parzialmente riconosciuto le domande avanzate dal Consorzio “ATB
Tunnel Brennero” in liquidazione a titolo di maggiori oneri, costi e danni cosi come risultanti dalle riserve
iscritte dall'appaltatore nel corso dell’esecuzione del contratto sottoscritto tra le parti in data 5.7.2007 (contratto
B0021) ed avente ad oggetto la realizzazione del “Cunicolo esplorativo Aica-Mules”, condannando BBT SE al
pagamento in favore del Consorzio dell'importo di euro 1.391.759,88, oltre interessi di legge dalla domanda al
saldo.

Erteilung des Auftrags als Fachberater fir die BBT SE, im Rahmen des von der BBT SE vor dem
Berufungsgericht Trient eingeleiteten Verfahrens gegen das am 10.2.2017 veroffentlichte Urteil Nr. 151. Mit
diesem Urteil hat das Landesgericht Trient die von dem in Liquidation befindlichen Konsortium ,ATB Tunnel
Brennero® vorgebrachten Antréage auf Anerkennung der Mehrkosten, Aufwendungen und Schaden, die aus
den Nachtragen hervorgehen, die vom Auftragnehmer im Zuge der Ausfiihrung des zwischen den Parteien am
5.7.2007 unterzeichneten Vertrags (Vertrag B0021) betreffend die Errichtung des ,Erkundungsstollens Aicha-
Mauls® eingetragen wurden, teilweise anerkannt und die BBT SE zur Zahlung des Betrags in Héhe von Euro
1.391.759,88, zzgl. gesetzlicher Zinsen, ab Forderung der Saldozahlung, an das Konsortium verurteilt.

Dokumente
@ determina a contrarre Incarico Consulente Tecnico.docx

Status Bereichsleiter
zugestimmt / approvato Fedele di Catrano Manfredi / 2018-Mar-27 15:03

Kommentar Bereichsleiter

Auftragsbestitigung

Status Controlling
zugestimmt / approvato Zanforlin Fiorenzo / 2018-Mar-28 14:18

Kommentar Controlling

si autorizza solo ai fini della conclusione amministrativa per I'affidamento degli incarichi . Si rammenta al RUP
che non esistono i finanziamenti nel Budget 2018 e che devono essere richiesti in occasione della prima
riprevisione del Budget 2018

Anhang Controlling
@ determina a contrarre Incarico Consulente Tecnico.docx

Status Beschaffung
zugestimmt / approvato Mazzucato Arturo Piero / 2018-Mar-28 15:02

Kommentar Beschaffung

http://bbt-portal/bbt/?rq SourcePageGuid=338EECA2A10EA4E150F8054A4C43BD... 14.03.2019
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Si prende atto della negoziazione dell'importo (pattuito in € 15.000,00) effettuata dall'lng. Fuoco con il prof.
Berry e ritenuta congrua dall'lng. Zurlo.

Anhang Beschaffung
IEQOO%E 432563 (2).pdf

Status BWK 1

Kommentar BWK 1

Anhang BWK1

Status BWK 2

Kommentar BWK 2

Anhang BWK2

Status Vorstand 1
zugestimmt / approvato Zurlo Raffaele / 2018-Mar-29 11:07

Kommentar Vorstand 1

Anhang Vorstand 1

Status Vorstand 2
zugestimmt / approvato Bergmeister Konrad / 2018-Mar-29 11:31

Kommentar Vorstand 2

Anhang Vorstand 2

Kommentar Archivierung

Dokument Archivierung

Verantwortlicher fiir die Vergabe Mazzucato Arturo Piero

Vertragsverwalter Fedele di Catrano Manfredi

Verantwortlicher fiir die
Ausfiihrungsphase

Bauleiter

Drucken

http://bbt-portal/bbt/?rq SourcePageGuid=338EECA2A10EA4E150F8054A4C43BD... 14.03.2019



BESCHAFFUNGSBESCHLUSS
DETERMINA A CONTRARRE

Eisenbahnachse Miinchen — Verona
BRENNER BASISTUNNEL

Beschaffungsbeschluss Nr. xxxx

1. Beantragende Stelle

Bauausfuhrung ltalien - Oberbauleitung

2. Auftragsbezeichnung

Technischer Fachberater fiir die BBT SE

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrags

Erteilung des Auftrags als Fachberater fur die BBT SE, im
Rahmen des von der BBT SE vor dem Berufungsgericht
Trient eingeleiteten Verfahrens gegen das am 10.2.2017
verdffentlichte Urteil Nr. 151. Mit diesem Urteil hat das
Landesgericht Trient die von dem in Liquidation befindlichen
Konsortium ,ATB Tunnel Brennero® vorgebrachten Antrage
auf Anerkennung der Mehrkosten, Aufwendungen und
Schaden, die aus den Nachtrdgen hervorgehen, die vom
Auftragnehmer im Zuge der Ausflihrung des zwischen den
Parteien am 5.7.2007 unterzeichneten Vertrags (Vertrag
B0021) betreffend die Errichtung des ,Erkundungsstollens
Aicha-Mauls” eingetragen wurden, teilweise anerkannt und
die BBT SE zur Zahlung des Betrags in H6he von Euro
1.391.759,88, zzgl. gesetzlicher Zinsen, ab Forderung der
Saldozahlung, an das Konsortium verurteilt.

4. Begriindung des Auftrages

Mit Ladungsschrift vom 14. Marz 2013 hat das in Liquidation
befindliche Konsortium "ATB Tunnel Brennero" die BBT SE
vor das Landesgericht Trient — Fachbereich Unternehmen
geladen (A.R. 1486/2013), um Letztere zur Zahlung der
Mehrkosten, Aufwendungen und Schaden zu verurteilen, die
aus den Nachtragen hervorgehen, die der Auftragnehmer im
Zuge der Ausflihrung des zwischen den Parteien am 5. Juli
2007 (Auftrag BO0021) unterzeichneten Vertrags zur
Errichtung des +Erkundungsstollens Aicha-Mauls*
eingetragen hat.

Mit Teilurteil Nr. 1185/2014 vom 30. Oktober 2014 hat das
Landesgericht Trient, als Kollegialorgan, die vom Konsortium
ATB erhobenen Einreden zurlickgewiesen und den Nachtrag
Nr. 15 flr unbegrindet erklart. Anschlielend hat das Gericht

Erstellt am / redatto il 28.03.2018
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Asse ferroviario Monaco — Verona
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO

Determina a contrarre n. xxxx

1. Struttura richiedente

Realizzazioni Italia — Alta sorveglianza

2. Denominazione dell’affidamento

Incarico di consulente tecnico di parte BBT SE

3. Oggetto e caratteristiche dell’incarico

Conferimento dell'incarico di consulente tecnico di parte BBT
SE nell'ambito del giudizio promosso dalla BBT SE innanzi
alla Corte di Appello di Trento avverso la sentenza n. 151,
pubblicata in data 10.2.2017, con la quale il Tribunale Civile
di Trento ha parzialmente riconosciuto le domande avanzate
dal Consorzio “ATB Tunnel Brennero” in liquidazione a titolo
di maggiori oneri, costi e danni cosi come risultanti dalle
riserve iscritte dall'appaltatore nel corso dell’esecuzione del
contratto sottoscritto tra le parti in data 5.7.2007 (contratto
B0021) ed avente ad oggetto la realizzazione del “Cunicolo
esplorativo BBT SE al
pagamento in favore del Consorzio dell'importo di euro
1.391.759,88, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo.

Aica-Mules”, condannando

4. Motivazioni dell'affidamento

Con atto di citazione del 14 marzo 2013, il Consorzio “ATB
Tunnel Brennero” in liquidazione ha convenuto la BBT SE
innanzi al Tribunale Civile di Trento — Sezione specializzata
in materia di impresa (R.G. 1486/2013) al fine di sentir
condannare quest'ultima al pagamento dei maggiori oneri,
costi e danni cosi come risultanti dalle riserve iscritte
dall'appaltatore nel
sottoscritto tra le parti in data 5 luglio 2007 (contratto B0021),
avente ad oggetto la realizzazione del “Cunicolo esplorativo
Aica-Mules”.

corso dell'esecuzione del contratto

Con sentenza parziale n. 1185/2014 del 30 ottobre 2014, il
Tribunale Civile di Trento, in composizione collegiale, ha
rigettato le eccezioni sollevate dal Consorzio ATB,
dichiarando infondata la riserva n. 15; ha quindi ordinato la

CUP 141J05000020005
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die Zurlckweisung des Verfahrens an die
Untersuchungsinstanz angeordnet, um das
Ermittlungsverfahren Uber die Zulassigkeit und
Rechtmafigkeit der anderen, vom  Auftragnehmer
geforderten Nachtrége, sowie die Gegenklage der BBT SE

zu prifen.

Mit gesonderter Entscheidung wurde vom Gericht
festgestellt, dass das Verfahren mit einem gerichtlich
zertifizierten Sachversténdigen fortgefuihrt werden sollte. Die
Anhérung vor dem Untersuchungsrichter wurde am 21.

Janner 2015 anberaumt.

Nach Erstellung des gerichtlichen Gutachtens wurde die
Rechtssache auf den 13. Juli 2016, fur die Formulierung der
Schlussantrage, vertagt.

Bei der mindlichen Verhandlung vom 13. Juli 2016 wurde
die Rechtssache der Entscheidung vorbehalten.

Mit dem am 10.2.2017 verdffentlichten Urteil Nr. 151 hat der
Richter zum Teil den von der Klagerin vorgebrachten
Antragen statigegeben und die BBT SE zur Zahlung eines
Betrags in Hohe von Euro 1.391.759,88, zzgl. gesetzlicher
Zinsen, ab Forderung der Saldozahlung, zugunsten des in
Liquidation befindlichen Konsortiums ATB Tunnel del
Brennero, in der Person des Liquidators, verurteilt.

Am 10. Oktober 2017 fand die miindliche Verhandlung statt,
bei der die Rechtssache der Entscheidung vorbehalten
wurde.

Mit Beschluss Nr. 2 vom 2.2.2018 wies das Berufungsgericht
Trient das Verfahren an die Untersuchungsinstanz zurilick
und ordnete die teilweise Erneuerung des gerichtlichen
Gutachtens fir einige vom Auftragnehmer eingetragene
Nachtrage an,
strukturierte Nachtrdge handelt und sich daraus komplexe
Probleme ergeben.

da es sich um rein technische und

Das Gericht war insbesondere der Ansicht, dass eine
vertiefende Untersuchung der Nachtrage Nr. 10 - betreffend
die Sicherheitskosten - und Nr. 23 - betreffend Abzlige fir
Uberprofile - durchgefiinrt werden muss, wobei dem
Fachexperten die folgende Frage gestellt wird:

"Nach Uberpriifung samtlicher Unterlagen zur Rechtssache,
sowie etwaiger weiterer Dokumente, die flr die Ermittlungen
unerlasslich sind, soll der Sachverstandige eine technische
Bewertung der Stichhaltigkeit der Nachtrdage 10 und 23

Erstellt am / redatto il 28.03.2018
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rimessione della causa sul ruolo per il compimento della fase
istruttoria in ordine alla ammissibilita e fondatezza delle altre
iscritte domanda

riserve dall'appaltatore e alla

riconvenzionale formulata dalla BBT SE

Con separata ordinanza, il medesimo Tribunale, rilevato che
la causa dovesse procedere mediante I'espletamento di una
consulenza tecnica d'ufficio, fissava |'udienza davanti al
Giudice Istruttore per la data del 21 gennaio 2015.

Espletata la CTU la causa é stata rinviata al 13 luglio 2016
per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 13 luglio 2016 la causa € stata trattenuta in
decisione.

Con sentenza n. 151, pubblicata in data 10.2.2017, il
Giudicante ha parzialmente riconosciuto le domande
avanzate dalla parte attrice, condannando la BBT SE al
pagamento in favore del Consorzio ATB Tunnel del Brennero
in liquidazione, in persona del liquidatore, dell'importo di euro
1.391.759,88, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo.

Il 10 ottobre 2017 si & tenuta I'udienza di discussione in esito
alla quale la causa ¢ stata trattenuta in decisione.

Con ordinanza n. 2 del 2.2.2018 la Corte di Appello di Trento
ha rimesso la causa sul ruolo, disponendo il rinnovo parziale
della CTU per alcune riserve iscritte dall’appaltatore attesa la
natura prettamente tecnica ed articolata delle stesse e le
complesse problematiche che ne derivano.

La Corte ha ritenuto, in particolare, che debba essere
compiuto un approfondimento in relazione alle riserve nn. 10
- riguardante gli oneri della sicurezza - e 23 - riguardante
detrazioni per sovrascavi - , sottoponendo all'esperto il
seguente quesito:

"Esaminati gli atti e documenti di causa, nonché eventuali
ulteriori documenti indispensabili ai fini delle indagini, effettui
il CTU una valutazione tecnica in ordine alla fondatezza delle
riserve sub 10 e 23 prospettando, se del caso e in relazione
a contrapposte interpretazioni dei documenti di causa ad
opera delle parti, ipotesi alternative".

La Corte ha quindi nominato in veste di CTU I'arch. Negri di
Trento, rinviando la causa all'udienza del 27.2.2018 per il
conferimento dell’'incarico.

L’'udienza del 27.2.2018 & stata poi differita al 3.4.2018
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durchfiihren und, wenn erforderlich, unter Berticksichtigung
der gegensatzlichen Auslegungen der Unterlagen zur
Rechtssache durch die Parteien, Alternativen vorbringen".

Das Gericht hat Hrn. Arch. Negri
Sachverstandigen ernannt und die Rechtssache auf die
mindliche  Verhandlung vom  27.2.2018, fur die
Auftragsvergabe, vertagt.

aus Trient zum

Die mindliche Verhandlung vom 27.2.2018 wurde
anschliel’end, aus den gleichen Griinden, auf den 3.4.2018

vertagt.

5. Vorgeschlagenes Vergabeverfahren und
Zuschlagskriterium (mit Begriindung)

Direktvergabe gemaR Gv.D. Nr. 50/2016.

Es wird vorgeschlagen, die Beratungsleistungen an Prof. Ing.
Paolo Berry, ehem. Ordentlicher Professor des Lehrstuhls
.Bergbau” und ,Ingenieurwesen und Baugrubensicherheit®
der Schule fir Ingenieurwesen und Architektur der Alma
Mater Bologna, Abteilung fir
Bauingenieurwesen, Chemie, Umwelt und Materialwesen,
sowie an Dott. Ing. Osvaldo Mastroianni zu vergeben. Diese
Herren gelten als Fachexperten, die nachweislich tber einen
guten Ruf sowie Uber ausgewiesene Sachkenntnisse in den
Themenbereichen der  gegenstandlichen  Streitsache
verfligen.

Studiorum  Universitat

Der geschatzte Pauschalbetrag belauft sich auf insgesamt
20.000,00 Euro, die zu gleichen Teilen zwischen den beiden
Fachberatern aufgeteilt werden, zzgl. 2.000,00 Euro, die
ebenfalls zu gleichen Teilen zwischen den beiden Beratern,
fur die Rulckzahlung der belegten Ausgaben, aufgeteilt
werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass dieser Betrag auf der
Grundlage der "Neuen Bestimmungen flr reglementierte
Berufe" gemal Gesetz Nr. 27 vom 24. Marz 2012 festgelegt
wurde (s. Art. 9, Absatz 4, der wie folgt lautet: ,Die
Vergitung fur die beruflichen Leistungen wird, in den von der
Rechtsordnung vorgesehenen Formen, zum Zeitpunkt der
Auftragsvergabe vereinbart. Der Fachexperte muss dem
Kunden verpflichtend, in schriftlicher oder digitaler Form, den
Komplexitatsgrad des Auftrags bekannt geben und dabei alle
nltzlichen Informationen Uber die mdglichen Kosten, vom

Erstellt am / redatto il 28.03.2018
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sempre per gli stessi incombenti.

5. Procedura e criterio di aggiudicazione proposti (con
giustificazione)

Affidamento diretto ai sensi del D. Lgs. 50/2016.

Si propone di affidare le prestazioni di consulente di parte al
Prof.
Cattedre di “Arte Mineraria” ed “Ingegneria e Sicurezza degli
Scavi” della Scuola di Ingegneria ed Architettura dell’Alma
Mater Studiorum Universita di Bologna, Dipartimento di
Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali, e al
Dott. Ing. Osvaldo Mastroianni quali professionisti di sicura e

Ing. Paolo Berry, gia Professore Ordinario delle

comprovata fama e competenza nella materia oggetto di
controversia.

L’'importo stimato a forfait ammonta complessivamente ad
euro 20.000,00, divisi in parti uguali tra i due consulenti
tecnici di parte, oltre ad euro 2.000,00, sempre divisi in parti
uguali tra i due consulenti, per il rimborso delle spese
documentate.

Si evidenzia che detto importo & stato stabilito sulla base di
quanto previsto dalle "nuove disposizioni sulle professioni
regolamentate” di cui alla legge n. 27 del 24 marzo 2012 (v.
art. 9, comma 4, che cosi recita: "Il compenso per le
prestazioni professionali & pattuito, nelle forme previste
dall’ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico
professionale. |l
obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il
grado di
informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del

professionista deve rendere noto

complessita dell'incarico, fornendo tutte le
conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresi
indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati

nell'esercizio dell'attivita professionale. In ogni caso la
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Zeitpunkt der Vergabe bis zum Abschluss des Auftrags, zur
Verfugung stellen. Er
Versicherungspolizze fir Ausibung der
beruflichen Tatigkeit verursachten Schaden angeben. Dem

muss ferner die Daten der

die bei der

Kunden muss das Ausmall der Vergltung im Voraus, in
schriftlicher oder digitaler Form, in Form eines groben
Kostenvoranschlags, bekannt gegeben
Ausmal} der Vergitung muss der Bedeutung des Bauwerks

werden. Das

angemessen sein, und fiir die einzelnen Leistungen missen

samtliche Kostenpositionen, einschliellich Spesen,
Geblhren und Beitrage angegeben werden. Dem
Praktikanten wird nach den ersten sechs
Praktikumsmonaten eine pauschale Kostenvergitung

gewahrt.”

6. Ort der Leistungsdurchfiihrung

Trient — Bozen

7. Leistungszeitraum / Leistungsfrist

03.4.2018/Ende der Beratertatigkeiten

8. Geschatzter Auftragswert

Insgesamt € 20.000,00 zzgl. Mwst. und Vorsorgekasse
sowie insgesamt € 2.000,00 fir die belegten Ausgaben.

9. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel

Aufgrund der Art des gegenstandlichen Auftrags halt die BBT
SE keine Kaution oder andere Sicherstellungsmittel von
Seiten der Auftragnehmer fiir notwendig.

10. Finanzmittel

Die Finanzmittel werden in der ersten

Prognosefortschreibung der Finanzplane 2018 enthalten sein

11. Vorgeschlagene Mitarbeiter fiir die
Vertragsabwicklung

Dott. Sebastiano Sorbello

12. Vorgeschlagener Mitarbeiter fiir die Funktion des

Verfahrensverantwortlichen fiir die
Ausfiihrungsphase

Erstellt am / redatto il 28.03.2018
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misura del compenso & previamente resa nota al cliente
obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un
preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza
dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni
tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e
contributi. Al tirocinante & riconosciuto un rimborso spese

forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio."

6. Luogo di esecuzione della prestazione

Trento - Bolzano

7. Durata/ termine di esecuzione della prestazione

03.4.2018/termine operazioni peritali

8. Importo presunto dell’incarico

€ 20.000,00 totali oltre iva e cassa previdenza inarcassa
nonché € 2.000,00 totali per le spese documentate.

9. Meazzi di garanzia proposti

In considerazione della natura del presente incarico, BBT SE
non ritiene necessaria la prestazione di cauzione o altri
mezzi di garanzia da parte degli affidatari.

10. Risorse Finanziarie

Le risorse finanziarie saranno previste nella

riprevisione dei piani finanziari 2018

prima

11. Collaboratori proposti per la gestione del Contratto

Dott. Sebastiano Sorbello
12. Collaboratore proposto per la funzione di

Responsabile del procedimento per la fase
esecutiva.
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Brenner Basistunnel BBT SE

Avv. Manfredi Fedele di Catrano

Avv. Manfredi Fedele di Catrano

Verfahrensverantwortlicher fiir die Vergabe / Responsabile del procedimento in fase di aggiudicazione: Avv. Arturo Piero Mazzucato

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf)
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato)

Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses)
Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione)
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