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BESCHAFFUNGSBESCHLUSS 

DETERMINA A CONTRARRE   

Eisenbahnachse München - Verona 

BRENNER BASISTUNNEL 

Asse ferroviario Monaco – Verona 

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO 

Beschaffungsbeschluss Nr. xxx Determina a contrarre n. xxx 

1. Beantragende Stelle 1. Struttura richiedente 

Allgemeines Recht & Streitsachen – Italien Affari Legali, appalti e contenzioso  – Italia 

2. Auftragsbezeichnung 2. Denominazione dell’incarico 

Verteidigung der BBT SE in dem von S.I.A. S.r.l. beim 

Landesgericht Bozen – Zivilabteilung eingeleiteten 

Gerichtsverfahren 

Difesa di BBT SE nel procedimento giurisdizionale attivato 

dalla S.I.A. S.r.l. dinanzi al Tribunale Ordinario di Bolzano – 

Sezione Civile 

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrags 3. Oggetto e caratteristiche dell'incarico 

Mit der am 27. Oktober 2022 zugestellten Klageschrift lud die 

S.I.A. S.r.l. die BBT SE vor das Zivilgericht Bozen, um 

vorbehaltlich der Erklärung der Nichtigkeit und/oder der 

Annullierung aller vertraglichen Bestimmungen, die die 

Haftung der BBT SE gemäß den Artikeln 1229, 1418 und 1419 

des italienischen Zivilgesetzbuches oder, in abgestufter Form, 

iVm den Artikeln 1341, 1418 und 1419 des italienischen 

Zivilgesetzbuches beschränken, festzustellen und zu 

erklären, dass die Ausführung des Leistungsvertrags Nr. 

B0174 vom 04.01.2022 betreffend die Arbeiten-

Bohrkampagne 2021 - Einheitlicher Projektcode CUP: 

141J05000020005 - Aktenzeichen CIG 886488702E aufgrund 

eines Umstandes, der nicht der S.I.A. S.r.l. zuzuschreiben ist, 

sondern auf die schwerwiegende Verletzung der vertraglichen 

und gesetzlichen Verpflichtungen durch die BBT Brenner 

Basistunnel SE zurückzuführen ist, zu kostenintensiv 

geworden ist; infolgedessen die Auflösung des Vertrags 

wegen übermäßig hoher Kosten gemäß den kombinierten 

Bestimmungen der Artikel 1467, 1664 und 1458 des 

italienischen Zivilgesetzbuchs oder, hilfsweise, aus 

ausschließlichem Verschulden der BBT SE gemäß den 

Artikeln 1453 ff. und 1458 des italienischen Zivilgesetzbuchs 

zu erklären und in jedem Fall die BBT SE zur Zahlung des 

Gesamtbetrags von 121.549,79 Euro an die S.I.A. S.r.l. zu 

verurteilen, als Vertragsentgelt zu den Produktionswerten 

gemäß Massenberechnung sowie als zusätzliche Kosten 

aufgrund von Unzulänglichkeiten bei der Planung und der 

Örtlichen Bauaufsicht und als Entschädigung für den 

Schaden, der durch die anormale Entwicklung aus den in der 

von der Gesellschaft am 30.09.2022 eingetragenen 

Con atto di citazione notificato in data 27 ottobre 2022, la 

S.I.A. Srl ha convenuto la BBT SE innanzi al Tribunale Civile 

di Bolzano per ivi, previa dichiarazione di nullità e/o 

annullamento di tutte le disposizioni contrattuali limitative della 

responsabilità di BBT SE ai sensi degli art. 1229,1418 e 1419 

c.c. ovvero e in via gradata ai sensi del combinato disposto di 

cui agli artt. 1341,1418 e 1419 c.c., sentir accertare e 

dichiarare che l’esecuzione del contratto di appalto n. B0174 

d.d. 04.01.2022 relativo ai Lavori-Campagna di sondaggi 

2021 - CUP: 141J05000020005 – CIG 886488702E è 

divenuta eccessivamente onerosa per fatto non imputabile a 

S.I.A. S.r.l., ma a causa del grave inadempimento di BBT 

Galleria di Base del Brennero SE alle obbligazioni assunte 

con il contratto e a norma di legge; per l'effetto, dichiarare la 

risoluzione del contratto di appalto per eccessiva onerosità 

sopravvenuta ai sensi e per gli effetti del combinato disposto 

degli artt. 1467, 1664 e 1458 c.c. ovvero, in via subordinata, 

per fatto e colpa esclusiva di BBT SE ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 1453 e ss. e 1458 c.c. e condannare in ogni caso BBT 

SE al pagamento in favore di S.I.A. S.r.l. dell'importo 

complessivo di euro 121.549,79, a titolo di corrispettivo di 

appalto ai valori della produzione come da computo metrico 

estimativo, nonché a titolo di maggiori oneri dovuti alle 

carenze progettuali e di direzione lavori e a titolo di 

risarcimento del danno da andamento anomalo per le causali 

esposte nella Riserva iscritta dall’Impresa in data 30.09.2022 

nonché a titolo di mancato utile pari al 10% dell’importo di 

contratto non ancora eseguito; ovvero in subordine 

condannare BBT SE al pagamento in favore di S.I.A. S.r.l. 

della diversa maggiore o minore somma che risulterà di 
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Mehrkostenforderung genannten Gründen entstanden ist, 

sowie als entgangener Gewinn in Höhe von 10 % der noch 

nicht ausgeführten Vertragssumme; oder, hilfsweise, die BBT 

SE zu verurteilen, an die S.I.A. S.r.l. den höheren oder 

niedrigeren Betrag zu zahlen, den das Gericht, auch nach 

billigem Ermessen, für angemessen hält, in jedem Fall 

zuzüglich Verzugszinsen ab dem Fälligkeitsdatum bis zur 

Restzahlung, vorbehaltlich einer Neubewertung des 

geschuldeten Betrags zum Tag der tatsächlichen Zahlung, 

wobei auch die Wertanpassungsindizes festgelegt werden; 

hilfsweise zu den vorstehenden Absätzen, die BBT SE zu 

verurteilen, an die S.I.A. S.r.l. den Gesamtbetrag von 

121.549,79 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer, sofern diese 

geschuldet wird, zu zahlen oder einen anderen höheren oder 

niedrigeren Betrag zu zahlen, der sich nach billigem 

Ermessen als Rückforderung und/oder als unrechtmäßige 

Bereicherung gemäß Artikel 2041 des italienischen ZGB 

ergibt, zuzüglich Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe vom 

Fälligkeitsdatum bis zur Einreichung der Klage und in Höhe 

des in Artikel 1284, Absatz IV des italienischen 

Zivilgesetzbuches vorgesehenen Satzes von der Klage bis 

zur tatsächlichen Begleichung; in jedem Fall, auch subsidiär, 

die Rechtswidrigkeit und Unwirksamkeit der von der BBT SE 

gemäß Art. 18 Abs. 3 des Gv.D. 50/2016 und Art. 59 Abs. 5 

des Vertrags angeordneten und der S.I.A. S.r.l. Am 25. 

Oktober 2022 mitgeteilten Maßnahme zur Auflösung des 

Vertrags durch Verschulden des Auftragnehmers 

festzustellen und aller sich daraus ergebenden Handlungen, 

einschließlich der Inanspruchnahme der Kaution auf 

Vertragsdauer und der Einleitung des Verfahrens bei der 

ANAC zur Eintragung der Vertragsverletzung der 

Antragstellerin wegen Unfähigkeit zur Erfüllung in das 

elektronische Register, da die gesetzlichen Voraussetzungen 

nicht erfüllt sind. Mit Verurteilung zur Zahlung der 

Verfahrenskosten und Honorare. 

Es liegt im Interesse der BBT SE, sich auf das von der S.I.A. 

Srl vor dem Gericht Bozen eingeleitete Verfahren 

einzulassen, um die Abweisung der Ansprüche der Klägerin 

als sowohl in tatsächlicher als auch in rechtlicher Hinsicht 

unbegründet zu beantragen und zu erreichen. 

. 

giustizia, anche in via equitativa, in ogni caso maggiorata di 

interessi moratori dal dì del dovuto al saldo, previa 

rivalutazione della somma dovuta alla data dell'effettivo 

pagamento, stabilendo, altresì, gli indici di rivalutazione; in via 

subordinata rispetto ai capi che precedono, condannare BBT 

SE al pagamento in favore di S.I.A. S.r.l. della somma 

complessiva di euro 121.549,79, oltre IVA se dovuta, ovvero 

al pagamento della diversa maggiore o minore somma che 

risulterà di giustizia, anche in via equitativa, a titolo di 

ripetizioni e/o a titolo di indebito arricchimento ai sensi dell'art. 

2041 c.c. oltre agli interessi di mora al tasso legale dal dì del 

dovuto alla proposizione della domanda giudiziale e al tasso 

previsto dall’art. 1284, IV comma, c.c. dalla domanda 

giudiziale al saldo effettivo; in ogni caso, dichiarare, anche 

incidentalmente, l’illegittimità ed inefficacia del provvedimento 

di risoluzione del contratto di appalto in danno all’Impresa 

disposto da BBT SE ai sensi dell’art. 18 comma 3 del d.lgs. 

50/2016 e dell’art. 59 comma 5 del contratto e comunicato a 

S.I.A. S.r.l. in data 25 ottobre 2022 e di ogni atto conseguente 

ivi compresa l’escussione della cauzione definitiva e l’avvio 

della procedura presso ANAC volta all’iscrizione 

dell’inadempimento contrattuale della ricorrente per 

incapacità di darvi esecuzione nel casellario informatico, non 

ricorrendone i presupposti di legge. Con vittoria di spese, diritti 

ed onorari di causa.  

E' interesse di BBT SE costituirsi nel giudizio promosso da 

S.I.A. Srl innanzi al Tribunale di Bolzano al fine di chiedere ed 

ottenere il rigetto delle domande formulate dalla società attrice 

perchè infondate sia in fatto che in diritto. 

4. Begründung des Auftrags 4. Motivazioni dell'affidamento 

Notwendigkeit der gerichtlichen Verteidigung der BBT SE. Necessità della difesa in giudizio di BBT SE. 
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5. Vorgeschlagenes Vergabeverfahren und 

Zuschlagskriterium  

5. Procedura e criterio di aggiudicazione proposti  

Direktvergabe an Avv. Bendetto Cimino des Gerichtsstandes 

Rom. 

Affidamento diretto all’Avvocato Benedetto Cimino del Foro di 

Roma. 

Die gegenständliche Vergabe ergeht an diesen 

Rechtsexperten, da er ein auf den Streitgegenstand 

spezialisierter Fachmann sowie bereits Berater der BBT SE 

im Zusammenhang mit den Geschehnissen des streitigen 

Leistungsvertrags ist. 

Il presente affidamento avviene nei confronti di detto legale in 

quanto professionista specializzato nella materia oggetto di 

controversia nonchè già consulente della BBT SE in relazione 

alle vicende del contratto di appalto per cui è causa. 

 

  

1. Ort der Leistungsdurchführung 1. Luogo di esecuzione della prestazione 

Bozen - Rom Bolzano - Roma 

2. Leistungszeitraum / Leistungsfrist 2. Durata / termine di esecuzione della prestazione 

Der Auftrag wird vom italienischen Vorstandsmitglied mit 

Unterfertigung des Mandats für die Verteidigung erteilt / Die 

Auftragsdauer entspricht der Prozessdauer. 

L'incarico verrà conferito dal componente di parte italiana del 

Consiglio di Gestione con la firma del mandato per la difesa / 

L'incarico avrà una durata pari alla durata del processo. 

3. Geschätzter Auftragswert (netto) 3. Importo presunto dell’incarico (netto) 

€ 10.000,00 zuzüglich gesetzlicher Nebenkosten, gem. 

beiliegendem Kostenvoranschlag. 

Euro 10.000,00 oltre oneri di legge come da preventivo 

allegato. 

4. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel 4. Mezzi di garanzia proposti 

Berufshaftpflichtversicherung Polizza professionale 

5. Finanzmittel 5. Risorse finanziarie 

Die Finanzmittel sind im Budget 2022 unter dem Projektcode 

2RB0KS033 enthalten. 

Le risorse finanziarie sono contenute nel Budget 2022 con 

codice progetto 2RB0KS033  

6. Vorgeschlagene Mitarbeiter für die 

Vertragsabwicklung 

6. Collaboratori proposti per la gestione del Contratto 

Cristina Baldini Cristina Baldini 

7. Als Verfahrensverantwortlicher für die 

Ausführungsphase vorgeschlagener Mitarbeiter 

7. Collaboratore proposto per la  funzione di 

Responsabile del procedimento per la fase 

esecutiva. 

Manfredi Fedele di Catrano Manfredi Fedele di Catrano 

 



 

 

   

  Seite / Pag. 4/4 

Verfahrensverantwortlicher für die Vergabe / Responsabile del procedimento in fase di aggiudicazione: Avv. Arturo Piero Mazzucato 

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf) 
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato) 

Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses) 
Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione) 
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