
Gesamtansicht des Vorgangs 4238
20.02.2020

Vertragserweiterung

Auftragssumme Antragsteller Vertragsnummer Art Land WLF
39.000,00 Bonasso Filippo LL BBT IT WF 3

Status: zugestimmt / approvato Gradnitzer Martin / 2020-Mar-23 13:37

Beschaffungsgegenstand
Nuovo sito internet BBT SE

Im Beschaffungsplan nicht vorgesehen
Begründung
Nuovo sito internet BBT SE

Dokumente

 20200220 sito web.docx 

Status Bereichsleiter
zugestimmt / approvato Albarello Thomas / 2020-Feb-20 17:41

Kommentar Bereichsleiter

Auftragsbestätigung

 20200220 sito web (1).docx 

Status Controlling
zugestimmt / approvato Zanforlin Fiorenzo / 2020-Feb-21 09:04

Kommentar Controlling
Il budget 2020 non è approvato. Si autorizza esclusivamente per procedere con le attività negoziali

Anhang Controlling

Status Beschaffung
zugestimmt / approvato Mazzucato Arturo Piero / 2020-Mar-03 12:42

Kommentar Beschaffung

Anhang Beschaffung

Status BWK 1

Kommentar BWK 1

Anhang BWK1

Status BWK 2

Kommentar BWK 2

Anhang BWK2

Status Vorstand 1
zugestimmt / approvato Cardola Gilberto / 2020-Mar-04 10:09

Kommentar Vorstand 1

Anhang Vorstand 1

Status Vorstand 2
zugestimmt / approvato Gradnitzer Martin / 2020-Mar-23 13:37
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Kommentar Vorstand 2

Anhang Vorstand 2

Kommentar Archivierung

Dokument Archivierung

Verantwortlicher für die Vergabe Mazzucato Arturo Piero

Vertragsverwalter Bonasso Filippo

Verantwortlicher für die 
Ausführungsphase

Bauleiter

Drucken
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BESCHAFFUNGSBESCHLUSS 

DETERMINA A CONTRARRE 

Eisenbahnachse München – Verona 

BRENNER BASISTUNNEL 

Asse ferroviario Monaco – Verona 

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO 

Beschaffungsbeschluss Nr. 4238 Determina a contrarre n. 4238 

1. Beantragende Stelle 1. Struttura richiedente 

Kommunikation Comunicazione 

2. Auftragsbezeichnung 2. Denominazione dell’incarico 

Neue BBT SE Website Nuovo sito Web BBT SE 

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrags 3. Oggetto e caratteristiche dell'incarico 

Entwicklung und Umsetzung einer neuen Website für 

BBT SE. 

Realizzazione e sviluppo del nuovo sito web dei BBT SE. 

     

4. Begründung des Auftrages 4. Giustificazione dell'affidamento 

Die aktuelle Website der BBT SE (bestehend seit 

Projektbeginn) ist inzwischen veraltet und entspricht 

nicht mehr den Anforderungen der 

Projektkommunikation von BBT SE. Außerdem ist die 

Website wenig benutzerfreundlich und vor allem für ein 

junges Zielpublikum nicht ansprechend. Deshalb ist es 

notwendig, ein neues Konzept für die Webseite 

auszuarbeiten und die neueste Technologie im Sinne 

erhöhter Datensicherheit zu verwenden.  

L'attuale sito  web di BBT SE (sviluppato e realizzato fin 

dall'inizio del progetto) risulta ormai essere obsoleto  non 

più adatto alle esigenze di comunicazione della società e 

poco userfriendly verso il pubblico più giovane. Per tali 

motivi e necessario sviluppare un nuovo concetto e 

utilizzare le nuove tecnologie attualmente disponibili che 

garantiscono maggior sicurezza dei dati.      

5. Vorgeschlagenes Vergabeverfahren und 

Zuschlagskriterium  

5. Procedura e criterio di aggiudicazione proposti  

In Anbetracht des geschätzten Auftragswertes wird die 

Direktvergabe der gegenständlichen Leistungen gem. 

Art. 36 Abs. 2 GVD 50/2016 an folgendes Unternehmen 

vorgeschlagen:   

 

 

Trendstudio srl 

Via-Andreas Hofer 5 

I - 39100 Bolzano 

support@trendstudio.it 

 

Tenuto conto dell’importo presunto dell’affidamento, si 

propone di aggiudicare il contratto per lo svolgimento 

delle prestazioni in oggetto attraverso affidamento diretto 

ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 

50/2016, a:  

 

Trendstudio srl 

Via-Andreas Hofer 5 

I - 39100 Bolzano 

support@trendstudio.it 
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Zeppelin Group Srl  

via Kuperion 34, 

I-39012 Merano 

info@zeppelin-group.com 

 

Suti Srl 

Via Scuderie 8 

39012 Merano 

info@wunderfarm.com 

 

Zeppelin Group Srl  

via Kuperion 34, 

I-39012 Merano 

info@zeppelin-group.com 

 

Suti Srl 

Via Scuderie 8 

39012 Merano 

info@wunderfarm.com 

 

 

6. Ort der Leistungsdurchführung 6. Luogo di esecuzione della prestazione 

Bozen Bolzano 

7. Leistungszeitraum / Leistungsfrist 7. Periodo / termine di esecuzione della prestazione 

April-September 2020 Aprile-Settembre 2020 

8. Geschätzter Auftragswert (netto) 8. Importo presunto dell’incarico (netto) 

39000.00 Euro                                                                             39000.00 Euro 

9. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel 9. Mezzi di garanzia proposti 

In Anbetracht der Art des gegenständlichen Auftrages 

sind nach Ansicht der BBT SE keine Kaution oder andere 

Sicherstellungsmittel von Seiten des Auftragnehmers 

erforderlich. 

In considerazione del carattere del presente incarico, 

BBT SE non ritiene necessaria la prestazione di 

cauzione o altri mezzi di garanzia da parte 

dell’affidatario. 

10. Finanzmittel 10. Risorse finanziarie 

Diese Leistungen sind in den BBT SE Finanzplänen 2020 

(0KC0KP028) enthalten.  

Le risorse finanziarie sono previste nei Piani Finanziari 

2020 di BBT SE 0KC0KP028 

11. Vorgeschlagene Mitarbeiter für die 

Vertragsabwicklung 

11. Collaboratori proposti per la gestione del 

Contratto 

Filippo Bonasso Filippo Bonasso 

12. Vorgeschlagener Mitarbeiter für die Funktion des 

Verfahrensverantwortlichen für die 

Ausführungsphase 

12. Collaboratore proposto per la funzione di 

Responsabile del procedimento per la fase 

esecutiva 
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Thomas Albarello Thomas Albarello 

 

Verfahrensverantwortlicher für die Vergabe / Responsabile del procedimento in fase di aggiudicazione: Avv. Arturo 

Piero Mazzucato 

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf) 

Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato) 

Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses) 

Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di 

approvazione) 

  

 


