BESCHAFFUNGSBESCHLUSS
DETERMINA A CONTRARRE

Eisenbahnachse Miinchen - Verona
BRENNER BASISTUNNEL

Beschaffungsbeschluss Nr. 0000

1. Beantragende Stelle

Begleitende bauwirtschaftliche Kontrolle

2. Auftragsbezeichnung

Rechtliche Stellungnahme zur Anpassung der Sicherheitskosten im
Rahmen des Vertrages B0130 (Baulos Mauls 2-3) im Hinblick auf
das Bestehen der Voraussetzungen fiir eine Uberarbeitung des
SKP auf Grundlage des Antrags des AN Nr. 392/2020 vom
04.02.2020 (prot. BBT SE 113460E).

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrages

Gegenstand des Auftrags ist die Analyse der Vertragsunterlagen
B0130 und der Anmerkungen des AN in dem Schreiben Nr.
392/2020 vom 04.02.2020 betreffend die Prifung des Bestehens
der Voraussetzungen fiir eine Uberarbeitung des SKP und, falls
diese gegeben sind, die Definition der Prinzipien, auf deren
Grundlage der SKP Uberarbeitet wird.

Im Detail umfasst der gegenstandliche Vertrag:
- die Analyse aller von der BBT SE gelieferten Unterlagen;

- die Analyse des Schreibens Nr. 392/2020 und der

zugehorigen Anlagen, Ubermittelt vom AN am

04.02.2020

- die Ausformulierung der Anmerkungen zur Moglichkeit
einer Uberarbeitung des SKP

- den Austausch mit dem technischen Spezialisten, der
von der BBT SE fir ein technisches Gutachten zum

Thema beauftragt wurde

- die Festlegung der Prinzipien, auf deren Grundlage eine
etwaige Revision des SKP stattfinden kdnnte.

4. Begriindung des Auftrages

Der vom AN mit Schreiben vom 04.02.2020 Ubermittelte Antrag
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Asse ferroviario Monaco — Verona
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO

Determina a contrarre n. 0000

1. Struttura richiedente

Controllo accompagnatorio tecnico legale

2. Denominazione dell’incarico

Parere legale relativo all’adeguamento degli oneri della sicurezza
inerenti il contratto B0130 (Lotto costruttivo Mules 2-3) in merito
alla sussistenza delle condizioni per una revisione del PSC sulla
base della richiesta formulata dall’appaltatore con la nota prot.
392/2020 del 04/02/2020 (prot. BBT SE 113460E)

3. Oggetto e caratteristiche dell'incarico

Oggetto dell'incarico e I'analisi della documentazione contrattuale
B0130 e dei rilievi formulati dall’appaltatore con la nota prot.
392/2020 del 04/02/2020, per la verifica della sussistenza delle
condizioni per la revisione del PSC ed in caso positivo per la
definizione dei principi sulla cui base procedere alla revisione del
PSC.

Piu precisamente, il presente contratto include:
- Analisi di tutta la documentazione fornita da BBT SE;

- Analisi della nota prot. 392/2020, e relativi allegati,
trasmessa dall’appaltatore in data 04/02/2020

- Formulazione di considerazioni in ordine alla possibilita
di procedere alla revisione del PSC

- Confronto con lo specialista tecnico che sara incaricato
da BBT SE per un parere di natura tecnica sulla

medesima questione

- Definizione dei principi sulla cui base procedere alla
eventuale revisione del PSC.

4. Motivo dell'incarico

La richiesta formulata dall’appaltatore con la nota del 04/02/2020
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kénnte zu einer Anderung der Sicherheitskosten, die in der
Definitionsphase des Ausfiihrungsprojektes, das der

Ausschreibung zugrunde liegt, fiihren.

Nach Einsicht in das Angebot des AN und in die vertraglichen
Regelungen sowie unter Bericksichtigung der Tatsache, dass in
erster Instanz keine klaren Voraussetzungen fiir eine Anderung
des SKP und der damit zusammenhdngenden Kosten gegeben zu
beabsichtigt die BBT SE, sich an
Rechtsexperten aus dem Bereich Verwaltung/Vertrage Uber

sein scheinen, einen
offentliche Arbeiten zu wenden, der in Zusammenarbeit mit
einem Spezialisten aus dem Bereich Arbeitssicherheit ,G.v.D:
81/2008%, der ebenfalls von der BBT SE bestimmt wird, Giber das
Bestehen der Voraussetzungen fiir eine partielle oder gesamthafte
Uberarbeitung des SKP auf Grundlage des Schreibens des AN vom
04.02.2020 befinden wird und die Grundprinzipien festlegt,

anhand derer ggf. eine Revision stattfinden kann.

5. Vorgeschlagenes Vergabeverfahren und Zuschlagskriterium
(mit Begriindung)

Unter Berlicksichtigung des spezifischen Charakters des Auftrags
sowie des prognostizierten Auftragswertes, der unter jenem
Grenzwert gemal Prozessanweisung liegt, ab dem die Vergabe
von Leistungen nur mit Durchfiihrung von vergleichenden
Verfahren moglich ist, wird vorgeschlagen die gegenstandlichen
Leistungen im Zuge einer Direktvergabe gemaR Art. 36, Abs. 2 a)
G.v.D. 50/2016 an:

RA Avv. Antonio D’Agostino, via G.B. Martini 2, Rom zu vergeben.

RA D‘Agostino gilt als Experte fur Verwaltungsrecht und weist
insbesondere Erfahrung im Bereich der Vertrage fiir offentliche
Auftrage auf.

6. Ort der Leistungsdurchfiihrung

Rom

7. Leistungszeitraum / Leistungsfrist

10/2020 bis 11/2020

8. Geschatzter Auftragswert (netto)

Der im Beschaffungsbeschluss angegebene Betrag entspricht dem

Angebot des vorgeschlagenen Konsulenten, welches auch

beigelegt wird.

5.040 € (+ SV + Mwst.)
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potrebbe determinare una variazione degli oneri della sicurezza
definiti nella fase di definizione del progetto esecutivo posto a
base di gara.

delle

pattuizioni contrattuali e del fatto che in prima istanza non

Tenuto conto dell'offerta formulata dall’appaltatore,

appaiono configurarsi chiaramente i presupposti per procedere in
variante alla revisione del PSC e quindi degli oneri ad esso
correlati, BBT SE intende richiedere ad un esperto legale del
settore amministrativo relativo ai contratti di opere pubbliche, in
coordinamento con uno specialista del settore della sicurezza sul
lavoro “D.Lgs. 81/2008 che sara individuato da BBT-SE, la
sussistenza dei presupposti per procedere in tutto od in parte alla
revisione del PSC sulla base della nota dell’appaltatore del
04/02/2020 nonché lindicazione dei principi in base ai quali
procedere a tale eventuale revisione.

5. Procedura e criterio di aggiudicazione proposti (con
giustificazione)

Tenuto conto della specialita dell’incarico, nonché dell'importo
presunto, rientrante nella fascia di importo della procedura
aziendale che permette I'affidamento di prestazioni al di fuori di
procedure comparative, si propone di affidare il contratto per lo
svolgimento delle prestazioni in oggetto attraverso affidamento
diretto ai sensi dell’ art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016
a:

Avv. Antonio D’Agostino, via G.B. Martini 2, Roma

L’Avv. D’Agostino risulta uno specialista in diritto amministrativo
con particolare esperienza nel settore dei contratti di appalto per
opere pubbliche.

6. Luogo di esecuzione

Roma

7. Periodo / termine di esecuzione della prestazione

Dal 10/2020 al 11/2020

8. Importo presunto dell'incarico (netto)
L'importo indicato nella DAC recepisce 'offerta del consulente

proposto che viene anche allegata.

5.040 € (+ Cassa Previdenziale e IVA)
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9. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel 9. Meazzi di garanzia proposti
Keine Nessuno
10. Finanzmittel 10. Risorse finanziarie
Die Finanzmittel wurden bei der Aktualisierung des Finanzplans Le risorse finanziarie sono state considerate nell'aggiornamento
de Piano Finanziario 2020 sotto il codice di progetto 2H61KS004.
11. Collaboratori proposti per la gestione del contratto

unter dem Projektcode 2H61KS004 bericksichtigt
Claudio Floretta
12. Collaboratore proposto per la funzione di Responsabile del

11. Vorgeschlagene Mitarbeiter fiir die Vertragsabwicklung
procedimento per la fase esecutiva.

Claudio Floretta
12. Vorgeschlagener Mitarbeiter fiir die Funktion des
Verfahrensverantwortlichen fiir die Ausfiihrungsphase
Fabio Zanini
13. Responsabile del procedimento in fase di aggiudicazione

Arturo Piero Mazzucato

Fabio Zanini
13. Verfahrensverantwortlicher fiir die Vergabe

Arturo Piero Mazzucato

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf)
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato)

Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses)
Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione)
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Panoramica del processo 4550
P 21/10/2020
Neubeschaffung
Importo Richiedente Numero del Tipo Paese WLF
contrattuale contratto
5,040.00 Zanini Fabio DL BBTIT WF 3

status  zugestimmt / approvato Gradnitzer Martin / 2020-Oct-28 11:40
testo

Oggetto dell'approvvigionamento

Rechtliche Stellungnahme zur Anpassung der Sicherheitskosten im Rahmen des Vertrages B0130 (Baulos
Mauls 2-3) im Hinblick auf das Bestehen der Voraussetzungen fiir eine Uberarbeitung des SKP auf Grundlage
des Antrags des AN Nr. 392/2020 vom 04.02.2020 (prot. BBT SE 113460E).

Parere legale relativo all’'adeguamento degli oneri della sicurezza inerenti il contratto BO130 (Lotto costruttivo
Mules 2-3) in merito alla sussistenza delle condizioni per una revisione del PSC sulla base della richiesta
formulata dall’appaltatore con la nota prot. 392/2020 del 04/02/2020 (prot. BBT SE 113460E)

Non prevista nel Piano degli Approvvigionamenti 4

Motivazione

CONSULENZA RESAS| NECESSARIA IMPROVVISAMENTE A SEGUITO DI ISTANZA MOTIVATA
DELL'APPALTATORE

Documenti
DAC consulente-legale_ PSC-B0130.docx

PROPOSTA ECONOMICA CONSULENTE LEGALE_121370E_800448 (2).pdf
ﬂ Lettera Affidatario 02-2020_0000392_2020.pdf

Status Capo area
zugestimmt / approvato Cardola Gilberto / 2020-Oct-23 12:23

Commento Capo area

Conferma dellincarico

Status Controlling
zugestimmt / approvato Zanforlin Fiorenzo / 2020-Oct-26 15:48

Commento Controlling

Allegato Controlling

Status Approvvigionamenti
zugestimmt / approvato Mazzucato Arturo Piero / 2020-Oct-26 16:02

Commento Approvvigionamenti

Allegato approvvigionamento

Status Controllo accompagnatorio
tecnico legale 1

Commento Controllo accompagnatorio
tecnico legale 1

Allegato Controllo accompagnatorio
tecnico legale 1

Status Controllo accompagnatorio
tecnico legale 2

http://bbt-portal/bbt/?rq_SourcePageGuid=338EECA2A10EA4E150F8...

10/29/2020, 1:25 PM
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Commento Controllo accompagnatorio
tecnico legale 2

Allegato Controllo accompagnatorio
tecnico legale 2

http://bbt-portal/bbt/?rq_SourcePageGuid=338EECA2A10EA4E150F8...

Status Amministratori 1
zugestimmt / approvato Cardola Gilberto / 2020-Oct-27 19:53

Commento Amministratori 1

Allegato Amministratori 1

Status Amministratori 2
zugestimmt / approvato Gradnitzer Martin / 2020-Oct-28 11:40

Commento Amministratori 2

Allegato Amministratori 2

Commento archiviazione

Documento archiviazione

Responsabile Procedimento fase di Mazzucato Arturo Piero
aggiudicazione

Gestore del contratto Floretta Claudio

Responsabile Procedimento in fase di
esecuzione

Direttore dei Lavori

Stampa

10/29/2020, 1:25 PM
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