BESCHAFFUNGSBESCHLUSS
DETERMINA A CONTRARRE

Eisenbahnachse Miinchen — Verona
BRENNER BASISTUNNEL

Beschaffungsbeschluss Nr. 4597

1. Beantragende Stelle

Bereich BAULOS "Eisackunterquerung”

2. Auftragsbezeichnung

Beauftragung als Mitglieder der Kommission fiir die
Erarbeitung eines Vorschlags zur guitlichen Einigung
betreffend die im Vertrag B0115 ,Eisackunterquerung®
eingetragenen Nachtrage.

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrags

Beauftragungen fir die BBT-externen Mitglieder der
Kommission zur  Erarbeitung eines begrindeten
Vorschlags zur gutlichen Einigung, fir das am 31.07.2020
gemal Art. 97 des Vertrags B0115 in Verbindung mit Art.
240 des Gv.D. Nr. 163/2006 eingeleitete Verfahren,
betreffend die im Bauvertrag B0115 ,Eisackunterquerung®
eingetragenen Nachtrage.

4. Begriindung des Auftrags

Im Zuge der Abwicklung des Vertrags B0115 hat der
Auftragnehmer-BG mit dem federfihrenden Unternehmen
Webuild SpA, zum Baufortschrittsblatt Nr. 53 bis zum
30.04.2020 Nr. 28 Nachtrage zu einem Gesamtbetrag in
Hoéhe von € 130.989.745,17, zzgl. Verzugszinsen,
berechnet ab dem Datum des Anspruchs auf den
Restbetrag, eingetragen.

Gemal den Festlegungen des Auftragsschreibens B0115:

Art. 97.2 Der fur den Beschwerdevorgang Verantwortliche
Uberpruft die Zuladssigkeit der Beschwerden und stellt
sicher, dass diese nicht offensichtlich unbegriindet sind,
und dass der Wert dieser Grenze tatsachlich erreicht wird

Art. 97.3 Falls die Beschwerden nicht offensichtlich
unbegriindet und nicht augenscheinlich unzuldssig sein
sollten, und ihr Gesamtbetrag ist gleich zehn Prozent des
Vertragswertes oder Ubersteigt diese, so beruft der fir den
Beschwerdevorgang Verantwortliche innerhalb von dreif3ig
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Determina a contrarre n. 4597

1. Struttura richiedente

Area LOTTO “Sottoattraversamento Isarco”

2. Denominazione dell’incarico

Incarichi di componenti della commissione per la formulazione
di proposta di accordo bonario riguardo alle riserve di cui al
contratto B0115 "Sottoattraversamento Isarco"

3. Oggetto e caratteristiche dell'incarico

Incarichi per i componenti, esterni a BBT-SE, della
commissione per la formulazione di proposta motivata di
accordo bonario, per il procedimento avviato il 31.07.2020 ai
sensi del combinato disposto dell' art. 97 del contratto B0115 e
dell’art. 240, d.Igs. n. 163/2006, in relazione alle riserve iscritte
contabilita del contratto di B0115
Sottoattraversamento Isarco".

in lavori

4. Motivazioni dell'affidamento

Nel corso dello svolgimento del contratto BO115 I'Appaltatore,
RTI con capogruppo Webuild SpA, al SAL n. 53 a tutto il
30.04.2020 ha iscritto n. 28 riserve per un importo complessivo
di € 130.989.745,17 oltre agli per ritardato
pagamento, calcolati dal sorgere del diritto al saldo.

interessi

Secondo quanto stabilito dalla lettera di incarico BO115:

Art. 972 I
I'ammissibilita e
contestazioni ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di
valore.

Responsabile  del
la non manifesta

procedimento valuta
infondatezza delle

Art. 97.3 Ove l'importo complessivo delle contestazioni non
manifestamente infondate e non palesemente inammissibili sia
pari o superiore al dieci per cento dellimporto contrattuale, il
Responsabile del procedimento entro trenta giorni dalla
comunicazione di cui all’art. 97.1. promuove la costituzione di
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Tagen nach Ubergabe der in §97.1 vorgesehenen
Stellungnahme eine  Kommission mit geeigneter
Besetzung ein, um, nachdem auch die Stellungnahme des
Auftraggebers / Bauherrn und des fur die Abnahme
zustandigen Organs (soweit vorhanden) eingeholt wurde,
einen entsprechend begriindeten Vorschlag fir eine
gutliche Einigung zu machen.

Art. 97.8 Die Kommission besteht aus drei Mitgliedern, die

Uber spezifische Kompetenzen in Bezug auf den
Vertragsgegenstand  verfigen und fur die kein
Enthaltungsgrund geman Art. 51 des ital.

Zivilgesetzbuches und keine Unvereinbarkeit gemafd Art.
241, Abs. 6 des G.v.D. Nr. 163/2006 vorliegt. Ein Mitglied
wurde vom Verfahrensverantwortlichen, eines von der
Person, die die Nachtrage eingebracht hat, und das Dritte
im gegenseitigen Einvernehmen von den bereits
ernannten Mitgliedern bei gemeinsamer Annahme des
entsprechenden Auftrags,
Ernennung, ernannt.

binnen zehn Tagen ab

5. Vorgeschlagenes Vergabeverfahren und
Zuschlagskriterium

Gemal Art. 240, Abs. 10 des Gv.D. Nr. 163/2006 gehen
die Aufwendungen im Zusammenhang mit den an die
Kommissionsmitglieder zu zahlenden Vergitungen zu
Lasten der fur die einzelnen Mafinahmen bereitgestellten
Geldmittel. Die an jedes einzelne Kommissionsmitglied zu
zahlenden Vergitungen werden von den Verwaltungen
und von den Auftraggebern auf héchstens ein Drittel der
Mindestvergutungen festgelegt, die in dem dem
Ministerialdekret Nr. 398 vom 2. Dezember 2000
beigefiigten Tarifverzeichnis vorgesehen sind, zuziglich
der Erstattung der belegten Ausgaben.[]
Die Vergtitung fiir die Kommission darf den Betrag in Héhe
von 65 Tausend Euro jedenfalls nicht (Uberschreiten.
Dieser muss alle drei Jahre mit Dekret des Wirtschafts-
und Finanzministers, im Einvernehnmen mit dem Minister
fUr Infrastruktur und Verkehr, neu bewertet werden.

Aus der Tabelle "BERECHNUNG DES
GEBUHRENSATZES", die dem MD in der 8. Tarifklasse
als Anhang beiliegt und in die auch der Betrag dieser
derzeitigen  Streitsache  fallt, ergibt sich eine
Mindestvergitung von € 154.929,07., gem. Art. 240, Abs.
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apposita commissione, affinché, acquisita la relazione riservata
del Direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo,
formuli una, proposta motivata di accordo bonario.

Art. 97.8 La commissione sara formata da tre componenti
aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del
contratto, per i quali non ricorra una causa di astensione ai
sensi dell'art. 51, c.p.c. 0 una incompatibilita ai sensi dell'art.
241, co. 6, d.Igs. n. 163/2006, nominati, rispettivamente, uno
dal responsabile del procedimento, uno dal soggetto che ha
formulato le riserve, e il terzo, di comune accordo, dai
componenti gia nominati, contestualmente all'accettazione
congiunta del relativo incarico, entro dieci giorni dalla nomina.

5. Procedura e criterio di aggiudicazione proposti

Ai sensi dellart. 240, co. 10, d.gs. n. 163/2006 gli oneri
connessi ai compensi da riconoscere ai commissari sono posti
a carico dei fondi stanziati per i singoli interventi. | compensi
spettanti membro della commissione sono
determinati dalle amministrazioni e dagli enti aggiudicatori nella
misura massima di un terzo dei corrispettivi minimi previsti
dalla tariffa allegata al decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n.
398, oltre al rimborso delle spese documentate. || compenso
per la commissione non pud comunque superare l'importo di
65 mila euro, da rivalutarsi ogni tre anni con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

a ciascun

Dalla tabella “COMPUTO DELLA TARIFFA” allegata al DM,
per il 8° scaglione, in cui ricade il valore della attuale
controversia, risulta I'importo del corrispettivo minimo per
I'intera Commissione pari a € 154.929,07, considerato che l'art.
240, co. 10, d.gs. n. 163/2006, prevede "...oltre al rimborso
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10 des Gv.D. Nr. 163/2006 ,,...zusétzlich zur Verglitung der
belegten Ausgaben. Die Vergiitung fiir die Kommission
darf den Betrag in Hbhe von 65.000,00 (Euro
flinfundsechzigtausend) jedenfalls nicht (iberschreiten.
Dieser muss alle drei Jahre mit Dekret des Wirtschafts-
und Finanzministers, im Einvernehmen mit dem Minister
fir Infrastruktur und Verkehr, neu bewertet werden...“ Die
Kommission erhalt somit eine Gesamtvergutung in Hohe
von € 65.000,00.

Als Vergutung flir jedes einzelne Kommissionsmitglied
wird daher der folgende Betrag errechnet:

Auftragssumme netto € 21.666,67
Beitrag Inarcassa 4% € 866,67
MwSt.Bemessungsgrundlage € 22.533,34
MwsSt. 22% €4.957,33

Gesamtauftragssumme brutto € 27,490,67
Vorsteuerabzug 20% €-4.333,33
An den Leistungserbringer zu zahlender
Gesamtbetrag € 23.157,34

6. Vorgeschlagene Kriterien fiir die Auswahl der
Wirtschaftsteilnehmer

Gem. Art. 240 des GVD Nr. 163/2006 und mit den
Bestimmungen des Art. 97.8, letzter Satz des Vertrags
B0115, hat die BBT SE, im Auftrag des
Verfahrensverantwortlichen, Herrn Arch. Fabio Zanini zum
Kommissionsmitglied ernannt.

Diese Ernennung wurde der Gegenpartei mit Schreiben Nr.
41539A vom 31.07.2020 mitgeteilt;

Analog dazu hat die BG Webuild SpA, innerhalb der
gesetzlichen Fristen, Herrn Avv. Giuseppe Giuffré zum
eigenen Kommissionsmitglied, mit Schreiben an den EVV
Prot.nr. ClI-U-20-00902-SC-AR-df vom 23.09.2020 (BBT-
Eingangsprot.nr. 120393E), ernannt.

Als Mitglied mit der Funktion des Vorsitzenden der
Kommission wurde von den beiden bereits bestellten
Mitgliedern im gegenseitigen Einvernehmen Herr Ing.
Francesco Loffredo ernannt, der die Ernennung mit
Erklarung Nr. 121465E vom 26. October 2020
angenommen hat.
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delle spese documentate. Il compenso per la commissione non
puo comunque superare l'importo di € 65.000,00 (euro
sessantacinquemila), suscettibile di rivalutazione ogni tre anni
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti..."
l'importo da riconoscere alla Commissione & pari a €
65.000,00.

Si perviene, pertanto al compenso per ciascun membro della
commissione, pari a:

Importo netto € 21.666,67
Contributo Inarcassa 4% € 866,67
Imponibile IVA €22.533,34
IVA 22% €4.957,33
Importo contrattuale lordo € 27.490,67
Ritenuta d acconto 20% €-4.333,33
Totale a pagare al professionista € 23.157,34

6. Criteri proposti per la selezione degli operatori
economici

In conformita all’art.240 del d.lgs. n. 163/2006, ed a quanto
disposto dall'art. 97.8 ultimo periodo del contratto B0115, BBT
SE ha nominato l'arch. Fabio Zanini quale membro della
commissione per conto del Responsabile del Procedimento.

Detto nominativo € stato comunicato alla controparte con nota
prot. 41539A del 31.07.2020.

Analogamente, il RTI Webuild SpA ha nominato, entro i
termini previsti da Legge, l'avv. Giuseppe Giuffré quale
proprio membro della commissione con nota indirizzata al
RUP  prot. CII-U-20-00902-SC-AR-df del 23.09.2020
(ingresso BBT 120393E).

Il componente con funzione di presidente della commissione
e stato individuato in comune accordo dai due componenti
nominati, nella persona dell'Ing. Francesco Loffredo, che ha
accettato la nomina con dichiarazione prot. 121465E del 26
ottobre 2020.
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7. Ort der Leistungsdurchfiihrung

Sitz des einzelnen Kommissionsmitglieds

8. Leistungszeitraum / Leistungsfrist

Die Leistung ist innerhalb von 90 (neunzig) Tagen ab
Einrichtung der Kommission zu erbringen.

9. Geschatzter Auftragswert (netto)

€ 43.333,34 + MwsSt. + Inarcassa-Beitrag + belegte
Ausgaben

10. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel

Angesichts der Art der Dienstleistung sind keine

Sicherstellungsmittel erforderlich.

11. Finanzmittel

Die Finanzmittel sind nicht im Budget 2020 vorgesehen,
sondern werden mit den fur den Vertrag BO0115
identifizierten Risiken abgedeckt, mit der Kode Project:
2H71KS007 ( Avv. Giuffre) e 2H71KS008 ( Ing. Loffredo)

12. Vorgeschlagene Mitarbeiter fiir die
Vertragsabwicklung

Geom. Aurelio Gallotto
13. Vorgeschlagener Mitarbeiter fiir die Funktion des

Verfahrensverantwortlichen fiir die
Ausfiihrungsphase

Ing. Alessandro Marottoli
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7. Luogo di esecuzione della prestazione

Sede di ciascun commissario

8. Durata/ termine di esecuzione della prestazione

La prestazione dovra essere resa entro 90 (novanta) giorni
dalla costituzione della commissione.

9. Importo presunto dell’incarico (netto)

€ 43.333,34 + IVA + inarcassa + spese documentate

10. Mezzi di garanzia proposti

Vista la tipologia di servizio non si ritiene necessario chiedere
garanzie.

11. Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie non sono previste nel budget 2020 ma
trovano copertura allinterno dei rischi identificati per il
contratto B0115. | codici progetto per i costi sono:
2H71KS007 ( Avv. Giuffre) e 2H71KS008 ( Ing. Loffredo)

12. Collaboratori proposti per la gestione del Contratto

Geom. Aurelio Gallotto

13. Collaboratore proposto per la funzione di
Responsabile del procedimento per la fase esecutiva.

Ing. Alessandro Marottoli

Verfahrensverantwortlicher flr die Vergabe / Responsabile del procedimento in fase di aggiudicazione: Avv. Mazzucato Arturo Piero

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf)
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato)
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Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses)
Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione)
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Panoramica del processo 4597 13-nov-2020
Neubeschaffung
Importo Richiedente Numero del Tipo Paese WLF
contrattuale contratto
43.333,34 Marottoli DL BBT IT WF 3
Alessandro

status  zugestimmt / approvato Gradnitzer Martin / 2020-Nov-26 18:30
testo

Oggetto dell'approvvigionamento
Incarichi di componenti della commissione per la formulazione di proposta di accordo bonario riguardo alle
riserve di cui al contratto B0115 "Sottoattraversamento Isarco”

Beauftragung als Mitglieder der Kommission fiir die Erarbeitung eines Vorschlags zur giitlichen Einigung
betreffend die im Vertrag B0115 ,Eisackunterquerung® eingetragenen Nachtrage.

Non prevista nel Piano degli Approvvigionamenti 4
Motivazione
Accordo Bonario contratto B0115

Documenti
ﬂ DAC 4597 .pdf

Status Capo area
zugestimmt / approvato Venditti Giuseppe / 2020-Nov-14 00:00

Commento Capo area

Conferma dellincarico

Status Controlling
zugestimmt / approvato Zanforlin Fiorenzo / 2020-Nov-14 16:17

Commento Controlling

Allegato Controlling

Status Approvvigionamenti
zugestimmt / approvato Mazzucato Arturo Piero / 2020-Nov-16 09:09

Commento Approvvigionamenti

Allegato approvvigionamento

Status Controllo accompagnatorio
tecnico legale 1

Commento Controllo accompagnatorio
tecnico legale 1

Allegato Controllo accompagnatorio
tecnico legale 1

Status Controllo accompagnatorio
tecnico legale 2

Commento Controllo accompagnatorio
tecnico legale 2

Allegato Controllo accompagnatorio
tecnico legale 2

1di2 30/11/2020, 11:07



Pagina di visualizzazione Tutto - http://bbt-portal/bbt/?rq_SourcePageGuid=338EECA2A10EA4E150F...

Status Amministratori 1
zugestimmt / approvato Cardola Gilberto / 2020-Nov-17 20:30

Commento Amministratori 1

Allegato Amministratori 1

Status Amministratori 2
zugestimmt / approvato Gradnitzer Martin / 2020-Nov-26 18:30

Commento Amministratori 2

Allegato Amministratori 2

Commento archiviazione

Documento archiviazione

Responsabile Procedimento fase di Mazzucato Arturo Piero
aggiudicazione

Gestore del contratto Gallotto Aurelio

Responsabile Procedimento in fase di
esecuzione

Direttore dei Lavori

Stampa

2di2 30/11/2020, 11:07
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