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1 BAUZEITENPLAN 
 

1 PROGRAMMA LAVORI 

1.1 ALLGEMEINES 
 

1.1 ASPETTI GENERALI 

Die Einsatzzeiten der ÖBA sind grundsätzlich von der 

tatsächlichen Baudauer abhängig. Die 

Personaleinsatzpläne, erstellt nach dem derzeit 

prognostizierten Bauablauf und der derzeit prognostizierten 

Baudauer, sind in der Anlage F /I dargestellt. 

 I tempi d’impiego della DL dipendono sostanzialmente 

dall’effettiva durata dei lavori. I piani d’impiego del 

personale, elaborati in base allo svolgimento dei lavori 

ed alla durata dei lavori attualmente previsti, sono 

raffigurati nell’allegato F /I. 

Eine Änderung bzw. Fortschreibung der Einsatzpläne der 

ÖBA erfolgt durch die BBT auf Basis der tatsächlichen 

Baudauer sowie sonstiger Erfordernisse im Zuge der 

Vertragsabwicklung. 

 I piani d’impiego della DL vengono modificati ovvero 

revisionati da parte di BBT in base all’effettiva durata 

dei lavori nonché ad altre esigenze che si 

verificheranno nel corso della gestione del contratto.  

Von der BBT angeordnete Änderungen der Einsatzpläne 

sind verbindlich. 

 Le modifiche dei piani d’impiego richieste da parte di 

BBT sono vincolanti. 

2 TERMINE 
 

2 SCADENZE 

2.1 VERGABE GEGENSTÄNDLICHER LEISTUNGEN 
 

2.1 AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI IN 

OGGETTO 

Die Vergabe soll im Sommer 2013 erfolgen.  Le prestazioni saranno incaricate in estate 2013. 

2.2 BEGINN UND ENDE DER 

LEISTUNGSERBRINGUNG 

 
2.2 INIZIO E FINE DELL’ESECUZIONE DELLA 

PRESTAZIONE 

   

Der Beginn der Arbeiten und der ÖBA Leistungen sind 

voraussichtlich nach August 2013 vorgesehen. Die in den 

Ausschreibungsunterlagen angegebenen Termine des 

Baubeginns sowie der Leistungen sind nur indikativ und 

werden bei Vertragsabschluss nach Beendigung der 

Ausschreibungsprüfung definiert. 

 L’inizio dei lavori e l’avvio delle prestazioni della 

Direzione dei Lavori sono previsti successivamente al 

mese di agosto 2013. I termini di inizio dei lavori e delle 

prestazioni indicati nei crono programmi ed in tutti gli 

altri documenti di gara e d’appalto sono meramente 

indicativi e saranno determinati dalla data di stipula del 

contratto, a seguito della relativa gara d’appalto. 

Vorgezogen ist die Einarbeitung in die Baumaßnahme und 

den Bauvertrag vorgesehen. 

 Sono previste, in via preliminare, le attività di 

familiarizzazione con le opere costruttive e con il 

contratto di lavori. 

Das Ende der Leistungserbringung ist grundsätzlich mit dem 

Erreichen des im Kapitel G "Leistungsbeschreibung“ 

definierten Leistungszieles festgelegt bzw. aus dem 

Personaleinsatzplan F/III ersichtlich. 

 Il termine delle prestazioni è sostanzialmente 

determinato dal raggiungimento dell’obiettivo della 

prestazione definito nella sezione G "descrizione della 

prestazione" e riportato nell’allegato F/III. 
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Für das Überschreiten der vertraglichen Termine für 

nachfolgende Leistungsziele wird eine Vertragsstrafe 

(Pönale) vereinbart: 

 Termingerechter Einsatz der gesamten Mannschaft 

gemäß Personaleinsatzplan zu Baubeginn sowie 

auch Vortriebsbeginn. Die Pönale fällt je nicht 

termingerecht eingesetzter Person an.  

 Per il superamento delle scadenze contrattuali stabilite 

per gli obiettivi indicati di seguito, si applicherà una 

penalità: 

 Impiego dell’intera squadra nel rispetto dei 

termini utili previsti per l’avvio dei lavori 

costruttivi e di scavo secondo il piano di 

impiego del personale. La penalità sarà 

applicata per ciascuna persona non impiegata 

in tempo utile. 

 Für den Prüftermin der Schlussrechnung  (siehe 

Kap. G) der Bauleistung mit dem Auftragnehmer 

abgestimmt und geprüft inkl. vollständiger 

Schlussrechnungsdokumentation und Lieferung 

des Bauaktes gemäß Pkt 2.2.1. 

  Per la decorrenza del termine previsto per la 

verifica della fattura finale (vedi sezione G) 

della prestazione di lavori concertata 

coll’affidatario e verificata inclusa la completa 

documentazione inerente alla fattura finale e 

fornitura degli atti di gestione del cantiere di 

cui al punto 2.2.1.  

Die Höhe der Vertragsstrafe ist in Kapitel B „Allgemeine 

Vertragsbestimmungen“ festgelegt. 

 L’importo della penalità è previsto nella sezione B 

“Condizioni generali di contratto”. 

2.3 BEENDIGUNG DER LEISTUNGEN ZUR 

ÖRTLICHEN BAUAUFSICHT 

 
2.3 ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI 

RELATIVE ALLA DIREZIONE LAVORI 

Als Ende der Leistungserbringung, die Leistungen der ÖBA 

betreffend ist die mängelfreie Lieferung der abschließenden 

Bauakte an die BBT SE und die Übergabe der geprüften und 

vom Bau-AN sowie von der BBT-SE anerkannten 

Schlussrechnung und Bestandsplanung definiert.  

 Come termine delle prestazioni relative alla DL viene 

definita la consegna priva di vizi degli atti di gestione 

del cantiere e della progettazione dello stato eseguito 

alla BBT SE nonché la consegna della fattura finale 

verificata e riconosciuta dall’affidatario esecutore dei 

lavori di costruzione e dalla BBT SE 

Als verbindliche Leistungsfrist für den pönalisierten 

Leistungstermin, die Leistungen der ÖBA betreffend, sind ab 

dem Eingang der Schlussrechnung des Bau-AN bei der ÖBA 

 La scadenza vincolante per il termine utile soggetto a 

penalità per le prestazioni della DL, a partire dalla data 

di entrata della fattura finale dell’affidatario esecutore di 

lavori di costruzione è di 

60 Kalendertage  60 giorni n.c. 

bis zum Posteingang der mängelfreien Unterlagen zur 

Schlussrechnungsprüfung (gemäß Kapitel G 

“Leistungsbeschreibung“) bei der BBT SE 

(Eingangsstempel) festgelegt. 

 fino alla data d’entrata della documentazione priva di 

vizi per la verifica della fattura finale (di cui nella 

sezione G “descrizione della prestazione”) presso la 

BBT SE (timbro di protocollo d'entrata). 
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2.4 ECKTERMINE DER BAULEISTUNGEN 
 

2.4 SCADENZE PRINCIPALI DELLE 

PRESTAZIONI COSTRUTTIVE 

Die vorgesehenen ungefähren Ecktermine für die 

Bauleistungen (siehe Anhang FI) sind: 

 

 Le scadenze principali approssimative per i lavori (vedi 

allegato FI) sono: 

 

 Termin T1: August 2013 

 Termin T2: 28 KT nach T1 

 Termin T3: 14 KT nach T1 

 Termin T4: 275 KT nach T1 

 Termin T5: 336 KT nach T1 

 Termin T6: 914 KT nach T1 

 Termin T7: 907 KT nach T1 

 Termin T8: 1425 KT nach T1 

 

  Scadenza T1: Agosto 2013 

 Scadenza T2: 28 GC dopo T1 

 Scadenza T3: 14 GC dopo T1 

 Scadenza T4: 275 GC dopo T1 

 Scadenza T5: 336 GC dopo T1 

 Scadenza T6: 914 GC dopo T1 

 Scadenza T7: 907 GC dopo T1 

 Scadenza T8: 1425 GC dopo T1 

 

2.5 OPTIONALE LEISTUNGEN 
 

2.5 PRESTAZIONI OPZIONALI 

Die gegenständliche ÖBA-Ausschreibung beinhaltet sowohl 

Leistungen die jedenfalls zur Ausführung gelangen, als auch 

optionale Leistungen, welche nur bei Zweckmäßigkeit durch 

die BBT abgerufen werden. Optionale und nicht optionale 

Leistungen sind im Teil H2.2 genau beschrieben. 

 

 Le presenti attività di progettazione, consulenza e 

sviluppo comprendono sia le prestazioni obbligatorie 

sia prestazioni opzionali la cui esecuzione potrà essere 

ordinata da BBT, solo se ritenuta opportuna. 

Prestazioni opzionali e da eseguire in ogni caso sono 

rescritte nella sezione H2.2 

Die Dauer und Beginn der optional zu erbringenden 

Leistungen ist im Teil FI ersichtlich. 

 Durata ed inizio delle prestazioni opzionali sono 

rappresentate nell’allegato F I. 

Spätestens 3 Monate vor Abschluss der Vortriebsarbeiten 

zum Vortrieb 1b (Ende der jedenfalls zur Ausführung 

kommenden Vortriebsarbeiten) wird von BBT SE bekannt 

gegeben, ob die optionalen Leistungen abgerufen werden 

oder nicht. 

 Al più tardi 3 mesi prima del completamento dei lavori 

di scavo del fronte di scavo 1b (Fine dei lavori di scavo 

delle prestazioni obbligatorie) BBT SE comunicherà se 

le prestazioni opzionali dovranno essere eseguite o 

meno. 

2.6 PERSONALEINSATZPLAN / BAUZEITPLAN 
 

2.6 PIANO D’IMPIEGO DEL PERSONALE 

In der Anlage F / III sind die vorgesehenen Personaleinsätze 

und der vorgesehene Bauablauf dargestellt. 

 I piani d’impiego del personale previsti sono raffigurati 

nell’allegato F / III. 

 

 


