
ID Nome attività Durata Inizio Fine Predecessori

1 REGELPLANUNG / PROGETTAZIONE GUIDA 60 g. ven 01/03/13 lun 29/04/13

2 TSI - Konformitätsprüfung / verifica conformitá STI 60 g. ven 01/03/13 lun 29/04/13

3 Prüfung Regelplanung des Gesamtbauwerkes (innerhalb
2 Monate ab Auftragserteilung) / Verifica della
progettazione guida dell´intera opera (entro 2 mesi dopo
l´affidamento dell´incarico)

60 g. ven 01/03/13 lun 29/04/13

4 ÄNDERUNGSGENEHMIGUNGSPLANUNG AUF
DER ÖSTERREICHISCHEN PROJEKTSEITE /
PROGETTAZIONE RELATIVA
ALL´AUTORIZZAZIONE DELLE VARIANTI SUL
LATO AUSTRIACO

60 g. lun 21/10/13 ven 20/12/13

5 TSI - Konformitätsprüfung / verifica conformitá STI 60 g. lun 21/10/13 ven 20/12/13

6 Überprüfung Änderungsgenehmigungsplanung auf der
Österreichischen Projektseite / Verifica della
progettazione relativa all´autorizzazione delle varianti sul

60 g. lun 21/10/13 ven 20/12/13

7 E63 - MAULS 2 / MAULS 2 2220 g. ven 01/02/13 ven 01/03/19

8 Ausführungsplanung Bautechnik / Progettazione esecutiva
opere al grezzo

393 g. ven 01/02/13 ven 28/02/14

9 Ausführung, Ausführungsplanung Bautechnik / Esecuzione,
progettazione esecutiva opere grezze

1461 g. gio 01/01/15 lun 31/12/18

10 TSI - Konformitätsprüfung Bautechnik / verifica
conformitá STI opere al grezzo

2007 g. lun 02/09/13 ven 01/03/19

11 Prüfung Ausführungsplanung Bautechnik inkl.
Zwischenberichte / Verifica progettazione esecutiva opere
al grezzo e redazione di relazioni di verifica intermedie

150 g. lun 02/09/13 mer 29/01/14 8FF-30 g.

12 Prüfung während der Ausführung Bautechnik / Verifica in
fase d´esecuzione opere al grezzo

1461 g. gio 01/01/15 lun 31/12/18 9II

13 Erstellung Zwischenberichte / Redazione relazioni di
verifica

60 g. mar 01/01/19 ven 01/03/19 12

14 H61 - MAULS 3 / MULES 3 2584.88 g. mer 01/06/16 gio 29/06/23

15 Ausführungsplanung Bautechnik / Progettazione esecutiva
opere al grezzo

365 g. mer 01/06/16 mer 31/05/17

16 Ausführung, Ausführungsplanung Bautechnik / Esecuzione,
progettazione esecutiva opere grezze

1855 g. dom 01/04/18 dom 30/04/23

17 TSI - Konformitätsprüfung Bautechnik / verifica
conformitá STI opere al grezzo

2370.88 g. dom 01/01/17 gio 29/06/23

18 Prüfung Ausführungsplanung Bautechnik inkl.
Zwischenberichte / Verifica progettazione esecutiva opere
al grezzo e redazione di relazioni di verifica intermedie

120 g. dom 01/01/17 dom 30/04/17 15FF-31 g.

19 Prüfung während der Ausführung Bautechnik / Verifica in
fase d´esecuzione opere al grezzo

1855 g. dom 01/04/18 dom 30/04/23 16II

20 Erstellung Zwischenberichte / Redazione relazioni di
verifica

60 g. dom 30/04/23 gio 29/06/23 19

21 H71 - EISACKUNTERQUERUNG /
SOTTOATTRAVERSAMENTO ISARCO

2555 g. mar 01/10/13 mar 29/09/20

22 Ausführungsplanung Bautechnik / Progettazione esecutiva
opere al grezzo

364 g. mar 01/10/13 mar 30/09/14

23 Ausführung, Ausführungsplanung Bautechnik / Esecuzione,
progettazione esecutiva opere grezze

2038 g. gio 01/01/15 ven 31/07/20

24 TSI - Konformitätsprüfung Bautechnik / verifica
conformitá STI opere al grezzo

2341 g. sab 03/05/14 mar 29/09/20

25 Prüfung Ausführungsplanung Bautechnik inkl.
Zwischenberichte / Verifica progettazione esecutiva opere
al grezzo e redazione di relazioni di verifica intermedie

120 g. sab 03/05/14 dom 31/08/14 22FF-30 g.

26 Prüfung während der Ausführung Bautechnik / Verifica in
fase d´esecuzione opere al grezzo

2038 g. gio 01/01/15 ven 31/07/20 23II

27 Erstellung Zwischenberichte / Redazione relazioni di
verifica

60 g. ven 31/07/20 mar 29/09/20 26

28 H81 - ROHBAULOS BAHNHOF
FRANZENSFESTE / OPERE CIVILI STAZIONE
DI FORTEZZA

2555 g. mar 01/10/13 mar 29/09/20

29 Ausführungsplanung Bautechnik / Progettazione esecutiva
opere al grezzo

364 g. mar 01/10/13 mar 30/09/14

30 Ausführung, Ausführungsplanung Bautechnik / Esecuzione,
progettazione esecutiva opere grezze

2038 g. gio 01/01/15 ven 31/07/20

31 TSI - Konformitätsprüfung Bautechnik / verifica
conformitá STI opere al grezzo

2341 g. sab 03/05/14 mar 29/09/20

32 Prüfung Ausführungsplanung Bautechnik inkl.
Zwischenberichte / Verifica progettazione esecutiva opere
al grezzo e redazione di relazioni di verifica intermedie

120 g. sab 03/05/14 dom 31/08/14 29FF-30 g.

33 Prüfung während der Ausführung Bautechnik / Verifica in
fase d´esecuzione opere al grezzo

2038 g. gio 01/01/15 ven 31/07/20 30II

34 Erstellung Zwischenberichte / Redazione relazioni di
verifica

60 g. ven 31/07/20 mar 29/09/20 33

35 PROJEKTABSCHNITT AMPASS UND TULFES
/ TRATTO DI PROGETTO AMPASS E TULFES

2099.88 g.? mar 01/05/12 lun 29/01/18

36 V32 - Vorlos Fensterstollen Ampass - Bautechnik / Lotto
preliminare finestra d´accesso Ampass

364.88 g.? mar 01/05/12 mar 30/04/13

37 H31 - Rettungsstollen Tulfes - Bautechnik / Cunicolo di
soccorso Tulfes

2099.88 g.? mar 01/05/12 lun 29/01/18

38 Ausführungsplanung Bautechnik / Progettazione esecutiva
opere al grezzo

425.88 g.? mar 01/05/12 dom 30/06/13

39 Ausführung, Ausführungsplanung Bautechnik /
Esecuzione, progettazione esecutiva opere grezze

1429.88 g.? mer 01/01/14 gio 30/11/17

40 TSI - Konformitätsprüfung Bautechnik / verifica
conformitá STI opere al grezzo

1854 g.? mar 01/01/13 lun 29/01/18

41 Prüfung Ausführungsplanung Bautechnik inkl.
Zwischenberichte / Verifica progettazione esecutiva
opere al grezzo e redazione di relazioni di verifica
intermedie

60 g. mar 01/01/13 sab 02/03/13 38FF-4 mes

REGELPLANUNG / PROGETTAZIONE GUIDA

TSI - Konformitätsprüfung / verifica conformitá STI

g Regelplanung des Gesamtbauwerkes (innerhalb 2 Monate ab Auftragserteilung) / Verifica della progettazione guida dell´intera opera (entro 2 mesi dopo l´affidamento dell´incarico)

ÄNDERUNGSGENEHMIGUNGSPLANUNG AUF DER ÖSTERREICHISCHEN PROJEKTSEITE / PROGETTAZIONE RELATIVA ALL´AUTORIZZAZIONE DELLE VARIANTI SUL LATO AUSTRIACO

TSI - Konformitätsprüfung / verifica conformitá STI

Überprüfung Änderungsgenehmigungsplanung auf der Österreichischen Projektseite / Verifica della progettazione relativa all´autorizzazione delle varianti sul lato austriaco

E63 - MAULS 2 / MAULS 2

Ausführungsplanung Bautechnik / Progettazione esecutiva opere al grezzo 

Ausführung, Ausführungsplanung Bautechnik / Esecuzione, progettazione esecutiva opere grezze

TSI - Konformitätsprüfung Bautechnik / verifica conformitá STI opere al grezzo

Prüfung Ausführungsplanung Bautechnik inkl. Zwischenberichte / Verifica progettazione esecutiva opere al grezzo e redazione di relazioni di verifica intermedie

Prüfung während der Ausführung Bautechnik / Verifica in fase d´esecuzione opere al grezzo

Erstellung Zwischenberichte / Redazione relazioni di verifica

H61 - MAULS 3 / MULES 3

Ausführungsplanung Bautechnik / Progettazione esecutiva opere al grezzo 

Ausführung, Ausführungsplanung Bautechnik / Esecuzione, progettazione esecutiva opere grezze

TSI - Konformitätsprüfung Bautechnik / verifica conformitá STI opere al grezzo

Prüfung Ausführungsplanung Bautechnik inkl. Zwischenberichte / Verifica progettazione esecutiva opere al grezzo e redazione di relazioni di verifica intermedie

Prüfung während der Ausführung Bautechnik / Verifica in fase d´esecuzione opere al grezzo

Erstellung Zwischenberichte / Redazione relazioni di verifica

H71 - EISACKUNTERQUERUNG / SOTTOATTRAVERSAMENTO ISARCO

Ausführungsplanung Bautechnik / Progettazione esecutiva opere al grezzo 

Ausführung, Ausführungsplanung Bautechnik / Esecuzione, progettazione esecutiva opere grezze

TSI - Konformitätsprüfung Bautechnik / verifica conformitá STI opere al grezzo

Prüfung Ausführungsplanung Bautechnik inkl. Zwischenberichte / Verifica progettazione esecutiva opere al grezzo e redazione di relazioni di verifica intermedie

Prüfung während der Ausführung Bautechnik / Verifica in fase d´esecuzione opere al grezzo

Erstellung Zwischenberichte / Redazione relazioni di verifica

H81 - ROHBAULOS BAHNHOF FRANZENSFESTE / OPERE CIVILI STAZIONE DI FORTEZZA

Ausführungsplanung Bautechnik / Progettazione esecutiva opere al grezzo 

Ausführung, Ausführungsplanung Bautechnik / Esecuzione, progettazione esecutiva opere grezze

TSI - Konformitätsprüfung Bautechnik / verifica conformitá STI opere al grezzo

Prüfung Ausführungsplanung Bautechnik inkl. Zwischenberichte / Verifica progettazione esecutiva opere al grezzo e redazione di relazioni di verifica intermedie

Prüfung während der Ausführung Bautechnik / Verifica in fase d´esecuzione opere al grezzo

Erstellung Zwischenberichte / Redazione relazioni di verifica

PROJEKTABSCHNITT AMPASS UND TULFES / TRATTO DI PROGETTO AMPASS E TULFES

V32 - Vorlos Fensterstollen Ampass - Bautechnik / Lotto preliminare finestra d´accesso Ampass 

H31 - Rettungsstollen Tulfes - Bautechnik / Cunicolo di soccorso Tulfes

Ausführungsplanung Bautechnik / Progettazione esecutiva opere al grezzo 

Ausführung, Ausführungsplanung Bautechnik / Esecuzione, progettazione esecutiva opere grezze

TSI - Konformitätsprüfung Bautechnik / verifica conformitá STI opere al grezzo

Prüfung Ausführungsplanung Bautechnik inkl. Zwischenberichte / Verifica progettazione esecutiva opere al grezzo e redazione di relazioni di verifica intermedie
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ID Nome attività Durata Inizio Fine Predecessori

42 Prüfung während der Ausführung Bautechnik /
Verifica in fase d´esecuzione opere al grezzo

1429.88 g.? mer 01/01/14 gio 30/11/17 39II

43 Erstellung Zwischenberichte / Redazione relazioni di
verifica

60 g. gio 30/11/17 lun 29/01/18 42

44 PROJEKTABSCHNITT INNSBRUCK / TRATTO
DI PROGETTO INNSBRUCK

1854.88 g. gio 01/01/15 mer 29/01/20

45 H11 - Einbindung Hauptbahnhof Innsbruck /
Allacciamento alla stazione di Innsbruck

1854.88 g. gio 01/01/15 mer 29/01/20

46 Ausschreibungsplanung Bau- und Bahntechnik /
Progettazione d`appalto opere al grezzo ed attrezzaggio

546.88 g. gio 01/01/15 gio 30/06/16

47 Ausführung, Ausführungsplanung  Bau- und Bahntechnik /
Esecuzione, progettazione esecutiva opere al grezzo ed
attrezzaggio

1063.88 g. dom 01/01/17 sab 30/11/19

48 TSI - Konformitätsprüfung Bau- und
Bahntechnik / verifica conformitá STI opere al

1458.01 g. lun 01/02/16 mer 29/01/20

49 Prüfung Ausschreibungsplanung Bau- und
Bahntechnik inkl. Zwischenberichte / Verifica
progettazione d´appalto opere al grezzo ed
attrezzaggio e redazione di relazioni di verifica
intermedie

120 g. lun 01/02/16 mar 31/05/16 46FF-1 mes

50 Prüfung während der Ausführung Bau- und
Bahntechnik / Verifica in fase d´esecuzione opere al
grezzo ed attrezzaggio

1063.88 g. dom 01/01/17 sab 30/11/19 47II

51 Erstellung Zwischenberichte / Redazione relazioni di
verifica

60 g. sab 30/11/19 mer 29/01/20 50

52 H21 - Sillschlucht, Kunstbauwerke / Gola del Sill 1702.88 g. gio 01/01/15 ven 30/08/19

53 Ausschreibungsplanung Bautechnik / Progettazione
d`appalto opere al grezzo

546.88 g. gio 01/01/15 gio 30/06/16

54 Ausführung, Ausführungsplanung  Bautechnik /
Esecuzione, progettazione esecutiva opere al grezzo

333.88 g. lun 01/10/18 ven 30/08/19

55 TSI - Konformitätsprüfung Bautechnik / verifica
conformitá STI opere al grezzo

1306 g. lun 01/02/16 ven 30/08/19

56 Prüfung Ausschreibungsplanung Bautechnik inkl.
Zwischenberichte / Verifica progettazione d´appalto
opere al grezzo e redazione di relazioni di verifica
intermedie

120 g. lun 01/02/16 mar 31/05/16 53FF-1 mes

57 Prüfung während der Ausführung Bautechnik /
Verifica in fase d´esecuzione opere al grezzo

333.88 g. lun 01/10/18 ven 30/08/19 54II

58 PROJEKTABSCHNITT AHRENTAL -
Bautechnik / TRATTO DI PROGETTO
AHRENTAL - opere grezze

4899.88 g. gio 01/10/09 mer 01/03/23

59 E41 - Erkundungslos Innsbruck - Ahrental / Lotto
esplorativo Innsbruck - Ahrental

1704 g. gio 01/10/09 sab 31/05/14

60 E42 + H41 - Baulos Ahrental 1 / lotto costruttivo Ahrental 1 2220 g. mar 31/07/12 mer 29/08/18

61 Ausschreibungsplanung Bautechnik / Progettazione
d`appalto opere al grezzo

365 g. mar 31/07/12 mer 31/07/13 62IF-6 mes

62 Ausführung, Ausführungsplanung Bautechnik /
Esecuzione, progettazione esecutiva opere grezze

1641 g. mer 01/01/14 sab 30/06/18

63 TSI - Konformitätsprüfung Bautechnik / verifica
conformitá STI opere al grezzo

2005 g. dom 03/03/13 mer 29/08/18

64 Prüfung Ausschreibungsplanung Bautechnik inkl.
Zwischenberichte / Verifica progettazione d´appalto
opere al grezzo e redazione di relazioni di verifica
intermedie

120 g. dom 03/03/13 lun 01/07/13 61FF-1 mes

65 Prüfung während der Ausführung Bautechnik /
Verifica in fase d´esecuzione opere al grezzo

1641 g. mer 01/01/14 sab 30/06/18 62II

66 Erstellung Zwischenberichte / Redazione relazioni di
verifica

60 g. sab 30/06/18 mer 29/08/18 65

67 H42 - Baulos Ahrental 2 / lotto costruttivo Ahrental 2 2769 g. sab 01/08/15 mer 01/03/23

68 Ausschreibungsplanung Bautechnik / Progettazione
d`appalto opere al grezzo

364 g. sab 01/08/15 sab 30/07/16

69 Ausführung, Ausführungsplanung Bautechnik /
Esecuzione, progettazione esecutiva opere grezze

1644 g. dom 01/07/18 sab 31/12/22

70 TSI - Konformitätsprüfung Bautechnik / verifica
conformitá STI opere al grezzo

2555 g. mer 02/03/16 mer 01/03/23

71 Prüfung Ausschreibungsplanung Bautechnik/ Verifica
progettazione d´appalto opere al grezzo

120 g. mer 02/03/16 gio 30/06/16 68FF-1 mes

72 Prüfung Ausschreibungsplanung Bautechnik inkl.
Zwischenberichte / Verifica progettazione d´appalto
opere al grezzo e redazione di relazioni di verifica
intermedie

1644 g. dom 01/07/18 sab 31/12/22 69II

73 Erstellung Zwischenberichte / Redazione relazioni di
verifica

60 g. sab 31/12/22 mer 01/03/23 72

74 PROJEKTABSCHNITT WOLF - Bautechnik /
TRATTO DI PROGETTO WOLF - opere grezze

4413.13 g. mar 01/03/11 ven 31/03/23

75 E51 -  Erkundungslos Wolf 1 / lotto esplorativo Wolf 1 518 g. mar 01/03/11 mar 31/07/12

76 Ausführung, Ausführungsplanung Bautechnik /
Esecuzione, progettazione esecutiva opere grezze

518 g. mar 01/03/11 mar 31/07/12

77 E52 - Erkundungslos Wolf 2 / Lotto esplorativo Wolf 2 910.88 g. ven 01/02/13 ven 31/07/15

78 Ausführung, Ausführungsplanung Bautechnik /
Esecuzione, progettazione esecutiva opere grezze

910.88 g. ven 01/02/13 ven 31/07/15

79 E53 - Erkundungslos Wolf 3 / Lotto esplorativo Wolf 3 1854.88 g. sab 01/02/14 ven 01/03/19

80 Ausschreibungsplanung Bautechnik / Progettazione
d`appalto opere al grezzo

392.88 g. sab 01/02/14 sab 28/02/15

81 Ausführung, Ausführungsplanung Bautechnik /
Esecuzione, progettazione esecutiva opere grezze

1248.88 g. sab 01/08/15 lun 31/12/18

82 TSI - Konformitätsprüfung Bautechnik / verifica
conformitá STI opere al grezzo

1612 g. mer 01/10/14 ven 01/03/19

83 Prüfung Ausschreibungsplanung Bautechnik inkl.
Zwischenberichte / Verifica progettazione d´appalto
opere al grezzo e redazione di relazioni di verifica
intermedie

120 g. mer 01/10/14 gio 29/01/15 80FF-1 mes

84 Prüfung während der Ausführung Bautechnik /
Verifica in fase d´esecuzione opere al grezzo

1248.88 g. sab 01/08/15 lun 31/12/18 81II

Prüfung während der Ausführung Bautechnik / Verifica in fase d´esecuzione opere al grezzo

Erstellung Zwischenberichte / Redazione relazioni di verifica

PROJEKTABSCHNITT INNSBRUCK / TRATTO DI PROGETTO INNSBRUCK

H11 - Einbindung Hauptbahnhof Innsbruck / Allacciamento alla stazione di Innsbruck

Ausschreibungsplanung Bau- und Bahntechnik / Progettazione d`appalto opere al grezzo ed attrezzaggio

Ausführung, Ausführungsplanung  Bau- und Bahntechnik / Esecuzione, progettazione esecutiva opere al grezzo ed attrezzaggio

TSI - Konformitätsprüfung Bau- und Bahntechnik / verifica conformitá STI opere al grezzo ed attrezzaggio

Prüfung Ausschreibungsplanung Bau- und Bahntechnik inkl. Zwischenberichte / Verifica progettazione d´appalto opere al grezzo ed attrezzaggio e redazione di relazioni di verifica intermedie

Prüfung während der Ausführung Bau- und Bahntechnik / Verifica in fase d´esecuzione opere al grezzo ed attrezzaggio

Erstellung Zwischenberichte / Redazione relazioni di verifica

H21 - Sillschlucht, Kunstbauwerke / Gola del Sill

Ausschreibungsplanung Bautechnik / Progettazione d`appalto opere al grezzo 

Ausführung, Ausführungsplanung  Bautechnik / Esecuzione, progettazione esecutiva opere al grezzo

TSI - Konformitätsprüfung Bautechnik / verifica conformitá STI opere al grezzo

Prüfung Ausschreibungsplanung Bautechnik inkl. Zwischenberichte / Verifica progettazione d´appalto opere al grezzo e redazione di relazioni di verifica intermedie

Prüfung während der Ausführung Bautechnik / Verifica in fase d´esecuzione opere al grezzo

PROJEKTABSCHNITT AHRENTAL - Bautechnik / TRATTO DI PROGETTO AHRENTAL - opere grezze

E41 - Erkundungslos Innsbruck - Ahrental / Lotto esplorativo Innsbruck - Ahrental

E42 + H41 - Baulos Ahrental 1 / lotto costruttivo Ahrental 1

Ausschreibungsplanung Bautechnik / Progettazione d`appalto opere al grezzo

Ausführung, Ausführungsplanung Bautechnik / Esecuzione, progettazione esecutiva opere grezze

TSI - Konformitätsprüfung Bautechnik / verifica conformitá STI opere al grezzo

Prüfung Ausschreibungsplanung Bautechnik inkl. Zwischenberichte / Verifica progettazione d´appalto opere al grezzo e redazione di relazioni di verifica intermedie

Prüfung während der Ausführung Bautechnik / Verifica in fase d´esecuzione opere al grezzo

Erstellung Zwischenberichte / Redazione relazioni di verifica

H42 - Baulos Ahrental 2 / lotto costruttivo Ahrental 2

Ausschreibungsplanung Bautechnik / Progettazione d`appalto opere al grezzo

Ausführung, Ausführungsplanung Bautechnik / Esecuzione, progettazione esecutiva opere grezze

TSI - Konformitätsprüfung Bautechnik / verifica conformitá STI opere al grezzo

Prüfung Ausschreibungsplanung Bautechnik/ Verifica progettazione d´appalto opere al grezzo

Prüfung Ausschreibungsplanung Bautechnik inkl. Zwischenberichte / Verifica progettazione d´appalto opere al grezzo e redazione di relazioni di verifica intermedie

Erstellung Zwischenberichte / Redazione relazioni di verifica

PROJEKTABSCHNITT WOLF - Bautechnik / TRATTO DI PROGETTO WOLF - opere grezze

E51 -  Erkundungslos Wolf 1 / lotto esplorativo Wolf 1

Ausführung, Ausführungsplanung Bautechnik / Esecuzione, progettazione esecutiva opere grezze

E52 - Erkundungslos Wolf 2 / Lotto esplorativo Wolf 2

Ausführung, Ausführungsplanung Bautechnik / Esecuzione, progettazione esecutiva opere grezze

E53 - Erkundungslos Wolf 3 / Lotto esplorativo Wolf 3

Ausschreibungsplanung Bautechnik / Progettazione d`appalto opere al grezzo

Ausführung, Ausführungsplanung Bautechnik / Esecuzione, progettazione esecutiva opere grezze

TSI - Konformitätsprüfung Bautechnik / verifica conformitá STI opere al grezzo

Prüfung Ausschreibungsplanung Bautechnik inkl. Zwischenberichte / Verifica progettazione d´appalto opere al grezzo e redazione di relazioni di verifica intermedie

Prüfung während der Ausführung Bautechnik / Verifica in fase d´esecuzione opere al grezzo
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ID Nome attività Durata Inizio Fine Predecessori

85 Erstellung Zwischenberichte / Redazione relazioni di
verifica

60 g. lun 31/12/18 ven 01/03/19 84

86 H51 - Baulos Wolf / lotto costruttivo Wolf 2587 g. mar 01/03/16 ven 31/03/23

87 Ausschreibungsplanung Bautechnik / Progettazione
d`appalto opere al grezzo

365 g. mar 01/03/16 mar 28/02/17

88 Ausführung, Ausführungsplanung Bautechnik /
Esecuzione, progettazione esecutiva opere grezze

1491 g. mar 01/01/19 lun 30/01/23

89 TSI - Konformitätsprüfung Bautechnik / verifica
conformitá STI opere al grezzo

2372 g. dom 02/10/16 ven 31/03/23

90 Prüfung Ausschreibungsplanung Bautechnik inkl.
Zwischenberichte / Verifica progettazione d´appalto
opere al grezzo e redazione di relazioni di verifica
intermedie

120 g. dom 02/10/16 dom 29/01/17 87FF-1 mes

91 Prüfung während der Ausführung Bautechnik /
Verifica in fase d´esecuzione opere al grezzo

1491 g. mar 01/01/19 lun 30/01/23 88II

92 Erstellung Zwischenberichte / Redazione relazioni di
verifica

60 g. mar 31/01/23 ven 31/03/23 91

93 FESTE FAHRBAHN und BAHNTECHNIK /
SOVRASTRUTTURA e ATTREZZAGGIO
FERROVIARIO

5029.88 g.? dom 22/01/12 mer 29/10/25

94 gesamter Haupttunnel inklusive Anbindung an die
bestehende Umfahrung Innsbruck, ohne
Bahnhofsanschlüsse Innsbruck und Franzensfeste /
galleria complessiva incl. l´allacciamento alla
circonvallazione di Innsbruck, senza l´allacciamento alle
stazioni

1 g.? dom 22/01/12 dom 22/01/12

95 Ausschreibungsplanung Feste Fahrbahn und Bahntechnik /
progettazione esecutiva sovrastruttura e attrezzaggio
ferroviario

24.3 mes gio 01/06/17 gio 30/05/19

96 (Fahrbahn, Telekomunikations- und Überwachungssysteme,
Energieanlagen, Zugsteuerung, Zugsicherung und
Signalgebung) / (sovrastruttura, sistemi di comunicazione e
sorveglianza, impianti elettrici, controllo, comando e
segnalamento)

1 g.? dom 22/01/12 dom 22/01/12

97 Ausführung, Ausführungsplanung / esecuzione, progettazione
esecutiva

1521 g. mar 01/06/21 gio 31/07/25

98 TSI - Konformitätsprüfung Bahntechnik / verifica
conformitá STI attrezzaggio

2524 g. sab 01/12/18 mer 29/10/25

99 Prüfung Ausschreibungsplanung Bahntechnik inkl.
Zwischenberichte / Verifica progettazione d´appalto
(Austria) ed esecutiva (Italia) dell´attrezzaggio e redazione
di relazioni di verifica intermedie

150 g. sab 01/12/18 mar 30/04/19 95FF-1 mes

100 Prüfung während der Ausführung Bahntechnik / Verifica in
fase d´esecuzione impianti

1521 g. mar 01/06/21 gio 31/07/25 97II

101 Erstellung Zwischenberichte / Redazione relazioni di
verifica

90 g. gio 31/07/25 mer 29/10/25 100

102 PROBEBETRIEB / FASE DI PROVA 152 g. ven 01/08/25 mer 31/12/25

103 TSI - Konformitätsprüfung / verifica conformitá STI 152 g. ven 01/08/25 mer 31/12/25

104 Prüfung nach Bauausführung, vor der Inbetriebnahme /
Verifica dopo l’esecuzione dei lavori di costruzione, prima
dell´entrata in servizio

31 g. ven 01/08/25 lun 01/09/25

105 Validierung im Vollbetrieb / Convalida in condizioni
operative

121 g. lun 01/09/25 mer 31/12/25 104

106 DOSSIER, PRÜFHEFT / DOSSIER, LIBRETTO
DI VERIFICA

100 g. mar 23/09/25 mer 31/12/25

107 Erstellung Dossier, Zusammenstellung Prüfheft für
den gesamten Haupttunnel / Redazione del dossier,
redazione del libretto di verifica per tutta la galleria
principale

100 g. mar 23/09/25 mer 31/12/25 108FF-1 g.

108 INBETRIEBNAHME / ENTRATA IN ESERCIZIO 1 g. gio 01/01/26 gio 01/01/26

Erstellung Zwischenberichte / Redazione relazioni di verifica

H51 - Baulos Wolf / lotto costruttivo Wolf

Ausschreibungsplanung Bautechnik / Progettazione d`appalto opere al grezzo

Ausführung, Ausführungsplanung Bautechnik / Esecuzione, progettazione esecutiva opere grezze

TSI - Konformitätsprüfung Bautechnik / verifica conformitá STI opere al grezzo

Prüfung Ausschreibungsplanung Bautechnik inkl. Zwischenberichte / Verifica progettazione d´appalto opere al grezzo e redazione di relazioni di verifica intermedie

Prüfung während der Ausführung Bautechnik / Verifica in fase d´esecuzione opere al grezzo

Erstellung Zwischenberichte / Redazione relazioni di verifica

FESTE FAHRBAHN und BAHNTECHNIK / SOVRASTRUTTURA e ATTREZZAGGIO FERROVIARIO

Ausschreibungsplanung Feste Fahrbahn und Bahntechnik / progettazione esecutiva sovrastruttura e attrezzaggio ferroviario

Ausführung, Ausführungsplanung / esecuzione, progettazione esecutiva

TSI - Konformitätsprüfung Bahntechnik / verifica conformitá STI attrezzaggio

Prüfung Ausschreibungsplanung Bahntechnik inkl. Zwischenberichte / Verifica progettazione d´appalto (Austria) ed esecutiva (Italia) dell´attrezzaggio e redazione di relazioni di verifica intermedie

Prüfung während der Ausführung Bahntechnik / Verifica in fase d´esecuzione impianti

Erstellung Zwischenberichte / Redazione relazioni 

PROBEBETRIEB / FASE DI PROVA

TSI - Konformitätsprüfung / verifica conformitá STI 

Prüfung nach Bauausführung, vor der Inbetriebnahme / Verifica dopo l’esecuzione dei lavori di costruzione, prima dell´entrata in servizio

Validierung im Vollbetrieb / Convalida in condizioni operative

DOSSIER, PRÜFHEFT / DOSSIER, LIBRETTO DI VERIFICA

Erstellung Dossier, Zusammenstellung Prüfheft für den gesamten Haupttunnel / Redazione del dossier, redazione del libretto di verifica per tutta la galleria principale

INBETRIEBNAHME / ENTRATA IN ESERCIZIO 01/01
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