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Übersicht Projektabschnitte / Panoramica generale dei lotti

(Grundlage ‐ base: Bauzeitprogramm 2012 ‐ programma lavori 2012)

 

überschlägige 

Abschnittslänge /

lunghezza approssimativa 

del tratto

Ausschreibungsplanung /

progettazione d´appalto, 

progettazione esecutiva

Ausführung

Ausführungsplanung / 

esecuzione, progettazione 

esecutiva

3.000 m

3.600 m

1.500 m

15.000 m

2.400 m

4.300 m

12.700 m

4.300 m

2.400 m

4.300 m

1.800 m

1.600 m

500 m

1200 m

550 m

750 m

100 m

09/2014 01/2015 07/2020

01/2015 12/201802/2013 02/2014

04/2023

H71 Rohbaulos Eisackunterquerung

H71 Lotto costruttivo sottoattraversamento Isarco

E63 Rohbaulos Mauls 2

E63 Lotto costruttivo Mules 2

E63 ‐ Erkundungslos und vorgezogene Hauptbaumaßnahmen 

Mauls / Lotto esplorativo e opere propedeutiche Mules 

Haupttunnel ‐ eingleisig (Vortrieb und Außenschale) / gallerie 

principali ‐ binario singolo (scavo e rivestimento di prima fase)

Haupttunnel ‐ Innenschale / gallerie principali ‐ rivestimento 

definitivo

H71 ‐ Unterquerung des Eisacks / Sottoattraversamento 

dell'Isarco

Haupttunnel ‐ eingleisig / gallerie principali ‐ binario singolo

Haupttunnel ‐ Offene Bauweise / Gallerie principali ‐ galleria 

artificiale

Verbindung Gleis 1 / Galleria interconnessione dispari

Verbindung Gleis 2 / Galleria interconnessione pari

Haupttunnel ‐ eingleisig (Vortrieb und Außenschale) / gallerie 

principali ‐ binario singolo (scavo e rivestimento definitivo)

Haupttunnel ‐ zweigleisig / gallerie principali ‐ binario doppio

Multifunktionsstelle MFS Trens ‐ Innenschale / Posto 

multifunzione PMF Trens ‐ rivestimento defintivo

Zugangstunnel MFS Trens ‐ Innenschale / Galleria d'accesso PMF 

Trens ‐ rivestimento definitivo

Erkundungsstollen ‐ Innenschale / cunicolo di servizio ‐ 

rivestimento definitivo

Fensterstollen Mauls ‐ Innenschale / Finestra di Mules ‐ 

rivestimento definitivo

Haupttunnel ‐ eingleisig (Vortrieb und Innenschale) / gallerie 

principali ‐ binario singolo (scavo e rivestimento definitivo)

Erkundungsstollen ‐ Bautechnik (Vortrieb und Außenschale) / 

cunicolo di servizio (scavo e rivestimento di prima fase)

H61 ‐ Hauptbauarbeiten Mauls /Lavori principali Mules 

H61 Rohbaulos Mauls 3

H61 Lotto costruttivo Mules 3

06/2016 05/2017 04/2018

Zugangstunnel MFS Trens (Vortrieb und Außenschale) / Galleria 

d'accesso PMF Trens (scavo e rivestimento di prima fase)

10/2013

Haupttunnel ‐ zweigleisig (Vortrieb und Außenschale) / gallerie 

principali ‐ binario doppio (scavo e rivestimento definitivo)

Multifunktionsstelle MFS Trens (Vortrieb und Außenschale) / 

Posto multifunzione PMF Trens (scavo e rivestimento di prima 

fase)
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1.300m 05/2012 04/2013

8.500m 05/2012 06/2013 01/2014 11/2017

900 m

Freie Strecke ‐ Bautechnik / Tratto all´aperto ‐ opere grezze 850 m

Bahntechnik / Attrezzaggio ferroviario 1.750 m

H21 ‐ Sillschlucht ‐ Bautechnik / gola del Sill ‐ opere grezze

Kunstbauwerke / opere civili 400 m 01/2015 06/2016 10/2018 08/2019

E42 + H41 ‐ Baulos Ahrental 1 / lotto Ahrental 1

12.500 m

2.000 m

4.500 m

H42 ‐ Baulos Ahrental 2 / lotto Ahrental 2

8.300 m

3.600 m

bereits ausgeführt / già 

eseguita

10/2013 09/2014 01/2015 07/2020

01/2015 06/2016 01/2017

Kunstbauwerke (Brücken, Stützmauern, Offene Bauweisen, 

Wannen) / Opere civili (ponti, muri di sostegno, gallerie artificiali, 

vasche) 11/2019

06/201801/201407/201307/2012

12/202207/201807/201608/2015
Haupttunnel  nördlich MFS Innsbruck / Galleria principale a nord 

del PMF Innsbruck

Rettungsstollen Tulfes ‐ Bautechnik / Cunicolo di soccorso Tulfes ‐ 

opere grezze

Erkundungsstollen südlich MFS Innsbruck / Cunicolo di 

prospezione a sud del PMF Innsbruck

Multifunktionsstelle MFS Innsbruck / Posto multifunzione PMF 

Innsbruck

Verbindungstunnel zur Umfahrung Innsbruck / Gallerie 

d´allacciamento alla circonvallazione di Innsbruck

Haupttunnel südlich MFS Innsbruck / Galleria principale a sud del 

PMF Innsbruck

Projektabschnitt Ampass und Tulfes 

Tratto di progetto Ampass e Tulfes

Projektabschnitt Innsbruck 

Tratto di progetto Innsbruck

Projektabschnitt Ahrental ‐ Bautechnik

Tratto di progetto Ahrental ‐ opere grezze

H11 ‐ Einbindung Hauptbahnhof Innsbruck ‐ Bau‐ und 

Bahntechnik / allacciamento alla stazione di Innsbruck ‐ opere 

grezze e attrezzaggio ferroviario

V32 + H31 ‐ Vorlos Fensterstollen Ampass und Rettungsstollen 

Tulfes ‐ Bautechnik / lotto preliminare finestra d´accesso 

Ampass e cunicolo di soccorso Tulfes

Fensterstollen Ampass ‐ Bautechnik / Finestra d´accesso Ampass ‐ 

opere grezze

Verbindung Gleis  ‐ Portalbauwerke / Gallerie di interconnessione 

‐ opere di portale

H81 Bahnhof Franzensfeste ‐ Kunstbauwerke

H81 Lotto costruttivo Stazione di Fortezza ‐ opere civili

H81 ‐ Bahnhof Franzensfeste / Stazione di Fortezza

Haupttunnel ‐ Portalbauwerke / Gallerie principali ‐ opere di 

portale

Kunstbauwerke (Rückhaltebecken Holer Graben u. Hohewand, 

Rettungsbereich, neue Straße Riolbach u. Unterführung, 

Schutzbauwerke etc.) / Opere civili (bacini di ritenuta Holer 

Graben e Hohewand, area di soccorso, nuova viabilità Rio Riol e 

sottopasso, opere
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E53 ‐ Erkundungslos Wolf 3 / lotto di prospezione Wolf 3

6.500 m

11.000 m

H51 ‐ Baulos Wolf  / lotto Wolf

2.000 m

8.500 m

5.200 m

überschlägige 

Abschnittslänge /

lunghezza approssimativa 

del tratto

Ausschreibungsplanung /

progettazione d´appalto, 

progettazione esecutiva

Ausführung

Ausführungsplanung / 

esecuzione, progettazione 

esecutiva

Gesamter Tunnel inklusive 

Anbindungen an die 

bestehende Umfahrung 

Innsbruck,

ohne Bahnhofsanschlüsse 

Innsbruck und 

Franzensfeste /

Galleria complessiva incl. 

l´allacciamento alla 

circonvallazione di 

Innsbruck, senza 

l´allacciamento alle stazioni 

di Innsbruck e Fortezza

06/2017 05/2019 06/2021 07/2025

08/2025 12/2025

2026
INBETRIEBNAHME

ENTRATA IN ESERCIZIO

Projektabschnitt Wolf ‐ Bautechnik

Tratto di progetto Wolf ‐ opere grezze

Feste Fahrbahn und Bahntechnik ‐ Haupttunnel

Sovrastruttura e attrezzaggio ferroviario ‐ galleria principale

PROBEBETRIEB

FASE DI PROVA

Erkundungsstollen nördlich MFS St. Jodok / Cunicolo di 

prospezione a nord del PMF St. Jodok

Erkundungsstollen südlich MFS St. Jodok / Cunicolo di 

prospezione a sud del PMF St. Jodok

Haupttunnel nördlich MFS St. Jodok / Galleria principale a nord 

del PMF St. Jodok

Haupttunnel südlich MFS St. Jodok / Galleria principale a sud del 

PMF St. Jodok

Projektübergreifendes Bahntechniklos inkl. Fahrbahn / Lotto 

attrezzaggio ferroviario transfrontaliero incl. la sovrastruttura 

ferroviaria

Multifunktionsstelle MFS St. Jodok / Posto multifunzione PMF St. 

Jodok

02/2014 02/2015 08/2015 12/2018

01/2019 01/202303/2016 02/2017

AP129‐B3


