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ID Nome attività Durata

1 MULES 2 - MAULS 2      2283 giorni

2 P.E. Mules 2 (1.a parte I - 1.b parte I) - A.P. Mauls 2 (1.a Teil I - 1.b Teil I) 330 giorni

13 P.E. Mules 2 (1.a parte II - 1.b parte II) - A.P. Mauls 2 (1.a Teil II - 1.b Teil II) 330 giorni

14 P.E. Mules 2 (1.a parte II - 1.b parte II) - A.P. Mauls 2 (1.a Teil II - 1.b Teil
II) - Massimo differimento esecizio opzione/Maximale Aufschubsfrist Optionsausübung

330 giorni

15 P.E. Mules 2 (1.a parte III - 1.b parte III) - A.P. Mauls 2 (1.a Teil III - 1.b Teil III) 330 giorni

17 P.E. Mules 2 (1.a parte III - 1.b parte III) - A.P. Mauls 2 (1.a Teil III - 1.b Teil
III) - Massimo differimento esecizio opzione/Maximale Aufschubsfrist Optionsausübung

330 giorni

16 Assistenza specialistica procedure (1.c) - Fachliche Betreuung Verfahren (1.c) 184 giorni

19 Assistenza gara d'appalto(1.d) - Unterstützung Ausschreibungen (1.d) 305 giorni

20 Assistenza gara d'appalto(1.d) - Unterstützung Ausschreibungen (1.d) -  Massimo
differimento esecizio opzione/Maximale Aufschubsfrist Optionsausübung

305 giorni

21 Assistenza specialistica esecuzione lavori mules 2 (1.e) - Fachliche Betreuung Bauausführung
Mauls (1.e)

1528 giorni

22 Assistenza specialistica esecuzione lavori mules 2 (1.e) - Fachliche Betreuung
Bauausführung Mauls (1.e) - Massimo differimento esecizio opzione /Maximale
Aufschubsfrist Optionsausübung

1528 giorni

23 MULES 3 - MAULS 3 2525 giorni

24 P.E. Mules 3 (2.a-2.b) - A.P. Mauls 3 (2.a-2.b) 365 giorni

35 P.E. Mules 3 (2.a-2.b) - A.P. Mauls 3 (2.a-2.b) - Massimo differimento esecizio
opzione/Maximale Aufschubsfrist Optionsausübung

365 giorni

36 assistenza specialistica procedure (2.c) - Fachliche Betreuung Verfahren (2.c) 174 giorni

37 assistenza specialistica procedure (2.c) - Fachliche Betreuung Verfahren (2.c) -
Massimo differimento esecizio opzione/Maximale Aufschubsfrist Optionsausübung

174 giorni

38 Assistenza gara d'appalto(2.d) - Unterstützung Ausschreibung (2.d) 286 giorni

39 Assistenza gara d'appalto(2.d) - Unterstützung Ausschreibung (2.d) -  massimo
differimento esecizio opzione/Maximale Aufschubsfrist Optionsausübung

286 giorni

40 Assistenza specialistica esecuzione lavori mules 3 (2.e) - Fachliche Betreuung Bauausführung
Mauls 3 (2.e)

1796 giorni

41  Assistenza specialistica esecuzione lavori mules 3 (2.e) - Fachliche Betreuung
Bauausführung Mauls 3 (2.e) -  Massimo differimento esecizio opzione/Maximale
Aufschubsfrist Optionsausübung

1796 giorni

MULES 2 - MAULS 2

2283 giorni

P.E. Mules 2 (1.a parte I - 1.b parte I) - A.P. Mauls 2 (1.a Teil I - 1.b Teil I)

P.E. Mules 2 (1.a parte II - 1.b parte II) - A.P. Mauls 2 (1.a Teil II - 1.b Teil II)

150 gg

P.E. Mules 2 (1.a parte III - 1.b parte III) - A.P. Mauls 2 (1.a Teil III - 1.b Teil III)

150 gg

Assistenza specialistica procedure (1.c) - Fachliche Betreuung Verfahren (1.c)

Assistenza gara d'appalto(1.d) - Unterstützung Ausschreibungen (1.d)

790 gg

Assistenza specialistica esecuzione lavori mules 2 (1.e) - Fachliche Betreuung Bauausführung Mauls (1.e)

1500 gg

MULES 3 - MAULS 3

P.E. Mules 3 (2.a-2.b) - A.P. Mauls 3 (2.a-2.b)

2067gg

assistenza specialistica procedure (2.c) - Fachliche Betreuung Verfahren (2.c)

2311 gg

Assistenza gara d'appalto(2.d) - Unterstützung Ausschreibung (2.d)

2520 gg

Assistenza specialistica esecuzione lavori mules 3 (2.e) - Fachliche Betreuung Bauausführung Mau

2067 gg
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