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ID Nome attivita Duration Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Year 6 Year7 Year 8 Year 9 Year 10 Year 11
Qtr 4/Qtr 1(Qtr 2atr 3[atr 4Qtr 1/Qtr 2Qtr 3JQtr 4Qtr 1[atr 2JQtr 3[Qtr 4/Qtr 1Qtr 2Qtr 3/Qtr 4/Qtr 1/Qtr 210tr 3JQtr 4Qtr 1[Qtr 2/Qtr 3[atr 4/Qtr 11Qtr 2Qtr 3/Qtr 4)Qtr 1Qtr 2Qtr 3[Qtr 4Qtr 11Qtr 2/Qtr 3atr 4/Qtr 11Qtr 2Qtr 3/Qtr 4Qtr 1Qtr 2Qtr 3Qtr 4
1 MULES 2 - MAULS 2 2283 days MULES 2 - MAULS 2
2283 days
2 P.E. Mules 2 (1.a parte | - 1.b partel) - 330 days
A.P.Mauls 2 (L.aTeil I - 1.b Teil I) P.E. Mules 2 (1.a parte | - 1.b parte I) - A.P. Mauls 2 (1.a Teil | - 1.b Teil I)
13 P.E. Mules 2 (1.a parte Il - 1.b parte Il) - 330 days
A.P.Mauls 2 (1.a Teil Il - 1.b Teil Il) P.E. Mules 2 (1.a parte Il - 1.b parte Il) - A.P. Mauls 2 (1.a Teil Il - 1.b Teil 1)
14 P.E. Mules 2 (1.a parte Ill - 1.b parte IlI) 330 days
- AP.Mauls 2 (1.a Teil lll - 1.b Teil ll) Y - Mules 2 (Laparte Il - Lb parte lll) - A.P. Mauls 2 (1.a Teil lll - 1.b Teil Ill)
15 Assistenza specialistica procedure (1.c) 184 days
- Fachliche Betreuung Verfahren (1.c) ssistenza specialistica procedure (1.c) - Fachliche Betreuung Verfahren (1.c)
16 Assistenza gara d'appalto(1.d) - 305 days | Assistenza gara d'appaltodl.d) - Unterstiitzung Ausschreibungen (1.d)
Unterstltzung Ausschreibungen (1.d)
17 Assistenza specialistica esecuzione 1528 days Assistenza.specialistica esecuzione lavori mules 2 (1.e) - Fachliche Betreuung Bauausfithrung Mauls (1.e)
lavori mules 2 (1.e) - Fachliche I ——
Betreuung Bauausfiihrung Mauls (1.e)
18 MULES 3 - MAULS 3 2525 days MULES 3 - MAULS 3
2525 days
19 P.E. Mules 3 (2.a-2.b) - A.P. Mauls 3 365 days P.E. Mules 3 (2.a-2.b) - A.P. Mauls 3 (2.a-2.b)
(2.a-2.b)
30 assistenza specialistica procedure (2.c) - 174 days
Fachliche Betreuung Verfahren (2.c) ssistenza specialistica procedure (2.c) - Fachliche Betreuung Verfahren (2.c)
31 Assistenza gara d'appalto(2.d) - 286 days Assistenza gara d'appaltQg2.d) - Unterstitzung Ausschreibung (2.d)
Unterstltzung Ausschreibung (2.d)
32 Assistenza specialistica esecuzione 1796 days Assistenza specialistica esecuzione lavori mules 3 (2.e) - Fachliche Betreuung Bauausfiihrung Mauls 3 (2.e)
lavori mules 3 (2.e) - Fachliche |
Betreuung Bauausfiihrung Mauls 3 (2.e)
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ID Nome attivita Duration Year 1 Year 2

Qtr 1 | Qtr 2 [ Qtr 3 \ Qtr4 Qtr 1

1 P.E. Mules 2 (1.a - 1.b parti LIl e lll) - 330 days P.E. Mules 2 (1.a - 1.b parti l,ll e lll) - A.P. Mauls 2 (1.a - 1.b Teil |, Il und Il

A.P.Mauls 2 (1.a-1.b Teil I, Il und Il —

2 Piano della progettazione - 30 days
Planungskonzept Piano della progeftazione - Planungskonzept
3 approvazione - Genehmigung 15 days
approvazione - Genehmigung
4 Consegna geo. Preliminare - 60 days
Abgabe geologische Dokumentation 4 Consegnageo. Preliminare - Abgabe geologische Dokumentation Vorabzug
Vorabzug
5 Progetto esecutivo e PSC - versione 90 days
preliminare - Ausfuhrungsprojekt Progetto esecutivo e PSC - versione preliminare - Ausfiihrungsprojekt und SKP - Vorabzug

und SKP - Vorabzug

6 \./.erifica e approvazione - 30 days
Uberprifung und Genehmigung verifica e approvazione - Uberpriifung und Genehmigung

7 consegna geo definitiva - Abgabe 135 days
geologische Dokumentation 0 consegna gep definitiva - Abgabe geologische Dokumentation Endversion
Endversion

8 Progetto esecutivo e PSC - versione 105 days

definitiva - Ausfuihrungsprojekt und

Progetto esecutivo e PSC - versione definitiva - Ausfihrungsprojekt und SKP - Endversion
SKP - Endversion

9 verifica - Uberpriifung 30 days
verifica - Uberpriifung
10 adattamenti - Anpassungen 20 days
adattamenti - Anpassungen
11 approvazione finale - endgiiltige 10 days

Genehmigung approvazione finale - endgultige Genehmigung
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ID Nome attivita Duration Year 5 Year 6

Qtr 3 | Qtr 4 Qtr 1 | Qtr 2 | Qtr 3 Qtr 4 Qtr 1
1 P.E. Mules 3 (2.a-2.b) - A.P. Mauls 3 365 days P.E. Mules 3 (2.a-2.b) - A.P. Mauls 3 (2.a-2.b)
(2.a-2.b)

2 Piano della progettazione - 30 days

Planungskonzept Piano della progettazione - Planungskonzept
3 approvazione - Genehmigung 15 days

approvazione - Genehmigung

4 Consegna geo. Preliminare - 60 days

Abgabe geologische Dokumentation 4 Consegna geo. Preliminare - Abgabe geologische Dokumentation Vorabzug

Vorabzug
5 Progetto esecutivo e PSC - versione 100 days

preliminare - Ausfuhrungsprojekt Progetto esecutivo e PSC - versione preliminare - Ausfithrungsprojekt und SKP - Vorabzug

und SKP - Vorabzug

6 \./.erifica e approvazione - 30 days
Uberprifung und Genehmigung verifica e approvazione - Uberpriifung und Genehmigung

7 consegna geo definitiva - Abgabe 146 days
geologische Dokumentation ’ consegnla geo definitiva - Abgabe geologische Dokumentation Endversion
Endversion

8 Progetto esecutivo e PSC - versione 130 days

definitiva - Ausfuihrungsprojekt und

Progetto esecutivo e PSC - versione definitiva - Ausfihrungsprojekt und SKP - Endversion
SKP - Endversion

9 verifica - Uberpriifung 30 days
verifica - Uberpriifung
10 adattamenti - Anpassungen 20 days
adattamenti - Anpassungen
11 approvazione finale - endgiiltige 10 days

Genehmigung approvazione finale - endgiltige Genehmigung
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