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ID Nome attività Duration

1 MULES 2 - MAULS 2 2283 days

2 P.E. Mules 2 (1.a parte I - 1.b parte I) -
A.P. Mauls 2 (1.a Teil I - 1.b Teil I)

330 days

13 P.E. Mules 2 (1.a parte II - 1.b parte II) -
A.P. Mauls 2 (1.a Teil II - 1.b Teil II)

330 days

14 P.E. Mules 2 (1.a parte III - 1.b parte III)
- A.P. Mauls 2 (1.a Teil III - 1.b Teil III)

330 days

15 Assistenza specialistica procedure (1.c)
- Fachliche Betreuung Verfahren (1.c)

184 days

16 Assistenza gara d'appalto(1.d) -
Unterstützung Ausschreibungen (1.d)

305 days

17 Assistenza specialistica esecuzione
lavori mules 2 (1.e) - Fachliche
Betreuung Bauausführung Mauls (1.e)

1528 days

18 MULES 3 - MAULS 3 2525 days

19 P.E. Mules 3 (2.a-2.b) - A.P. Mauls 3
(2.a-2.b)

365 days

30 assistenza specialistica procedure (2.c) -
Fachliche Betreuung Verfahren (2.c)

174 days

31 Assistenza gara d'appalto(2.d) -
Unterstützung Ausschreibung (2.d)

286 days

32 Assistenza specialistica esecuzione
lavori mules 3 (2.e) - Fachliche
Betreuung Bauausführung Mauls 3 (2.e)

1796 days

MULES 2 - MAULS 2

2283 days

P.E. Mules 2 (1.a parte I - 1.b parte I) - A.P. Mauls 2 (1.a Teil I - 1.b Teil I)

P.E. Mules 2 (1.a parte II - 1.b parte II) - A.P. Mauls 2 (1.a Teil II - 1.b Teil II)

P.E. Mules 2 (1.a parte III - 1.b parte III) - A.P. Mauls 2 (1.a Teil III - 1.b Teil III)

Assistenza specialistica procedure (1.c) - Fachliche Betreuung Verfahren (1.c)

Assistenza gara d'appalto(1.d) - Unterstützung Ausschreibungen (1.d)

Assistenza specialistica esecuzione lavori mules 2 (1.e) - Fachliche Betreuung Bauausführung Mauls (1.e)

MULES 3 - MAULS 3

2525 days

P.E. Mules 3 (2.a-2.b) - A.P. Mauls 3 (2.a-2.b)

assistenza specialistica procedure (2.c) - Fachliche Betreuung Verfahren (2.c)

Assistenza gara d'appalto(2.d) - Unterstützung Ausschreibung (2.d)

Assistenza specialistica esecuzione lavori mules 3 (2.e) - Fachliche Betreuung Bauausführung Mauls 3 (2.e)
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ID Nome attività Duration

1 P.E. Mules 2 (1.a  - 1.b parti I,II e III) -
A.P. Mauls 2 (1.a - 1.b Teil I, II und III)

330 days

2 Piano della progettazione -
Planungskonzept

30 days

3 approvazione - Genehmigung 15 days

4 Consegna geo. Preliminare -
Abgabe geologische Dokumentation
Vorabzug

60 days

5 Progetto esecutivo e PSC - versione
preliminare - Ausführungsprojekt
und SKP - Vorabzug

90 days

6 verifica e approvazione -
Überprüfung und Genehmigung

30 days

7 consegna geo definitiva - Abgabe
geologische Dokumentation
Endversion

135 days

8 Progetto esecutivo e PSC - versione
definitiva - Ausführungsprojekt und
SKP - Endversion

105 days

9 verifica - Überprüfung 30 days

10 adattamenti - Anpassungen 20 days

11 approvazione finale - endgültige
Genehmigung

10 days

P.E. Mules 2 (1.a  - 1.b parti I,II e III) - A.P. Mauls 2 (1.a - 1.b Teil I, II und III)

Piano della progettazione - Planungskonzept

approvazione - Genehmigung

Consegna geo. Preliminare - Abgabe geologische Dokumentation Vorabzug

Progetto esecutivo e PSC - versione preliminare - Ausführungsprojekt und SKP - Vorabzug

verifica e approvazione - Überprüfung und Genehmigung

consegna geo definitiva - Abgabe geologische Dokumentation Endversion

Progetto esecutivo e PSC - versione definitiva - Ausführungsprojekt und SKP - Endversion

verifica - Überprüfung 

adattamenti - Anpassungen

approvazione finale - endgültige Genehmigung
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ID Nome attività Duration

1 P.E. Mules 3 (2.a-2.b) - A.P. Mauls 3
(2.a-2.b)

365 days

2 Piano della progettazione -
Planungskonzept

30 days

3 approvazione - Genehmigung 15 days

4 Consegna geo. Preliminare -
Abgabe geologische Dokumentation
Vorabzug

60 days

5 Progetto esecutivo e PSC - versione
preliminare - Ausführungsprojekt
und SKP - Vorabzug

100 days

6 verifica e approvazione -
Überprüfung und Genehmigung

30 days

7 consegna geo definitiva - Abgabe
geologische Dokumentation
Endversion

146 days

8 Progetto esecutivo e PSC - versione
definitiva - Ausführungsprojekt und
SKP - Endversion

130 days

9 verifica - Überprüfung 30 days

10 adattamenti - Anpassungen 20 days

11 approvazione finale - endgültige
Genehmigung

10 days

P.E. Mules 3 (2.a-2.b) - A.P. Mauls 3 (2.a-2.b)

Piano della progettazione - Planungskonzept

approvazione - Genehmigung

Consegna geo. Preliminare - Abgabe geologische Dokumentation Vorabzug

Progetto esecutivo e PSC - versione preliminare - Ausführungsprojekt und SKP - Vorabzug

verifica e approvazione - Überprüfung und Genehmigung

consegna geo definitiva - Abgabe geologische Dokumentation Endversion

Progetto esecutivo e PSC - versione definitiva - Ausführungsprojekt und SKP - Endversion

verifica - Überprüfung

adattamenti - Anpassungen

approvazione finale - endgültige Genehmigung
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