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GANTT RIEPILOGATIVO TEMPI DI ESERCIZIO OPZIONI
ZUSAMMENFASSENDES GANTT FRISTEN OPTIONSAUSUBUNG

ID [Nome attivita Durata [Anno 1 [Anno 2 [Anno 3 [Anno 4 [Anno 5 [Anno 6 [Anno 7 [Anno 8 [Anno 9 [ Anno 10 [Anno 11
[Tri 4[Tri 1Tri 2[Tri 3[Tri 4Tri 1[Tri 2[Tri 3[Tri 4Tri 17Tri 2[Tri 3[Tri 4Tri 1{Tri 2[Tri 3Tri 4[Tri 1Tri 2ITri 3[Tri 4 Tri 1Tri 2[Tri 3Tri 4[Tri 1Tri 2[Tri 3[Tri 47Tri 1[Tri 2[Tri 3[Tri 4Tri 17Tri 2[Tri 3[Tri 4Tri 1[Tri 2[Tri 3Tri 4[Tri 1Tri 2[Tri 3
1 MULES 2 - MAULS 2 2283 giorni MULES 2 - MAULS 2
2283 giorni
2 P.E. Mules 2 (1.a parte | - 1.b parte I) - A.P. Mauls 2 (1.a Teil | - 1.b Teil I) 330 giorni
P.E. Mules 2 (1.a parte | - 1.b parte I) - A.P. Mauls 2 (1.a Teil | - 1.b Teil I)
13 P.E. Mules 2 (1.a parte Il - 1.b parte 1) - A.P. Mauls 2 (1.a Teil Il - 1.b Teil Il) 330 giorni
P.E. Mules 2 (1.a parte Il - 1.b parte Il) - A.P. Mauls 2 (1.a Teil Il - 1.b Teil 1l)

14 330 giorni

150 gg ‘
15 P.E. Mules 2 (1.a parte Il - 1.b parte Ill) - A.P. Mauls 2 (1.a Teil lll - 1.b Teil Ill) 330 giorni

ﬁ P.E. Mules 2 (1.a parte Il - 1.b parte Ill) - A.P. Mauls 2 (1.a Teil Ill - 1.b Teil 1)
17 330 giorni

150 gg ‘
16 Assistenza specialistica procedure (1.c) - Fachliche Betreuung Verfahren (1.c) 184 giorni

ssistenza specialistica procedure (1.c) - Fachliche Betreuung Verfahren (1.c)
19 Assistenza gara d'appalto(1.d) - Unterstiitzung Ausschreibungen (1.d) 305 giorni
Assistenza gara d'appalto(1.d) - Unterstiitzung Ausschreibungen (1.d)
20 305 giorni
790 gg ‘
21 Assistenza specialistica esecuzione lavori mules 2 (1.e) - Fachliche Betreuung Bauausfiihrung 1528 giorni Assistenza specialistica esecuzione lavori mules 2 (1.e) - Fachliche Betreuung Bauausfithrung Mauls (1.e)
Mauls (1.e) |
22 1528 giorni
1500 gg ‘
23 MULES 3 - MAULS 3 2525 giorni MULES 3 - MAULS 3
24 P.E. Mules 3 (2.a-2.b) - A.P. Mauls 3 (2.a-2.b) 365 giorni P.E. Mules 3 (2.a-2.b) - A.P. Mauls 3 (2.a-2.b)
35 365 giorni
206799 ’
36 assistenza specialistica procedure (2.c) - Fachliche Betreuung Verfahren (2.c) 174 giorni
ssistenza specialistica procedure (2.c) - Fachliche Betreuung Verfahren (2.c)
37 174 giorni
2311 gg ‘
38 Assistenza gara d'appalto(2.d) - Unterstiitzung Ausschreibung (2.d) 286 giorni Assistenza gara d'appalto.d) - Unterstiitzung Ausschreibung (2.d)
39 286 giorni
252099 4p
40 Assistenza specialistica esecuzione lavori mules 3 (2.e) - Fachliche Betreuung Bauausfiihrung 1796 giorni Assistenza,specialistica esecuzione lavori mules 3 (2.e) - Fachliche Betreuung Bauausfithrung Mau
Mauls 3 (2.e) |
41 1796 giorni
2067 g9 4p
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