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Brenner Basistunnel BBT SE

Unterfertigung
Seite 1 / 1

                          F_Termine und Fristen
                          F_scadenze e termine

Anhang FII: Bauzeitermittlung / Allegato F II: Calcolo tempi di costruzione

Vom Bieter auszufüllende Felder / caselli da riempire dal mandatario

Vom AG vorgegebene Werte / Valori stabiliti dal commitente

Zu berechnende Felder / caselle da calcolare

RECHTSGÜLTIGE FERTIGUNG / FIRMA GIURIDICAMENTE VALIDA

Ort, Datum

Luogo, Data

BEREICH:            PL_ERKUNDUNGSSTOLLEN
SEZIONE.            PL_CUNICOLO ESPLORATIVO

GEGENSTAND:  AP140_ERKUNDUNGSLOS E52 - PADASTERTAL 
OGGETTO:         AP140_LOTTO DI PROSPEZIONE E52 - PADASTERTAL

rechtsgültige Fertigung

firma legale

AN / Affidatario

Bietername/nome offerente

Rechtsgültige Fertigung des Bieters bzw. aller Unternehmen der Bietergemeinschaft

firma legale della società unica oppure da ciascuna delle imprese associate
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VT1-Blatt 1.1
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PL_ERKUNDUNGSSTOLLEN
PL_CUNICOLO ESPLORATIVO
AP140_ERKUNDUNGSLOS E52 - PADASTERTAL
AP140_LOTTO DI PROSPEZIONE E52 - PADASTERTAL
F_Termine und Fristen
F_scadenze e termine

Anhang FII: Bauzeitermittlung - Geschlossene Bauweisen / Allegato F II: Calcolo tempi di costruzione - Gallerie naturale

Vom Bieter auszufüllende Felder / caselli da riempire dal mandatario

Vom AG vorgegebene Werte / Valori stabiliti dal commitente

Zu berechnende Felder / caselle da calcolare

Z1,VT1a [KT]

Vortriebsbeginn/inizio scavo = Summe/somma Z1,VT1a 0,00 [KT] T2

Z2,VT1a Vortriebsdauer / durata d'avanzamento 7,00 [KT]

Z3,VT1a Vortriebs-Stillliegezeit / innativitá d'avanzamento 3,00 [KT]

Z4,VT1a Vortriebs-Stillliegezeit Abgang / inattivitá abbandono cantiere 1,00 [KT]

Z5,VT1a 0,00 [KT]

Vortrieb 1a/scavo 1a = Summe/somma  Z2,VT1a + Z3,VT1a + Z4,VT1a + Z5,VT1a 11,00 [KT]

Vortriebsende 1a / fine scavo 1a = Summe/somma Z1,VT1a + Z2,VT1a + Z3,VT1a + Z4,VT1a  + Z5,VT1a 11,00 [KT]

Z2,VT1b Vortriebsdauer / durata d'avanzamento 7,00 [KT]

Z3,VT1b Vortriebs-Stillliegezeit / innativitá d'avanzamento 3,00 [KT]

Z4,VT1b Vortriebs-Stillliegezeit Abgang / inattivitá abbandono cantiere 1,00 [KT]

Vortrieb/scavo 1b = Summe/somma  Z2,VT1b + Z3,VT1b + Z4,VT1b 11,00 [KT]

22,00 [KT]

BEREICH:
SEZIONE.

GEGENSTAND:
OGGETTO

AN / Affidatario

Bietername/nome offerente

VT1 - Blatt 1.1: Ermittlung Gesamtbauzeit Vortrieb 1a+1b "Zugangstunnel Wolf Süd: km 0+200 - km 3+257" 
VT1 - Foglio1.1: calcolo durata lavori totale scavo 1a+1b "Galleria d'accesso Wolf Sud: km 0+200 - km 3+257"

=> KRITISCHER WEG - Gesamtbauzeit ohne optionale Leistungen / 
=> CAMMINO CRITICO - durata dei lavori totale senza prestazioni opzionali

Bemerkung/annotazioni

Baubeginn bis Vortriebsbeginn Vortrieb 1a
inizio lavori fino inizio scavo 1a

Vertraglicher Baubeginn/Baufeldübergabe bis Vortriebsbeginn Vortrieb 1a
inizio lavori contrattuale/consegna del campo di lavoro fino inizio di scavo 1a

Termin:
scadenza:

Übertrag aus VT1-Blatt 1.3
riporto da VT1-foglio 1.3

Vortriebsende 1b / fine scavo 1b = 
= Summe/somma Z1,VT1a + Z2,VT1a + Z3,VT1a + Z4,VT1a  + Z5,VT1a

+ Summe/somma Z2,VT1b + Z3,VT1b + Z4,VT1b

Vortrieb 1a "ZT Wolf Süd: km 0+200 - km 1+450"
Scavo 1a "ZT Wolf Sud: km 0+200 - km 1+450"

Übertrag aus VT1-Blatt 1.2
riporto da VT1-foglio 1.2

Vortrieb 1b "ZT Wolf Süd: km 1+450 - km 3+257"
Scavo 1b "ZT Wolf Sud: km 1+450 - km 3+257"

Übertrag aus VT1-Blatt 1.3
riporto da VT1-foglio 1.3

Übertrag aus VT1-Blatt 1.3
riporto da VT1-foglio 1.3

Übertrag aus VT1-Blatt 1.2
riporto da VT1-foglio 1.2

Übertrag aus VT1-Blatt 1.2
riporto da VT1-foglio 1.2

Zusätzliche Bauzeit für Erkundungsmaßnahmen Lüfterkaverne
Tempi di scavo addizionali per misure d'indagine geotencia del camerone di ventilazione

Übertrag aus VT1-Blatt 1.2
riporto da VT1-foglio 1.2
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VT1-Blatt 1.1
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PL_ERKUNDUNGSSTOLLEN
PL_CUNICOLO ESPLORATIVO
AP140_ERKUNDUNGSLOS E52 - PADASTERTAL
AP140_LOTTO DI PROSPEZIONE E52 - PADASTERTAL
F_Termine und Fristen
F_scadenze e termine

Anhang FII: Bauzeitermittlung - Geschlossene Bauweisen / Allegato F II: Calcolo tempi di costruzione - Gallerie naturale

Vom Bieter auszufüllende Felder / caselli da riempire dal mandatario

Vom AG vorgegebene Werte / Valori stabiliti dal commitente

Zu berechnende Felder / caselle da calcolare

BEREICH:
SEZIONE.

GEGENSTAND:
OGGETTO

AN / Affidatario

Bietername/nome offerente

VT1 - Blatt 1.1: Ermittlung Gesamtbauzeit Vortrieb 1a+1b "Zugangstunnel Wolf Süd: km 0+200 - km 3+257" 
VT1 - Foglio1.1: calcolo durata lavori totale scavo 1a+1b "Galleria d'accesso Wolf Sud: km 0+200 - km 3+257"

=> KRITISCHER WEG - Gesamtbauzeit ohne optionale Leistungen / 
=> CAMMINO CRITICO - durata dei lavori totale senza prestazioni opzionali

Bemerkung/annotazioni

Z6-1,VT1a+b [KT]

Z6-2,VT1a+b [KT]

Z7,VT1a+b Betonier-Stillliegezeit Abgang / inattivitá abbandono cantiere [KT]

22,00 [KT]

Z9,VT1a+b [KT]

22,00 [KT] T6

Erläuterung Termine /annotazioni scadenze:

T2 … Vortriebsbeginn Vortrieb 1a/inizio scavo 1a

pönalisiert/penale

T6 … Bauende/fine dei lavori

pönalisiert/penale

Hinweise/avvisi:

Herstellen endgültige Fahrbahn nach Vortriebsende Vortrieb 1a+1b: km 0+037 - km 3+257
Installazione della carreggiata finale dopo la fine dello scavo 1a+1b: km 0+037 - km 3+257

Ende Arbeiten endgültige Fahrbahn VT 1a+b /fine lavori della carreggiata finale VT 1a+b = 
= Summe/somma Z1,VT1a + Z2,VT1a + Z3,VT1a + Z4,VT1a  + Z5,VT1a

+ Summe/somma Z2,VT1b + Z3,VT1b + Z4,VT1b + Z6,VT1a+b + Z7,VT1a+b

1) … Die Berechnung der Bauzeit erfolgt auf 2 Nachkommastellen, anschließende Weiterrechnung mit gerundeten Werten der 2. Nachkommastelle.
        Il calcolo della durata dei lavori avviene con una precicione decimale di 2, il calcolo sequente con valori tondi della seconda cifra decimale

2) … Zu berechnende Felder werden bei digitaler Bearbeitung automatisch berechnet. 
        Die Richtigkeit der Ergebnisse ist vom Bieter eigenverantwortlich vor der Verwendung zu prüfen.
        Le caselle di calcolo vengono calcolati automaticamente nella eleborazione digitale
        Per l'esattezza del calcolo è responsabile l'offerente prima del loro uso  

Nachlauf Sohlausbau (Sohlgewölbe, Widerlager, Entwässerung), Tragschicht Vortrieb 
1a+1b
Ritardo opere arco rovescio (arco rovescio profondo, spalle, drenaggio), strato portante 
scavo VT1a+1b

Bauende/fine dei lavori =  
= Summe/somma Z1,VT1a + Z2,VT1a + Z3,VT1a + Z4,VT1a  + Z5,VT1a 

+ Summe/somma Z2,VT1b + Z3,VT1b + Z4,VT1b + Z6,VT1a+b+Z7,VT1a+b + Z9,VT1a+b

Termin:
scadenza:

Herstellen endgültige Fahrbahn nach Vortriebsende Vortrieb 1a+1b (inkl. Bestand aus 
E51, ABK, LK, BK)
Installazione della corsia finale dopo la fine dello scavo 1a+1b (incl. Gallerie esistenti lotto 
E51, ABK, LK, BK)

maximal  28 KT nach vertraglichem Baubeginn / Baufeldübergabe
massimo 28 giorni civili [KT] dopo l'inizio lavori contrattuale/consgena campo di lavoro

maximal  914 KT nach vertraglichem Baubeginn / Baufeldübergabe
massimo 914 giorni civili [KT] dopo l'inizio lavori contrattuale/consgena campo di lavoro

Ende Arbeiten endgültige Fahrbahn VT 1a+b bis Bauende
fine lavori della carreggiata finale VT 1a+b fino alla fine lavori

Ende Betonierarbeiten bis vertragliches Bauende
fine lavori in calcestruzzo fino alla fine lavori contrattuale

Archiv Nr./Pos. arch. AVA.03.02.036.01.01 AP140 Anhang FII / Allegato FII erstellt am/redatto il: 08.05.2013



Galleria di Base del Brennero                                                                                                                                    
Brenner Basistunnel BBT SE

VT1-Blatt 1.1a
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PL_ERKUNDUNGSSTOLLEN
PL_CUNICOLO ESPLORATIVO
AP140_ERKUNDUNGSLOS E52 - PADASTERTAL
AP140_LOTTO DI PROSPEZIONE E52 - PADASTERTAL
F_Termine und Fristen
F_scadenze e termine

Anhang FII: Bauzeitermittlung - Geschlossene Bauweisen / Allegato F II: Calcolo tempi di costruzione - Gallerie naturale

Vom Bieter auszufüllende Felder / caselli da riempire dal mandatario

Vom AG vorgegebene Werte / Valori stabiliti dal commitente

Zu berechnende Felder / caselle da calcolare

Z1-1,VT1c 22,00 [KT]

Z1-2,VT1c [KT]

Vortriebsbeginn VT1c /inizio scavo VT1c = Summe/somma Z1,VT1c 22,00 [KT] T7

Z2,VT1c Vortriebsdauer / durata d'avanzamento 7,00 [KT]

Z3,VT1c Vortriebs-Stillliegezeit / innativitá d'avanzamento 9,00 [KT]

Z4,VT1c Vortriebs-Stillliegezeit Abgang / inattivitá abbandono cantiere 1,00 [KT]

Z5,VT1c 0,00 [KT]

Vortrieb 1c/scavo 1c = Summe/somma  Z2,VT1c + Z3,VT1c + Z4,VT1c + Z5,VT1c 17,00 [KT]

Vortriebsende/fine scavo = Summe/somma Z1,VT1c + Z2,VT1c + Z3,VT1c + Z4,VT1c  + Z5,VT1c 39,00 [KT]

Z6-1,VT1c [KT]

Z6-2,VT1c [KT]

Z7,VT1c Betonier-Stillliegezeit Abgang / inattivitá abbandono cantiere [KT]

39,00 [KT]

Vortriebsbeginn Vortrieb 1c
inizio scavo 1c

Ende Arbeiten endgültige Fahrbahn VT 1a+b /fine lavori della carreggiata finale VT 1a+b = 
= Summe/somma Z1,VT1a + Z2,VT1a + Z3,VT1a + Z4,VT1a  + Z5,VT1a

+ Summe/somma Z2,VT1b + Z3,VT1b + Z4,VT1b + Z6,VT1a+b + Z7,VT1a+b

Übertrag aus VT1-Blatt 1.4
riporto da VT1-foglio 1.4

Übertrag aus VT1-Blatt 1.4
riporto da VT1-foglio 1.4

Zusätzliche Bauzeit für Erkundungsmaßnahmen, AZK & VTW
Tempi di scavo addizionali per misure d'indagine geotencia AZK & VTW 

Vertraglicher Baubeginn (Optionale Leistungen) bis Vortriebsbeginn Vortrieb 1c
inizio lavori contrattuale (prestazioni opzionali)fino inizio di scavo 1c

BEREICH:
SEZIONE.

GEGENSTAND:
OGGETTO

VT1 - Blatt 1.1a: Ermittlung Gesamtbauzeit Vortrieb 1c "Abzweigerkaverne, Verbindungstunnel Wolf Süd und 
Übergabekaverne EKS" 
VT1 - Foglio1.1a: calcolo durata lavori totale scavo 1c "Camerone di diramazione, galleria di collagegamento 
Wolf sud e camerone di consegna EKS"

=> KRITISCHER WEG - Gesamtbauzeit mit optionalen Leistungen / 
=> CAMMINO CRITICO - durata dei lavori totale con prestazioni opzionali

Bemerkung/annotazioni

Übertrag aus VT1-Blatt 1.4
riporto da VT1-foglio 1.4

Nachlauf Sohlausbau (Sohlgewölbe, Widerlager, Entwässerung), Tragschicht Vortrieb 1c
Ritardo opere arco rovescio (arco rovescio profondo, spalle, drenaggio), strato portante 
scavo VT1c

Termin:
scadenza:

AN / Affidatario

Bietername/nome offerente

Übertrag aus VT1-Blatt 1.1
riporto da VT1-foglio 1.1

Übertrag aus VT1-Blatt 1.4
riporto da VT1-foglio 1.4

Herstellen endgültige Fahrbahn nach Vortriebsende Vortrieb 1c: km 3+257 - km 4+037
Installazione della corsia finale dopo la fine dello scavo 1c: km 3+257 - km 4+037

Herstellen endgültige Fahrbahn nach Vortriebsende Vortrieb 1c (inkl. AZK/AZKQ)
Installazione della corsia finale dopo la fine dello scavo 1c (incl. AZK/AZKQ)

Vortrieb 1c "Abzweigerkaverne, Verbindungstunnel Wolf Süd und Übergabekaverne EKS"
Scavo 1c "Camerone di diramazione, galleria di collagegamento Wolf sud e camerone di 
consegna EKS"

Ende Arbeiten endgültige Fahrbahn VT1c/fine lavori della carreggiata finale VT1c = 

= Summe/somma Z1-1,VT1c + Z1-2,VT1c + Z2,VT1c + Z3,VT1c + Z4,VT1c  + Z5,VT1c  + Z6,VT1c + Z7,VT1c
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PL_ERKUNDUNGSSTOLLEN
PL_CUNICOLO ESPLORATIVO
AP140_ERKUNDUNGSLOS E52 - PADASTERTAL
AP140_LOTTO DI PROSPEZIONE E52 - PADASTERTAL
F_Termine und Fristen
F_scadenze e termine

Anhang FII: Bauzeitermittlung - Geschlossene Bauweisen / Allegato F II: Calcolo tempi di costruzione - Gallerie naturale

Vom Bieter auszufüllende Felder / caselli da riempire dal mandatario

Vom AG vorgegebene Werte / Valori stabiliti dal commitente

Zu berechnende Felder / caselle da calcolare

BEREICH:
SEZIONE.

GEGENSTAND:
OGGETTO

VT1 - Blatt 1.1a: Ermittlung Gesamtbauzeit Vortrieb 1c "Abzweigerkaverne, Verbindungstunnel Wolf Süd und 
Übergabekaverne EKS" 
VT1 - Foglio1.1a: calcolo durata lavori totale scavo 1c "Camerone di diramazione, galleria di collagegamento 
Wolf sud e camerone di consegna EKS"

=> KRITISCHER WEG - Gesamtbauzeit mit optionalen Leistungen / 
=> CAMMINO CRITICO - durata dei lavori totale con prestazioni opzionali

Bemerkung/annotazioni

AN / Affidatario

Bietername/nome offerente

Z8,VT1c [KT]

39,00 [KT]

Z9,VT1c [KT]

39,00 [KT] T8

Erläuterung Termine /annotazioni scadenze:

T7 … Vortriebsbeginn Vortrieb 1c/inizio scavo 1c

pönalisiert/penale

T8 … Bauende mit Option / fine dei lavori con opzione

pönalisiert/penale

Hinweise/avvisi:

2) … Zu berechnende Felder werden bei digitaler Bearbeitung automatisch berechnet. 
        Die Richtigkeit der Ergebnisse ist vom Bieter eigenverantwortlich vor der Verwendung zu prüfen.
        Le caselle di calcolo vengono calcolati automaticamente nella eleborazione digitale
        Per l'esattezza del calcolo è responsabile l'offerente prima del loro uso  

maximal  907 KT nach vertraglichem Baubeginn / Baufeldübergabe
massimo 907 giorni civili [KT] dopo l'inizio lavori contrattuale/consgena campo di lavoro

maximal  1425 KT nach vertraglichem Baubeginn / Baufeldübergabe
massimo 1425 giorni civili [KT] dopo l'inizio lavori contrattuale/consgena campo di lavoro

1) … Die Berechnung der Bauzeit erfolgt auf 2 Nachkommastellen, anschließende Weiterrechnung mit gerundeten Werten der 2. Nachkommastelle.
        Il calcolo della durata dei lavori avviene con una precicione decimale di 2, il calcolo sequente con valori tondi della seconda cifra decimale

Ende Betonierarbeiten bis vertragliches Bauende
fine lavori in calcestruzzo fino alla fine lavori contrattuale

Bauende/fine dei lavori =  

= Summe/somma Z1-1,VT1c + Z1-2,VT1c + Z2,VT1c + Z3,VT1c + Z4,VT1c  + Z5,VT1c  + Z6,VT1c + Z7,VT1c + Z8,VT1c + 

Z9,VT1c

Sohlgewölbe, Widerlager, Fahrbahn und Herstellen Innere Spritzbetonschale 
Übergabekaverne
Installazione cls arco rovescio, spalle, carreggiata e realizzazione guscio interno in 
spritrzbeton camerone di consegna

Ende Arbeiten Übergabekaverne bis Bauende
fine lavori camerone di consegna fino alla fine lavori

Termin:
scadenza:

Herstellen Sohlausbau, Fahrbahn und Innere Spritzbetonschale Übergabekaverne im Nachgang
Installazione cls arco rovescio, spalle, carreggiata e realizzazione guscio interno in spritrzbeton 
camerone di consegna in ritardo

Ende Arbeiten Fahrbahn und Innere Spritzbetonschale Übergabekaverne/ 
Fine lavori carreggiata e guscio interno in spritzbeton camerone di consegna = 
= Summe/somma Z1-1,VT1c + Z1-2,VT1c + Z2,VT1c + Z3,VT1c + Z4,VT1c  + Z5,VT1c  + Z6,VT1c + Z7,VT1c + Z8,VT1c
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                          F_Termine und Fristen
                          F_scadenze e termine

Anhang FII: Bauzeitermittlung - Geschlossene Bauweisen / Allegato F II: Calcolo tempi di costruzione - Gallerie naturale

Vom Bieter auszufüllende Felder / caselli da riempire dal mandatario

Vom AG vorgegebene Werte / Valori stabiliti dal commitente

Zu berechnende Felder / caselle da calcolare

Vortriebsdauer/durata scavo,  Teilzeit/tempo intermedio Z 2,VT1a

Vortrieb ZT Wolf Süd Typ ZTW 
scavo ZT Wolf Süd Tipo ZTW 

ZTW - K 4 /  2,49 66,91              [m] [m/KT] [KT]

ZTW - K 5-1 /  3,56 124,82            [m] [m/KT] [KT]

ZTW - K 5-2 /  5,1 55,28              [m] [m/KT] [KT]

ZTW - K 6-1 /  9,17 35,97              [m] [m/KT] [KT]

ZTW - K 6-2 /  11,08 24,22              [m] [m/KT] [KT]

ZTW - K 7-1 /  17,12 26,11              [m] [m/KT] [KT]

ZTW - K 7-2 /  19,13 23,42              [m] [m/KT] [KT]

ZTW - St 7-1 /  7,73 13,05              [m] [m/KT] [KT]

ZTW - St 7-2 /  9,47 11,71              [m] [m/KT] [KT]

ZTW - So 6 / 4 13,05              [m] [m/KT] [KT]

ZTW - So 7 / 4 11,71              [m] [m/KT] [KT]

Zwischensumme Vortriebslänge Kallotte / Subtot. Lunghezza di scavo calotta 356,72            [m]

Vortrieb Anbindekaverne Typ ABK1 + ABK2 
scavo camerone di innesto Tipo ABK1 + ABK2

ABK1 - K 5-1 /  3,48 5,00                [m] [m/KT] [KT]

ABK1 - K 5-2 /  4,88 10,00              [m] [m/KT] [KT]

ABK1 - K 6 /  10,2 10,00              [m] [m/KT] [KT]

ABK1 - K 7 /  18,42 6,17                [m] [m/KT] [KT]

ABK2-F1 - K 6 /  8,19 25,00              [m] [m/KT] [KT]

ABK2-F2 - K 6 /  9,28 25,00              [m] [m/KT] [KT]

ABK2-F1 - K 7 /  20,28 8,80                [m] [m/KT] [KT]

ABK2-F2 - K 7 /  19,93 8,80                [m] [m/KT] [KT]

ABK1 - St 7 /  9,88 6,17                [m] [m/KT] [KT]

ABK2-F1 - St 6 /  4,33 12,50              [m] [m/KT] [KT]

ABK2-F2 - St 6 /  6,38 12,50              [m] [m/KT] [KT]

ABK2-F1 - St 7 /  9,93 8,80                [m] [m/KT] [KT]

ABK2-F2 - St 7 /  11,03 8,80                [m] [m/KT] [KT]

ABK1 - So 7 / 4 6,17                [m] [m/KT] [KT]

ABK2-F1 - So 5 / 4 12,50              [m] [m/KT] [KT]

ABK2-F2 - So 5 / 4 12,50              [m] [m/KT] [KT]

ABK2-F1 - So 7 / 4 8,80                [m] [m/KT] [KT]

ABK2-F2 - So 7 / 4 8,80                [m] [m/KT] [KT]

Zwischensumme Vortriebslänge Kallotte / Subtot. Lunghezza di scavo calotta 64,97              [m]

BEREICH:            PL_ERKUNDUNGSSTOLLEN
SEZIONE.            PL_CUNICOLO ESPLORATIVO

AN / Affidatario

 Gesamtdauer
durata complessiva 

 Leistung
velocitá 

GEGENSTAND:  AP140_ERKUNDUNGSLOS E52 - PADASTERTAL 
OGGETTO:         AP140_LOTTO DI PROSPEZIONE E52 - PADASTERTAL

VT1-Blatt 1.2: 
Ermittlung Gesamt-Vortriebsdauer VT 1a "ZT Wolf Süd: km 0+200 - km 1+450" 
VT1-foglio 1.2: 
calcolo durata totale di scavo 1a "ZT Wolf Sud: km 0+200 - km 1+450"

Bietername/nome offerente

                        28,00   

Vortriebsdauer
durata scavo

Vortriebs-
geschwindigkeit

velocitá 
d'avanzamento

 Gesamtdauer
durata complessiva 

 = Z2,VT1a + Z3,VT1a + Z4,VT1a + Z5,VT1a

 Menge
Quantitá 

prognostizierte Verteilung
distribuzione prognosticata

 Menge
Quantitá 
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                          F_Termine und Fristen
                          F_scadenze e termine

Anhang FII: Bauzeitermittlung - Geschlossene Bauweisen / Allegato F II: Calcolo tempi di costruzione - Gallerie naturale

Vom Bieter auszufüllende Felder / caselli da riempire dal mandatario

Vom AG vorgegebene Werte / Valori stabiliti dal commitente

Zu berechnende Felder / caselle da calcolare

BEREICH:            PL_ERKUNDUNGSSTOLLEN
SEZIONE.            PL_CUNICOLO ESPLORATIVO

AN / Affidatario

GEGENSTAND:  AP140_ERKUNDUNGSLOS E52 - PADASTERTAL 
OGGETTO:         AP140_LOTTO DI PROSPEZIONE E52 - PADASTERTAL

VT1-Blatt 1.2: 
Ermittlung Gesamt-Vortriebsdauer VT 1a "ZT Wolf Süd: km 0+200 - km 1+450" 
VT1-foglio 1.2: 
calcolo durata totale di scavo 1a "ZT Wolf Sud: km 0+200 - km 1+450"

Bietername/nome offerente

 = Z2,VT1a + Z3,VT1a + Z4,VT1a + Z5,VT1a

Vortrieb Lüfterkaverne Typ LK 
scavo Lüfterkaverne Tipo LK 

LK - K1 5 /  5,16 45,00              [m] [m/KT] [KT]

LK - K2 5 /  6,64 45,00              [m] [m/KT] [KT]

LK - K1 6 /  7,7 30,00              [m] [m/KT] [KT]

LK - K2 6 /  9,67 30,00              [m] [m/KT] [KT]

LK - St1 5 /  3,79 45,00              [m] [m/KT] [KT]

LK - St2 5 /  3,09 45,00              [m] [m/KT] [KT]

LK - St1 6 /  4,8 30,00              [m] [m/KT] [KT]

LK - St2 6 /  4,23 30,00              [m] [m/KT] [KT]

Zwischensumme Vortriebslänge Kallotte / Subtot. Lunghezza di scavo calotta 75,00              [m]

Vortrieb ZT Wolf Süd Typ ZTWS 
scavo ZT Wolf Süd Tipo ZTWS 

ZTWS - K 4 /  2,48 33,76              [m] [m/KT] [KT]

ZTWS - K 5-1 /  3,48 50,65              [m] [m/KT] [KT]

ZTWS - K 5-2 /  4,96 266,68            [m] [m/KT] [KT]

ZTWS - K 5-3 /  6,46 74,73              [m] [m/KT] [KT]

ZTWS - K 6-1 /  8,74 139,50            [m] [m/KT] [KT]

ZTWS - K 6-2 /  10,74 65,43              [m] [m/KT] [KT]

ZTWS - K 6-3 /  12,74 33,11              [m] [m/KT] [KT]

ZTWS - K 7-1 /  16,77 56,35              [m] [m/KT] [KT]

ZTWS - K 7-2 /  19,14 33,11              [m] [m/KT] [KT]

ZTWS - K 7-3 /  21,36 -                   [m] [m/KT] [KT]

ZTWS - St 5-1 /  2,17 15,00              [m] [m/KT] [KT]

ZTWS - St 5-2 /  2,79 15,00              [m] [m/KT] [KT]

ZTWS - St 6-2 /  5,64 16,36              [m] [m/KT] [KT]

ZTWS - St 6-3 /  6,86 11,59              [m] [m/KT] [KT]

ZTWS - St 7-1 /  8,11 28,17              [m] [m/KT] [KT]

ZTWS - St 7-2 /  10,28 16,55              [m] [m/KT] [KT]

ZTWS - St 7-3 /  12,02 -                   [m] [m/KT] [KT]

ZTWS - So 5 / 4 16,36              [m] [m/KT] [KT]

ZTWS - So 5 / 4 11,59              [m] [m/KT] [KT]

ZTWS - So 6 / 4 28,17              [m] [m/KT] [KT]

ZTWS - So 7 / 4 16,55              [m] [m/KT] [KT]

ZTWS - So 7 / 4 -                   [m] [m/KT] [KT]

Zwischensumme Vortriebslänge Kallotte / Subtot. Lunghezza di scavo calotta 753,31            [m]

Gesamtlänge Vortrieb 1a/lunghezza complessiva scavo 1a 1.250,00         [m]

 Leistung
velocitá 

 Gesamtdauer
durata complessiva 

 Leistung
velocitá 

 Menge
Quantitá 

 Menge
Quantitá 

 Gesamtdauer
durata complessiva 
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                          F_Termine und Fristen
                          F_scadenze e termine

Anhang FII: Bauzeitermittlung - Geschlossene Bauweisen / Allegato F II: Calcolo tempi di costruzione - Gallerie naturale

Vom Bieter auszufüllende Felder / caselli da riempire dal mandatario

Vom AG vorgegebene Werte / Valori stabiliti dal commitente

Zu berechnende Felder / caselle da calcolare

BEREICH:            PL_ERKUNDUNGSSTOLLEN
SEZIONE.            PL_CUNICOLO ESPLORATIVO

AN / Affidatario

GEGENSTAND:  AP140_ERKUNDUNGSLOS E52 - PADASTERTAL 
OGGETTO:         AP140_LOTTO DI PROSPEZIONE E52 - PADASTERTAL

VT1-Blatt 1.2: 
Ermittlung Gesamt-Vortriebsdauer VT 1a "ZT Wolf Süd: km 0+200 - km 1+450" 
VT1-foglio 1.2: 
calcolo durata totale di scavo 1a "ZT Wolf Sud: km 0+200 - km 1+450"

Bietername/nome offerente

 = Z2,VT1a + Z3,VT1a + Z4,VT1a + Z5,VT1a

zusätzliche Bauzeit für Ereignis:
tempo di lavoro supplementare per evento

Anfahren ZTW bei km 0+200
Inizio scavo ZTW al km 0+200

1,00                [ST] [KT/ST] 0,00 [KT]

Profilwechsel ZTW / ABK2
Cambio sezione ZTW / ABK2

1,00                [ST] [KT/ST] 0,00 [KT]

Anfahren Aufweitung ABK 2 (Fase 2)
Inizio scavo allargamento ABK2 (fase 2)

1,00                [ST] [KT/ST] 0,00 [KT]

Aufweitung ZTWS, Anfahren und Profilwechsel ZTWS auf LK (inkl. 
Strossen ZTWS) 
Allargamento ZTWS, inizio scavo e cambio sezione ZTWS a LK (comp. 
Strozze ZTWS)

1,00                [ST] [KT/ST] 0,00 [KT]

Abtauchen/Auftauchen Strossen-/Sohlvortrieb bei kurzem Ringschluss/
Abassamento/rialzo scavo strozzo / arco rovescio chiusura anello breve

2,00                [ST] [KT/ST] 0,00 [KT]

Nachlauf Strosse + Sohle nach Vortriebsende Kalotte bis Ende 
Sohlvortrieb von km 0+200 bis km 1+450
retrocesso strrozzo+arco rovescio dopo fine scavo calotta fino fine scavo 
arco rovescio di km 0+200 al km 1+450

1,00                [ST] [KT/ST] 0,00 [KT]

ohne / senza  
NSV

[%]

ZTW - K 4 /  2,49 66,91              0,00 m/KT 0,00 [m/KT] [KT]

ZTW - K 5-1 /  3,56 124,82            0,00 m/KT 0,00 [m/KT] [KT]

ZTW - K 5-2 /  5,1 55,28              0,00 m/KT 0,00 [m/KT] [KT]

ZTW - K 6-1 /  9,17 35,97              0,00 m/KT 0,00 [m/KT] [KT]

ZTW - K 6-2 /  11,08 24,22              0,00 m/KT 0,00 [m/KT] [KT]

ZTW - K 7-1 /  17,12 26,11              0,00 m/KT 0,00 [m/KT] [KT]

ZTW - K 7-2 /  19,13 23,42              0,00 m/KT 0,00 [m/KT] [KT]

[%]

ZTW - St 7-1 /  7,73 13,05              0,00 m/KT 0,00 [m/KT] [KT]

ZTW - St 7-2 /  9,47 11,71              0,00 m/KT 0,00 [m/KT] [KT]

[%]

ZTW - So 6 / 4 13,05              0,00 m/KT 0,00 [m/KT] [KT]

ZTW - So 7 / 4 11,71              0,00 m/KT 0,00 [m/KT] [KT]

Vortriebsunterbrechung gemäß ÖN B 2203-1
fermo scavo secondo ÖN B 2203-1

7,00 [KT]

Teilzeit Z2,VT1a = Gesamt-Vortriebsdauer, ohne Stillliegezeiten

tempo intermedio Z2,VT1a = totale durata scavo, senza innativitá
7,00 [KT]

mit /con NSV

Vortrieb Strosse ZT Wolf Süd - Typ ZTW: Leistungsminderung infolge Nachtsprengverbot (NSV) um
scavo strozzo  ZT Wolf Sud - tipo ZTW: riduzione prestazione 
a causa divieto di brillamento nutturno (NSV) di

 Anzahl
numero 

 infolge/Causa NSV 

 Gesamtdauer
durata complessiva 

Vortriebsgeschwindigkeit / 
velocitá d'avanzamento

 Zusätzliche Vortriebsdauer
durata scavo supplementare 

 Dauer / Ereignis
durata / evento 

Vortrieb Sohle ZT Wolf Süd - Typ ZTW: Leistungsminderung infolge Nachtsprengverbot (NSV) um
scavo arco rovescio  ZT Wolf Sud - tipo ZTW: riduzione prestazione 
a causa divieto di brillamento nutturno (NSV) di

zusätzliche Bauzeit infolge Nachtsprengverbot (NSV):
tempo di lavoro supplementare a causa divieto di brillamento notturno (NSV)

Vortrieb Kalotte ZT Wolf Süd - Typ ZTW: Leistungsminderung infolge Nachtsprengverbot (NSV) um
scavo calotta  ZT Wolf Sud - tipo ZTW: riduzione prestazione 
a causa divieto di brillamento nutturno (NSV) di

prognostizierte 
Verteilung

distribuzione 
prognosticata
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                          F_Termine und Fristen
                          F_scadenze e termine

Anhang FII: Bauzeitermittlung - Geschlossene Bauweisen / Allegato F II: Calcolo tempi di costruzione - Gallerie naturale

Vom Bieter auszufüllende Felder / caselli da riempire dal mandatario

Vom AG vorgegebene Werte / Valori stabiliti dal commitente

Zu berechnende Felder / caselle da calcolare

BEREICH:            PL_ERKUNDUNGSSTOLLEN
SEZIONE.            PL_CUNICOLO ESPLORATIVO

AN / Affidatario

GEGENSTAND:  AP140_ERKUNDUNGSLOS E52 - PADASTERTAL 
OGGETTO:         AP140_LOTTO DI PROSPEZIONE E52 - PADASTERTAL

VT1-Blatt 1.2: 
Ermittlung Gesamt-Vortriebsdauer VT 1a "ZT Wolf Süd: km 0+200 - km 1+450" 
VT1-foglio 1.2: 
calcolo durata totale di scavo 1a "ZT Wolf Sud: km 0+200 - km 1+450"

Bietername/nome offerente

 = Z2,VT1a + Z3,VT1a + Z4,VT1a + Z5,VT1a

Teilzeit Z3,VT1a = Stillliegezeit während Vortrieb

Tempo intermedio Z3,VT1a = tempi innativitá durante scavo
3,00 [KT]

Weihnachtsabgang / abbandono natalizio [ST] [KT/ST] 0,00 [KT]

Osterabgang / abbandono pasqua [ST] [KT/ST] 0,00 [KT]

Feiern / Feste (Barbarafeier/ festa St. Barbara; etc.) [ST] [KT/ST] 0,00 [KT]

Anschlags- und Durchschlagsfeier (Vorgabe AG) 1,00 [ST] 1,00 [KT/ST] 1,00 [KT]

1,00 [KT]

zusätzliche Bauzeit für Ereignis:
tempo di lavoro supplementare per evento

Rotationskernbohrung, horizontal bis +/- 30°
foro a carotaggio, orrizontale fino a +/- 30°

300,00            [m] [m/KT] 0,00 [KT]

Bohrgerät für Rot.-Kb. einrichten, räumen
maccinario per fori a carotaggio montare, smontare

2,00 [ST] [KT/ST] 0,00 [KT]

Bohrgerät für Rot.-Kb. Umstellen
macchinario per fori a carotaggio, spostare

2,00 [ST] [KT/ST] 0,00 [KT]

0,00 [KT]

Summe Vortriebsdauer VT1a 
somma durata scavo VT1a

11,00 [KT]

Hinweise/avvisi:

4) … Die Ermittlung der zusätzlichen Bauzeit infolge Nachtsprengverbot errechnet sich  je angeführter Vkl. wie folgt:
        Abschnittslänge / Vortriebsleistung * (1/(1-Leistungsminderung) - 1)
        il calcolo della durata di lavoro supplementare per divieto di brillamento notturno si calcola per ogni classe di sostegno come segue:
       lunghezza abattimento /velocitá d'Avanzamento * (1/(1-riduzione prestazioni)-1)

2) … Zu berechnende Felder werden bei digitaler Bearbeitung automatisch berechnet. 
        Die Richtigkeit der Ergebnisse ist vom  Bieter eigenverantwortlich vor der Verwendung zu prüfen.
        Le caselle di calcolo vengono calcolati automaticamente nella eleborazione digitale.  
        Per l'esattezza del calcolo è responsabile l'offerente prima del loro uso  

1) … Die Berechnung der Bauzeit erfolgt auf 2 Nachkommastellen, anschließende Weiterrechnung mit gerundeten Werten der 2. Nachkommastelle.
         Il calcolo della durata dei lavori avviene con una precicione decimale di 2, il calcolo sequente con valori tondi della seconda cifra decimale

3) … Bei allen Leistungsansätzen sind sämtliche vorhersehbaren leistungsmindernden Umstände gemäß Auschreibungsunterlagen zu berücksichtigen.
        Per tutti gli approcci di prestazione sono da considerare tutte le circostanze che determina una reduzione della prestazione secondo i documenti d'appalto

 Dauer / Ereignis
durata / evento 

Stillliegezeit während Vortrieb, Teilzeit Z 3,VT1a

innativitá d'avanzamento durante lo scavo, tempo intermedio Z3,VT1a

Stillliegezeit Abgang während Vortrieb, Teilzeit Z 4,VT1a

inattivitá abbandono cantiere durante scavo, tempo intermedio Z4,VT1a

Gesamtdauer

 Anzahl
numero 

Teilzeit Z5,VT1a = Zusätzliche Bauzeit für Erkundungsmaßnahmen Lüfterkaverne

Teilzeit Z5,VT1a = Tempi di scavo addizionali per misure d'indagine geotencia del camerone di ventilazione

= Z 2,VT1a + Z 3,VT1a  + Z 4,VT1a  + Z 5,VT1a

 Gesamtdauer
durata complessiva 

Leistung

Teilzeit Z4,VT1a = Stillliegezeit Abgang während Vortrieb

tempo intermedio Z4,VT1a = tempi innativitá abbandono durante scavo

Menge

Zusätzliche Bauzeit für Erkundungsmaßnahmen Lüfterkaverne, Teilzeit Z 5,VT1a

Tempi di scavo addizionali per misure d'indagine geotencia del camerone di ventilazione
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                          F_Termine und Fristen
                          F_scadenze e termine

Anhang FII: Bauzeitermittlung - Geschlossene Bauweisen / Allegato F II: Calcolo tempi di costruzione - Gallerie naturale

Vom Bieter auszufüllende Felder / caselli da riempire dal mandatario

Vom AG vorgegebene Werte / Valori stabiliti dal commitente

Zu berechnende Felder / caselle da calcolare

= Z2,VT1b + Z3,VT1b + Z4,VT1b

Vortriebsdauer/durata scavo,  Teilzeit/tempo intermedio Z 2,VT1b

Vortrieb ZT Wolf Süd Typ ZTWS 
scavo ZT Wolf Süd Tipo ZTWS 

ZTWS - K 4 /  2,48 148,04            [m] 0,00 [m/KT] [KT]

ZTWS - K 5-1 /  3,48 235,44            [m] 0,00 [m/KT] [KT]

ZTWS - K 5-2 /  4,96 463,48            [m] 0,00 [m/KT] [KT]

ZTWS - K 5-3 /  6,46 84,72              [m] 0,00 [m/KT] [KT]

ZTWS - K 6-1 /  8,74 231,47            [m] 0,00 [m/KT] [KT]

ZTWS - K 6-2 /  10,74 102,53            [m] 0,00 [m/KT] [KT]

ZTWS - K 6-3 /  12,74 124,08            [m] 0,00 [m/KT] [KT]

ZTWS - K 7-1 /  16,77 94,35              [m] 0,00 [m/KT] [KT]

ZTWS - K 7-2 /  19,14 117,92            [m] 0,00 [m/KT] [KT]

ZTWS - K 7-3 /  21,36 144,95            [m] 0,00 [m/KT] [KT]

ZTWS - St 6-2 /  5,64 25,63              [m] 0,00 [m/KT] [KT]

ZTWS - St 6-3 /  6,86 31,02              [m] 0,00 [m/KT] [KT]

ZTWS - St 7-1 /  8,11 37,74              [m] 0,00 [m/KT] [KT]

ZTWS - St 7-2 /  10,28 47,17              [m] 0,00 [m/KT] [KT]

ZTWS - St 7-3 /  12,02 57,98              [m] 0,00 [m/KT] [KT]

ZTWS - So 5 / 4 25,63              [m] 0,00 [m/KT] [KT]

ZTWS - So 5 / 4 31,02              [m] 0,00 [m/KT] [KT]

ZTWS - So 6 / 4 37,74              [m] 0,00 [m/KT] [KT]

ZTWS - So 7 / 4 47,17              [m] 0,00 [m/KT] [KT]

ZTWS - So 7 / 4 57,98              [m] 0,00 [m/KT] [KT]

Zwischensumme Vortriebslänge Kallotte / Subtot. Lunghezza di scavo calotta 1.747,00         [m]

Vortrieb Boosterkaverne Typ BK
scavo camerone di booster Tipo BK

BK-F1 - K 5 /  7,72 30,00              [m] [m/KT] [KT]

BK-F2 - K 5 /  9,65 30,00              [m] [m/KT] [KT]

BK-F1 - K 6 /  9,41 20,00              [m] [m/KT] [KT]

BK-F2 - K 6 /  10,74 20,00              [m] [m/KT] [KT]

BK-F1 - K 7 /  23,13 10,00              [m] [m/KT] [KT]

BK-F2 - K 7 /  22,56 10,00              [m] [m/KT] [KT]

BK-F1 - St 6 /  4,54 10,00              [m] [m/KT] [KT]

BK-F2 - St 6 /  7,44 10,00              [m] [m/KT] [KT]

BK-F1 - St 7 /  11,62 10,00              [m] [m/KT] [KT]

BK-F2 - St 7 /  12,75 10,00              [m] [m/KT] [KT]

BK-F1 - So 5 / 4 10,00              [m] [m/KT] [KT]

BK-F2 - So 5 / 4 10,00              [m] [m/KT] [KT]

BK-F1 - So 7 / 4 10,00              [m] [m/KT] [KT]

BK-F2 - So 7 / 4 10,00              [m] [m/KT] [KT]

Zwischensumme Vortriebslänge Kallotte / Subtot. Lunghezza di scavo calotta 60,00              [m]

Gesamtlänge Vortrieb 1b/lunghezza complessiva scavo 1b 1.807,00         [m]

BEREICH:            PL_ERKUNDUNGSSTOLLEN
SEZIONE.            PL_CUNICOLO ESPLORATIVO
GEGENSTAND:  AP140_ERKUNDUNGSLOS E52 - PADASTERTAL 
OGGETTO:         AP140_LOTTO DI PROSPEZIONE E52 - PADASTERTAL

AN / Affidatario

Bietername/nome offerente

Vortriebsdauer
durata scavo

prognostizierte Verteilung
distribuzione prognosticata

Vortriebs-
geschwindigkeit

velocitá 
d'avanzamento

VT1-Blatt 1.3: 
Ermittlung Gesamt-Vortriebsdauer VT 1b "ZT Wolf Süd: km 1+450 - km 3+257" 
VT1-foglio 1.3: 
calcolo durata totale di scavo VT1b "ZT Wolf Sud: km 1+450 - km 3+257"

 Gesamtdauer
durata complessiva 

                        28,00   
 Menge
Quantitá 

 Menge
Quantitá 

 Leistung
velocitá 

 Gesamtdauer
durata complessiva 
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                          F_Termine und Fristen
                          F_scadenze e termine

Anhang FII: Bauzeitermittlung - Geschlossene Bauweisen / Allegato F II: Calcolo tempi di costruzione - Gallerie naturale

Vom Bieter auszufüllende Felder / caselli da riempire dal mandatario

Vom AG vorgegebene Werte / Valori stabiliti dal commitente

Zu berechnende Felder / caselle da calcolare

= Z2,VT1b + Z3,VT1b + Z4,VT1b

BEREICH:            PL_ERKUNDUNGSSTOLLEN
SEZIONE.            PL_CUNICOLO ESPLORATIVO
GEGENSTAND:  AP140_ERKUNDUNGSLOS E52 - PADASTERTAL 
OGGETTO:         AP140_LOTTO DI PROSPEZIONE E52 - PADASTERTAL

AN / Affidatario

Bietername/nome offerente

VT1-Blatt 1.3: 
Ermittlung Gesamt-Vortriebsdauer VT 1b "ZT Wolf Süd: km 1+450 - km 3+257" 
VT1-foglio 1.3: 
calcolo durata totale di scavo VT1b "ZT Wolf Sud: km 1+450 - km 3+257"

zusätzliche Bauzeit für Ereignis:
tempo di lavoro supplementare per evento

Profilwechsel ZTWS / BK
Cambio sezione ZTWS / BK

1,00                [ST] [KT/ST] 0,00 [KT]

Anfahren Aufweitung BK (Fase 2)
Inizio scavo allargamento BK (fase 2)

1,00                [ST] [KT/ST] 0,00 [KT]

Abtauchen/Auftauchen Strossen-/Sohlvortrieb bei kurzem Ringschluss/
Abassamento/rialzo scavo strozzo / arco rovescio chiusura anello breve

2,00                [ST] [KT/ST] 0,00 [KT]

Nachlauf Strosse + Sohle nach Vortriebsende Kalotte bis Ende 
Sohlvortrieb von km 1+450 bis km 3+257
retrocesso strrozzo+arco rovescio dopo fine scavo calotta fino fine scavo 
arco rov. di km 1+450 al km 3+257

1,00                [ST] [KT/ST] 0,00 [KT]

Vortriebsunterbrechung gemäß ÖN B 2203-1
fermo scavo secondo ÖN B 2203-1

7,00 [KT]

Teilzeit Z2,VT1b = Gesamt-Vortriebsdauer, ohne Stillliegezeiten

tempo intermedio Z2,VT1b = totale durata scavo, senza innativitá
7,00 [KT]

Teilzeit Z3,VT1b = Stillliegezeit während Vortrieb

Tempo intermedio Z3,VT1a = tempi innativitá durante scavo
3,00 [KT]

Weihnachtsabgang / abbandono natalizio [ST] [KT/ST] 0,00 [KT]

Osterabgang / abbandono pasqua [ST] [KT/ST] 0,00 [KT]

Feiern / Feste (Barbarafeier/ festa St. Barbara; etc.) [ST] [KT/ST] 0,00 [KT]

Anschlags- und Durchschlagsfeier (Vorgabe AG) 1,00 [ST] 1,00 [KT/ST] 1,00 [KT]

Teilzeit Z4,VT1b = Stillliegezeit Abgang während Vortrieb

tempo intermedio Z4,VT1b = tempi innativitá abbandono durante 
1,00 [KT]

Summe Vortriebsdauer VT1b
somma durata scavo VT1b

 = Z 2,VT1b  + Z 3,VT1b  + Z 4,VT1b 11,00 [KT]

Hinweise/avvisi:

 Menge
Quantitá 

 Leistung
velocitá 

 Gesamtdauer
durata complessiva 

Stillliegezeit Abgang während Vortrieb, Teilzeit Z 4,VT1b

inattivitá abbandono cantiere durante scavo, tempo intermedio Z4,VT1b

Stillliegezeit während Vortrieb, Teilzeit Z 3,VT1b

innativitá d'avanzamento durante lo scavo, tempo intermedio Z3,VT1b

 Anzahl
numero 

 Dauer / Ereignis
durata / evento 

 Gesamtdauer
durata complessiva 

4) … Die Ermittlung der zusätzlichen Bauzeit infolge Nachtsprengverbot errechnet sich  je angeführter Vkl. wie folgt:
        Abschnittslänge / Vortriebsleistung * (1/(1-Leistungsminderung) - 1)
        il calcolo della durata di lavoro supplementare per divieto di brillamento notturno si calcola per ogni classe di sostegno come segue:
       lunghezza abattimento /velocitá d'Avanzamento * (1/(1-riduzione prestazioni)-1)

2) … Zu berechnende Felder werden bei digitaler Bearbeitung automatisch berechnet. 
        Die Richtigkeit der Ergebnisse ist vom  Bieter eigenverantwortlich vor der Verwendung zu prüfen.
        Le caselle di calcolo vengono calcolati automaticamente nella eleborazione digitale.  
        Per l'esattezza del calcolo è responsabile l'offerente prima del loro uso  

1) … Die Berechnung der Bauzeit erfolgt auf 2 Nachkommastellen, anschließende Weiterrechnung mit gerundeten Werten der 2. Nachkommastelle.
         Il calcolo della durata dei lavori avviene con una precicione decimale di 2, il calcolo sequente con valori tondi della seconda cifra decimale

3) … Bei allen Leistungsansätzen sind sämtliche vorhersehbaren leistungsmindernden Umstände 
        gemäß Auschreibungsunterlagen zu berücksichtigen.
        Per tutti gli approcci di prestazione sono da considerare tutte le circostanze che determina una reduzione della prestazione 
        secondo i documenti d'appalto
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                          F_Termine und Fristen
                          F_scadenze e termine

Anhang FII: Bauzeitermittlung - Geschlossene Bauweisen / Allegato F II: Calcolo tempi di costruzione - Gallerie naturale

Vom Bieter auszufüllende Felder / caselli da riempire dal mandatario

Vom AG vorgegebene Werte / Valori stabiliti dal commitente

Zu berechnende Felder / caselle da calcolare

= Z2,VT1c + Z3,VT1c + Z4,VT1c

Vortriebsdauer/durata scavo,  Teilzeit/tempo intermedio Z 2,VT1c

Vortrieb Verbindungstunnel Wolf Süd Typ VTW 
scavo galleria di collegamento Wolf Süd Tipo VTW 

VTW - K 4 /  3,23 45,54              [m] [m/KT] [KT]

VTW - K 5-1 /  4,9 68,31              [m] [m/KT] [KT]

VTW - K 5-2 /  6,49 39,06              [m] [m/KT] [KT]

VTW - K 6-1 /  10,39 44,82              [m] [m/KT] [KT]

VTW - K 6-2 /  12,37 201,22            [m] [m/KT] [KT]

VTW - K 6-3 /  14,37 43,30              [m] [m/KT] [KT]

VTW - K 7-1 /  20,52 39,35              [m] [m/KT] [KT]

VTW - K 7-2 /  22,8 168,69            [m] [m/KT] [KT]

VTW - St 6-2 /  8,06 20,12              [m] [m/KT] [KT]

VTW - St 6-3 /  9,2 17,32              [m] [m/KT] [KT]

VTW - St 7-1 /  13,26 15,74              [m] [m/KT] [KT]

VTW - St 7-2 /  15,26 42,17              [m] [m/KT] [KT]

VTW - So 5 / 4 20,12              [m] [m/KT] [KT]

VTW - So 5 / 4 17,32              [m] [m/KT] [KT]

VTW - So 6 / 4 15,74              [m] [m/KT] [KT]

VTW - So 7 / 4 42,17              [m] [m/KT] [KT]

Zwischensumme Vortriebslänge Kallotte / Subtot. Lunghezza di scavo calotta 650,28            [m]

Vortrieb Aufweitung für Vorauserkundung - Typ ZTWS 
scavo allargamento per ricognizione in avanzamento - Tipo ZTWS 

ZTWS - K 6-2 /  10,74 10,00              [m] [m/KT] [KT]

ZTWS - K 6-3 /  12,74 10,00              [m] [m/KT] [KT]

ZTWS - K 7-3 /  21,36 10,00              [m] [m/KT] [KT]

Zwischensumme Vortriebslänge Kallotte / Subtot. Lunghezza di scavo calotta 30,00              [m]

BEREICH:            PL_ERKUNDUNGSSTOLLEN
SEZIONE.            PL_CUNICOLO ESPLORATIVO
GEGENSTAND:  AP140_ERKUNDUNGSLOS E52 - PADASTERTAL 
OGGETTO:         AP140_LOTTO DI PROSPEZIONE E52 - PADASTERTAL

AN / Affidatario

Bietername/nome offerente

VT1-Blatt 1.4: 
Optionale Leistungen: Ermittlung Gesamt-Vortriebsdauer VT 1c 
"Abzweigerkaverne, Verbindungstunnel Wolf Süd und Übergabekaverne EKS" 
VT1-foglio 1.4: 
Prestazione opzionale: calcolo durata totale di scavo VT1c "Camerone di 
diramazione, galleria di collagegamento Wolf sud e camerone di consegna EKS"

prognostizierte Verteilung
distribuzione prognosticata

Vortriebs-
geschwindigkeit

velocitá 
d'avanzamento

Vortriebsdauer
durata scavo

 Menge
Quantitá 

                        28,00   
 Gesamtdauer

durata complessiva 

 Menge
Quantitá 

 Leistung
velocitá 

 Gesamtdauer
durata complessiva 
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                          F_Termine und Fristen
                          F_scadenze e termine

Anhang FII: Bauzeitermittlung - Geschlossene Bauweisen / Allegato F II: Calcolo tempi di costruzione - Gallerie naturale

Vom Bieter auszufüllende Felder / caselli da riempire dal mandatario

Vom AG vorgegebene Werte / Valori stabiliti dal commitente

Zu berechnende Felder / caselle da calcolare

= Z2,VT1c + Z3,VT1c + Z4,VT1c

BEREICH:            PL_ERKUNDUNGSSTOLLEN
SEZIONE.            PL_CUNICOLO ESPLORATIVO
GEGENSTAND:  AP140_ERKUNDUNGSLOS E52 - PADASTERTAL 
OGGETTO:         AP140_LOTTO DI PROSPEZIONE E52 - PADASTERTAL

AN / Affidatario

Bietername/nome offerente

VT1-Blatt 1.4: 
Optionale Leistungen: Ermittlung Gesamt-Vortriebsdauer VT 1c 
"Abzweigerkaverne, Verbindungstunnel Wolf Süd und Übergabekaverne EKS" 
VT1-foglio 1.4: 
Prestazione opzionale: calcolo durata totale di scavo VT1c "Camerone di 
diramazione, galleria di collagegamento Wolf sud e camerone di consegna EKS"

Vortrieb Abzweigerkaverne NHS Typ AZK / AZKQ
scavo camerone di diramazione NHS Tipo AZK / AZKQ

AZK-F1 - K 6 / 12,32 25,00              [m] [m/KT] [KT]

AZK-F2 - K 6 / 15,58 25,00              [m] [m/KT] [KT]

AZK-F1 - K 7 / 25,04 30,00              [m] [m/KT] [KT]

AZK-F2 - K 7 / 31,23 30,00              [m] [m/KT] [KT]

AZKQ-F1 - K 7 / 24,72 45,00              [m] [m/KT] [KT]

AZKQ-F2 - K 7 / 26,88 45,00              [m] [m/KT] [KT]

AZK-F1 - St1 6 / 7,25 25,00              [m] [m/KT] [KT]

AZK-F2 - St1 6 / 13,55 25,00              [m] [m/KT] [KT]

AZK-F1 - St1 7 / 12,9 30,00              [m] [m/KT] [KT]

AZK-F2 - St1 7 / 18,24 30,00              [m] [m/KT] [KT]

AZK-F1 - St2 6 / 7,1 25,00              [m] [m/KT] [KT]

AZK-F2 - St2 6 / 13,19 25,00              [m] [m/KT] [KT]

AZK-F1 - St2 7 / 11,86 30,00              [m] [m/KT] [KT]

AZK-F2 - St2 7 / 17,2 30,00              [m] [m/KT] [KT]

AZKQ-F1 - St1 7 / 12,82 45,00              [m] [m/KT] [KT]

AZKQ-F2 - St1 7 / 16,55 45,00              [m] [m/KT] [KT]

AZKQ-F1 - St2 7 / 11,47 45,00              [m] [m/KT] [KT]

AZKQ-F2 - St2 7 / 16,41 45,00              [m] [m/KT] [KT]

AZK-F1 - So 6 / 4 25,00              [m] [m/KT] [KT]

AZK-F2 - So 6 / 4 25,00              [m] [m/KT] [KT]

AZK-F1 - So 7 / 4 30,00              [m] [m/KT] [KT]

AZK-F2 - So 7 / 4 30,00              [m] [m/KT] [KT]

AZKQ-F1 - So 7 / 4 45,00              [m] [m/KT] [KT]

AZKQ-F2 - So 7 / 4 45,00              [m] [m/KT] [KT]

Zwischensumme Vortriebslänge Kallotte / Subtot. Lunghezza di scavo calotta 100,00            [m]

Gesamtlänge Vortrieb 1c / lunghezza complessiva scavo 1c 780,28            [m]

Vortrieb Übergabekaverne EKS Typ ÜK-EKS
scavo camerone di consegna EKS Tipo ÜK-EKS

ÜK-F1 - K 7 / 22,67 50,00              [m] [m/KT] [KT]

ÜK-F2 - K 7 / 23,48 50,00              [m] [m/KT] [KT]

ÜK-F1 - St1 7 / 11,35 50,00              [m] [m/KT] [KT]

ÜK-F2 - St1 7 / 12,83 50,00              [m] [m/KT] [KT]

ÜK-F1 - St2 7 / 10,21 50,00              [m] [m/KT] [KT]

ÜK-F2 - St2 7 / 12,85 50,00              [m] [m/KT] [KT]

ÜK-F1 - So 7 / 4 50,00              [m] [m/KT] [KT]

ÜK-F2 - So 7 / 4 50,00              [m] [m/KT] [KT]

Zwischensumme Vortriebslänge Kallotte / Subtot. Lunghezza di scavo calotta 50,00              [m]

 Menge
Quantitá 

 Leistung
velocitá 

 Gesamtdauer
durata complessiva 

 Menge
Quantitá 

 Leistung
velocitá 

 Gesamtdauer
durata complessiva 
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                          F_Termine und Fristen
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Anhang FII: Bauzeitermittlung - Geschlossene Bauweisen / Allegato F II: Calcolo tempi di costruzione - Gallerie naturale

Vom Bieter auszufüllende Felder / caselli da riempire dal mandatario

Vom AG vorgegebene Werte / Valori stabiliti dal commitente

Zu berechnende Felder / caselle da calcolare

= Z2,VT1c + Z3,VT1c + Z4,VT1c

BEREICH:            PL_ERKUNDUNGSSTOLLEN
SEZIONE.            PL_CUNICOLO ESPLORATIVO
GEGENSTAND:  AP140_ERKUNDUNGSLOS E52 - PADASTERTAL 
OGGETTO:         AP140_LOTTO DI PROSPEZIONE E52 - PADASTERTAL

AN / Affidatario

Bietername/nome offerente

VT1-Blatt 1.4: 
Optionale Leistungen: Ermittlung Gesamt-Vortriebsdauer VT 1c 
"Abzweigerkaverne, Verbindungstunnel Wolf Süd und Übergabekaverne EKS" 
VT1-foglio 1.4: 
Prestazione opzionale: calcolo durata totale di scavo VT1c "Camerone di 
diramazione, galleria di collagegamento Wolf sud e camerone di consegna EKS"

zusätzliche Bauzeit für Ereignis:
tempo di lavoro supplementare per evento

Aufweitung ZTWS und Profilwechsel ZTWS / AZK 
Allargamento ZTWS e cambio sezione ZTWS / AZK

1,00                [ST] [KT/ST] 0,00 [KT]

Profilwechsel AZK / AZKQ 
Cambio sezione AZK / AZKQ

1,00                [ST] [KT/ST] 0,00 [KT]

Anfahren Aufweitung AZK / AZKQ (Fase 2)
Inizio scavo allargamento AZK / AZKQ (fase 2)

1,00                [ST] [KT/ST] 0,00 [KT]

Profilwechsel VTW auf ZTWS bei Erkundungsbohrungen
Cambio sezione VTW a ZTWS per perforazioni di ricognizione

3,00                [ST] [KT/ST] 0,00 [KT]

Anfahren und Profilwechsel VTW / ÜK-EKS 
Inizio scavo e cambio sezione VTW / ÜK-EKS

1,00                [ST] [KT/ST] 0,00 [KT]

Anfahren Aufweitung ÜK-EKS (Fase 2)
Inizio scavo allargamento ÜK-EKS (fase 2)

1,00                [ST] [KT/ST] 0,00 [KT]

Abtauchen/Auftauchen Strossen-/Sohlvortrieb bei kurzem Ringschluss/
Abassamento/rialzo scavo strozzo / arco rovescio chiusura anello breve

1,00                [ST] [KT/ST] 0,00 [KT]

Nachlauf Strosse + Sohle (VTW) nach Vortriebsende Kalotte bis Ende 
Sohlvortrieb von km 3+257 bis 4+037,28
retrocesso strrozzo+arco rovescio (VTW) dopo fine scavo calotta fino fine 
scavo arco rov. di km 3+257 al 4+037,28

1,00                [ST] [KT/ST] 0,00 [KT]

zusätzliche Bauzeit infolge Wassererschwernissen (WE):
tempo di lavoro supplementare a causa disagio aflusso aque (WE)

0,00 [KT]

Vortriebsunterbrechung gemäß ÖN B 2203-1
fermo scavo secondo ÖN B 2203-1

7,00 [KT]

Teilzeit Z2,VT1c = Gesamt-Vortriebsdauer, ohne Stillliegezeiten

tempo intermedio Z2,VT1c = totale durata scavo, senza innativitá
7,00 [KT]

Stillliegezeit Vorausentwässern der Rauwackenzone
innativitá d'avanzamento drenaggio in avanzamento zona "Rauhwacke"

6,00 [KT]

Sonstige Stllliegezeiten / altri innativitá d'avanzamento 3,00 [KT]

Teilzeit Z3,VT1c = Stillliegezeit während Vortrieb

Tempo intermedio Z3,VT1c = tempi innativitá durante scavo
9,00 [KT]

Weihnachtsabgang / abbandono natalizio [ST] [KT/ST] 0,00 [KT]

Osterabgang / abbandono pasqua [ST] [KT/ST] 0,00 [KT]

Feiern / Feste (Barbarafeier/ festa St. Barbara; etc.) [ST] [KT/ST] 0,00 [KT]

Anschlags- und Durchschlagsfeier (Vorgabe AG) 1,00 [ST] 1,00 [KT/ST] 1,00 [KT]

Teilzeit Z4,VT1c = Stillliegezeit Abgang während Vortrieb

tempo intermedio Z4,VT1c = tempi innativitá abbandono durante 
1,00 [KT]

 Dauer / Ereignis
durata / evento 

 Gesamtdauer
durata complessiva 

Stillliegezeit Abgang während Vortrieb, Teilzeit Z 4,VT1c

inattivitá abbandono cantiere durante scavo, tempo intermedio Z4,VT1c

 Anzahl
numero 

 Gesamtdauer
durata complessiva 

Stillliegezeit während Vortrieb, Teilzeit Z 3,VT1c

innativitá d'avanzamento durante lo scavo, tempo intermedio Z3,VT1c

 Menge
Quantitá 

 Leistung
velocitá 

Übertrag aus VT1-Blatt 1.5 (WE)
riporto da VT1-foglio 1.5 (WE)
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                          F_Termine und Fristen
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Anhang FII: Bauzeitermittlung - Geschlossene Bauweisen / Allegato F II: Calcolo tempi di costruzione - Gallerie naturale

Vom Bieter auszufüllende Felder / caselli da riempire dal mandatario

Vom AG vorgegebene Werte / Valori stabiliti dal commitente

Zu berechnende Felder / caselle da calcolare

= Z2,VT1c + Z3,VT1c + Z4,VT1c

BEREICH:            PL_ERKUNDUNGSSTOLLEN
SEZIONE.            PL_CUNICOLO ESPLORATIVO
GEGENSTAND:  AP140_ERKUNDUNGSLOS E52 - PADASTERTAL 
OGGETTO:         AP140_LOTTO DI PROSPEZIONE E52 - PADASTERTAL

AN / Affidatario

Bietername/nome offerente

VT1-Blatt 1.4: 
Optionale Leistungen: Ermittlung Gesamt-Vortriebsdauer VT 1c 
"Abzweigerkaverne, Verbindungstunnel Wolf Süd und Übergabekaverne EKS" 
VT1-foglio 1.4: 
Prestazione opzionale: calcolo durata totale di scavo VT1c "Camerone di 
diramazione, galleria di collagegamento Wolf sud e camerone di consegna EKS"

zusätzliche Bauzeit für Ereignis:
tempo di lavoro supplementare per evento

Verrohrte Bohrung, gerichtet ohne Kerngewinn, horizontal,
für Horizontalinklinometer
Foro intubato, guidato senza carota, orrizontale per inclinometro orrizontale

80,00              [m] [m/KT] 0,00 [KT]

Bohrgerät für Rot.-Kb. einrichten, räumen
maccinario per fori a carotaggio montare, smontare

2,00 [ST] [KT/ST] 0,00 [KT]

Bohrgerät für Rot.-Kb. Umstellen
macchinario per fori a carotaggio, spostare

1,00 [ST] [KT/ST] 0,00 [KT]

Rotationskernbohrung mit Preventer, horizontal, Erkundungsbohrungen
fori a carotaggio con preventer, orrizontali, sondaggi

900,00            [m] [m/KT] 0,00 [KT]

Rotationskernbohrung ohne Preventer, horizontal, (Vorausentwässerung)
fori a carotaggio senza preventer, orrizontali, drenaggio in avanzamento

200,00 [m] [m/KT] 0,00 [KT]

Bohrgerät für Rot.-Kb. mit Preventer einrichten, räumen
macchinario per fori a carotaggio, con preventer, montare, smontare

2,00 [ST] [KT/ST] 0,00 [KT]

Bohrgerät für Rot.-Kb. Umstellen
macchinario per fori a carotaggio, spostare

9,00 [ST] [KT/ST] 0,00 [KT]

Bohrung im Überlagerungsbohrverfahren vom Bohrwagen aus,
inkl. Einbau Drainagerohre
Sondaggi di drenaggio con procedimento sondaggio sovrapposto dalla 
macchina di scavo, compreso installazione tubi di drenaggio

150,00            [m] [m/KT] 0,00 [KT]

0,00 [KT]

Summe Vortriebsdauer VT1c
somma durata scavo VT1c

17,00 [KT]

Hinweise/avvisi:

3) … Bei allen Leistungsansätzen sind sämtliche vorhersehbaren leistungsmindernden Umstände gemäß Auschreibungsunterlagen zu berücksichtigen.
        Per tutti gli approcci di prestazione sono da considerare tutte le circostanze che determina una reduzione della prestazione secondo i documenti d'appalto

4) … Die Ermittlung der zusätzlichen Bauzeit infolge Nachtsprengverbot errechnet sich  je angeführter Vkl. wie folgt:
        Abschnittslänge / Vortriebsleistung * (1/(1-Leistungsminderung) - 1)
        il calcolo della durata di lavoro supplementare per divieto di brillamento notturno si calcola per ogni classe di sostegno come segue:
       lunghezza abattimento /velocitá d'Avanzamento * (1/(1-riduzione prestazioni)-1)

= Z 2,VT1c + Z 3,VT1c  + Z 4,VT1c  + Z 5,VT1c

1) … Die Berechnung der Bauzeit erfolgt auf 2 Nachkommastellen, anschließende Weiterrechnung mit gerundeten Werten der 2. Nachkommastelle.
         Il calcolo della durata dei lavori avviene con una precicione decimale di 2, il calcolo sequente con valori tondi della seconda cifra decimale

2) … Zu berechnende Felder werden bei digitaler Bearbeitung automatisch berechnet. 
        Die Richtigkeit der Ergebnisse ist vom  Bieter eigenverantwortlich vor der Verwendung zu prüfen.
        Le caselle di calcolo vengono calcolati automaticamente nella eleborazione digitale.  
        Per l'esattezza del calcolo è responsabile l'offerente prima del loro uso  

Teilzeit Z5,VT1c = Zusätzliche Bauzeit für Erkundungsmaßnahmen

Teilzeit Z5,VT1c = Tempi di scavo addizionali per misure d'indagine geotecnica 

Zusätzliche Bauzeit für Erkundungsmaßnahmen, AZK & VTW, Teilzeit Z 5,VT1c

Tempi di scavo addizionali per misure d'indagine geotecnica, AZK & VTW Z5, VT1c

Menge Leistung Gesamtdauer
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Anhang FII: Bauzeitermittlung - Geschlossene Bauweisen / Allegato F II: Calcolo tempi di costruzione - Gallerie naturale

1 2 3

min max
zus.

Compl. min max
zus.

Compl. min max
zus.

Compl. min max
zus.

Compl.
SUMME
SOMMA

AT 28 % % AT AT % % % AT AT % % % AT AT % % % AT AT

a1 b1 c1 d1

e1=
a1/(1-d1)-a1 a2 b2 c2 d2

e2=
a2/(1-d2)-a2 a3 b3 c3 d3

e3=
a3/(1-d3)-a3 a4 b4 c4 d4

e4=
a4/(1-d4)-a4

f=e1+e2
+e3+e4

Ff1 >5<=10 0,0 0% 10% 0,00 1,0 5% 15% 0,00 1,0 10% 20% 0,00 0,0 15% 25% 0,00 0,00
Ff2 >10<=20 0,0 5% 15% 0,00 0,0 10% 20% 0,00 1,0 15% 25% 0,00 1,0 20% 30% 0,00 0,00

WE Kalotte/calotta VTW 0,00

1 2 3

min max
zus.

Compl. min max
zus.

Compl. min max
zus.

Compl. min max
zus.

Compl.
SUMME
SOMMA

AT % % % AT AT % % % AT AT % % % AT AT % % % AT AT
a1 b1 c1 d1 a1/(1-d1)-a1 a2 b2 c2 d2 a2/(1-d2)-a2 a3 b3 c3 d3 a3/(1-d3)-a3 a4 b4 c4 d4 a4/(1-d4)-a4 +e3+e4

Ff1 >5<=10 0,0 0% 10% 0,00 0,0 5% 15% 0,00 0,0 10% 20% 0,00 0,0 15% 25% 0,00 0,00
Ff2 >10<=20 0,0 5% 15% 0,00 0,0 10% 20% 0,00 0,0 15% 25% 0,00 0,0 20% 30% 0,00 0,00

WE Strosse/strozzo VTW 0,00

1 2 3

min max
zus.

Compl. min max
zus.

Compl. min max
zus.

Compl. min max
zus.

Compl.
SUMME
SOMMA

AT % % % AT AT % % % AT AT % % % AT AT % % % AT AT

a1 b1 c1 d1
e1=

a1/(1-d1)-a1 a2 b2 c2 d2
e2=

a2/(1-d2)-a2 a3 b3 c3 d3
e3=

a3/(1-d3)-a3 a4 b4 c4 d4
e4=

a4/(1-d4)-a4
f=e1+e2
+e3+e4

Ff1 >5<=10 0,0 0% 10% 0,00 0,0 5% 15% 0,00 0,0 10% 20% 0,00 0,0 15% 25% 0,00 0,00
Ff2 >10<=20 0,0 5% 15% 0,00 0,0 10% 20% 0,00 0,0 15% 25% 0,00 0,0 20% 30% 0,00 0,00

WE Sohle/arco rovescio VTW 0,00

Wasserspende (l/s)
quantitá d'acqua

mittel/medio

Sohle / arco rov.
Erschwernisklasse
classe di disagio

ungünstig/sfavorevoli

günstig/favorevoli mittel/medio ungünstig/sfavorevoli

günstig/favorevoli mittel/medio

Vom AG vorgegebene Werte / Valori stabiliti dal commitente

BEREICH:            PL_ERKUNDUNGSSTOLLEN
SEZIONE.            PL_CUNICOLO ESPLORATIVO

GEGENSTAND:  AP140_ERKUNDUNGSLOS E52 - PADASTERTAL 
OGGETTO:         AP140_LOTTO DI PROSPEZIONE E52 - 
PADASTERTAL

Kalotte / Calotta

AN / Affidatario

Bietername/nome offerente

Vom Bieter auszufüllende Felder / caselli da riempire dal mandatario

VT1-foglio 1.5 (WE): 
calcolo tempo di scavo supplementare causa disagio acqua 
scavo VT1c 
(Prestazione opzionale)

VT1-Blatt 1.5 (WE): 
Ermittlung zusätzliche Vortriebsdauer infolge Wassererschwernisse Vortrieb VT 1c 
(Optionale Leistungen)

Zu berechnende Felder / caselle da calcolare

sehr ungünstig/molto sfavorevoli
4

Strosse / Strozza

günstig/favorevoli sehr ungünstig/molto sfavorevoli
4

sehr ungünstig/molto sfavorevoli
4

ungünstig/sfavorevoli

Wasserspende (l/s)
quantitá d'acqua

Erschwernisklasse
classe di disagio

Erschwernisklasse
classe di disagio

Wasserspende (l/s)
quantitá d'acqua
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Galleria di Base del Brennero                                                                                                                                    
Brenner Basistunnel BBT SE

VT2-Blatt 2.1
Seite 1 / 1

PL_ERKUNDUNGSSTOLLEN
EST_CUNICOLO ESPLORATIVO
AP140_ERKUNDUNGSLOS E52 - PADASTERTAL
AP140_LOTTO DI PROSPEZIONE E52 - PADASTERTAL
F_Termine und Fristen
F_scadenze e termine

Anhang FII: Bauzeitermittlung - Geschlossene Bauweisen / Allegato F II: Calcolo tempi di costruzione - Gallerie naturale

Vom Bieter auszufüllende Felder / caselli da riempire dal mandatario

Vom AG vorgegebene Werte / Valori stabiliti dal commitente

Zu berechnende Felder / caselle da calcolare

Z1,VT2 [KT]

Vortriebsbeginn/inizio scavo = Summe/somma Z1,VT2 0,00 [KT] T3

Z2,VT2 Vortriebsdauer / durata d'avanzamento 7,00 [KT]

Z3,VT2 Vortriebs-Stillliegezeit / innativitá d'avanzamento 1,00 [KT]

Z4,VT2 Vortriebs-Stillliegezeit Abgang / inattivitá abbandono cantiere 1,00 [KT]

Vortrieb 2/scavo 2 = Summe/somma  Z2,VT2 + Z3,VT2 + Z4,VT2 9,00 [KT]

Vortriebsende/fine scavo = Summe/somma Z1,VT2 + Z2,VT2 + Z3,VT2 + Z4,VT2 9,00 [KT]

Z5,VT2 [KT]

9,00 [KT] T4

Z6,VT2 [KT]

9,00 [KT]

Erläuterung Termine/spiegazioni termini:

T3

pönalisiert/penale

T4 … Zwischentermin teilkritische Betonierarbeiten nach Vortriebsende Vortrieb 2 / scadenza intermedia lavori  in calcestruzzo dopo fine scavo 2

pönalisiert/penale

Hinweise/avvisi:

2) … Zu berechnende Felder werden bei digitaler Bearbeitung automatisch berechnet. 
        Die Richtigkeit der Ergebnisse ist vom Bieter eigenverantwortlich vor der Verwendung zu prüfen.
        Le caselle di calcolo vengono calcolati automaticamente nella eleborazione digitale
        Per l'esattezza del calcolo è responsabile l'offerente prima del loro uso  

Bemerkung/annotazioni

Vertraglicher Baubeginn/Baufeldübergabe bis Vortriebsbeginn Vortrieb 2
inizio lavori contrattuale/consegna del campo di lavoro fino inizio scavo 2

Innenschale Lockergesteinsstrecke Vortrieb 2
rivestimento interno tratto materiale sciolot scavo 2

Ende teilkritische Betonierarbeiten nach Vortriebsende VT2 /
fine lavori in calcestruzzo dopo fine scavo VT2 - cammino critico parziale =
Summe/Somma Z1,VT2 + Z2,VT2 + Z3,VT2 + Z4,VT2 + Z5,VT2 +  Z6, VT2

1) … Die Berechnung der Bauzeit erfolgt auf 2 Nachkommastellen, anschließende Weiterrechnung mit gerundeten Werten der 2. Nachkommastelle.
        Il calcolo della durata dei lavori avviene con una precicione decimale di 2, il calcolo sequente con valori tondi della seconda cifra decimale

Übertrag aus VT2-Blatt 2.2
riporto da VT2-foglio 2.2

maximal  14 KT nach vertraglichem Baubeginn / Baufeldübergabe
massimo 14 giorni civili [KT] dopo l'inizio lavori contrattuale/consgena campo di lavoro

Herstellen Ortbetonsohle Vortrieb 2 + 2a
Realizzazione arco rovesio in calcestruzzo scavo 2 + 2a

maximal  280 KT nach vertraglichem Baubeginn / Baufeldübergabe
massimo 280 giorni civili dopo [KT] l'inizio lavori contrattuale/consgena campo di lavoro

Zwischentermin teilkritische Betonierarbeiten (Termin T4) nach Vortriebsende VT2 /
scadenza intermedia lavori in calcestruzzo dopo fine scavo VT2 - cammino critico parziale 
(scadenza T4) = Summe/Somma Z1,VT2 + Z2,VT2 + Z3,VT2 + Z4,VT2 + Z5,VT2

Termin:
scadenza:

BEREICH:
SEZIONE.

GEGENSTAND:
OGGETTO

teilkritische Betonierarbeiten nach Vortriebsende Vortrieb 2
lavori in calcestruzzo (cammino critico parziale) dopo fine scavo 2

Vortrieb 2 "Umleitungsstollen"
scavo 2 "cunicolo di deviazione"

VT2 - Blatt 2.1: Ermittlung Gesamtbauzeit Vortrieb 2 "Umleitungsstollen" 
VT2 - foglio 2.1: calcolo durata lavori totale scavo 2 "cunicolo di deviazione"
=> TEILKRITISCHER WEG - Zwischentermin / CAMMINO CRITICO PARZIALE - scadenza intermedia

Termin:
scadenza:

Bietername/nome offerente

AN / Affidatario

Übertrag aus VT2-Blatt 2.2
riporto da VT2-foglio 2.2

Übertrag aus VT2-Blatt 2.2
riporto da VT2-foglio 2.2

Baubeginn bis Vortriebsbeginn Vortrieb 2
inizio lavori fino alla fine dello scavo 2
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Galleria di Base del Brennero                                                                                                                                    
Brenner Basistunnel BBT SE

VT2-Blatt 2.2
Seite 1 / 2

                          F_Termine und Fristen
                          F_scadenze e termine

Anhang FII: Bauzeitermittlung - Geschlossene Bauweisen / Allegato F II: Calcolo tempi di costruzione - Gallerie naturale

Vom Bieter auszufüllende Felder / caselli da riempire dal mandatario

Vom AG vorgegebene Werte / Valori stabiliti dal commitente

Zu berechnende Felder / caselle da calcolare

Vortriebsdauer/durata scavo,  Teilzeit/tempo intermedio Z 2,VT2

Vortrieb Umleitungsstollen - Lockergestein - Typ Ust-LG
Scavo cunicolo di deviazione - roccia leggera - tipo Ust-LG

USt-LG - P 7 / 21,86 19,40                  [m] [m/KT] [KT]

USt-LG - P 7R / 15,53 12,00                  [m] [m/KT] [KT]

Ust-LG - So 7 / 4 31,40                  [m] [m/KT] [KT]

Zwischensumme Vortriebslänge Kal.+Str. / Subtot. Lunghezza di scavo cal-+str. 31,40                 [m]

Vortrieb Umleitungsstollen - Festgestein - Typ USt
Scavo cunicolo di deviazione - roccia- tipo Ust

USt - P 3 / 2,92 134,60                [m] [m/KT] [KT]

USt - P 4 / 3,02 269,20                [m] [m/KT] [KT]

USt - P 5-1 / 5,24 323,50                [m] [m/KT] [KT]

USt - P 5-2 / 6,83 153,45                [m] [m/KT] [KT]

USt - P 6-1 / 9,77 62,25                  [m] [m/KT] [KT]

USt - P 6-2 / 11,72 40,57                  [m] [m/KT] [KT]

USt - P 7 / 18,16 11,85                  [m] [m/KT] [KT]

USt - So 6 / 4 11,85                  [m] [m/KT] [KT]

UStA - P 4 / 2,01 39,00                  [m] [m/KT] [KT]

UStA - P 5 / 3,63 41,00                  [m] [m/KT] [KT]

UStA - P 6 / 7,29 20,00                  [m] [m/KT] [KT]

Zwischensumme Vortriebslänge Kal.+Str. / Subtot. Lunghezza di scavo cal-+str. 1.095,42            [m]

Gesamtlänge Vortrieb 2 1.126,82            [m]

zusätzliche Bauzeit für Ereignis:
tempo di lavoro supplementare per evento

Stollenanschlag/attacco galleria 1,00                    [ST] [KT/ST] 0,00 [KT]

Profilwechsel/cambio sezione  USt / UStA 3,00                    [ST] [KT/ST] 0,00 [KT]

Nachlauf Sohle nach Vortriebsende Kalotte+Strosse bis Ende Sohlvortrieb
retrocesso arco rovescio dopo fine scavo calotta+strozzo fino fine scavo 
arco rovescio

1,00                    [ST] [KT/ST] 0,00 [KT]

Wiederanfahren und Durchschlag im Nachgang / 
rinizio scavo e abbattimento diaframma

1,00                    [ST] [KT/ST] 0,00 [KT]

Ausbruch Mixed-face (Anzahl Abschläge)
scavo mixed-face (numero abattimenti)

60,00                  [ST] [KT/ST] 0,00 [KT]

Nachlauf Aufbringen Verschleißschicht aus Spritzbeton
retrocesso messa in opera strato d'usura in spritzbeton

1,00                    [ST] [KT/ST] 0,00 [KT]

Vortriebsunterbrechung gemäß ÖN B 2203-1
fermo scavo secondo ÖN B 2203-1

7,00 [KT]

Teilzeit Z2,VT2 = Gesamt-Vortriebsdauer, ohne Stillliegezeiten

tempo intermedio Z2,VT2 = totale durata scavo, senza innativitá
7,00 [KT]

BEREICH:            PL_ERKUNDUNGSSTOLLEN
SEZIONE.            PL_CUNICOLO ESPLORATIVO
GEGENSTAND:  AP140_ERKUNDUNGSLOS E52 - PADASTERTAL 
OGGETTO:         AP140_LOTTO DI PROSPEZIONE E52 - PADASTERTAL

AN / Affidatario

 Gesamtdauer
durata complessiva 

 Menge
Quantitá 

                         28,00   
 Gesamtdauer

durata complessiva 

Vortriebsdauer
durata scavo

 Menge
Quantitá 

Bietername/nome offerente

VT2-Blatt 2.2: Ermittlung Gesamt-Vortriebsdauer Vortrieb 2 "Umleitungsstollen" 
VT2-foglio 2.2: calcolo durata totale di scavo scavo 2 "cunicolo di deviazione"

= Z2,VT2 + Z3,VT2 + Z4,VT2

 Leistung
velocitá 

 Anzahl
numero 

 Gesamtdauer
durata complessiva 

prognostizierte Verteilung
distribuzione prognosticata

Vortriebs-
geschwindigkeit

velocitá 
d'avanzamento

 Dauer / Ereignis
durata / evento 
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Galleria di Base del Brennero                                                                                                                                    
Brenner Basistunnel BBT SE

VT2-Blatt 2.2
Seite 2 / 2

                          F_Termine und Fristen
                          F_scadenze e termine

Anhang FII: Bauzeitermittlung - Geschlossene Bauweisen / Allegato F II: Calcolo tempi di costruzione - Gallerie naturale

Vom Bieter auszufüllende Felder / caselli da riempire dal mandatario

Vom AG vorgegebene Werte / Valori stabiliti dal commitente

Zu berechnende Felder / caselle da calcolare

BEREICH:            PL_ERKUNDUNGSSTOLLEN
SEZIONE.            PL_CUNICOLO ESPLORATIVO
GEGENSTAND:  AP140_ERKUNDUNGSLOS E52 - PADASTERTAL 
OGGETTO:         AP140_LOTTO DI PROSPEZIONE E52 - PADASTERTAL

AN / Affidatario

Bietername/nome offerente

VT2-Blatt 2.2: Ermittlung Gesamt-Vortriebsdauer Vortrieb 2 "Umleitungsstollen" 
VT2-foglio 2.2: calcolo durata totale di scavo scavo 2 "cunicolo di deviazione"

= Z2,VT2 + Z3,VT2 + Z4,VT2

Teilzeit Z3,VT2 = Stillliegezeit während Vortrieb

tempo intermedio Z3,VT2 = tempi innativitá durante scavo
1,00 [KT]

Weihnachtsabgang / abbandono natalizio [ST] [KT/ST] 0,00 [KT]

Osterabgang / abbandono pasqua [ST] [KT/ST] 0,00 [KT]

Feiern / Feste (Barbarafeier/ festa St. Barbara; etc.) [ST] [KT/ST] 0,00 [KT]

Anschlags- und Durchschlagsfeier (Vorgabe AG) 1,00 [ST] 1,00 [KT/ST] 1,00 [KT]

1,00 [KT]

Summe Vortriebsdauer VT2 
somma durata scavo VT2

= Z 2,VT2  + Z 3,VT2  + Z 4,VT2 9,00 [KT]

Hinweise/avvisi:

Stillliegezeit Abgang während Vortrieb, Teilzeit Z 4,VT2

inattivitá abbandono cantiere durante scavo, tempo intermedio Z4,VT2

2) … Zu berechnende Felder werden bei digitaler Bearbeitung automatisch berechnet. 
        Die Richtigkeit der Ergebnisse ist vom  Bieter eigenverantwortlich vor der Verwendung zu prüfen.
        Le caselle di calcolo vengono calcolati automaticamente nella eleborazione digitale.  
        Per l'esattezza del calcolo è responsabile l'offerente prima del loro uso  

1) … Die Berechnung der Bauzeit erfolgt auf 2 Nachkommastellen, anschließende Weiterrechnung mit gerundeten Werten der 2. Nachkommastelle.
         Il calcolo della durata dei lavori avviene con una precicione decimale di 2, il calcolo sequente con valori tondi della seconda cifra decimale

3) … Bei allen Leistungsansätzen sind sämtliche vorhersehbaren leistungsmindernden Umstände gemäß Auschreibungsunterlagen zu berücksichtigen.
        Per tutti gli approcci di prestazione sono da considerare tutte le circostanze che determina una reduzione della prestazione 
        secondo i documenti d'appalto

Teilzeit Z4,VT2 = Stillliegezeit Abgang während Vortrieb

tempo intermedio Z4,VT2 = tempi innativitá abbandono durante scavo

Anzahl Dauer / Ereignis Gesamtdauer

Stillliegezeit während Vortrieb, Teilzeit Z 3,VT2

innativitá d'avanzamento durante lo scavo, tempo intermedio Z3,VT2
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Galleria di Base del Brennero                                                                                                                                    
Brenner Basistunnel BBT SE

VT2-Blatt 2.3
Seite 1 / 1

                          F_Termine und Fristen
                          F_scadenze e termine

Anhang FII: Bauzeitermittlung - Geschlossene Bauweisen / Allegato F II: Calcolo tempi di costruzione - Gallerie naturale

Vom Bieter auszufüllende Felder / caselli da riempire dal mandatario

Vom AG vorgegebene Werte / Valori stabiliti dal commitente

Zu berechnende Felder / caselle da calcolare

= Z2,VT2a

Vortriebsdauer/durata scavo,  Teilzeit/tempo intermedio Z 2,VT2a

Vortrieb Umleitungsstollen - Festgestein - Typ USt
Scavo cunicolo di deviazione - roccia- tipo Ust

USt - P 7 / 18,16 10,00                  [m] [m/KT] [KT]

USt - So 6 / 4 10,00                  [m] [m/KT] [KT]

Gesamtlänge Vortrieb 2a 10,00                 [m]

zusätzliche Bauzeit für Ereignis:
tempo di lavoro supplementare per evento

Stollenanschlag/attacco galleria 1,00                    [ST] [KT/ST] 0,00 [KT]

Ausbruch Mixed-face (Anzahl Abschläge)
scavo mixed-face (numero abattimenti)

3,00                    [ST] [KT/ST] 0,00 [KT]

Teilzeit Z2,VT2a  = Gesamt-Vortriebsdauer, ohne Stillliegezeiten tempo intermedio Z2,VT2a = totale durata scavo, senza innativitá 0,00 [KT]

Summe Vortriebsdauer VT2a 
somma durata scavo VT2a

= Z 2,VT2a 0,00 [KT]

Hinweise/avvisi:

BEREICH:            PL_ERKUNDUNGSSTOLLEN
SEZIONE.            PL_CUNICOLO ESPLORATIVO
GEGENSTAND:  AP140_ERKUNDUNGSLOS E52 - PADASTERTAL 
OGGETTO:         AP140_LOTTO DI PROSPEZIONE E52 - PADASTERTAL

1) … Die Berechnung der Bauzeit erfolgt auf 2 Nachkommastellen, anschließende Weiterrechnung mit gerundeten Werten der 2. Nachkommastelle.
         Il calcolo della durata dei lavori avviene con una precicione decimale di 2, il calcolo sequente con valori tondi della seconda cifra decimale

2) … Zu berechnende Felder werden bei digitaler Bearbeitung automatisch berechnet. 
        Die Richtigkeit der Ergebnisse ist vom  Bieter eigenverantwortlich vor der Verwendung zu prüfen.
        Le caselle di calcolo vengono calcolati automaticamente nella eleborazione digitale.  
        Per l'esattezza del calcolo è responsabile l'offerente prima del loro uso  

3) … Bei allen Leistungsansätzen sind sämtliche vorhersehbaren leistungsmindernden Umstände gemäß Auschreibungsunterlagen zu berücksichtigen.
        Per tutti gli approcci di prestazione sono da considerare tutte le circostanze che determina una reduzione della prestazione 
        secondo i documenti d'appalto

AN / Affidatario

Bietername/nome offerente

prognostizierte Verteilung
distribuzione prognosticata

Vortriebs-
geschwindigkeit

velocitá 
d'avanzamento

Vortriebsdauer
durata scavo

VT2-Blatt 2.3: Ermittlung Teilzeiten Vortrieb VT2a "Gegenvortrieb Umleitungsstollen, fallend" 
VT2-foglio 2.3: calcolo tempi intermedie di scavo VT2a "scavo dir. opposta cunicolo di deviazione, in 
discesa"
=> nicht zeitkritisch/ cammino non critico

 Anzahl
numero 

 Dauer / Ereignis
durata / evento 

 Gesamtdauer
durata complessiva 

 Menge
Quantitá 

                         28,00   
 Gesamtdauer

durata complessiva 
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Galleria di Base del Brennero                                                                                                                                    
Brenner Basistunnel BBT SE

VT3-Blatt 3.1
Seite 1 / 1

PL_ERKUNDUNGSSTOLLEN
PL_CUNICOLO ESPLORATIVO
AP140_ERKUNDUNGSLOS E52 - PADASTERTAL
AP140_LOTTO DI PROSPEZIONE E52 - PADASTERTAL
F_Termine und Fristen
F_scadenze e termine

Anhang FII: Bauzeitermittlung - Geschlossene Bauweisen / Allegato F II: Calcolo tempi di costruzione - Gallerie naturale

Vom Bieter auszufüllende Felder / caselli da riempire dal mandatario

Vom AG vorgegebene Werte / Valori stabiliti dal commitente

Zu berechnende Felder / caselle da calcolare

Teilzeiten: Querdrainagestollen VT3:

Z2,VT3 Vortriebsdauer / durata d'avanzamento 0,00 [KT]

Z3,VT3 Vortriebs-Stillliegezeit / innativitá d'avanzamento 0,00 [KT]

Z4,VT3 Vortriebs-Stillliegezeit Abgang / inattivitá abbandono cantiere 0,00 [KT]

Vortrieb/scavo 3 = Summe/somma  Z2,VT3 + Z3,VT3 + Z4,VT3 0,00 [KT]

Z5,VT3 [KT]

Teilzeiten: Gegenvortrieb Querdrainagestollen VT3a: / tempi intermedi scavo in dir. opposta cunicolo trasversale VT3a:

Z1,VT3a [KT]

Z2,VT3a Vortriebsdauer / durata d'avanzamento 0,00 [KT]

Vortrieb/scavo 3a = Summe/somma  Z2,VT3a + Z3,VT3a + Z4,VT3a 0,00 [KT]

Z5,VT3a [KT]

0,00 [KT]

Hinweise/avvisi:

2) … Zu berechnende Felder werden bei digitaler Bearbeitung automatisch berechnet. 
        Die Richtigkeit der Ergebnisse ist vom Bieter eigenverantwortlich vor der Verwendung zu prüfen.
        Le caselle di calcolo vengono calcolati automaticamente nella eleborazione digitale
        Per l'esattezza del calcolo è responsabile l'offerente prima del loro uso  

Bietername/nome offerente

Übertrag aus VT3-Blatt 3.3
riporto da VT3-foglio 3.3

Teilzeiten Vortrieb 3 "Querdrainagestollen"
tempi intermedi scavo 3 "Cunicolo trasversale"

Summe Teilzeiten Gegenvortrieb Querdrainagestollen VT3a /
Somma in dir. opposta cunicolo trasversale = 
Summe/Somma Z1,VT3a + Z2,VT3a + Z5,VT3a

Betonierarbeiten nach Vortriebsende Vortrieb 3a
lavori in calcestruzzo dopo fine scavo 3a

Betonierarbeiten nach Vortriebsende Vortrieb 3a
lavori in calcestruzzo dopo la fine dello scavo 3a

Betonierarbeiten nach Vortriebsende Vortrieb 3
lavori in calcestruzzo dopo fine scavo 3

Übertrag aus VT3-Blatt 3.2
riporto da VT3-foglio 3.2

BEREICH:
SEZIONE.

GEGENSTAND:
OGGETTO

AN / Affidatario

1) … Die Berechnung der Bauzeit erfolgt auf 2 Nachkommastellen, anschließende Weiterrechnung mit gerundeten Werten der 2. Nachkommastelle.
        Il calcolo della durata dei lavori avviene con una precicione decimale di 2, il calcolo sequente con valori tondi della seconda cifra decimale

VT3 - Blatt 3.1: Ermittlung Teilzeiten Vortrieb 3 + 3a "Querdrainagestollen" 
VT3 - foglio 3.1: calcolo tempi intermedi scavo 3 + 3a "Cunicolo trasversale"
=> nicht zeitkritisch/ cammino non critico

Teilzeiten Vortrieb 3a "Gegenvortrieb Querdrainagestollen, fallend"
tempi intermedi scavo 3a "scavo in dir. opposta Cunicolo trasversale, in discesa"

Übertrag aus VT3-Blatt 3.2
riporto da VT3-foglio 3.2

Herstellung Portalvoreinschnitt Querdrainagestollen
Realizzazione imbocco cunicolo trasversale

Übertrag aus VT3-Blatt 3.2
riporto da VT3-foglio 3.2

Herstellung Portalvoreinschnitt Querdrainagestollen
Realizzazione imbocco cunicolo trasversale

Betonierarbeiten nach Vortriebsende Vortrieb 3
lavori in calcestruzzo dopo la fine dello scavo 3
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Galleria di Base del Brennero                                                                                                                                    
Brenner Basistunnel BBT SE

VT3-Blatt 3.2
Seite 1 / 2

                          F_Termine und Fristen
                          F_scadenze e termine

Anhang FII: Bauzeitermittlung - Geschlossene Bauweisen / Allegato F II: Calcolo tempi di costruzione - Gallerie naturale

Vom Bieter auszufüllende Felder / caselli da riempire dal mandatario

Vom AG vorgegebene Werte / Valori stabiliti dal commitente

Zu berechnende Felder / caselle da calcolare

Vortriebsdauer,  Teilzeit Z 2,VT3

durata scavo, tempo intermedio Z 2,VT3

VT3 Vortrieb Querdrainagestollen: km 0+000 - km 0+113
VT3 scavo cunicolo trasversale: km 0+000 - km 0+113

QSt - P 4 / 4,57 73,90              [m] [m/KT] [KT]

QSt - P 5 / 7,75 39,10              [m] [m/KT] [KT]

QSt - P 6 / 13 -                   [m] [m/KT] [KT]

Gesamtlänge Vortrieb VT3/lunghezza complessiva scavo VT3 113,00            [m]

zusätzliche Bauzeit für Ereignis:
tempo di lavoro supplementare per evento

Stollenanschlag/attacco galleria 1,00                [ST] [KT/ST] 0,00 [KT]

Ausbruch Mixed-face (Anzahl Abschläge)
scavo mixed-face (numero abattimenti)

10,00              [ST] [KT/ST] 0,00 [KT]

ohne / senza  
VT-UST

[%]

QSt - P 4 / 4,57 73,90 m 0,00 m/KT 0,00 [m/KT] [KT]

QSt - P 5 / 7,75 39,10 m 0,00 m/KT 0,00 [m/KT] [KT]

QSt - P 6 / 13 0,00 m 0,00 m/KT 0,00 [m/KT] [KT]

Teilzeit Z2,VT3 = Gesamt-Vortriebsdauer, ohne Stillliegezeiten

tempo intermedio Z2,VT3 = totale durata scavo, senza innativitá
0,00 [KT]

Teilzeit Z3,VT3 = Stillliegezeit während Vortrieb

Tempo intermedio Z3,VT3 = tempi innativitá durante scavo
0,00 [KT]

Weihnachtsabgang / abbandono natalizio 0,00 [ST] [KT/ST] 0,00 [KT]

Osterabgang / abbandono pasqua 0,00 [ST] [KT/ST] 0,00 [KT]

Feiern / Feste (Barbarafeier/ festa St. Barbara; etc.) 0,00 [ST] [KT/ST] 0,00 [KT]

Anschlags- und Durchschlagsfeier (Vorgabe AG) 0,00 [ST] 0,00 [KT/ST] 0,00 [KT]

Teilzeit Z4,VT3 = Stillliegezeit Abgang während Vortrieb

tempo intermedio Z4,VT3 = tempi innativitá abbandono durante 
0,00 [KT]

BEREICH:            PL_ERKUNDUNGSSTOLLEN
SEZIONE.            PL_CUNICOLO ESPLORATIVO
GEGENSTAND:  AP140_ERKUNDUNGSLOS E52 - PADASTERTAL 
OGGETTO:         AP140_LOTTO DI PROSPEZIONE E52 - PADASTERTAL

AN / Affidatario

 Gesamtdauer
durata complessiva 

                        28,00   

Bietername/nome offerente

prognostizierte Verteilung
distribuzione prognosticata

 Anzahl
numero 

 Dauer / Ereignis
durata / evento 

Stillliegezeit während Vortrieb, Teilzeit Z 3,VT3

innativitá d'avanzamento durante lo scavo, tempo intermedio Z 3,VT3

VT3-Blatt 3.2: Ermittlung Teilzeiten Vortrieb VT 3 "Querdrainagestollen" 
VT3-foglio 3.2: calcolo tempi intermedie di scavo VT 3 "Cunicolo trasversale"

= Z2,VT3 + Z3,VT3 + Z4,VT3

 Gesamtdauer
durata complessiva 

Vortriebs-
geschwindigkeit

velocitá 
d'avanzamento

Vortriebsdauer
durata scavo

 Menge
Quantitá 

Stillliegezeit Abgang während Vortrieb, Teilzeit Z 4,VT3

inattivitá abbandono cantiere durante scavo, tempo intermedio Z 4,VT3

 Anzahl
numero 

 Dauer / Ereignis
durata / evento 

zusätzliche Bauzeit infolge gleichzeitiger Vortrieb Umleitungsstollen (VT2):
tempo di lavoro supplementare a causa scavo contemporaneo di cunicolo di deviazione (VT2):

Vortriebsgeschwindigkeit / 
velocitá d'avanzamento

 Zusätzliche Vortriebsdauer
durata scavo supplementare 

 Gesamtdauer
durata complessiva 

mit /con VT-USt  infolge/Causa VT-USt 

Vortrieb Querdrainagestollen: Leistungsminderung infolge Vortrieb Umleitungstollen (VT-USt) um
scavo cunicolo trasversale: riduzione prestazione a causa scavo di cun. di deviazione (VT-USt) di

prognostizierte 
Verteilung

distribuzione 
prognosticata
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Galleria di Base del Brennero                                                                                                                                    
Brenner Basistunnel BBT SE

VT3-Blatt 3.2
Seite 2 / 2

                          F_Termine und Fristen
                          F_scadenze e termine

Anhang FII: Bauzeitermittlung - Geschlossene Bauweisen / Allegato F II: Calcolo tempi di costruzione - Gallerie naturale

Vom Bieter auszufüllende Felder / caselli da riempire dal mandatario

Vom AG vorgegebene Werte / Valori stabiliti dal commitente

Zu berechnende Felder / caselle da calcolare

BEREICH:            PL_ERKUNDUNGSSTOLLEN
SEZIONE.            PL_CUNICOLO ESPLORATIVO
GEGENSTAND:  AP140_ERKUNDUNGSLOS E52 - PADASTERTAL 
OGGETTO:         AP140_LOTTO DI PROSPEZIONE E52 - PADASTERTAL

AN / Affidatario

Bietername/nome offerente

VT3-Blatt 3.2: Ermittlung Teilzeiten Vortrieb VT 3 "Querdrainagestollen" 
VT3-foglio 3.2: calcolo tempi intermedie di scavo VT 3 "Cunicolo trasversale"

= Z2,VT3 + Z3,VT3 + Z4,VT3

Summe Vortriebsdauer VT3
somma durata scavo VT3

 = Z 2,VT3  + Z 3,VT3  + Z 4,VT3 0,00 [KT]

Hinweise/avvisi:

4) … Die Ermittlung der zusätzlichen Bauzeit infolge gleichzeitiger Vortrieb Umleitungsstollen errechnet sich  je angeführter Vkl. wie folgt:
        Abschnittslänge / Vortriebsleistung * (1/(1-Leistungsminderung) - 1)
        il calcolo della durata di lavoro supplementare per scavo contemporaneo di cunicolo di deviazione si calcola per ogni classe di sostegno come segue:
       lunghezza abattimento /velocitá d'Avanzamento * (1/(1-riduzione prestazioni)-1)

2) … Zu berechnende Felder werden bei digitaler Bearbeitung automatisch berechnet. 
        Die Richtigkeit der Ergebnisse ist vom  Bieter eigenverantwortlich vor der Verwendung zu prüfen.
        Le caselle di calcolo vengono calcolati automaticamente nella eleborazione digitale.  
        Per l'esattezza del calcolo è responsabile l'offerente prima del loro uso  

1) … Die Berechnung der Bauzeit erfolgt auf 2 Nachkommastellen, anschließende Weiterrechnung mit gerundeten Werten der 2. Nachkommastelle.
         Il calcolo della durata dei lavori avviene con una precicione decimale di 2, il calcolo sequente con valori tondi della seconda cifra decimale

3) … Bei allen Leistungsansätzen sind sämtliche vorhersehbaren leistungsmindernden Umstände 
        gemäß Auschreibungsunterlagen zu berücksichtigen.
        Per tutti gli approcci di prestazione sono da considerare tutte le circostanze che determina una reduzione della prestazione 
        secondo i documenti d'appalto
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Galleria di Base del Brennero                                                                                                                                    
Brenner Basistunnel BBT SE

VT3-Blatt 3.3
Seite 1 / 1

                          F_Termine und Fristen
                          F_scadenze e termine

Anhang FII: Bauzeitermittlung - Geschlossene Bauweisen / Allegato F II: Calcolo tempi di costruzione - Gallerie naturale

Vom Bieter auszufüllende Felder / caselli da riempire dal mandatario

Vom AG vorgegebene Werte / Valori stabiliti dal commitente

Zu berechnende Felder / caselle da calcolare

Vortriebsdauer,  Teilzeit Z 2,VT3a

durata scavo, tempo intermedio Z 2,VT3a

Vortrieb Querdrainagestollen
scavo cunicolo trasversale

QSt - P 4 / 4,57 -                   [m] [m/KT] [KT]

QSt - P 5 / 7,75 -                   [m] [m/KT] [KT]

QSt - P 6 / 13 10,00              [m] [m/KT] [KT]

Gesamtlänge Vortrieb VT3a/lunghezza complessiva scavo VT3a 10,00              [m]

zusätzliche Bauzeit für Ereignis:
tempo di lavoro supplementare per evento

Stollenanschlag, Stollendurchschlag/
attacco galleria, perforazione cunicolo

1,00                [ST] [KT/ST] 0,00 [KT]

Ausbruch Mixed-face (Anzahl Abschläge)
scavo mixed-face (numero abattimenti)

5,00                [ST] [KT/ST] 0,00 [KT]

Teilzeit Z2,VT3a = Gesamt-Vortriebsdauer, ohne Stillliegezeiten

tempo intermedio Z2,VT3a = totale durata scavo, senza innativitá
0,00 [KT]

Summe Vortriebsdauer VT3a
somma durata scavo VT3a

 = Z 2,VT3a 0,00 [KT]

Hinweise/avvisi:

2) … Zu berechnende Felder werden bei digitaler Bearbeitung automatisch berechnet. 
        Die Richtigkeit der Ergebnisse ist vom  Bieter eigenverantwortlich vor der Verwendung zu prüfen.
        Le caselle di calcolo vengono calcolati automaticamente nella eleborazione digitale.  
        Per l'esattezza del calcolo è responsabile l'offerente prima del loro uso  

3) … Bei allen Leistungsansätzen sind sämtliche vorhersehbaren leistungsmindernden Umstände 
        gemäß Auschreibungsunterlagen zu berücksichtigen.
        Per tutti gli approcci di prestazione sono da considerare tutte le circostanze che determina una reduzione della prestazione 
        secondo i documenti d'appalto

1) … Die Berechnung der Bauzeit erfolgt auf 2 Nachkommastellen, anschließende Weiterrechnung mit gerundeten Werten der 2. Nachkommastelle.
         Il calcolo della durata dei lavori avviene con una precicione decimale di 2, il calcolo sequente con valori tondi della seconda cifra decimale

 Menge
Quantitá 

                        28,00   
 Gesamtdauer

durata complessiva 

 Anzahl
numero 

 Dauer / Ereignis
durata / evento 

 Gesamtdauer
durata complessiva 

Vortriebsdauer
durata scavo

= Z2,VT3

VT3-Blatt 3.3: Ermittlung Teilzeiten Vortrieb VT 3a "Gegenvortrieb Querdrainagestollen, fallend" 
VT3-foglio 3.3: calcolo tempi intermedie di scavo VT 3a "scavo in dir. opposta Cunicolo trasversale, 
in discesa"

BEREICH:            PL_ERKUNDUNGSSTOLLEN
SEZIONE.            PL_CUNICOLO ESPLORATIVO
GEGENSTAND:  AP140_ERKUNDUNGSLOS E52 - PADASTERTAL 
OGGETTO:         AP140_LOTTO DI PROSPEZIONE E52 - PADASTERTAL

AN / Affidatario

Bietername/nome offerente

prognostizierte Verteilung
distribuzione prognosticata

Vortriebs-
geschwindigkeit

velocitá 
d'avanzamento
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Galleria di Base del Brennero                                                                                                                                    
Brenner Basistunnel BBT SE

VT4-Blatt 4.1
Seite 1 / 1

PL_ERKUNDUNGSSTOLLEN
EST_CUNICOLO ESPLORATIVO
AP140_ERKUNDUNGSLOS E52 - PADASTERTAL
AP140_LOTTO DI PROSPEZIONE E52 - PADASTERTAL
F_Termine und Fristen
F_scadenze e termine

Anhang FII: Bauzeitermittlung - Geschlossene Bauweisen / Allegato F II: Calcolo tempi di costruzione - Gallerie naturale

Vom Bieter auszufüllende Felder / caselli da riempire dal mandatario

Vom AG vorgegebene Werte / Valori stabiliti dal commitente

Zu berechnende Felder / caselle da calcolare

Z1,VT4 [KT]

Vortriebsbeginn/inizio scavo = Summe/somma Z1,VT4 0,00 [KT]

Z2,VT4 Vortriebsdauer / durata d'avanzamento 0,00 [KT]

Z4,VT4 Vortriebs-Stillliegezeit Abgang / inattivitá abbandono cantiere 0,00 [KT]

Z5,VT4 0,00

Vortrieb 4/scavo 4 = Summe/somma  Z2,VT4 0,00 [KT]

Vortriebsende/fine scavo = Summe/somma Z1,VT4 + Z2,VT4 0,00 [KT]

Z6,VT4 [KT]

0,00 [KT]

Hinweise/avvisi:

BEREICH:
SEZIONE.

GEGENSTAND:
OGGETTO

AN / Affidatario

Bietername/nome offerente

Bemerkung/annotazioni

1) … Die Berechnung der Bauzeit erfolgt auf 2 Nachkommastellen, anschließende Weiterrechnung mit gerundeten Werten der 2. Nachkommastelle.
        Il calcolo della durata dei lavori avviene con una precicione decimale di 2, il calcolo sequente con valori tondi della seconda cifra decimale

2) … Zu berechnende Felder werden bei digitaler Bearbeitung automatisch berechnet. 
        Die Richtigkeit der Ergebnisse ist vom Bieter eigenverantwortlich vor der Verwendung zu prüfen.
        Le caselle di calcolo vengono calcolati automaticamente nella eleborazione digitale
        Per l'esattezza del calcolo è responsabile l'offerente prima del loro uso  

VT4 - Blatt 4.1: Ermittlung Teilzeiten Vortrieb 4 "Schutterstollen" 
VT4 - foglio 4.1: calcolo tempi intermedi scavo 4 "Cunicolo smarino"
=> nicht zeitkritisch/ cammino non critico

Herstellen Sohlausbau und endgültige Fahrbahn nach Vortriebsende Vortrieb 4
Installazione opere nel arco rovescio e della corsia finale dopo la fine dello scavo 4

Herstellen Sohlausbau und endgültige Fahrbahn nach Vortriebsende Vortrieb 4 (inkl. LK)
Installaz. opere nel arco rovescio della corsia finale dopo la fine dello scavo 4 (incl. LK)

Ende Betonierarbeiten VT4 nach Baubeginn /
fine lavori in calcestruzzo VT4 dopo inizio lavori 
Summe/Somma Z1,VT4 + Z2,VT4 + Z4,VT4 + Z5,VT4 + Z6,VT4

Baubeginn bis Vortriebsbeginn Vortrieb 4
inizio lavori fino alla fine dello scavo 4

Vertraglicher Baubeginn/Baufeldübergabe bis Vortriebsbeginn Vortrieb 4
inizio lavori contrattuale/consegna del campo di lavoro fino inizio scavo 4

Zusätzliche Bauzeit für Erkundungsmaßnahmen Lüfterkaverne
Tempi di scavo addizionali per misure d'indagine geotencia del camerone di ventilazione

Vortrieb 4 "Schutterstollen"
scavo 4 "cunicolo smarino"

Übertrag aus VT4-Blatt 4.2
riporto da VT4-foglio 4.2

Übertrag aus VT4-Blatt 2.2
riporto da VT4-foglio 2.2
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Galleria di Base del Brennero                                                                                                                                    
Brenner Basistunnel BBT SE

VT4-Blatt 4.2
Seite 1 / 3

                          F_Termine und Fristen
                          F_scadenze e termine

Anhang FII: Bauzeitermittlung - Geschlossene Bauweisen / Allegato F II: Calcolo tempi di costruzione - Gallerie naturale

Vom Bieter auszufüllende Felder / caselli da riempire dal mandatario

Vom AG vorgegebene Werte / Valori stabiliti dal commitente

Zu berechnende Felder / caselle da calcolare

Vortriebsdauer/durata scavo,  Teilzeit/tempo intermedio Z 2,VT2

Vortrieb Schutterstollenstollen - Festgestein - Typ SSt / SStA
Scavo cunicolo smarino tipo SSt / SStA

SSt - P 4-1 / 2,51 189,95                [m] [m/KT] [KT]

SSt - P 4-2 / 3,71 139,27                [m] [m/KT] [KT]

SSt - P 5-1 / 3,61 72,36                  [m] [m/KT] [KT]

SSt - P 5-2 / 5,17 140,26                [m] [m/KT] [KT]

SSt - P 6-1 / 8,54 29,33                  [m] [m/KT] [KT]

SSt - P 6-2 / 10,49 66,98                  [m] [m/KT] [KT]

SSt - P 7 / 15,44 55,00                  [m] [m/KT] [KT]

SSt - So 6 / 4 27,50                  [m] [m/KT] [KT]

SStA - P 4 / 2,05 20,00                  [m] [m/KT] [KT]

SStA - P 5 / 4,45 36,00                  [m] [m/KT] [KT]

SStA - P 6 / 7,94 24,00                  [m] [m/KT] [KT]

Zwischensumme Vortriebslänge Kal.+Str. / Subtot. Lunghezza di scavo cal-+str. 773,15               [m]

Vortrieb Lüfterkaverne Typ LK 
scavo Lüfterkaverne Tipo LK 

LK - K1 5 /  5,16 30,00                  [m] [m/KT] [KT]

LK - K2 5 /  6,64 30,00                  [m] [m/KT] [KT]

LK - K1 6 /  7,7 20,00                  [m] [m/KT] [KT]

LK - K2 6 /  9,67 20,00                  [m] [m/KT] [KT]

LK - St1 5 /  3,79 30,00                  [m] [m/KT] [KT]

LK - St2 5 /  3,09 30,00                  [m] [m/KT] [KT]

LK - St3 5 /  3,34 30,00                  [m] [m/KT] [KT]

LK - St1 6 /  4,8 20,00                  [m] [m/KT] [KT]

LK - St2 6 /  4,23 20,00                  [m] [m/KT] [KT]

LK - St3 6 /  4,45 20,00                  [m] [m/KT] [KT]

Zwischensumme Vortriebslänge Kalotte / Subtot. Lunghezza di scavo calotta 50,00                 [m]

Vortrieb Aufweitung für Anfahren LK Typ ZTWS 
scavo allargamento per scavo camerone ventilazione Tipo ZTWS 

ZTWS - K 5-1 /  3,48 15,00                  [m] [m/KT] [KT]

ZTWS - K 5-2 /  4,96 20,00                  [m] [m/KT] [KT]

ZTWS - K 6-1 /  8,74 10,00                  [m] [m/KT] [KT]

ZTWS - St 5-1 /  2,17 30,00                  [m] [m/KT] [KT]

ZTWS - St 5-2 /  2,79 20,00                  [m] [m/KT] [KT]

ZTWS - St 6-1 /  4,41 10,00                  [m] [m/KT] [KT]

Zwischensumme Vortriebslänge Kalotte / Subtot. Lunghezza di scavo calotta 45,00                 [m]

Gesamtlänge Vortrieb 4 868,15               [m]

prognostizierte Verteilung
distribuzione prognosticata

Vortriebs-
geschwindigkeit

velocitá 
d'avanzamento

Vortriebsdauer
durata scavo

 Menge
Quantitá 

                         28,00   
 Gesamtdauer

durata complessiva 

BEREICH:            PL_ERKUNDUNGSSTOLLEN
SEZIONE.            PL_CUNICOLO ESPLORATIVO
GEGENSTAND:  AP140_ERKUNDUNGSLOS E52 - PADASTERTAL 
OGGETTO:         AP140_LOTTO DI PROSPEZIONE E52 - PADASTERTAL

AN / Affidatario

Bietername/nome offerente

VT4-Blatt 4.2: Ermittlung Teilzeiten Vortrieb 4 "Schutterstollen" 
VT4-foglio 4.2: calcolo tempi intermedie di scavo scavo 4 "cunicolo smarino"
=> nicht zeitkritisch/ cammino non critico

= Z2,VT4 + Z4,VT4 + Z5,VT4

 Menge
Quantitá 

 Leistung
velocitá 

 Gesamtdauer
durata complessiva 

 Menge
Quantitá 

 Leistung
velocitá 

 Gesamtdauer
durata complessiva 
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Galleria di Base del Brennero                                                                                                                                    
Brenner Basistunnel BBT SE

VT4-Blatt 4.2
Seite 2 / 3

                          F_Termine und Fristen
                          F_scadenze e termine

Anhang FII: Bauzeitermittlung - Geschlossene Bauweisen / Allegato F II: Calcolo tempi di costruzione - Gallerie naturale

Vom Bieter auszufüllende Felder / caselli da riempire dal mandatario

Vom AG vorgegebene Werte / Valori stabiliti dal commitente

Zu berechnende Felder / caselle da calcolare

BEREICH:            PL_ERKUNDUNGSSTOLLEN
SEZIONE.            PL_CUNICOLO ESPLORATIVO
GEGENSTAND:  AP140_ERKUNDUNGSLOS E52 - PADASTERTAL 
OGGETTO:         AP140_LOTTO DI PROSPEZIONE E52 - PADASTERTAL

AN / Affidatario

Bietername/nome offerente

VT4-Blatt 4.2: Ermittlung Teilzeiten Vortrieb 4 "Schutterstollen" 
VT4-foglio 4.2: calcolo tempi intermedie di scavo scavo 4 "cunicolo smarino"
=> nicht zeitkritisch/ cammino non critico

= Z2,VT4 + Z4,VT4 + Z5,VT4

zusätzliche Bauzeit für Ereignis:
tempo di lavoro supplementare per evento

Stollenanschlag/attacco galleria 1,00                    [ST] [KT/ST] 0,00 [KT]

Profilwechsel/cambio sezione  SSt / SStA 2,00                    [ST] [KT/ST] 0,00 [KT]

Aufweitung SST / Profilwechsel auf ZTWS 
Allargamento SST / cambio sezione a ZTWS

1,00                    [ST] [KT/ST] 0,00 [KT]

Anfahren und Profilwechsel ZTWS auf LK (inkl. Strossenausbruch ZTWS) 
inizio scavo e cambio sezione ZTWS a LK (comp.  Scavo strozza ZTWS)

1,00                    [ST] [KT/ST] 0,00 [KT]

Erschwernis im Bereich Pfeilerstollen
disagio nella zona cunicolo pilastro

1,00                    [ST] [KT/ST] 0,00 [KT]

Nachlauf Sohle nach Vortriebsende Kalotte+Strosse bis Ende Sohlvortrieb
retrocesso arco rovescio dopo fine scavo calotta+strozzo fino fine scavo 
arco rovescio

1,00                    [ST] [KT/ST] 0,00 [KT]

ohne / senza  
NSV

[%]

SSt - P 4-1 / 2,51 15,00 m 0,00 m/KT 0,00 [m/KT] [KT]

SSt - P 4-2 / 3,71 15,00 m 0,00 m/KT 0,00 [m/KT] [KT]

SSt - P 5-1 / 3,61 25,00 m 0,00 m/KT 0,00 [m/KT] [KT]

SSt - P 5-2 / 5,17 25,00 m 0,00 m/KT 0,00 [m/KT] [KT]

SSt - P 6-2 / 10,49 10,00 m 0,00 m/KT 0,00 [m/KT] [KT]

SSt - P 7 / 15,44 10,00 m 0,00 m/KT 0,00 [m/KT] [KT]

Teilzeit Z2,VT4 = Gesamt-Vortriebsdauer, ohne Stillliegezeiten

tempo intermedio Z2,VT4 = totale durata scavo, senza innativitá
0,00 [KT]

Weihnachtsabgang / abbandono natalizio [ST] [KT/ST] 0,00 [KT]

Osterabgang / abbandono pasqua [ST] [KT/ST] 0,00 [KT]

Feiern / Feste (Barbarafeier/ festa St. Barbara; etc.) [ST] [KT/ST] 0,00 [KT]

0,00 [KT]

Vortrieb Profil Schutterstollen: Leistungsminderung infolge Nachtsprengverbot (NSV) um
scavo profilo cunicolo smarino: riduzione prestazione a causa divieto di brillamento nutturno (NSV) di

zusätzliche Bauzeit infolge Nachtsprengverbot (NSV):
tempo di lavoro supplementare a causa divieto di brillamento notturno (NSV)

prognostizierte 
Verteilung

distribuzione 
prognosticata

Vortriebsgeschwindigkeit / 
velocitá d'avanzamento

 Zusätzliche Vortriebsdauer
durata scavo supplementare 

Stillliegezeit Abgang während Vortrieb, Teilzeit Z 4,VT4

inattivitá abbandono cantiere durante scavo, tempo intermedio Z4,VT4

Anzahl Dauer / Ereignis Gesamtdauer

Teilzeit Z4,VT4 = Stillliegezeit Abgang während Vortrieb

tempo intermedio Z4,VT4 = tempi innativitá abbandono durante scavo

 infolge/Causa NSV mit /con NSV

 Anzahl
numero 

 Dauer / Ereignis
durata / evento 

 Gesamtdauer
durata complessiva 
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Anhang FII: Bauzeitermittlung - Geschlossene Bauweisen / Allegato F II: Calcolo tempi di costruzione - Gallerie naturale

Vom Bieter auszufüllende Felder / caselli da riempire dal mandatario

Vom AG vorgegebene Werte / Valori stabiliti dal commitente

Zu berechnende Felder / caselle da calcolare

BEREICH:            PL_ERKUNDUNGSSTOLLEN
SEZIONE.            PL_CUNICOLO ESPLORATIVO
GEGENSTAND:  AP140_ERKUNDUNGSLOS E52 - PADASTERTAL 
OGGETTO:         AP140_LOTTO DI PROSPEZIONE E52 - PADASTERTAL

AN / Affidatario

Bietername/nome offerente

VT4-Blatt 4.2: Ermittlung Teilzeiten Vortrieb 4 "Schutterstollen" 
VT4-foglio 4.2: calcolo tempi intermedie di scavo scavo 4 "cunicolo smarino"
=> nicht zeitkritisch/ cammino non critico

= Z2,VT4 + Z4,VT4 + Z5,VT4

zusätzliche Bauzeit für Ereignis:
tempo di lavoro supplementare per evento

Rotationskernbohrung, horizontal bis +/- 30°
foro a carotaggio, orrizontale fino a +/- 30°

300,00                [m] [m/KT] 0,00 [KT]

Bohrgerät für Rot.-Kb. einrichten, räumen
macchinario per foro a carotaggio, montare, smontare

2,00 [ST] [KT/ST] 0,00 [KT]

Bohrgerät für Rot.-Kb. Umstellen
Macchinario per fori a carotaggio, spostare

2,00 [ST] [KT/ST] 0,00 [KT]

0,00 [KT]

Summe Vortriebsdauer VT4 
somma durata scavo VT4

= Z 2,VT4  + Z 4,VT4  + Z 5,VT4 0,00 [KT]

Hinweise/avvisi:

Zusätzliche Bauzeit für Erkundungsmaßnahmen Lüfterkaverne, Teilzeit Z 5,VT4

Tempi di scavo addizionali per misure d'indagine geotencia del camerone di ventilazione

Menge Leistung Gesamtdauer

Teilzeit Z5,VT4 = Zusätzliche Bauzeit für Erkundungsmaßnahmen Lüfterkaverne

Teilzeit Z5,VT4 = Tempi di scavo addizionali per misure d'indagine geotencia del camerone di ventilazione

1) … Die Berechnung der Bauzeit erfolgt auf 2 Nachkommastellen, anschließende Weiterrechnung mit gerundeten Werten der 2. Nachkommastelle.
         Il calcolo della durata dei lavori avviene con una precicione decimale di 2, il calcolo sequente con valori tondi della seconda cifra decimale

2) … Zu berechnende Felder werden bei digitaler Bearbeitung automatisch berechnet. 
        Die Richtigkeit der Ergebnisse ist vom  Bieter eigenverantwortlich vor der Verwendung zu prüfen.
        Le caselle di calcolo vengono calcolati automaticamente nella eleborazione digitale.  
        Per l'esattezza del calcolo è responsabile l'offerente prima del loro uso  

3) … Bei allen Leistungsansätzen sind sämtliche vorhersehbaren leistungsmindernden Umstände gemäß Auschreibungsunterlagen zu berücksichtigen.
        Per tutti gli approcci di prestazione sono da considerare tutte le circostanze che determina una reduzione della prestazione 
        secondo i documenti d'appalto

4) … Die Ermittlung der zusätzlichen Bauzeit infolge Nachtsprengverbot errechnet sich  je angeführter Vkl. wie folgt:
        Abschnittslänge / Vortriebsleistung * (1/(1-Leistungsminderung) - 1)
        il calcolo della durata di lavoro supplementare per divieto di brillamento notturno si calcola per ogni classe di sostegno come segue:
       lunghezza abattimento /velocitá d'Avanzamento * (1/(1-riduzione prestazioni)-1)
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Anhang FII: Bauzeitermittlung - Geschlossene Bauweisen / Allegato F II: Calcolo tempi di costruzione - Gallerie naturale

Vom Bieter auszufüllende Felder / caselli da riempire dal mandatario

Vom AG vorgegebene Werte / Valori stabiliti dal commitente

Zu berechnende Felder / caselle da calcolare

Z1,TPT [KT]

Z2,TPT [KT]

Hinweise/avvisi:

BEREICH:
SEZIONE.

GEGENSTAND:
OGGETTO

AN / Affidatario

Bietername/nome offerente

TPT  - Blatt 5.1: Ermittlung Teilzeiten Herstellung Sohlausbau, Fahrbahn und Innenschale "Tunnel Padastertal" 
TPT  - foglio 5.1: calcolo tempi intermedi realizzazione opere nel arco rovescio, carreggiata e rivestimento interno "Galleria 
Padastertal"
=> nicht zeitkritisch/ cammino non critico

2) … Zu berechnende Felder werden bei digitaler Bearbeitung automatisch berechnet. 
        Die Richtigkeit der Ergebnisse ist vom Bieter eigenverantwortlich vor der Verwendung zu prüfen.
        Le caselle di calcolo vengono calcolati automaticamente nella eleborazione digitale
        Per l'esattezza del calcolo è responsabile l'offerente prima del loro uso  

Herstellen Innenschale im bestehenden Tunnel Padastertal (inkl. Abzweiger Tunnel Wolf-Padastertal)
Installazione rivestimento interno nella galleria essitente Padastertal (compreso bivio galleria Wolf-
Padastertal)

Bemerkung/annotazioni

Herstellen Sohlausbau und endgültige Fahrbahn im bestehenden Tunnel Padastertal (inkl. 
Abzweiger Tunnel Wolf-Padastertal)
Installazione opere nel arco rovescio e della carreggiata finale nella galleria essitente 
Padastertal (compreso bivio galleria Wolf-Padastertal)

Herstellen Sohlausbau und endgültige Fahrbahn im bestehenden Tunnel Padastertal 
(inkl. Abzweiger Tunnel Wolf-Padastertal)
Installazione opere nel arco rovescio e della carreggiata finale nella galleria essitente 
Padastertal (compreso bivio galleria Wolf-Padastertal)

Herstellen Innenschale im bestehenden Tunnel Padastertal (inkl. Abzweiger Tunnel Wolf-
Padastertal)
Installazione rivestimento interno nella galleria essitente Padastertal (compreso bivio 
galleria Wolf-Padastertal)

1) … Die Berechnung der Bauzeit erfolgt auf 2 Nachkommastellen, anschließende Weiterrechnung mit gerundeten Werten der 2. Nachkommastelle.
        Il calcolo della durata dei lavori avviene con una precicione decimale di 2, il calcolo sequente con valori tondi della seconda cifra decimale
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Anhang FII: Bauzeitermittlung - Geschlossene Bauweisen / Allegato F II: Calcolo tempi di costruzione - Gallerie naturale

Vom Bieter auszufüllende Felder / caselli da riempire dal mandatario

Vom AG vorgegebene Werte / Valori stabiliti dal commitente

Zu berechnende Felder / caselle da calcolare

Z1,TS [KT]

Hinweise/avvisi:

Herstellen Innenschale im bestehenden Tunnel Saxen
Installazione rivestimento interno nella galleria essitente Saxen

1) … Die Berechnung der Bauzeit erfolgt auf 2 Nachkommastellen, anschließende Weiterrechnung mit gerundeten Werten der 2. Nachkommastelle.
        Il calcolo della durata dei lavori avviene con una precicione decimale di 2, il calcolo sequente con valori tondi della seconda cifra decimale

2) … Zu berechnende Felder werden bei digitaler Bearbeitung automatisch berechnet. 
        Die Richtigkeit der Ergebnisse ist vom Bieter eigenverantwortlich vor der Verwendung zu prüfen.
        Le caselle di calcolo vengono calcolati automaticamente nella eleborazione digitale
        Per l'esattezza del calcolo è responsabile l'offerente prima del loro uso  

Herstellen Innenschale im bestehenden Tunnel Saxen
Installazione rivestimento interno nella galleria essitente Saxen

BEREICH:
SEZIONE.

GEGENSTAND:
OGGETTO

AN / Affidatario

Bietername/nome offerente

TS - Blatt 5.2: Ermittlung Teilzeiten Herstellung Innenschale "Tunnel Saxen" 
TS - foglio 5.2: calcolo tempi intermedi realizzazione rivestimento interno "Tunnel Saxen"
=> nicht zeitkritisch/ cammino non critico

Bemerkung/annotazioni
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