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1. ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN 

 

1. PREMESSE GENERALI 

Es ist zu berücksichtigen, dass die Leistungserbrin-
gung auf Grundlage dieser Leistungsbeschreibungen 
sowie der Positionsbeschreibungen gemäß Kapitel H 
2.2 „Leistungsverzeichnis“ unter Einhaltung aller 
sonstigen vertraglichen Verpflichtungen gem. Kap. B 
zu erfolgen hat und dazu zusätzlich Nebenleistungen 
und Aufwände erforderlich werden können, die nicht 
gesondert vergütet werden. Diese Nebenleistungen 
und Aufwände, die zur Erreichung des vollständigen 
Leistungszieles erforderlich sind, sind im Leistungs-
verzeichnis und in den sonstigen Ausschreibungsun-
terlagen nicht gesondert beschrieben. Sie sind je-
doch vom AN bei der Erstellung seines Angebotes 
zu berücksichtigen, da sie nicht gesondert vergütet 
werden. 

 
Va tenuto presente che l’erogazione della prestazio-
ne, così come indicato nella presente descrizione 
delle prestazioni nonché nella descrizione delle sin-
gole voci, di cui al capitolo H 2.2 “capitolato d’oneri”, 
deve avvenire nel rispetto di tutti gli ulteriori oneri 
contrattuali, conformemente ai capitoli B, e che ciò 
può necessariamente richiedere anche prestazioni 
accessorie e oneri, che non possono essere corri-
sposte separatamente. Tali prestazioni accessorie e 
oneri, fondamentali ai fini del completo consegui-
mento dello scopo dell’attività, non sono descritti se-
paratamente né nel capitolato d’oneri, né 
nell’ulteriore documentazione relativa all'appalto. È 
tuttavia necessario che il soggetto Affidatario consi-
deri tali aspetti nella formulazione dell'offerta, dato 
che non saranno remunerati separatamente. 

1.1. Leistungsbeschreibung (LB) 

 

1.1. Descrizione delle prestazioni (LB) 

Für das gegenständliche Leistungsverzeichnis wur-
den die folgenden Standardleistungsbeschreibungen 
verwendet: 

 
Il presente elenco di prestazioni è stato redatto con 
riferimento alla seguente descrizione standard di 
prestazioni: 

 Leistungsbeschreibung Verkehrsinfrastruktur 
[Kennung: FSV-VI, Version: 002] 

  Descrizioni prestazioni infrastrutture di trasporto 
[codice d’identificazione FSV-VI, versione 002] 

1.2. Optionale Leistungen 

 

1.2. Prestazioni opzionali 

Die gegenständliche Ausschreibung beinhaltet so-
wohl Leistungen die jedenfalls zur Ausführung ge-
langen, als auch optionale Leistungen, welche nur 
bei Zweckmäßigkeit durch die BBT abgerufen wer-
den. Für weitere Informationen zu den optionalen 
Leistungen wird auf den Teil B I  verwiesen. Die Op-
tionalen Leistungen werden  im LV in eigenen Ober-
gruppen zusammengefasst. 

 Il presente bando di gara comprende sia prestazioni 
da eseguire in ogni caso sia prestazioni opzionali 
che saranno richieste da BBT solo in caso di neces-
sità. Per ulteriori informazioni relative alle prestazioni 
opzionali si fa riferimento alla sezione B I . Queste 
prestazioni opzionali nell’ elenco prezzi sono 
raggruppate in specifici gruppi superiori (OG). 

 

1.3. Nebenleistungen 

 

1.3. Prestazioni accessorie 

1.3.1. Einheits- und Pauschalpreise 

 

1.3.1. Prezzi unitari e a corpo 

Mit den im LV enthaltenen Einheits- u. Pauschalprei-
sen sind, sofern nichts anderes vorgesehen ist, ab-
gegolten: 

 
Se non diversamente previsto, con i prezzi unitari e a 
corpo contenuti nel capitolato sono compensati: 
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 Alle Kosten der erforderlichen Lieferungen und 
Leistungen für die plan- und bedingungsgemäße 
Herstellung des Bauwerkes gemäß Kapitel 

  Tutti i costi delle forniture e delle prestazioni ne-
cessarie al fine della realizzazione dell’opera nel 
rispetto del progetto e delle disposizioni, confor-
memente alle sezioni: 

o B) Rechtliche Vertragsbestimmungen  o B) Disposizioni contrattuali legali 

o C) Technische Vertragsbestimmungen  o C) Disposizioni contrattuali tecniche  

o D) Baulosbeschreibung  o D) Descrizione del lotto dei lavori 

o E) Technische Gutachten / Berichte  o E) Relazioni descrittive e tecniche 

o F) Termine und Fristen  o F) Termini utili 

o H) Leistungsbeschreibung  o H) Descrizione della prestazione 

o J) Abrechnungsbestimmungen  o J) Disposizioni per il computo metrico 

o M) Sonstige Ausschreibungsunterlagen, 
 Pläne 

 o M) Ulteriori documentazione delle gare 
 di appalto (disegni, etc.) 

sofern im Folgenden und in den genannten Bedin-
gungen keine gesonderte Vergütung festgelegt ist. 

 
purché di seguito, e nelle citate disposizioni, non sia-
no previsti compensi separati. 

 Sämtliche Kosten für Materialprüfungen (Erst-, 
Konformitäts-, Güte-, Eignungs- und Abnahme-
prüfungen) laut Ausschreibung, soweit nicht aus-
drücklich eine Kostentragung durch den AG vor-
gesehen ist. 

  Tutti i costi per le verifiche dei materiali (verifiche 
iniziali, di conformità, di qualità e di controllo) 
come da bando, purché non espressamente so-
stenuti dal Committente. 

 Die Kosten aller zur Erreichung des Leistungsum-
fangs erforderlichen Lieferungen, Beistellungen 
und Vorhaltungen. Leistungen des AN in der 
Werkstatt und auf der Baustelle, alle Transporte 
sowie sämtliche Zuschläge, Baustoffe, die Auf-
sicht, Werkzeuge, Maschinen, Geräte und Ein-
richtungen, Betriebsstoffe, Schutzgerüste, Gerüs-
tungen, Schalungen und Pölzungen, ferner alle 
übrigen Nebenarbeiten und Leistungen. 

  I costi di tutte le forniture e di quanto messo a di-
sposizione ai fini della realizzazione dell’opera; le 
prestazioni dell’Affidatario in officina e in cantie-
re, tutti i trasporti, così come gli inerti, i materiali 
di costruzione, la sorveglianza, gli attrezzi, i 
macchinari, gli strumenti e gli impianti, i materiali 
di cantiere, le impalcature, anche di protezione, 
le casseforme e i sostegni, così come tutti i lavori 
e le prestazioni accessori. 

 Bei der Preisbildung ist zu berücksichtigen, dass 
sämtliche Pläne, Berichte und Unterlagen sowie 
der gesamte vertragsrelevante Schriftverkehr 
zweisprachig zu erstellen sind (Deutsch und Itali-
enisch). 

  Nella formazione del prezzo bisogna tener pre-
sente che tutti gli elaborati, le relazioni e i docu-
menti nonché l’intera contrattuale corrisponden-
za dovranno essere redatti in lingua italiana e te-
desca. 

1.3.2. Weitere einzubeziehende Leistungen 

 

1.3.2. Ulteriori prestazioni da includere 

In den angebotenen Einheits- und Pauschalpreisen 
ist die Vergütung auch für solche Leistungen einzu-
beziehen, die in den Unterlagen der Ausschreibung 
und in sonstigen Bedingnissen erwähnt oder erläu-
tert, zur Erreichung des Leistungsumfangs erforder-
lich, in der entsprechenden Position des Leistungs-
verzeichnisses jedoch nicht besonders angeführt 
sind. Eine Abänderung des Textes ist unstatthaft. 

 
Con i prezzi unitari e a corpo, devono essere com-
pensate anche le prestazioni menzionate o spiegate 
nella documentazione di gara e in altre circostanze, 
necessarie ai fini della realizzazione dell’opera, ben-
ché non espressamente indicati nella rispettiva voce 
di capitolato. Non sono ammesse modifiche del te-
sto. 

Angebotene Regiepreise haben alle Arten von Zula-
gen, Weg- und Trennungsgeld und dgl. zu enthalten. 

 
I prezzi offerti per le prestazioni in economia devono 
includere ogni genere di supplemento, indennità di 
trasferta e di dislocazione, e simili. 
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Für Arbeiten, die durch die Art ihrer Herstellung ohne 
Unterbrechung, in den Nachtstunden und/oder an 
Sonn- und Feiertagen durchgeführt werden müssen, 
sind die hierbei anlaufenden Kosten für Mehrarbeit 
mit der jeweiligen Position des Leistungsverzeichnis-
ses abgegolten. 

 
Per attività, il cui genere ne richiede un’esecuzione 
senza interruzioni, di notte, così come la domenica e 
nei giorni festivi, i costi derivanti dal maggiore onere 
lavorativo sono compensati con le rispettive voci di 
capitolato. 

Die offenen Bauweisen und Vortriebe 1, 2, 3 und 4 
werden überwiegend parallel durchgeführt, nach 
Herstellung der erforderlichen baulogistischen Infra-
struktur sowie der Herstellung der Baugruben, Vor-
einschnitte und Anschlagwände. 

 
Gli scavi a cielo aperto e gli avanzamenti 1, 2, 3 e 4 
saranno eseguiti in prevalenza parallelamente, in 
seguito alla realizzazione delle infrastrutture logisti-
che necessarie, nonché alla realizzazione degli sca-
vi, degli imbocchi di portale e delle pareti d’attacco. 

Aus dieser Gleichzeitigkeit auftretende Erschwernis-
se sind mit den angebotenen Einheitspreisen abge-
golten. 

 
Le difficoltà derivanti dall’esecuzione contemporanea 
sono compensate con i prezzi unitari dell’offerta. 

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle be-
schriebenen Leistungen auch das Liefern sämtlicher 
dazugehöriger Stoffe und Erzeugnisse zur Einbau-
stelle einschließlich erforderlicher Transporte, Abla-
den, Lagern und Fördern zur Übergabestelle an der 
Deponie Padastertal. 

 
Se non diversamente specificato, tutte le prestazioni 
descritte includono anche la fornitura di tutti i mate-
riali e dei prodotti relativi nel luogo di posa, incluso il 
trasporto, lo scarico, lo stoccaggio e il trasferimento 
nel luogo di consegna presso il deposito Padastertal. 

1.4. Gliederung des Leistungsverzeichnis-
ses 

 

1.4. Struttura del capitolato 

Die optionalen Leistungen werden in jeder Haupt-
gruppe in eigenen (optionalen) Obergruppen zu-
sammengefasst. Die Nummerierung dieser (optiona-
len) Obergruppen wird gegenüber der zugehörigen 
Obergruppe um 20 erhöht (zum Beispiel: für die opti-
onalen Leistungen der HG 01 OG 01 wird HG 01 
OG 21 verwendet). 

 
Le prestazioni opzionali sono raggruppate in ciascun 
gruppo principale in specifici gruppi superiori (opzio-
nali). La numerazione di tali gruppi superiori (opzio-
nali) è incrementata, rispetto al gruppo superiore di 
riferimento, di 20 (per esempio: per le prestazioni 
opzionali del gruppo superiore HG 01 OG 01 è utiliz-
zato il gruppo superiore HG 01 OG 21). 

Das LV gliedert sich in folgende Hauptgruppen: 
 

Il capitolato si articola nei gruppi principali (HG) se-
guenti: 

 HG 01 Baubetriebliche Infrastruktur   HG 01 Infrastrutture tecnico-operative 

 HG 02 Tunnelbau geschlossene Bauweise   HG 02 Costruzione gallerie naturali 

 HG 03  Tunnelbau offene Bauweise o   HG 03  Costruzione galleria a cielo aperto 

 HG 04  Wasserbau o   HG 04 Opere idrauliche 

 HG 05  Deponiebau o   HG 05 Lavori nel deposito 

Die Hauptgruppe 01 gliedert sich in folgende Ober-
gruppen (OG): 

 
Il gruppo principale 01 è suddiviso, a sua volta, nei 
seguenti gruppi superiori (OG): 

 OG 01 Baustelleneinrichtung Wolf o   OG 01 Allestimento del cantiere Wolf 

 OG 02 Baustelleneinrichtung Padastertal o   OG 02 Allestimento del cantiere Padastertal 

 OG 03 Baustrassen Padastertal o   OG 03 Strade di cantiere Padastertal 

 OG 04 Zufahrtsstrasse obere Wasserbau- o   OG 04 Strada d’accesso opere idrauliche 
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  werke   superiori 

 OG 05 GSA BE-Fläche Wolf o   OG 05 Impianto trattamento delle acque 
  area di cantiere Wolf 

 OG 21 Baustelleneinrichtung Wolf –  
 OPTIONAL 

o   OG 21 Allestimento del cantiere Wolf – 
  OPZIONALE 

 OG 22 Baustelleneinrichtung Padastertal –  
  OPTIONAL 

o   OG 22 Allestimento del cantiere Padastertal 
  – OPZIONALE 

 OG 25 GSA BE-Fläche Wolf – OPTIONAL o   OG 25  Impianto trattamento delle acque 
  area di cantiere Wolf – OPZIONALE 

Die Hauptgruppe 02 gliedert sich in folgende Ober-
gruppen (OG): 

 
Il gruppo principale 02 è suddiviso, a sua volta, nei 
seguenti gruppi superiori (OG): 

 OG 01 Geschl. BW –  
  ZT Wolf/SST/Kavernen 

  OG 01 Galleria naturale – Galleria di acces-
  so Wolf/SST/cameroni 

 OG 02 Geschl. BW –  
  Umleitungs-/Querdrainagestollen 

  OG 02 Galleria naturale – Cunicoli di devia-
  zione/di drenaggio trasversale 

 OG 04 Geschl. BW Bestand –  
  Innenschale TPT   

  OG 04 Galleria naturale esistente – Rive-
  stimento interno TPT 

 OG 05 Geschl. BW Bestand –  
  Innenschale TS   

  OG 05 Galleria naturale esistente – Rive-
  stimento interno TS 

 OG 06 E&M Ausrüstung  
  Entwässerungssys. ZT Wolf  

  OG 06 Attrezzaggio e&m sistema di  
  drenaggio galleria accesso Wolf 

 OG 21 Geschl. BW –  
  VT Wolf/ Kavernen – OPTIONAL 

  OG 21 Galleria naturale – Galleria di colle-
  gamento Wolf/cameroni –   
  OPZIONALE  

 OG 26 E&M Ausrüstung  
  Entwässerungssys. VT Wolf –  
  OPTIONAL 

  OG 26 Attrezzaggio e&m sistema di  
  drenaggio galleria accesso Wolf – 
  OPZIONALE 

Die Hauptgruppe 03 gliedert sich in folgende Ober-
gruppen (OG): 

 
Il gruppo principale 03 è suddiviso, a sua volta, nei 
seguenti gruppi superiori (OG): 

 OG 01 Umleitungsstollen in offener   
  Bauweise 

o   OG 01 Cunicolo di deviazione a cielo aperto 

 OG 02 Querdrainagestollen in offener   
  Bauweise 

o   OG 02 Cunicolo di drenaggio trasversale a 
  cielo aperto 

 OG 03 Portal Schutterstollen Padastertal o   OG 03 Portale cunicolo di smarino   
  Padastertal 

Die Hauptgruppe 04 gliedert sich in folgende Ober-
gruppen (OG): 

 
Il gruppo principale 04 è suddiviso, a sua volta, nei 
seguenti gruppi superiori (OG): 

 OG 01 Obere Geschiebesperre   OG 01 Briglia ritenuta detriti superiore 

 OG 02 Einlaufbauwerk o   OG 02 Opera di presa 

 OG 03 Rekultivierung Bereich obere   
  Wasserbauwerke 

  OG 03 Ricoltivazione area opere idrauliche 
  superiori 

 OG 04 Fischteich   OG 04 Vivaio 
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Die Hauptgruppe 05 gliedert sich in folgende Ober-
gruppen (OG): 

 
Il gruppo principale 05 è suddiviso, a sua volta, nei 
seguenti gruppi superiori (OG): 

 OG 01 Abbruchmaßnahmen o   OG 01 Lavori di demolizione 

 OG 02 Lehnenschüttungen o   OG 02 Depositi su versante 

 OG 03 Deponiehauptschüttung o   OG 03 Deposito principale 

 OG 04 Rekultivierung Deponieoberflächen o   OG 04 Ricoltivazione aree di deposito 

 OG 23 Deponiehauptschüttung –   
 OPTIONAL 

o   OG 23 Deposito principale – OPZIONALE 

 OG 24 Rekultivierung Deponieoberflächen – 
   OPTIONAL 

o   OG 24 Ricoltivazione aree di deposito – 
  OPZIONALE 

1.4.1. Allgemein 

 

1.4.1. Generalità 

Die Vorbemerkungen zum LV für die Obertagebau-
werke werden im Kapitel 1.4.2 „Vorbemerkungen LB 
obertage“ zusammengefasst. 

 
Le premesse relative al capitolato per le opere a cie-
lo aperto sono riassunte nel capitolo 1.4.2 “Premes-
se descrizioni opere in superficie”. 

Die Vorbemerkungen zum LV für die Untertagebau-
werke der Vortriebe 1, 2, 3 und 4  werden im Kapitel 
1.4.3 „Vorbemerkungen LB untertage“ zusammenge-
fasst. Diese Vorbemerkungen gelten für alle Ober-
gruppen, sofern nicht besondere Regelungen oder 
Einschränkungen angeführt sind. 

 
Le premesse di capitolato per le opere in sotterraneo 
degli scavi 1, 2, 3 e 4 sono riassunte nel capitolo 
1.4.3 “Premesse descrizioni prestazioni lavori in sot-
terraneo”. In assenza di disposizioni o limitazioni par-
ticolari, dette premesse sono valide per tutti i gruppi 
superiori. 

1.4.2. Vorbemerkungen LB obertage 

 

1.4.2. Premesse descrizioni prestazioni opere in 
superficie 

Die Hauptgruppe HG 01 beinhaltet die Baustellen-
gemeinkosten für die Baustellenbereiche Wolf und 
Padastertal und die Leistungen zur Errichtung der 
baulogistischen Infrastruktur (Baustrassen, Zufahrts-
strasse obere Wasserbauwerke, GSA BE-Fläche 
Wolf). 

o  Il gruppo principale HG 01 contiene le spese generali 
di cantiere per le aree di cantiere Wolf e Padastertal 
e le prestazioni per la realizzazione delle infrastruttu-
re di cantiere (strade di cantiere, strada d’accesso 
opere idrauliche superiori, impianto per trattamento 
delle acque area di cantiere Wolf). 

Die Hauptgruppe HG 03 beinhaltet die Leistungen 
für die Errichtung der Stollen in offener Bauweise im 
Baustellenbereich Padastertal (Umleitungsstollen 
und Querdrainagestollen) sowie für die Herstellung 
des Portals des Querdrainagestollens. 

o  Il gruppo principale HG 03 contiene le prestazioni per 
la realizzazione dei cunicoli a cielo aperto nell’area di 
cantiere Padastertal (cunicoli di deviazione e cunicoli 
di drenaggio trasversale) nonché per la realizzazione 
del portale del cunicolo di drenaggio trasversale. 

Die Arbeiten für die Luftbogenstrecke und der Rohr-
schirm am unteren Portal des Umleitungsstollens 
sind hingegen in der Obergruppe OG 01 der HG 03 
enthalten. 

o  I lavori per preanello e infilaggi in corrispondenza del 
portale inferiore del cunicolo di deviazione sono 
compresi nel gruppo superiore OG 01 di HG 03. 

Die Leistungen für die Errichtung des Portals des 
Schutterstollens Padastertal sind in HG 03 OG 03 
enthalten. 

 Le prestazioni per la realizzazione del portale del cu-
nicolo di smarino Padastertal sono contenute in HG 
03 OG 03. 

Die Hauptgruppe HG 04 beinhaltet die Leistungen 
für die Errichtung der Wasserbauwerke im Baustel-
lenbereich Padastertal (obere Geschiebesperre, Ein-

o  Il gruppo principale HG 04 contiene sia le prestazioni 
per la realizzazione delle opere idrauliche nell’area di 
cantiere Padastertal (Briglia ritenuta detriti superiore, 
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laufbauwerk, Fischteich) sowie für die Rekultivierung 
im Bereich der oberen Wasserbauwerke im Padas-
tertal. 

opera di presa compreso, vivaio) sia quelle per la ri-
coltivazione nell’area delle opere idrauliche superiori 
nel Padastertal. 

Die Arbeiten für das obere Portal des Umleitungs-
stollens sind in der Obergruppe OG 02 der HG 04 
enthalten. 

o  I lavori per il portale superiore del cunicolo di devia-
zione sono compresi nel gruppo superiore OG 02 di 
HG 04. 

Die Hauptgruppe HG 05 beinhaltet die Leistungen 
für die Abbruchmaßnahmen von Gebäuden (Gehöft 
Wiesenfleck, Kapelle, Trinkwasserkraftwerk, Hoch-
behälter), für den Deponiebau in Phase 1 und Phase 
2 (Lehnenschüttungen und Deponiehauptschüttung) 
und die Rekultivierung der Deponieoberflächen. 

o  Il gruppo principale HG 05 contiene le prestazioni per 
i lavori di demolizione di edifici (maso Wiesenfleck, 
cappella, centrale idroelettrica, serbatoio), per i lavori 
di deposito nelle fasi 1 e 2 (depositi su versante e 
deposito principale) e ricoltivazione delle superfici di 
deposito. 

Falls im LV keine gesonderten Positionen vorgese-
hen sind, sind die Baustellengemeinkosten für die 
Arbeiten obertage im Baustellenbereich Wolf in die 
Grundpositionen für Baustelleneinrichtung und Räu-
mung in HG 01 OG 01 einzurechnen. 

o  Se nell’elenco prestazioni non sono previste posizio-
ni specifiche, le spese generali di cantiere per le atti-
vità a cielo aperto nell’ambito di cantiere Wolf vanno 
incluse nelle posizioni di base per l’allestimento e lo 
sgombero di cantiere, previste in HG 01 e OG 01. 

Falls im LV keine gesonderten Positionen vorgese-
hen sind, sind die Baustellengemeinkosten für die 
Arbeiten obertage im Baustellenbereich Padastertal 
in die Grundpositionen für Baustelleneinrichtung, 
Räumung und die zeitgebundene Kosten in HG 01 
OG 02 einzurechnen. 

o  Se nell’elenco prestazioni non sono previste posizio-
ni specifiche, le spese generali di cantiere per le atti-
vità a cielo aperto nell’ambito di cantiere Padastertal 
vanno incluse nelle posizioni di base per 
l’allestimento e lo sgombero di cantiere, previste in 
HG 01 e OG 01. 

1.4.3. Vorbemerkungen LB geschlossene Bau-
weise 

 

1.4.3. Premesse descrizioni prestazioni lavori in 
sotterraneo 

HG 01 – OG 01 / OG 02 / OG 21 / OG 22 – Baustellen-
gemeinkosten 

 
Gruppo principale HG 01 – OG 01 / OG 02 / OG 21 / OG 
22 – costi generali di cantiere 

Die Baustellengemeinkosten sind für den Vortrieb 1 
in der Obergruppe 01 enthalten. Für die Vortriebe 2, 
3 und 4 gemeinsam in der Obergruppe 02, z.B.: 

 
I costi generali di cantiere per lo scavo 1 sono conte-
nuti nel gruppo superiore OG 01. Per gli scavi 2, 3 e 
4 essi sono contenuti nel gruppo superiore OG 02. 
Per esempio: 

 Einrichten / Zusätzliches Einrichten und Räumen 
der Baustelle UT; 

  Allestimento / allestimento aggiuntivo e sgombe-
ro cantiere lavori in sotterraneo; 

 die zeitgebundenen Kosten der Baustelle UT 
(ZGKB); 

  Costi di cantiere in funzione del tempo lavori in 
sotterraneo; 

 Wasserhaltung UT;   Aggottamento e smaltimento acque reflue lavori 
in sotterraneo; 

 Baulüftung.   Ventilazione di scavo. 

Die Aufzahlungspositionen ZGKB, sowie individuelle 
Baustellengemeinkosten sind für den Vortrieb 1 ge-
trennt in der Obergruppe 01 / 21 der HG 01 und für 
die Vortriebe 2, 3 und 4 in der Obergruppe 02 der 
HG 01 enthalten. 

 
Per lo scavo 1, le voci di sovrapprezzo per i costi in 
funzione del tempo nonché specifici costi generali di 
cantiere, sono contenuti nel gruppo superiore OG 01 
/ OG 21 del gruppo principale HG 01. Per gli scavi 2, 
3 e 4 essi sono contenuti nel gruppo superiore OG 
02 del gruppo principale HG 01.  
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Anmerkung: 
 

Nota: 

Für Baustellengemeinkosten und Regieleistungen 
die nicht direkt Leistungen der geschlossenen Bau-
weise zugeordnet werden können, siehe Kapitel 
1.4.2. 

 
Per costi generali del cantiere e lavori in economia 
che non possono essere associati direttamente a la-
vori in sotterraneo, vedi capitolo 1.4.2. 

HG 02 – OG 01 / OG 02 / OG 21 – Regie 
 

Gruppo principale HG 02 – gruppi superiori OG 01 / OG 
02 / OG 21 – prestazioni in economia 

Die Regieleistungen für die Arbeiten untertage sind 
für den Vortrieb 1 in den Obergruppe 01 / 21 enthal-
ten. Für die Vortriebe 2 und 3 gemeinsam in der 
Obergruppe 02, z.B.: 

 
Le prestazioni in economia per lo scavo 1 sono con-
tenute nel gruppo superiore OG 01 / 21. Per gli scavi 
2 e 3, esse sono contenute nel gruppo superiore OG 
02. Per esempio: 

 Regiearbeiten und Fremdleistungen.   Lavori in economia e da parte di terzi. 

HG 02 – Obergruppe 01 / 21, Vortrieb 1 und Vortrieb 4, 
ZT Wolf Bestand 

HG 02 – Obergruppe 02, Vortrieb 2 und Vortrieb 3 

 
Gruppo principale HG 02 – gruppi superiori OG 01 / 21, 
scavo 1 e scavo 4, galleria di accesso Wolf esistente 

Gruppo principale HG 02 – gruppo superiore OG 02, 
scavo 2 e scavo 3 

In den OG 01 / 21 der HG 02, Vortrieb 1 und 4 und 
der OG 02 der HG 02, Vortrieb 2 und Vortrieb 3, sind 
jeweils die Leistungen der geschlossene Bauweise 
enthalten, z. B.: 

 
Nel gruppo superiore OG 01 del gruppo principa-
le HG 02, scavi 1 e 4, e nel gruppo superiore OG 02 
del gruppo principale HG 02, scavi 2 e 3, sono rias-
sunti rispettivamente gli oneri per lo scavo in sotter-
raneo, per esempio: 

 Ausbruch, Stützung – Geschlossene Bauweise 
ohne Luftbogenstrecke; 

  Scavo, sostegno – Costruzione in sotterraneo 
senza preanello; 

 Entwässerungsarbeiten und Bauleistungen für 
geotechnische Messungen; 

  Lavori di drenaggio e prestazioni costruttive per i 
rilevamenti geotecnici; 

 Unterbauplanum und Tragschichten für die Fahr-
bahn geschlossene Bauweise; 

  Strato portante bituminoso e di superficie per lo 
scavo in sotterraneo; 

 Betonarbeiten Untertage;   Lavori in calcestruzzo; 

 Nebenarbeiten: Gehwegabsicherung Stollen, etc.   Lavori accessori: protezione marciapiede cunico-
lo, ecc. 

HG 02 – Obergruppe 04, Innenschale / Fahrbahn Tun-
nel Padastertal Bestand 

 
Gruppo principale HG 02 – gruppo superiore OG 04, 
rivestimento interno definitivo / carreggiata galleria 
Padastertal esistente 

In der Obergruppe 04 der HG 02, Innenschale / 
Fahrbahn Tunnel Padastertal Bestand sind die Leis-
tungen der geschlossene Bauweise enthalten, z. B.: 

 
Nel gruppo superiore OG 04 del gruppo principa-
le HG 02, rivestimento interno definitivo / carreggiata 
in calcestruzzo galleria Padastertal esistente, sono 
riassunte le prestazioni per la galleria naturale, per 
esempio: 

 Unterbauplanum und Tragschichten für die Fahr-
bahn geschlossene Bauweise; 

  Piano di sottofondo e strati portanti per la car-
reggiata galleria naturale; 

 Betonarbeiten Untertage;   Lavori in calcestruzzo in sotterraneo; 

 Innenschale.   Rivestimento interno definitivo. 
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HG 02 – Obergruppe 05, Innenschale Tunnel Saxen 
Bestand 

 
Gruppo principale HG 02 – gruppo superiore OG 05, 
rivestimento definitivo galleria Saxen esistente 

In der OG 05 der HG 02, Innenschale / Fahrbahn 
Tunnel Saxen Bestand sind jeweils die Leistungen 
der geschlossene Bauweise enthalten, z. B.: 

 
Nel gruppo superiore OG 05 del gruppo principa-
le HG 02, rivestimento interno definitivo / carreggiata 
in calcestruzzo galleria Saxen esistente, sono rias-
sunte le prestazioni per la galleria naturale, per 
esempio: 

 Betonarbeiten Untertage;   Lavori in calcestruzzo in sotterraneo; 

 Innenschale.   Rivestimento interno definitivo. 

1.5. Abgrenzung Arbeiten obertage und un-
tertage 

 

1.5. Limite tra le attività superficiali e sot-
terranee 

Sämtliche Arbeiten der Tunnel in geschlossener 
Bauweise zählen zu den Arbeiten untertage (Haupt-
gruppe HG 02). 

 
Tutti i lavori eseguiti in sotterraneo in galleria sono 
lavori di tipo sotterraneo (gruppi principale HG 02). 

Die Abgrenzung der Obertagearbeiten am Stollen- / 
Tunnelportal zu den Arbeiten untertage ist in geson-
derten Abrechnungsgrenzblättern dargestellt (siehe 
Kapitel J). 

 
Le delimitazioni dei lavori in superficie presso i portali 
delle gallerie / dei cunicoli verso i lavori in sotterra-
neo sono rappresentate e definite in fogli di computo 
(si veda il capitolo J). 

Sämtliche Arbeiten der Voreinschnitte an den Tun-
nelportalen einschließlich der Herstellung von Luft-
bogen und Rohrschirm zählen zu den Arbeiten ober-
tage (HG 03 und HG 04).  

 
Tutti i lavori per gli imbocchi di portale, compresi la 
realizzazione del preanello e dell’ombrello d’infilaggi, 
sono assegnati ai lavori in superficie (gruppi principa-
li HG03 e HG04). 

1.6. Gleiche Leistungen aus anderen Ober-
gruppen 

 

1.6. Prestazioni medesime da altri gruppi 
superiori 

Gleiche Leistungen, die bei einer der Obergruppen 
nicht angeführt sind, können erforderlichenfalls, so-
weit sie bei einer anderen OG ausgeschrieben sind, 
unter Wahrung des Einheitspreises für die betreffen-
de Leistung herangezogen werden. Wenn eine Leis-
tung im Bereich einer OG nicht angeführt ist und bei 
mehreren anderen OG mit unterschiedlichen Preisen 
angeboten wurde, so wird die billigere Position her-
angezogen, soweit dem AN nicht der Nachweis ge-
lingt, dass eine andere Position aus sachlichen 
Gründen zutreffend ist. Dies gilt sinngemäß auch für 
die HG. 

 
Stesse prestazioni, non indicate in uno dei gruppi 
superiori, e presenti in un altro gruppo superiore, 
possono essere utilizzate, se necessario, mantenen-
do il prezzo unitario per la prestazione in questione. 
Se una prestazione non è indicata all’interno di un 
gruppo superiore ed è stata offerta, in altri gruppi su-
periori, a prezzi differenti, è impiegata, nel caso in cui 
l’Affidatario non riesca a dimostrare l’adeguatezza, 
per questioni oggettive, di un’altra voce, la voce me-
no costosa. Ciò vale anche per i gruppi principali 
(HG). 

1.7. Baugerätebeistellungen 

 

1.7. Disponibilità di macchinari di lavoro 

Für die Abrechnung von Baugerätebeistellung (Re-
gie Geräte und Regie Geräte untertage) wird die 
ÖBGL (Österreichische Baugeräteliste Ausgabe 
2009) zugrunde gelegt. 

 
Alla base del computo per la messa a disposizione di 
macchinari di lavoro, è posta la lista macchinari di 
lavoro austriaca (“Österreichische Baugeräteliste” – 
ÖBGL), edizione 2009. 
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1.8. Erschwernisse 

 

1.8. Difficoltà 

Sämtliche Erschwernisse für das Arbeiten auf ge-
neigten (steilen) Flächen, für das Herstellen von Bö-
schungen (z.B. aufgrund von speziellen Arbeitswei-
sen und darauf abgestimmten Geräteeinsatz, etc.), 
Erschwernisse durch beengte Platzverhältnisse (z.B. 
in Schluchtbereichen), klimatisch bedingte Er-
schwernisse (Hitze im Sommer, Frost im Winter), 
sowie Erschwernisse durch den Straßenverkehr sind 
mit den Einheitspreisen abgegolten, soweit keine 
gesonderten Positionen dafür vorgesehen sind. 

 
Tutte le difficoltà derivanti da interventi su superfici 
inclinate (ripide), dalla realizzazione di scarpate (per 
es. impiego di strumenti idonei per un’esecuzione 
speciale dei lavori), difficoltà derivanti da spazi di la-
voro ristretti (per es. tratti di gola), difficoltà derivanti 
da fattori climatici (caldo d’estate, gelo d’inverno) co-
sì come le difficoltà derivanti dal traffico stradale, so-
no compensate con i prezzi unitari, a meno che non 
siano previste voci particolari in merito. 

1.9. Grundwasser und Bergwasser 

 

1.9. Acque di falda e ipogee 

Während der Abwicklung des gesamten Bauvorha-
bens ist für einen entsprechenden Schutz des 
Grund- und Bergwassers und der Gewässer im Sin-
ne des §31 WRG zu sorgen. Die diesbezüglichen 
Auflagen aus der UVP und allen Genehmigungen 
sind zu beachten.  

 
Durante tutto il periodo di realizzazione dell’opera, 
particolare attenzione è da porre al rispetto della 
Legge §31 sullo sfruttamento delle acque (“Wasser-
rechtsgesetz”), per un’idonea tutela delle acque di 
falda e ipogee; da osservare, sono le prescrizioni de-
rivanti dalle procedure autorizzative. 

Die ständige Kontrolle aller zutretenden Wässer wird 
durch Dienstleister des AG durchgeführt. Die sich 
daraus ergebenden Erschwernisse sind mit den Ein-
heitspreisen abgegolten. 

 
Il controllo costante delle acque d’infiltrazione sarà 
effettuato da tecnici incaricati del Committente. Tutti 
gli oneri che ne derivano s’intendono saranno remu-
nerati in base ai prezzi unitari. 

1.10. Erschwernisse durch Aufrechterhal-
tung und Absicherung Verkehr 

 

1.10. Difficoltà dovute alla gestione del traf-
fico stradale 

Sämtliche Erschwernisse, die durch die Aufrechter-
haltung des Straßenverkehrs bzw. der Absicherung 
des Straßenverkehres verursacht werden, sind mit 
den jeweiligen Einheitspreisen abgegolten, soweit 
keine gesonderten Positionen dafür vorgesehen 
sind. 

 
Tutte le difficoltà derivanti dalla gestione del traffico 
stradale ovvero dalla messa in sicurezza del traffico 
stradale, sono compensate con i rispettivi prezzi uni-
tari, purché non siano previste, in merito, voci sepa-
rate. 

1.11. Vortriebsdokumentation 

 

1.11. Documentazione di scavo 

Die Vortriebsdokumentation wird von gesonderten 
vom AG beauftragten Dienstleistern durchgeführt 
und enthält neben dem Tunnel-/Stollenband sämtli-
che Vortriebsdaten wie Tagesleistungen in den ein-
zelnen Bauphasen, die Sicherungsmittel, die Mess-
querschnitte und Ergebnisse der geotechnischen 
Messungen sowie die geometrische Erfassung des 
Hohlraumes und der Außenschale.  

 
L’avanzamento dello scavo è documentato da im-
prese appositamente incaricate dal Committente. Ol-
tre al nastro trasportatore sono documentate le sin-
gole fasi dei lavori, i mezzi di protezione adottati, le 
sezioni di misura trasversali e i risultati delle misure 
geotecniche, e il rilevamento geometrico della cavità 
e del rivestimento esterno. 

Allfällige daraus resultierende Behinderungen und 
Erschwernisse sind mit den Einheitspreisen abgegol-

 
Eventuali disagi o difficoltà da ciò derivanti 
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ten. s’intendono compresi nei prezzi unitari. 

Für die Profilaufnahmen der Innenkante der Spritz-
betonschale nach dem Abklingen der Verformungen 
wird ein Tunnel-Scanner eingesetzt. 

 
Per il rilevamento del profilo del bordo interno – da 
eseguire dopo affievolimento delle deformazioni – è 
utilizzato uno scanner. 

1.12. Geotechnische Messungen 

 

1.12. Monitoraggio geotecnico 

1.12.1. Allgemeines 

 

1.12.1. Considerazioni generali 

Die Messausrüstung muss sämtliche Qualitätsanfor-
derungen erfüllen, um die Durchführung von Präzisi-
onsmessungen zu erlauben. 

 
La strumentazione di misurazione deve rispondere ai 
requisiti qualitativi in modo da poter per essere ido-
nea all’esecuzione di misurazioni di precisione. 

Die Messausrüstung, die vom AN beigestellt wird, ist 
über die gesamte Bauzeit ordnungsgemäß instand 
zu halten und geht nach Bauende in das Eigentum 
des AG über.  

 
Tutta la strumentazione di misurazione, fornita 
dall’Affidatario, deve essere mantenuta in buone 
condizioni per tutta la durata dei lavori e diverrà poi 
proprietà del Committente. 

Bei der Übergabe zu Bauende muss der Zustand der 
Messausrüstung (inkl. der eingebauten Messbolzen) 
eine ordnungsgemäße Durchführung von geotechni-
schen Messungen durch den AG ermöglichen. 

 
Le condizioni della strumentazione (compresi i bullo-
ni montati) al momento della riconsegna a fine lavori 
devono permettere la corretta esecuzione di misura-
zioni geotecniche da parte del Committente. 

Werden durch den Baubetrieb während der Bauzeit 
Teile der Messausrüstung beschädigt, müssen diese 
ohne Kostenersatz vom AN ersetzt werden. 

 
Nel caso in cui nel corso dei lavori parte della stru-
mentazione di misurazione sia danneggiata, 
l’Affidatario dovrà sostituirla a proprie spese. 

1.12.2. Aufgabenteilung AN / AG 

 

1.12.2. Suddivisione compiti Affidatario / Commit-
tente 

Im gegenständlichen Baulos ist vorgesehen, dass 
die geotechnischen Messungen vom AG bzw. durch 
vom AG beauftragte Dienstleister durchgeführt wer-
den. Allfällige daraus resultierende Behinderungen 
und Erschwernisse sind mit den Einheitspreisen ab-
gegolten. 

 
Per il lotto di costruzione in oggetto è prevista 
l’esecuzione di misurazioni geotecniche da parte del 
Committente ossia da parte di prestatori di servizi da 
esso incaricati. Eventuali ostacolazioni o difficoltà da 
ciò derivanti s’intendono compresi nei prezzi unitari. 

Seitens des AN sind im Wesentlichen Unterstüt-
zungsleistungen bei der Durchführung der Messun-
gen (z.B. Bereitstellung und Bedienung von Hebe-
bühnen) und Baubüro beizustellen, sowie Einbauge-
räte zu liefern und einzubauen. 

 
L’Affidatario dovrà sostanzialmente mettere a dispo-
sizione prestazioni d’assistenza durante le misura-
zioni (messa a disposizione di una piattaforma eleva-
trice) e l’ufficio cantiere nonché fornire e installare gli 
strumenti da posare in opera. 

Das Mess- und Überwachungsprogramm entspricht 
den Erfordernissen der Baudurchführung und allen 
Anforderungen, die sich aus der Gewährleistung der 
Sicherheit bestehender Objekte bzw. Bebauungen 
und des Baubetriebes im Einflussbereich der Bau-
maßnahmen ergeben. 

 
Il programma di misurazione e di monitoraggio corri-
sponde alle esigenze dell’esecuzione dei lavori e a 
tutte le esigenze per garantire la sicurezza di oggetti 
e insediamenti esistenti e delle attività di cantiere 
nelle zone d’influenza dei lavori. 

Der AN hat bei der Festlegung des Messprogramms 
im Zuge der Ausführung mitzuwirken. 

 
L’Affidatario dovrà partecipare alla definizione del 
programma da attuare in corso d’opera.  
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Dem AN obliegt die Prüf- und Warnpflicht. 
 

L’Affidatario ha il dovere del controllo e dell’avviso. 

Bezüglich der Aufgabenteilung bei den geotechni-
schen Messungen zwischen AN und AG bzw. den 
vom AG beauftragten Dienstleistern gilt: 

 
In merito alla suddivisione dei compiti per le misura-
zioni geotecniche tra Affidatario e Committente / suoi 
prestatori di servizio vale quanto segue: 

Auftragnehmer 
 

Affidatario 

 Liefern, Einbauen, Ausbauen und falls erforder-
lich Wegschaffen der gesamten Einbaugeräte, 
einschließlich aller dafür notwendigen Bau-, Er-
haltungs- und Wartungsleistungen 

  Fornitura, installazione, smontaggio e, se neces-
sario, rimozione di tutti gli impianti installati, 
comprese tutte le prestazioni di costruzione e 
manutenzione necessarie; 

 Liefern und Versetzen der Messgeräte und Hilfe-
stellung bei den Messarbeiten, die vom AG bzw. 
durch vom AG beauftragte Dienstleister durchge-
führt werden, durch Beistellen von allenfalls er-
forderlichen Unterstützungsleistungen; 

  Fornitura e posa in opera degli strumenti di misu-
razione durante e assistenza ai lavori di misura-
zione effettuati dal Committente ossia dai presta-
tori di servizi da esso incaricati tramite messa a 
disposizione di assistenza secondo le esigenze; 

 Umsetzung der aus der Auswertung und Inter-
pretation der Messdaten durch den AG resultie-
renden Maßnahmen; 

  Attuazione dei provvedimenti risultanti dalla valu-
tazione e interpretazione dei dati di misurazione 
da parte del Committente; 

 Durchführung der im Leistungsumfang enthalte-
nen Messarbeiten. 

  Esecuzione delle misurazioni previste nell’elenco 
prestazioni.  

AG bzw. vom AG beauftragte Dienstleister 
 

Committente ossia prestatori di servizio terzi 

 Durchführung der Messarbeiten, Auswertung 
und Interpretation der Messdaten von vertikalen 
und horizontalen Form- bzw. Lageänderungen 
an Einschnittsböschungen, Anschlagwänden, 
Baugrubensicherungen, Deponieböschungen, 
Bauwerken sowie Dokumentation der Messda-
ten; 

  Esecuzione dei lavori di misurazione, valutazione 
e interpretazione dei dati di misurazione relativi a 
deformazioni verticali e orizzontali presso le 
scarpate delle trincee degli imbocchi, le pareti di 
attacco, le pareti chiodate di sostegno scavo, le 
scarpate dei depositi, nonché documentazione 
dei dati di misurazione; 

 Durchführung der Messarbeiten untertage, Do-
kumentation, Auswertung und Interpretation der 
Messdaten; 

  Esecuzione dei lavori di misurazione in sotterra-
neo e documentazione, valutazione e interpreta-
zione dei dati di misurazione; 

 Durchführung der Messarbeiten, Auswertung 
und Interpretation der Messdaten von Ober-
flächennivellementpunkten; 

  Esecuzione delle misurazioni, delle valutazioni e 
dell’interpretazione dei dati di misurazione relativi 
a caposaldi altimetrici; 

 Durchführung der Messarbeiten, Auswertung 
und Interpretation der Messdaten von Set-
zungsmesspunkten an bestehenden Objekten 
sowie Dokumentation der Messdaten, 

  Esecuzione delle misurazioni, valutazione e in-
terpretazione dei dati relativi a punti di misura-
zione dei cedimenti su determinati oggetti e do-
cumentazione dei dati di misurazione; 

 Durchführung der Messarbeiten, Auswertung 
und Interpretation der Messdaten der Erschütte-
rungs- und Körperschallmessungen sowie Do-
kumentation der Messdaten. 

  Esecuzione dei lavori di misurazione, valutazione 
e interpretazione dei dati di misurazione derivanti 
dalle misurazioni delle vibrazione e del rumore 
impattivo nonché documentazione dei dati di mi-
surazione. 

Hinsichtlich des durch den AG durchgeführten Be-
weissicherungsprogramms zu Erschütterungen und 
Setzungen bestehender Objekte, die sich im Ein-
flussbereich der Baumaßnahme befinden, wird auf 
Teil B verwiesen. 

 
Per quanto concerne il programma di monitoraggio, 
svolto dal Committente in merito a scosse e cedi-
menti negli oggetti esistenti che si trovano nell’area 
d’influenza dei lavori di costruzione, si rimanda alla 
Capitolo B. 
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1.12.3. Bauleistungen AN für geotechnische 
Messungen 

 

1.12.3. Prestazioni di costruzione Affidatario per 
misurazioni geotecniche 

Der AN hat mit Baubeginn die vorgesehene Anord-
nung der Messpunkte in Hinblick auf den vorgese-
henen Bauablauf zu überprüfen und, falls erforder-
lich, in Abstimmung mit dem AG / der ÖBA einver-
nehmlich abzuändern. 

 
All’avvio dei lavori di costruzione, l’Affidatario dovrà 
verificare il posizionamento dei punti di misurazione 
previsti tenendo conto dello svolgimento previsto dei 
lavori di costruzione e, se necessario, modificarlo di 
concerto con il Committente / la DL. 

Der Einbauzeitpunkt wird zwischen dem AN und dem 
AG bzw. den vom AG beauftragten Dienstleistern 
einvernehmlich festgelegt. Maßgebend für die Be-
stimmung des Einbauzeitpunktes ist die sichere Er-
reichung des Messziels unter Berücksichtigung der 
Bauarbeiten. Im Regelfall erfolgt der Einbau der 
Messeinrichtungen zum frühest möglichen Zeitpunkt. 

 
Il momento d’installazione è determinato 
dall’Affidatario e dal Committente / dai prestatori di 
servizi da esso incaricati di comune accordo. Il fatto-
re determinante per stabilire il momento 
dell’installazione è che l'obiettivo delle misurazioni 
sia raggiunto con certezza, tenendo conto dei lavori 
di costruzione.  In generale, gli strumenti di misura-
zione sono installati appena possibile. 

Alle Einbaugeräte müssen mit größter Sorgfalt derart 
eingebaut werden, dass sie ihren Zweck erfüllen und 
Messwertverfälschungen z.B. durch Überbrückungen 
oder Pfeilerwirkung vermieden werden. Gefährdete 
Messgeräte müssen gegen Beschädigungen ge-
schützt werden. 

 
Tutti gli strumenti installati dovranno essere montati 
con la massima cura, in modo che possano adem-
piere il loro scopo e in modo da evitare alterazioni 
dei valori di misurazione. Gli strumenti di misurazio-
ne soggetti a rischi dovranno essere protetti contro 
danneggiamenti. 

Die eingebauten Messgeräte sowie die Messstre-
cken und die Messausrüstung sind für die Messun-
gen freizuhalten. Vom AN beschädigte Messgeräte 
und Messausrüstung sind auf seine Kosten zu erset-
zen. 

 
Si dovranno tenere liberi gli strumenti installati non-
ché le tratte di misurazione e la strumentazione per 
le misurazioni. L’Affidatario dovrà sostituire a carico 
proprio gli strumenti e la strumentazione di misura-
zione da lui danneggiati. 

Dies gilt insbesondere für die Sohlmesspunke (Nivel-
lementmessbolzen) der Tunnelquerschnitte, welche 
stets zugänglich zu halten und vor Beschädigung zu 
schützen sind. Erforderliche Schutzmaßnahmen, wie 
zum Beispiel Schachtringe, sind mit den Positionen 
der Nivellementmessbolzen abgegolten. 

 
Questo vale in special modo per i vertici misurazione 
a pavimento (bulloni da livellazione) delle sezioni tra-
sversali di galleria, che devono essere sempre ac-
cessibili e protetti da danneggiamento.  Eventuali 
provvedimenti protettivi, quali per esempio anelli di 
pozzo, sono compensati con le voci dei bulloni da 
livellazione. 

1.12.4. Messungen untertage 

 

1.12.4. Misurazioni in galleria naturale 

Bezüglich der vorgesehenen geotechnischen Mes-
sungen untertage wird auf die Technischen Ver-
tragsbedingungen – Tunnel in geschlossener Bau-
weise, Kapitel C2 verwiesen. 

 
Per quanto concerne le misurazioni geotecniche in 
galleria naturale previste, si rimanda alle Condizioni 
contrattuali tecniche – gallerie naturali, capitolo C2. 

1.12.5. Messungen obertage 

 

1.12.5. Misurazioni in superficie 

Folgende Messungen werden obertage im Bereich 
der Voreinschnitte, der Anschlagwände, der Baugru-
bensicherungen mittels Nagelwänden und der De-
ponieböschungen durchgeführt: 

 
Le seguenti misurazioni sono eseguite in superficie 
presso le zone d’imbocco, le pareti d’attacco, le pa-
reti chiodate di sostegno scavo e le scarpate dei de-
positi: 

 Vermessung von Messpunkten an Anschlag-
  Misurazione di vertici sulle pareti di attacco e sul-
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wänden und Nagelwänden gemäß Ausschrei-
bungsplänen; 

le pareti chiodate secondo gli elaborati proget-
tuali; 

 Vermessung von Messpunkten am Ankerbalken 
beim unteren Portal des Umleitungsstollens und 
am Portal des Schutterstollens Padastertal ge-
mäß Ausschreibungsplänen; 

  Misurazione di vertici sulle travi di ancoraggio 
presso il portale inferiore del cunicolo di devia-
zione e presso il portale del cunicolo di smarino 
Padastertal secondo gli elaborati progettuali; 

 Vermessung von Setzungs- / Verformungs-
messpunkten an den Deponieböschungen; 

 
 Misurazione di punti di cedimento / deformazio-

ne sui pendii del deposito; 

 Vermessung von Setzungsmesspunkten an an-
deren bestehenden Objekten nach Festlegung 
durch die ÖBA vor Ort; 

 
 Misurazione di punti di cedimento di altri oggetti 

esistenti individuati in loco dalla DL; 

 Messungen mit Gleitdeformetersonde und hyd-
rostatischem Setzungsmessgerät. 

 
 Misurazioni con sonde assestimetriche e di mi-

surazione idrostatica dei cedimenti. 

1.12.6. Messhäufigkeit 

 

1.12.6. Frequenza di misurazione 

Sämtliche Nullmessungen sind grundsätzlich frühest 
möglich durchzuführen, sobald die Einbaugeräte 
messbar sind. 

 
In linea di massima, tutte le misurazioni vanno ese-
guite quanto prima (soprattutto le misurazioni inizia-
li). 

Bezüglich Messhäufigkeit der geotechnischen Mess-
querschnitte untertage wird auf die Technischen Ver-
tragsbedingungen – Tunnel in geschlossener Bau-
weise, Kapitel C2 verwiesen. 

 
Per quanto concerne la frequenza di misura delle 
sezioni geotecniche di misurazione in galleria natura-
le, si rimanda alle Condizioni contrattuali tecniche – 
gallerie naturali, capitolo C2. 

Während der Herstellung der Voreinschnitte und so-
lange sich die Vortriebe im portalnahen Bereich be-
finden (ca. 30 – 50 m), sind die obertägigen Mess-
punkte täglich zu vermessen. 

 
Durante la realizzazione degli imbocchi e fino a che 
gli avanzamenti si trovano nella vicinanza dei portali 
(circa 30 – 50 m), i vertici in superficie dovranno es-
sere battuti quotidianamente. 

Die weiteren Messintervalle werden entsprechend 
den Erfordernissen durch die ÖBA festgelegt. 

 
Gli intervalli di misurazione successivi saranno stabi-
liti dalla DL in base alle necessità. 

1.12.7. Informations- und Datenfluss der Mess-
ergebnisse 

 

1.12.7. Trasmissione informazioni e dati dei risul-
tati di misurazione 

Dem AN werden täglich die Ergebnisse der vom AG 
bzw. der vom AG beauftragten Dienstleistern durch-
geführten und ausgewerteten Messdaten in digitaler 
Form zur Verfügung gestellt.  

 
Le elaborazioni dei dati di misurazione saranno tra-
smesse quotidianamente dal Committente / dai pre-
statori di servizi da esso incaricati all’Affidatario in 
forma digitale.  

Die ausgewerteten Messdaten des AG sind durch 
den AN umgehend in Hinblick auf die laufenden Ar-
beiten zu prüfen und es ist eine entsprechende Ab-
stimmung mit den Dienstleistern des AG vorzuneh-
men. 

 
I risultati elaborati dei dati di misura, forniti dal Com-
mittente, dovranno essere immediatamente verificati 
da parte dell’Affidatario in considerazione dei lavori 
in corso; l’Affidatario dovrà accordarsi con i prestatori 
di servizio del Committente. 

1.12.8. Sicherheitsmanagement 

 

1.12.8. Gestione della sicurezza 
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Im Rahmen des Sicherheitsmanagements wird durch 
den AG ein objektbezogenes Beobachtungs-, Infor-
mations-, Kommunikations- und Warnsystem festge-
legt, bei dessen Erstellung und Durchführung der AN 
(ohne gesonderte Vergütung) mitzuwirken hat (Be-
sprechungen, Auswertungen, Messungen etc.). Ein 
zuständiger Sicherheitsbeauftragter der Bauleitung 
des AN mit entsprechender Kompetenz ist zu nen-
nen. 

 
Nell’ambito della gestione della sicurezza il Commit-
tente istituirà un sistema di osservazione, informa-
zione, comunicazione e preavviso, alla cui realizza-
zione ed esecuzione l’Affidatario dovrà partecipare 
senza compenso specifico (riunioni, analisi, misura-
zioni ecc.). Tra la direzione di cantiere dell’Affidatario 
dovrà essere nominato un responsabile della sicu-
rezza che disponga delle competenze necessarie. 

Rechtzeitig vor Beginn der Bauarbeiten ist seitens 
des AN mit den Dienstleistern des AG ein Alarmplan 
für mögliche Gefährdungssituationen („worst case“ 
Szenarien) abzustimmen. 

 
In tempo utile prima dell’inizio dei lavori di costruzio-
ne, l’Affidatario deve concordare con i prestatori di 
servizio del Committente un piano di allarme per 
eventuali situazioni di rischio (scenari “worst case”). 

Für den Fall, dass die Tendenz der Messwerte das 
Erreichen von unzulässigen Formänderungen erwar-
ten lässt bzw. festgelegte Warnwerte erreicht wer-
den, hat der AN unverzüglich die ÖBA zu verständi-
gen.  

 
Nel caso in cui la tendenza dei valori di misurazione 
dovesse far presumere il raggiungimento di defor-
mazioni inammissibili oppure di valori limite, 
l’Affidatario dovrà tempestivamente informare la DL.  

1.13. Erdarbeiten 

 

1.13. Lavori di movimentazione terra 

1.13.1. Oberbodenarbeiten 

 

1.13.1. Asportazione e riporto di terreno  
di scotico 

Grundsätzlich sind für den Bodenschutz während der 
Bauvorbereitung bzw. während der Baudurchführung 
folgende Maßnahmen zu treffen: 

 
In linea generale, durante la preparazione o 
l’esecuzione dei lavori devono essere adottate le se-
guenti misure di tutela del suolo: 

 das Ausmaß der unbefestigten Flächen sowie 
die Anzahl der Befahrungen sind gering zu hal-
ten; 

  la dimensione delle superfici non ricoperte e non 
battute, così come il numero delle percorrenze, 
devono essere contenute; 

 Bereiche, die im unbefestigten Zustand befahren 
wurden, sind für die anschließende Rekultivie-
rung planlich zu dokumentieren; 

  quelle parti di suolo assoggettate al transito di 
veicoli senza misure preventive di consolidazio-
ne devono essere dettagliatamente documentate 
ai fini di una loro successiva ricoltivazione; 

 Ackerflächen, die voraussichtlich im unbefestig-
ten Zustand befahren werden, sind mindestens 3 
Monate vor dem Befahren mit einer Gräser-
mischung zu begrünen; 

  i terreni seminativi che non saranno lastricati e 
consolidati devono essere rinverditi almeno tre 
mesi prima del transito con idonea miscela erba-
cea; 

 vor dem Oberbodenabtrag ist ein etwaiger Pflan-
zenaufwuchs durch Abmähen zu entfernen; 

  prima dell’asportazione del terreno di scotico de-
ve essere rimossa, mediante falciatura, 
l’eventuale vegetazione;  

 die Wahl des eingesetzten Maschinentyps hat 
nach der Verschmierungsempfindlichkeit des 
Oberbodens zu erfolgen; 

  la scelta del macchinario da utilizzare deve tener 
conto della sensibilità d’imbrattamento del terre-
no di scotico; 

 das Abtragen des Oberbodens hat in einem Ar-
beitsgang ohne Zwischenbefahrungen zu erfol-
gen; 

  l’asportazione del terreno di scotico deve avveni-
re in un’unica fase di lavoro, evitando transiti in-
termedi; 

 die Lagerung hat in Form von Mieten zu erfol-   il materiale deve essere riportato a cumuli spio-
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gen. venti regolari. 

Abtrag und Einbau von Humus einschließlich Rasen 
und Zwischenboden sind gesondert von anderen 
Bodenbewegungen durchzuführen.  

 
L’asportazione e il riporto di humus comprensivo di 
tappeto erboso e terreno intermedio devono essere 
eseguiti separatamente da altri movimenti di terra. 

Mutterboden und Zwischenboden müssen in der ge-
samten Stärke abgetragen werden. Der abgetragene 
Humus ist in einem ausreichenden Abstand außer-
halb des Arbeitsbereiches zwischenzulagern. 

 
Il terreno vegetale e il terreno intermedio devono es-
sere asportati nel loro completo spessore. L’humus 
asportato deve esser depositato in via temporanea a 
una sufficiente distanza dalla zona di lavoro. 

Der Oberboden muss in den Arbeitsbereichen von 
allen Flächen abgetragen werden. Der Abtrag ist ge-
gebenenfalls abschnittsweise so vorzunehmen, wie 
es die Folgearbeiten unter Berücksichtigung der Bo-
den und Witterungsverhältnisse erfordern. 

 
Il terreno di scotico deve essere rimosso da tutte le 
superfici di lavoro. Detta rimozione deve essere ese-
guita a tratti, così come richiesto dalla sequenza dei 
lavori, tenendo presenti le condizioni del terreno e le 
condizioni atmosferiche. 

Um Feuchtigkeitsanreicherungen im bestehenden 
Untergrund durch Niederschläge möglichst gering zu 
halten, ist der Humusabtrag erst kurz vor Beginn der 
Abtrags- und Schüttungsarbeiten durchzuführen. 

 
Per limitare il più possibile aumenti del grado di umi-
dità del sottosuolo a seguito di precipitazioni, 
l’asportazione di humus deve essere eseguita poco 
prima dell’inizio dei lavori di sterro e di riporto. 

1.13.2. Bodenabtrag 

 

1.13.2. Scavo di sbancamento 

Alle Maßnahmen sind so auszuführen, dass witte-
rungsempfindliche Böden und Felsarten nicht nach-
teilig durchfeuchten und aufweichen. Zwischenzeit-
lich erforderliche Entwässerungsmaßnahmen sind 
rechtzeitig und sachgemäß vom AN ohne gesonder-
te Vergütung auszuführen. 

 
Tutti gli interventi devono essere eseguiti in modo da 
non comportare effetti svantaggiosi per terreni e tipi 
di roccia sensibili alle precipitazioni, rendendoli umidi 
e molli. Interventi temporanei di drenaggio, even-
tualmente necessari, devono essere eseguiti 
dall’Affidatario tempestivamente e a regola d’arte 
senza compenso separato. 

Der AN hat alle Maßnahmen so auszuführen, dass 
Rutschungen verhindert werden und keine gefährli-
chen Überhänge entstehen. 

 
L’Affidatario deve eseguire tutti gli interventi in modo 
da evitare scivolamenti e strapiombi pericolosi. 

Alle Abträge, einschließlich der jeweils erforderlichen 
Sicherungsmaßnahmen, haben grundsätzlich ring- 
bzw. abschnittsweise von oben nach unten zu erfol-
gen, wobei sich die Abtragshöhen nach der jeweili-
gen Standzeit der Böden richten. 

 
Tutti gli interventi di asportazione, incluse le neces-
sarie misure di stabilizzazione, devono essere ese-
guiti, in linea generale, in senso circolare o a tratti, 
dall’alto verso il basso, adattando le altezze di scavo 
alle caratteristiche di stabilità del terreno. 

Etwaige Wasseraustritte sind unverzüglich zu fas-
sen, gefahrlos in den vorgesehenen Vorfluter abzu-
leiten und der ÖBA anzuzeigen.  

 
Eventuali venute d’acqua devono essere immedia-
tamente captate e convogliati nel ricettore prestabili-
to, nonché tempestivamente notificate alla DL. 

Im Zuge der Abtragsarbeiten ist eine Begrünung der 
Böschungen in Teilabschnitten unter Bedachtnahme 
auf die herrschende Jahreszeit vorzunehmen.  

 
In ambito dei lavori di scavo deve essere eseguito un 
rinverdimento di tratti parziali di scarpate che deve 
tenere in conto le condizioni stagionali preponderan-
ti. 

Der Boden ist plangemäß bis zum Erreichen des 
Aushubplanums abzutragen.  

 
Il terreno deve essere asportato secondo progetto 
fino al raggiungimento della quota di scavo prefissa-
ta. 

Die Verrechnung des Aushubs erfolgt durch Gegen-
 

La contabilizzazione dello scavo avviene mediante 
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überstellung des geodätisch erhobenen Aushubpla-
nums und des ebenso geodätisch erhobenen Urge-
ländes. 

confronto tra rilevamento geodetico della quota del 
terreno originario e della quota dello scavo finito.  

Eine Abweichung der Aushubgeometrie von der 
planlichen Aushubgeometrie wird nur dann aner-
kannt, wenn dies geologische Ursachen hat. Dieser 
Umstand muss von der ÖBA bestätigt werden. 

 
Una divergenza della geometria dello scavo (sovra-
scavo) rispetto a quella di progetto è compensata so-
lamente se ciò è dovuto a motivi geologici. Tale cir-
costanza deve essere confermata dalla DL. 

Für Bodenarten, die zu verschiedenen Klassen ge-
hören, ist das Aufmaß getrennt zu erstellen. 

 
Per tipi di terreno appartenenti a classi diverse biso-
gna eseguire il computo metrico separatamente. 

Die angetroffenen Bodenklassen sind aufzuzeich-
nen, zu dokumentieren und täglich von der ÖBA be-
stätigen zu lassen. 

 
Le classi di terreno riscontrate devono essere regi-
strate, documentate e sottoposte giornalmente a ve-
rifica da parte della DL. 

Sämtliche Aufwendungen für die Vermessungsarbei-
ten zur Aufmaßfeststellung sowie für die Ausarbei-
tung der Abrechnungsunterlagen, einschließlich der 
erforderlichen planlichen Unterlagen werden nicht 
gesondert vergütet. 

 
Tutti gli oneri relativi ai rilievi necessari per il compu-
to metrico e all’elaborazione dei relativi documenti, 
inclusa la documentazione progettuale necessaria, 
non sono compensati a parte. 

Ist aufgrund einer wechselnden Abfolge mehrerer 
Boden- oder Felsarten einer getrennten Bodenklasse 
das Erstellen eines getrennten Aufmaßes zu auf-
wendig, kann vom AN auf ein getrenntes Aufmaß 
verzichtet werden. In diesem Fall wird der Aushub 
mit der für den AG vorteilhaftesten Leistungsposition 
der im betroffenen Aushub enthaltenen Bodenklas-
sen verrechnet. 

 
Se a causa di un susseguirsi di diversi tipi di terreno 
e roccia di classi differenti l’elaborazione di un com-
puto metrico separato sia troppo oneroso, 
l’appaltatore può rinunciare al computo metrico sepa-
rato. In questo caso lo scavo sarà compensato per 
intero con la classe di terreno presente economica-
mente più favorevole per la Committenza.  

Die Art des Abtrags und die Wahl des Arbeitsverfah-
rens sowie der Löse- und Ladegeräte ist Sache des 
Auftragnehmers. 

 
Il tipo di scavo e la scelta delle modalità di lavorazio-
ne, dei macchinari di disgregazione e di rimorchio 
sono a carico dell’appaltatore.  

Eventuelle Bodenauswechslungen unterhalb des 
Aushubplanums werden nur dann vergütet, wenn sie 
auf Anordnung der ÖBA durchgeführt werden. Aus-
maß und Tiefe der Bodenauswechslungen werden 
dabei von der ÖBA festgelegt. 

 
Eventuali sostituzioni di terreno al di sotto del fondo 
scavo sono compensate solamente se eseguite su 
ordine della DL. Misura e profondità della sostituzio-
ne di terreno vengono in questo caso definite dalla 
DL. 

Folgende Leistungen gelten als Nebenleistungen 
und werden nicht gesondert vergütet: 

 
Le seguenti prestazioni sono considerate prestazioni 
accessorie e non vengono compensate separata-
mente: 

 Sämtliche Aufwendungen für das Umstellen des 
Arbeitsverfahrens und das Anpassen an die an-
getroffene Bodenklasse; 

  Tutti gli oneri per la riorganizzazione del proces-
so di lavorazione e l’adeguamento alla classe di 
terreno riscontrata; 

 Sämtliche Maßnahmen, welche Schäden an Ge-
bäuden, Verkehrswegen und sonstigen ober- und 
unterirdischen Anlagen verhindern sollen, sofern 
keine gesonderten Leistungspositionen vorgese-
hen sind; 

  Tutte le misure atte a prevenire danni a edifici, 
vie di circolazione e altri impianti sopra e sotto 
suolo, qualora non siano previste voci di capito-
lato specifiche; 

 Sämtliche Maßnahmen zur Behebung entstande-
ner Schäden, die vom AN zu vertreten sind; 

  Tutte le misure per l’eliminazione di danni causa-
ti e imputabili all’appaltatore; 



Galleria di Base del Brennero                                                                                                                                   Seite/pagina 33 von/di 223 
Brenner Basistunnel BBT SE 

BEREICH: PL_ERKUNDUNGSSTOLLEN  SETTORE: PL_CUNICOLO ESPLORATIVO 

GEGENSTAND: AP140_  ERKUNDUNGSLOS E52 
PADASTERTAL 

 
OGGETTO: AP140_ LOTTO DI PROSPEZIONE E52 

PADASTERTAL 
 H2.1_ Vorbemerkungen   H2.1_ Premessa 
 

 

Archiv Nr./Pos. arch. AVA.03.02.036.01.01 AP140 Teil H2.1 / Sezione H2.1 erstellt am/redatto il: 08.05.2013 

 Die Aufwendungen zur Erstellung eines Arbeits-
plans; 

  Gli oneri per la redazione del piano di lavoro; 

 Sämtliche Maßnahmen, sodass der Aushub auf 
eine Art und Weise durchgeführt wird, dass Rut-
schungen oder Felsstürze verhindert werden und 
keine gefährlichen Überhänge entstehen; 

  Tutte le misure atte a garantire l’esecuzione dello 
scavo in maniera tale, da impedire scivolamenti 
o franamenti e/o la creazione di sbalzi e spor-
genze pericolosi; 

 Sämtliche Maßnahmen zur Ausbildung von Zu-
fahrten zur Aushubsohle; 

  Tutte le misure per l’esecuzione di vie di accesso 
carrabili al fondo scavo; 

 Sämtliche Schutzvorrichtungen, um zu vermei-
den, dass Aushubmaterial über Böschungen in 
Bachläufe abrutscht. 

  Tutti i dispositivi di protezione atti a impedire la 
caduta di materiale di scavo dalla scarpata in 
corsi d’acqua. 

Beeinträchtigungen des Baubetriebs durch die lau-
fende Dokumentation der baugeologischen und geo-
technischen Verhältnisse durch die geotechnische 
Bauaufsicht des AG bzw. durch behördliche Sach-
verständige werden nicht gesondert vergütet. 

 
Tutte le restrizioni tecnico-operative dovute alla con-
tinua documentazione delle condizioni geologiche e 
geotecniche da parte della sorveglianza geotecnica 
del Committente e/o da parte di organi competenti 
non sono compensate separatamente.  

1.13.3. Dammschüttung 

 

1.13.3. Riporto di terrapieni di sbancamento 

Die vorbereiteten und sorgfältig entwässerten Dam-
maufstandsflächen müssen nach Beendigung der 
Abtragsarbeiten sofort wieder überschüttet und sorg-
fältig verdichtet werden. 

 
Una volta completati i lavori di asportazione, le su-
perfici d’imposta del terrapieno, precedentemente 
preparate e accuratamente drenate, devono essere 
immediatamente ricoperte e accuratamente compat-
tate. 

Für Dammaufstandsflächen, die nicht sofort über-
schüttetet werden und für welche daher später 
nochmals ein Abtrag (aufgrund von Aufweichungen 
bedingt durch Regen usw.) vorgenommen werden 
muss, werden die entsprechenden Maßnahmen (Ab-
trag und erforderliche Schüttung) vom AG nicht ver-
gütet. 

 
Per quelle superfici d’imposta di terrapieni, ove non è 
immediatamente eseguito il riporto e che devono 
pertanto essere nuovamente sottoposte a interventi 
di asportazione (in seguito a pioggia, ecc.), gli oneri 
di detto secondo intervento e il successivo riporto 
non sono compensati a parte. 

Vor Inangriffnahme von Dammschüttungen findet ei-
ne gemeinsame Abnahme des Untergrundes von AN 
und ÖBA bzw. einem Sachverständigen des AG mit 
dem Ziel statt, dessen Eignung für die vorgesehene 
Schüttung zu untersuchen. Hieraus sich ergebende 
allenfalls erforderliche Aushubarbeiten und Boden-
verbesserungsmaßnahmen sind rechtzeitig vor dem 
Einleiten der Schüttarbeiten vorzunehmen.  

 
L’esecuzione di terrapieni è preceduta da un control-
lo generale e un collaudo del sottosuolo da parte 
dell’Affidatario e della DL, ovvero di un consulente 
tecnico del Committente; obiettivo di detto controllo è 
indagare l’idoneità del sottosuolo all’esecuzione dei 
riporti previsti. Interventi di scavo e di miglioramento 
del terreno eventualmente necessari devono essere 
intrapresi prima dell’avvio delle attività di riporto. 

Die Verdichtung muss unmittelbar nach der Schüt-
tung durchgeführt werden, um eine zwischenzeitliche 
Durchnässung des lockeren Schüttmaterials zu ver-
meiden.  

 
Gli interventi di compattazione devono essere ese-
guiti immediatamente dopo il riporto, per evitare 
l’imbibizione del materiale sciolto di riporto. 

Zur Erzielung einer ordnungsgemäßen Verdichtung 
auch an Dammschultern hat diese mittels geeigneten 
Verdichtungsmethoden zu erfolgen. Die Dammschul-
tern sind projektgemäß abzuziehen.  

 
Un’appropriata compattazione anche sulle spalle del 
terrapieno richiede il ricorso a metodi adeguati. Le 
spalle del terrapieno devono essere profilate come 
da progetto. 

Die Damm- und Einschnittsböschungen sind wäh-
 

I profili delle scarpate dei terrapieni e delle trincee 
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rend der gesamten Bauzeit ohne gesonderte Vergü-
tung in einem profilgerechten Zustand zu erhalten. 
Allenfalls entstandene Schäden durch Witterungsein-
flüsse etc. sind zu beheben. 

devono essere mantenuti in stato idoneo per l’intera 
durata dei lavori, senza compenso separato. Even-
tuali danni riconducibili alle condizioni atmosferiche, 
ecc., devono essere riparati. 

1.14. Aufmaßfeststellung Straßen / Wege / 
Anschüttungen / Dämme / Hinterfüllun-
gen / Überschüttungen 

 

1.14. Strade / vie / materiali di riporto / sbar-
ramenti / rinterri a ridosso / riempimen-
ti 

Die Kosten der Vermessungsarbeiten für die Auf-
maßfeststellung für Straßen, Wege, Anschüttungen, 
Dämme, Hinterfüllungen, Überschüttungen und 
Schüttungen des Deponiekörpers sowie der gesam-
ten Abrechnung, einschließlich der erforderlichen 
planlichen Unterlagen, sind mit den Einheitspreisen 
abgegolten, sofern keine gesonderten Positionen 
vorgesehen sind. 

 
I costi delle operazioni di rilevamento per 
l’accertamento del computo metrico di strade, vie, 
riporti, rilevati, riempimenti e di costruzione dei depo-
siti così come dell’intero computo, inclusa la docu-
mentazione planimetrica necessaria, sono inclusi nei 
prezzi unitari, qualora non siano previste voci di spe-
sa separate. 

1.15. Wasserhaltung  – allgemeine Bestim-
mungen 

 

1.15. Aggottamento – disposizioni generali 

Die entwässerungstechnischen Maßnahmen im 
Baubereich müssen den schadlosen Abfluss von 
Oberflächenwasser und Schichtwasseraustritten in 
Einschnittsbereichen sowie Drainagewässer aus den 
Stollen / Tunneln gewährleisten. Dies gilt sowohl für 
den Bauzustand als auch für den Endzustand. 

 
Gli interventi tecnici di drenaggio nelle aree di lavoro 
devono garantire lo smaltimento corretto di acque di 
superficie e delle acque d’infiltrazione nelle zone di 
trincea, così come delle acque di drenaggio da cuni-
colo / gallerie. Questo vale sia in corso d’opera sia a 
opera conclusa. 

Eine Wasserhaltung wird während der gesamten 
Baumaßnahme erforderlich. Die gesamten Wasser-
haltungsanlagen sind vom AN technisch einwandfrei 
zu errichten und zu betreiben und die sofortige Ablei-
tung von Wässern jeder Art zu gewährleisten.  

 
Durante l’intera fase costruttiva, sono necessari in-
terventi di aggottamento. Spetta all’Affidatario prov-
vedere al perfetto allestimento e all’esercizio degli 
impianti di aggottamento e garantire l’immediato 
smaltimento delle acque di ogni tipo. 

Die notwendigen Wasserhaltungsanlagen innerhalb 
des Baufeldes sind vom AN herzustellen, einzuset-
zen, vorzuhalten, ordnungsgemäß zu betreiben und 
nach Abschaltung rückzubauen. Eine Ausnahme bil-
den die verbleibenden Anlagen für die Nachnutzung.  

 
Spetta all’Affidatario provvedere al montaggio e al 
regolare funzionamento degli impianti di aggottamen-
to necessari all’interno delle aree di lavoro e alla ri-
mozione degli stessi. Un’eccezione è rappresentata 
dagli impianti permanenti.  

Der AN ist für die Sammlung und Behandlung sämt-
licher im Baubereich anfallenden Oberflächenwässer 
verantwortlich. Diese Wässer müssen bei der Errich-
tung der Entwässerungsanlagen berücksichtigt wer-
den. 

 
All’interno dell’area di cantiere l’Affidatario è respon-
sabile della raccolta e del trattamento di tutte le ac-
que di deflusso superficiali. Di tali acque dovrà esse-
re tenuto conto nella realizzazione degli impianti di 
drenaggio / aggottamento. 

Das Wasserhaltungskonzept ist mit der ÖBA abzu-
stimmen und zur Prüfung und Genehmigung recht-
zeitig vorzulegen. Vom AN ist für das Gesamtszena-
rio Wasserhaltung einschließlich Beweissicherung 
ein detailliertes Wassermanagement-Konzept (als 
Teil des Baustelleneinrichtungsplans) zu erstellen, 
der ÖBA zur Genehmigung vorzulegen und entspre-

 
Il concetto di aggottamento va concertato con la DL 
e deve essere presentato tempestivamente a scopo 
di verifica e approvazione. L’Affidatario deve redigere 
un concetto dettagliato di gestione delle acque (qua-
le parte integrante del piano di allestimento del can-
tiere) che contempli tutti gli scenari di aggottamento, 
incluso il monitoraggio, presentarlo alla DL per ap-
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chend der Bauablaufentwicklung anzupassen. provazione e adeguarlo allo svolgimento dei lavori. 

Der AN hat sämtliche Entwässerungsanlagen solan-
ge in einem funktionsfähigen Zustand zu erhalten, 
als das Baulos nicht übernommen ist und haftet für 
alle Folgen, die aus der Nichtbeachtung resultieren.  

 
L’Affidatario deve assicurare il funzionamento di tutti 
gli impianti di drenaggio / aggottamento fino al termi-
ne del e alla consegna del lotto e risponde in solido 
delle conseguenze derivanti da un’eventuale inos-
servanza. 

Der AN trägt das Risiko aller Schäden und Folgen, 
die durch den Ausfall von Pumpen, selbst bei Strom-
ausfällen und Frost, an den einzelnen Bauteilen so-
wie gegenüber Dritten, entstehen. Für die Vorhal-
tung, die funktionsfähige Unterhaltung der gesamten 
Wasserhaltungsmaßnahmen und das gezielte und 
schadensfreie Abführen sämtlicher anfallender Wäs-
ser aus allen Bauabschnitten bis in die Vorflut ist der 
AN bis zur Bauwerksendabnahme verantwortlich. 

 
L’Affidatario è responsabile, fino al collaudo finale 
dell’opera, dei danni e delle conseguenze derivanti 
dal mancato funzionamento di pompe, anche in caso 
d’interruzioni di corrente o di gelo, sia nei singoli 
elementi di costruzione che nei confronti di terzi. 
L’Affidatario è responsabile dell’approntamento e 
della manutenzione di tutti gli interventi di aggotta-
mento e dello smaltimento mirato e senza danni di 
tutte le acque affioranti, da tutte le sezioni costruttive 
fino al ricettore. 

Auch während der Stillstandszeiten und Arbeitspau-
sen ist die Wasserhaltung untertage, in den Vorein-
schnitten, Baugruben und Baufeldflächen unter Auf-
sicht eines Vertreters des AN weiter zu betreiben, 
um evtl. Schäden zu vermeiden. Deshalb hat der AN 
während der Arbeitsunterbrechungen einen Kontroll- 
und Bereitschaftsdienst einzurichten. Schäden, die 
durch Nichtbeachtung dieses Punktes entstehen, 
gehen zu Lasten des AN. 

 
Durante i tempi d’inattività nonché le pause di lavoro 
si deve comunque provvedere all’aggottamento delle 
acque in sotterraneo, nelle zone d’imbocco, nelle 
trincee e nelle aree di lavoro, sotto la sorveglianza di 
un rappresentante dell’Affidatario. L’Affidatario deve 
quindi predisporre un servizio di controllo e di pronto 
intervento durante le interruzioni dei lavori. Eventuali 
danni derivanti dall’inosservanza di questo punto so-
no a carico dell’Affidatario stesso. 

Der AG (ÖBA) behält sich vor, bei ungenügender 
Wasserhaltung, Behandlung und Ableitung die Arbei-
ten so lange einzustellen, bis Maßnahmen zur ein-
wandfreien Wasserhaltung, Behandlung und Ablei-
tung getroffen sind. Alle daraus entstehenden Kos-
ten gehen zu Lasten des AN. 

 
In caso di aggottamento, trattamento e smaltimento 
insufficienti, il Committente (la DL) si riserva il diritto 
di sospendere i lavori per il tempo necessario a ese-
guire adeguati interventi di aggottamento, trattamen-
to e smaltimento. Tutti i costi derivanti sono a carico 
dell’Affidatario. 

Nach Abschluss der Bauarbeiten sind sämtliche be-
nutzte Vorfluter von Verunreinigungen aus dem Bau-
stellenbetrieb zu bereinigen. Gräben und Gewässer 
sind mindestens auf einer Länge von 100 m in Fließ-
richtung unterhalb der Einleitungsstelle zu bereini-
gen. Die Beweissicherung des ursprünglich ange-
troffenen Zustands der Gräben und Vorfluter obliegt 
dem AN. 

 
A conclusione dei lavori di costruzione, da tutti i ricet-
tori utilizzati devono essere rimosse le impurità ri-
conducibili alle attività di cantiere. I fossati e le acque 
devono essere depurati per un tratto minimo di 
100 m nel senso di scorrimento a valle, a partire dal 
punto d’immissione. L’accertamento dello stato origi-
nario delle fosse e dei ricettori spetta all’Affidatario. 

1.16. Hang- und Baugrubensicherungen 

 

1.16. Stabilizzazione di versanti e scavi 

Der Aushub von Baugruben ist grundsätzlich ge-
böscht auszuführen.  

 
Lo scavo è in generale da realizzare con scarpate. 

Alle Böschungsflächen von Aushüben (auch von 
temporären Baugruben) sind vor Erosion zu sichern. 

 
Le superfici delle scarpate di tutti gli scavi (anche 
degli scavi temporanei) sono da proteggere nei con-
fronti dell’erosione. 

Alle Maßnahmen sind so auszuführen, dass witte-
rungsempfindliche Boden- und Felsarten nicht nach-

 
Tutte le misure sono da eseguire in modo che terreni 
e rocce sensibili alle precipitazioni non s’imbibiscano 
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teilig durchfeuchten und aufweichen. Zwischenzeit-
lich erforderliche Entwässerungsmaßnahmen sind 
rechtzeitig und sachgemäß vom AN auszuführen. 

e si liquefacciano in modo pregiudizievole. Nel frat-
tempo le necessarie misure di drenaggio devono es-
sere eseguite tempestivamente e a regola d’arte da 
parte dell’Affidatario. 

Es sind die Vorschriften zur Absturzsicherung und 
zum Schutz vor herabfallenden Gegenständen im 
Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan zu befol-
gen. 

 
Sono da rispettare le prescrizioni inerenti ai dispositi-
vi anticaduta e a protezione dalla caduta di oggetti 
dall’alto previste nel piano di sicurezza e di tutela 
della salute. 

1.16.1. Ungesicherte Böschungen 

 

1.16.1. Scarpate non stabilizzate 

Ungesicherte Böschungsflächen sind mittels Vlies 
oder Kunststofffolien abzudecken und vor Verwitte-
rung und Erosion zu schützen. Die Folienflächen 
sind gegen Windangriff zu verankern und entspre-
chend zu überlappen, sodass keine schädlichen 
Erosionen entstehen können. Aufgerissene Abde-
ckungen sind unverzüglich zu reparieren. 

 
Le scarpate non stabilizzate devono essere protette 
dalla disgregazione dovuta alle intemperie mediante 
copertura con apposito tessuto non tessuto o telo in 
materiale plastico. I teli devono essere solidamente 
ancorati per contrastare l’azione del vento e sovrap-
posti in modo da evitare effetti erosivi dannosi. Even-
tuali lacerazioni dei suddetti rivestimenti devono es-
sere immediatamente riparate. 

1.16.2. Gesicherte Böschungen 

 

1.16.2. Scarpate stabilizzate 

Nach Erfordernis bzw. entsprechend der Ausfüh-
rungsplanung können Böschungen mit flächenhaf-
tem, bewehrtem und geankertem Spritzbeton gesi-
chert werden. Bei flächenhaften Spritzbetonsiche-
rungen sind nach Erfordernis Entwässerungsboh-
rungen vorzunehmen. Konzentriert anfallendes 
Hangwasser muss gesammelt und mit PVC Rohren 
abgeschlaucht werden. 

 
All’occorrenza o secondo progetto, le scarpate pos-
sono essere messe in sicurezza mediante calce-
struzzo proiettato armato e con ancoraggi. In corso 
di consolidamento mediante calcestruzzo spruzzato 
devono essere realizzate, se necessario, perforazio-
ni di drenaggio. Venute d’acqua concentrate devono 
essere raccolte e smaltite con tubi in PVC. 

1.16.3. Bohr- und Ankerungsarbeiten obertage 

 

1.16.3. Lavori di perforazione e ancoraggio a cielo 
aperto 

Für die Bohr- und Ankerungsarbeiten sind vom AN 
genaue Berichte aufzustellen, die alle Einzelheiten 
dieser Arbeiten festhalten, wie Art und Durchmesser 
der Bohrung, Zusammensetzung, Menge, Druck und 
Verlauf der Injektionen, besondere Vorkommnisse 
usw. Die entsprechenden Berichte sind der ÖBA täg-
lich zur Gegenzeichnung vorzulegen. 

 
L’Affidatario è tenuto a documentare mediante accu-
rate relazioni le operazioni di perforazione e di anco-
raggio, indicandone tutti i dettagli come tipo e diame-
tro di perforazione, miscela, volume, pressione e an-
damento delle iniezioni, eventuali eventi particolari, 
etc. Tali relazioni devono essere quotidianamente 
controfirmate dalla DL. 

Im Besonderen sind alle Maßnahmen, welche zur 
ordnungsgemäßen Durchführung von Verpressarbei-
ten im Winter erforderlich sind, von der ÖBA zu ge-
nehmigen. 

 
Devono in particolare essere autorizzati dalla DL tutti 
i provvedimenti necessari ai fini dell’esecuzione di 
lavori d’iniezione nel periodo invernale. 

Während Transport und Lagerung ist der Ankerstahl 
sorgfältig vor Korrosion und mechanischer Beschä-
digung zu schützen. Die Sicherheit gegen Beschädi-
gung der Anker beim Einbau muss gegeben sein. 
Der Einbau der Anker erfolgt nach positiver Begut-
achtung durch die ÖBA.  

 
Durante il trasporto e il deposito, l’acciaio per gli an-
coraggi deve essere protetto dalla corrosione e dal 
danneggiamento meccanico, al fine di garantire la 
sicurezza dell’ancoraggio al momento della posa in 
opera. La posa in opera è consentita solo dopo pare-
re positivo da parte della DL.  
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1.17. Bescheidauflagen 

 

1.17. Vincoli autorizzativi 

Im Rahmen der Genehmigungsverfahren sind von 
den Behörden diverse Bescheide zum Bau des 
Brenner Basistunnels erlassen worden siehe diesbe-
züglich Teil B/I 

 
Nell’ambito della fase autorizzativa del progetto gal-
leria di Base del Brennero dalle autorità sono state 
emesse diverse autorizzazioni; si veda sezione B/I 

Sämtliche Maßnahmen und Auflagen aus den Be-
scheiden sind in die Einheitspreise einzurechnen, 
sofern keine eigenen Positionen im LV vorgesehen 
sind. 

 
Tutte le prescrizioni e le misure da intraprendere, ci-
tate nelle autorizzazioni, sono da osservare e sono 
da includere nei prezzi unitari, a meno che non siano 
previste posizioni. 

1.18. Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
plan 

 

1.18. Piano di sicurezza e tutela della salute 

Sämtliche Aufwendungen, Erschwernisse und Aufla-
gen, welche aus den Vorgaben des SIGE-Planes 
(Rechtliche Vertragsbestimmungen, Anhang B/II) re-
sultieren und für welche bezüglich der Vorgaben kei-
ne eigenen Leistungspositionen im LV vorhanden 
sind, sind mit den Baustellengemeinkosten abgegol-
ten. 

 
Tutti gli oneri, le difficoltà e gli obblighi derivanti dalle 
direttive del piano di sicurezza e di tutela della salute 
(Disposizioni contrattuali legali, allegato B/II), per cui 
il capitolato non prevede voci proprie, sono compen-
sati con i costi generali di cantiere. 

In diesem Zusammenhang wird insbesondere auf die 
im SiGe-Plan enthaltenen Nutzungseinschränkungen 
der Baustrasse Schluchtstrecke im Padastertal hin-
gewiesen, welche nicht gesondert vergütet werden. 

 
In questo contesto s’indicano in special modo le limi-
tazioni d’utilizzo previste per la strada di cantiere nel 
tratto di gola della val Padaster, imposte dal piano di 
sicurezza e di tutela della salute, che non sono com-
pensate a parte. 
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2. OBJEKTBEZOGENE  
VORBEMERKUNGEN 

 

2. PREMESSE INERENTI A SINGOLI  
OGGETTI 

2.1. Baustellenlogistische Infrastruktur 

 

2.1. Infrastruttura logistica di cantiere 

2.1.1. Allgemeines 

 

2.1.1. Considerazioni generali 

Neben den im LV angeführten Lieferungen und Leis-
tungen sind mit den Baustellengemeinkosten auch 
diejenigen Vorkehrungen und Maßnahmen abgegol-
ten, welche nicht besonders angeführt werden, die 
aber für eine reibungslose Abwicklung des gesamten 
Bauvorhabens erforderlich sind, darunter fallen z.B.: 

o  Con le spese generali di cantiere sono compensati, 
accanto alle forniture e alle prestazioni indicate nel 
capitolato, anche provvedimenti e le misure non spe-
cificamente indicati nello stesso, ma necessari ai fini 
di un’esecuzione senza problemi dell’opera com-
plessiva. Tra questi rientrano: 

 Baustelleneinrichtungsplan; o   piano di allestimento del cantiere 

 Baustellenentwässerung und Wasserhaltung, 
insbesondere im Bereich der Deponie „Padaster-
tal“; 

o   smaltimento e aggottamento delle acque di can-
tiere, in particolare nell'area del deposito “Pada-
stertal”; 

 Verkehrsschilder; o   cartelli stradali; 

 sämtliche Schutzmaßnahmen im Bereich von 
Einbauten und Freileitungen, die im Einverneh-
men mit dem jeweiligen Netzbetreibern herzustel-
len sind; 

o   interventi di protezione nella zona dei sotto- e 
sovraservizi, da realizzare in accordo con i vari 
gestori di rete; 

 für den Baustellenverkehr erforderliche außer-
planliche Hilfsbrücken; 

o   ponti provvisori necessari per il traffico di cantie-
re non previste da progetto; 

 Schneeräumung bis zu einer Schneehöhe von 
20 cm im gesamten Baustellenbereich zur Auf-
rechterhaltung des Baustellenbetriebs; 

o   sgombero neve fino a un’altezza di 20 cm su tut-
ta l’area di cantiere per il mantenimento 
dell’attività di cantiere. 

 die gesamte Baustellenbeleuchtung obertage mit 
Verwendung von insektenfreundlichen, abge-
schirmten Beleuchtungskörpern vom Typ „full cut 
off“ laut Vorgaben des AG, um die Lichtver-
schmutzung auf ein Mindestmaß zu reduzieren; 

o   l’illuminazione dell’area di cantiere in superficie 
deve avvenire mediante uso di corpi illuminanti 
rispettosi degli insetti e schermati del tipo „full cut 
off“ secondo indicazioni del Committente, in mo-
do da ridurre al minimo l’inquinamento luminoso.  

 Kosten für die Benützung von Privat- und Ge-
meindestraßen; 

o   costi per l’utilizzo di strade private e comunali; 

 sämtliche Schutzgerüste bzw. Schutzmaßnah-
men; die Schutzgerüste sind auf den Bauzeitplan 
abzustimmen und gegebenenfalls in mehreren 
Abschnitten zu errichten; darunter fallen auch 
sämtliche Vorkehrungen zum Schutz des öffentli-
chen Verkehrs und des Individualverkehrs im Be-
reich des Bauvorhabens; 

o   l’insieme dei ponteggi di protezione, ovvero degli 
interventi di protezione; i ponteggi di protezione 
devono essere adeguati al cronoprogramma e 
realizzati in più sequenze. Ciò include anche tutti 
i provvedimenti di protezione della viabilità pub-
blica e privata nella zona dell’opera. 

 Auflagen aus dem SiGe-Plan, sofern keine ge-
sonderten Positionen vorgesehen sind. 

o   Prescrizioni derivanti dal Piano di sicurezza e di 
tutela della salute, qualora non siano previste 
voci separate.  
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Allfällige Kosten, welche aufgrund der Vorschreibun-
gen in den Bescheiden sowie sonstiger behördlicher 
Auflagen bei der Durchführung der Arbeiten dem AN 
entstehen, sind mit den Einheitspreisen bzw. mit den 
Baustellengemeinkosten abgegolten, sofern im LV 
keine gesonderten Positionen vorgesehen sind. 

o  Eventuali costi a carico dell’Affidatario, derivanti dalle 
prescrizioni nei processi decisionali, così come da 
obblighi fissati dalle Autorità, sono compensati con i 
prezzi unitari, ovvero con i costi generali di cantiere, 
purché nel capitolato non siano previste voci a parte 
in merito. 

2.1.2. Baustellentafeln 

 

2.1.2. Cartelli di cantiere 

Das Aufstellen von neuen Baustellentafeln ist mit 
dem AG abzustimmen. Die Leistungen für die Errich-
tung neuer Baustellentafeln ist mit der in HG 01 
OG 01 vorgesehenen Leistungsposition abgegolten.  

 
Tutti i cartelli di cantiere vanno montati previo accor-
do con il Committente. Le prestazioni per la realizza-
zione ex novo di cartelli di cantiere sono compensate 
con la rispettiva voce contenuta in HG 01 OG 01 
dell’elenco prestazioni. 

Der AN hat für die gesamte Bauzeit die Stabilität und 
Dauerhaftigkeit der Baustellentafeln zu gewährleis-
ten und Schäden an den Baustellentafeln umgehend 
zu beheben bzw. beschädigte Baustellentafeln zu 
ersetzen. Dies gilt sowohl für die bereits bestehen-
den Baustellentafeln, als auch für die im Los E52 
neu zu errichtenden Baustellentafeln. Besonders zu 
beachten sind Dauerhaftigkeit und Standsicherheit 
der entlang der Benner Autobahn positionierten 
Baustellentafeln. Sämtliche Aufwendungen zur In-
standhaltung bzw. Instandsetzung beschädigter 
Baustellentafeln für die gesamte Bauzeit sind mit den 
Baustellengemeinkosten abgegolten. 

 
L’Affidatario è tenuto a garantire per l’intera durata 
dei lavori la stabilità e la durabilità dei cartelli di can-
tiere e di provvedere all’immediata riparazione o so-
stituzione in caso di danneggiamento. Questo vale 
sia per i cartelli preesistenti, sia per i nuovi cartelli da 
realizzare in ambito del lotto E52. Particolare atten-
zione è da prestare ai cartelli situati lungo 
l’autostrada del Brennero. Tutti gli oneri riguardanti il 
mantenimento dei cartelli nonché la manutenzione e 
il ripristino dei cartelli danneggiati per l’intera durata 
dei lavori sono compensati con le spese generali di 
cantiere. 

2.1.3. Baustellenzufahrten 

 

2.1.3. Accessi al cantiere 

Sämtliche Baustellenzufahrten sind über die gesam-
te Dauer der Bauarbeiten instand zu halten und lau-
fend zu reinigen. 

 
Per tutti gli accessi del cantiere va fatta regolare ma-
nutenzione e pulizia costante per tutta la durata dei 
lavori. 

Die Instandhaltung der Baustellenzufahrten ist mit 
den Baustellengemeinkosten abgegolten. 

o  La manutenzione degli accessi del cantiere è com-
presa nei costi generali di cantiere. 

Die Staubfreihaltung mittels Hochdruckkehrfahrzeug 
aller befestigten Flächen im gesamten Baustellenbe-
reich einschließlich der Baustellenzufahrten ist mit 
der entsprechenden Leistungsposition in HG 01 
OG 01, ULG 9901 abgegolten. 

o  L’eliminazione costante delle polveri, mediante mezzi 
di pulizia ad alta pressione, da tutte le superfici dota-
te di pacchetto stradale all’interno dell’area di cantie-
re, compresi gli accessi al cantiere, sarà contabiliz-
zata mediante la corrispondente voce in HG 01 
OG 01, sottogruppo prestazionale 9901. 

Die Baustellenzufahrten sind zu Bauende in gerei-
nigtem, schadfreiem Zustand zu übergeben. 

o  Gli accessi di cantiere devono presentarsi puliti e 
non danneggiati al termine dei lavori. 

Die Baustellenzu- und -abfahrt von der Bundesstras-
se B182 zum Baustellenbereich Wolf wurde bereits 
errichtet und steht dem AN zur Verfügung. 

o  La via di accesso e uscita relativa all’area di cantiere 
Wolf dalla strada statale B182 è stata realizzata ed è 
a disposizione dell’Affidatario.  

Die Baustellenzu- und -abfahrt von der Brennerauto-
bahn A13 (Autobahnanschluss Plon) zum Baustel-
lenbereich Wolf über den Tunnel Saxen wurde be-

 
La via di accesso e uscita relativa all’area di cantiere 
Wolf dall’autostrada del Brennero A13 (uscita Plon) 
attraverso la galleria Saxen è stata realizzata ed è a 
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reits errichtet und steht dem AN zur Verfügung. disposizione dell’Affidatario. 

Es wird insbesonders darauf hingewiesen, dass die 
Baustellenzu- und -abfahrt zum Baustellenbereich 
Wolf über den Tunnel Saxen auch während der ge-
samten Arbeiten zur Herstellung der Innenschale im 
Tunnel Saxen zu gewährleisten ist. 

 
Si annota che l’accesso e l’uscita verso/dall’area di 
cantiere Wolf attraverso la galleria Saxen devono 
essere garantito durante tutta la posa del rivestimen-
to definitivo della galleria Saxen. 

Die Baustellenzufahrt zum Baustellenbereich Padas-
tertal über den Tunnel Padastertal ausgehend vom 
Baustellenbereich Wolf wurde bereits errichtet und 
steht dem AN zur Verfügung. 

 
La via di accesso all’area di cantiere Padastertal at-
traverso la galleria Padastertal, che parte dall’area di 
cantiere Wolf, è stata realizzata ed è a disposizione 
dell’Affidatario. 

Es sind keine weiteren Baustellenzu- und -abfahrten 
vorgesehen.  

 
Non sono previste altre vie di accesso e uscita per il 
cantiere. 

Benötigt der AN weitere Baustellenzufahrten, so sind 
deren Herstellung einschließlich aller Aufwendungen 
für die behördliche Genehmigung und die Umset-
zung der behördlichen Auflagen sowie deren Rück-
bau mit den Baustellengemeinkosten abgegolten. 

 
Nel caso in cui l’Affidatario ritenesse necessarie altre 
vie d’accesso al cantiere, la realizzazione, compresi 
tutti i costi per le varie autorizzazioni e applicazione 
dei vincoli, così come lo smantellamento s’intendono 
inclusi nei costi generali di cantiere. 

2.1.4. Baustraßen in den Baustellenbereichen 

 

2.1.4. Strade di cantiere 

Sämtliche Fahrflächen sind über die gesamte Dauer 
der Bauarbeiten instand zu halten und laufend zu 
reinigen. 

 
Per tutte le superfici carrabili e per tutta la durata dei 
lavori va fatta la manutenzione e la pulizia. 

Durch laufende Wartung und Reinigung der Zu-
fahrtsstrecken ist sicher zu stellen, dass eine 
Schmutzübertragung auf öffentliche Straßen ausge-
schlossenen wird. 

 
La costante manutenzione e pulizia delle vie di ac-
cesso deve garantire che sia escluso il trasferimento 
di eventuale sporcizia sulle strade pubbliche. 

Die Instandhaltung der Baustrassen ist mit den Bau-
stellengemeinkosten abgegolten. 

o  La manutenzione delle strade di cantiere è compresa 
nei costi generali di cantiere. 

Während der Bauzeit ist im Baustellenbereich 
Padastertal durch die sich ändernden Baustellenbe-
dingungen die Errichtung neuer Baustraßen erforder-
lich. Die Errichtung neuer Baustrassen im Baustel-
lenbereich Padastertal ist mit den vorgesehenen 
Leistungspositionen in HG 01 OG 03 abgegolten. 

 
Durante i lavori, a causa delle mutevoli condizioni 
cantieristiche, sarà necessaria la realizzazione di 
nuove strade di cantiere. La realizzazione di nuove 
strade di cantiere nell’area di cantiere Padastertal va 
contabilizzata con le previste posizioni presenti in 
HG 01 OG 03. 

Fahrbahnflächen von Baustrassen und BE-Flächen, 
auf denen keine bituminösen Trag- und Deckschich-
ten vorgesehen sind, sind durch die Ausbildung von 
wassergebundenen Deckschichten zu befestigen. 

 
Le superfici carrabili delle strade di cantiere e delle 
aree di cantiere, per le quali non è previsto nessun 
manto bituminoso, sono da consolidare con un man-
to di copertura in materiale granulare stabilizzato. 

Sämtliche Baustrassen sind im Abstand von maximal 
50 m mit Auskehren (Entwässerungsrinnen) zur Ab-
leitung der Oberflächenwässer zu versehen. Die 
Auskehren sind aus U-Stahlprofilen herzustellen. Die 
Abmessungen müssen mindestens 100 x 50 mm be-
tragen. Die Herstellung wird mit den im LV vorgese-
henen Positionen abgegolten. 

 
Tutte le strade di cantiere sono da dotare, a distanza 
di massimo 50 m, di canalette di scolo per lo smalti-
mento delle acque superficiali. Le canalette di scolo 
sono da realizzare in profilati metallici a U. Le di-
mensioni dei profili devono essere di almeno 100 x 
50 mm. La realizzazione delle canalette è compen-
sata a parte con le relative voci previste nell’elenco 
prestazioni. 
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Die Kosten für temporäre Baustraßen im Bereich der 
Lehnenschüttungen und der Deponiehauptschüttung 
der Deponie Padastertal zur Erreichung der jeweili-
gen Schüttebene sind in die Leistungspositionen zur 
Schüttung der Deponiekörper in den HG 05 OG 02 
(Lehnenschüttungen) bzw. HG 05 OG 03 (Deponie-
hauptschüttung) einzurechnen. 

o  I costi per strade di cantiere temporanee nelle aree 
dei depositi su versante e del deposito principale del 
deposito Padastertal per il raggiungimento delle rela-
tive aree di deposito sono da comprendere nelle po-
sizioni relativa posa in opera del materiale di deposi-
to in HG 05 OG 02 (depositi su versante) ovvero 
HG 05 OG 03 (deposito principale). 

Die Staubfreihaltung mittels Hochdruckkehrfahrzeug 
aller befestigten Flächen im gesamten Baustellenbe-
reich einschließlich der Baustrassen ist mit der ent-
sprechenden Leistungsposition in HG 01 OG 01, 
ULG 9901 abgegolten. 

o  L’eliminazione costante delle polveri, mediante mezzi 
di pulizia ad alta pressione, da tutte le superfici dota-
te di pacchetto stradale all’interno dell’area di cantie-
re, comprese le strade di cantiere, sarà contabilizza-
ta mediante la corrispondente voce in HG 01 OG 01, 
sottogruppo prestazionale 9901. 

Alle zu Bauende bestehenden Baustrassen des AG 
sind zu Bauende in gereinigtem, schadfreiem Zu-
stand zu übergeben. 

 
Tutte le strade di cantiere del Committente esistenti 
al termine dei lavori, devono presentarsi pulite e non 
danneggiate. 

Beeinträchtigungen des Baubetriebs, die durch die 
gemeinsame Benutzung von Baustrassen vom AN 
und seitens berechtigter Dritter (Jäger, Bauern) für 
die Zufahrt ins hintere Padastertal im ersten Monat 
ab Baubeginn entstehen, werden nicht gesondert 
vergütet. 

 
Eventuali interferenze con l’attività di cantiere, che 
dovessero emergere durante il primo mese dall’inizio 
dei lavori a seguito di utilizzo comune di strade di 
cantiere da parte dell’Affidatario e di terzi autorizzati 
(cacciatori, contadini, ecc.) per l’accesso all’alta val 
Padastertal, non saranno contabilizzate a parte. 

Beeinträchtigungen des Baubetriebs, die durch die 
gemeinsame Benutzung von Baustrassen vom AN 
und seitens des AG, der ÖBA und anderer Dienst-
nehmer des AG über die gesamte Bauzeit entstehen, 
werden nicht gesondert vergütet. 

 
Eventuali interferenze con l’attività di cantiere, che 
dovessero emergere durante tutto l’arco dei lavori a 
seguito di utilizzo comune di strade di cantiere da 
parte dell’Affidatario, da parte del Committente, della 
Direzione Lavori e altri incaricati da parte del Com-
mittente, non saranno contabilizzate a parte. 

 Baustrasse Talsohle 2.1.4.1.

 

2.1.4.1. Strada di cantiere fondovalle 

Die bestehende Baustrasse in der Padastertalsohle 
und die Brücke Tunnel Padastertal sind nur einspurig 
befahrbar. Es ist dem AN überlassen, Ausweichni-
schen herzustellen bzw. die notwendige Infrastruktur 
für die Verkehrsführung zu installieren und für die 
Dauer der Bauzeit aufrecht zu erhalten (siehe Ver-
kehrswegekonzept im Anhang B/II – SiGe-Plan). 

o  La strada di cantiere esistente a fondovalle e il ponte 
galleria Padaster (accesso alle zone di deposito nella 
fase 1) sono transitabili su una corsia sola. È a di-
screzione dell'Affidatario realizzare delle piazzole di 
passaggio e / o installare e gestire, per la durata dei 
lavori, l'infrastruttura necessaria per la gestione del 
traffico (si veda concetto viabilità di cantiere nel pia-
no di sicurezza e tutela della salute – Allegato B/II). 

 Baustrasse Schluchtstrecke 2.1.4.2.

 

2.1.4.2. Strada di cantiere tratto di gola 

Der AN hat die Straße in der Schluchtstrecke in An-
betracht der Anforderungen zur vertragsgemäßen 
Leistungserbringung instand zu halten. 

 
L'Affidatario è tenuto a tenere in buono stato la stra-
da nel tratto di gola secondo i requisiti per la fornitura 
di prestazioni come da contratto. 

Die Nutzung der Zufahrt zu den Arbeitsbereichen bei 
den oberen Wasserbauwerken über die Baustrasse 
Schluchtstrecke unterliegt aus Sicherheitsgründen 
(steiler Rutschhang an der südlichen Talflanke) den 
Beschränkungen gemäß SiGe-Plan (siehe Rechtli-

 
L‘accesso alle aree di lavoro delle opere idrauliche 
superiori attraverso la strada di cantiere fondovalle 
nel tratto di gola è assoggettato, per motivi di sicu-
rezza (pendio ripido con pericolo di frana), a delle 
restrizioni secondo il piano di sicurezza e di tutela 
della salute (si vedano le Disposizioni contrattuali le-
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che Vertragsbestimmungen, Teil B). gali, Sezione B). 

Aus den vorgesehenen Sicherheitsmaßnahmen er-
geben sich für die Strasse in der Schluchtstrecke 
Nutzungseinschränkungen. Im Wesentlichen sind für 
den Baubetrieb folgende Maßnahmen vorgesehen: 

 
I provvedimenti di messa in sicurezza prevedono del-
le limitazioni nell'uso della strada nel tratto di gola.  
In linea di massima sono previsti i seguenti provve-
dimenti: 

 Böschungsanschnitte bergseits der Baustrasse 
Schluchtstrecke sind, soweit unbedingt erforder-
lich, im Vorfeld mit dem AG / der ÖBA und der 
geologischen Bauaufsicht des AG abzustimmen; 

  Eventuali scavi al piede di scarpate a monte del-
la strada dovranno essere concertati in anticipo 
con il Committente / la DL e la Sorveglianza geo-
logica del Committente; 

 Die Benützung der Baustrasse Schluchtstrecke 
ist ausschließlich dem Baustellenverkehr vorbe-
halten. Dieser ist auf das unbedingt erforderliche 
Ausmaß zu beschränken; 

  L'uso della strada è riservato in via esclusiva al 
traffico di cantiere, che va limitato a quanto indi-
spensabile; 

 Es besteht eine Warnpflicht für alle auf der Bau-
stelle tätigen Personen. Auffälligkeiten (Anrisse 
im Gelände, herabgefallene Steine und Blöcke, 
Rutschungen, ...) sind unmittelbar der ÖBA sowie 
dem Bauleiter des AN zu melden; 

  Esiste l'obbligo di segnalazione per tutte le per-
sone operanti in cantiere. Eventuali rilievi critici 
(inizi di fessurazione nel terreno, pietre e massi 
caduti, frane ecc.) dovranno essere comunicati 
immediatamente alla DL, nonché al direttore di 
cantiere dell'Affidatario; 

 Baumaßnahmen am bergseitigen Hang entlang 
der Baustrasse Schluchtstrecke sind, abgesehen 
von Instandhaltungen, nicht gestattet; 

  Non è consentito operare delle misure costruttive 
alla strada sul lato a monte, a meno che non si 
tratti di lavori di manutenzione; 

 Es sind keine Materialablagerungen im Bereich 
der Baustrasse Schluchtstrecke gestattet; 

  Non è consentito depositare del materiale nella 
zona della strada; 

 Während erforderlicher Sprengungen für die Vor-
trieb des Umleitungs- bzw. Querdrainagestollens 
(Vortriebe 2a und 3a) sind die Baustrasse 
Schluchtstrecke und die Zufahrtsstrasse zu den 
oberen Wasserbauwerken im Abschnitt von der 
Mölzenbrücke bis zur oberen Geschiebesperre 
vollständig zu sperren; 

  In caso di brillamenti eventualmente necessari 
per l’avanzamento dei cunicoli di deviazione e di 
drenaggio trasversale (avanzamenti 2a e 3a), la 
via sarà completamente chiusa e sbarrata dal 
ponte Mölzenbrücke fino alla briglia superiore ri-
tenuta detriti; 

 Während des Baus der Zufahrtsstrasse zu den 
oberen Wasserbauwerken ist die Baustrasse 
Schluchtstrecke von der Mölzenbrücke bis zur 
oberen Geschiebesperre vollständig zu sperren; 

  Durante la costruzione della strada di accesso 
agli impianti idraulici superiori la strada di cantie-
re nel tratto di gola sarà interamente chiusa e 
sbarrata dal ponte Mölzenbrücke fino alla briglia 
superiore ritenuta detriti; 

 Während Starkregenereignissen (Gewittern) bzw. 
langanhaltenden Regenfällen dürfen die 
Baustrasse Schluchtstrecke und die Zufahrts-
strasse zu den oberen Wasserbauwerken nicht 
befahren / begangen werden; 

  In caso di forti piogge (temporali) e piogge pro-
lungate non è consentito utilizzare la strada né a 
piedi né con mezzi; 

 Die Gefährdungsbereiche werden regelmäßig von 
einem Geologen des AG beobachtet (Begehun-
gen im 2-Wochen-Rhythmus bzw. nach Starkre-
genereignissen und nach langanhaltenden Re-
genfällen); 

  Le aree a rischio saranno tenute regolarmente 
sotto controllo da un geologo del Committente 
(ispezioni in caso di necessità e / o in seguito a 
forti piogge e pioggia prolungata); 

 Sind während der Begehung durch den Geologen 
des AG Veränderungen (Verschlechterungen) der 
Situation erkennbar, ist der AG (Loskoordinator 
und geologische Bauaufsicht des AG) umgehend 
zu informieren, und es sind gefahrenmildernde 

  Se sono riscontrabili delle variazioni (peggiora-
menti) della situazione in occasione dell'ispezio-
ne, va immediatamente informato il Committente 
(coordinatore lotto e Sorveglianza geologica del 
Committente), proponendo misure atte a preve-
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Maßnahmen vorzuschlagen. nire il pericolo. 

Durch Unwetter im Sommer 2011 wurde die 
Baustrasse in der Schluchtstrecke stark beschädigt. 
Entlang des bachseitigen Strassenrandes sind Teile 
der Böschung abgerutscht. Die Fahrbahnoberfläche 
wurde teilweise weggeschwemmt.  

 
A causa di forti temporali nell’estate 2011 la strada di 
cantiere tratto di gola è stata fortemente danneggia-
ta. Lungo il bordo stradale lato torrente parti di scar-
pata sono crollate. La sede stradale è stata parzial-
mente spazzata via dall’acqua. 

Der AN hat deshalb zu Baubeginn die vorhandenen 
Unwetterschäden aus dem Jahr 2011 zu beheben 
und die Baustrasse Schluchtstrecke im Abschnitt 
zwischen der Mölzenbrücke und dem Wildholzre-
chen durch eine außerordentliche Maßnahme in-
stand zu setzen. Die Eingriffe zur Wiederherstellung 
haben sich auf den bachseitigen Böschungsrand zu 
konzentrieren und sind unter Berücksichtigung der 
oben beschriebenen Einschränkungen gemäß SiGe-
Plan durchzuführen. 

 
A inizio cantiere l’Affidatario è pertanto tenuto a si-
stemare la strada di cantiere tratto di gola tra il ponte 
Mölzen e la briglia superiore ritenuta legname con un 
intervento di manutenzione straordinaria per rimuo-
vere i danni del temporale del 2011. Gli interventi di 
ripristino si devono concentrare sulla scarpata lato 
torrente e sono da eseguire in rispetto dei vincoli e 
delle prescrizioni sopra descritti imposti dal piano di 
sicurezza e di tutela della salute. 

Die außerordentliche Instandsetzungsmaßnahme zu 
Baubeginn wird mit den im LV in HG 01 OG 04 vor-
gesehenen Positionen gesondert vergütet.  

 
L’intervento di ripristino e di manutenzione straordi-
naria a inizio cantiere è compensato a parte con le 
voci previste in HG 01 OG 04 dell’elenco prestazioni. 

Die ordentlichen Instandhaltungsmaßnahmen der 
Baustrasse Schluchtstrecke für die notwendige Be-
nutzungsdauer während der Bauarbeiten werden 
hingegen nicht gesondert vergütet und sind mit den 
Baustellengemeinkosten abgegolten. Die aus den 
Vorschreibungen des SiGe-Plans erwachsenden 
Einschränkungen und Mehraufwendungen werden 
nicht gesondert vergütet sondern sind mit den Bau-
stellengemeinkosten abgegolten. 

 
La manutenzione ordinaria della strada di cantiere 
tratto di gola per la necessaria durata di utilizzo du-
rante i lavori non è invece contabilizzata a parte ed è 
inclusa nelle spese generali di cantiere. Le limitazioni 
e gli oneri aggiuntivi derivanti dalle prescrizioni del 
piano di sicurezza e di tutela della salute non sono 
contabilizzati a parte ma bensì inclusi nelle spese 
generali di cantiere. 

 Zufahrt Almen hinteres Padastertal 2.1.4.3.

 

2.1.4.3. Strada di accesso alle malghe dell'alta 
val Padaster 

Vor Beginn jeglicher Bautätigkeiten ist der im Besitz 
der Agrargemeinschaft Steinach befindliche Ab-
schnitt des Forstweges zwischen Mölzenbrücke und 
2. Kehre (in ansteigender Richtung) einer Beweissi-
cherung zu unterziehen. 

 
Prima dell'inizio di qualsiasi lavoro, il tratto della 
strada forestale di proprietà del consorzio agricolo di 
Steinach, tra il ponte Mölzenbrücke e il 2° tornante 
(in direzione di salita), dovrà essere sottoposto ad 
accertamento dello stato di fatto (rilievo stato di fat-
to). 

Es steht dem AN frei, die Zufahrtsstrasse zu den Al-
men im hinteren Padastertal bis zur zweiten Kehre in 
Anbetracht der Anforderungen zur vertragsgemäßen 
Leistungserbringung zu ertüchtigen. 

 
E' a discrezione dell'Affidatario consolidare la strada 
di accesso alle malghe dell'alta val Padaster fino al 
secondo tornante in considerazione delle esigenze di 
adempimento delle prestazioni contrattuali. 
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2.1.5. Fahrflächen Untertage 

 

2.1.5. Carreggiate in sotterraneo 

Sämtliche endgültigen Fahrflächen im Stollen und 
Tunnel sind gemäß Planung mit Betonsohle bzw. 
zementstabilisierter Tragschicht auszuführen. Nach 
Herstellung der befestigten Fahrflächen sind diese 
auf Baudauer zu erhalten und laufend zu reinigen 
und mit Bauende in funktionstüchtigem und gereinig-
tem Zustand zu übergeben. 

 
Tutte le carreggiate stradali finali nei cunicoli e nelle 
gallerie sono da eseguire, in conformità al progetto, 
con carreggiata di calcestruzzo o strato portante 
consolidato con cemento. Dopo la costruzione delle 
superfici stradali, queste devono essere mantenute e 
pulite per tutto il periodo di costruzione per essere 
consegnate in uno stato funzionale e pulito alla fine 
del cantiere. 

2.1.6. Provisorische Fahrbahn Tunnel Padaster-
tal 

 

2.1.6. Carreggiate in sotterraneo 

Der Tunnel Padastertal ist zu Baubeginn auf seiner 
gesamten Länge von ca. 1.300 m mit einer provisori-
schen, aus Tunnelausbruchmaterial hergestellten 
Fahrbahn ausgestattet. 

 
A inizio lavori, la galleria Padaster è dotata, 
sull’intera lunghezza di circa 1.300 m, di una carreg-
giata provvisoria realizzata con materiale di smarino. 

Der Auftragnehmer muss die Fahrbahn zu Baube-
ginn entsprechend den Anforderungen zur vertrags-
gemäßen Leistungserbringung ertüchtigen und für 
die gesamte Bauzeit bis zur gemäß Bauzeitplan vor-
gesehenen Errichtung der Betonfahrbahn instand 
halten. 

 
È onere dell’Affidatario ripristinare la carreggiata a 
inizio lavori in funzione delle esigenze dettate dallo 
svolgimento delle prestazioni conforme contratto, e 
mantenere la carreggiata per l’intera durata dei lavori 
fino alla realizzazione della carreggiata in calcestruz-
zo secondo i tempi previsti dal cronoprogramma. 

Ertüchtigung und Instandhaltung der Fahrbahn im 
Tunnel Padastertal sind mit der Pauschalposition 
01/02/153116 abgegolten. 

 
Ripristino e manutenzione della carreggiata della gal-
leria Padaster sono compensati a forfait con la voce 
01/02/153116. 

2.1.7. Schrankenanlagen Baustellenzufahrten 

o  

2.1.7. Impianti a sbarre degli accessi di cantiere 

Die Zufahrten zu den Baustellenbereichen sind mit 
bestehenden Schrankenanlagen geregelt. 

o  Gli accessi alle aree di cantiere sono regolati da im-
pianti a sbarra esistenti. 

Es bestehen folgende Schrankenanlagen: o  Sono presenti i seguenti impianti a sbarra: 

 Schrankenanlage Wolf (am Abzweiger von der 
Brennerbundesstrasse B182 auf der Zufahrt zum 
Baustellenbereich Wolf); 

 Schrankenanlage Plon (am Anbindungsknoten 
zur Brennerautobahn A13 auf der Zufahrt zum 
Baustellenbereich Wolf); 

 Schrankenanlage Wiesenfleck (auf der Zufahrt 
zum Baustellenbereich Padastertal auf Höhe des 
neuen Geschiebeauffangbeckens). 

o   Impianto a sbarra Wolf (al bivio della strada sta-
tale del Brennero B182 per l’accesso all’area di 
cantiere Wolf); 

 Impianto a sbarra Plon (al nodo di collegamento 
con l’autostrada del Brennero A13 sulla strada 
d’accesso all’area di cantiere Wolf); 

 Impianto a sbarra Wiesenfleck (sulla strada 
d’accesso all’area di cantiere Padastertal 
all’altezza della nuova vasca di raccolta detriti). 

Die Schrankenanlagen Wolf und Wiesenfleck müs-
sen zu Baubeginn abgebaut und im Rahmen der 
Einrichtung des BBT Sicherheitssystems durch neue 
Schranken ersetzt werden (siehe auch Punkt 1.1).  

o  A inizio lotto, gli impianti a sbarra Wolf e Wiesenfleck 
devono essere demontati e rimpiazzati con nuove 
sbarre in ambito dell’allestimento del sistema di sicu-
rezza BBT (si veda anche punto 1.1). 

Bis zum Ersatz dieser bestehenden Schrankenanla- o  L’Affidatario dovrà in ogni caso garantire gestione e 
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gen hat der AN jedenfalls deren Betrieb und Wartung 
zu übernehmen. Die entsprechenden Leistungen 
sind mit den Baustellengemeinkosten abgegolten.  

manutenzione di questi impianti esistenti fino al mo-
mento della loro sostituzione. Le relative prestazioni 
sono comprese nei costi generali di cantiere. 

Das Abbauen der bestehenden Schrankenanlagen 
wird nicht gesondert vergütet, sondern ist mit den 
Baustelleneinrichtungskosten abgegolten. 

o  Lo smontaggio delle sbarre esistenti non è contabi-
lizzato a parte ma è compreso nei costi generali di 
cantiere. 

Die Schrankenanlage Plon (bestehend aus vier Au-
tobahnzu- und -auffahrtsschranken, sowie der 
Schranke zur Nösslachstrasse) bleibt hingegen be-
stehen. Der AN hat die fünf Schranken über die ge-
samte Bauzeit zu warten und zu betreiben. Das Be-
treiben beinhaltet das telefonische Öffnen der 
Schranke. 

o  Gli impianti a sbarra Plon (che consistono di quattro 
sbarre di accesso e uscita autostradale nonché della 
sbarra verso la strada di Nösslach) resteranno inve-
ce in essere. L’Affidatario dovrà mantenere e gestire 
le cinque sbarre per l’intero tempo di costruzione. La 
gestione comprende l’apertura telefonica delle sbar-
re. 

Die Schrankenanlage Autobahnmeisterei Plon ist für 
die gesamte Bauzeit zu betreiben und zu warten. Be-
trieb und Erhaltung der Schrankenanlagen sind vom 
AN zu gewährleisten und sind mit den entsprechen-
den Leistungspositionen der ULG 0209 in HG 01 
OG 01 abgegolten. 

o  L’impianto a sbarra presso l’uscita autostradale Plon 
è da gestire e da mantenere per l’intera durata del 
cantiere. Gestione e manutenzione degli impianti a 
sbarra vanno garantiti dall’Affidatario e vanno conta-
bilizzate con le corrispondenti voci del sottogruppo 
prestazionale 0209 in HG 01 OG 01. 

Die Durchfahrtsgenehmigungen für die Schranken-
anlagen Plon und Wiesenfleck werden seitens des 
AG / ÖBA erteilt, die Durchfahrtsberechtigungen sei-
tens der ÖBA verwaltet. 

o  Le autorizzazioni per il passaggio attraverso gli im-
pianti a sbarra Plon e Wiesenfleck sono concesse da 
parte del Committente / DL, le autorizzazioni sono 
gestite dalla Direzione Lavori. 

Sämtliche neu einzurichtende Schranken und die 
bestehende Schrankenanlage Plon sind im Plan 
D0583-00003 dargestellt. 

o  Tutte le nuove sbarre da installare e l’impianto a 
sbarra esistente a Plon sono rappresentate nella 
planimetria D0583-00003. 

2.1.8. Wasserhaltung Baustellenbereiche 

o  

2.1.8. Aggottamento ambiti di cantiere 

Alle Aufwendungen für die Wasserhaltung sind, so-
fern keine gesonderten Positionen vorgesehen sind, 
mit den Baustellengemeinkosten abgegolten. 

o  Tutti i costi per l’aggottamento dei lavori sono com-
presi nei costi generali di cantiere, salvo che non so-
no previste posizioni specifiche. 

Nicht gesondert vergütet und mit den Baustellenge-
meinkosten abgegolten sind insbesondere die Maß-
nahmen zur Bereinigung sämtlicher benutzter Vorflu-
ter. Mit den Baustellengemeinkosten abgegolten sind 
des Weiteren die Ausarbeitung eines Wasserma-
nagement-Konzepts sowie ein Bereitschaftsdienst 
während der Stillliegezeiten zum durchlaufenden Be-
trieb der Wasserhaltungsmaßnahmen. 

o  In particolare non sono contabilizzati a parte ma 
compresi nei costi generali di cantiere tutti i sistemi 
per la pulizia di tutti i ricettori utilizzati. Nei costi ge-
nerali di cantiere sono inoltre compresi l’elaborazione 
di un concetto per la gestione delle acque e un servi-
zio di pronto intervento durante il fermo lavori per ga-
rantire il funzionamento ininterrotto dei sistemi di ag-
gottamento. 

Die zeitgebundenen Kosten für die Wasserhaltung 
obertage nach Bauende bis zur Übergabe an den 
AN des darauffolgenden Bauloses sind mit den Leis-
tungspositionen 051360 in HG 01 OG 01 (für den 
Baustellenbereich Wolf) bzw. 051361 in HG 01 
OG 02 (für den Baustellenbereich Padastertal) ab-
gegolten. 

o  I costi in funzione del tempo per l’aggottamento per i 
lavori a cielo aperto dalla fine dei lavori fino alla con-
segna all’Affidatario del lotto successivo sono da 
contabilizzare con le posizioni 051360 in HG 01 
OG 01 (per l’area di cantiere Wolf) ovvero 051361 in 
HG 01 OG 02 (per l’area di cantiere Padastertal). 

Die Vorbemerkungen zur Wasserhaltung untertage 
sind unter 2.2.1.19 angeführt. 

o  Le premesse relative all’aggottamento in galleria na-
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turale sono riportate al punto 2.2.1.19. 

 Baustellenbereich Padastertal 2.1.8.1.
o  

2.1.8.1. Ambito di cantiere val Padaster 

Wässer Umleitungs- und Querdrainagestollen o  Acque cunicoli di deviazione e di drenaggio trasversa-
le 

Sämtliche beim Tunnelvortrieb des Umleitungs- und 
Querdrainagestollens in und außerhalb des Vor-
triebsbereiches anfallenden Wässer (Bergwässer, 
sowohl Kluft- als auch Porenwässer, sowie Brauch- 
und Betriebswässer) sind über geschlossene Syste-
me in einem temporären Vorabsetzbecken im Be-
reich des unteren Portals des Umleitungsstollens zu 
sammeln. 

o  Tutte le acque affioranti in fase di avanzamento dei 
cunicoli di deviazione e di drenaggio trasversale, sia 
all’interno che all’esterno del settore di avanzamento 
– ovvero acque ipogee (di falda e interstiziali) e ac-
que di cantiere – devono essere raccolte e scaricate 
in una vasca temporanea di presedimentazione vici-
no al portale inferiore del cunicolo di deviazione. 

Zur Sammlung von zugetretenen Bergwässern ist 
am unteren Portal des Umleitungsstollens ein Pum-
pensumpf DN1000 herzustellen, in den die Bergwäs-
ser mittels Entwässerungsrinnen eingeleitet werden 
und von wo die Wässer in das Vorabsetzbecken zu 
pumpen sind.  

o  Nel portale inferiore del cunicolo di deviazione è da 
realizzare un pozzo DN1000 per la raccolta delle ac-
que infiltrate (immissione mediante canali di scolo). 
Da lì le acque dovranno essere pompate nella vasca 
di presedimentazione vicino al portale. 

Vom Vorabsetzbecken am unteren Portal des Umlei-
tungsstollens sind die Wässer über den Tunnel 
Padastertal der GSA im Baustellenbereich Wolf zu-
zuführen. 

o  Dalla vasca di presedimetazione presso il portale in-
feriore del cunicolo di deviazione le acque dovranno 
essere convogliate all’impianto di trattamento 
nell’ambito di cantiere Wolf passando attraverso la 
galleria Padaster. 

Die Entwässerung mit Ableitung in die GSA ist bis 
zur Umlegung des Padasterbaches in den Umlei-
tungsstollen zu betreiben. 

o  Lo smaltimento delle acque attraverso la derivazione 
all’impianto di trattamento nell’ambito di cantiere 
Wolf è da esercitare fino alla deviazione del rio Pa-
daster nel cunicolo di deviazione. 

Auch sämtliche Waschwässer aus der Bauendreini-
gung des Umleitungsstollens und des Querdrainage-
stollens müssen über die GSA geführt werden. 

o  Anche tutte le acque di lavaggio dalla pulizia finale 
dei cunicoli di deviazione e di drenaggio trasversale 
devono essere immesse nell’impianto di trattamento. 

Die Leistungen für Errichtung und Betrieb von Pum-
pensumpf samt Schmutzwasserpumpe, temporärem 
Vorabsetzbecken und Wasserableitungsrohren wer-
den mit den im LV in der HG 01 OG 02 in der LG 05 
vorgesehenen Positionen vergütet. 

o  Le prestazioni per la realizzazione e l’esercizio di 
pozzo con sistema di pompaggio, vasca di presedi-
mentazione e tubazioni di smaltimento sono com-
pensate con le voci del gruppo prestazionale 05 con-
tenuto in HG 01 OG 02. 

Wässer Schutterstollen Padastertal o  Acque cunicolo di smarino Padastertal 

Sämtliche während der Bauzeit des fallend vorge-
triebenen Schutterstollens Padastertal in und außer-
halb des Vortriebsbereiches anfallenden Wässer 
sind zu sammeln und mittels eines Pumpsystems in 
ein temporäres Vorabsetzbecken im Portalbereich zu 
befördern. 

o  Tutte le acque affioranti in fase di avanzamento (in 
discesa) del cunicolo di smarino Padastertal, sia 
all’interno che all’esterno del settore di avanzamento 
devono essere raccolte e traportate in una vasca 
temporanea di presedimentazione nei pressi del por-
tale. 

Vom Vorabsetzbecken am Portal des Schutterstol-
lens Padastertal sind die Wässer mittels wärmege-
dämmter Freispiegelleitung über den Tunnel Padas-
tertal der GSA im Baustellenbereich Wolf zuzufüh-

o  Dalla vasca di presedimetazione presso il portale le 
acque dovranno essere convogliate, con condotta a 
gravità termicamente coibentata, all’impianto di trat-
tamento nell’ambito di cantiere Wolf, con passaggio 
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ren. attraverso la galleria Padaster. 

Die so beschriebene Art der Entwässerung ist bis 
zum Durchschlag des Schutterstollens in den Zu-
gangstunnel Wolf zu betreiben. 

o  La modalità così descritta di smaltimento delle acque 
è da esercitare fino al collegamento del cunicolo di 
smarino Padastertal alla galleria di accesso Wolf. 

Die Leistungen für Errichtung und Betrieb von Pum-
pensumpf samt Schmutzwasserpumpe, temporärem 
Vorabsetzbecken und Freispiegelleitung werden mit 
den im LV in der HG 01 OG 02 in der LG 05 vorge-
sehenen Positionen vergütet. 

o  Le prestazioni per la realizzazione e l’esercizio di 
pozzo con sistema di pompaggio, vasca di presedi-
mentazione e condotta a gravità sono compensate 
con le voci del gruppo prestazionale 05 contenuto in 
HG 01 OG 02. 

Ableitung der Wässer o  Smaltimento acque 

Die eingeleiteten Wassermengen sind mit kontinuier-
lich aufzeichnenden Messvorrichtungen zu erfassen.  

o  Le quantità d’acqua convogliate devono essere regi-
strate in continuo da uno strumento di misura. 

Als Messvorrichtung zur Messung der Wassermenge 
aus dem Umleitungs- und Querdrainagestollen bzw. 
aus dem Schutterstollen ist ein IDM Durchflusszähler 
einzusetzen.  

o  Come strumento per la misurazione della portata 
d’acqua dal cunicolo di deviazione e di drenaggio 
trasversale nonché dal cunicolo di smarino è da im-
piegare un contatore di portata a induzione magneti-
ca.  

Die Leistungen für Lieferung, Einbau und Betrieb des 
Durchflusszählers am Portal des Umleitungsstollens 
bzw. am Portal des zeitlich versetzt herzustellenden 
Schutterstollens sind mit der Position 01/02/021108 
abgegolten. 

o  Le prestazioni per fornitura, posa in opera ed eserci-
zio del contatore di portata presso il portale del cuni-
colo di deviazione e del cunicolo di smarino, le cui 
costruzioni non sono previste contemporaneamente, 
sono compensate con la voce 01/02/021108. 

Die Daten der kontinuierlich aufzeichnenden Mess-
geräte sind in der Onlinedatenbank abzulegen und 
vom AN zugänglich zu machen (vgl. Pkt. 2.1.13.5). 
Die aktuelle Messdaten sind online in der „live view“ 
Übersicht (kontinuierliche Darstellung der Messwer-
te) als auch grafisch darzustellen. Das Messintervall 
aller kontinuierlich aufzeichnenden Messsonden so-
wie die tabellarische und grafische Darstellung der 
Messdaten erfolgt in Absprache mit dem AG. Dar-
über hinaus ist vom AN ein Betriebstagebuch zu füh-
ren, in dem unter anderem die täglichen, durch Ei-
genkontrolle des AN erreichten Werte (Datum und 
Uhrzeit der Kontrolle, Messwert aller kontinuierlich 
aufzeichnenden Messsysteme, durchgeführte War-
tungsarbeiten, Kalibrierungen, Betriebsstörungen, 
Schlammentsorgungen, Füllstande der Becken mit 
abgesetztem Schlamm  etc.), zu ersehen sind. 

o  L’Affidatario deve provvedere affinché i dati di tutti gli 
strumenti di misura dell’impianto che registrano in 
continuo siano archiviati presso una banca dati in re-
te e resi accessibili (vedi punto 2.1.13.5). I dati di mi-
sura attuali di tutti gli strumenti di misura che regi-
strano in continuo devono essere rappresentati in 
rete sia come tabella in tempo reale “life view” che 
graficamente. L’intervallo delle misure di tutte le son-
de che registrano in continuo, nonché la rappresen-
tazione tabellare e grafica dei dati di misurazione so-
no scelte in accordo con il Committente. Oltre a que-
sto, l’Affidatario deve curare un giornale di lavoro, nel 
quale sono riportati i valori giornalieri raggiunti e veri-
ficati dall’Affidatario (data e orario del controllo, valo-
re di misura di tutti i sistemi a misurazione continua, 
manutenzioni effettuate, calibrazioni interruzioni di 
esercizio, guasti, smaltimento dei fanghi, livello di 
riempimento di fango nelle vasche ecc.). 

Die Vorabsetzbecken am unteren Portal des Umlei-
tungsstollens bzw. am Portal des Schutterstollens 
sind jeweils für eine maximale Durchflussmenge von 
10 l/s zu bemessen. Die Verweildauer der Wässer 
hat mindestens 20 Minuten zu betragen. Die Reini-
gungsleistung der Anlage muss ohne Unterbrechung 
(z.B. während der Entleerung des Sedimentsammel-
raumes) aufrecht bleiben. Anfallende Stoffe sind 
nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zu entsor-

o  Le vasche di presedimentazione presso il portale in-
feriore del cunicolo di deviazione nonché presso il 
portale del cunicolo di smarino Padastertal devono 
essere dimensionate ciascuna per una portata mas-
sima di 10 l/s. Il tempo di decantazione deve essere 
minimo di 20 minuti. Il funzionamento dell’impianto 
deve poter avvenire senza interruzioni (ad esempio 
durante lo svuotamento della vasca di accumulo dei 
sedimenti). Le sostanze risultanti devono essere 
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gen. smaltite secondo le normative vigenti in materia di 
rifiuti. 

Die Vorabsetzbecken sind mit Leichtstoffabscheider 
und Sandfang auszustatten. 

o  Le vasche di presedimentazione devono essere do-
tate di separatore di parti leggere e di filtro sabbia. 

Von den Vorabsetzbecken sind die Wässer mittels 
Freispiegelleitungen in die GSA im Baustellenbereich 
Wolf zu fördern. Die Leitungen sind wärmegedämmt 
auszuführen. Der Leitungsverlauf im Baustellenbe-
reich Padastertal ist dem Baufortschritt entsprechend 
anzupassen und gegebenenfalls zu verlegen. 

o  Dalle vasche di presedimentazione le acque devono 
essere convogliate mediante condotte a pelo libero 
all’impianto di trattamento nell’ambito di cantiere 
Wolf. Le condotte devono essere coibentate. Il trac-
ciato delle tubazioni all’interno dell’ambito di cantiere 
val Padaster deve eventualmente essere adattato in 
funzione dell’avanzamento dei lavori. 

Innerhalb des Tunnels Padastertal ist die Rohrleitung 
mittels Trägerkonsolen an der Tunnelwand zu befes-
tigen. Die entsprechenden Leistungen sind in die 
Position 051350 in HG 01 OG 02 einzurechnen. 

o  All’interno della galleria Padaster le condotte devono 
essere collegata alla parete della galleria mediante 
mensole di supporto. Le relative prestazioni sono da 
compensate con la voce 051350 in HG 01 OG 02. 

Für erdverlegte Rohrleitungsabschnitte bzw. für 
Rohrleitungsabschnitte, die auf dem gewachsenen 
Boden verlegt werden, sind bei Richtungsänderun-
gen entsprechende Festpunkte aus Beton zu errich-
ten.  

o  Tratti di condotta posati in terra o disposti sul piano 
campagna sono da zavorrare, in corrispondenza di 
cambi di direzione, mediante getti di calcestruzzo. 

Mit der Position 01/02/051361 wird die bauablaufbe-
dingte Umlegung des Wasserableitungsrohres abge-
golten. Ebenso wird mit dieser Position das ab-
schnittsweise Umlegen der Rohrleitung im Padaster-
tunnel für die Errichtung der Innenschale vergütet. 

o  Con la voce 01/02/051361 è compensato lo sposta-
mento della tubazione di smaltimento necessaria per 
motivi legati al processo costruttivo. È compensato 
con questa voce inoltre lo spostamento a tratti della 
tubazione nella galleria Padaster per consentire la 
realizzazione del suo rivestimento definitivo. 

Die Freispiegelleitung im Tunnel Padastertal ist nach 
Vortriebsende des Schutterstollens Padastertal ab-
zutragen und wegzuschaffen. Die entsprechende 
Leistung ist mit der Position 030751C in der LG 05 in 
HG 01 OG 02 abgegolten. 

o  Dopo l’ultimazione dell’avanzamento del cunicolo di 
smarino Padastertal, la condotta a gravità deve es-
sere smantellata e allontanata. Le relative prestazio-
ni sono contabilizzate con la voce 030751C in HG 01 
OG 02. 

Niederschlagswässer o  Acque piovane 

Niederschlagswässer, die auf den BE-Flächen anfal-
len, sind zu fassen und vor Ort zu versickern bzw. 
kontrolliert in den Padasterbach einzuleiten. 

o  L’acqua piovana dalle aree di cantiere deve essere 
raccolta e dispersa nel terreno / convogliata al rio 
Padaster. 

Ausgenommen sind NIederschlagswässer aus offe-
nen Waschplätzen, Werkstätten, Tankanlagen, wes-
halb ratsam ist, diese Einrichtungen zu überdachen. 

o  Un’eccezione è posta da acque piovane di aree di 
lavaggio, officine e impianti di aprovvigionamento 
benzina/gasolio. Per questi impianti si consiglia di 
eseguire delle coperture degli impianti. 

 Tunnel Saxen und Baustellenbereich 2.1.8.2.
Wolf 

o  
2.1.8.2. Galleria Saxen e ambito di cantiere Wolf 

Bergwässer o  Acque di montagna 

Die Tunnelwässer des Tunnels Saxen, sowie die für 
die GSA bestimmten Wässer der BE-Fläche Wolf 
werden an der Kreuzung der „Alten Bundesstraße 

o  Le acque di galleria della galleria Saxen, nonché le 
acque delle aree di allestimento di cantiere 
dell’ambito Wolf destinate all’impianto di trattamento 
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186“ mit der Einfahrt in den Zugangstunnel Wolf ge-
sammelt und über eine Rohrleitung PE DN160 bis 
zum Zwischenbecken beim Portal des Zugangstun-
nels Wolf geleitet.  

delle acque sono raccolte presso l’incrocio fra vec-
chia strada statale 186 e ingresso alla galleria di ac-
cesso Wolf e convogliate attraverso una condotta PE 
DN 160 fino alla vasca intermedia presso il portale 
della galleria di accesso Wolf. 

Die Rohrleitung ist wärmegedämmt (winterfest) aus-
zuführen. 

o  La condotta deve essere coibentata (per l’inverno).  

Niederschlagswässer o  Acque piovane 

Niederschlagswässer, die auf den BE-Flächen anfal-
len, sind zu fassen und über Sickermulden vor Ort zu 
versickern. 

o  L’acqua piovana dalle aree di cantiere deve essere 
raccolta e dispersa nel terreno attraverso fosse di 
dispersione. 

 Zugangstunnel Wolf Süd / 2.1.8.3.
Verbindungstunnel Wolf Süd 

o  
2.1.8.3. Galleria di accesso Wolf sud / 

galleria di collegamento Wolf Süd 

Im Zugangstunnel Wolf Süd und im Verbindungstun-
nel Wolf Süd ist die Errichtung einer Druckförderlei-
tung samt Pumpenanlagen (in den Entwässerungs-
kavernen) vorgesehen. Die Druckleitung endet an 
der GSA bei der BE-Fläche Wolf. Details des Ent-
wässerungssystems sind unter Punkt 2.2.3 ange-
führt.  

o  Nella galleria di accesso Wolf sud e nella galleria di 
collegamento Wolf sud è prevista la realizzazione di 
una condotta in pressione con impianti di pompaggio 
(localizzati nei cameroni di drenaggio). La condotta 
in pressione termina nella impianto trattamento ac-
que presso l’area di cantiere Wolf. Dettagli relativi al 
sistema di aggottamento sono riportati al punto 2.2.3. 

Die Rohrleitung ist im Portalbereich wärmegedämmt 
(winterfest) auszuführen. 

o  La condotta deve essere coibentata (per l’inverno) 
nella zona del portale. 

Die entsprechenden Leistungen sind mit den in HG 
02 OG 02 vorgesehenen Positionen abgegolten. 

o  Le relative prestazioni sono compensate con le voci 
prestazionali in HG 02 OG 02. 

 Sammelleitung Portal ZTW bis GSA 2.1.8.4.
o  

2.1.8.4. Condotta di raccolta portale galleria di 
accesso Wolf – impianto trattamento 
acque 

Am Portal des Zugangstunnels Wolf ist der Einbau 
eines Zwischenbeckens mit einem Fassungsvermö-
gen von min. 20 m³ vorgesehen. In diesem Becken 
laufen sämtliche Wässer des Bauloses E52 zusam-
men und werden im Freispiegelgefälle über eine 
Sammelleitung des Typs PVC DN500 bis zur GSA 
geführt. 

o  Presso il portale di accesso alla galleria Wolf è previ-
sta la realizzazione di una vasca intermedia con ca-
pacità pari ad almeno 20 m³. In questa vasca con-
fluiscono tutte le acque provenienti dal lotto E52 che 
sono poi convogliate a gravità all’impianto di tratta-
mento attraverso una condotta del tipo PVC DN500. 

Die Verlegung der Sammelleitung erfolgt gemäß An-
ordnungen der ÖBA. Die Verlegung muss jedoch in 
jedem Fall winterfest sein. 

o  La posa del collettore avviene secondo le disposizio-
ni della DL. La posa deve comunque essere a prova 
di gelo. 

Die Vergütung erfolgt über die Positionen der LG 04 
in HG 01 OG 05. 

o  Le prestazioni saranno compensate con le voci del 
gruppo prestazionale 04 in HG 01 OG 05. 

2.1.9. Wasserhaltung in Voreinschnitten und 
Baugruben 

o  

2.1.9. Aggottamento in zone d’imbocco e in sca-
vi 

Das aus dem angrenzenden Gelände auf die Bö- o  L’acqua che affluisce da terreni confinanti verso gli 
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schungen der Voreinschnitte und die Baugrube zu-
fließende Wasser ist während der Bauzeit oberhalb 
der Böschung durch Abfanggräben, -mulden oder 
Rinnen aufzufangen und in den Vorfluter abzuleiten. 

scavi deve essere incanalata al di sopra dello scavo 
attraverso fossi, avvallamenti o canalette di raccolta 
e convogliata nei ricettori per l’intera durata dei lavo-
ri. 

Die in den Portalvoreinschnitten anfallenden Ober-
flächenwässer sind zu versickern bzw. in den Vorflu-
ter abzuleiten. 

o  Le acque di deflusso superficiale che si raccolgono 
nella zona di portale devono essere convogliate nel 
canale di scolo. 

Die Wasserhaltung für die Baugruben ist vom AN mit 
geeigneten Mitteln zu gewährleisten. 

o  L’Affidatario deve garantire con mezzi idonei 
l‘aggottamento degli scavi. 

Das in den Baugruben gefasste Wasser ist zur Vor-
flut zu leiten. 

o  L’acqua raccolta nelle trincee deve essere convoglia-
ta ai ricettori. 

2.1.10. Arbeiten im Bereich von fließenden Ge-
wässern 

o  

2.1.10. Lavori nell’alveo di corsi d’acqua 

Die Errichtung folgender Wasserbauwerke ist im Be-
reich von Fließgewässern vorgesehen: 

o  La costruzione delle seguenti opere idrauliche è pre-
vista nella zona d’influenza di corsi d’acqua: 

 Obere Geschiebesperre; 

 Einlaufbauwerk; 

 Umleitungsstollen in offener Bauweise; 

 Querdrainagestollen; 

 Provisorische Geschiebesperre Wasserablei-
tungssystem BE-Fläche Padastertal. 

o   briglia superiore di ritenuta detriti; 

 opera di presa; 

 cunicolo di deviazione a cielo aperto; 

 cunicolo di drenaggio trasversale; 

 briglia provvisoria ritenuta detriti presso il siste-
ma di smaltimento acque dell’area di cantiere 
Padastertal. 

Es sind geeignete Wasserhaltungsmaßnahmen zur 
Errichtung der Bauwerke zu ergreifen. 

o  Devono essere adottate idonee misure di aggotta-
mento per la realizzazione delle opere idrauliche. 

Um die Schwebstoffbelastung des Fließgewässers 
(Padasterbach) so gering wie möglich zu halten, sind 
die Bauwerke in schonender Bauweise zu errichten. 

o  Le opere devono essere costruite con modalità a 
basso impatto ambientale in modo da limitare la 
quantità di sostanze in sospensione nell’acqua. 

2.1.11. Entsorgung Abwässer 

 

2.1.11. Smaltimento acque reflue 

Schmutzwässer aus den Baustelleneinrichtungen, 
insbesondere von Waschplätzen, Reifenwaschanla-
gen, Werkstätten, Wirkungsbereichen von Tankstel-
len und Sanitäreinrichtungen sind fachgerecht zu 
entsorgen. 

 
Le acque reflue provenienti da cantieri in particolare 
da piazzali di lavaggio, impianti di lavaggio pneuma-
tici, officine, campo di azione di stazioni di riforni-
mento e servizi igienici devono essere smaltite a re-
gola d’arte. 

Schmutzwässer von sanitären Einrichtungen sind in 
das öffentliche Schmutzwassernetz einzuleiten. 

 
Le acque nere provenienti da servizi igienici devono 
essere immesse nella rete fognaria pubblica. 

Abwässer aus Werkstätten und von Waschplätzen in 
Werkstätten sind über einen Ölabscheider in das öf-
fentliche Schmutzwassernetz einzuleiten. Wasch-
plätze und Werkstätten müssen überdacht ausge-
führt werden, um die Wassermengen zu minimieren 
(kein Regenwasser). 

 
Acque reflue provenienti da officine e piazzali di la-
vaggio presso le officine devono essere immesse 
nella rete fognaria pubblica, previo passaggio attra-
verso un disoleatore. Gli impianti di lavaggio e le offi-
cine devono essere coperti da tettoie, per minimizza-
re la quantità di acqua da convogliare al disoleatore 
(no acqua piovana). 
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Gering kontaminierte Oberflächenwässer der befes-
tigten Flächen sowie die Straßenwässer sind in Si-
ckermulden zu leiten (Reinigung durch belebte Bo-
denzone). 

 
Le acque di superficie leggermente contaminate pro-
venienti da superfici consolidate nonché le acque di 
carreggiata sono da convogliare verso canalette di 
drenaggio (autodepurazione attraverso il terreno “vi-
vo”). 

Betonbelastete Waschwässer von anderen Wasch-
plätzen sowie Wässer der Reifenwaschanlagen 
müssen in die GSA eingeleitet werden. 

 
Acque di lavaggio contaminate con calcestruzzo pro-
venienti da altri piazzali di lavaggio e acque da im-
pianti di lavaggio gomme devono essere convogliati 
all’impianto di trattamento delle acque. 

Zur Begrenzung der Abwassermengen (Begrenzung 
Regenwassereintrag) sind im Allgemeinen sämtliche 
Waschanlagen mit Überdachungen auszustatten. 

 
Per limitare la quantità di acque reflue (limitazione 
afflusso acque piovane) è in generale necessario at-
trezzare tutti gli impianti di lavaggio con delle tettoie. 

Die Einleitung von Abwässern in das öffentliche 
Schmutzwassernetz ist seitens des AN durch konti-
nuierlich aufzeichnende Messgeräte zur Abrechnung 
mit dem Betreiber mengenmäßig zu erfassen. 

 
L’immissione di acque reflue nella rete fognaria pub-
blica deve essere registrata quantitativamente da 
parte dell’Affidatario mediante apparecchi di misura 
continua al fine della contabilizzazione con il gestore. 

Die Einleitung in den Schmutzwasserkanal im 
Baustellenbereich Padastertal (Anschluss beim zu 
Baubeginn bestehenden Gehöft Wiesenfleck) ist be-
grenzt mit: 

o  L’immissione nella rete di scarico nell’ambito di can-
tiere Padastertal (allacciamento nei pressi del maso 
Wiesenfleck esistente a inizio lotto) è limitata come 
di seguito: 

 Kontinuierlich: .............................................. 6 l/s 

 Spitze: .............................................. max. 10 l/s 

o   in continuo: ................................................. 6 l/s 

 di picco: ........................................... max. 10 l/s 

Die Kanalgebühren bzw. Kommunalsteuern für die 
Einleitung in die Kanalisation sind vom AN mit dem 
Betreiber zu vereinbaren.  

 I costi per l’immissione nella rete fognaria (tasse co-
munali e spese mensili) sono da contrattare con il 
gestore della rete da parte dell’Affidatario. I diritti di 
scarico nella rete pubblica sono a carico 
dell’Affidatario. 

Die Abwassergebühren für die Einleitung in das öf-
fentliche Schmutzwassernetz muss vom AN über-
nommen werden. Die Kosten dafür werden mit den 
im LV vorgesehenen Positionen 01/01/021132 für 
den Baustellenbereich Wolf und 01/02/021135 für 
den Baustellenbereich Padastertal abgegolten. 

 Lo smaltimento delle acque reflue nella rete fognaria 
è compensato con le voci 01/01/021132 e 
01/02/021135 previste nell’elenco prestazioni rispet-
tivamente per l’ambito di cantiere Wolf e quello Pa-
dastertal. 

2.1.12. Baustoffe und Gewässerschutz 

 

2.1.12. Materiali da costruzione e protezione  
risorse idriche 

Für alle Bautätigkeiten sind grundsätzlich grundwas-
serschonende Baustoffe zu verwenden. 

 
Per tutte le opere edili dovranno essere utilizzati di 
regola materiali da costruzione che non compromet-
tono le acque di falda. 

Im Betonbau dürfen nur Trennmittel auf nativer Basis 
bzw. Trennmittel, welche eine Abbaubarkeitsunter-
suchung für das Medium Erdreich und eine Eig-
nungsuntersuchung für den Trinkwasserbereich auf-
weisen, zur Anwendung kommen. 

 
Nelle costruzioni con calcestruzzo è consentito il solo 
uso di agenti disarmanti (oli disarmanti per cassera-
ture) a base nativa e / o agenti disarmanti dotati di 
certificato di biodegradabilità per il suolo e di certifi-
cato d'idoneità per acqua potabile. 
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2.1.13. Gewässerschutzanlage 

 

2.1.13. Impianto trattamento acque 

Im Baustellenbereich Wolf sind die Errichtung und 
der Betrieb einer Gewässerschutzanlage (GSA) vor-
gesehen. 

 
Nell’ambito di cantiere Wolf è prevista la realizzazio-
ne e l’esercizio di un impianto di trattamento acque. 

Bei der GSA handelt es sich um eine permanente 
Einrichtung, die auch in künftigen Baulosen genutzt 
werden soll und für die Hauptbaumaßnahmen modu-
lar erweitert werden kann. 

 
L’impianto di trattamento è un’opera permanente, 
che deve essere utilizzata anche per i futuri lotti e 
che per questo motivo può essere ampliata in manie-
ra modulare per le successive opere principali. 

Im Baulos E52 wird nur derjenige für die entspre-
chenden Baumaßnahmen erforderliche Teil errichtet.  

 
Sul lotto E52 è realizzata solamente la parte 
d’impianto necessaria ai relativi lavori. 

Die permanente GSA muss spätestens 2,5 Monate 
nach Baubeginn eingerichtet und von der wasser-
rechtlichen Bauaufsicht abgenommen sein. 

 
L’impianto permanente di trattamento acque deve 
essere allestito e collaudato da parte della sorve-
glianza secondo il diritto sulle acque entro 2,5 mesi 
dall’inizio dei lavori. 

Während der Bauzeit sind die gesammelten Wässer 
der nachfolgend aufgelisteten Tunnel bzw. BE-
Flächen vor Einleitung in die Vorflut über die GSA zu 
leiten:  

 
Per tutta la durata dei lavori, le acque raccolte pro-
venienti dalle gallerie e / o superfici di cantiere in se-
guito elencate devono passare per l’impianto di trat-
tamento delle acque prima di essere immesse nel 
corpo idrico ricettore. 

 Wässer der bereits bestehenden Tunnel (im 
Speziellen sind dies der Zufahrtstunnel Wolf, der 
Tunnel Padastertal mit den beiden Abzweigern 
in den Zufahrtstunnel Wolf und der Tunnel Sa-
xen); 

  Acque delle gallerie esistenti (nello specifico, 
galleria di accesso Wolf, galleria Padastertal con 
le due diramazioni verso la galleria Wolf e la gal-
leria Saxen); 

 Berg- und Betriebswässer des Umleitungsstol-
lens und des Querdrainagestollens, des Schut-
terstollens Padastertal und des Zufahrtstunnels 
Wolf des gegenständlichen Bauloses; 

  Acque di montagna e acque di processo del cu-
nicolo di deviazione e del cunicolo di drenaggio 
trasversale, del cunicolo di smarino Padastertal 
e della galleria di accesso Wolf oggetto del pre-
sente lotto; 

 Oberflächen- bzw. Betriebswässer der Baustel-
leneinrichtungsfläche Wolf, welche nicht ander-
weitig abgeleitet oder entsorgt werden müssen. 

  Acque superficiali e / o acque di processo 
dell’allestimento di cantiere Wolf, che non devo-
no essere derivate o smaltite in altro modo. 

Der AN hat die aus den unterschiedlichen Quellen in 
die GSA eingeleiteten Wässer mittels kontinuierlich 
aufzeichnenden Messvorrichtungen separat zu er-
fassen. Neben der Wassermenge sind pH-Werte, 
elektrische Leitfähigkeiten, Ammoniumstickstoff, die 
Trübung und die Temperatur des kontinuierlich ein-
geleiteten Wassers zu messen und zu dokumentie-
ren. 

 L’Affidatario deve registrare separatamente le acque 
provenienti dalle diverse fonti e immesse 
nell’impianto di trattamento mediante dispositivi di 
misura continua. Oltre alla portata devono essere 
misurati e documentati il valore del pH, della condu-
cibilità elettrica, dell’azoto ammoniacale, della torbidi-
tà e della temperatura dell’acqua immessa con con-
tinuità.  

Betonbelastete Waschwässer (Betonreste etc.) müs-
sen in die GSA geleitet werden. 

 
Acque di lavaggio contaminate con cls (resti di cls, 
ecc.) devono essere convogliate all’impianto di trat-
tamento delle acque. 

Wässer aus Werkstätten und von Waschplätzen der 
Werkstätten müssen hingegen über einen Ölab-

 
Acque reflue provenienti da officine e piazzali di la-
vaggio presso le officine devono invece essere im-
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scheider in die öffentliche Schmutzwasserkanalisati-
on geleitet werden.  

messe nella rete di scarico pubblica, previo passag-
gio attraverso un disoleatore.  

Die Situierung der GSA erfolgt auf der orografisch 
rechten Seite der Sill im südlichsten Teil des Baustel-
lenbereichs Wolf auf der Teilfläche W3. 

 
L’impianto di trattamento è ubicato sul lato orografico 
destro del fiume Sill nella zona più a sud dell’area di 
cantiere Wolf, sull’area W3. 

Die Gewässerschutzanlage ist im Baulos E52 für ei-
ne Bemessungswassermenge von 60 l/s zu dimensi-
onieren. 

 
L’impianto di trattamento delle acque nel lotto E52 
deve essere dimensionato per una portata di proget-
to pari a 60 l/s.  

Für die Reinigung der anfallenden Wässer sind vom 
AN im Rahmen der GSA folgende Anlagen zu errich-
ten, ordnungsgemäß zu betreiben und instand zu 
halten: 

 
Per il trattamento delle acque risultanti, l’Affidatario 
deve predisporre, esercitare e mantenere i seguenti 
impianti: 

 Vorabsetzbecken; 

 Absetzbecken; 

 Neutralisationsanlage; 

 Endkontroll- und Messbecken; 

 Messeinrichtungen. 

  Vasca di sedimentazione primaria; 

 Vasca di sedimentazione; 

 Impianto di neutralizzazione; 

 Vasca di misurazione e controllo finale; 

 Strumentazione. 

Die Vergütung erfolgt mit den im LV in der HG 01 
OG 05 vorgesehen Leistungspositionen. 

 
Le prestazioni sono compensate con le voci previste 
in HG 01 OG 05. 

Maßnahmen, für die keine gesonderte Leistungspo-
sition vorgesehen ist, sind mit den Baustellenge-
meinkosten abgegolten. 

o  Provvedimenti, per i quali non esistono posizioni 
specifiche, sono compresi nei costi generali di can-
tiere. 

 Vorabsetzbecken 2.1.13.1.

 

2.1.13.1. Vasca di sedimentazione primaria 

Den Absetzbecken ist jeweils ein Vorabsetzbecken 
vorgeschaltet. Das Vorabsetzbecken dient der Grob-
stoffabsetzung, der Abwasserentgasung, der Ab-
wasserberuhigung und der Abwasserverteilung. 

 
Ogni vasca di sedimentazione è preceduta da una 
vasca di sedimentazione primaria. La vasca di sedi-
mentazione primaria serve alla sedimentazione dei 
solidi sospesi grossolani, al degassamento delle ac-
que reflue, alla decantazione dell’acqua reflua e alla 
ripartizione dell’acqua reflua. 

Die Innenabmessungen der Stahlbetonbecken be-
tragen je Becken 3,0 m in der Länge und 5,4 m in 
der Breite.  

 
Le dimensioni interne delle vasche in cemento arma-
to sono pari a: larghezza 5,4 m e lunghezza 3,0 m. 

Die Abwässer gelangen über die Zuleitung ins jewei-
lige Vorabsetzbecken. Dafür ist ein Abzweiger mit 
Schieber vorgesehen.  

 
Le acque reflue giungono nella rispettiva vasca di 
sedimentazione primaria attraverso la condotta di 
alimentazione. A tal scopo è previsto un condotto di 
derivazione con saracinesca. 

Die Zuleitung ins Vorabsetzbecken endet in horizon-
taler Richtung und ist mit min. 4 Öffnungen verse-
hen. 

 
La condotta verso la vasca di sedimentazione prima-
ria termina in direzione orizzontale ed è provvista di 
almeno 4 aperture. 

 Absetzbecken 2.1.13.2.

 

2.1.13.2. Vasca di sedimentazione 

Der Absetzbeckenblock aus 2 Becken aus Stahlbe-
ton wird gemäß behördlichen Auflagen zweistrassig 
ausgeführt. Beide Absetzbecken sind für eine Was-

 
Il blocco di sedimentazione costituito da 2 vasche in 
cemento armato è costruito a due linee, conforme-
mente alle condizioni imposte dalle autorità. Ambo le 
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sermenge von jeweils 60 l/s dimensioniert, wobei die 
rechnerische Aufenthaltszeit des zu reinigenden 
Wassers min. 60 Minuten beträgt.  

vasche di sedimentazione sono dimensionate per 
una portata pari a 60 l/s, laddove il tempo di perma-
nenza dell’acqua da depurare all’interno della vasca 
è stato calcolato pari ad almeno 60 minuti. 

Die Innenabmessungen der Stahlbetonbecken be-
tragen 22,0 m in der Länge und 5,4 m in der Breite 
(je Becken). Dies erfüllt die Forderung die behördli-
che Auflage hinsichtlich des Längen-Breiten-
verhältnisses von min 4:1.  

 
Le dimensioni interne delle vasche in cemento arma-
to misurano: lunghezza 22,0 m e larghezza 5,4 m 
(per ciascuna vasca). Ciò soddisfa i requisiti imposti 
dalle autorità relativi al rapporto almeno pari 4:1 fra 
lunghezza e larghezza. 

Die mittlere Tiefe beträgt 2,7 m. Davon beträgt der 
Freibord 0,3 m, der Abstand von der Sedimentsam-
melraumoberfläche zum Dauerwasserspiegel 1,8 m 
und die mittlere Sedimentsammelraumtiefe 0,6 m.  

 
La profondità media è pari a 2,7 m ed è così suddivi-
sa: franco 0,3 m, distanza tra superficie di accumulo 
dei sedimenti e pelo libero permanente dell’acqua 
1,8 m, profondità media accumulo sedimenti 0,6 m. 

Die Sohle des Absetzbeckens weist in Richtung Zu-
lauf ein Gefälle von 2% auf. Beim Ablauf ist das Ab-
setzbecken mit einer Ablaufzahnschwelle und einer 
Tauchwand ausgestattet. Der Abstand zwischen Ab-
laufzahnschwelle und Tauchwand beträgt 0,8 m. Zu-
sätzlich ist auf ca. 75% der Absetzbeckenlänge eine 
weitere Tauchwand vorgesehen. Die Eintauchtiefe in 
den Dauerwasserspiegel beträgt jeweils 0,4 m. Die 
Tauchwände können in Holz (min. 5cm Dicke) aus-
geführt werden. Die Ober- und Unterkanten sollen in 
diesem Fall mit einem C-Profil aus Stahl eingefasst 
werden. Im Bereich der Tauchwände müssen für den 
Schwimmstoffrückhalt, insbesondere für Öl, 
„schwimmende Barrieren“ vorgesehen werden.  

 
Il fondo della vasca di sedimentazione è inclinato di 
2° verso il punto d’immissione. Nella zona dello sca-
rico la vasca di sedimentazione è munita di soglia di 
fondo deflusso dentata e una parete sommersa. La 
distanza che intercorre fra soglia di fondo deflusso 
dentata e parete sommersa è pari a 0,8 m. Inoltre è 
prevista un’ulteriore parete sommersa a circa 75% 
della lunghezza della vasca. La profondità 
d’immersione rispetto al pelo libero permanente è 
rispettivamente pari a 0,4 m. Le pareti sommerse 
possono essere realizzate in legno (almeno 5 cm di 
spessore). I bordi superiori e inferiori devono in que-
sto caso essere incastonati in un profilo a C di ac-
ciaio. In prossimità delle pareti sommerse devono 
essere predisposte barriere galleggianti contro il ma-
teriale flottante, in particolare gli oli. 

Der Zulauf vom jeweiligen Vorabsetzbecken zum 
Absetzbecken erfolgt über 3 horizontal getauchte 
Rohre (DN150, Achsabstand 1,35 m) aus Edelstahl. 
Der Abstand der Sohle der Zulaufrohre zur Sedi-
mentsammelraumoberfläche beträgt 1,6 m.  

 
L’immissione da ciascuna vasca di sedimentazione 
primaria verso la rispettiva vasca di sedimentazione 
avviene attraverso 3 tubazioni orizzontali sommerse 
(DN150 interasse 1,35 m) in acciaio inox. La distan-
za fra punto più basso delle tubazioni e superficie di 
accumulo dei sedimenti è pari a 1,6 m. 

Über den Absetzbecken wird ein Bedienungssteg mit 
beidseitigen Handläufen so angeordnet, dass allfälli-
ge Treibschichten an den Tauchwänden abgeschöpft 
werden können. Die Trennwand zwischen Vorab-
setzbecken und Absetzbecken wird 10 cm über den 
Dauerwasserspiegel und ca. 10 cm unter den Au-
ßenwänden der Becken geführt, sodass bei einer 
evtl. Verstopfung / Verklausung der Zulaufrohre die-
se Trennwand als Überfall zum Absetzbecken dient 
und trotzdem kein Wasser über die Becken auslau-
fen kann. 

 
Sopra la vasca di sedimentazione è realizzata una 
piattaforma di servizio con doppio corrimano in ma-
niera tale, da poter asportare strati galleggianti in 
prossimità delle pareti sommerse. La parete divisoria 
fra vasca di sedimentazione primaria e vasca di se-
dimentazione è realizzata 10 cm più alta del pelo li-
bero permanente e 10 cm più bassa delle pareti 
esterne delle vasche di sedimentazione. Nel caso 
d’intasamento dei tubi d’immissione la parete, infatti, 
funge da stramazzo verso le vasche di sedimenta-
zione ed è inoltre evitata la fuoriuscita di acqua dalle 
vasche. 

Die Abwasserreinigungsbecken sind so auszuführen, 
dass sie gegen Hineinstürzen von Personen durch 
Einzäunung, Abdeckung oder Gitterroste gesichert 
sind. Für die Reinigung sind entsprechende Zustiege 

 
Le vasche di trattamento dell’acqua devono essere 
realizzate in maniera tale, da evitare la caduta di 
persone al loro interno. Pertanto vanno adeguata-
mente recintate e/o coperte. Per la pulizia delle va-
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(fest verlegte Leitern) vorzusehen. sche devono essere realizzati degli appositi accessi 
(scale fisse). 

 Neutralisationsanlage 2.1.13.3.

 

2.1.13.3. Impianto di neutralizzazione 

Anfallende Wässer sind, wenn die Grenzwerte über 
oder unterschritten werden, vorab über eine CO2-
Neutralisationsanlage zu führen. 

 
Le acque risultanti devono essere preventivamente 
immesse in un impianto di neutralizzazione con bios-
sido di carbonio, qualora i valori siano inferiori o su-
periori ai valori limite. 

Chemische Analysen über die Qualität des anfallen-
den Wassers werden von einem anerkannten Labor 
durchgeführt (vgl. auch Punkt Messeinrichtungen). 
Die Ergebnisse der Analysen werden der zuständi-
gen Behörde und dem AN durch den AG übermittelt. 
Darüber hinaus ist vom AN ein Betriebstagebuch für 
die gesamte GSA zu führen, in dem unter anderem 
die täglichen, durch Eigenkontrolle des Auftragneh-
mers erreichten Werte (Datum und Uhrzeit der Kon-
trolle, Messwert aller kontinuierlich aufzeichnenden 
Messsysteme, durchgeführte Wartungsarbeiten, Ka-
librierungen, Betriebsstörungen, GSA Schlamment-
sorgungen, Füllstande  der Becken mit abgesetzten 

Schlamm  ec.), zu ersehen sind. 

 
Le analisi chimiche relative alla qualità dell’acqua in 
arrivo sono effettuate da un laboratorio accreditato 
(vedi punto installazioni di misurazione). I risultati 
delle analisi devono essere forniti dal Committente 
agli enti interessati e all‘Affidatario. Oltre a questo, 
l’Affidatario deve curare un giornale gestionale per 
l’intero impianto di trattamento delle acque, nel quale 
sono riportati i valori giornalieri raggiunti e verificati 
dall’Affidatario (data e orario del controllo, valore di 
misura di tutti i sistemi a misurazione continua, ma-
nutenzioni effettuate, calibrazioni interruzioni di eser-
cizio, guasti, smaltimento dei fanghi, livello di riem-
pimento di fango nelle vasche ecc.). 

Für die Neutralisationsanlage ist eine komplette Fer-
tigteilanlage mit allen erforderlichen Mess- und Kon-
trollbereichen einzusetzen. 

 
L’impianto di neutralizzazione deve essere un im-
pianto prefabbricato completo e dotato di tutte le zo-
ne di misura e controllo necessarie.  

Die Neutralisation wird mittels eines pH-Wert Mess-
gerätes mit Sollwertregelung durch Zugabe von Koh-
lendioxid gesteuert. 

 
La neutralizzazione è controllata da un apparecchio 
di misura del pH con regolazione del valore nominale 
mediante l’aggiunta di biossido di carbonio. 

Die Neutralisationsanlage (Kompaktanlage) hat aus 
folgenden Teilen zu bestehen: 

 
L’impianto di neutralizzazione (impianto compatto) 
deve essere composto dalle seguenti parti: 

 Beheizbarer Container mit pH-Endkontrollgerät 
und CO2-Depot; 

  Container riscaldabile con terminale di controllo 
del pH e deposito di CO2; 

 Neutralisationsbecken:   Vasca di neutralizzazione: 

o Mess- und Regeleinrichtungen;  o installazioni di misura e regolazione; 

o 2 pH-Armaturen mit Einstabmesskette;  o 2 quadri comando pH con sonda; 

o 2 pH-Messgeräte mit je 2 Grenzwerten;  o 2 piaccametri con 2 valori limite ciascuno; 

o CO2-Dosierung;  o dosaggio CO2; 

o Wassertemperaturmessung;  o misurazione della temperatura dell’acqua; 

o elektrische Leitfähigkeitsmessung;  o misurazione della conducibilitá elettrica 

o Messung des Ammoniumstickstoffes;  o misura dell’azoto ammoniacale 

o Trübungsmessung (Firma Lange, Type Solit-
ax); 

 o nefelometria; 

o Schaltschrank;  o quadro elettrico; 

 Stahlbetonbehälter für Pumpe; 
  Contenitore pompa in cemento armato; 
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 Verkabelung. 
  Cablaggio. 

 Endkontroll- und Messbecken 2.1.13.4.

 

2.1.13.4. Vasca di misurazione e controllo finale 

Das neutralisierte Wasser wird in den Endkontroll- 
und Messbecken geführt. In diesem Messbecken 
sind die Abwassermenge, der pH-Wert, die elektri-
sche Leitfähigkeit, die Temperatur, die Trübung und 
der Ammoniumstickstoff zu messen. Für die Trü-
bungsmessung hat, wegen der notwendigen Ver-
gleichbarkeit der Daten mit den Daten des Hydro-
graphischen Dienstes Tirol, der Einsatz des Geräte-
typs  von der Fa. Lange, Type Solitax zu erfolgen. 

 
L’acqua neutralizzata è condotta nella vasca di misu-
razione e controllo finale. In questa vasca di misura-
zione devono essere misurati i valori di pH, conduci-
bilità elettrica, temperatura, torbidità e azoto ammo-
niacale. Per la nefelometria devono essere utilizzati 
apparecchi della ditta Lange, tipo Solitax, poiché solo 
in questo modo si possono confrontare i dati con 
quelli dell’ufficio idrografico del Tirolo. Tale confronto 
è obbligatorio. 

Die Wassermenge beim Zulauf soll mittels eines 
Dreickswehrs (Thomsonwehr) gemessen und aufge-
zeichnet werden. Beim Zulauf zur GSA sind weiter 
der pH Wert und die elektrische Leitfähigkeit zu 
messen.  

 
La portata in ingresso deve essere misurata e regi-
strata mediante uno stramazzo Thomson. Nel punto 
d’immissione presso l’impianto di trattamento delle 
acque devono inoltre essere misurati il pH e la con-
ducibilità elettrica. 

Die Abwassermenge beim Ablauf soll über ein 
Dreickswehr (Thomsonwehr) kontinuierlich gemes-
sen und aufgezeichnet werden. 

 
La portata in uscita deve essere misurata in continuo 
e registrata mediante uno stramazzo Thomson. 

Der Baubetrieb bzw. die Vortriebsarbeiten sind vom 
AN so zu gestalten, dass die vorgeschriebenen 
Grenzwerte (kontinuierlich messende Sonden und 24 
h Mischproben) bei der Ausleitung der Wässer aus 
der GSA eingehalten werden. 

 
L’Affidatario deve gestire l’esercizio del cantiere e / o 
i lavori di avanzamento in maniera tale, da garantire 
il rispetto dei valori limite (mediante misure in conti-
nuo e prelievo di campioni misti sulle 24 ore) 
all’uscita dall’impianto di trattamento.  

Die Untersuchungsparameter und die Grenzwerte 
der kontinuierlichen Messungen sind im Kapitel C1 – 
Technische Vetragsbestimmungen – Obertage-
arbeiten festgelegt. 

 
I parametri di analisi e i valori di soglia delle misura-
zioni continuative sono stabiliti nel Capitolo C1 – Di-
sposizioni contrattuali tecniche – opere in superficie. 

Die Untersuchungsparameter und die Grenzwerte 
der Tagesmischproben sind im Kapitel C1 – 
Technische Vetragsbestimmungen – Obertage-
arbeiten festgelegt. 

 
I parametri di analisi e i valori di soglia dei campioni 
misti giornalieri sono stabiliti nel Capitolo C1 – Di-
sposizioni contrattuali tecniche – opere in superficie. 

Die Probenahme, Konservierung und Probeanalyse 
erfolgt gemäß der Vorgaben der aktuellen 
Allgemeinen Abwasseremissionsverordnung. 

 
Il campionamento, la conservazione e l’analisi delle 
prove dovranno avvenire secondo le prescrizioni del-
la “Allgemeine Abwasseremissionsverordnung”. 

Jede achte Tagesmischprobe wird im Labor 
analysiert. 

 
Ogni ottavo campione misto giornaliero sarà analiz-
zato in laboratorio. 

Überschreitungen der festgelegten Messwerte sind 
dem AG und der behördlich bestellten Bauaufsicht 
unverzüglich und unaufgefordert zu übermitteln.  

 
Il superamento di valori di misura prefissati deve es-
sere tempestivamente comunicato al Committente e 
all’autorità competente senza ulteriori solleciti. 

Die in die Vorflut einzuleitenden Wässer dürfen keine 
für Gewässer schädlichen Konzentrationen an Gift-
stoffen sowie keine mit dem Auge wahrnehmbaren 
Schwimmstoffe oder Ölschlieren aufweisen. 

 
Le acque immesse nel corpo idrico ricettore non de-
vono contenere concentrazioni pericolosi d’inquinanti 
e non devono contenere materiale flottante o mac-
chie di olio visibili a occhio nudo. 
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Die Wartung und Kalibrierung der Messgeräte ist 
vom AN nach den Vorgaben der Herstellerfirmen von 
entsprechend eingeschulter Person durchzuführen. 
Die Funktion der pH-Wert-Messungen ist mindestens 
im wöchentlichen Abstand von einer fachkundigen 
Person zu prüfen. Die Ergebnisse der Prüfung  und 
Wartungsarbeiten sind in das GSA Betriebsprotokoll 
übersichtlich einzutragen. 

 
La manutenzione e taratura degli strumenti di misu-
razione deve essere eseguita da parte di persona 
adeguatamente istruita secondo le indicazioni fornite 
dai costruttori e a carico dell’Affidatario. La funzione 
di misurazione dei valori del pH deve essere control-
lata con cadenza almeno settimanale da persona 
esperta. I risultati delle verifiche e dei lavori di manu-
tenzione devono essere riportati in maniera chiara 
nel verbale dell’impianto. 

Bei Überschreitung der festgesetzte Grenzwerte 
(Ammonium, pH Endkontrolle und Temperatur), ge-
messen von den kontinuierlich messenden Messsys-
temen (Ammoniumstickstoff-, pH Endkontroll- und 
Temperatursonde) am Auslauf der GSA, ist die Aus-
leitung der Wässer aus der GSA sofort einzustellen 
(mittels motorisierten Schieber zw. Kontrollschacht 
und Messwehr) und die Wässer über die Bypasslei-
tung in den Schacht S06 (siehe Planunterlagen im 
Teil M) der GSA rückzuführen. Sobald sich die 
Messwerte normalisieren kann eine Ausleitung wie-
derum erfolgen. 

 
In caso di superamento dei valori limite fissati (am-
monio, pH finale e temperatura), rilevato dai sistemi 
di misura in continuo (azoto ammoniacale, terminale 
sonda pH e temperatura) in uscita dall’impianto di 
trattamento, lo scarico delle acque dall’impianto deve 
essere immediatamente interrotto (mediante serran-
da motorizzata posta fra pozzetto d’ispezione e 
stramazzo). In questo caso le acque devono essere 
ricondotte al pozzetto S06 (si vedano elaborati grafici 
al capitolo M) dell’impianto di trattamento attraverso 
la condotta di ricircolo. Lo scarico delle acque 
dall’impianto è nuovamente consentito non appena i 
valori misurati si sono normalizzati.  

 Messeinrichtungen 2.1.13.5.

 

2.1.13.5. Strumentazione 

Der AN hat am Auslauf der GSA ein automatisches 
Probeentnahmegerät zur Entnahme von Tages-
mischproben bereitzustellen. 

 L’Affidatario deve mettere a disposizione presso lo 
scarico dell’impianto un dispositivo per il prelievo di 
campioni misti giornalieri. 

Die Daten aller kontinuierlich aufzeichnenden Mess-
geräte sind in einer Onlinedatenbank abzulegen und 
vom AN zugänglich zu machen. Aktuelle Messdaten 
aller kontinuierlich aufzeichnenden Messinstrumente 
sind online sowohl in Form einer „live view“ Übersicht 
(kontinuierliche Darstellung der Messwerte) als auch 
grafisch darzustellen. Das Messintervall aller konti-
nuierlich  aufzeichnenden Messsonden sowie die ta-
bellarische und  grafische Darstellung der Messdaten 
erfolgt in Absprache mit dem AG. Alle Berichte, Da-
ten, Dokumente und Auswertungen sind in dieser on-
line Datenbank vom AN unaufgefordert einzupflegen 
und zu speichern. Der externe Zugriff auf die Daten-
bank ist passwortgeschützt täglich 24 h und 7 Tage 
die Woche vom AN zu gewährleisten. 

 
L’Affidatario deve provvedere che i dati di tutti gli 
strumenti di misura dell’impianto che registrano in 
continuo siano archiviati presso una banca dati in re-
te e resi accessibili. I dati di misura attuali di tutti gli 
strumenti di misura che registrano in continuo devo-
no essere rappresentati in rete sia come tabella in 
tempo reale che graficamente. L’intervallo delle mi-
sure di tutte le sonde che registrano in continuo, 
nonché la rappresentazione tabellare e grafica dei 
dati di misurazione sono scelti in accordo con il 
Committente. L’Affidatario deve caricare e salvare su 
questa banca dati in rete tutte le relazioni, dati, do-
cumenti e analisi senza ulteriori avvisi. L'Affidatario 
deve garantire, che l’accesso esterno alla banca dati 
sia protetto da password 24 ore al giorno e 7 giorni 
alla settimana. 

Die Vergabe von passwortgeschützen Zugriffsbe-
rechtigungen durch den AN an Dritte erfolgt in Ab-
sprache mit dem AG. 

 
L’assegnazione di autorizzazioni di accesso protette 
da password da parte dell’Affidatario a terzi avviene 
in accordo con la committenza. 

Am Auslauf der GSA ist ein automatisches Probe-
entnahmegerät zur Entnahme von Tagesmischpro-
ben (Entnahmefrequenz der Teilproben: 15 Min.; 
zeitproportionale Probeentnahme) bereitzustellen. 
Eine Tagesmischprobe entspricht einer Probe im 

 
Presso lo scarico dell’impianto di trattamento deve 
essere installato un dispositivo automatico per il pre-
lievo di campioni misti giornalieri (frequenza di pre-
lievo dei campioni parziali: 15 minuti; prelievo di 
campioni proporzionale al tempo). Un campione mi-
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Zeitraum von 24 h. Die Entnahmephase beträgt je-
weils 8 Tage (Fassungsvermögen je Probebehälter 
Minimum 2,5 l). Es müssen min. 40 Probebehälter 
bereitgestellt werden. Der AN muss zum Kühlen der 
GSA Probeflaschen einen Kühlschrank (Volumen 
min. 200 l) zu Verfügung stellen. 

sto giornaliero corrisponde a un campione nell’arco 
delle 24 ore. La fase di prelievo dura rispettivamente 
8 giorni (capacità di ogni contenitore di campioni al-
meno 2,5 l). Devono essere messi a disposizione 
almeno 40 contenitori per campioni. L’Affidatario de-
ve mettere a disposizione un frigorifero di capacità 
minima pari a 200 l per la refrigerazione delle botti-
glie di campioni provenienti dall’impianto di tratta-
mento. 

Eventuell auftretende Störfälle (Ausfall Messsonden 
und Über/Unterschreitung der Grenzwerte; Ammoni-
um, pH und Temperatur) sind beim Container der 
GSA und in der Werkstatt sowohl optisch als auch 
akustisch mittels einer Alarmeinrichtung (Drehleuch-
te mit Signal) anzuzeigen. 

 
Eventuali guasti (guasto sonde di misurazione, supe-
ramento/non raggiungimento di valori limite, ammo-
nio, pH e temperatura) devono essere segnalati 
presso il container dell’impianto di trattamento e 
l’officina sia in maniera visiva che acusticamente 
mediante l’installazione di un allarme (lampeggiante 
con segnale).  

 Inbetriebnahme und Betrieb 2.1.13.6.

 

2.1.13.6. Messa in esercizio ed esercizio 

Vor Inbetriebnahme der Anlage ist eine behördliche 
Abnahme erforderlich. 

 
Prima della messa in esercizio dell’impianto è ne-
cessario un collaudo ufficiale. 

Der AN hat für die GSA ist eine schlüssige Betriebs-
anleitung und einen schlüssigen Störfallvorsorgeplan 
zu erstellen. Diese müssen für das Betriebspersonal 
im Nahbereich der Anlage erreichbar aufliegen. Zu-
dem sind klare Vorgaben für die Beckenräumung 
vorzusehen. 

 
L’Affidatario deve fornire le istruzioni di utilizzo e un 
piano di emergenza esaustivo dell’impianto di tratta-
mento delle acque. Questi documenti devono essere 
messi a disposizione del personale presso l’impianto 
stesso. Inoltre sono da prevedersi chiare disposizioni 
circa la pulizia delle vasche. 

Für den Betrieb der GSA ist entsprechend ausgebil-
detes Personal in ausreichender Anzahl (z.B. Ur-
laubs- und Krankenstands Vertretung) vom AN be-
reitzustellen. Der jeweilige Betriebsverantwortliche 
für die GSA ist dem AG und der Behörde namhaft zu 
machen. 

 
L’Affidatario deve mettere a disposizione un numero 
sufficiente di persone adeguatamente qualificate per 
la gestione dell’impianto di trattamento (tenendo con-
to di sostituzioni per malattia e / o vacanza). 
L’Affidatario deve comunicare alle autorità compe-
tenti il nominativo della rispettiva persona responsa-
bile della gestione dell’impianto. 

Die Gewässerschutzanlagen haben mit Inbetrieb-
nahme der jeweiligen Anlagenteile wirksam zu wer-
den. 

 
Gli impianti di trattamento delle acque devono entra-
re in funzione con la messa in esercizio delle rispetti-
ve parti d’impianto. 

Alle Anlagen müssen winterfest errichtet werden. 
 

Tutti gli impianti devono essere realizzati a prova di 
gelo. 

Der AN ist für den ordnungsgemäßen Betrieb und  
für die fachgerechte Wartung aller GSA Anlagenteile 
und Messsysteme verantwortlich. 

 
L’Affidatario risponde del regolare esercizio e della 
manutenzione a regola d’arte di tutte le parti e tutti i 
sistemi di misura dell’impianto di trattamento. 

 Schlammräumung 2.1.13.7.

 

2.1.13.7. Pulizia fanghi 

Der AN ist für die gesamte Bauzeit für die Räumung 
und fachgerechte Entsorgung von Schlämmen aus 
GSA, Absetzbecken, Vorabsetzbecken und anderen 
Becken bzw. Schächten zuständig. 

 
L’Affidatario risponde dello sgombero e corretto 
smaltimento dei fanghi provenienti dall’impianto di 
trattamento, dalla vasca di sedimentazione primaria 
e dalle altre vasche e/o pozzetti per tutta la durata 
dei lavori. 



Galleria di Base del Brennero                                                                                                                                   Seite/pagina 59 von/di 223 
Brenner Basistunnel BBT SE 

BEREICH: PL_ERKUNDUNGSSTOLLEN  SETTORE: PL_CUNICOLO ESPLORATIVO 

GEGENSTAND: AP140_  ERKUNDUNGSLOS E52 
PADASTERTAL 

 
OGGETTO: AP140_ LOTTO DI PROSPEZIONE E52 

PADASTERTAL 
 H2.1_ Vorbemerkungen   H2.1_ Premessa 
 

 

Archiv Nr./Pos. arch. AVA.03.02.036.01.01 AP140 Teil H2.1 / Sezione H2.1 erstellt am/redatto il: 08.05.2013 

Für die Dokumentation des Sedimentraumfüllstandes 
ist täglich in den Absetzbecken im Zulaufbereich, im 
Bereich Beckenmitte und im Ablaufbereich der Se-
dimentraumfüllstand (z.B. Plexiglasrohr mit cm An-
gabe) zu messen. Die Messwerte sind mit Datuman-
gabe und Uhrzeitangabe täglich zu protokollieren. 

 
Per documentare il livello di accumulo dei sedimenti 
deve essere misurato giornalmente il livello di accu-
mulo dei sedimenti nella zona centrale della vasca e 
nella zona di scarico (per esempio tubo in Plexiglas 
con tacche metriche). I valori misurati devono essere 
messi a verbale giornalmente assieme a data e ora-
rio. 

Die Entsorgung der in den Absetzbecken, Vorab-
setzbecken und anderen Becken bzw. Schächten  
der GSA vom Tunnel bis zur Einleitung in den Vorflu-
ter anfallenden Stoffe hat nachweislich nach den ab-
fallrechtlichen Bestimmungen zu erfolgen. Grund-
sätzlich wird mit 2 Fuhren pro Woche kalkuliert. In-
tensivierungen oder Reduzierungen der Fuhren kön-
nen von der ÖBA oder dem Bauloskoordinator des 
AG kurzfristig angeordnet werden. Die entsprechen-
den Entsorgungsnachweise sind der ÖBA zu über-
mitteln. 

 
Lo smaltimento delle sostanze risultanti dalle vasche 
di sedimentazione, vasche di sedimentazione prima-
ria, e altre vasche e/o pozzetti dell’impianto di tratta-
mento dalla galleria fino al punto d’immissione nel 
corpo idrico ricettore devono avvenire ed essere di-
mostrato secondo la normativa vigente sui rifiuti. Si 
presuppongono 2 trasporti la settimana. Un aumento 
o una diminuzione dei trasporti può essere ordinato a 
breve termine dalla DL oppure dal coordinatore del 
lotto del Committente. Le rispettive documentazioni 
sullo smaltimento devono essere fornite alla DL. 

Räumung und Entsorgung des Klärschlamms wer-
den mit den im Leistungsverzeichnis vorgesehenen 
Positionen der HG 01 OG 05 gesondert vergütet. 

 
Sgombero e smaltimento dei sedimenti sono com-
pensati a parte con le rispettive voci previste 
nell’elenco prestazioni HG 01 OG 05. 

 Bericht GSA 2.1.13.8.

 

2.1.13.8. Relazione impianto di trattamento 

Vom AN ist 2 Monate nach Inbetriebnahme der Ge-
wässerschutzanlage über die Ereignisse des Über-
wachungsprogrammes ein Bericht zu verfassen und 
dem AG binnen 2 Wochen zu übermitteln. 

 
2 mesi dopo la messa in esercizio dell’impianto di 
trattamento acque, l’Affidatario deve elaborare una 
relazione inerente agli eventi del programma di moni-
toraggio e inoltrarla al Committente entro 2 settima-
ne. 

Der Bericht enthält eine Übersicht aller im Messzeit-
raum erhobenen Messdaten, Untersuchungsergeb-
nisse und Grenzwertüberschreitungen samt zugehö-
riger Interpretation sowie der gesetzten Maßnahmen. 

 
La relazione comprende una panoramica di tutti i dati 
raccolti nel periodo di rilevamento, di tutti i risultati 
delle analisi e dei superamenti dei valori di soglia con 
la relativa interpretazione e i provvedimenti adottati. 

Zumindest nachstehende Informationen muss der 
Bericht enthalten: 

 
Le relazioni devono contenere almeno le seguenti 
informazioni: 

 Daten über Grenzwertüberschreitungen (z.B. 
Grenzwerte, Datum, Uhrzeit, Dauer und Höhe 
der Überschreitung, Grund der Überschreitung, 
Durchflussmenge, gesetzte Maßnahmen, etc.); 

 Durchgeführte Wartungs- bzw. Kalibrierungsar-
beiten (z.B. Datum, Uhrzeit, Dauer, Messsonde, 
Durchflussmenge, etc.); 

 Angaben über besondere Vorkommnisse (Be-
triebsstörungen, Reparaturen mit Datum, Uhr-
zeit, Dauer, Durchflussmenge, etc.); 

 Datum und Uhrzeit der Reinigung der Absetzbe-
cken, etc.; 

 Angaben und Nachweis der fachgerechten GSA 
Schlammentsorgung (nach den geltenden abfall-

 
 Dati sui superamenti dei valori di soglia (ad 

esempio valori di soglia, data, ora, durata e livel-
lo del superamento, motivo, portata, misure 
adottate ecc.);  

 Lavori di manutenzione o calibratura effettuati 
(ad es. data, ora, durata, sonda di misurazione, 
portata, ecc.); 

 Dati relativi a eventi particolari (guasti, riparazio-
ni con data, ora, durata, portata, ecc.); 

 Data e ora relative alla pulizia delle vasche di 
sedimentazione 

 Indicazione e dimostrazione del corretto smalti-
mento dei fanghi (secondo le vigenti normative 
in materia di rifiuti) con indicazione di data, ora-
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rechtlichen Bestimmungen) mit Angabe von Da-
tum, Uhrzeit und Menge etc.; 

rio e quantità, ecc.;  

 

Auf Basis dieses ersten Berichtes ist vom AN alle 2 
Monate ein Bericht zu verfassen und dem AG bzw. 
der ÖBA binnen 2 Wochen zu übermitteln. 

 
Sulla base di questa prima relazione, l’Affidatario de-
ve elaborare una relazione ogni 2 mesi e inoltrarla al 
Committente e la DL entro 2 settimane. 

Die Berichtserstellung erfolgt in Absprache mit der 
ÖBA. 

 
La stesura delle relazioni avviene di concerto con la 
DL. 

Der vom AN erstellte und ausgearbeitete Bericht ist 
vom AG freizugeben. 

 
La relazione elaborata e redatta dall’Affidatario deve 
essere approvata dal Committente. 

Zusätzlich sind wöchentliche Kurzberichte dem AG 
zu übermitteln. Diese beinhalten sämtliche GSA-
Ereignisse (Zeitpunkt, Dauer und Höhe von 
Grenzwertüberschreitungen, durchgeführte War-
tungsarbeiten, Durchfluss, Reinigung der 
Absetzbecken und GSA Schlammentsorgung, 
besondere Vorkommnisse, etc.) sowie gege-
benenfalls gesetzte Maßnahmen. Diese Kurzberichte 
sind vom AN dem AG und der ÖBA via e-Mail zu 
übermitteln und in die Datenbank einzustellen. 

 
Inoltre dovranno essere trasmesse al Committente, 
con cadenza settimanale, delle relazioni di sintesi. 
Esse dovranno contenere tutti gli eventi registrati 
nell’impianto di trattamento delle acque (ora, durata 
ed entità dei superamenti dei valori limite, lavori di 
manutenzione effettuati, flusso, eventi particolari 
ecc.) nonché i provvedimenti eventualmente adottati. 
L’Affidatario dovrà trasmettere tali relazioni al Com-
mittente e la DL via e-mail e inserirle nella banca da-
ti. 

2.1.14. Provisorische GSA 

 

2.1.14. Impianto provvisorio di trattamento 

Das Bauzeitprogramm sieht vor, dass die Vortriebe 
des Zugangstunnels Wolf und des Umleitungsstol-
lens im Padastertal, die sich respektive auf dem zeit-
kritischen bzw. teilzeitkritischen Weg befinden, vor 
Inbetriebnahme der unter Punkt 2.1.13 beschriebe-
nen permanenten GSA beginnen. 

 
Il cronoprogramma prevede che gli avanzamenti del-
la galleria di accesso Wolf e del cunicolo di deviazio-
ne nella val Padaster che si trovano rispettivamente 
sul percorso temporalmente critico e parzialmente 
critico, inizino prima della messa in esercizio 
dell’impianto permanente di trattamento acque de-
scritto al punto 2.1.13. 

Der Auftragnehmer hat deshalb im Baustellenbereich 
Wolf bis zur Inbetriebnahme der permanenten GSA 
eine provisorische GSA zu betreiben. 

 
Per questo motivo, fino alla messa in funzione 
dell’impianto permanente, l’appaltatore dovrà eserci-
tare un impianto di trattamento provvisorio collocato 
nell’ambito di cantiere Wolf. 

Der Betrieb der provisorischen GSA ist strikt auf die 
Dauer für die Errichtung und Inbetriebnahme der 
permanenten GSA beschränkt. 

 
L’esercizio dell’impianto provvisorio di trattamento è 
strettamente limitato al periodo temporale necessario 
alla messa in funzione dell’impianto permanente. 

Die Inbetriebnahme der provisorischen GSA samt 
Abnahme seitens der wasserrechtlichen Bauaufsicht 
muss vor jedwedem Vortriebsbeginn erfolgen und 
stellt eine unumgängliche Bedingung für den Beginn 
jedweden Vortriebs dar. 

 
La messa in esercizio dell’impianto provvisorio di 
trattamento comprensiva di collaudo da parte della 
sorveglianza secondo il diritto sulle acque deve av-
venire prima dell’inizio di qualsiasi avanzamento in 
galleria ed è condizione strettamente necessaria per 
l’inizio di qualsiasi avanzamento. 

Die Leistungen für Einrichtung, Betrieb und Räu-
mung der provisorischen GSA sind mit den in HG 01 
OG 01 ULG 0211 vorgesehenen Leistungspositionen 
abgegolten. 

 
Le prestazioni per allestimento, esercizio e sgombe-
ro dell’impianto provvisorio di trattamento sono com-
pensate con le voci previste nel sottogruppo presta-
zionale 0211 in HG 01 OG 01. 

Die Einrichtung der Gewässerschutzanlage umfasst 
 

L’allestimento dell’impianto di trattamento compren-
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die Herstellung der Becken (Absetz-, Verteiler-, 
Pumpbecken, etc.) sowie der Leichtstoffabscheide-
anlagen. Ebenso inbegriffen ist das Herstellen der 
Aufstandsflächen, der Absperrungen, die Lieferung 
und Montage der Verrohrungen, der Absperrschieber 
und Absperrklappen sowie der Überlauf- und Notlei-
tungen. Die Einrichtung der Messeinrichtungen 
(Durchflussmessung mit Thomson Wehr, pH-Wert 
Messung, Trübungsmessung), der automatischen 
Probenehmer und der elektronischen Datenauf-
zeichnung, der Datenübertragung und Übergabe an 
den AG sowie Warn- und Alarmeinrichtungen ist 
ebenso enthalten. In der Leistung enthalten sind wei-
ter die Einrichtungen für die übersichtliche Anzeige 
der Messwerte und die Auswertung über eine Mess-
datenbank (via Internet) mit Zugriffsrechten. 

de la realizzazione delle vasche (di sedimentazione, 
di distribuzione, di pompaggio, ecc.) nonché degli 
impianti di sedimentazione. È altresì inclusa la rea-
lizzazione dei piani d’appoggio, delle delimitazioni, la 
fornitura e posa di tubazioni, saracinesche, valvole e 
scarichi di troppopieno. Sono comprese la fornitura e 
installazione della strumentazione di misurazione 
(misurazione di portata con stramazzo Thomson, mi-
surazione pH, misurazione torbidità), il sistema di 
acquisizione automatica di provini e di registrazione 
elettronica, il sistema di trasmissione dati e di conse-
gna al Committente, nonché dispositivi di avviso e di 
allarme. La prestazione comprende la visualizzazio-
ne dei valori di misura e l’elaborazione mediante una 
banca dati (via internet) con diritti di accesso. 

Die Einrichtung der Neutralisationsanlage umfasst 
die Herstellung der Anlage in Modulbauweise (inkl. 
Becken oder Container), abgestimmt auf die Gewäs-
serschutzanlage, inklusive aller Warn- und Alarmein-
richtungen, Rohrleitungen und Messeinrichtungen. 
Die Neutralisation erfolgt mit Kohlendioxid. 

 
L’allestimento dell’impianto di neutralizzazione com-
prende la realizzazione dell’impianto modulare 
(comprensivo di vasche o container), dimensionato 
in funzione dell’impianto di trattamento, dotato di tutti 
i dispositivi di avviso e di allarme, delle tubazioni e 
dei dispositivi di misurazione. La neutralizzazione 
avviene con anidride carbonica. 

Die provisorische GSA muss sämtliche Funktionalitä-
ten der permanenten Einrichtung gewährleisten. 

 
L’impianto provvisorio deve garantire tutte le funzio-
nalità dell’impianto permanente. 

Die provisorische GSA ist für eine kontinuierliche 
Wassermenge von 20 l/s auszulegen. 

 
L’impianto di trattamento provvisorio è da progettare 
per una portata continua di 20 l/s. 

Die Untersuchungsparameter und die einzuhal-
tenden Grenzwerte der kontinuierlichen Messungen 
sind im Kapitel C1 – Technische Vertrags-
bestimmungen – Obertagearbeiten festgelegt. 

 
I parametri di analisi e i valori di soglia delle misura-
zioni continuative sono stabiliti nel Capitolo C1 – Di-
sposizioni contrattuali tecniche – opere in superficie. 

2.1.15. Hydrographische Beweissicherung 

 

2.1.15. Monitoraggio idrografico 

Für die Erstellung der Wasserbilanz der Deponie zur 
Erkundung / Beweissicherung von Versickerungen 
aus dem Padasterbach gemäß AWG Bescheid, 
Punkt IV, Nebenbestimmungen und Auflagen, F) 
Hydrographie, Punkt 5, ist die Errichtung von Mess-
einrichtungen zur Bestimmung des Durchflusses er-
forderlich (siehe Kapitel D – Baulosbeschreibung). 

o  Per il monitoraggio idrografico del deposito è neces-
saria la realizzazione di stazioni di misurazione della 
portata, al fine di accertare / monitorare le dispersioni 
dal torrente Padaster secondo precetto AWG, punto 
IV, disposizioni accessorie e condizioni, F) idrografia, 
punto 5 (vedi Capitolo D – Descrizione del lotto dei 
lavori). 

Die technische Messausrüstung (Radarsensoren, 
Pegelstandsmesser) wird vom AG beigestellt. Die 
Durchführung der Messungen, sowie Wartung und 
Betrieb der technischen Messausrüstung werden von 
einem dritten AN des AG vorgenommen. 

o  La strumentazione tecnica di misurazione è messa a 
disposizione dal Committente. L’esecuzione delle 
misurazioni nonché la manutenzione e l’esercizio 
della strumentazione tecnica di misurazione sono 
svolti da un terzo affidatario del Committente. 

Der Leistungsumfang des AN umfasst hingegen die 
Herstellung der baulichen Einrichtungen für die 
Messstellen (Messwehre, Kragarme) sowie die Mon-
tage der technischen Messausrüstung. Vor dem Ein-

o  Le prestazioni a carico dell’Affidatario comprendono 
invece la realizzazione delle opere costruttive (stra-
mazzi, mensole) necessarie per l’allestimento dei 
punti di misurazione nonché il montaggio della stru-
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bau der technischen Messausrüstung ist eine Ab-
stimmung mit dem dritten AN des AG erforderlich. 

mentazione tecnica di misurazione. Prima del mon-
taggio della strumentazione di misurazione è neces-
sario concertare le modalità con il terzo affidatario 
del Committente. 

Die Vergütung für die Errichtung der Messeinrichtun-
gen sowie für den Einbau der bereit gestellten tech-
nischen Ausrüstung erfolgt mit den im LV in LG 11 in 
HG 04 OG 01 vorgesehenen Positionen. 

 
La compensazione della realizzazione delle stazioni 
di misurazione e del montaggio dell’attrezzatura tec-
nica fornita da un terzo affidatario del Committente 
avviene con le voci previste al gruppo prestazionale 
11 in HG 04 OG 01 dell’elenco prestazioni. 

2.1.16. Immissionsschutz Staub 

o  

2.1.16. Limitazione immissione di polveri 

Spezielle Aufwendungen, die zur Erfüllung von be-
hördlichen Umweltauflagen zum Immissionsschutz 
Staub erforderlich sind, werden mit den Leistungspo-
sitionen der ULG 9901 und 9902 in HG 01 OG 01 
(bzw. OG 21 für die optionalen Leistungen) für den 
Baustellenbereich Wolf und HG 01 OG 02 (bzw. OG 
22 für die optionalen Leistungen) für den Baustellen-
bereich Padastertal abgegolten. 

o  Costi specifici, necessari per il rispetto di vincoli am-
bientali relativi alla limitazione dell’immissione di pol-
veri, sono contabilizzati con le voci dei sottogruppi 
prestazionali 9901 e 9902 in HG 01 OG 01 (e OG 21 
per le prestazioni opzionali) per l’area di cantiere 
Wolf, ovvero in HG 01 OG 02 (e OG 22 per le pre-
stazioni opzionali) per l’area di cantiere Padastertal. 

Maßnahmen, für die keine gesonderte Leistungspo-
sition vorgesehen ist, sind mit den Baustellenge-
meinkosten abgegolten. 

o  Provvedimenti, per i quali non esistono voci specifi-
che, sono compresi nei costi generali di cantiere. 

In Zusammenhang mit dem Immissionsschutz Staub 
besonders zu beachten ist, dass im Baustellenbe-
reich Wolf die Zwischenlagerung von großen Men-
gen an aufbereitetem Tunnelausbruchmaterial für die 
Wiederverwendung als Baumaterial vorgesehen ist. 
Vor allem in der Phase 1 des Bauloses kann die 
Zwischenlagerung von Filterkies für die Herstellung 
des Basisdrainagestrangs der Deponie erforderlich 
sein. Während Anlegung, Bestand und Abbau der 
Zwischenlager sind die Umweltauflagen zum Immis-
sionsschutz Staub einzuhalten. Sämtliche hierfür er-
forderlichen Maßnahmen sind in die Positionen der 
ULG 9901 in HG 01 OG 01 einzurechnen.  

 
Nel contesto della limitazione dell’immissione di pol-
veri è da prestare particolare attenzione sul fatto che 
nell’ambito di cantiere Wolf è previsto il deposito 
temporaneo di una grande quantità di materiale di 
smarino, trattato per l’impiego come materiale da co-
struzione. Soprattutto nella fase 1 del lotto può esse-
re necessario depositare temporaneamente ghiaia 
grossolana necessaria alla costruzione del cordone 
di drenaggio di base del deposito. Durante riporto, 
fase di permanenza e rimozione dei depositi tempo-
ranei sono da rispettare i vincoli relativi alla limitazio-
ne dell’immissione di polveri. Gli oneri dei provvedi-
menti necessari sono da mettere in conto nelle voci 
del sottogruppo prestazionale 9901 in HG 01 OG 01. 

 Befeuchtung 2.1.16.1.

 

2.1.16.1. Inumidificazione 

Zur Vermeidung der Staubentwicklung hat der AN 
über die gesamte Bauzeit entsprechende Maßnah-
men zu ergreifen. 

 
L'Affidatario dovrà adottare idonee misure atte a im-
pedire la dispersione di polveri per tutta la durata dei 
lavori. 

Als Maßnahme gegen die Staubbildung hat der AN 
auf vom AG / der ÖBA festgelegten Flächen / Stre-
cken (Baustrassen, BE-Flächen, Deponieoberflä-
chen) Systeme für die ständige Befeuchtung zu in-
stallieren, vorzuhalten, zu warten und zu Bauende zu 
räumen. 

 
Come misura da adottare per impedire la formazione 
di polvere, l'Affidatario dovrà installare, tenere a di-
sposizione, manutenzionare e sgomberare a fine la-
vori dei sistemi per una continua umidificazione nelle 
aree e/o percorsi stabiliti dal Committente / dalla DL.  
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 Kehrfahrzeug 2.1.16.2.

 

2.1.16.2. Veicolo con attrezzature di spazzamento 

Zur Vermeidung der Staubentwicklung sind alle be-
festigten Flächen seitens des AN für die gesamte 
Bauzeit durch Einsatz eines wintertauglichen Hoch-
druckkehrfahrzeuges (PM 10 Ausführung mit Umluft-
system) zu reinigen. 

 
Onde evitare la formazione di polvere, l'Affidatario 
dovrà provvedere, per tutta la durata dei lavori, alla 
pulizia di tutte le aree consolidate avvalendosi di un 
veicolo con attrezzature di spazzamento ad alta 
pressione (PM 10, versione con sistema a ricircolo 
d'aria). 

 Reifenwaschanlage 2.1.16.3.

 

2.1.16.3. Impianto lavaggio gomme 

In den Baustellenbereichen Wolf und Padastertal ist 
seitens des AN jeweils eine Reifenwaschanlage ein-
zurichten, für die gesamte Bauzeit zu betreiben, zu 
warten und am Ende zu räumen. 

 
L'Affidatario dovrà installare rispettivamente un im-
pianto di lavaggio gomme negli ambiti di cantiere 
Wolf e val Padaster; detto impianto dovrà essere in 
funzione e manutenzionato per tutta la durata del 
cantiere e sgomberato a fine lavori.  

Die Reifenwaschanlage muss als wintertaugliche 
Hochdruckreifenwaschanlage mit  Spritzdüsensys-
tem im Überfahrrost, seitlichen Spritzdüsen und 
Wasser- / Schlammbecken ausgeführt werden. 

 
L'impianto di lavaggio gomme dovrà essere realizza-
to come impianto di lavaggio ad alta pressione adat-
to per l'inverno, dotato di sistema a ugelli nella griglia 
carrabile, ugelli laterali e vasca acque / fango. 

Zur Minimierung der Abwassermengen sind die 
Waschanlagen mit Überdachung auszustatten. 

 
Per ridurre le quantità di acqua di scarico, gli impianti 
di lavaggio dovranno essere dotati di copertura. 

 Einhausungen Sand- / Zuschlagslager 2.1.16.4.

 

2.1.16.4. Ripari per deposito sabbia e inerti 

Zur Vermeidung der Staubentwicklung sind Sand-
und Zuschlagslager auf den BE-Flächen im Baustel-
lenbereich Wolf einzuhausen. 

 
Onde evitare la formazione di polvere, i depositi di 
sabbia e inerti situati sulle aree di cantiere nella zona 
di cantiere Wolf dovranno essere provvisti di ripari. 

2.1.17. Immissionsschutz Lärm 

o  

2.1.17. Immissione di rumore 

Für die Durchführung der Bauarbeiten sind die UVP 
Auflagen zur Begrenzung der Lärmbelastung einzu-
halten. 

 Nell'esecuzione delle opere dovranno essere rispet-
tate le disposizioni secondo VIA concernenti la limi-
tazione dell'inquinamento fonico.  

Der AG führt in Lärmmessstellen in den Siedlungs-
gebieten in Baustellennähe (Siegreith, Saxen, Staf-
flach, Wolf) baubegleitende Lärmmessungen durch. 

 Durante il corso dei lavori, il Committente effettuerà 
dei rilevamenti d’inquinamento fonico in punti di rile-
vamento nei centri abitati (Siegreith, Saxen, Staf-
flach, Wolf) nelle vicinanze del cantiere. 

Für die Lokalisierung der Messstellen, die Grenzwer-
te der Lärmbelastung und weitere, vom AG durchge-
führte Baulogistik-Kontrollen wird auf die Rechtlichen 
Vertragsbestimmungen verwiesen. 

 Per la localizzazione dei punti di rilevamento, i valori 
limite d’inquinamento fonico e ulteriori controlli di lo-
gistica del cantiere, eseguiti dal Committente, si ri-
manda alle Disposizioni contrattuali legali. 

Spezielle Aufwendungen, die zur Erfüllung von be-
hördlichen Umweltauflagen zum Immissionsschutz 
Lärm erforderlich sind, werden mit den Leistungspo-
sitionen der ULG 9901 und 9902 in HG 01 OG 01 
(bzw. OG 21 für die optionalen Leistungen) für den 
Baustellenbereich Wolf und HG 01 OG 02 (bzw. OG 
22 für die optionalen Leistungen) für den Baustellen-

o  Costi specifici, necessari per il rispetto di vincoli am-
bientali relativi alla limitazione dell’emissione di ru-
more, sono contabilizzati con le voci dei sottogruppi 
prestazionali 9901 e 9902 in HG 01 OG 01 (e OG 21 
per le prestazioni opzionali) per l’area di cantiere 
Wolf, ovvero in HG 01 OG 02 (e OG 22 per le pre-
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bereich Padastertal abgegolten. stazioni opzionali) per l’area di cantiere Padastertal. 

Maßnahmen, für die keine gesonderte Leistungspo-
sition vorgesehen ist, sind mit den Baustellenge-
meinkosten abgegolten. 

o  Provvedimenti, per i quali non esistono posizioni 
specifiche, sono compresi nei costi generali di can-
tiere. 

Der AN hat dafür Sorge zu tragen, dass die vorge-
schriebenen Grenzwerte eingehalten werden, bzw. 
dass die bei Überschreitung der Grenzwerte vorge-
schriebenen Maßnahmen umgesetzt werden. 

 L'Affidatario dovrà assicurarsi che i valori limite pre-
scritti siano rispettati e/o che siano attuati i provve-
dimenti prescritti in caso di eccesso dei valori limite.  

Unabhängig von der Einhaltung der Grenzwerte sind 
gemäß UVP Auflagen folgende Anforderungen an 
Maschinen, Geräte und Abläufe einzuhalten: 

 Indipendentemente dal rispetto di tali valori limite, 
dovranno essere rispettati i seguenti requisiti per i 
macchinari, le attrezzature e l'andamento dei lavori, 
come previsto dalle disposizioni VIA: 

 Es dürfen nur Maschinen und Technologien ein-
gesetzt werden, die dem jeweils aktuellen Stand 
der Technik entsprechen. Sämtliche Maschinen, 
Anlagen und Geräte müssen den aktuellen EU-
Vergabegrundlagen der Jury Umweltzeichen 53 
(RAL-ZU 53) entsprechen. 

  E' consentito il solo uso di quelle macchine e 
tecnologie che rispecchiano lo stato dell'arte at-
tuale. Tutte le macchine, impianti e attrezzature 
devono soddisfare le condizioni di appalto CE 
della giuria marchio ecologico 53 (RAL-ZU 53). 

 Der Betrieb von lärmintensiven Maschinen und 
Anlagen darf die vorgeschriebenen Emissionspa-
rameter nicht übersteigen (Anzahl und Einsatz-
dauer pro Tag bzw. Nacht). 

  Il funzionamento di macchine e impianti rumorosi 
non deve superare i valori prescritti dei parametri 
di emissione (numero e durata di utilizzo al gior-
no e / o nella notte). 

 Die Anzahl der Transportfahrten muss die vorge-
schriebenen Grenzwerte einhalten. 

  Il numero dei viaggi di trasporto deve rispettare i 
limiti prescritti. 

 Es sind lärmarme, alternative Baumethoden an-
zuwenden – Maschinen sind zu dämmen. 

  Si devono adottare metodi di costruzione alterna-
tivi a basso impatto acustico – i macchinari do-
vranno essere insonorizzati. 

 Für nicht vorhergesehene besonders lärmintensi-
ve Arbeiten von kurzer Dauer (Abbauhammer, 
Rammen etc.) ist eine Spezialbewilligung einzu-
holen. Die betroffene Bevölkerung ist detailliert zu 
informieren. 

  Va richiesto un permesso speciale per lavori di 
forte impatto acustico non previsti di breve dura-
ta (martello da demolizione, battipali ecc.). La 
popolazione interessata dovrà essere informata 
dettagliatamente. 

 In der UVP nicht beurteilte lärmige Nacht- und 
Wochenendarbeiten sind bewilligungspflichtig. 

  I lavori notturni e festivi rumorosi, non considerati 
nella VIA, sono soggetti ad autorizzazione.  

 Brechanlagen, Betonmischanlagen und Be- / Ent-
ladestationen sind durch die Errichtung von Ein-
hausungen, Schalldämpfern und Abschirmungen 
auf eine Art und Weise einzurichten, dass der 
Schallleistungspegel um ein in Absprache mit 
dem AG entsprechendes Maß gesenkt wird. 

  Impianti di frantumazione, impianti di betonaggio 
e le stazioni di carico / scarico dovranno essere 
dotati di ripari, insonorizzatori e schermature, in 
modo da abbassare il livello di potenza sonora 
alla misura concordata con il Committente. 

 Lüfter für die Baubelüftung der Untertagearbeiten 
sind mit Kulissenschalldämpfern auszustatten. 

  Ventilatori per la ventilazione delle attività di la-
voro in sotterraneo in fase di costruzione delle 
gallerie sono da dotare di silenziatore a setti a 
due fasi. 

 An den Tunnelportalen sind schwere Sprengvor-
hänge anzubringen. 

  I portali delle gallerie dovranno essere dotati di 
pesanti teli. 

 Geräte und Maschinen sind so zu positionieren 
bzw. auszurichten, dass die Lärmbelastungen der 

  Le attrezzature e i macchinari dovranno essere 
posizionati e/o allineati in modo tale da minimiz-
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angrenzenden Siedlungen minimiert werden. 
Sichtverbindungen zu Wohngebäuden sind mit 
Mauern oder Erdböschungen als Lärmschutz-
wände zu unterbrechen (Schallschatten). 

zare l'inquinamento acustico dei vicini centri abi-
tati.  L'eventuale contatto visuale con edifici adi-
biti a uso abitativo dovrà essere interrotto tramite 
muri o terrapieni con funzione di barriera antiru-
more.  

2.1.18. Immissionsschutz Licht 

o  

2.1.18. Immissione di luce 

Zur Reduzierung der Lichtverschmutzung sind für die 
Baustellenbeleuchtung vorwiegend abgeschirmte 
Leuchtentypen vom Typ „full cut off“ einzusetzen. 

 Al fine di ridurre l'inquinamento luminoso, l'illumina-
zione di cantiere dovrà essere realizzata prevalen-
temente con tipi di luce schermati del tipo "full cut 
off". 

Dadurch soll die Abstrahlung von Licht nach oben 
oder nach der Seite, das dem Beleuchtungszweck 
nicht zur Verfügung steht, reduziert werden. 

 In questo modo si ridurrà l'irradiazione di luce verso 
l'alto e verso i lati, non disponibile per scopi illumina-
tivi.   

Um die Beleuchtungskonzentration mit Fernwirkung, 
die Abstrahlung von Licht in die Umgebung und die 
Lockwirkung für Insekten zu vermindern, sind die 
Lichtpunkthöhen weitest möglich zu begrenzen 
(Richtwerte sind Lichtpunkthöhen von vier bis sieben 
Metern). 

 Al fine di ridurre la concentrazione luminosa con 
azione a distanza, la propagazione di luce nei dintor-
ni e il potere attirante per gli insetti, vanno limitate il 
più possibile le altezze dei punti luce (i valori indicati-
vi per le altezze dei punti luce vanno da quattro a 
sette metri). 

Es ist eine gezielte Lichtlenkung durch geeignete Be-
leuchtungsinstallationen, Reflektoren und plane 
Leuchtwannen anzustreben. 

 Si dovrà mirare a un preciso indirizzamento della lu-
ce adottando impianti d'illuminazione, riflettori e dif-
fusori piani adeguati.  

Leuchten mit asymmetrischer Lichtverteilung sind 
solchen mit symmetrischer Lichtverteilung vorzuzie-
hen. 

 Luci con distribuzione asimmetrica della luce sono 
preferibili rispetto a luci con distribuzione simmetrica. 

Es sind Leuchten mit geschlossenem Gehäuse und 
geringer Oberflächentemperatur zu verwenden, die 
verhindern, dass Insekten in die Lampe einfliegen 
und verbrennen. 

 Si dovranno utilizzare luci con corpo chiuso e a bas-
sa temperatura superficiale che impediscono che gli 
insetti s’introducano nelle lampade e vi brucino. 

Maßnahmen, für die keine gesonderte Leistungspo-
sition vorgesehen ist, sind mit den Baustellenge-
meinkosten abgegolten. 

o  Provvedimenti, per i quali non esistono posizioni 
specifiche, sono compresi nei costi generali di can-
tiere. 

2.1.19. Arbeits- und Betriebszeiten 

 

2.1.19. Orari di lavoro e di esercizio 

Bezüglich Einschränkungen der Arbeits- und Be-
triebszeiten wird auf die Rechtlichen Vertragsbe-
stimmungen verwiesen. 

 
In merito a vincoli e limitazioni riguardanti orari di la-
voro e di esercizio si rimanda alle Disposizioni con-
trattuali legali. 

 Arbeitszeiten Bauwerke untertage 2.1.19.1.

 

2.1.19.1. Orari di lavoro opere in sotterraneo 

Die Untertagebauarbeiten sowie die Versorgung der 
Vortriebe und die Schutterfahrten aus den Vortrieben  
zur Einbaustelle auf der Deponie können im Durch-
laufbetrieb erfolgen (24 h am Tag, 7 Tage die Wo-
che, einschließlich Sonn- und Feiertage). 

 
I lavori in sotterraneo nonché l'approvvigionamento 
degli avanzamenti e i trasporti di smarino dagli avan-
zamenti fino al punto di messa in opera sul deposito 
possono svolgersi in continuo (24 ore al giorno, 7 
giorni la settimana, ivi compresi i giorni festivi e le 
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domeniche).    

Es sind die gesetzlichen Vorschriften bzw. die UVP 
Auflagen zur Beschränkung der Lärmbelastung zu 
beachten. 

 
Dovranno essere osservate le norme giuridiche e / o 
disposizioni di cui alla VIA per la limitazione dell'in-
quinamento acustico.  

In den portalnahen Vortriebsabschnitten wird bei Er-
reichen der zulässigen Grenzwerte für Schall und 
Erschütterungen (UVE) ein Nachtsprengverbot im 
Zeitraum von 20:00 Uhr bis 07:00 Uhr festgelegt. 

 
Nei tratti di avanzamento nelle vicinanze del portale 
si stabilisce, nel caso fossero raggiunti i valori limite 
d’inquinamento fonico e di vibrazione (VIA), un divie-
to di brillamento notturno dalle ore 20:00 alle ore 
07:00. 

 Arbeitszeiten Bauwerke obertage 2.1.19.2.

 

2.1.19.2. Orari di lavoro opere in superficie 

Die Errichtung der obertägigen Bauwerke in den 
Baustellenbereichen Wolf und Padastertal darf nur 
an Werktagen (Montag bis Freitag) jeweils von 6:00 
Uhr bis 22:00 Uhr erfolgen. 

 
La realizzazione delle opere in superficie negli ambiti 
di cantiere Wolf e Padastertal può avvenire solo nei 
giorni lavorativi (Lunedì a Venerdì) dalle ore 6:00 alle 
ore 22:00. 

Was die Arbeitszeiten anbelangt, kommen für die 
Tunnel in offener Bauweise (Umleitungs- und Quer-
drainagestollen in offener Bauweise) die Arbeitszei-
ten für Bauwerke untertage zur Anwendung (24 h am 
Tag, 7 Tage die Woche, einschließlich Sonn- und 
Feiertage). Für die Durchführung der Bauarbeiten 
sind jedoch die UVP Auflagen zur Begrenzung der 
Lärmbelastung einzuhalten. Daraus können Ein-
schränkungen der Arbeitszeiten resultieren. Der AN 
hat seine Arbeiten deshalb in jedem Fall so zu koor-
dinieren, dass vor allem abends und nachts keine 
lärmintensiven Tätigkeiten durchgeführt werden, die 
zu einer Überschreitung der Grenzwerte führen. 

 
Per quanto concerne gli orari di lavoro, per le gallerie 
a cielo aperto (cunicolo di deviazione e di drenaggio 
trasversale a cielo aperto) si applicano gli orari di la-
voro per le opere in sotterraneo (24 ore al giorno, 7 
giorni la settimana, ivi compresi i giorni festivi e le 
domeniche). Nell’esecuzione dei lavori devono però 
essere rispettati i vincoli VIA a riguardo della limita-
zione dell’inquinamento acustico. Da questo possono 
scaturire limitazioni degli orari di lavoro. L’Affidatario 
è pertanto tenuto a coordinare i lavori di costruzione 
in modo tale che, soprattutto di sera e di notte, non 
siano svolte attività a forte emissione sonora con 
conseguente superamento dei valori limite. 

 Betriebszeiten Einbau Deponiematerial 2.1.19.3.

 

2.1.19.3. Orari di esercizio deposito e  
di messa in opera 

Der Einbau des Deponiematerials auf der Deponie 
Padastertal darf von Montag bis Freitag jeweils von 
6:00 Uhr bis 22:00 Uhr erfolgen. 

 
La messa in opera di materiale di deposito (opera-
zioni di riporto) sul deposito Padastertal può avvenire 
da Lunedì a Venerdì negli orari di esercizio dalle ore 
6:00 alle ore 22:00. 

Außerhalb dieser Betriebszeiten darf Deponie-
material zwar auf die Deponie verführt und dort zwi-
schengelagert, jedoch nicht eingebaut werden. 

 
Al di fuori di questi orari di esercizio sono consentiti il 
trasferimento in deposito e lo stoccaggio provvisorio, 
ma non la messa in opera definitiva del materiale. 

2.1.20. Winterunterbrechung Bauarbeiten  
obertage 

o  

2.1.20. Sospensione invernale lavori opere in su-
perficie 

Der Bauzeitenplan geht für die Errichtung der ober-
tägigen Bauwerke im Baustellenbereich Padastertal 
von einer Arbeitsunterbrechung in den Wintermona-
ten aus. 

 
Il cronoprogramma dei lavori per la realizzazione del-
le opere in superficie nell’ambito di cantiere Pada-
stertal prevede una sospensione dei lavori nei mesi 
invernali. 

Zeitpunkt der Einstellung und Wiederaufnahme der 
Arbeiten werden in Absprache mit der ÖBA festge-

 
Sospensione e ripresa dei lavori sono stabilite in ac-
cordo con la DL. 
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legt. 

Der Deponiebau ist von der Winterunterbrechung 
ausgenommen. 

 
La costruzione del deposito è esclusa dalla sospen-
sione invernale. 

Von der Winterunterbrechung ausgenommen sind 
weiter sämtliche obertägige Baumaßnahmen im 
Baustellenbereich Padastertal, die sich auf dem zeit-
kritischen Weg für die Umlegung des Padasterba-
ches befinden bzw. in den Wintermonaten ausge-
führt werden müssen, um nicht zeitkritisch zu wer-
den. Dabei handelt es sich hauptsächlich um den 
Bau eines Herstellungsabschnitts des Umleitungs-
stollens in offener Bauweise. 

 
Sono inoltre esclusi dalla sospensione invernale dei 
lavori tutti quei lavori a cielo aperto che si trovano sul 
percorso temporalmente critico per la deviazione del 
rio Padaster nel cunicolo di deviazione o che devono 
essere eseguiti nel periodo invernale per non diven-
tare temporalmente critici. Si tratta in primo luogo 
della costruzione di un tratto di realizzazione del cu-
nicolo di deviazione a cielo aperto. 

2.1.21. Winterbaumaßnahmen 

o  

2.1.21. Provvedimenti per i lavori durante i periodi 
invernali 

In den Baustellenbereichen Wolf und Padastertal 
sind Arbeiten auch in den Wintermonaten vorgese-
hen. 

o  Negli ambiti di cantiere Wolf e val Padaster è previ-
sto lo svolgimento di lavori anche nei mesi invernali. 

Der AN hat über die gesamte Bauzeit die Schnee-
räumung und den Streudienst auf allen Baustrassen, 
Baustellenzufahrten und BE-Flächen durchzuführen. 

o  L'Affidatario è tenuto a provvedere, per tutta la dura-
ta dei lavori, allo sgombero della neve e allo spargi-
mento di ghiaia e/o sale su tutte le strade di cantiere, 
accessi al cantiere e le aree di cantiere. 

Die jeweiligen Deponieschüttbereiche sind so weit 
schneefrei zu halten, dass die Arbeiten fortgesetzt 
werden können. 

o  Le rispettive aree di riporto per la costruzione del de-
posito dovranno essere tenute sgomberate dalla ne-
ve in modo che i lavori possano proseguire. 

Außerhalb der Winterpause hat der AN alle obertägi-
gen Arbeitsbereiche so weit schneefrei zu halten, 
dass die Arbeiten fortgesetzt werden können. Bei 
Wiederaufnahme der Arbeiten nach der Winterpause 
sind alle Arbeitsbereiche schneefrei zu machen. 

o  All'infuori del periodo di sospensione invernale, l'Affi-
datario è tenuto a tenere sgomberate tutte le aree di 
lavoro per le opere in superficie in modo che i lavori 
possano proseguire. Alla ripresa dei lavori dopo la 
sospensione invernale, tutte le zone di lavoro do-
vranno essere sgomberate dalla neve. 

Mit dem Pauschalpreis der Leistungsposition 060602 
in HG 01 OG 01 für den Baustellenbereich Wolf bzw. 
in HG 01 OG 02 für den Baustellenbereich Padaster-
tal werden alle Aufwendungen für die wintertaugliche 
Baustelleneinrichtung abgegolten. Die Position wird 
nur einmal verrechnet, auch wenn sich die Bauzeit 
über mehrere Jahre erstreckt und somit mehrere 
Winter betrifft. 

o  Con il prezzo a forfait della voce 060602 in HG 01 
OG 01 per l’area di cantiere Wolf ovvero in HG 01 
OG 02 per l’area di cantiere Padastertal, s’intendono 
compresi tutti i costi per la sistemazione di cantiere 
più idonea per il periodo invernale. La voce è conta-
bilizzata una volta soltanto, anche se i lavori si pro-
traggono per più anni e dunque per più inverni. 

Die Schneeräumung im Fall von Schneehöhen über 
20 cm wird mit den entsprechenden Leistungspositi-
onen der ULG 0606 in HG 01 OG 01 (Baustellenbe-
reich Wolf) bzw. HG 01 OG 02 (Baustellenbereich 
Padastertal) gesondert vergütet. 

o  Lo sgombero della neve, nel caso di spessori sopra i 
20 cm, saranno contabilizzati a parte con le corri-
spondenti voci del sottogruppo prestazionale 0606 in 
HG 01 OG 01 (area di cantiere Wolf) ovvero HG 01 
OG 02 (area di cantiere Padastertal). 

Für die Aufzahlungen und die speziellen Maßnah-
men für die Betonarbeiten zur Herstellung der offe-
nen Bauweise des Umleitungsstollens wird auf Ab-

o  Per i sovrapprezzi e i provvedimenti particolari per 
l’esecuzione dei lavori in cemento armato per la co-
struzione del cunicolo di drenaggio a cielo aperto si 
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satz 2.3.6.7 und 2.3.6.8 verwiesen. rimanda al paragrafo 2.3.6.7 e 2.3.6.8. 

2.1.22. Sicherheitsbekleidung, Stollenlampen 
und Selbstretter AG 

 

2.1.22. Indumenti di segnalazione, lampade di gal-
leria e autorespiratori Committente 

Es sind für Vertreter des AG und Besucher des AG 
Sicherheitsbekleidung (Ausstattung gemäß Be-
schreibung LV Position), aufladbare Stollenlampen 
und Selbstretter gemäß gesonderten Leistungsposi-
tionen (HG 01 OG 01) beizustellen. 

 
Vanno previsti, per il personale della Committenza e 
visitatori della Committenza, indumenti di segnala-
zione a scopo di sicurezza (secondo descrizione ca-
pitolato), di lampade ricaricabili per l’illuminazione nel 
cunicolo e autorespiratori secondo posizioni specifi-
che (HG 01 OG 01). 

Die Sicherheitsbekleidung, die Stollenlampen und 
die Selbstretter sind im Umkleideraum im Baubüro 
AG zu verwahren. 

 
Gli indumenti di segnalazione, le lampade di galleria 
e gli autorespiratori sono da conservare nello spo-
gliatoio dell’ufficio di cantiere della Committenza.  

Reinigung und Instandhaltung der gesamten Ausrüs-
tung sind in den Einheitspreisen enthalten. 

 
Pulizia e manutenzione dell’intero equipaggiamento 
sono comprese nei prezzi unitari. 

2.1.23. Baustellenbesuche 

 

2.1.23. Visite al cantiere, giornata porte aperte del 
cantiere 

Baustellenbesuche im Tunnel mit 2 Besuchergrup-
pen pro Tag sind an 2 Tagen pro Woche vorgesehen 
(siehe Rechtliche Vertragsbestimmungen). Dieser 
Tag wird einvernehmlich zwischen AG und AN fest-
gelegt. 

o  Le visite di cantiere in galleria con 2 gruppi di visita-
tori al giorno sono previsti in 2 giorni a settimana (si 
vedano le Disposizioni contrattuali legali), stabilito di 
concerto tra Committente e Affidatario. 

Rundgänge auf den BE-Flächen können jederzeit 
durchgeführt werden 

o  Visite delle aree di allestimento di cantiere possono 
essere eseguite in qualsiasi giornata. 

Behinderungen der Arbeiten durch Baustellenbesu-
che werden nicht gesondert vergütet.  

 
Limitazioni dei lavori a seguito di visite di cantiere 
non saranno contabilizzate a parte. 

Um die Auswirkungen auf den Baubetrieb so gering 
als möglich zu halten, erfolgt die Durchführung der 
Besuche in Abstimmung mit dem AN. Alle Besuche, 
auch jene die vom AN organisiert werden, müssen 
auf der Homepage von BBT SE angemeldet werden. 

 
Per minimizzare gli effetti delle visite sull’attività di 
cantiere, le visite si svolgeranno in accordo con 
l’Affidatario. 

Tutte le visite di cantiere, anche quelle organizzate 
dall’Affidatario, dovranno essere annunciate 
sull’homepage della BBT SE. 

2.1.24. Feierlichkeiten des AG 

 

2.1.24. Festività Committente  

Es werden seitens des AG verschiedene Feierlich-
keiten durchgeführt (z.B. Tag der offenen Baustelle). 

 
Saranno svolte diverse festività indette dal Commit-
tente (per es. giornata porte aperte del cantiere). 

Führen Vorbereitung und Durchführung der Feier-
lichkeiten des AG zu Arbeitsunterbrechungen, kom-
men die entsprechenden Positionen für Stillliegezei-
ten zur Anwendung. 

o  Nel caso che la preparazione e lo svolgimento delle 
festività indette dal Committente portino a interruzioni 
dei lavori, saranno utilizzate le corrispondenti posi-
zioni per il fermo lavori. 

Die Organisation der Feierlichkeiten erfolgt in Ab-
stimmung mit dem AN. 

o  L’organizzazione delle festività avverrà in accordo 
con l’Affidatario. 
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Die Kosten für die Durchführung der Feiern werden 
vom AN getragen und mit der entsprechenden Leis-
tungsposition (HG 01 OG 01) vergütet. 

 
I costi per lo svolgimento delle feste saranno soste-
nuti interamente dall’Affidatario e rimborsate con le 
corrispondenti posizioni (HG 01 OG 01). 

2.1.25. Besucherbus 

 

2.1.25. Pullmino per visitatori 

Der AN hat für Baustellenbesuche seitens Vertreter 
des AG bzw. seitens Besucher des AG 2 dieselbe-
triebene Besucherbusse inkl. Fahrer mit mindestens 
8 Sitzplätzen beizustellen. 

 
L‘Affidatario deve mettere a disposizione, per le visi-
te di cantiere da parte di rappresentanti del Commit-
tente ovvero visitatori del Committente, due pullmini 
per visitatori alimentati a diesel con almeno 8 posti a 
sedere con autista. 

Die Vergütung erfolgt nach Zeitaufwand mit der ent-
sprechenden Leistungsposition in HG 01 OG 01. 

o  La contabilizzazione avverrà in base alla tariffa oraria 
della rispettiva voci in HG 01 OG 01. 

2.1.26. Baubüro AG 

 

2.1.26. Ufficio di cantiere del Committente 

Einrichtung und Räumung des Baubüros für den Auf-
traggeber werden mit den entsprechenden Leis-
tungspositionen der ULG 0208 in HG 01 OG 01 ver-
gütet.  

 
Allestimento e sgombero di un ufficio di cantiere per 
il Committente sono compensati con le corrisponden-
ti voci del sottogruppo prestazionale 0208 in HG 01 
OG 01. 

Die zeitgebundenen, monatlichen Betriebskosten für 
das Baubüro des Auftraggebers werden mit den ent-
sprechenden Leistungspositionen der ULG 0208 in 
HG 01 OG 01 vergütet. 

o  I costi in funzione del tempo per l’ufficio di cantiere 
del Committente sono compensati con le corrispon-
denti voci del sottogruppo prestazionale 0208 in 
HG 01 OG 01. 

Die Telefongebühren für das Baubüro AG gehen zu 
Lasten des AG. 

o  I costi per le telefonate per l’ufficio di cantiere sono a 
carico del Committente. 

Die Eigenschaften (Umfang, Ausstattung, Betrieb, 
Wartung und Unterhaltung) des Baubüros AG sind in 
den folgenden Absätzen beschrieben.  

 
Le caratteristiche dell’ufficio di cantiere (perimetro, 
allestimento, gestione, manutenzione e mantenimen-
to) sono descritte nei seguenti paragrafi. 

Unter Baubüro AG verstehen sich die Räumlichkei-
ten für BBT SE, als auch jene für die dritten Dienst-
leister von BBT SE, so wie in den folgenden Absät-
zen beschrieben. 

 
Con ufficio di cantiere del Committente s’intendono 
sia i locali per BBT SE, nonché i locali per i prestatori 
di servizio terzi di BBT SE, così come di seguito de-
scritto. 

Die Leistungen für das Baubüro AG umfassen so-
wohl die Räumlichkeiten in den bestehenden Ge-
bäuden, als auch jene Räumlichkeiten, die in Con-
tainern einzurichten sind, entsprechend den Be-
schreibungen in den folgenden Absätzen. 

 
Le prestazioni per l’ufficio del Committente compren-
dono sia i locali negli edifici esistenti, sia i locali da 
predisporre in container, secondo le descrizioni di 
seguito riportate. 

Baubüro AG und Dienstleister „BE-Fläche Wolf“ 
 

Ufficio della Committenza nell’area di cantiere 

Grundsätzlich stehen für die Einrichtung des Baubü-
ros AG südlich der BE-Fläche Wolf zwei bestehende 
Gebäude zur Verfügung. Die Gebäude sind im Besitz 
von BBT SE und werden über die gesamte Bauzeit 
als Baubüros für BBT SE und deren Dienstleister 
verwendet.  

 
Principalmente per l’allestimento dell’ufficio di cantie-
re del Committente sono a disposizione due edifici 
esistenti a sud dell’area di cantiere Wolf. Tali edifici 
sono di proprietà di BBT SE e saranno usati come 
uffici di cantiere da parte di BBT SE e i suoi prestato-
ri di servizio terzi. 

Der AN Bau muss diese bestehenden Gebäude wie 
 

L’Affidatario deve provvedere alla dotazione e 
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in der Folge beschrieben ausstatten und einrichten. all’arredamento di tali edifici esistenti secondo quan-
to in seguito descritto. 

Gebäude Süd: 
 

Edificio Sud: 

Kellergeschoss: 
 

Scantinato: 

 Küche bzw. Aufenthaltsraum (Raum 0-4, bzw 0-1) 

 Lagerräume 

 Kopierraum 

  Cucina e sala ripristino (stanze 0-4 e 0-1) 

 Scantinati 

 Stanza Fotocopiatrici 

Erdgeschoss: 
 

Piano terra: 

 Raum S 1-1: ÖBA Büro Stv. + Abrechner   
 

 Raum S 1-2: ÖBA Büro Techniker 

 Raum S 1-3: Sekretariat 

 Raum S 1-4: ÖBA Büro Leiter 

 Raum S 1-5: ÖBA Bauwarte 

 WC 

  Stanza S 1-1: Ufficio DL Sostituto responsabile e 
Contabile  

 Stanza S 1-2: Ufficio tecnici 

 Stanza S 1-3: Segreteria 

 Stanza S 1-4: Ufficio DL Responsabile 

 Stanza S 1-5: Ufficio custodi 

 WC 

Obergeschoss: 
 

Primo piano superiore: 

 Raum S 2-1: BBT SE Büro Projektkoordination 
Raum S 2-2: BBT SE Büro Bauloscontroller BBT 

 Raum S 2-6: Bad – Bestand 

 Raum S 2-4: BBT SE Büro Reservearbeitsplatz 

 Raum S 2-5: BBT SE Büro Geotechnik Deponie 
und Sekretariat 

 Raum S 2-6: Küche – Bestand 

 WC 

  Stanza S 2-1: Ufficio BBT SE Coordinatore lotto 

 Stanza S 2-2: Ufficio BBT SE Controllori 

 Stanza S 2-3: Bagno esistente 

 Stanza S 2-4: Postazione in riserva 

 Stanza S 2-5: Ufficio BBT SE Geotecnico Depo-
siti e Segreteria 

 Stanza S 2-6: Cucina esistente 

 WC 

Dachgeschoss: 
 

Sottotetto: 

 Kleines Besprechungszimmer   Piccola sala riunioni 

Gebäude Nord: 
 

Edificio Nord: 

Kellergeschoss: 
 

Scantinato: 

 Lagerräume   Scantinati 

Erdgeschoss: 
 

Piano terra: 

 Raum N 1-1: Küche – Bestand 

 Raum N 1-2: Geologische Dokumentation – Leiter 

 Raum N 1-3: Geologische Dokumentation:  
3 postazioni di lavoro; 

 Raum N 1-4: Übergeordnete Sicherheit BBT SE 

 Raum N 1-5: Bad – Bestand 

 WC 

  Stanza N 1-1: Cucina esistente 

 Stanza N 1-2: Documentazione geologica – capo 

 Stanza N 1-3: Documentazione geologica:  
3 Arbeitsplätze;  

 Stanza N 1-4: Coordinamento sicurezza BBT SE 

 Stanza N 1-5: Bagno esistente 

 WC 

Obergeschoss: 
 

Primo piano superiore: 
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 Raum N 2-1: Büro Geotechniker Vorort 

 Raum N 2-2: Vermessung 

 Raum N 2-3: Vermessung 

 WC 

  Stanza N 2-1: Ufficio Geotecnico in cantiere 

 Stanza N 2-2: Ufficio Rilievi topografici 

 Stanza N 2-3: Ufficio Rilievi topografici 

 WC 

Die beiden Häuser wurden seitens BBT SE im Vor-
feld so umgebaut, dass pro Arbeitsplatz folgende 
Anschlüsse vorhanden sind: 

 
Entrambi gli edifici sono stati ristrutturati da BBT SE 
in modo tale da fornire per ogni postazione di lavoro i 
seguenti collegamenti: 

 4 Netzwerkanschlüsse   4 collegamenti di rete 

Vom AN Bau sind in den Räumlichkeiten im OG des 
Hauses Nord Arbeitsplätze für den Geotechniker und 
den Vermesser, sowie in den Räumlichkeiten im 
Haus Süd Arbeitsplätze für die ÖBA einzurichten. 
Die Arbeitsplätze sind als Standard Arbeitsplätze 
(siehe Beschreibung weiter unten) einzurichten. 

 
Dall’Affidatario dovranno essere arredati nell’edificio 
nord gli uffici del geotecnico e dei rilievi topografici. 
Nell’edificio sud dovranno essere arredati gli uffici 
della DL. Gli arredamenti da eseguire corrispondono 
a postazioni di lavoro standard (vedi descrizione sot-
to). 

Die Arbeitsplätze für die Mitarbeiter der BBT SE (1. 
OG Haus Süd), sowie die Arbeitsplätze der Geologi-
schen Dokumentation (EG Haus Nord) sind bereits 
ausgestattet. 

 
Le postazioni di lavoro dei collaboratori di BBT SE 
(primo piano dell edificio sud) nonché dei geologi 
(pianoterra dell’edificio nord) sono già arredati. 

Die Büroräumlichkeiten sind wie folgt auszustatten: 
 

I locali d'ufficio dovranno essere provvisti come se-
gue: 

Gebäude Süd: 
 

Edificio Sud: 

Raum S 1-1: 
 

Stanza S 1-1: 

Der Raum hat folgendes zu beinhalten: 
 

La stanza deve disporre di quanto segue: 

 2 Standard Arbeitsplätze 

 2 leistungsfähige PCs 

 2 Flachbildschirme 24“ 

 1 Farblaserdrucker A3 

  2 postazioni di lavoro standard 

 2 PC efficienti 

 2 schermi piatti 24'' 

 1 stampante a colori A3 

Raum S 1-2: 
 

Stanza S 1-2: 

Der Raum hat folgendes zu beinhalten: 
 

La stanza deve disporre di quanto segue: 

 2 Standard Arbeitsplätze 

 2 leistungsfähige PCs 

 2 Flachbildschirme 24“ 

 1 S/W Laserdrucker A4 

  2 postazioni di lavoro standard 

 2 PC efficienti 

 2 schermi piatti 24'' 

 1 stampante laser A4 bianco/nero 

Raum S 1-3: 
 

Stanza S 1-3: 

Der Raum hat folgendes zu beinhalten: 
 

La stanza deve disporre di quanto segue: 

 1 Standard Arbeitsplatz 

 1 leistungsfähiger PC 

 1 Flachbildschirm 24“ 

 1 S/W Laserdrucker A4 

  1 postazione di lavoro standard 

 1 PC efficiente 

 1 schermo piatto 24'' 

 1 stampante laser A4 bianco/nero 
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Raum S 1-4: 
 

Stanza S 1-4: 

Der Raum hat folgendes zu beinhalten: 
 

La stanza deve disporre di quanto segue: 

 1 Standard Arbeitsplatz 

 1 leistungsfähiger PC 

 1 Notebook 

 1 Flachbildschirm 24“ 

 1 S/W Laserdrucker A4 

  1 postazione di lavoro standard 

 1 PC efficiente 

 1 Notebook 

 1 schermo piatto 24'' 

 1 stampante laser A4 bianco/nero 

Raum S 1-5: 
 

Stanza S 1-5: 

Der Raum hat folgendes zu beinhalten: 
 

La stanza deve disporre di quanto segue: 

 2 Standard Arbeitsplätze 

 2 leistungsfähige PCs 

 2 Flachbildschirme 24“ 

 1 S/W Laserdrucker A4 

  2 postazioni di lavoro standard 

 2 PC efficienti 

 2 schermi piatti 24'' 

 1 stampante laser A4 bianco/nero 

Raum 0-4: 
 

Stanza 0-4: 

Der Raum hat folgendes zu beinhalten: 
 

La stanza deve disporre di quanto segue: 

 Mikrowellenherd, leistungsfähige Espressoma-
schine, Kaffeegeschirr und Gläser für 20 Perso-
nen, große und kleine Teller samt Besteck für 10 
Personen, Sortiment Pfannen und Töpfe in ver-
schiedenen Größen, insgesamt 3 Stück 

  Forno a microonde, macchina da caffè, servizio 
da caffè e bicchieri per 20 persone, piatti grandi e 
piccoli con posate per 10 persone, in totale 3 pa-
delle e pentole di varie misure 

Raum 0-1: 
 

Stanza 0-1: 

Der Raum hat folgendes zu beinhalten: 
 

La stanza deve disporre di quanto segue: 

 Tisch und Stühle für 6 Personen   Tavolo e sedie per 6 persone 

Der Vorraum im Treppenhaus im Kellergeschoss hat 
folgendes zu beinhalten: 

 
L’anticamera nel vano scala nello cantinato deve 
contenere i seguenti dispositivi: 

 1 Farbplotter 

 1 Abteilungsdrucker 

  1 plotter a colori 

 1 stampante di rete 
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Gebäude Süd – Kellergeschoss und Dachgeschoss.  Edificio Sud – scantinato e sottotetto. 

 

Gebäude Süd – Erdgeschoss.  Edificio Sud – piano terra. 
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Gebäude Süd – 1. Obergeschoss.  Edificio Sud – primo piano. 

Abriss und Neubau von Zwischenwänden im Gebäu-
de Süd sind nicht Gegenstand dieser Ausschrei-
bung. 

 
Demolizione e ripristino di muri nell’edificio Sud non 
fanno parte delle prestazioni da eseguire. 

Gebäude Nord: 
 

Edificio Nord: 

Der Vorraum im Erdgeschoss hat folgendes zu bein-
halten: 

 
Il corridoio nel pianoterra dovrà essere allestito con: 

 1 Abteilungsdrucker   1 stampante di rete 

Raum N 2-1: 
 

Stanza N 2-1: 

Der Raum hat folgendes zu beinhalten: 
 

La stanza deve disporre di quanto segue: 

 1 Standard Arbeitsplatz 

 1 leistungsfähiger PC 

 1 Flachbildschirm 24“ 

 1 S/W Laserdrucker A4 

  1 postazione di lavoro standard 

 1 PC efficiente 

 1 schermo piatto 24'' 

 1 stampante laser A4 bianco/nero 

Raum N 2-2: 
 

Stanza N 2-2: 

Der Raum hat folgendes zu beinhalten: 
 

La stanza deve disporre di quanto segue: 

 1 Standard Arbeitsplatz 

 1 leistungsfähiger PC 

 1 Flachbildschirm 24“ 

 1 Farblaserdrucker A3 

  1 postazione di lavoro standard 

 1 PC efficiente 

 1 schermo piatto 24'' 

 1 stampante a colori A3 

Raum N 2-3: 
 

Stanza N 2-3: 
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Der Raum hat folgendes zu beinhalten: 
 

La stanza deve disporre di quanto segue: 

 1 Standard Arbeitsplatz 

 1 leistungsfähiger PC 

 1 Flachbildschirm 24“ 

 1 S/W Laserdrucker A4 

  1 postazione di lavoro standard 

 1 PC efficiente 

 1 schermo piatto 24'' 

 1 stampante laser A4 bianco/nero 

 

Gebäude Nord – Erdgeschoss.  Edificio Nord – piano terra. 
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Gebäude Nord – 1. Obergeschoss und Kellergeschoss  Edificio Nord – primo piano e scantinato. 

Abriss und Neubau von Zwischenwänden im beiden 
Gebäuden sind nicht Gegenstand dieser Ausschrei-
bung. 

 
Demolizione e ripristino di muri negli edifici non fan-
no parte delle prestazioni da eseguire. 

Räumlichkeiten in Containern 
 

Locali in container 

Neben den Räumlichkeiten in den Bestandsgebäu-
den muss der AN für den AG im Bereich der BE-
Fläche Wolf die in der Folge beschriebenen Räum-
lichkeiten samt Ausstattung zur Verfügung stellen.  

 
Oltre ai due edifici l’Affidatario dovrà predisporre per 
il Committente i locali descritti in seguito, incluso 
l’arredamento elencato.  

Die Einrichtung dieser Räumlichkeiten kann mittels 
Containern erfolgen. 

 
La predisposizione di tali locali potrá avvenire me-
diante container. 

Die Container sind als max. zweireihige und max. 
zweistöckige Containerburg anzuordnen. In der Mitte 
zwischen den beiden Containerreihen ist ein Gang 
von ca. 2 m Breite freizulassen. 

 
I container dovranno essere disposti in combinazioni 
di massimo 2 file e 2 piani. Tra le due file di container 
deve essere lasciato libero un passaggio largo cir-
ca 2 m. 

Die Position der Räumlichkeiten auf der BE-Fläche 
Wolf ist im Einvernehmen mit dem AG festzulegen. 

o  La posizione dei locali nell’area di cantiere Wolf va 
stabilita in accordo con la Committenza. 

Die erforderlichen Raumgrößen werden in Einheiten 
angegeben, wobei eine Einheit mind. 14,00 m² be-
trägt (entspricht der Größe eines Standardbürocon-
tainers). 

o  Le misure dei locali sono indicate in unità, dove 
un’unità misura almeno 14,00 m² (corrispondente al-
la grandezza di un container ufficio standard). 

Die Container sind generell mit elektrischer Beleuch-
tung, Heizung und auf die Raumgröße abgestimmte 
Klimatisierung auszustatten. Die Räume sind so an-
zuordnen, dass sie nicht direkt von außen betreten 
werden können (nur über einen entsprechenden Vor-
raum, der beheizbar, wind- und regendicht zu sein 
hat). Außerdem ist dafür Sorge zu tragen, dass die 
Räume versperrbar und nur für die Vertreter des AG 
jederzeit betretbar sind. Das Raumkonzept ist vor 
der Errichtung mit dem AG abzustimmen. 

 
In generale vanno previsti illuminazione elettrica, ri-
scaldamento e climatizzazione determinata in base 
alle dimensioni del locale. L’accesso ai locali non de-
ve avvenire direttamente dall’esterno bensí tramite 
un’anticamera, che deve essere riscaldabile e protet-
to dalla pioggia. Inoltre va fatto in modo che i locali 
possano essere chiusi e accessibili in ogni momento 
solo per i tecnici incaricati della Committenza. 
L’organizzazione degli spazi è da concordare pre-
ventivamente con la Committenza. 

Der AN muss folgende Räumlichkeiten in Containern 
zur Verfügung stellen: 

 
L’Affidatario dovrà mettere a disposizione i seguenti 
locali mediante container: 

 Raum AN-Bau 01: BBT-SE Büro Abschnittsleiter: 
2 Einheiten; 

 Raum AN-Bau 02: Besprechungsraum:   
5 Einheiten; 

 Raum AN-Bau 03: Besucherumkleideraum:  
2 Einheit; 

 Raum AN-Bau 04: WCs. 

  Stanza AN-Bau 01: Ufficio BBT SE Coordinatore 
di tratta: 2 unità; 

 Stanza AN-Bau 02: Sala riunioni:   
5 unità; 

 Stanza AN-Bau 03: Spogliatoio visitatori:   
2 unità; 

 Stanza AN-Bau 04: WCs. 

Die Räume müssen folgende Ausstattung haben: 
 

I locali devono avere i seguenti arredamenti. 

AN-Bau 01 – Büro Abschnittsleiter BBT SE – 2 Con-
tainer: 

 
AN-Bau 01 – Ufficio RUP di BBT SE – 2 Container: 

 1 Standard Arbeitsplatz   1 postazione di lavoro standard 
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 1 leistungsfähiger PC 

 1 Flachbildschirm 24“ 

 1 S/W Laserdrucker A4 

 1 PC efficiente 

 1 schermo piatto 24'' 

 1 stampante laser A4 bianco/nero 

AN-Bau 02 – Besprechungszimmer – 5 Container: 
 

AN-Bau 02 – Sala riunioni – 5 Container: 

Der Raum hat folgendes zu beinhalten: 
 

La stanza deve disporre di quanto segue: 

 6 Schreibtische (Breite 1 m; Länge 2 m) 

 10 Netzwerkanschlüsse (gleichmäßig verteilt, da-
von 5 Tischauslässe) 

 06 Stromanschlüsse (gleichmäßig verteilt, davon 
3 Tischauslässe) 

 1 Aktenschrank mit Schiebetür, versperrbar 
(mind. 1,2 m breit und 2,2 m hoch) 

 2 Papierkorb 

 4 Stehlampen 

 3 Kleiderständer 

 30 Stühle 

 2 Wandtafel magnetisch, zur Planbefestigung (2,5 
m x 1,0 m) 

 1 Flipchart mit Papier und Stiften 

 1 fix montierte Leinwand 

 1 fix montierter Beamer (inkl. Verkabelung zwi-
schen Beamer und Schreibtische) 

  6 scrivanie (larghezza 1 m; lunghezza 2 m) 

 10 collegamenti di rete (distribuiti uniformemente, 
scrivanie dotate di aperture per passaggio cavi) 

 6 prese di corrente elettrica (distribuiti uniforme-
mente, scrivanie dotate di aperture per passaggio 
cavi) 

 1 schedario con porta scorrevole con serratura a 
chiave (largo almeno 1,2 m e alto 2,2 m) 

 2 cestini 

 4 lampade a stelo 

 3 guardaroba 

 30 sedie 

 2 lavagne da muro magnetiche per gli elaborati 
grafici (2,5 m x 1,0 m) 

 1 flipchart con carta e matite 

 1 schermo di proiezione fisso 

 1 proiettore fisso 

 AN-Bau 03 – Besucherumkleideraum: 
 

AN-Bau 03 – Spogliatoio visitatori: 

Der Raum hat folgendes zu beinhalten: 
 

La stanza deve disporre di quanto segue: 

 30 Kleiderhaken   30 attaccapanni 

 30 Helmablagen   30 portacaschi 

 Sitzbank für 30 Personen   panchina per 30 persone 

Für die Besucher sind weiters folgende Bekleidungs-
stücke über die gesamte Bauzeit zur Verfügung zu 
stellen (abgegolten mit der Position 01/01/020807): 

 
Per i visitatori dovranno essere messi a disposizione 
inoltre per tutto il tempo di costruzione i seguenti in-
dumenti (compensati con la voce 01/01/020807): 

 50 Besucherhelme 

 50 Warnwesten 

 50 Wasserdichte Jacken 

 50 Paar Stiefel in unterschiedlichen Grössen 

 50 Paar Innenschuhe 

  50 elmi 

 50 casacche riflettenti 

 50 giacche impermeabili 

 50 paia di stivali in diverse grandezze 

 50 paia di „calze“ per stivali 

Lieferung, Wartung und Reinigung der Bekleidung 
werden mit der Position 01/01/020807 abgegolten. 

 
Fornitura, manutenzione e pulizia dell’abbigliamento 
sono compensate con la voce 01/01/020807.  

Raum AN-Bau WC: 
 

Stanza AN-Bau bagno: 

Der Raum hat folgendes zu beinhalten: 
 

La stanza deve disporre di quanto segue: 

WC Herren: 
 

Bagno uomini: 
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 2 Tiefspülerklosett komplett mit Bürstengarnitur 
und Papierhalter 

 2 Urinalbecken aus Keramik mit Druckspülung, 
Syphone, etc. 

 2 Waschbecken aus Keramik oder Nirosta mit 
Batterie 

 2 Kristallspiegel mit Ablage und Handtuchhalter 

 1 Duschkabine mit Tasse, Schiebetüre, Armatu-
ren, komplett 

 Toilettenpapier, Seife und Papierhandtücher für 
die gesamte Bauzeit 

  2 vasi a cacciata, completi di spazzolone e porta-
rotoli per carta igienica 

 2 orinatoi in ceramica con sciacquo a pressione, 
sifoni, ecc. 

 2 lavandini in ceramica o in acciaio inox, con ru-
binetto 

 2 specchi in cristallo con piano di appoggio e por-
tasciugamani 

 1 cabina doccia completa di piatto doccia, ante 
scorrevoli, rubinetteria 

 carta igienica, sapone e asciugamani di carta per 
l'intera durata dei lavori 

WC Damen: 
 

Bagno donne: 

 1 Tiefspülerklosett komplett mit Bürstengarnitur 
und Papierhalter 

 1 Waschbecken Keramik oder Nirosta mit Batterie 

 1 Kristallspiegel mit Ablage und Handtuchhalter 

 Toilettenpapier, Seife und Papierhandtücher für 
die gesamte Bauzeit 

  1 vaso a cacciata, completo di spazzolone e por-
tarotoli per carta igienica 

 1 lavandino in ceramica o in acciaio inox, con ru-
binetto 

 1 specchio in cristallo con piano di appoggio e 
portasciugamani 

 carta igienica, sapone e asciugamani di carta per 
l'intera durata dei lavori 

Reinigung 
 

Pulizia 

Der AN hat für die Bauzeit + 3 Monate für die Reini-
gung der Container sowie aller Baubüros (also auch 
jene der BBT SE und der Geologen) in den Gebäu-
den Nord und Süd aufzukommen (mindestens zwei-
mal wöchentlich). 

 
L’Affidatario ha l’obbligo di occuparsi della pulizia di 
tutti gli uffici di cantiere (anche gli uffici di BBT SE e 
dei geologi) della Committenza per tutta la durata dei 
lavori + 3 mesi (almeno 2 volte a settimana). 

Standard Arbeitsplatz 
 

Postazione di lavoro standard 

Ein Standard Arbeitsplatz hat folgende Einrichtung 
zu enthalten: 

 
Una postazione di lavoro standard dovrà essere 
provvista dei seguenti arredi: 

 1 Schreibtisch (2,00 x 1,00 m)   1 scrivania (2,00 x 1,00 m) 

 1 Drehstuhl   1 sedia girevole 

 1 Besucherstuhl   1 sedia aggiuntiva per ospiti 

 1 Aktenschränke mit Schiebetür, versperrbar 
(mind. 1,2 m breit und 2,2 m hoch) 

  1 schedario con porta scorrevole con serratura a 
chiave (largo almeno 1,2 m e alto 2,2 m) 

 1 Schreibtischlampe   1 lampada da scrivania 

 1 Ablagetisch   1 tavolo di lavoro aggiuntivo 

 1 Kleiderständer   1 guardaroba 

 1 Wandtafel, magnetisch und beschreibbar, zur 
Planbefestigung (mind. 2,5 m x 1,0 m) 

 1 Schubladenrollwagen mit mind. 3 Schubladen + 
Einlagefach für Schreibutensilien 

  1 lavagna da muro magnetica scrivibile per gli 
elaborati grafici (almeno 2,5 m x 1,0 m) 

 1 armadietto mobile con almeno 3 cassetti + 
scomparto per utensili da scrivere 

Insgesamt sind 10 Standard Arbeitsplätze einzurich-
 Sono da predisporre complessivamente 10 postazio-
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ten. 

 

ni di lavoro. 

Telefon- und EDV-Ausstattung 
 

Equipaggiamento telefonico e attrezzatura informatica 

Die ZGKB für die Telefonanlage und die EDV Aus-
stattung sind mit der Position 01/01/020812 abgegol-
ten. 

 
I costi in funzione del tempo dell’impianto telefonico 
e della dotazione informatica sono compensati con la 
voce 01/01/020812. 

Im Folgenden sind die technischen Anforderungen 
für die Telefonanlage und die EDV-Ausstattung an-
geführt: 

 
Di seguito vengono indicati i requisiti tecnici per l'im-
pianto telefonico e l'attrezzatura informatica: 

 1 postseitiger Telefonanschluss für mindestens 8 
gleichzeitige Gespräche; 

  1 attacco telefonico fisso che permetta almeno 8 
conversazioni contemporanee; 

 1 VOIP-fähige und w-lan Telefonanlage mit 20 
Anschlüssen inklusive Telefonapparate und 6 
Nebenstellen für analoge Endgeräte zur Anbin-
dung der lokalen Endgeräte; 

  1 impianto telefonico dotato di tecnologia VOIP e 
W-lan con 20 attacchi, inclusi gli apparecchi tele-
fonici e 6 collegamenti predisposti per apparec-
chi analogici, per i collegamenti; 

 Netzwerkkomponenten:   Componenti di rete: 

o Die Netzwerkanschlüsse der einzelnen Räum-
lichkeiten sind mittels geschirmten Netzwerk-
kabeln der Kategorie Cat6 sternförmig zu ver-
netzen; 

 o Gli attacchi di rete delle singole stanze do-
vranno essere connesse tra di loro tramite 
cavi di rete della categoria Cat6 a stella; 

o Die Netzwerkkabel sind in den mitzuliefernden 
EDV Schrank einzuführen und an das eben-
falls zu liefernde Patch Panel anzuschliessen; 

 o I cavi di rete dovranno essere inseriti 
nell'armadio informatico a rack da fornire e 
collegati al pannello di permutazione, an-
ch'esso da fornire; 

 Netzwerkkomponenten: 
Die PC’s und sonstigen Geräte (z.B. Drucker, 
etc.) sind entsprechend den Angaben des AG 
mittels geschirmten Netzwerkkabeln der Katego-
rie Cat6 sternförmig zu vernetzen. Die Netzwerk-
kabel sind in den mitzuliefernden EDV Schrank 
einzuführen und an das ebenfalls zu liefernde 
Patchpanel mit mind. 80 Anschlüssen anzu-
schließen. Ebenso ist in den EDV Schrank die 
VOIP – Nebenstellen-Telefonanlage einzubauen 
und entsprechend den Angaben des AG zu konfi-
gurieren. Die erforderlichen Verbindungen Patch-
panel / Gigabit Switcheinheiten sind herzustellen; 

  Componenti di rete: 
I computer e le altre apparecchiature (ad es. 
stampanti ecc.) dovranno essere collegati alla re-
te secondo le indicazioni del Committente, trami-
te collegamento a stella, con cavi di rete scher-
mati della categoria Cat6. I cavi di rete dovranno 
essere inseriti nell'armadio informatico a rack da 
fornire e collegati al pannello di permutazione, 
anch'esso da fornire, dotato di almeno 80 attac-
chi. Anche l’impianto telefonico con i collega-
menti analogici VOIP dovrà essere installato 
nell’armadio informatico e configurato secondo le 
indicazioni del Committente. Infine dovranno es-
sere creati i collegamenti necessari tra pannello 
di permutazione e unità di bypass di rete Gigabit; 

 2 netzwerkfähige Abteilungsdrucker/-kopierer 
zum Drucken, Kopieren und Scannen bis zum 
Format A3;  
Druckleistung: doppelseitiges drucken bis zu 40 
A4-Seiten/Minute in Farbe, einschl. Vergröße-
rungs- und Verkleinerungsfunktion;  
Scannen in den Dateiformaten pdf, tif und jpg 
(„scan to ftp“ und „scan to email“);   
Automatischer Papiereinzug für 50 Blatt bis zum 
Format A3, Sortierung, Lochung (4-fach) und Hef-
tung, Grossraumkassette mit 2.500 Blatt;  

  2 stampanti/fotocopiatrici di rete condivisa, in 
grado di stampare, fotocopiare e scannerizzare 
documenti fino al formato A3;  
Velocità di stampa: fino a 40 stampe A4 fronte 
retro al minuto, a colori;  
Funzione d’ingrandimento e riduzione.   
Scannerizzazione nei formati pdf, tif e jpg (scan 
to ftp e scan to email);  
Caricamento carta automatico per 50 fogli fino al 
formato A3;   
ordinamento, perforazione (a 4 fori) e rilegatura, 
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Einschließlich Toner, Papier, Garantie, Wartung, 
Softwareupdates für die Bauzeit + 3 Monate; 

ampio cassetto carta da 2.500 fogli;  
Compresi toner, carta, garanzia, manutenzione e 
aggiornamento software per la durata dei lavori + 
3 mesi; 

 2 netzwerkfähiger Farb Laserdrucker A3, 30 Sei-
ten/Minute, je Papiersorte zumindest 500 Blatt 
Papiervorrat;  
Einschließlich Toner, Papier (A3 und A4), Garan-
tie, Wartung und Softwareupdates für die Bauzeit 
+ 3 Monate; 

  2 stampante laser a colori di rete, formato A3, 
con velocità di stampa di 30 pagine al minuto, 
compresi 500 fogli di scorta per ogni tipo di carta, 
compresi toner, carta (A3 e A4), garanzia, manu-
tenzione e aggiornamento software per la durata 
dei lavori + 3 mesi; 

 1 netzwerkfähiger Farbplotter (HP Designjet T770 
oder gleichwertig); 
Einschließlich Verbrauchsmaterial (Toner und 
Druckköpfe) und Garantie, Plotrollen A0, Wartung 
und Softwareupdates für die Bauzeit + 3 Monate 
(der Papierbedarf hat das Plotten von Ausfüh-
rungsplänen in 5-facher Ausfertigung zu berück-
sichtigen). 

  1 plotter a colori di rete (HP Designjet T770 o 
equivalente), inclusi i materiali di consumo (toner 
e testine di stampa) e garanzia, rotoli plotter A0, 
manutenzione e aggiornamento software per la 
durata dei lavori + 3 mesi (per quel che concerne 
il fabbisogno di carta va considerata anche la 
stampa con plotter di elaborati esecutivi in 5 co-
pie). 

Büroarbeitsplätze: 
 

Postazioni di lavoro negli uffici: 

Nachfolgende EDV-Ausstattung versteht sich mit Ga-
rantie, Wartung, Softwareupdates (auch Betriebssys-
tem) / Signaturupdates für die Bauzeit + 3 Monate: 

 
L'equipaggiamento EED di seguito elencata è da in-
tendersi comprensiva di garanzia, manutenzione, 
aggiornamenti del software (anche del sistema ope-
rativo) / aggiornamenti segnature per tutta la durata 
dei lavori + 3 mesi: 

 12 leistungsfähige PC’s mit aktuellem Intel- Pro-
zessor (Quad-CORE), mind. 8 GB Hauptspeicher, 
mind. je 1 TB Festplatte, samt Tastatur, Maus, 
24'' TFT- Bildschirme (entsprechend Richtlinie für 
EDV-Arbeitsplätze), Ethernet-Netzwerkkarte 
(10/100/1000 Mbit), DVD+/- R/RW Laufwerk, 
mind. 1024 MB dedizierte Grafikkarte;   
Jeder PC ist mit Windows 7, MS Office 2010 Pro-
fessional, Adobe Acrobat Professional 11, 
Viewcompanion in der aktuellen Version und An-
tivirensoftware mit Komplettschutz auszustatten; 

  12 personal computer ad alta prestazione, dotato 
di moderno processore Intel (Quad-CORE), con 
memoria principale minima da 4GB, disco rigido 
da almeno 1TB, completi di tastiera, mouse, 
schermo TFT da 21'' (ai sensi della direttiva sulle 
postazioni di lavoro EED – EDV-Arbeitsplätze), 
scheda di rete Ethernet (10/100/1000 Mbit), letto-
re DVD+/- R/RW con scheda grafica dedicata da 
almeno 1024 MB.   
Ogni computer dovrà essere dotato di: sistema 
operativo Windows XP - Professional SP3, MS 
Office 2010 Professional, Adobe Acrobat Profes-
sional 11, Viewcompanion nella versione più re-
cente e software antivirus a protezione completa. 

 1 Notebook mit aktuellem Intel- Prozessor (Dual- 
CORE), mind. 6 GB Hauptspeicher, mit USB-
Maus, mind. 17“ Farbdisplay, 100/1000 Mbit. 
Netzwerkkarte, 2 PCMCIA Anschlüssen, DVD+/- 
R/RW Laufwerk und Diskettenlaufwerk, Windows 
7 und MS Office 2010, Adobe Acrobat Professio-
nal 10 und Antivirensoftware mit Komplettschutz, 
Dockingstation, externer Tastatur und zusätzli-
chem 24“ TFT- Bildschirm; 

  1 Notebook con moderno processore Intel (Dual- 
CORE), con memoria principale minima da 4GB, 
dotati di mouse USB, display a colori di almeno 
17“, scheda di rete 100/1000 Mbit, 2 attacchi 
PCMCIA, lettore DVD+/- R/RW e lettore floppy, 
Windows 7 e MS Office 2010, Adobe Acrobat 
Professional 10 e software antivirus a protezione 
completa, stazione di docking, tastiera esterna e 
schermo accessorio TFT da 24“; 

 7 netzwerkfähige Laserdrucker A4, SW, 10 Sei-
ten/min, einschließlich Toner und Papier auf Bau-
zeit + 3 Monate; 

  7 stampanti laser di rete A4, bianco/nero, veloci-
tà 10 pagine al minuto, complete di toner e carta 
per la durata dei lavori + 3 mesi; 

 13 Stück 24“ TFT-Bildschirme (entsprechend 
Richtlinie für EDV-Arbeitsplätze); 

  13 schermi TFT 24'' (conformemente alla diretti-
va relativa alle postazioni di lavoro EDP); 
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 Spezielle ergänzende Software:   Software speciale accessorio: 

o 4 AutoCAD 2010 Einzelplatz-Version (ein-
schließlich Subscription für Bauzeit + 3 Mona-
te). 

 o 4 AutoCAD 2010 versione singola (incluso 
subscription per la durata dei lavori + 3 me-
si). 

Besprechungsraum: 
 

Sala riunioni: 

 1 Beamer mit mind. XGA Auflösung (1280 x 
1024), mind. 1200 ANSI Lumen, mind. 3 m Bild-
diagonale, Geräuschentwicklung < 35 dB, An-
schlüsse: VGA, DVI und S-Video, montiert an 
Deckenhalterung samt Verkabelung und An-
schluss an die Tischauslässe des Besprechungs-
zimmertisches, inkl. Leinwand. 

  1 proiettore dotato di risoluzione minima ad XGA 
(1280 x 1024), con luminosità minima di 1200 lm 
ANSI, almeno 3 m di diagonale dell’immagine, 
rumorosità inferiore a 35 dB, Collegamenti: VGA, 
DVI e S-Video, montato sul supporto sul soffitto, 
completo di cablaggio e collegamento alle aper-
ture per passaggio cavi del tavolo, compreso lo 
schermo di proiezione. 

2.1.27. Baustelleneinrichtung AN 

 

2.1.27. Allestimento cantiere – Affidatario 

Die Baustelleneinrichtungsplanung obliegt allein dem 
AN, der die dafür vorgesehenen Flächen zu verwen-
den hat. 

o  La progettazione dell’allestimento di cantiere spetta 
al solo Affidatario, che deve utilizzare le superfici a 
questo previste. 

Bezüglich der Auflagen für die Ausstattung von 
Baustelleneinrichtungsflächen wird im Speziellen auf 
die Rechtlichen Vertragsbestimmungen verwiesen. 

o  Per quanto riguarda i vincoli riguardanti 
l’equipaggiamento delle aree di cantiere, si rimanda 
alle Disposizioni contrattuali legali. 

Unbeschadet allfälliger sonstiger gesetzlicher Best-
immungen hat der AN, wenn sich der Arbeitsbereich 
in der Nähe von Wohngebäuden oder Betriebsge-
bäuden befindet, wirkungsvolle Maßnahmen gegen 
übermäßige Geruchs-, Staub- und Lärmentwicklung 
zu treffen. 

o  In aggiunta a eventuali ulteriori disposizioni normati-
ve l’Affidatario deve adottare, quando le zone di lavo-
ro si trovano nelle vicinanze di abitazioni o edifici de-
stinati ad attività produttive, efficaci misure contro 
l’eccessivo sviluppo di odori, polveri e rumore. 

Spätestens zu Bauende sind die auf den Baustellen-
einrichtungsflächen vom AN errichteten Objekte und 
Anlagen rückzubauen und die Flächen (wo vorgese-
hen) in den ursprünglichen Zustand zu versetzen. 

o  Il più tardi alla fine dei lavori gli oggetti e gli impianti 
realizzati dall’Affidatario sulle aree di cantiere sono 
da smantellare e le rispettive superfici (ove previsto) 
da ricondurre nella loro condizione originaria. 

Materialcontainer, in denen Gasbehälter aufbewahrt 
werden, sind mindestens mit Lüftungsöffnungen zu 
versehen. 

o  Container, nei quali sono custodite bombole di gas, 
devono essere muniti almeno di aperture di areazio-
ne. 

Treibstofflager, Betankungseinrichtungen und dgl. 
sind so einzurichten, dass eine Gefährdung des 
Grundwassers auszuschließen ist (Wannen), bzw. 
dass eine ausreichende Sicherung im Falle eines 
Hochwasserereignisses (z.B. gegen Aufschwimmen 
von Tankeinrichtungen) gewährleistet ist. 

o  Magazzini di stoccaggio del carburante, dispositivi 
per il rifornimento di carburante e allestimenti simili, 
devono essere realizzati in modo da escludere il pe-
ricolo d’inquinamento dell’acqua di falda (vasche di 
raccolta), e garantire una sufficiente sicurezza in ca-
so di alluvioni (ad es. contro la flottazione 
d’installazioni di rifornimento). 

Die Sicherheitsdatenblätter für die gelagerten oder in 
Verwendung befindlichen Gefahrenstoffe müssen bei 
der Bauleitung des AN einsehbar sein. 

o  Le schede dati di sicurezza relative a sostanze peri-
colose immagazzinate o in impiego devono essere 
visionabili presso la direzione di cantiere 
dell’Affidatario. 

Die Einholung sämtlicher erforderlichen Genehmi- o  L’ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni per 
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gungen zum Betrieb der Baustelleneinrichtungen ob-
liegt dem AN. 

l’esercizio dell’allestimento di cantiere spetta 
all’Affidatario. 

Die Erhaltung der Genehmigungen zum Anschluss 
an die öffentlichen Netze obliegt dem AN. 

 L'ottenimento dei permessi per l'allacciamento alle 
reti pubbliche è a cura dell'Affidatario. 

Im Rahmen der Baustelleneinrichtung ist die geord-
nete Ver- und Entsorgung der Baustellen sicherzu-
stellen. Dies geschieht durch den Anschluss an das 
öffentliche Versorgungsnetz. 

o  In ambito dell’allestimento di cantiere devono essere 
garantiti il corretto approvvigionamento del cantiere e 
lo smaltimento. Questo avviene tramite 
l’allacciamento alle reti pubbliche. 

Die Beantragung, Einrichtung und Vorhaltung der 
Ver- und Entsorgungsanlagen obliegt dem AN. 

o  L’avanzamento delle richieste agli enti, l’istallazione 
e l’esercizio degli impianti di approvvigionamento e 
smaltimento sono compiti spettanti all’Affidatario. 

Der AN hat alle Vorkehrungen zur Prüfung von De-
poniematerial und Beton auf der Baustelle zu treffen. 
Dazu muss der AN entsprechende Baustellenlabors 
einrichten und betreiben. 

o  L’Affidatario deve adottare provvedimenti per 
l’esecuzione di prove sul materiale di deposito e sul 
calcestruzzo. A tale scopo l’Affidatario deve realizza-
re e tenere in funzione dei laboratori di cantiere. 

Die Baustellenbereiche sind entsprechend den Dar-
stellungen in den Lageplänen einzuhalten. 

o  Gli ambiti di cantiere devono essere allestite in os-
servanza delle planimetrie di progetto. 

 Baubüro AN 2.1.27.1.
o  

2.1.27.1. Ufficio di cantiere Affidatario 

Der AN kann im Baustellenbereich Wolf sein Baubü-
ro einrichten. 

 
L’Affidatario può allestire il proprio ufficio nell’ambito 
di cantiere Wolf. 

Es steht dem AN frei, auch im Baustellenbereich 
Padastertal ein Baubüro einzurichten. 

o  L'Affidatario è libero di allestire un ufficio di cantiere 
anche nell'ambito di cantiere della val Padaster. 

Zum Betreiben seines Baubüros hat der AN die not-
wendige Infrastruktur für Anschlüsse und Ableitun-
gen von Wasser, Schmutzwasser, Strom und Tele-
fon herzustellen. 

 
Per l’esercizio del suo ufficio, l’Affidatario deve predi-
sporre le infrastrutture necessarie per gli allaccia-
menti e le condotte per l’acqua, le acque di scarico, 
la corrente e il telefono. 

 Aufenthaltsräume und sanitäre Einrich-2.1.27.2.
tungen gewerbliches Personal 

o  
2.1.27.2. Locali di soggiorno e impianti sanitari 

personale di servizio 

Für das Personal sind Aufenthaltsräume (Tagesun-
terkünfte), bei Bedarf auch Unterkünfte gemäß dem 
ArbeitnehmerInnenschutzgesetz und den Bauarbei-
terschutzverordnungen zu stellen. Diese dürfen kei-
ne vergitterten Fenster besitzen (Fluchtweg). 

o  Per il personale devono essere predisposti locali di 
soggiorno (soggiorno giornaliero), al bisogno anche 
alloggi, secondo la normativa a tutela del lavoratore. 
Questi non devono essere provvisti d’inferriate alle 
finestre (vie di fuga). 

Der AN hat sanitäre Einrichtungen für seine Mitarbei-
ter und die dafür notwendigen Anschlüsse herzustel-
len. 

o  L’Affidatario deve realizzare gli impianti sanitari per i 
propri collaboratori e i necessari allacciamenti. 

 Wasserentnahme 2.1.27.3.
o  

2.1.27.3. Approvvigionamento acqua 

Das für die Baustelleneinrichtung notwendige Was-
ser ist grundsätzlich aus dem öffentlichen Netz zu 
beziehen.  

 L'acqua necessaria per la cantierizzazione dovrà es-
sere sempre presa dalla rete pubblica.  
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Für untergeordnete Zwecke (z.B. Befeuchtung) kann 
im Einvernehmen mit der ÖBA gereinigtes Wasser 
aus der GSA herangezogen werden. 

 Per scopi secondari (per esempio umidificazione) sa-
rà possibile prelevare acqua depurata dall’impianto 
trattamento acque, previo accordo con la DL.  

Eine Wasserentnahme aus dem Fluss Sill oder dem 
Padasterbach ist nicht zulässig. 

 Non è consentito prelevare acqua né dal fiume Sill 
né dal rio Padaster.  

 Strom und Wasser 2.1.27.4.
o  

2.1.27.4. Corrente elettrica e acqua 

Sämtliche Anschlüsse sind dauerhaft und stationär 
auszuführen. Provisorien oder mobile Lösungen sind 
nicht zulässig. 

o  Tutti gli allacciamenti devono essere eseguiti in ma-
niera permanente e fissa. Soluzioni provvisorie o 
mobili non sono consentite. 

Die Energieversorgungskabel sind gemäß den gel-
tenden Gesetzesvorschriften zu verlegen.  

o  I cavi di alimentazione della corrente elettrica devono 
essere disposti secondo le norme vigenti. 

Die Anschlüsse an die vorhandenen Infrastrukturnet-
ze für Strom, Trink- und Abwasser sind im Einver-
nehmen mit den entsprechenden Leitungsträgern 
vom AN herzustellen. 

o  Gli allacciamenti alle reti infrastrutturali esistenti per 
la corrente, l’acqua potabile e gli scarichi devono es-
sere realizzati dall’Affidatario in accordo con i rispet-
tivi gestori delle reti. 

Der AN hat Strom und Wasser seinen Subunterneh-
mern sowie den anderen am Bau Beteiligten (insbe-
sondere der ÖBA, der Geologie, der Vermessung, 
der Geotechnik sowie den Vertretern des AG) zur 
Verfügung zu stellen. 

o  L’Affidatario deve mettere a disposizione corrente 
elettrica e acqua ai suoi subappaltatori, così come 
alle altre figure coinvolte nel progetto (in particolare 
alla DL, al geologo, al topografo, alla geotecnica e ai 
rappresentanti del Committente). 

Notstromversorgungsanlage o  Impianti elettrico di emergenza 

Das Einrichten, Räumen, Vorhalten und Betreiben 
von Notstromversorgungsanlagen (für Beleuchtung, 
für die Spritzbetonanlage, für die Wasserhaltung, für 
die Bewetterung) ist mit den Baustellengemeinkosten 
abgegolten, sofern keine gesonderten Positionen 
vorgesehen sind. Ebenfalls abgegolten ist ein halb-
stündiger Probelauf alle 30 Tage. 

o  I costi per l'allestimento, lo sgombero, la disponibilità 
e l'utilizzo d’impianti elettrici di emergenza (per l'illu-
minazione, l’impianto per il betoncino spruzzato, 
l'aggottamento e la ventilazione) sono corrisposti uni-
tamente ai costi generali di cantiere, salvo il caso in 
cui non sia prevista una voce di spesa separata. Sa-
ranno corrisposte in egual modo le verifiche periodi-
che della durata di mezz'ora, ogni trenta giorni. 

Wasserversorgungsgebühren 
 

Tariffe per servizi di approvvigionamento idrico 

Die Kosten sämtlicher Wasserversorgungsgebühren 
sind durch den AN zu tragen und sind mit dem Pau-
schalpreis der jeweiligen Baustelleneinrichtung 
(HG 01 OG 01 für Baustellenbereich Wolf, HG 01 
OG 02 für Baustellenbereich Padastertal) abgegol-
ten. 

 
I costi derivanti dalle tariffe per i servizi di approvvi-
gionamento idrico sono a carico dell’Affidatario e so-
no compensati attraverso i costi generali di cantiere 
(HG 01 OG 01 per l’area di cantiere Wolf, HG 01 
OG 02 per l’area di cantiere Padastertal). 

Einleitungs- und Anschlussgebühren o  Tariffe d’immissione e di allacciamento 

Die Kosten sämtlicher Einleitungs- und Anschluss-
gebühren sind durch den AN zu tragen und sind mit 
den Baustellengemeinkosten bzw. mit den Positio-
nen für die Wasserhaltung abgegolten, soweit in den 
Ausschreibungsunterlagen nicht anders festgelegt. 

o  I costi derivanti da tutte le tariffe d’immissione e di 
allacciamento sono a carico dell’Affidatario e sono 
compensati, se non diversamente specificato nella 
documentazione di bando, con i costi generali di can-
tiere, ovvero con le voci inerenti all’aggottamento. 

Die Aufwendungen für Lieferung, Einbau, Betrieb, 
Wartung und Rückbau am Bauende von kontinuier-

o  I costi per la fornitura, posa, gestione, manutenzione 
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lich aufzeichnenden Messvorrichtungen zur men-
genmäßigen Erfassung der Einleitungen in das öf-
fentliche Schmutzwassernetz in den Baustellenbe-
reichen Wolf und Padastertal sind mit den jeweiligen 
Baustellengemeinkosten (HG 01 OG 01 für Baustel-
lenbereich Wolf, HG 01 OG 02 für Baustellenbereich 
Padastertal) abgegolten. 

e smantellamento al termine dei lavori dei sistemi di 
misurazione in continuo della quantità d’immissioni 
nella fognatura pubblica delle acque nere all’interno 
delle aree di cantiere Wolf e Padastertal sono conta-
bilizzati con i corrispondenti costi generali di cantiere 
(HG 01 OG 01 per l’area di cantiere Wolf, HG 01 
OG 02 per l’area di cantiere Padastertal). 

 Beleuchtung 2.1.27.5.
o  

2.1.27.5. Illuminazione 

Die Baustelleneinrichtungsfläche ist zu beleuchten, 
insbesondere die Flächen um Personal- und  
Materialcontainer sowie Stellplätze für Fahrzeuge. 

o  Le aree di allestimento di cantiere sono da illumina-
re, in particolare le superfici intorno ai container per il 
personale e per il materiale così pure le aree di sosta 
e parcheggio dei veicoli. 

 Baustellenbereich Wolf 2.1.27.6.

 

2.1.27.6. Ambito di cantiere Wolf 

Im Baustellenbereich Wolf sind die BE-Anlagen für 
den Tunnelbaubetrieb zum Vortrieb und des im Bau-
los E52 vorgesehenen Ausbaus des Zugangstunnels 
Wolf unterzubringen. 

 
Nell’ambito di cantiere Wolf sono sistemati gli im-
pianti di cantiere per le opere in sotterraneo (avan-
zamento e completamento) della galleria di accesso 
Wolf. 

Aufgrund einer UVP Auflage ist im Rahmen des Bau-
loses E52 im Baustellenbereich Wolf keine Zwi-
schendeponierung von Tunnelausbruchmaterial ge-
stattet.  

 
In conformità a un precetto VIA durante il lotto co-
struttivo E52 nell’ambito di cantiere Wolf non è am-
messo alcun deposito temporaneo di materiale di 
smarino. 

Im Baustellenbereich Wolf ist die Lagerung von 
Baumaterial gestattet. 

 
Nell’ambito di cantiere Wolf è consentito il deposito 
di materiale da costruzione. 

Während der Bauzeit ist die BE-Fläche Wolf mög-
lichst staubfrei zu halten. Weiter müssen Maßnah-
men getroffen werden, um die Lärmbelästigung mög-
lichst gering zu halten.  

 
Durante la durata del cantiere l’area di cantiere Wolf 
è da mantenere il più possibile libera da polveri. So-
no inoltre da intraprendere provvedimenti mirati a li-
mitare il più possibile l’emissione di rumori. 

Ausmaß sowie Art und Weise einer eventuellen voll-
ständigen oder teilweisen Befestigung der verschie-
denen Teilflächen im Baustellenbereich Wolf liegen 
im Ermessen des AN und werden mit den Baustel-
lengemeinkosten abgegolten. 

 
L’entità, nonché il tipo e la modalità di un eventuale 
consolidamento completo o parziale delle diverse 
aree parziali nell’ambito di cantiere Wolf sono a di-
screzione dell’Affidatario e sono compensate con i 
costi generali di cantiere. 

Die Befestigung der Teilfläche W3 wird hingegen mit 
den im LV vorgesehenen Positionen gesondert ver-
gütet. 

 
Le prestazioni per il consolidamento dell’area parzia-
le W3 e per la realizzazione del pacchetto pavimen-
tazione sono invece contabilizzate a parte con le voci 
previste nell’elenco prestazioni. 

Hochwasserschutz  Difesa dalle piene 

Entlang der Uferböschung auf der orographisch 
rechten Seite der Sill ist im Bereich der Teilfläche W3 
auf einer Länge von ca. 85 m ein Hochwasserschutz 
zu errichten. 

 
Lungo la sponda sulla destra orografica del fiume 
Sill, nel tratto interessante la porzione W3, su una 
lunghezza di circa 85 m, deve essere costruita una 
barriera di difesa dalle piene. 

Der Hochwasserschutz ist in Analogie zu dem auf 
der orographisch linken Talseite im Baulos E51 her-
gestellten auszubilden. 

 
La difesa dalle piene deve essere realizzata analo-
gamente al muro costruito nel lotto costruttivo E51 
sul lato orograficamente a sinistra. 
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Das Ufer der Sill (die Böschung sowie ein 100 cm 
breiter Streifen vom Böschungsrand landeinwärts) 
darf nicht durch die Baumaßnahmen beeinträchtigt 
werden (schonende Bauweise). 

 
La sponda del fiume Sill (la scarpata e una fascia di 
rispetto larga 100 cm dal bordo della scarpata) non 
deve essere compromessa dagli interventi costruttivi 
(metodo di costruzione a basso impatto ambientale). 

Die Errichtung des Hochwasserschutzes wird mit 
den im LV vorgesehenen Positionen gesondert ver-
gütet. 

 
La realizzazione della difesa contro le piene è conta-
bilizzata a parte. 

Lückenschluss Baustellenzaun 
 

Tamponamento recinzione di cantiere 

Im südlichen Bereich der BE-Fläche ist die Lücke 
zwischen der alten B182 Sillbrücke und dem beste-
henden Lärmschutzdamm mit einer Holzbohlenwand 
zu schließen, um das Eindringen Unbefugter auf die 
Baustelle zu unterbinden.   

 
Nella zona meridionale dell’area di cantiere è da 
eseguire una recinzione robusta in tavole di legno 
che nel tratto dal vecchio ponte del vecchio tracciato 
della strada B182 alla barriera antirumore in terra 
impedisca l’accesso al cantiere a persone non addet-
te ai lavori. 

Die Errichtung der Holzbohlenwand wird gesondert 
vergütet. 

 
La realizzazione della descritta recinzione di legno è 
contabilizzata a parte. 

Baustellenräumung 
 

Sgombero cantiere 

Der AN hat nach Fertigstellung der Arbeiten die Bau-
stelle zu räumen und sauber sowie schadfrei zu hin-
terlassen. 

 
Dopo la fine dei lavori, l’Affidatario dovrà sgomberare 
il cantiere garantendone la pulizia e l’integrità. 

Nicht rückgebaut werden bzw. es verbleiben im 
Baustellenbereich und gehen in das Eigentum des 
AG über die im Baulos E52 errichteten Einrichtungen 
für: 

 
Rimarranno all’interno del lotto E52 e non saranno 
smantellate, divenendo proprietà del Committente, i 
seguenti manufatti realizzati nell’ambito di cantiere: 

 Hochwasserschutz; 

 Gewässerschutzanlage samt Ausstattung und 
Messausrüstung; 

 Oberbau Teilfläche W3; 

 Entwässerungsinfrastruktur Ableitung Oberflä-
chenwässer. 

  Protezione acqua alta; 

 Impianto per trattamento delle acque comprensi-
vo di equipaggiamento e attrezzatura di misura-
zione; 

 Soprastruttura superficie parziale W3; 

 Opere di drenaggio e smaltimento acque super-
ficiali. 

Es verbleiben im Baustellenbereich auch die Hu-
musdeponien. 

 
Rimarranno all’interno dell’ambito di cantiere sola-
mente i depositi humus. 

 Baustellenbereich Padastertal 2.1.27.7.

 

2.1.27.7. Ambito di cantiere Padastertal 

Zufahrt und Erreichbarkeit 
 

Accesso e raggiungibilità 

Der Baustellenbereich Padastertal ist für den Bau-
stellenverkehr ausschließlich über den Tunnel 
Padastertal vom Baustellenbereich Wolf aus erreich-
bar. 

 
L’ambito di cantiere val Padaster è raggiungibile per 
il traffico pesante esclusivamente attraverso la galle-
ria Padaster a partire dall’ambito di cantiere Wolf. 

Die beiden weiteren Zufahrtsmöglichkeiten über: 
 

Le altre due possibilità di accesso tramite: 

 Zufahrtsstrasse Padastertal (im Baulos E51 er-
tüchtigt und genutzt); 

  la strada di accesso val Padaster (irrobustita e 
utilizzata nel lotto E51); 
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 Zufahrtsstrasse Siegreith,  la strada d’accesso Siegreith, 

stehen aufgrund einer Auflage aus dem UVP-
Verfahren im Baulos E52 für den Baustellenverkehr 
nicht mehr zur Verfügung. 

 
in base ad precetto del procedimento VIA nel lotto 
E52 non sono più disponibili per il traffico di cantiere. 

Der Tunnel Padastertal ist zu Baubeginn mit einer 
provisorischen Fahrbahn ausgestattet. Im gegen-
ständlichen Baulos ist die Herstellung einer Beton-
fahrbahn vorgesehen. Der Tunnel Padastertal ist 
ausschließlich dem Baustellenverkehr vorbehalten. 

 
A inizio lavori la galleria Padaster è dotata di una 
carreggiata provvisoria. In ambito del presente lotto 
costruttivo è prevista la realizzazione di una carreg-
giata in calcestruzzo. 

Prinzipiell ist im ersten Sommer nach Baubeginn die 
Zufahrt über den Ortsteil Siegreith auch für berech-
tigte Dritte (u.a. Grundbesitzer, Forstbehörde) mög-
lich. Etwaige dadurch bedingte Beeinträchtigungen 
des Baubetriebs werden nicht gesondert vergütet. In 
der Folge wird die Erschließung des hinteren Padas-
tertales (Almen) für berechtigte Dritte durch eine von 
BBT SE geschaffene alternative Lösung gewährleis-
tet, sodass keine Durchfahrten durch den Baustel-
lenbereich mehr stattfinden.  

 
In linea di principio, nel prima estate dall’inizio dei 
lavori, l’accesso attraverso la frazione Siegreith è 
possibile anche per terzi autorizzati (aventi diritto, tra 
cui proprietari terrieri, autorità forestali, …).  Eventua-
li condizionamenti dello svolgimento dei lavori da ciò 
derivanti non sono compensati a parte. Successiva-
mente, l’accesso all’alta val Padaster (malghe) sarà 
garantito attraverso una soluzione alternativa, realiz-
zata da BBT SE, in modo da annullare i transiti attra-
verso l’ambito di cantiere. 

Die Strasse für Berechtigte in der Padastertalsohle 
steht für deren Betriebsdauer für berechtigte Dritte 
dem Baustellenverkehr in jedem Fall nicht zur Verfü-
gung. 

 
Per durata di utilizzo da parte di aventi diritto la stra-
da nel fondovalle per gli aventi diritto non è in ogni 
caso a disposizione del traffico di cantiere. 

BE-Flächen 
 

Aree di cantiere 

Im Bereich des zu Baubeginn bestehenden Gehöfts 
Wiesenfleck wird der Baustellenbereich von einem 
Mindestumfang an Infrastruktur durchquert.  

 
La zona del maso Wiesenfleck, esistente a inizio lot-
to, è attraversata da una serie d’infrastrutture.  

Seitens des AN ist eine Erhebung der Einbauten 
durchzuführen und der Anschluss an die entspre-
chenden Netze der einzelnen Spartenbetreiber her-
zustellen. 

 
È a cura dell'Affidatario rilevare le installazioni e rea-
lizzare i collegamenti alle relative reti dei singoli ge-
stori. 

Die BE-Flächen Wiesenfleck und Padastertal sind 
durch die Errichtung einer bituminösen Deckschicht 
zu befestigen. 

 
Le aree di cantiere Wiesenfleck e Padastertal sono 
da consolidare mediante la realizzazione di un manto 
bituminoso di copertura. 

Es steht dem AN frei, die BE-Flächen Brücke Tunnel 
Padastertal, Mölzenbrücke und Inzental in Anbe-
tracht der Anforderungen zur vertragsgemäßen Leis-
tungserbringung zu ertüchtigen. Sämtliche Maßnah-
men zur Ertüchtigung sind mit den Baustellenge-
meinkosten abgegolten. 

 
E' a discrezione dell'Affidatario adattare le aree di 
cantiere ponte galleria Padaster, Mölzenbrücke e In-
zental in considerazione delle esigenze di adempi-
mento delle prestazioni contrattuali. Tutte le misure 
di rinforzo sono compensate con i costi generali di 
allestimento del cantiere. 

Der AN hat zu berücksichtigen, dass die BE-Flächen 
Mölzenbrücke und Inzental in der Phase 2 des Loses 
vorzeitig zu räumen sein könnten, bevor durch die 
Eindeckung des Umleitungsstollens in offener Bau-
weise die Baustrasse in der Talsohle des Padaster-
tales unterbrochen wird. 

 
L'Affidatario dovrà tener presente che le aree di can-
tiere Mölzenbrücke e Inzental potranno dover essere 
sgomberate anzitempo nella fase 2 del lotto a causa 
dell’interruzione della strada di cantiere fondovalle 
causata dal ricoprimento del cunicolo di deviazione a 
cielo aperto. 
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Der AN hat zu berücksichtigen, dass die BE-Fläche 
Portalbereich noch in der Phase 1 des Loses vorzei-
tig zu räumen ist, um die Errichtung des Umleitungs-
stollens in offener Bauweise und den Lückenschluss 
zum Portal der bergmännischen Bauweise zu ermög-
lichen. 

 
L'Affidatario dovrà tener presente che l'area di can-
tiere zona portale dovrà essere sgomberata anzi-
tempo ancora nella fase 1 del lotto per consentire la 
realizzazione del cunicolo di deviazione a cielo aper-
to nel tratto di completamento verso il portale della 
galleria naturale. 

Der AN hat zu berücksichtigen, dass die BE-Fläche 
Brücke Tunnel Padastertal in Phase 2 des Loses 
aufgrund der einsetzenden Deponiehauptschüttung 
vorzeitig zu räumen sein wird. 

 
L'Affidatario dovrà tener presente che l'area di can-
tiere ponte galleria Padaster dovrà essere anticipa-
tamente sgomberata in fase 2 del lotto in modo da 
consentire il riporto del deposito principale. 

Brücke Tunnel Padastertal 
 

Ponte galleria Padastertal 

Es steht dem AN frei, die Brücke Tunnel Padastertal 
in Anbetracht der Anforderungen zur vertragsgemä-
ßen Leistungserbringung zu ertüchtigen. Sämtliche 
Maßnahmen zur Ertüchtigung sind mit den Baustel-
lengemeinkosten abgegolten. 

 
E' a discrezione dell'Affidatario rinforzare il ponte gal-
leria Padaster in considerazione delle esigenze di 
adempimento delle prestazioni contrattuali. Tutte le 
misure di rinforzo sono compensate con i costi gene-
rali di allestimento del cantiere. 

Im Zuge der Phase 1 des Bauloses muss die Ver-
bindung über die Brücke Tunnel Padastertal zur 
Durchführung von Aushub und Errichtung der offe-
nen Bauweise des Umleitungsstollens im Abschnitt 2 
zeitweilig unterbrochen werden. 

 
Nel corso della fase 1 del lotto il collegamento attra-
verso il ponte galleria Padaster dovrà essere interrot-
to temporaneamente per consentire lo scavo per il 
cunicolo di deviazione a cielo aperto nel secondo 
tratto. 

Das Brückentragwerk ist schonend rückzubauen und 
auf der nahen BE-Fläche Brücke Tunnel Padastertal 
zur Wiederverwendung seitlich zu lagern. 

 
La struttura portante del ponte dovrà essere asporta-
ta e stoccata in parte sulla vicina area di cantiere 
ponte galleria Padaster per il futuro riutilizzo. 

Nach Fertigstellung des 2. Abschnitts des Umlei-
tungsstollens in offener Bauweise ist dieser im Be-
reich der Brücke Tunnel Padastertal vorzeitig einzu-
schütten. Die Brücke Tunnel Padastertal ist unter Be-
rücksichtigung des verlegten Padasterbachgerinnes 
samt Widerlagerkonstruktionen (Zyklopenmauern) 
und Lagerbank wieder zu errichten. 

 
A ultimazione avvenuta del 2° tratto di cunicolo di 
deviazione a cielo aperto, nella zona del ponte galle-
ria Padaster il cunicolo dovrà essere soggetto a ri-
tombamento anzitempo. Dopo il ritombamento, il 
ponte galleria Padaster dovrà essere ricostruito, 
completo di spalle (muri ciclopici) e travi di appoggio.  

In der Phase 2 ist die Brücke Tunnel Padastertal im 
Zuge der Deponiehauptschüttung abzubrechen und 
wegzuschaffen. 

 
Nel corso della costruzione del deposito principale in 
fase 2 del lotto, il ponte galleria Padaster dovrà esse-
re definitivamente demolito e smaltito. 

Die entsprechenden Leistungen für Abtrag, Wie-
dererrichtung und Abbruch werden wie nachfolgend 
beschrieben gesondert vergütet. 

 
Le corrispondenti prestazioni di smontaggio, rico-
struzione e demolizione saranno contabilizzate a 
parte e descritte come segue. 

Der schonende Abtrag des Tragwerks wird mit den 
Leistungspositionen der ULG 0310 in HG 01 OG 2 
abgegolten. 

o  La delicata operazione di smontaggio dell’opera sarà 
contabilizzata con le voci del sottogruppo prestazio-
nale 0310 in HG 01 OG. 

Die Wiedererrichtung des Tragwerks wird mit der 
Leistungsposition 020903B in HG 01 OG 02 abge-
golten. Die vorangehenden Leistungen für Laden 
und Verfuhr an den Verwendungsort werden mit den 
Leistungspositionen der ULG 0310 in HG 01 OG 02 
abgegolten. 

o  La ricostruzione dell’opera sarà contabilizzata con la 
voce 020903B in HG 01 OG 02. Le prestazioni per il 
carico e trasporto al luogo di destinazione saranno 
contabilizzate con le voci del sottogruppo prestazio-
nale 0310 in HG 01 OG 02. 
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Der definitive Abbruch samt Wegschaffen des Trag-
werks wird mit den Leistungspositionen der ULG 
0310 in HG 05 OG 03 abgegolten. 

 
La demolizione definitiva dell‘opera compreso lo 
smaltimento saranno contabilizzati con le voci del 
sottogruppo prestazionale 0310 in HG 05 OG 03. 

Mölzenbrücke 
 

Ponte Mölzenbrücke 

Es steht dem AN frei, die Mölzenbrücke in Anbe-
tracht der Anforderungen zur vertragsgemäßen Leis-
tungserbringung zu ertüchtigen. Sämtliche Maßnah-
men zur Ertüchtigung sind mit den Baustellenge-
meinkosten abgegolten. 

 
È a discrezione dell'Affidatario rinforzare il ponte 
Mölzenbrücke in considerazione delle esigenze di 
adempimento delle prestazioni contrattuali. Tutte le 
misure di rinforzo sono compensate con i costi gene-
rali di allestimento del cantiere. 

Deponiebau 
 

Costruzione deposito 

Sämtliche für den Deponiebau erforderlichen Einrich-
tungen sind mit den in HG 01 OG 02 vorgesehenen 
Grundpositionen für Baustelleneinrichtung und Räu-
mung abgegolten. 

 
L’allestimento di cantiere necessario per la costru-
zione del deposito è compensato con le voci base 
per allestimento e sgombero di cantiere previste in 
HG 01 OG 02. 

Baustellenräumung 
 

Sgombero cantiere 

Der AN hat nach Fertigstellung der Arbeiten die Bau-
stelle zu räumen und sauber sowie schadfrei zu hin-
terlassen. 

o  Dopo la fine dei lavori, l’Affidatario dovrà sgomberare 
il cantiere garantendone la pulizia e l’integrità. 

Nicht rückgebaut werden bzw. es verbleiben im 
Baustellenbereich und gehen in das Eigentum des 
AG über die im Baulos E52 errichteten Einrichtungen 
für: 

o  Rimarranno all’interno del lotto E52 e non saranno 
smantellate, divenendo proprietà del Committente, i 
seguenti manufatti realizzati nell’ambito di cantiere: 

 Pfostenwände Deponieschüttungen; 

 Etwaige Verstärkungen der Mölzenbrücke; 

 Container für Rückstellproben Eingangskontrolle 
Deponie Padastertal. 

o   Barriere di protezione depositi; 

 Eventuali rinforzi del ponte „Mölzen“; 

 Container per prove di accantonamento derivanti 
dai controlli d’ingresso deposito Padastertal. 

Für die einzelnen Teilflächen im Baustellenbereich 
Padastertal gelten nachstehende Maßnahmen. So-
fern keine gesonderten Leistungspositionen vorge-
sehen sind, sind sämtliche Kosten in die für den 
Baustellenbereich Padastertal vorgesehene Grund-
position für Baustellenräumung einzurechnen.  

o  Per le singole superfici parziali nell’ambito di cantiere 
Padastertal valgono le misure di seguito riportate. 
Laddove non siano adottate voci di capitolato sepa-
rate, tutti i costi saranno da contabilizzare sulle posi-
zioni base previste per l’allestimento di cantiere per 
l’ambito Padastertal. 

BE-Fläche Wiesenfleck: 
 

Area di cantiere Wiesenfleck: 

Die BE-Fläche Wiesenfleck wird in Phase 2 des Lo-
ses zur BE-Fläche Padastertal erweitert. 

 
L’area di cantiere Wiesenfleck è estesa, in fase 2 del 
lotto, a formare l’area di cantiere Wiesenfleck. 

Ein Rückbau der Befestigung der BE-Fläche ist nicht 
vorgesehen. 

 
Non si prevede il ripristino dell’area consolidata allo 
stato originario. 

BE-Fläche Brücke Tunnel Padastertal: 
 

Ambito di cantiere ponte Galleria Padastertal: 

Die BE-Fläche Brücke Tunnel Padastertal ist in Pha-
se 2 des Bauloses zur Errichtung der Deponiehaupt-
schüttung vorzeitig zu räumen. 

o  L’ambito di cantiere ponte Galleria Padastertal sarà 
da smantellare nella fase 2 del lotto per la fase prin-
cipale di deposito. 

Ein Rückbau der BE-Fläche in den ursprünglichen o  Non si prevede il ripristino dell’ambito di cantiere allo 
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Zustand ist nicht vorgesehen. stato originario. 

Es steht dem AN frei, etwaige vorhandene Trag-
schichten zur Wiederverwendung an anderer Stelle 
des Bauloses abzutragen. 

o  È a discrezione dell’Affidatario rimuovere eventuali 
strati portanti al fine di un utilizzo in altro luogo in 
ambito del presente lotto. 

BE-Fläche Portalbereich: o  Ambito di cantiere zona portale: 

Die BE-Fläche ist zu räumen, sobald die entspre-
chenden, über die BE-Fläche angedienten Arbeiten 
abgeschlossen sind.  

o  L’area di cantiere sarà da smantellare non appena le 
rispettive lavorazioni saranno concluse. 

Auf der Tragschicht der BE-Fläche ist die Errichtung 
des Umleitungsstollens in offener Bauweise vorge-
sehen. 

o  Sullo strato portante dell’ambito di cantiere è prevista 
la realizzazione a cielo aperto del cunicolo di devia-
zione. 

BE-Fläche Mölzenbrücke: o  Ambito di cantiere Mölzenbrücke: 

Die BE-Fläche ist zu räumen, sobald die entspre-
chenden, über die BE-Fläche angedienten Arbeiten 
abgeschlossen sind.  

o  L’area di cantiere sarà da smantellare non appena le 
rispettive lavorazioni saranno concluse. 

Ein Rückbau der BE-Fläche in den ursprünglichen 
Zustand ist nicht vorgesehen. 

o  Non si prevede il ripristino dell’ambito di cantiere allo 
stato originario. 

BE-Fläche Inzental: o  Ambito di cantiere Inzental: 

Die BE-Fläche ist zu räumen, sobald die entspre-
chenden, über die BE-Fläche angedienten Arbeiten 
abgeschlossen sind. 

o  L’area di cantiere sarà da smantellare non appena le 
rispettive lavorazioni saranno concluse. 

Die BE-Fläche ist in den ursprünglichen Zustand 
rückzubauen und zu rekultivieren. 

o  Si richiedono il ripristino dell’ambito di cantiere allo 
stato originario e la ricoltivazione. 

Rückbau der Tragschicht sowie Oberbodenauftrag 
und Begrünung werden mit den entsprechenden 
Leistungspositionen gesondert vergütet. 

 
Il ripristino dello strato portante, così come le opere 
di riempimento e successivo rinverdimento saranno 
contabilizzati con le rispettive voci di capitolato. 

Baustelleneinrichtungen Deponiebau, Umleitungs-
stollen offene Bauweise, obere Geschiebesperre, 
Einlaufbauwerk: 

 
Allestimenti di cantiere per la realizzazione dei depo-
siti, del cunicolo di deviazione a cielo aperto, della 
briglia superiore di raccolta detriti, dell’opera di pre-
sa: 

Der AN hat nach Fertigstellung der Arbeiten die Bau-
stellen zu räumen und sauber sowie schadfrei zu 
hinterlassen. 

 
L’Affidatario dovrà, una volta terminati i lavori, sman-
tellare l’area di cantiere lasciandola integra e pulita 
come da stato originario. 

Baustrasse Wiesenfleck: 
 

Strada di cantiere Wiesenfleck: 

Die Baustrasse ist spätestens zu Bauende rückzu-
bauen und das Gelände durch Humusauftrag zu be-
grünen. 

 
La strada di cantiere Wiesenfleck è da rimuovere il 
più tardi alla fine dei lavori, e il terreno dovrà essere 
inverdito mediante il riporto di terreno vegetale. 

Mölzenbrücke: 
 

Ponte Mölzenbrücke: 

Die Mölzenbrücke bleibt samt allen etwaigen seitens 
des AN durchgeführten Ertüchtigungsmaßnahmen 

 
Il ponte Mölzenbrücke comprensivo delle eventuali 
opere di rinforzo eseguite dall'Affidatario resterà in 
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bestehen. essere. 

Baustrasse Bypass 1: 
 

Strada di cantiere Bypass 1: 

Es erfolgt kein Rückbau der Strassen in den ur-
sprünglichen Zustand. 

 
Non si prevede il ripristino delle strade di cantiere al-
lo stato originario. 

Vor Einschüttung mit Deponiematerial steht es dem 
AN frei, die vorhandenen Tragschichten zur Wieder-
verwendung an anderer Stelle des Bauloses abzu-
tragen. 

o  È a discrezione dell’Affidatario rimuovere eventuali 
strati portanti al fine di un utilizzo in altro luogo in 
ambito del presente lotto prima del ritombamento 
con materiale di deposito. 

BE-Fläche Padastertal: 
 

Ambito di cantiere Padastertal: 

Die auf dem Deponiekörper errichtete BE-Fläche 
Padastertal ist am Bauende zu räumen und sauber 
zu hinterlassen. 

 
L’ambito di cantiere Padastertal realizzato sul corpo 
principale del deposito dovrà venire, al termine dei 
lavori, smantellato e lasciato integro e pulito. 

Die im Zuge der Deponiehauptschüttung errichtete 
Befestigung der BE-Fläche Padastertal (Trag- und 
Deckschichten, Lärmschutzwall) wird nicht rückge-
baut. 

 
Il consolidamento dell'area di cantiere Padastertal 
(strato portante e di copertura, barriera antirumore), 
realizzato nel corso della costruzione del deposito 
principale, non sarà asportato. 

 Kosten Baustelleneinrichtung 2.1.27.8.
o  

2.1.27.8. Costi allestimento cantiere 

Die Kosten für Einrichtung, Betrieb und Räumung 
der Baustelle seitens des AN sind mit den entspre-
chenden Leistungspositionen der Hauptgruppe 
HG 01 OG 01 (Baustellenbereich Wolf) und HG 01 
OG 02 (Baustellenbereich Padastertal) abgegolten. 

o  I costi di allestimento, gestione e sgombero dell’area 
di cantiere di parte dell’Affidatario vanno contabiliz-
zati con le rispettive voci del gruppo principale HG 01 
OG 01 (area di cantiere Wolf) e HG 01 OG 02 (area 
di cantiere Padastertal). 

In den Kosten für den Baustellenbereich Wolf sind 
dabei die Teilflächen W1, W2 und W3 zu berücksich-
tigen. Sieht das Baustelleneinrichtungskonzept des 
AN zusätzliche Einrichtungen auf den Flächen Z1, 
Z2 und Z3 vor, so sind die entsprechenden Kosten 
ebenfalls in die Grundpositionen des Baustellenbe-
reichs Wolf einzurechnen. Die Teilfläche Z3 steht ab 
ca. Mitte 2014 nicht mehr zur Verfügung. Eventuelle 
Mehraufwendungen bzw. Beeinträchtigungen des 
Baubetriebs, welche aus der vorgezogenen Räu-
mung der Teilfläche Z3 entstehen, werden nicht ge-
sondert vergütet. 

o  Nei costi per l’area di cantiere Wolf vanno considera-
te le aree parziali W1, W2 e W3. Nel caso in cui il 
programma dell’Affidatario per l’allestimento del can-
tiere preveda ulteriori allestimenti sulle aree Z1, Z2 e 
Z3 i costi corrispondenti saranno altresì inclusi nelle 
voci di base relative all’area di cantiere Wolf. L’area 
parziale Z3 da circa metà 2014 non sarà più a dispo-
sizione. Eventuali oneri aggiuntivi o complicazioni 
dello svolgimento dei lavori derivanti dallo sgombero 
anticipato dell’area parziale Z3 non sono compensati 
a parte. 

In den Kosten für den Baustellenbereich Padastertal 
sind folgende BE-Teilflächen zu berücksichtigen: 

o  Nei costi per l’area di cantiere Padastertal va tenuto 
conto delle seguenti aree di cantiere parziali: 

 BE-Fläche Wiesenfleck; 

 BE-Fläche Brücke Tunnel Padastertal; 

 BE-Fläche Mölzenbrücke; 

 BE-Fläche Inzental; 

 BE-Fläche Padastertal (Errichtung in Phase 2 des 
Bauloses E52); 

 etwaige sonstige vom AN genutzte Flächen. 

o   Area di cantiere Wiesenfleck; 

 Area di cantiere ponte galleria Padastertal; 

 Area di cantiere ponte Mölzen; 

 Area di cantiere Inzental; 

 Area di cantiere Padastertal (realizzazione in fa-
se 2 del lotto E52); 

 eventuali altri aree utilizzate da parte 
dell’Affidatario. 
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In den Kosten für den Baustellenbereich Padastertal 
sind folgende BE-Teilflächen zu berücksichtigen: 

o  Nei costi per l’area di cantiere Padastertal va tenuto 
conto delle seguenti aree di cantiere parziali: 

Die Nutzung der zur Verfügung stehenden Flächen 
Mölzenbrücke und Inzental steht dem AN frei. Ist 
gemäß Baustelleneinrichtungskonzept des AN eine 
Nutzung dieser Flächen vorgesehen, so sind die ent-
sprechenden Kosten in die vorgesehenen Grundpo-
sitionen des Baustellenbereichs Padastertal einzu-
rechnen. 

o  L’utilizzo da parte dell’Affidatario delle aree ponte 
Mölzen e Inzental è libero. Nel caso in cui il pro-
gramma dell’Affidatario per l’allestimento del cantiere 
preveda un utilizzo di queste aree, i costi relativi sa-
ranno inclusi nelle voci di base previste per l’area di 
cantiere Padastertal. 

Die Aufwendungen zur planmäßigen Befestigung der 
BE-Flächen Wiesenfleck und Padastertal werden mit 
den entsprechenden Leistungspositionen gesondert 
vergütet. 

o  I costi per il consolidamento secondo progetto delle 
aree di cantiere Wiesenfleck e Padastertal saranno 
contabilizzati a parte con le relative posizioni. 

Nicht gesondert vergütet und in die Kosten für die 
Baustelleneinrichtung und Räumung des Baustellen-
bereichs Padastertal einzurechnen sind sämtliche 
Mehraufwendungen für die vorgezogenen Räumun-
gen bzw. Verlegungen von Baustelleneinrichtungen, 
die durch den Bauablauf bedingt sind und von der 
Verfügbarkeit entsprechender Flächen abhängen. 

o  Non sono contabilizzati a parte ma inclusi nei costi 
per l’allestimento e sgombero del cantiere relativi 
all’area di cantiere Padastertal tutti i costi aggiuntivi 
per sgomberi anticipati ovvero spostamenti 
dell’allestimento di cantiere, che sono condizionati 
dallo svolgimento dei lavori e che sono vincolati alla 
disponibilità di relative aree. 

Insbesondere sämtliche Mehraufwendungen und 
Beeinträchtigungen des Baubetriebs, die durch die 
bauablaufbedingte, auch mehrfache Umstellung der 
Baustelleneinrichtung im Baustellenbereich Padas-
tertal entstehen (z.B. da die BE-Flächen Brücke 
Tunnel Padastertal und Portalbereich vorzeitig zu 
räumen sind), werden nicht gesondert vergütet. 

o  In particolare tutti i costi aggiuntivi e limitazioni 
dell’attività di cantiere che derivano da esigenze tec-
nico-operative, e modifica anche ripetuta 
dell’allestimento di cantiere all’interno dell’area di 
cantiere Padastertal (per esempio le aree di cantiere 
ponte galleria Padastertal e zona portale sono da 
sgomberare anticipatamente) non sono contabilizzati 
a parte. 

2.1.28. Baustellengemeinkosten UT 

 

2.1.28. Costi generali di cantiere in sotterraneo 

Grundsätzlich wird hier auf die im Teil H2.2 – Leis-
tungsverzeichnis angeführten Vorbemerkungen ver-
wiesen. Die nachfolgenden Formulierungen verste-
hen sich als Ergänzung zu diesen Vorbemerkungen. 

 
In generale, si rimanda alle premesse introdotte nella 
parte H2.2 del capitolato. Le formulazioni riportate di 
seguito s’intendono come integrazioni a dette pre-
messe. 

Zeitgebundene Kosten im Sinne dieses Vertrages 
umfassen die Zeitgebundenen Kosten der Baustelle, 
die Gerätekosten der Baustelle und sonstige Kosten 
der Baustelle im Sinne der ÖNORM B 2061. 

 
I costi in funzione del tempo, di cui nel contratto, 
comprendono i costi di cantiere in funzione del tem-
po, i costi delle apparecchiature di cantiere e ulteriori 
costi di cantiere, in conf. alla norma ÖNORM B 2061. 

Sämtliche zeitgebundenen Kosten, für die keine ge-
sonderten Positionen vorgesehen sind, sind mit den 
Grundpositionen abgegolten. 

 
Tutti i costi in funzione del tempo, per i quali non so-
no previste voci specifiche separate, sono compen-
sati con le voci di base. 

Bei Pauschalpositionen von zeitgebundenen Kosten, 
denen eine Festzeit zu Grunde liegt, kommt bei früh-
zeitiger Fertigstellung der jeweiligen Arbeiten der 
noch ausständige Restbetrag mit Beendigung der 
Arbeiten zur Verrechnung. Bei Überschreitung der 
Festzeiten erfolgt keine zusätzliche Vergütung. 

 
Per le voci che prevedono un compenso a corpo dei 
costi in funzione del tempo, per cui è stabilito un 
tempo fisso, in caso di completamento anticipato dei 
relativi lavori, l’importo restante è compensato al 
termine dei lavori; nel caso l’esecuzione si prolunghi 
oltre i tempi stabiliti, non avviene alcun compenso 
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aggiuntivo. 

Zum letzten Absatz des Punktes 5.5.2.1 der ÖNORM 
B 2203-1 wird festgehalten, dass mit dem Begriff 
Ausbruchsfläche die des Gesamtquerschnittes ge-
meint ist. 

 
Nell’ultimo capoverso del punto 5.5.2.1 della 
ÖNORM B 2203-1, è stabilito che, con il termine 
„Superficie di scavo“ è indicata la sezione comples-
siva. 

Für die zeitgebundenen Kosten der Baustelle sind im 
Leistungsverzeichnis Grundpositionen (GP) und Auf-
zahlungspositionen auf die GP enthalten, welche im 
Schema „Vergütung zeitgebundene Kosten der Bau-
stelle – geschlossene Bauweise“ in Anhang 1 darge-
stellt sind. 

 
Per i costi di cantiere in funzione del tempo, 
nell’elenco delle prestazioni sono espressi voci di 
base (VB) e voci per retribuzioni addizionali, mostrati 
nella grafica “ Compensazione dei costi di cantiere in 
funzione del tempo” Allegato 1. 

 Zeitgebundene Kosten untertage 2.1.28.1.

 

2.1.28.1. Costi di cantiere in sotterraneo in fun-
zione del tempo  

Vortriebe VT1a und VT1b inkl ZT Wolf Süd Bestand 
 

Scavo VT1a° e VT1b compreso ZT Wolf Sud esi-
stente 

 Grundpositionen 

o ZGKB Baubeginn – Vortriebsbeginn, UT  
01/01/020211A 
 

o ZGKB Betonierende – Bauende, UT  
01/01/020211B 
 

o ZGKB Vortriebsbeg. – Bet.ende  ZTW, ZTW 
Bestan. Grundpos., UT 
01/01/020212C 

  Voci di base 

o Costi leg. al temp. cant. inizio lavori – inizio 
scavo in sott     
01/01/020211A 

o Costi leg. temp. cant. fine gett. cls – fine la-
vori in sott     
01/01/020211B 

o C. l. t. c. sc. – fine getto ZTW, stato voce di 
base,in sott.     
01/01/020212C 

 Aufzahlungspositionen 

o Aufzahlung ZGKB Vortrieb ZTW, Kav; UT  
01/01/020213C 
 

o Aufz. ZGKB Betonieren/Fahrbahn  ZTW, ZTW 
Bestand; Kav.;  UT  
01/01/020213D 

  Voci sovvraprezzo 

o Sovr. costi leg. temp. cant. scavo ZTW, ca-
meroni; in sott.     
01/01/020213C 

o SP co. l. te. can. gett. cls/car. ZTW, ZTW es., 
cam.; in sot.    
01/01/020213D 

Vortrieb VT1c (OPTIONALE LEISTUNGEN) 
 

Scavo VT1c (PRESTAZIONI OPZIONALI) 

 Grundpositionen 

o ZGKB Baubeginn – Vortriebsbeginn, UT  
01/21/020211A 
 

o ZGKB Betonierende – Bauende, UT  
01/21/020211B 

 

  Voci di base 

o Costi leg. al temp. cant. inizio lavori – inizio 
scavo in sott     
01/21/020211A 

o Costi leg. temp. cant. fine gett. cls – fine la-
vori in sott     
01/21/020211B 
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 Aufzahlungspositionen 

o ZGKB Vortriebsbeg. – Bet.ende  VTW, QVT, 
Kav. Grundpos., UT   
01/21/020212C 

o Aufzahlung ZGKB Vortrieb VTW, QVT, Kav; 
UT   
01/21/020213C 

o Aufz. ZGKB Betonieren/Fahrbahn  VTW, QVT, 
Kav.; UT   
01/21/020213D 

  Voci sovvraprezzo 

o C. l. t. c. sc. – fine get. cls VTW, QVT, cam. 
pos. ba., in sot.     
01/21/020212C 

o Sovrap. costi leg. temp. cant. scavo VTW, 
QVT, cam.;in sott.     
01/21/020213C 

o Sovr. c. leg. te. cant. get. 
cls./carr.VTW,QVT,cam.; in sot.    
01/21/020213D 

Vortriebe VT2, VT2a. VT3 und VT3a 
 

Scavo VT2,VT2a,VT3 e VT3a 

 Grundpositionen 

o ZGKB Vortriebsbeg-Betonierende VT2, 2a, 
VT3, 3a Grundpos., UT 
01/02/020211A 

o ZGKB Vortriebsbeginn – Betonierende,   
Grundpos., UT 
01/02/020212B 

  Voci di base 

o Costi leg. al temp. cant. inizio lavori – inizio 
scavo in sott     
01/02/020211A 

o C.l.t.c. ini. sc.-fi. ge. cls VT2, 2a, VT3, 3a 
pos. ba., in sott. 
01/02/020212B 

 Aufzahlungspositionen 

o Aufzahlung ZGKB Vortrieb, UT 
01/02/020213A (Vortrieb VT2)  
 

o Aufzahlung ZGKB Vortrieb, UT 
01/02/020213A1 (Vortrieb VT3)  
 

o Aufzahlung ZGKB Vortrieb, UT 
01/02/020213A2 (Vortrieb VT2a)  
 

o Aufzahlung ZGKB Vortrieb, UT 
01/02/020213A3 (Vortrieb VT3a)  
 

o Aufzahlung ZGKB Betonieren, UT 
01/02/020213B (Vortrieb VT2+VT2a)  

 

o Aufzahlung ZGKB Betonieren, UT 
01/02/020213B1 (Vortrieb VT3+VT3a)  
 

  Voci sovvraprezzo 

o Sovrapprezzo costi legati al tempo di scavo, 
in sotterraneo (scavo VT2)     
01/02/020213A 

o Sovrapprezzo costi legati al tempo di scavo, 
in sotterraneo (scavo VT3) 
01/02/020213A1 

o Sovrapprezzo costi legati al tempo di scavo, 
in sotterraneo (scavo VT2a) 
01/02/020213A2 

o Sovrapprezzo costi legati al tempo di scavo, 
in sotterraneo (scavo VT3a) 
01/02/020213A3 

o Sovr. costi legati al tempo gettate cls, in sot-
terraneo (scavo VT2+VT2a) 
01/02/020213B 

o Sovr. costi legati al tempo gettate cls, in sot-
terraneo (scavo VT3+VT3a) 
01/02/020213B1 

Die Aufzahlungspositionen Betonieren UT für die 
Vortriebe VT2+VT2a beinhalten sowohl die Leistun-
gen für die Ortbetonsohlen VT 2+2a, wie auch für die 
Innenschale der geschlossenen Bauweise VT 2. Et-
waige Unterbrechungen, welche sich aus dem Bau-
ablauf des AN ergeben, sind mit diesen Positionen 
abgegolten. Abgerechnet werden die angebotenen 
netto Betonierzeiten. 

 
Le voci di sovvraprezzo gettate cls per gli scavi 
VT2+VT2a comprende sia prestazioni per arco rove-
scio in cls VT2+VT2a, sia prestazioni per rivestimen-
to definitivo galleria naturale VT2. Eventuali interru-
zioni, le quali si manifestano a causa del processo di 
lavoro da parte del mandatario, sono compensate 
con le voci. Vanno compensati i tempi netti indicati.  

 Sonstige ZGKB-Positionen 

o ZGKB Überbrückungszeitraum VT2a/VT3a, 
UT  
01/02/020214  

  Altre voci costi legati al tempo 

o Costi legati al tempo periodo intermedio 
VT2a/VT3a in sotterraneo 
01/02/020214 
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Vortrieb VT4 
 

Scavo VT4 

 Grundpositionen 

o ZGKB Vortriebsbeginn – Betonierende VT4 
Grundpos., UT   
01/02/020212C 

  Voci di base 

o C l. t. c. inizio sc. – fine getto cls VT4, pos. 
base, in sott. 
01/02/020212C 

 Aufzahlungspositionen 

o Aufzahlung ZGKB Vortrieb, UT  
01/02/020213A4  
 

o Aufz. ZGKB Betonieren/Fahrbahn  VT4, UT  
01/02/020213E  
 

  Voci sovvraprezzo 

o Sovrapprezzo costi legati al tempo di scavo, 
in sotterraneo 
01/02/020213A4 

o Sovr. costi leg. temp. cant. getto 
cls./carr.VT4, in sott. 
01/02/020213E 

Innenschale/Fahrbahn Tunnel Padastertal Bestand 
inkl. Abzweiger 

 
Rivestimento interno/Carreggiata Galleria Padaster-
tal esistente compreso Bivio 

 Grundpositionen 

o ZGKB Vortriebsbeg. – Bet.ende  ZTW, ZTW 
Bestan. Grundpos., UT  
01/01/020212C 

  Voci di base 

o C. l. t. c. sc. – fine getto ZTW, stato voce di 
base,in sott.     
01/01/020212C 

 Aufzahlungspositionen 

o Aufz. ZGKB Betonieren/Fahrbahn  TPT, UT  
01/01/020213E 

  Voci sovvraprezzo 

o Sovr. costi leg. temp. cant. gett. cls./carr. 
TPT, in sott. 
01/01/020213E 

Innenschale Tunnel Saxen Bestand 
 

Rivestimento interno Galleria Saxen Esistente 

 Grundpositionen 

o ZGKB Vortriebsbeg. – Bet.ende  ZTW, ZTW 
Bestan. Grundpos. UT  
01/01/020212C 

  Voci di base 

o C. l. t. c. sc. – fine getto ZTW, stato voce di 
base,in sott.     
01/01/020212C 

 Aufzahlungspositionen 

o Aufz. ZGKB Betonieren TS, UT 
01/01/020213F 

  Voci sovvraprezzo 

o Sovr. costi leg. temp. cant. getto cls. TS, in 
sotterr. 
01/01/020213F 

Bei parallel laufenden Kalotten- sowie Strossen- und 
Sohlvortrieben sind sämtliche Erschwernisse aus 
gegenseitigen Behinderungen mit den Aufzahlungs-
positionen Aufzahlung ZGKB Vortrieb abgegolten. 

 
Nell’ambito degli scavi contemporanei, rispettiva-
mente, di calotta, strozzo e fondo, tutte le difficoltà 
derivanti da impedimenti e ostacoli sono compensate 
con le voci per costi aggiuntivi di cantiere in funzione 
del tempo in fase di scavo. 

*) zu Dauer der Ermittlung der VE/PA: 
 

*) per quanto concerne il calcolo dell’UC/AC: 

Ermittlung aus den vertraglichen Geschwindigkeiten 
(Vortriebsgeschwindigkeiten), Erschwernissen, Zu-
satz- und Festzeiten etc. gemäß Kap. F, Anhang F II 
und den tatsächlich ausgeführten Vortriebsklassen, 
Längen, der Anzahl der vom AG anerkannten bzw. 
angeordneten Erschwernisse und Einzelereignisse 
für Zusatz- und Festzeiten. Darüber hinaus gehende 
Zeiten werden nicht berücksichtigt. 

 
Calcolo sulla base delle velocità (velocità di scavo), 
difficoltà, tempi addizionali e fissi, ecc., stabiliti nel 
contratto, in conf. all’allegato F II, sezione F e sulla 
base delle classi di scavo effettivamente eseguite, 
delle lunghezze, del numero delle difficoltà effettiva-
mente riconosciute, ovvero disposte dal Committente 
e da singoli eventi per tempi addizionali e fissi. Altre 
tipologie temporali non sono considerate. 
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Stillliegezeiten und Vortriebsunterbrechungen 
 

Fermo lavori e interruzioni degli scavi 

Grundsätzlich wird hier auf die im Teil H2.2 - Leis-
tungsverzeichnis – HG02 OG01 und HG02 OG02 
angeführten Vorbemerkungen verwiesen. Die nach-
folgenden Formulierungen verstehen sich als Ergän-
zung zu diesen Vorbemerkungen. 

 
A questo proposito si rimanda, in linea di massima, 
alle premesse introdotte alla sezione H2.2 del capito-
lato, HG02 OG01 und HG02 OG02. Le formulazioni 
seguenti fungono da integrazione a suddette pre-
messe. 

Vortriebsunterbrechungen 
 

Interruzioni degli scavi 

Vortriebsunterbrechungen kommen unter den unter 
HG 02 OG 01 und HG02 OG02 angeführten Bedin-
gungen zur Anwendung, sofern die Bagatellgrenze 
von 2 Std. je Ereignis überschritten wird. 

 
Sono da ritenersi interruzioni degli scavi i casi con-
formi alle condizioni indicate nel gruppo HG02 OG01 
und HG02 OG02, qualora sia stato superato il limite 
per gli interventi minori, fissato a 2 ore per singolo 
intervento. 

Vortriebs-Stillliegezeiten 
 

Tempi di fermo lavori di avanzamento  

Bei Vortriebs-Stillliegezeiten wird wie folgt vorgegan-
gen: 

 
In caso di fermo dei lavori di avanzamento adottare 
la seguente procedura: 

 Es handelt sich um eine Stillliegezeit, die länger 
als 1 Woche dauert.  

  Si tratta di tempo di fermo lavori, se dura più di 
una settimana. 

 Nur für die 1 Woche überschreitende Zeit werden 
die zeitgebundenen Kosten mit der jeweils anzu-
wendenden Position für „Vortriebs-Stillliegezeiten“ 
(siehe Schema „Übersicht: Zeitgebundene Kosten 
– geschlossenen Bauweise) vergütet; siehe auch 
Teil H2.2 Leistungsverzeichnis HG 02 OG 01 / 
OG 02. 

  Solo per il tempo superiore a una settimana sono 
pagati i costi con la voce da adottare “tempi di 
fermo lavori di avanzamento” (vedi scema “ 
Quadro Costi di cantiere in funzione del tempo – 
gallerie naturali”), vedi anche nella parte H2.2 del 
capitolato Elenco prezzi HG 02 OG 01 / OG 02. 

 Die Summe der Grundposition "ZGKB Vortriebs-
beginn bis Betonierende" und der „Aufzahlungs-
positionen – Stillliegezeiten" darf bezogen auf den 
Kalendertag (KT) keinen negativen Einheitspreis 
ergeben. 

  Dalla somma della voce di base "Costi di cantie-
re in funzione del tempo dall’inizio 
dell’avanzamento fino alla fine dei lavori in cal-
cestruzzo” e “Voci di retribuzione addizionale – 
tempo di fermo” non può risultare, in riferimento 
al giorno naturale, un prezzo unitario negativo. 

Es wird davon ausgegangen, dass für die  Vortriebe 
VT2a, VT3, VT3a und VT4 keine Stillliegezeiten an-
fallen. Es werden daher für diese Vortriebe keine 
Positionen für Stillliegezeiten vorgesehen. 

 
È previsto che per gli scavi 2a, 3, 3a e 4 non vi siano 
„tempi di fermo lavori“. Per gli scavi in questione per 
questo motivo non sono previste voci concernenti 
tempi di fermo. 

Stillliegezeiten Abgang 
 

Fermo lavori per abbandono cantiere 

Die Tunnel-/Stollenbaustelle ist auch bei Stillliegezei-
ten Abgang durch einen Vertreter des AN zu beauf-
sichtigen. 

 
Anche durante il fermo lavori per abbandono del can-
tiere della galleria /del cunicolo, la zona deve essere 
sorvegliata da un rappresentante dell’Affidatario. 

Geplante Erkundungsmaßnahmen und Vorausentwäs-
serung 

 
Misure di ricognizione progettuali e drenaggio in avan-
zamento 

Zusätzliche Bauzeiten für geplante Erkundungs- und 
Vorrausentwässerungsmaßnahmen werden im An-
hang FII abgefragt und werden als Vortriebsunter-
brechung bzw. Stilliegezeit vergütet. 

 
Tempi di costruzione supplementari per misure di ri-
cognizione progettuali e provvedimenti di drenaggio 
in avanzamento sono richiesti nel allegato FII e sono 
rimborsati come interruzioni degli scavi o fermo lavori 
di avanzamento 
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Zeiten für routinemäßige, vortriebsbegleitende Vo-
rauserkundung und Bergwasserableitung bis zur 
Grenzwassermenge sind mit den Ausbruchspreisen 
abgegolten und werden nicht gesondert vergütet. 

 
Tempi per ricognizioni di routine e contemporanea-
mente agli scavi e smaltimento delle acque montane 
fino al quantitá limite sono compensati nelle voci di 
scavo e non sono rimborsate separatamente. 

Betonier-Stillliegezeiten 
 

Fermo lavori per lavori in calcestruzzo 

Es werden keine Betonier–Stillliegezeiten vergütet. 
Dies gilt auch für die Herstellung der Entwässerung 
und des Unterbaus der Betonfahrbahn. 

 
Non sono pagati „fermo lavori per lavori in calce-
struzzo“. Questo vale anche per l’installazione del 
sistema di drenaggio e strati di base e portanti per la 
carreggiata in calcestruzzo. 

Es werden jedoch Betonier-Stilliegezeiten Abgang 
vergütet. 

 
Pero sono pagati fermo lavori per abbandono cantie-
re. 

2.1.29. Baustellengemeinkosten obertage 

 

2.1.29. Costi generali di cantiere in superficie 

Grundsätzlich wird hier auf die im Teil H 2.2 – Leis-
tungsverzeichnis angeführten Vorbemerkungen ver-
wiesen. Die nachfolgenden Formulierungen verste-
hen sich als Ergänzung zu diesen Vorbemerkungen. 

 
In generale, si rimanda alle premesse introdotte nella 
parte H2.2 del capitolato. Le formulazioni riportate di 
seguito s’intendono come integrazioni a dette pre-
messe. 

Zeitgebundene Kosten im Sinne dieses Vertrages 
umfassen die Zeitgebundenen Kosten der Baustelle, 
die Gerätekosten der Baustelle und sonstige Kosten 
der Baustelle im Sinne der ÖNORM B 2061. 

o  I costi in funzione del tempo di cui nel presente con-
tratto comprendono i costi di cantiere in funzione del 
tempo, i costi delle apparecchiature di cantiere e gli 
ulteriori costi di cantiere, ai sensi della ÖNORM B 
2061. 

Sämtliche Kosten für Baustelleneinrichtung und 
Räumung, für die keine gesonderten Positionen vor-
gesehen sind, sind mit den Grundpositionen der 
HG 01 OG 01 für den Baustellenbereich Wolf bzw. 
den Grundpositionen der HG 01 OG 02 für den 
Baustellenbereich Padastertal abgegolten. 

o  Tutti i costi per l’allestimento e il successivo sgombe-
ro del cantiere, per i quali non sono previste voci 
specifiche separate, saranno compensati con le voci 
base predisposte rispettivamente in HG 01 OG 01 
(relative all’ambito di cantiere Wolf) e in HG 01 
OG 02 (ambito di cantiere Padastertal). 

 Zeitgebundene Kosten obertage 2.1.29.1.

 

2.1.29.1. Costi di cantiere in superficie in funzio-
ne del tempo  

Die zeitgebundenen Kosten für die Ausführung der 
obertägigen Arbeiten sind (mit Ausnahme des Depo-
niebaus) in die Einheitspreise einzurechnen. 

o  I costi in funzione del tempo per l’esecuzione dei la-
vori a cielo aperto (eccetto che per i lavori per la co-
struzione del deposito) sono da includere nei prezzi 
unitari. 

Für die Dauer des Deponiebaus kommt die Position 
01/02/020202 für die ZGKB Deponiebau zur Anwen-
dung. 

 
Per la durata di costruzione del deposito si applica la 
voce 01/02/020202 dei costi in funzione del tempo 
per la costruzione del deposito. 

Werden die optionalen Arbeiten ausgeführt, so wer-
den die ZGKB für den Deponiebau mit der Position 
01/22/020202 verrechnet. 

 
In caso di esecuzione dei lavori opzionali, i costi in 
funzione del tempo per la costruzione del deposito 
sono compensati con la voce 01/22/020202. 
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2.2. Tunnelbau – Geschlossene Bauweise 

 

2.2. Costruzione gallerie – costruzione in 
sotterraneo 

2.2.1. Ausbruchsarbeiten  

 

2.2.1. Lavori di scavo  

Grundsätzlich wird hier auf die im Teil H2.2 - Leis-
tungsverzeichnis HG02 angeführten Vorbemerkun-
gen verwiesen. Die nachfolgenden Formulierungen 
verstehen sich als Ergänzung zu diesen Vorbemer-
kungen. 

 
A questo proposito, si rimanda, in generale, alle 
premesse introdotte alla sezione H2.2 del capitolato, 
rispettivamente al HG02. Le formulazioni seguenti 
fungono da integrazione a suddette premesse. 

Bei allen Mengenermittlungen, bei denen Vortriebs-
längen eingehen, werden die Horizontalprojektionen 
der Vortriebslängen berücksichtigt und abgegolten.  

 
In tutti i computi metrici, nei quali si tiene conto delle 
lunghezze di scavo, sono considerate e compensate 
le proiezioni di dette lunghezze sul piano orizzontale.  

Kalotte, Strosse und Sohle werden unabhängig von-
einander klassifiziert. Ausgenommen davon sind 
Klassen, die mit Kalotte+Strosse (Profil) gekenn-
zeichnet sind. 

 
Calotta, strozzo e fondo sono classificati indipenden-
temente l’uno dall’altro. Fanno eccezione le classi, 
che sono indicate con calotta+strozzo (profilo)  

Die im Kapitel J und auf den Vortriebsklassenplänen 
ausgewiesenen Bewertungsflächen und Regelwerte 
für die Abrechnung sind unveränderlich; dies gilt 
auch bei Abweichungen der tatsächlichen von der 
ausgeschriebenen Kalotten- bzw. Profilhöhe. 

 
I valori tipo di calcolo e le superfici da valutare, indi-
viduate negli elaborati relativi alle classi di scavo e 
nella sezione J, non variano; questo vale anche nel 
caso di scostamento tra quota effettiva e d’appalto 
dell’altezza della calotta o del profilo. 

Hinsichtlich der Ermittlung der Stützmittelzahl für die 
Zeile „Ankeranzahl im Abschlag“ (Ortsbrustanker) 
der Tabelle 3 der ÖNORM B2203-1 wird präzisiert, 
dass ein Anker nur dann gezählt wird, wenn dieser 
gekürzt werden muss und wenn die im Abschlag 
verbliebene Länge mindestens der Abschlagslänge 
entspricht. 

 
In merito alla determinazione del fattore di sostegno, 
di cui alla riga „Numero di tiranti di ancoraggio per 
avanzamento“ (ancoraggi fronte di scavo) della ta-
bella 3 della ÖNORM B2203-1, si precisa che un ti-
rante è contato soltanto nel caso in cui questo debba 
essere accorciato e la lunghezza rimasta del tirante 
stesso ha una lunghezza minima uguale alla lun-
ghezza della volata. 

Werden bei Brustankern Lastverteilerelemente ver-
wendet, so werden diese bei der Stützmittelzahler-
mittlung nicht berücksichtigt, sondern lediglich die 
Ankerplatten. 

 
Eventuali elementi di distribuzione del carico impie-
gati nel tirante del fronte non sono considerati nella 
determinazione del fattore di sostegno; sono consi-
derate soltanto le piastre di ancoraggio. 

Die Anzahl der Ortsbrustanker und die Anzahl „Ver-
setzen Ankerplatten” wird bei der Ermittlung der Vor-
triebsklassen entsprechend Abrechnungsskizze in 
Kapitel J berücksichtigt. 

 
Il numero dei tiranti del fronte e il numero delle „Pia-
stre di ancoraggio posate” è considerato, nella de-
terminazione delle classi di scavo, in osservanza del-
lo schizzo di computo, di cui alla sezione J. 

Die Anzahl der Ortsbrustanker und die Anzahl „Ver-
setzen Ankerplatten“ wird bei der Ermittlung der 
Stützmittelzahl je Abschlag gezählt und dann auf den 
Laufmeter Tunnel / Stollen bezogen. 

 
Il numero dei tiranti nel fronte e delle operazioni di 
„spostamento piastra d’ancoraggio” sono contati, per 
ogni volata, in ambito della determinazione del fatto-
re di sostegno e, in seguito, riferiti al metro lineare di 
galleria / cunicolo. 

Die Abrechnung der Ortsbrust erfolgt für die in Vor-
triebsrichtung projizierte, angeordnete Fläche und in 
der angeordneten Dicke, d.h. bei 100-prozentiger 

 
Per il compenso del fronte di scavo, è considerata la 
superficie proiettata nella direzione di scavo, per lo 
spessore indicato; per una sicurezza al 100% del 
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Ortsbrustsicherung wird die gesamte Ausbruchsflä-
che vergütet. Bei der Anordnung eines Stützkernes 
mit Spritzbetonsicherung wird die projizierte, gesi-
cherte Fläche des Stützkernes an der Ortsbrust als 
Ortsbrustsicherung vergütet. Die seitlichen Flächen 
des Stützkerns sind einzurechnen. 

fronte di scavo, è compensata l’intera superficie di 
scavo. In caso d’impiego di un nucleo di sostegno 
con cls proiettato, la componente della superficie 
proiettata e stabilizzata del nucleo sul fronte di scavo 
è compensata come sostegno del fronte. 

Anker werden unter Berücksichtigung des Einbau-
zeitpunktes und nicht nach dem Ort des Einbaues 
bewertet. So werden z.B. Anker in der Kalotte, die im 
Zuge des Strossenvortriebs eingebaut werden beim 
Ausbruch Strosse berücksichtigt. 

 
Per la valutazione dei tiranti, è fatto riferimento al 
momento temporale e non al luogo della posa; i ti-
ranti nella calotta, ad esempio, posati nell’ambito del-
lo scavo dello strozzo, sono così considerati 
nell’ambito dello scavo dello strozzo. 

Ankermuffen werden bei der Ermittlung der Stütz-
mittelzahl nicht berücksichtigt. 

 
Il calcolo del fattore di sostegno non tiene conto dei 
manicotti di giunzione. 

Der Bewertungsfaktor je Mengeneinheit für GFK-
Anker (Mörtel- und Klebeanker) ist gleich der für SN-
Mörtelanker (gilt auch für Ortsbrustanker). 

 
Il fattore di valutazione per unità di quantità per tiranti 
in fibra ottica (tiranti GFK in malta e incollati) e ugua-
le a quello per tiranti SN (vale anche per tiranti nel 
fronte). 

Der Bewertungsfaktor je Mengeneinheit für GFK-
Selbstbohranker ist gleich der für Selbstbohranker 
(gilt auch für Ortsbrustanker). 

 
Il fattore di valutazione per unità di quantità per tiranti 
autoperforanti in fibra ottica (tiranti in malta e incolla-
ti) e uguale a quello per tiranti autoperforanti (vale 
anche per tiranti nel fronte). 

Anschlussbewehrung Kalotte / Strosse / Sohle hohl-
raumseitig wird bei der Ermittlung der Stützmittelzahl 
nicht berücksichtigt. 

 
Il calcolo del fattore di sostegno non tiene conto 
neppure dell’armatura di collegamento calotta / 
strozzo / fondo, sul lato del cavo. 

Bei durch Extrapolation ermittelten Einheitspreisen 
bleibt das Verhältnis von Lohn und Sonstiges unver-
ändert. 

 
Nei prezzi unitari determinati tramite estrapolazione, 
il rapporto tra salario e il resto non subisce variazioni. 

 Extrapolationsregelung 2.2.1.2.

 

2.2.1.2. Estrapolazione 

Extrapolation bei nur einer vorhandenen Vortriebs-
klasse in einer Matrixzeile: 

 
Estrapolazione con una sola classe di scavo presen-
te in una riga di matrice: 

Ist in den Ausschreibungsunterlagen nur eine Vor-
triebsklasse in einer Matrixzeile vorgesehen, so wird 
wie folgt vorgegangen: 

 
La documentazione di bando prevede soltanto una 
classe di scavo in una cella di matrice; si procede, 
pertanto, come segue: 

Es wird eine nächst höhere bzw. nächst niedrigere 
Vortriebsklasse analog Beispiel B2 der ÖNORM B 
2203-1 ermittelt. 

 
Analogamente all’esempio B2 della ÖNORM B 2203-
1, è determinata una classe di scavo immediatamen-
te superiore, ovvero immediatamente inferiore. 

Die Extrapolation des angebotenen Einheitspreises 
und der vertraglichen Vortriebsgeschwindigkeit er-
folgt nach folgenden Formeln: 

 
L’estrapolazione del prezzo unitario offerto e della 
velocità di scavo fissata nel contratto, avviene attra-
verso l’impiego delle formule seguenti: 
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Legende:

 

 
Legenda:

 

A 2. Ordnungszahl des ausgeschriebenen Matrixfeldes 

B 2. Ordnungszahl des neu ermittelten angrenzenden 
 Matrixfeldes 

EPNEU Extrapolierter Einheitspreis 

EPALT Einheitspreis für die ausgeschriebene Vortriebsklasse 

VNEU Extrapolierte vertragliche Vortriebsgeschwindigkeit 

VALT vertragliche Vortriebsgeschwindigkeit für die ausge-
 schriebene Vortriebsklasse 

 
 

A 2
o
 indice numerico del campo matrice noto 

B 2
o
 indice numerico del campo matrice adiacente, da  

 determinare 

EPNEU prezzo unitario estrapolato 

EPALT prezzo unitario per la classe di scavo di bando 

VNEU velocità di avanzamento contrattuale estrapolata 

VALT velocità di avanzamento contrattuale per la classe di 
 scavo di bando 

Es werden maximal zwei neue Vortriebsklassen links 
bzw. rechts der ausgeschriebenen Vortriebsklassen 
extrapoliert. 

 
Sono estrapolate, al massimo, due nuove classi di 
scavo, rispettivamente, a sinistra e a destra delle 
classi di scavo di bando. 

Extrapolation bei vorhandenen 2 oder mehreren Vor-
triebsklassen in einer Matrixzeile: 

 
Estrapolazione con 2 o più classi di scavo in una riga 
di matrice: 

Die Extrapolation des angebotenen Einheitspreises 
und der vertraglichen Vortriebsgeschwindigkeit er-
folgt gemäß Beispiel B2 der ÖNORM B 2203-1, Pkt. 
4.3.3. Sind mehr als drei Vortriebsklassen in einer 
Matrixzeile in der Ausschreibung vorgesehen, so 
werden für die Extrapolation die drei Vortriebs-
klassen herangezogen, die an die neu zu ermittelnde 
Vortriebsklassen angrenzen. 

 
L’estrapolazione del prezzo unitario offerto e della 
velocità di scavo fissata nel contratto, avviene in con-
formità all’esempio B2 della ÖNORM B 2203-1, pun-
to 4.3.3. Se nel bando sono previste più di tre classi 
di scavo in una riga di matrice, per l’estrapolazione 
sono impiegate le tre classi di scavo immediatamen-
te confinanti con le nuove classi di scavo da deter-
minare. 

Es werden maximal zwei neue Vortriebsklassen links 
bzw. rechts der ausgeschriebenen Vortriebsklassen 
extrapoliert. 

 
Sono estrapolate, al massimo, due nuove classi di 
scavo, rispettivamente, a sinistra e a destra delle 
classi di scavo di bando. 

 Vortriebsbereich 2.2.1.3.

 

2.2.1.3. Zona di scavo 

Die Länge des Vortriebsbereiches gemäß ÖNORM B 
2203-1 beträgt 20 m. 

 
La lunghezza della zona di scavo è pari a 20 m, in 
conformità alla ÖNORM B 2203-1. 

Für die Ermittlung der Stützmittelzahlen werden nur 
jene Stützmittel herangezogen, die innerhalb eines 
Vortriebsbereiches, gemessen von der jeweiligen 
Ortsbrust, eingebaut werden. 

 
Nel determinare i fattori di sostegno, sono considera-
ti soltanto i sostegni posati all’interno di una zona di 
scavo, misurata dal rispettivo fronte di scavo. 

Es wird insbesondere auf die 2. Spritzbetonschale  
bei den Vortriebsklassen mit Verformungsschlitzen 
und Stauchelementen in der Spritzbetonschale ver-
wiesen. Die 2. Spritzbetonschale wird erst im Nach-

 
Si fa riferimento al secondo rivestimento in calce-
struzzo proiettato in classe di avanzamento con fes-
sure per deformazione ed elementi a compressione 
controllata (elementi deformabili) nel rivestimento in 
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gang nach Abklingen der Verformungen aufgebracht 
(= außerhalb des Vortriebsbereiches) und wird somit 
nicht für die Ermittlung der 2. Stützmittelzahl berück-
sichtigt. 

calcestruzzo proiettato. Il secondo rivestimento in 
calcestruzzo proiettato è messo in opera solo dopo il 
calamento delle deformazioni (= area fuori all’area di 
scavo) e perciò non è considerato nel calcolo del se-
condo fattore di sostegno. 

Dies gilt auch für die Erstellung der Inneren Spritzbe-
tonschale im Abzweigebereich der Abzweigerkaver-
ne (AZKQ), dem Querverbindungstunnel im Abzwei-
gebereich und der Übergabekaverne EKS. 

 
Questo vale anche per la realizzazione del rivesti-
mento interno in calcestruzzo proiettato nella zona di 
diramazione del camerone di diramazione (AZKQ), 
nella zona di diramazione della galleria di allaccia-
mento trasversale e nel camerone di consegna cuni-
colo esplorativo. 

Stützmittel, die in Verschneidungsbereichen, Quer-
schnittsübergängen etc. nicht auf ausdrückliche An-
ordnung des AG im Vortriebsbereich eingebaut wer-
den (z. Bsp. Anker), werden bei der Klassifizierung 
nicht berücksichtigt. 

 
Nella classificazione, non sono considerati quei so-
stegni che sono posati, nella zona di scavo, in corri-
spondenza delle zone d’intersezione, di transizione 
tra due sezioni trasversali, ecc., senza esplicita ri-
chiesta da parte del Committente. 

 Vergütung der Ausbruchsarbeiten 2.2.1.4.

 

2.2.1.4. Compenso per le operazioni di scavo 

Die Vergütung des Ausbruchs für sämtliche Vortriebe 
erfolgt gemäß ÖNORM B 2203-1, Pkt. 4.3.3 nach 
Modell (a). 

 
Le attività di scavo per tutti gli avanzamenti sono 
compensate in conformità alla ÖNORM B 2203-1, 
paragrafo 4.3.3, come da modello (a). 

Bei der Vergütung der Ausbruchsarbeiten für den 
Zugangstunnel Wolf Süd wird nicht zwischen den 
Vortriebsabschnitten VT1a und VT1b unterschieden. 

 
La compensazione dei lavori di scavo della galleria di 
accesso Wolf Sud avviene senza distinzione tra gli 
scavi 1a e 1b. 

 Gültigkeit einer Vortriebsklasse 2.2.1.5.

 

2.2.1.5. Validità di una classe di scavo 

Grundsätzlich wird hier auf die im Teil H2.2 - Leis-
tungsverzeichnis HG 02 angeführten Vorbemerkun-
gen verwiesen. 

 
A questo proposito, si rimanda, in generale, alle 
premesse introdotte alla sezione H2.2 – al gruppo 
superiore OG 01. 

Das Risiko der Wechselhaftigkeit (hinsichtlich Vor-
triebsklasse, Zusammensetzung der Stützmittel, Ab-
schlagslänge, Lösemethode, Sohlschlussbedingung 
etc.) trägt der AN. 

 
I rischi derivanti dalle situazioni di cambiamento (in 
merito, ad esempio, alla classe di scavo, alla compo-
sizione dei sostegni, alla lunghezza di avanzamento, 
alle condizioni di chiusura del fondo, ecc.) sono a ca-
rico dell’Affidatario. 

Das Risiko eines exzentrischen Mittelwerts der 
2. Ordnungszahl innerhalb einer Vortriebsklasse auf-
grund der tatsächlich eingebauten Stützmittel ge-
genüber der vertraglichen Vortriebsklasse trägt der 
AN. 

 
Il rischio di un valore medio eccentrico del secondo 
fattore di calcolo all’interno di una classe 
d’avanzamento a causa dei tipi di sostegno realmen-
te messi in opera e a rischio del mandatario. 

Die Ermittlung der Vortriebsklassen mit Bezeichnung 
bzw. Zuordnung der 2. Ordnungszahl ist im Teil E2 
der Ausschreibungsunterlagen dargestellt. Die Zu-
ordnung der 2. Ordnungszahl ist auch in den Tabel-
len für das Vorhalten des Übermaßes (üm) des vor-
liegenden Teils H 2.1 ersichtlich. 

 
La determinazione delle classi di avanzamento con 
denominazione e l'assegnazione del secondo Nume-
ro di classe sono riportate nella sezione E2 della do-
cumentazione di gara. L’assegnazione del secondo 
Numero di classe è desumibile anche dalle tabelle 
relative al sovrascavo (üm) necessario, contenute 
nel presente capitolo H 2.1. 
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 Lösen des Gebirges 2.2.1.6.

 

2.2.1.6. Abbattimento dell’ammasso 

Die vorgesehene Lösemethode wird je Vortriebs-
klasse definiert. Es kommen die folgenden Lösearten 
zur Anwendung: 

 
Il metodo di scavo è definito per ogni classe 
d’avanzamento. Sono utilizzati i seguenti tipi di sca-
vo: 

 Sprengen   abbattimento con esplosivo 

 Hybridvortrieb   scavo ibrido 

 Mechanisch (Tunnelbagger; Schrämen, etc.)   meccanico (escavatore per gallerie; intagliatrici, 
ecc.) 

Hybridvortrieb: 
 

Scavo ibrido: 

Die Lösemethode wird wie folgt definiert und ist 
grundsätzlich dem AN überlassen: 

 
Il metodo di scavo di principio è definito quanto se-
gue ed è questione lasciata al mandatario. 

 Tunnelbagger, oder 

 Tunnelbagger und Lockerungsschüsse, oder 

 Schrämen, oder 

 Bohren und Sprengen 

  Pala escavatrice galleria o  

 Pala escavatrice galleria ed esplosioni di disso-
damento o 

 Tagliamento o  

 Perforazioni e brillamento  

Der Anteil der Lockerungsschüsse sowie der Einsatz 
von Geräten für Schrämarbeiten sind vom eingesetz-
ten Tunnelbagger abhängig. Die Vergütung des 
Ausbruchs erfolgt unabhängig vom Anteil an Bag-
ger-, Spreng-, Schrämleistungen. 

 
I brillamenti di allentamento da eseguire, così come 
l’impiego di apparecchi per le operazioni d’intaglio, 
dipendono dal tipo di escavatore utilizzato. Il com-
penso per le attività di scavo è indipendente 
dall’entità del ricorso a escavatore, brillamento e in-
taglio. 

Mehraufwendungen aufgrund unterschiedlicher Rei-
henfolge des Lösens des Gebirges (z.B. Lösen mit 
Bagger und nachfolgender Sprengarbeit oder Lösen 
mittels Sprengen und nachfolgender Baggerarbeit) 
sind mit den Einheitspreisen der Ausbruchspositio-
nen für Hybridvortrieb abgegolten. 

 
Gli oneri maggiori derivanti da sequenze di abbatti-
mento alternate (es. escavatore e successivo brilla-
mento o brillamento e, successivamente, escavato-
re) sono compensati con i prezzi unitari delle voci di 
scavo per scavo ibrido. 

Zugangstunnel Wolf Süd: 
 

Galleria d’accesso Wolf: 

In den kompetenten Festgesteinen ist ein Sprengvor-
trieb vorgesehen. In stark zerlegten Gebirgsberei-
chen und Störungen ist aufgrund der zu erwartenden 
Wechselhaftigkeit der Gebirgsfestigkeit ein Hybrid-
vortrieb vorgesehen.  

 
In roccia competente e previsto lo scavo ad abbatti-
mento con esplosivo. Nelle zone di roccia perturbate 
e zone di faglia a causa della prevista variabilità delle 
condizioni della roccia è previso lo scavo ibrido.  

Umleitungsstollen / Querdrainagestollen: 
 

Cunicolo di deviazione / cunicolo di drenaggio tra-
sversale: 

Aufgrund der geologischen Prognose ist grundsätz-
lich ein Sprengvortrieb (kompetente Festgesteine)  
vorgesehen. In den Störungen ist bei stark zerlegten 
Gebirgsbereichen gegebenenfalls eine Aufzahlung 
für „mixed-face“-Bedingungen vorgesehen, siehe un-
ten. Im Lockergesteinsbereich beim unteren Portal 
des Umleitungsstollens ist ein mechanischer Vortrieb 

 
A causa della prognosi geologica prevalentemente è 
previsto uno scavo con esplosivo (roccia competen-
te). In zone di faglia con condizioni densamente per-
turbate è prevista una compensazione supplementa-
re “mixed face”, vedi sotto. In zone di materiale sciol-
to presso la zona del portale inferiore del cunicolo di 
deviazione, è previsto lo scavo meccanico. 
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vorgesehen. 

Bei den Vortriebsklassen wird mit der Kennzeich-
nung „R“ die Löseart unter Rohrschirm definiert, zum 
Beispiel: Vortriebsklasse „USt-LG 7R/xx“. 

 
Nelle classi di scavo, l’abbattimento dell’ammasso, 
sotto la protezione dell’ombrello d’infilaggi, è identifi-
cato con la lettera „R“. Per esempio” classe 
d’avanzamento USt-LG 7R/xx”. 

 Mixed-Face Bedingungen 2.2.1.7.

 

2.2.1.7. Condizioni eterogenee (mixed-face) 

Vortrieb im Festgestein (Löseart: Sprengen): 
 

Scavo in roccia combatta (metodo di scavo: abbatti-
mento con esplosivo): 

Beim Auftreten von Mixed-Face Bedingungen wird 
der Ausbruch grundsätzlich mit den Vortriebsklassen 
für Sprengen vergütet. 

 
Riscontrando condizioni eterogenee „Mixed-Face“, lo 
scavo è pagato secondo classi con abbattimento con 
esplosivo. 

Mixed Face wird nur dann vergütet, wenn aus geo-
mechanischen Gründen oder auf Anordnung des AG 
ein mechanisches Lösen (Bagger oder Teilschnitt-
maschine) erfolgt und nachfolgend Sprengarbeit 
notwendig wird. 

 
Mixed-face è contribuito soltanto, se per motivi geo 
meccanici o su ordine del Committente lo scavo av-
viene meccanicamente (pala escavatrice o macchina 
o fresa ad attacco puntuale) e in secondo momento 
sono necessari lavori con esplosivo. 

 

Vortrieb im Lockergestein (Löseart: mechanisch): 

 
Scavo in terreno sciolto (metodo di scavo: meccani-
co): 

Beim Auftreten von Mixed-Face Bedingungen wird 
der Ausbruch grundsätzlich mit den Vortriebsklassen 
für Lockergestein (mechanisches Lösen) vergütet. 

 
Riscontrando condizioni eterogenee „Mixed-Face“, lo 
scavo è pagato secondo classi d’avanzamento per 
materiale sciolto (scavo meccanico). 

In jenen Fällen bei denen ein Baggervortrieb ange-
ordnet wird und während des Vortriebes festgestellt 
wird, dass nach dem teilweisen Lösen mittels Bagger 
die Anwendung von Lockerungsschüssen erforder-
lich ist, erfolgt auch auf Vortriebsklassen mit der „Lö-
seart: mechanisch“ eine Aufzahlung für Mixed-Face. 

 
Nei casi nei quali è ordinato uno scavo con la pala e 
durante lo scavo si nota, che dopo lo scavo parziale 
con la pala sono necessari lavori con esplosivo in un 
secondo momento, sono pagati costi addizionali Mi-
xed face oltre ai costi per il metodo si scavo mecca-
nico. 

Diese Vorgehensweise ist für den Übergang Locker-
gestein / Festgestein am unteren Portal des Umlei-
tungsstollens vorgesehen. 

 
Questo procedimento è previsto per il transito fra 
materiale sciolto/roccia combatta presso la zona 
dell’imbocco di sotto. 

„Mixed-face“ wird abgerechnet, sobald der Felsanteil 
der jeweiligen Ortsbrust den festgelegten Wert von 
10 % übersteigt. Es erfolgt eine Aufzahlung auf den 
Vortrieb nach Stück Abschlag, wenn einvernehmlich 
mit dem AG festgestellte Mixed Face Bedingungen 
vorliegen. Es sind alle Aufwendungen hier einzu-
rechnen, weitere Vergütungen sind nicht vorgese-
hen.  

 
“Mixed face” è contabilizzato con un pagamento 
supplementare sullo scavo per abbattimento, nel ca-
so in cui la componente rocciosa del fronte di scavo 
superi il valore stabilito del 10%, e in presenza di ac-
certate condizioni eterogenee dell’ammasso, in ac-
cordo con la Committenza. Devono essere inclusi 
tutti i costi; non sono previsti ulteriori compensi. La 
durata dei lavori deve essere inserita nell’allegato 
F II. 

Die bauzeitrelevante Auswirkung (zeitgebundene 
Kosten und Bauzeit) dieser Mehraufwendungen und 
Erschwernisse werden anhand der Bieterangaben 
(Anhang FII) für die Vortriebe der Profile (Kalot-
te+Strosse, Profil) bewertet und entsprechend be-

 
Gli effetti rilevanti sul tempo di costruzione (costi di 
costruzione e tempo di costruzione) di questi costi 
aggiuntivi e difficoltà sono valutate e considerate 
conseguentemente in base alle informazioni del 
mandatario (allegato FII) per gli scavi delle sezioni 
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rücksichtigt. (calotta+strozzo, profilo). 

Bei Vortriebsklassen für Hybridvortrieb werden kei-
nesfalls „mixed-face“-Abschläge berücksichtigt bzw. 
gesondert vergütet und sind mit den Einheitspreisen 
der Ausbruchspositionen für Hybridvortrieb abgegol-
ten. Dies gilt auch wenn aus geomechanischen 
Gründen ein Lösen mittels Bagger und nachfolgen-
der Sprengarbeit erforderlich ist. 

 
In classi d’avanzamento ibrido per nessun motivo si 
considerano riduzioni "mixed-face" o sono pagati se-
paratamente e sono inclusa nei prezzi unitari delle 
classi d’avanzamento con scavo ibrido. Ciò vale, an-
che se per motivi geomeccanici è necessario uno 
scavo meccanico con mediante lavori di abbattimen-
to con esplosivo. 

Bei Vortriebsklassen für Hybridvortrieb werden kei-
nesfalls „mixed-face“-Abschläge berücksichtigt bzw. 
gesondert vergütet und sind mit den Einheitspreisen 
der Ausbruchspositionen für Hybridvortrieb abgegol-
ten. Dies gilt auch wenn aus geomechanischen 
Gründen ein Lösen mittels Bagger und nachfolgen-
der Sprengarbeit erforderlich ist. 

 
In classi d’avanzamento ibrido per nessun motivo si 
considerano riduzioni "mixed-face" o sono pagati se-
paratamente e sono inclusa nei prezzi unitari delle 
classi d’avanzamento con scavo ibrido. Ciò vale, an-
che se per motivi geomeccanici è necessario uno 
scavo meccanico con mediante lavori di abbattimen-
to con esplosivo. 

 Schutterung 2.2.1.8.

 

2.2.1.8. Marinaggio 

Etwaige erforderliche Materialzwischenlager müssen 
ausreichend ausgelegt sein. Zeiträume, in denen ein 
Materialabtransport nicht möglich ist, müssen mit der 
Zwischenlagerung überbrückt werden können. Zwi-
schenlager sind so klein wie möglich zu halten. 

 
Nei periodi in cui non è possibile la rimozione dello 
smarino, si deve provvedere allo stoccaggio provvi-
sorio. Le dimensioni di tali depositi provvisori devono 
essere contenute il più possibile. 

 Sohlschlussbedingungen 2.2.1.9.

 

2.2.1.9. Condizioni di chiusura del fondo 

Sämtliche Mehraufwendungen und Erschwernisse 
und Leistungsminderungen durch das Einhalten der 
für die jeweiligen Vortriebsklassen vorgegebenen 
Sohlschlussbedingungen sind mit den Einheitsprei-
sen für den Ausbruch abgegolten. 

 
L’insieme degli oneri maggiori, delle difficoltà e dei 
cali di rendimento, riconducibili al rispetto delle con-
dizioni di chiusura del fondo stabilite per le rispettive 
classi di scavo, sono compensati con i prezzi unitari 
delle voci di scavo. 

Hierbei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass 
nach geotechnischer Erfordernis auf Grund der Er-
gebnisse der geotechnischen Messungen ein ra-
scher (kurzer) Ringschluss notwendig werden kann.  

 
In particolare deve essere considerato, che per esi-
genze geotecniche in base agli esiti della misura del-
le convergenze, può essere necessaria una veloce 
(breve) chiusura d’anello.  

Es obliegt dem AN durch welche Maßnahmen ein 
solcher erforderlicher rascher Ringschluss sicherge-
stellt wird: 

 
Le misure necessarie allo scopo possono essere 
stabilite dall’Affidatario: 

 Begrenzter Vorlauf des Kalottenvortriebs, 
oder 

 Abtauchen des Strossen-/Sohlvortriebs im 
Bereich des kurzen Ringschlusses. 

 
 Svolgimento limitato dello scavo in calotta  

o 

 Immersione dell’avanzamento strozzo/suola 
nell’area della chiusura rapida dell’anello. 

Es wird eine Aufzahlung für Mehraufwendungen und 
Erschwernisse beim Strossenvortrieb infolge Abtau-
chen / Auftauchen für den kurzen Ringschluß als 
Pauschale je „Abtauchen kurzer Ringschluss“ vergü-
tet. 

 
È rimborsato un sovrapre per lo scavo dello strozzo 
dovute alla difficoltá per abbassamento / rialzamento 
per la chiusura breve dell’anello come forfait per ogni 
“abbassamento chiusura dell’anello breve”. 

Sämtliche Mehraufwendungen und Erschwernisse, 
welche sich durch einen raschen (kurzen) Ring-

 
Tutte le spese e difficoltà che risultano da una veloce 
(breve) chiusura d’anello, sono compensate con i 
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schluss ergeben, sind mit den Einheitspreisen für 
den Ausbruch und der Aufzahlung „Abtauchen“ ab-
gegolten. 

prezzi unitari dello scavo e il sovvraprezzo “abbasa-
mento”. 

Zusätzliche Vortriebszeiten für das „Abtauchen beim 
kurzen Ringschluss“ sind im Teil F anzugeben. 

 
Tempi di costruzione supplemtnare per “Labassa-
mento chiusura dell’anello breve” sono richiesti nel 
capitolo F.  

 Teilflächen 2.2.1.10.

 

2.2.1.10. Superfici parziali 

Die Ausführung eines Stützkerns wird als Teilfläche 
anerkannt. Nicht als Teilfläche gewertet wird ein 
Strossenvortrieb und Sohlvortrieb mit Längsteilung. 

 
L’esecuzione di un nucleo di sostegno è riconosciuta 
come superficie parziale.  Lo scavo dello strozzo e 
del fondo con divisione longitudinale non sono rico-
nosciuti come superficie parziale. 

 Ausbruch und Sicherung von Stirnwän-2.2.1.11.
den und Querschnittswechsel 

 

2.2.1.11. Scavo e sostegno di pareti frontali e di 
cambio sezione 

Für die Vergütung des Ausbruchs des letzten Ab-
schlages vor einer Stirnwand oder einem Quer-
schnittswechsel wird unabhängig von der tatsächli-
chen Abschlagslänge und von den tatsächlich ein-
gebauten Stützmitteln grundsätzlich die Vortriebs-
klasse des vorletzten Abschlages des kleineren 
Querschnitts herangezogen. Abgerechnet wird je-
doch die tatsächliche (gegenüber der Bandbreite ei-
nes Regelabschlages u.U. abweichende) Kubatur. 
Dies gilt auch für einen eventuellen Verzugsbereich. 

 
Per il compenso dello scavo dell’ultimo avanzamento 
prima di una parete frontale o di un cambio di sezio-
ne è fatto riferimento, in linea di principio, alla classe 
di scavo del penultimo avanzamento con la sezione 
più piccola, a prescindere dalla lunghezza effettiva di 
avanzamento e dai sostegni effettivamente posati. È 
contabilizzata, tuttavia, la cubatura effettiva (even-
tualmente diversa dai valori di cubatura di un avan-
zamento tipo). Questo vale anche per un eventuale 
tratto distorto. 

Zur Abgeltung von Mehraufwendungen und Er-
schwernissen bei Ausbruch und Sicherung sind Pau-
schalpositionen je, von in Vortriebsrichtung gesehen, 
kleinen auf großen Profilwechsel vorgesehen. Ein 
Profilwechsel von einem großen auf einen kleinen 
Querschnitt wird nicht gesondert vergütet. 

 
Per il compenso di maggiori oneri e difficoltà per 
scavo e sostegno scavo, sono previste voci a corpo 
per ogni cambio da una sezione piccola a una più 
grande. Un cambio da una sezione grande a una se-
zione più piccola non è compensato separatamente. 

Bei diesen Pauschalpositionen wird nicht zwischen 
Vortriebsklassen unterschieden. 

 
In queste voci a corpo, non è operata una distinzione 
tra le classi d’avanzamento. 

Gesondert vergütet werden Voraussicherung und 
Stützmittel. 

 
Il sostegno preliminare e i sostegni sono contabiliz-
zati a parte.  

Aufweitung des Regelquerschnitts Typ ZTWS beim 
Anfahren der Lüfterkaverne im Zugangstunnel Wolf 
Süd: 

 
Allargamento della sezione tipo ZTWS iniziando gli 
scavi del camerone di ventilazione nella galleria di 
accesso Wolf Sud: 

Siehe auch Plan Nr. D0583-01175 „Schema Bau-
phasen – Lüfterkaverne ZTWS“ im Teil M. 

 
Si veda anche l’elaborato grafico n° D0583-01175 
„Schema fasi costruttive – Camerone di ventilazione 
ZTWS“ nella parte M. 

Um den Kalottenvortrieb der Lüfterkaverne beginnen 
zu können, muss davor die Kalotte des Zugangstun-
nel Wolf Süd (Typ ZTWS) auf das Kalottenniveau der 
Lüfterkaverne geführt werden. Dies erfolgt innerhalb 
der Aufweitungsstrecke vor der Lüfterkaverne (L = 
30m). 

 
Per iniziare con lo scavo per la calotta del camerone 
di ventilazione, il livello della calotta della galleria 
d’accesso Wolf Sud deve essere portato sul livello 
della calotta del camerone di ventilazione. Questo 
avviene tramite un tratto d’allargamento prima del 
camerone di ventilazione (L=30 m). 
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Die Vergütung des steigenden Vortriebs Aufwei-
tungsstrecke erfolgt gemäß Vortriebsklassen der Ka-
lotte Typ ZTWS.  

 
Il rimborso dell’avanzamento in salita del tratto 
d’allargamento avviene secondo le classi 
d’avanzamento calotta del tipo ZTWS. 

Beim anschließenden Vortrieb der einzelnen Stros-
sen der Lüfterkaverne erfolgt nach dem gleichen 
Prinzip jeweils vorher ein Strossenvortrieb in der 
Aufweitungsstrecke, welcher auf das jeweilige Stros-
senniveau der Lüfterkaverne geführt wird. 

 
Per il seguente scavo dei singoli strozzi del camero-
ne di ventilazione secondo lo stesso principio avvie-
ne prima lo scavo dello strozzo nel tratto 
d’allargamento, che deve essere portato sul livello 
strozzo del camerone di ventilazione. 

Die Vergütung des steigenden Vortriebs Aufwei-
tungsstrecke erfolgt gemäß Vortriebsklassen der 
Strosse Typ ZTWS. Dabei gelten unabhängig von 
Anzahl der Strossen und unabhängig von der tat-
sächlichen Höhe der aufgefahrenen Strosse der 
Aufweitungsstrecke die Ausbruchs- und Stützmittel-
preise für die entsprechende Strossenklasse Typ 
ZTWS. 

 
Il rimborso dell’avanzamento in salita del tratto 
d’allargamento avviene secondo le classi 
d’avanzamento strozzo del tipo ZTWS. Indipenden-
temente dal numero di strozzi e indipendenti dall'al-
tezza effettiva degli strozzi scavati nel tratto 
d’allargamento valgono i prezzi rivestimento esterno 
e sostegno per le corrispondenti classi 
d’avanzamento strozzo tipo ZTWS. 

Sämtliche Erschwernisse und zusätzlichen Aufwen-
dungen, welche sich aus dem Querschnittswechsel 
im Aufweitungsbereich ergeben, werden mit einer 
Aufzahlung als Pauschalposition „Querschnittswech-
sel ZTWS - LK“, unabhängig von der festgelegten 
Vortriebsklasse, abgegolten. 

 
Tutte le difficoltà e le spese supplementari, che deri-
vano dal cambio della sezione nel tratto 
d’allargamento, sono pagate con costi addizionali 
della voce forfettaria “cambio sezione ZTWS - LK”, 
indipendentemente dalla classe d’avanzamento. 

Aufweitung des Regelquerschnitts Typ SST beim An-
fahren der Lüfterkaverne im Schutterstollen Padas-
tertal: 

 
Allargamento della sezione tipo ZTWS iniziando gli 
scavi del camerone di ventilazione nel cunicolo di 
smarino Padastertal: 

Siehe auch Plan Nr. D0583-01841 „Schema Bau-
phasen – Lüfterkaverne SST“ im Teil M. 

 
Si veda anche l’elaborato grafico n° D0583-01841 
„Schema fasi costruttive – Camerone di ventilazione 
SST“ nella parte M. 

Um den Kalottenvortrieb der Lüfterkaverne beginnen 
zu können, muss davor das Profil des Schutterstol-
lens auf das Profil der Kalotte Typ ZTWS aufgeweitet 
werden und dann auf das Kalottenniveau der Lüfter-
kaverne geführt werden. Dies erfolgt innerhalb der 
Aufweitungsstrecken „Aufweiten auf ZTWS“ bzw. 
„Anfahren LK“ vor der Lüfterkaverne (L = 45 m). 

 
Per iniziare con lo scavo per la calotta del camerone 
di ventilazione, il profilo del cunicolo di smarino deve 
preliminarmente essere allargato al profilo della ca-
lotta tipo ZTWS e, successivamente, essere portato 
sul livello della calotta del camerone di ventilazione. 
Questo avviene tramite un tratto d’allargamento “al-
largare a ZTWS” e “iniziare camerone di ventilazio-
ne” prima del camerone di ventilazione (L = 45 m). 

Die Vergütung des steigenden Vortriebs Aufwei-
tungsstrecke erfolgt dabei gemäß Vortriebsklassen 
der Kalotte Typ ZTWS.  

 
Il rimborso dell’avanzamento in salita del tratto 
d’allargamento avviene secondo le classi 
d’avanzamento calotta del tipo ZTWS. 

Beim anschließenden Vortrieb der einzelnen Stros-
sen der Lüfterkaverne erfolgt nach dem gleichen 
Prinzip jeweils vorher ein Strossenvortrieb in der 
Aufweitungsstrecke, welcher auf das jeweilige Stros-
senniveau der Lüfterkaverne geführt wird. 

 
Per il seguente scavo dei singoli strozzi del camero-
ne di ventilazione secondo lo stesso principio avvie-
ne prima lo scavo dello strozzo nel tratto 
d’allargamento, che deve essere portato sul livello 
strozzo del camerone di ventilazione. 

Die Vergütung des steigenden Vortriebs Aufwei-
tungsstrecke erfolgt gemäß Vortriebsklassen der 
Strosse Typ ZTWS. Dabei gelten unabhängig von 
Anzahl der Strossen und unabhängig von der tat-

 
Il rimborso dell’avanzamento in salita del tratto 
d’allargamento avviene secondo le classi 
d’avanzamento strozzo del tipo ZTWS. Indipenden-
temente dal numero di strozzi e indipendenti dall'al-
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sächlichen Höhe der aufgefahrenen Strosse der 
Aufweitungsstrecke die Ausbruchs- und Stützmittel-
preise für die entsprechende Strossenklasse Typ 
ZTWS. 

tezza effettiva degli strozzi scavati nel tratto 
d’allargamento valgono i prezzi rivestimento esterno 
e sostegno per le corrispondenti classi 
d’avanzamento strozzo tipo ZTWS. 

Sämtliche Erschwernisse und zusätzlichen Aufwen-
dungen, welche sich aus dem Querschnittswechsel 
im Aufweitungsbereich ergeben, werden mit je einer 
Aufzahlung als Pauschalposition „Querschnittswech-
sel SST – ZTWS“  und „Querschnittswechsel ZTWS 
– LK“, unabhängig von der festgelegten Vortriebs-
klasse, abgegolten. 

 
Per ciascun tratto di allargamento, tutte le difficoltà e 
le spese supplementari, che derivano dal cambio 
della sezione nel tratto d’allargamento, sono com-
pensate con le voci di sovrapprezzo forfettario “cam-
bio sezione SST – ZTWS” e “cambio sezione ZTWS 
– LK”, indipendentemente dalla classe d’avanza-
mento. 

 Ausbruch und Sicherung von Kreu-2.2.1.12.
zungsbereichen 

 

2.2.1.12. Scavo e sostegno di zone d’incrocio 

Die Vergütung von Ausbruch und Sicherung in den 
Kreuzungsbereichen erfolgt gemäß den Abrech-
nungsskizzen in Kapitel J. 

 
Il compenso di scavo e sostegno nelle zone 
d’incrocio avviene in osservanza dello schizzo di 
computo, di cui alla sezione J. 

Sämtliche Erschwernisse und zusätzlichen Aufwen-
dungen für Ausbruch und Sicherung, welche sich 
aus dem Anfahren im Kreuzungsbereich ergeben, 
werden mit einer Aufzahlung als Pauschalposition 
„Anfahren Querschnitt x“  unabhängig von der fest-
gelegten Vortriebsklasse, abgegolten. 

 
Tutte le difficoltà e le spese supplementari per lo 
scavo e il sostegno scavo, che derivano 
dall’avanzamento in zone d’incrocio, sono compen-
sate con un sovrapprezzo forfettario “inizio sezione 
x”, indipendentemente dalla classe d’avanzamento. 

Gesondert vergütet werden Vorraussicherung und 
Stützmittel. 

 
Sostegni preliminari in avanti e sostegni sono com-
pensati a parte. 

 Ausbruch und Sicherung – Aufweitung 2.2.1.13.
der Seitenstollen der Kavernen 

 

2.2.1.13. Scavo e sostegno – allargamento dei 
cunicoli laterali dei cameroni 

Die Vergütung von Ausbruch und Sicherung der 
Aufweitung der Seitenstollen der Kavernen erfolgt 
gemäß den ausgeschriebenen Vortriebsklassen  für 
die Aufweitung (Bezeichnung als „Phase 2“ bzw. mit 
Index „F2“). 

 
La compensazione di scavo e sostegno per gli allar-
gamenti dei cunicoli laterali e dei cameroni avviene 
in base alle classi d’avanzamento previste per 
l’allargamento (denominazione come “fase 2” o con 
indice “F2”). 

Sämtliche Erschwernisse und zusätzlichen Aufwen-
dungen für Ausbruch und Sicherung, welche sich 
aus dem Anfahren der Aufweitung ergeben, werden 
mit einer Aufzahlung als Pauschalposition „Anfahren 
Querschnitt x F2“  unabhängig von der festgelegten 
Vortriebsklasse, abgegolten. 

 
Tutte le difficoltà e le spese supplementari per lo 
scavo e il sostegno scavo, che derivano dall’inizio 
dell’allargamento, sono compensate con un sovrap-
prezzo forfettario “inizio sezione x F2”, indipenden-
temente dalla classe d’avanzamento stabilita. 

Diese Erschwernisse beinhalten insbesondere auch:  
 

Gli oneri aggiuntivi comprendono in particolar modo: 

 das mehrfache Herstellen und Rückbauen von 
Arbeitsebenen und Rampen im bereits erstellten 
Seitenstollen auf Niveau des jeweiligen Teilquer-
schnitts der Aufweitung nach Erfordernis AN; 

  la realizzazione e rimozione multipla di aree di la-
voro e rampe nel cunicolo laterale già realizzato, 
a livello della rispettiva sezione parziale d’allarga-
mento, in base alle esigenze dell’Affidatario; 

 Ausbruch und temporäre Sicherung eines Quer-
schlags zum Herstellen einer Anschlagwand für 
den Anschlag der Aufweitung nach Erfordernis 
AN. 

  scavo e sostegno temporaneo di uno scavo tra-
sversale per la realizzazione del fronte d’attacco 
dell’allargamento, in base alle esigenze dell’Affi-
datario. 
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Gesondert vergütet werden Vorraussicherung und 
Stützmittel. 

 
Sostegni preliminari in avanti e sostegni sono com-
pensati a parte. 

 Kalottenfußverbreiterung 2.2.1.14.

 

2.2.1.14. Allargamento della base della calotta 

Der Ausbruch für die Kalottenfußverbreiterung wird 
bei der Aufmaßfeststellung für den Kalottenausbruch 
berücksichtigt. 

 
Lo scavo di allargamento della base della calotta è 
considerato nell’ambito dell’accertamento del compu-
to metrico per lo scavo calotta. 

 Ausbruchsmaterial – Verfuhr im Bau-2.2.1.15.
losbereich 

 

2.2.1.15. Materiale di scavo – trasporto nel lotto 
di lavoro 

Sämtliche Positionen des Ausbruchs beinhalten ne-
ben den im Leistungsverzeichnis angeführten Leis-
tungen hinsichtlich des Materialtransportes auch fol-
gende Leistungen: 

 
L’insieme delle voci di scavo contiene, accanto alle 
prestazioni relative al trasporto di materiale indicate 
nel capitolato, le prestazioni seguenti: 

 Die Verfuhr des Aus- und Abbruchmaterials in-
nerhalb des Bauloses zur Übergabestelle (Ein-
baustelle oder Zwischenlager) bei den Lehnen-
schüttungen bzw. der Hauptschüttung der Depo-
nie Padastertal inkl. aller erforderlicher Manipula-
tionen (z.B. Betreiben etwaiger Zwischendepo-
nien nach Disposition AN, sämtliche Lade- und 
Abladearbeiten nach Disposition AN). 

  Il trasporto dello smarino e materiale di demoli-
zione all’interno del lotto di costruzione fino al 
punto di consegna (punto di deposito o deposito 
intermedio) presso i depositi su versante o depo-
sito principale compreso tutti i lavori di manovra 
(per esempio, esercizio di depositi intermedi a 
disposizione del mandatario, tutti i lavori di carico 
e scarico a disposizione del mandatario). 

 Sämtliche Erschwernisse und Mehraufwendun-
gen für den Transport entlang des Baufeldes über 
Rampen, Behelfsbrücken, etc. 

  Tutte le difficoltà e gli oneri aggiuntivi per il tra-
sporto lungo il cantiere, lungo rampe, ponti ausi-
liari, ecc. 

 Für Vortrieb VT1a, VT1b, VT1c insbesondere: 
Sämtliche Erschwernisse und Mehraufwendun-
gen für den Transport durch den Tunnel Padas-
tertal bzw. gegebenenfalls durch den Schut-
terstollen Padastertal (VT1c). 

  Specie per gli scavi 1a, 1b, 1c:  
Tutte le difficoltà e le spese supplementari, per il 
trasporto attraverso la galleria Padastertal e, 
eventualmente, attraverso il cunicolo di smarino 
Padastertal (scavo 1c). 

 Zusätzliche Nebenleistungen beim 2.2.1.16.
Ausbruch 

 

2.2.1.16. Prestazioni accessorie addizionali di 
scavo 

Folgende Leistungen werden mit den Positionen für 
den Ausbruch u. a. abgegolten: 

 
Le seguenti prestazioni sono compensate con le voci 
relative allo scavo: 

 Sämtliche Aufwendungen, Erschwernisse und 
Behinderungen zur Staubreduktion beim Schut-
tertransport (Abdeckung, Befeuchtung. etc.); 

  L’insieme degli oneri, delle difficoltà e dei disagi 
in genere, per ridurre le polveri durante il traspor-
to dello smarino (interventi di copertura, inumi-
dimento, ecc.); 

 Erschwernisse beim Vortrieb durch Abbruch und 
Wegschaffen von temporärem Spritzbeton inklu-
sive allfälliger Bewehrung (z.B. temporäre Orts-
brustsicherungen), von Stützmitteln zur Voraussi-
cherung, Ankern, verlorenen Bohrrohren, Injekti-
onsrohren, Injektionsmaterial etc.; 

  Difficoltà di scavo in seguito alla demolizione e 
alla rimozione di spritz-beton provvisorio, inclusa 
eventuale armatura (per es. nella stabilizzazione 
provvisoria del fronte di scavo), di sostegni di si-
curezza preliminare, tiranti, di tubi per perfora-
zione a perdere, di tubi e materiali d’iniezione, 
ecc.; 

 Lieferung von Wasser, elektrischer und sonstigen 
Energien, sowie aller Materialien und Leistungen, 
die für die sichere, umweltfreundliche und tech-

  Fornitura di acqua, di energia elettrica e di altro 
tipo, così come di tutti i materiali e prestazioni, 
necessari per un’esecuzione dei lavori sicura, 
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nisch einwandfreie Ausführung der Arbeiten er-
forderlich sind; 

ecologica e tecnicamente perfetta; 

 Die Bewetterung, einschließlich Schutz und even-
tueller Umbau der Lutten beim Abbruch von 
Stützmitteln; 

  Ventilazione, inclusa la protezione ed eventuali 
interventi di ristrutturazione delle condotte di ven-
tilazione, durante la rimozione dei sostegni; 

 Anpassen der Baulüftung auch über das festge-
legte Lüftungskonzept hinaus; 

  Adattamento della ventilazione in cantiere anche 
oltre il concetto di ventilazione; 

 Fortlaufendes Erstellen und Nachziehen der Ver- 
und Entsorgungseinrichtungen (Baulüftung, Was-
ser, Strom, Telefon usw.) einschließlich Schutz 
und eventueller Umbau beim Abbruch von tempo-
rären Stützmitteln; 

  Esecuzione progressiva e a tergo delle strutture 
di approvvigionamento e di smaltimento (ventila-
zione, acqua, corrente, telefonia, ecc.) inclusa 
protezione ed eventuale ristrutturazione durante 
la rimozione dei sostegni; 

 Aufwendungen zur Einhaltung der geforderten 
Toleranzen; 

  Oneri derivanti dal rispetto delle tolleranze ri-
chieste; 

 Alle Erschwernisse und Behinderungen aus der 
gegenseitigen Abhängigkeit der Vortriebsabläufe; 

  Tutte le difficoltà e impedimenti derivanti dai rap-
porti di interdipendenza degli scavi; 

 Sämtliche anfallende Kosten, wenn aus geotech-
nischen, tunnelbautechnischen oder wirtschaftli-
chen Gründen die Vortriebsklassen häufig umge-
stellt werden; 

  Tutti i costi derivanti dalla ripetuta necessità di 
variare le classi di scavo, per questioni di natura 
geotecnica, di tecnica esecutiva di opere in sot-
terraneo, o di natura economica; 

 Alle Mehraufwendungen, Erschwernisse und Be-
hinderungen, die sich aus der bombierten Ausbil-
dung von Stirnwänden ergeben (z.B. beim Stol-
lenende), sofern keine gesonderten Positionen 
vorgesehen sind; 

  Tutti gli oneri maggiori, le difficoltà e gli impedi-
menti in genere, risultanti dalla struttura bombata 
di pareti frontali (per es. alla fine del cunicolo), 
purché non siano previste voci separate; 

 Mehraufwendungen, Erschwernisse und Behinde-
rungen zufolge von Querschnittsübergängen, so-
fern für deren Vergütung keine gesonderten Posi-
tionen vorgesehen sind; 

  Oneri maggiori, difficoltà e impedimenti ricondu-
cibili alle transizioni tra sezioni differenti, purché 
non ne sia previsto il compenso tramite voci se-
parate; 

 Maßnahmen, welche Schäden an Gebäuden, 
Verkehrswegen und sonstigen ober- und unterir-
dischen Anlagen verhindern sollen, sowie die 
Kosten der Behebung entstandener Schäden, die 
vom AN zu vertreten sind; 

  Interventi volti a prevenire danni a edifici, alla re-
te viabile e a impianti, sia in superficie sia sotter-
ranei, così come i costi per riparare ai danni ar-
recati, ai quali deve far fronte l’Affidatario; 

 Herstellen, Instandhalten, der Schutz und das 
Wegschaffen der temporären Fahrsohle, soweit 
nicht mit gesonderten Positionen abgegolten; 

  Realizzazione, manutenzione, protezione e ri-
mozione del fondo viabile provvisorio, se non 
compensate con voci separate; 

 Sämtliche Leistungen für die Bergwasserablei-
tung und Wasserhaltung soweit nicht mit den Po-
sitionen der LG 42 abgegolten, wie z.B. das Her-
stellen, Erhalten, der Umbau und der Rückbau 
von temporären Pumpensümpfen, alle Kosten für 
das betriebsfertige Aufstellen und für den Abbau 
von Förderleitungen die kürzer als 100 m sind; 

  L’insieme delle prestazioni finalizzate allo scarico 
delle acque sotterranee e all’aggottamento, pur-
ché non compensate con le voci del sottogruppo 
ULG 42, quali: realizzazione, manutenzione, ri-
strutturazione e rimozione di pozzetti-pompa 
provvisori; tutti i costi per l’installazione funzio-
nante e lo smontaggio di condotte di trasporto di 
lunghezza inferiore a 100 m; 

 Behinderungen durch die Bergwasserableitung 
und Wasserhaltung; 

  Ostacoli derivanti dallo scarico delle acque sot-
terranee e dagli interventi di aggottamento; 

 Wassererschwernisse bis zur Grenzwassermen-
ge; 

  Complicazioni di natura idrica fino alla quantità 
idrica limite; 

 Bewässerung durch Sprinkler der Zwischendepo-   L’irrigazione tramite sprinkler die deposti tempo-
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nien und BE-Flächen bei Überschreitung der Im-
missionswerte Luft/Staub; 

ranei e dell’area di cantiere in caso di supera-
mento dei valori limite d’immissione aria/polvere; 

 Sämtliche erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen 
und -maßnahmen; 

  L’insieme dei necessari provvedimenti e degli in-
terventi di sicurezza; 

 Laufende Absteckung und Kontrolle der Hohl-
raumachse und deren Höhenlage während der 
Vortriebsarbeiten (ingenieurmäßige Vermes-
sung); Baustationierung einschließlich der Her-
stellung und Erhaltung von Festpunkten aller Art; 

  Picchettamento e controllo continuo dell’asse del 
cavo e della relativa quota durante le attività di 
scavo (rilevamenti da parte d’ingegneri); pro-
gressive, incl. la realizzazione e la manutenzione 
di capisaldi di ogni tipo; 

 Behinderungen und Unterbrechungen zufolge der 
Vermessungsarbeiten und geotechnischen Mes-
sungen sowie durch deren Vorarbeiten. Dies gilt 
auch für die vom Auftraggeber angeordneten 
Kontrollmessungen durch Dritte; 

  Ostacoli e interruzioni riconducibili alle attività di 
rilevamento e alle misure geotecniche, così co-
me ai relativi lavori preliminari; ciò vale anche 
per i rilevamenti di controllo da parte di terzi, di-
sposti dal Committente; 

 Behinderungen durch die laufende Dokumentati-
on der baugeologischen und geotechnischen 
Verhältnisse. Es wird darauf hingewiesen, dass 
Bescheid-gemäß jede Ortsbrust geologisch und 
hydrogeologisch aufzunehmen ist; 

  Disagi in seguito alla necessità di documentare 
continuamente i comportamenti geognostici. Si 
fa notare che secondo le prescrizioni delle pro-
cedure autorizzative ogni fronte deve essere de-
scritto geologicamente e idrogeologicamente; 

 Die Kosten der Vermessungsarbeiten für die 
Aufmaßfeststellung sowie der gesamten Abrech-
nung, einschließlich der erforderlichen planlichen 
Unterlagen, sofern keine anderen Bestimmungen 
vorgesehen sind; 

  I costi delle operazioni di rilevamento per 
l’accertamento del computo metrico, così come 
dell’intero computo, inclusa la documentazione 
planimetrica necessaria, se non diversamente 
disposto; 

 Sonstige Leistungen, Mehraufwendungen und 
Erschwernisse, die in den Ausschreibungsunter-
lagen angeführt sind, sofern für deren Vergütung 
keine gesonderten Positionen vorgesehen sind; 

  Ulteriori prestazioni, oneri maggiori e difficoltà ri-
portate nella documentazione di bando, purché 
non ne sia previsto il compenso tramite voci se-
parate; 

 Aufzeichnungen und Dokumentationen gemäß 
Kapitel C2 bzw. Anhang CII. 

  Registri e documentazione secondo sezione C2 
nonché allegato CII. 

Sollte sich eine deutliche Gebirgsauflockerung durch 
unsachgemäße Arbeitsweise ergeben haben, so ist 
der Auflockerungsbereich in der Umgebung der 
Schadensstelle vom AN im Einvernehmen mit dem 
AG ohne gesonderte Vergütung mit geeignetem Ma-
terial zu verpressen bzw. zu injizieren und der Aus-
bau mit entsprechenden Maßnahmen zu verstärken. 

 
In caso di evidente detensionamento dell’ammasso 
roccioso, determinato da un’esecuzione non idonea, 
l’Affidatario, d’accordo con il Committente, deve ese-
guire nella zona di detensionamento circostante il 
luogo interessato dal danno, senza compenso sepa-
rato, iniezioni di compressione con materiale idoneo 
ed idonei interventi di rinforzo della struttura. 

Die Kosten aller für die Vortriebsarbeiten und Stütz-
maßnahmen erforderlichen Mehrausbrüche aus bau-
betrieblichen und sicherheitstechnischen Gründen, 
welche zusätzlich zu den geplanten Ausbruchsarbei-
ten benötigt werden, werden nicht gesondert vergü-
tet, ebenso ihre Sicherung und Verfüllung mit Beton. 
Vor Inangriffnahme derartiger Ausbrüche ist die Zu-
stimmung des AG einzuholen. Der AG behält sich 
das Recht vor, Mehrausbrüche für den Baubetrieb 
u.ä. nachträglich für irgendwelche Zwecke des End-
zustandes ohne zusätzliches Entgelt zu benützen. 

 
I costi di tutti gli scavi fuori sagoma necessari, per 
ragioni di cantiere e di tecnica sicurezza, per le attivi-
tà di scavo e per gli interventi di sostegno, e che 
vanno ad aggiungersi agli allargamenti e lavori di 
scavo, non sono compensati separatamente, pari-
menti al cls di sostegno e di riempimento degli stessi. 
L’avvio di detti scavi richiede il consenso da parte del 
Committente; quest’ultimo si riserva il diritto di utiliz-
zare, senza ulteriore compenso, gli scavi fuori sago-
ma per finalità inerenti allo stato finale. 

Stützmittel jeglicher Art sind stets in solcher Menge 
vorrätig zu halten, dass keinesfalls ein Stillstand oder 
eine Verzögerung des Arbeitsfortschrittes verursacht 

 
Le scorte da prevedere per i sostegni devono essere 
tali da impedire interruzioni o ritardi nell’esecuzione 
dei lavori. Già all’inizio delle attività di scavo, appa-
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wird. Geräte und Material müssen bereits bei Beginn 
der Vortriebsarbeiten in ausreichendem Umfang auf 
der Baustelle vorhanden sein. Mehrkosten oder 
Schäden wegen Nichtbeachtung dieser Vorschrei-
bung gehen zu Lasten des AN. Alle Kosten für die 
Vorhaltung sind mit den entsprechenden Einheits-
preisen abgegolten, soweit keine gesonderten Posi-
tionen vorgesehen sind. 

recchiature e materiale devono essere presenti sul 
cantiere in quantità sufficienti; costi maggiori o danni 
determinati dalla mancata osservanza di detta dispo-
sizione, vanno a carico dell’Affidatario. In assenza di 
voci separate, tutti i costi derivanti dalla disponibilità 
di detti materiali sono compensati con i corrispon-
denti prezzi unitari.  

Für die geologische und hydrogeologische Aufnah-
me, sowie für die Durchführung der geotechnischen 
Messungen, für Kontrollvermessungen etc. hat der 
AN eine ausreichende Bewetterung und Beleuchtung 
zur Verfügung zu stellen. 

 
Per le acquisizioni geologiche e idrogeologiche, così 
come per l’esecuzione delle misure geotecniche, per 
i rilevamenti di controllo, ecc., l’Affidatario deve prov-
vedere una ventilazione e un’illuminazione sufficienti. 

Der AG behält sich das Recht vor, Überprofile, Ni-
schen für den Baubetrieb, etc. nachträglich für seine 
Zwecke unentgeltlich zu benützen. 

 
Il Committente si riserva il diritto dell’utilizzo a titolo 
successivo di sovrascavi, nicchie per i lavori di co-
struzione, ecc. 

Fahrsohle 
 

Fondo viabile provvisorio 

Ein allfälliges Wiederherstellen der temporären Fahr-
sohlen wird nur auf Anordnung AG gesondert vergü-
tet. 

 
Un eventuale ripristino del fondo viabile provvisorio 
non è compensato a parte. 

Anfahren / Bergmännischer Anschlag 
 

Avvio / attacco galleria naturale 

Für das Anfahren der Vortriebe sind Pauschalpositi-
onen vorgesehen. Entsprechende Abrechnungsskiz-
zen sind im Kap. J dargestellt. 

 
Per le operazioni di avvio dello scavo, sono previste 
voci a corpo. I relativi schemi di computo sono rap-
presentati nella sez. J. 

Anfahren Vortrieb 1a – Zugangstunnel Wolf Süd: 
 

Inizio scavo 1a – galleria di accesso Wolf Sud: 

Es wird insbesondere auf das im Bereich der Stirn-
wand bestehende Sammelbecken für die Drainage-
wässer dem bestehenden Tunnel verwiesen. Sämtli-
che daraus entstehende Erschwernisse (zum Bei-
spiel Verlegen, Rückbauen, Abdecken, usw.) sind in 
die Pauschalposition HG 02 / OG 01 / „Anfahren 
Tunnel ZT Wolf“ einzurechnen. 

 
È segnalata in special modo l’esistenza, presso il 
fronte, di una vasca di raccolta d’acque di drenaggio 
provenienti dalla galleria esistente. Tutte le difficoltà 
da essa derivanti (per esempio spostare, rimuovere, 
coprire, ecc.) sono compensate con la voce forfetta-
ria HG 02 / OG 01 / “Inizio galleria d’accesso Wolf”. 

Durchschlagen – Umleitungsstollen, Querdrainagestol-
len 

 
Congiungimento – cunicolo di deviazione, cunicolo di 
drenaggio trasversale 

Das Wiederanfahren des Vortriebs VT2 nach dem 
Lückenschluss Offene Bauweise Umleitungsstollen 
und das Durchschlagen des Vortriebs 2 in den Vor-
trieb VT2a wird mit einer Pauschalposition vergütet. 
Der Ausbruch und die Stützmittel werden gesondert 
vergütet 

 
L’ulteriore inizio di scavo dello scavo VT2, dopo la 
chiusura dell’interconnessione cunicolo di deviazione 
a cielo aperto e la perforazione dello scavo 2 nello 
scavo 2° sono retribuiti con una voce forfettaria. Lo 
smarino e il sostegno sono retribuiti separatamente. 

Das Durchschlagen des Vortriebs 3a in den Vortrieb 
VT3 wird mit einer Pauschalposition vergütet. 

 
La perforazione dello scavo 3a nello scavo 3 è retri-
buita con una voce forfettaria. 
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 Einhaltung der Grenzwerte für Lärm 2.2.1.17.

 

2.2.1.17. Rispetto dei valori limite per rumore 

Sämtliche für die Einhaltung der vorgeschriebenen 
Grenzwerte gemäß den einschlägigen Richtlinien 
und Bescheiden erforderliche Maßnahmen, Mehr-
aufwendungen, Erschwernisse und Leistungsminde-
rungen sind mit den Einheitspreisen für den Aus-
bruch abgegolten. 

 
Tutte le misure necessarie, le spese aggiuntive, i la-
vori gravosi nonché eventuali limitazioni alle presta-
zioni volte al rispetto dei valori limite prescritti, sono 
compresi nei prezzi unitari indicati per le operazioni 
di scavo, ai sensi delle direttive e decisioni vigenti in 
materia. 

Lärm – Nachtsprengverbot: 
 

Rumore – divieto di brillamenti durante la notte: 

In den portalnahen Vortriebsabschnitten der Vortrie-
be VT1a und VT4 wird bei Erreichen der zulässigen 
Grenzwerte für Schall und Erschütterungen (UVP 
Auflagen) ein Nachtsprengverbot im Zeitraum von 
20:00 Uhr bis 07:00 Uhr festgelegt. Die daraus resul-
tierenden Leistungsminderungen werden bei der 
Bauzeitermittlung berücksichtigt (siehe Kapitel F, 
Anhang F II). 

 Per gli scavi 1a e 4, nei tratti vicino ai portali in caso 
di superamento del livello acustico e del livello di vi-
brazioni consentiti (vincoli VIA), sarà applicato un di-
vieto di brillamento notturno dalle ore 22:00 alle ore 
7:00. Le diminuzioni di prestazione da ciò risultanti 
sono considerate nel calcolo del tempo di costruzio-
ne (si veda sezione F, allegato F II). 

Aufgrund der Erfahrungen beim Baulos E51 ist da-
von auszugehen, dass im Zugangstunnel Wolf Süd 
bis zur Anbindekaverne ein Nachtsprengverbot ein-
zuhalten ist. 

 In base alle esperienze ricavate durante gli scavi del 
lotto E51 si può presumere che, per lo scavo della 
galleria d’accesso Wolf Sud, dovrà essere rispettato 
un divieto di brillamento notturno fino al camerone di 
allacciamento.  

Beim Schutterstollen wird ein Nachtsprengverbot für 
die ersten 100 m des bergmännischen Vortriebs 
prognostiziert. 

 Nel cunicolo di smarino è pronosticato un divieto di 
brillamento notturno per i primi 100 m di scavo. 

Die endgültige Festlegung der Vortriebsbereiche mit 
Nachtsprengverbot erfolgt durch den AG auf Basis 
der von ihm durchgeführten Schall- und Erschütte-
rungsmessungen. 

 
La definizione finale delle zone dello scavo ove vige 
il divieto di brillamento notturno avviene ad opera del 
Committente, sulla base dei rilevamenti da egli con-
dotti in merito a rumore e vibrazioni. 

Bei Unterschreitung der zulässigen Grenzwerte für 
Schall und Erschütterungen (UVE) wird das Nacht-
sprengverbot in Abstimmung mit dem AG auf Basis 
der von ihm durchgeführten Schall- und Erschütte-
rungsmessungen aufgehoben. 

 
Nel caso in cui i limiti massimi per acustica e vibra-
zioni (DCA) saranno rispettati, il divieto di brillamento 
notturno potrà essere revocato di concerto con il 
Committente, in considerazione dei rilevamenti con-
dotti del Committente in merito ad acustica e vibra-
zioni.  

Das Nachtsprengverbot bedingt keine Änderung der 
Einheitspreise. Die dadurch verursachte Verringe-
rung der Vortriebsgeschwindigkeit wird durch eine 
Leistungsminderung um den vom AN angegebenen 
Prozentsatz und der daraus resultierenden Bauzeit-
verlängerung abgegolten, siehe Bauzeitermittlung, 
Kap. F, Anhang F II. 

 
Il divieto di brillamento notturno non comporta alcuna 
modifica dei prezzi unitari. La conseguente riduzione 
della velocità di scavo è compensata con una ridu-
zione del rendimento pari al tasso percentuale indi-
cato dall’Affidatario e il corrispondente aumento del 
tempo di costruzione; si veda, a tale proposito, 
l’allegato F II della sezione F, Calcolo dei tempi di 
costruzione. 

Sonstige Bestimmungen – Sprengvortrieb: 
 

Altre disposizioni – brillamento: 

Folgende Vorgaben sind ebenso mit den Einheits-
preisen abgegolten: 

 
Parimenti compensate con i prezzi unitari sono le di-
sposizioni seguenti: 
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 Alle verfügbaren Zündzeitstufen müssen auf der 
Baustelle in ausreichender Menge vorgehalten 
werden. Alle Zündstufen sind in den sensiblen 
Vortriebsabschnitten zu verwenden. 

  Tutti i gradi disponibili di caricamento delle volate 
dovranno essere presenti in cantiere in quantità 
sufficienti. Nei tratti sensibili dello scavo dovran-
no essere impiegati tutti i gradi di caricamento. 

 Das Sprengkonzept (Bohr-, Spreng- und La-
deschema) für jede Vortriebsklasse- bzw. Ab-
schlagslänge ist rechtzeitig (mind. 2 Wochen) vor 
Ausführung dem AG zur Genehmigung vorzule-
gen. Für die Sprengarbeiten dürfen nur die vom 
AG freigegebenen Sprengkonzepte eingesetzt 
werden. 

  Il concetto di brillamento (schema di perforazio-
ne, brillamento e caricamento), rispettivamente, 
per ciascuna classe di scavo e lunghezza di 
avanzamento, deve essere presentato al Com-
mittente, al fine di approvazione, non oltre 2 set-
timane prima dell’esecuzione. È ammesso sol-
tanto il ricorso ai concetti di brillamento approvati 
dal Committente. 

 Das verwendete Sprengkonzept ist je Abschlag 
zu dokumentieren, um eine eindeutige Zuordnung 
des verwendeten Sprengkonzeptes zu den 
Messwerten zu ermöglichen. 

  Il concetto di brillamento impiegato deve essere 
documentato per ciascun avanzamento, per 
permettere una chiara classificazione del concet-
to stesso rispetto alle misurazioni. 

 Wassererschwernisse 2.2.1.18.

 

2.2.1.18. Complicazioni di natura idrica 

Im Zuge des bergmännischen Vortriebes ist in Ab-
hängigkeit vom aufzufahrenden Gebirge mit Berg-
wasserzutritten in unterschiedlichen Größenordnun-
gen zu rechnen. 

 
Nel corso dello scavo sotterraneo, a prescindere 
dall’ammasso roccioso da attraversare, occorre con-
siderare il rischio rappresentato dalle infiltrazioni più 
o meno abbondanti delle acque ipogee. 

Eine systematische Wassermessung vor jedem Ab-
schlag ist nicht erforderlich.  Die Wassermengen-
messung erfolgt jedoch auf Forderung des AG 
und/oder des AN, wenn sich die Wasserspende au-
genscheinlich ändert, unmittelbar vor dem Abschlag. 

 
Non è richiesta una misurazione sistematica della 
quantità d’acqua prima della volata. In caso di evi-
dente cambiamento della quantità d’acqua, la sua 
misurazione, se richiesta del Committente e/o 
dell’Affidatario, sarà però eseguita immediatamente 
prima della volata. 

Der jeweilige Messvorgang und die dazugehörenden 
Messeinrichtungen (Abschottungen, Pumpen, Durch-
flussmesser etc.) sind vom AN beizustellen und mit 
dem AG vor Ort abzustimmen. Seitens des AN sind 
vor Beginn entsprechende Konzepte der Wasser-
messung auszuarbeiten und vom AG genehmigen zu 
lassen. 

 
La strumentazione (tamponamenti, pompe, misurato-
ri di portata) e i metodi di rilevamento vanno messi a 
disposizione dall’Affidatario e concertati in situ con il 
Committente. Prima dell’inizio sono da elaborare da 
parte dell’Affidatario opportuni concetti per la misura-
zione della quantità d’acqua che dovranno essere 
approvati dal Committente. 

Eine systematische Wassermessung vor jedem Ab-
schlag ist nicht erforderlich und muss nur dann erfol-
gen, wenn sich die Wasserspende augenscheinlich 
ändert. 

 
Non è richiesta una misurazione sistematica della 
quantità d’acqua prima di ogni volata. La misurazio-
ne dovrà avvenire soltanto in caso di evidenti cam-
biamenti delle venute d’acqua. 

Der Ort der Messung der Wasserspende ist mit dem 
Ende des Vortriebsbereiches (= 20 m) festgelegt.  

 
Il luogo stabilito per il rilevamento dell’erogazione 
idrica coincide con la fine della zona di scavo (= 20 
m). 

Bei fallendem Vortrieb erfolgt die Messung im Be-
reich der Ortsbrust. Es ist durch geeignete Maßnah-
men sicherzustellen, dass ein Wasserzudrang aus 
Bereichen hinter dem Messbereich verhindert wird. 

 
In caso di avanzamento discendente, la misurazione 
della quantità d’acqua avviene presso il fronte. Sono 
da evitare, con opportune misure, venute d’acqua 
oltre l’ambito di misurazione. 

Für Bergwasserzutritte bis zur Grenzwassermenge 
erfolgt keine gesonderte Vergütung von Wasserer-
schwernissen. Beim gegenständlichen Bauvorhaben 

 
Per infiltrazioni di acqua ipogea entro i limiti stabiliti 
non avviene alcun compenso separato per difficoltà 
di natura idrica. Il limite di portata idrica stabilito per 
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wird die Grenzwassermenge wie folgt festgelegt: le opere in oggetto è il seguente: 

Festgesteinsvortrieb: 
 

Scavo in roccia: 

 Fallender Vortrieb: 5 l/s   Scavo discendente: 5 l/s 

 Steigender Vortrieb: 5 l/s   Scavo ascendente: 5 l/s 

Lockermaterialvortrieb: 
 

Scavo in materiale sciolto: 

 Steigender Vortrieb: 5 l/s   Scavo discendente: 5 l/s 

Es wird nicht unterschieden, ob Bergwasser örtlich 
konzentriert oder flächig zutritt. 

 
Non viene operata distinzione tra infiltrazioni puntuali 
e infiltrazioni estese di acqua ipogea. 

Aufgrund der prognostizierten Wasserzutrittsmengen 
wird davon ausgegangen, dass unter Berücksichti-
gung der Grenzwassermenge grundsätzlich keine 
Wassererschwernisse zu erwarten sind. Eine Aus-
nahme bildet der geologische Bereich des Verbin-
dungstunnels Wolf Süd in der lithologischen Einheit 
der „Trias an der Basis der Glocknerdecke“, für die 
Wasserzutrittsmengen über der Grenzwassermenge 
prognostiziert sind und daher Wassererschwernisse 
beim Vortrieb anfallen, siehe dazu Kapitel E2.  

 
Sulla base dei volumi d’acqua stimati, tenendo conto 
della quantità limite d’acqua, non sono di principio 
previsti particolari problemi legati alle venute 
d’acqua. Fa eccezione l’ambito geologico della galle-
ria di collegamento Wolf Sud nell’unità geologica 
“Triassico alla base della falda del Glockner”, per cui 
sono prognosticate venute d’acqua superiori alla 
quantità limite d’acqua e per cui sono da considera-
re, pertanto, complicazioni di natura idrica durante lo 
scavo (si veda il capitolo E2). 

Örtlich konzentriert eintretendes Bergwasser wie z.B. 
Kluftwasser in Festgesteinen oder Porengrundwas-
ser ist ehest zu fassen und hinter dem Messbereich 
einzuleiten, von wo es zum Portal gepumpt bzw. ab-
geleitet wird. 

 
Venute concentrate d’acqua di montagna, come per 
esempio infiltrazioni da discontinuità rocciose o da 
acqua di falda, sono da raccogliere il prima possibile 
e da immettere dietro all’ambito di misurazione, da 
dove saranno pompate e condotte verso il portale. 

Bei der Ermittlung der Wassermengen für Wasserer-
schwernisse werden die durch Wasserhaltungsmaß-
nahmen im Vortriebsbereich (Filterrohre, Entwässe-
rungslanzen, Drains, etc.) abgeleiteten Wassermen-
gen sowie Bohr- und Nutzwasser nicht berücksich-
tigt. 

 
Nel calcolo delle portate idriche di disturbo, non sono 
considerate né le acque derivate tramite interventi di 
aggottamento nell’area di scavo (tubi filtranti, lance di 
drenaggio, canali di drenaggio, ecc.), né le acque di 
perforazione e per uso industriale. 

Entwässerungsbohrungen und deren allfällig erfor-
derlicher Ausbau mit gelochten oder geschlossenen 
Kunststoffrohren werden mit gesonderten Positionen 
vergütet. 

 
Le perforazioni di drenaggio e la realizzazione even-
tualmente necessaria della struttura in tubi di mate-
riale sintetico finestrati o chiusi, sono compensate in 
base a voci sparate. 

Voraussetzung für die Vergütung von Wasserer-
schwernissen ist, dass die die Grenzwassermenge 
überschreitende Bergwasserspende länger als 20 
Minuten andauert. 

 
Condizione necessaria per la remunerazione delle 
complicazioni di natura idrica è che la quota parte di 
venuta che supera la quantità limite abbia una durata 
superiore di 20 minuti. 

Bei Wassereinbrüchen zählen jene Wassermengen, 
die nach 2 Stunden ab Eintritt des Ereignisses ge-
messen werden. Vermeidbare Verzögerungen von 
Abschlauchungen verlängern diese Frist entspre-
chend. 

 
In caso d’invasioni d’acqua, sono misurate le quanti-
tà a partire dalle 2 ore successive dall’inizio 
dell’evento; detto tempo è aumentato in maniera cor-
rispondente in caso di ritardi evitabili degli interventi 
di aggottamento. 
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Annäherung an Bereiche mit prognostiziertem erhöh-
tem Wasserandrang: 

 
Avvicinamento a zone con prognosi di elevate venu-
te d’acqua: 

Die Annäherung an die prognostizierte wasserfüh-
rende Zone erfolgt in Abstimmung mit dem AG durch 
preventer-gesicherte Erkundungsbohrungen, siehe 
auch Teil M, Plan Nr. D0583-01592/01593 – „Auffah-
ren der Rauhwackenzone“. 

 
L’avvicinamento alla zona con venute d’acqua pro-
gnosticate avviene, di concerto con il Committente, 
mediante perforazioni esplorative con otturatore di 
sicurezza (si veda anche l’elaborato grafico n° 
D0583-01592/01593 – „Scavo zona Rauhwacke”). 

Bei Antreffen von wasserführenden Schichten oder 
Hohlräumen ergeben die Erkundungsbohrungen 
Aufschluss darüber, ob es sich um ein gespeistes 
Wassergerinne oder um einen geschlossenen Was-
serkörper handelt. In letzterem Fall ist eine vorausei-
lende Entwässerung bzw. weitgehende Absenkung 
des Wasserkörpers über Bohrungen anzustreben. 
Das Wasser ist an der Ortsbrust zu fassen und über 
eine Förderleitung abzuführen. 

 
In caso di riscontro di strati acquiferi o di cavità, le 
perforazioni esplorative forniscono informazioni sul 
fatto che si tratti di un acquifero alimentato o di un 
corpo idrico isolato. Nel secondo caso è da prendere 
in considerazione un drenaggio anticipato e un ab-
bassamento del livello del corpo idrico tramite perfo-
razioni. L’acqua è da raccogliere presso il fronte e da 
smaltire tramite condotte. 

Der AN hat alle für die Entwässerung der Bergwäs-
ser nötigen Vorkehrungen zu treffen. Insbesondere 
für die im fallenden Vortrieb aufzufahrenden Ab-
schnitte hat der AN den Spitzenwasserzutritten ent-
sprechende Pump- und Fördereinrichtungen für die 
Ableitung und Übergabe der Wässer in die ausrei-
chend zu dimensionierende Förderleitung bereit zu 
halten.  

 
L’affidatario deve mettere in atto tutti i provvedimenti 
necessari allo smaltimento delle venute d’acqua di 
montagna. Soprattutto per gli scavi discendenti, 
l’Affidatario deve provvedere sistemi di pompaggio e 
di condotta adeguati per lo smaltimento delle venute 
d’acqua, da dimensionare in funzione delle venute 
d’acqua di picco. 

Die nach oder trotz der Vorausentwässerung noch 
verbleibenden Wasserzutritte während dem nachfol-
genden Vortrieb werden als Wassererschwernisse 
berücksichtigt. 

 
Le venute d’acqua rimanenti a seguito del e nono-
stante il drenaggio preventivo sono considerate co-
me complicazioni di natura idrica durante 
l’esecuzione degli scavi successivi. 

Vergütung der Wassererschwernisse: 
 

Compensazione delle complicazioni di natura idrica: 

Ausgehend von den prognostizierten Wasserzutritten 
werden im geomechanischen Bericht, Teil E2, ent-
sprechend der ÖN B2203-1 Wassererschwernisklas-
sen festgelegt. 

 
A partire dalle venute d’acqua prognosticate, nella 
relazione geomeccanica (capitolo E2) sono definite, 
in accordo con ÖN B2203-1, classi di complicazione 
di natura idrica. 

Der unterschiedliche Einfluss des Wassers auf das 
Gebirge, sowie der Ort des Wasserzutrittes im Vor-
triebsquerschnitt werden entsprechend ÖN B2203-1, 
Tabelle 5, festgelegt. Sowohl die Einteilung der fest-
gelegten Wassererschwernisklassen, als auch die 
prognostizierten Wassererschwernisklassen sind im 
geomechanischen Bericht, Teil E2 enthalten. Die 
Einteilung der dort getroffenen Festlegungen hin-
sichtlich der Wassererschwernisklassen ist Bestand-
teil der Technischen Vertragsbestimmungen. 

 
La differente influenza dell’acqua sull’ammasso roc-
cioso, nonché il luogo della venuta d’acqua nella se-
zione d’avanzamento, sono definiti in accordo con 
ÖN B2203-1, tabella 5. Sia la suddivisione delle 
classi di complicazione stabilite, sia la prognosi delle 
classi di complicazione presunte sono contenute nel-
la relazione geomeccanica (capitolo E2). La suddivi-
sione delle determinazioni ivi stabilite in merito alle 
classi di complicazione di natura idrica è parte inte-
grante delle Disposizioni contrattuali tecniche. 

Ferner erfolgt im geomechanischen Bericht, Teil E2, 
auch eine Zuordnung der Wassererschwernisklassen 
zu den Vortriebsklassen. 

 
Nella relazione geomeccanica, capitolo E2, è esegui-
ta inoltre un’associazione tra classi di complicazione 
di natura idrica e classi d’avanzamento. 

Die Erschwernisse durch Zudrang von Bergwasser 
werden gemäß ÖN B2203-1 über zusätzliche Vor-

 
Le complicazioni a causa di venute d’acqua di mon-
tagna sono compensate, secondo ÖN B2203-1, me-
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triebszeiten abgegolten, die über Abminderungs-
faktoren zu ermitteln sind, welche vom AN im Teil F, 
Anhang FII dieses Vertrages in Abhängigkeit von der 
jeweiligen Wassererschwernisklasse und innerhalb 
der durch den AG vorgegebenen Bandbreiten anzu-
geben sind. 

diante l’allungamento dei tempi di scavo, da determi-
nare con fattori di riduzione che sono da specificare 
(all’interno di un range di valori stabilito dal Commit-
tente) da parte dell’Affidatario nel capitolo F del pre-
sente contratto, allegato FII, in funzione della classe 
di complicazione di natura idrica considerata. 

Im Leistungsverzeichnis sind neben den Positionen 
für zeitgebundene Kosten der Baustelle, in welche 
die zusätzlichen Vortriebszeiten einfließen, zusätzli-
che Pauschalpositionen für die „Lohnkosten Vor-
triebsmannschaft Wassererschwernis“ jeweils für Ka-
lotte, Strosse und Sohle vorgesehen. 

 
Nell’elenco prestazioni oltre alle voci inerenti ai costi 
del cantiere in funzione del tempo, con cui sono con-
siderati i tempi aggiuntivi di scavo, sono previste voci 
forfettarie aggiuntive per “Costi del personale della 
squadra d’avanzamento in caso di complicazioni di 
natura idrica”, rispettivamente per calotta, strozzo e 
arco rovescio. 

Erschwernisse, Leistungsminderungen und Mehr-
aufwendungen für Wassererschwernisse beim Ein-
bau der Stützmittel und des Innenausbaues sowie 
für erschwerte Schutterung werden nicht gesondert 
vergütet und sind mit diesen zusätzlichen Positionen 
abgegolten. 

 
Complicazioni, riduzioni di prestazione e oneri ag-
giuntivi derivanti da complicazioni di natura idrica du-
rante la posa dei sostegni e la realizzazione della 
struttura interna, così come durante lo smarinaggio, 
non sono compensati a parte, ma sono compensati 
con queste voci aggiuntive. 

Für sämtliche Ausbrüche außerhalb der Tunnel-, Ni-
schen- und Aufweitungsquerschnitte werden keine 
zusätzlichen Wassererschwernisse vergütet. 

 
Per tutti gli scavi al difuori delle sezioni di galleria, 
nicchie e allargamenti, non è previsto il compenso 
per complicazioni addizionali di natura idrica. 

 Wasserhaltung beim Vortrieb 2.2.1.19.

 

2.2.1.19. Aggottamento durante lo scavo 

Sämtliche beim Tunnelvortrieb in und außerhalb des 
Vortriebsbereiches anfallende Wässer, das sind die 
Bergwässer (sowohl Kluft- als auch Porenwässer) 
sowie Brauch- und Betriebswässer sind in geschlos-
senen Systemen aus dem Tunnel abzuleiten. 

 
Tutte le acque affioranti in fase di avanzamento della 
galleria, sia all’interno sia all’esterno del settore di 
avanzamento – ovvero acque ipogee (di falda e in-
terstiziali) e acque di cantiere - devono essere devia-
te della galleria e scaricate in sistemi chiusi. 

Im Vortriebsbereich anfallende Bergwässer sind zu 
fassen und auf kürzestem Weg über Sammel- bzw. 
Druckleitungen abzuleiten. Im Bereich der jeweiligen 
Ortsbrust sind Pumpensümpfe vorzusehen. 

 
Le acque ipogee affioranti nel settore di avanzamen-
to devono essere captate e scaricate mediante col-
lettori o condotte in pressione. Nel settore del fronte 
di scavo sono previsti pozzetti di caduta. 

Bei flächenhaft auftretendem Bergwasser ist dieses, 
möglichst vor Spritzbetonauftrag, mittels Flächen-
drain (genoppte Folie) zu fassen und in die Drucklei-
tungen einzuleiten. Erforderlichenfalls ist der Über-
gang von Flächendrain (genoppte Folie) zu den Ab-
leitungen mittels Schlauchleitungen herzustellen. 

 
Le acque ipogee filtranti in superficie devono essere 
captate mediante strato drenante possibilmente pri-
ma della posa in opera del calcestruzzo proiettato e 
convogliate nelle condotte in pressione. 
All’occorrenza gli strati drenanti possono essere rac-
cordati mediante tubazioni flessibili alle condotte di 
scarico.  

Um den Aufbau eines hydrostatischen Wasserdru-
ckes hinter der Spritzbetonsicherung zu vermeiden, 
sind Druckentlastungslöcher und fallweise auf An-
ordnung des AG Entwässerungsbohrungen auszu-
führen, welche erforderlichenfalls mit gelochten oder 
geschlossenen Kunststoffrohren auszubauen und 
abzuschlauchen sind. Ort, Richtung und Länge der 
zu bohrenden Druckentlastungslöcher und Entwäs-
serungsbohrungen sind den örtlichen Gegebenhei-
ten anzupassen und nach Anordnung unverzüglich 

 
Per evitare che l’acqua eserciti una pressione idro-
statica sulle pareti del rivestimento di protezione in 
calcestruzzo proiettato, devono essere realizzati fori 
di depressurizzazione e, su indicazione del Commit-
tente, anche perforazioni di drenaggio. Posizione, 
direzione e profondità dei fori di depressurizzazione 
e delle perforazioni di drenaggio devono essere ade-
guati alle condizioni locali e su richiesta del Commit-
tente devono essere immediatamente eseguiti .  
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auszuführen. 

Brauch- und Betriebswässer sind unmittelbar an der 
Anfallstelle zu fassen und auf kürzestem Weg in die 
Leitungen einzuleiten. 

 
Le acque di cantiere devono essere immediatamente 
captate nel centro di raccolta e convogliate con il 
percorso più breve possibile nelle condotte. 

Berg-, Brauch- und Betriebswässer müssen schadlos 
abgeleitet werden. Insbesondere sind eine Zerstö-
rung und ein Aufweichen der Sohle, auch von Teil-
querschnitten, zu verhindern.  

 
Deve essere assicurato uno scarico indisturbato del-
le acque ipogee e di cantiere. In particolare si deve 
prevenire la distruzione o l’ammorbidimento del fon-
do (anche di sezioni parziali).  

Das Führen von Wassergräben ist nur mittels Spritz-
betonentwässerungsmulden (ds = 5 cm) und in be-
schränkten Bereichen bis zur Einleitung in die Sam-
melleitungen zulässig. Die Festlegung der Ausfüh-
rung von Wassergräben erfolgt einvernehmlich. 

 
La conduzione di fossati è consentita solo in pozzi di 
calcestruzzo proiettato (ds = 5 cm) e in aree limitate 
per scaricare nel sistema di raccolta. Dalla definizio-
ne dell'esecuzione di un fossato basa sul consenso. 

Bei Bedarf kann durch den AN auf eigene Kosten ei-
ne Baudrainage für die Herstellung des Sohlgewöl-
bes angelegt werden, die nach der Sohlherstellung 
zu verpressen ist. 

 
Se necessario il mandatario a proprie spese può co-
struire un sistema di drenaggio temporaneo per la 
costruzione dell’arco rovescio profondo, il quale però 
deve essere riempito dopo la costruzione dell’arco 
rovescio stesso. 

Die Wassermengenmessung erfolgt unmittelbar vor 
dem Abschlag. Der jeweilige Messvorgang und die 
dazugehörenden Messeinrichtungen (Abschottun-
gen, Pumpen, Durchflussmesser etc.) sind vom AN 
beizustellen und mit dem AG vor Ort abzustimmen.  

 
Il rilevamento delle portate di acqua è eseguito im-
mediatamente prima dell’avanzamento. Il procedi-
mento di misura e la relativa strumentazione (tampo-
namento, pompe, misuratori di portata, ecc.), devono 
essere forniti dall’Affidatario e concertati in loco con il 
Committente. 

Vergütung: 
 

Retribuzione: 

Für die Wasserhaltung beim Vortrieb sind getrennte 
Leistungspositionen für die Druckförderleitung, die 
Pumpkosten und die zeitgebundenen Kosten der 
Wasserhaltung für die jeweiligen Vortriebe vorgese-
hen. 

 
Per l’aggottamento durante lo scavo sono previste 
voci di capitolato specifiche per i rispettivi avanza-
menti riguardanti, specificamente, il tubo di mandata, 
i costi di pompaggio e i costi di aggottamento in fun-
zione del tempo. 

Die Positionen der Wasserhaltung beim Vortrieb gel-
ten unabhängig von den vom AN zu wählenden: 

 
Le voci di aggottamento durante lo scavo sono valide 
a prescindere da: 

 Rohrdurchmessern,   Diametri dei tubi, 

 Anzahl der Rohrstränge,   Numero delle condotte, 

 Anzahl von Zwischenpumpstationen und Expan-
sionsbecken, 

  Numero delle stazioni di pompaggio intermedie e 
delle vasche di espansione, 

 Anzahl der Pumpen je Zwischenpumpstation.   Numero delle pompe per stazione di pompaggio 
intermedia. 

Das Wasserhaltungssystem muss bis zur angegebe-
nen Fördermenge ausgelegt sein. Es ist davon aus-
zugehen, dass die geforderten Kapazitäten der 
Druckförderleitungssysteme und Sammelleitungen 
nicht voll ausgenützt werden. Daraus entstehende 
Mehraufwendungen und Erschwernisse werden nicht 
gesondert vergütet. 

 
Da scegliere da parte dell’Affidatario. Il sistema di 
aggottamento deve essere dimensionato alla portata 
indicata. Le capacità richieste per i sistemi di tubi di 
mandata e per i tubi collettori non troveranno pieno 
sfruttamento nell’ambito. Gli oneri maggiori e le diffi-
coltà derivanti non sono compensati a parte. 
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Jene Fördermenge, die zur Vergütung vorgesehen 
ist, muss an jeder ÜbergabesteIle bei den Gewäs-
serschutzanlagen, den Sammelbecken der Entwäs-
serungskavernen oder dem Vorfluter durch Einbau 
von geeigneten Wasserzähleinrichtungen nachge-
wiesen werden. 

 
La portata trasportata da compensare deve essere 
comprovata in ciascun punto di passaggio agli im-
pianti di depurazione, alle vasche di raccolta dei ca-
meroni di drenaggio o al ricettore, attraverso il mon-
taggio d’idonei dispositivi per il conteggio dell’acqua.  

Seitens des AN sind die Wasserzählungen täglich 
aufzuzeichnen, von der ÖBA bestätigen zu lassen 
und nach Ende des jeweiligen Entwässerungsbedar-
fes zu dokumentieren. 

 
Le relative registrazioni devono essere eseguite con 
cadenza giornaliera da parte dell’Affidatario, confer-
mate dalla DL e, al termine del drenaggio necessa-
rio, devono essere documentate. 

Das Vorhalten von Ersatzteilen und Reservepumpen 
auf der Baustelle in ausreichendem Umfang ist mit 
den Einheitspreisen abgegolten. 

 
La disponibilità, al cantiere, di quantità sufficienti di 
componenti di ricambio e di pompe di riserva, è 
compensata con i prezzi unitari. 

Mit dem Einheitspreis für die Pumpkosten sind auch 
alle Pumpensümpfe, Sammelleitungen und die För-
derleitungen bis 100 m hinter der Ortsbrust abgegol-
ten. Das Förderleitungssystem wird über die erfor-
derliche Länge zwischen 100 m hinter der jeweiligen 
Ortsbrust und der jeweiligen Messstelle vergütet. 

 
Con il prezzo unitario per i costi di pompaggio sono 
compensati anche tutti i pozzetti-pompa, i tubi collet-
tori e i tubi di mandata fino a 100 m a tergo del fronte 
di scavo. Il sistema di tubi di mandata è compensato 
tramite la lunghezza necessaria tra 100 m a tergo del 
rispettivo fronte di scavo e la rispettiva stazione di 
misura. 

Zugangstunnel Wolf Süd / 
Verbindungstunnel Wolf Süd: 

 
Galleria d’accesso Wolf Sud / 
galleria di collegamento Wolf sud: 

Im Zugangstunnel Wolf Süd / Verbindungstunnel 
Wolf Süd (Vortrieb 1) ist die Wasserhaltung beim 
Vortrieb, jeweils vom Vortriebsbereich bis zur nächs-
ten Entwässerungskaverne (Pumpstation) zu betrei-
ben und ist mit den Einheitspreisen der Positionen 
für die Wasserhaltung beim Vortrieb abgegolten.  

 
Nella galleria di accesso Wolf Sud / galleria di colle-
gamento Wolf sud (scavo 1) l’aggottamento durante 
lo scavo è da praticare rispettivamente dal fronte fino 
al camerone di drenaggio (stazione di pompaggio) 
più vicino ed è compensato con i prezzi unitari delle 
voci per l’aggottamento durante lo scavo. 

Ab der Entwässerungskaverne bis zur BE-Fläche 
Wolf wird die Wasserhaltung mit den Positionen für 
das Entwässerungssystem (HG 02 OG 06 bzw. 
OG 26) abgegolten.  

 
A partire dai cameroni di drenaggio e fino all’area di 
cantiere Wolf l’aggottamento è compensato con le 
voci per il sistema di drenaggio (HG 02 OG 06 e/o 
OG 26). 

Vor Inbetriebnahme der ersten Entwässerungska-
verne (EK1) bei ca. km 0+900 ist die Wasserhaltung 
beim Vortrieb bis zur Einleitung in die GSA der BE-
Fläche Wolf zu betreiben und mit den Einheitsprei-
sen der Positionen für die Wasserhaltung beim Vor-
trieb abgegolten. 

 
Prima della messa in esercizio del primo camerone 
di drenaggio (EK1) alla stazione km 0+900 circa, 
l’aggottamento durante lo scavo è da praticare fino 
all’immissione delle acque nell’impianto di trattamen-
to sull’area di cantiere Wolf ed è compensato con la 
voce dell’aggottamento durante lo scavo. 

Bestehende Tunnel Padastertal und Zugangstunnel 
Wolf Süd: 

 
Gallerie esistenti Padastertal e di accesso Wolf Sud: 

Die Wässer der bereits bestehenden Tunnel (Zu-
fahrtstunnel Wolf Süd bis km 0+200, Tunnel Padas-
tertal inkl. Abzweigertunnel) werden ebenfalls am 
Tiefpunkt der jeweiligen Vortriebe VT1a / VT1b / ggf. 
VT1c gesammelt und über die Druckförderleitung 
ausgeleitet und sind mit den Einheitspreisen für die 
Wasserhaltung der Vortriebe VT1a / VT1b / VT1c 
bzw. dem Entwässerungssystem ZT Wolf abgegol-

 
Anche le acque dalle gallerie esistenti (galleria 
d’accesso Wolf Sud fino al km 0+200, galleria Pada-
stertal compreso bivio) sono raccolte presso il punto 
più basso dei singoli scavi 1a / 1b / evtlm. 1c e smal-
tite attraverso condotte a pressione. Lo smaltimento 
è compensato con i prezzi unitari delle voci per 
l’aggottamento durante lo scavo per gli scavi 1a / 1b 
/ 1c e con il prezzo unitario della voce relativa al si-
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ten. stema di drenaggio della galleria di accesso Wolf 
Sud. 

Schutterstollen Padastertal (Vortrieb 4): 
 

Cunicolo di smarino Padastertal (scavo 4): 

Bis zum Durchschlag in die Anbindekaverne werden 
die Wässer am jeweiligen Tiefpunkt des Vortriebs 4 
gesammelt und über eine Druckförderleitung zum 
Portal gepumpt.   

 
Fino al congiungimento con il camerone di allaccia-
mento, le acque del cunicolo di smarino sono raccol-
te nel punto più basso e pompate al portale in con-
dotta a pressione. 

Nach dem Durchschlag werden die Wässer über den 
Vortrieb 1 ausgeleitet, siehe bestehende Tunnel 
oben. 

 
Dopo il congiungimento, le acque sono smaltite at-
traverso lo scavo 1 e si applica quanto sopra specifi-
cato per le gallerie esistenti. 

Entwässerung Vortriebe 2 / 3 – Umleitungsstollen / 
Querdrainagestollen: 

 
Drenaggio scavi 2 / 3 – cunicolo di deviazione / cuni-
colo di drenaggio trasversale: 

Da der Umleitungsstollen und der Querdrainagestol-
len hauptsächlich steigend vorgetrieben wird, erfolgt 
die Entwässerung während des gesamten Vortriebs 
VT2 / VT3 über eine drucklose Sammelleitung. Die 
Wässer werden im Portalbereich gesammelt und 
über den Tunnel Padastertal zur BE-Fläche Wolf 
ausgeleitet.  

 
Dato che il cunicolo di deviazione e cunicolo trasver-
sale è scavato completamente in salita iniziando, 
l’aggottamento avviene per tutto il tempo degli scavi 
VT2 / VT3 in un condotto senza pressione. Le acque 
sono raccolte presso l’imbocco del cunicolo e smalti-
te attraverso la galleria Padastertal fino all’area di 
cantiere Wolf.  

Die fallenden Gegenvortriebe VT2a und VT3a fallen 
auf Grund der kurzen Vortriebslänge zur Gänze un-
ter den Vortriebsbereich und somit ist die Wasserhal-
tung mit den Einheitspreisen Ausbruch abgegolten. 

 
Gli scavi contrari VT2a e VT3a in base alla loro lun-
ghezza ridotta entrano completamente nell’area di 
scavo e per tale ragione lo smaltimento delle acque 
è già contabilizzato nei prezzi unitari. 

 Bewetterung / Baulüftung 2.2.1.20.

 

2.2.1.20. Ventilazione in fase di costruzione 

Einrichtungen für Belüftung und Entstaubung sind 
Sache des AN. 

 
La realizzazione degli impianti di ventilazione e de-
polverazione spetta all’Affidatario. 

Diese schließen auch die Belüftung des Sprengmit-
tellagers ein und sind mit den Baustellengemeinkos-
ten abgegolten. 

 
Questi comprendono anche l’areazione del deposito 
di esplosivo e sono compensate con i costi generali 
di cantiere. 

Es ist für alle Arbeiten zumindest eine den gesetzli-
chen Bestimmungen genügende Luftversorgung si-
cherzustellen. 

 
Per tutti i lavori è da garantire un’erogazione d’aria 
minima quanto stabilito nelle direttive di legge. 

Darüber hinaus ist vom Auftragnehmer die Luftver-
sorgung für Fremdleistung, bzw. Leistungen anderer 
Auftragnehmer des AG, Versuche, Begehungen usw. 
zu gewährleisten, solange die Arbeiten eine Bewet-
terung erfordern. 

 
All’occorrenza, inoltre, l’Affidatario deve garantire un 
adeguato approvvigionamento d’aria anche durante 
le prestazioni di terzi (per esempio altre società ap-
paltatrici), controlli, ispezioni, etc. 

Die Situierung von Bewetterungsanlagen (Lutten, 
etc.) ist seitens des AN auch den Erfordernissen für 
die Messeinrichtungen bzw. der Abwicklung der 
Messarbeiten anzupassen. 

 
Il posizionamento degli impianti di ventilazione (con-
dotte, etc.), deve essere adeguato ai requisiti dei di-
spositivi di misura oppure allo svolgimento dei rile-
vamenti. 

Ausreichende Vorkehrungen zum Schutz der Lutten 
und beim Ausbruch von Nischen, Stollen, etc. sind 

 
Devono essere disposte misure di sicurezza per la 
protezione delle condotte di ventilazione e per lo 
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zu treffen. scavo di nicchie, cunicoli, etc.  

Der Betrieb der Bewetterungsanlagen richtet sich 
nach den baubetrieblichen Erfordernissen. 

 
Il servizio dell’impianto di ventilazione dipende dai 
requisiti operativi. 

Die Ableitung der Abluft hat so zu erfolgen, dass kei-
ne unzulässigen Lärmbelastungen entstehen. Es 
sind diesbezüglich sämtliche Auflagen und Beschei-
de zu erfüllen. (siehe dazu auch Kapitel B). 

 
Lo scarico dell’aria non deve procurare inquinamento 
acustico. Sono da rispettare e osservare tutte le di-
sposizioni e normative (vedi anche sezione B). 

Die Lüfteranlagen sind mit einem „2-stufigen Kulis-
senschalldämpfer“ gemäß den Anforderungen der 
Technischen Vertragsbedingungen, Teil C2, zu ver-
sehen.  

 
Gli impianti di ventilazione sono da dotare di un “si-
lenziatore a setti a due fasi” secondo i requisiti stabi-
liti nelle Disposizioni contrattuali tecniche, capitolo 
C2.  

Wenn aus lüftungstechnischen Erfordernissen des 
AN sich ein zusätzlicher über die geplanten Profile 
hinausgehender Raumbedarf ergibt, kann der AN 
nach Genehmigung durch den AG Vergrößerungen 
vornehmen. Die Kosten hierfür sind in die Einheits-
preise der Baustelleneinrichtung einzurechnen. 

 
Qualora si rendesse necessario, in base ai requisiti 
tecnici di areazione stabiliti dall’Affidatario, uno spa-
zio maggiore dai profili prestabilite, l’Affidatario può, 
previa autorizzazione del Committente, procedere 
alla realizzazione di ampliamenti. Gli oneri derivanti 
sono compresi nei prezzi unitari dell’allestimento 
cantiere. 

Betriebslüftung nach Bauende: 
 

Ventilazione d’esercizio dopo la fine dei lavori: 

Nach Bauende ist im Zugangstunnel Wolf Süd und 
Verbindungstunnel Wolf Süd, inklusive den Kaver-
nen, eine Betriebslüftung zu installieren.  

 
Dopo la fine dei lavori, nella galleria di accesso Wolf 
Sud, nella galleria di collegamento Wolf Sud e nei 
cameroni è da installare un impianto di ventilazione 
d’esercizio. 

Die Anlagen zur Betriebslüftung sind bis zum Bau-
beginn des folgenden Bauloses vorzuhalten, zu un-
terhalten und zu betreiben und danach abzubauen. 

 
Gli impianti per la ventilazione d’esercizio sono da 
impiegare, mantenere ed esercitare fino all’inizio del 
cantiere del lotto successivo e, infine, da rimuovere. 

 Beleuchtung 2.2.1.21.

 

2.2.1.21. Illuminazione 

Alle untertägigen Bauwerke sind für Zwecke des AN 
und des AG zu beleuchten. Es ist eine ausreichende 
Beleuchtungsdichte gemäß den einschlägigen Best-
immungen des Arbeitnehmerschutzes vorzusehen, 
wobei in den untertägigen Bauwerken der Abstand 
der Lampen 20 m nicht überschreiten darf. 

 
Tutte le opere in sotterraneo devono essere illumina-
te sia per lo svolgimento dei lavori da parte 
dell’Affidatario, sia per eventuali necessità del Com-
mittente secondo le norme riguardanti la protezione 
dei lavoratori, ove per lavori in sotterraneo la distan-
za tra le lampade non può superare i 20 m. 

Dies schließt auch die Beleuchtung des Sprengmit-
tellagers ein und ist mit den Baustellengemeinkosten 
abgegolten. 

 
È inclusa anche l’illuminazione del deposito di esplo-
sivo che è compensata con i costi generali di cantie-
re. 

Die Anlagen zur Beleuchtung sind bis zum Bauende 
vorzuhalten, zu unterhalten und zu betreiben. Die 
Beleuchtungsanlagen des Zugangstunnels Wolf Süd, 
des Verbindungstunnels Wolf Süd, des Schutterstol-
lens, sämtlicher Kavernen, sowie des Sprengmittel-
lagers gehen nach Bauende in das Eigentum des 
AG über. 

 
Gli impianti d’illuminazione, sono da impiegare, man-
tenere ed esercitare per l’intera durata dei lavori. Gli 
impianti d’illuminazione della galleria d’accesso Wolf 
Sud, della galleria di collegamento Wolf Sud, del cu-
nicolo di smarino, di tutti i cameroni e del deposito 
d’esplosivo passano in proprietà del Committente al-
la fine dei lavori. 

Die Beleuchtungsanlagen des Umleitungsstollens 
und des Querdrainagestollens gehen nach Bauende 

 
Gli impianti d’illuminazione nel cunicolo di deviazione 
alla fine dei lavori non passano in proprietà del 



Galleria di Base del Brennero                                                                                                                                   Seite/pagina 120 von/di 223 
Brenner Basistunnel BBT SE 

BEREICH: PL_ERKUNDUNGSSTOLLEN  SETTORE: PL_CUNICOLO ESPLORATIVO 

GEGENSTAND: AP140_  ERKUNDUNGSLOS E52 
PADASTERTAL 

 
OGGETTO: AP140_ LOTTO DI PROSPEZIONE E52 

PADASTERTAL 
 H2.1_ Vorbemerkungen   H2.1_ Premessa 
 

 

Archiv Nr./Pos. arch. AVA.03.02.036.01.01 AP140 Teil H2.1 / Sezione H2.1 erstellt am/redatto il: 08.05.2013 

nicht in das Eigentum des AG über. Committente. 

Die bestehenden Beleuchtungsanlagen in den be-
stehenden Tunneln Tunnel Saxen, Tunnel Padaster-
tal und  Zugangstunnel Wolf sind zu übernehmen 
und bis zum Bauende vorzuhalten, zu unterhalten 
und zu betreiben. 

 
I sistemi d’illuminazione esistenti nelle gallerie esi-
stenti galleria Saxen, galleria Padastertal e galelria 
d’accesso Wolf passano in possessso al affidatario e 
devono esssere gestite e mantenute fino la fine dei 
lavori. 

Herstellung Innenschale Tunnel Saxen und Tunnel 
Padastertal: 

 Realizzato rivestimento definitivo galleria Saxen e 
galleria Padastertal: 

Das bestehende Beleuchtungssystem im Tunnel ist 
(abschnittsweise) zu demontieren und nach Herstel-
lung der Innenschale wieder zu montieren. Die provi-
sorische Beleuchtung des Tunnels während der 
Bauarbeiten ist Sache des AN. 

 Il sistema di illuminazione presente in galleria deve 
essere smontato (in parte) e rimesso dopo aver rea-
lizzato il rivestimento definitivo. È compito dell'affida-
tario provvedere all'illuminazione provvisoria in galle-
ria durante i lavori di costruzione. 

 Mehrausbruch für das Vorhalten des 2.2.1.22.
Übermaßes (üm) 

 

2.2.1.22. Scavo fuori sagoma per il rispetto 
dell’eccesso (üm) 

Das gem. ÖNORM-B 2203-1 für die Ausschreibung 
festgelegte Übermaß üm ist in den entsprechenden 
Tabellen des Kapitels J, getrennt nach Profiltyp, 
Teilquerschnitt, Löseart und Vortriebsklasse, darge-
stellt. Das Maß gilt dabei stets in radialer Richtung. 
Dieses Übermaß ist auch Grundlage für die Mas-
senermittlung der Ausschreibung. 

 
In conf. alla ÖNORM-B 2203-1, l’eccesso stabilito 
per il bando (üm) è rappresentato nelle rispettive ta-
belle del capitolo J, suddiviso secondo sezione tipo, 
e sezione parziale, metodo di scavo e classe 
d’avanzamento. Il valore è inteso in direzione radiale. 
L’eccesso previsto è base dei calcoli delle quantità 
dell’appalto. 

 Mehrausbruch hohlraumseitig der 2.2.1.23.
Grenzfläche A (üp) 

 

2.2.1.23. Scavo fuori sagoma all’interno della su-
perficie limite A (üp) 

Der bei sachgemäßer Arbeit unvermeidbare, über 
das theoretische Ausbruchprofil (Abrechnungsgrenze 
- Ausbruch gem. ÖNORM-B 2203-1, Bild 2) hinaus-
gehende Mehrausbruch hohlraumseitig der Grenz-
fläche A wird durch die Festlegung des Überprofils üp 
für die einzelnen Abschlagslängen definiert. 

 
Lo scavo fuori sagoma, inevitabile per un’esecuzione 
corretta dei lavori, e superiore alla sezione teorica di 
scavo (limite di computo – scavo, in conf. alla 
ÖNORM-B 2203-1, figura 2) all’interno della superfi-
cie limite A, è definito stabilendo il fuori sagoma per 
le singole lunghezze di avanzamento. 

Der Ausbruchsraum des festgelegten Überprofils 
wird seitens des AG im Sinne der vorliegenden Aus-
schreibung, wie nachfolgend beschrieben, genutzt: 

 
La zona di scavo del fuori sagoma stabilito è utilizza-
ta da parte del Committente, come descritto di segui-
to, in conf. al bando in oggetto: 

Vorspringende Teile der Stützmaßnahmen wie An-
kerköpfe, Verbindungsteile der Tunnelbögen ein-
schließlich Anschluss Strossenbögen, Übermaßdiffe-
renzen Kalotte/Strosse/Sohle etc. sind im Ausbruch-
raum des Überprofils zu situieren. 

 
Le parti sporgenti dei sostegni, quali i tiranti di anco-
raggio, le componenti di collegamento delle centine, 
incluso il collegamento alle centine dello strozzo, le 
differenze di sovradimensionamento di calot-
ta/strozzo/fondo, ecc. vanno ubicate nella zona di 
scavo del fuori sagoma. 

Abgesehen von der Festlegung des Überprofils üp 
nach diesem Punkt muss das tatsächlich ausgeführ-
te Ausmaß des Überprofils immer die oben angeführ-
te Nutzung sicherstellen. Die Kosten hierfür gelten 
als mit den Einheitspreisen abgegolten. 

 
Le dimensioni del fuori sagoma effettivamente ese-
guite devono rendere sempre possibile quanto sopra 
indicato, a prescindere dal fuori sagoma stabilito in 
questo paragrafo. I relativi costi vengono compensati 
con i prezzi unitari. 

Das bei sachgemäßer Arbeit unvermeidbare „Über-
 

Il „fuori sagoma üp“, ai sensi della ÖNORM B 2203-1, 
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profil üp“ gemäß ÖNORM B 2203-1, Bild 2 ist im Ka-
pitel J für  die einzelnen Regelquerschnitte und Ab-
schlagslängenbereiche festgelegt. 

figura 2, inevitabile per una corretta esecuzione dei 
lavori, è stabilito, nel capitolo J per le singole sezioni 
tipo e lunghezze di avanzamento. 

Der Mehrausbruch hohlraumseitig der Grenzfläche A 
gilt im Sohlbereich als mit den Einheitspreisen abge-
golten. 

 
Lo scavo fuori sagoma all’interno della superficie li-
mite A è compensato con i prezzi unitari nella zona 
del fondo. 

Für die Verfüllung des angegebenen Überprofils üp 
ist in Gewölbebereichen ohne Innenschale plange-
mäß keine Verfüllung hohlraumseitig der Grenzflä-
che B vorgesehen. In Bereichen mit Innenschale 
sind entsprechende Positionen für Mehrbeton infolge  
üp vorgesehen. 

 
Per il riempimento del fuori sagoma indicato üp non 
in tratti senza rivestimento interno sono previsti 
riempimenti sul lato interno della superficie limite B. 
In zone di rivestimento interno sono previste voci per 
eccesso calcestruzzo a causa üP. 

Für die Sohlen sind entsprechende Positionen zur 
Verfüllung des angegebenen Überprofils üp, unab-
hängig von der Vortriebsklasse, vorgesehen. 

 
Per l’arco rovescio sono previste voci corrispondenti 
per il riempimento dell’eccesso üP, indipendenti dalla 
classe di avanzamento. 

 Mehrausbruch bergseitig der Grenzflä-2.2.1.24.
che A 

 

2.2.1.24. Scavo fuori sagoma all’esterno della 
superficie limite A 

Geologisch bedingter, anerkannter Mehrausbruch 
bergseitig der Grenzfläche A wird in der Bauzeiter-
mittlung bei Ereignissen, die eine Vortriebsunterbre-
chung erfordern, über diese Vortriebsunterbrechung 
berücksichtigt. 

 
Nel calcolo dei tempi di costruzione, lo scavo fuori 
sagoma all’esterno della superficie limite A è consi-
derato attraverso l’interruzione delle operazioni di 
scavo richiesta in determinate circostanze. 

Bauzeitrelevante Auswirkungen des Schutterns von 
Mehrausbruch bergseitig der Grenzfläche A in Berei-
chen ohne Vorausstützung werden in keinem Fall 
berücksichtigt. 

 
Effetti rilevanti sul tempo di costruzione a causa 
dell’apporto smarino di scavo fuori sagoma 
all’esterno della superficie limite A in zone senza so-
stegno in avanzamento non sono considerati. 

Das Verfüllen des anerkannten Mehrausbruchs mit 
Spritzbeton erfolgt nur auf Anordnung des AG und 
wird mit gesonderten Positionen vergütet. 

 
Il riempimento, con calcestruzzo proiettato, dello 
scavo del „friabilità estesa“ è compensato solo su or-
dine del Committente e tramite voci separate. 

Dieser Spritzbeton zum Auffüllen wird in der Ermitt-
lung der Stützmittelzahl berücksichtigt und geht so-
mit über die Stützmittelzahl in die Ermittlung der 
Bauzeit ein. 

 
Questo cls proiettato di riempimento è considerato 
nel calcolo del fattore di sostegno e attraverso esso 
incide, pertanto, sulla determinazione del tempo di 
lavoro. 

Der Mehraufwand für das Sichern wird in diesen Be-
reichen bei der Ermittlung der Stützmittelzahlen be-
rücksichtigt. Wenn trotz Extrapolation der ausge-
schriebenen Vortriebsklassen die durch die zusätzli-
che Sicherung ermittelte Stützmittelzahl nicht ab-
ge33deckt ist, bzw. Pumpbeton zum Verfüllen ver-
wendet wird, wird der Mehraufwand über eine Vor-
triebsunterbrechung vergütet. 

 
Gli oneri maggiori per la messa in sicurezza sono 
considerati, in queste aree, nella determinazione dei 
fattori di sostegno. Gli oneri maggiori eventualmente 
presenti nel caso in cui, malgrado l’estrapolazione 
delle classi di scavo nel bando, il fattore di sostegno 
calcolato attraverso la messa in sicurezza addiziona-
le non risulti compensato, sono compensati attraver-
so l’interruzione delle attività di scavo. 

Der aufgrund unsachgemäßer Arbeit durch den AN 
verschuldete (kein geologisch bedingter) Mehraus-
bruch bergseitig der Grenzfläche A wird nicht vergü-
tet. Bauzeitliche Auswirkungen des Schutterns von 
derartigem Mehrausbruch werden nicht berücksich-

 
Per motivi di lavoro non appropriati da parte del 
mandatario (non condizionato dalla geologia) uno 
sovrascavo oltre l’area limite A non è compensato. 
Conseguenze tempistiche per il trasporto dello sma-
rino da un tale sovrascavo non sono considerati. 
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tigt. 

Jeglicher derartiger Mehrausbruch ist vollständig mit 
Spritzbeton durch den AN auf dessen Kosten aufzu-
füllen. 

 
Ogni scavo deve essere riempito completamente, da 
parte dell’Affidatario e a spese dello stesso, con 
spritz-beton. 

Bauzeitrelevante Auswirkungen des Schutterns des 
Mehrausbruches bergseitig der Grenzfläche A in Be-
reichen ohne Vorausstützung werden in keinem Fall 
berücksichtigt. 

 
Ripercussioni significative sui tempi di costruzione, 
riconducibili alle attività di smarinaggio dello scavo 
fuori sagoma all’esterno della superficie limite A in 
aree prive di sostegno preliminare, non sono consi-
derate. 

Flächenhafte Nachbrüchigkeit: 
 

Friabilità estesa: 

Als „Flächenhafte Nachbrüchigkeit“ wird über den 
Umfang überwiegend flächig verteilter Mehrausbruch 
bergseitig der Grenzfläche A definiert. 

 
Per „friabilità estesa“ s’intende lo scavo fuori sagoma 
all’esterno della superficie limite A, distribuito per lo 
più in maniera estesa oltre il perimetro. 

Eine gesonderte Vergütung der Aufwendungen für 
den Ausbruch der flächenhaften Nachbrüchigkeit bis 
10 cm erfolgt nicht (quasi eine Verschiebung der 
Grenzfläche A). Diese sind mit den vereinbarten Ein-
heitspreisen abgegolten. 

 
Non è previsto un compenso separato per oneri deri-
vanti da uno scavo entro 10 cm (considerato come 
uno „spostamento“ della superficie limite A). Detti 
oneri sono pertanto compensati con i prezzi unitari 
concertati. 

Das Verfüllen des Ausbruchs der flächenhaften 
Nachbrüchigkeit mit Spritzbeton erfolgt nur nach An-
ordnung AG und wird mit gesonderten Positionen 
vergütet. 

 
Il riempimento, con spritz-beton, dello scavo del 
„friabilità estesa“ è compensato tramite voci separa-
te, ma solo su disposizione del Committente. 

Mehrausbruch bergseitig der Grenzfläche A im Sohl-
bereich: 

 
Scavo fuori sagoma all’esterno della superficie limite 
A nella zona del fondo: 

Im Sohlbereich wird Mehrausbruch bergseitig der 
Grenzfläche A in keinem Fall vergütet. 

 
Nella zona del fondo, non è compensato in nessun 
caso alcuno scavo fuori sagoma all’esterno della su-
perficie limite A. 

Jeglicher Mehrausbruch ist mit Spritzbeton oder 
Pumpbeton durch den AN auf dessen Kosten aufzu-
füllen. 

 
Ogni scavo deve essere riempito, da parte 
dell’Affidatario e a spese dello stesso, con spritz-
beton o calcestruzzo in situ. 

Mehrausbruch bergseitig der Grenzfläche A unter 
Spießen und Rohrschirm: 

 
Scavo fuori sagoma all’esterno della superficie limite 
A sotto gli ancoraggi e ombrello d’infilaggi: 

Systembedingter Mehrausbruch unter Spießen auch 
bergseitig der Grenzfläche A wird nicht gesondert 
vergütet, sondern ist mit den Positionen für die 
Stützmittel zur Voraussicherung abgegolten. 

 
Lo scavo fuori sagoma eseguito, per ragioni di si-
stema, all’esterno della superficie limite A, sotto la 
protezione d’infilaggi, non è compensato a parte, 
bensì con le voci relative ai sostegni per la sicurezza 
preliminare. 

Spritzbeton zum Auffüllen von sägezahnähnlichem 
Verlauf der Ausbruchslaibung bei Spießen wird: 

 
Il cls proiettato di riempimento dell’intradosso „a den-
te di sega“ dello scavo, in presenza di lance: 

 mit den Positionen 02/01/430420A und  
02/02/430420A gesondert vergütet; 

  è compensato a parte con le voci 02/01/430420A 
e 02/02/430420A; 

 und in der Ermittlung der Stützmittelzahl berück-
sichtigt und geht somit über die Stützmittelzahl in 

  e viene considerato nel calcolo del fattore di so-
stegno e incluso, pertanto, con il fattore di soste-
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die Ermittlung der Bauzeit ein. gno, nel calcolo dei tempi di lavoro. 

 Rohrschirmstrecken 2.2.1.25.

 

2.2.1.25. Ombrelli d’infilaggi 

Festgehalten wird, dass die ausgeschriebene Art des 
Rohrschirms eine Sondermaßnahme ist und die Ge-
rätekosten mit gesonderten Positionen abgegolten 
sind. 

 
È stabilito che il tipo di ombrello d’infilaggi di bando 
costituisce un intervento straordinario e che i costi 
della strumentazione sono compensati con voci se-
parate. 

Die 2. Ordnungszahl der Vortriebsklasse für die 
Rohrschirmstrecke wird wie folgt ermittelt: 

 
Il 2

o
 indice numerico della classe di scavo per il tratto 

con ombrello d’infilaggi è calcolato come segue: 

Da nur ein Rohrschirm vom unteren Portal Umlei-
tungsstollen aus parallel zur Ausbruchslinie des 
Tunnels (Typ USt-LG) vorgesehen ist, entsteht keine 
sägezahnförmige Ausbruchskontur. Daher werden 
sämtliche, Abrechnungslinien für Ausbruch und 
Stützmittel, und folglich auch die 2. Ordnungszahl 
der Vortriebsklasse und die Vortriebsgeschwindigkeit 
wie üblich ermittelt. (analog wie für Vortriebsklassen 
ohne Rohrschirm).  

 
Visto che è previsto solo un ombrello d’infilaggi del 
portale di Plon parallelamente alla sagoma limite del-
la galleria (tipo TS-LG) non risulta nessuna sagoma 
a seghetto. Per questo motivo tutte le linee di conta-
bilizzazione per lo scavo e il sostegno e per questa 
ragione pure anche il secondo numero d’ordine della 
classe di scavo e la velocità d’avanzamento vanno 
calcolati di norma (analogo alle classi di scavo senza 
ombrello). 

Der Spritzbeton zum Auffüllen des systembedingten 
Mehrausbruches unter Rohrschirm wird mit Pos. 
02/02/430420A vergütet, siehe Abrechnungsskizze 
im Kap. J. 

 
Il cls proiettato di riempimento dello scavo fuori sa-
goma determinato dal sistema, sottostante l’ombrello 
d’infilaggi, è compensato con la voce 
02/02/430420A; si veda lo schema di computo alla 
sezione J. 

Dieser Spritzbeton zum Auffüllen wird in der Ermitt-
lung der Stützmittelzahl berücksichtigt und geht so-
mit über die Stützmittelzahl in die Ermittlung der 
Bauzeit ein. 

 
Questo cls proiettato di riempimento è considerato 
nel calcolo del fattore di sostegno ed incluso, pertan-
to, con il fattore di sostegno, nel calcolo dei tempi di 
lavoro. 

 Abtrag von Unterprofilen 2.2.1.26.

 

2.2.1.26. Rimozione di profili di deformazione 

Die Einhaltung des Profils fällt voll in den Verantwor-
tungs- und Risikobereich des AN. Allenfalls erforder-
liche Maßnahmen werden nicht gesondert abgegol-
ten, ausgenommen die eingetretenen Verformungen 
überschreiten das angeordnete Übermaß. In diesem 
Fall gilt für die Kostenaufteilung für das Abtragen von 
Unterprofilen folgende Regelung: 

 
Il rispetto del profilo rientra nelle responsabilità 
dell’Affidatario. Interventi eventualmente necessari 
non sono compensati a parte, eccetto il caso in cui le 
deformazioni insorte superino la fuori sagoma dispo-
sta. In tal caso, la ripartizione dei costi per la rimo-
zione dei profili di deformazione è regolata come se-
gue: 

Ist das nach Beruhigung der Verformungen gemes-
sene Unterprofil größer als die rechnerische Diffe-
renz v-üm, dann erfolgt die Aufteilung der gesamten 
Kosten für das Nachprofilieren anteilig zwischen AG 
und AN wie im nachfolgenden Beispiel dargestellt. 

 
Se il profilo di deformazione misurato al cessare dei 
movimenti di deformazione è superiore alla differen-
za di calcolo v-üm i costi complessivi di riprofilatura 
sono ripartiti tra Committente e Affidatario, come illu-
strato nell’esempio seguente: 

Beispiel: 

 
Esempio: 

 üm angeordnet: 10 cm   fuorisagoma (üm) disposto: 10 cm 

 Verformung v gemessen: 20 cm (von Nullmes-
sung bis Letztmessung) 

  Deformazione v misurata: 20 cm (dalla lettura di 
zero fino alla lettura finale) 

 Unterprofil UPro gemäß Profilkontrolle: 15 cm   Profilo di deformazione UPro come da controllo 
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del profilo: 15 cm 

Kostenanteil AG = Gesamtkosten * (v-üm) / UPro = 
(20-10) / 15 = 0,67 

 
Quota costi del Committente = costi complessivi * (v-
üm) / UPro = (20-10) / 15 = 0,67 

Kostenanteil AN = Gesamtkosten - Kostenanteil AG 
 

Quota costi dell’Affidatario = costi complessivi – quo-
ta del Committente 

Ist das nach Beruhigung der Verformungen gemes-
sene Unterprofil kleiner als die rechnerische Diffe-
renz v-üm, werden nur die Kosten für die tatsächlich 
erforderlichen Nachprofilierungsarbeiten, diese je-
doch zur Gänze vergütet. 

 
Se, una volta cessate le deformazioni, il profilo di de-
formazione risulta inferiore alla differenza di calcolo 
v-üm, sono compensati soltanto, ma per intero, i costi 
per i lavori di riprofilatura effettivamente necessari. 

2.2.2. Innere Spritzbetonschalen 

 

2.2.2. Rivestimento interno in calcestruzzo 
proiettato 

Innere (bewehrte) Spritzbetonschalen sind in der Ab-
zweigerkaverne im Bereich der Abzweigung des 
Querverbindungstunnels (Querschnitt Typ AZKQ) 
und in der Übergabekaverne EKS nach Fertigstel-
lung des Kavernensohlgewölbes vorgesehen. 

 
Rivestimenti interni (armati) in calcestruzzo proiettato 
sono previsti in corrispondenza della diramazione del 
camerone trasversale d’allacciamento (sezione tipo 
AZKQ) e del camerone di consegna al cunicolo 
esplorativo a seguito del completamento dell’arco 
rovescio.  

Erschwernisse infolge des erhöhten Arbeitsplatzes, 
sowie Aufwendungen für das Herstellen und Abbau-
en von erhöhten Arbeitsebenen nach Erfordernis AN 
sind mit den Einheitspreisen abgegolten. 

 
Gli oneri per complicazioni dovute ad aree di lavoro 
rialzate e per installazione e rimozione di piani di la-
voro rialzati in base alle esigenze dell’Affidatario so-
no compresi nei prezzi unitari. 

Zum Schutz des Verkehrsraumes unter den Arbeits-
bereichen beim Herstellen der Spritzbetonschale 
bzw. als Arbeitsebene ist die Herstellung eines Ar-
beits- und Schutzgerüstes vorgesehen. Die Vergü-
tung hierfür erfolgt über gesonderte Positionen „Ar-
beits-/Schutzgerüst PA“.   

 
A tutela della zona di traffico sotto le aree di lavoro 
durante la posa in opera del rivestimento in calce-
struzzo proiettato, nonché come piano di lavoro, è 
prevista la predisposizione di un ponteggio di lavoro 
e di protezione, compensato a parte con la voce 
“Ponteggio di lavoro / di protezione a forfait”. 

Abzweigerkaverne: 
 

Camerone di diramazione: 

Die Inneren Spritzbetonschale der Abzweigerkaver-
ne wird vor dem Anschlag des Querverbindungstun-
nels im Nachgang des Kavernenvortriebs, jedoch pa-
rallel zum laufenden Vortrieb des Verbindungstun-
nels Wolf Süd hergestellt.  

 
Il rivestimento interno di calcestruzzo proiettato del 
camerone di diramazione è realizzato prima 
dell’attacco della galleria d’allacciamento, ma paral-
lelamente all’avanzamento della galleria di collega-
mento. 

Die Schutterung und Versorgung des Vortriebs Ver-
bindungstunnels Wolf Süd muss dabei ohne Unter-
brechung und Behinderung gewährleistet sein. 

 
Lo smarinaggio e l’approvvigionamento del fronte per 
lo scavo della galleria di collegamento Wolf Sud de-
vono essere garantiti senza interruzioni e ostacola-
zioni. 

Erschwernisse und Behinderungen bei der Herstel-
lung der inneren Spritzbetonschale, welche durch 
den laufenden Vortrieb des Verbindungstunnels Wolf 
Süd entstehen, sind mit den Einheitspreisen abge-
golten. 

 
Complicazioni e ostacolazioni durante la realizzazio-
ne del rivestimento interno in calcestruzzo proiettato, 
generate dall’avanzamento parallelo della galleria di 
collegamento Wolf Sud, sono comprese nei prezzi 
unitari. 
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2.2.3. Entwässerungsarbeiten 

 

2.2.3. Lavori di drenaggio 

 Entwässerungssystem Zugangstunnel 2.2.3.1.
Wolf Süd und Verbindungstunnel Wolf 
Süd 

 

2.2.3.1. Sistema di drenaggio galleria di accesso 
Wolf Sud e galleria di collegamento Wolf 
Sud 

Im Zugangstunnel Wolf Süd bzw. im Verbindungs-
tunnel Wolf Süd ist fortlaufend mit dem Vortrieb ein 
definitives Entwässerungssystem zu installieren, 
welches während der Bauphase in Kombination mit 
der Wasserhaltung des AN betrieben wird und nach 
Bauende alleinig die Entwässerung der anfallenden 
Bergwässer der Tunnel- und Stollenanlage E52 be-
werkstelligt. 

 
Nella galleria di accesso Wolf Sud e nella galleria di 
collegamento Wolf Sud è da installare, parallelamen-
te allo scavo, un sistema di drenaggio che, durante 
la fase di costruzione, sarà gestito in combinazione 
con l’aggottamento dell’Affidatario e che costituirà, 
alla fine dei lavori, l’unico sistema per lo smaltimento 
delle acque di montagna gravanti sul sistema di gal-
lerie E52. 

Das Entwässerungssystem besteht im Wesentlichen 
aus nachfolgenden Teilen: 

 
Il sistema di drenaggio è sostanzialmente composto 
dalle seguenti parti: 

o 4 Stück Entwässerungskavernen (EK 1 bis 4) 
mit einer Länge von ca. 30 – 40 m mit Absetz- 
und Speicherbecken (Speichervolumen min-
destens je 180 m³); 

 o n°4 cameroni di drenaggio (EK 1 fino a EK 4) 
con una lunghezza di circa 30 – 40 m con 
vasche di sedimentazione e di raccolta (vo-
lume minimo di raccolta 180 m³ ciascuno); 

o 8 Stück Reinwasserpumpen (2 Stück je Ent-
wässerungskaverne) mit einer Förderleistung 
von 50 l/s und einer Nutzförderhöhe von min-
destens 80 bis 90 m; 

 o n°8 pompe per acqua pulita (n°2 pompe per 
ciascun camerone di drenaggio) con portata 
di 50 l/s e altezza di pompaggio di almeno 
80 – 90 m; 

o 1 Stück Schmutzwasserpumpe mit einer För-
derleistung von max. 80 l/s und einer Förder-
höhe von ca.10 m; 

 o n°1 pompa per acque sporche con portata 
massima di 80 l/s e altezza di pompaggio di 
circa 10 m; 

o 2 Stück Druckrohrstrang/-leitung (gesamte 
Länge des ZT Wolf und VT Wolf bis zur 
GSA/Vorfluter ) aus PVC der Druckstufe PN16 
und einem Innendurchmesser von 200 mm; 

 o n°2 condotte a pressione (intera lunghezza 
gallerie di accesso e di collegamento Wolf 
Sud fino a impianto di trattamento / ricettore) 
di PVC PN16 DN200;  

o Elektroinstallationen.  o impianti elettrici. 

Die Detailplanung hat auf Basis des Entwurfskon-
zepts der Ausschreibungsplanung durch einen 
Fachplaner des AN gemäß den geltenden Richtlinien 
und Normen zu erfolgen. Die Planung ist seitens des 
AN vor Baubeginn dem AG zur Genehmigung vorzu-
legen. 

 
La progettazione di dettaglio dovrà avvenire sulla 
base del concetto preliminare del progetto d’appalto 
da parte di un progettista specialista dell’Affidatario 
in rispetto delle norme e direttive vigenti. Prima 
dell’inizio dei lavori, il progetto deve essere presenta-
to e approvato da parte del Committente. 

Sämtliche Kosten für die Planung des Entwässe-
rungssystems sind mit den Einheitspreisen der Posi-
tionen für die Detailplanung abgegolten. Die Kosten 
für die Gewerke und Anlagenteile sind mit den Ein-
heitspreisen der entsprechenden Leistungspositio-
nen abgegolten.  

 
Tutti i costi per la progettazione del sistema di dre-
naggio sono compensati con i prezzi unitari delle vo-
ci inerenti al progetto di dettaglio. I costi dei lavori e 
delle parti dell’impianto sono compensati i prezzi uni-
tari delle rispettive voci prestazionali. 

Gesondert vergütet werden die Kosten für die Was-
serhaltung nach Wahl AN beim Vortrieb entspre-
chend den dafür vorgesehenen Positionen, siehe 
auch oben unter „Wasserhaltung beim Vortrieb“. 

 
Sono invece compensati a parte con le voci specifi-
che i costi per l’aggottamento durante lo scavo a 
scelta dell‘Affidatario, si veda anche sopra al punto 
“Aggottamento durante lo scavo”. 
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Die Abrechnung des definitiven Entwässerungssys-
tems erfolgt gemäß: 

 
La contabilizzazione del sistema di drenaggio defini-
tivo prevede: 

 Detailplanung: 
gemäß den Positionen der HG 02 OG 06 

  Progettazione di dettaglio:  
secondo le voci in HG 02 OG 06 

 Ausbruch / Stützmittel / Betonbauteile der Ent-
wässerungskaverne: 
gemäß den Positionen der HG 02 OG 01 bzw. 
OG 21 

  Scavo / sostegno / elementi costruttivi di calce-
struzzo del camerone di drenaggio:  
secondo le voci in HG 02 OG 01 e / o OG 21 

 Pumpen / Druckrohrleitung / Elektroinstallatio-
nen / ZGK Entwässerungsanlagen: 
gemäß den Positionen der HG 02 OG 06 bzw. 
OG 26 

  Pompe / condotte a pressione / impianti elettrici / 
costi in funzione del tempo impianti di drenaggio: 
secondo le voci in HG 02 OG 06 e / o OG 26  

Sämtliche erforderlichen Armaturen der Entwässe-
rungsanlagen, die Steuerung der Pumpanlage, so-
wie die zugehörige elektrotechnische Ausstattung 
sind Bestandteil der Bauleistung des AN und sind mit 
den Einheitspreisen abgegolten. 

 
Le relative armature, il controllo degli impianti di 
pompaggio, parimenti all’attrezzaggio elettrotecnico 
necessario, costituiscono parte della prestazione co-
struttiva dell’Affidatario e sono contabilizzate con i 
prezzi unitari. 

 Betrieb der Entwässerung nach Bauen-2.2.3.2.
de  

 

2.2.3.2. Esercizio dell’aggottamento dopo la fine 
dei lavori 

Die Entwässerungsanlagen sind bis zum  Bauende 
vorzuhalten, zu unterhalten und zu betreiben und 
gehen nach Bauende in das Eigentum des AG über. 

 
Gli impianti di drenaggio, da mantenere in buono sta-
to e attivare per l’intera durata dei lavori, passano in 
proprietà del Committente alla fine dei lavori. 

Nach Bauende sind die Entwässerungsanlagen bis 
zur Baufeldübergabe an den AN des folgenden Bau-
loses vom AN (Los E52) zu betreiben und zu unter-
halten. Alle dazu erforderlichen Leistungen sind mit 
den Einheitspreisen der dafür vorgesehenen Position 
abgegolten. 

 
Dopo la fine dei lavori, gli impianti di drenaggio de-
vono essere mantenuti in esercizio da parte 
dell’Affidatario (lotto E52) fino alla consegna del 
campo di lavoro all’affidatario successivo. Tutte le 
prestazioni necessarie sono contabilizzate nelle ri-
spettive voci. 

Die Übergabe an den AN des Folgebauloses wird 
voraussichtlich innerhalb von 6 Monaten erfolgen 
(Die Abrechnung der Position erfolgt nach der tat-
sächlichen Dauer der Wasserhaltung nach Bauende) 

 
La consegna al mandatario del lotto seguente avvie-
ne probabilmente entro 6 mesi (La contabilizzazione 
della voce avviene per la vera durata 
dell’aggottamento dopo la fine dei lavori). 

2.2.4. Innenschalenbeton – Umleitungsstollen 

 

2.2.4. Calcestruzzo rivestimento interno – cuni-
colo di deviazione 

Grundsätzlich wird hier auf die im Teil H2.2  Leis-
tungsverzeichnis HG 02 angeführten Vorbemerkun-
gen verwiesen. Die nachfolgenden Formulierungen 
verstehen sich als Ergänzung zu diesen Vorbemer-
kungen. 

 
A questo proposito, si rimanda, in generale, alle 
premesse introdotte nella sezione H2.2 del capitola-
to, rispettivamente in HG 02. Le formulazioni se-
guenti fungono da integrazione a suddette premes-
se. 

Bei allen Mengenermittlungen, bei denen Tunnellän-
gen eingehen, werden die Horizontalprojektionen be-
rücksichtigt. 

 
In tutti i computi metrici, nei quali si tiene conto delle 
lunghezze di scavo, sono considerate e compensate 
le proiezioni di dette lunghezze sul piano orizzontale. 

Die Herstellung der Innenschale in kürzeren Beto-
nierblöcken (Blocklängen) als das Regelmaß wird 

 
La costruzione del rivestimento interno a blocchi più 
corti (lunghezza blocco) rispetto alla misura stan-
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nur dann vergütet, wenn gesonderte Positionen da-
für vorgesehen sind. 

dard, è retribuita solo se sono previste voci apposite. 

2.2.5. Mehrbeton  

 

2.2.5. Eccesso di calcestruzzo 

 Mehrbeton bergseitig Grenzfläche „B“ 2.2.5.1.
bzw. zufolge nicht eingetretener Ge-
birgsverformungen (üm-v) im Gewölbe 

 

2.2.5.1. Calcestruzzo eccessivo fuori sagoma 
limite esterno superficie limite “B” non-
ché da deformazioni non riscontrate 
(üm-v) in calotta 

Diese Positionen kommen nur bei Querschnitten mit 
Innenschale (Umleitungsstollen) zur Anwendung. 

 
La voce è adottata solo in tratti con rivestimento in-
terno (cunicolo di deviazione). 

Umleitungsstollen: 
 

Cunicolo di deviazione: 

Der Mehrbeton zufolge nicht eingetretener Gebirgs-
verformungen (üm-v) sowie der Mehrbeton zum Auf-
füllen von Mehrausbruch bergseitig der Grenzfläche 
B wird mit Pos. 02/02/460630 vergütet. 

 
Calcestruzzo eccessivo a causa di deformazioni non 
riscontrate (üm-v), nonché calcestruzzo eccessivo 
fuori sagoma limite esterno della superficie “B” è re-
tribuito con la voce 02/02/460630. 

In den Bereichen, in denen im Zuge des Vortriebes 
ein Mehrausbruch bergseitig der Grenzfläche A fest-
gestellt wurde, welcher nicht zur Gänze mit Spritzbe-
ton aufgefüllt wurde, ist durch gemeinsames Aufmaß 
die Kubatur durch Abstichmaße zu ermitteln. 

 
In zone, dove contemporaneamente allo scavo si 
manifesta un sovrascavo all’esterno della superfi-
cie A, che non è riempito completamente con calce-
struzzo proiettato, è da determinare la cubatura tra-
mite profili. 

 Mehrbeton zufolge nicht eingetretener 2.2.5.2.
Gebirgsverformungen im Bereich der 
Sohle 

 

2.2.5.2. Calcestruzzo eccessivo a causa di de-
formazioni non riscontrati nella zona 
dell’arco rovescio 

Im Bereich der Sohle wird kein Mehrbeton zufolge 
nicht eingetretener Gebirgsverformungen (üm-v) 
vergütet. 

 
Nell zona dell’arco rovescio non è rimborsato il cal-
cestruzzo eccessivo a causa di deformazioni non ri-
scontrate (üm-v). 

 Mehrbeton im Bereich der Sohle im be-2.2.5.3.
stehenden Zugangstunnel Wolf Süd (bis 
km 0+200) 

 

2.2.5.3. Calcestruzzo eccessivo nella zona 
dell’arco rovescio nella galleria esisten-
te d’accesso Wolf Sud (fino al km 0+200) 

Im Bereich der Sohle des bestehenden Zugangstun-
nels Wolf Süd bis km 0+200 wird sämtlicher Mehrbe-
ton mit Pos. 02/01/460633 vergütet. 

 
Nella zona dell’arco rovescio della galleria esistente 
Wolf Sud fino al km 0+200 il calcestruzzo eccessivo 
è compensato con la voce 02/01/460633. 

Die Kubatur des zu vergütenden Mehrbetons wird 
aufgrund der durch den AG durchgeführten Profil-
vermessung ermittelt. 

 
La cubatura del calcestruzzo eccessivo da compen-
sare è determinata dal Committente tramite rilievo 
della sezione. 

2.2.6. Querschnittsvergrößerungen zur Einhal-
tung der geforderten Toleranzen 

 

2.2.6. Allargamento della sezione per rispettare 
le tolleranze richieste 

Ausbruch und Stützmittel bei den Zyklischen Vortrie-
ben, sowie der Innenschalenbeton, werden, soweit 
vorhanden gemäß den Regelwerten des Ausschrei-
bungsprojektes vergütet, ansonsten plangemäß.  

 
Scavo e sostengo nello scavo ciclico, e il calcestruz-
zo del rivestimento interno, sono rimborsate secondo 
i valori regolari del progetto in gara, altrimenti come 
da progetto. 
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Allenfalls erforderliche Vergrößerungen der Aus-
bruchsquerschnitte und der Innenschalengeometrie 
zur Einhaltung der in Kapitel C2 geforderten Tole-
ranzen und alle daraus entstehenden Folgekosten 
gehen zu Lasten des AN. 

 
Qualsiasi allargamento della sezione di scavo e della 
geometria per il rivestimento interno per rispettare le 
tolleranze richieste nella sezione C2 e i rispettivi co-
sti aggiuntivi vanno a carico del mandatario. 

2.2.7. Innenschale Tunnel Saxen 

 

2.2.7. Rivestimento definitivo galleria Saxen 

Nachprofilieren bei Unterprofilen: 
 

La riprofilatura di profili di deformazione: 

Das Nachprofillieren von Unterprofilen ist auf das 
technisch mindest erforderliche Ausmaß zu begren-
zen, der Abtrag erfolgt erst nach Anordnung des AG. 
Der AG behält sich vor, örtliche Unterschreitungen 
der plangemäßen Innenschalendicke anzuordnen. 

 
La riprofilatura dei profili di deformazione va limitata 
al minimo necessario dal punto di vista tecnico, la 
rimozione avviene soltanto su disposizione del 
Committente. Il Committente si riserva di disporre 
scostamenti locali per difetto dello spessore del rive-
stimento definitivo rispetto allo spessore da progetto. 

Mehrbeton im Bereich des Gewölbes  
 

Calcestruzzo aggiuntivo nell'area della volta: 

Die Kubatur des zu vergütenden Mehrbetons ober-
halb des Niveaus 0,0 wird aufgrund der durch den 
AG durchgeführten Profilvermessung ermittelt und 
mit den Pos. 460630 und 4606030 1 bis 3 vergütet. 

 

 
La cubatura del calcestruzzo aggiuntivo al di sopra 
della quota 0,0 è determinata in base ai rilevamenti 
topografici del profilo effettuati dal Committente ed è 
retribuita con le voci 460630 e 4606030 da 1 a 3. 

Toleranzen Innenschale: 
 

Tolleranze del rivestimento definitivo: 

Hinsichtlich der Toleranzen der Innenschale gilt der 
Gründruck der Richtlinie „Innenschalenbeton“ Stand 
Juli 2012.  

 
Per quanto concerne le tolleranze del rivestimento 
definitivo vale la bozza ufficiale della direttiva "Cal-
cestruzzi per rivestimento definitivo" nella versione di 
luglio 2012.  

Das Toleranzmaß nach Innen beträgt 6 cm. Theore-
tisches Profil und Regelprofil sind planlich darge-
stellt. 

 
La tolleranza verso l'interno ammonta a 6 cm. Il profi-
lo teorico e la sezione tipo sono rappresentati grafi-
camente. 

Das Toleranzmaß nach außen beträgt 0 cm. 
 

La tolleranza verso l'esterno ammonta a 0 cm. 

Durchfahrt Tunnel Saxen: 
 

Transito galleria Saxen 

Die Baustellenzu- und -abfahrt von der Brennerauto-
bahn A13 (Autobahnanschluss Plon) zum Baustel-
lenbereich Wolf über den Tunnel Saxen ist während 
der gesamten Arbeiten zur Herstellung der Innen-
schale zu gewährleisten. 

 
L’accesso e l’uscita dall’autostrada del Brennero A13 
(Uscita Plon) verso l’area di cantiere Wolf, attraverso 
la galleria Saxen e da garantire durante tutta la posa 
del rivestimento definitivo.  

Sämtliche daraus entstehende Erschwernisse und 
Mehraufwände sind mit den Einheitspreisen der In-
nenschale Tunnel Saxen abgegolten. 

 
Tutte le difficolta e i maggiori oneri connessi sono 
compensati con i prezzi unitari del rivestimento defi-
nitivo della galleria Saxen. 
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2.2.8. Innenschale Tunnel Padastertal und Ab-
zweiger Tunnel Wolf – Padastertal 

 

2.2.8. Rivestimento definitivo galleria Padaster-
tal e bivio galleria Wolf – Padastertal  

Nachprofilieren bei Unterprofilen: 
 

La riprofilatura di profili di deformazione: 

Das Nachprofillieren von Unterprofilen ist auf das 
technisch mindest erforderliche Ausmaß zu begren-
zen, der Abtrag erfolgt erst nach Anordnung des AG. 
Der AG behält sich vor, örtliche Unterschreitung der 
plangemäßen Innenschalendicke anzuordnen. 

 
La riprofilatura dei profili di deformazione va limitata 
al minimo necessario dal punto di vista tecnico, la 
rimozione avviene soltanto su disposizione del 
Committente. Il Committente si riserva di disporre 
scostamenti locali per difetto dello spessore del rive-
stimento definitivo rispetto allo spessore da progetto. 

Räumen der Sohle / Flächenhaftes Nachprofilieren 
Sohle: 

 
Rimozione della soletta / riprofilatura della superficie 
della soletta: 

Das Räumen der Sohlauffüllung (Fahrsohle räumen) 
wird mit Pos. 421220 vergütet.  

 
La rimozione del riempimento (rimozione della solet-
ta carrabile) sarà retribuita con la voce 421220.  

Weitergehender Felsausbruch unterhalb der geräum-
ten Sohle bis zum plangemäßen Unterbauplanum 
wird mit Pos. 420810 “Flächenhaftes Nachprofilieren 
Sohle” vergütet.  

 
Ulteriori lavori di scavo della roccia al di sotto della 
soletta rimossa fino alla quota prevista da progetto 
per il piano di sottofondo saranno retribuiti con la vo-
ce 420810 "Riprofilatura della superficie della solet-
ta".  

Beide Kubaturen werden vor Ort mittels Aufmaß 
festgestellt. 

 
Entrambe le cubature saranno determinate secondo 
rilievi da effettuarsi in loco. 

Mehrbeton im Bereich des Gewölbes: 
 

Calcestruzzo aggiuntivo nell'area della volta: 

Die Kubatur des zu vergütenden Mehrbetons ober-
halb des Niveaus 0,0 wird aufgrund der durch den 
AG durchgeführten Profilvermessung ermittelt und 
mit der Pos. 460630 vergütet. 

 
La cubatura di calcestruzzo aggiuntivo al di sopra 
della quota 0,0 è determinata in base ai rilevamenti 
topografici del profilo effettuati dal Committente ed è 
retribuita con la voce 460630. 

Mehrbeton im Bereich der Widerlager: 
 

Calcestruzzo aggiuntivo nell'area delle imposte della 
volta: 

Beton und Mehrbeton für die Widerlager werden mit 
Pos. 460101A vergütet. Die Kubaturermittlung der 
Widerlager erfolgt durch Aufmaß vor Ort. 

 Il calcestruzzo e il calcestruzzo aggiuntivo per 
l’imposta delle volte saranno retribuiti con la voce 
460101A. La cubatura delle imposte sarà determina-
ta tramite rilievo in loco. 

Mehrverbrauch ungebundene Drainageschicht 
16/32: 

 
Consumo aggiuntivo per strato di drenaggio non le-
gato 16/32: 

Die Vergütung erfolgt mit Pos. 151520, die Kuba-
turermittlung erfolgt durch Aufmaß vor Ort. 

 
Il consumo sarà retribuito in base alla voce 151520, 
la determinazione della cubatura avverrà tramite ri-
lievo in loco. 

Mehraufwendungen im Bereich der Ulmendrainage 
für Überprofil: 

 
Costi aggiuntivi nell'area del drenaggio del piedritto 
per il sovrascavo:  

Mehraufwendungen für Mehrverbrauch Drainagekör-
per und Betonbettung im Bereich der Ulmendrainage 
sind mit der Position 440403 abgegolten. 

 
I costi aggiuntivi per il consumo aggiuntivo per il dre-
naggio e per l'allettamento in calcestruzzo nella zona 
del drenaggio del piedritto sono retribuiti con la voce 



Galleria di Base del Brennero                                                                                                                                   Seite/pagina 130 von/di 223 
Brenner Basistunnel BBT SE 

BEREICH: PL_ERKUNDUNGSSTOLLEN  SETTORE: PL_CUNICOLO ESPLORATIVO 

GEGENSTAND: AP140_  ERKUNDUNGSLOS E52 
PADASTERTAL 

 
OGGETTO: AP140_ LOTTO DI PROSPEZIONE E52 

PADASTERTAL 
 H2.1_ Vorbemerkungen   H2.1_ Premessa 
 

 

Archiv Nr./Pos. arch. AVA.03.02.036.01.01 AP140 Teil H2.1 / Sezione H2.1 erstellt am/redatto il: 08.05.2013 

440403. 

Bergwasser: 
 

Acqua di montagna: 

Für die Ableitung des Bergwassers im Bauzustand 
erfolgt keine gesonderte Vergütung. 

 
Per il drenaggio delle acque ipogee durante la co-
struzione non sono previste compensazioni specifi-
che. 

Toleranzen Innenschale: 
 

Tolleranze del rivestimento definitivo: 

Hinsichtlich der Toleranzen der Innenschale gilt der 
Gründruck der Richtlinie „Innenschalenbeton“ Stand 
Juli 2012.  

 
Per quanto concerne le tolleranze del rivestimento 
definitivo vale la bozza ufficiale della direttiva "Cal-
cestruzzi per rivestimento definitivo" nella versione di 
luglio 2012.  

Das Toleranzmaß nach Innen beträgt 6 cm. Theore-
tisches Profil und Regelprofil sind planlich darge-
stellt. 

 
La tolleranza verso l'interno ammonta a 6 cm. Il profi-
lo teorico e la sezione tipo sono rappresentati grafi-
camente. 

Das Toleranzmaß nach außen beträgt 0 cm. 
 

La tolleranza verso l'esterno ammonta a 0 cm. 

2.2.9. Bohrungen und Versuche 

 

2.2.9. Sondaggi e prove 

Im gegenständlichen Projekt sind Bohrungen zum 
Zweck der Vorauserkundung, Vorausentwässerung, 
Entwässerung, für Injektionsmaßnahmen und  Ein-
bau von Messinstrumenten vorgesehen. 

 
Il presente progetto prevede perforazioni finalizzate 
all’indagine preventiva, al drenaggio preventivo, al 
drenaggio, all’attuazione d’iniezioni e alla messa in 
opera di strumentazioni di misurazione. 

Bei der Ausführung der Leistungen für Bohrungen 
und Versuche muss der AN folgende Aufwendungen 
und Auflagen berücksichtigen: 

 
Nell’esecuzione delle prestazioni inerenti agli inter-
venti di perforazione e le prove, l’Affidatario deve 
considerare gli oneri e le condizioni seguenti: 

 Baustelleneinrichtung Bohrstelle 2.2.9.1.

 

2.2.9.1. Allestimento cantiere nel luogo di perfo-
razione 

 Der Abtransport sowie das Zwischen- und End-
deponieren des Aushubmaterials, das bei den 
Bohrarbeiten anfällt, sind mit den Einheitspreisen 
abgegolten. 

  La rimozione, il deposito intermedio e finale dei 
materiali di scavo ottenuti durante i lavori di per-
forazione, sono compensati in base ai prezzi uni-
tari. 

 Der Schutz und die Überwachung der Arbeitsbe-
reiche während der Durchführung der Bohrarbei-
ten, sind mit den Einheitspreisen abgegolten. 

  La protezione e il controllo delle zone di lavoro 
durante l’esecuzione delle attività di perforazione 
sono compensati in base ai prezzi unitari. 

 Bohrungen 2.2.9.2.

 

2.2.9.2. Sondaggi 

 Erforderliche Hilfsgerüste oder Aufschüttungen 
zur Herstellung der Bohrungen sind mit den Pos. 
Auf- und Umstellen abgegolten. 

  La realizzazione delle strutture di sostegno e dei 
riporti di terra necessari alle perforazioni, è com-
pensata in base alla voce Realizzazioni e Spo-
stamenti. 

 Verluste im Bohrloch und eventuelle Fangarbei-
ten gehen zu Lasten des AN. 

  Le perdite di oggetti nei fori e le eventuali attività 
di recupero sono a carico dell'Affidatario. 

 Die Errichtung von temporären Maßnahmen zum 
Auffangen der Bohrspülung und Bergwasser, die 
notwendig sind, um den geregelten Abfluss des 

  L’adozione di misure temporanee per la raccolta 
dei liquidi di perforazione e delle acque ipogee, 
necessarie a garantire il regolare deflusso 
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Brauch- und Grundwassers zu garantieren und 
um Schwierigkeiten während der Bohrungsarbei-
ten zu vermeiden sowie zur Vorbeugung eventu-
eller Schäden im Arbeitsbereich und in angren-
zenden Bereichen sind mit den Einheitspreisen 
abgegolten. 

dell’acqua industriale e naturale, ed evitare im-
pedimenti durante i lavori di perforazione, non-
ché per prevenire eventuali danni nelle aree di 
lavoro e in quelle immediatamente adiacenti, è 
compensata in base ai prezzi unitari. 

 Kerngewinn: Bei Rotationskernbohrungen wer-
den nur jene Längen der Bohrungen anerkannt 
und vergütet, bei denen das Kerngut so ausge-
bracht wird, dass es die natürliche Konsistenz 
der durchbohrten Schichten in weitgehend un-
verfälschtem Zustand wiedergibt und eine geo-
logische Aussage ermöglicht. Die Feststellung 
der Kernqualität obliegt der geologisch-
hydrogeologischen Dokumentation 

  Carotaggio: Nelle procedure di carotaggio a ro-
tazione vengono accettate e remunerate solo 
quelle sezioni per le quali la carota è stata estrat-
ta in modo da rappresentare la consistenza natu-
rale degli strati perforati, senza rischio di errori, 
garantendo la possibilità di un'analisi geologica 
attendibile. La valutazione di qualità della carota 
viene effettuata in base alla documentazione 
geologica e idrogeologica. 

 Bohrkernmanipulation; Bohrkernverladung und 
Transport: Die Vergütung erfolgt nach tatsächlich 
gebohrten und anerkannten Laufmetern Bohr-
kerne. Für den Transport der Kerne in das end-
gültige Lager des AG wird vorläufig eine Strecke 
angenommen. Abgerechnet wird aliquot nach 
tatsächlicher Transportentfernung. 

  Manipolazione delle carote; caricamento e tra-
sporto delle carote: il compenso viene calcolato 
in base ai metri lineari di carotaggio effettuati e 
riconosciuti. Per il trasporto delle carote nel de-
posito finale del Committente è stato già provvi-
soriamente rilevato un percorso. Il compenso 
verrà calcolato in base alla distanza di trasporto 
effettivo. 

 Spülzusätze: Zur Verbesserung der Bohrkern-
qualität kann die geologisch-hydrogeologische 
Dokumentation die Verwendung von wasserun-
bedenklichen Spülzusätzen bei der Bohrung 
freigeben. Das Einrichten des Spülverfahrens 
sowie das Umstellen des Bohrverfahrens werden 
nicht gesondert vergütet. 

  Additivi di risciacquo: secondo quanto indicato 
dalla documentazione geologica e idrogeologica 
è possibile prevedere l'impiego di additivi di ri-
sciacquo durante la perforazione, per migliorare 
la qualità delle carote prelevate. L'allestimento 
delle procedure di risciacquo e la conversione 
della procedura di perforazione non prevedono 
compensazione separata. 

 Ein Wechsel der Bohrverfahren bzw. von Tro-
ckenbohrungen auf Bohrungen mit Wasser- bzw. 
wasserunbedenklicher Dickspülung bzw. umge-
kehrt ist in jedem Fall in Abstimmung mit der ge-
ologisch-hydrogeologischen Dokumentation ab-
zuklären. 

  Consultare la documentazione geologica e idro-
geologica prima di modificare le procedure di 
perforazione, da sistemi di perforazione a secco 
a sistemi di perforazione ad acqua o a fanghi di 
perforazione e viceversa. 

 Nichterreichen der vertraglich vorgesehenen 
Endtiefe aus Verschulden des AN: 

  Impossibilità di raggiungere la profondità finale 
contrattualmente prevista, imputabile 
all’Affidatario: 

o A) Die geologisch-hydrogeologische Doku-
mentation stellt fest, dass keine ausreichen-
den Informationen vorliegen. Die geologisch-
hydrogeologische Dokumentation kann eine 
neue Bohrung anordnen. In diesem Fall wird: 

 o A) La documentazione geologica e idrogeolo-
gica rileva che le informazioni disponibili non 
sono sufficienti. La documentazione geologi-
ca- idrogeologica può ordinare nuove perfora-
zioni. In tal caso: 

 die bisher ausgeführte Bohrung nicht 
vergütet; 

  non è compensato il sondaggio già effet-
tuato;  

 die Ersatzbohrung wird nur bei Erreichen 
der Endteufe zur Gänze vergütet. Für 
den allfälligen Wechsel der Bohranlage 
und für die Umstellung werden keine 
Kosten vom AG übernommen. 

   il sondaggio sostitutivo è solamente 
compensato per intero se viene raggiun-
ta la profondità finale. Le spese per il 
cambio dell'impianto di perforazione e 
del suo spostamento non sono a carico 
del Committente. 
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o B) Die geologisch-hydrogeologische Doku-
mentation stellt fest, dass genügend Infor-
mationen vorliegen: 

 o B) La documentazione geologica e idrogeo-
logica rileva che le informazioni disponibili 
sono sufficienti: 

 Es wird vom Entgelt für die erbrachten 
Leistungen 50% jener Vergütung abge-
zogen, die für die nicht erbrachten Leis-
tungen einschließlich der vorgesehenen 
Bohrlochversuche angefallen wäre. 

  Dal compenso per il lavoro effettuato sa-
rà detratto il 50% per le prestazioni effet-
tuate, inclusi i compensi per le prove di 
perforazione previste. 

Unverrohrte Bohrungen:  Perforazioni senza tubo 

 Zementation von Bohrlöchern: Zur Stabilisierung 
der Bohrlochwandung in schlecht standfestem 
Gebirge (Nachfall) ist auf Anordnung der geolo-
gisch-hydrogeologischen Dokumentation das 
Bohrloch zu zementieren und wieder aufzuboh-
ren. Das Zementieren ist hinsichtlich Tiefe, Men-
ge und Zementationsdauer zu dokumentieren.  

  Cementazione dei fori: Per la stabilizzazione del-
le pareti dei fori di perforazione praticati in rocce 
con scarsa stabilità (soggette a franamento), è 
necessario effettuare la cementificazione e la ri-
perforazione, in base a quanto previsto dalla do-
cumentazione geologica e idrogeologica. Sarà 
necessario documentarela cementazione per 
quanto concerne la profondità, la quantità di ce-
mento e la durata di cementificazione.  

 Die Stabilisierung der Bohrlochwandung in 
schlecht standfesten Gesteinen, bzw. der damit 
in Zusammenhang stehenden Wartezeiten bis zu 
einer Zementationsstrecke von 20 % der Bohr-
lochtiefe inkl. Wiederaufbohren ist mit den Ein-
heitspreisen abgegolten. 

  I tempi per le attività di stabilizzazione delle pare-
ti dei fori in rocce con scarsa stabilità, ed i tempi 
di attesa, necessari alla cementazione del 20% 
della profondità complessiva del foro, e alla sua 
riperforazione, inclusa la relativa riperforazione, 
sono compensati in base ai prezzi unitari. 

 Zementationen, die auf Anordnung der geolo-
gisch-hydrogeologischen Dokumentation erfol-
gen und deren Zementationsstrecke 20 % der 
Bohrtiefe überschreitet, werden über die Positio-
nen für Injektionsmassnahmen gemäß 
HG02/OG21 abgerechnet. 

  La retribuzione per le cementificazioni effettuate 
in base alla documentazione geologica ed idro-
geologica, e la cui estensione supera il 20 % del-
la profondità del foro stesso, va fatturato tramite 
le voci per misure d’iniezioni come al GP02/21.  

 Das Wiederaufbohren wird nicht gesondert ver-
gütet und ist in die Zementationsarbeiten einzu-
rechnen. Für Stillstände erfolgt keine gesonderte 
Vergütung. Umbauarbeiten an der Bohranlage 
werden nicht gesondert vergütet. 

  La riperforazione non verrà remunerata separa-
tamente e dovrà essere inclusa nelle opere di 
cementazione. Non sarà prevista alcuna remu-
nerazione per i fermi lavoro. Opere di ricostru-
zione agli impianti di perforazione non verranno 
compendati separatamente. 

2.2.10. Betonleitwände 

 

2.2.10. Barriere in cemento armato 

Die Betonleitwände der Positionen 02 01 470602 
und 02 21 470602  (Zugangstunnel Wolf Süd, Ver-
bindungstunnel und Schutterstollen) müssen Aufsät-
ze für zukünftige Aufbauten (Fertigteilwände) ermög-
lichen. 

 
Le barriere in cemento armato delle voci 02 01 
470602 e 02 21 470602 ( galleria di accesso Wolf 
sud, galleria di collegamento e cunicolo di smarino) 
devono essere concepite in modo da garantire una 
sovrastruttura (pannelli) da eseguire successivamen-
te 

Deshalb müssen Betonleitwände mit einer Kronen-
breite von mind. 16cm zum Einsatz kommen. Wei-
ters müssen pro Element ausreichend Löcher (oder 
anderwertige Befestigungsmöglichkeiten) vorgese-
hen werden an denen die Aufkonstruktion befestigt 
wird. Die Elemente sind vor Bestellung mit der ÖBA 
und der Planungsabteilung der BBT SE abszustim-

 
Pertanto le barriere devono avere una larghezza di 
appoggio superiore di almeno 16cm. Inoltre devono 
essere previsti per ogni elemento fori (o altre possibi-
lita di aggancio) per fissare la sovrastruttura. Prima 
di ordinare gli elementi, questi devono essere con-
certati con la direzione lavori ed il reparto di proget-
tazione di BBT SE. 
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men. 

Die Betonleitwände werden auf der Fahrbahn im 
Tunnel befestigt. 

 
Le barriere saranno fissate alla carreggiata in galle-
ria. 
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2.3. Tunnelbau – Offene Bauweise 

 

2.3. Gallerie – costruzione a cielo aperto 

Grundsätzlich wird auf die im Teil H 2.2 – Leistungs-
verzeichnis HG 03 angeführten Vorbemerkungen 
verwiesen. Die nachfolgenden Formulierungen ver-
stehen sich als Ergänzung zu diesen Vorbemerkun-
gen. 

 
In linea di massima si rimanda alle note aggiuntive 
dell’HG 03 contenute nel capitolo H 2.2 – Elenco del-
le prestazioni. Le seguenti annotazioni costituiscono 
un’integrazione alle suddette note. 

2.3.1. Baustelleneinrichtung 

 

2.3.1. Allestimento del cantiere 

Die Kosten für die Baustelleneinrichtung und die 
zeitgebundenen Kosten für den Umleitungsstollen in 
offener Bauweise sind mit den dafür in HG 01 OG 02 
vorgesehenen Grundpositionen abgegolten. 

 
Il prezzo per l’allestimento del cantiere e i costi in 
funzione del tempo per la realizzazione del cunicolo 
di deviazione a cielo aperto sono compensati con le 
voci di base inseriti nell’HG 01 OG 02. 

Die Kosten für die Baustelleneinrichtung und die zu-
sätzlichen zeitgebundenen Kosten für den Quer-
drainagestollen in offener Bauweise sind ebenfalls 
mit den dafür in der HG 01 OG 02 vorgesehenen 
Grundpositionen abgegolten. 

 
I costi per l’allestimento del cantiere e i costi in fun-
zione del tempo del cunicolo di drenaggio trasversale 
a cielo aperto sono compensati con le voci di base 
inseriti nell’HG 01 OG 02. 

2.3.2. Erdarbeiten Umleitungsstollen offene 
Bauweise 

 

2.3.2. Lavori di movimento terra del cunicolo di 
deviazione a cielo aperto 

Die Vergütung der Erdarbeiten für den Stollenunter-
bau des Umleitungsstollens in offener Bauweise er-
folgt gemäß den Abrechnungsskizzen in Kapitel J. 

 
I lavori di movimento terra per la realizzazione del 
cunicolo di deviazione a cielo aperto sono retribuiti in 
base alle note sui compensi contenute nel capitolo J. 

 Bodenabtrag 2.3.2.1.

 

2.3.2.1. Rimozione di terreno 

Der Boden ist plangemäß bis zum Erreichen des 
Aushubplanums abzutragen.  

 
Il terreno va livellato fino a raggiungere il piano di 
scavo. 

Der Aushub des Umleitungsstollens ist grundsätzlich 
mit 45° abzuböschen. 

 Lo scavo del cunicolo di deviazione è da eseguire di 
principio con scarpate a 45°. 

Sind in bestimmten Abschnitten steilere Böschungen 
erforderlich, sind im Einvernehmen zwischen ÖBA 
und geotechnischer Bauaufsicht des AG spezielle 
Sicherungsmaßnahmen festzulegen. 

 Qualora in determinati tratti fosse necessario realiz-
zare le scarpate con inclinazioni più ripide, dovranno 
essere concertati, con DL e Sorveglianza geotecnica 
del Committente, provvedimenti specifici per la mes-
sa in sicurezza. 

Es werden die planmäßige Aushubgeometrie und 
das Bodenvolumen in festem Zustand verrechnet. 

 
Sono calcolati la geometria degli scavi prevista da 
progetto e il volume del terreno allo stato solido. 

Für Bodenarten, die zu verschiedenen Klassen ge-
hören, ist das Aufmaß getrennt zu erstellen. 

 
Per tipologie di terreno appartenenti a classi di terre-
no differenti, è prevista la redazione di un computo a 
se stante. 

Die Verrechnung erfolgt mit den Leistungspositionen 
der ULG 0325 in HG 03 OG 01 entsprechend der 
angetroffenen Bodenklasse. 

 
La contabilizzazione avverrà in base alle voci del sot-
togruppo prestazionale 0325 contenute in HG 03 OG 
01 a seconda del tipo di terreno riscontrato. 
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Die angetroffenen Bodenklassen sind aufzuzeich-
nen, zu dokumentieren und täglich von der ÖBA be-
stätigen zu lassen. 

 
Il tipo di terreno riscontrato va registrato, documenta-
to e confermato giornalmente dalla Direzione Lavori. 

Sämtliche Aufwendungen für die Vermessungsarbei-
ten zur Aufmaßfeststellung sowie für die Ausarbei-
tung der Abrechnungsunterlagen, einschließlich der 
erforderlichen planlichen Unterlagen werden nicht 
gesondert vergütet. 

 
Non saranno retribuiti separatamente gli oneri per i 
lavori di rilevamento topografico per la redazione del 
libretto delle misure, nonché per l’elaborazione della 
contabilità con tutta la documentazione richiesta. 

Ist aufgrund einer wechselnden Abfolge mehrerer 
Boden- oder Felsarten einer getrennten Bodenklasse 
das Erstellen eines getrennten Aufmaßes zu auf-
wendig, kann vom AN auf ein getrenntes Aufmaß 
verzichtet werden. In diesem Fall wird der Aushub 
mit der für den AG vorteilhaftesten Leistungsposition 
der im betroffenen Aushub enthaltenen Bodenklas-
sen verrechnet. 

 
Se durante i lavori di scavo si dovesse riscontrare 
una successione alternata di tipologia di terreni o 
rocce differenti e la redazione di un computo metrico 
a se stante dovesse risultare troppo oneroso, 
l’Affidatario può rinunciare all’elaborazione di un 
computo metrico a se stante. In questo caso i lavori 
di scavo sono retribuiti in base alla posizione di sca-
vo più vantaggiosa riscontrata per il Committente. 

Die Art des Abtrags und die Wahl des Arbeitsverfah-
rens sowie der Löse- und Ladegeräte ist Sache des 
Auftragnehmers. Das Lösen von Fels ist ohne 
Sprengen durchzuführen.  

 
Il tipo di livellamento e la scelta delle modalità di la-
voro, nonché degli strumenti di rimozione e carico 
sono di competenza della ditta appaltatrice. La rimo-
zione della roccia va condotta senza ricorrere ad al-
cun tipo di esplosivi. 

Die Böschungen sind mit Abdeckungen (Kunststoff-
folien, Vliesen) vor witterungsbedingter Erosion zu 
schützen. 

 Le scarpate dovranno essere protette mediante co-
perture (teli in materiale plastico, tessuto non tessu-
to) contro l'erosione da fenomeni meteorologici. 

Eventuelle Bodenauswechslungen unterhalb des 
Aushubplanums werden nur dann vergütet, wenn sie 
auf Anordnung der ÖBA durchgeführt werden. Aus-
maß und Tiefe der Bodenauswechslungen werden 
dabei von der ÖBA festgelegt. 

 
Eventuali sostituzioni del terreno nel piano degli sca-
vi sono retribuite solo se richiesti dalla Direzione La-
vori. Dimensioni e profondità della sostituzione del 
terreno sono stabilite dalla Direzione Lavori. 

Der Aushub für Bodenauswechslungen unterhalb 
des Aushubplanums wird mit den entsprechenden 
Leistungspositionen der ULG 0325 in HG 03 OG 01 
vergütet. Für schichtenweisen Aushub kommt die 
Aufzahlungsposition 03/01/032595B zur Anwendung. 

 
I lavori di scavo dovuti a sostituzioni del terreno sono 
compensati con le voci del sottogruppo prestazionale 
0325 in HG 03 OG 01. Per gli scavi a strati è prevista 
la voce 03/01/032595B. 

Die Vergütung des Aushubs im Bereich der Nagel-
wand Stollen erfolgt mit den Leistungspositionen der 
ULG 0325 in HG 03 OG 01, wobei die Aufzahlungs-
position 03/01/032528 für Aushub vertikal in Lagen 
und horizontal im Pilgerschrittverfahren zur Anwen-
dung kommt. 

 
Il compenso dei lavori di scavo in corrispondenza 
della parete chiodata cunicolo rientra nelle retribu-
zioni del sottogruppo prestazionale 0325 contenute 
in HG 03 OG 01, sebbene per gli scavi a strati verti-
cali e a campioni orizzontali si applichi il sovrapprez-
zo della voce 03/01/032528. 

Folgende Leistungen gelten als Nebenleistungen 
und sind in die Einheitspreise der Leistungspositio-
nen einzurechnen: 

 
Le seguenti prestazioni sono da intendersi come 
prestazioni secondarie e pertanto s’intendono com-
presi nei prezzi unitari:  

 Sämtliche Aufwendungen für das Umstellen des 
Arbeitsverfahrens und das Anpassen an die an-
getroffene Bodenklasse; 

  tutte le spese per l’adeguamento delle procedure 
di lavoro al tipo di terreno individuato; 

 Sämtliche Maßnahmen, welche Schäden an Ge-   tutte le misure atte a impedire danni agli edifici, 
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bäuden, Verkehrswegen und sonstigen ober- und 
unterirdischen Anlagen verhindern sollen, sofern 
keine gesonderten Leistungspositionen vorgese-
hen sind; 

alle vie di passaggio e agli altri spazi superiori o 
sotterranei, qualora non fossero previste altre re-
tribuzioni; 

 Sämtliche Maßnahmen zur Behebung entstande-
ner Schäden, die vom AN zu vertreten sind; 

  tutte le misure atte a riparare i danni sopravvenu-
ti, di cui è responsabile l’appaltatore; 

 Die Aufwendungen zur Erstellung eines Arbeits-
plans; 

  le spese per predisporre il piano di lavoro; 

 Sämtliche Maßnahmen, sodass der Aushub auf 
eine Art und Weise durchgeführt wird, dass Rut-
schungen oder Felsstürze verhindert werden und 
keine gefährlichen Überhänge entstehen; 

  tutte le misure atte a fare in modo che i lavori di 
scavo siano condotti in modo tale da impedire 
franamenti e caduta massi e da evitare pericolosi 
strapiombi; 

 Sämtliche Maßnahmen zur Ausbildung von Zu-
fahrten zur Aushubsohle; 

  tutte le spese per accedere ai piani di scavo; 

 Sämtliche Schutzvorrichtungen, um zu vermei-
den, dass Aushubmaterial über die Böschungen 
in den Padasterbach abrutscht. 

  tutti dispositivi di protezione atti a evitare che il 
materiale di scavo scivoli lungo la scarpata nel 
rio Padastertal. 

Beeinträchtigungen des Baubetriebs durch die lau-
fende Dokumentation der baugeologischen und geo-
technischen Verhältnisse durch die geotechnische 
Bauaufsicht des AG bzw. durch behördliche Sach-
verständige werden nicht gesondert vergütet. 

 
Pregiudizi gestionali dovuti alla continua documenta-
zione delle condizioni geologiche e geotecniche da 
parte della sorveglianza geotecnica del Committente 
e/o da parte di organi competenti non sono compen-
sati separatamente. 

 Stollenunterbau 2.3.2.2.

 

2.3.2.2. Costruzione sottofondo del cunicolo 

Die Herstellung des Aushubplanums laut Anforde-
rungen gemäß Technischen Vertragsbestimmungen 
wird mit der Position 03/01/033003 abgegolten. Ver-
rechnet wird die Horizontalprojektion der Fläche. 

 
La realizzazione del piano di scavo secondo i requi-
siti stabiliti nelle Disposizioni contrattuali tecniche è 
compensata con la voce 03/01/033003. Si calcola la 
proiezione orizzontale della superficie. 

Die Anwendung der FDVK auf dem Aushubplanum 
wird mit der Aufzahlungsposition 03/01/033037 ab-
gegolten. 

 
L’impiego delle SCDCC sul piano di scavo è com-
pensato con il sovrapprezzo della voce 
03/01/033007. 

Die erstmalige Kalibrierung der FDVK an einem Pro-
befeld ist im Einheitspreis enthalten. Allenfalls erfor-
derliche weitere Kalibrierungen werden mit der Leis-
tungsposition 01/02/021213 abgegolten. 

 
La prima taratura delle SCDCC su un campo di pro-
va è compresa nel prezzo unitario. Eventuali altre ta-
rature sono compensate con la voce 01/02/021213. 

Die Ausgleichsschicht ist mit größter Sorgfalt gemäß 
der Vorgangsweise und den Anforderungen laut den 
Technischen Vertragsbestimmungen zu errichten. 

 Lo strato di compensazione andrà realizzato con la 
massima cura secondo procedura e requisiti di cui 
alle Disposizioni contrattuali tecniche. 

Die Herstellung der Dammkörper des Stollenunter-
baus einschließlich der Ausgleichsschicht laut Anfor-
derungen gemäß Technischen Vertragsbestimmun-
gen wird mit der Position 03/01/033035 abgegolten. 
Verrechnet wird das Ausmaß der Schüttungen im 
eingebauten Zustand, einschließlich der Kubatur der 
Bodenauswechslungen. 

 
La costruzione del rilevato del cunicolo e dello strato 
di compensazione secondo i requisiti definiti dalle 
Disposizioni contrattuali tecniche è retribuita con la 
voce 03/01/033035. È calcolata la cubatura del ma-
teriale messo in opera, compresa la cubatura della 
sostituzione del terreno. 

In den Einheitspreisen enthalten und nicht gesondert 
vergütet werden sämtliche Maßnahmen zur trep-

 
Non sono retribuite separatamente, ma sono com-
prese nei prezzi unitari tutte le misure per il collega-
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penweisen Verzahnung der Ausgleichsschicht bzw. 
der darunter liegenden Dammschüttung mit dem 
seitlich befindlichen gewachsenen Boden. 

mento dentato dello strato di compensazione e del 
rilevato sottostante con il terreno esistente laterale. 

Die Anwendung der FDVK für die Dammschüttungen 
und die Ausgleichsschicht wird mit der Aufzahlungs-
position 03/01/033036 abgegolten. 

 
L’impiego delle SCDCC per i rilevati e lo strato di 
compensato è compensato con il sovraprezzo della 
voce 03/01/033036. 

Das Dokumentationssystem der FDVK laut Anforde-
rungen gemäß Technischen Vertragsbestimmungen 
wird nicht gesondert vergütet und ist mit den jeweili-
gen Einheitspreisen abgegolten. 

 
Il sistema di documentazione della SCDCC secondo 
i requisiti definiti dalle Disposizioni contrattuali tecni-
che non è compensato separatamente ma è com-
presa nei prezzi unitari. 

Die Ergebnisse der FDVK Prüfungen sind binnen ei-
nem Tag ab Durchführung der Prüfung der ÖBA und 
der geotechnischen Bauaufsicht des AG zu liefern. 

 
I risultati di verifica con sistema SCDCC dovranno 
essere forniti a DL e Sorveglianza geotecnica del 
Committente entro un giorno dall’esecuzione della 
prova. 

In den jeweiligen Einheitspreisen enthalten und nicht 
gesondert vergütet werden sämtliche Maßnahmen 
zur Sicherung der endverdichteten Flächen vor Nie-
derschlägen und Frost, z.B. durch Abdeckung mit 
Kunststofffolien oder  durch Auftrag und anschlie-
ßenden Abtrag von deckenden Schüttlagen. 

 
Non sono retribuite separatamente, ma sono com-
prese nei prezzi unitari tutte le misure di messa in 
sicurezza delle superfici compattate in caso di preci-
pitazioni e di ghiaccio, ad esempio la copertura con 
teli in materiale plastico o l’applicazione e la succes-
siva rimozione di strati di terreno di copertura. 

In den Einheitspreisen enthalten und nicht gesondert 
vergütet werden des Weiteren sämtliche Maßnah-
men für die Schutzmaßnahmen zur Sicherung der 
endverdichteten Planien, wenn diese von Baustellen-
fahrzeugen des AN befahren werden sollen, bzw. 
sämtliche Maßnahmen, die zur Wiederherstellung 
der endverdichteten Planien bei Beschädigungen 
durch das Befahren seitens des AN erforderlich sind. 

 
Non sono retribuite separatamente, ma sono com-
prese nei prezzi unitari eventuali misure di messa in 
sicurezza atte a proteggere i piani compattati, qualo-
ra fossero attraversati da mezzi di cantiere 
dell’appaltatore; tutte le misure volte a ripristinare i 
piani compattati in caso di danneggiamento a causa 
del passaggio dei suddetti mezzi sono a carico 
dell’appaltatore. 

 Eindeckung Stollen 2.3.2.3.

 

2.3.2.3. Ricoprimento del cunicolo 

Die Schüttung zur Eindeckung des Umleitungsstol-
lens in offener Bauweise ist plangemäß durchzufüh-
ren und wird mit der Position 03/01/033023 abgegol-
ten. 

 
Il ricoprimento del cunicolo di deviazione a cielo 
aperto, previsto da progetto, è compensato con la 
voce 03/01/033023. 

Die Anwendung der FDVK wird mit der Aufzahlungs-
position 03/01/033028 abgegolten. 

 
L’impiego delle SCDCC è compensato con il sovra-
prezzo della voce 03/01/033028. 

Die erstmalige Kalibrierung der FDVK an einem Pro-
befeld ist im Einheitspreis enthalten. Allenfalls erfor-
derliche weitere Kalibrierungen werden mit der Leis-
tungsposition 01/02/021213 abgegolten. 

 
La prima taratura delle SCDCC su un campo di pro-
va è compresa nel prezzo unitario. Eventuali altre ta-
rature sono compensate con la voce 01/02/021213. 

Das Dokumentationssystem der FDVK laut Anforde-
rungen gemäß Technischen Vertragsbestimmungen 
wird nicht gesondert vergütet und ist mit den jeweili-
gen Einheitspreisen abgegolten. 

 
Il sistema di documentazione della SCDCC secondo 
i requisiti stabiliti dalle Disposizioni contrattuali tecni-
che non è compensato separatamente ma è com-
preso nei prezzi unitari corrispondenti. 
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 Erdbau im Winter 2.3.2.4.

 

2.3.2.4. Lavori in terra durante il periodo inver-
nale 

Der Stollenunterbau darf in den Wintermonaten kei-
nen unzulässigen Belastungen durch Frost und Nie-
derschlägen ausgesetzt sein.  

 Durante i mesi invernali, il sottofondo del cunicolo 
non dovrà essere soggetto a sollecitazioni non con-
sentite dovute a gelo e precipitazioni.  

Vor Wintereinbruch errichtete Stollenabschnitte sind 
über die Winterpause zur Frostsicherung zumindest 
bis auf die Oberkante der Stollensohle einzuschüt-
ten. 

 I tratti di cunicolo realizzati prima dell'inizio dell'inver-
no dovranno essere ritombati, a protezione dal gelo, 
almeno fino al filo superiore della soletta di fondazio-
ne del cunicolo.  

Das vor Wintereinbruch hergestellte Planum der 
Ausgleichschicht ist über die Winterpause mit einer 
Wintersicherung in Form einer Abdeckung mit 
Schüttmaterial von zumindest 1,00 m Stärke vor 
Frosteinwirkungen zu sichern. Die Decklage ist im 
Anschluss wieder abzutragen. 

 Il piano finito dello strato di compensazione, realizza-
to prima dell'inverno, dovrà essere messo in sicurez-
za a protezione dal gelo durante la sospensione in-
vernale attraverso un manto di copertura in terreno di 
riporto dello spessore minimo di 1,00 m. Tale strato 
di copertura dovrà di seguito essere rimosso. 

Die Maßnahmen zur Wintersicherung des Planums 
der Ausgleichsschicht über die Winterpause werden 
von der ÖBA angeordnet und werden gesondert ver-
gütet. 

 I provvedimenti per la protezione invernale del piano 
dello strato di compensazione durante la pausa in-
vernale sono disposti dalla DL e sono compensati a 
parte.  

2.3.3. Erdarbeiten Querdrainagestollen offene 
Bauweise 

 

2.3.3. Lavori di scavo del cunicolo a drenaggio 
trasversale a cielo aperto 

Der Abtrag wird mit den Positionen der ULG 0325 in 
HG 03 OG 02 abgegolten. 

 
Lo scavo è compensato con le voci del sottogruppo 
prestazionale 0325 contenuto in HG 03 OG 02. 

Sämtliche Erschwernisse aufgrund der beengten 
Platzverhältnisse der Baustelle im Schluchtbereich 
des Padastertals sowie aufgrund der steilen und 
schmalen Baustellenzufahrt über die Baustrasse 
Schluchtstrecke sind im Einheitspreis enthalten und 
werden nicht gesondert vergütet. 

 
Tutte le difficoltà dovute alla ristrettezza degli spazi a 
disposizione per il cantiere e alla stretta e ripida via 
d’accesso al cantiere nel tratto di gola della valle Pa-
dastertal, sono comprese nei prezzi unitari e non so-
no retribuiti separatamente. 

Baubetriebliche Beeinträchtigungen, die aufgrund 
des Aktionsplans „Hinteres Padastertal“ (siehe 
Rechtliche Vertragsbestimmungen, Anhang B/II – 
SiGe-Plan) entstehen, werden nicht separat vergütet. 

 
Qualsiasi restrizione tecnico-operativa che dovesse 
insorgere a causa del piano di azione „fondovalle 
Padastertal“ (si vedano le Disposizioni contrattuali 
legali, Allegato B/II – Piano di sicurezza e di tutela 
della salute) non è compensata a parte. 

Die Verdichtung des Aushubplanums wird mit der 
Leistungsposition 03/02/033003 abgegolten. Ver-
rechnet wird die Horizontalprojektion der Fläche. 

 
La compattazione del piano di scavo è compensata 
con la voce 03/02/033003. Si calcola la proiezione 
orizzontale della superficie. 

Die FDVK ist mit der Aufzahlungsposition 
03/02/303037 abgegolten. 

 
La SCDCC è compensata con il sovrapprezzo della 
voce 03/02/303037. 

Die erstmalige Kalibrierung der FDVK an einem Pro-
befeld ist im Einheitspreis enthalten. Allenfalls erfor-
derliche weitere Kalibrierungen werden mit der Leis-
tungsposition 01/02/021213 abgegolten. 

 
La prima taratura della SCDCC su un campo di pro-
va è compresa nel prezzo unitario. Eventuali altre ta-
rature sono compensate con la voce 01/02/021213. 
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Das Dokumentationssystem der FDVK laut Anforde-
rungen gemäß Technischen Vertragsbestimmungen 
wird nicht gesondert vergütet und ist mit den jeweili-
gen Einheitspreisen abgegolten. 

 
Il sistema di documentazione della SCDCC secondo 
i requisiti stabiliti dalle Disposizioni contrattuali tecni-
che non è retribuito separatamente ma è compreso 
nei prezzi unitari corrispondenti. 

2.3.4. Wasserhaltung Baugrube Umleitungsstol-
len offene Bauweise 

 

2.3.4. Aggottamento dell’acqua durante lo scavo 
del cunicolo di deviazione a cielo aperto 

Der Verlauf der offenen Bauweise ist in der Talsohle 
in unmittelbarer Nähe zum bestehenden Padaster-
bach vorgesehen.  

o  Il tracciato del cunicolo di deviazione a cielo aperto 
nel fondovalle è previsto nelle immediate vicinanze 
del rio Padaster.  

In vielen Bereichen befindet sich die Aushubsohle 
der Baugrube unterhalb des Padasterbach-Niveaus. 

o  In diversi tratti il fondo scavo del cunicolo si trova al 
di sotto del livello del rio Padaster. 

Die Baugrube ist durch Wasserhaltungsmaßnahmen 
trocken zu halten. Sickerwassereintritte sind abzu-
pumpen. 

o  Lo scavo deve essere mantenuto asciutto con oppor-
tune misure di aggottamento. Infiltrazioni d’acqua 
devono essere allontanate con pompe. 

Die Baugrube ist durch die Errichtung von Fang-
dämmen (Schutzdämmen) vor dem Padasterbach 
abzuschotten.  

o  Lo scavo deve essere protetto dal rio Padaster attra-
verso l’erezione di argini (rilevati di protezione). 

Das Gerinne des Padasterbaches ist in manchen Be-
reichen gegebenenfalls abschnittsweise neu auszu-
bilden und zu verlegen. 

o  L’alveo del rio Padaster deve essere eventualmente 
spostato / riconfigurato lungo alcuni tratti. 

Der mechanische Erosionsschutz von Fangdämmen 
und neuen Gerinnen ist mittels Steinschlichtung aus 
Wasserbausteinen (D ≥ 50 cm) herzustellen. 

o  La protezione dei rilevati e dei nuovi canali 
dall’erosione meccanica dovrà essere realizzata at-
traverso rivestimenti con massi ciclopici (D ≥ 50 cm). 

Die Filterstabilität der Fangdämme ist mittels Geotex-
til zu gewährleisten. 

o  La stabilità degli argini alla filtrazione dovrà essere 
garantita attraverso la posa di geotessile. 

In vorab mit der ÖBA vereinbarten Bereichen ist das 
Gerinne des Padasterbaches mit Spritzbetonausklei-
dungen abzudichten, um Sickerwasserzutritte in die 
Baugrube der offenen Bauweise zu unterbinden. Das 
Auftragen der Spritzbetonauskleidung muss ab-
schnittsweise in jeweils durch provisorische Fang-
dämme und verrohrte Wasserableitungen trocken 
gelegten Bachbettabschnitten erfolgen. Vor Aufbrin-
gung der Spritzbetonauskleidung ist grobes Geröll zu 
beseitigen. Die abdichtende Spritzbetonauskleidung 
ist zum Schutz vor Auswaschung durch den Was-
serabfluss aus ökologischen Gründen mit PVC Foli-
en abzudecken (kein direkter Kontakt Spritzbeton – 
Fließgewässer). 

o  Nei tratti accordati in via preliminare con la DL, lo 
scavo dovrà essere protetto da infiltrazioni di acqua 
attraverso l’impermeabilizzazione dell’alveo del rio 
Padaster mediante un rivestimento in calcestruzzo 
proiettato. L’applicazione del rivestimento deve esse-
re realizzata a tratti rendendo l’alveo del torrente 
asciutto grazie all’utilizzo di argini provvisori e con-
dotte di smaltimento. I detriti grezzi dovranno essere 
rimossi prima dell’applicazione del rivestimento. Lo 
strato di calcestruzzo proiettato per motivi ecologici 
deve essere ricoperto con teli in PVC per la prote-
zione contro il dilavamento (nessun contatto diretto 
tra calcestruzzo proiettato e acqua di deflusso).  

Für die Bauzeit der offenen Bauweise ist der schad-
lose Abfluss des HQ30 des Padasterbaches (≈ 
26 m³/s) zu gewährleisten.  

o  Per la durata di realizzazione del cunicolo a cielo 
aperto dovrà essere garantito lo smaltimento, 
nell’alveo del rio Padaster, della portata di piena 
HQ30 (≈ 26 m³/s). 

Im Fall des Auftretens eines Hochwasserereignisses 
bis HQ30 in der Bauphase des Stollens und des Ein-

o  In caso eventi di piena con portate inferiori a HQ30 
durante la fase di realizzazione del cunicolo con 
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dringens von Wasser in die Baugrube liegt die Haf-
tung für etwaige Schäden an dem Bauwerk, dem 
erdbaulichen Planum, der Baustelleinrichtung sowie 
den Bau- und Bauhilfsmaterialien beim AN. 

esondazioni dello scavo, la responsabilità per even-
tuali danni all'opera, al sottofondo in terra, 
all’allestimento di cantierizzazione, nonché a mate-
riali da costruzione e a materiali ausiliari, è dell'Affi-
datario. 

Im Fall des Auftretens eines Hochwasserereignisses 
größer als HQ30 in der Bauphase des Stollens und 
des Eindringens von Wasser in die Baugrube liegt 
die Haftung für etwaige Schäden an dem Bauwerk, 
dem erdbaulichen Planum, der Baustelleinrichtung 
sowie den Bau- und Bauhilfsmaterialien beim AG. 

o  In caso eventi di piena con portate superiori a HQ30 
durante la fase di realizzazione del cunicolo con 
esondazioni dello scavo, la responsabilità per even-
tuali danni all'opera, al sottofondo in terra, 
all’allestimento di cantierizzazione, nonché a mate-
riali da costruzione e a materiali ausiliari, è del 
Committente. 

Die Arbeiten werden im Bereich des bestehenden 
Bachbettes des Padasterbaches durchgeführt. Dabei 
handelt es sich um einen aus ökologischer Sicht 
sensiblen Bereich. Die Arbeiten sind mit entspre-
chender Vorsicht durchzuführen. Es sind keine Ver-
unreinigungen durch Restbeton oder Reinigung der 
Betonmischwägen zulässig. 

o  I lavori saranno realizzati nella zona dell'alveo esi-
stente del rio Padaster.  Si tratta di una zona alquan-
to sensibile dal punto di vista ecologico. Pertanto, i 
lavori dovranno essere eseguiti con la massima cura. 
Non sono ammessi imbrattamenti di calcestruzzo re-
siduo né la pulizia delle betoniere. 

Die Leistungen für die Wasserhaltung der Baugrube 
des Umleitungsstollens werden mit den in HG 03 OG 
01 vorgesehenen Positionen gesondert vergütet. Die 
Errichtung der Fangdämme wird insbesondere mit 
der Position 03/01/051310 abgegolten. 

 
Le prestazioni per l‘aggottamento dello scavo del cu-
nicolo di deviazione a cielo aperto sono compensate 
con le voci previste in HG 03 OG 01 dell’elenco pre-
stazioni. In particolare, la realizzazione degli argini 
protettivi è compensata con la voce 03/01/051310. 

Für die Wasserhaltung mit Pumpsystem sind in der 
LG 04 in HG 03 OG 01 getrennte Leistungspositio-
nen für die Einrichtung und die zeitgebundenen Kos-
ten vorgesehen. 

 
Per l‘aggottamento mediante sistema di pompaggio, 
l’allestimento dell’impianto e i costi in funzione del 
tempo sono compensati a parte con le voci del grup-
po prestazionale 04 in HG 03 OG 01. 

Mit der Position 03/01/040301A sind alle Kosten für 
das betriebsfertige Aufstellen, Umstellen und Räu-
men der Pumpen für die Wasserhaltung der Baugru-
be des Umleitungsstollens in offener Bauweise ab-
gegolten, einschließlich der erforderlichen Förderlei-
tungen bis zu einer Länge von je 50 m. 

 
Con la voce 03/01/040301A sono compensati tutti i 
costi per l’installazione, l’adeguamento e la rimozio-
ne delle pompe per l’aggottamento dell’acqua del 
cunicolo di deviazione a cielo aperto, comprese le 
tubazioni richieste per una lunghezza massima di 50 
m cadauno. 

Die Vergütung ist unabhängig von der geförderten 
Wassermenge und der Anzahl der verwendeten 
Pumpen und richtet sich nach der Betriebszeit der 
Pumpen für die Wasserhaltung der Baugrube. 

 
La retribuzione prescinde dalla quantità d’acqua 
pompata e dal numero delle pompe usate ed è de-
terminata dai tempi di funzionamento delle pompe 
per l‘aggottamento dell’acqua dello scavo. 

Seitens des AN sind die Betriebsstunden der einge-
setzten Pumpen täglich aufzuzeichnen, von der ÖBA 
bestätigen zu lassen und nach Ende des Entwässe-
rungsbedarfs zu dokumentieren. 

 
I tempi d’impiego delle pompe vanno registrate gior-
nalmente dall’appaltatore, confermate dalla Direzio-
ne Lavori e documentate dopo la fine 
dell’aggottamento. 

Das Vorhalten auf der Baustelle von Ersatzteilen und 
Reservepumpen in ausreichendem Umfang ist mit 
den Einheitspreisen abgegolten. 

 
La messa a disposizione di pezzi di ricambio e pom-
pe di riserva in quantità sufficienti è compresa nei 
prezzi unitari. 

Die Maßnahmen für die Ausbildung von Fangdäm-
men zur Sicherung der Baugrube vor Wasserzutrit-
ten gemäß Planung und für die Abdichtung des 

 
Le misure per la costruzione di argini per la messa in 
sicurezza dello scavo in modo da evitare esondazio-
ni, e le misure per l’impermeabilizzazione dell’alveo 
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Padasterbachgerinnes gemäß Planung werden mit 
den entsprechenden Positionen der LG 05 in HG 03 
OG 01 gesondert vergütet. 

del rio Padaster sono compensate con le voci del 
gruppo prestazionale LG 05 dell’HG 03 OG 01. 

Sämtliche Leistungen für die provisorische, ab-
schnittsweise Trockenlegung des Padasterbachbetts 
auf einer Länge von 50 m durch die verrohrte Abfüh-
rung des Wasserabflusses sowie für die Ausbildung 
von Fangdämmen zur Wasserfassung werden mit 
dem Einheitspreis der Leistungsposition 
03/01/051330 abgegolten. Verrechnet wird die An-
zahl der tatsächlich erforderlichen Wiederholungen 
der beschriebenen Maßnahme zur abschnittsweisen 
Trockenlegung des Bachbetts auf der gesamten 
notwendigen Länge. 

 
Tutte le prestazioni per il prosciugamento provvisorio 
dell’alveo del rio Padaster a tratti per una lunghezza 
di 50 m e per lo smaltimento dell’acqua attraverso 
apposite tubazioni provvisorie, nonché la realizza-
zione di argini di contenimento dell’acqua, sono 
compensate con la voce 03/01/051330. Si calcola il 
numero delle effettive operazioni richieste su tutta la 
necessaria lunghezza per l’attuazione delle suddette 
misure per il prosciugamento provvisorio dell’alveo 
nei tratti ritenuti necessari. 

2.3.5. Wasserhaltung Baugrube Querdrainage-
stollen offene Bauweise 

 

2.3.5. Aggottamento dell’acqua durante lo scavo 
del cunicolo a drenaggio trasversale a cie-
lo aperto 

Der Tiefpunkt des Portalvoreinschnitts des Quer-
drainagestollens ist mittels Abflussrohr zu entwäs-
sern. Die Oberflächenwässer sind in den Vorfluter 
abzuleiten. 

o  Il punto più basso della zona di portale del cunicolo 
di drenaggio trasversale deve essere drenato attra-
verso tubi di scarico. Le acque di deflusso superficia-
le devono essere convogliate nei ricettori. 

Der Wasserabfluss der Seitenzubringer in der Tal-
sohle ist für die Bauzeit mit geeigneten Vorkehrun-
gen (z.B. temporären Rohrleitungen) schadlos abzu-
leiten. 

o  L’acqua di deflusso dei torrenti laterali nel fondovalle 
deve essere derivata attraverso opportuni provvedi-
menti (per esempio condotte temporanee) per l’intera 
durata del cantiere. 

Sämtliche Aufwendungen für die schadlose Ablei-
tung der Seitenzubringer in der Talsohle der 
Schluchtstrecke des Padastertales mit Verrohrung 
samt Fassung bergseits der Baugrube des Quer-
drainagestollens sind mit der Leistungsposition 
03/02/051306 abgegolten. 

 
Tutte le spese per lo smaltimento dei torrenti laterali 
nel tratto di gola della valle del rio Padaster tramite 
apposite tubazioni comprensive d’innesto poste a 
monte dello scavo per il cunicolo a drenaggio tra-
sversale, sono compensati con la voce 
03/02/051306. 

2.3.6. Beton- und Stahlbetonbau Umleitungs-
stollen offene Bauweise 

 

2.3.6. Costruzione in conglomerato cementizio 
armato e non armato del cunicolo di de-
viazione a cielo aperto 

Der Umleitungsstollen in offener Bauweise ist über 
seine gesamte Länge als biegesteife Röhre herzu-
stellen. 

 Da un punto di vista statico-costruttivo il cunicolo di 
deviazione a cielo aperto è concepito interamente 
come condotta a rigidezza flessionale. 

Vertikale Blockfugen des Stollens in offener Bauwei-
se sind grundsätzlich als kraftschlüssige Arbeitsfu-
gen mit durchgehender Bewehrung auszuführen. 

 I giunti verticali tra blocchi di getto del cunicolo a cie-
lo aperto sono di principio da eseguire come giunti di 
lavoro a trasmissione di sforzo con armatura conti-
nua. 

Die Leistungen für den Beton- und Stahlbetonbau 
zur Errichtung des Umleitungstollens in offener Bau-
weise werden mit den Leistungspositionen der LG 06 
in HG 03 OG 01 abgegolten. 

 
Le prestazioni per la costruzione in conglomerato 
cementizio armato e non armato del cunicolo di de-
viazione a cielo aperto sono compensate con le voci 
del gruppo prestazionale 06 dell’HG 03 OG 01. 
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Folgende Leistungen sind in die Einheitspreise ein-
zurechnen und werden nicht gesondert vergütet: 

 
Le seguenti prestazioni sono comprese nei prezzi 
unitari e non sono retribuite separatamente: 

 Lieferung von Wasser, elektrischer und sonstiger 
Energie, sowie aller Materialien und Leistungen, 
die für die sichere, umweltfreundliche und tech-
nisch einwandfreie Ausführung der Arbeiten er-
forderlich sind; 

  la fornitura di acqua, energia elettrica o prove-
niente da altre fonti, nonché di ogni materiale e 
prestazione necessari a uno svolgimento dei la-
vori sicuro, ecologico e tecnicamente ineccepibi-
le; 

 Fortlaufendes Erstellen und Nachziehen der Ver- 
und Entsorgungseinrichtungen (Wasser, Strom, 
Baukran, Schalung, usw.); 

  il continuo montaggio e smontaggio degli stru-
menti di fornimento e smaltimento (acqua, cor-
rente elettrica, gru, cassaforma, ecc.); 

 Sämtliche Aufwendungen für das Herstellen, Ver-
setzen und Wegschaffen eines temporären 
Schutzes der Stollensohle für die eventuelle Be-
fahrung; 

  tutte le spese per l’installazione, il trasporto e la 
rimozione di una protezione temporanea della 
soletta del cunicolo per eventuali passaggi di 
mezzi; 

 Sicherheitsvorkehrungen zum Absturzschutz bei 
Schalung, Einbau der Bewehrung und Einbrin-
gung des Betons; 

  le misure di sicurezza contro la caduta durante i 
lavori di casseratura, di posa in opera 
dell’armatura e del calcestruzzo; 

 Laufende Absteckung und Kontrolle der Trassen-
achse in Lage und Höhe während der blockwei-
sen Herstellung der offenen Bauweise, ein-
schließlich der Herstellung und Erhaltung von 
Festpunkten jeglicher Art; 

  la continua messa a punto e supervisione 
dell’asse del tracciato in posizione e in altezza 
durante i lavori di costruzione della galleria artifi-
ciale, compresi l’installazione e il mantenimento 
di punti fermi di ogni tipo; 

 Sämtliche Aufwendungen zur Einhaltung der ge-
forderten Maßtoleranzen; 

  tutte le spese per il mantenimento dei margini di 
misura richiesti; 

 Sämtliche Erschwernisse und Behinderungen aus 
der gegenseitigen Abhängigkeit der Bauabläufe; 

  tutti le difficoltà e i disagi dovuti all’interferenza 
dei diversi processi dei lavori; 

 Die Säuberung des eingeschalten Bauteils vor 
dem Betonieren von herabgefallenem Laub; 

  la pulizia delle parti casserate da foglie cadute 
prima del getto del calcestruzzo; 

 Die Säuberung der Bewehrung vor dem Betonie-
ren von Eis und Schnee; 

  la rimozione di ghiaccio e neve dall’armatura 
prima del getto del calcestruzzo; 

 Maßnahmen zur Verhinderung einer zu schnellen 
und zu starken Austrocknung der Betonoberflä-
chen im Stolleninneren der offenen Bauweise 
(z.B. Anbringen von Vorhängen). 

  le misure atte a impedire un’asciugatura troppo 
rapida e forte delle superfici in calcestruzzo 
all’interno del cunicolo della galleria artificiale (ad 
esempio tramite applicazione di teli). 

Behinderungen und Unterbrechungen des Baube-
triebs zufolge von Vermessungsarbeiten und geo-
technischen Messungen sowie durch deren Vorar-
beiten werden nicht gesondert vergütet. Dies gilt 
auch für die vom Auftraggeber angeordneten Kon-
trollmessungen durch Dritte. 

 
Impedimenti o interruzioni dei lavori dovuti a rilievi 
topografici e rilevamenti geotecnici, nonché la loro 
preparazione, non sono retribuiti separatamente. Lo 
stesso vale per le misurazioni di controllo commis-
sionate a terzi dal Committente. 

Baumaterialien jeglicher Art sind stets in solcher 
Menge vorrätig zu halten, dass keinesfalls ein Still-
stand oder eine Verzögerung des Arbeitsfortschrittes 
verursacht wird. Geräte und Material müssen bereits 
bei Beginn der Bauarbeiten in ausreichendem Um-
fang auf der Baustelle vorhanden sein. Mehrkosten 
oder Schäden wegen Nichtbeachtung dieser Vor-
schreibung gehen zu Lasten des AN. Alle Kosten für 
die Vorhaltung sind mit den entsprechenden Ein-

 
Ogni tipo di materiale di costruzione deve essere di-
sponibile in quantità tale da non comportare in alcun 
modo rallentamenti o sospensione dei lavori. Attrez-
zature e materiali devono essere forniti in quantità 
sufficienti già all’inizio dei lavori. Maggiori oneri o 
danni dovuti al mancato rispetto di tale prescrizione 
sono da ritenersi a carico dell’Appaltatore. Tutti i co-
sti di messa a disposizione sono compresi nel prezzo 
unitario corrispondente, salvo apposite voci retributi-
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heitspreisen abgegolten, soweit keine gesonderten 
Positionen vorgesehen sind. 

ve.  

 Baustellenlabor 2.3.6.1.

 

2.3.6.1. Laboratorio di cantiere 

Das Einrichten und Betreiben eines Baustellenlabors 
für die Betonprüfung auf der Baustelle samt Labor-
personal laut Anforderungen gemäß Technischen 
Vertragsbestimmungen wird nicht gesondert vergü-
tet, sondern ist mit den Baustellengemeinkosten ab-
gegolten. 

 
L’installazione e la gestione di un laboratorio in can-
tiere per la prova sul calcestruzzo nonché il persona-
le di laboratorio secondo i requisiti stabiliti dalle Di-
sposizioni contrattuali tecniche non sono retribuite 
separatamente, ma sono compresi nelle spese gene-
rali di cantiere. 

 Qualitätssicherungsplan Beton 2.3.6.2.

 

2.3.6.2. Piano assicurazione qualità del calce-
struzzo 

Aufgrund der Besonderheiten bei der Herstellung 
massiger Bauteile hat der AN hat einen Qualitätssi-
cherungsplan zu erstellen und mit der ÖBA abzu-
stimmen. 

 A causa delle peculiarità nella realizzazione di ele-
menti voluminosi di calcestruzzo l'Affidatario, di con-
certo con la DL, dovrà redigere un piano di assicura-
zione della qualità del calcestruzzo. 

Sämtliche Aufwendungen für die Herstellung des 
Qualitätssicherungsplans laut Anforderungen gemäß 
den Technischen Vertragsbestimmungen werden 
nicht gesondert vergütet und sind mit den Baustelle-
gemeinkosten abgegolten. 

 
Tutti gli oneri per la predisposizione del piano di as-
sicurazione della qualità del calcestruzzo secondo i 
requisiti stabiliti dalle Disposizioni contrattuali tecni-
che non vengono retribuiti separatamente, ma sono 
compresi nei costi generali di cantiere. 

 Immissionsschutz Lärm 2.3.6.3.

 

2.3.6.3. Misure antirumore 

Sämtliche baubetriebliche Beeinträchtigungen bzw. 
Maßnahmen, die zur Einhaltung der Grenzwerte der 
Lärmbelastung gemäß UVP Auflagen erwachsen, 
sind mit den Einheitspreisen abgegolten und werden 
nicht gesondert vergütet. 

 
Tutti le difficoltà tecnico-operative e tutte le misure 
necessarie per mantenere l’inquinamento acustico 
entro la soglia, come previsto dalle disposizioni VIA, 
sono comprese nei prezzi unitari e non sono retribui-
te separatamente. 

Nicht gesondert vergütet wird insbesondere der or-
ganisatorische Mehraufwand zur zeitlichen Planung 
der Arbeiten, sodass in den Nachtstunden keine 
lärmintensiven Arbeitsgänge durchgeführt werden. 

 
In particolare non sono retribuite separatamente le 
spese organizzative supplementari legate alla piani-
ficazione dei tempi di lavoro con lo scopo di evitare 
attività eccessivamente rumorose nelle ore notturne.  

 Durchlaufbetrieb 2.3.6.4.

 

2.3.6.4. Orario continuato 

Für die Beton- und Stahlbetonarbeiten für den Umlei-
tungsstollen in offener Bauweise ist, zur Gewährleis-
tung der im Bauzeitplan vorgesehenen Zeiten, vom 
Durchlaufbetrieb auszugehen. 

 
Ai fini del rispetto dei tempi previsti nel cronopro-
gramma, per i lavori in conglomerato cementizio ar-
mato e non armato del cunicolo di deviazione a cielo 
aperto è da considerare un orario lavorativo conti-
nuato. 

Sämtliche aus dem Durchlaufbetrieb entstehenden 
Mehraufwendungen sind mit den Baustellengemein-
kosten abgegolten. 

 
Tutte le spese supplementari legate all’orario conti-
nuato sono comprese nelle spese generali di cantie-
re. 

Die nächtliche Beleuchtung der Arbeitsbereiche wird 
nicht gesondert vergütet und ist mit den Baustellen-
gemeinkosten abgegolten. 

 
L’illuminazione notturna dei luoghi di lavoro non è re-
tribuita separatamente ed è compresa nelle spese 
generali di cantiere. 
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 Beton abriebbeständige Sohle 2.3.6.5.

 

2.3.6.5. Soletta di calcestruzzo resistente alle 
abrasioni 

Für die Sohle des Umleitungsstollens sind unter-
schiedliche Betonsorten zur Erzielung unterschiedli-
cher Eigenschaften in Rand- und Kernbereichen 
vorgesehen. 

 
Per la soletta del cunicolo di deviazione sono previsti 
diversi tipi di calcestruzzo per ottenere differenti ca-
ratteristiche nelle zone di bordo e in quelle centrali. 

Der durch Hydroabrasion beanspruchte Teil der 
Sohlplatte wird mit einem Beton der Sorte 
C40/50/XC4/XF3/XM3/GK32 ausgeführt. Die Vergü-
tung erfolgt mit der Leistungsposition 03/01/060110. 

 
La parte della soletta sollecitata da agenti idro-
abrasivi è eseguita con un calcestruzzo del tipo 
C40/50/XC4/XF3/XM3/GK32. La contabilizzazione 
avverrà in base alla voce 03/01/060110. 

 Kühlung Frischbeton 2.3.6.6.

 

2.3.6.6. Raffreddamento del calcestruzzo fresco: 

Sämtliche Aufwendungen, die aus den Technischen 
Vertragsbestimmungen zur Kühlung des Frischbe-
tons und der Einhaltung der Grenzwerte für maxima-
len Temperaturanstieg bzw. maximale Bauteiltempe-
ratur entstehen, sind mit der Aufzahlungsposition 
03/01/060159 abgegolten. 

 
Tutti gli oneri per il raffreddamento del calcestruzzo 
fresco e per il rispetto dei valori limite relativi al mas-
simo aumento di temperatura del calcestruzzo fresco 
nonché relativi alla massima temperatura durante il 
processo d’idratazione secondo i requisiti stabiliti dal-
le Disposizioni contrattuali tecniche, sono compensa-
ti con la voce 03/01/060159. 

Die Aufzahlung wendet sich auf die Positionen 
03/01/060109R, 03/01/060110 und 03/01/060122W 
unabhängig von den klimatischen Bedingungen am 
jeweiligen Betoniertag an. 

 
Il sovrapprezzo si applica alle voci 03/01/060109R, 
03/01/060110 e 03/01/060122W indipendentemente 
dalle condizioni climatiche nel giorno di betonaggio. 

 Betonieren bei kühler Witterung 2.3.6.7.

 

2.3.6.7. Getto del calcestruzzo in caso di freddo 

Für jene Betonierarbeiten, die außerhalb der Winter-
pause unter winterlichen Bedingungen durchgeführt 
werden, kommen die Aufzahlungspositionen 
03/01/060603A und 03/01/060603B zur Anwendung. 

 
Per i lavori di getto del calcestruzzo condotti in con-
dizioni climatiche fredde al di fuori della sospensione 
invernale si applicano le voci 03/01/060603A e 
03/01/060603B. 

 Einhausung Herstellungsabschnitt im 2.3.6.8.
Winter 

 

2.3.6.8. Copertura tratto di costruzione in perio-
do invernale 

Um die offene Bauweise des Umleitungsstollens 
rechtzeitig fertig zu stellen und zu vermeiden, dass 
diese teilzeitkritisch für die Umlegung des Padaster-
baches wird, muss ein Abschnitt der offenen Bau-
wiese im Winterzeitraum hergestellt werden. 

 
Per completare in tempo il cunicolo di deviazione a 
cielo aperto e per evitare che questo cada sul per-
corso temporale critico per la deviazione del rio Pa-
daster, è necessario che un tratto del cunicolo a cielo 
aperto sia realizzato nel periodo invernale. 

Die Herstellung dieses Abschnitts muss unabhängig 
von einer etwaigen Winterunterbrechung der Arbei-
ten im Baustellenbereich Padastertal erfolgen. 

 
La costruzione di tale tratto dovrà avvenire indipen-
dentemente da un’eventuale sospensione invernale 
dei lavori nell’ambito di cantiere Padastertal. 

Gemäß Bauzeitplan der Ausschreibung ist voraus-
sichtlich die Errichtung eines ca. 80 m langen Her-
stellungsabschnitts im Winterzeitraum notwendig. 

 
Secondo il cronoprogramma lavori del progetto 
d’appalto, durante il periodo invernale è probabilme-
ne necessario realizzare un tratto di cunicolo a cielo 
aperto lungo circa 80 m.  

Die Baustelle der offenen Bauweise und die zur 
Durchführung der Arbeiten notwendigen Arbeitsbe-

 
Il cantiere del cunicolo a cielo aperto e delle aree di 
lavoro richieste all’esecuzione dei lavori sono da co-
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reiche sind auf einer Länge von ca. 80 m einzuhau-
sen. Die Einhausung ist zusätzlich mit einer Behei-
zungseinrichtung auszustatten. 

prire per una lunghezza di circa 80 m. La copertura 
dovrà inoltre essere dotata di sistema di riscalda-
mento. 

Es kommen die Aufzahlungspositionen 
03/01/060603A und 03/01/060603B zur Anwendung. 
Die Aufwendungen für die Einhausung der offenen 
Bauweise auf einer Länge von ca. 80 m und die Be-
heizung werden zusätzlich mit den in HG 03 OG 01 
vorgesehenen Positionen 060605A, 060606A, 
060607A und 060607B abgegolten. 

 
Troveranno applicazione le voci 03/01/060603A e 
03/01/060603B. Gli oneri per la copertura del tratto di 
realizzazione lungo circa 80 m e per il riscaldamento 
sono compensati, in aggiunta, con le voci 060605A, 
060606A, 060607A e 060607B previste in HG 03 OG 
01. 

 Bewehrung 2.3.6.9.

 

2.3.6.9. Armatura 

Die vertikalen Blockfugen sind als kraftschlüssige 
Arbeitsfugen mit durchgehender Bewehrung vorge-
sehen. 

 I giunti verticali tra i singoli blocchi di betonaggio so-
no previsti come giunti di lavoro a trasmissione di 
sforzo con armatura continua. 

Das Herstellen der Bewehrungsstöße der Längsbe-
wehrung in den Blockfugen des Umleitungsstollens 
in offener Bauweise mit Stoßmuffen wird mit der Po-
sition 03/01/060203C vergütet.  

 
L’installazione dei giunti dell’armatura longitudinale 
nei giunti tra blocchi del cunicolo di deviazione a cie-
lo aperto con manicotto di giunzione è compensata 
con la voce 03/01/060203C. 

Im Einheitspreis enthalten sind Lieferung und Einbau 
der Stoßmuffen. Im Einheitspreis enthalten sind des 
Weiteren sämtliche Leistungen, um die Ausbildung 
der Stoßmuffenverbindung in einer Arbeitsfuge zu 
ermöglichen. Diese Leistungen umfassen den 
Schutz der Bewehrung vor dem Betonieren des ers-
ten Blocks sowie die Reinigung der Bewehrung und 
den Einbau der Anschlussbewehrung vor dem Beto-
nieren des Folgeblocks. 

 
Il prezzo unitario comprende fornitura e posa in ope-
ra dei manicotti di giunzione, nonché tutte le succes-
sive prestazioni che permettono la formazione del 
giunto dell’armatura tramite manicotto in un giunto di 
lavoro. Le suddette prestazioni comprendono la pro-
tezione dell’armatura del getto del primo blocco di 
calcestruzzo, nonché la pulizia dell’armatura e 
l‘installazione dell’armatura di ripresa prima di getta-
re il calcestruzzo del blocco successivo. 

Mit der Aufzahlungsposition 03/01/060215 wird die 
Lieferung des Stabstahls (Position 03/01/060201A) 
für die Längsbewehrung des Umleitungsstollens in 
offener Bauweise als stoßmuffenfähiger Stabstahl 
gemäß Ausführungskonzept des AN abgegolten. 

 
Con la voce 03/01/060215 è compensata la fornitura 
dell’acciaio in barre (03/01/060201A) per l’armatura 
longitudinale del cunicolo di deviazione a cielo aperto 
in modo che sia idoneo alla modalità di giunzione 
con manicotto secondo il concetto esecutivo 
dell’Affidatario. 

Bewehrungsstöße in der Querschnittsebene des 
Stollens sind hingegen als Übergreifungsstöße aus-
zubilden.  

 I giunti d'armatura nel piano trasversale del cunicolo 
dovranno essere realizzati mediante sovrapposizione 
dei ferri d’armatura. 

 Schalung 2.3.6.10.

 

2.3.6.10. Casseratura 

Zwischen den planlich vorgesehenen Arbeitsfugen 
sind Baukörper in einem Arbeitsgang herzustellen. 
Die Anordnung von Arbeitsfugen ist nur im Einver-
nehmen mit der ÖBA zulässig. Sind in Ausschrei-
bungsplänen Arbeitsfugen eingezeichnet, ist das le-
diglich als Zustimmung des Auftraggebers zur allfäl-
ligen Ausführung von Arbeitsfugen an den bezeich-
neten Stellen zu werten. Überall dort, wo die Mög-
lichkeit von Wasserdurchtritten besteht, ist grund-
sätzlich die Arbeitsfuge durch ein Fugenband oder 

 
Tra i giunti di lavoro previsti nel progetto, corpi di co-
struzione devono essere realizzati in un’unica fase di 
lavoro. La disposizione di riprese di getto (giunti di 
lavoro) è ammessa soltanto in accordo con la DL. La 
presenza di giunti di lavoro negli elaborati d’appalto è 
da intendere come mero consenso del Committente 
all’eventuale esecuzione di riprese di getto nei punti 
indicati negli elaborati. Laddove sussiste la possibili-
tà d’ingressi di acqua sono di principio da applicare 
nastri o lamiere di guarnizione. 
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Fugenblech abzudichten. 

Jeder Block wird in zwei Betonierabschnitten errich-
tet, wobei zwischen Sohle und Gewölbe eine mit An-
schlussbewehrung versehene Arbeitsfuge vorgese-
hen ist. 

 Ogni blocco sarà realizzato a due riprese di beto-
naggio, prevedendo un giunto di lavoro dotato di ar-
matura di ripresa tra la soletta e i piedritti della calot-
ta.  

Die horizontalen Arbeitsfugen zwischen Sohle und 
Gewölbe und die vertikalen Blockfugen sind mit Fu-
genblechen abzudichten.  

 I giunti di lavoro orizzontali tra soletta e calotta, e i 
giunti di lavoro verticali tra i singoli blocchi sono da 
impermeabilizzare con lamiere di guarnizione. 

Die Schalung der Stirnflächen des Stollengewölbes 
bei den Arbeitsfugen zwischen den einzelnen Beto-
nierabschnitten wird mit der Leistungsposition 
03/01/060393 vergütet. Im Einheitspreis enthalten 
sind sämtliche Aufwendungen für die Ausbildung der 
Fugenblechdurchdringungen. 

 
La casseratura delle superfici frontali della calotta del 
cunicolo tra i diversi tratti di getto della calotta è 
compensata con la voce 03/01/060393. Nel prezzo 
unitario sono compresi tutti gli oneri relativi alla pre-
parazione della casseratura per predisporre gli attra-
versamenti dei nastri di guarnizione. 

 Schalwagen 2.3.6.11.

 

2.3.6.11. Cassero da galleria 

Für die Herstellung des Gewölbes der offenen Bau-
weise des Umleitungsstollens wird von der Verwen-
dung eines Schalwagens ausgegangen. 

 
Per l’installazione della volta della galleria artificiale 
del cunicolo di deviazione si deve ricorrere all’uso di 
un cassero da galleria. 

Es steht dem AN frei, zur Einhaltung des Bauzeiten-
programms mehr als einen Schalwagen einzusetzen 
und den Stollen in offener Bauweise durch mehr als 
einen Bauansatz zu errichten. 

 È a discrezione dell’Affidatario ricorrere all’impiego di 
più di un cassero ai fini del rispetto dei termini del 
cronoprogramma, procedendo all’esecuzione del cu-
nicolo a cielo aperto ricorrendo a più di una sezione 
d’attacco. 

Die Gerätekosten für den Schalwagen / die Schal-
wägen werden nicht gesondert vergütet, sondern 
sind mit den Einheitspreisen für die Schalung abge-
golten. 

 
I costi dell’attrezzatura per il cassero / i casseri da 
galleria non sono retribuiti separatamente, ma sono 
compresi nei prezzi delle voci della casseratura.  

Die Errichtung des Stollens ist aus schalungstechni-
schen Gründen (Beherrschung der Hangabtriebs-
kräfte) vom unteren Auslauf ansteigend taleinwärts 
vorgesehen. 

 Ai fini di controllare la componente destabilizzante 
della forza peso, la realizzazione del cunicolo a cielo 
aperto è prevista in ascesa a partire dallo sbocco in-
feriore. 

 Nachbehandlung 2.3.6.12.

 

2.3.6.12. Trattamento superfici post-getto 

Der AN hat geeignete Nachbehandlungsverfahren 
zur Begrenzung von Eigenspannungen und Rissbil-
dung infolge des Abfließens der Hydratationswärme 
zu ergreifen (u.a. Wärmedämmung luftberührter 
Oberflächen). 

 L'Affidatario dovrà adottare metodi idonei di tratta-
mento post-getto delle superfici di calcestruzzo per 
ridurre autotensioni e fenomeni di fessurazione ge-
nerati dalla dispersione del calore d’idratazione (tra 
l’altro provvedimenti di coibentazione di superfici a 
contatto con l’aria). 

Sämtliche Aufwendungen zur Nachbehandlung des 
Betons, die aus den Vorschriften gemäß den Techni-
schen Vertragsbestimmungen entstehen, sind mit 
der Leistungsposition 03/01/060394 abgegolten. 

 
Tutte gli oneri relativi al trattamento delle superfici di 
calcestruzzo post-getto che risultano dalle Disposi-
zioni contrattuali tecniche sono compensate con la 
voce 03/01/060394. 

Im Einheitspreis enthalten sind sämtliche Aufwen-
dungen für die verlängerte Nachbehandlung und den 

 
Il prezzo unitario comprende tutti gli oneri aggiuntivi 
per il trattamento prolungato delle superfici di cls e gli 
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Mehraufwand der Nachbehandlung für massige Bau-
teile aus Beton. 

oneri extra per il trattamento di elementi costruttivi 
massicci in calcestruzzo. 

 Fugenausbildung Übergang offene – 2.3.6.13.
geschlossene Bauweise 

 

2.3.6.13. Conformazione giunto galleria a cielo 
aperto – galleria naturale 

Am Übergang offene / bergmännische Bauweise ist 
eine Bewegungsfuge (Dehnfuge) vorgesehen. 

 Al passaggio dal tratto a cielo aperto a quello in gal-
leria naturale è previsto un giunto di dilatazione. 

Die konstruktive Ausbildung des Fugenübergangs 
sieht folgenden Aufbau vor: 

 Il particolare costruttivo del giunto di dilatazione pre-
vede: 

 In Aussparungen in den Sohlplatten von ge-
schlossener bzw. offener Bauweise ist je ein mit 
Ankerpratzen ausgestatteter Schweißgrund durch 
Vergießen der Aussparung mit Vergussmörtel zu 
verankern; 

 Am Schweißgrund der bergmännischen Bauwei-
se ist ein wannenförmig ausgebildetes Blech an-
zuschweißen. Das Blech reicht ca. 1,50 m an den 
Ulmen empor und ist an der bergmännischen 
Bauweise mit dazwischen eingelegter Neoprenfo-
lie anzudübeln. Das Blech ist an der offenen 
Bauweise nicht befestigt (einfache Überlappung). 
An der Unterseite des Blechs sind zur offenen 
Bauweise Schilddichtungen anzubringen; 
 

 Die seitlichen Bleche enden oberhalb des vorge-
sehenen Hochwasserabflusses auf einer Höhe 
von ca. 1,50 m. Die Abdichtung der Überkopffuge 
ist mit Omega-Neoprenfugenband auszubilden, 
welches mit Schutzblechen beidseits an der offe-
nen und bergmännischen Bauweise anzuschlie-
ßen ist; 

 Die Dehnfuge zwischen den Betonquerschnitten 
der offenen und bergmännischen Bauweise ist 
zusätzlich mit Quellfugeneinlagen abzudichten. 

  In rientranze ricavate nelle solette di fondazione 
dei tratti in galleria naturale e a cielo aperto sono 
da disporre piastre di acciaio, ancorate con staffe 
di ancoraggio in getti di completamento eseguiti 
con malta da tamponamento; 

 Sulla piastra nel tratto in galleria naturale è da at-
taccare una lamiera a forma di vasca. La lamiera 
si estende, in altezza, per circa 1,50 m lungo le 
pareti laterali della galleria ed è da fissare, me-
diante tasselli con interposto strato di neoprene, 
alle sole pareti del tratto in galleria naturale. La 
lamiera non è da fissare alla struttura del tratto a 
cielo aperto (semplice sovrapposizione). Infe-
riormente alla lamiera saranno applicate delle 
guarnizioni; 

 Il termine delle lamiere laterali è previsto al di 
sopra del livello di scorrimento dell’acqua, a 
un'altezza di circa 1,50 m. Il giunto sopratesta è 
da sigillare con nastro di guarnizione a omega in 
neoprene, corredato su entrambi i lati di lamiere 
di protezione;  
 

 Tra le superfici di contatto della sezione di calce-
struzzo sono da inserire ulteriori nastri di guarni-
zione a espansione. 

Alle Stahlplatten und Stahlbleche sind aus nicht ros-
tendem Stahl zu liefern. 

 Tutte le piastre e lamiere di acciaio sono da fornire in 
acciaio inossidabile. 

Die Leistungen für die Herstellung der Fuge werden 
mit den im Leistungsverzeichnis vorgesehenen Posi-
tionen vergütet. 

 Le prestazioni per la realizzazione del giunto sono 
compensate con le voci previste nell’elenco presta-
zioni. 

2.3.7. Beton- und Stahlbetonbau Querdrainage-
stollen offene Bauweise 

 

2.3.7. Costruzione in conglomerato cementizio 
armato e non armato del cunicolo di dre-
naggio trasversale a cielo aperto 

Die Leistungen für den Beton- und Stahlbetonbau 
zur Errichtung des Querdrainagestollens in offener 
Bauweise werden mit den Leistungspositionen der 
LG 06 in HG 03 OG 02 abgegolten. 

 
Le prestazioni per la costruzione del cunicolo di dre-
naggio trasversale a cielo aperto in conglomerato 
cementizio armato e non armato sono compensate 
con le voci del gruppo prestazionale 06 contenute 
nell’HG 03 OG 02. 
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Sämtliche Aufwendungen, die aus den Technischen 
Vertragsbestimmungen zur Kühlung des Frischbe-
tons und der Einhaltung der Grenzwerte für maxima-
len Temperaturanstieg bzw. maximale Bauteiltempe-
ratur entstehen, sind mit der Aufzahlungsposition 
03/02/060159 abgegolten. Die Aufzahlung wendet 
sich auf die Positionen 03/02/060109Q und 
03/02/060122W unabhängig von den klimatischen 
Bedingungen am jeweiligen Betoniertag an. 

 
Tutti gli oneri per il raffreddamento del calcestruzzo 
fresco e per il rispetto dei valori limite relativi al mas-
simo aumento di temperatura del calcestruzzo fresco 
nonché relativi alla massima temperatura durante il 
processo d’idratazione secondo i requisiti stabiliti dal-
le Disposizioni contrattuali tecniche, sono compensa-
ti con la voce 03/02/060159. Il sovrapprezzo si appli-
ca alle voci 03/02/060109Q e 03/02/060122W indi-
pendentemente dalle condizioni climatiche nel giorno 
di betonaggio. 

Sämtliche Aufwendungen zur Nachbehandlung des 
Betons, die aus den Vorschriften gemäß den Techni-
schen Vertragsbestimmungen entstehen, sind mit 
der Leistungsposition 03/02/060394 abgegolten. 

 
Tutte gli oneri relativi al trattamento delle superfici di 
calcestruzzo post-getto che risultano dalle Disposi-
zioni contrattuali tecniche sono compensate con la 
voce 03/02/060394. 

Die Schalung der Deckenuntersicht der offenen 
Bauweise ist mit Fertigteildeckenelementen als verlo-
rene Schalung vorgesehen. Es ist davon auszuge-
hen, dass der Zugang zum Inneren der offenen 
Bauweise nach Herstellung der Decke nur mehr über 
provisorische Betonierlücken möglich sein wird. Der 
AN hat diesen Aspekt in seiner baulogistischen Ar-
beitsplanung zu berücksichtigen. Die Verwendung 
von Fertigteilen wird gesondert vergütet. 

 La casseratura dell'intradosso del solaio della galle-
ria a cielo aperto è prevista con elementi prefabbrica-
ti (cassero a perdere).  Si dovrà tener conto che l'ac-
cesso all'interno della galleria a cielo aperto dopo la 
realizzazione del solaio sarà possibile soltanto attra-
verso vuoti provvisori di getto. L'Affidatario dovrà te-
nere presente questo aspetto nella propria pianifica-
zione logistica dei lavori. Il ricorso a elementi prefab-
bricati è compensato a parte. 

Die Herstellung von Rohreinführungen und Drai-
nageöffnungen ist durch Ausführung von Kernboh-
rungen vorgesehen. Die Ausführung der Kernboh-
rungen wird gesondert vergütet. 

 L’esecuzione dei fori per il passaggio dei tubi di dre-
naggio e per le aperture di drenaggio è prevista tra-
mite l'esecuzione di carotaggi. L’esecuzione di caro-
taggi è compensata a parte. 

2.3.8. Stollenabschluss Umleitungsstollen 

 

2.3.8. Chiusura cunicolo di deviazione a cielo 
aperto 

Am unteren Portal der offenen Bauweise ist ein Tun-
nelabschluss in Form eines Maschendrahtzauns 
(Höhe ≥ 200 cm) mit einem abschließbaren, zweiflü-
geligen Tor (lichte Breite 350 cm) zu errichten.  

 
Presso lo sbocco inferiore del cunicolo di deviazione 
è da installare una chiusura a forma di recinto in rete 
metallica (altezza ≥ 200 cm) con portone a 2 ante 
(luce netta 350 cm). 

Zaun und Tor müssen aus korrosionsgeschütztem 
Viereckgeflecht aus feuerverzinktem Stahldraht 
(Durchmesser mindestens 2,5 mm), Maschenweite 
50/50 mm und 4 Reihen zu 3,5 mm dicken Spann-
drähten bestehen. Das Maschengitter ist auf der ge-
samten Länge mittels Bindedraht (Mindeststärke 1,5 
mm) an jedem Spanndraht zu befestigen. Alle zur 
Verwendung kommenden Drähte müssen aus feuer-
verzinktem Stahldraht bestehen. Zum System pas-
sende Torstützen und Abspannsteher müssen eben-
falls aus feuerverzinktem Stahl bestehen. 

 
Recinto e portone devono essere realizzati con rete 
a maglia quadrangolare anticorrosione in filo di ac-
ciaio zincato a caldo (diametro almeno 2,5 mm), di 
maglia 50/50 mm e con 4 file di cavi per messa in 
tensione, spessi 3,5 mm. La rete deve essere fissata 
ai cavi tesi di ancoraggio su tutta la lunghezza per 
mezzo di fili di collegamento spessi almeno 1,5 mm. 
Tutti i fili e cavi previsti devono essere realizzati in 
acciaio zincato a caldo. I montanti del cancello e 
quelli d’irrigidimento devono essere in acciaio zinca-
to. 

Der Tunnelabschluss muss derart konstruiert sein, 
dass ein Eindringen von unbefugten Personen ver-
hindert wird. Zu diesem Zweck ist die Oberkante des 
Zauns und des Tors übersteigsicher auszuführen.  

 
La chiusura deve essere costruita in modo tale da 
impedire lo scavalcamento da parte di persone non 
autorizzate. A questo scopo il bordo superiore del 
portone deve essere munito di dispositivi contro lo 
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scavalcamento. 

Die lichte Öffnungsbreite unterhalb des Tores zwi-
schen Tor und Sohlebene des Gerinnes muss 20 cm 
betragen. 

 
La luce dell’apertura sotto il portone, tra il portone e 
la superficie della soletta, deve essere almeno pari a 
20 cm. 

Das Tor muss versperrbar sein. Die Schlösser und 
Schlüssel müssen einheitlich für sämtliche Tunnel-
abschlüsse des Bauloses sein (1 Typ Schlüssel für 
alle Schlösser).  

 
Il portone deve essere chiudibile a chiave. Serrature 
e chiavi devono essere uniformi per tutte le chiusure 
previste nel lotto (1 tipo di chiave per tutte le serratu-
re). 

Das Tor ist an der Stahlbetonstruktur der offenen 
Bauweise des Umleitungsstollens zu befestigen. 

 
Il portone deve essere fissato alla struttura in cemen-
to armato del cunicolo di deviazione a cielo aperto. 

2.3.9. Bauendreinigung Umleitungs- und Quer-
drainagestollen 

 

2.3.9. Pulizia finale cunicoli di deviazione e di 
drenaggio trasversali 

Die Bauendreinigung des Umleitungsstollens in offe-
ner Bauweise wird mit der Leistungsposition 
03/01/021410 abgegolten.  

 
La pulizia finale del cunicolo di deviazione a cielo 
aperto è compensata con la voce prestazionale 
03/01/021410. 

Die Bauendreinigung des Querdrainagestollens in 
offener Bauweise wird mit der Leistungsposition 
03/01/021420 abgegolten.  

 
La pulizia finale del cunicolo di drenaggio trasversale 
a cielo aperto è compensata con la voce prestazio-
nale 03/01/021420. 

Die Bauendreinigung umfasst sämtliche Leistungen 
für die Säuberung des jeweiligen gesamten Baufel-
des (Arbeitsbereiches) nach Fertigstellung der ent-
sprechenden Arbeiten und das Wegschaffen des Ab-
falls. 

 
La pulizia finale comprende tutte le prestazioni per la 
pulizia della rispettiva area di lavoro dopo il comple-
tamento dei rispettivi lavori e lo smaltimento dei rifiu-
ti. 

In der Bauendreinigung enthalten sind zudem sämt-
liche Leistungen für die Reinigung all jener Oberflä-
chen im Stolleninneren, die im Betriebszustand 
durch abfließendes Wasser benetzt werden. Die Flä-
chen sind mit einem Wasserstrahl abzuwaschen. 
Das anfallende Waschwasser muss aufgefangen 
und über die GSA geleitet werden. Die Leistungen 
zum Fassen der Waschwässer und zum Einleiten in 
die GSA sind in den Einheitspreis einzurechnen. 

 
Sono altresì compresi nella pulizia finale tutte le pre-
stazioni per il lavaggio di tutte quelle superfici 
all’interno dei cunicoli che, nella condizione di eser-
cizio, sono a contatto con acqua. Le superfici sono 
da lavare con un getto d’acqua. L’acqua di lavaggio 
deve essere raccolta e immessa nell’impianto di trat-
tamento. Gli oneri delle prestazioni per la raccolta 
dell’acqua di lavaggio e per l’immissione 
nell’impianto di trattamento sono da includere nel 
prezzo unitario. 

2.3.10. Bauleistungen für geotechnische Mes-
sungen Umleitungsstollen offene Bau-
weise 

 

2.3.10. Prestazioni di costruzione per misurazioni 
geotecniche cunicolo di deviazione a cielo 
aperto 

 Messquerschnitte 2.3.10.1.

 

2.3.10.1. Sezioni di misurazione 

Innerhalb des Umleitungsstollens in offener Bauwei-
se ist die Einrichtung von Messquerschnitten für Ver-
formungsmessungen des Hohlraums und für Set-
zungsmessungen des Stollens vorgesehen. 

 
Nel cunicolo di deviazione a cielo aperto è prevista 
l’installazione di sezioni di misurazione per il rilievo di 
deformazioni del cavo e di cedimenti della galleria. 

Die Stationierung der Messquerschnitte wird im Zuge 
der Bauausführung einvernehmlich zwischen AN und 

 
Il posizionamento esatto delle stazioni strumentate è 
determinato in corso d’opera di comune accordo tra 



Galleria di Base del Brennero                                                                                                                                   Seite/pagina 151 von/di 223 
Brenner Basistunnel BBT SE 

BEREICH: PL_ERKUNDUNGSSTOLLEN  SETTORE: PL_CUNICOLO ESPLORATIVO 

GEGENSTAND: AP140_  ERKUNDUNGSLOS E52 
PADASTERTAL 

 
OGGETTO: AP140_ LOTTO DI PROSPEZIONE E52 

PADASTERTAL 
 H2.1_ Vorbemerkungen   H2.1_ Premessa 
 

 

Archiv Nr./Pos. arch. AVA.03.02.036.01.01 AP140 Teil H2.1 / Sezione H2.1 erstellt am/redatto il: 08.05.2013 

AG bzw. den vom AG beauftragten Dienstleistern 
festgelegt. 

l’Affidatario e il Committente / i prestatori di servizio 
da esso incaricati. 

Der Einbau der Messquerschnitte ist im Leistungs-
umfang des AN enthalten. Die Durchführung der 
Messungen ist hingegen nicht im Leistungsumfang 
des AN enthalten. 

 
L’installazione delle sezioni di misurazione è com-
presa nel volume di prestazioni dell’Affidatario. 
L’esecuzione delle misure non è invece oggetto di 
prestazione dell’Affidatario. 

Die Ausbildung der Messquerschnitte hat gemäß den 
Anforderungen laut den Technischen Vertragsbe-
stimmungen und den Ausschreibungsplänen bzw. 
gemäß den Anordnungen der ÖBA zu erfolgen. 

 
La messa in opera delle sezioni di misurazione deve 
essere conforme alle prescrizioni di cui alle Disposi-
zioni contrattuali tecniche, alle indicazioni contenute 
negli elaborati grafici del progetto d’appalto nonché 
alle disposizioni della DL. 

Die Messpunkte aller Messquerschnitt sind während 
der Bauzeit vor Beschädigungen zu schützen. 

 
I vertici di misura di tutte le sezioni di misurazione 
devono essere protetti per tutta la durata dei lavori. 

Die Bauleistungen für die Einrichtung der Messpunk-
te in den Messquerschnitten des Umleitungsstollens 
sind mit den Leistungspositionen der LG 57  in HG 
03 OG 01 abgegolten. 

 
Le prestazioni per l’installazione dei vertici di misura-
zione delle sezioni di misurazione del cunicolo di de-
viazione a cielo aperto sono compensate con le voci 
del gruppo prestazionale 57 contenute in HG 03 OG 
01. 

 Leerrohr für Inklinometermesssonde 2.3.10.2.

 

2.3.10.2. Tubo vuoto per sonda inclinometrica 

Im Gewölbescheitel des Umleitungsstollens in offe-
ner Bauweise ist über dessen gesamte Länge (ca. 
360 m) bei der Ausführung der Stahlbetonarbeiten 
ein Leerrohr für eine Inklinometerstreckenmessson-
de einzulegen. 

 
Nel colmo del cunicolo di deviazione a cielo aperto 
dovrà essere annegato, per tutta la lunghezza della 
galleria a cielo aperto, un tubo vuoto per sonda incli-
nometrica. 

Der Leistungsumfang des AN beinhaltet die Liefe-
rung und Verlegung des Leerrohrs für die Durchfüh-
rung von Messungen mit Streckenmesssonde. 

 
La prestazione dell’Affidatario include la fornitura e 
posa in opera del tubo vuoto per l’esecuzione di mi-
surazioni con sonda per la misurazione di cedimenti. 

Die Lieferung der Streckenmesssonde und die 
Durchführung der Messungen sind nicht im Leis-
tungsumfang des AN enthalten und werden von ei-
nem dritten AN durchgeführt. 

 
La fornitura della sonda e l’esecuzione delle misure 
non sono oggetto di prestazione dell’Affidatario e so-
no eseguite da affidatari terzi. 

Rohreigenschaften und Verlegung haben den Vor-
schriften laut Technischen Vertragsbestimmungen zu 
entsprechen. 

 
Le caratteristiche del tubo vuoto e le modalità di po-
sa in opera devono essere conformi alle prescrizioni 
di cui alle Disposizioni contrattuali tecniche. 

Die Lieferung des Leerrohrs für die Inklinometer-
messsonde ist mit der Position 570170B der LG 57 
in HG 03 OG 01 abgegolten. 

 
La fornitura dei tubi vuoti per sonda inclinometrica è 
compensata con la voce 570170B del gruppo pre-
stazionale 57 contenuto in HG 03 OG 01. 

Der Einbau des Leerrohrs in die Schalung des Ge-
wölbes der offenen Bauweise ist etappenweise in 
Funktion der Betonierabschnitte der einzelnen Her-
stellungsabschnitte durchzuführen. 

 
La posa in opera del tubo vuoto nel cassero della ca-
lotta del cunicolo a cielo aperto è da effettuare a tap-
pe in funzione delle fasi di getto dei singoli tratti di 
costruzione del cunicolo. 

Sämtliche Leistungen für den etappenweisen Einbau 
des Leerrohrs in die Gewölbeschalung, alle etwaigen 
Mehraufwendungen für die Ausbildung der Durch-
dringung der stirnseitigen Gewölbeabschalung in der 

 
Tutte le prestazioni per la posa in opera a tratti del 
tubo vuoto nel cassero della calotta, tutti gli oneri ag-
giuntivi per la realizzazione degli attraversamenti del 
cassero frontale della calotta in corrispondenza dei 
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vertikalen Blockfuge, sämtliche Vorkehrungen zum 
Schutz des Leerohres vor Verschmutzung und Be-
schädigung und sämtliche Aufwendungen für die Be-
festigung an der Bewehrung sowie die Einhaltung 
des Mindestkrümmungsradius sind mit der Position 
570281A der LG 57 in HG 03 OG 01 abgegolten. 

giunti verticali tra blocchi adiacenti, tutti i provvedi-
menti per la protezione del tubo vuoto da ingressi di 
materiali e da danneggiamenti nonché gli oneri per il 
fissaggio del tubo all’armatura e per il rispetto del 
raggio di curvatura minimo sono compensati con la 
voce 570281A del gruppo prestazionale 57 in HG 03 
OG01.  

Die Einführung der Inklinometermesssonde in das 
Leerrohr ist mittels Zugeinrichtung vorgesehen (wird 
seitens eines dritten AN des AG durchgeführt). Zur 
Einführung des Zugseils muss jedoch auch das 
bergseitige Ende des Leerrohres von der Gelände-
oberfläche (= Deponieoberfläche) aus zugänglich 
sein. Zu diesem Zweck ist das Leerrohr für die Inkli-
nometersonde vor der Luftbogenstrecke mit einem 
HDPE Rohr DN 65 zu koppeln. Letzteres ist vom 
Stollenscheitel in den Deponiekörper aufzubiegen 
und mit fortschreitender Deponieschütthöhe progres-
siv vertikal nach oben zu verlängern. Die Stöße sind 
zu verschweissen. Der Biegeradius ist mit dem 
Dienstleister der Vermessungen (dritter AN des AG) 
abzustimmen. 

 
L’introduzione della sonda inclinometrica nel tubo 
vuoto è prevista con dispositivo di trazione (ed è 
eseguita da un terzo affidatario del Committente). Ai 
fini dell’introduzione del cavo di trazione, l’estremità 
sul lato a monte del tubo vuoto deve però essere ac-
cessibile a partire dalla superficie del terreno (= su-
perficie del deposito). A tale scopo il tubo vuoto per 
la sonda inclinometrica deve essere giuntato, presso 
l’estremità a monte, con un tubo in HDPE DN 65. A 
partire dalla calotta del cunicolo, tale tubo dovrà es-
sere piegato verso il corpo del deposito e progressi-
vamente prolungato verso l’alto in direzione verticale 
in funzione dell’accrescere del corpo del deposito. I 
giunti dovranno essere saldati. Il raggio di curvatura 
dovrà essere concertato con il prestatore dei servizi 
di rilevamento (terzo affidatario del Committente). 

Lieferung und Einbau des HDPE Rohres werden ge-
sondert vergütet. 

 
Fornitura e posa del tubo in HDPE sono compensati 
a parte. 

 Leerrohre für hydrostatische Se-2.3.10.3.
tzungsmesssonde 

 

2.3.10.3. Tubi vuoti per sonda idrostatica di misu-
razione cedimenti 

In der Stollenzone der offenen Bauweise des Umlei-
tungsstollens sind über deren gesamte Länge drei 
Leerrohre für hydrostatische Setzungsmesssonden 
zu verlegen. 

 
Nei riporti nella zona del cunicolo a cielo aperto do-
vranno essere disposti, per tutta la lunghezza del 
cunicolo a cielo aperto, tre tubi vuoti destinati alla 
misurazione di cedimenti con sonda idrostatica. 

Die Messungen mit hydrostatischer Setzungsmess-
sonde dienen der Erhebung der Setzungsverteilung 
entlang des Stollenverlaufs des Umleitungsstollens 
in offener Bauweise während der fortschreitenden 
Einschüttung mit Deponiematerial und fügen sich in 
das Überwachungsprogramm der offenen Bauweise 
ein. 

 
Le misure con le sonda idrostatica servono al rileva-
mento della distribuzione dei cedimenti lungo il trac-
ciato del cunicolo di deviazione a cielo aperto duran-
te il progressivo ritombamento con materiale di de-
posito e s’inseriscono nel piano di monitoraggio del 
cunicolo. 

Der Leistungsumfang des AN beinhaltet die Liefe-
rung und Verlegung der Leerrohre für die Durchfüh-
rung von Messungen mit hydrostatischem Set-
zungsmessgerät. 

 
La prestazione dell’Affidatario include la fornitura e 
posa in opera dei tubi vuoti per l’esecuzione di misu-
razioni con sonda idrostatica per la misurazione di 
cedimenti. 

Die Lieferung der Messsonde für hydrostatische 
Messungen und die Durchführung der Messungen 
sind nicht im Leistungsumfang des AN enthalten und 
werden von einem dritten AN durchgeführt. 

 
La fornitura della sonda e l’esecuzione delle misure 
non sono oggetto di prestazione dell’Affidatario e so-
no eseguite da affidatari terzi. 

Rohreigenschaften und Verlegung haben den Vor-
schriften laut Technischen Vertragsbestimmungen zu 

 
Le caratteristiche del tubo vuoto e le modalità di po-
sa in opera devono essere conformi alle prescrizioni 
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entsprechen. di cui alle Disposizioni contrattuali tecniche. 

Ein Leerrohr ist in der Ausgleichsschicht unterhalb 
des Stollens, zwei weitere hingegen sind in der seitli-
chen Einschüttung des Stollens zu verlegen. 

 
Un tubo vuoto deve essere posato nello strato di 
compensazione inferiormente al cunicolo, mentre al-
tri due nel rinterro a lato del cunicolo stesso. 

Aufgrund der geometrischen Limitierungen bei der 
Durchführung von Messungen mit der hydrostati-
schen Setzungsmesssonde sind entlang des Ver-
laufs der offenen Bauweise jeweils 3 Ansatzpunkte 
für jedes Leerrohr vorzusehen. 

 
A causa delle limitazioni geometriche legate 
all’esecuzione di misurazioni con sonda idrostatica di 
misurazione cedimenti, lungo il tracciato del cunicolo 
a cielo aperto sono da eseguire 3 punti di attacco per 
ciascun tubo vuoto. 

Bei der Verlegung der Rohre ist der Bauablauf der 
Deponieschüttung zu berücksichtigen. Allfällige dar-
aus resultierende Behinderungen und Erschwernisse 
während der Ausführung von Erdarbeiten sind mit 
den Einheitspreisen abgegolten. 

 
In ambito della posa dei tubi deve essere tenuto in 
conto lo svolgimento dei lavori per la costruzione del 
deposito. Eventuali ostacolazioni o difficoltà da ciò 
derivanti durante l’esecuzione di lavori di movimen-
tazione terra s’intendono compresi nei prezzi unitari. 

Lieferung und Einbau der Leerrohre für die hydrosta-
tische Setzungsmesssonde sind mit den Positionen 
042202A und 042227A der LG 04 in HG 03 OG 01 
abgegolten. 

 
Fornitura e posa in opera dei tubi vuoti per sonda in-
clinometrica sono compensate con le voci 042202A 
e 042227A del gruppo prestazionale 04 contenuto in 
HG 03 OG 01. 
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2.4. Wasserbau 

 

2.4. Opere idrauliche 

Grundsätzlich wird auf die im Teil H 2.2 – Leistungs-
verzeichnis HG 04 angeführten Vorbemerkungen 
verwiesen. Die nachfolgenden Formulierungen ver-
stehen sich als Ergänzung zu diesen Vorbemerkun-
gen. 

 
In linea di massima si rimanda alle note aggiuntive 
dell’HG 04 contenute nel capitolo H 2.2 – Elenco del-
le prestazioni. Le seguenti annotazioni costituiscono 
un’integrazione alle suddette note. 

2.4.1. Baustelleneinrichtung 

 

2.4.1. Allestimento del cantiere 

Die Kosten für die Baustelleneinrichtung und die 
zeitgebundenen Kosten für die obere Geschiebe-
sperre sind mit den Grundpositionen in der HG 01 
OG 02 abgegolten. 

 
I costi per allestimento di cantiere e i costi legati alla 
tempistica relativi alla briglia superiore sono com-
pensati con le voci previste in HG 01 OG 02. 

Die Kosten für die Baustelleneinrichtung und die 
zeitgebundenen Kosten für das Einlaufbauwerk sind 
mit den Grundpositionen in der HG 01 OG 02 abge-
golten. 

 
I costi per allestimento di cantiere e i costi legati alla 
tempistica relativi all’opera di presa sono compensati 
con le voci previste in HG 01 OG 02. 

Sämtliche baubetriebliche Einschränkungen, die aus 
dem Aktionsplan „Hinteres Padastertal“ (siehe 
Rechtliche Vertragsbestimmungen, Anhang B/II – 
SiGe-Plan) entstehen, werden nicht gesondert ver-
gütet. 

 
Restrizioni tecnico operativi derivanti dal piano di 
azione “fondovalle Padastertal” (vedi disposizioni 
contrattuali legali, allegato B/II – piano di sicurezza e 
salute) non saranno compensati separatamente. 

2.4.2. Erdarbeiten Einlaufbauwerk und obere 
Geschiebesperre 

 

2.4.2. Lavori di scavo opera di presa e briglia 
superiore 

Bodenabtrag: 
 

Rimozione del terreno: 

Der Boden ist plangemäß bis zum Erreichen des 
Aushubplanums abzutragen.  

 
Il terreno deve essere asportato secondo progetto 
fino al raggiungimento della quota di scavo prefissa-
ta. 

Die Verrechnung des Aushubs erfolgt durch Gegen-
überstellung des geodätisch erhobenen Aushubpla-
nums und des ebenso geodätisch erhobenen Urge-
ländes. 

 
La contabilizzazione dello scavo avviene mediante 
confronto tra rilevamento geodetico della quota del 
terreno originario e della quota dello scavo finito.  

Eine Abweichung der Aushubgeometrie von der 
planlichen Aushubgeometrie wird nur dann aner-
kannt, wenn dies geologische Ursachen hat. Dieser 
Umstand muss von der ÖBA bestätigt werden. 

 
Una divergenza della geometria dello scavo (sovra-
scavo) rispetto a quella di progetto è compensata so-
lamente se ciò è dovuto a motivi geologici. Tale cir-
costanza deve essere confermata dalla DL. 

Für Bodenarten, die zu verschiedenen Klassen ge-
hören, ist das Aufmaß getrennt zu erstellen. 

 
Per tipi di terreno appartenenti a classi diverse biso-
gna eseguire il computo metrico separatamente. 

Die Verrechnung erfolgt mit den Leistungspositionen 
der ULG 0325 in HG 04 OG 01 und OG 02 entspre-
chend der angetroffenen Bodenklasse. 

 
Il computo si effettua mediante le voci del sottogrup-
po prestazionale 0325 con HG 04 OG 01 e OG 02 a 
seconda della classe di terreno riscontrato.  

Die angetroffenen Bodenklassen sind aufzuzeich-
 

Le classi di terreno riscontrate devono essere regi-
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nen, zu dokumentieren und täglich von der ÖBA be-
stätigen zu lassen. 

strate, documentate e sottoposte giornalmente a ve-
rifica da parte della DL. 

Sämtliche Aufwendungen für die Vermessungsarbei-
ten zur Aufmaßfeststellung sowie für die Ausarbei-
tung der Abrechnungsunterlagen, einschließlich der 
erforderlichen planlichen Unterlagen werden nicht 
gesondert vergütet. 

 
Tutti gli oneri relativi ai rilievi necessari per il compu-
to metrico e all’elaborazione dei relativi documenti, 
inclusa la documentazione progettuale necessaria, 
non sono compensati a parte. 

Ist aufgrund einer wechselnden Abfolge mehrerer 
Boden- oder Felsarten einer getrennten Bodenklasse 
das Erstellen eines getrennten Aufmaßes zu auf-
wendig, kann vom AN auf ein getrenntes Aufmaß 
verzichtet werden. In diesem Fall wird der Aushub 
mit der für den AG vorteilhaftesten Leistungsposition 
der im betroffenen Aushub enthaltenen Bodenklas-
sen verrechnet. 

 
Se a causa di un susseguirsi di diversi tipi di terreno 
e roccia di classi differenti l’elaborazione di un com-
puto metrico separato sia troppo oneroso, 
l’appaltatore può rinunciare al computo metrico sepa-
rato. In questo caso lo scavo sarà compensato per 
intero con la classe di terreno presente economica-
mente più favorevole per la Committenza.  

Die Art des Abtrags und die Wahl des Arbeitsverfah-
rens sowie der Löse- und Ladegeräte ist Sache des 
Auftragnehmers. 

 
Il tipo di scavo e la scelta delle modalità di lavorazio-
ne, dei macchinari di disgregazione e di rimorchio 
sono a carico dell’appaltatore.  

Eventuelle Bodenauswechslungen unterhalb des 
Aushubplanums werden nur dann vergütet, wenn sie 
auf Anordnung der ÖBA durchgeführt werden. Aus-
maß und Tiefe der Bodenauswechslungen werden 
dabei von der ÖBA festgelegt. 

 
Eventuali sostituzioni di terreno al di sotto del fondo 
scavo sono compensate solamente se eseguite su 
ordine della DL. Misura e profondità della sostituzio-
ne di terreno vengono in questo caso definite dalla 
DL. 

Folgende Leistungen gelten als Nebenleistungen 
und sind in die Einheitspreise der Leistungspositio-
nen einzurechnen: 

 
Le seguenti prestazioni sono considerate prestazioni 
accessorie e devono essere inglobate nei prezzi uni-
tari delle voci di capitolato: 

 Sämtliche Aufwendungen für das Umstellen des 
Arbeitsverfahrens und das Anpassen an die an-
getroffene Bodenklasse; 

  Tutti gli oneri per la riorganizzazione del proces-
so di lavorazione e l’adeguamento alla classe di 
terreno riscontrata; 

 Sämtliche Maßnahmen, welche Schäden an Ge-
bäuden, Verkehrswegen und sonstigen ober- und 
unterirdischen Anlagen verhindern sollen, sofern 
keine gesonderten Leistungspositionen vorgese-
hen sind; 

  Tutte le misure atte a prevenire danni a edifici, 
vie di circolazione e altri impianti sopra e sotto 
suolo, qualora non siano previste voci di capito-
lato specifiche; 

 Sämtliche Maßnahmen zur Behebung entstande-
ner Schäden, die vom AN zu vertreten sind; 

  Tutte le misure per l’eliminazione di danni causa-
ti e imputabili all’appaltatore; 

 Die Aufwendungen zur Erstellung eines Arbeits-
plans; 

  Gli oneri per la redazione del piano di lavoro; 

 Sämtliche Maßnahmen, sodass der Aushub auf 
eine Art und Weise durchgeführt wird, dass Rut-
schungen oder Felsstürze verhindert werden und 
keine gefährlichen Überhänge entstehen; 

  Tutte le misure atte a garantire l’esecuzione dello 
scavo in maniera tale, da impedire scivolamenti 
o franamenti e/o la creazione di sbalzi e spor-
genze pericolosi; 

 Sämtliche Maßnahmen zur Ausbildung von Zu-
fahrten zur Aushubsohle; 

  Tutte le misure per l’esecuzione di vie di accesso 
carrabili al fondo scavo; 

 Sämtliche Schutzvorrichtungen, um zu vermei-
den, dass Aushubmaterial über die Böschungen 
in den Padasterbach abrutscht. 

  Tutti i dispositivi di protezione atti a impedire la 
caduta di materiale di scavo dal versante nel rio 
Padaster; 
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Beeinträchtigungen des Baubetriebs durch die lau-
fende Dokumentation der baugeologischen und geo-
technischen Verhältnisse durch die geotechnische 
Bauaufsicht des AG bzw. durch behördliche Sach-
verständige werden nicht gesondert vergütet. 

 
Tutte le restrizioni tecnico-operative dovute alla con-
tinua documentazione delle condizioni geologiche e 
geotecniche da parte della sorveglianza geotecnica 
del Committente e/o da parte di organi competenti 
non sono compensate separatamente.  

Abtrag Böschungs- und Ufersicherung: 
 

Asporto di opere di difesa del versante e della sponda: 

Eventuell abzutragende Ufersicherungen (Steinwurf), 
welche für die neu auszubildende Ufersicherung ge-
eignet ist, muss auf der BE-Fläche zwischengelagert 
werden. 

 
Eventuali opere di difesa della sponda da asportare 
(massi ciclopici) e idonee per la nuova costruzione 
delle medesime, devono essere depositate tempora-
neamente presso l’area di cantiere. 

Der Aushub bzw. das Abtragen dieser Ufersicherung 
wird mit der Position 03111B vergütet. Die Aufwen-
dungen für den Transport auf die BE-Fläche Inzental, 
welche in unmittelbarer Nähe liegt, sind mit dieser 
Position abgedeckt und werden nicht gesondert ver-
gütet. Die etwaige Wiederverwendung wird von der 
ÖBA angeordnet. 

 
Lo scavo e/o l’asporto di tali opere sono compensati 
con la voce 03111B. Gli oneri relativi al trasporto 
verso l’area di cantiere Inzental, che si trova nelle 
immediate vicinanze, devono essere inclusi in tale 
voce e non sono compensati a parte. L’eventuale riu-
tilizzo è ordinato dalla DL. 

Die Ausmaßfeststellung muss grundsätzlich wie für 
den Aushub über geodätische Geländeaufnahmen 
erfolgen. Die abgetragene Böschungs- und Ufersi-
cherung muss zudem auf der Baustelle mit einem 
geeigneten Radlader gewogen werden. Das dadurch 
ermittelte Volumen (spezifisches Gewicht = 2,6 t/m³) 
wird von den Aushubspositionen 0325XXX abgezo-
gen. 

 
Il computo metrico deve avvenire sostanzialmente 
attraverso un rilievo geodetico del terreno, come per 
gli scavi. Le opere di difesa asportate devono inoltre 
essere pesate in cantiere mediante idoneo caricatore 
a ruote. Il volume cosi determinato (peso specifico = 
2,6 t/m3) è detratto dalle voci di scavo 0325XXX. 

2.4.3. Abschnittsweises Herstellen Bauwerke 

 

2.4.3. Realizzazione a fasi delle opere 

Es wird darauf hingewiesen, dass sowohl die obere 
Geschiebesperre als auch das Einlaufbauwerk auf-
grund der beengten Verhältnisse in der Schluchtstre-
cke des Padasterbaches in mehreren Abschnitten 
hergestellt werden müssen. Der Mehraufwand für 
dieses abschnittsweise Herstellen der Bauwerke ist 
in die Positionen einzurechnen. 

 
Si rimarca, che sia la briglia superiore che l’opera di 
presa devono essere realizzate in più fasi a causa 
delle condizioni di spazio ristretto all’interno della go-
la del torrente Padaster. I maggiori oneri dovuti alla 
realizzazione in più fasi devono essere inglobati nelle 
voci. 

Separat vergütet wird der Mehraufwand für das 
mehrmalige Umlegen des Padasterbaches über die 
Positionen der Unterleistungsgruppe 0513 „Wasse-
rumleitung Fangdämme“. 

 
Sono compensati a parte i maggiori oneri per le ripe-
tute deviazioni del torrente Padaster attraverso le 
voci del sottogruppo prestazionale 0513 “Deviazione 
corso d’acqua per opere di ritenuta”. 

2.4.4. Abschnittsweises Herstellen Steinsatz / 
Ufersicherung 

 

2.4.4. Realizzazione a fasi delle opere di difesa 
della sponda 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Ufersicherung 
des Padasterbaches aufgrund der beengten Verhält-
nisse in der Schluchtstrecke in mehreren Abschnitten 
hergestellt werden muss. Der Mehraufwand für die-
ses abschnittsweise Herstellen ist in die Positionen 
der Leistungsgruppe 12 „Steinsatz, Böschungs-, 

 
Si rimarca, che la difesa delle sponde del torrente 
Padaster deve essere realizzata in più fasi a causa 
delle condizioni di spazio ristretto all’interno della go-
la. I maggiori oneri dovuti alla realizzazione in più fa-
si devono essere inglobati nelle voci del gruppo pre-
stazionale 12 “Gettata di massi, consolidamento di 
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Ufer- und Sohlsicherung“ einzurechnen. versanti, sponde e alveo”. 

2.4.5. Wasserhaltung / Umlegung Padasterbach 

 

2.4.5. Regolazione del corso d’acqua / deviazio-
ne torrente Padaster 

Die Leistungen zur bauablaufbedingten, mehrmali-
gen Verlegung des Padasterbaches zur Errichtung 
der oberen Wasserbauwerke (obere Geschiebesper-
re und Einlaufbauwerk) mittels Fangdämmen und 
verrohrten Wasserumleitungen werden mit den Leis-
tungspositionen 051306 und 051310 in HG 04 OG 
01 und OG 02 abgegolten. 

 
Le prestazioni relative alle continue deviazioni del 
torrente Padaster, necessarie per la realizzazione 
delle opere idrauliche superiori (briglia superiore e 
opera di presa) ed eseguite mediante dighe di ritenu-
ta e deviazioni con tubazioni sono compensate con 
le voci 051306 e 051310 contenute in HG 04 OG 01 
e OG 02. 

Das Vorhalten von Pumpen und Rohrleitungen bzw. 
Schläuchen um eventuell in die Baugruben eindrin-
gendes Wasser (Bergwasser oder Wasser aus dem 
Padasterbach) abzupumpen, wird durch die Positio-
nen 020101C „Zus. Einrichten der Baustelle“ und 
020214 „Aufzahlung ZKGB Einlaufbauwerk bzw. 
Obere Geschiebesperre“ in HG 04 OG 01 und OG 
02 vergütet und muss dort einkalkuliert werden. 

 
La messa a disposizione di pompe e tubazioni e/o 
tubi flessibili per allontanare eventuale acqua che 
penetra negli scavi (acqua di montagna o acqua dal 
torrente Padaster), è compensata con le voci 
020101C “Impianti di cantiere aggiuntivi“ e 020214 
“Sovrapprezzo costi in funzione del tempo opera di 
presa e/o briglia superiore” contenute in HG 04 OG 
01 e OG 02 e deve quindi essere inglobata in tale 
voci. 

2.4.6. Bauphasenpläne 

 

2.4.6. Piani delle fasi di lavoro 

Das in den oben genannten Punkten erwähnte ab-
schnittsweise Herstellen der Bauwerke ist in den 
Bauphasenplänen für die obere Geschiebesperre 
(Plan KBP-D0583-03208) und das Einlaufbauwerk 
(Plan KBP-D0583-03306) dargestellt. 

 
La realizzazione a fasi delle opere citata nei punti 
precedenti deve essere rappresentata nei piani delle 
fasi di lavoro della briglia superiore (disegno KBP-
D0583-03208) e dell’opera di presa (disegno KBP-
D0583-03306). 

2.4.7. Besondere Umstände der Leistungser-
bringung – beengte Verhältnisse 

 

2.4.7. Condizioni particolari della fornitura di 
prestazione – spazi ristretti 

Es wird darauf hingewiesen, dass sich die Baustelle 
der oberen Wasserbauwerke in einer Schluchtstre-
cke befindet, welche mit normalen Fahrzeugen kaum 
erreichbar ist. Für die Herstellung der Wasserbau-
werke muss der Einsatz von Allradfahrzeugen (Be-
tonmischer, LKW für den Materialtransport) einkalku-
liert werden. 

 
Si rimarca, che il cantiere delle opere idrauliche su-
periori è situato all’interno di una gola, quasi inac-
cessibile per mezzi normali. Per la realizzazione del-
le opere idrauliche deve essere messo in conto an-
che l’utilizzo di macchine a trazione integrale (beto-
niera, autocarro per il trasporto di materiale). 

Aufgrund der beengten Verhältnisse ist der Einsatz 
eines Hochbaukrans praktisch nicht möglich. Daher 
ist der Einsatz anderer Hebeeinrichtungen (Seilkran, 
Hiab, …) in die Positionen einzukalkulieren. 

 
A causa degli spazi ristretti è praticamente impossibi-
le l’utilizzo di una gru. Pertanto deve essere messo 
in conto l’utilizzo di altri mezzi di sollevamento (arga-
ni, …). 

2.4.8. Bauzeitplan Interferenzen Zufahrtsstraße 
obere Wasserbauwerke – Obere Geschie-
besperre und Einlaufbauwerk 

 

2.4.8. Cronoprogramma interferenze Strada di 
accesso alle opere idrauliche superiori – 
briglia superiore e opera di presa 

Wie im Bauzeitplan ersichtlich sind zeitliche Über-
lappungen in der Bauausführung zwischen der Her-

 Come deducibile dal cronoprogramma, per motivi di 
sicurezza sul lavoro non sono ammesse sovrapposi-
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stellung der Zufahrtsstraße obere Wasserbauwerke 
und der Herstellung der oberen Geschiebesperre / 
Einlaufbauwerk aus Gründen der Arbeitssicherheit 
nicht zulässig. 

zioni temporali fra realizzazione della strada di ac-
cesso alle opere idrauliche superiori e la realizzazio-
ne della briglia/opera di presa superiore.  

2.4.9. Rekultivierung 

 

2.4.9. Ricoltivazione 

Der Bereich im Abschnitt von vor dem Einlaufbau-
werk bis hinter den Wildholzrechen ist nach der Er-
richtung des Einlaufbauwerkes und der oberen Ge-
schiebesperre zu rekultivieren. Ebenso zu rekultivie-
ren ist der Streifen entlang der neu errichteten Zu-
fahrtsstraße zu den hinteren Wasserbauwerken (Ge-
schiebesperre und Wildholzrechen).  

 A termine della realizzazione dell’opera di presa e 
della briglia superiore, il tratto di fronte all’opera di 
presa fino a dietro la griglia di ritenuta del legno non 
è più interessato da successivi lotti. Questo vale an-
che per la nuova strada di accesso alle opere idrauli-
che a monte (briglia di ritenuta detriti e griglia di rite-
nuta del legno). 

Die Orchideenwiese zwischen dem bestehenden 
Hochbehälter und dem stillgelegten Trinkwasser-
kraftwerk ist umzusiedeln. Die Umsiedelung besteht 
aus dem Abtrag der Humusschicht und des Unterbo-
dens. Der neue Standort wird von der Ökologischen 
Bauaufsicht des AG bekannt gegeben. 

 Il prato di orchidee fra l’esistente serbatoio sopraele-
vato e l’impianto per l’acqua potabile abbandonato è 
da trasferire. Il trasferimento consiste nell’asporto 
dello strato di humus e del sottosuolo. La nuova col-
locazione è definita e resa nota dalla vigilanza eco-
logica del Committente. 

Die entsprechenden Leistungen werden mit den in 
HG 04 OG 03 vorgesehenen Positionen gesondert 
vergütet. 

 Le relative prestazioni sono compensate con le voci 
previste in HG 04 OG 04. 
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2.5. Deponiebau / Deponiebetrieb 

 

2.5. Costruzione / gestione del deposito 

Grundsätzlich wird auf die im Teil H 2.2 – Leistungs-
verzeichnis in der HG 05 angeführten Vorbemerkun-
gen verwiesen. Die nachfolgenden Formulierungen 
verstehen sich als Ergänzung zu diesen Vorbemer-
kungen. 

 
In linea di massima si rimanda alle note preliminari 
dell’HG 05 contenute nel capitolo H 2.2 dell’elenco 
delle prestazioni. Le seguenti annotazioni costitui-
scono un’integrazione alle suddette note. 

2.5.1. Baustelleneinrichtung 

 

2.5.1. Allestimento del cantiere 

Die Kosten für die Baustelleneinrichtung für den De-
poniebau sind in die Grundpositionen der HG 01 OG 
02 einzurechnen. 

 
Il costo per l’allestimento del cantiere per la costru-
zione del deposito sono compensati con le voci ge-
nerali contenute in HG 01 OG 02. 

2.5.2. ZGKB Deponiebau / Deponiebetrieb 

 

2.5.2. Costi in funzione del tempo costruzione / 
gestione del deposito 

Die zeitgebundenen Kosten für den Deponiebau / 
Deponiebetrieb sind mit der Position 020202 in HG 
01 OG 02 (bzw. OG 22 für die optionalen Arbeiten) 
abgegolten. 

 
I costi di cantiere in funzione del tempo per costru-
zione e gestione del deposito sono compensati con 
la voce 020202 prevista in HG 01 OG 02 (nonché in 
OG 22 per i lavori opzionali). 

2.5.3. Abbruchmaßnahmen 

 

2.5.3. Misure di demolizione 

 Gehöft Wiesenfleck 2.5.3.1.

 

2.5.3.1. Maso Wiesenfleck 

Zu Baulosbeginn ist das Gehöft Wiesenfleck voll-
ständig abzubrechen. 

 
All'inizio dei lavori, il maso Wiesenfleck dovrà essere 
completamente demolito. 

Das Abbruchmaterial ist seitens des AN wegzuschaf-
fen. 

 
Il materiale di risulta della demolizione dovrà essere 
smaltito a cura dell'Affidatario.  

Die vorhandenen Einbauten (Trink- und Schmutz-
wasserleitungen) und Freileitungen (Strom und Tele-
fon) im Bereich des Gehöfts Wiesenfleck sind eben-
falls abzubrechen, sofern diese nicht zum Anschluss 
der Baustelleneinrichtungen genutzt werden. 

 
Le installazioni esistenti (condotte idriche e fognatu-
re) e le condotte aeree (corrente e telefono) esistenti 
nella zona del maso Wiesenfleck dovranno essere 
demolite se non utilizzate per il collegamento delle 
installazioni di cantiere. 

Die Schrankenanlage am Talausgang des Padaster-
tales wird vom Gehöft Wiesenfleck aus mit Strom 
versorgt. Beim Abbruch des Gehöfts Wiesenfleck 
muss die Stromleitung zum weiteren Betrieb der 
Schrankenanlage bei dieser gekappt werden. 

 
Il sistema di sbarramento all'uscita della val Padaster 
è alimentato con corrente elettrica a partire dal maso 
Wiesenfleck. In corso di demolizione del maso Wie-
senfleck è necessario tagliare la linea di corrente per 
l'ulteriore esercizio del sistema di sbarramento nelle 
vicinanze di quest'ultimo. 

Die Leistungen werden mit den in HG 05 OG 01 vor-
gesehenen Leistungspositionen vergütet. 

 
Le prestazioni sono compensate con le voci previste 
in HG 05 OG 01 dell’elenco prestazioni. 
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 Abbruch Trinkwasserkraftwerk, Hoch-2.5.3.2.
behälter und Kapelle 

 

2.5.3.2. Demolizione centrale idroelettrica, ser-
batoio e cappella 

Trinkwasserkraftwerk und Kapelle sind bei Baube-
ginn vollständig abzubrechen und wegzuschaffen. 

 
All'inizio dei lavori, la centrale idroelettrica e la cap-
pella dovranno essere completamente demolite e al-
lontanate.  

Beim Hochbehälter handelt es sich um ein teilweise 
erdeingeschüttetes Bauwerk. Die überirdischen 
Strukturen (Schieberkammer) sind vollständig abzu-
brechen und wegzuschaffen. Wände und Decken der 
unterirdischen Wasserkammern sind abzubrechen 
und die Wasserkammern mit Bodenaushub- bzw. 
Tunnelausbruchmaterial aufzufüllen. 

 
Il serbatoio è realizzato con parziale ritombamento di 
terra. Le strutture in superficie (camera di manovra) 
dovranno essere completamente demolite e smaltite. 
Le pareti e i soffitti delle vasche di raccolta interrate 
dovranno essere demolite e le vasche stesse riempi-
te di materiale di sterro e / o di smarino. 

Die Leistungen werden mit den in HG 05 OG 01 vor-
gesehenen Leistungspositionen vergütet. 

 
Le prestazioni sono compensate con le voci previste 
in HG 05 OG 01 dell’elenco prestazioni. 

2.5.4. Deponiebau 

 

2.5.4. Costruzione del deposito 

Der Einbau des Deponiematerials ist gemäß den 
Vorschriften und den Anforderungen laut den Tech-
nischen Vertragsbestimmungen durchzuführen. 

 
La posa in opera del materiale di deposito dovrà es-
sere eseguita secondo quanto prescritto e richiesto 
dalle Disposizioni contrattuali tecniche. 

Der bewaldete Deponiebereich wird vor Baubeginn 
seitens eines dritten AN gerodet. Die Entfernung der 
Wurzelstöcke obliegt hingegen dem AN des Baulo-
ses E52. 

 
La zona di deposito interessata da bosco sarà disbo-
scata prima dell'inizio lavori da parte di un affidatario 
terzo.  La rimozione delle radici è, per contro, compi-
to dell'Affidatario del lotto E52. 

Die Deponieschüttung hat prinzipiell gemäß folgen-
dem Ablauf zu erfolgen: 

 
La costruzione del deposito dovrà seguire in linea di 
massima il seguente svolgimento:  

 Entfernung Wurzelstöcke aus dem Deponiebe-
reich; 

 Abtrag Oberboden von Deponieaufstandsfläche 
und seitliche Lagerung oder Verfuhr im Baustel-
lenbereich und Zwischenlagerung in Humusmie-
ten; 

 Vorbereitung Deponierohplanum (Verdichtung; 
Abtreppung geneigte Aufstandsflächen) gemäß 
Anforderungen laut Technischen Vertragsbe-
stimmungen; 

 Anlegung seitliche Drainagestränge (Drainagerip-
pen) bzw. des Basisdrainagestrangs; 

 Einbau Deponiematerial (lagenweise Schüttung 
und Verdichtung) gemäß Anforderungen laut 
Technischen Vertragsbestimmungen; 

 Jeweils vorgezogene Errichtung von Dammschüt-
tung am talseitigen Böschungsrand und darauf-
folgende Aufschüttung der dahinter liegenden 
Schüttebenen; 

 Flächendeckende Dynamische Verdichtungskon-
trolle (FDVK) gemäß Anforderungen laut Techni-
schen Vertragsbestimmungen;  

  rimozione delle radici dalla zona di deposito; 
 

 asportazione strato vegetale e accumulo laterale 
oppure  trasporto all'interno dell'ambito di cantie-
re e deposito temporaneo in cumuli di humus; 
 

 preparazione piano d’imposta deposito (compat-
tazione; preparazione a gradoni dei piani di ap-
poggio inclinati) secondo quanto richiesto dalle 
Disposizioni contrattuali tecniche; 

 realizzazione costole di drenaggio laterali non-
ché del cordone di drenaggio di base; 

 posa in opera materiale di deposito (riporto a 
strati e compattazione) secondo quanto richiesto 
dalle Disposizioni contrattuali tecniche; 

 realizzazione anticipata di un terrapieno lungo il 
bordo scarpata lato valle e successivo ritomba-
mento dei piani di riporto retrostanti;  
 

 controllo di compattazione con metodo “Surface 
Covering Dynamic Compaction Control” 
(SCDCC) secondo quanto richiesto dalle Dispo-
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 Auftrag Oberboden auf fertigen Deponieoberflä-
chen und provisorische Rekultivierung (Begrü-
nung). 

sizioni contrattuali tecniche; 

 riporto strato di terra vegetale sulle superfici di 
deposito approntate, ricoltivazione provvisoria e 
inverdimento. 

Bevor mit dem Schütten einer neuen Schüttphase 
begonnen wird, hat eine Kollaudierung der neuen 
Deponieschüttphase mit den behördlichen Aufsich-
ten zu erfolgen. 

 
Prima di iniziare con il riempimento del deposito è 
necessario eseguire un collaudo della fase di smari-
no. Il collaudo viene fatto in collaborazione con gli 
enti.  

Für die Deponie Schüttphase 2.1 gibt es bereits eine 
behördliche Kollaudierung. 

 
Per la fase di smarino 2.1 esiste già il collaudo 
emesso dagli enti 

Bei der Anlegung von Humusmieten sind die geo-
metrischen Begrenzungen gemäß Technischen Ver-
tragsbestimmungen zu beachten. 

 
Nella realizzazione dei cumuli di humus dovranno 
essere rispettate le restrizioni geometriche secondo 
quanto alle Disposizioni contrattuali tecniche. 

Der Einbau des Deponiematerials hat lagenweise in 
horizontalen Lagen zu erfolgen. Über geeignete Min-
destneigungen ist der oberflächliche Wasserabfluss 
zu gewährleisten. 

 
La posa in opera del materiale di deposito dovrà av-
venire a strati orizzontali. Lo smaltimento delle acque 
meteoriche dovrà essere garantito mediante pen-
denze minime appropriate.  

Das Deponiematerial muss den Anforderungen für 
den Einbau auf einer Bodenaushubdeponie entspre-
chen. Auf den Lehnenschüttungen der Phase 1 darf 
ausschließlich geeignetes Material deponiert werden, 
das den Anforderungen an die Standsicherheit ent-
spricht. 

 
Il trasporto di materiale di smarino sul deposito è 
previsto con camion. Sui depositi su versante della 
fase 1 è inoltre consentita la sola posa in opera di 
materiale idoneo che soddisfa i requisiti riguardanti la 
stabilità globale del deposito. 

Der Transport des Tunnelausbruchmaterials auf die 
Deponie ist mittels LKWs vorgesehen. 

 
Il trasporto di materiale di smarino sul deposito è 
previsto con camion. 

Der Deponie ist in Schüttbereichen zu organisieren 
und abzuwickeln. Schüttbereiche sind räumlich be-
grenzte Bereiche, die durch provisorische Zufahrten 
für den Baustellenverkehr mit LKW erschlossen sind, 
in denen der Oberbodenabtrag durchgeführt und das 
Deponierohplanum hergestellt sind und der Einbau 
des Deponiematerials in horizontalen Lagen erfolgt. 

 
La costruzione del deposito dovrà essere organizza-
to e svolto in aree di riporto. Le aree di riporto sono 
zone localmente limitate accessibili per il traffico di 
cantiere tramite camion attraverso accessi provvisori, 
in cui sia stato asportato lo strato superficiale di terra 
e realizzato il piano di deposito; vi si effettua la posa 
in opera del materiale di deposito a strati orizzontali. 

Innerhalb der Grenzen der genehmigten Deponie 
Padastertal ist zumindest ein Zwischenlager für Tun-
nelausbruchmaterial vorzusehen. Das Zwischenlager 
dient der Eingangskontrolle des Tunnelausbruchma-
terials. Das Zwischenlager ist in Abhängigkeit des 
Baufortschritts der Deponie gegebenenfalls anzu-
passen und umzulegen. 

 
All’interno dei confini del deposito autorizzato dovrà 
essere previsto almeno un deposito temporaneo de-
stinato al materiale di scavo da galleria. Il deposito 
temporaneo serve al controllo in ingresso del mate-
riale di scavo da galleria. Il deposito temporaneo do-
vrà essere eventualmente adeguato e spostato in 
base all'avanzamento dei lavori nel deposito. 

Tunnelausbruchmaterial ist zum Einbau auf der De-
ponie so zu zerkleinern und aufzubereiten, dass es 
als Schüttmaterial geeignet ist und den Anforderun-
gen laut Technischen Vertragsbestimmungen ent-
spricht. Die dafür notwendigen Aufwendungen sind 
in den Einheitspreis für den Einbau des Deponiema-
terials einzurechnen. 

 
Il materiale di scavo da galleria dovrà essere rimpic-
ciolito e pretrattato per la successiva posa in opera 
sul deposito in modo da ottenere idoneo materiale di 
riporto, secondo quanto richiesto dalle Disposizioni 
contrattuali tecniche. I relativi oneri necessari do-
vranno essere contemplati nel prezzo unitario per la 
posa in opera del materiale di deposito. 

Der AN hat vor Beginn der Schüttarbeiten in Abspra-
 

Prima dell’inizio dei lavori di costruzione del deposito 
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che mit ÖBA und geotechnischer Bauaufsicht des 
AG einen Deponiebetriebsplan auszuarbeiten, in 
dem die Lage des Zwischenlagers zur Eingangskon-
trolle und die jeweiligen Schüttbereiche festgelegt 
sind. Der Deponiebetriebsplan ist mit fortschreitender 
Deponieschüttung laufend anzupassen. 

l’Affidatario è tenuto a elaborare, di concerto con la 
DL e la Sorveglianza geotecnica del Committente, un 
piano di esercizio del deposito, che deve compren-
dere e individuare il deposito temporaneo per il con-
trollo d’ingresso e le aree di lavoro / riporto. Il piano 
di esercizio deve essere adeguato in funzione 
dell’avanzamento dei lavori.  

Es steht dem AN frei, der ÖBA und der geotechni-
schen Bauaufsicht des AG in seinem Deponiebe-
triebsplan ein zu den Projektbeschreibungen alterna-
tives Konzept vorzuschlagen, wobei jedoch sämtli-
che Bescheid-Auflagen eingehalten werden. 

 E' a discrezione dell'Affidatario presentare nel pro-
prio piano operativo dei lavori nel deposito un con-
cetto alternativo a quello delineato dalla documenta-
zione progettuale, in conformità ai vincoli dei precetti, 
da sottoporre all’autorizzazione di DL e Sorveglianza 
geotecnica del Committente. 

Die Leistungen für die Herstellung des Deponieroh-
planums werden mit der Position 033002 in den je-
weiligen OG in HG 05 abgegolten. Die Leistung für 
die Herstellung des Deponierohplanums umfasst die 
Planierung des Taltiefsten des Padastertales im 
Ausdehnungsbereich des Basisdrainagestrangs zum 
Ausgleich von Unebenheiten und zur Herstellung ei-
nes stetigen Gefälles. 

 Le prestazioni per la realizzazione del piano 
d’imposta del deposito sono compensate con la voce 
033002 prevista nei rispettivi gruppi superiori in HG 
05. La realizzazione del piano d’imposta del deposito 
comprende le prestazioni per lo spianamento del 
fondovalle della val Padaster nella zona d’estensione 
del cordone di drenaggio di base finalizzato 
all’eliminazione di ondulazioni in modo da realizzare 
una continua pendenza. 

Die Leistungen für die Schüttung des Deponiekör-
pers werden mit der Position 033023 in den jeweili-
gen OG in HG 05 abgegolten. 

 Le prestazioni per il riporto del deposito sono com-
pensate con la voce 033023 prevista nei rispettivi 
gruppi superiori in HG 05. 

Die Leistungen für die Anwendung der FDVK werden 
mit der Aufzahlungsposition 033028 in HG 05 abge-
golten. 

 Le prestazioni per l’esecuzione di SCDCC sono 
compensate con la voce di sovrapprezzo 033028 
prevista nei rispettivi gruppi superiori in HG 05. 

 Damm am Böschungsrand 2.5.4.1.

 

2.5.4.1. Terrapieno a bordo scarpata 

Am unmittelbaren talseitigen Böschungsrand des 
Deponiekörpers ist ein 1,00 – 3,00 m hoher Damm 
als Sicht-, Lärm- und Staubschutz bzw. als Vorkeh-
rung zur Gewährleistung der Arbeitssicherheit vo-
rauseilend zu schütten. Nach Aufbringung der Zwi-
schenboden- und Humusschicht auf der außenlie-
genden Böschungsseite des Damms wird der innen-
liegende Deponiekörper geschüttet. 

 
Lungo il bordo della scarpata sul lato a valle del cor-
po di deposito va anticipatamente realizzato un ter-
rapieno di altezza pari a 1,00 – 3,00 m con che funge 
da barriera di protezione contro polveri, rumore e a 
mascheramento dell’area di lavoro, nonché da bar-
riera di protezione anticaduta. Dopo il riporto di ter-
reno vegetale sulla superficie esterna del terrapieno 
sarà completato il riporto all’interno.  

Der AN hat dafür zu sorgen, dass an Randbereichen 
der Schüttung, im Speziellen an den vorgezogenen 
Dämmen und Dammschultern, die vorgeschriebenen 
Verdichtungswerte erreicht werden.  

 
È compito dell’Affidatario garantire che ai margini del 
deposito siano raggiunti i valori di compattazione 
prescritti, specialmente in corrispondenza dei rilevati 
e delle spalle dei rilevati anticipatamente realizzati. 

Es ist über die gesamte Bauzeit eine schadfreie 
Entwässerung der hinter dem Damm befindlichen 
Schüttbereiche (Schüttebenen) zu gewährleisten. 

 
Per tutta la durata dei lavori deve essere garantito il 
corretto smaltimento delle acque dalle zone retro-
stanti il rilevato (aree di riporto). 

Die Mehraufwendungen für die fortlaufende Herstel-
lung des Damms sind in den Einheitspreis für den 
Einbau des Deponiematerials einzurechnen und 

 
Gli oneri per la costruzione continuata dei terrapieni 
sono da contemplare nel prezzo unitario per la posa 
in opera del materiale di deposito e non sono com-



Galleria di Base del Brennero                                                                                                                                   Seite/pagina 163 von/di 223 
Brenner Basistunnel BBT SE 

BEREICH: PL_ERKUNDUNGSSTOLLEN  SETTORE: PL_CUNICOLO ESPLORATIVO 

GEGENSTAND: AP140_  ERKUNDUNGSLOS E52 
PADASTERTAL 

 
OGGETTO: AP140_ LOTTO DI PROSPEZIONE E52 

PADASTERTAL 
 H2.1_ Vorbemerkungen   H2.1_ Premessa 
 

 

Archiv Nr./Pos. arch. AVA.03.02.036.01.01 AP140 Teil H2.1 / Sezione H2.1 erstellt am/redatto il: 08.05.2013 

werden nicht gesondert vergütet. pensati a parte. 

 Pfostenwand 2.5.4.2.

 

2.5.4.2. Barriera di protezione 

Baustrassen, die entlang des Böschungsfußes von 
Schüttkörpern verlaufen, sind zum Schutz vor herab-
rollenden Steinen mit Pfostenwänden aus Holz in ro-
buster Bauweise zu sichern. 

 
Le strade di cantiere che si sviluppano lungo il piede 
della scarpata del deposito devono essere messe in 
sicurezza dalla caduta di massi dall’alto tramite bar-
riere di protezione di legno a costruzione robusta. 

Die Pfostenwände müssen eine Mindesthöhe von 
2,00 m aufweisen und vollflächig mit Holzbrettern 
ausgeschalt sein. 

 
Le barriere di protezione devono presentare 
un’altezza minima di 2,00 m e avere un rivestimento 
continuo di tavole di legno.  

Die Verschalung mit Holzbrettern muss eine Min-
deststärke von 40 mm aufweisen. 

 
Il rivestimento con tavole di legno deve presentare 
uno spessore minimo di 40 mm. 

Die Herstellung der Pfostenwände wird mit den vor-
gesehenen Leistungspositionen vergütet. 

 
La costruzione delle barriere di protezione è com-
pensata con le voci previste nell’elenco prestazioni. 

 Baustraßen Schüttkörper 2.5.4.3.

 

2.5.4.3. Strade di cantiere sul corpo del deposito 

Der AN hat über die gesamte Bauzeit die Erreichbar-
keit der jeweiligen Schüttbereiche für seine Baustel-
lenfahrzeuge zu gewährleisten. 

 
L’Affidatario deve garantire, per tutta la durata dei 
lavori, la raggiungibilità per i veicoli di cantiere delle 
rispettive aree di lavoro / riporto sul corpo del deposi-
to. 

Die dazu erforderlichen Baustrassen sind bei der 
Schüttung des Deponiekörpers zu berücksichtigen 
und entsprechend dem Baufortschritt anzupassen, 
zu verlängern bzw. eventuell zu verlegen. 

 
Le strade di cantiere, necessarie a questo scopo, 
sono da tenere in considerazione durante la costru-
zione del deposito e da adattare in funzione 
dell’avanzamento dei lavori (allungandole e / o even-
tualmente spostandole). 

Alle Baustrassen für die Errichtung der Deponie 
müssen innerhalb des genehmigten Deponierandes 
der Deponie Padastertal verlaufen. 

 
Tutte le strade per la costruzione del deposito devo-
no estendersi entro il confine autorizzato del deposi-
to Padastertal.  

Die Mehraufwendungen für die Errichtung und fort-
laufende Anpassung der Baustrassen im Deponie-
körper zur Erreichung der Schüttbereiche sind in den 
Einheitspreis für den Einbau des Deponiematerials 
einzurechnen. 

 
Gli oneri per la costruzione e il continuo adattamento 
delle strade di cantiere sul corpo del deposito per il 
raggiungimento delle aree di riporto sono da con-
templare nel prezzo unitario per la posa in opera del 
materiale di deposito. 

 Flächen für die Materialzwischenlage-2.5.4.4.
rung 

 

2.5.4.4. Aree di deposito temporaneo di materia-
le 

Der abgetragene Oberboden (Humus und Zwischen-
boden) ist auf temporären Flächen im Baustellenbe-
reich Padastertal für die Wiederverwendung zwi-
schenzulagern. 

 
Il terreno vegetale derivante dalla preparazione del 
piano d’imposta (humus e terreno intermedio) è da 
depositare provvisoriamente su aree temporanee 
all’interno dell’ambito di cantiere Padastertal in vista 
del reimpiego. 

Der in den Arbeitsbereichen anfallende Bodenaus-
hub ist gegebenenfalls auf temporären Flächen im 
Baustellenbereich Padastertal für die Deponierung 
auf der Deponie Padastertal zwischenzulagern. 

 
In caso di necessità il terreno di scavo delle aree di 
lavoro è da depositare provvisoriamente su aree 
temporanee all’interno dell’ambito di cantiere Pada-
stertal in vista della posa in opera definitiva sul de-
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posito Padastertal. 

Zwecks Eingangskontrolle ist auch für das Tun-
nelausbruchmaterial im Baustellenbereich Padaster-
tal ein Zwischenlager vorzusehen. Das Zwischenla-
ger muss sich innerhalb des genehmigten Deponie-
randes befinden. 

 
Al fine del controllo in ingresso del materiale di scavo 
da galleria è da prevedere un relativo deposito tem-
poraneo all’interno dell’ambito di cantiere Padaster-
tal. Il deposito temporaneo deve trovarsi all’interno 
del confine del deposito autorizzato. 

Aufgrund der Einbauanforderungen an Schüttmateri-
al (Korngröße, Verdichtungsfähigkeit, …) können 
weitere Zwischenlager zur entsprechenden Aufberei-
tung des Tunnelausbruchmaterials notwendig sein. 

 
In base alle richieste costruttive relative al materiale 
da depositare (dimensione dei grani, capacità di 
compattazione, …) possono essere necessari ulte-
riori depositi temporanei per effettuare il trattamento 
del materiale di scavo da galleria. 

Die Flächen für die Zwischenlagerung sind während 
der Bauzeit gegebenenfalls umzulegen und an den 
Baufortschritt anzupassen. 

 
Le aree di deposito temporaneo durante il corso dei 
lavori sono eventualmente da spostare e da adattare 
all’avanzamento dei lavori. 

Um eine Vermischung der zwischengelagerten Mate-
rialien zu vermeiden, sind die jeweiligen Lagerflä-
chen mit einem befahrbaren Streifen von mindestens 
3,00 m Breite zu trennen. Die Fahrstreifen sind mit 
geeignetem Material zu befestigen. 

 
Per evitare mescolamenti tra materiali di caratteristi-
che diverse, i rispettivi depositi sono da dividere tra-
mite una fascia carrabile di larghezza 3,00 m. Tali 
corsie carrabili sono da consolidare con materiale 
idoneo. 

Im Baustellenbereich Wolf sind im Bauverlauf keine 
weiteren Lagerung oder Zwischenlagerung von Tun-
nelausbruchmaterial zulässig.  

 
Nell’ambito di cantiere Wolf non sono ammessi altri 
depositi o depositi temporanei di materiale di smari-
no. 

 Vorkehrungen für Arbeiten in steilem 2.5.4.5.
Gelände 

 

2.5.4.5. Provvedimenti per lavori in zone pen-
denti 

In Böschungen seitlich gelagertes Aushubmaterial ist 
mittels Pfostenwänden gegen Abrollen zu sichern. 

 
Materiale depositato in scarpate deve essere assicu-
rato contro rotolamento mediante barriere di prote-
zione. 

Der jeweilige Schüttbereich ist gegen unbefugtes Be-
treten durch geeignete Vorkehrungen abzusichern. 

 
Le aree di riporto / lavoro devono essere delimitate 
tramite idonei provvedimenti contro l’accesso di per-
sone non autorizzate. 

Die Arbeitsgeräte sind den örtlichen Gegebenheiten 
entsprechend auszuwählen. 

 
Nella scelta delle attrezzature di lavoro devono esse-
re considerate le caratteristiche del luogo. 

 Aufbereitungsanlage Tunnelausbruch-2.5.4.6.
material 

 

2.5.4.6. Impianto di trattamento materiale di 
scavo da galleria 

Zur Aufbereitung des Tunnelausbruchmaterials als 
Schüttmaterial bzw. als Baumaterial für den Basis-
drainagestrang, für Trag- und Entwässerungsschich-
ten kann es notwendig sein, eine Aufbereitungsanla-
ge einzurichten (brechen, sieben, waschen, …).  

 
Per il trattamento del materiale di smarino finalizzato 
all’ottenimento di materiale idoneo al riporto, nonché 
di materiale da costruzione per il cordone di drenag-
gio di base e per strati portanti e / o drenanti, può 
essere necessario installare un impianto di tratta-
mento (frantumazione, setacciatura, lavaggio, …). 

Einrichtung und Betrieb einer Aufbereitungsanlage 
werden nicht gesondert vergütet und sind in die Ein-
heitspreise einzurechnen. 

 
Allestimento ed esercizio dell’impianto di trattamento 
non sono compensati a parte, ma sono da inglobare 
nei prezzi unitari. 
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Etwaig anfallendes Waschwasser muss vor der Ein-
leitung in Oberflächengewässer über eine Gewäs-
serschutzanlage geführt werden. 

 
Prima dell’immissione in corsi d’acqua, eventuale 
acqua di lavaggio deve essere trattata in un impianto 
di trattamento acque. 

Bei Anordnung einer Aufbereitungsanlage im 
Baustellenbereich Padastertal (innerhalb der Gren-
zen der genehmigten Deponie Padastertal) muss 
diese aus lärmschutztechnischen Gründen im Be-
reich des hinteren Padastertals situiert werden.  

 
Se nell’ambito di cantiere della val Padaster 
(all’interno dei confini autorizzati del deposito Pada-
stertal) fosse necessario installare un impianto di 
trattamento, per motivi di protezione antirumore que-
sto dovrà essere situato nell’entrovalle.  

Im Baustellenbereich Wolf darf keine Aufbereitungs-
anlage von Tunnelausbruchmaterial eingerichtet 
werden. 

 
Nell’ambito di cantiere Wolf non è permesso installa-
re alcun impianto di trattamento di materiale di sma-
rino. 

Die Brechanlage muss zur Begrenzung der Lär-
mentwicklung dem Stand der Technik entsprechen. 

 
Per limitare l’emissione di rumore, l’impianto di fran-
tumazione deve rispondere all’attuale standard tec-
nico. 

Ist seitens des AN eine andere Situierung der Aufbe-
reitungsanlage vorgesehen, so gelten nachfolgende 
Bestimmungen: 

 
Se l’Affidatario prevede un’ubicazione alternativa 
dell’impianto di trattamento devono essere rispettate 
le seguenti disposizioni: 

Aufbereitungsanlage in Tunnelquerschnitt: 
 

Impianto di trattamento in galleria: 

Die Aufbereitungsanlage kann in bereits ausgebro-
chenen Tunnelquerschnitten situiert werden. Sämtli-
che hieraus entstehende Erschwernisse und Behin-
derungen sowie hieraus resultierende Mehrkosten 
gehen zu Lasten des AN. 

 
L’impianto di trattamento può essere posto nelle se-
zioni trasversali di galleria già scavate. Tutti gli ag-
gravi e impedimenti che dovessero per questo insor-
gere così pure i relativi costi aggiuntivi risultanti sono 
interamente a carico dell’Affidatario. 

Bei Situierung der Aufbereitungsanlage in einem 
Tunnelquerschnitt ist nachzuweisen, dass außerhalb 
des Tunnels die vorgeschriebenen Grenzwerte für 
Lärm eingehalten sind. 

 
Nel caso di disposizione dell‘impianto di trattamento 
in una sezione trasversale della galleria deve essere 
verificato che all’esterno della galleria siano rispettati 
i valori limite di rumore prescritti. 

Aufbereitungsanlage im unteren Bereich des Padaster-
tal: 

 
Impianto di trattamento nella zona inferiore della valle 
Padastertal: 

Bei Situierung der Aufbereitungsanlage im unteren 
Bereich des Padastertals ist diese durch geeignete 
Vorkehrungen schallschutztechnisch so zu isolieren, 
dass die vorgeschriebenen Grenzwerte hinsichtlich 
Lärmbelastung in den Messstationen eingehalten 
sind. 

 
Nel caso di disposizione dell’impianto di trattamento 
nella zona inferiore della valle Padastertal, questo 
deve essere isolato acusticamente tramite idonei 
provvedimenti, affinché i valori limite prescritti siano 
rispettati. 
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 Rekultivierung der Deponieoberfläche 2.5.4.7.

 

2.5.4.7. Ricoltivazione superficie deposito 

Humus und Zwischenbodenauftrag: 
 

Humus e terreno intermedio: 

Um den Anteil der nicht humusierten und nicht be-
pflanzten Flächen so gering wie möglich zu halten, 
ist nach erfolgter Schüttung die Zwischenboden- und 
Humusschicht an den sukzessive fertig gestellten 
Böschungen der Deponie aufzubringen und an-
schließend einzusäen. 

 
Per limitare il più possibile le parti di superficie non 
ricoperte da humus e non ricoltivate, le scarpate del 
deposito devono essere ricoperte di terreno interme-
dio e di humus e inseminate man mano che sono 
completate. 

Der zwischendeponierte bzw. an den bergseitigen 
Böschungen abgetragene Zwischenboden und Hu-
mus ist fachgerecht in getrennten Arbeitsgängen auf 
den fertig gestellten Deponieoberflächen aufzubrin-
gen.  

 
Il terreno intermedio e l’humus rimossi dai versanti a 
monte del deposito per consentirne il riporto devono 
essere applicati sulle scarpate completate del depo-
sito a regola d’arte in fasi di lavoro separate. 

Die Schichtstärke des Auftrags hat 20 cm zu betra-
gen. 

 
Lo spessore dello strato di riporto deve essere di 
20 cm. 

Der vorher auf den Aufstandsflächen der Deponie 
abgetragene und zwischengelagerte Zwischenboden 
und Humus ist gleichmäßig auf den fertig gestellten 
Deponieoberflächen zu verteilen. 

 
Il terreno intermedio e l’humus precedentemente 
asportati dai piani d’imposta del deposito e tempora-
neamente stoccati sono da distribuire in modo uni-
forme sulle superfici completate del deposito. 

Die Humusschicht ist nach dem Aufbringen des 
Saatgutes anzudrücken. 

 
Dopo lo spargimento delle sementi, lo strato di hu-
mus deve essere pressato. 

Die Leistungen werden mit den vorgesehenen Leis-
tungspositionen vergütet. Das Andrücken der Hu-
musschicht ist in der Leistungsposition für das Ande-
cken mit Oberboden enthalten. 

 
Le prestazioni sono compensate con le voci previste 
nell’elenco prestazioni. La compattazione dello strato 
di humus sono da intendersi comprese nella voce 
relativa alla sua applicazione. 

Einsaat: 
 

Semina: 

Unmittelbar nach dem Humusieren ist eine 
Strohdecksaat aufzubringen. 

 
Immediatamente dopo aver disposto l’humus deve 
essere messo a dimora un manto erboso. 

Das Saatgut muss nachweislich neophytenfrei sein. 
Das Saatgut sowie der Dünger dürfen erst nach er-
folgter Freigabe durch den AG oder dessen sachver-
ständige Vertreter verwendet werden. 

 
Le sementi utilizzate devono essere a dimostrata as-
senza di specie neofite. Sia le sementi sia il concime 
può essere impiegato solo dopo via libera del Com-
mittente o di un suo consulente tecnico. 

Die Saatgutmischung hat nachstehende Zusammen-
setzung aufzuweisen: 

 
La miscela di sementi deve presentare la seguente 
composizione:  

 Aufrechte Trespe (Bromus erectus)  
Ökotyp A ..................................................... 10% 

  Forasacco eretto (Bromus erectus)  
Ökotyp A ..................................................... 10% 

 Glatthafer (Arrhenatherum elatius)............... 5%   Avena altissima (Arrhenatherum elatius) ..... 5% 

 Knaulgras (Dactylis glomerata) .................... 5%   Erba mazzolina comune (Dactylis glomerata)5% 

 Schafschwingel (Festuca ovina) ................ 10%   Festuca longifolia (Festuca ovina) .............. 10% 

 Rotschwingel (Festuca rubra rubra) ........... 30%   Festuca rossa (Festuca rubra rubra) .......... 30% 

 Rotstraußgras (Agrostis capillaris) ............... 5%   Cappellini delle praterie (Agrostis capillaris) 5% 
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 Englisches Raygras (Lolium perenne) ......... 5%   Loglio (Lolium perenne) ................................ 5% 

 Weißklee (Trifolium repens) ......................... 5%   Trifoglio bianco (Trifolium repens) ................ 5% 

 Hornklee (Lotus corniculatus) ...................... 7%   Ginestrino comune (Lotus corniculatus) ....... 7% 

 Luzerne (Medicago sativa) ........................... 8%   Erba medica (Medicago sativa) .................... 8% 

 Esparsette (Onobrychis viciifolia) ............... 10%   Lupinella (Onobrychis viciifolia) .................. 10% 

Die Aussaatmenge beträgt 10 g/m². 
 

La quantità di sementi ammonta a 10 g/m². 

Als Dünger ist biologischer Langzeitdünger (z.B. Bio-
sol in Mengen von 1.500 kg/ha oder gleichwertig) zu 
verwenden. 

 
Come concime è da impiegare un concime biologico 
con effetto a lunga durata (ad esempio Biosol in 
quantità di 1.500 kg/ha o equivalente). 

Lieferung und Aufbringen der Einsaat werden mit der 
in HG 01 OG 02 und in HG 05 OG 04 (bzw. in HG 05 
OG 24 für die optionalen Leistungen) vorgesehenen 
Leistungsposition 271005A vergütet. Mit dem in der 
Positionsbeschreibung genannten „Normalsaatgut“ 
versteht sich oben beschriebene Saatgutmischung.  

 
Fornitura e messa a dimora della semina sono com-
pensate con la voce 271005A prevista in HG 01 OG 
02 e in HG 05 OG 04 (nonché in HG 05 OG 24 per le 
prestazioni opzionali) dell’elenco prestazioni. Con la 
“miscela normale di sementi” indicata nella descri-
zione della voce è intesa la miscela di sementi sopra 
descritta. 

 Nebenleistungen Deponiebau 2.5.4.8.

 

2.5.4.8. Prestazioni accessorie costruzione de-
posito 

Folgende Leistungen gelten als Nebenleistungen 
und sind, sofern keine gesonderten Positionen dafür 
vorgesehen sind, in die Einheitspreise der Leis-
tungspositionen einzurechnen: 

 
Le seguenti prestazioni sono considerate prestazioni 
accessorie e devono essere inglobate nei prezzi uni-
tari delle voci di capitolato, qualora non siano previ-
ste voci separate:  

 Mehraufwendungen für fortdauernde Lade- und 
Transportarbeiten zum kleinflächigen Abtrag und 
der sofortigen Rekultivierung fertiger Deponiebö-
schungen, damit der Anteil an nicht humusierten 
und nicht bepflanzten Flächen so gering als mög-
lich gehalten wird; 

  oneri aggiuntivi per i continui lavori di carico e 
trasporto per la rimozione e la successiva ricolti-
vazione delle scarpate del deposito, affinché la 
percentuale di superficie senza terreno di scotico 
e non coltivata sia contenuta al minimo; 

 Mehraufwendungen aufgrund des kleinflächigen, 
sukzessive durchzuführenden Oberbodenabtrags 
von der Deponieaufstandsfläche in jeweils kleinen 
Teilflächen; 

  oneri aggiuntivi per la rimozione dello strato ve-
getale del piano di appoggio del deposito proce-
dendo per piccole superfici trattate una alla volta; 

 Mehraufwendungen zur Vermeidung der Vermi-
schung von Oberboden, Zwischenboden und 
Waldboden bei Abtrag, Transport, Lagerung und 
Auftrag;  

  oneri aggiuntivi per evitare che il terreno superio-
re e intermedio si mescoli con il terreno di bosco 
nel corso delle operazioni di rimozione, di tra-
sporto, di deposito e di posa;  

 Mehraufwendungen zur abgetreppten Herstellung 
des Deponierohplanums im Fall von geneigten 
Aufstandsflächen; 

  oneri aggiuntivi per la realizzazione del piano di 
appoggio del deposito a gradinata in caso di pia-
no d’imposta inclinato; 

 Sämtliche Mehraufwendungen, um die Aufstands-
fläche vor Witterungseinflüssen zu schützen, wel-
che sich nachteilig auf die bodenmechanischen 
Eigenschaften auswirken können (z.B. Aufwen-
dungen für das sorgfältige Entwässern, sofortige 
Endverdichtung); 

  tutte le prestazioni aggiuntive necessarie a pro-
teggere il piano di appoggio dall’azione degli 
agenti atmosferici, che potrebbero influire nega-
tivamente sulle proprietà sue meccaniche (per 
es. un accurato smaltimento delle acque, imme-
diata compattazione); 

 Behinderungen durch die laufende Dokumentati-   Eventuali disagi dovuti alla documentazione con-
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on des Deponierohplanums bzw. dessen Abnah-
me seitens der geotechnischen Bauaufsicht des 
AG und / oder seitens behördlicher Sachverstän-
diger; 

tinua del piano d’imposta deposito e la sua ac-
cettazione da parte dei supervisori geotecnici del 
Committente e/o degli organi competenti; 

 Sämtliche Mehraufwendungen für den Tunnelvor-
trieb, sodass das Tunnelausbruchmaterial hin-
sichtlich seiner Eigenschaften die Anforderungen 
gemäß den Technischen Vertragsbestimmungen 
erfüllt und als Schüttmaterial zum Einbau auf der 
Deponie Padastertal geeignet ist; 

  tutte le prestazioni aggiuntive per l’avanzamento 
in galleria, affinché le proprietà del materiale di 
scavo rispettino i requisiti stabiliti dalle Disposi-
zioni contrattuali tecniche e che il materiale pos-
sa essere messo in opera come materiale di ri-
porto sul Deposito Padastertal; 

 Sämtliche Mehraufwendungen für die Aufberei-
tung des Deponiematerials, sodass das Depo-
niematerial hinsichtlich seiner Eigenschaften die 
Anforderungen gemäß den Technischen Ver-
tragsbestimmungen erfüllt und als Schüttmaterial 
zum Einbau auf der Deponie Padastertal geeignet 
ist, einschließlich aller Aufwendungen für Zwi-
schenlagern, Zerkleinern, Sieben, Mischen, La-
den und Transportieren; 

  tutte le prestazioni aggiuntive per il trattamento 
del materiale di deposito, affinché le sue proprie-
tà soddisfino i requisiti stabiliti dalle Disposizioni 
contrattuali tecniche e che il materiale possa es-
sere messo in opera come materiale di riporto 
sul Deposito Padastertal, comprensive di tutte le 
prestazioni per il deposito temporaneo, la fran-
tumazione, il vaglio, la mescolatura, il carico e il 
trasporto; 

 Sämtliche Mehraufwendungen für die Zwischen-
lagerung von Tunnelausbruchmaterial, welches 
durch Verschulden des AN durchnässt ist, solan-
ge bis das Material hinsichtlich seiner Eigenschaf-
ten die Anforderungen gemäß den Technischen 
Vertragsbestimmungen erfüllt und einwandfrei 
eingebaut werden kann, einschließlich aller not-
wenigen Ladearbeiten, Zwischentransporte und 
Nebenleistungen; 

  tutte le prestazioni aggiuntive per il deposito 
temporaneo di materiale di smarino che si sia 
bagnato per inadempienza dell’Appaltatore, fin-
ché le proprietà del suddetto materiale rispettino 
i requisiti stabiliti dalle Disposizioni contrattuali 
tecniche e ne sia garantito un perfetto impiego, 
comprensive delle prestazioni per i lavori di cari-
co e trasporto e tutte le prestazioni accessorie 
necessarie; 

 Sämtliche Aufwendungen für das Vorhalten und 
Betreiben von Brechanlagen für die Aufbereitung 
des Deponiematerials, sodass das Deponiemate-
rial hinsichtlich seiner bodenmechanischen Ei-
genschaften die Anforderungen gemäß den 
Technischen Vertragsbestimmungen erfüllt, ein-
schließlich aller Vorkehrungen zum Betrieb der 
Brechanlage unter Einhaltung der UVP Auflagen 
zur Begrenzung der Lärmbelastung; 

  tutte le prestazioni per il mantenimento e la ge-
stione degli strumenti per il trattamento del mate-
riale di deposito, così che le sue proprietà mec-
caniche rispettino i requisiti stabiliti dalle Disposi-
zioni contrattuali tecniche, e infine tutte le misure 
atte a contenere l’inquinamento acustico secon-
do le prescrizioni VIA durante l’esercizio 
dell’impianto di trattamento; 

 Sämtliche Aufwendungen, die aus baulogistischer 
Sicht zum lageweisen Einbau in „Sandwichbau-
weise“ von abwechselnd Tunnelausbruchmaterial 
aus den Vortrieben UT und Bodenaushubmaterial 
aus den Arbeitsbereichen OT entstehen; 

  tutte le prestazioni aggiuntive che derivano 
dall’esecuzione di stratigrafia alternata del mate-
riale di scavo proveniente dagli avanzamenti di 
galleria e del materiale di scavo proveniente dai 
lavori di scavo a cielo aperto; 

 Sämtliche Aufwendungen, die für das Umlegen 
von Zwischenlagerflächen für die Durchführung 
der Eingangskontrolle bzw. für die Aufbereitung 
von Deponiematerial zur Anpassung an den Bau-
fortschritt erforderlich sind; 

  tutte le prestazioni necessarie allo spostamento 
e all’adattamento allo stato d’avanzamento dei 
lavori delle aree di deposito temporaneo destina-
te all’esecuzione del controllo in ingresso e al 
trattamento del materiale di scavo; 

 Sämtliche Mehraufwendungen für die Schüttung 
der am Böschungsrand der jeweiligen Deponie-
topfläche vorauseilend herzustellenden Dämme 
für den Sicht-, Lärm- und Staubschutz; 

  tutte le prestazioni aggiuntive per la realizzazio-
ne dei terrapieni di protezione visiva, dal rumore 
e dalla polvere, da erigere prima delle operazioni 
di riporto sulla rispettiva superficie sommitale 
dell’area di riporto; 

 Sämtliche Aufwendungen für die Vermessungs-   tutte le prestazioni per le operazioni di rilevamen-
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arbeiten zur Aufmaßfeststellung sowie für die 
Ausarbeitung der Abrechnungsunterlagen, ein-
schließlich der erforderlichen planlichen Unterla-
gen; 

to finalizzate ad accertare il computo metrico, 
nonché l’intero computo, inclusa la documenta-
zione grafica necessaria; 

 Die Lieferung von Wasser, elektrischer und sons-
tiger Energie, sowie aller Materialien und Leistun-
gen, die für die sichere, umweltfreundliche und 
technisch einwandfreie Ausführung der Arbeiten 
erforderlich sind; 

  l’approvvigionamento idrico, di energia elettrica e 
di energia proveniente da altre fonti, nonché la 
fornitura di tutti i materiali e ogni tipo di presta-
zione necessaria a un’esecuzione dei lavori che 
sia tecnicamente ineccepibile, sicura ed ecoso-
stenibile; 

 Herstellung, Verlegung, Anpassung, Verlänge-
rung und Neuanlegung bzw. gegebenenfalls 
Rückbau von Deponiezufahrten in Form von 
Baustraßen zur Erreichung der jeweiligen Schütt-
bereiche und zur Anlieferung von Schüttmaterial; 

  la realizzazione, lo spostamento, l’adeguamento, 
l’allungamento, la predisposizione ex-novo e 
l’eventuale rimozione di vie di accesso al deposi-
to, sotto forma di strade di cantiere, necessarie 
per raggiungere le singole aree di riporto; 

 Sämtliche Aufwendungen und Erschwernisse, 
damit die Schüttflächen sorgfältig entwässert 
werden können (z.B. Gefälleausbildung, Ausbil-
dung von Entwässerungsmulden, usw.); 

  tutte le prestazioni e le difficoltà relative all'ade-
guato smaltimento delle acque dalle superfici di 
riporto (ad esempio la realizzazione di pendenze, 
la realizzazione di fossati di drenaggio, ecc.); 

 Sämtliche Aufwendungen zum baubetrieblich be-
dingten Umstellen bzw. Verlegen von Pfosten-
wänden und Entwässerungsmulden am Bö-
schungsfuß der Deponieschüttungen zur Ausbil-
dung bzw. dem Rückbau von provisorischen De-
poniezufahrten zur Erreichung der Schüttberei-
che; 

  tutte le prestazioni relative all’adattamento o allo 
spostamento di barriere di protezione e/o di fos-
sati di drenaggio ai piedi delle scarpate del de-
posito, al fine di realizzare e/o rimuovere le vie di 
accesso provvisorie necessarie a raggiungere le 
aree di riporto; 

 Behinderungen durch die laufende Dokumentati-
on der Schüttebenen durch die geotechnische 
Bauaufsicht des AG bzw. behördliche Sachver-
ständige. 

  Eventuali disagi dovuti alla continua documenta-
zione dei piani di riporto da parte della sorve-
glianza geotecnica del Committente e/o degli or-
gani competenti. 

Das getrennte Abtragen von Oberboden und Zwi-
schenboden wird mit der entsprechenden Aufzah-
lungsposition gesondert vergütet. 

 
La rimozione separata dello strato superficiale e di 
quello intermedio sono compensati a parte con la 
voce corrispondente. 

Die Ausbildung von Humusmieten zur Zwischenlage-
rung von Oberboden wird mit der entsprechenden 
Aufzahlungsposition gesondert vergütet. 

 
La realizzazione di un deposito temporaneo per 
l’humus necessario alla conservazione del terreno 
superficiale è compensata a parte con la voce corri-
spondente. 

Die Ausbildung der temporären Absetzbecken und 
die Räumung des sedimentierten Schlamms werden 
mit den vorgesehenen Leistungspositionen geson-
dert vergütet. 

 
La realizzazione di vasche di sedimentazione tempo-
ranee e la rimozione del fango sedimentato sono 
compensate separatamente con le voci previste. 

Die erstmalige Herstellung einschließlich Instandhal-
tung von Pfostenwänden am Fuß von Deponieschüt-
tungen zum Schutz vor herabfallendem Deponiema-
terial wird mit der entsprechenden Leistungsposition 
vergütet.  

 
La prima realizzazione, nonché la manutenzione di 
barriere di protezione ai piedi della scarpata del de-
posito a tutela dalla possibile caduta di materiale di 
deposito è compensata con la voce corrispondente. 

Der zur Errichtung der Deponiehauptschüttung in 
Phase 2 des Bauloses erforderliche Rückbau von 
Pfostenwänden am Fuß der Lehnenschüttungen wird 
mit der entsprechenden Leistungsposition gesondert 

 
La rimozione delle barriere di protezione ai piedi del-
la scarpata del deposito, necessaria ai fini del riporto 
del deposito principale nella fase 2 del lotto, è com-
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vergütet. pensata a parte con la voce corrispondente. 

2.5.5. Oberbodenarbeiten 

 

2.5.5. Asportazione e riporto terreno di scotico 

Der Oberboden setzt sich aus einer Humusschicht  
und einer Zwischenbodenschicht zusammen. Beide 
Schichten sind in kleinen Teilflächen gesondert ab-
zutragen und in getrennten Mieten zwischenzula-
gern. 

 
Il terreno vegetale è costituito da uno strato di humus 
e di terreno intermedio. Entrambi gli strati sono da 
asportare separatamente procedendo per aree par-
ziali di piccole dimensioni, e da depositare tempora-
neamente in cumuli separati. 

Auf der Deponieaufstandsfläche befindliche Wurzel-
stöcke sind zu roden und wegzuschaffen. 

 
Le radici che si trovano sul piano d’imposta del de-
posito sono da togliere e da smaltire. 

Etwaiges Fräsgut ist unter den Oberboden (Humus, 
Zwischenboden) zu mischen und zusammen mit die-
sem zwischenzulagern. 

 
Materiale di risulta di un’eventuale fresatura deve 
essere mischiato con il terreno vegetale (humus e 
terreno intermedio) e depositato con esso. 

Der Oberbodenabtrag ist erst kurz vor Beginn der 
Schüttarbeiten durchzuführen, damit eine übermäßi-
ge Durchfeuchtung der darunterliegenden Boden-
schichten infolge von Niederschlägen vermieden 
wird. 

 
La rimozione del terreno vegetale è da eseguire po-
co prima dell’inizio dei lavori di deposito, al fine di 
evitare un’eccessiva infiltrazione di acqua negli strati 
di terreno sottostanti a seguito di precipitazioni. 

Die Humus- und Zwischenbodenschichten dürfen nur 
im unbedingt erforderlichen Ausmaß abgetragen 
werden, um den Deponiebau im jeweiligen Schüttbe-
reich zu gewährleisten. Ein großflächiges Entfernen 
des Oberbodens ist nicht erlaubt. 

 
Gli strati di humus e di terreno intermedio possono 
essere asportati solo nella misura tal da consentire il 
progresso del deposito nella rispettiva area di lavoro 
/ riporto. Non è consentita l’asportazione preliminare 
di terreno vegetale su ampie superfici. 

Die Humus- und Zwischenbodenschichten an den 
Talflanken sind präferenziell nicht zwischenzulagern, 
sondern nach erfolgtem Abtrag sofort auf der talseiti-
gen Böschung der fertig geschütteten Deponieober-
fläche aufzubringen. 

 
Gli strati di humus e di terreno intermedio presenti 
sui versanti della valle sono in via preferenziale non 
da stoccare in depositi temporanei, ma da applicare 
immediatamente dopo l’asporto sulle scarpate com-
pletate sul lato valle del deposito. 

Im Baustellenbereich Padastertal sind trotzdem nahe 
der Deponieteilschüttungen (Lehnenschüttungen) 
mehrere Humuslagerflächen zur Zwischendeponie-
rung von Oberboden ausgewiesen. 

 
Nell’ambito di cantiere della val Padaster, vicino ai 
depositi su versante, sono comunque previste varie 
zone destinate a deposito di humus. 

Eine schadlose und kontrollierte Entwässerung der 
freigelegten Flächen ist zu jedem Zeitpunkt sicherzu-
stellen. 

 
Il corretto drenaggio delle aree scoperte deve essere 
garantito in ogni momento. 

Der Oberboden ist von allen Flächen abzutragen. 
Schichtstärken (Humus und Zwischenboden) sind   
zu dokumentieren. Das Dokumentationssystem ist 
mit der ÖBA abzustimmen. 

 
Il terreno vegetale deve essere asportato da tutte le 
superfici. Gli spessori degli strati (humus e terreno 
intermedio) devono essere documentati. Il sistema di 
documentazione è da concordare con la DL. 

Die Humus- und Zwischenbodenschichten sind mit 
einem Bagger (Anbaugerät Böschungslöffel) abzu-
tragen bzw. aufzubringen. Abschieben und Einbau 
der Oberbodenschichten mit einer Schubraupe ist 
nicht gestattet. 

 
Gli strati di humus e di terreno intermedio sono da 
asportare e applicare con un escavatore (dotato di 
benna). Non è permesso l’asporto e il riporto di ter-
reno vegetale con pala meccanica.  

Sämtliche Humusierungs- und Zwischenbodenarbei-
 

Tutti i lavori in terra vegetale sono da eseguire con 



Galleria di Base del Brennero                                                                                                                                   Seite/pagina 171 von/di 223 
Brenner Basistunnel BBT SE 

BEREICH: PL_ERKUNDUNGSSTOLLEN  SETTORE: PL_CUNICOLO ESPLORATIVO 

GEGENSTAND: AP140_  ERKUNDUNGSLOS E52 
PADASTERTAL 

 
OGGETTO: AP140_ LOTTO DI PROSPEZIONE E52 

PADASTERTAL 
 H2.1_ Vorbemerkungen   H2.1_ Premessa 
 

 

Archiv Nr./Pos. arch. AVA.03.02.036.01.01 AP140 Teil H2.1 / Sezione H2.1 erstellt am/redatto il: 08.05.2013 

ten sind bei trockenen Boden- und Witterungsver-
hältnissen durchzuführen. 

terreno asciutto e in assenza di precipitazioni atmo-
sferiche. 

Werden Flächen nur vorübergehend genutzt, so sind 
die abgetragenen Oberbodenschichten nach Nut-
zungsende in derselben Stärke wieder aufzubringen 
und der ursprüngliche Geländezustand wiederherzu-
stellen. 

 
Su superfici utilizzate solo temporaneamente gli stra-
ti di terreno vegetale asportati sono da riapplicare 
nello stesso spessore ed è da ripristinare l’originaria 
condizione del piano campagna. 

Ohne ausdrückliche Genehmigung durch AG/ÖBA 
darf kein Oberboden von der Baustelle entfernt wer-
den. 

 
Senza esplicita autorizzazione del Committente / del-
la DL nessun terreno vegetale può essere allontana-
to dal cantiere.  

Steht am Ende des gegenständlichen Bauvorhabens 
noch Humus und Zwischenboden zur Verfügung, so 
bleibt dieser im Eigentum des AG. 

 
Se al termine dei lavori in oggetto avanzasse ancora 
dell’humus o del terreno intermedio, questo rimarrà 
di proprietà del Committente. 

Die Leistungen für das sukzessive, kleinflächige Ab-
tragen des Oberbodens an den Talflanken und das 
unmittelbar darauffolgende Auftragen auf den ferti-
gen Deponieböschungen werden mit den Leistungs-
positionen „Oberboden abtragen + seitlich lagern“ 
und „Oberboden andecken“ vergütet. 

 
Le prestazioni per la rimozione graduale e di limitata 
superficie del terreno superficiale lungo i fianchi della 
vallata e il suo immediato rinterro sulla scarpata del 
deposito sono compensate con le voci „rimozione + 
deposito laterale dello strato superficiale“ e „posa 
dello strato superficiale“. 

Die Leistungen für das Abtragen und Verführen des 
Oberbodens in ein Zwischenlager für eine längerfris-
tige Zwischenlagerung werden mit den Leistungspo-
sitionen „Oberboden abtragen + laden“ und 
„Oberboden Verfuhr Baustelle“ vergütet. 

 
Le prestazioni per la rimozione e il trasporto dello 
strato superficiale in un deposito intermedio per una 
permanenza di lunga durata sono compensate con le 
voci „rimozione + carico dello strato superficiale “ e 
„trasporto all’interno del cantiere “.  

Erfolgt der Auftrag von Oberboden auf fertige Ober-
flächen durch Verwendung von Oberboden aus Zwi-
schenlagern, so kommen die Leistungspositionen 
„Oberboden laden“, „Oberboden Verfuhr Baustelle“ 
und „Oberboden andecken“ zur Anwendung.  

 
Nel caso in cui la posa dello strato superficiale avve-
nisse tramite l’uso di terreno proveniente dai depositi 
intermedi, si ricorre alle voci „carico dello strato su-
perficiale“, „trasporto all’interno del cantiere“ e „ posa 
dello strato superficiale“. 

Die Anlieferung von Oberboden als Fremdmaterial 
wird gesondert vergütet. 

 
La fornitura di terreno vegetale come materiale 
esterno è compensata a parte. 

2.5.6. Entwässerungsarbeiten 

 

2.5.6. Lavori di aggottamento / smaltimento delle 
acque 

 Fertige Deponieböschungen 2.5.6.1.

 

2.5.6.1. Scarpate ultimate del deposito 

An fertig hergestellten Böschungsoberflächen des 
Deponiekörpers anfallende Niederschlagswässer ge-
langen in einer Sickermulde (Rasenmulde) am Bö-
schungsfuß zur Versickerung bzw. sind von dieser in 
ein temporäres Absetzbecken abzuleiten. 

 
Le precipitazioni sulle superfici delle scarpate ultima-
te del deposito sono da raccogliere mediante un fos-
so di drenaggio al piede della scarpata, dove le ac-
que in parte si disperdono, e in parte sono convoglia-
te in una vasca temporanea di sedimentazione. 

 Entwässerung der Schüttebenen 2.5.6.2.

 

2.5.6.2. Smaltimento acque dai piani di riporto 

Es ist über die gesamte Bauzeit eine schadfreie 
Entwässerung der Schüttebenen zu gewährleisten. 

 
Per tutta la durata dei lavori deve essere garantito il 
corretto smaltimento delle acque dalle aree di riporto. 
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In Schüttbereichen bzw. provisorischen Topflächen 
anfallende Niederschlagswässer versickern vor Ort 
oder sind durch entsprechende Neigungen der 
Schüttebenen in Rasenmulden zur Versickerung ab-
zuleiten.  

 
Nelle aree di lavoro / riporto le precipitazioni si di-
sperdono sul posto oppure sono convogliate, grazie 
ad idonee pendenze delle superfici, verso fossi di 
drenaggio, dove sono disperse nel sottosuolo. 

Jede Schüttlage ist mit einer Neigung von mindes-
tens 2% in Richtung Hang / Berg auszubilden. Das 
Wasser ist am jeweiligen Tiefpunkt zu sammeln und 
über Gräben oder Leitungen dem temporären Ab-
setzbecken zuzuführen. 

 
Ogni strato di riporto del deposito deve essere rea-
lizzato con una pendenza di almeno 2% in direzione 
valle / monte. L’acqua deve essere raccolta nel pun-
to più basso e deve essere condotta alla vasca tem-
poranea di sedimentazione mediante fossati o tuba-
zioni. 

In regelmäßigen Abständen, sowie nach Starknie-
derschlagsereignissen und nach der Schneeschmel-
ze sind alle Bauwerke sowie Entwässerungsleitun-
gen auf deren Funktion zu überprüfen. 

 
A intervalli di tempo regolari, così pure dopo intense 
precipitazioni e dopo lo scioglimento della neve, de-
ve essere controllato il funzionamento di tutte le ope-
re e delle condotte di smaltimento delle acque. 

 Temporäre Absetzbecken 2.5.6.3.

 

2.5.6.3. Vasche temporanee di sedimentazione 

Im temporären Absetzbecken werden mittranspor-
tierte Feinteile der gesammelten Wässer sedimen-
tiert. Zusätzlich gelangt ein Teil der gesammelten 
Wässer zur Versickerung. 

 
Nella vasca temporanea di sedimentazione avviene 
la sedimentazione del materiale fino trasportato in-
sieme all’acqua raccolta. Parte dell’acqua raccolta 
viene inoltre dispersa nel sottosuolo.  

Werden die Absetzbecken als Erdgruben ausgeführt, 
sind die seitlichen Böschungen mit einlagig bewehr-
tem Spritzbeton (einlagig mit Baustahlmatte bewehrt) 
gegen Erosion zu sichern. Der Boden ist zur Ge-
währleistung der Versickerung nicht zu versiegeln. 

 
Nel caso la vasca di sedimentazione fosse realizzata 
sotto forma di fossato di terra, le scarpate laterali de-
vono essere protette dall’erosione con calcestruzzo 
proiettato (armato con rete elettrosaldata). Per ga-
rantire la dispersione nel sottosuolo, il fondo non do-
vrà essere sigillato. 

Das Absetzbecken ist nach Fertigstellung rückzu-
bauen, mit Tunnelausbruchmaterial zu verfüllen und 
zu verdichten. Die Spritzbetonauskleidungen sind 
abzutragen. 

 
A ultimazione dei lavori la vasca di sedimentazione 
deve essere smantellate, riempita con materiale di 
smarino e compattata. Il rivestimento in calcestruzzo 
proiettato deve essere rimosso.  

Um die Versickerfähigkeit der Absetzbecken zu er-
halten, müssen die sedimentierten Feinteile in re-
gelmäßigen Abständen ausgebaggert werden. 

 
Per mantenere la capacità di dispersione della vasca 
di sedimentazione, a intervalli di tempo regolari il ma-
teriale fino sedimentato deve essere asportato con 
un escavatore.  

Für jede Lehnenschüttung ist zumindest 1 temporä-
res Absetzbecken mit trapezförmigem Querschnitt 
und Fassungsvermögen von jeweils mindestens 
75 m³ herzustellen. 

 
Per ogni deposito su versante deve essere realizzata 
almeno 1 vasca temporanea di sedimentazione con 
sezione traversale trapezoidale e capacità di almeno 
75 m³. 

Für die Deponiehauptschüttung ist zumindest 1 tem-
poräres Absetzbecken mit trapezförmigem Quer-
schnitt und Fassungsvermögen von mindestens 
150 m³ herzustellen. 

 
Per la fase principale di deposito deve essere realiz-
zata almeno 1 vasca temporanea di sedimentazione 
con sezione traversale trapezoidale e capacità di al-
meno 150 m³. 

Die temporären Absetzbecken sind mit Notüberlauf 
zu versehen. Die Ableitung erfolgt über ein erdver-
legtes Kunststoffrohr DN400 in den Vorfluter. 

 
Ogni vasca temporanea di sedimentazione deve es-
sere dotata di sfioro di troppo pieno. Lo smaltimento 
delle acque nel fosso di scolo avverrà tramite un tu-
bo DN400 in materiale plastico posato in terra. 
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 Rasenmulde 2.5.6.4.

 

2.5.6.4. Fosso di drenaggio 

Am Böschungsfuß der Deponiekörper ist eine Ra-
senmulde zur Versickerung der Oberflächenwässer 
der Deponieoberflächen anzulegen. 

 
A piede scarpata dei corpi di deposito deve essere 
realizzato un fosso di drenaggio per lo smaltimento 
delle acque meteoriche. 

Die Mulde hat eine Mindestbreite von 1,70 m aufzu-
weisen. 

 
Il fosso deve presentare una larghezza minima di 
1,70 m. 

An den Tiefpunkten ist das Wasser zu sammeln und 
über Leitungen den temporären Absetzbecken zuzu-
führen. 

 
In corrispondenza del punto più basso l’acqua deve 
essere raccolta e condotta tramite tubazioni alle va-
sche temporanee di sedimentazione. 

 Entwässerung Lehnenschüttung 2.3 2.5.6.5.

 

2.5.6.5. Smaltimento delle acque nel deposito su 
versante 2.3 

Die Errichtung der Lehnenschüttung 2.3 ist erst nach 
der Verlegung des Padasterbaches in ein neues, mit 
steingeschlichteten Dämmen gesichertes Gerinne 
möglich. 

 
La realizzazione del deposito su versante 2.3 è pos-
sibile solo dopo lo spostamento del rio Padaster in 
un nuovo alveo con argini messi in sicurezza con 
massi ciclopici.  

Am Fuß der Lehnenschüttung 2.3 hat die Verlegung 
der Steinschlichtung des neuen Gerinnes aus Grün-
den der Erosionssicherung im Magerbetonbett zu er-
folgen. 

 
Per motivi di protezione dall’erosione, al piede del 
deposito su versante 2.3 la posa dei massi ciclopici 
del nuovo alveo deve avvenire in un letto di magro-
ne. 

Das neue Gerinne ist auf den Hochwasserabfluss 
HQ30 des Padasterbaches auszulegen. 

 
Il nuovo alveo è da dimensionare per la portata di 
piena HQ30 del rio Padaster (evento d’acqua alta con 
tempo di ritorno di 30 anni). 

Der Deponiebereich der Lehnenschüttung 2.3 wird 
von zwei temporär wasserführenden Seitenzubrin-
gern gequert: 

 
L’area del futuro deposito su versante 2.3 è attraver-
sata da due torrenti laterali: 

 Seitenzubringer Nr. 01 (taleinwärts liegend); 

 Seitenzubringer Nr. 09 (talauswärts liegend). 

  Torrente laterale n°01 (verso l’interno della val-
le); 

 Torrente laterale n°09 (verso l’esterno della val-
le). 

Beide Seitenzubringer sind über die gesamte Bauzeit 
über die Oberfläche des Deponiekörpers zu führen 
und in den Padasterbach in der Talsohle einzuleiten. 
Es ist der Hochwasserabfluss HQ150 zu gewährleis-
ten. 

 
Per tutta la durata dei lavori, entrambi i torrenti late-
rali devono essere smaltiti sulla superficie del depo-
sito e immessi nel rio Padaster nel fondovalle. Deve 
essere garantito il deflusso di piena HQ150 (evento 
d’acqua alta con tempo di ritorno di 150 anni). 

Auf der Oberfläche des Deponiekörpers ist ein tra-
pezförmiges, Oberflächengerinne auszubilden. 

 
Sulla superficie del deposito deve essere realizzato 
un canale di forma trapezoidale.  

Zu diesem Zweck ist auf der Böschung der Lehnen-
schüttung (Neigung 2:3) ein trapezförmiges, spritzbe-
tonausgekleidetes Oberflächengerinne auszubilden, 
das mit fortschreitender Deponieschüttung nach 
oben hin zu verlängern ist. 

 
A questo scopo sulla scarpata del deposito su ver-
sante (pendenza 2:3) è da realizzare un canale di 
forma trapezoidale, rivestito con calcestruzzo proiet-
tato, che dovrà essere prolungato verso l’alto con 
l’avanzamento del deposito. 

Das Oberflächengerinne hat eine Breite von mindes-
tens 1,00 m und eine Tiefe von 1,00 m aufzuweisen, 

 Il canale dovrà presentare una larghezza di almeno 
1,00 m e una profondità di 1,00 m; il suo intaglio è da 
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dessen Einschnitt ist im Verhältnis 1:1 abzuböschen. eseguire a scarpata nel rapporto 1:1. 

Die Herstellung der Spritzbetonauskleidung des Tra-
pezgerinnes ist etappenweise durchzuführen. Die 
Auskleidung hat immer dann zu erfolgen, wenn die 
Schütthöhe des Deponiekörpers um 3 m angewach-
sen ist. 

 
La realizzazione del rivestimento in calcestruzzo 
proiettato del canale trapezoidale deve essere ese-
guita a tappe. Il rivestimento è da completare quando 
l’altezza del deposito è aumentata di 3 m. 

Die Spritzbetonauskleidung ist in den Schüttbereich 
der jeweiligen provisorischen Topfläche zu verlän-
gern. 

 
Il rivestimento in calcestruzzo proiettato è da allunga-
re nelle rispettive superfici sommitali provvisorie. 

In regelmäßigen Abständen ist das Oberflächenge-
rinne mit Sohlschwellen aus Spritzbeton zu verse-
hen. 

 A intervalli regolari il canale dovrà essere provvisto di 
soglie in calcestruzzo proiettato. 

Auf der jeweiligen provisorischen Topfläche der Leh-
nenschüttung ist der Schüttprozess so durchzufüh-
ren, dass für die gesamte Bauzeit eine Geschiebe-
auffangmulde als Verlandungszone ausgebildet ist. 

 
Sulle relative superfici sommitali provvisorie del de-
posito su versante il processo di riporto deve avveni-
re in modo che per tutta la durata dei lavori sia istitui-
to un fossato di raccolta dei detriti come zona di ac-
cumulo. 

Die jeweilige Topfläche ist mit einer Neigung von 2% 
zur Mulde hin auszubilden. 

 La rispettiva superficie sommitale dovrà essere rea-
lizzata con una pendenza del 2% in direzione 
dell'avvallamento. 

Auf der Topfläche im Endzustand sind im Bereich 
der Seitenzubringer Geschiebeauffangbecken aus-
zubilden. Diese sind trapezförmig auszubilden und 
am Böschungsrand der Lehnenschüttung mit einem 
Damm zu begrenzen. Die Sohlflächen sind mit 
Spritzbeton gegen Auskolkung zu sichern. 

 
Nello stato finale sulla superficie sommitale definitiva 
sono da realizzare vasche di raccolta detriti in corri-
spondenza dei torrenti laterali. Queste dovranno es-
sere conformate a forma trapezoidale e limitate, sul 
bordo scarpata del deposito, con un terrapieno. Le 
superfici del fondo dovranno essere protette da ero-
sione mediante l'ausilio di calcestruzzo proiettato. 

Im Endzustand ist die Topfläche der Lehnenschüt-
tung 2.3 mit einer Zufahrtsstrasse zu erschließen, 
sodass die Räumung der Geschiebeauffangbecken 
nach Hochwasserereignissen gewährleistet ist. 

 
Nello stato finale la superficie sommitale del deposito 
su versante deve essere raggiungibile tramite una 
strada di accesso per consentire lo sgombero delle 
vasche di raccolta detriti a seguito di eventi d’acqua 
alta. 

Die Leistungen für die Herstellung des trapezförmi-
gen Oberflächengerinnes auf der Oberfläche der 
Lehnenschüttung 2.3 zur Ableitung der Seitenzubrin-
ger Nr. 01 und Nr. 09 wird mit den Leistungspositio-
nen der ULG 0523 in HG 05 OG 02 abgegolten. 

 
Le prestazioni per la realizzazione del canale trape-
zoidale sulla superficie del deposito su versante 2.3 
per lo smaltimento dei torrenti laterali n. 01 e n. 09 
sono compensate con le voci del sottogruppo pre-
stazionale 0523 in HG 05 OG 02. 

Der Mehraufwand für das zeitlich versetzte, etap-
penweise Herstellen der trapezförmigen Oberflä-
chengerinne aus Spritzbeton im Nachgang der fort-
schreitenden Deponieschüttung wird mit der ent-
sprechenden Aufzahlungsposition 05/02/052311 
vergütet. 

 
Tutti gli oneri legati alla realizzazione a tappe e tem-
poralmente sfasata del canale trapezoidale superfi-
ciale in Spritzbeton in funzione dell’avanzamento dei 
lavori di deposito sono compensati con la voce di so-
vrapprezzo 05/02/052311. 

Der Mehraufwand für die muldenförmige Ausbildung 
von Geschiebeauffangbecken für die Seitenzubringer 
Nr. 01 und Nr. 09 auf der jeweiligen provisorischen 
Deponietopfläche gemäß Planung im Zuge der De-

 
Le prestazioni aggiuntive per la realizzazione di una 
vasca di accumulo per la raccolta dei detriti per i tor-
renti laterali n. 01 e n. 09 sulle rispettive superfici del 
deposito, nel corso dei lavori per il deposito su ver-
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ponieschüttung der Lehnenschüttung 2.3 wird mit 
dem Pauschalpreis der Leistungsposition 
05/02/032555 vergütet. 

sante 2.3 e come previsto dalla progettazione, sono 
compensate a forfait con la voce 05/02/032555. 

 Entwässerung Deponiehauptschüttung 2.5.6.6.

 

2.5.6.6. Smaltimento delle acque nella fase prin-
cipale di deposito 

Vor Beginn der Deponiehauptschüttung hat der AN 
im Rahmen seines Deponiebetriebsplans ein Kon-
zept zur Deponieschüttung vorzulegen, in dem die 
Vorkehrungen zur Ableitung der anfallenden Ober-
flächenwässer über die jeweiligen Schüttebenen er-
läutert werden. 

 
Prima dell’inizio del deposito principale l’Affidatario 
deve presentare, in ambito del suo piano operativo 
dei lavori nel deposito, un concetto per il deposito, 
nel quale sono illustrati i provvedimenti per lo smal-
timento delle acque superficiali sui rispettivi piani di 
riporto (stati intermedi di costruzione; superfici som-
mitali provvisorie). 

Die Deponiehauptschüttung (Aufschüttung Talsohle) 
darf erst dann beginnen, wenn der Padasterbach 
über den fertigen Umleitungsstollen abfließt. 

 
Il deposito principale (rinterro del fondovalle) può ini-
ziare solo quando il rio Padaster è smaltito attraverso 
il cunicolo di deviazione. 

Über die gesamte Bauzeit der Deponiehauptschüt-
tung sind die Oberflächenwässer aus dem Einzugs-
gebiet talseits des Einlaufbauwerks schadlos abzu-
leiten. 

 
Per tutta la durata dei lavori di costruzione del depo-
sito principale devono essere smaltite tutte le acque 
superficiali con origine dal bacino idrografico a valle 
dell’opera di presa.  

Vor allem nach Niederschlagsereignissen und wäh-
rend der Schneeschmelze ist mit starkem Oberflä-
chenabfluss zu rechnen. 

 
Soprattutto dopo precipitazioni e durante lo sciogli-
mento della neve è da attendere un forte deflusso di 
acque superficiali. 

Der ungehinderte Oberflächenabfluss der Wässer 
über die jeweiligen Schüttebenen der Deponiehaupt-
schüttung (provisorische Topflächen) ist jederzeit 
mittels geeigneten Oberflächengerinnen sicher zu 
stellen.  

 
Il deflusso incontrastato delle acque superficiali so-
pra i rispettivi piani di riporto del deposito principale 
(stati intermedi di costruzione) deve essere garantito 
in continuazione attraverso la predisposizione di 
adeguati canali di scolo.  

Die jeweilige provisorische Deponietopfläche ist mit 
einer talseitigen Neigung bzw. mit einer Neigung hin 
zu den Oberflächengerinnen von 2% auszubilden. 

 
Le superfici sommitali provvisorie del deposito prin-
cipale (piani di riporto) sono da dotare di una pen-
denza verso valle e / o verso i canali di scolo del 2%. 

Die Oberflächengerinne sind in den jeweiligen 
Schüttebenen auszubilden und dem Schüttfortgang 
entsprechend kontinuierlich anzupassen, zu verlegen 
und neu auszubilden. 

 
I canali superficiali sono da realizzare nei rispettivi 
piani di riporto e da adattare continuamente 
all’avanzamento dei lavori di deposito, da spostare e 
da realizzare ex novo.  

Die Sohlsicherung der jeweiligen Oberflächengerinne 
auf den provisorischen Topflächen der Deponie-
hauptschüttung ist entsprechend der Menge des 
vorhandenen Wasserabflusses auszuführen.  

 
La protezione dall’erosione del fondo dell’alveo dei 
canali di smaltimento ricavati nelle superfici sommita-
li provvisorie è da eseguire in funzione della portata 
defluente. 

Die Erschwernisse für die Ableitung der Oberflä-
chenwässer der Seitenzubringer über die jeweilige 
provisorische Deponietopfläche und die daraus re-
sultierenden Beeinträchtigungen des Deponiebe-
triebs sind mit dem Pauschalpreis der Leistungsposi-
tion 032556 in HG 05 OG 03 (bzw. in HG 05 OG 23 
für die optionalen Leistungen Deponiebau) abgegol-
ten. Im Einheitspreis enthalten ist die grabenförmige 
Profilierung der jeweiligen provisorischen Deponie-

 
Tutte le difficoltà dovute allo smaltimento delle acque 
meteoriche dei torrenti laterali sulle superfici sommi-
tali provvisorie del deposito e le conseguenti restri-
zioni tecnico-operative riguardanti la gestione del 
deposito sono compensate a forfait con la voce 
032556 in HG 05 OG 03 (e rispettivamente in HG 05 
OG 23 per le prestazioni opzionali di costruzione del 
deposito). Nel prezzo unitario è compresa la profila-
tura delle superfici sommitali provvisorie del deposito 
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topflächen zur Ausbildung der Gerinne für die Abfüh-
rung der Oberflächenwässer und sämtliche Maß-
nahmen zu deren an den Wasserabfluss angepass-
ten Sohlsicherung. 

per la realizzazione dei canali temporanei di scolo 
delle acque superficiali. Sono compresi altresì tutti gli 
oneri per le misure per la protezione di tali canali 
dall’erosione. 

Die Sohlsicherung des Gerinnes zur Abführung des 
Oberflächenabflusses auf der Deponietopfläche im 
Endzustand des Loses E52 ist mittels Steinschlich-
tung durchzuführen. Die entsprechenden Leistungen 
werden mit den im LV vorgesehenen Leistungsposi-
tionen gesondert vergütet. 

 
La protezione dell’alveo del canale di scolo sulla su-
perficie sommitale del deposito nello stato finale del 
lotto E52 è prevista, invece, con massi ciclopici. Le 
relative prestazioni sono compensate a parte con le 
apposite voci previste nell’elenco prestazioni. 

 Ausbildung neues Bachbett Padaster-2.5.6.7.
bach 

 

2.5.6.7. Costruzione nuovo alveo rio Padaster 

Beim Deponiebau der Deponiehauptschüttung ist der 
trapezförmige Einschnitt für das neue Bachbett des 
Padasterbaches zu berücksichtigen. 

 
Nella costruzione del deposito deve essere conside-
rato l’intaglio a sezione trapezoidale per il nuovo al-
veo del rio Padaster. 

Sämtliche Mehraufwendungen im Zusammenhang 
mit der geometrischen Ausbildung des Einschnitts im 
Zuge der lagenweise durchzuführenden Deponie-
schüttung werden nicht gesondert vergütet, sondern 
sind mit den Einheitspreisen für den Einbau des De-
poniematerials abgegolten. 

 
Tutti gli oneri derivanti dalla conformazione della 
geometria dell’intaglio per il nuovo alveo nel corpo 
del deposito durante la costruzione dello stesso a 
strati orizzontali non sono compensati a parte, bensì 
compresi nei prezzi unitari per la messa in opera del 
materiale di deposito. 

Im Einschnitt für den Padasterbach ist das endgülti-
ge Bachbett auszubilden und mit fortschreitender 
Deponieschüttung nach oben zu verlängern. 

 
Nell’intaglio per il nuovo alveo deve essere realizzata 
e progressivamente prolungata con la crescita del 
deposito, la stratigrafia del nuovo letto del torrente. 

Die Abdichtung des Bachbetts gegen den Deponie-
körper ist mit geosynthetischen, vollflächig mecha-
nisch verbundenen Tondichtungsbahnen aus Natri-
umbentonit mit Durchlässigkeit 5*10

-11
 m/s durchzu-

führen. Der Einbau hat auf einer Bettungsschicht aus 
Sand der Stärke von mindestens 10 cm zu erfolgen. 
Zum Schutz vor Beschädigungen ist die Abdichtung 
mit einer 10 cm starken Schicht aus Sand einzude-
cken. Darüber ist eine 30 cm starke Schicht aus 
Tunnelausbruchmaterial vorgesehen, die mit geeig-
netem Gerät schonend einzubringen ist. Auf der 
Schicht aus Tunnelausbruchmaterial ist die Herstel-
lung einer Steinschlichtung vorgesehen, die mit einer 
50 cm starken Schotterschicht abgeschlossen wird. 

 
L’impermeabilizzazione dell’alveo verso il corpo del 
deposito è da eseguire mediante tappeti impermea-
bilizzanti meccanicamente collegati in bentonite so-
dica di permeabilità idraulica di 5*10

-11
 m/s. La posa 

dei tappeti dovrà avvenire su un letto di sabbia dello 
spessore di almeno 10 cm. Per evitare danneggia-
menti, i tappeti sono da ricoprire con uno strato di 
sabbia di spessore 10 cm. Al di sopra è previsto uno 
strato spesso 30 cm in materiale di smarino, da met-
tere in opera in modo cauto con mezzi idonei. Sopra 
lo strato di smarino è previsto un rivestimento in 
massi ciclopici ricoperto da uno strato di ghiaia dello 
spessore di 50 cm. 

Die Leistungen für die Herstellung des Aufbaus des 
endgültigen Bachbetts werden mit den im LV in HG 
05 OG 04 vorgesehenen Leistungspositionen vergü-
tet. 

 
Le prestazioni per la costruzione della stratigrafia del 
nuovo alveo sono compensate con le voci previste in 
HG 05 OG 04 dell’elenco prestazioni. 

In den Einheitspreisen enthalten und nicht gesondert 
vergütet wird die etappenweise, dem Deponiebau 
nachgezogene Herstellung des Bachbettaufbaus. 

 
Sono compresi nei prezzi unitari e non compensati a 
parte gli oneri per la costruzione a tappe del nuovo 
alveo in funzione dell’avanzamento del deposito. 
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 Wasserableitungssystem BE-Fläche Pa-2.5.6.8.
dastertal 

 

2.5.6.8. Sistema di smaltimento acque area di 
cantiere Padastertal 

Im Bereich der BE-Fläche Padastertal ist die Ent-
wässerung mittels des Entwässerungssystems der 
BE-Fläche Padastertal zu gewährleisten. 

 
Presso l’area di cantiere Padastertal il drenaggio è 
garantito attraverso il sistema di smaltimento acque 
dell’area di cantiere Padastertal. 

Das Entwässerungssystem der BE-Fläche Padaster-
tal besteht aus einem Einlaufbauwerk aus Stahlbeton 
mit einem Einlaufrechen aus Stahl und einer Verroh-
rung zur Ableitung der Wässer im Deponiekörper un-
ter der BE-Fläche. 

 
Il sistema di smaltimento dell’area di cantiere Pada-
stertal prevede una vasca di presa in cemento arma-
to dotato di griglia di presa di acciaio e tubazioni per 
lo smaltimento attraverso il corpo del deposito al di 
sotto dell’area di cantiere. 

Bergseits der Wasserfassung am Einlaufbauwerk ist 
als Verklausungsschutz eine Geschiebesperre her-
zustellen.  

 
A monte della vasca di presa è da realizzare una bri-
glia di ritenuta detriti a protezione dall’intasamento 
della vasca di presa. 

Die Vergütung für die Errichtung des Wasserablei-
tungssystems und für die Errichtung der provisori-
schen Geschiebesperre erfolgt mit den im Leistungs-
verzeichnis in HG 05 OG 03 vorgesehenen Positio-
nen. 

 
La costruzione del sistema di smaltimento acque e 
della briglia provvisoria di ritenuta detriti è compen-
sata con le voci previste nell’elenco prestazioni in 
HG 05 OG 03. 

Zur Vermeidung von Überschwemmungen des Tun-
nels Padastertal und des Schutterstollens sind im 
Wall aus bewehrter Erde am talseitigen Böschungs-
rand der BE-Fläche Padastertal zwei Sollbruchstel-
len auszubilden, sodass im Notfall bei Verklausung 
des Wasserableitungssystems mit einem Bagger ei-
ne Schneise gebrochen werden kann. 

 
Per evitare esondazioni della galleria Padaster e del 
cunicolo di smarino, nella barriera in terra armata 
lungo il bordo a valle dell’area di cantiere Padastertal 
sono da prevedere due posizioni di potenziale rottu-
ra, in modo che in caso di emergenza con un esca-
vatore sia possibile praticare una breccia nella bar-
riera. 

Zu diesem Zweck sind die Bewehrungsgitter und die 
Geotextilien des Walls aus bewehrter Erde in Längs-
richtung an den Sollbruchstellen zu unterbrechen. 

 
A questo scopo, le armature correnti e la sovrappo-
sizione dei geotessili della barriera in terra armata 
sono da interrompere in corrispondenza dei giunti 
sopraindicati. 

Sämtliche Mehraufwendungen für die Herstellung 
der Sollbruchstellen und deren eindeutige und ein-
fach erkennbare Kennzeichnung auf der Oberfläche 
des Walls sind in den Einheitspreisen für die Errich-
tung des Walls aus bewehrter Erde enthalten und 
werden nicht gesondert vergütet. 

 
Tutti gli oneri per la predisposizione dei giunti di po-
tenziale rottura e la loro identificazione univoca e fa-
cilmente riconoscibile sulla superficie della barriera in 
terra armata non sono compensati a parte, bensì 
compresi nei prezzi unitari per la costruzione della 
barriera in terra armata. 

Auf der talseitigen Böschung der BE-Fläche ist un-
terhalb der Sollbruchstellen im Wall aus bewehrter 
Erde ein trapezförmiges Spritzbetongerinne herzu-
stellen, welches in das untere Geschiebeauffangbe-
cken mündet.  

 
Sulla scarpata a valle dell’area di cantiere Padaster-
tal è da realizzare un canale trapezoidale rivestito di 
calcestruzzo proiettato. Il canale dovrà collegare la 
zona individuata dai giunti di potenziale rottura nella 
barriera in terra armata con la vasca inferiore raccol-
ta detriti. 

Das Oberflächengerinne hat eine Breite von mindes-
tens 5,00 m und eine Tiefe von 1,00 m aufzuweisen, 
dessen Einschnitt ist im Verhältnis 1:1 abzuböschen. 

 Il canale dovrà presentare una larghezza di almeno 
5,00 m e una profondità di 1,00 m; il suo intaglio è da 
eseguire a scarpata nel rapporto 1:1. 

Die trapezförmige Profilierung der Böschung ist mit 
den Einheitspreisen für den Deponiebau abgegolten. 

 
La sagomatura trapezoidale della scarpata è com-
presa nei prezzi unitari per la costruzione del deposi-
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Die Auskleidung mit Spritzbeton wird mit der im LV in 
HG 05 OG 03 vorgesehenen Leistungsposition ge-
sondert vergütet. 

to. Il rivestimento con calcestruzzo proiettato è inve-
ce compensato a parte con la voce prevista in HG 05 
OG 03. 

 Nebenleistungen Entwässerung 2.5.6.9.

 

2.5.6.9. Prestazioni accessorie smaltimento ac-
que 

Folgende Leistungen gelten als Nebenleistungen 
und sind in die Einheitspreise der Leistungspositio-
nen einzurechnen: 

 
Le seguenti prestazioni sono da intendersi come 
prestazioni aggiuntive e sono pertanto comprese nei 
prezzi unitari delle voci di capitolato: 

 Das Überprüfen aller Bauwerke sowie aller Ent-
wässerungsleitungen auf deren Funktion nach 
Starkregenereignissen und nach der Schnee-
schmelze sowie allfällig erforderlich Reinigungs- 
und Sanierungsmaßnahmen; 

  la verifica del corretto funzionamento di tutti gli 
impianti e di tutte le condutture di drenaggio in 
seguito a precipitazioni intense e allo scioglimen-
to della neve, nonché i necessari lavori di pulitu-
ra e le misure di risanamento; 

 Alle Erschwernisse zufolge Herstellung von Rohr-
leitungen in steilen Böschungen; 

  tutti gli impedimenti riconducibili alla realizzazio-
ne di tubazioni a ridosso di scarpate ripide; 

 Dichtheitsprüfungen der Entwässerungsleitungen.   le prove di tenuta delle tubazioni di drenaggio. 

2.5.7. Grundlegende Charakterisierung des De-
poniematerials 

 

2.5.7. Caratterizzazione fondamentale del mate-
riale di deposito 

Die grundlegende Charakterisierung des Deponie-
materials (Tunnelausbruch- und Bodenaushubmate-
rial) gemäß Deponieverordnung ist nicht im Leis-
tungsumfang des AN enthalten. 

 
La caratterizzazione fondamentale del materiale di 
deposito (materiale di scavo di smarino e materiale 
di sterro) secondo il Regolamento sui depositi del 
2008 non è da eseguire dall’Affidatario. 

Die Untersuchungen und Beurteilungen der Proben 
nach den Vorgaben der Deponieverordnung 2008 
werden von einem dritten Dienstnehmer des AG 
durchgeführt. 

 
Le analisi e le valutazioni dei campioni secondo le 
disposizioni del Regolamento sui depositi del 2008 
sono eseguite da un soggetto terzo incaricato dal 
Committente. 

Die grundlegende Charakterisierung des Tunnelaus-
bruchmaterials erfolgt dabei gemäß Deponieverord-
nung 2008 – Anhang 4 – Teil 2 – Punkt 1.3. 

 
La caratterizzazione fondamentale del materiale di 
scavo da galleria avviene secondo il Regolamento 
sui depositi del 2008 – allegato 4 – parte 2 – punto 
1.3. 

Die Beurteilungsnachweise für Tunnelausbruchmate-
rial werden gemäß Deponieverordnung 2008 in Form 
von Hauptproben (alle 600 m Tunnelvortrieb, jedoch 
mindestens 3) und Zusatzproben (alle 200 m Tun-
nelvortrieb) durchgeführt. 

 
Le valutazioni di caratterizzazione del materiale di 
scavo da galleria sono eseguite secondo il Regola-
mento sui depositi del 2008 sotto forma di prove 
principali (ogni 600 m di avanzamento di galleria, tut-
tavia almeno 3) e prove aggiuntive (ogni 200 m di 
avanzamento di galleria). 

Bei der Auswahl der Probeentnahmestelle wird auf 
die sich ändernden geologischen Verhältnisse im 
Tunnel, die verwendeten Baumaterialien und Hilfs-
materialien für die Herstellung des Tunnels, die Tun-
nelbautechnik und die Transportlogistik Rücksicht 
genommen. 

 
Nella scelta dei punti di prelievo dei campioni sono 
considerati le variabili condizioni geologiche in galle-
ria, i materiali da costruzione e i materiali ausiliari 
impiegati per la costruzione della galleria, la tecnica 
di costruzione e la logistica dei trasporti. 

Die grundlegende Charakterisierung des Aushubma-
terials wird gemäß Deponieverordnung 2008 – An-

 
La caratterizzazione fondamentale del materiale di 
scavo avviene secondo il Regolamento sui depositi 
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hang 4 – Teil 2 – Punkt 1.2 durchgeführt. del 2008 – allegato 4 – parte 2 – punto 1.2. 

Die Durchführung der Probeentnahme und die Liefe-
rung derselben an eine unabhängige akkreditierte 
bzw. anerkannte Prüfanstalt werden von einem drit-
ten Dienstnehmer des AG durchgeführt.  

 
L’esecuzione del prelievo dei campioni e la conse-
gna degli stessi a un laboratorio di prova indipenden-
te, accreditato o riconosciuto, sono eseguiti da un 
soggetto terzo incaricato dal Committente. 

2.5.8. Eingangskontrolle Deponiematerial 

 

2.5.8. Controlli di accesso al materiale di deposi-
to 

Der AN hat die Eingangskontrolle des Deponiemate-
rials gemäß Deponieverordnung 2008 durchzufüh-
ren. 

 
L’Affidatario è tenuto all’esecuzione del controllo in 
ingresso sul materiale di deposito secondo il Rego-
lamento sui depositi del 2008. 

Der AN hat die zur Durchführung der Eingangskon-
trolle erforderlichen Einrichtungen und das notwen-
dige Personal zu stellen (Leiter der Eingangskontrol-
le und Stellvertreter). 

 
Ai fini dell’esecuzione del controllo in ingresso 
l’Affidatario deve predisporre le necessarie infrastrut-
ture e il necessario personale (direttore del controllo 
in ingresso e suo assistente). 

Im Deponiebereich sind zur Durchführung der Ein-
gangskontrolle Zwischenlager getrennt vom Depo-
niebereich einzurichten. 

 
In ambito della zona di deposito sono da allestire, ai 
fini dell’esecuzione del controllo in ingresso, depositi 
temporanei separati dalle aree di lavoro / riporto per 
la costruzione del deposito. 

Für Tunnelausbruchmaterial und Bodenaushubmate-
rial sind getrennte Zwischenlager einzurichten. 

 
Sono da allestire depositi temporanei separati per 
materiale di smarino e materiale di sterro. 

Identitätskontrollen am Deponiematerial sind gemäß 
Deponieverordnung 2008 bei Baubeginn bzw. bei 
jeder Änderung der Eigenschaften des Deponiema-
terials durchzuführen. 

 
Verifiche d’identità del materiale di deposito sono da 
eseguire secondo il Regolamento sui depositi del 
2008 all’inizio dei lavori e, rispettivamente, a ogni 
modifica delle proprietà del materiale da depositare.  

Zwischengelagertes Material, das nach erfolgter Prü-
fung nicht für den Einbau in eine Bodenaushubdepo-
nie geeignet ist, ist auf Anordnung der ÖBA auf einer 
vom AN anzugebenden Fremddeponie zu entsorgen. 

 
Materiale che a seguito delle valutazioni di caratte-
rizzazione risulta non idoneo per la messa in opera 
su un deposito di sterro, è da smaltire dall’Affidatario 
su incarico della DL in un deposito esterno adeguato. 

Vor Beginn der Arbeiten ist der ÖBA ein Bepro-
bungskonzept zur Genehmigung vorzulegen, in wel-
chem die geforderten Auflagen gemäß Deponiever-
ordnung 2008 berücksichtigt sind. 

 
Prima dell’inizio dei lavori l’Affidatario deve presenta-
re alla DL e far autorizzare dalla DL un concetto con-
cernente l’esecuzione delle prove che contempli le 
disposizioni secondo il Regolamento sui depositi del 
2008. 

Die Durchführung der Eingangskontrolle am Depo-
niematerial gemäß Deponieverordnung 2008 ist für 
die gesamte Bauzeit mit der Pauschalposition 
01/02/021210 gesondert vergütet.   

 
Per tutta la durata dei lavori, lo svolgimento del con-
trollo in ingresso del materiale di deposito, come 
previsto dal Regolamento sui depositi del 2008, è 
compensato a forfait con la voce 01/02/021210. 

Kommen die optionalen Arbeiten zur Ausführung, so 
werden die Kosten für die Durchführung der Ein-
gangskontrolle in der zusätzlichen Bauzeit mit der 
Pauschalposition 01/22/021210 abgegolten. 

 
In caso di esecuzione dei lavori opzionali, i costi per 
lo svolgimento del controllo in ingresso del materiale 
di deposito nella durata aggiuntiva dei lavori sono 
compensati con la voce 01/22/021210. 

Im Einheitspreis enthalten sind die Entnahme und 
Aufbewahrung von Rückstellproben und die Auf-
zeichnung und Dokumentation gemäß Deponiever-

 
Nel prezzo unitario sono comprese l’esecuzione e la 
conservazione delle prove di accantonamento, non-
ché la loro registrazione e documentazione come ri-



Galleria di Base del Brennero                                                                                                                                   Seite/pagina 180 von/di 223 
Brenner Basistunnel BBT SE 

BEREICH: PL_ERKUNDUNGSSTOLLEN  SETTORE: PL_CUNICOLO ESPLORATIVO 

GEGENSTAND: AP140_  ERKUNDUNGSLOS E52 
PADASTERTAL 

 
OGGETTO: AP140_ LOTTO DI PROSPEZIONE E52 

PADASTERTAL 
 H2.1_ Vorbemerkungen   H2.1_ Premessa 
 

 

Archiv Nr./Pos. arch. AVA.03.02.036.01.01 AP140 Teil H2.1 / Sezione H2.1 erstellt am/redatto il: 08.05.2013 

ordnung 2008 bzw. gemäß den Technischen Ver-
tragsbestimmungen. 

chiesto dal Regolamento sui depositi del 2008 e dal-
le Disposizioni Contrattuali Tecniche. 

Die Aufbewahrung muss für mindestens 2 Jahre 
fachgerecht, kühl und dunkel in luftdichten, dauerhaft 
beschrifteten Behältern erfolgen. Die Behälter sind in 
einem versperrbaren Container auf Schwerlastrega-
len im Baustellenbereich aufzubewahren. Die 
Schlüssel sind nach erfolgter Baustelleneinrichtung 
dem AG zu übergeben. Der Container geht am Bau-
ende in das Eigentum des AG über. 

 
La conservazione deve essere fatta per almeno due 
anni a regola d‘arte in un luogo fresco e buio e in 
contenitori etichettati, resistenti e sigillati ermetica-
mente. I contenitori devono essere custoditi nell’area 
di cantiere su scaffali per carichi molto pesanti e 
conservati in container chiusi, le cui chiavi vanno 
consegnate al Committente in seguito all’apertura del 
cantiere. Alla fine dei lavori il container diventa di 
proprietà del Committente. 

2.5.9. Entsorgung von nicht deponierbarem 
Tunnelausbruchmaterial 

 

2.5.9. Smaltimento di materiale di smarino non  
depositabile 

Tunnelausbruchmaterial, das die Anforderungen für 
den Einbau auf der Deponie Padastertal nicht erfüllt, 
ist auf Anordnung der ÖBA vom AN fachgerecht zu 
entsorgen.  

 
Il materiale di smarino che non soddisfa i requisiti per 
la messa in opera nel Deposito Padastertal è da 
smaltire da parte dell’Affidatario secondo disposizioni 
della DL. 

Die Entsorgung hat auf einer vom AN anzugebenden 
Fremddeponie zu erfolgen. 

 
Lo smaltimento deve essere eseguito in un deposito 
esterno da stabilire dall’Affidatario. 

Es sind der ÖBA die entsprechenden Entsorgungs-
nachweise vorzulegen. 

 
Sono da presentare alla DL i corrispondenti attestati 
di smaltimento. 

Das Laden im Zwischenlager der Eingangskontrolle 
im Baustellenbereich Padastertal und die Verfuhr in 
den Baustellenbereich Wolf wird mit den entspre-
chenden, in HG 05 vorgesehenen Positionen 
032525A und 032525B abgegolten.  

 
Le prestazioni per le operazioni di carico nel deposito 
temporaneo per il controllo in ingresso nell’ambito di 
cantiere Padastertal e di trasporto verso l’ambito di 
cantiere Wolf sono compensate con le rispettive voci 
032525A e 032525B previste in HG 05. 

Das Wegschaffen des auf der Deponie Padastertal 
nicht deponierbaren Materials aus dem Baustellen-
bereich Wolf auf eine Fremddeponie wird mit den in 
HG 01 OG 01 vorgesehenen Positionen der LG 25 
abgegolten. Verrechnet wird die gewogene Masse in 
[t] des entsorgten Materials. 

 
Lo smaltimento del materiale non depositabile a par-
tire dall’ambito di cantiere Wolf in un deposito ester-
no è compensato con le voci del gruppo prestaziona-
le 25 previste in HG 01 OG 01. È contabilizzata la 
massa pesata in [t] del materiale smaltito. 

In den Positionen der ULG 2506 inbegriffen sind 
auch das Laden (Umladen) des Materials im Baustel-
lenbereich Wolf und der Transport und das Abladen 
in der Fremddeponie. 

 
Sono comprese nelle voci del sottogruppo prestazio-
nale 2506 anche le prestazioni per le operazioni di 
carico (trasbordo), di trasporto e di scarico nel depo-
sito esterno. 

2.5.10. Prüfungen 

 

2.5.10. Verifiche 

Sofern keine gesonderten Leistungspositionen vor-
gesehen sind, werden alle gemäß den Technischen 
Vertragsbestimmungen bzw. gemäß Deponieverord-
nung 2008 geforderten Proben und Nachweise nicht 
gesondert vergütet, sondern sind in die Einheitsprei-
se der ULG 0330 in HG 05 OG 02 bzw. HG 05 
OG 03 einzurechnen. 

 
In assenza delle apposite voci di capitolato, tutte le 
verifiche e le relative prove documentali previste dal-
le Disposizioni contrattuali tecniche e dal Regola-
mento sui depositi del 2008 non vengono remunera-
te separatamente, bensì compensate in base ai 
prezzi unitari del sottogruppo prestazionale 0330 in 
HG 05 OG 02 e in HG 05 OG 03. 
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In HG 01 OG 02 sind für die Beprobung der Depo-
nieaufstandsfläche bzw. des Deponiematerials ge-
sonderte Leistungspositionen für die Durchführung 
von Dichtebestimmungen mit dem Schürfgrubenver-
fahren, die Durchführung von Großscherversuchen 
und die Ermittlung des Verdichtungsgrades DPR 
vorgesehen. 

 
Alla voce HG 01 OG 02 sono previste le remunera-
zioni per la verifica del piano di appoggio del deposi-
to e del materiale di deposito per la definizione di di-
rettive per le procedure di scavo, la realizzazione di 
prove di taglio di grandi dimensioni e l’individuazione 
del grado di compattazione DPR. 

Die Durchführung der FDVK wird mit der entspre-
chenden Aufzahlungsposition vergütet. Im Einheits-
preis enthalten sind die erstmalige Kalibrierung der 
FDVK zu Beginn der Schüttarbeiten und die Beistel-
lung eines geschulten, mit der FDFK vertrauten Wal-
zenfahrers. 

 
L’esecuzione dello SCDCC è compensata con 
l’apposito sovraprezzo. Nel prezzo unitario è com-
presa la prima taratura della SCDCC all’inizio dei la-
vori di deposito e la messa a disposizione di un con-
ducente esperto e pratico nell’esecuzione dello 
SCDCC. 

Weitere Kalibrierungen aufgrund von Änderungen 
der Eigenschaften des Deponiematerials werden mit 
der entsprechenden in HG 01 OG 02 vorgesehenen 
Leistungsposition gesondert vergütet. 

 
Ulteriori verifiche dovute ai cambiamenti delle carat-
teristiche del materiale di deposito sono compensate 
separatamente con l’apposita voce contenuta 
nell’HG 01 OG 02. 

Das Dokumentationssystem der FDVK laut Anforde-
rungen gemäß Technischen Vertragsbestimmungen 
wird nicht gesondert vergütet und ist mit den Ein-
heitspreisen abgegolten. 

 
Il sistema di documentazione SCDCC secondo i re-
quisiti stabiliti dalle Disposizioni contrattuali tecniche 
non è compensato separatamente, ma è compreso 
nei prezzi unitari. 

Die Ergebnisse der FDVK Prüfungen sind binnen ei-
nem Tag ab Durchführung der Prüfung der ÖBA und 
der geotechnischen Bauaufsicht des AG zu liefern. 

 
I risultati di verifica con sistema SCDCC dovranno 
essere forniti a DL e Sorveglianza geotecnica del 
Committente entro un giorno dall’esecuzione della 
prova. 

2.5.11. Vermessung Deponieschüttung 

 

2.5.11. Rilevamento deposito 

Verrechnet wird das Ausmaß des Deponiekörpers im 
eingebauten Zustand. 

 
È calcolata la dimensione del materiale di deposito 
allo stato solido. 

Die Deponieoberflächen sind zur Aufmaßfeststellung 
monatlich zu vermessen. 

 
La superficie del deposito va misurata mensilmente 
ai fini contabili. 

Sämtliche Aufwendungen für die Vermessungsarbei-
ten zur Aufmaßfeststellung sowie für die Ausarbei-
tung der planlichen Abrechnungsunterlagen sind in 
die Einheitspreise der Leistungspositionen einzu-
rechnen und werden nicht gesondert vergütet. 

 
Tutte le prestazioni per le operazioni di rilevamento 
finalizzate ad accertare il computo metrico, nonché 
l’intero computo, inclusa la documentazione planime-
trica necessaria sono comprese nei prezzi unitari. 

2.5.12. Übergabestelle Deponie 

 

2.5.12. Luogo di scarico presso il deposito 

Die im Pkt. 2.2.1.15 angegebene Übergabestelle 
Deponie Padastertal ist der jeweilige Deponieschütt-
bereich oder ein Zwischenlager bei der Deponie.  

 
Il luogo di scarico presso il deposito della valle Pa-
dastertal, indicato al punto 2.2.1.15, corrisponde al 
relativo luogo di scarico detriti o al deposito interme-
dio. 
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2.5.13. Materialtransporte und Zwischenlagerun-
gen Tunnelausbruchmaterial 

 

2.5.13. Trasporto e deposito temporaneo di mate-
riale di smarino 

Materialtransporte und Verkehr sind gemäß Auflagen 
aus dem UVP Verfahren auf das Mindestmaß zu be-
schränken. 

 
In base a precetti di VIA i trasporti di materiale e il 
traffico dovranno essere limitati al minimo indispen-
sabile. 

Das Laden und Verführen von Tunnelausbruchmate-
rial von der Ausbruchstelle zum Einbauort auf der 
Deponie Padastertal ist in den Leistungspositionen 
des Ausbruchs enthalten und wird nicht gesondert 
vergütet.  

 
Il carico e il trasporto del materiale di scavo dal luogo 
degli scavi a quello di posa sul deposito della valle 
del Padaster sono compensati con le voci relative 
agli scavi in galleria e pertanto non sono retribuiti se-
paratamente. 

Zwischenlagerungen (samt entsprechenden Auf-
 / Ablade- und Transportvorgängen), die aus baube-
trieblichen Notwendigkeiten oder sonstigen Gründen 
vorgenommen werden, werden nicht gesondert ver-
gütet. 

 
Operazioni di deposito temporaneo (comprensive 
delle rispettive operazioni di carico, scarico e traspor-
to), effettuate dall’Affidatario per motivi di gestione 
del cantiere o per altri motivi, non sono compensate 
a parte. 

Eine etwaige Zwischenlagerung (samt entsprechen-
den Auf- / Ablade- und Transportvorgängen) von 
Tunnelausbruchmaterial für die Durchführung der 
Eingangskontrolle wird nicht gesondert vergütet. 

 
Un eventuale deposito temporaneo (comprensivo 
delle rispettive operazioni di carico, scarico e traspor-
to) di materiale di smarino per l’esecuzione del con-
trollo in ingresso non è compensato a parte. 

Etwaige Zwischenlagerungen (samt entsprechenden 
Auf- / Ablade- und Transportvorgängen) für die Auf-
bereitung des Tunnelausbruchmaterials zu Schütt-
material für den Einbau auf der Deponie Padastertal 
entsprechend den Anforderungen gemäß Techni-
schen Vertragsbestimmungen werden nicht geson-
dert vergütet. 

 
Operazioni di deposito temporaneo (comprensive 
delle rispettive operazioni di carico, scarico e traspor-
to) per il trattamento di materiale di smarino allo sco-
po di ottenere materiale di riporto idoneo alla messa 
in opera nel Deposito Padastertal in base ai requisiti 
stabiliti dalle Disposizioni contrattuali tecniche, non 
sono compensate a parte. 

Die Leistungen für das Wegschaffen aus einem Zwi-
schenlager von Tunnelausbruchmaterial, für welches 
im Zuge der Eingangskontrolle festgestellt wird, dass 
es nicht den Kriterien für den Einbau auf der Bo-
denaushubdeponie Padastertal entspricht, werden 
mit den Leistungen „schwerer Fels BKL7 laden“ und 
„schwerer Fels BKL7 Verfuhr Baustelle“, sowie mit 
den Leistungspositionen der ULG 2506 in HG 01 
OG 01 entsprechend der Deponieklasse des Materi-
als abgegolten (siehe Punkt 2.5.9).  

 
Le prestazioni per lo smaltimento in una discarica 
terza, a partire da un deposito temporaneo, del ma-
teriale di smarino per cui, in ambito del controllo in 
ingresso, si fosse stabilita l’inadempienza ai criteri 
per la posa in opera nel Deposito Padastertal, sono 
compensate con le voci „carico di roccia pesante 
BKL7“ e „trasporto di roccia pesante BKL7“, nonché 
con le voci del sottogruppo prestazionale 2506 con-
tenuto in HG 01 OG 01 a seconda della categoria del 
materiale da smaltire (si veda il punto 2.5.9).  

2.5.14. Aufbereitung Deponiematerial zu Bauma-
terial 

 

2.5.14. Trattamento materiale di deposito per ot-
tenere materiale da costruzione 

Es ist vorgesehen, geeignetes Tunnelausbruchmate-
rial durch Aufbereitungsmaßnahmen auf eine Art und 
Weise aufzubereiten, sodass es im Rahmen des ge-
genständlichen Bauloses als Baumaterial verwendet 
werden kann. 

 
È previsto che materiale di smarino idoneo sia tratta-
to in modo tale che possa essere utilizzato come ma-
teriale da costruzione in ambito del presente lotto 
costruttivo. 

Tunnelausbruchmaterial ist dann für die Aufbereitung 
geeignet, wenn das daraus gewonnene Baumaterial 
den dafür in den Technischen Vertragsbestimmun-

 
Materiale di smarino è idoneo al trattamento quando 
il materiale da costruzione da esso ottenuto soddisfa 
i rispettivi requisiti stabiliti dalle Disposizioni contrat-
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gen festgelegten Anforderungen entspricht. tuali tecniche. 

 Aufbereitung Tunnelausbruchmaterial 2.5.14.1.
zu Grobschotter 

 

2.5.14.1. Trattamento materiale di smarino a 
ghiaia grossa 

Der für die Herstellung des Basisdrainagestrangs der 
Deponie Padastertal vorgesehene Grobschotter 
kann durch Aufbereitung von Tunnelausbruchmateri-
al hergestellt werden.  

 
La ghiaia grossa prevista per la costruzione del cor-
done di drenaggio di base del Deposito Padastertal 
può essere ottenuta mediante trattamento di materia-
le di smarino. 

Die Anforderungen an den Grobschotter für den Ba-
sisdrainagestrang der Deponie sind in den Techni-
schen Vertragsbestimmungen festgelegt. 

 
I requisiti della ghiaia grossa per il cordone di dre-
naggio di base sono stabiliti dalle Disposizioni con-
trattuali tecniche. 

Die Verfuhr des Tunnelausbruchmaterials zur Aufbe-
reitungsanlage ist mit den Einheitspreisen für den 
Ausbruch abgegolten. 

 
Il trasporto del materiale di smarino all’impianto di 
trattamento è compreso nei prezzi unitari dello scavo 
in galleria. 

Die Aufbereitung des Tunnelausbruchmaterials zu 
Grobschotter ist mit der Position 05/02/033051 ab-
gegolten. Mit dieser Position sind folgende Leistun-
gen abgedeckt: 

 
Il trattamento del materiale di smarino a ghiaia gros-
sa è compensato con la voce 05/02/033051. Questa 
voce comprende le seguenti prestazioni: 

 sämtliche Maßnahmen zur Aufbereitung des Ma-
terials, sodass es die Anforderungen gemäß den 
Technischen Vertragsbestimmungen erfüllt; 

 das Laden und die Verfuhr in ein Zwischenlager; 
 

 das provisorische Schütten des Materials im Zwi-
schenlager innerhalb des Baustellenbereichs; 

 das neuerliche Laden des Materials und die Ver-
fuhr zum Einbauort. 

  tutte le misure di trattamento del materiale, in 
modo che soddisfi i requisiti stabiliti dalle Dispo-
sizioni contrattuali tecniche; 

 il caricamento e il trasporto in un deposito tem-
poraneo; 

 il riporto temporaneo del materiale in un deposito 
temporaneo all’interno dell’ambito di cantiere; 

 l’ulteriore caricamento e l’ulteriore trasporto del 
materiale al luogo di messa in opera. 

Die Position enthält auch die Leistungen für Laden 
und Verfuhr auf die Deponie Padastertals jenes 
Restmaterials aus der Aufbereitung, das nicht für die 
weitere Verwendung als Baumaterial geeignet ist. 

 
La voce comprende inoltre le prestazioni per il cari-
camento e il trasporto al Deposito Padastertal di 
quella quota parte di materiale residuo del processo 
di trattamento che non risulta idoneo per l’utilizzo 
come materiale da costruzione. 

Gemäß Bauzeitplan der Ausschreibung ist die Her-
stellung des Basisdrainagestrangs der Deponie 
Padastertal zu Beginn der Phase 2 des Loses vorge-
sehen. Wird bereits in der Phase 1 des Loses Tun-
nelausbruchmaterial aufbereitet, kann eine Zwi-
schenlagerung des Baumaterials im Baustellenbe-
reich Wolf auf den Teilflächen Z1, Z2 und Z3 erfol-
gen. Die Teilfläche Z3 steht im Los E52 jedoch nur 
zeitlich begrenzt zur Verfügung.  

 
Secondo il cronoprogramma dei lavori del progetto 
d’appalto la costruzione del cordone di drenaggio di 
base del Deposito Padastertal è prevista all’inizio 
della fase 2 del lotto. Se già in fase 1 del lotto è ese-
guito il trattamento di materiale di smarino, può ren-
dersi necessario il deposito temporaneo del materia-
le da costruzione nell’ambito di cantiere Wolf sulle 
aree parziali Z1, Z2 e Z3. La disponibilità dell’area 
parziale Z3 è temporalmente limitata. 

Die Durchführung der Aufbereitung muss in jedem 
Fall im Baustellenbereich Padastertal durchgeführt 
werden. 

 
Il trattamento del materiale di smarino deve in ogni 
caso avvenire nell’ambito di cantiere della val Pada-
ster. 

Die Herstellung des Basisdrainagestrangs ist gemäß 
Bauzeitplan zu Beginn der Phase 2 des Bauloses 
E52 vorgesehen. Dazu ist in kurzer Zeit eine be-

 
Secondo cronoprogramma, la costruzione del cordo-
ne di drenaggio di base è prevista all’inizio della fase 
2 del lotto E52. A questo scopo nell’arco di breve 
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trächtliche Menge an Material erforderlich. Sämtli-
cher logistische Mehraufwand zur Auslegung der 
Materialaufbereitungsanlagen wird nicht gesondert 
vergütet, sondern ist mit den Einheitspreisen abge-
deckt. 

tempo è necessaria una grande quantità di materia-
le. Tutti gli oneri aggiuntivi di carattere logistico rela-
tivi a un adeguato dimensionamento dell’impianto di 
trattamento del materiale non sono compensati a 
parte, bensì compresi nei prezzi unitari. 

Verrechnet wird die Kubatur des im Basisdrainage-
strang der Deponie eingebauten Grobschotters im 
eingebauten Zustand.  

 
È contabilizzata la cubatura della ghiaia grossa mes-
sa in opera nella condizione dopo la posa.  

Die Anlieferung von Grobschotter als Fremdmaterial 
wird mit der dafür vorgesehenen Position 
05/03/033021B gesondert vergütet. 

 
La fornitura esterna di ghiaia grossa è compensata a 
parte con la voce 05/03/033021B. 

Der Einbau des Grobschotters gemäß Anforderun-
gen laut Technischen Vertragsbestimmungen wird 
mit der dafür vorgesehenen Position 05/03/033022A 
gesondert vergütet. 

 
La posa in opera della ghiaia grossa secondo i re-
quisiti stabiliti dalle Disposizioni contrattuali tecniche 
è compensata a parte con la voce 05/03/033022A. 

Die Vermessung des Basisdrainagestrangs zur Auf-
maßfeststellung ist in die Position für den Einbau 
einzurechnen. 

 
Il rilievo del cordone di drenaggio di base ai fini del 
computo metrico è da intendersi compreso nel prez-
zo unitario della posa in opera della ghiaia grossa. 

Die Durchführung der Eignungsprüfungen am Grob-
schotter laut Anforderungen gemäß Technischen 
Vertragsbestimmungen wird nicht gesondert vergü-
tet, sondern ist respektive in den Einheitspreis für die 
Aufbereitung von Tunnelausbruchmaterial (Position 
05/02/033051) und in den Einheitspreis für die Liefe-
rung von Grobschotter als Fremdmaterial (Position 
05/03/033021B) einzurechnen. 

 
L’esecuzione delle verifiche d‘idoneità sulla ghiaia 
grossa secondo i requisiti stabiliti dalle Disposizioni 
contrattuali tecniche non è compensata a parte, ma è 
da includere rispettivamente nel prezzo unitario per il 
trattamento di materiale di smarino (voce 
05/02/033051) e nel prezzo unitario per la fornitura 
esterna di ghiaia grossa (voce 05/03/033021B). 

 Aufbereitung Tunnelausbruchmaterial 2.5.14.2.
zu Material für Kornfilter 

 

2.5.14.2. Trattamento materiale di smarino a ma-
teriale resistente alla filtrazione 

Das für die Herstellung des Kornfilters zur Einde-
ckung des Basisdrainagestrangs der Deponie 
Padastertal vorgesehene filterstabile Material kann 
durch Aufbereitung von Tunnelausbruchmaterial 
hergestellt werden.  

 
Il materiale resistente alla filtrazione previsto per il 
ricoprimento del cordone di drenaggio di base del 
Deposito Padastertal può essere ottenuto mediante 
trattamento di materiale di smarino. 

Die Anforderungen an den Kornfilter für den Basis-
drainagestrang der Deponie sind in den Technischen 
Vertragsbestimmungen festgelegt. 

 
I requisiti dello strato coprente del cordone di dre-
naggio di base in materiale resistente alla filtrazione 
sono stabiliti dalle Disposizioni contrattuali tecniche. 

Die Verfuhr des Tunnelausbruchmaterials zur Aufbe-
reitungsanlage ist mit den Einheitspreisen für den 
Ausbruch abgegolten. 

 
Il trasporto del materiale di smarino all’impianto di 
trattamento è compreso nei prezzi unitari dello scavo 
in galleria. 

Die Aufbereitung des Tunnelausbruchmaterials zu 
Material für den Kornfilter ist mit der Position 
05/02/033052 abgegolten. Mit dieser Position sind 
folgende Leistungen abgedeckt: 

 
Il trattamento del materiale di smarino a materiale 
resistente alla filtrazione è compensato con la voce 
05/02/033052. Questa voce comprende le seguenti 
prestazioni: 

 sämtliche Maßnahmen zur Aufbereitung des Ma-
terials, sodass es die Anforderungen gemäß den 
Technischen Vertragsbestimmungen erfüllt; 

  tutte le misure di trattamento del materiale, in 
modo che soddisfi i requisiti stabiliti dalle Dispo-
sizioni contrattuali tecniche; 
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 das Laden und die Verfuhr in ein Zwischenlager 
innerhalb des Baustellenbereichs;  

 das provisorische Schütten des Materials im Zwi-
schenlager; 

 das neuerliche Laden des Materials und die Ver-
fuhr zum Einbauort. 

 il caricamento e il trasporto in un deposito tem-
poraneo all’interno dell’ambito di cantiere; 

 il riporto temporaneo del materiale nel deposito 
temporaneo; 

 l’ulteriore caricamento e l’ulteriore trasporto del 
materiale al luogo di messa in opera. 

Die Position enthält auch die Leistungen für Laden 
und Verfuhr auf die Deponie Padastertals jenes 
Restmaterials aus der Aufbereitung, das nicht für die 
weitere Verwendung als Baumaterial geeignet ist. 

 
La voce comprende inoltre le prestazioni per il cari-
camento e il trasporto al Deposito Padastertal di 
quella quota parte di materiale residuo del processo 
di trattamento che non risulta idoneo per l’utilizzo 
come materiale da costruzione. 

Gemäß Bauzeitplan der Ausschreibung ist die Her-
stellung des Basisdrainagestrangs der Deponie 
Padastertal zu Beginn der Phase 2 des Loses vorge-
sehen. Wird bereits in der Phase 1 des Loses Tun-
nelausbruchmaterial aufbereitet, kann eine Zwi-
schenlagerung des Baumaterials im Baustellenbe-
reich Wolf auf den Teilflächen Z1, Z2 und Z3 erfol-
gen. Die Teilfläche Z3 steht im Los E52 jedoch nur 
zeitlich begrenzt zur Verfügung.  

 
Secondo il cronoprogramma dei lavori del progetto 
d’appalto la costruzione del cordone di drenaggio di 
base del Deposito Padastertal è prevista all’inizio 
della fase 2 del lotto. Se già in fase 1 del lotto è ese-
guito il trattamento di materiale di smarino, può ren-
dersi necessario il deposito temporaneo del materia-
le da costruzione nell’ambito di cantiere Wolf sulle 
aree parziali Z1, Z2 e Z3. La disponibilità dell’area 
parziale Z3 è temporalmente limitata. 

Die Durchführung der Aufbereitung muss in jedem 
Fall im Baustellenbereich Padastertal durchgeführt 
werden. 

 
Il trattamento del materiale di smarino deve in ogni 
caso avvenire nell’ambito di cantiere della val Pada-
ster. 

Verrechnet wird die Kubatur des Kornfilters des Ba-
sisdrainagestrangs im eingebauten Zustand. Der 
Einbau des Materials wird mit der dafür vorgesehe-
nen Position gesondert vergütet. 

 
È contabilizzata la cubatura del materiale resistente 
alla filtrazione messo in opera nella condizione dopo 
la posa. La prestazione di posa in opera è compen-
sata a parte con la voce prevista. 

Der Einbau des Kornfilters gemäß Anforderungen 
laut Technischen Vertragsbestimmungen wird mit 
der dafür vorgesehenen Position 05/03/033053 ge-
sondert vergütet. 

 
La posa in opera del materiale resistente alla filtra-
zione secondo i requisiti stabiliti dalle Disposizioni 
contrattuali tecniche è compensata a parte con la 
voce 05/03/033053. 

Die Vermessung zur Aufmaßfeststellung ist in die 
Position für den Einbau einzurechnen. 

 
Il rilievo ai fini del computo metrico è da intendersi 
compreso nel prezzo unitario della posa in opera. 

2.5.15. Räumung Zwischendeponie BE-Fläche 
Wolf 

 

2.5.15. Sgombero deposito temporaneo area di 
cantiere Wolf 

Zu Baulosbeginn sind auf den Teilflächen Z1 und Z3 
der BE-Fläche Wolf bis zu ca. 24.000 m³ Bodenaus-
hubmaterial aus dem Vorgängerbaulos V57 in einer 
Zwischendeponie gelagert.  

 
A inizio lotto sulle aree parziali Z1 e Z3 dell’area di 
cantiere Wolf sono presenti, in un deposito tempora-
neo, fino a circa 24.000 m³ di materiale di scavo da 
scavo in superficie, depositato in ambito del lotto co-
struttivo V57 precedente. 

Die Zwischendeponie ist zu Baubeginn zu räumen. 
Das zwischengelagerte Bodenaushubmaterial ist 
durch Verfuhr im Baustellenbereich über den Tunnel 
Padastertal auf die Lehnenschüttungen der Deponie 
Padastertal zu verführen und entsprechend den Vor-
schriften gemäß den Technischen Vertragsbestim-

 
A inizio lavori, il deposito temporaneo è da sgombe-
rare. Il materiale di scavo ivi temporaneamente de-
positato è da trasferire, mediante trasporti all’interno 
del cantiere attraverso la galleria Padaster, sui depo-
siti su versante del Deposito Padastertal, dove il ma-
teriale è da mettere in opera in adempienza alle pre-
scrizioni stabilite dalle Disposizioni contrattuali tecni-



Galleria di Base del Brennero                                                                                                                                   Seite/pagina 186 von/di 223 
Brenner Basistunnel BBT SE 

BEREICH: PL_ERKUNDUNGSSTOLLEN  SETTORE: PL_CUNICOLO ESPLORATIVO 

GEGENSTAND: AP140_  ERKUNDUNGSLOS E52 
PADASTERTAL 

 
OGGETTO: AP140_ LOTTO DI PROSPEZIONE E52 

PADASTERTAL 
 H2.1_ Vorbemerkungen   H2.1_ Premessa 
 

 

Archiv Nr./Pos. arch. AVA.03.02.036.01.01 AP140 Teil H2.1 / Sezione H2.1 erstellt am/redatto il: 08.05.2013 

mungen einzubauen. che. 

Verrechnet wird das Volumen im eingebauten Zu-
stand. 

 
È computato il volume del materiale messo in opera 
nel deposito. 

Das Laden in der Zwischendeponie wird mit der Po-
sition 01/01/032511A, die Verfuhr im Baustellenbe-
reich mit der Position 01/01/032511B und der Einbau 
auf der Deponie mit der Position 05/02/033023 ab-
gegolten.  

 
L’operazione di caricamento nel deposito tempora-
neo è compensata con la voce 01/01/032511A, il tra-
sporto in ambito del cantiere con la voce 
01/01/032511B e la messa in opera nel deposito con 
la voce 05/02/033023.  

Dieses relativ bindige Material muss lagenwei-
se / abschnittsweise in Abstimmung mit den Depo-
nieaufsichten in den verschiedenen Deponieschütt-
phasen eingebaut werden.  

 

 
Questo materiale di scavo abbastanza argilloso do-
vrà essere inserito nel deposito a strati in concerta-
zione con la sorveglianza di deposito nelle successi-
ve fasi di smarino.  

 

Sämtliche Aufwendungen zur Aufbereitung des zwi-
schengelagerten Materials zu Schüttmaterial ent-
sprechend den Anforderungen für den Einbau auf 
der Deponie Padastertal gemäß den Technischen 
Vertragsbestimmungen sind mit der Position 
05/02/033023 abgedeckt. 

 
Tutti gli oneri per il trattamento del materiale prove-
niente dal deposito temporaneo affinché soddisfi i 
requisiti stabiliti dalle Disposizioni contrattuali tecni-
che per la messa in opera nel Deposito Padastertal 
come materiale di riporto sono coperti con la voce 
05/02/033023. 

2.5.16. Wintererschwernis Deponiebau 

 

2.5.16. Difficoltà lavori di deposito durante il pe-
riodo invernale 

Die Erschwernisse für die Schüttung des Deponie-
körpers in den Wintermonaten sind mit der entspre-
chenden Aufzahlungsposition 033029 gesondert 
vergütet. 

 
Tutte le difficoltà legate alla posa in opera del mate-
riale nei mesi invernali sono compensate con la spe-
cifica voce di sovrapprezzo 033029. 

Mit der Aufzahlungsposition für Wintererschwernis 
sind sämtliche Leistungen für den Abtrag von gefro-
renem Deponiematerial von Schüttebenen des De-
poniekörpers, dessen Manipulation, sämtliche Lade-
vorgänge, die Transporte in und von einem Zwi-
schenlager im Deponiebereich und der Wiederein-
bau auf der Deponie, nachdem das Material aufge-
taut ist, abgegolten. Verrechnet wird das Volumen 
des abgetragenen Materials. Fläche und Tiefe des 
Abtrags werden von der ÖBA angeordnet. 

 
Nel prezzo unitario sono compresi tutti gli oneri per la 
rimozione di materiale di deposito congelato riscon-
trato in aree di lavoro del deposito, la sua manipola-
zione, le operazioni di carico e di trasporto verso e 
da un deposito temporaneo nell’ambito del deposito 
e la messa in opera del materiale nel deposito a 
scongelamento avvenuto. È contabilizzato il volume 
del materiale rimosso. Area e profondità di rimozione 
sono disposte dalla DL. 

Die Schneeräumung der Schüttbereiche für Schnee-
höhen bis zu 20 cm ist mit den zeitgebundenen Kos-
ten der Baustelle abgegolten. Für Schneehöhen ab 
20 cm kommen die Positionen der ULG 0606 in 
HG 01 OG 02 zur Anwendung. 

 
La rimozione della neve dall’area di deposito fino a 
un’altezza di 20 cm è inclusa nella voce relativa ai 
costi in funzione del tempo. In presenza di neve alta 
oltre i 20 cm, si ricorre alle voci del sottogruppo pre-
stazionale 0606 contenute in HG 01 OG 02. 

2.5.17. Basisdrainagestrang 

 

2.5.17. Cordone di drenaggio di base 

Der Grobschotter ist vorzugsweise durch Aufberei-
tung von Tunnelausbruchmaterial herzustellen. 

 Il ghiaione è da ottenere in via preferenziale attraver-
so il trattamento opportuno del materiale di smarino. 
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Der Basisdrainagestrang ist im Taltiefsten zu schüt-
ten. Das Bestandsgelände im Taltiefsten ist vor Ein-
bau des Basisdrainagestrangs zu planieren. Un-
ebenheiten sind auf eine Art und Weise auszuglei-
chen, dass im Taltiefsten ein stetiges Gefälle vor-
liegt. Die Leistungen für die Vorbereitung des Pla-
nums werden mit der Position für die Herstellung des 
Deponierohplanums abgegolten (siehe Punkt 2.5.4). 

 Il drenaggio di base dovrà essere riportato nel punto 
più basso della valle. Il terreno esistente a fondovalle 
deve essere spianato prima della posa del cordone 
di drenaggio. Ondulazioni del terreno esistente sono 
da compensare in modo tale che il fondovalle risulti 
in continua pendenza. Le prestazioni per la prepara-
zione del piano di appoggio sono compensate con la 
voce per la realizzazione del piano d’imposta del de-
posito (si veda punto 2.5.4). 

Der Einbau des Grobschotters hat laut den Anforde-
rungen gemäß den Technischen Vertragsbestim-
mungen zu erfolgen.  

 La posa in opera della ghiaia grossa deve essere 
eseguita secondo i requisiti stabiliti dalle Disposizioni 
contrattuali tecniche. 

Der Einbau des Grobschotters muss schonend 
durchgeführt werden, sodass das Ausmaß der Korn-
zertrümmerung durch Befahrungen mit den Einbau-
geräten auf das Mindestmaß beschränkt wird. 

 La posa in opera della ghiaia grossa deve essere 
eseguita in maniera cauta, in modo tale che l’entità 
della frantumazione dei grani causata dal transito dei 
mezzi di cantiere per la posa sia ridotta al minimo. 

Im Querschnitt des Basisdrainagestrangs sind über 
dessen gesamte Länge Drainagerohre entsprechend 
den Projektvorgaben zu verlegen. 

 Nella sezione trasversale del cordone di drenaggio di 
base sull’intera sua lunghezza sono da posare tubi di 
drenaggio secondo progetto. 

Der Basisdrainagestrang ist unmittelbar nach seiner 
Errichtung mit einem zweilagigen Kornfilter einzude-
cken und mit einer 2 – 5 m starken Schicht aus De-
poniematerial, eingebaut gemäß den Anforderungen 
laut Technischen Vertragsbestimmungen, zu über-
decken. 

 Il cordone di drenaggio di base è da ricoprire imme-
diatamente dopo la sua costruzione con un doppio 
strato di materiale resistente alla filtrazione e da ri-
tombare con uno strato di materiale da deposito di 
spessore da 2 a 5 m messo in opera secondo i re-
quisiti stabiliti nelle Disposizioni contrattuali tecniche. 

Oberflächenwässer in der Talsohle sind grundsätz-
lich über die Deponieoberfläche (nicht über den Ba-
sisdrainagestrang) abzuführen. Das jeweilige talein-
wärtige Ende des Basisdrainagestrangs ist dazu 
durch geeignete Maßnahmen vor dem Oberflächen-
abfluss zu sichern. 

 Le acque meteoriche del fondovalle dovranno essere 
smaltite di principio sulla superficie del deposito (e 
non attraverso il drenaggio di base). Pertanto, l'e-
stremità del drenaggio di base rivolta verso l'interno 
della valle dovrà essere oggetto di adeguate misure 
di protezione. 

Die geböschten Stirnseiten des Basisdrainage-
strangs und die freiliegenden Topflächen ohne 
Deckschicht sind während der Bauphase durch tem-
poräre Abdeckungen mit Geotextilien vor Ver-
schlämmungen zu sichern. 

 Le superfici frontali del cordone di drenaggio di base 
e le sue superfici superiori non ricoperte sono da 
proteggere da fenomeni di suffosione durante il pro-
cesso di costruzione mediante ricoprimento tempo-
raneo con geotessili. 

Durch die Ausbildung von provisorischen Gerinnen in 
der Abdeckschicht ist während des Baus des Basis-
drainagestrangs der Oberflächenabfluss im Padas-
tertal zu gewährleisten. 

 Attraverso canali provvisori praticati nello strato di 
ricoprimento del cordone di drenaggio di base è da 
garantire, durante la costruzione del cordone, il de-
flusso delle acque superficiali nel fondovalle della val 
Padaster. 

Der AN hat ein Einbaukonzept für den Basisdraina-
gestrang auszuarbeiten und mit der geotechnischen 
Bauaufsicht abzustimmen. Das Einbaukonzept muss 
Angaben zum Einbaugerät und eine Beschreibung 
der Einbausequenz enthalten.  

 L’Affidatario è tenuto a elaborare un concetto per la 
posa in opera del cordone di drenaggio di base che 
deve essere concertato con la Sorveglianza geotec-
nica del Committente. Il concetto per la posa in ope-
ra deve contenere indicazioni in merito a mezzi e se-
quenza di posa in opera. 

Der schonende Einbau des Filterkieses entspre-
 

La cauta posa in opera della ghiaia secondo il con-
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chend dem Einbaukonzept des AN wird mit der Posi-
tion 05/03/033022A abgegolten. Verrechnet wird das 
Volumen des Basisdrainagestrangs im eingebauten 
Zustand.  

cetto di posa in opera dell’Affidatario è compensata 
con la voce 05/03/033022A. È compensato il volume 
del cordone di drenaggio di base dopo la messa in 
opera. 

Lieferung und Einbau der Drainagerohre werden mit 
der Position 05/03/440412 abgegolten. 

 
Fornitura e posa dei tubi di drenaggio sono compen-
sate con la voce 05/03/440412. 

Die Abrechnung des Kornfilters und der Eindeckung 
mit Deponiematerial aus Tunnelausbruch erfolgen 
aufgrund der bedeckten Oberfläche und der Schicht-
stärke. Die Vergütung des Einbaus erfolgt mit der 
Position 05/03/033023 und der Aufzahlungsposition 
05/03/033028 für Anwendung der FDVK. Die graben-
förmige Profilierung zur Gewährleistung des Oberflä-
chenabflusses ist mit dem Einheitspreis für den Ein-
bau abgegolten. 

 
La compensazione dello strato resistente alla filtra-
zione e del ricoprimento con materiale di deposito da 
smarino avviene in funzione della superficie ricoperta 
e dello spessore dello strato. La contabilizzazione 
avviene con la voce 05/03/033023 e con il sovrap-
prezzo 05/03/033028 per l’adozione di SCDCC. La 
formazione dei canali per lo smaltimento delle acque 
superficiali è compresa nel prezzo unitario per la 
messa in opera del materiale. 

Sämtliche Aufwendungen für die Ausarbeitung des 
Einbaukonzepts des Basisdrainagestrangs, für die 
Vermessungsarbeiten zur Aufmaßfeststellung sowie 
für die Ausarbeitung der planlichen Abrechnungsun-
terlagen sind in die Einheitspreise der Leistungsposi-
tionen einzurechnen und werden nicht gesondert 
vergütet. 

 
Tutte le prestazioni per l’elaborazione del concetto 
per la posa in opera del cordone di drenaggio di ba-
se, per le operazioni di rilevamento finalizzate ad ac-
certare il computo metrico, nonché l’intero computo, 
inclusa la documentazione planimetrica necessaria, 
sono comprese nei prezzi unitari. 

2.5.18. Drainagerippen 

 

2.5.18. Costole di drenaggio 

Die Drainagerippen sind mit Filterkies 32/63 verfüllte 
Gräben mit einer Querschnittsfläche von ca. 2 m². 
Die Errichtung der Gräben ist in der Deponieauf-
standsfläche in Fallrichtung vorgesehen. Zum Schutz 
vor Verschlämmung ist eine Ummantelung mit Vlies 
herzustellen. 

 Le costole laterali di drenaggio sono dei fossati riem-
piti di ghiaia filtrante 32/63 con sezione di circa 2 m². 
I fossati sono previsti nel piano di appoggio del de-
posito nella direzione di scorrimento dell’acqua. A 
protezione contro l’intasamento con parti fini è previ-
sto un avvolgimento con tessuto non tessuto. 

Die Anordnung der Drainagerippen ist sehr von den 
örtlichen Gegebenheiten abhängig. Die Anordnung 
ist im Einvernehmen zwischen ÖBA und geotechni-
scher Bauaufsicht des AG vor Ort im Zuge der Bau-
ausführung abzustimmen. 

 La disposizione delle costole di drenaggio dipende 
molto dalla situazione locale. La disposizione dovrà 
essere concertata in loco in corso d’opera con la DL 
e la Sorveglianza geotecnica del Committente. 

In der Phase 1 des Bauloses E52 sind die Drainage-
rippen im Bereich der Lehnenschüttungen 2.1, 2.2 
und 2.3 auszuführen. Die Drainagerippen sind dabei 
mit anwachsenden Lehnenschüttungen an den 
Hangflanken hochzuziehen.  

 Nella fase 1 del lotto E52, le costole di drenaggio do-
vranno essere eseguite nelle zone dei depositi su 
versante 2.1, 2.2 e 2.3. Le costole di drenaggio do-
vranno essere man mano prolungate sui versanti in 
funzione dell’accrescimento dei corpi di deposito.  

Das obere Ende der Drainagerippen ist auf einer Ko-
te 10 Höhenmeter unterhalb der fertigen Deponie-
oberfläche der Deponie im Endzustand festgelegt. 

 La fine superiore delle costole di drenaggio è stabilita 
a 10 metri al di sotto della superficie finita del deposi-
to allo stato finale. 

In der Phase 2 des Bauloses E52 sind die Drainage-
rippen im Bereich der Talsohle bis hin zum Basis-
drainagestrang zu verlängern und in diesen einzu-
binden.  

 Nella fase 2 del lotto E52, nella zona di fondovalle le 
costole di drenaggio dovranno essere prolungate fino 
al cordone di drenaggio di base.   
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Vor Beginn der eigentlichen Schüttarbeiten ist der 
künftige Deponiebereich seitens des AN in einer Be-
gehung zu erkunden. Feuchtstellen und Quellaustrit-
te sind kartografisch zu dokumentieren und im Ge-
lände zu markieren. 

 
Prima dell’inizio dei lavori di deposito veri e propri 
l’Affidatario è tenuto a perlustrare la futura zona di 
deposito. Zone umide e sorgenti d’acqua sono da 
documentare in cartografia e da marcare sul territo-
rio. 

Die Erhebung und Markierung von Feuchtstellen und 
Quellaustritten im gesamten Ausdehnungsbereich 
der Deponie im gegenständlichen Baulos ist mit der 
Leistungsposition 05/02/030130 abgegolten. 

 
Il rilevamento e la marcatura sul territorio di zone 
umide e sorgenti nell’intera area di estensione del 
deposito nel presente lotto sono compensati con la 
voce 05/02/030130. 

Die Errichtung der Drainagerippen wird mit den im 
LV vorgesehenen Positionen vergütet. 

 
La realizzazione delle costole laterali di drenaggio è 
compensata con le voci previste nell’elenco presta-
zioni. 

Für die Herstellung der Drainagerippen aus Filterkies 
in steilem Gelände an den Talflanken des Padaster-
tales kommen die entsprechende Aufzahlungspositi-
on 05/02/043535 (Lehnenschüttungen) bzw. 
05/03/043535 (Deponiehauptschüttung) zur Anwen-
dung. Die Aufzahlung kommt ab einer Böschungs-
neigung größer als 1:2 zur Anwendung. 

 
Per la realizzazione delle costole di drenaggio in 
ghiaia sulle superfici ripide delle fiancate della valle 
del Padaster si applicano rispettivamente le voci 
05/02/043535 (depositi su versante) e 05/03/043535 
(deposito principale). Il sovrapprezzo è previsto qua-
lora la pendenza della scarpata fosse superiore a 
1:2. 

2.5.19. Bewetterung 

 

2.5.19. Gestione delle polveri 

Zur Begrenzung der Staubentwicklung sind nicht be-
grünte Deponieoberflächen, Schüttbereiche, Materi-
alzwischenlager, Lager für Baumaterialien und 
Baustrassen mit einem „Bewetterungssystem“ (Be-
feuchtungssystem) zu bewässern. 

 
Le superfici non verdi del deposito, le aree di riporto 
del deposito, le aree di deposito intermedio, i depositi 
di materiale da costruzione e le strade di cantiere 
devono essere irrigate con un sistema di gestione 
delle polveri (sistema di umidificazione) al fine di limi-
tare la presenza di polvere. 

Die Einrichtung des Bewetterungssystems ist im 
Pauschalpreis der Position 01/02/990101 enthalten. 

 
La realizzazione del sistema di gestione delle polveri 
è compresa nel prezzo a forfait della voce 
01/02/990101. 

Die zeitgebundenen Kosten für Betrieb und Wartung 
des Bewetterungssystems sind in der Position 
01/02/990102 enthalten. 

 
I costi in funzione del tempo per l‘impiego e la manu-
tenzione del sistema di gestione delle polveri sono 
compresi nella voce 01/02/990102. 

Das etwaige Umstellen und Anpassen des Bewette-
rungssystems an den Baufortschritt der Deponie ist 
in den Einheitspreisen enthalten und wird nicht ge-
sondert vergütet. 

 
Eventuali cambiamenti e adeguamenti del sistema di 
gestione delle polveri nel corso del procedere dei la-
vori di deposito sono compresi nei prezzi unitari e 
pertanto non sono compensati separatamente. 

2.5.20. Leerrohre für Gleitdeformetersonde 

 

2.5.20. Tubo vuoto per assestimetro 

Im Bereich der Deponieschüttung ist eine Messstelle 
für ein Gleitdeformetermessgerät einzurichten. 

 
Nella zona di deposito deve essere attrezzata una 
postazione di misura con assestimetro. 

Der Leistungsumfang des AN beinhaltet Lieferung 
und Verlegung des Leerrohrs für die Durchführung 
von Messungen mit Gleitdeformetermesssonde. 

 
La prestazione dell’Affidatario include fornitura e po-
sa in opera del tubo vuoto per l’esecuzione di misu-
razioni con assestimetro. 

Die Lieferung der Gleitdeformetermesssonde und die 
 

La fornitura dell’assestimetro e l’esecuzione delle 
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Durchführung der Messungen sind nicht im Leis-
tungsumfang des AN enthalten und werden von ei-
nem dritten AN durchgeführt. 

misure non sono oggetto di prestazione 
dell’Affidatario e sono eseguite da affidatari terzi. 

Die Rohreigenschaften haben den Bestimmungen 
gemäß Technischen Vertragsbestimmungen zu ent-
sprechen. 

 
Le caratteristiche del tubo vuoto devono essere con-
formi alle Disposizioni contrattuali tecniche. 

Die genaue Position der Messstelle ist im Zuge der 
Bauausführung im Einvernehmen mit der ÖBA fest-
gelegt. 

 
La posizione esatta è da stabilire in corso d’opera di 
concerto con la DL. 

Das Leerrohr muss in den Grundfels einbinden, 
wozu ab der bestehenden Geländeoberkante eine 
Brunnenbohrung auszuführen ist. Das Rohr ist in 
vertikaler Ausrichtung mit fortschreitender Deponie-
schütthöhe etappenweise nach oben zu verlängern.  

 
Il tubo vuoto deve terminare nel substrato roccioso di 
fondovalle, cosa che richiede l’esecuzione di una 
perforazione a partire dal piano campagna esistente. 
Il tubo deve essere installato verticalmente e prolun-
gato verso l’alto con l’accrescere del deposito.  

Um Beschädigungen während der Deponieschüttung 
zu unterbinden, ist der im Deponiekörper verlaufende 
Abschnitt des Messrohrs mit einem Schutzschacht 
zu sichern. 

 
Per prevenire danneggiamenti del tubo di misurazio-
ne durante la costruzione del deposito, il tratto del 
tubo compreso nel corpo del deposito è da protegge-
re con un pozzo di protezione. 

Die Lieferung des Leerrohrs für die Gleitdeformeter-
messsonde ist mit der Position 570170A der LG 57 
in HG 05 OG 03 abgegolten. 

 
La fornitura del tubo vuoto per assestimetro è com-
pensata con la voce 570170A del gruppo prestazio-
nale LG 57 contenuto in HG 05 OG 03. 

Die Durchführung der Brunnenbohrung zur Einbin-
dung des Leerrohres in den Grundfels ist mit den 
Positionen 051106A und 051106B der LG 05 in HG 
05 OG 03 abgegolten.  

 
L’esecuzione della trivellazione per il raggiungimento 
dello strato roccioso di base è compensata con le 
voci 051106A e 051106B del gruppo prestazionale 
05 in HG 05 OG 03. 

Sämtliche Leistungen für den Einbau des Leerrohrs 
sowohl in der Brunnenbohrung, als auch durch etap-
penweise Verlängerung mit fortschreitender Depo-
nieschüttung sind mit der Position 570270A der LG 
57 in HG 05 OG 03 abgegolten. 

 
Tutte le prestazioni per la messa in opera del tubo 
vuoto, sia nel foro di perforazione, sia mediante pro-
lungamento a tratti in funzione dell’accrescimento del 
corpo di deposito, sono compensate con la voce 
570270A del gruppo prestazionale LG 57 contenuto 
in HG 05 OG 03. 

2.5.21. Neue Grundwassermessstelle 

 

2.5.21. Nuovo piezometro 

Im Bereich des Talausgangs in der Nähe des beste-
henden Damms des unteren Geschiebeauffangbe-
ckens ist eine neue Grundwassermessstelle zu er-
richten. 

 
Nella parte inferiore della val Padaster vicino agli ar-
gini esistenti della vasca inferiore di raccolta detriti, è 
da realizzare un nuovo piezometro. 

Die neue Grundwassermessstelle befindet sich au-
ßerhalb des Deponierandes der genehmigten Depo-
nie Padastertal. 

 
La posizione del nuovo piezometro si trova fuori dal 
confine autorizzato del Deposito Padastertal. 

Die Grundwassermessstelle im Lockergesteinsaqui-
fer muss bis zum ca. 45 m tief liegenden Grundfel-
sen reichen. 

 
Il piezometro interessa la falda del riempimento di 
fondovalle in terreno sciolto e deve raggiungere il 
substrato roccioso posto in profondità di circa 45 m. 

Die Filterlänge ist abhängig von den bei der Bohrung 
angetroffenen geologischen und hydrogeologischen 

 
La lunghezza del tubo perforato è da stabilire duran-
te l’esecuzione della perforazione in funzione delle 
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Verhältnissen im Zuge der Bohrung zu bestimmen. condizioni geologiche e idrogeologiche riscontrate. 

Der Ausbau der Bohrung hat mit Pegelrohren mit 
Nenndurchmesser 4“ zu erfolgen. Die Anforderungen 
an die Pegelrohre sind in den Technischen Vertrags-
bestimmungen festgelegt. 

 
La dotazione della perforazione deve avvenire con 
tubi di diametro nominale di 4“. I requisiti dei tubi so-
no stabiliti nelle Disposizioni contrattuali tecniche. 

Vor dem Ausbau der Bohrung ist ein Gamma-Log 
durchzuführen. Nach dem Ausbau der Bohrung sind 
ein Temperatur-Log und ein Elektroleitfähigkeits-Log 
durchzuführen. 

 
Prima della messa in opera dei tubi piezometrici è da 
eseguire una misurazione gamma. Dopo la messa in 
opera dei tubi sono da eseguire una misurazione 
gamma e misurazioni della temperatura e della con-
ducibilità elettrica. 

Sämtliche Leistungen für die Errichtung der Grund-
wassermessstelle einschließlich der Durchführung 
der Messungen sind mit der Leistungsposition 
05/03/051129 abgegolten. 

 
Tutte le prestazioni per la realizzazione del piezome-
tro comprensiva dell’esecuzione delle misurazioni 
sono compensate con la voce prestazionale 
05/03/051129. 

2.5.22. Verlängerung Pegelmessrohre 

 

2.5.22. Prolungamento piezometri 

Aus vorangegangenen Mess- / Überwachungspro-
grammen befinden sich im Baustellenbereich Padas-
tertal mehrere Grundwasserpegelmessstellen. 

 
Da precedenti campagne di misura e monitoraggio 
nell’ambito di cantiere val Padaster sono preesistenti 
diversi piezometri.  

Die Pegelmessrohre der bestehenden Grundwas-
sermessstellen sind mit fortschreitender Deponie-
schüttung etappenweise vertikal nach oben zu ver-
längern. 

 
I piezometri esistenti sono da prolungare vertical-
mente progressivamente verso l’alto, a tappe, in fun-
zione dell’avanzamento della costruzione del deposi-
to. 

Der Leistungsumfang des AN beinhaltet Lieferung 
und Einbau der Pegelmessrohre. 

 
La prestazione dell’Affidatario include fornitura e po-
sa in opera dei tubi piezometrici. 

Die Durchführung der Pegelstandsmessungen sind 
nicht im Leistungsumfang des AN enthalten und 
werden von einem dritten AN durchgeführt. 

 
L’esecuzione delle misure piezometriche non è og-
getto di prestazione dell’Affidatario ed è eseguita da 
affidatari terzi. 

Die Rohreigenschaften haben den Bestimmungen 
gemäß Technischen Vertragsbestimmungen zu ent-
sprechen. 

 
Le caratteristiche del tubo vuoto devono essere con-
formi alle disposizioni di cui alle Disposizioni contrat-
tuali tecniche. 

Lieferung und Einbau der Pegelmessrohre sind mit 
der Position 051110O der LG 07 in HG 05 OG 02 für 
die Lehnenschüttungen, bzw. in HG 05 OG 03 für die 
Deponiehauptschüttung abgegolten. 

 
Fornitura e posa dei tubi piezometrici sono compen-
sate con la voce 051110O del gruppo prestazionale 
LG 05 contenuto in HG 05 OG 02 per i depositi su 
versante nonché in HG 05 OG 03 per il deposito 
principale. 

2.5.23. Schutzschächte im Deponiekörper 

 

2.5.23. Pozzi di protezione nel corpo di deposito 

Folgende bestehende GWP Messstellen befinden 
sich innerhalb von Deponieschütt- bzw. Arbeitsberei-
chen des gegenständlichen Bauloses: 

 
I seguenti piezometri si trovano all’interno delle zone 
di riporto per la costruzione del deposito o di aree di 
lavoro del presente lotto: 

 St-B-01A/04; 

 St-B-01B/04; 

  St-B-01A/04; 

 St-B-01B/04; 
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 St-B-02A/04; 

 St-B-02B/04; 

 St-B-08A/05; 

 St-B-08B/05; 

 St-B-26/09. 

 St-B-02A/04; 

 St-B-02B/04; 

 St-B-08A/05; 

 St-B-08B/05; 

 St-B-26/09. 

Die Grundwassermessstellen sind zu erhalten und 
mit fortschreitender Deponieschüttung etappenweise 
nach oben zu verlängern. 

 
I piezometri dovranno essere mantenuti e andranno 
prolungati verso l’alto, di pari passo con 
l’avanzamento del deposito.  

Um Beschädigungen während des Deponiebetriebs 
zu vermeiden, sind die Messrohre mit Schutzschäch-
ten zu schützen. Die Schutzschächte sind mit fort-
schreitender Deponieschüttung etappenweise nach 
oben zu verlängern. 

 
I piezometri dovranno essere protetti con pozzi di 
protezione al fine di evitare danni durante l’esercizio 
del deposito.  I pozzi di protezione dovranno essere 
prolungati verso l’alto, di pari passo con 
l’avanzamento del deposito. 

Dieselbe Vorgehensweise ist zum Schutz des Lee-
rohres für die Gleitdeformetersonde anzuwenden. 

 
Lo stesso procedimento è da applicare ai fini della 
protezione del tubo vuoto per l’assestimetro. 

Die Eigenschaften der Deponieschachtringe und die 
Anforderungen an die Verbindungen zwischen den 
Schachtringen sind in den Technischen Vertragsbe-
stimmungen beschrieben. 

 
Le caratteristiche degli anelli del pozzo e le caratteri-
stiche dei collegamenti tra i singoli anelli sono de-
scritte nelle Disposizioni contrattuali tecniche. 

Lieferung und Einbau der Schachtringe einschließ-
lich der Schubdorne für die Ausbildung der Verbin-
dungen sind mit der Position 044017 abgegolten. Die 
Außenbeschichtung der Schachtringe mit HDPE-
Folie ist mit der Aufzahlungsposition 044018 abge-
golten. Der Verguss der Ringfugen mit Vergussmör-
tel ist mit der Position 060160A abgegolten. 

 
Fornitura e posa degli anelli di pozzo comprensivi di 
perni di collegamento sono compensate con la voce 
044017. Il rivestimento esterno degli anelli di pozzo 
con guaina aderente in HDPE è compensato con la 
voce di sovrapprezzo 044018. Il tamponamento dei 
giunti anulari con malta da tamponamento è com-
pensato con la voce 060160A. 

Das Verfüllen des Schachtringraums mit Sand ist mit 
der Position 051120A abgegolten. 

 
Il riempimento della cavità interna del pozzo con 
sabbia è compensato con la voce 051120A. 

Die Herstellung der Fundamente als Aufstandsflä-
chen der Schutzschächte einschließlich der Liefe-
rung und des Einbaus der Leerrohre für die Durch-
führung der Pegelmessrohre ist mit der Leistungspo-
sition 044005C abgegolten. Die Herstellung der 
Sauberkeitsschicht aus Magerbeton ist mit der Posi-
tion 060104A abgegolten. 

 
La realizzazione delle fondazioni di appoggio dei 
pozzi protettivi è comprensiva di fornitura e posa dei 
tubi vuoti per l’attraversamento dei tubi piezometrici 
ed è compensata con la voce 044005C. La realizza-
zione dello strato di magrone è compensata con la 
voce 060104A. 

Sämtliche Positionen sind sowohl in HG 05 OG 02 
für die Lehnenschüttungen, als auch in HG 05 OG 03 
für die Deponiehauptschüttung vorgesehen.  

 
Tutte le voci sono previste sia in HG 05 OG 02 per la 
costruzione die depositi su versante, che in HG 05 
OG 03 per la costruzione del deposito principale. 

2.5.24. Topografische Messpunkte 

 

2.5.24. Vertici topografici 

Zur Überwachung der Verformungen der Lehnen-
schüttungen 2.1, 2.2 und 2.3 sowie der Deponie-
hauptschüttung sind an dessen Böschungen mehre-
re topografische Messpunkte einzurichten. 

 
Al fine di monitorare le deformazioni dei depositi su 
versante 2.1, 2.2. e 2.3 nonché del deposito principa-
le, dovranno essere previsti dei vertici topografici sul-
le rispettive scarpate.    

Die Messpunkte sind auf Stangen zu befestigen und 
 

I vertici dovranno essere fissati su aste e inserite per 
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mindestens ca. 1,50 m in den Deponiekörper einzu-
binden. 

almeno 1,50 m all'interno del corpo di deposito. 

Die Messstangen sind durch geeignete Schutzvor-
kehrungen vor herabfallendem Schüttmaterial zu si-
chern. 

 
I vertici dovranno essere protetti contro materiale di 
riporto in caduta adottando le dovute misure protetti-
ve. 

Die Messstangen sind mit Vorrichtungen zur Befesti-
gung des Verbindungsadapters für Tripelprismamar-
ken auszustatten. 

 
Le aste di misurazione dovranno essere dotate di di-
spositivi per il collegamento di adattatori per prismi 
riflettenti. 

Lieferung und Einbau der Pegelstangen sind mit der 
Leistungsposition 570107 in HG 05 OG 02 bzw. OG 
03 abgegolten. Lieferung und Einbau von Verbin-
dungsadaptern und Tripelprismamarken werden ge-
sondert vergütet.  

 
Fornitura e posa in opera delle aste sono compensa-
te con la voce 570107 prevista in HG 05 OG 02 ed 
OG 03. Fornitura e posa in opera di adattatori e pri-
smi riflettenti sono compensati a parte. 

Die Durchführung der topografischen Vermessungen 
ist nicht im Leistungsumfang des AN enthalten und 
wird seitens eines dritten AN des AG durchgeführt. 

 
L'esecuzione dei rilevamenti topografici non fa parte 
delle prestazioni dell'Affidatario e saranno eseguite 
da un affidatario terzo del Committente. 
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2.6. Sicherheitssystem BBT 

 

2.6. Sistema di sicurezza BBT 

2.6.1. Allgemein 

 

2.6.1. Generalità 

BBT SE beabsichtigt, die Baustellen / Bauabschnitte 
des BBT los- und staatsübergreifend mit einem um-
fassenden Sicherheits- und Kommunikationssystem 
auszustatten. Dieses System sieht in sämtlichen 
Tunnelabschnitten bzw. in den Portalbereichen fol-
gende Funktionen vor: 

 

 BBT SE intende dotare i cantieri / le fasi di costruzio-
ne della Galleria di Base del Brennero di un sistema 
di controllo sicurezza e comunicazione completo a 
livello transnazionale ed esteso a tutti i lotti. Tale si-
stema prevede le seguenti funzioni in tutti i segmenti 
della galleria e nelle aree di portale: 

 Übertragungsnetz, Leitsystem 

 Sprach und Datenkommunikation 

 Zugangskontrolle und Ortung (RFID) 

 Baustellentelefonie (WLAN) 

 Notruftelefonie 

 Alarmierung 

 Schrankenanlagen mit Gegensprechanlagen 

 Videoüberwachung 

  rete di comunicazione sistema di controllo  

 comunicazione vocale e dati 

 controllo degli accessi e localizzazione (RFID) 

 telefonia di cantiere (WLAN) 

 telefonia di emergenza 

 sistema di allarme 

 sbarre con citofono 

 videosorveglianza 

Lieferung, Aufbau, Wartung und Betrieb der Anlage 
obliegt in diesem Baulos E52 zur Gänze dem lokalen 
AN Bau (lokale Leitstelle). Es ist aber damit zu rech-
nen, dass eine übergeordnete Sicherheitsleitzentrale 
Zugriff zu allen Sicherheitssystemen hat und in wei-
teren Projektphasen zusätzliche Überwachungsfunk-
tionen übernimmt. 

 Fornitura, montaggio, esercizio e manutenzione del 
sistema di sicurezza di questo lotto sono esclusiva-
mente di competenza dell’affidatario del lotto E52 
(postazione di controllo locale). L’affidatario dovrà 
però tenere conto del fatto, che un posto di controllo 
sovraordinato di BBT SE dovrà avere sempre acces-
so ai sistemi di sicurezza locali. In futuro il posto di 
controllo sovraordinato eseguirà anche funzioni di 
sorveglianza. 

In diesem Kapitel werden die im Rahmen des Loses 
E52 einzurichtenden Leitsysteme sowie die zu er-
bringenden Leistungen beschrieben. 

 Nel presente capitolo vengono descritti i sistemi di 
controllo da realizzarsi nell’ambito del lotto E52 e le 
prestazioni da erogare. 

2.6.2. Lokaler Leitstand Los E52 

 

2.6.2. Postazione di controllo locale lotto E52 

Der AN betreibt einen lokalen Leitstand für die Dauer 
seines Projekts. In diesem Leitstand werden die not-
wendigen zentralen Server und Workstations der 
oben genannten Systeme Baustellentelefonie, Vi-
deoüberwachung, Gegensprechanlagen und Schnitt-
stellenanbindung installiert. 

 
L’Affidatario gestisce una postazione di controllo lo-
cale per tutta la durata del suo progetto. In tale po-
stazione di controllo sono installati i server centrali e 
le stazioni di lavoro necessarie dei sistemi sopra in-
dicati di telefonia di cantiere, videosorveglianza, cito-
foni e allacciamento delle interfacce. 

Dafür muss ein entsprechender Netzwerkschrank 
(Rack) verwendet werden. Dieser Server-Raum 
muss klimatisiert und gesichert werden, abschliess-
bar sein und 18 – 20°C aufweisen. 

 
A tal fine deve essere impiegato un quadro di rete 
(rack) adeguato. Il vano server deve essere dotato di 
climatizzatore e di sistemi di sicurezza. La stanza 
deve essere chiusa e temperata a 18 – 20°C. 

Die notwendigen Komponenten (Switch, Router und 
USV) vom übergeordneten Übertragungsnetz wer-

 
Anche i componenti necessari (switch, router e USV) 
della rete di trasmissione sovraordinata vengono in-
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den auch dort installiert.  stallati nel vano server. 

Vom lokalen Leitstand aus wird durch den Auftrag-
nehmer das Leitsystem, dem Baufortschritt entspre-
chend, in den Tunnel gebaut und installiert.  

 
Dalla postazione di controllo locale, l’affidatario co-
struisce e installa il sistema di controllo nella galleria, 
in base all’avanzamento dei lavori. 

Das Leitsystem im Tunnel ist zu jeder Zeit redundant 
mit dem lokalen Leitstand verbunden. Der lokale 
Leitstand ist seinerseits mit dem übergeordneten 
Leitstand (Hauptleitstand, HL) verbunden. 

 
Il sistema di controllo in galleria deve sempre essere 
collegato in modo ridondante alla postazione di con-
trollo locale. Le postazioni di controllo locali, a loro 
volta, sono collegate in modo ridondante alla posta-
zione di controllo sovraordinata (postazione di con-
trollo centrale, PCC). 

Die Realisierung des Hauptleitstandes ist nicht Be-
standteil dieser Ausschreibung, wohl aber müssen 
Anschlusstellen im Lokalen Leitstand vorgesehen 
werden, um den Hauptleitstand anschliessen zu 
können. 

 
La realizzazione del posto di controllo sovraordinato 
non è parte integrante delle prestazioni da eseguire. 
Dovranno però essere realizzati i punti di connessio-
ne nel posto di controllo locale, per potere eseguire 
semplicemente le interfaccie tra i due posti di control-
lo. 

Im lokalen Leitstand wird je eine Arbeitsstation instal-
liert für das Sicherheitssystem der Zugangskontrolle 
mit Ortung und für das System der Alarmierung. 
Über die zwei Arbeitsstationen werden auch die wei-
teren Anlagen des Sicherheitssystems verwaltet und 
gesteuert. Beide Stationen müssen redundant auf-
gebaut sein, sodass im Falle eines Defektes alle 
Funtionen über eine Station abgewickelt werden 
können. 

 
In ogni postazione di controllo locale viene installata 
una stazione di lavoro per il sistema di sicurezza del 
controllo accessi con localizzazione e per il sistema 
di allarme. Con le due postazioni vengono controllati 
ed organizzati  anche gli altri sistemi di sicurezza. 
Entrame le postazioni devono essere eseguite in 
modo ridondante; in caso di malfunzionamento di 
una postazione, l’altra postazione deve essere in 
grado di svolgere tutte le funzioni. 

Diese Arbeitsstationen müssen vom AN des gegen-
ständlichen Bauloses bedient werden.  Die Anlagen 
der Bauprovisorien der Kommunikation und Sicher-
heit umfassen folgenden geographischen Bereiche: 

 
Tali stazioni di lavoro devono essere gestite 
dall’Affidatario del presente lotto costruttivo. Gli im-
pianti di comunicazione e sicurezza delle opere 
provvisorie riguardano le seguenti aree geografiche:  

 Sämtliche Untertagbauten (Tunnels und Kaver-
nen) 

 Portalzonen 

 BE-Flächen 

 Deponie 

 Lokaler Leitstand 

  tutte le opere in sotterraneo (gallerie e cameroni) 
 

 aree di portale 

 aree di cantiere 

 depositi 

 postazione di controllo locale 

Der Lokale Leitstand wird von Personal der Baustelle 
bedient. Es wird explizit darauf hingewiesen, dass 
die Personalkosten für die Betreuung  des lokalen 
Leitstandes als Nebenleistungen (Punkt 1.3) zu ver-
stehen sind.  

 
La postazione di controllo locale sarà di competenza 
del personale in cantiere. Si fa notare esplicitamente, 
che i costi del personale per l’esercizio della posta-
zione si intendono come  prestazioni accessorie (ve-
di 1.3) 

 Stromversorgung 2.6.2.1.

 

2.6.2.1. Alimentazione elettrica 

Die Stromversorgung der aktiven Komponenten des 
Übertragungsnetzes und den übertragenen Diensten 
der Kommunikation und Sicherheit wird über das 
Baustellenverteilnetz gewährleistet. 

 
L’alimentazione elettrica dei componenti attivi della 
rete di trasmissione e dei servizi di comunicazione e 
sicurezza affidati viene garantita dalla rete di distri-
buzione del cantiere. 

Jedes im Tunnel installierte aktive Element muss 
 

Ogni elemento attivo installato in galleria deve esse-
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durch eine lokale unterbruchsfreie Stromversorgung 
(USV) mit einer Autonomie von mindestens 30 Minu-
ten versorgt werden.   

re alimentato da un gruppo statico di continuità loca-
le con un’autonomia di almeno 30 minuti. 

Alle Elemente in der Zentrale vom Leitstand müssen 
durch eine lokale USV 2 Stunden gesichert sein. 

 
Tutti gli elementi della centrale di controllo devono 
essere assicurati tramite gruppo statico di continuità 
locale con un’autonomia di almeno 2 ore. 

Die im Tunnelumfeld und Baustellenbereich einge-
setzten Komponenten müssen den dortigen Umge-
bungsbedingungen standhalten und dafür ausgelegt 
sein. 

 
I componenti impiegati nell’area della galleria e del 
cantiere dovranno essere adeguati e dimensionati 
alle condizioni ambientali ivi presenti. 

Vor allem die Faktoren von Feuchtigkeit, Staub, 
Spritzwasser und Temperaturen im Tunnel von ca. 0 
– 35°C sind unbedingt zu berücksichtigen. 

 
Si devono tenere in considerazione soprattutto fattori 
quali umidità, polvere, getti d’acqua e temperature in 
galleria comprese tra 0 e 35°C circa. 

Alle 500 m in den Tunneln müssen folgende Strom-
versorgungen zur Verfügung stehen: 

 All’interno della galleria devono essere disposti al-
lacciamenti elettrici ogni 500 m con potenze di: 

 230 VAC 

 400 VAC 

  230 VAC 

 400 VAC 

Auch auf den BE-Flächen und in den Leitständen 
stehen diese Stromversorgungen zur Verfügung. 

 
Anche nelle aree di cantiere e presso le postazioni di 
controllo devono essere disponibili allacciamenti elet-
trici. 

 Installationseinrichtungen 2.6.2.2.

 

2.6.2.2. Installazioni 

Die Infrastruktur der Systeme muss die Eigenschaf-
ten des Tunnels und der Baustelle berücksichtigen. 

 
Le infrastrutture dei sistemi devono tenere in consi-
derazione le caratteristiche della galleria e del cantie-
re. 

Die Infrastruktur der Systeme muss dem Fortschrei-
ten der Arbeiten angepasst werden (Rohbau, Innen-
verkleidung, etc.). 

 
Le infrastrutture dei sistemi devono essere adeguate 
all’avanzamento dei lavori (costruzione grezza, rive-
stimento interno, ecc.). 

Die vorgeschlagenen Lösungen müssen zertifiziert, 
mit den aktuellen Industrienormen konform sein und 
an die Besonderheiten der Baustelle angepasst sein. 
Dabei ist auch folgendes zu prüfen: 

 
Le soluzioni proposte devono essere certificate, con-
formi alle normative industriali vigenti e adeguate alle 
caratteristiche del cantiere. A tal fine si devono verifi-
care i seguenti aspetti: 

 die elektromagnetische Kompatibilität EMC 

 der Schutz vor elektrostatischen Entladungen 
ESD 

 die Schutzklassen IP 

 die CE-Normen  

  compatibilità elettromagnetica (CEM) 

 protezione da scariche elettrostatiche 

 classi di protezione IP 

 norme CE 

Die Kabelverlegung muss temporär sein, es dürfen 
nicht die für allfällige definitive Installationen reser-
vierten Trasses verwendet werden. 

 
La posa dei cavi deve essere temporanea, non de-
vono essere occupati i tracciati riservati a eventuali 
installazioni definitive.  

 Alle Kabel müssen so verlegt werden, dass sie 
vor eventuellen Brüchen geschützt sind. Kein Ka-
bel darf auf den Boden gelegt werden. Im Tunnel 
muss die Kabeltrasse jederzeit mindestens 1,5 m 
über Boden realisiert werden. 

  Tutti i cavi devono essere posati in modo tale da 
essere protetti da eventuali rotture. Nessun cavo 
deve essere posato sul terreno. In galleria, il 
tracciato dei cavi deve essere sempre realizzato 
a un’altezza minima da terra di 1,5 m. 
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 Die Montage irgendeines Elementes der Anlagen 
der Bauprovisorien der Kommunikation und Si-
cherheit darf die Fluchtwege nicht behindern.  

 Il montaggio degli elementi degli impianti di co-
municazione e sicurezza delle opere provvisorie 
non deve ostruire le vie di fuga. 

 Betrieb und Erhaltung der Anlagen 2.6.2.3.

 

2.6.2.3. Gestione e manutenzione degli impianti 

Die eigenen Anlagen der Kommunikation und Si-
cherheit müssen permanent durch den lokalen Leit-
stand betrieben und überwacht werden. Der techni-
sche Betrieb, wie Erweiterungen, Änderungen und 
Aktualisierungen der installierten Geräte, sowie auch 
der Unterhalt der Anlagen müssen vom Auftragneh-
mer für die gesamte vertragliche Dauer gemäß den 
Richtlinien und Vorschriften des Materiallieferanten 
und Geräteherstellers gewährleistet werden.  

 
Gli impianti propri di comunicazione e sicurezza de-
vono essere gestiti e sorvegliati permanentemente 
dalla postazione di controllo locale. La gestione tec-
nica, come eventuali ampliamenti, modifiche e ag-
giornamenti delle attrezzature installate, nonché la 
manutenzione degli impianti devono essere garantiti 
dall’Affidatario per tutta la durata del contratto ai 
sensi delle direttive e delle disposizioni del fornitore 
dei materiali e del produttore delle attrezzature. 

 Der Betriebszustand aller Komponenten muss in 
Echtzeit dargestellt und verwaltet werden (Gra-
phische Darstellungen). Eine visuelle Alarmierung 
ist gefordert. 

  Lo stato di funzionamento di tutti i componenti 
deve essere indicato e gestito in tempo reale 
(rappresentazione grafica). Si richiede un siste-
ma di allarme visivo. 

 Störungen müssen Alarme auslösen. Diese Alar-
me müssen an die verantwortlichen Stellen im 
Leitstand, sowie auch extern z.B. über Email oder 
SMS übermittelt werden. Der Ort und die Auswir-
kungen der Störung müssen dabei identifiziert 
werden können. 

  Eventuali guasti devono provocare l’attivazione 
di un allarme. Quest’ultimo deve essere tra-
smesso ai punti preposti nella postazione di con-
trollo e anche esternamente, ad es. tramite e-
mail o SMS. Deve essere possibile identificare il 
sito e le conseguenze del guasto. 

 Netzwerkanalyse, Konfiguration und Verwaltung 
der Netzelemente. 

  Analisi di rete, configurazione e gestione degli 
elementi di rete. 

 Regelmäßiges Backup aller wichtigen Konfigura-
tions- und Betriebsdaten. Damit kann die Wieder-
herstellung im Störfall innerhalb den gesetzten 
Zeiten garantiert werden. 

  Backup regolare di tutti i dati rilevanti di configu-
razione e gestione, al fine di garantire il ripristino 
in caso di guasto entro i tempi stabiliti. 

 Alle ein- und ausgehenden Verbindungen zum 
öffentliche Netz mittels dazu bestimmten Vorrich-
tungen, wie Firewall, VPN, Authentifizierungs-
Server, etc. verwalten. 

  Tutte le connessioni in entrata e uscita con la re-
te pubblica devono essere gestite tramite dispo-
sitivi adeguati come firewall, VPN, server di au-
tenticazione, ecc. 

 Der Auftragnehmer garantiert den Funktionserhalt 
der Systeme. 

  L’Affidatario garantisce il mantenimento della 
funzionalità dei sistemi. 

 Der Auftragnehmer muss zudem die Resultate 
der regelmäßigen Kontrollen gemäß seinem Qua-
litätsplan dem Bauherrn abgeben. 

  L’Affidatario deve fornire, inoltre, al Committente 
i risultati dei controlli regolari secondo il piano di 
qualità. 

 Klimatisierung des Serverraums im Leitstand.    Climatizzazione del vano server nella postazione 
di controllo. 

 Diensterhalt und Störungen 2.6.2.4.

 

2.6.2.4. Mantenimento di servizio e guasti 

Die eigenen Systeme der Bauprovisorien Kommuni-
kation und Sicherheit müssen während der gesam-
ten Betriebsdauer bei einer Dauerbenützung von 
24h, 7 Tage pro Woche eine jährliche Verfügbarkeit 
von 98% garantieren 

 
I sistemi propri di comunicazione e sicurezza delle 
opere provvisorie devono garantire per tutta la durata 
di funzionamento una disponibilità pari al 98% 
all’anno a condizioni di utilizzo continuo 24h su 24, 7 
giorni alla settimana. 

Ein Unterbruch im Falle einer wesentlichen Störung 
 

Eventuali interruzioni in caso di guasto rilevante non 
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darf nicht mehr als 24 h betragen, im Falle aller an-
deren Störungen nicht mehr als 48 h. Die Klassifizie-
rung ist:  

possono superare una durata di 24 h, in caso di altri 
guasti di 48 h. La classificazione è la seguente: 

 Wesentliche Störung: Betriebsunterbruch eines 
Systems oder Ausfall der Redundanz, z.B. durch 
Nichtfunktionieren eines Übertragungselements. 

  Guasto rilevante: interruzione di funzionamento 
di un sistema o guasto della ridondanza, ad es. a 
causa del mancato funzionamento di un elemen-
to di trasmissione. 

 Nicht wesentliche Störung: Einschränkung des 
Betriebs, Ausfall einer einzelner Funktion oder 
Ausfall eines Endgeräts, z.B. eines Telefonappa-
rats. 

  Guasto non rilevante: limitazione del funziona-
mento, guasto di una singola funzione o di un di-
spositivo terminale, ad es. un telefono. 

 Ersatzteile 2.6.2.5.

 

2.6.2.5. Ricambi 

Für die gesamte vertragliche Betriebsdauer des 
Kommunikations- und Sicherheitssystems muss der 
Auftragnehmer die entsprechenden Ersatzteile vor-
halten, um die Störungsbehebung innerhalb der fest-
gesetzten Zeiten zu garantieren.  

 
Per tutta la durata contrattuale di funzionamento del 
sistema di comunicazione e sicurezza, l’Affidatario è 
tenuto a mettere a disposizione i ricambi necessari al 
fine di garantire la risoluzione di eventuali guasti en-
tro i tempi stabiliti. 

 Richtlinien und Normen 2.6.2.6.

 

2.6.2.6. Direttive e normative 

Jedes einzelne Element der Anlagen der Kommuni-
kation und Sicherheit muss den Gesetzen, Richtli-
nien und aktuell geltenden Normen und Standards 
entsprechen 

 
Ogni singolo elemento degli impianti di comunicazio-
ne e sicurezza deve essere conforme alle leggi, alle 
direttive, alle normative e agli standard attualmente 
in vigore 

 IEC Normen (International Electrotechnical 
Commission) 

 CEN Normen (Committee for Standardization / 
Normen EN) 

 ÖNORM (Österreichische Normen) 

 IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engi-
neers) 

  norme IEC (International Electrotechnical Com-
mission) 

 norme CEN (Committee for Standardization / 
norme EN) 

 ÖNORM (normative austriache) 

 IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engi-
neers) 

Die verwendeten Standards müssen angegeben 
werden.  

 
Gli standard applicati devono essere indicati. 

 Lieferumfang 2.6.2.7.

 

2.6.2.7. Volume della fornitura 

Im Lieferumfang müssen alle Leistungen, auch die 
nicht ausdrücklich erwähnten, die dem ordentlichen 
Betrieb der Kommunikations- und Sicherheitssyste-
me dienen, inbegriffen sein. Alle folgenden Aufwen-
dungen sind in den Angebotspreisen einzurechnen: 

 
Il volume della fornitura comprende tutte le presta-
zioni, anche se non espressamente citate, necessa-
rie al funzionamento corretto dei sistemi di comuni-
cazione e sicurezza. Tutte le voci di costo seguenti 
devono essere considerate nei prezzi dell’offerta: 

 Konzeption, Dimensionierung und Projektierung 

 Herstellung und Beschaffung 

 Lieferung 

 Installation und Prüfung der Installation 

 Inbetriebsetzung 

  concezione, dimensionamento e progettazione 

 produzione e approvvigionamento 

 fornitura 

 installazione e controllo dell’installazione 

 messa in esercizio 

 Betrieb und Unterhalt (Die Kosten für die Netz-   gestione e manutenzione (Anche le spese di 



Galleria di Base del Brennero                                                                                                                                   Seite/pagina 199 von/di 223 
Brenner Basistunnel BBT SE 

BEREICH: PL_ERKUNDUNGSSTOLLEN  SETTORE: PL_CUNICOLO ESPLORATIVO 

GEGENSTAND: AP140_  ERKUNDUNGSLOS E52 
PADASTERTAL 

 
OGGETTO: AP140_ LOTTO DI PROSPEZIONE E52 

PADASTERTAL 
 H2.1_ Vorbemerkungen   H2.1_ Premessa 
 

 

Archiv Nr./Pos. arch. AVA.03.02.036.01.01 AP140 Teil H2.1 / Sezione H2.1 erstellt am/redatto il: 08.05.2013 

aufschaltung, für die Abonnements- und die 
Kommunikationsgebühren zu den öffentlichen Te-
lekommunikationsnetzen (PSTN / Internet usw.) 
sind auch in die Angebotspreise einzurechnen). 

connessione alla rete, per i diritti di abbonamento 
e comunicazione alle reti di telecomunicazione 
pubbliche (PSTN / internet, ecc.) devono essere 
comprese nei prezzi dell’offerta). 

 Rückbau und Entsorgung (Alle Leistungen für den 
Rückbau und für die rechtskonforme Entsorgung 
aller Komponenten der Anlagen der Bauproviso-
rien Kommunikation und Sicherheit sind in die 
Angebotspreise einzurechnen. In den Angebots-
preisen sind sämtliche Aufwendungen aufgrund 
der definierten Anforderungen, u. a. auch für die 
Anpassungen an die unterschiedlichen Phasen, 
zu berücksichtigen (Umbau, Erweiterung, Umset-
zung, Wartung, usw.). 

  Smontaggio e smaltimento (Tutte le prestazioni 
di smontaggio e smaltimento conforme alla legge 
di tutti i componenti degli impianti di comunica-
zione e sicurezza delle opere provvisorie devono 
essere comprese nei prezzi dell’offerta. Gli stessi 
devono tenere in considerazione anche tutte le 
spese derivanti dagli standard definiti, tra cui an-
che gli adeguamenti alle diverse fasi (rifacimen-
to, ampliamento, attuazione, manutenzione, 
ecc.). 

2.6.3. Übertragungsnetz, Leitsystem 

 

2.6.3. Rete di comunicazione, sistema  di con-
trollo 

Das Übertragungsnetz dient als Leitsystem und so-
mit als Basis für alle Funktionalitäten und Dienste der 
Kommunikation und Sicherheit der Bauprovisorien. 
Das gesamte Übertragungsnetz ist innerhalb des lo-
kalen Bauloses und auch in der Verbindung zum 
Hauptleitstand redundant aufgebaut. Damit haben 
Funktionsstörungen und Defekte in Kabeln oder in 
Netzwerkelementen keine Beeinträchtigung der 
Funktion der übertragenen Dienste zur Folge. 

 
La rete di comunicazione sovraordinata serve come 
sistema di controllo per tutte le funzionalità ed i ser-
vizi di comunicazione e sicurezza dei lotti di costru-
zione. L’intera rete nel lotto di costruzione locale è 
concepita come sistema ridondante con la centrale 
sovraordinata. In questo modo eventuali danni a cavi 
o a trasmettitori singoli non hanno riscontro sugli 
elementi di rete complessivi e pertanto sulla comuni-
cazione delle informazioni. 

Das Übertragungsnetz besitzt auch logisch getrennte 
und segmentierte Schnittstellen für die Systeme der 
lokalen Bauprovisorien Kommunikation und Sicher-
heit, welche dieses Netz als Leitsystem benutzen 
können. Auch weitere elektromechanische Anlagen 
wie Pumpen, Baulüftung, Baustellenbeleuchtung, 
etc. können dieses Netz für ihre Steuerung als Leit-
system benutzen. 

 
La rete di comunicazione sovraordinata ha anche 
delle interfacce logisticamente segmentate e separa-
te per il sistema di comunicazione e sicurezza del 
lotto locale. In questo modo può essere anche usata 
dall’Affidatario. Anche altri impianti elettromeccanici 
come pompe, ventilazione ed illuminazione potranno 
essere allacciate alla rete e controllate.  

Folgende Anzahl Ethernet-Schnittstellen  (10/100 
Base-T, half/full duplex, autosensing IEEE 802.3)  
stehen zur Verfügung: 

 
Il seguente numero di accessi Ethernet (10/100 Ba-
se-T, half/full duplex, autosensing IEEE 802.3) sa-
ranno messi a disposizione: 

 In den Haupttunnelröhren: je 2 Stück auf Höhe 
jedes QS (alle 333 m) 

 In den Schutter-, Zugangs- und Umleitungsstol-
len: 2 Stück alle 500 m 

 Bei jedem Tunnelzugang 5 Stück 

 Bei jedem Zugang zu den BE-Flächen: 3 Stück 

 Im lokalen Leitstand: 10 Stück 

 

  Nelle gallerie principali: due all’altezza di ogni 
cunicolo trasversale (ogni 333 m) 

 Nel cunicolo di accesso e nel cunicolo di smarino 
e nel cuicolo di drenaggio: 2 allacciamenti ogni 
500 m 

 Ad ogni portale 5 allacciamenti 

 Ad ogni accesso alle aree di cantiere tre allac-
ciamenti 

 Nella centrale di controllo locale 10 allacciamenti 

 

Das Übertragungsnetz ist zu Beginn des Bauloses 
Aufzubauen. Vorabstimmungen mit BBT SE vor dem 

 
La rete di comunicazione deve essere installata 
all’avvio dei lavori. Prima dell’installazione sono ne-
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Einbau sind erforderlich. cessarie concertazioni con BBT SE.  

 Notruftelefonie 2.6.3.1.

 

2.6.3.1. Telefonia di emergenza 

Für die drahtgebundene Notruftelefonie werden in 
bestimmten (500m) Abständen im Tunnel, sowie in 
den Rettungscontainern und auf den BE-Flächen ro-
buste Festnetztelefone installiert. Beim Abheben des 
Hörers wird automatisch eine direkte Verbindung 
zum lokalen Leitstand aufgenommen, mit Angabe 
seiner Örtlichkeit. 

 
Per la telefonia di emergenza a filo in sequenze pre-
definite (500m) nella galleria, nei container di salva-
taggio e nelle aree di cantiere saranno installati tele-
foni di emergenza resistenti. Alzando la cornetta di 
uno di questi telefoni sarà attivata una linea diretta 
fino alla centrale di controllo locale, indicando anche 
automaticamente il luogo da dove parte la chiamata. 

Die Notruftelefonie ist mit dem voranschreiten des 
Vortriebs weiterzuziehen. 

 
La telefonia di emergenza dovrà essere ampliata in 
parallelo con l’avanzamento del fronte. 

 Drahtlose Datenkommunikation 2.6.3.2.

 

2.6.3.2. Comunicazione dati senza filo 

Auf dem Übertragungsnetz ist eine drahtlose Daten-
kommunikation aufgesetzt, welche für die Datenend-
geräte eine drahtlose WLAN-Versorgung zur Verfü-
gung stellt. Die WLAN Versorgung ist innerhalb des 
Tunnels flächendeckend, 100 m im Umkreis der Por-
talzonen und im lokalen Leitstand erstellt. 

 
Sulla rete di comunicazione sovraordinata è possibile 
anche trasmettere dati, se gli impianti di comunica-
zione dispongono di WLAN senza filo. La rete WLAN 
sarà disponibile in tutti i tratti di galleria e in un’area 
di 100 m dai portali e dalla centrale locale di control-
lo. 

Die Funkabdeckung und auch die Funk-
Schnittstellen (Access Points) sind flächendeckend 
so ausgelegt, dass handelsübliche Endgeräte für die 
Sprachkommunikation benutzt werden können. 

 
Sia la rete che le interfacce (access points) sono 
concepito in modo tale da garantire comunicazione 
anche a voce con usuali telefoni e cellulari. 

2.6.4. Zugangskontrolle und Ortung 

 

2.6.4. Controllo degli accessi e localizzazione 

Ein Lokalisierungs- und Ortungssystem überwacht 
und verwaltet die Zugänge zum Tunnel und den BE-
Flächen und führt eine Ortung innerhalb der Tunnel-
bereiche aus. Über einen Transponder werden die 
Personen, Fahrzeuge und Objekte automatisch iden-
tifiziert und lokalisiert.  

 
Un sistema di localizzazione e posizionamento sor-
veglia e gestisce gli accessi alla galleria e alle aree 
di cantiere realizzando una localizzazione all’interno 
delle aree della galleria. Tramite un trasponder ven-
gono identificati e localizzati automaticamente veico-
li, persone e oggetti. 

Die Zugänge zum Tunnel und zu den BE-Flächen 
sind zusätzlich mit einer Schranke gesichert, welche 
automatisch gesteuert wird über die Transponder der 
Fahrzeuge entsprechend ihrer Berechtigung. Die 
Schranken können auch manuell vom lokalen Leit-
stand des Bauloses bedient werden. 

 
Gli accessi alla galleria e alle aree di cantiere sono 
protetti, altresì, da sbarre comandate automatica-
mente tramite i trasponder dei veicoli in base alla lo-
ro autorizzazione di accesso. Le sbarre possono es-
sere gestite anche manualmente dalla postazione di 
controllo locale del lotto di costruzione. 

Ziel des Dispositivs ist es, Unberechtigten den Zu-
gang zu erschweren und die Anwesenheit der Mitar-
beiter und Fahrzeugen unter Tag zu kontrollieren. 

 
Obiettivo del dispositivo è impedire l’accesso alle 
persone non autorizzate e controllare la presenza di 
collaboratori e veicoli nella zona sotterranea. 

Zone 1: Bereich über Tag 
 

Zona 1: area in superficie 

Der Zutritt wird durch ein elektronisches System kon-
trolliert, aber nicht verwaltet und dokumentiert. Wich-
tige Bereiche werden eingezäunt. Der unberechtigte 
Zugang wird mittels Schranken erschwert. 

 
L’accesso è controllato, ma non gestito e documen-
tato, da un sistema elettronico. Le aree importanti 
vengono delimitate da recinzioni. L’accesso non au-
torizzato viene impedito tramite sbarre. 
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 BE-Flächen 

 Deponien 

  aree di cantiere 

 depositi 

Zone 2: Bereich unter Tag 
 

Zona 2: area sotterranea 

Der Zutritt zu den Bereichen unter Tag wird durch ein 
elektronisches System kontrolliert, verwaltet und do-
kumentiert. Der unberechtigte Zutritt wird mittels 
Schranken erschwert bzw. mittels Tor verunmöglicht. 
Innerhalb der Zone 2 erfolgt auch eine Ortung, um 
eindeutig zu erkennen wo sich die Träger eines 
Transponders befinden. 

 
L’accesso alle aree sotterranee è controllato, gestito 
e documentato elettronicamente. L’accesso non au-
torizzato viene impedito tramite sbarre e portoni. 
All’interno della zona 2 viene eseguita anche una lo-
calizzazione per rilevare con precisione dove si tro-
vino i portatori di trasponder. 

 Tunnelröhren ab Portal 

 Querstollen ab Portal 

 Bestandstunnel ab Portal 

  canne della galleria a partire dal portale 

 cunicoli trasversali a partire dal portale 

 galleria esistente a partire dal portale 

Zone 3: Sicherheitsbereich 
 

Zona 3: area di sicurezza 

Zu diesen Bereichen haben nur eine beschränkte 
Anzahl Personen Zutritt und die Zutrittsberechtigung 
wird restriktiv erteilt. Türen sind dauernd verschlos-
sen. 

 
A tali aree ha accesso solo un numero limitato di 
persone e l’autorizzazione di accesso viene conces-
sa restrittivamente. Le porte devono rimanere sem-
pre chiuse. 

 Leitstand 

 Serverraum 

 Weitere Räumlichkeiten (z.B. Anlagen der Baus-
tromversorgung, Treibstofflager, etc.) 

  postazione di controllo 

 vano server 

 altri locali (ad es. impianti per l’alimentazione 
elettrica di cantiere, i depositi di carburante, ecc.) 

 Beschreibung Zugangskontrolle und Or-2.6.4.1.
tung 

 

2.6.4.1. Descrizione sistema di controllo degli 
accessi e localizzazione 

Das Ziel der Zugangskontrolle ist es, die Zone 1 und 
2 vor unberechtigtem Zugang zu schützen, und 
ständig eine Kontrolle über Anzahl, Identität und 
Aufenthaltsort sämtlicher Personen und Fahrzeuge 
innerhalb der Zone 2 zu haben.  

 
Il controllo degli accessi mira a evitare l’accesso non 
autorizzato alle zone 1 e 2 e ad avere un controllo 
continuo sul numero, l’identità e il luogo di perma-
nenza di tutte le persone e i veicoli all’interno della 
zona 2. 

Das Zugangs- und Ortungssystem überwacht und 
verwaltet die Zugänge zum Tunnel und den BE- Flä-
chen und führt zugleich eine Ortung innerhalb des 
Tunnels aus. Dazu werden die Personen, Fahrzeuge 
und Objekte mit einem Transponder ausgerüstet, 
welcher eine automatische Identifikation ermöglicht. 
Damit wird eindeutig erkannt ob sich die Träger ei-
nes Transponders innerhalb des Tunnels befinden 
und wo. 

 
Il sistema di accesso e localizzazione sorveglia e ge-
stisce gli accessi alla galleria e alle aree di cantiere, 
effettuando al contempo una localizzazione 
all’interno della galleria. A tal fine, le persone, i veico-
li e gli oggetti vengono dotati di un trasponder, che 
consente una identificazione automatica. In tal modo 
vengono rilevate con precisione la presenza e la po-
sizione dei portatori di trasponder all’interno della 
galleria. 

Die Zugänge zum Tunnel und zu den BE-Flächen 
sind zusätzlich mit einer Schranke gesichert, welche 
automatisch gesteuert wird über die Transponder der 
Fahrzeuge, entsprechend deren Berechtigung. Somit 
kann sichergestellt werden, dass nur zugelassene 
und registrierte Fahrzeuge in den Tunnel und/oder 
auf die BE-Flächen gelangen.  

 
Gli accessi alla galleria e alle aree di cantiere sono 
protetti, altresì, da una sbarra  comandata automati-
camente tramite i trasponder dei veicoli in base alla 
loro autorizzazione di accesso. In tal modo si garan-
tisce che alla galleria e/o alle aree di cantiere possa-
no accedere solo i veicoli autorizzati e registrati. 
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Die Schranken können auch manuell vom lokalen 
Leitstand des Bauloses bedient werden (z.B. dauer-
hafte Öffnung im Ereignisfall).  

 
Le sbarre possono essere gestite anche manual-
mente dalla postazione di controllo locale del lotto di 
costruzione (ad es. apertura continua in determinati 
casi). 

Die Transponder werden vom lokalen Leitstand per-
sonalisiert erstellt und ausgegeben. 

 
I trasponder vengono realizzati ed emessi dalla po-
stazione di controllo in modo personalizzato. 

Der AN des Bauloses wird an jedem Schrankenzu-
gang eine Videoüberwachung installieren, und bei 
den Zugängen zu den BE-Flächen zusätzlich eine 
Gegensprechanlage um eine manuelle Öffnung an-
zufragen. 

 
L’Affidatario del presente lotto costruttivo installerà 
un sistema di videosorveglianza per ogni accesso 
protetto da sbarra; per gli accessi alle aree di cantie-
re verrà installato, inoltre, un citofono per la richiesta 
di apertura manuale. 

Die Lokalisierung innerhalb der Zone 2 findet zellen-
basiert statt. Dazu sind entsprechende Zellen defi-
niert. Falls für bestimmte Bedingungen gefordert, 
können die Lokalisierungsdaten über eine definierte 
Zeitdauer aufgezeichnet werden. 

 
La localizzazione all’interno della zona 2 avviene in 
base a celle. A tal fine vengono definite le celle corri-
spondenti. Qualora richiesto in determinate condizio-
ni, i dati di localizzazione possono essere registrati 
per un periodo definito. 

Jeder lokale Leitstand eines Bauloses besitzt für die 
Bedienung des Zugangs- und Ortungssystems eine 
eigene Arbeitsstation. Über diese Arbeitsstation er-
folgt die Überwachung aller in seiner verantwortlich-
keit stehenden Tunnelbereiche, hier werden alle 
Tags (Ausweise) für seine Personen, Fahrzeuge und 
Objekte erstellt, Auswertungen über seinem Tunnel-
bereich generiert und seine Schranken manuell ge-
öffnet. 

 
Ogni postazione di controllo locale di un lotto di co-
struzione dispone di una stazione di lavoro per la ge-
stione del sistema di accesso e localizzazione. In tal 
modo, la postazione può avere una visuale generale 
dell’area della galleria di sua competenza, emettere 
cartellini (autorizzazioni) per personale, veicoli e og-
getti propri, generare analisi dei dati sulla propria 
area di galleria e aprire manualmente le sbarre.  

Der BBT SE oder einem Dienstleister ist Einblick in 
das gesamte Tunnelsystem zu gewähren.  

 
Si deve garantire una visuale di tutta la galleria a 
BBT SE o a un prestatore di servizi. 

 Schranken und Standort 2.6.4.2.

 

2.6.4.2. Sbarre e collocazione delle stesse 

Alle Zugänge zu den BE-Flächen (Zone 1) und in 
den Tunnel (Zone 2) werden mit dem Zugangssys-
tem überwacht und verwaltet, sowie mit einer 
Schranke versehen, welche den Zugang für unbe-
rechtigte Fahrzeuge verhindert. 

 
Tutti gli accessi alle aree di cantiere (zona 1) e alla 
galleria (zona 2) sono sorvegliati e gestiti da un si-
stema di accesso e dotati di una sbarra che impedi-
sce l’accesso ai veicoli non autorizzati. 

Die Fahrzeuge werden mit einem Transponder aus-
gerüstet, welcher vom Zugangssystem gelesen wird 
und je nach Berechtigung öffnet das Zugangssystem 
diese Schranken automatisch. Im System sind ver-
schiedene Berechtigungsprofile hinterlegt. Nur ent-
sprechende Fahrzeuge können die automatische 
Öffnung einer Schranke auslösen. 

 
I veicoli sono dotati di un trasponder, che viene rile-
vato dal sistema di accesso; in base 
all’autorizzazione, quest’ultimo apre automaticamen-
te la sbarra. Il sistema prevede la generazione di vari 
profili di autorizzazione. Solo i veicoli autorizzati pos-
sono determinare l’apertura automatica di una sbar-
ra. 

Die Schranken müssen vom lokalen Leitstand aus 
auch manuell bedient werden können mit den Bedi-
enfunktionen “1 x Öffnen“, “Daueröffnen“ und “Dau-
erschliessen“. Diese manuelle Bedienung obliegt der 
automatischen Steuerung. 

 
Le sbarre devono poter essere gestite anche ma-
nualmente dalla postazione di controllo locale con le 
funzioni “1 x apertura”, “Apertura continua” e “Chiu-
sura continua”. I comandi manuali hanno priorità su 
quelli automatici. 

Um die Schranken für alle ausfahrenden Fahrzeuge 
 

Per aprire automaticamente le sbarre ai veicoli in 
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automatisch zu öffnen wird vom AN des gegenständ-
lichen Bauloses im Boden eine Induktionsschlaufe 
verlegt.  

uscita, l’Affidatario del presente lotto costruttivo in-
stalla nel terreno un circuito a induzione. 

Die elektrischen Schranken werden jeweils vom AN 
des gegenständlichen Bauloses geliefert, installiert, 
betrieben und gewartet (über die gesamte Bauzeit). 

 
Le sbarre elettroniche devono essere fornite, installa-
te, gestite e mantenute (per tutta la durata dei lavori) 
dall’Affidatario del presente lotto costruttivo. 

Die Standorte der Schranken sind im Plan KLP-
D0583-00003 (siehe Teil M) dargestellt. 

 
Il posizionamento delle sbarre è indicato 
nell’elaborato grafico KLP-D0583-00003 (vedi parte 
M). 

 Lokalisierungszellen 2.6.4.3.

 

2.6.4.3. Celle di localizzazione 

Die Ortung innerhalb der Zone 2 findet zellenbasiert 
statt. Dazu wird der Tunnelbereich in Zellen aufge-
teilt zu welchen die Personen und Fahrzeuge ein-
deutig zugeteilt werden müssen. 

 
La localizzazione all’interno della zona 2 avviene in 
base a celle. A tal fine, l’area della galleria viene ri-
partita in celle alle quali le persone e i veicoli devono 
essere destinati in maniera univoca. 

Der Tunnel mit den Zellen müssen grafisch abgebil-
det werden auf den Arbeitsstationen. Es muss in der 
Grafik einfach ersichtlich sein wie viele Personen 
sich in welcher Zelle befinden. Weitere Details zu 
Personen und Fahrzeuge müssen mindestens in ei-
ner Listenform ersichtlich sein. 

 
La galleria e le celle devono essere rappresentate 
graficamente sulle stazioni di lavoro. Il grafico deve 
evidenziare in modo chiaro quante persone si trovino 
all’interno di quale cella. Ulteriori dettagli sulle perso-
ne e sui veicoli devono poter essere desunti almeno 
sotto forma di lista. 

Die max. Größe der Ortungszellen ist 500 m 
 

La massima distanza tra le celle di localizzazione  e 
500 m. 

 Berechtigungsprofile 2.6.4.4.

 

2.6.4.4. Profili di autorizzazione 

Es müssen verschiedene Berechtigungsprofile defi-
niert werden können, welche den elektronischen 
Ausweisen (Transpondern) zugeteilt werden.  

 
Devono poter essere definiti vari profili di autorizza-
zione corrispondenti ai trasponder elettronici. 

Entsprechend den Berechtigungen können verschie-
dene Zuteilungen und Steuerbefehle ausgelöst wer-
den. So z.B. steuern Fahrzeuge das Öffnen der 
Schranken. Diese Profilgruppen müssen örtliche und 
zeitliche Definitionen enthalten können. 

 
In base alle autorizzazioni possono generarsi diverse 
attribuzioni e comandi come, ad esempio, l’apertura 
delle sbarre da parte dei veicoli. Tali gruppi di profili 
devono poter contenere definizioni locali e temporali. 

Folgende Berechtigungskategorien sind vorgesehen: 
 

Sono previste le seguenti categorie di autorizzazio-
ne: 

 Kat. 1: Personal des Bauherrn, AN und seiner 
Unterakkordanten: Ständiges Personal ist mit ei-
nem für ihre Bereiche gültigen elektronischen 
Ausweis (mit Foto) auszurüsten. 

  Cat. 1: personale del Committente, 
dell’Affidatario e dei suoi subappaltatori: il perso-
nale impiegato su base fissa deve essere dotato 
di un cartellino di riconoscimento (con foto) elet-
tronico valido per tutte le aree. 

 Kat. 2: Lieferanten und Handwerker, welche re-
gelmäßig oder über eine längere Zeit tätig sind, 
erhalten einen entsprechenden elektronischen 
Ausweis (mit Foto). 

  Cat. 2: i fornitori e gli artigiani attivi regolarmente 
o per un periodo di tempo prolungato ricevono 
un cartellino di riconoscimento  elettronico (con 
foto). 

 Kat. 3: Besucher: Diese dürfen die Baustelle nur 
in Begleitung und einem temporären elektroni-

  Cat. 3: visitatori. Questi possono entrare nel can-
tiere solo se accompagnati e con cartellino di ri-
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schen Besucherausweis (ohne Foto) betreten. conoscimento elettronico temporaneo (senza fo-
to). 

 Kat. 4: Rettungskräfte erhalten einen temporären 
speziellen Ausweis, welche bereitgehalten wer-
den müssen. 

  Cat. 4: il personale di emergenza riceve un car-
tellino di riconoscimento temporaneo speciale, 
che deve essere sempre tenuto a portata di ma-
no. 

 Kat. 5: Die Fahrzeuge der Kat. 1, welche Zugang 
zur Zone 2 erhalten. 

  Cat. 5: veicoli della cat. 1 che hanno accesso al-
la zona 2. 

 Kat. 6: Die Fahrzeuge der Kat. 2, welche Zugang 
zur Zone 2 erhalten. 

  Cat. 6: veicoli della cat. 2 che hanno accesso al-
la zona 2. 

 Kat. 7: Die Fahrzeuge der Kat. 4.   Cat. 7: veicoli della cat. 4. 

Die Genaue Definition erfolgt zu Baubeginn in Ab-
stimmung mit BBT SE, dem BauKO und der ÖBA. 

 La definizzione definitiva delle categorie avverrrà 
all’inizio dei lavori in concertazione con BBT SE, 
DL e coordinatore di sicurezza. 

Die Berechtigungsprofile sind über die gesamte Bau-
zeit vom AN E52 in der lokalen Leitzentrale zu ver-
geben und zu verwalten. 

 
I profili di autorizzazione devono essere assegnati e 
gestiti dall’Affidatario E52 nella centrale di controllo 
locale per tutta la durata dei lavori. 

Änderungen an den Berechtigungsprofilen sind um-
gehend an die Projektbeteiligten zu übermitteln. 

 
Eventuali modifiche ai profili di autorizzazione devo-
no essere comunicate immediatamente al team di 
progetto. 

 Transponder (elektronische Ausweise) 2.6.4.5.

 

2.6.4.5. Trasponder (cartellini di riconoscimento 
elettronici) 

Die Transponder (Ausweise) müssen jeweils vom AN 
des gegenständlichen Bauloses in seinem lokalen 
Leitstand erfasst und unmittelbar ausgegeben wer-
den können. Die erfassten Parameter müssen unmit-
telbar an allen Zugangskontrollen aktiv sein. Für die 
personalisierten Personen-Ausweise muss dabei vor 
Ort ein Foto aufgenommen und eingelesen werden 
können. Für die Fahrzeuge wird ein Fahrzeug-
Transponder mit der Autonummer beschriftet. 

 
I trasponder (cartellini di riconoscimento) devono po-
ter essere realizzati ed emessi direttamente 
dall’Affidatario del presente lotto costruttivo nella sua 
postazione di controllo locale. I parametri impostati 
devono essere immediatamente attivi su tutti i con-
trolli degli accessi. Per i cartellini di riconoscimento 
del personale deve poter essere scattata e scanne-
rizzata una foto in loco. Per i veicoli viene consegna-
to un trasponder con l’indicazione della targa del vei-
colo stesso. 

Die Personalisierten Transponder werden mit fol-
genden Angaben beschriftet: 

 
Sui trasponder personalizzati vengono indicati i se-
guenti dati: 

 Foto 

 Vorname und Nachname 

 Firma wo die Person beschäftigt ist (auch Subun-
ternehmer) 

 Funktion auf der Baustelle 

  foto 

 nome e cognome 

 azienda di appartenenza (anche subappaltatore) 

 funzione in cantiere 

Die Minimalanforderungen an die Transponder sind: 
 

Gli standard minimi per i trasponder sono: 

 Lebensdauer der Batterie min. 4 Jahre 

 Lese- und Erfassungsgeschwindigkeit: bei 
50 km/h, 20 Personen in einem Fahrzeug 

 Schrankenansteuerungen (z.B. Öffnung) müssen 
innerhalb max. 3 Sekunden ausgelöst werden 

  durata minima delle batterie: 4 anni 

 velocità di rilevamento e lettura: a 50 km/h, 20 
persone in un veicolo 

 i comandi delle sbarre (ad es. apertura) devono 
essere generati entro e non oltre 3 secondi 
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 Beschaffenheit: Robust, IP65 

 Erfassungsempfindlichkeit: Transponder muss 
innerhalb der Bekleidung (z.B. Hosentasche / Ja-
ckentasche) gelesen werden können 

 qualità: robusta, IP65 

 sensibilità di rilevamento: il trasponder deve po-
ter essere rilevato anche se all’interno dei vestiti 
(ad es. tasca dei pantaloni / tasca della giacca) 

Alle Personen, Besucher und Fahrzeuge, welche 
sich in der Zone 2 bewegen müssen und Fahrzeu-
gen, welche einen automatischen Zugang zur Zone 1 
benötigen können mit einem entsprechenden Trans-
ponder ausgerüstet werden. 

 
Tutte le persone, incluse le visite ed i veicoli che si 
trovano nella zona 2 e veicoli autorizzati ad accedere 
alla zona 1 dovranno essere allestiti con apposito 
transponder. 

Der AN des gegenständlichen Bauloses muss für 
seine gesamte Bauzeit die folgende Anzahl an 
Transpondern bereitstellen: 

 
L’Affidatario del presente lotto costruttivo deve predi-
sporre il seguente numero di trasponder per tutta la 
durata del proprio cantiere: 

 200 Stück für Personen (inkl. Besucher) 

 50 Stück für Fahrzeuge 

  200 trasponder per le persone (incl. visitatori) 

 50 trasponder per i veicoli 

Für den Bauherrn müssen folgende Anzahl Trans-
ponder bereitgestellt werden: 

 
Per il Committente devono essere predisposti i se-
guenti trasponder: 

 150 Stück für Personen (inkl. Besucher) 

 50 Stück für Fahrzeuge 

  150 per le persone (incl. visitatori) 

 50 per i veicoli 

Ausgabe, Verwaltung und Wartung  der Transponder 
obliegt über die gesamte Bauzeit dem AN des Loses 
E52 (lokale Leitzentrale). 

 
L’emissione, la gestione e la manutenzione dei tra-
sponder spetta all’Affidatario del lotto E52 (centrale 
di controllo locale) per tutta la durata dei lavori. 

 Funktionen und Anforderungen an die 2.6.4.6.
Zugangskontrolle und Ortung 

 

2.6.4.6. Funzioni e requisiti del controllo degli 
accessi e di localizzazione 

Die Funktionsmindestanforderungen an die Zu-
gangskontrolle und Ortung sind: 

 
I requisiti minimi relativi alla funzionalità del controllo 
degli accessi e di localizzazione sono: 

 Im  lokalen Leitstand ist eine Arbeitsstation be-
reitzustellen und zu installieren, welche vom AN 
des gegenständlichen Loses bedient wird. Für 
seine Bedienung kann er jeweils Einblick in sei-
nen verantwortlichen Tunnelbereich erhalten, 
Tags (Ausweise) für Personen, Fahrzeuge und 
Objekte erstellen, Auswertungen über seinem 
Tunnelbereich generieren.  

  Nella postazione di controllo locale deve essere 
messa a disposizione e installata una stazione di 
lavoro gestita dall’Affidatario del presente lotto. 
Per la sua gestione, l’imprenditore può ottenere 
una visuale di tutta l’area della galleria di sua 
competenza, emettere cartellini di riconoscimen-
to per il personale, i veicoli e gli oggetti e può 
generare analisi dei dati per la sua area di galle-
ria. 

 Von jeder Arbeitsstation können Reporte gene-
riert werden über die aktuellen Personen und 
Fahrzeuge innerhalb und außerhalb vom Tunnel, 
Funktionsfehler und Alarme, in seinem Verant-
wortungsbereich. 

  Ogni stazione di lavoro può generare report sul 
personale e sui veicoli che si trovano all’interno e 
all’esterno della galleria, sugli errori di funziona-
mento e sugli allarmi nell’area di sua competen-
za. 

 Der Aufenthaltsort der einzelnen Personen und 
Fahrzeuge muss in Listenform und grafisch dar-
gestellt werden. 

  Il luogo di permanenza delle singole persone e 
dei veicoli deve essere rappresentato sotto for-
ma di lista e di grafico. 

 Es muss möglich sein im Leitstand die Transpon-
der auf ihre Funktionstüchtigkeit und den Batte-
riezustand zu prüfen. 

  Deve essere possibile verificare la funzionalità e 
lo stato delle batterie dei trasponder direttamente 
dalla postazione di controllo. 

 Historiendaten: Die Bewegungsprofile der Perso-   Storico dati: i movimenti di persone e veicoli de-
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nen und Fahrzeuge müssen über eine Mindest-
zeit von 1 Monat registriert und gespeichert wer-
den können. Im Falle von Ereignissen können die 
zuständigen Behörden die Registrierungen zu 
Untersuchungszwecken anfordern. Der Zugang 
zu diesen Aufzeichnungen darf nur autorisierten 
Personen zur Verfügung stehen.  

vono poter essere registrati e salvati per un pe-
riodo minimo di 1 mese. In caso di eventi partico-
lari, le autorità competenti possono richiedere le 
registrazioni a fini d’indagine. L’accesso a tali re-
gistrazioni è permesso solo al personale autoriz-
zato.  

 Alarmierung 2.6.4.7.

 

2.6.4.7. Sistema di allarme 

Im Tunnel sind in definierten Abständen (500 m) 
akustische (z.B. Hupe) und optische Alarmgeber 
(z.B. gelbes und rotes Warnlicht) angebracht. Vom 
lokalen Leitstand aus können diese Alarme ausge-
löst werden. Es stehen 2 verschiedene Alarmstufen 
zur Verfügung. Der Tunnel kann in Sektoren aufge-
teilt werden, welche einzeln alarmiert werden. 

 
In galleria sono presenti dispositivi di allarme acustici 
(ad es. sirene) e ottici (ad es. lampeggianti gialli e 
rossi) a distanze definite (500 m). Tali allarmi posso-
no essere attivati dalla postazione di controllo locale. 
Sono disponibili due diversi livelli di allarme. La galle-
ria può essere suddivisa in settori in cui può essere 
fatto scattare singolarmente l’allarme.  

Eine genaue definition der Alarmierungen erfolgt im 
Rahmen der Erstellung der Alarm und Einsatzpläne 
zu beginn der Arbeiten. Eine Abstimmung mit BBT 
SE, ÖBA, BauKO und Einsatzkräften ist erforderlich. 

 
Una definizione del sistema di allarme avverrà nell’ 
ambito della redazione del piano di sicurezza ed al-
larme all inizio dei lavori. Una concertazione con 
BBT SE, DL e coordinatore di sicurezza dovrà esse-
re eseguita prima dell’avvio dei lavori. 

2.6.5. Baustellentelefonie 

 

2.6.5. Telefonia di cantiere 

Die lokale Baustellentelefonie des vorliegenden Bau-
loses umfasst die drahtgebundene und drahtlose 
Sprachkommunikation im Tunnel, bei der Portalzone, 
im Leitstand, in den Baubüros und weiteren Örtlich-
keiten.  

 
La telefonia di cantiere locale del presente lotto di 
costruzione comprende gli impianti di comunicazione 
vocale su filo e wireless in galleria, presso l’area di 
portale, nella postazione di controllo, negli uffici e in 
altri locali. 

Es besteht die Möglichkeit Festnetzapparate und 
Faxgeräte anzuschließen und es besteht eine Funk-
netzabdeckung für die drahtlosen Endgeräte. Je 
nach Berechtigungsprofil sind interne und externe 
Verbindungen über die Anbindung ins öffentliche 
Netz möglich. 

 
È possibile allacciare apparecchi di rete fissa e appa-
recchi fax; è presente una copertura di rete per i di-
spositivi terminali wireless. A seconda del profilo di 
autorizzazione sono possibili connessioni interne ed 
esterne tramite l’allacciamento alla rete pubblica. 

 Standorte und Funkabdeckung 2.6.5.1.

 

2.6.5.1. Postazioni e rete 

Versorgungsbereiche für drahtlose Endgeräte: 
 

Telefonia senza cavi: 

Mindestens an den folgenden Standorten muss die 
Funknetzabdeckung für die drahtlosen Endgeräte 
WLAN vorhanden sein: 

 
La copertura di rete per i dispositivi terminali wireless 
WLAN deve essere presente almeno presso i se-
guenti siti: 

 im Zugangstunnel inkl. Kavernen 

 im Schutterstollen 

 im Drainagestollen 

 In den bestehenden Tunneln aus Wolf 1 

 bei den Portalzonen aller Tunnelzugänge, im 
Umkreis von 100m zum Tunnelportal 

 im lokalen Leitstand 

  nella galleria di accesso, incl. cameroni 

 nel cunicolo di smarino 

 nel cunicolo di drenaggio 

 nelle gallerie esistenti di Wolf 1 

 presso le aree di portale di tutti gli accessi alla 
galleria, in un raggio di 100 m dal portale 

 nella postazione di controllo locale 
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 in den Baubüros (AN, ÖBA)  negli uffici (Affidatario, DL) 

 Netzstruktur 2.6.5.2.

 

2.6.5.2. Strutture esistenti 

Das vorhandene Datennetz kann innerhalb der defi-
nierten Versorgungsbereiche für die Baustellentele-
fonie mitbenutzt werden. 

 
Lla rete esistente di trasmissione dati potrà essere 
usata dall’Affidatario anche per la telefonia in cantie-
re. 

Dafür steht im lokalen Leitstand ein entsprechender 
Anschluss für die Vermittlerzentrale der Baustellente-
lefonie zur Verfügung. 

Im WLAN-Versorgungsbereich der Datenkommuni-
kation steht über eine dedizierte SSID (IEEE 802.11) 
ein passwortgeschützter Zugang für die drahtlosen 
Endgeräte zur Verfügung. Die WLAN Funkabde-
ckung und die Funk-Schnittstellen (Access Points) 
sind für eine Sprachkommunikation ausgelegt. 

Für diese Mitbenutzung muss die Baustellentelefonie 
jedoch WLAN-fähig sein. 

 
Per questo motivo nella centrale di controllo locale 
sono disposti due allacciamenti per la centrale di si-
curezza locale. 

Nella rete di WLAN (comunicazione e dati) sarà 
messa a disposizione un accesso assicurato con 
password SSID (IEEE 802.11) per i telefoni senza 
filo. La rete WLAN e le posizioni di accesso alla rete 
(access Points) sono predefiniti anche per la comu-
nicazione a voce. 

Per poter usufruire del servizio anche la telefonia lo-
cale dovrà essere compatibile WLAN. 

Falls eine andere Technologie eingesetzt wird, kön-
nen die Ethernet-Schnittstellen des übergeordneten 
Übertragungsnetzes benutzt werden, welche im Ka-
pitel „Übertragungsnetz, Leitsystem“ bei den überge-
ordneten Bauprovisorien beschrieben sind. 

 
Se viene usata una diversa tecnologia possono es-
sere usate le interfacce ETHERNET della rete so-
vraordinata, che sono descritte nel capitolo” rete di 
trasmissione, sistema di controllo” negli impianti so-
praordinari. 

Für diese Mitbenutzung muss die Baustellentelefonie 
jedoch Ethernet-fähig sein. 

 
Per poter usufruire del servizio anche la telefonia lo-
cale dovrà essere compatibile ETHERNET. 

Der Aufbau einer eigenen Baustellentelefonie paral-
lel zum ausgeschriebenen WLAN System steht dem 
AN frei. Diese Leistungen werden aber nicht geson-
dert vergütet 

 
L’affidatario è libero di realizzazare di un impianto 
telefonico proprio in parallelo al sistema appaltato 
WLAN. Le prestazioni per questo sistema doppio 
non saranno però rettribuite.  

 Kommunikationsanforderungen 2.6.5.3.

 

2.6.5.3. Requisiti per la comunicazione 

Die Vermittlerzentrale und alle drahtgebundenen und 
drahtlosen Endgeräte müssen mindestens folgende 
Funktionen besitzen: 

 
La centrale di sicurezza locale e tutti i telefoni sia con 
filo che senza dovranno avere i seguenti requisiti mi-
nimi 

 Einzelanrufe mit Identifizierung des Anrufers 

 Gesprächsumleitung, intern und extern 

 Freisprechen 

 Anzeige von Anrufen in Abwesenheit 

 Stummschaltung 

 Vibrationsalarm 

  Chiamate singole cin identificazione della chia-
mata 

 Collegamenti di chiamate verso numeri interni ed 
esterni 

 Viva voce 

 Lista delle Chiamate in assenza 

 Vibralarm 

 Drahtlose Endgeräte 2.6.5.4.

 

2.6.5.4. Dispositivi terminali senza filo 

Die technischen Minimalanforderungen an die draht-
losen Endgeräte sind: 

 
I requisiti tecnici minimi richiesti per i dispositivi ter-
minali wireless sono: 

 Robuste und schlagfeste Konstruktion nach der   costruzione robusta e resistente agli urti ai sensi 
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Norm EN 60068-2-31 

 Mindestens Schutzklasse IP54 

 Minimale Batterieautonomie von 4 Stunden Ge-
sprächszeit (80 Stunden im Standby) 

 Ladegerät als mitgeliefertes Zubehör 

 Kopfhöreranschluss 

 Anzahl Endgeräte: nach Bedarf, mindestens 30 
Stück 

della normativa EN 60068-2-31 

 classe di protezione minima IP54 

 autonomia minima della batteria di 4 ore di con-
versazione (80 ore in standby) 

 caricabatteria compreso nella fornitura 

 attacco per cuffie 

 numero di dispositivi terminali: in base alle ne-
cessità, almeno 30 

 Funktionen und Anforderungen an die 2.6.5.5.
Baustellentelefonie 

 

2.6.5.5. Finzione e requisiti della telefonia locale 
di cantiere 

 Die Baustellenkommunikation muss eine Anbin-
dung ans öffentliche Netz haben um externe Ver-
bindung zu ermöglichen 

 Die drahtlosen Endgeräte müssen in den oben 
definierten Funkfeldern funktionieren. 

 Für die Kommunikation mit den externen Ret-
tungsdiensten muss im Leitstand eine „Hotline“ 
zur Verfügung stehen. Im Ereignisfall wird für die 
interne und externe Alarmierung (z.B. Sicher-
heitsverantwortlicher, Rettungsdienst, etc.) die 
Baustellentelefonie verwendet. 

 Für das Rettungskonzept (Sanität, Arzt, Feuer-
wehr, etc.) und die Einbindung der externen Ret-
tungskräfte ist der AN verantwortlich. Für deren 
allfällig notwendigen Einsatz im Tunnel sind 3 
Endgeräte vorzuhalten und bereitzustellen. 

  La telefonia locale in cantiere deve avere un al-
lacciamento alla rete telefonica pubblica e garan-
tire chiamate esterne 

 I telefoni senza filo devono funzionare nelle aree 
indicate in precedenza 

 Per la comunicazione con gli enti di pronto soc-
corso esterni deve essere prevista una hotline. In 
caso di emergenza sia per chiamate interne che 
esterne verrà usata la telefonia (p. es informa-
zione del pronto soccorso, della polizia o dei vigi-
li del fuoco, dei responsabili della sicurezza) 

 Per il concetto di soccorso (dottore, pronto soc-
corso, vigili) e il coinvolgimento degli enti di soc-
corso esterni è responsabile l’Affidatario. Per 
eventuali interventi di emergenza sono da mette-
re a disposizione tre telefoni senza filo per gli en-
ti di soccorso. 

 Feuerwehrfunk 2.6.5.6.

 

2.6.5.6. Radiotrasmissione vigili del fuoco 

In allen Tunnelabschnitten des Bauloses muss eine 
nahtlose Abdeckung des Feuerwehrfunkes  gewähr-
leistet sein. 

 
In tutte le sezioni di galeria del lotto costruttivo deve 
essere garantita una copertura di rete continua della 
radiotrasmissione. 

Dafür werden alle 500m im Tunnel Feuerwehr-
funkrepeater auf das LWL Übertragungsnetz mon-
tiert. Die Komunikation der Einsatzkräfte untereinan-
der im Ereignissfall erfolgt über diese Feuerwehr-
funkrepeater und das Übertragungsnetz im Tunnel. 

 
Per questo motivo ogni 500m in galleria saranno in-
stallati trasmettitori sulla rete in fibra ottica. La comu-
nicazione tra i vigili del fuoco in caso di evento dovrà 
essere garantita tramite questa rete ed i trasmettitori. 

 
 

 

 Installationen 2.6.5.7.

 

2.6.5.7. Installazioni 

Kabel 
 

Cavi 

Es dürfen nur Kabel mit nichtentflammbaren, nicht 
brennbaren und selbstlöschendem Schutzmantel 
verwendet werden, gemäß der gültigen nationalen 
und europäischen Richtlinien und Normen.  

Der Auftragnehmer muss diesen Kabeltyp im ganzen 

 
Possono essere impiegati solo cavi con guaina di 
protezione in materiale non infiammabile, non com-
bustibile e autoestinguente ai sensi delle direttive e 
norme nazionali ed europee in vigore. 

L’Affidatario è tenuto a impiegare tale tipo di cavi in 
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inneren und freien Baustellenbereich einsetzen. Die 
Kabelanlage muss einen Funktionserhalt (Feuerre-
sistenz) von mindestens 30 Minuten garantieren 
(FE30).   

tutta l’area di cantiere interna ed esterna. Il cablaggio 
deve garantire una conservazione del funzionamento 
(resistenza al fuoco) di almeno 30 minuti (FE30). 

Die Verlegung und Aufhängung aller Kabel muss auf 
sichere Art und Weise erfolgen und genügend gegen 
Druck, Überlast, aerodynamische Last, Bruch und 
Verfall geschützt sein. Außerdem müssen sie den 
starken Beanspruchungen von Traktion und hohen 
Temperaturen widerstehen und gegen externe elekt-
romagnetische Einflüsse geschützt sein. 

 
La posa e la sospensione di tutti i cavi deve avvenire 
in modo sicuro e deve essere sufficientemente pro-
tetta da pressione, sovraccarichi, carichi aerodinami-
ci, rotture e deperimento. Inoltre, i cavi devono resi-
stere alle forti sollecitazioni di trazione, alle alte tem-
perature e devono essere protetti da influssi elettro-
magnetici esterni. 

Die Verlegung von Kabel muss modular sein: 
 

La posa in opera dei cavi deve essere modulare: 

 Die Verlegung und Aufhängung der Kabel muss 
dem Fortschreiten des Ausbruchs der Tunnel fol-
gen. 

 Zwischen den vorgegebenen Schnittstellenpunk-
ten müssen vorkonfektionierte Kabel verwendet 
werden. Die Länge ist so zu bestimmen, dass 
mindestens eine Überlänge von 50 m vorhanden 
ist um eine Flexibilität in der Positionierung der 
Anschlusspunkte zu erreichen. 

  La posa e la sospensione dei cavi deve seguire 
l’avanzamento dello scavo della galleria.  
 

 Tra i punti di interfaccia previsti devono essere 
impiegati cavi prefabbricati. La lunghezza deve 
essere tale da permettere un eccesso di almeno 
50 m al fine di raggiungere una certa flessibilità 
nel posizionamento dei punti di allacciamento. 

Die Funktionstüchtigkeit und die ordnungsgemäße 
Installation aller LWL-Kabel müssen mittels Messun-
gen (OTDR) zertifiziert sein.  

 
La funzionalità e l’installazione corretta di tutti i cavi 
in fibra ottica devono essere certificate tramite misu-
razioni (riflettometria ottica nel dominio del tempo). 

Schränke und Gehäuse 
 

Armadi e cassette 

Die aktiven Elemente und die Stecker-Verbindungen 
(Kabelköpfe) des Übertragungsnetzes, sowie auch 
die Benutzerverbindungen müssen in dafür vorgese-
hene Schutzschränke oder Schutzgehäuse gegen 
Umwelteinflüsse der Baustelle installiert werden. Die 
Schränke und Gehäuse müssen mindestens die 
Schutzklasse IP65 (EN 60529) erfüllen. Sie müssen 
auch den Normen der elektrischen Anlagen 
(ÖNORM Niederspannungs-Installationen) entspre-
chen. 

 
Gli elementi attivi e gli allacciamenti a spina (teste 
dei cavi) della rete di trasmissione e gli allacciamenti 
utente devono essere installati in armadi o cassette 
adeguati per proteggerli da influssi ambientali di can-
tiere. Gli armadi e le cassette devono soddisfare al-
meno la classe di protezione IP65 (EN 60529). Inol-
tre, gli stessi devono essere conformi alle normative 
per gli impianti elettrici (ÖNORM per installazioni a 
bassa tensione). 

Für zusätzliche einzuführende Kabel weiterer Benut-
zer auf die Schnittstellen der aktiven Elemente sind 
entsprechende Kabeldurchführungen vorzusehen. 

 
Per l’allacciamento di ulteriori cavi di altre utenze nel-
le interfacce degli elementi attivi devono essere pre-
visti passacavi corrispondenti. 

Die Schutzschränke oder Schutzgehäuse müssen 
abschließbar sein um vor unbefugten Zugriff zu 
schützen. Der Auftragnehmer ist verantwortlich für 
die Kabelanschlüsse und deren Verlegung in die 
Schutzschränke. In lokalen Leitstand, von wo aus 
das Leitsystem vom BE Platz angeschlossen ist, 
werden alle Netzverbindungen zusammengeführt. 
Dort sind auch alle externen Verbindungen ange-
schlossen. Für diese aktiven Elemente ist im Leit-
stand ein Netzwerkschrank (Rack) vorzusehen.  

 
Gli armadi o le cassette devono essere richiudibili al 
fine di proteggere i cavi da accessi non autorizzati. 
L’Affidatario è responsabile degli allacciamenti e del-
la posa dei cavi negli armadi di protezione. Nella po-
stazione di controllo locale, alla quale è connesso il 
sistema di controllo del cantiere, vengono condotti 
tutti gli allacciamenti di rete. Nella stessa sono con-
nessi anche tutti gli allacciamenti esterni. Per tali 
elementi attivi deve essere previsto un quadro di rete 
(rack) nella postazione di controllo. 
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Redundanz 
 

Ridondanza 

Damit Funktionsstörungen und Defekte in Kabeln, 
Netzwerkelementen, sowie in anderen aktiven und 
passiven Komponenten keine Beeinträchtigung der 
Funktion der übertragenen Dienste zur Folge haben, 
muss eine mehrfache Redundanz im Netzwerk auf-
gebaut werden. 

 
Onde evitare che difetti di funzionamento e guasti dei 
cavi, degli elementi di rete e di altri componenti attivi 
e passivi influiscano sul funzionamento dei servizi 
trasmessi, la rete deve disporre di una ridondanza 
multipla. 

Einzelne Funktionsstörungen oder Defekte dürfen 
nicht die gesamte Redundanz aufheben können. 
Durch die dem Baufortschritt entsprechend laufen-
den Arbeiten der Netzerweiterung, -anpassung, - ak-
tualisierungen, sowie auch durch den Unterhalt, ent-
stehen automatisch Aufhebungen der Redundanz 
(siehe operative Hypothese des Bauherrn).  

 
Singoli difetti o guasti non devono comportare la 
perdita di tutta la ridondanza. Gli interventi di am-
pliamento, adeguamento, aggiornamento e manu-
tenzione della rete, in corso secondo la progressione 
dei lavori, comportano automaticamente la perdita 
della ridondanza (vedi ipotesi operativa del Commit-
tente). 

Diese Arbeiten müssen im Redundanzkonzept so 
einkalkuliert sein, dass zusätzliche einzelne Funkti-
onsstörungen und Defekte zu keiner Beeinträchti-
gung oder einem Ausfall der Funktion der übertrage-
nen Dienste zur Folge haben. 

 
Tali interventi devono essere considerati nel piano di 
ridondanza, in modo tale che ulteriori singoli difetti o 
guasti non compromettano o causino guasti nella 
funzionalità dei servizi trasmessi. 

Das Leitsystem im Tunnel muss zu jeder Zeit redun-
dant mit dem lokalen Leitstand verbunden sein. 

Die redundanten Netzstrukturen müssen maximal 
alle 3km eine Redundanz beinhalten, damit eine 
Funktionsstörung oder ein Defekt die Redundanz im 
Übertragungsnetz im Tunnel nur auf maximal dieser 
Länge aufheben kann. 

 
IL sistema di controllo in galleria deve essere in ogni 
momento allacciato in modo ridondante alla posta-
zione di controllo locale 

Le strutture di rete devono essere di perse ridondanti 
ogni 3 km, per garantire che in caso di evento venga 
interrotto soltanto il tratto predefinito di tre Chilometri 
e non tratti maggiori. 

Zur Realisierung der Redundanz müssen die not-
wendigen Kabel und Verbindungen auf örtlich ver-
schiedenen Trassen vorgesehen und verlegt werden 

 
Per realizzare la ridondanza devono essere previsti e 
posati i cavi e gli allacciamenti necessari sulle varie 
tratte in loco. 

 Leistungen des AN E52 – Baustellente-2.6.5.8.
lefonie 

 

2.6.5.8. Prestazioni dell’Affidatario E52 – telefo-
nia di cantiere 

Die Leistungen umfassen die Lieferung Montage, 
sowie das Betreiben und die Wartung der WLAN-
fähigen Baustellentelefonie. 

 
Le prestazioni comprendono la fornitura, il montag-
gio, la gestione e la manutenzione della telefonia di 
cantiere che supporta la WLAN. 

2.6.6. Videoüberwachung 

 

2.6.6. Videosorveglianza 

Die Videokameras müssen so positioniert sein, dass 
sie den Schrankenbereich des Zugangs im Sichtfeld 
haben. Die Kamera soll mit Blickrichtung frontal zur 
Einfahrt so installiert sein, dass auch ausfahrende 
Fahrzeuge vor der Schranke im Sichtfeld erscheinen. 

 
Le telecamere devono essere posizionate in modo 
tale da avere la visuale completa delle sbarre di ac-
cesso. La telecamera deve essere installata frontal-
mente all’accesso, in modo tale che anche i veicoli in 
uscita prima della sbarra rientrino nel campo visivo. 

Die Standorte der Videokameras sind im KLP-
D0583-00003 (siehe Teil M) dargestellt. 

 
Il posizionamento delle telecamere è rappresentato 
nell’elaborato grafico KLP-D0583-00003 (vedi parte 
M). 
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 Funktion und Anforderung an die Vi-2.6.6.1.
deoüberwachung 

 

2.6.6.1. Funzioni e requisiti per la videosorve-
glianza 

 Die Kameras senden die Bildübertragung in Echt-
zeit zum Leitstand. 

  Le telecamere inviano le immagini alla postazio-
ne di controllo in tempo reale. 

 Die Echtzeitübertragungen der verschiedenen 
Kameras müssen in einer Applikation dargestellt 
werden. Ausdrucke von Standbildern müssen 
möglich sein 

  Le trasmissioni in tempo reale dalle diverse tele-
camere devono essere gestite tramite 
un’applicazione. Deve essere possibile stampare 
grafici e immagini. 

 Externer Zugriff via Web-Access muss möglich 
sein. 

  Deve essere possibile l’accesso esterno tramite 
Web-Access. 

 Die aktiven Elemente und die Stecker-
Verbindungen müssen in Schutzschränke oder 
Schutzgehäuse installiert werden, welche eine an 
die Umweltbedingungen der Baustelle angepass-
te Schutzklasse von mindestens IP 65 haben. 

  Gli elementi attivi e i collegamenti a spina devo-
no essere installati in cassette o armadi con 
classe di protezione minima IP 65, in base alle 
condizioni ambientali del cantiere.  

 Die Kamera muss ein Objektiv besitzen, welches 
für Tag- und Nachtaufnahmen geeignet ist. 

  Le telecamere devono disporre di un obiettivo 
adatto per riprese diurne e notturne. 

 Eine automatische Aufzeichnung in bestimmten 
definierbaren Ereignisfällen muss möglich sein.  

  Deve essere possibile registrare automaticamen-
te in determinati casi predefiniti. 

Die Videoüberwachung obliegt über die gesamte 
Bauzeit dem  AN E52.  

 
La videosorveglianza spetta all’Affidatario del lotto 
E52 per tutta la durata dei lavori. 

Die Leistungen beinhalten die Montage (Strom und 
Datenverkabelung mit Leitstand) der Videoanlagen 
sowie deren Betreuung, Verwaltung und Wartung 
über die gesamte Bauzeit des Loses E52. 

 
Le prestazioni comprendono il montaggio (allaccia-
mento elettrico e cablaggio dati con postazione di 
controllo) degli impianti video, il loro monitoraggio, la 
loro gestione e manutenzione per tutta la durata dei 
lavori del lotto E52. 

2.6.7. Gegensprechanlage 

 

2.6.7. Citofoni 

Beim Zugang zur BE-Fläche wird eine Gegen-
sprechanlage installiert, damit alle Fahrzeuge eine 
manuelle Öffnung der Schranken beim Leitstand an-
fragen können. 

 
All’accesso all’area di cantiere viene installato un ci-
tofono per permettere a tutti i veicoli di richiedere alla 
postazione di controllo l’apertura manuale delle sbar-
re. 

 Standorte 2.6.7.1.

 

2.6.7.1. Posizionamento 

An jedem Zugang zur BE-Fläche muss eine Außen-
stelle der Gegensprechanlage installiert sein. Sie soll 
so positioniert sein, dass sie für die Fahrer der ein-
fahrenden Fahrzeuge (Autos und Baufahrzeuge) ein-
fach erreichbar ist. Um die Schranken für alle aus-
fahrenden Fahrzeuge automatisch zu öffnen soll im 
Boden eine Induktionsschlaufe verlegt werden. 

 

 
A ogni accesso all’area di cantiere deve essere in-
stallata un’unità esterna dell’impianto citofonico. 
L’unità esterna deve essere posizionata in modo tale 
da essere facilmente raggiungibile dai conducenti dei 
veicoli in entrata (auto e autocarri). Per permettere 
l’apertura automatica delle sbarre per tutti i veicoli in 
uscita, nel terreno deve essere installato un circuito a 
induzione. 

Die Standorte der Gegensprechanlagen sind im Plan 
KLP-D0583-00003 (siehe Teil M) dargestellt. 

 
Il posizionamento dei citofoni è indicato 
nell’elaborato grafico KLP-D0583-00003 (vedi parte 
M). 
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 Funktion und Anforderung an die Ge-2.6.7.2.
gensprechanlagen 

 

2.6.7.2. Funzioni e requisiti per i citofoni 

 Die Außenstellen der Gegensprechanlage müs-
sen von den Fahrern (Autos und Baufahrzeuge)  
einfach erreichbar sein; 

  Le unità esterne dell’impianto citofonico devono 
essere facilmente raggiungibili dai conducenti 
(auto e autocarri); 

 Im lokalen Leitstand muss eine mehrkanalige 
Tischsprechstelle installiert sein. Die Anzahl Ka-
näle richtet sich nach Anzahl BE-Flächen Zugän-
ge.  

  Nella postazione di controllo locale deve essere 
installato un centralino telefonico da tavolo a più 
canali. Il numero dei canali dipende dal numero 
di accessi all’area di cantiere. 

Die Gegensprechanlagen obliegen über die gesamte 
Bauzeit dem AN E52.  

 
Gli impianti citofoni sono di competenza 
dell’Affidatario del lotto E52 per tutta la durata dei la-
vori. 

Die Leistungen beinhalten die Montage (Strom und 
Datenverkabelung mit Leitstand) der Gegensprech-
anlagen sowie deren Betreuung, Verwaltung und 
Wartung über die gesamte Bauzeit des Loses E52. 

 
Le prestazioni comprendono il montaggio (allaccia-
mento elettrico e cablaggio dati con postazione di 
controllo) degli impianti citofonici, il loro monitorag-
gio, la loro gestione e manutenzione per tutta la du-
rata dei lavori del lotto E52. 

2.6.8. Abrechnung Leistungen Sicherheitssys-
tem BBT 

 

2.6.8. Contabilizzazione prestazioni sistema di 
sicurezza BBT 

Die Leistungen für Einrichtung und Betrieb des Si-
cherheitssystems im Umfang des AN E52 werden 
mit den in HG 01 OG 01/OG 21 in der ULG 0209 
enthaltenen Positionen vergütet. 

 
Le prestazioni per allestimento e gestione del siste-
ma di sicurezza a carico dell’Affidatario del lotto E52 
sono compensate con le voci del sottogruppo pre-
stazionale 0209 in HG 01 OG 01/OG21. 

2.6.9. Übergabe des Sicherheitssystems nach 
Bauende 

 

2.6.9. Consegna del sistema di sicurezza dopo la 
fine dei lavori 

Nach Bauende geht das gesamte Sicherheitssystem 
in den Besitz der BBT SE über. Eine Übergabe sämt-
licher Anlagen in einwandfreiem Zustand erfolgt nach 
Bauende. Die Kontrollfunktionen der lokalen Leitzen-
trale werden nach Bauende durch die Übergeordnete 
Sicherheitszentrale der BBT SE übernommen. Der 
Lokale Leitstand muss nach erfolgter Übergabe der 
Kompetenzen und Anlagen an die BBT SE abgebaut 
werden. 

 
Alla fine dei lavori di costruzione tutto il sistema di 
sicurezza andrà in possesso di BBT SE. La conse-
gna del sistema in uno stato inconfutabile avverrà 
successivamente alla fine dei lavori costruttivi. Le 
funzioni di sorveglianza della centrale di controllo lo-
cale dopo la fine dei lavori saranno assunte dalla 
centrale di sicurezza sovraordinata. La centrale loca-
le dovrà essere smantellata dopo la consegna alla 
centrale sovraordinata. 
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2.7. Schutterstollen Padastertal –  
Profilaufnahme mit Tunnelscanner 

 

2.7. Cunicolo smarino – rilievo dei profili 
mediante tunnelscanner 

2.7.1. Tunnelscanneraufnahmen Schutterstollen 

 

2.7.1. Riprese con tunnelscanner cunicolo di 
smarino  

 Aufgabe 2.7.1.1.
 

2.7.1.1. Incarico 

Im Rahmen des Projekt-Qualitätsmanagements der 
Tunnelbauarbeiten am Brenner Basistunnel ist der 
Einsatz eines vollflächigen 3D Mess- und Bilddoku-
mentationssystems mit zugehöriger Auswerte- und 
Analysesoftware, im Folgenden mit „Tunnelscanner-
System“ bezeichnet, im gegenständlichen Baulos im 
gesamten Schutterstollen inklusive Lüftungskaverne 
auf einer Länge von ca. 870 m vorgesehen. 

 Nell’ambito del progetto di gestione della qualità dei 
lavori sotterranei per la galleria di Base del Brennero, 
nel lotto di costruzione in oggetto all’interno 
dell’intero cunicolo di smarino, compresi i cameroni 
di ventilazione, per una lunghezza di 870 m, è previ-
sto l’utilizzo di un sistema di misurazione e documen-
tazione fotografica 3D a piena sezione con relativo 
software di elaborazione e analisi, in seguito definito 
come “sistema Tunnelscanner per galleria”. 

Die mit dem Tunnelscanner ermittelten Daten, Mes-
sergebnisse und Auswertungen dienen zur Quali-
tätskontrolle. 

 I dati e le elaborazioni dei rilievi eseguiti con il siste-
ma Tunnelscanner per galleria saranno utilizzati per 
il controllo qualità.  

Die Aufgaben des Systems sind:  Compiti di questo sistema sono: 

A) Bilddokumentation aller Bauabschnitte (Kalotte, 
Sohle, Profil), insbesondere Ortsbrust und Aus-
bruchslaibung 

B) Überwachung der Einhaltung der SOLL-
Geometrie aller Bauabschnitte und Konstrukti-
onsphasen 

C) Qualitätsprüfung der hergestellten Konstrukti-
onsphasen (z.B.: Schichtdicken) 

D) Lieferung von aktuellen Informationen über den 
tatsächlichen Zustand der einzelnen Konstrukti-
onsphasen zur optimalen Arbeitsplanung und 
Arbeitsvorbereitung 

 A) Documentazione fotografica di tutte le fasi di co-
struzione (calotta, fondo scavo, profilo) e soprat-
tutto del fronte e della sezione di scavo  

B) Controllo del rispetto della geometria teorica in 
tutti i tratti e le fasi di costruzione  
 

C) Controlli di qualità delle diverse fasi di costruzio-
ne (ad es. spessore degli strati) 

D) Informazioni aggiornate circa la situazione effetti-
va delle singole fasi costruttive per programmare 
e ottimizzare i lavori 

 Übersicht Bauphasen 2.7.1.2.
 

2.7.1.2. Quadro delle fasi costruttive 

Folgende Bauphasen in Zusammenhang mit den 
Profilaufnahmen mittels Tunnelscanner werden un-
terschieden: 

 Le fasi di costruzione oggetto dei rilievi mediante la-
serscanner sono definite nel seguito: 

Phase Rohausbruch „RA“ – Profilaufnahme der 
Ausbruchslaibung und Aufnahme der Ortsbrust des 
Ausbruchsbereichs vor dem Aufbringen der 1. Lage 
Spritzbeton. 

 Fase scavo grezzo “RA” – Rilievo del profilo e del 
fronte di scavo, prima dell’applicazione del primo 
strato di spritzbeton. 

Phase Spritzbeton 1 „SB1“ – Profilaufnahme der 
Spritzbetonleibung unmittelbar nach dem Aufbringen 
der 1. Lage Spritzbeton. 

 Fase spritzbeton 1 “SB1” – Rilievo del profilo di 
scavo, subito dopo la realizzazione del primo strato 
di spritzbeton. 
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Phase Spritzbeton 2 „SB2“ – Profilaufnahme der 
Spritzbetonleibung unmittelbar nach Aufbringen der 
letzten Lage (2. Lage Spritzbeton) zur Herstellung 
der plangemäßen Spritzbetondicke. 

 Fase spritzbeton 2 “SB2” – Rilievo del profilo subi-
to dopo la realizzazione dell’ultimo strato di spritzbe-
ton (2° strato) per ottenere lo spessore di progetto. 

Phase Spritzbeton 3 „SB3“ – Profilaufnahme der 
Spritzbetonaußenschale nach dem Abklingen der 
Verformungen. 

 Fase spritzbeton 3 “SB3” – Rilievo del rivestimento 
in spritzbeton dopo l’esaurimento delle deformazioni. 

 Leistungen des AN E52 2.7.1.3.

 

2.7.1.3. Prestazioni dell’Affidatario E52  

Die lückenlose Volldokumentation Phase Rohaus-
bruch „RA“ und Spritzbeton 1 „SB1“ im Schutterstol-
len werden durch den AN E52 durchgeführt. 

 L’Affidatario E52 produce la documentazione com-
pleta e continuativa delle fasi di scavo grezzo “RA” e 
Spritzbeton 1 “SB1”.  

Die Dokumentation der Phase Spritzbeton 2 „SB2“ 
und Spritzbeton 3 „SB3“ sowie alle Berechnungen 
und Auswertungen werden vom AN der BBT „Geo-
technische Verformungsmessungen und Tun-
nelscan“ durchgeführt. 

 La documentazione delle fasi Spritzbeton 2 "SB 2" e 
Spritzbeton 3 "SB3" nonché tutti i calcoli e le restitu-
zioni saranno eseguiti dall'affidatario di BBT "Misura-
zioni geotecniche delle deformazioni e Tunnelscan". 

Voraussetzungen:  Presupposti: 

Der Tunnelscanner für die Aufnahmen wird von ei-
nem dritten AN der BBT (AN „Geotechnische Ver-
formungsmessungen und Tunnelscan“) dem AN E52 
für die genannten Aufnahmen bereitgestellt. 

 Lo scanner per i rilievi in galleria sarà messo a di-
sposizione dell'Affidatario E52 allo scopo dell'esecu-
zione dei predetti rilievi a cura di un affidatario terzo 
di BBT (affidatario "Misurazioni geotecniche delle de-
formazioni e Tunnelscan". 

Der AN „Geotechnische Verformungsmessungen 
und Tunnelscan“ hat neben der Bereitstellung des 
Tunnelscanners auch für die technischen Vorausset-
zungen zu sorgen, dass jeder Scan des AN georefe-
renziert werden kann. Das beinhaltet das automati-
sierte Einmessen des Tunnelscanners und eine aus-
reichende Anzahl an Reflektoren im Scanbereich. 

 Oltre alla messa a disposizione dello scanner per ri-
lievi in gallerie, l'affidatario "Misurazioni geotecniche 
delle deformazioni e Tunnelscan" deve adoperarsi 
affinché vi siano i presupposti tecnici per poter geo-
referenziare ogni scannerizzazione dell'Affidatario. 
Ciò comprende la misurazione automatica dello 
scanner per rilievi in gallerie ed un numero sufficien-
te di riflettori nell'area soggetta a rilievi con scanner. 

Der AN hat dafür zu sorgen, dass vor dem Scan die 
Kippbolzen mit Reflektoren bestückt und richtig aus-
gerichtet sind. 

 L'Affidatario deve far sì che, prima del rilievo con 
scanner, i bulloni ribaltabili siano stati dotati di riflet-
tori e siano nella posizione corretta. 

Schadensrisiko:  Rischio danni: 

Das Risiko für eine Beschädigung der gesamten be-
reitgestellten Messinstrumentenausrüstung während 
des gesamten Leistungszeitraumes zwischen Über-
gabe und Rückgabe trägt der AN.  

 Il rischio di danneggiare tutta l'attrezzatura di misura-
zione messa a disposizione durante l'intero periodo 
di esecuzione della prestazione, dalla consegna alla 
restituzione, è in capo all'Affidatario.  

Qualifikation und Austausch von Personal:  Qualifica e sostituzione del personale: 

Vor Vortriebsbeginn sind dem AN die für die Pro-
filaufnahme verantwortlichen Personen zu nennen. 
Diese werden von dem AN „Geotechnische Verfor-
mungsmessungen und Tunnelscan“ in der Bedie-

 Prima dell’inizio dei lavori di avanzamento 
l’Appaltatore nomina il personale responsabile per i 
rilievi del profilo, che sarà istruito dall’affidatario “Mi-
surazioni geotecniche delle deformazioni e Tunnel-
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nung des Tunnelscannersystem ausreichend ge-
schult. Werden im Zuge einer vom Auftraggeber 
durchgeführten Kontrolle Mängel festgestellt, ist das 
betroffene Personal auf Kosten des AN nachzuschu-
len. Entsprechende Kontrollen können vom Auftrag-
geber jederzeit veranlasst werden. 

scan” circa il funzionamento del sistema di scanner. 
Se a un controllo disposto dalla Committenza si do-
vessero rilevare lacune, il personale sarà aggiornato 
a spese dell’Appaltatore. La Committenza può ri-
chiedere controlli in qualsiasi momento.  

Für diese Schulung ist mit einem Zeitaufwand von 
einem halben Tag zu rechnen.  

 Per questa formazione si prevede l'impiego di mezza 
giornata.  

Nach dieser Schulung ist ein Probescan eigenstän-
dig zu demonstrieren, womit die genannte Person 
seitens BBT für die Durchführung des Tunnelscans 
akzeptiert ist. 

 In seguito a tale formazione dovrà essere dimostrato 
un rilievo con scanner di prova, dopodiché la perso-
na individuata a cura di BBT sarà accettata per l'ese-
cuzione del rilievo con scanner. 

Der AG behält sich das Recht vor, ohne Begründung 
einen Austausch des Personals welches den Scan-
ner bedient, zu fordern.  

 La Committenza ha la facoltà di richiedere la sostitu-
zione del personale che utilizza lo scanner senza al-
cuna motivazione.  

Anforderungen an den Tunnelscan:  Requisiti richiesti per lo scanner per rilievi in gallerie: 

Die lückenlose Volldokumentation Phase Rohaus-
bruch „RA“ und Spritzbeton 1 „SB1“ werden durch 
den AN E52 durchgeführt. 

 L’Affidatario E52 produce la documentazione com-
pleta e continuativa delle fasi di Scavo grezzo “RA” e 
Spritzbeton 1 “SB1”.  

Die Messdaten übergibt der AN E52 an den AN „Ge-
otechnische Verformungsmessungen und Tun-
nelscan“, welche die Daten auswertet. 

 L’Affidatario E52 fornisce i dati di misura 
all’affidatario “Misurazioni geotecniche delle defor-
mazioni e Tunnelscan”, che provvederà alla loro ela-
borazione. 

Hierbei bedeutet:  I termini assumono il seguente significato: 

lückenlos: für die jeweilige Konstruktionsphase ist 
die gesamte Tunneloberfläche aufzunehmen. Das 
bedeutet insbesondere für die Rohausbruchsmes-
sung, dass keine Abschläge ausgelassen werden 
dürfen. Hinsichtlich Ausfälle und Fehlbedienung sie-
he Punkt 2.7.3.5. 

 continuativa: per ogni fase di costruzione sono da 
eseguire i rilievi di tutta la superficie della galleria. 
Ciò significa che, in particolare per i rilievi della fase 
di scavo grezzo, non può essere omesso alcun ab-
battimento. Per quanto concerne i guasti e gli errori 
si veda il punto 2.7.3.5.  

Volldokumentation: Es ist jede Konstruktionsphase 
(RA, SB1) des Tunnelbauwerkes aufzunehmen. 

 Documentazione completa: ogni fase costruttiva 
(RA, SB1) della galleria deve essere rilevata.  

Die Dokumentation aller Konstruktionsphasen hat 
sowohl durch die digitalen Messdaten als auch durch 
die Orthobilder der einzelnen Konstruktionsphasen 
zu erfolgen.  

 Tutte le fasi di costruzione devono essere documen-
tate, sia tramite i dati di rilievo digitali che tramite le 
ortofoto delle singole fasi di costruzione. 

 Leistungen des AG 2.7.1.4.  2.7.1.4. Doveri della Committenza 

Der  AN „Geotechnische Verformungsmessungen 
und Tunnelscan“ führt die lückenlose Volldokumenta-
tion folgender Konstruktionsphasen durch: 

 L’affidatario “Misurazioni geotecniche delle deforma-
zioni e Tunnelscan”, si occupa di produrre la docu-
mentazione completa delle seguenti fasi di costru-
zione:  

 Spritzbeton 2 (SB2); 

 Spritzbeton 3 (SB3) nach Abklingen der Verfor-

  Spritzbeton 2 (SB2); 

 Spritzbeton 3 (SB3) in seguito all’esaurimento 
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mungen. delle deformazioni. 

Die vom AN E52 und von dem AN „Geotechnische 
Verformungsmessungen und Tunnelscan“ (GTM) 
ermittelten Messdaten werden von der (GTM) aus-
gewertet. 

 I dati individuati dall’Affidatario E52 e dall’affidatario 
“Misurazioni geotecniche delle deformazioni e Tun-
nelscan” (GTM) saranno restituiti da GTM. 

Das Tunnelscannersystem mit einem Tunnelscange-
rät pro Vortrieb wird dem AN E52 für die Dauer der 
Messungen RA und SB1 zur Verfügung gestellt. 

 Il sistema Tunnelscanner per galleria, con uno stru-
mento per fronte di avanzamento, verrà messo a di-
sposizione dell’Affidatario E52  per la durata dei rilie-
vi RA e SB1.  

Die geotechnischen Verformungsmessungen werden 
unabhängig von den Scanaufnahmen durch den AN 
„Geotechnische Verformungsmessungen und Tun-
nelscan“ (GTM) ausgeführt. 

 L’affidatario “Misurazioni geotecniche delle deforma-
zioni e Tunnelscan” (GTM) esegue la misurazione 
geotecnica delle deformazioni, indipendentemente 
dai rilievi con scanner.  

2.7.2. Aufnahmeumfang und -ablauf 

 

2.7.2. Estensione ed esecuzione dei rilievi 

 Allgemeines 2.7.2.1.
 

2.7.2.1. Generalità 

Grundsätzlich können in Abhängigkeit der Vor-
triebsmethode und der Art der Ausbruchssicherung 
mit dem Tunnelscanner die in nachfolgender Tabelle 
angeführten Aufnahmen durchgeführt werden. 

 In generale, in base al metodo di avanzamento e al 
tipo di supporto dell’ammasso, devono essere ese-
guiti i rilievi con lo scanner di galleria indicati nella 
tabella seguente. 

Konstrukti-
onsphase / 
Fase di costru-
zione 

Bauabschnitt / 
Parte della gal-
leria 

Aufnahmezeitpunkt 
und -häufigkeit / 
Momento e fre-
quenza del rilievo 

Auswertung und Ziel / 
Elaborazione e obiettivo 

Geschätzte Auf-
nahmezeit / Dura-
ta del rilievo 

KONVENTIONELLER VORTRIEB / 
AVANZAMENTO TRADIZIONALE 

  

Rohausbruch 
(RA) durch AN 
E52 
Scavo grezzo 
(RA) da parte 
dell’Affidatario 
E52  

Kalotte (K) +  
Ortsbrust 
Calotta (C) + 
fronte di scavo 

Jeder Abschlag vor 
dem Gittern 
Ogni abbattimento 
(prima della posa del-
la rete elett.) 

 Profilkontrolle 

 Basis für Ermittlung der 
Spritzbetondicke /  

 Controllo del profilo 

 Base per il rilievo dello 
spessore di spritzbeton 

max. 5 Min. 
1)

 

Sohle (S) 
Fondo scavo 
(F) 

Jeder Abschlag vor 
dem Gittern 
Ogni abbattimento 
(prima della posa del-
la rete elett.) 

 Profilkontrolle 

 Basis für Ermittlung der 
Spritzbetondicke /  

 Controllo del profilo 

 Base per la definizione 
dello spessore di spri-
tzbeton 

10 Min. 
3)

 

Spritzbeton 1 
(SB 1) durch 
AN E52 
Spritzbeton 1 
(SB 1) da parte 
dell’Affidatario 
E52  

Kalotte (K) +  
Sohle (S) 
Calotta (C) + 
Fondo scavo 
(F) 

Zeitgleich mit nächs-
tem Abschlag 
Contempo-
raneamente al suc-
cessivo  abbattimento 

 Bestimmung der Spritz-
betondicke /  

 Determinazione dello 
spessore dello spritzbe-
ton 

K / C: max. 5 Min 
1,2)

 
S / R: 10 Min.

 3)
  

(mit RA / con RA) 

Spritzbeton 2 
(SB 2) durch 

Kalotte + Sohle 
Calotta + Fon-

Nach Fertigstellung 
der zweiten Spritzbe-

 Bestimmung der Spritz-
betondicke / Deter-
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GTM 
Spritzbeton 2 
(SB 2) ) da par-
te di GTM 

do scavo tonlage  
Dopo la fine del se-
condo strato di 
spritzbeton 
mindestens 1 x 
täglich 

4) 
/ minimo 1x 

al giorno 
4)

 

minazione dello spes-
sore dello spritzbeton 

 Basis für die Ermittlung 
der Verformungen / 
Base per la verifica del-
le deformazioni  

Spritzbeton 3 
(SB3) durch 
GTM 
Spritzbeton 3 
(SB3) da parte 
di GTM 

Kalotte 
Calotta 

Nach Abklingen der 
Verformungen 
Dopo l’esaurirsi delle 
deformazioni 

 Profilkontrolle, 

 Basis für die Ermittlung 
der Verformungen /  

 Controllo del profilo 

 Base per la verifica del-
le deformazioni 

Gesamter Schut-
terstollen nach 
Beendigung der 
dortigen Baurbei-
ten. / Tutto il 
cunicolo di smari-
no ad ultimazione 
dei relativi lavori. 

 

Aufnahmeleistung:  Prestazioni per i rilievi: 

1) Die Aufnahmezeit zur vollständigen Aufnahme der 
Laibung des Kalottenrohausbruch und der Kalotten-
ortsbrust übersteigt im Mittel 5 Minuten nicht. In die-
sem Zeitfenster darf im Abschlagsbereich nicht ge-
arbeitet werden. Dies gilt auch für den Profilvollaus-
bruch, d. h. Kalotte und Strosse werden in einem 
gemeinsamen Abschlag erstellt. 

2) Die Aufnahmezeit zur vollständigen Aufnahme der 
Laibung eines Strossenrohausbruchs darf bei Öff-
nungslängen ≤ 5 m im Mittel 5 Minuten nicht über-
steigen, bei halbseitiger Strosse über eine Öffnungs-
länge von 25m die Dauer einer halben Stunden nicht 
übersteigen. Zwischenwerte sind linear zu interpolie-
ren. 

3) Die Aufnahmezeit zur vollständigen Aufnahme eines 
Sohlrohausbruchs darf bei einem Sohlgewölbe (Öff-
nungslänge ≤ 25 m) im Mittel 10 Minuten, bei offener 
Sohle über eine Abschnittslänge von über 25m 10 
Minuten pro 25m nicht übersteigen.  

4) Die Aufnahme von Spritzbeton 2 (SB2) sofern sie 
nicht mit dem Rohausbruch und Spritzbeton 1 
durchgeführt, wird 1x täglich durch Aufnahme einer 
gesamten Tagesleistung durchgeführt. 

 1) I rilievi completi del profilo di scavo e del fronte di 
scavo della calotta non devono superare in media 
i 5 minuti di tempo. Durante la scansione i lavori 
al fronte devono essere fermi. Ciò vale anche per 
l’avanzamento a piena sezione, cioè calotta e 
strozzo vengono eseguiti insieme in un abbatti-
mento. 

2) I rilievi completi del profilo di scavo grezzo dello 
strozzo non possono superare in media i 5 minuti 
per lunghezze ≤ 5 m, mezz’ora in caso di metà 
strozzo aperto su una lunghezza di 25 m. I risulta-
ti intermedi devono essere interpolati in modo li-
neare.   

3) I rilievi completi dello scavo grezzo del fondo sca-
vo non possono superare in media i 10 minuti, 
(lunghezza ≤ 25 m) in caso di arco rovescio e i 10 
min per ogni 25 m in caso di scavo di fondo scavo 
aperto su una lunghezza di 25 m. 

4) Il rilievo dello strato di spritzbeton 2 (SB2) si ese-
gue una volta al giorno, includendo il lavoro 
dell’intera giornata, se non viene eseguito insieme 
a scavo grezzo e spritzbeton 1.  

 

 Hinweise zu Aufnahmezeitpunkt und 2.7.2.2.
Aufnahmeumfang 

 
2.7.2.2. Indicazioni sui tempi e sul numero di ri-

lievi da eseguire 

Die Aufnahmen Rohausbruch und Spritzbeton 1   
durch den AN E52 können in einem Messvorgang 
durchgeführt werden. Die Messung Spritzbeton 2 
wird nur bei mehrlagigem Auftragen des Spritzbetons 
ausgeführt. Bei Vortriebsklassen mit einlagigem 
Spritzbetonauftrag entfällt die Messung Spritzbeton 2 
(SB 2) und es gilt die Aufnahme SB 1 (= SB 2). 

 L’Affidatario E52 può eseguire i rilievi dello Scavo 
grezzo e dello Spritzbeton 1 in un singolo ciclo di let-
tura. Il rilievo dello Spritzbeton 2 si esegue solo 
quando sono stati realizzati più strati di spritzbeton. 
Con classi di avanzamento che prevedono uno sin-
golo strato di spritzbeton il rilievo Spritzbeton 2 (SB 
2) non viene eseguito e vale quello SB 1 (= SB 2).  

Nach Nachprofilierungsarbeiten wird eine Neu-
vermessung des nachprofilierten Bereiches durchge-
führt. 

 Dopo i lavori di riprofilatura, l’area dove sono avve-
nuti i lavori deve essere nuovamente rilevata.  
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2.7.3. Durchführung  

 

2.7.3. Esecuzione  

 Behinderung des AN E52  2.7.3.1.
 

2.7.3.1. Impedimenti dell’Affidatario E52  

Während der Messung des Tunnelscanners sind 
vom AN E52 sämtliche Tätigkeiten im Bereich der 
Messung, zwischen Positionierungssystem und Auf-
nahmesystem einzustellen, damit der Aufnahmevor-
gang durch diese Tätigkeiten nicht behindert wird. 

 Durante i rilievi con scanner per galleria, l’Affidatario 
E52 deve sospendere tutte le lavorazioni nell’area 
interessata dalle misure compresa tra i punti di ap-
poggio e lo strumento, affinché non vengano intral-
ciate le operazioni di rilievo. 

Die Visuren sind zum Zeitpunkt des Aufnahmevor-
ganges frei zu halten. 

 Le aree in cui viene eseguito il rilievo devono essere 
sgomberate al momento del rilievo. 

 Unterstützung durch den AN E52  2.7.3.2.
 

2.7.3.2. Assistenza da parte dell’Affidatario E52  

Die für die Durchführung von Tunnelscanneraufnah-
men erforderlichen Hilfsgeräte (Beleuchtung, Hebe-
bühnen, Belüftung, etc.) sind zur Verfügung zu stel-
len. 

 Per l’esecuzione dei rilievi con scanner deve essere 
messo a disposizione tutto quanto necessario (illu-
minazione, piattaforme di sollevamento, ventilazione, 
ecc.). 

 Freigabe von Messabschnitten durch 2.7.3.3.
den AN E52  

 
2.7.3.3. Sgombero delle aree di rilievo da parte 

dell’Affidatario E52  

Der AN E52 hat ein tägliches Zeitfenster von 10 Mi-
nuten, in dem der AN „Geotechnische Verformungs-
messungen und Tunnelscan“ (GTM) die ordnungs-
gemäße Ausführung der Tunnelscanneraufnahmen 
von Spritzbeton 2 (SB 2) durchzuführen hat, in der 
Abwicklung seiner Bautätigkeiten zu berücksichtigen.  

 Nell'ambito dello svolgimento dei propri lavori l'Affi-
datario E52 deve tenere conto di un intervallo quoti-
diano di 10 minuti in cui l'affidatario "Misurazioni geo-
tecniche delle deformazioni e Tunnelscan" (GTM) 
deve debitamente eseguire i rilievi con scanner dello 
Spritzbeton 2 (SB 2).  

Für die Durchführung der Tunnelscanneraufnahmen 
von Spritzbeton 3 (SB 3), sind durch den AN E52 zu-
sammenhängende Abschnitte zur Vermessung an 
die ÖBA freizumelden. Nach Abstimmung des Mess-
zeitpunkts mit dem AN „Geotechnische Verfor-
mungsmessungen und Tunnelscan“ (GTM) ist durch 
den AN E52 für die Zugänglichkeit und Verfügbarkeit 
während der gesamten Messdauer zu sorgen. 

 Per consentire i rilievi con scanner di Spritzbeton 3 
(SB 3) l’Affidatario E52 dovrà comunicare alla Dire-
zione Lavori di aver liberato i tratti interessati dalle 
misure. Dopo aver concordato con l’affidatario “Misu-
razioni geotecniche delle deformazioni e Tunnel-
scan” (GTM) quando eseguire i rilievi, l’Affidatario 
E52 dovrà assicurarne l’accessibilità e la disponibilità 
per tutta la durata delle operazioni di misura.  

Bei den Freimeldungen sind nachfolgende Punkte zu 
beachten. 

 Nel comunicare la disponibilità dell’area si deve fare 
attenzione ai punti seguenti. 

 Vorgaben für die Durchführung der 2.7.3.4.
Messungen  

 
2.7.3.4. Indicazioni per l’esecuzione delle misu-

razioni 

Um fehlerhafte Distanzmessungen auszuschließen 
bzw. das Rauschen zu minimieren, darf bei der Auf-
nahme der Winkel zwischen Messstrahl und der 
Normalen auf die Oberfläche der Tunnellaibung 45° 
nicht überschreiten. 

 Al fine di escludere errori nelle misurazioni delle di-
stanze, ovvero per ridurre al minimo il disturbo, 
l’angolo tra il raggio-laser di misura e la normale alla 
superficie della galleria non può superare i 45°.  

Bei der Positionierung des Tunnelscanners ist zu be-
rücksichtigen, dass keine Bereiche der Tunnelober-
fläche durch Kanten verdeckt werden (= Vermeidung 

 Nel posizionare il laserscanner si deve fare attenzio-
ne che nessuna area della galleria sia nascosta (= 
evitare ombre nei rilievi). In particolare bisogna fare 
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von Messschatten). Insbesondere ist darauf zu ach-
ten, dass die Stirnseiten von Aufweitungen („Brillen-
wände“) und offene Nischen vollständig geometrisch 
erfasst und durch zugehörige Texturbilder abgedeckt 
sind (Aufstellung vor der Nische). Bei stark zerklüfte-
ten Oberflächen (z.B. Rohausbruch) ist der Auftreff-
winkel so weit als möglich zu reduzieren. 

attenzione che la geometria delle pareti frontali degli 
allarghi (pareti con doppio fornice) e delle nicchie 
aperte venga completamente rilevata e che queste 
vengano coperte dalle relative texture-immagini (di-
sposizione delle nicchie). In caso di superfici molto 
fratturate (ad es. scavo grezzo) deve essere ridotto 
quanto più possibile l’angolo del raggio-laser di misu-
ra.  

Wird nach Abschluss der Schutterarbeiten der Ro-
hausbruch durch das Ablauten, Nachprofilieren, Boh-
ren von Stoppellöchern etc. verändert, so darf der 
Rohausbruch erst nach Abschluss dieser Arbeiten 
aufgenommen werden. Wurden diese Maßnahmen 
auf Grund einer Schnellauswertung (Profilkontrolle 
an der Ortsbrust) vorgenommen, so ist nach deren 
Abschluss eine Wiederholungsmessung durchzufüh-
ren. 

 Se al termine dei lavori di smarino lo scavo grezzo 
subisce delle modifiche a causa dei lavori di disgag-
gio, di riprofilatura, dell’esecuzione di fori di montag-
gio, ecc., si dovrà attendere la conclusione di questi 
per i rilievi dello scavo grezzo. Nel caso in cui tali in-
terventi siano stati eseguiti per una elaborazione ra-
pida (controllo del profilo al fronte) il rilievo deve es-
sere ripetuto dopo la loro conclusione.  

 Nicht oder verspätet durchgeführte 2.7.3.5.
Messungen 

 
2.7.3.5. Rilievi non eseguiti o eseguiti tardiva-

mente 

Von der theoretisch aufzunehmenden Fläche des 
Rohausbruches dürfen maximal 5% der Fläche feh-
len. 

 Rispetto alla superficie teorica dello scavo grezzo, 
può mancare al massimo il 5% dei rilievi. 

Sollte aus Verschulden des AN E52 eine Tun-
nelscanner-Aufnahme nicht zustande kommen oder 
mehr als 5% der Fläche fehlen, so erfolgt keine Ver-
rechnung der Aufnahme. 

 Se per cause da imputarsi all’Affidatario E52 non do-
vesse essere possibile eseguire un rilievo con scan-
ner oppure mancasse più del 5% della superficie ri-
chiesta, il rilievo non verrà corrisposto. 

Lücken im 3D-Modell werden durch lineare Interpola-
tion von dem AN „Geotechnische Verformungsmes-
sungen und Tunnelscan“ (GTM) ausgefüllt. Diese 
Stellen müssen markiert werden.  

 Eventuali lacune nel modello 3D vengono eliminate 
tramite interpolazione lineare a cura dell’affidatario 
“Misurazioni geotecniche delle deformazioni e Tun-
nelscan” (GTM). Tali zone devono essere evidenzia-
te.  

2.7.4. Kontrolle der Aufnahmen 

 

2.7.4. Verifica dei rilievi  

Die Tunnelscanner Aufnahmen können durch den 
AN „Geotechnische Verformungsmessungen und 
Tunnelscan“ (GTM) regelmäßig oder stichprobenar-
tig kontrolliert werden. 

 I rilievi con scanner eseguiti in galleria possono es-
sere verificati costantemente o a campione 
dall’affidatario “Misurazioni geotecniche delle defor-
mazioni e Tunnelscan” (GTM). 

Die Kontrolle erfolgt durch Einzelpunktmessungen 
der Spritzbetonschale durch den AN „Geotechnische 
Verformungsmessungen und Tunnelscan“ (GTM). 

 Il controllo viene effettuato attraverso la lettura di 
singoli punti del rivestimento in spritzbeton da parte 
dell’affidatario “Misurazioni geotecniche delle defor-
mazioni e Tunnelscan”(GTM). 
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2.7.5. Datenübergabe 

 

2.7.5. Trasmissione dei dati 

 Messdaten 2.7.5.1.
 

2.7.5.1. Dati di misura 

Die Messdaten dokumentieren die tatsächliche Si-
tuation und dienen als objektive Beweissicherung. 

 I dati di misura servono a documentare la situazione 
effettiva e rappresentano un monitoraggio oggettivo. 

Messdaten müssen in ihrer Gesamtheit den folgen-
den Kriterien entsprechen: vollständig, genau und 
nachvollziehbar. 

 I dati di misura nella loro interezza devono soddisfa-
re i criteri di completezza, precisione e verificabili-
tà.  

 Datenübergabe 2.7.5.2.
 

2.7.5.2. Trasmissione dei dati 

Die Lieferung der durch den AN E52 aufgenomme-
nen Messdaten der Konstruktionsphase Rohaus-
bruch (RA) und Spritzbeton 1 (SB 1) muss innerhalb 
von 4 Std. nach erfolgter Aufnahme an den Vertreter 
des AG erfolgen. 

 I dati di misura delle fasi di costruzione scavo grezzo 
(RA) e spritzbeton (SB 1) rilevati dall’Affidatario E52  
devono essere consegnati entro 4 ore dal rilievo al 
rappresentante della Committenza. 

2.7.6. Datenauswertung  

 

2.7.6. Elaborazione dei dati 

Mittels der Auswertesoftware wird aus den Messda-
ten der Tunnelscanner-Aufnahme von der GTM ein 
realitätsgetreues, zusammenhängendes, verzer-
rungsfreies, georeferenziertes, texturiertes 3D-
Modell des Tunnelbauwerkes erstellt. 

 Con l’aiuto del software di elaborazione dai dati di 
misura dei rilevamenti eseguiti da GTM con lo scan-
ner per galleria si crea un modello 3D realistico, con-
testualizzato, inalterato, georeferenziato e con textu-
re-immagini dell’opera sotterranea.  

Für die Dokumentation und Kontrolle der Qualität 
des Schutterstollens werden folgende Ergebnisplots 
(Flächen- oder Profilplot) erstellt: 

 Per la documentazione e il controllo della qualità del 
cunicolo di smarino devono essere create le seguenti 
stampe (a superfici o del profilo): 

 Kontrolle Profilhaltigkeit des Ausbruchs 

 Gegenüberstellung Rohausbruch (RA) zu Grenz-
fläche A im Bereich des unvermeidlichen Mehr-
ausbruches  

 Gegenüberstellung Rohausbruch (RA) zu Linie 2 
(Kontrolle Unter / Überprofil) 

 Gegenüberstellung Spritzbeton 1 bzw. 2 (SB 1 
bzw. SB 2) zum Rohausbruch (Kontrolle Spritzbe-
tonstärke) 

 Kontrolle Profilhaltigkeit Spritzbeton 2 (SB 2) 
nach Abklingen der Verformungen  

  Controllo del profilo dello scavo grezzo (RA) 

 Confronto scavo grezzo (RA) con la superficie 
limite A nell’area del sovrascavo non evitabile 
(calcolo del volume del sovrascavo non evitabile) 

 Confronto scavo grezzo (RA) con la linea 2 (con-
trollo profilo ridotto / sovrascavo) 

 Confronto dello strato di spritzbeton 1 ovvero 2 
(SB 1 ovvero SB 2) con lo scavo grezzo (control-
lo dello spessore dello spritzbeton) 

 Controllo del mantenimento del profilo dello stra-
to di spritzbeton 2 (SB2) successivamente 
all’esaurimento delle deformazioni  

Für die Dokumentation des ZT Wolf  werden nur Er-
gebnisplots des Ist-  zum Sollprofil des ausgehärte-
ten Spritzbetons erstellt. 

 Per la documentazione della galleria di accesso Wolf 
vengono prodotte esclusivamente le stampe del pro-
filo effettivo rispetto al profilo teorico dello spritzbeton 
indurito. 

Definition:  Definizioni: 

Der Profilplot (des Querprofils) ist eine 2D-
Darstellung der radialen Abweichungen des IST-

 La stampa del profilo (sezione trasversale) è una 
rappresentazione 2D degli scostamenti radiali della 
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Profils zum SOLL-Profil der jeweiligen Konstrukti-
onsphase. Zur Ermittlung von Schichtdicken im 
Schutterstollen (z.B. Spritzbetondicken) kann ein so-
genannter Phasenvergleich zwischen unterschiedli-
chen Konstruktionsphasen dargestellt werden. In 
diesem Fall enthält der Profilplot die radialen Abwei-
chungen des IST-Profils einer Vergleichsphase (z.B. 
Rohausbruch) zum IST-Profil einer Referenzphase 
(z.B. Spritzbeton). 

sezione effettiva rispetto alla sezione di riferimento 
nelle diverse fasi di costruzione. Per l’individuazione 
degli spessori  nel cunicolo di smarino (ad es. spes-
sore dello spritzbeton) può essere eseguito un con-
fronto tra le diverse fasi di costruzione. In questo ca-
so la stampa del profilo mostra le differenze radiali 
tra la sezione reale di una fase di paragone (ad es. 
scavo grezzo) e quella di una fase di riferimento (ad 
es. spritzbeton).  

Der Flächenplot ist eine auf die SOLL-Geometrie 
des Tunnels projizierte Darstellung der IST-
Geometrie, welche mit Hilfe der Falschfarbendarstel-
lung Abweichungen von der SOLL-Geometrie durch 
Farbabstufungen darstellt. 

 La stampa a superfici è la proiezione della geome-
tria reale sulla geometria teorica della galleria, che 
evidenzia gli scostamenti utilizzando una scala di co-
lori. 

2.7.7. Abrechnung Leistungen Profilaufnahme 
mit Tunnelscanner 

 

2.7.7. Contabilizzazione prestazioni rilievo dei 
profili mediante tunnelscanner 

Die Leistungen für die Profilaufnahmen mit Tun-
nelscanner werden mit den Positionen der ULG 4215 
in HG 02 OG 01 vergütet. 

 
Le prestazioni per il rilievo dei profili mediante tun-
nelscanner sono compensate con le voci del sotto-
gruppo prestazionale 4215 in HG 02 OG 01. 

Die Abrechnung der Stützmittel, der Überprofile, etc. 
erfolgt nach den Regelungen gemäß vorliegendem 
Teil H2.1 bzw. Teil J. 

 
La fatturazione dei tipi di sostegno, dei sovvrascavi 
ecc. avviene in base alle regole della sezione H2.1 
nonché sezione J. 
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3. ANLAGEN 

 

3. ALLEGATI 

Anlage 1 Vergütung zeitgebundene Kosten – ge-
schlossene Bauweise 

 
Allegato 1 Diagramma costi del cantiere in funzione 

del tempo – gallerie naturali 

 
 

 

 

 


