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1 ANWENDUNGSBEREICH 
 

1 AMBITO DI APPLICAZIONE 

(Es gilt Punkt 1. ÖNORM B 2118 idF 15.3.2013 mit 

folgenden Ergänzungen). 
 (si applica il punto 1 della normativa austriaca ÖNORM B 

2118 nella versione vigente del 15.3.2013 con le seguenti 

modifiche) 

Für erteilte Aufträge gelten die projektbezogenen 

rechtlichen Vertragsbestimmungen der BBT SE, subsidiär 

dazu die allgemeinen Vertragsbestimmungen für die 

Bauaufträge der BBT SE. Subsidiär zu den 

projektbezogenen und allgemeinen rechtlichen 

Vertragsbestimmungen der BBT SE gelten die 

Bestimmungen der ÖNORM B 2118 (Ausgabe 15.03.2013 

– in der Folge nur „ÖNORM B 2118“) und im Übrigen die 

gesetzlichen Vorschriften. Abweichende 

Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers (in der Folge 

nur „AN“) sind für den Auftraggeber (in der Folge nur „AG“) 

nur dann verbindlich, wenn er sie ausdrücklich schriftlich 

anerkennt. 

 Per gli incarichi affidati si applicano le condizioni 

contrattuali di carattere giuridico particolari di BBT SE ed 

in via sussidiaria le condizioni contrattuali generali per 

contratti di lavori di BBT SE. Sussidiariamente alle 

condizioni contrattuali di carattere giuridico particolari e 

generali di BBT SE, si applicano le disposizioni della 

normativa austriaca ÖNORM B 2118 (edizione del 

15.03.2013 - denominata in seguito "ÖNORM B 2118”) 

nonché le disposizioni di legge.  Le condizioni generali di 

contratto deroganti dell’Affidatario (di seguito denominato 

"Affidatario”) sono vincolanti per il Committente (di seguito 

denominato “Committente”) solo se vengono accettate da 

quest’ultimo esplicitamente per iscritto.  

Mit der Einreichung des Angebots, mit der Annahme bzw. 

mit der Ausführung des Auftrags anerkennt der AN die 

Geltung des vorstehenden Absatzes. 

 Con la presentazione dell’offerta e l’accettazione ovvero 

l’esecuzione dell’incarico l’Affidatario riconosce la validità 

del paragrafo precedente.  

Die Vertragsbedingungen gelten uneingeschränkt auch für 

alle Vertragsanpassungen sowie Mehr-, Minder- und 

Regieleistungen. 

 Le condizioni contrattuali valgono in modo illimitato anche 

per tutti gli adattamenti contrattuali nonché per le 

prestazioni aggiuntive, minori e in economia.  

2 VERTRAG 
 

2 CONTRATTO 

2.1 VERTRAGSBESTANDTEILE 
 

2.1 PARTI CONTRATTUALI 

2.1.1 Reihenfolge der Vertragsbestandteile 
 

2.1.2 Ordine di prevalenza delle parti contrattuali 

   

Punkt 5.1.3 ÖNORM B 2118 gilt nicht und wird wie folgt 

geändert: 

 Il punto 5.1.3 della ÖNROM B 2118 non viene applicato e 

viene modificato nel modo seguente: 

Ergeben sich aus dem Vertrag Widersprüche, gelten die 

Vertragsbestandteile in nachfolgender Reihenfolge: 

 In caso di contraddizioni contrattuali, le parti contrattuali 

vengono applicate con il seguente ordine di prevalenza: 

 Die schriftliche Vereinbarung, durch die der 

Vertrag zustande gekommen ist 

(Auftragsschreiben) 

 Kapitel H.2.2 Leistungsverzeichnis 

 Kapitel H.2.1 Vorbemerkungen 

 Kapitel F Termine und Fristen 

 Anhang FII Bauzeitermittlung 

 Anhang FI Bauzeitplan 

 Kapitel J  Abrechnungsbestimmungen 

 Kapitel C Technische 

  L’accordo scritto mediante cui è stato stipulato il 

contratto (lettera d’incarico) 

 Sezione H2.2 Elenco prezzi 

 Sezione H2.1 Premesse 

 Sezione F Scadenze e termini utili 

 Allegato FII Calcolo dei tempi di 

costruzione 

 Allegato FI Cronoprogramma 

 Sezione J Disposizioni di fatturazione 

 Sezione C Disposizioni tecniche del 
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Vertragsbestimmungen 

 Kapitel M Sonstige 

Ausschreibungsunterlagen, Pläne 

 Kapitel BI Projektbezogene rechtliche 

Vertragsbestimmungen 

 Kapitel B Allgemeine 

Vertragsbestimmungen für die Bauaufträge 

 Kapitel D Baulosbeschreibung 

 Normen technischen Inhalts (auch dann, wenn in 

den vorgenannten Bestimmungen hierauf 

verwiesen wird) 

 Allgemeine gesetzliche Bestimmungen (UGB und 

ABGB) 

 Die ÖNORMEN (Werkvertragsnormen der Serien 

B 22xx und H 22xx) mit vornormierten 

Vertragsinhalten, die für einzelne Sachgebiete 

gelten; 

 Die ÖNORM B 2118 sowie die ÖNORMEN B 2111 

und A2063 

 Richtlinien technischen Inhalts 

 Kapitel E – Geologie und Geotechnik 

 Anhang JI Projekteinheiten 

 Teilnahmeantrag und entsprechende Erklärungen, 

die vom Bieter im Rahmen des Wettbewerbs 

eingereicht werden; 

 K7 – Blätter (Detailkalkulation) 

 

contratto 

 Sezione M Ulteriore documentazione della 

gara di appalto, disegni 

 Sezione BI Condizioni contrattuali di 

carattere giuridico particolari 

 Sezione B Condizioni contrattuali generali 

per contratti di lavori  

 Sezione D Descrizione del lotto dei lavori 

 Norme dal contenuto tecnico (anche nel caso in 

cui nelle disposizioni precedentemente indicate 

si rimandi a queste) 

 Condizioni generali di legge (codice del diritto 

delle imprese austriaco UGB e codice civile 

austriaco ABGB) 

 Le normative ÖNORM (norme relative ai contratti 

d’opera delle serie B 22xx e H 22xx) con 

contenuti contrattuali già disciplinati da ulteriori 

norme, che vengono applicate per i singoli settori 

tecnici 

 La ÖNORM B 2118 nonché le ÖNORM B 2111 e 

B 2114; 

 Direttive dal contenuto tecnico 

 Sezione E Geologia e geotecnica 

 Allegato JI Unità di progetto 

 Istanza di ammissione alla gara e dichiarazioni a 

corredo presentate in sede di gara dal 

concorrente;  

 Fogli K7 (calcolo di dettaglio) 

2.2 VERTRAGSPARTNER 
 

2.2 PARTNER CONTRATTUALI 

2.2.1 Vertretung 

 
2.2.1 Rappresentanza 

Es gilt Punkt 5.2.1 ÖNORM B 2118 mit folgenden 

Ergänzungen: 

 Si applica il punto 5.2.1 della ÖNORM B 2118 con le 

seguenti modifiche: 

Vertretung AN   Rappresentanza dell’Affidatario 

Während der Durchführung der Bauarbeiten muss ständig 

ein Bauleiter oder sein Stellvertreter anwesend sein. Der 

Bauleiter ist vom AN so ausreichend zu bevollmächtigen, 

dass er den Baubetrieb voll verantwortlich führen kann. Es 

dürfen nur Aufsichtskräfte mit einschlägigen Erfahrungen 

eingesetzt werden. Jeder Wechsel von verantwortlichem 

Bauleitungspersonal bedarf der vorherigen schriftlichen 

Zustimmung des AG. 

 Durante l’esecuzione dei lavori dovrà essere sempre 

presente un Direttore Lavori o un suo sostituto. I poteri di 

rappresentanza conferiti dall’Affidatario al Direttore Lavori 

dovranno essere sufficienti a consentirgli di dirigere, sotto 

la propria piena responsabilità, l’intera attività di cantiere. 

Potranno essere incaricati esclusivamente responsabili 

che abbiano maturato esperienze specifiche nel settore. 

Qualsiasi variazione nella composizione del personale 

responsabile della Direzione Lavori dovrà essere 

preventivamente approvata per iscritto dal Committente. 

Vertretung AG   Rappresentanza del Committente 
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Die vom AG bestellten Überwachungsorgane (Örtliche 

Bauaufsicht – kurz ÖBA) vertreten den AG bei der 

Abwicklung des Bauvertrages. 

Zu Vertragsanpassungen ist die ÖBA nicht berechtigt. 

 Gli organi di sorveglianza (Direzione Lavori – denominata 

in breve DL) designati dal Committente rappresentano il 

Committente nella gestione del contratto di lavori. 

La DL non è autorizzata ad effettuare adattamenti 

contrattuali. 

2.3 EINRICHTUNG EINER PARTNERSCHAFTS 

SITZUNG LAUT ÖNORM B 2118 

 
2.3 DEFINIZIONE DI RIUNIONI DEI PARTNER  

SECONDO LA ÖNORM B 2118 

Punkt 5.3 der ÖNORM B 2118 gilt nicht.  Il punto 5.3 della ÖNORM B 2118 non vale. 

2.4 BEISTELLUNG VON UNTERLAGEN  

 
2.4 MESSA A DISPOSIZIONE DELLA 

DOCUMENTAZIONE  

(es gilt Punkt 5.5 ÖNORM B 2118 mit folgenden 

Ergänzungen) 

 (si applica il punto 5.5 della ÖNORM B 2118 con le 

seguenti integrazioni) 

   

Vom AN bzw. von Dritten herrührende 

Ausführungsunterlagen dürfen vor Freigabe durch den AG 

nicht eingesetzt werden. Der Freigabevermerk enthebt den 

AN jedoch nicht seiner Haftung bzw. Prüf- und Warnpflicht. 

 La documentazione esecutiva derivante dall’Affidatario o 

da terzi non può essere applicata finché non ottiene 

l'approvazione da parte del Committente. Il nulla osta non 

esonera, però, l’Affidatario dalla sua responsabilità o 

dall'obbligo di controllo e avvertenza.  

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die 

beigestellten Unterlagen aus der Ausschreibungsplanung 

im Koordinatensystem BBT_TM-WGS84 erstellt wurden. 

Die gesamte Einreichplanung ist jedoch im 

Koordinatensystem Bauphase UTM-32N mit Bezugssystem 

WGS84-ITR 94 ausgeführt. Sollten also Unterlagen aus der 

Einreichplanung als Grundlage für die weitere Planung 

herangezogen werden, müssen diese transformiert werden. 

Dafür werden die Transformationsparameter zur Verfügung 

gestellt.  

 Si fa espressamente notare che la documentazione della 

progettazione di appalto messa a disposizione è stata 

realizzata nel sistema di coordinate BBT_TM-WGS84. 

L’intera progettazione definitiva è stata tuttavia elaborata 

con il sistema di coordinate per la fase costruttiva UTM-

32N con il sistema di riferimento WGS84-ITR 94. Qualora 

i documenti della progettazione definitiva vengano presi 

come base per l’ulteriore progettazione, tale 

documentazione dovrà essere trasformata. A tal fine, si 

metteranno a disposizione i parametri di trasformazione.  

Alle benötigten Unterlagen zu den Koordinatensystemen 

werden vom AG beigestellt. Zusätzlich werden csd Dateien 

für Autocad Civil 3D vom AG zur Verfügung gestellt, mit 

denen Transformationen zwischen den 

Koordinatensystemen durchgeführt werden können. 

 Tutta la documentazione necessaria per i sistemi di 

coordinate sarà messa a disposizione dal Committente. Il 

Committente metterà inoltre a disposizione dei files csd 

per Autocad Civil 3D con cui è possibile effettuare la 

trasformazione da un sistema di coordinate all’altro. 

3 STREITIGKEITEN 

 

3 CONTROVERSIE 

(es gilt Punkt 5.9 ÖNORM B 2118 mit folgenden 

Ergänzungen) 

 (si applica il punto 5.9 della ÖNORM B 2118 con le 

seguenti integrazioni) 

3.1 TUNNELBAUTECHNISCHER 

SACHVERSTÄNDIGER 

 
3.1 PERITO IN COSTRUZIONI DI GALLERIE 

Für technische Entscheidungen bei 

Meinungsverschiedenheiten zwischen AN und AG 

betreffend die Tunnelvortriebe wird von Seiten der BBT SE 

 Per le decisioni tecniche relative all'avanzamento delle 

gallerie nel caso in cui le opinioni dell'affidatario e del 

committente divergano, la BBT SE incarica un Perito 
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ein unabhängiger tunnelbautechnischer Sachverständiger 

bestellt. 

indipendente ed esperto in costruzioni di gallerie. 

 

Der TSV hat alle Informationen über das aktuelle 

Vortriebsgeschehen und Baugrundverhalten, sowie die 

fortgeschriebenen Tunnelbautechnischen Rahmenpläne 

und die Detailfestlegungen vor Ort hinsichtlich der 

Vortriebs- und Stützmaßnahmen zu erhalten. 

 Il Perito dispone di tutte le informazioni sulle attuali attività 

di scavo e il comportamento del sottosuolo, dei programmi 

quadro per la realizzazione delle opere in sotterraneo e 

delle specificazioni definite in situ relative ai metodi di 

scavo e i provvedimenti di stabilizzazione. 

Zur Gewährleistung einer koordinierten und rechtzeitigen 

Information des TSV wird als Anlauf- und 

Weiterleitungsstelle die Leitung der ÖBA benannt. 

 Per garantire al perito un'aggiornamento coordinato e 

tempestivo, la DL fungerà da punto di riferimento e di 

inoltro delle informazioni. 

Neben den Aufgaben gemäß ÖNORM B 2203-1 wirkt der 

TSV im Rahmen des Geotechnischen 

Sicherheitsmanagementes sowie fallweise gegenüber 

Behörden mit. Die technische Entscheidung des TSV wird 

von beiden Vertragspartnern als bindend anerkannt. 

 In aggiunta ai compiti secondo la ÖNORM B 2203-1, il 

Perito collabora nell'ambito della gestione della sicurezza 

in materia di geotecnica e, ogni tanto, nei contatti con 

l'autorità. Le decisioni tecniche del perito sono 

riconosciute come vincolanti da entrambe le parti 

contrattuali. 

Der TSV wird für die gesamte Vortriebszeit bestellt. Sowohl 

der AN als auch der AG erklären sich bereit, für die oben 

angesprochenen Belange keine weiteren Gutachter 

einzuschalten. Kann auf der Baustelle zwischen AN und 

AG kein Einvernehmen hergestellt werden, und ist eine 

unmittelbare Entscheidung erforderlich, so entscheidet 

vorerst der AG. Der TSV wird jedoch vom AG unverzüglich 

verständigt. Die Kosten des TSV werden zur Gänze vom 

AG getragen. 

 Il Perito è incarico per tutta la fase di avanzamento. 

Sia l'affidatario che il committente dichiarano il proprio 

assenso a non incaricare altri periti per le questioni di cui 

sopra. 

Nei casi in cui l'affidatario e il committente non trovino un 

intesa quando è necessario decidere con immediatezza, 

la decisione spetta al committente. Tuttavia, il Perito viene 

tempestivamente informato dal committente. I costi per il 

Perito sono interamente a carico del committente. 

 

4 LEISTUNG, BAUDURCHFÜHRUNG 

 

4 PRESTAZIONE, ESECUZIONE DEI 

LAVORI DI COSTRUZIONE 

4.1 LEISTUNGSERBRINGUNG 
 

4.1 ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 

4.1.1 Zusammenwirken im Baustellenbereich  
 

4.1.1 Collaborazione nell'area di cantiere  

Es gilt Punkt 6.2.5 ÖNORM B 2118 mit folgenden 

Ergänzungen: 

 Si applica il punto 6.2.5 della ÖNORM B 2118 con le 

seguenti integrazioni: 

4.1.1.1 Projektbeteiligte, vernetzte Arbeitsweise 
 

4.1.1.1 Soggetti partecipanti al progetto, metodo di 

lavoro congiunto 

Der AN ist verpflichtet, seine Leistungen innerhalb eines 

Projektteams (siehe Anhang B III – Organigramm) und mit 

der ÖBA als Vertreter der BBT SE vor Ort und der 

Projektkoordination der BBT SE abzustimmen. Mitglieder 

des Projektteams sind alle Dienstleistungserbringer, die mit 

Planungsaufgaben und der Begleitung und Dokumentation 

der Bauausführungen betraut sind. 

 L’Affidatario ha l’obbligo di concertare le proprie 

prestazioni all’interno di un team di progetto (vedi Allegato 

B III - Organigramma) e con la DL in qualità di 

rappresentante di BBT SE in loco e il coordinamento di 

progetto di BBT SE. I membri del team di progetto sono 

tutti i prestatori di servizi che si occupano delle attività di 

progettazione nonché dell’accompagnamento e della 
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documentazione delle esecuzioni dei lavori. 

Im Rahmen der Errichtung der ausgeschriebenen 

Bauwerke ist in erster Linie mit folgenden 

Projektteammitgliedern (PTM) zusammen zu arbeiten: 

 Nell’ambito della costruzione delle opere appalta-te  è 

necessario collaborare soprattutto con i se-guenti soggetti 

che costituiscono il team di progetto: 

a. Örtliche Bauaufsicht (ÖBA)  a. Direzione Lavori (DL) 

b. Ausführungsplanung  und Geotechniker vor Ort  b. progettazione esecutiva  e geotecnico in loco 

c. geologische Dokumentation  c. documentazione geologica 

d. Baustellenkoordinator gem. BauKG  d. Coordinatore di cantiere ai sensi della BauKG, 

legge austriaca per il coordinamento delle attività di 

costruzione 

e. AN für Probenahmen des Tunnelausbruches 

gemäß Deponieverordnung 

 e. Affidatario per il prelievo di campioni di materiale 

di scavo ai sensi del regolamento sui depositi 

f. Vermessungsteam 

(Tunnelbauwerkskontrollvermessung und geodätische 

Verformungsmessungen, Tunnelscanner) 

 f. gruppo di rilevamento topografico (rilievo di 

controllo galleria e rilievi geodetici di deformazioni, tunnel 

scanner) 

g. Beweissicherungsteam (Objekte, Lärm, Luft, 

Erschütterungen) 

 g. gruppo di monitoraggio (oggetti, rumore, aria, 

vibrazioni) 

h. Diversen behördlich vorgeschriebenen 

Bauaufsichten (ökologische, forstrechtliche, limnologische, 

landwirtschaftliche, geologisch-hydrogeologische, 

wasserrechtliche, geotechnische und Aufsicht zur 

geodätischen Verformungsmessung der Deponien sowie 

Aufsicht zur Koordinierung der Deponieerrichtung, etc.) 

 h. i diversi organi di sorveglianza prescritti dalle 

autorità (per l’ecologia, la silvicoltura, la limnologia, 

l’agricoltura, la geologia-idrogeologia, il diritto delle acque, 

le geotecnica e la sorveglianza per i rilevamenti delle 

deformazioni geodetiche nei depositi nonché la 

sorveglianza di coordinazione per la realizzazione dei 

depositi ecc.) 

i. Projektkoordination der BBT SE  i. Coordinamento del progetto di BBT SE 

4.1.2 ÜBERWACHUNG 

 
4.1.2 SORVEGLIANZA 

Es gilt Punkt 6.2.6 ÖNORM B 2118 mit folgenden 

Ergänzungen: 

 Si applica il punto 6.2.6 della ÖNORM B 2118 con le 

seguenti integrazioni: 

Bei Erreichen wichtiger Bauphasen, die Abnahmen durch 

den AG bedingen, wie Vortriebsbeginn, Beton- und 

Abdichtungsarbeiten, Erreichen der Bohrendteufe etc, hat 

der AN den AG mindestens 2 Arbeitstage vorher zu 

verständigen. 

 L’Affidatario ha l’obbligo di informare il Committente con 

un preavviso di almeno due giorni lavorativi prima del 

raggiungimento di fasi significative di avanzamento dei 

lavori che richiedono collaudi da parte del Committente, 

come l’inizio delle perforazioni, opere in calcestruzzo e di 

impermeabilizzazione, raggiungimento delle profondità 

massima di perforazione ecc.. 

4.1.3 Dokumentation 

 
4.1.3 Dokumentazione 

Es gilt Punkt 6.2.7 ÖNORM B 2118 mit folgenden 

Ergänzungen: 

 Si applica il punto 6.2.7 della ÖNORM B 2118 con le 

seguenti integrazioni: 

4.1.3.1 Baubuch 
 

4.1.3.1 Giornale dei lavori 

Alle Vorkommnisse am Erfüllungsort sowie Feststellungen 

sind schriftlich im Baubuch festzuhalten. Das Baubuch wird 

vom AG geführt. Die Baubucheintragungen werden 

 Nel giornale dei lavori devono essere registrati tutti gli 

eventi e accertamenti nel luogo di adempimento. Il 

giornale dei lavori viene tenuto dal Committente. Le 
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fortlaufend durchnummeriert. Eintragungen haben in 

deutscher Sprache zu erfolgen. 

registrazioni del giornale dei lavori sono numerate 

progressivamente. Le registrazioni devono essere 

effettuate in lingua tedesca. 

4.1.3.2 Bautagesberichte 
 

4.1.3.2 Relazioni giornaliere sui lavori 

Vom AN ist für jeden Arbeitstag ein Bautagesbericht zu 

verfassen und täglich zur Überprüfung dem AG (ÖBA) zu 

übergeben. Eintragungen haben in deutscher Sprache zu 

erfolgen. 

 L’Affidatario è tenuto a redigere quotidianamente una 

relazione sui lavori di costruzione eseguiti che deve 

essere trasmessa quotidianamente al Committente 

(direzione dei lavori) in duplice copia. Le registrazioni 

devono essere effettuate in lingua tedesca. 

Die ÖBA prüft den Bautagesbericht. Sie bestätigt durch die 

Gegenzeichnung lediglich die ausgeführte Leistung, 

wodurch jedoch der Feststellung bei der Übernahme und 

der endgültigen Abrechnung nicht vorgegriffen wird. Enthält 

der Tagesbericht Eintragungen des AN, die die ÖBA nicht 

bestätigen kann, ist sie berechtigt, die Gegenzeichnung 

abzulehnen und vom AN die Richtigstellung des Berichtes 

zu verlangen. Eintragungen wichtiger Tatsachen und 

Feststellungen von AG oder AN betreffend der 

Vertragsabwicklung (zB diesbezügliche Anordnungen des 

AG oder Einsprüche des AN, etc) in den Bautagesberichten 

sind gegenstandslos und gelten als nicht erfolgt. Genannte 

Tatsachen und Festlegungen sind in das Baubuch 

einzufügen. 

 La Direzione Lavori esamina la relazione giornaliera e, 

controfirmando il documento, si limita a confermare 

l’esecuzione delle prestazioni senza che ciò abbia influsso 

alcuno sull’accertamento al momento della consegna 

dell’opera e sulla contabilizzazione finale. Ove la relazione 

giornaliera riporti dati dell’Affidatario che la Direzione 

Lavori non può confermare, quest’ultima ha la facoltà di 

rifiutare la controfirma e richiedere all’Affidatario stesso la 

rettifica della relazione. Si considerano infondate, e si 

intendono pertanto come non avvenute, la registrazione di 

eventi importanti e constatazioni riguardanti la gestione 

del contratto fatte dal Committente o dall’Affidatario nelle 

relazioni giornaliere sui lavori (es. disposizioni del 

Committente in proposito o obiezioni da parte 

dell’Affidatario ecc.). Essi devono essere registrati nel 

giornale lavori. 

4.1.4 Regelungen zur Leistungserbringung im 

Einzelnen 

 
4.1.4 Regolamentazioni specifiche sull’esecuzione 

delle prestazioni 

Es gilt Punkt 6.2.8.6 ÖNORM B 2118 mit folgenden 

Ergänzungen: 

 Vale il punto 6.2.8.6 della ÖNORM B 2118 con le seguenti 

aggiunte: 

Siehe dazu Punkt 11 Vermessung  Vedi Punto 11 – rilevamenti topografici 

4.2 VERGÜTUNG 

 
4.2 FATTURAZIONE 

Die Preise gelten als veränderliche Preise.   I prezzi dell’appalto sono da intendersi variabili. 

4.2.1 Preisbasis 

 
4.2.1 Base di prezzo 

Als Preisbasis gilt das Datum des Endes der Angebotsfrist.  Come base di prezzo si fa riferimento alla data di 

scadenza del termine per l’offerta. 

4.2.2 Umrechnung veränderlicher Preise 

 
4.2.2 Conversione di prezzi variabili 

Sollte einer der vereinbarten Indizes nicht mehr verlautbart 

werden, gilt der dann an seine Stelle tretende Index. 

 Se uno degli indici concordati non fosse più pubblicato, va 

applicato l'indice che lo sostituisce. 

Für den Anteil "Lohn" werden die vom Bundesministerium 

für Wirtschaft, Familie und Jugend herausgegebenen 

 Per la quota dei "salari" si fa riferimento alle “variazioni di 

costo nel settore della costruzione” 
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"Baukostenveränderungen" für Baugewerbe und 

Bauindustrie herangezogen. 

(Baukostenveränderungen) per l'edilizia e l'industria edile 

pubblicati dal Ministero austriaco dell’Economia, della 

Famiglia e della Gioventù (BMWFJ). 

Es gilt der Wert für „Baugewerbe oder Bauindustrie“ im 

Bundesland Tirol. 

 Si applica il valore per „l’industria delle costruzioni o 

industria edile“ del Land del Tirolo. 

Veränderung Sonstiges Leistungsgruppen  Variazione "Altro" Gruppi di prestazioni 

Für die Leistungsgruppen 01-05, 07-22, 24-29, 90 und 98 

der Standardisierten Leistungsbeschreibung 

Verkehrsinfrastruktur (LB-VI) erfolgt für den Anteil 

"Sonstiges" die Preisumrechnung nach den 

gleichlautenden Subindizes der von der Statistik Austria 

herausgegebenen Baukostenindizes für Brücken- und 

Straßenbau. 

 Per quanto riguarda i gruppi di prestazioni 01-05, 07-22, 

24-29, 90 e 98 della Descrizione standardizzata delle 

prestazioni per l’infrastruttura di trasporto (LB-VI), per la 

quota riferita ad "Altro" viene effettuata una conversione 

del prezzo secondo i subindici analoghi di cui agli “Indici 

dei costi di costruzione per la costruzione di strade e ponti 

pubblicati” dalla Statistik Austria. 

Die Preisumrechnung für die LG 32 erfolgt für den Anteil 

"Sonstiges" nach den Subindizes, für die LG 25 nach dem 

Index. 

 La conversione di prezzo per il gruppo di prestazioni 32 

per la voce "Altro" avviene sulla base dei subindici, per il 

gruppo di prestazioni 25 secondo l'indice. 

Die Preisumrechnung der LG 06 und 23 erfolgt für den 

Anteil "Sonstiges" nach den Subindizes der von der 

Statistik Austria herausgegebenen Baukostenindizes für 

Brücken- und Straßenbau bezogen auf 

Unterleistungsgruppen: 

 La conversione di prezzo per i gruppi di prestazione 06 e 

23 per la voce "Altro" avviene secondo i subindici di cui 

agli “Indici dei costi di costruzione per la costruzione di 

strade e ponti” pubblicati dalla Statistik Austria , con 

riferimento ai gruppi di sottoprestazioni: 

 

ULG 06 01 
Betonarbeiten – Beton 

Lavori in cls - calcestruzzi 
VI 06_1 

ULG 06 02 
Betonarbeiten – Bewehrung 

Lavori in cls - armature 
VI 06_2 

ULG 06 03-07 
Betonarbeiten – Schalung und Diverses 

Lavori in cls – casseri e simili 
VI 06_3-7 

ULG 23 01-02 

Straßenausrüstung – RHS aus Stahl 

Attrezzature stradali – guardrail in 

acciaio 

VI 23_1-2 

ULG 23 03-04 
Straßenausrüstung – RHS aus Beton 

Attrezzature stradali – guardrail in cls 
VI 23_3-4 

ULG 23 05-12 
Straßenausrüstung – Diverses 

Attrezzature stradali – altro 
VI 23_5-7 

 

 

Für die LG 30, 31 und 33 - 41 der Standardisierten 

Leistungsbeschreibung Verkehrsinfrastruktur (LB-VI) 

werden für den Anteil "Sonstiges" die vom 

Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend 

herausgegebenen "Baukostenveränderungen" für 

Baugewerbe und Bauindustrie herangezogen. 

 Per i gruppi di prestazione 30, 31 e 33-41 della 

descrizione standardizzata delle prestazioni per 

l’infrastruttura di trasporto (LB-VI), per la voce "Altro" si fa 

riferimento alle “Variazioni di costo nel settore della 

costruzione” (Baukostenveränderungen) per l'edilizia e 

l'industria edile pubblicati dal Ministero austriaco 

dell’Economia, della Famiglia e della Gioventù (BMWFJ). 

Für die Leistungsgruppen 42-57 der Standardisierten 

Leistungsbeschreibung Verkehrsinfrastruktur 

 Per i gruppi di prestazioni 42-57 della descrizione 

standardizzata delle prestazioni per l’infrastruttura di 
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(LB-VI) erfolgt für den Anteil "Sonstiges" die 

Preisumrechnung nach dem unten angeführten 

Warenkorb aus der Warenliste für Sonderbauvorhaben des 

Bundesministeriums für Wirtschaft, Familie und Jugend. 

trasporto (LB-VI) per la voce "Altro" si fa riferimento alla 

conversione dei prezzi secondo il paniere di beni per 

opere costruttive speciali del Ministero austriaco 

dell’Economia, della Famiglia e della Gioventù (BMWFJ) 

inserito qui di seguito. 

 

Warengruppe 

Gruppo 

Titel 

titolo 

Prozent 

Percentuale 

02 Ankerstahl 

Acciaio ancoraggi 

5,00% 

03 Baustahlgitter 

Reti elettrosaldate 

13,00% 

05 Betonfertigteile 

Prefabbricati in cls 

3,00% 

11 Bohrwerkzeugstahl 

Acciaio per perforazioni 

10,00% 

12 chemische Produkte 

prodotti chimici 

3,00% 

14 Deponiekosten-Bauschutt 

Costi di deposito- rifiuti di 

costruzione 

1,00% 

15 Diesel, Treibstoffe 

Diesel, carburanti 

6,00% 

24 Geotextilien 

geotessili 

1,00% 

25 Geräte (A + V + I) 

Veicoli (A + V + I) 

20,00% 

31 Holz 

Legno 

0,50% 

34 Kies, Splitt 

Ghiaia,  

2,00% 

36 Kunststofffolien 

tessuti sintetici  

5,00% 

37 Kunststoffrohre 

Condotte in plastica 

1,00% 

38 Kunststoffwaren 

Altri materiali in plastica 

0,50% 

41 Sand- Kies 

Sabbia 

1,00% 

43 Stahl - Bleche (Träger) 

Acciaio – lamiere e profili 

2,00% 

46 Sprengstoffe 

esplosivi 

1,00% 

47 Strom 

Approvvigionamento 

elettrico 

0,50% 
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48 Transport  

trasporti 

4,50% 

49 Transportbet., Fertig-, 

Ankerm,  

calcestruzzi, e malte 

premiscelate 

5,00% 

50 Zement 

Cementi 

14,50% 

52  Zündmittel 

Miccie 

0,50% 

   

Summe 

Somma 

 100% 

 

 

   

Der Nachweis des Erreichens des Schwellenwertes gemäß 

ÖNorm B 2111 ist gesondert für jede Leistungsgruppe bzw. 

Unterleistungsgruppe zu führen. 

 La prova del raggiungimento del valore di soglia secondo 

la ÖNORM B 2111 deve avvenire separatamente per ogni 

singolo gruppo di prestazioni o sottoprestazioni. 

5 LEISTUNGSABWEICHUNG UND IHRE 

FOLGEN 

 

5 SCOSTAMENTO DALLE PRESTAZIONI 

E RELATIVE CONSEGUENZE 

Es gilt Punkt 7 ÖNORM B 2118 mit folgenden 

Ergänzungen/Änderungen 

 Si applica il punto 7 della ÖNORM B 2118 con le seguenti 

integrazioni/modifiche: 

5.1 OPTIONALE LEISTUNGEN 

 
5.1 PRESTAZIONI OPZIONALI 

Der gegenständliche Vertrag beinhaltet sowohl Leistungen 

die jedenfalls zur Ausführung gelangen, als auch optionale 

Leistungen, welche nur bei Zweckmäßigkeit durch die BBT 

abgerufen werden Der Umfang und die Dauer der optional 

zu erbringenden Leistungen sind im Vertrag beschrieben 

und als solche gekennzeichnet. 

 Il presente bando di gara comprende sia prestazioni da 

eseguire in ogni caso sia prestazioni opzionali che 

saranno richieste da BBT solo in caso di necessità. 

L'entità e la durata delle prestazioni opzionali sono 

descritte nel contratto e contrassegnate come tali. 

Für Leistungen, die im gegenständlichen Vertrag mit 

OPTION bezeichnet sind, sind Optionsrechte für die BBT 

SE eingeräumt.  

 Per le prestazioni contrassegnate nel presente contratto 

con il termine OPZIONE  vengono concessi a BBT SE i 

diritti di opzione.  

Die BBT Se ist berechtigt, ihre Optionsrechte auch nur 

teilweise wahrzunehmen. 

 BBT SE può esercitare i propri diritti di opzione anche solo 

in parte. 

Wenn die BBT SE ihre Optionsrechte schriftlich wahrnimmt, 

so ist der Auftragnehmer verpflichtet, diese Leistungen zu 

den Bestimmungen des gegenständlichen Vertrages 

auszuführen. 

 Nel caso in cui BBT SE eserciti per iscritto i propri diritti di 

opzione, l'affidatario è obbligato ad eseguire le prestazioni 

nel rispetto delle disposizioni del presente contratto. 

Der AN hat keinen Anspruch auf Abruf der vorgesehenen 

Optionsrechte. 

 L'affidatario non ha alcun diritto a richiedere l'esecuzione 

dei diritti di opzione previsti. 

Erfolgt jedoch ein fristgerechter Abruf entweder einer, 

mehrerer oder aller als Optionsrechte für die BBT SE 

 Nel caso in cui BBT eserciti il diritto di opzione per una, 

più o tutte le voci opzionali, l'affidatario deve eseguire le 
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vorgesehen Positionen, so hat er diese Leistungen zu den 

Bedingungen seines Angebotes und den Bedingungen 

dieses Vertrages zu erbringen. 

prestazioni richieste in base alle condizioni indicate nella 

sua offerta e definite nel presente contratto. 

Aus dem Umstand, dass die BBT SE die vorgesehenen 

Optionsrechte nicht oder nicht vollständig in Anspruch 

nimmt, erwachsen dem AN keinerlei Ansprüche gegen die 

BBT SE. 

 Il fatto che BBT SE non esercita o esercita solo in parte i 

diritti di opzione previsti non costituisce alcuna base per 

eventuali pretese da parte dell'affidatario nei confronti di 

BBT SE. 

5.2 MITTEILUNGSPFLICHTEN 

 
5.2 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE 

Es gilt Punkt 7.3 ÖNORM B 2118 mit folgenden 

Ergänzungen/Änderungen 

 Si applica il punto 7.3 della ÖNORM B 2118 con le 

seguenti integrazioni/modifiche: 

Für die Anmeldung des Anspruches auf Anpassung der 

Leistungsfrist und/oder des Entgeltes gilt Punkt 4.3.1 

 Per la notifica della rivendicazione del diritto di 

adeguamento del termine delle prestazioni e/o del 

compenso si applica il punto 4.3.1. 

5.3 ANPASSUNG DER LEISTUNGSFRIST 

UND/ODER DES ENTGELTS 

  

4.3. ADEGUAMENTO DEL TERMINE DELLA 

PRESTAZIONE E/O DEL COMPENSO 

Es gilt Punkt 7.4 ÖNORM B 2118 mit folgenden 

Ergänzungen/Änderungen 

 Si applica il punto 7.4 della ÖNORM B 2118 con le 

seguenti integrazioni/modifiche: 

5.3.1 Fristen und Rechtsfolgen 

  

4.3.1 Termini utili e conseguenze giuridiche 

Es gilt Punkt 7.4.3 ÖNORM B 2118 mit folgenden 

Änderungen/Ergänzungen 

 Si applica il punto 7.4.3 della ÖNORM B 2118 con le 

seguenti integrazioni/modifiche: 

5.3.1.1 Anmeldung dem Grunde nach  
 

5.2.1.1 Istanza motivata  

Punkt 7.4.3.1 der ÖNORM B 2118 gilt nicht  Non trova applicazione il punto 7.4.3.1 della ÖNORM B 

2118 

Forderungen auf Vertragsanpassungen zufolge 

Leistungsabweichungen sind schriftlich im Baubuch 

anzumelden. 

 Le richieste di adeguamento contrattuale in seguito a 

variazioni delle prestazioni devono essere iscritte nel 

giornale lavori. 

Anmeldungen dem Grunde nach sind keine Vorkommnisse 

im Sinne von 6.2.7.3.1 der ÖNORM B 2118. Für diese gilt 

daher auch nicht die zweiwöchige Einspruchsfrist. 

 Le istanze motivate non sono da considerare eventi ai 

sensi del punto 6.2.7.3.1 della ÖNORM B 2118. Per 

queste non vale dunque il termine di ricorso di due 

settimane. 

Bei Leistungsänderungen sind Mehr- oder 

Minderkostenforderungen (MKF) ehestens, jedoch vor 

Ausführungsbeginn anzumelden, selbst wenn der Anspruch 

offensichtlich ist. 

 Nel caso di modifiche delle prestazioni, le variazioni di 

prezzo (in aumento o in riduzione) devono essere 

annunciate tempestivamente e comunque prima dell'avvio 

delle prestazioni, anche se il diritto al corrispettivo è 

evidentemente giustificato. 

MKF zu Störungen der Leistungserbringung, soweit diese 

zum Zeitpunkt deren Auftretens bei ordnungsgemäßer 

Sorgfalt erkennbar waren, sind ehestens jedoch spätestens 

innerhalb von einem Monat ab Erkennbarkeit anzumelden. 

 Le variazioni di prezzo (in aumento o in riduzione) dovute 

ad impedimenti nello svolgimento delle prestazioni, nella 

misura in cui, rispettando le regole della comune 

diligenza, siano riconoscibili come tali nel momento in cui 

si verificano, devono essere invece comunicate al più tardi 

entro un mese dal momento della loro evidenza. 
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5.3.1.2 Rechtsfolge des Fristversäumnisses der 

Anmeldung dem Grunde nach 

(Einschränkung der Entscheidungsfreiheit 

des AG)  

 
5.2.1.2 Conseguenze giuridiche per mancato 

rispetto del termine per la presentazione 

dell’istanza motivata (limitazione della 

libertà decisionale del Committente) 

Es gilt Punkt 7.4.3.2 ÖNORM B 2118 mit folgenden 

Ergänzungen: 

 Si applica il punto 7.4.3.2 della ÖNORM B 2118 con le 

seguenti integrazioni: 

Alle Nachteile und Schäden die durch eine verspätete 

Anmeldung dem Grunde nach (insbesondere aus dem Titel 

„Einschränkung der Entscheidungsmöglichkeit des AG“ etc) 

dem anderen Vertragspartner entstanden sind, können 

unter Vorlage entsprechender Nachweise aufgerechnet 

werden. 

 Tutti gli svantaggi e i danni causati dalla tardiva 

comunicazione (in particolare a causa della "Limitazione 

della libertà decisionale del committente" ecc.) causati 

all'altra parte contraente possono essere addebitati dietro 

presentazione della relativa documentazione che lo 

comprovi. 

5.3.1.3 Vorlage einer Forderung der Höhe nach  
 

5.2.1.3 Rivendicazione in base al prezzo 

es gilt Punkt 7.4.3.3 ÖNORM B 2118 mit folgenden 

Ergänzungen 

 si applica il punto 7.4.3.3 della ÖNORM B 2118 con le 

seguenti integrazioni 

Bei Leistungsänderungen hat die Vorlage einer Forderung 

binnen 3 Monaten ab Aufforderung eines Vertragspartners 

spätestens jedoch binnen 3 Monaten ab Beginn der 

Leistung zu erfolgen. 

 Nel caso di variazioni delle prestazioni la relativa richiesta 

di maggiori oneri deve essere presentata entro 3 mesi 

dall'invito della parte contraente e al più tardi entro 3 mesi 

dall'avvio della prestazione. 

Bei Störungen der Leistungserbringung hat die Vorlage 

einer Forderung binnen drei Monaten nach Anmeldung 

dem Grunde nach zu erfolgen. 

 Nel caso di impedimenti nello svolgimento delle 

prestazioni la richiesta deve essere presentata entro tre 

mesi dall’istanza motivata. 

Kann aus sachlichen Gründen die Vorlage einer Forderung 

innerhalb von drei Monaten nicht erfolgen so ist auf 

Verlangen des Vertragspartners binnen offener Frist eine 

angemessene Fristverlängerung festzulegen. 

 Qualora non sia possibile presentare una richiesta entro 

tre mesi, si dovrà stabilire, su richiesta dell‘affidatario ed 

entro i termini previsti, un’adeguata proroga del 

summenzionato termine. 

Ausschlaggebend ist für die Berechnung von Fristen ist das 

Einlangen bei der Projektleitung. 

 Per la determinazione dei termini utili è decisivo il 

momento di ricezione presso la direzione di progetto. 

5.3.1.4 Rechtsfolge des Fristversäumnisses bei 

Vorlage einer Forderung der Höhe nach bzw. 

bei ihrer Prüfung  

 
5.2.1.4 Conseguenze giuridiche per mancato 

rispetto del termine per la presentazione di 

una rivendicazione in base al prezzo ossia 

per la sua verifica  

Punkt 7.4.3.4 ÖNORM B 2118 gilt nicht  Non trova applicazione il punto 7.4.3.4 della ÖNORM B 

2118. 

Alle Nachteile und Schäden die durch eine verspätete 

Vorlage einer Forderung dem anderen Vertragspartner 

entstanden sind, können unter Vorlage entsprechender 

Nachweise aufgerechnet werden. 

 Tutti gli svantaggi e danni causati alla controparte per un 

ritardo nella presentazione della richiesta possono essere 

compensate dietro presentazione della documentazione 

che lo comprovi. 

Vor Eintritt der Rechtsfolge ist eine angemessene Nachfrist 

einzuräumen. 

 Prima di iterare le vie legali deve essere concesso un 

ragionevole periodo di dilazione. 
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6 RECHNUNGSLEGUNG, ZAHLUNG 

 

6 FATTURAZIONE, PAGAMENTO 

6.1 ABRECHNUNGSGRUNDLAGEN 

 
6.1 BASI DI FATTURAZIONE 

Es gilt Punkt 8.1 ÖNORM B 2118 mit folgenden 

Ergänzungen: 

 Si applica il punto 8.1 della ÖNORM B 2118 con le 

seguenti integrazioni: 

Der gegenständliche Leistungsgegenstand ist mittels EDV 

abzurechnen. Es ist die hierfür geltende ÖNORM A 2063 

einschließlich des Datenträgeraustauschs anzuwenden. 

 L'oggetto delle prestazioni in questione va contabilizzato 

con mezzi informatici. Qui trova applicazione la ÖNORM 

A 2063, anche per quanto riguarda lo scambio dei 

supporti di dati digitali. 

6.2 MENGENBERECHNUNG 

 
6.2 CALCOLO DELLE QUANTITÀ 

Es gilt Punkt 8.2 ÖNORM B 2118 mit folgenden 

Ergänzungen: 

 Si applica il punto 8.2 della ÖNORM B 2118 con le 

seguenti integrazioni: 

Die Ausmaße dürfen der Abrechnung nur so weit zugrunde 

gelegt werden, als sie gemeinsam mit der Bauaufsicht 

abgestimmt wurden. 

 Il calcolo delle quantità potrà essere posto alla base della 

contabilizzazione solamente nel caso in cui sia stato 

concertato con la Direzione Lavori. 

Die Ausmaße der einzelnen Leistungspositionen sind dem 

Fortgang der Leistung entsprechend nach der ÖNORM A 

2063 schlussrechnungsmäßig (keine Schätzmengen) zu 

ermitteln. 

 La contabilizzazione delle singole voci di prestazione 

dovrà avvenire in base allo stato di avanzamento della 

prestazione e in conformità alla ÖNORM A 2063 (come se 

fosse una fattura finale, vale a dire senza indicazione di 

quantità stimate). 

Davon ausgenommen sind die Positionen der 

Erdbewegungen. Sofern in den gegenständlichen 

Vertragsbestimmungen nichts Gegenteiliges festgelegt 

wird., kann in diesen Fällen die jeweilige Menge in den 

Abschlagsrechnungen durch gemeinsame Abschätzung 

ermittelt werden. 

 È fatta eccezione per le voci relative ai movimenti terra. 

Salvo diverse disposizioni contrattuali, in questi casi le 

rispettive quantità nelle SAL possono essere determinate 

attraverso una stima congiunta. 

Der Mengenberechnung ist der Formelkatalog der ÖNORM 

A 2063 zugrunde zu legen. Die nur in begründeten 

Ausnahmefällen zulässige freie Eingabe bedarf jedenfalls 

der vorherigen Zustimmung durch den Auftraggeber. 

 L'elenco delle formule della ÖNORM A 2063 va messo 

alla base del calcolo delle quantità. L'inserimento libero 

ammesso solo in casi eccezionali e motivati richiede in 

ogni caso il previo consenso da parte del committente. 

Die Bauaufsicht bestätigt mit der gefertigten 

Ausmaßfeststellung bloß die ausgeführte Leistung, ohne 

dass den Feststellungen bei der Übernahme und der 

endgültigen Abrechnung vorgegriffen würde 

 Con la sottoscrizione del computo delle quantità, la 

Direzione Lavori conferma solamente la prestazione 

eseguita senza anticipare le constatazioni espresse 

nell’ambito dell’accettazione e della fatturazione finale. 

6.3 ANFORDERUNG AN ABRECHNUNGSPLÄNE 

 
6.3 REQUISITI DEI PROGRAMMI DI CONTEGGIO 

6.3.1 Straßen / Wege / Anschüttungen / Dämme / 

Hinterfüllungen / Überschüttungen / Deponien / 

Abtrag und Aushub / Böschungssicherung 

 
6.3.1 Strade / Sentieri / riporti / terrapieni / 

riempimenti / rovesciamenti / depositi / 

rimozione e scavo / consolidamento della 

scarpata 

In Abständen von 20 m, wo erforderlich auch in geringeren  A distanza di 20 m, laddove necessario anche a distanze 
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Entfernungen, sind in der Natur von einem vom AN 

beauftragten Ingenieurkonsulenten für Vermessungswesen 

vor Beginn und nach Abschluss der obertägigen 

Bauarbeiten Querprofile des Geländes aufzunehmen und 

im Maßstab 1:100 mittels CAD aufzutragen, wobei 

sämtliche Baumaßnahmen einzutragen sind. Es müssen 

alle für die Bauabrechnung wichtigen Daten zu ersehen 

sein. Wie zum Beispiel die Dicke der 

Spritzbetonsicherungen, allfällig verwendete Stahleinlagen, 

Länge, Durchmesser und Anzahl der Anker, usw.. Die 

Urgeländeaufnahme ist vor Beginn der Bauarbeiten der 

ÖBA digital und einfach analog zu übergeben. 

inferiori, devono essere rilevati i profili del terreno da parte 

di un ingegnere consulente di topografia incaricato 

dall’Affidatario, prima dell’inizio e dopo la fine dei lavori in 

superficie, e devono essere applicati con il CAD in scala 

di 1:100, inserendo tutti i lavori costruttivi. Devono essere 

visibili tutti i dati importanti per il calcolo dei lavori 

costruttivi. Inoltre se ne dovrà poter ricavare lo spessore 

delle sicurezze di betoncino proiettato, eventuali inserti di 

acciaio utilizzati, la lunghezza, il diametro e il numero 

degli ancoraggi, ecc. Il rilevamento del terreno originario 

deve essere consegnato prima dell’inizio dei lavori alla DL 

in digitale e in una copia analoga. 

6.3.2 Tunnelbauarbeiten 

 
6.3.2 Lavori di costruzione della galleria 

Die der Bauabrechnung zugrunde liegenden Daten sind in 

übersichtlicher Form zu erfassen. Diese sind in digitaler 

Form nach Vorschreibung des AG zu übergeben. 

 I dati alla base del calcolo dei lavori devono essere 

elencati in forma facilmente comprensibile. Essi devono 

essere consegnati al Committente in formato digitalizzato 

secondo le prescrizioni del Committente. 

Insbesondere sind dies folgende Daten:  In dettaglio si tratta dei seguenti dati: 

 sämtliche den Vortrieb betreffende Festlegungen, 

aufgegliedert nach Stationierung 

  tutte le definizioni riguardanti l’avanzamento 

suddivise secondo stazionamento 

 sämtliche Sondermaßnahmen   tutti i provvedimenti speciali 

 sämtliche eingetretenen Störfälle   tutte le anomalie verificatesi 

 sämtliche Festlegungen zur Sohlausbildung   tutte le decisioni riguardanti la conformazione 

della soletta 

 sämtliche Angaben über besondere Ereignisse 

während der Vortriebsarbeiten 

  tutte le indicazione riguardanti particolari eventi 

durante i lavori di avanzamento 

 sämtliche Maßnahmen bzgl 

Wassererschwernisse, Entwässerung, 

Wasserhaltung und Wasserableitung 

  tutti i provvedimenti riguardanti gli ostacoli idrici, 

l‘aggottamento, il drenaggio e la deviazione 

dell’acqua 

 sämtliche Angaben über Mehrausbruch   tutte le indicazioni riguardanti lo scavo fuori 

sagoma 

6.4 RECHNUNGSLEGUNG 

 
6.4 FATTURAZIONE 

Es gilt Punkt 8.3 ÖNORM B 2118 mit folgenden 

Ergänzungen: 

 Si applica il punto 8.3 della ÖNORM B 2118 con le 

seguenti integrazioni: 

6.4.1 Abschlagsrechnungen - Abschlagszahlungen 

 
6.4.1 Fatture di acconto – Pagamenti in acconto 

Es gilt Punkt 8.3.2 ÖNORM B 2118 mit folgenden 

Ergänzungen: 

 Si applica il punto 8.3.2 della ÖNORM B 2118 con le 

seguenti integrazioni: 

Der AN hat Anspruch auf monatliche Abschlagszahlungen 

im Ausmaß der vertragsgemäß erbrachten und in den 

Abschlagsrechnungen vertragsgemäß verrechneten 

Leistungen. Die Abschlagsrechnungen sind fortlaufend zu 

nummerieren und monatlich zu legen. Stichtag für den 

 L’Affidatario ha diritto a pagamenti di acconto mensili in 

proporzione alle prestazioni fornite in conformità al 

contratto e regolarmente fatturate con fattura di acconto al 

netto. Le fatture di acconto dovranno essere numerate 

progressivamente ed emesse con scadenza mensile. La 
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monatlichen Abschlagsrechnungszeitraum ist jeweils der 

letzte Tag des Monats. 

data di riferimento per il mese di fatturazione parziale è 

sempre rappresentata dall’ultimo giorno del mese. 

6.4.2 Teilschlussrechnungen 

 
6.4.2 Fatture finali parziali 

Es gilt Punkt 8.3.5 ÖNORM B 2118 mit folgenden 

Ergänzungen: 

 Si applica il punto 8.3.5 della ÖNORM B 2118 con le 

seguenti integrazioni: 

Es können keine Teilschlussrechnungen gelegt werden.  Non sono ammesse fatture finali parziali. 

6.4.3 Vorlage von Rechnungen  

 
6.4.3 Presentazione delle fatture  

Es gilt Punkt 8.3.6 ÖNORM B 2118 mit folgenden 

Ergänzungen: 

 Si applica il punto 8.3.6 della ÖNORM B 2118 con le 

seguenti integrazioni: 

Punkt 8.3.6.2  ÖNORM B 2118 gilt nicht.  Non trova applicazione il punto 8.3.6.2 della ÖNORM B 

2118. 

Die Abrechnungszusammenfassung zur Schlussrechnung 

ist binnen 3 Monaten nach Übernahme der Leistung durch 

den AG vom AN vorzulegen.  

 Il riepilogo di contabilità per la fattura finale deve essere 

presentato entro 3 mesi dopo l'accettazione delle 

prestazioni dell'affidatario da parte del committente.  

6.4.4 Mangelhafte Rechnungslegung 
 

6.4.4 Fatturazione non conforme 

Es gilt Punkt 8.3.7 ÖNORM B 2118 mit folgenden 

Ergänzungen: 

 Si applica il punto 8.3.7 della ÖNORM B 2118 con le 

seguenti integrazioni: 

Die Punkte 8.3.7.1 und 8.3.7.2 gelten sinngemäß für eine 

mangelhafte Legung der Abrechnungszusammenfassung. 

Die Fristen zur Prüfung der 

Abrechnungszusammenfassung wird um so viele Tage 

verlängert, wie aus Gründen, die beim AN liegen, mit der 

Prüfung ausgesetzt werden musste. 

 I punti 8.3.7.1 e 8.3.7.2 si applicano per analogia nel caso 

di errori nel riepilogo di contabilità. I termini utili per la 

verifica del riepilogo di contabilità saranno dilazionati del 

numero di giorni di ritardo dell'avvio della verifica stessa 

per motivi in capo all'affidatario. 

6.5 PROJEKTCONTROLLING 

 
6.5 CONTROLLO DEL PROGETTO 

Der AN ist verpflichtet, seine Leistungen unter 

Einbeziehung der Projektstruktur und der Erfordernisse des 

bei der BBT SE eingesetzten Projektcontrolling zu 

erbringen. 

 L’affidatario è tenuto a erogare le proprie prestazioni in 

considerazione della struttura progettuale e degli standard 

di controllo impiegati presso BBT SE. 

Die Rechnungslegung des AN hat kostenstellengerecht zu 

erfolgen. Die Kostenstellen genannt Projekteinheiten sind in 

der Projektstruktur festgelegt. Die Projektstruktur wird von 

der BBT SE festgelegt. 

 La fatturazione dell’affidatario deve avvenire in base ai 

centri di costo. I centri di costo denominati unità di 

progetto corrispondono alle unità progettuali stabilite nella 

struttura progettuale. La struttura progettuale è 

determinata da BBT SE. 

In den Abschlagsrechnungen als auch in der 

Schlussrechnung sind die Anteile entsprechend des 

Kostenstellenschlüssels / Projekteinheiten zu berechnen 

und die Teilbeträge gesondert auszuweisen. Sinngemäß 

sind auch die Nachweise für die Rechnungslegung zu 

strukturieren. 

 Le quote di onorario devono essere computate in base al 

codice del centro di costo / unità di progetto sia nelle 

fatture parziali sia nella fattura definitiva, mentre gli importi 

parziali sono da indicarsi separatamente. Anche i 

giustificativi per la fatturazione devono essere strutturati 

sensatamente. 

Der Anhang JII enthält ein Muster für das zu verwendende 

Rechnungsdeckblatt mit kostenstellengerechter Aufteilung 

 L’Appendice JII presenta un esempio da utilizzare di 

prima pagina della fattura con ripartizione in base ai centri 
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in Projekteinheiten (PE). di costo ossia unità di progetto (PE). 

7 SCHLUSSFESTSTELLUNG 

 

7 VERIFICA ISPETTIVA FINALE 

Es gilt Punkt 11 ÖNORM B 2118 mit folgenden 

Ergänzungen: 

 Si applica il punto 11 della ÖNORM con le seguenti 

integrazioni: 

Es wird eine gemeinsame Schlussfeststellung vorgesehen.  È previsto un accertamento finale congiunto. 

Die Schlussfeststellung ist vom AN spätestens vier Wochen 

vor dem Ende der Gewährleistungsfrist schriftlich zu 

beantragen. 

 La verifica ispettiva finale deve essere richiesta per iscritto 

dall’Affidatario al più tardi quattro settimane prima della 

scadenza della garanzia. 

8 HAFTUNGSBESTIMMUNGEN 

 

8 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 

RESPONSABILITA’ 

Es gilt Punkt 12 ÖNORM B 2118 mit folgenden 

Ergänzungen: 

 Si applica il punto 12della ÖNORM B 2118 con le 

seguenti integrazioni: 

8.1 GEWÄHRLEISTUNG 

 
8.1 GARANZIA 

Es gilt Punkt 12.2 ÖNORM B 2118 mit folgenden 

Ergänzungen: 

 Si applica il punto 12.2 della ÖNORM B 2118 con le 

seguenti integrazioni: 

8.1.1 Geltendmachung von Mängeln 

 
8.1.1 Rivendicazione di vizi 

Punkt 12.2.3.3 ÖNORM B 2118 gilt nicht.  Non trova applicazione il punto 12.2.3.3 della ÖNORM B 

2118. 

Sofern Mängel innerhalb der Gewährleistungsfrist gerügt 

werden, wird vermutet, dass diese Mängel zum Zeitpunkt 

der Übernahme vorhanden waren. 

 Qualora vengano rilevati dei vizi entro il periodo di 

garanzia, si presuppone che tali vizi sussistevano già al 

momento della presa in consegna. 

8.1.2 Rechte aus der Gewährleistung 

 
8.1.2 Diritti derivanti dalla garanzia 

Es gilt Punkt 12.2.4 ÖNORM B 2118 mit folgenden 

Ergänzungen: 

 Si applica il punto 12.2.4 della ÖNORM B 2118 con le 

seguenti integrazioni: 

Die Mehrkosten der vom AG mit der Überwachung von 

Mängelbehebungen betrauten Sachverständigen und der 

Baustellensicherung trägt der AN. 

 I costi aggiuntivi per i periti incaricati dal Committente con 

il controllo del sanamento dei vizi nonché per la messa in 

sicurezza del cantiere sono a carico dell'Affidatario. 

8.2 SCHADENERSATZ ALLGEMEIN 

 
8.2 RISARCIMENTO DI DANNI IN GENERALE 

Die Punkte 12.3 und 12.4 ÖNORM B 2118 gelten nicht  I punti 12.3 e 12.4 della ÖNORM B 2118 non valgono. 

Es gilt §1324 ABGB.  Si applica l’art. 1324 del Codice Civile austriaco. 

Wird der AG aus Verschulden des AN wegen 

Sprengschäden oder nachbarrechtlicher 

Ausgleichsansprüche von Dritten in Anspruch genommen, 

hat ihn der AN schad- und klaglos zu halten. 

 L’Affidatario ha l’obbligo di tenere indenne il Committente 

da qualsiasi pretesa avanzata nei confronti di quest’ultimo 

per danni dovuti ai brillamenti oppure da pretese di 

compensazione in materia di diritto dei rapporti di vicinato 

imputabili all’Affidatario. 

Für die Versicherung gegen Brandschäden hat der AN auf 

eigene Kosten zu sorgen. 

 L’Affidatario deve provvedere a stipulare, a proprie spese, 

un’assicurazione contro i danni causati da incendio. 

Binnen 3 Wochen ab Zuschlagserteilung ist der AN  Entro 3 settimane dall’aggiudicazione, l’Affidatario è 
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verpflichtet, die aus der Bauausführung resultierenden 

Risiken mittels einer auftragsbezogenen 

Betriebshaftpflichtversicherung auf eigene Kosten 

ausreichend zu versichern, die Versicherungsprämie 

vollständig zu entrichten und dem AG das Bestehen und 

die Entrichtung der Versicherungsprämie für die Dauer des 

laufenden Versicherungsjahres durch Vorlage der 

Versicherungspolizze (im Original oder einer notariell 

beglaubigten Kopie), welches von der BBT SE zur 

Verfügung gestellt wird, nachzuweisen. Zudem hat der AN 

jährlich unaufgefordert nach Überweisung der Prämie die 

Einzahlungsbestätigung dem AG vorzulegen. 

tenuto a stipulare a proprie spese un’assicurazione riferita 

al presente contratto per responsabilità civile dell’impresa 

sufficiente a coprire i rischi derivanti dall’esecuzione dei 

lavori, a versare l’intero premio di assicurazione, 

notificando al Committente l’esistenza dell’assicurazione 

stessa e l’avvenuto completo versamento del relativo 

premio per tutta la durata dell’incarico mediante la 

presentazione della relativa polizza (in originale o con 

copia autenticata da un notaio) e di un modello di ricevuta 

del versamento, che viene messa a disposizione da BBT 

SE. Inoltre ogni anno l’Affidatario è tenuto a fornire 

spontaneamente al Committente conferma dell’avvenuto 

versamento del premio tramite bonifico. 

Die Laufzeit der Versicherung ist gegebenenfalls jeweils so 

rechtzeitig zu verlängern, dass die Versicherungsdeckung 

über die Auftragsdauer lückenlos besteht. Die 

Versicherungssumme hat für Personen und Sachschäden 

je Ereignisfall mind. EURO 10 Mio.; maximal EURO 20 Mio. 

pro Kalenderjahr, zu betragen. 

 La scadenza dell’assicurazione dovrà essere 

eventualmente prorogata per tempo in modo tale da 

garantire la copertura completa per tutta la durata die 

lavori. La garanzia a copertura dei danni a persone e cose 

deve essere stipulata per almeno EURO 10 Mio.; 

massimo EURO 20 Mio.  dell’importo netto del contratto. 

Der Versicherungsschutz hat sich auch auf vorbereitende 

Tätigkeiten vor der Objektdeckung und nachbereitende 

Arbeiten nach Ablauf der Objektdeckung zu beziehen und 

hat auch für Schadensereignisse zu bestehen, deren 

Ursache während der Objektdeckung gesetzt wurden, die 

aber erst nach deren Beendigung eintreten. 

 La copertura assicurativa dovrà essere estesa alle attività 

preparatorie precedenti la copertura dell’oggetto e ai lavori 

di finitura successivi alla scadenza della copertura stessa 

e riguarderà anche i danni dovuti a cause sorte nel corso 

della copertura assicurativa, ma i cui effetti si siano mani 

festati solo dopo la conclusione di detta copertura. 

Legt der AN die Versicherungspolizze oder das Datenblatt 

sowie eine Einzahlungsbestätigung für die rechtzeitig 

eingezahlte Versicherungsprämie über die gesamte Höhe 

nicht binnen der oben erwähnten 3 Wochen dem AG vor, 

oder entfällt der Versicherungsschutz im Nachhinein, aus 

welchen Gründen auch immer, so kann der AG nach 

Setzung einer 2- wöchigen Nachfrist bzw bei Gefahr im 

Verzug unverzüglich, eine projektbezogene 

Haftpflichtversicherung in obiger Höhe auf Kosten des AN 

abschließen. Die Kosten werden dem AN ab der folgenden 

Teilrechnung gegenverrechnet und von der 

Schlussrechnungssumme abgezogen. 

 Ove l’Affidatario non trasmetta al Committente, entro le 3 

settimane sopra indicate, la polizza di assicurazione o la 

ricevuta e la conferma del versamento del premio 

corrisposto integralmente, o nel caso di slittamento della 

scadenza della copertura assicurativa, quali che ne siano 

le ragioni, il Committente, dopo aver concesso una 

proroga di 2 settimane ovvero immediatamente in caso di 

urgenza, ha la facoltà di stipulare a spese dell’Affidatario 

una polizza di assicurazione per responsabilità civile 

riferita al progetto e per l’ammontare di cui sopra. Le 

spese da ciò derivanti saranno addebitate all’Affidatario 

con la successiva fattura parziale e diffalcate dall’importo 

complessivo della fattura finale. 

9 DATENORGANISATION  

 

9 ORGANIZZAZIONE DATI 

Der AN muss folgende Software benützen:  L’Affidatario deve utilizzare il seguente software: 

Betriebssystem: Windows XP Professional SP3 oder 

Nachfolgeversion  

 Sistema operativo: Windows XP Professional SP3 o 

versione successiva 

im OfficeBereich: MS Office 2010 Professional, oder 

Nachfolgeversion 

 in ambiente Office: MS Office 2010 Professional, o 

versione successiva 

Adobe Acrobat Professional 8 oder Nachfolgeversion  Adobe Acrobat Professional 8 o versione successiva 
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im CAD-Bereich: AutoCAD 2010 oder Nachfolgeversion  in ambiente CAD: AutoCAD 2010 o versione successiva 

Der Datenaustausch der Office Daten ist sowohl in den 

Formaten von Office 2010 als auch im Adobe pdf-Format 

durchzuführen. 

 Lo scambio di dati Office deve essere eseguito sia nei 

formati di Office 2010 che in formato Adobe pdf. 

Im Rahmen der Abwicklung des Projektes hat der AN nach 

dem Stand der Technik und auf Weisung des AG 

entsprechende Anpassungen in der Datenorganisation und 

bei den eingesetzten Software-Produkten 

(Releasewechsel, etc.) vorzunehmen. 

 Nell’ambito dello sviluppo del progetto, secondo lo stato 

dell’arte e su istruzione del Committente, l’Affidatario deve 

effettuare gli adeguamenti necessari nell’organizzazione 

dati e nei prodotti software impiegati (cambio release ecc). 

Zur Gewährleistung entsprechender Qualität der farbigen 

Pläne und Dokumente hat der AN eine Auflösung von 

mindestens 600 dpi in Farbe bei den erstellten analogen 

Unterlagen bzw. der zugehörigen Reproduktionsdateien 

(pdf, hpgl/2-plt-Format) bis zur Höhe A0 - durchgehende 

Rolle – zu verwenden. 

 Per garantire la qualità degli schemi e documenti a colori, 

l’Affidatario deve impiegare una risoluzione di almeno 600 

dpi a colori per la documentazione analogica prodotta o 

per i relativi file di riproduzione (formato pdf, hpgl/2 –ptl) 

fino ad un formato A0 – rullo continuo. 

Für im Rahmen der Leistungserbringung notwendigen 

Einsatz von Spezialsoftwareprodukten ist eine Abstimmung 

mit dem AG hinsichtlich der standardisierten 

Datenaustauschformate vorzunehmen. Die relevanten 

Basis- und Ergebnisdaten (nicht Mess- bzw. Detaildaten) 

aller im Rahmen der Leistungserbringung in 

Spezialsoftwareprodukten abgelegten Daten sind jedenfalls 

in einem vom AG genehmigten standardisierten 

Datenaustauschformat zu übergeben. 

 Per l’impiego di prodotti software speciali nell’ambito della 

prestazione da effettuare deve essere concordato con il 

Committente il formato standard per lo scambio dei dati. I 

dati di base importanti e quelli relativi ai risultati (non dati 

di dettaglio o misurazioni) archiviati in speciali prodotti 

software nell’ambito della prestazione devono essere 

consegnati al Committente nel formato di scambio 

standard autorizzato. 

Zur Dokumentation der durch die Dienstleister des AG 

aufgenommenen geologisch-hydrogeologischen Daten wird 

eine datenbankbasierende Software eingesetzt. Die 

eingesetzte Software wird gegebenenfalls vom AG zur 

Verfügung gestellt. Sollten in Ausnahmefällen 

Datenerfassung durch den AN erfolgen, so ist über das 

Datenmodell und die Ein- und Ausgabemöglichkeiten ist 

das Einvernehmen mit der geologisch-hydrogeologischen 

Dokumentation herzustellen. 

 Per la documentazione dei dati geologici e idrogeologici 

rilevati dai prestatori di servizi del Committente viene 

impiegato un software basato sulla banca dati. Il software 

impiegato viene eventualmente messo a disposizione dal 

Committente. Qualora, in casi eccezionali il rilevamento 

dei dati dovesse essere effettuato dall’Affidatario, deve 

essere stabilito un accordo con l’Ufficio per la 

documentazione geologica-idrogeologica in merito al 

modello di dati e alle possibilità di inserimento ed 

emissione. 

10 BESTANDSPLÄNE 

 

10 DISEGNI DELLO STATO DI FATTO 

Nach Fertigstellung der Baumaßnahmen werden die 

Ausführungspläne von einem dritten AN des AG zu 

Bestandsplänen überarbeitet.  

 Dopo l’ultimazione degli interventi costruttivi, le 

planimetrie esecutive vanno trasformate, da parte di un 

terzo affidatario del committente, in planimetrie relative 

allo stato di fatto.  

Vom AN sind die zur Erstellung der Bestandspläne 

notwendigen Informationen und Unterlagen, beispielsweise 

Abrechnungspläne, laufend zur Verfügung zu stellen und 

dem AG zu übergeben. Nach Erstellung der Bestandspläne 

sind diese vom AN auf Vollständigkeit und Richtigkeit zu 

überprüfen und zu unterfertigen. Mit der Unterzeichnung 

 L’Affidatario è tenuto a rendere disponibile e fornire in 

modo continuato al Committente le informazioni ed i 

documenti necessari per l’elaborazione dei disegni dello 

stato di fatto, ad es. piani di conteggio. Dopo 

l’elaborazione dei disegni relativi allo stato di fatto, 

l’Affidatario deve verificare, confermare e sottoscrivere la 
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wird die Übereinstimmung der planlichen Darstellung mit 

der Ausführung bestätigt. 

loro completezza e correttezza. Con la firma si conferma 

la conformità della rappresentazione planimetrica con 

quanto realizzato. 

11 ARBEITSKRÄFTE 

 

11 MANODOPERA 

Bestehen für den Betrieb des AN keine besonderen 

arbeitsrechtlichen Bestimmungen, wie Kollektivverträge, 

Satzungen, Mindestlohntarife, Heimarbeitsgesamtverträge 

oder Heimarbeitstarife, so sind den beteiligten 

Arbeitnehmern Löhne einschließlich Zulagen, eine 

Arbeitszeit und sonstige Arbeitsbedingungen zu gewähren, 

die für die einzelnen Arbeitnehmer nicht weniger günstig 

sind als die allgemein üblichen Bedingungen für 

Arbeitnehmer im gleichen Beruf oder im gleichen Gewerbe, 

die sich in ähnlichen Verhältnissen befinden. 

 Qualora per lo svolgimento dei lavori dell’Affidatario non 

siano applicabili specifiche disposizioni in termini di diritto 

del lavoro quali contratti collettivi, statuti, salari minimi, 

contratti o tariffe per lavoro a domicilio, ai dipendenti 

interessati dovranno essere corrisposte le retribuzioni 

comprese eventuali indennità e accordati un orario di 

lavoro e altre condizioni di lavoro non meno favorevoli di 

quelle in cui si trovano i dipendenti esercenti la stessa 

professione oppure operanti nello stesso settore.  

Ausländische AN haben dafür Sorge zu tragen, dass den in 

Österreich arbeitenden Arbeitnehmern das gesetzliche oder 

kollektivvertragliche Entgelt bezahlt wird, das am Arbeitsort 

vergleichbaren Arbeitnehmern von vergleichbaren 

Arbeitgebern bezahlt wird. Die AN haben dem AG auf 

Verlangen alle für die Entgeltermittlung notwendigen 

Unterlagen zur Verfügung zu stellen. 

 Gli Affidatari stranieri dovranno aver cura che ai 

dipendenti operanti in Austria venga corrisposta la 

retribuzione prevista dalla legge o dal CCNL la quale, sul 

luogo di lavoro, viene corrisposta a dipendenti comparabili 

da committenti paragonabili. Su richiesta del Committente, 

l’Affidatario dovrà mettere a disposizione tutta la 

documentazione necessaria per la determinazione della 

retribuzione. 

Der AN hat die Bestimmungen des 

Ausländerbeschäftigungsgesetzes zu beachten. Er hat die 

notwendigen Vorkehrungen zu treffen, um die 

gesetzwidrige Beschäftigung ausländischer Arbeitskräfte zu 

verhindern. Der AG kann die Einhaltung der Vorschriften 

des Ausländerbeschäftigungsgesetzes jederzeit 

überprüfen. Zu diesem Zweck hat der AN alle Unterlagen, 

die die Überprüfung der Arbeitsberechtigung von 

Arbeitnehmern ermöglichen, auf der Baustelle 

bereitzuhalten und dem AG Einsicht in diese Unterlagen zu 

gewähren. 

 L’Affidatario è tenuto a rispettare le disposizioni della 

legge sull’impiego di persone non in possesso della 

cittadinanza austriaca. Dovrà adottare i provvedimenti 

necessari per evitare l’impiego contrario alla legge di 

personale straniero. Il Committente ha la facoltà di 

verificare, in qualsiasi momento, l’osservanza delle 

disposizioni di cui alla legge sull’impiego di persone non in 

possesso della cittadinanza austriaca. A tal fine, 

l’Affidatario dovrà tenere a disposizione in cantiere tutta la 

documentazione che consente la verifica del permesso di 

lavoro dei lavoratori nonché permettere al Committente di 

prenderne visione. 

12 VERMESSUNG 

 

12 RILEVAMENTI TOPOGRAFICI 

Dem AN obliegen alle Vermessungsarbeiten im 

Zusammenhang mit der Baudurchführung und Abrechnung 

in eigener Verantwortlichkeit und auf seine Kosten auf 

Grundlage der ihm übergebenen Koordinaten der 

Festpunkte des Projektkoordinatensystems. 

Vermessungsarbeiten sind im Projektkoordinatensystem 

der BBT SE durchzuführen.  

 Competono all’affidatario tutti i rilevamenti topografici 

correlati all’esecuzione dei lavori e alla consuntivazione 

da realizzarsi a sue spese e sotto la sua responsabilità in 

base alle coordinate dei capisaldi del sistema di 

coordinate di progetto consegnategli. Le attività di 

rilevamento dovranno essere svolte nel sistema di 

coordinate di progetto di BBT SE.  

Für die Bauausführung werden Achs- und Höhenpunkte als  Per l’esecuzione delle attività di costruzione il 
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Koordinaten (nicht in der Natur) vom AG übergeben. Der 

AN hat deren Übereinstimmung mit den Plänen zu 

überprüfen und übernimmt mit dem Beginn der Arbeiten die 

volle Verantwortung für ihre Richtigkeit und für alle aus 

Fehlern der Vermessung entstehenden Folgen. 

Committente fornirà come coordinate i vertici assiali e 

altimetrici (non in natura). L’Affidatario è tenuto a 

verificare se essi corrispondono agli elaborati grafici 

fornitigli, assumendosi, al momento dell’inizio dei lavori, la 

piena responsabilità della loro esattezza e di tutte le 

conseguenze derivanti dagli errori verificatisi nell’ambito 

delle attività di rilevamento. 

Der AN hat festgelegte Vermessungsarbeiten von einem 

von ihm zu beauftragenden  Vermessungsingenieur mit 

entsprechender Erfahrung durchführen zu lassen. Der AN 

hat die Zustimmung des AG zum Vermessungsingenieur 

vor dessen Beauftragung einzuholen (vgl. Kapitel B, Art. 

29).  

Als Nachweis der Eignung muss der 

Vermessungsingenieur folgende Nachweise erbringen: 

 Abgeschlossenes Hochschulstudium (Universität 

oder Fachhochschule) 

 Ein Referenzprojekt der letzten 10 Jahren, bei 

dem die Vortriebssteuerung eines 

Tunnelvortriebes hauptverantwortlich durchgeführt 

wurde 

 

 L’affidatario deve incaricare un ingegnere consulente in 

materia di topografia che disponga di esperienza 

adeguata di eseguire i rilievi topografici stabiliti. 

L'affidatario deve richiedere dell'approvazione circa 

l'ingegnere consulente in materia di topografia al 

committente prima dell'incarico (cfr. Cap. B, art. 29).  

A dimostrazione della sua idoneità tale ingegnere deve 

dimostrare di disporre di: 

 titolo di studio (universitario oppure da un istituto 

parauniversitario); 

 un progetto di riferimento negli ultimi 10 anni, in 

cui abbia effettuato il controllo dell'avanzamento 

di una galleria come responsabile principale. 

Alle Absteckungen und Vermessungen, die während der 

Ausführungszeit erforderlich werden, hat der AN selbst so 

rechtzeitig durchzuführen, dass eine Nachprüfung ohne 

Behinderung der Bauarbeiten möglich ist. 

 Tutte le operazioni di tracciamento e rilevamento che si 

rendessero necessarie durante la fase di esecuzione, 

dovranno essere eseguite dall’Affidatario in tempo utile 

per poterne consentire una verifica senza che ciò 

costituisca impedimento per l’esecuzione dei lavori. 

Er trägt für die richtige und planmäßige Lage und Höhe 

aller von ihm ausgeführten Arbeiten die alleinige 

Verantwortung. Dasselbe gilt für die Herstellung von 

Einzelabsteckungen und Schnurgerüsten. 

 Sull’Affidatario ricade la responsabilità esclusiva della 

correttezza plano-altimetrica e della conformità ai progetti 

di tutti i lavori dallo stesso eseguiti. Lo stesso vale per i 

singoli tracciamenti e le modanature. 

Eine Kontrolle durch den AG entbindet den AN nicht von 

seiner Verantwortung. Werden die Vermessungsarbeiten 

vom AN nicht zeitgerecht oder nicht mit der verlangten 

Genauigkeit durchgeführt, ist der AG berechtigt, diese 

Arbeiten nach fruchtlosem Verstreichen einer gesetzten 

Nachfrist auf Kosten des AN von einem Dritten durchführen 

zu lassen. Von den jeweiligen Vermessungsdaten bzw 

Ergebnissen ist der ÖBA eine Kopie zu übergeben 

 L’esecuzione della verifica a cura del Committente non 

esonera l’Affidatario dalle proprie responsabilità. Qualora 

l’Affidatario non svolga le attività di rilevamento in tempo 

utile o con la precisione richiesta, il Committente, decorso 

senza esito il termine prescritto dalla legge, ha facoltà di 

affidare i lavori a terzi a carico dell’Affidatario. Dovrà 

essere consegnata alla DL una copia dei relativi dati 

ovvero dei risultati di rilevamento. 

12.1 BBT KOORDINATENSYSTEM 

 
12.1 SISTEMA DI COORDINATE BBT 

Die BBT SE verwendet ein zwängungsfreies 

Koordinatensystem. Dieses Koordinatensystem erstreckt 

sich über beide betroffenen Staaten Österreich und Italien. 

Alle Vermessungsarbeiten (außer der Katastervermessung) 

werden in diesem BBT Koordinatensystem abgewickelt. 

 BBT SE usa un sistema di coordinate privo di distorsioni. 

Tale sistema di coordinate si estende sui due stati 

interessati, Italia e Austria. Tutti i rilievi (eccetto il rilievo 

catastale) vengono effettuati nell’ambito di questo sistema 

di coordinate BBT. Eventuali trasformazioni che si 



PROJEKTBEZOGENE RECHTLICHE VERTRAGSBESTIMMUNGEN 

DISPOSIZIONI CONTRATTUALI DI CARATTERE GIURIDICO PARTICOLARI B/I

 

Archiv Nr./Pos. arch. AVA II 3.3.103.01.01 
Seite / Pag. 27/59 

CUP: I41J05000020005 
CIG: xxxxxxx 

Allfällig notwendige Transformationen zwischen 

Landessystem und BBT Koordinatensystem sind bei Bedarf 

durchzuführen. 

rendessero necessarie tra il sistema utilizzato dal Land e il 

sistema di coordinate di BBT dovranno essere effettuate 

in caso di necessità. 

Für die UVP- Planungsphase und sämtliche Planunterlagen 

aus der Einreichung gelten folgende Festlegungen: 

 Per la fase di progettazione della VIA e tutta la 

documentazione planimetrica relativa al relativo ter 

autorizzativo valgono le seguenti determinazioni: 

Das Lagebezugssystem ist das UTM 32N- WGS84 mit 

ITRF 94.0. 

 Il sistema di riferimento planimetrico è l’UTM 32N- 

WGS84 con ITRF 94.0. 

Das Höhenbezugssystem ist das UELN (Pegel 

Amsterdam). 

 Il sistema di riferimento altimetrico è l‘UELN (Piezometro 

Amsterdam). 

Das BBT Koordinatensystem baut auf einer hochpräzisen 

GPS-Vermessung auf. Es wurden im Projektgebiet Wolf 2 

zahlreiche Höhen- und Lagefestpunkte sowie Fernziele 

hergestellt (s. Plan „D0583_00002_50“). 

 Il sistema di coordinate BBT si basa su un rilievo GPS di 

alta precisione. Nell'area di progetto Wolf 2 sono stati 

materializzati numerosi capisaldi e vertici trigonometrici 

nonché mire a distanza (vedi planimetria 

"D0583_00002_50"). 

Die Festpunkte bestehen aus Eisensignalen, 

Bodenpunkten und Messpfeilern.  

 I vertici consistono in capisaldi, punti di appoggio e pali di 

misurazione. 

Sämtliche Vermessungsarbeiten sind an das bestehende 

Festpunktfeld anzuschließen. Alle Messungen sind 

kontrolliert durchzuführen. Vor allem ist auch die 

unveränderte Lage der Festpunkte bei den Messungen 

laufend zu überprüfen. Festgestellte Schäden oder 

Koordinatenänderungen an den Messpfeilern sind der BBT 

SE umgehend zu melden. Allfällig notwendige 

Zwischenpunkte sind geeignet zu vermarken und zu 

stabilisieren. Für das notwendige Vermarkungsmaterial 

erfolgt keine gesonderte Vergütung. 

 Tutte le attività topografiche vanno collegate con 

l’esistente campo di vertici. Tutte le misurazioni dovranno 

essere effettuate in modo controllato. In particolare si 

dovrà verificare correntemente che la posizione dei vertici 

non sia stata modificata nel corso delle misurazioni. 

Eventuali danni o modifiche delle coordinate riscontrati 

presso i pilastrini vanno comunicati immediatamente a 

BBT SE. Eventuali punti intermedi che si rendessero 

necessari devono essere materializzati e stabilizzati in 

modo opportuno. Il materiale necessario per la 

materializzazione non sarà compensato separatamente. 

Alle benötigten Unterlagen zum Festpunktfeld und zum 

BBT Koordinatensystem werden beigestellt. 

 Tutti i documenti necessari per il campo di vertici e il 

sistema di coordinate BBT saranno messi a disposizione. 

Das Lagebezugssystem UTM 32N- WGS84 mit ITRF 94.0 

wird nicht mehr verwendet, für die erforderliche Planung 

des Loses E52 wird ausschließlich das neue 

Koordinatensystem mit der Bezeichnung BBT_TM-WGS84 

verwendet. Das Höhensystem bleibt unverändert das 

UELN. 

 Il sistema di riferimento planimetrico UTM 32N- WGS84 

con ITRF 94.0 non viene più impiegato, per la 

progettazione necessaria del lotto E52 si utilizzerà 

esclusivamente il nuovo sistema di coordinate denominato 

BBT_TM-WGS84. Resta invece in uso il sistema 

altimetrico UELN. 

Die Ausschreibungsunterlagen sind bereits im neuen 

Koordinatensystem BBT_TM-WGS84 erstellt worden. 

Sollten für die weiteren Planungen Pläne aus der 

Einreichphase benötigt werden, müssen diese in das neuen 

Koordinatensystem transformiert werden.  

 La documentazione di gara è stata redatta usando già il 

nuovo sistema di coordinate BBT_TM-WGS84. Se, 

nell’ambito dell'ulteriore progettazione, dovesse essere 

necessario usare delle planimetrie del progetto definitivo, 

tale documentazione dovrà essere trasformata nel nuovo 

sistema di coordinate. 

Alle benötigten Unterlagen zu diesem Koordinatensystem 

und durchzuführende Reduktionen der Messwerte werden 

vom AG beigestellt. Zusätzlich werden csd Dateien für 

Autocad Civil 3D vom AG zur Verfügung gestellt, mit denen 

 Tutta la documentazione necessaria per tale sistema di 

coordinate nonché eventuali riduzioni dei valori di 

misurazione vengono messa a disposizione dal 

Committente. Il Committente metterà a disposizione 
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Transformationen zwischen den Koordinatensystemen in 

der Lage durchgeführt werden können. 

inoltre dei files csd per Autocad Civil 3D con cui è 

possibile effettuare la trasformazione planometrica da un 

sistema di coordinate all’altro. 

Die vom AG übergebene Koordinatenliste des 

Festpunktfeldes besteht aus Koordinatenangaben in beiden 

Koordinatensystem (UTM und TM). 

 L’elenco di coordinate del campo di vertici consegnato dal 

Committente comprende coordinate di entrambi i sistemi 

(UTM e TM). 

12.2 DURCHFÜHRUNG VON 

VERMESSUNGSLEISTUNGEN 

 
12.2 ESECUZIONE DI PRESTAZIONI DI RILIEVO 

TOPOGRAFICO 

Folgende Leistungen sind vom Verantwortlichen der 

Vermessungsleistungen des AN durchzuführen: 

 Le seguenti prestazioni vanno effettuate dal responsabile 

delle prestazioni di rilievo topografico dell‘Affidatario: 

 Aufstellung eines Vermessungskonzeptes (siehe 

Kap 8.9.3) und Lieferung bis 2 Wochen vor 

Vortriebsbeginn 

 Realizzazione di un programma strutturato di 

rilevamento (v. capitolo 8.9.3) e fornitura fino a 2 

settimane prima dell'avvio dei lavori di scavo. 

 Aufnahme des Geländes während bestimmter 

Bauphasen (z.B. bauzeitliche Anschüttungen, etc), 

sofern dies für eine Massenermittlung mittels EDV 

erforderlich ist, und Erstellung der erforderlichen 

Querprofile für die Abrechnung und digitale 

Datenübergabe an den AG. Die geforderte 

Genauigkeit für Lage und Höhe beträgt für 

Geländepunkte (unbefestigte Oberfläche) 5 cm, 

für Punkte mit befestigten Oberflächen 2 cm. 

 Rilevamento del terreno durante determinate fasi 

costruttive (ad es. riporti durante il periodo di 

costruzione ecc), nella misura in cui questo sia 

necessario per il rilevamento del computo 

metrico mediante EDP e preparazione dei profili 

trasversali necessari per il calcolo e consegna 

digitale dei dati al Committente. La precisione 

plano-altimetrica richiesta per i vertici (su 

superficie non consolidata) è di 5 cm, per punti 

su superfici consolidate è pari a 2 cm. 

 Absteckung der Grenzen der vom AG 

beigestellten Flächen. Die geforderte Genauigkeit 

beträgt 2 cm für die Lage. 

 Picchettamento dei confini delle superfici messe 

a disposizione dal Committente. La precisione 

planimetrica richiesta è di 2 cm. 

Durchführung sämtlicher Vermessungen während der 

Bauausführung wie 

 Esecuzione di tutte le misurazioni durante l’esecuzione 

della costruzione come segue: 

 Verdichtung des vorhandenen Festpunktfeldes   Raffittimento della rete di inquadramento 

esistente  

 Aufbau und kontinuierliche Erweiterung der 

Vortriebsnetze 

  Realizzazione ed ampliamento continuo delle reti 

di avanzamento  

 Vortriebsvermessung (Absteckung der Portale, 

Absteckung der Achse, Steuerung des Vortriebes, 

Absteckung von Nischen, Aufweitungen, 

Anbringen von Stationstafeln alle 50 m, sowie alle 

weiteren Vermessungsarbeiten, die für den 

Tunnel- bzw. Stollenvortrieb erforderlich sind) 

  Rilevamento di avanzamento (picchettamento 

dei portali, picchettamento dell’asse, controllo 

dell’avanzamento, picchettamento di nicchie, 

ampliamenti, posa di cartelli indicatori delle 

stazioni ogni 50 m, così come tutte le ulteriori 

attività di rilevamento necessarie per 

l’avanzamento della galleria o del cunicolo) 

 Die Koordinaten des Vortriebspolygons sind dem 

AG bzw. dessen Dienstleister für 

Hauptkontrollmessungen nach jeder 

Hauptkontrollmessung bzw. nach Aufforderung 

binnen einer Woche zu liefern 

  Le coordinate della poligonale in avanzamento 

devono essere fornite al committente e/o al 

prestatore di servizi dopo ogni rilievo di controllo 

principale oppure su specifica richiesta entro una 

settimana. 

 Bauvermessung für alle Bauwerke   Rilevamento per tutte le opere costruttive 
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 Quartalsweise Vermessung aller Teildeponien des 

Bauloses auf Abruf des AG und Lieferung als 

Autocad dwg File. Das dwg hat in einer 

abgestimmten Layerstruktur die aufgenommenen 

Punkte mit einem Maximalabstand von 20m, die 

Darstellung von 1m Schichtenlinien als 3D- 

Polylinien und Bruchkantenlinien zu beinhalten. Es 

ist jeweils ein Plan über die gesamten 

Deponiebereiche zu erstellen. Die im Vergleich zur 

Letztaufnahme geänderten Schüttabschnitte sind 

mittels Polygon zu Umranden. 

  Rilevamento trimestrale di tutti i depositi parziali 

del lotto costruttivo su richiesta del Committente 

e fornitura dei dati in formato Autocad dwg. Il file 

dwg dovrà contenere, seguendo una struttura 

layer concertata, i punti rilevati con una distanza 

massima di 20 m nonché la rappresentazione 

delle curve di livello di 1 m come linee poligonali 

3D e delle linee di rottura. Va ogni volta 

elaborata un elaborato per l'intera area di 

deposito. Le sezioni di conferimento variate 

rispetto all'ortofoto devono essere circoscritte 

mediante poligonali. 

 Vermessungen zur Profilkontrolle   Rilevamenti per il controllo dei profili 

Die Profilhaltigkeit ist zumindest in folgendem Ausmaß 

dokumentarisch nachzuweisen und in vollem Ausmaß dem 

Bauherrn zur Verfügung zu stellen: 

 Il rispetto del profilo va documentato come minimo nella 

maniera seguente; tale documentazione va messa 

integralmente a disposizione del committente. 

Profilkontrolle alle 10m mit einer gleichmäßigen 

Punktverteilung von mindestens 5 Punkten in der Kalotte, 4 

Punkten in der Strosse und weiteren 5 Punkten in der 

Sohle. Der AG behält sich vor, bereichsweise einen 

engeren Raster zu fordern. 

 Controlli di profilo ogni 10 m con una distribuzione 

omogenea di punti, con almeno 5 nella calotta, 4 nello 

strozzo e altri 5 nell’arco rovescio. Il Committente si 

riserva il diritto di richiedere anche una matrice più fitta. 

 Auswertung, Darstellung und Visualisierung der 

Vermessungsergebnisse 

 Valutazione, rappresentazione e visualizzazione 

dei risultati dei rilevamenti 

Über alle durchgeführten Vermessungsleistungen ist ein 

Protokoll zu führen. Dem AG ist eine Durchschrift der 

Protokolle unaufgefordert und ohne besondere Vergütung 

auszuhändigen. Die Anwesenheit eines Beauftragten des 

AG bei den Vermessungsleistungen ist zu gestatten. 

 Tutte le prestazioni dei rilevamenti eseguite devono 

essere riportate in appositi verbali, una copia dei quali 

deve essere consegnata al Committente spontaneamente 

e senza specifico compenso. Nell’espletamento delle 

prestazioni di rilevamento, deve essere consentita la 

presenza di un incaricato del Committente. 

12.3 VERMESSUNGSKONZEPT 

 
12.3 PROGRAMMA STRUTTURATO DI 

RILEVAMENTO  

Der AN hat dem AG vor Beginn der Arbeiten sein 

Vermessungskonzept vorzulegen. Dieses hat die 

vorgesehene Aufteilung und Art der vorübergehenden und 

endgültigen Festpunkte, die Messmethoden, den Entwurf 

über die durchzuführenden Beobachtungen, die 

einzusetzenden Vermessungsgeräte und die zu 

erwartenden Standardabweichungen (Signifikanzniveau 

1Sigma und 3Sigma), der Beobachtungen sowie die 

beabsichtigten Berechnungsverfahren zu enthalten. 

 L’Affidatario deve presentare al Committente il proprio 

programma prima dell’inizio dei lavori. Questo programma 

deve contenere la suddivisione prevista e il tipo di vertici 

temporanei e definitivi, i metodi di misurazione, la bozza 

delle osservazioni da eseguire, gli apparecchi di 

misurazione da impiegare e le deviazioni standard attese 

(livello di significatività 1 sigma e 3 sigma) delle 

osservazioni oltre che il procedimento di calcolo previsto. 

Das Konzept soll als Grundlage zur Sicherstellung u.a. der 

Lagegenauigkeit des Tunnelendpunktes dienen und ist dem 

AG zur Freigabe vorzulegen und bei berechtigten Zweifeln 

des AG entsprechend zu modifizieren. Das Konzept wird 

auch dem Dienstleister des AG für die Durchführung der 

 Il programma deve servire come base per garantire, tra 

l’altro, le precisioni del vertice ultimo della galleria e deve 

essere sottoposto al Committente per l’approvazione e 

modificato secondo le indicazioni del Committente, 

qualora questo abbia dubbi giustificati. Tale programma 
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Hauptkontrollvermessung zur Begutachtung und Freigabe 

vorgelegt. 

strutturato viene anche sottoposto al prestatore di servizio 

del Committente per l’esecuzione del rilievo di controllo 

principale ai fini della valutazione e approvazione. 

Der AG behält sich weiters das Recht vor, die verwendete 

Software zu begutachten. 

 Il Committente si riserva inoltre la facoltà di valutare e 

verificare il software utilizzato. 

Darüber hinaus ist in dem Konzept das Schema der 

Vortriebssteuerung zu beschreiben. Dies hat Angaben über 

die zum Einsatz kommende Gerätschaft (automatische 

Leitsysteme, Laser, Zielmarken usw.) samt 

Genauigkeitsangaben sowie alle Nachweise für die 

Einhaltung des Regelprofils während des Vortriebes zu 

enthalten. Besonderen Wert ist auf eine hohe Redundanz 

der Vortriebsteuerung zu legen, um die 

Herstellungstoleranzen der Stollen /Tunnel zuverlässig zu 

gewährleisten. 

 Inoltre, deve anche essere descritto lo schema del piano 

d’escuzione per l’avanzamento. Questo deve contenere 

indicazioni riguardanti le apparecchiature che vengono 

impiegate (sistema di comando automatico, laser, 

marcature target ecc.) insieme con le indicazioni di 

precisione e con tutte le prove relative al rispetto della 

sezione tipo durante l’avanzamento. Si dovrà dedicare 

particolare attenzione ad un’elevata ridondanza nei 

rilevamenti relativi all'avanzamento, per garantire con 

certezza le tolleranze di realizzazione dei cunicoli / delle 

gallerie. 

Das vorgelegte Vermessungskonzept ist vom AG und vom 

AN „Hauptkontrollmessung“ genehmigen zu lassen. 

 Il programma strutturato di rilevamento presentato deve 

essere sottoposto all’autorizzazione del Committente e 

dell’affidatario "Rilevamento di controllo principale”. 

12.4 FESTPUNKTNETZ 

 
12.4 RETE DI VERTICI 

Festpunkte obertage:  Vertici in superficie: 

Die örtliche Lage der Pfeiler wurde vom AG so festgelegt, 

dass die Funktion eines Messpfeilers als lokaler 

Ausgangspunkt der Stollenabsteckung im Hinblick auf die 

erforderlichen Freivisuren zu den bedeutsamen 

Anschlusspunkten des Obertagenetzes durch 

Einrichtungen im Baustellenbereich und sonstigem nicht 

beeinträchtigt wird. (s. Plan „D0583_00002_50“). 

 La posizione dei pilastrini è stata definita dal Committente 

in modo che il funzionamento di un palo di misurazione 

come punto di partenza locale del picchettamento del 

cunicolo non venga disturbato da dispositivi o altro 

nell’area del cantiere per quanto riguarda la libera visuale 

necessaria sui punti di riferimento fiduciali della rete di 

superficie. Vedi planimetria D0583-00002_50. 

Festpunkte Untertage:  Vertici sotterranei: 

Ausgehend von den vom AG eingemessenen 

Bezugspunkten an der Oberfläche sind vom AN zusätzliche 

Festpunkte nach seinen Erfordernissen zu errichten.  

 Partendo dai punti di riferimento misurati dal Committente 

sulla superficie, l’Affidatario deve allestire ulteriori vertici 

secondo le proprie necessità.  

Instandhaltung:  Manutenzione: 

Der AN hat für die unversehrte Erhaltung aller Festpunkte 

im Freien und im Stollen / Tunnel während der gesamten 

Bauzeit zu sorgen. 

 È responsabilità dell’Affidatario mantenere integri tutti i 

vertici all’aperto e nel cunicolo / nella galleria durante tutto 

il periodo di durata della costruzione. 

Können Festpunkte auf Grund von Baumaßnahmen nicht 

erhalten bleiben, so sind diese nach Zustimmung und 

Angabe durch den AG vor ihrer Entfernung vom AN in 

Form eines gleichwertigen Ersatzes zu sichern. 

 Se a causa dei lavori certi vertici non possono essere 

mantenuti, devono essere messi in sicurezza con un 

sostituto di pari valore, prima della relativa rimozione da 

parte dell’Affidatario e previa autorizzazione e indicazione 

da parte del Committente. 

Fest- und Polygonpunkte, aber auch Punktsignalisierungen 

im Tunnel, die im Zuge der Bauarbeiten verloren gehen, 

sind vom AN auf seine Kosten so schnell wie möglich mit 

der gleichen Genauigkeit, wie am Tage der Übergabe 

 L’Affidatario deve ripristinare con la stessa precisione del 

giorno della consegna e il più velocemente possibile, a 

proprie spese, i capisaldi e i vertici di poligonale, così 

come anche le segnalazioni di punti che dovessero 
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vorhanden, wieder herzustellen. andare persi nell’ambito dei lavori costruttivi. 

12.5 MESSGENAUIGKEIT 

 
12.5 PRECISIONE DI MISURAZIONE 

Die Vermessung muss mindestens die folgenden 

Genauigkeiten erreichen (mittlere Fehler): 

 La misurazione deve raggiungere perlomeno il seguente 

grado di precisione (errori di media): 

+/- 0.001 m für die Stand- und Zielpunktzentrierungen  +/- 0.001 m per i centraggi fissi e dei punti target 

+/- 0.00015 gon für die Richtungsmessungen  +/- 0.00015 gon per le misurazioni di direzione 

+/- 0.0010 gon für Azimutmessungen (Hin- und 

Rückmessung) 

 +/- 0.0010 gon per misurazioni azimut (misurazione in 

andata e ritorno) 

+/- (0.001 m + 1 ppm) für die Distanzmessungen  +/- (0.001 m + 1 ppm) per misurazioni di distanze 

+/- 0.005 m / 100 m für Schachtlotungen  +/- 0.005 m / 100 m per messa a piombo del pozzetto 

+/- 0.0015 m für 1 km Doppelnivellement für die 

Bestimmung der Höhenunterschiede 

 +/- 0.0015 m per 1 km di livellamento doppio per la 

definizione dei dislivelli 

Die Lagegenauigkeit des Tunnelendpunktes ZT Wolf muss 

folgende Genauigkeit erreichen:  

 La precisione del vertice ultimo della galleria di accesso 

Wolf deve raggiungere il seguente valore di precisione:  

+/- 42 mm   +/- 42 mm per km di scavo 

Für den Schutterstollen und Umleitungsstollen muss der 

Durchschlagsfehler in der Lage kleiner sein als: 

 Per il cunicolo di smarino ed il cunicolo di deviazione, il 

margine di errore in planimetria deve essere minore di  

+/- 30 mm  +/- 30 mm 

Die Genauigkeiten für den Durchschlag sind als signifikant, 

d.h. einfache Zuverlässigkeit (1 Sigma) zu verstehen. 

 Le precisioni per lo sforamento devono essere intese 

come significative, ciò significa affidabilità semplice ( 1 

sigma). 

12.6 KONTROLLMESSUNGEN DURCH DEN AG 

 
12.6 MISURAZIONI DI CONTROLLO DA PARTE DEL 

COMMITTENTE 

Der AG behält sich eine Prüfung aller vom AN ausgeführten 

Vermessungsarbeiten vor. Es sind u.a. Kontrollmessungen 

der Stollen- / Tunnelfestpunkte sowie regelmäßige 

Prüfungen der Mess- und Ergebnisprotokolle durch den AG 

vorgesehen. 

 Il Committente si riserva di verificare tutti i lavori di 

rilevamento effettuati dall’Affidatario. Sono previsti, tra 

l’altro, rilevamenti di controllo dei vertici del cunicolo / 

della galleria e controlli periodici dei verbali dei risultati e 

delle misurazioni da parte del Committente. 

Die BBT SE plant über einen dritten AN 

Hauptkontrollmessungen mit Kreiselazimutmessungen 

durchführen zu lassen. 

 La BBT SE prevede di far eseguire i rilievi di controllo 

principali con misurazioni azimutali con giroscopio da 

parte di un affidatario terzo. 

Für die Dauer der Kontrollmessungen durch den AG sind 

im Stollen innerhalb des gesamten Kontrollbereiches 

sämtliche Arbeiten einzustellen. Die Durchführung von 

Nebenarbeiten, welche die Messungen nicht störend 

beeinflussen, bedarf der ausdrücklichen Genehmigung des 

AG. Während der Dauer der Kontrollmessungen ist für eine 

optimale Bewetterung und für das Funktionieren der 

Wasserhaltung insbesondere im Bereich der Kontrollpunkte 

zu sorgen. Tropfwasser im Bereich der Visuren ist 

abzuleiten. 

 Per la durata delle misurazioni di controllo da parte del 

Committente tutti i lavori in corso nel cunicolo devono 

essere interrotti in tutta l’area di controllo. L’esecuzione di 

lavori sussidiari che non siano di disturbo alle misurazioni 

necessitano dell’espressa autorizzazione da parte del 

Committente. Durante le misurazioni di controllo è 

necessario che sia garantita un’ottima ventilazione e il 

funzionamento dell’aggottamento, in particolare nell’area 

dei punti di controllo. Lo stillicidio nell’area delle visure 

deve essere deviato. 

Es ist für den ZT Wolf mit drei bzw. den Umleitungsstollen 

und Schutterstollen mit jeweils zwei 

Hauptkontrollmessungen zu rechnen, die eine Dauer von 

 Nell’ambito della realizzazione della galleria d’accesso di 

Wolf si prevedono tre rilievi di controllo principali e 

rispettivamente due per il cunicolo di deviazione e il 
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bis zu 10h erreichen können.  cunicolo di trasporto dello smarino, che possono avere 

una durata fino a 10 ore. 

Diese Behinderungen und Vortriebsunterbrechungen 

werden nicht gesondert vergütet. 

 Tali impedimenti e interruzioni delle attività di scavo non 

vengono compensate separatamente. 

Für die Kontrollmessungen des AG sind vom AN folgende 

Leistungen zu erbringen: 

 Per le misurazioni di controllo del Committente, 

l’Affidatario deve eseguire le seguenti prestazioni: 

 Einstellung aller Arbeiten im Tunnel nach 

Absprache  mit dem AN-Hauptkontrollmessungen 

  Sospensione di tutti i lavori in galleria previa 

concertazione con l’Affidatario. 

 Transport im Stollen / Tunnel   Trasporto nel cunicolo / in galleria 

 Ausreichende Beleuchtung im Stollen / Tunnel   Sufficiente illuminazione nel cunicolo / in galleria 

 Frei- und Trockenlegung der Festpunkte   Dissotterramento e prosciugamento dei vertici 

 Der Tunnel muss von Fahrzeugen und soweit 

möglich von gelagertem Material geräumt sein (im 

gesamten Verlauf), um die benötigten Reflektoren 

links und rechts im Kämpferbereich bzw. darunter 

einmessen zu können. 

  Il tunnel deve essere sgomberato da veicoli e, 

nei limiti del possibile, dal materiale stoccato 

(lungo tutto il tratto), al fine di poter accedere ai 

riflettori a sinistra e a destra del paramento o 

sotto, per i rilievi. 

 Bereitstellung und Bedienung einer Hebebühne 

zur Montage der Reflektoren 

  Messa a disposizione ed impiego di una 

piattaforma elevabile per il montaggio dei riflettori 

 Abschalten der Bewetterung   Spegnimento della ventilazione 

Der Beginn der Messdauer von bis zu 10h zählt ab 

Herstellung dieser genannten Voraussetzungen. 

 Il periodo di misurazione (durata fino a 10 h) decorre dal 

momento in cui sussistono i presupposti sopra indicati. 

Der AG gibt dem AN die Ergebnisse der eigenen 

Kontrollmessungen, die reduzierten Kreiselazimute sowie 

die Mess- und Ergebnisprotokolle des AN-

Hauptkontrollmessungen bekannt. Hierdurch wird jedoch 

die ausschließliche Eigenverantwortlichkeit des AN für die 

Vermessungsarbeiten nicht berührt. 

 Il Committente comunica all’Affidatario i risultati delle 

proprie misurazioni di controllo, gli azimut giroscopici 

ridotti e della verifica dei verbali di misurazione e dei 

risultati redatti dall’Affidatario, senza tuttavia modificare 

l’esclusiva responsabilità dell’Affidatario per i lavori di 

misurazione.  

12.7 MESSPUNKTE UND SIGNALISIERUNG 

 
12.7 PUNTI DI MISURAZIONE E 

MATERIALIZZAZIONE 

Die Messungen der dreidimensionalen Verformungen durch 

den AN „Geotechnische Verformungsmessung und 

Tunnelscan“ erfolgt durch die geodätische 

Präzisionsvermessung von Zielmarken, die über einen 

Verbindungsadapter mit integrierter Sollbruchstelle auf 

einem Standard – Konvergenzbolzen mit Schutzrohr und 

Schutzkappe montiert sind und vom AN bereitzustellen 

sind. Die Konvergenzbolzen müssen auf Anweisung der 

ÖBA/PK-AG durch den AN zum frühestmöglichen 

Zeitpunkt, spätestens innerhalb von 6 Stunden, direkt hinter 

der Ortsbrust, in einem max. Abstand von 1,0- 1,5 Meter, in 

die Tunnellaibung eingebaut werden. Dabei hat der Einbau 

im Regelfall unmittelbar nach Ausbruch zu erfolgen.  

 Il rilevamento delle deformazioni tridimensionali viene 

eseguito da parte dell’Affidatario "Rilevamenti delle 

deformazioni geotecniche e Scansione in galleria“ tramite 

rilievi di precisione geodetici di centrini messi a 

disposizione dall’affidatario e montati su picchetti di 

convergenza standard mediante un adattatore di 

connessione con spina di sicurezza integrata. I picchetti di 

convergenza standard vanno installati dall’affidatario nel 

paramento del cavo della galleria su indicazione della DL 

o del Coord. Prog. del Committente il prima possibile e 

comunque entro 6 ore, direttamente dietro il fronte di 

scavo ad una distanza di 1,0 – 1,5 m. La posa in opera 

deve avvenire di regola immediatamente dopo lo scavo. 

Die Zielmarken haben einen kardanisch gelagerten 

Zielpunkt aufzuweisen, der entweder als Glasprisma oder 

als Reflexfolie ausgebildet ist. Die Fertigungsgenauigkeit 

 I centrini di mira dovranno essere dotati di un punto 

collimato a sospensione cardanica, strutturato come un 

prisma di vetro o come una pellicola riflettente. La 
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für die exakte Austauschbarkeit einzelner Zielmarken und 

die Ausrichtung des Zielpunktes hat unter  0,1 mm zu 

betragen.  

precisione di tiro per l’esatta interscambiabilità di singoli 

centrini e l’impostazione del punto di mira dovrà essere 

inferiore a  0,1 mm. 

Die ausgeschriebene Anzahl an (Folien-) zielmarken sieht 

die dauernde Montage der Firstpunkte vor. 

 Il numero di centrini di mira (con pellicola) indicato nella 

documentazione di gara prevede il montaggio permanente 

dei vertici nella parte superiore della galleria. 

In den Portalbereichen, den obertägigen Messbereichen, 

an Fundamenten oder Objekten, an Voreinschnitts- oder 

Baugrubensicherungen werden ebenso Konvergenzbolzen 

versetzt, auf denen entweder temporär oder fix montierte 

Zielmarken aufgesetzt werden.  

 Anche nelle aree di imbocco, nelle zone di misura in 

superficie, presso fondazioni o oggetti e presso le opere di 

sostegno di trincee preliminari e degli scavi verranno posti 

in opera dei picchetti di convergenza sui quali è possibile 

montare provvisoriamente o in definitiva dei centrini di 

mira. 

Mit den Positionen der Leistungsgruppe 57 „Geotechnische 

Messungen untertage“ werden sämtliche Aufwendungen für 

die Lieferung und den Einbau der Messbolzen, 

Verbindungsadapter und Zielmarken vergütet. Die  

Montage der Verbindungsadapter und der Zielmarken wird 

vom AN „Geotechnische Verformungsmessung und 

Tunnelscan“ durchgeführt. Hilfsleistungen zur Montage, wie 

z.B. Bereitstellung und Bedienung einer Hebebühne sind 

vom AN durchzuführen. 

 Con le voci della prestazione parziale [57] “Esecuzione di 

misurazioni geotecniche“ e la prestazione parziale [38] 

“Misurazioni geotecniche“ saranno compensati tutti gli 

oneri per la messa a disposizione dei picchetti di misura, 

dell’adattatore di connessione e dei centrini. Il montaggio 

dell’adattatore di connessione e dei centrini sarà effettuato 

dall’affidatario “Rilevamenti delle deformazioni 

geotecniche e Scansione in galleria“. Le prestazioni 

ausiliarie al montaggio, come ad esempio la messa a 

disposizione e il comando di una piattaforma elevabile 

vanno effettuate dall’affidatario. 

Die Messbolzen, Verbindungsadapter und Zielmarken 

gehen in das Eigentum der BBT-SE über. Über den 

Verbrauch und allfälliger Beschädigungen sind 

nachvollziehbare Aufzeichnungen zu führen. 

 I picchetti di misura, gli adattatori di connessione e i 

centrini di mira passano in proprietà di BBT SE. L’usura e 

gli eventuali danni vanno documentati in maniera chiara e 

plausibile. 

Die Messbolzen, Verbindungsadapter und Zielmarken 

müssen alle Qualitätsmerkmale erfüllen, die 

Präzisionsmessungen ermöglichen (Firma Goecke oder 

Gleichwertiges). 

 I picchetti di misura, gli adattatori di connessione e i 

centrini di mira devono rispettare tutti i requisiti di qualità 

ai fini dei rilevamenti di precisione (ditta Goecke o 

equivalente). 

13 BESONDERE AUFLAGEN UND 

ARBEITSBEDINGUNGEN 

 

13 PARTICOLARI DISPOSIZIONI E 

CONDIZIONI DI LAVORO 

13.1 AUSGEFÜHRTE VORARBEITEN 

 
13.1 LAVORI PRELIMINARI ESEGUITI 

Als Vorwegmaßnahme wurden im Rahmen des Loses E51 

bereits die Baustellenzufahrt von der Autobahn A13 über 

den Saxenertunnel errichtet, sowie Padastertunel, die 

ersten 200m des Zugangstunnel Wolf, sowie 

Geschiebebecken und Wildholzfang im Padastertal 

errichtet.   

 Come intervento preliminare nell'ambito del Lotto E51 è 

già stata realizzata la strada d’accesso al cantiere 

dall'Autostrada A13 attraverso la galleria di Saxen nonché 

la galleria di Padastertal, i primi 200m della galleria di 

accesso di Wolf e la briglia di ritenuta per legname 

galleggiante nella Val Padaster. 

Weiters wurden in den Vorlosen V51, V52, V53 und V55 

jeweils  

 die B182 im Bereich der BE-Fläche Wolf verlegt 

 Inoltre, nei lotti preliminari V51, V52, V53 e V55 si è già 

proceduto a  

 lo spostamento della B185 nell'area di 
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 die Autobahnab und Zufahrten in Plon errichtet 

 die Trinkwasserkraftanlage Padastertal versetzt. 

cantierizzazione di Wolf; 

 la costruzione dell’entrata e dell’uscita 

autostradali di Plon; 

 lo spostamento della centrale idroelettrica per 

l'acqua  potabile Padaster. 

Für das Baulos E51, V51 und V55 wurden die Unterlagen 

für spätere Arbeiten dieser Lose erstellt. 

 Per il lotto di costruzione E51, V51 e V55 è stata 

preparata la documentazione per successive lavorazioni 

in questi lotti. 

Wenn die Bauarbeiten um Los E52 bereits errichtete 

Bauwerke aus den Vorlosen tangieren, sind die Unterlagen 

für spätere Arbeiten zu berücksichtigen. 

 Se i lavori di costruzione del Lotto E52 intersecano opere 

già realizzate in un lotto preliminare, i documenti vanno 

tenuti in considerazione per lavori successivi. 

Lagepläne der bereits realisierten Bauwerke finden sich im 

Teil M der Ausschreibungsunterlagen und sind Teil des 

Baufeldes, das dem AN mit der Baufeldübergabe 

übergeben werden. 

 Planimetrie delle opere già realizzate si trovano nella 

sezione M della documentazione di appalto e sono parte 

integrante del area di costruzione che verrà consegnata 

all’affidatarion con il verbale di avvio lavori. 

13.2 EINSCHRÄNKUNG DER ARBEITSZEITEN 

 
13.2 LIMITAZIONE DEGLI ORARI DI LAVORO 

An Sams-, Sonn- und Feiertagen dürfen auch am Tag 

keine obertägigen Bauarbeiten durchgeführt werden. 

Obertägige Arbeiten dürfen nur an Werktagen (Mo bis Fr) 

jeweils von 6.00 bis 22.00 Uhr durchgeführt werden.  

 Il sabato, la domenica e nei giorni festivi non possono 

essere eseguiti lavori in superficie neanche durante il 

giorno. I lavori in superficie possono essere eseguiti 

soltanto durante i giorni feriali (lu – ve) dalle ore 6.00 alle 

ore 22.00. 

Ausgenommen davon ist die offene Bauweise 

Umleitungsstollen. Hier kann ein Durchlaufbetrieb 

eingerichtet werden. 

 Fa eccezione la galleria artificiale per il cunicolo di 

deviazione. Qui i lavori possono essere eseguiti in 

esercizio continuo. 

Untertagebauarbeiten sowie die Versorgung des Vortriebs 

und die Schutterfahrten aus den Vortrieben  zur 

Einbaustelle können die ganze Woche (auch an Sams-, 

Sonn- und Feiertagen) von 0:00 bis 24:00 Uhr durchgeführt 

werden. 

 I lavori di costruzione in sotterranea e 

l’approvvigionamento dell’avanzamento nonchè i viaggi 

per la rimozione del materiale di scavo dal fronte di 

avanzamento fino al luogo di conferimento potranno 

essere effettuati tutta la settimana (anche sabato, 

domenica e giorni festivi) dalle 0:00 fino alle 24:00. 

Für einige Bauarbeiten gilt ein generelles Spreng- und 

Meisselverbot in den Nachtstunden von 22:00 – 6:00 (7 

Tage pro Woche). Die Nachtsprengverbote sind im Teil 

H2.1 bzw. F  geregelt. 

 Per alcune le opere costruttive vale il divieto generale di 

brillamento e di perforazione nelle ore notturne dalle ore 

22:00 alle ore 6:00 (7 giorni alla settimana). I divieti di 

brillamento notturni sono regolati nella sezione H2.1 e F. 

An Werktagen zwischen 22.00 und 06.00 Uhr sowie an 

Sams-, Sonn- und Feiertagen dürfen, außer zur 

Versorgung des Vortriebes, keine Transporte mit LKW 

erfolgen. 

 Nei giorni feriali fra le ore 22.00 e le ore 06.00, oltre che di 

sabato, domenica e nei giorni festivi, non possono essere 

effettuati trasporti con camion, salvo per 

l’approvvigionamento dell’avanzamento. 

13.3 ANTHROPOGENE BELASTUNG 

 
13.3 INQUINAMENTO ANTROPOGENO 

Sämtliches Aushub-, Abtrags- und Ausbruchmaterial darf 

durch den Baubetrieb nur in dem Maß belastet werden, 

dass eine Klassifizierung der Materialien als 

Bodenaushubmaterial im Sinne der diesbezüglichen 

Bescheidauflagen, der Bestimmungen des 

 La composizione di tutto il materiale di scavo, sterro e di 

smarino può essere modificata dai lavori di costruzione 

soltanto nella misura in cui ciò non comprometta la 

classificazione dei materiali come materiale di scavo del 

terreno ai sensi della Legge sulla Gestione dei rifiuti 2002 
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Abfallwirtschaftsgesetzes 2002 (AWG 2002) und der 

Deponieverordnung 2008 und eine Verbringung in die 

Bodenaushubdeponie „Padastertal“ nicht gefährdet wird. 

Der Baubetrieb ist so auszulegen, dass insbesondere das 

Tunnelausbruchmaterial nicht unzulässig mit 

Sprengmittelrückständen, mineralischen Baurestmassen 

und sonstigen Fremdstoffen belastet wird. Die daraus 

entstehenden Aufwände werden nicht gesondert vergütet. 

Allfällige Kosten (erhöhte Deponiekosten und ALSAG-

Beiträge laut Altlastensanierungsgesetz etc) aus derartigen 

Verunreinigungen gehen zu Lasten des AN. 

(AWG 2002) e del regolamento sulle Discariche 2008 e il 

trasferimento nel deposito „Padastertal”. Il lavoro deve 

essere pianificato in modo tale da non contaminare il 

materiale di scavo della galleria a livello inaccettabile con 

residui di esplosivo, residui edili minerali e altri materiali 

estranei. Le spese derivanti non saranno compensate 

separatamente. Eventuali costi (aumenti dei costi di 

deposito e contributi secondo la Legge sulla bonifica dei 

siti inquinati ecc.) derivanti da quel tipo di inquinamento 

sono a carico dell’Affidatario. 

13.4 VERWERTUNG VON ABFALL 

 
13.4 RIUTILIZZO DEI RIFIUTI 

Gemäß Abfallwirtschaftsgesetz unterliegt der AN der 

Verpflichtung, der Wiederverwendung verwertbarer 

Materialien Vorrang einzuräumen. 

 Conformemente alla Legge sulla gestione dei rifiuti 

l’Affidatario è soggetto all’obbligo di dare priorità al 

riciclaggio dei materiali riutilizzabili. 

Sofern die Verwertung von getrennten Materialien nicht im 

Baulos erfolgt, hat der AN grundsätzlich für deren 

Wiederverwertung im Sinne des österreichischen 

Abfallrechtes zu sorgen. Wenn die Schwellwerte der 

Baurestmassentrennverordnung überschritten werden, sind 

für jede Stoffgruppe dem AG Nachweise über deren 

Verwendung zu übergeben. 

 Nella misura in cui nel lotto di costruzione non si utilizzino 

materiali separati, in linea di massima l’Affidatario deve 

garantire il riciclaggio nel rispetto del diritto austriaco sui 

rifiuti. Qualora vengano superati i valori soglia previsti dal 

regolamento sul trattamento di materiali di cantiere non 

riutilizzabili, per ogni gruppo di materiali dev’essere 

consegnato al Committente l’attestato del loro riutilizzo. 

13.5 BAUSTELLENBESUCHE 

 
13.5 VISITE DEL CANTIERE 

Seitens des AN sind diese Baustellenbesuche in der 

Durchführung zu unterstützen. Die Unterstützung bezieht 

sich im Wesentlichen auf die Transporte der Besucher im 

Tunnel sowie auf die Beistellung von Personal zur sicheren 

Begleitung der Besuchergruppen während der Führungen 

im Tunnel. Unfälle von Baubesuchern werden durch eine 

Versicherung des AG gedeckt.  

 L’Affidatario deve assistere nell’esecuzione di queste 

visite al cantiere. Tale assistenza consiste soprattutto nel 

trasporto dei visitatori nella galleria e nel mettere a 

disposizione del personale per l’accompagnamento dei 

gruppi di visitatori durante le visite guidate alla galleria. 

Eventuali incidenti ai visitatori del cantiere sono coperti da 

un’assicurazione del Committente.  

Behinderungen der Arbeiten durch Baustellenbesuche 

werden nicht gesondert vergütet.  

 Limitazioni dei lavori a seguito di visite di cantiere non 

verranno contabilizzate a parte. 

Baustellenbesuche im Tunnel mit 2 Besuchergruppen sind 

an 2 Tagen pro Woche jeweils halbtags vorgesehen. 

Rundgänge auf der BE-Fläche können jederzeit 

durchgeführt werden 

Le visite di cantiere in galleria con 2 gruppi di visitatori 

sono previste 2 giorni a settimana con durata di metà 

giornata. 

La visita delle aree di allestimento di cantiere possono 

essere eseguite in qualsiasi giornata. 

Um die Auswirkungen auf den Baubetrieb so gering als 

möglich zu halten, erfolgt die Durchführung der Besuche in 

Abstimmung mit dem AN. Alle Besuche, auch jene die vom 

AN organisiert werden, müssen auf der Homepage von 

BBT SE angemeldet werden. 

 Per minimizzare gli effetti delle visite sull’attività di 

cantiere, le visite si svolgeranno in accordo con 

l’Affidatario. 

Tutte le visite di cantiere, anche quelle organizzate 

dall’Affidatario, dovranno essere annunciate 

sull’homepage della BBT SE. 
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13.6 AUSFÜHRUNGSKONZEPT 
 

13.6 PROGRAMMA STRUTTURATO PER 

L’ESECUZIONE 

Aufbauend auf dem dem Angebot beiliegenden 

Bauzeitenplan hat der AN ein ausführliches 

Ausführungskonzept auf der Grundlage des von ihm 

angedachten Bauablaufes (Erdarbeiten, Vortrieb, Freie 

Strecken, Stützbauwerke, etc.) auszuarbeiten. Hieraus 

müssen der Einsatz und die Anzahl der Großgeräte, die 

Anzahl der Vortriebsmannschaften, etc. ersichtlich sein. 

 Partendo dal cronoprogramma dei lavori allegato 

all’offerta, l’Affidatario deve sviluppare un programma 

strutturato dettagliato per l’esecuzione sulla base dello 

svolgimento dei lavori da lui programmati (lavori di sterro, 

avanzamento traforo, tratti liberi, opere di sostegno, ecc.). 

Da questo piano deve essere possibile desumere 

l’impiego e il numero di apparecchiature di grandi 

dimensioni, il numero delle squadre di scavo ecc. 

13.7 BAUSTELLENEINRICHTUNGSPLAN 

 
13.7 PIANO DI ALLESTIMENTO CANTIERE 

Zu Baubeginn ist dem AG ein ausführlicher 

Baustelleneinrichtungsplan vorzulegen und mit ihm 

abzustimmen. In diesem ist die Baustelleneinrichtung, alle 

für den Baubetrieb und die für den An- und Abtransport 

vorgesehenen Straßen und Wege, Hilfswege sowie 

Unterkünfte, sanitäre Anlagen, Wasserver- und -

entsorgungsleitungen usw. darzustellen. 

 All’inizio della costruzione deve essere presentato e 

concordato con il Committente un dettagliato piano di 

allestimento del cantiere. Il piano deve comprendere 

l’allestimento del cantiere, tutte le strade e i sentieri 

previsti per la gestione dei lavori e per il trasporto in 

ingresso e in uscita, le vie sussidiarie e gli alloggiamenti, 

gli impianti igienici, le condotte di approvvigionamento e 

smaltimento dell’acqua ecc.  

13.8 GEOLOGISCHE UND HYDROGEOLOGISCHE 

DOKUMENTATION 

 
13.8 DOCUMENTAZIONE GEOLOGICA E 

IDROGEOLOGICA 

Ein Dienstleister des AG führt die geologische und 

hydrogeologische Dokumentation durch und stellt sie dem 

AN zur Verfügung. Der AN gibt dem Beauftragten des AG 

die Möglichkeit der geologischen Kartierung jedes 

Abschlags und stellt dazu die erforderlichen Geräte 

einschließlich Bedienung und eine ausreichende 

Bewetterung und Beleuchtung zur Verfügung. Der AG wird 

über den Zeitpunkt der Abschläge und von 

Vorerkundungen rechtzeitig informiert. Bei unerwarteten 

Änderungen der Verhältnisse wird der AG sofort 

verständigt. Dies gilt sinngemäß auch für die Einschnitte 

und offenen Bereiche. 

 Un affidatario del Committente elabora la documentazione 

geologica e idrologica e la mette a disposizione 

dell’Affidatario, il quale permette all’incaricato del 

Committente di eseguire il rilevamento geologico di ogni 

volata e mette a disposizione allo scopo le necessarie 

apparecchiature, incluso il comando operativo e una 

sufficiente ventilazione e illuminazione. Il Committente 

sarà informato per tempo sulla data delle volate e delle 

prospezioni preliminari. In caso di cambiamenti inaspettati 

delle condizioni il Committente sarà informato 

immediatamente. Ciò vale per analogia anche per gli sterri 

e le aree aperte. 

13.9 REIFENWASCHANLAGE 

 
13.9 IMPIANTI DI LAVAGGIO GOMME 

Vor Erreichen des öffentlichen Straßennetzes ist im Bereich 

der Baustelleneinrichtungsfläche Wolf eine wintertaugliche 

Reifenwaschanlage vorzusehen. Die genaue Lage dieser 

Reifenwaschanlage ist im Zuge der Einrichtung der 

Baustelle in Abstimmung mit dem AG festzulegen. 

 Prima dell’accesso alla rete stradale pubblica, nell’area di 

cantierizzazione Wolf deve essere previsto un impianto di 

lavaggio gomme invernale. La posizione precisa di questo 

impianto di lavaggio gomme deve essere stabilita nel 

corso dell’allestimento del cantiere di concerto con il 

Committente. 

Für die Ver- und Entsorgung der Reifenwaschanlagen hat  Dell’approvvigionamento e smaltimento degli impianti di 
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der AN zu sorgen. Die Reifenwaschanlage ist mit einem 

eigenen Brauchwasserkreislauf auszuführen. 

lavaggio gomme è responsabile l’Affidatario. L’impianto di 

lavaggio gomme deve essere attrezzato con un proprio 

circuito di acqua per scopi industriali. 

Die Mitbenutzung dieser Anlagen ist für andere 

Dienstleister des AG zu gestatten. 

 Deve essere ammesso l’utilizzo di questi impianti anche 

da parte di altri prestatori di servizi del Committente. 

13.10 ANFORDERUNG FREMDER LEISTUNGEN  

 
13.10 RICHIESTA DI ALTRE PRESTAZIONI 

Der AN ist verpflichtet, alle Leistungen, die vom AG oder 

von Dritten zu erbringen sind, so zeitgerecht bei der ÖBA 

anzufordern, dass keine Verzögerungen entstehen. 

Nachteile, die aus der Außerachtlassung dieser 

Bestimmung entstehen, hat der AN zu vertreten. 

 L’Affidatario ha l’obbligo di richiedere in tempo utile presso 

la DL tutte le prestazioni spettanti al Committente o a terzi 

in modo tale che non risulti alcun rallentamento dei lavori. 

L’Affidatario deve rispondere delle perdite derivanti 

dall’omissione della presente disposizione. 

13.11 ABFÄLLE  

 
13.11 RIFIUTI 

Die Bestimmungen des Abfallwirtschaftsgesetzes 2002 

einschließlich aller zugehörigen Verordnungen inkl. der 

sog. "Baurestmassenverordnung", des 

Altlastensanierungsgesetz, der Deponieverordnung 2008 

sowie sämtlicher einschlägigen Gesetze, Normen und 

Verordnungen sind vom AN, soweit sie das Bauvorhaben 

betreffen, auch hinsichtlich des den AG betreffenden 

Pflichtenkreises zu erfüllen. Ebenso wird auf die Einhaltung 

der das Bauvorhaben betreffenden Bestimmungen des 

Wasserrechtsgesetzes und auf die Landesgesetze (zB 

Tiroler Naturschutzgesetz) verwiesen. Die erforderlichen 

Aufzeichnungen sind vom AN zu führen und spätestens bei 

Bauende dem AG zu übergeben. Den Vertretern des AG 

(ÖBA) ist auf Verlangen jederzeit Einsicht zu gewähren. 

 L’Affidatario ha l’obbligo di osservare, anche riguardo agli 

obblighi spettanti al Committente, le disposizioni indicate 

nella Legge austriaca sulla gestione dei rifiuti del 2002, 

compresi tutti i regolamenti appartenenti e il cosiddetto 

“regolamento sul trattamento di materiali di cantiere non 

riutilizzabili”, le disposizioni indicate nella legge austriaca 

sulla bonifica di discariche dismesse del 2008, il 

regolamento sui depositi e tutte le leggi, le norme e i 

regolamenti in materia. Devono inoltre essere rispettate le 

disposizioni della legge sulle acque e delle leggi regionali 

(ad esempio Legge Tirolese sulla tutela ambientale). La 

corrispondente documentazione, a cura dell’Affidatario, 

dovrà essere consegnata al Committente entro 

l‘ultimazione dei lavori. Su richiesta, ai rappresentanti del 

Committente (DL) è consentito visionare la 

documentazione in qualsiasi momento. 

13.12 UNFÄLLE  

 
13.12 INFORTUNI 

Dem AG ist ein Durchschlag von Unfallanzeigen (AUVA-

Formular) zu übergeben. Schwere Unfälle sind der ÖBA 

und dem Bauloskoordinator überdies sofort fernmündlich 

bekannt zu geben.  

 Le copie delle denunce d’infortunio (modulo AUVA - 

modulo dell’Istituto generale austriaco di assicurazione 

contro gli infortuni) devono essere consegnate al 

Committente. Gli infortuni gravi devono essere 

immediatamente comunicati per telefono alla DL e il 

coordinatore del lotto di BBT SE. 

13.13 VERKEHRSSICHERUNG 

 
13.13 SICUREZZA DELLA VIABILITÀ 

Für die Durchführung der Bauarbeiten an Landesstrassen 

ist eine Bewilligung gemäß § 90 und die Verordnung von 

Verkehrsbeschränkungen, Verkehrsverboten und -geboten 

gemäß § 43 Abs. 1 und 1a der StVO erforderlich.  

 Per l’esecuzione dei lavori edili è necessaria una 

concessione conformemente al § 90 e al regolamento 

sulle limitazioni al traffico, sui divieti e sulle norme del 

traffico conformemente al § 43 cfr. 1 e 1a del 

Strassenverkehrsordnung (StVO, Codice Stradale 
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Austriaco). 

Alle verkehrsrechtlich vorgeschriebenen Maßnahmen zur 

Absicherung und Kennzeichnung der Arbeitsstellen 

einschließlich Verkehrsumleitungen auf Autobahnen sowie 

deren Zu- und Abfahrten (wie z.B. das Aufstellen, 

Umstellen, Vorhalten, Warten und Räumen aller 

Verkehrssicherungseinrichtungen), sind vom 

Auftragnehmer durchzuführen. Die Verkehrsabsicherung 

erfolgt entsprechend den mit der Behörde abgestimmten 

Verkehrsführungsplänen.  

 Tutti i provvedimenti prescritti dal diritto stradale per la 

sicurezza e l’identificazione dei posti di lavoro, incluse le 

deviazioni del traffico su autostrade e loro accessi e uscite 

(come ad es. collocazione, spostamento, approntamento, 

manutenzione e sgombero di tutti i dispositivi di sicurezza 

stradale), devono essere eseguiti dall’Affidatario. La 

sicurezza stradale viene effettuata conformemente ai piani 

di conduzione del traffico concordati con le autorità. 

13.14 NOTSTROMVERSORGUNG 

 

 
13.14 APPROVVIGIONAMENTO ELETTRICO DI 

EMERGENZA 

Der AN hat für die Stollen-/Tunnelbeleuchtung, die 

Wasserhaltung, die Gewässerschutzanlagen und für die 

Spritzbetonanlagen Notstromversorgungsanlagen 

vorzusehen. Alle 30 Tage ist ein halbstündiger Probelauf 

durchzuführen. 

 L’Affidatario è tenuto a prevedere impianti di 

alimentazione della corrente di emergenza per 

l’illuminazione del cunicolo / della galleria, l’aggottamento, 

gli impianti di trattamento delle acque e per gli impianti di 

betoncino proiettato. Ogni 30 giorni deve essere eseguito 

un test di mezz’ora. 

13.15 BELEUCHTUNG DER BAUSTELLE  

 
13.15 ILLUMINAZIONE DEL CANTIERE 

Die Baustelle ist bei Dunkelheit erforderlichenfalls so zu 

beleuchten, dass die zur sicheren Betriebsabwicklung 

erforderliche Sicht vorhanden ist und keine Blendung 

erfolgt. Die Beleuchtung aller Baustelleneinrichtungen und 

Deponieflächen ist in Form von gelben Natrium 

Dampfdrucklampen mit full-cut off Abschirmung oder LED 

Lampen gleicher Lichtstärke mit full-cut off- Abschirmung 

durchzuführen. Eine Abstrahlung in die angrenzenden 

Bereiche ist zu unterbinden. 

 In caso di oscurità il cantiere, se necessario, deve essere 

illuminato in modo tale che vi sia la visuale necessaria per 

un sicuro espletamento dell’esercizio e non vi sia 

abbagliamento. L’illuminazione di tutti gli impianti di 

cantiere e tutti i depositi dovrà avvenire mediante lampade 

gialle ai vapori di sodio con una schermatura „full cut-off“ 

oppure lampade LED di equivalente intensitá con 

schermatura „full cut-off“. Si dovrà evitare l’irraggiamento 

luminoso nelle aree confinanti. 

13.16 SICHERUNG DER BAUSTELLE GEGEN 

UNFÄLLE 

 
13.16 MESSA IN SICUREZZA DEL CANTIERE 

CONTRO GLI INCIDENTI 

Die Sicherung der Baustelle gegen Unfälle während der 

gesamten Baudauer ist Sache des AN, ebenso das 

Aufstellen von Absperrungen, Beleuchtungen oä während 

der Nacht. Die Kosten hierfür sind mit den Einheitspreisen 

abgegolten.  

 La messa in sicurezza del cantiere dagli incidenti per tutta 

la durata della costruzione è responsabilità dell’Affidatario, 

così come l’erezione di sbarramenti, illuminazione o simili 

durante la notte. I costi relativi vengono compensati con i 

prezzi unitari. 

13.17 DEPONIEN DES AG  

 
13.17 DEPOSITI DEL COMMITTENTE 

Der AG selbst stellt die Deponiefläche zur Deponierung des 

gesamten Tunnelausbruchmaterials zur Verfügung. Diese 

Deponie wird iSd § 18 Abs. 1 letzter Satz der 

Deponieverordnung 2008 als betriebseigene Deponie 

geführt. 

 Il Committente stesso mette a disposizione l’area di 

deposito per il conferimento dell’intero materiale di scavo 

della galleria. Questo deposito viene gestito ai sensi del 

par. 18, c. 1, ultima frase del regolamento sui depositi 

2008 come un deposito di proprietà. 
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Diese Flächen befindet sich im Bereich der Deponie 

Padastertal. Die Flächen werden dem AN zur Errichtung 

und Betrieb der Bodenaushubdeponie „Padastertal – 

Schüttphase 2.1, 2.2, 2.3 und Hauptphase“ nach den 

Bestimmungen des diesbezüglichen Bescheides vom 

16.04.2009 GZ U-30.254 e/169 in der geltenden Fassung, 

des Abfallwirtschaftsgesetzes 2002 (AWG 2002) und der 

Deponieverordnung 2008 übergeben. Abfälle, die nicht 

Bodenaushubmaterial (Tunnelausbruch) im Sinne der 

Deponieverordnung sind und daher nicht auf einer 

Bodenaushubdeponie abgelagert werden dürfen, sind vom 

AN unter Beachtung der abfallrechtlichen Bestimmungen 

und des Landes zu entsorgen. 

 Quest’area si trova nella parte posteriore del deposito di 

Padastertal. La superficie sarà consegnata all’Affidatario 

per allestire e gestire il deposito dello scavo del terreno 

“Padastertal – Fase di conferimento 2.1, 2.2, 2.3, e fase 

principale”, secondo le disposizioni del decreto del 

16.04.2009 GZ U-30.254 e/169 a questo proposito, della 

legge sulla gestione dei rifiuti 2002 (AWG 2002) e del 

regolamento sulle discariche 2008. I rifiuti che non 

provengono da lavori di movimento terra (scavo della 

galleria) ai sensi del regolamento sulle discariche e quindi 

che non possono essere depositati in un deposito per 

materiale proveniente dal movimento terra devono essere 

smaltiti dall’Affidatario nel rispetto delle disposizioni del 

diritto sui rifiuti e del Paese. 

13.18 EINGANGSKONTROLLE: 

 
13.18 CONTROLLO D’INGRESSO: 

Die Eingangskontrolle ist durch den AN durchzuführen. Alle 

Aufgaben und notwendigen Leistungen sind unter 

Einhaltung der Bestimmungen des AWG 2002 und der 

Deponieverordnung 2008 wahrzunehmen. 

 Il controllo d’ingresso deve essere eseguito 

dall’Affidatario. Tutti i compiti e tutte le necessarie 

prestazioni devono essere effettuate nel rispetto delle 

disposizioni della Legge sulla gestione dei rifiuti 2002 e 

del regolamento sui depositi 2008. 

Vom AN ist der Leiter der Eingangskontrolle sowie dessen 

Stellvertreter zu bestellen. 

 L’Affidatario deve nominare il responsabile preposto ai 

controlli d’ingresso e il suo vice. 

Das angelieferte Material ist im Zuge der Eingangskontrolle 

augenscheinlich auf die Bestimmungen der 

Deponieverordnung 2008, des AWG-Bescheides sowie den 

zugehörigen geomechanischen Auflagen gemäß 

Deponiebescheid und den gegenständlichen technischen 

Vertragsbestimmungen zu kontrollieren. 

 Nell’ambito dei controlli d’ingresso il materiale consegnato 

deve essere controllato a vista per verificare che rispetti le 

disposizioni del regolamento sui depositi 2008, del 

decreto ai sensi della Legge sulla gestione di rifiuti e delle 

relative prescrizioni di geomeccanica conformemente al 

decreto sul deposito e alle disposizioni tecniche del 

contratto in oggetto. 

Die grundlegende Charakterisierung des Tunnelausbruches 

gem. Deponieverordnung wird durch einen dritten AN des 

AG durchgeführt. 

 La caratterizzazione principale del materiale di scavo ai 

sensi del regolamento sui depositi verrà effettuata da 

parte di un terzo affidatario del Committente. 

Augenscheinlich nicht zum Einbau in die 

Bodenaushubdeponie geeignetes Material ist nach 

Zustimmung durch die ÖBA auf nach dem AWG 

zugelassene Deponien zu verführen und endzulagern. 

 Il materiale visibilmente non adatto al conferimento nella 

discarica dello scavo va conferito, previa autorizzazione 

da parte della DL, nei depositi autorizzati ai sensi della 

legge sulla gestione dei rifiuti. 

Das Material ist so lange zwischenzulagern, bis die 

Unbedenklichkeit anhand von Prüfungen durch Dritte 

nachgewiesen wurde. 

 Il materiale deve essere immagazzinato 

temporaneamente fino a quando non ne sia stata provata 

la sicurezza da verifiche di terzi. 

An der Eingangskontrolle sind Rückstellproben im Umfang 

der in der Deponieverordnung, § 20 vorgeschriebenen 

Mengen zu nehmen und ordnungsgemäß zu verwahren. 

 Al controllo d’ingresso devono essere prelevati dei 

campioni di riserva secondo le quantità prescritte nel par. 

20 del regolamento sui depositi e devono essere 

conservati come da norma. 

Vor Inbetriebnahme der Deponie ist durch den AG ein 

zusätzliches Teilkollaudierungsverfahren abzuwickeln. 

 Prima della messa in esercizio del deposito, il 

Committente dovrà svolgere un'ulteriore procedura di 
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Für diese Kollaudierung sind folgende Maßnahmen 

abzuschließen:  

 Herstellung der Deponieentwässerung 

 Umzäunung der Deponie  

 Oberboden abgeschoben 

 Prüfung und ggf. Nachverdichtung der 

Deponieaufstandsfläche 

collaudo. 

Ai fini di tale collaudo devono essere ultimati i seguenti 

interventi:  

 Realizzazione del drenaggio del deposito 

 Recinzione del deposito  

 Rimozione dello strato vegetale 

 Verifica ed eventuale compattazione a posteriori 

della superficie di appoggio del deposito 

Mit den Vorbereitungen zur Inbetriebnahme der Deponie ist 

daher unmittelbar nach Baubeginn zu beginnen. 

 Le attività inerenti la predisposizione della messa in 

esercizio del deposito vanno quindi avviate 

immediatamente dopo l’avvio dei lavori. 

14 BEHÖRDLICHE GENEHMIGUNGEN 

 

14 AUTORIZZAZIONI DA PARTE DELLE 

AUTORITÀ 

Die behördlichen Genehmigungen sind auf der Website der 

BBT SE unter Genehmigungen/Österreich einsehbar.  

 

 Le autorizzazioni da parte dell'autorità sono disponibili sul 

sito di BBT SE alla voce Autorizzazioni/Austria. 

Verzögerungen bei vom AN einzuholenden behördlichen 

Genehmigungen sind vom AN zu vertreten, wenn der AN 

nicht die entsprechende Anträge in angemessener Frist 

ordnungsgemäß gestellt hat. Die Beweispflicht dafür trägt 

der AN. 

 I ritardi nell’ottenimento delle autorizzazioni presso le 

autorità che devono essere acquisite a cura 

dell’Affidatario, sono a carico dell’Affidatario se 

quest’ultimo non ha presentato le relative richieste 

regolarmente ed entro i termini utili. L’obbligo di provare la 

causalità è a carico dell’Affidatario. 

14.1 TRANSPORTE MITTELS LKW 

 
14.1 TRASPORTI CON AUTOCARRO 

Transporte mittels LKW (Tunnelausbruch, Erdaushub, 

Sande, Schotter, Zement udgl) dürfen nur entsprechend 

den aus den Genehmigungsverfahren vorgesehenen 

Transportrouten durchgeführt werden. Fahrten mit LKW, 

die ein Abweichen von dieser Route bedingen (Zu- und 

Abfahrten von Anlagen Dritter, z.B. 

Abfallbehandlungsanlagen, Betonmischanlagen, Kieswerke 

etc.), dürfen nach dem Ergebnis des 

Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahrens im Projektsraum 

nur über das hochrangige Straßennetz durchgeführt 

werden. Durchfahrten durch Siedlungsgebiete sind nicht 

zulässig. Ausnahmen von dieser Bestimmung sind nur 

nach vorheriger schriftlicher Zustimmung durch die BBT SE 

und nur für wenige unvermeidliche Fahrten möglich. 

 I trasporti con autocarro (smarino, sbancamento materiale 

di scavo, sabbia, ghiaia, cemento, e sim.) possono essere 

eseguiti esclusivamente lungo i percorsi contemplati nel 

piano dei percorsi di trasporto prescritti nella procedura 

autorizzativa.  Ai sensi dei risultati della procedura di 

valutazione di impatto ambientale i tragitti effettuati con gli 

autocarri non corrispondenti a tali percorsi (ingresso e 

uscita dagli impianti di terzi, ad esempio impianti di 

trattamento rifiuti, impianti di mescolazione cemento, cave 

di ghiaia, etc.) possono essere effettuati nell'area del 

progetto solo sulla rete stradale primaria. Non è permesso 

il transito attraverso aree di insediamento urbano. Le 

deroghe alla presente disposizione sono possibili solo 

previo consenso scritto di BBT SE e sono ammesse solo 

per alcuni tragitti inevitabili. 

Im Sinne dieser Vorgabe gelten als:  Ai sensi di tale direttiva si intende: 

 Projektsraum: der Bereich zwischen Hall, 

Innsbruck und Staatsgrenze am Brenner  

  area del progetto: il settore tra Hall, Innsbruck e il 

confine di Stato al Brennero 

 Hochrangiges Straßennetz: Bundesstraßen 

(Bundesautobahnen und -schnellstraßen) und die 

  rete stradale primaria: strade statali (autostrade e 

superstrade) e strade nazionali B (non sono 
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Landesstraßen B (nicht Landesstraßen L und nicht 

die Durchfahrten durch Siedlungsgebiete auf 

Landesstraßen B)  

comprese le strade nazionali L e i passaggi 

attraverso le aree di insediamento urbano su 

strade nazionali B); 

 Siedlungsgebiet: das Ortsgebiet im Sinne der 

StVO, ausgenommen davon sind Strecken auf 

Landesstraßen B mit einer 

Geschwindigkeitsbeschränkung > 50 km/h und 

allgemein Straßen in Industrie- oder 

Gewerbegebieten  

  area di insediamento urbano: l’area locale ai 

sensi del codice stradale austriaco StVO, dal 

quale sono esclusi i tratti sulle strade nazionali B 

con limitazione della velocità > 50 km/h e le 

strade in generale delle aree industriali o 

produttive. 

Diese Einschränkungen gelten für alle Transporte mittels 

LKW (einschließlich Leerfahrten) im Auftrag der BBT SE 

oder deren Sub Unternehmer sowohl für Hin- als auch für 

Rückfahrten zwischen Baustellen, Zwischenlagern, 

Abfallbehandlungsanlagen, Deponien, Schottergruben etc 

im gesamten Projektsraum.  

 Tali limitazioni valgono per tutti i trasporti con autocarro 

effettuati per conto di BBT SE o relativi affidatari o sub, 

(inclusi i viaggi a vuoto), sia all’andata che al ritorno, tra 

cantiere, depositi temporanei, impianti di trattamento 

rifiuti, depositi, cave, etc. in tutta l’area di progetto. 

Die Benützung von Anlagen zur Vermeidung der 

Verschmutzung von Verkehrsflächen (Reifenwaschanlagen 

etc) durch Dritte ist zu gestatten.  

 Inoltre, deve essere consentito l’uso degli impianti per 

impedire l’imbrattamento delle aree di traffico (impianti di 

lavaggio pneumatici, ecc.) da parte di terzi.  

Es wird darauf hingewiesen, dass sämtliche Transporte auf 

die BE-Flächen von und zu der Autobahn über den 

Saxenertunnel erfolgen müssen. 

 Si rammenta che tutti i trasporti sulle aree di 

cantierizzazione, da e verso l'autostrada, dovranno essere 

svolti attraverso la galleria di Saxen. 

14.2 WASSERWIRTSCHAFTSTAG: 

 
14.2 GIORNATA DELL’ACQUA: 

Es wird darauf hingewiesen, dass während der gesamten 

Baumaßnahmen vierteljährlich ein „Wasserwirtschaftstag“ 

mit Beteiligung der Wasserrechtsbehörde und ihrer 

Sachverständigen nach freier Entscheidung der Behörde 

stattfinden kann. Im Zuge dieser Besprechung findet auch 

eine Baustellenbegehung mit allen Beteiligten statt. 

 Si fa notare che durante tutto il periodo dei lavori avrà 

luogo trimestralmente una “Giornata dell’acqua” con la 

partecipazione dell’Autorità di vigilanza sulle risorse 

idriche e dei suoi esperti, a discrezione dell’autorità. 

Nell’ambito di questa riunione avrà luogo anche un 

sopralluogo in cantiere con tutte le parti coinvolte. 

14.3 AUSNAHMEGENEHMIGUNGEN / 

ZUSTIMMUNGEN NACH § 21, §26 UND § 28 

BSTG 1971 BZW. NACH § 5 TSTG 1989 

 
14.3 AUTORIZZAZIONI ECCEZIONALI / 

APPROVAZIONI AI SENSI DEL PAR. 21, PAR. 

26 E PAR. 28 DELLA LEGGE AUSTRIACA 

SULLE STRADE FEDERALI BSTG 1971 O AI 

SENSI DEL PAR. 5 DELLA LEGGE TIROLESE 

SULLE STRADE TSTG 1989 

Der AG erwirkt die Ausnahmegenehmigung vom Bauverbot 

gem. § 21 BStG 1971 (Bauten im Bauverbotsbereich von 

Bundesstraßen), die Genehmigung von Zufahrt und 

Abfahrten gem. § 26 sowie die außerordentliche Benutzung 

von Bundesstraßen (§ 28 BStG 1971) bzw. eine allfällig 

erforderliche Zustimmung nach § 5 TStG 1989.  

 Il Committente acquisisce l’autorizzazione eccezionale dal 

divieto di costruzione ai sensi del par. 21 BStG 1971 

(costruzioni nell’area vietata alla costruzione di strade 

federali), l’autorizzazione per entrate ed uscite stradali ai 

sensi del par. 26 nonché l’autorizzazione all’utilizzo 

eccezionale di strade federali (par. 28 BStG 1971) ovvero 

un’approvazione eventualmente necessaria ai sensi del 

par. 5 TStG 1989. 
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14.4 BEWILLIGUNGEN FÜR ARBEITEN AUF UND 

NEBEN DER STRASSE GEM. §90 STVO  

 
14.4 AUTORIZZAZIONI PER LAVORI SULLA E 

ACCANTO ALLA STRADA AI SENSI DEL PAR. 

90 DEL CODICE STRADALE AUSTRIACO STVO 

Der AN erwirkt die notwendigen Bewilligungen gemäß §90 

Strassenverkehrsordnung und erstellt auch die dafür 

notwendigen Unterlagen. Rechtzeitig vor Baubeginn sind 

die Arbeiten beim Strassenverwalter anzuzeigen. 

 L’Affidatario acquisisce le autorizzazioni necessarie di cui 

al par. 90 del codice stradale austriaco StVO e realizza 

anche la documentazione ivi necessaria. I lavori vanno 

comunicati tempestivamente prima dell’avvio dei lavori al 

gestore della strada.  

14.5 BEWEISSICHERUNGSMASSNAHMEN 

 
14.5 INTERVENTI DI MONITORAGGIO 

In sämtliche der unten angeführten 

Beweissicherungsunterlagen bzw. Berichte kann während 

der Vertragsabwicklung Einsicht genommen werden. 

 La documentazione relativa ai monitoraggi potrà essere 

presa in visione durante la fase di esecuzione del 

contratto. 

Sollten während und nach den Baumaßnahmen 

Schadensmeldungen an fremden Anlagen eingehen, so 

dient diese Beweissicherung zur Verifizierung und 

Ursachenfeststellung der Schäden. 

 Qualora durante e dopo i lavori dovessero pervenire 

segnalazioni di danni a impianti di terzi, il monitoraggio di 

cui sopra serve per verificare i danni e determinarne i 

motivi. 

14.5.1 Boden 

 
14.5.1 Suolo 

Für die vom AG beigestellten, landwirtschaftlich genutzten 

Flächen wurde vom AG eine Beweissicherungsaufnahme 

bezüglich des Bodenzustands und -aufbaus durchgeführt. 

 Per le superfici ad uso agricolo messe a disposizione dal 

Committente è stato eseguito, a cura del Committente, un 

rilevamento sullo stato e la composizione del suolo. 

14.5.2 Gebäude, Verkehrswege, 

Energieversorgungsanlagen sowie zugehörige 

und sonstige unterirdische Anlagen 

 
14.5.2 Edifici, vie di trasporto, impianti di 

approvvigionamento dell’energia nonché 

impianti annessi e altri impianti sotterranei 

Vom AG wurden Gebäude und Kanäle, sowie zugehörige 

und sonstige unterirdische Anlagen, die sich im 

Einflussbereich der Baumaßnahme befinden, vor Beginn 

der Bauarbeiten „Wolf 1“ beweisgesichert. Der 

Trinkwasserstollen wird vom AG beweisgesichert. 

 Il committente ha monitorato gli edifici, i canali e gli 

impianti sotterranei collegati e non, che si trovano 

nell’area impattata dai lavori di costruzione, prima 

dell'avvio dei lavori di costruzione di "Wolf 1". La galleria 

per l'acqua potabile viene monitorata dal committente. 

In den Berichten der Beweissicherung kann auf Anfrage 

Einsicht genommen werden. 

 Su richiesta è possibile prendere visione delle relazioni 

del monitoraggio. 

Die Verkehrswege müssen von der Baufirma selbst 

beweisgesichert werden. 

 La viabilità deve essere monitorata dall'impresa 

esecutrice stessa. 

Der Beweissicherungsumfang richtet sich im Wesentlichen 

nach den zu erwartenden Erschütterungsemissionen und 

Setzungen des eingesetzten Bauverfahrens, nach den 

Baugrundgegebenheiten sowie nach der 

Schutzbedürftigkeit der Gebäude (Baudenkmal, 

Wohngebäude, etc). 

 Il volume delle attività di monitoraggio si basa 

principalmente sulle vibrazioni emesse e i cedimenti attesi 

come effetto del processo costruttivo impiegato, secondo 

le condizioni dell’area edificabile e secondo la necessità di 

protezione degli edifici (monumenti architettonici, 

caseggiati ecc.). 

14.5.3 Erschütterungen 

 
14.5.3 Vibrazioni 

Während der Bauarbeiten werden vom AG  Durante i lavori di costruzione il Committente eseguirà 
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Erschütterungsmessungen, insbesondere in den 

vorgenannten Objekten bzw. nach Erfordernis 

durchgeführt. Die Messdaten werden dem AN zur 

Verfügung gestellt. Sollte es in diesen Bereichen zu 

Grenzwertüberschreitungen kommen, so sind 

entsprechende Anpassungen im Vortrieb (Sprengverfahren, 

Abschlagslängen, Nachtsprengverbote, etc.) vorzunehmen. 

misurazioni delle vibrazioni, in particolare sulle strutture 

summenzionate oppure secondo necessità. I dati misurati 

saranno messi a disposizione dell’Affidatario. Se in queste 

aree i valori limite dovessero essere superati, sarà 

necessario eseguire i relativi adeguamenti 

nell’avanzamento (scavo in tradizionale, lunghezze di 

volata, divieti di brillamento notturno ecc.). 

Für die Führung der Erschütterungsdatenbank des AG sind 

durch den AN folgende Daten zu übermitteln: 

 Zeitpunkt der Sprengung 

 Tunnelmeter der Sprengung 

 Anzahl der Zünder und Zündzeitstufen 

 Lademenge je Zeitstufe 

 Gesamtlademenge 

 Sprengbild 

 Per la gestione della banca dati sulle vibrazioni del 

Committente, l’Affidatario dovrà inoltrare i seguenti dati:  

 Ora della volata 

 Progressiva della volata 

 Numero di detonatori e scaglioni di accensione 

 Quantità di carica per ogni scaglione di 

accensione 

 Quantità complessiva di carica  

 Rappresentazione grafica dell’esplosione 

14.5.4 Quellen, Grundwasserbrunnen und 

Grundwasserpegel 

 
14.5.4 Sorgenti, pozzi di acque di falda e livello 

dell’acqua di falda 

Quell- und Grundwassermessungen werden im Bereich des 

Bauloses vom AG durchgeführt. Die Messdaten werden 

dem AN auf Anfrage zur Verfügung gestellt. 

 Nell’area del lotto il Committente effettuerà misurazioni 

delle acque di sorgente e di falda. I dati delle misurazioni 

saranno messi a disposizione dell’Affidatario su richiesta. 

14.5.5 Luft und Staub 

 
14.5.5 Aria e polveri 

Der AG führt an folgenden Bereichen baubegleitende 

Immissionsmessungen durch: 

 Il Committente esegue nelle seguenti aree misurazioni 

delle immissioni in corso d’opera: 

 Steinach am Brenner-Saxen, Überwachung 

Baustelle Wolf 

  Steinach am Brenner-Saxen, monitoraggio del 

cantiere di Wolf 

 Steinach am Brenner-Siegreith, Überwachung 

Baustelle Padastertal 

  Steinach am Brenner-Siegreith, monitoraggio del 

cantiere di Padastertal 

 Tunnelportal Wolf: Nebelbildung   Imbocco galleria di Wolf: formazioni di nebbia 

 Tunnelportal Padastertal: Nebelbildung   Imbocco galleria di Padastertal: formazioni di 

nebbia 

Die Beurteilungen der Luftimmissionen während der 

Bauphase: 

 La valutazione delle emissioni durante la fase costruttiva: 

PM 10 (Feinstaub): Ab einem Schwellwert von 300 

µg/m3  wird der AN alarmiert, es müssen die 

vorgeschriebenen Maßnahmen umgesetzt werden. Ab 

einem Wert von 400 µg/m3 wird die Behörde informiert. 

 per le PM 10 (polveri sottili), a partire da un valore di 

soglia di 300 µg/m3  si avviserà l’Affidatario e sarà 

necessario implementare le misure prescritte. A partire da 

400 µg/m3 si avviseranno le autorità. 

NO2: momentan ist kein Schwellenwert für die Alarmierung 

vorgesehen, sollten die Werte aber im Laufe der Bauzeit 

überdurchschnittlich ansteigen, so wird auch hier ein 

Frühwarnsystem installiert. 

 Per quanto concerne il biossido di azoto, al momento non 

è previsto alcun valore di allarme, tuttavia se i valori 

dovessero aumentare durante la fase costruttiva in 

maniera superiore alla media si provvederà anche qui ad 

installare un sistema di allarme precoce. 

Nebelbildung Tunnelportal: Gem. Vorschreibung muss an 

jedem Tunnelportal eine Nebelmessstelle eingerichtet 

 Per quanto riguarda la formazione di nebbia nelle 

vicinanze dell’imbocco, secondo la prescrizione 
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werden. Dies bedeutet: Temperatur- und Feuchtemessung 

im Tunnel (Nähe Ausgang, aber noch so weit im Tunnel, 

dass hauptsächlich Tunnelluft gemessen wird) und im 

Freien (Ausgangsnähe). 

deve’essere installata ad ogni imbocco un apparecchio di 

rilevamento della nebbia. Questo implica il rilevamento 

della temperatura e dell’umidità in galleria (nelle vicinanze 

dell’uscita, ma sufficientemente addentro alla galleria da 

misurare prevalentemente l’aria nella galleria stessa) e 

all’aperto (presso l’uscita). 

Errichtung eines Sichtweitensensors zwischen Tunnelportal 

und betroffener Straße. 

 Allestimento di un sensore di visibilità tra l’imbocco della 

galleria e la strada interessata. 

Der AN hat dafür Sorge zu tragen, dass die 

vorgeschriebenen Grenzwerte eingehalten werden, bzw. 

dass die bei Überschreitung der Grenzwerte 

vorgeschriebenen Maßnahmen umgesetzt werden.  

 L’Affidatario dovrà aver cura che i valori limite previsti 

siano rispettati e che, in caso di superamento dei valori di 

soglia, siano implementate le misure prescritte. 

Neben den in den Bescheiden und Auflagen 

vorgeschriebenen Maßnahmen ist folgende Vorschreibung 

jedenfalls einzuhalten:  

 Oltre alle misure richieste dai decreti e dalle prescrizioni, 

va osservata in ogni caso la seguente disposizione 

prescrittiva: 

Sämtliche LKWs müssen dem Euro 5 Standard 

entsprechen und mit Partikelfilter ausgestattet sein, alle 

Baumaschinen müssen mit Partikelfilter und SCR-

Reaktoren ausgestattet sein. 

 Tutti i mezzi pesanti devono essere conformi allo standard 

Euro 5 ed essere provvisti di filtri antiparticolari; tutti i 

macchinari da cantiere devono essere provvisti di filtro 

antiparticolato e di catalizzatore. 

14.5.6 Lärm und Baulärm 

 
14.5.6 Emissioni acustiche e rumore da costruzione 

Während der Bauarbeiten werden vom AG 

Lärmmessungen gem. Bescheidsauflagen bzw. Erfordernis 

durchgeführt. Die Messdaten werden dem AN zur 

Verfügung gestellt. 

 

Der AG führt zumindest an folgenden Bereichen 

baubegleitende Lärmmessungen durch: 

 Durante i lavori il Committente effettuerà rilevamenti delle 

emissioni acustiche secondo quanto previsto dalle 

prescrizioni del decreto o secondo necessità. I dati dei 

rilevamenti saranno messi a disposizione dell’Affidatario. 

 

Il Committente effettuerà i rilevamenti delle emissioni 

acustiche in corso d’opera almeno nelle seguenti aree: 

 Steinach am Brenner, Saxen 28-Überwachung 

Baustelle Wolf 

  Steinach am Brenner, Saxen 28 – monitoraggio 

del cantiere di Wolf 

 Steinach am Brenner, Wolf 32a-Überwachung 

Baustelle Wolf 

  Steinach am Brenner, Wolf 32a - monitoraggio 

del cantiere di Wolf 

 Steinach am Brenner, Siegreith 17-Überwachung 

Baustelle Padastertal und Transportwege 

  Steinach am Brenner, Siegreith 17 - 

monitoraggio del cantiere di Padastertal e delle 

vie di trasporto 

 Steinach am Brenner, Siegreith 15-Überwachung 

Baustelle Padastertal und Transportwege 

  Steinach am Brenner, Siegreith 15 – 

monitoraggio del cantiere di Padastertal e delle 

vie di trasporto 

Die Beurteilung der Lärmimmissionen während der 

Bauphase richtet sich nach der ÖAL-Richtlinie Nr. 3 Blatt 1 

(2008). Es gelten die darin festgelegten Grenzwerte, wobei 

bei der Beurteilung aufgrund der langen Zeitdauer der 

Baumaßnahme die Baustelle als Anlage bewertet wird. 

 La valutazione delle immissioni acustiche durante la fase 

di costruzione si basa sulla direttiva dell’ÖAL n. 3 foglio 1 

(2008). Valgono i valori di soglia ivi indicati, tenendo 

conto, nella valutazione, che, a causa della durata 

dell’intervento costruttivo, il cantiere sarà considerato 

come impianto. 

Der AG führt im Bereich der Baustelle Wolf / Padastertal 

folgende Baulogistik-Kontrollen durch: 

 Il committente esegue i seguenti controlli di logistica di 

cantiere nell’area del cantiere Wolf / Padastertal: 
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Kontrolle der Daten aller eingesetzter Maschinen und 

Geräte: 1 mal pro pro Baustelle und Jahr  

 Controllo dei dati di tutte le macchine e di tutti gli 

apparecchi impiegati: una volta per cantiere e anno 

Typenkontrolle anhand von Baustellenbegehungen :2 mal 

pro Baustelle und Jahr 

 Controllo tipo in base a sopralluoghi di cantiere: 2 volte 

per cantiere e anno 

Kontrolle der Einsatzzeiten für besonders lärmintensive 

Arbeitsprozesse: 3 Begehungen pro Baustelle und Jahr 

 Controllo dei tempi di impiego per processi lavorativi 

particolarmente rumorosi: 3 sopralluoghi per cantiere e 

anno 

Stichprobenartige Überprüfung der zulässigen Tages-

Arbeitszeiten und der Nacht- und Wochenendarbeiten auf 

jeder Baustelle. 

 Verifica a campione della correttezza degli orari di lavoro 

giornalieri, notturni e del fine settimana in cantiere 

Der AN hat dafür Sorge zu tragen, dass die 

vorgeschriebenen Grenzwerte eingehalten werden, bzw. 

dass die bei Überschreitung der Grenzwerte 

vorgeschriebenen Maßnahmen umgesetzt werden. 

 L’affidatario dovrà aver cura che i valori limite previsti 

siano rispettati e che, in caso di superamento dei valori di 

soglia, siano implementate le misure prescritte. 

14.5.7 Vom AN zu übergebende 

Beweissicherungsunterlagen 

 
14.5.7 Documentazione di monitoraggio che 

l’Affidatario deve consegnare 

Folgende Beweissicherungsaufnahmen sind vom AN in 

Abstimmung mit dem AG durchzuführen und umgehend 

dem AG vorzulegen: 

 L’Affidatario deve effettuare, in accordo con il 

Committente, i seguenti rilevamenti e presentarli 

immediatamente al Committente: 

Die Forststrasse zwischen der Molzenbrücke und der 

zweitfolgenden Kehre Richtung Padasteralm muss vor 

Baubeginn beweisgesichert werden. 

 La strada forestale tra il ponte Molzen ed il secondo 

tornante verso la valle Padaster deve essere monitorata e 

documentata prima dell’avvio dei lavori. 

Vor Beginn der Arbeiten ist eine geodätische Vermessung 

der Baufeldgrenzen im Bereich der BE Wolf, der Deponie 

Padastertal durch einen Ingenieurkonsulenten für 

Vermessungswesen durchzuführen. Die geforderte 

Messgenauigkeit beträgt für die Lage 2 cm. 

 Prima dell’inizio dei lavori deve essere eseguito un 

rilevamento geodetico dei confini dell’area da edificare 

nella zona della cantierizzazione di Wolf, del deposito 

Padastertal da parte di un consulente ingegnere in 

topografia. La precisione di misurazione richiesta è di 2 

cm per la posizione. 

Diese Leistungen werden nicht gesondert vergütet.  Queste prestazioni non vengono compensate 

separatamente. 

15 TERMINVERFOLGUNG 

 

15 RINTRACCIABILITÀ DELLE 

SCADENZE 

Basis für die Terminverfolgung ist der vertraglich 

vereinbarte Leistungsplan, dargestellt als Bauzeitplan, mit 

dem darin ausgewiesenen kritischen Weg. 

 La base per la tracciabilità delle scadenze è la 

programmazione delle prestazioni concordata per 

contratto, rappresentata come cronoprogramma dei lavori 

con il percorso critico ivi indicato. 

Jede einvernehmliche Änderung des vertraglich 

vereinbarten Leistungsplans ist als fortgeschriebener 

Leistungsplan definiert. 

 Ogni modifica concordata della programmazione delle 

prestazioni sancita per contratto è definita come 

programma prestazioni aggiornato. 

Im Zuge der Bauausführung ist dreimonatlich vom AN der 

aktuelle IST-Zustand des Leistungsplans auszuarbeiten 

und darzustellen. Dabei ist mindestens ein dem vertraglich 

 Nell’ambito dell’esecuzione del lavoro, l’Affidatario deve 

elaborare e presentare trimestralmente lo stato reale 

aggiornato della programmazione delle prestazioni. Qui 
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vereinbarten Leistungsplan entsprechender 

Detaillierungsgrad einzuhalten. Vertraglich vereinbarte 

Zwischentermine und der Fertigstellungstermin sind 

ebenfalls darzustellen. 

deve essere mantenuto almeno un grado di dettaglio 

conforme al programma concordato per contratto. Anche 

le date intermedie concordate per contratto e la data di 

completamento devono essere rappresentate. 

Abweichungen gegenüber dem vertraglich vereinbarten 

oder fortgeschriebenen Leistungsplan sind schriftlich zu 

begründen und es ist ein Vorschlag auszuarbeiten, wie die 

vertraglich vereinbarten Termine trotz der aufgetretenen 

Abweichungen im Leistungsplan eingehalten werden 

können. Zudem ist der bisherige Bauablauf bis zu diesem 

Zeitpunkt und der Leistungsplan für die noch 

auszuführenden Arbeiten (unter Berücksichtigung obigen 

Vorschlags) darzustellen. 

 Le deroghe rispetto alla programmazione delle prestazioni 

concordata per contratto o aggiornata devono essere 

motivate per iscritto e deve essere elaborata una proposta 

su come possano essere mantenute le scadenze 

concordate per contratto nonostante le deroghe 

sopravvenute nella programmazione delle prestazioni. 

Deve inoltre essere rappresentato lo svolgimento dei 

lavori fino a quel momento e il progamma per i lavori 

ancora da eseguire (tenendo in considerazione la 

proposta suddetta). 

Die geforderten Unterlagen sind vom AN mit der 

entsprechenden Teilrechnung zu übergeben. Ein Fehlen 

dieser Unterlagen bedingt eine mangelhafte 

Rechnungslegung. 

 La documentazione richiesta deve essere consegnata 

dall’Affidatario con la relativa fattura parziale. In 

mancanza di questi documenti la fatturazione sarà da 

considerarsi non conforme. 

16 SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

 

16 DISPOSIZIONI FINALI 

16.1 MAUTGEBÜHREN 

 
16.1 PEDAGGI AUTOSTRADALI 

Gemäß Verordnung BGBl II Nr 568/2003 iVm § 31 Abs 1 

des Bundesstraßen-Mautgesetzes 2002 wird ab 

01.01.2004 eine fahrleistungsabhängige Maut eingehoben. 

Der AN hat alle ihm hieraus allenfalls anfallenden Kosten 

und Abgaben zu entrichten. Diese Kosten und Abgaben 

werden vom AG nicht gesondert vergütet. 

 In base al regolamento della Gazzetta ufficiale della 

Repubblica d’Austria II n. 568/2003 in combinato disposto 

con l’art. 31 comma 1 della Legge sui Pedaggi delle 

Strade Statali 2002, a decorrere dal 01-01-2004 viene 

riscosso un pedaggio in base al chilometraggio percorso. 

L’Affidatario dovrà pagare tutti i costi e tributi a lui 

eventualmente risultanti che non gli verranno rimborsati 

separatamente dal Committente. 

Für die befristeten „Zu- und Abfahrten“ gilt Teil B Abschnitt 

3.1.3 der Mautordnung für die Autobahnen und 

Schnellstraßen Österreichs. 

 Per le “entrate e uscite” a tempo determinato si applica il 

capitolo 3.1.3 della sezione B del regolamento sui pedaggi 

per le autostrade e superstrade austriache. 

17 KOMMUNALSTEUER 

  

16 IMPOSTA COMUNALE 

Auf Grund einer Übereinkunft der Gemeinden ist die 

Kommunalsteuer nach dem Kommunalsteuergesetz an die 

beim Stadtmagistrat Innsbruck, Referat Gemeindeabgaben, 

Maria-Theresien-Str. 8, 6020 Innsbruck, eingerichtete 

Clearingstelle ohne Zerlegung auf die einzelnen 

Gemeinden im Wege der Selbstberechnung (§ 11 

Kommunalsteuergesetz 1993) zu überweisen. 

 Sulla base di un accordo dei Comuni, l'imposta comunale, 

ai sensi della legge austriaca sulle imposte comunali, va 

calcolata dal contribuente stesso (art. 11 della legge sulle 

imposte comunali 1993) e versata all'apposito sportello 

istituito presso l'autorità amministrativa della città di 

Innsbruck, tesoreria comunale (Referat 

Gemeindeabgaben), Maria-Theresien-Str. 8, 6020 

Innsbruck, senza che venga operata una ripartizione sui 

singoli Comuni. 
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18 ERFÜLLUNGSORT 

 

17 LUOGO DI ESECUZIONE DELLE 

PRESTAZIONI 

Erfüllungsort aufgrund dieses Vertrages ist die Gemeinde 

Steinach - Österreich. 

 Luogo di esecuzione delle prestazioni di cui al presente 

contratto è il comune di Steinach - Austria. 

19 GELTENDE NORMEN, GESETZE UND 

REGELUNGEN 

 

18 NORMATIVE, LEGISLATURE E 

REGOLAMENTAZIONI IN VIGORE 

19.1 VORBEMERKUNGEN 

 
18.1 PREMESSE 

Der Auftragnehmer muss die Tätigkeiten in Beachtung der 

Gesetze, der geltenden Bestimmungen und der 

Vorschriften der zuständigen Behörden, sowie in 

Beachtung der Anordnungen der örtlichen Bauaufsicht 

(ÖBA) durchführen. 

 L’Affidatario dovrà eseguire le attività in ottemperanza alle 

leggi, ai regolamenti vigenti ed alle prescrizioni delle 

autorità competenti, in conformità agli ordini che saranno 

impartiti dalla Direzione Lavori (DL). 

Auf die Verbindlichkeit von technischen 

Produktspezifikationen in den österreichischen bzw. 

deutschen Normen kann bei Einhaltung entsprechender 

Euro-Normen bzw. bei Vorliegen einer Zulassung eines 

Mitgliedstaates der EU verzichtet werden, wenn die 

Gleichwertigkeit des Produktes und des 

Prüfungsverfahrens sichergestellt ist. Der Nachweis der 

Gleichwertigkeit ist vom Auftragnehmer auf dessen Kosten 

rechtzeitig vor Leistungsausführung zu führen. Der Einsatz 

dieses Produktes muss von der ÖBA genehmigt werden. 

 Si può derogare dalle specifiche tecniche delle norme 

austriache o tedesche se il prodotto è comunque 

conforme alle corrispondenti norme europee o se uno 

Stato membro della UE ne ha autorizzato l’uso. Tale 

deroga può essere concessa solo se è garantita 

l’equivalenza delle caratteristiche del prodotto e dei 

procedimenti di prova. L’Affidatario dovrà fornire a sue 

spese la documentazione attestante tale corrispondenza, 

prima dell'esecuzione dei lavori. L’uso del prodotto dovrà 

essere autorizzato dalla DL. 

19.2 NORMEN UND SONSTIGE VERWEISE 

 
18.2 NORMATIVE ED ULTERIORI RIFERIMENTI 

Für die Ausführung gelten die einschlägigen ÖNORMEN, 

RVS Richtlinien und Vorschriften in der jeweils zum 

Zeitpunkt der Veröffentlichung der Ausschreibung gültigen 

Ausgabe, sofern in den gegenständlichen 

Vertragsbestimmungen nichts Gegenteiliges festgelegt 

wird. 

 Per l’esecuzione, valgono le norme austriache, le direttive 

RVS, nell’edizione valida al momento della pubblicazione 

del bando, purché non contrastanti con le disposizioni di 

contratto in oggetto. 

Insbesondere sind folgende Regelwerke inkl. der darin 

genannten Normen und Spezifikationen zu berücksichtigen: 

 In particolare, si dovranno osservare le seguenti 

disposizioni normative e di legge: 

19.2.1 Bauarbeiten obertage 

 
18.2.1 Lavori in superficie 

RVS  RVS 

Es gelten alle RVS (Richtlinien und Vorschriften für das 

Straßenwesen). 

 Valgono tutte le direttive RVS (direttive austriache e 

prescrizioni per opere stradali). 

Es wird darauf hingewiesen, dass mit 01.03.2006 die 

österreichische Forschungsgesellschaft Straße – Schiene – 

Verkehr (vormals österr. Forschungsgesellschaft Straße 

und Verkehr) die Nummerierung auf eine neue Basis 

 Si ricorda che in data 01.03.2006 la società austriaca di 

ricerca „Straße – Schiene – Verkehr“ (strada – binario – 

traffico, ex società austriaca per la Ricerca sulle Strade e 

sul Traffico) ha cambiato la base di numerazione, 
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gestellt hat, wobei die organisatorische Eingliederung der 

jeweiligen RVS in ein Kapitel der neu festgelegten 

Kapitelgliederung erfolgt. 

integrando le rispettive direttive RVS in un capitolo 

nell’ambito della nuova strutturazione dei capitoli. 

Die RVS-Äquivalenzlisten neue (alte) und alte (neue) 

Nummer können unentgeltlich unter www.fsv.at 
konsultiert werden. 

 Le liste di equivalenza delle RVS con i numeri nuovi 

(vecchi) e vecchi (nuovi) possono essere scaricate 

gratuitamente dal sito www.fsv.at. 
Es wird insbesondere auf folgende technische 

Vertragsbedingungen in Kapitel 08 der RVS hingewiesen 

wird: 

 Si citano esplicitamente le disposizioni tecnico-contrattuali 

di cui al capitolo 08 delle direttive RVS: 

RVS 08.03: Vor-, Abbruch- und Erdarbeiten  RVS 08.03: Lavori preliminari, di demolizione e 

movimentazione del terreno 

RVS 08.04: Entwässerungsarbeiten  RVS 08.04: Lavori di drenaggio 

RVS 08.05: Gründungsarbeiten  RVS 08.05: Lavori di fondazione 

RVS 08.06: Beton-, Stahlbeton- und 

Mauerungsarbeiten 

 RVS 08.06:  Lavori in calcestruzzo, cemento armato 

e murature 

RVS 08.12: Wasserbauarbeiten, Böschungs- und 

Sohlsicherung 

 RVS 08.12:  Lavori di costruzione per opere 

idrauliche, stabilizzazione scarpate e del fondo 

RVS 08.15: Unterbauplanum und ungebundene 

Tragschichten 

 RVS 08.15:  Sottofondo e strati portanti senza leganti 

RVS 08.16: Bituminöse Trag- und Deckschichten  RVS 08.16:  Strati portanti e di usura in 

conglomerato bituminoso 

RVS 08.23: Straßenausrüstung, Rückhaltesysteme  RVS 08.23:  Armamento stradale, sistemi di ritenuta 

RVS 08.97: Baustoffe  RVS 08.97:  Materiali da costruzione 

Für die Tunnelbauarbeiten (Tunnel in offener Bauweise und 

Portalvoreinschnitt) wird des Weiteren auf die technischen 

Vertragsbedingungen in Kapitel 08 der RVS hingewiesen: 

 Per i lavori in galleria (galleria a cielo aperto e zona di 

portale) si rimanda alle ulteriori disposizioni delle 

disposizioni contrattuali tecniche contenute al capitolo 08 

delle direttive RVS. 

RVS 08.42: Gründungsarbeiten  RVS 08.42: Lavori di fondazione 

RVS 08.43: Stützmaßnahmen  RVS 08.43: Interventi di sostegno 

RVS 08.44: Entwässerungsarbeiten  RVS 08.44: Lavori di drenaggio 

RVS 08.46: Betonarbeiten  RVS 08.46: Lavori in calcestruzzo 

RVS 08.48: Bauleistungen für geotechnische 

Messungen 

 RVS 08.48: Prestazioni costruttive per misurazioni 

geotecniche 

RVS 08.50: Bohrungen und Versuche  RVS 08.50: Perforazioni e prove 

RVS 08.53: Rohrschirm  RVS 08.53: Infilaggi 

RVS 08.57: Geotechnische Messungen  RVS 08.57: Misurazioni geotecniche 

Für die Beton- und Stahlbetonarbeiten der Tunnel in offener 

Bauweise wird des  Weiteren auf die statisch konstruktive 

Richtlinie in Kapitel 09 der RVS hingewiesen: 

 Per i lavori in calcestruzzo e in cemento armato delle 

gallerie a cielo aperto si fa rimanda alle ulteriori direttive 

statico-costruttive di cui al capitolo 09 delle direttive RVS: 

RVS 09.01: Statisch konstruktive Richtlinie  RVS 09.01: Direttive statico-costruttive 

Gesetze und Verordnungen:  Leggi e regolamenti: 

Abfallwirtschaftsgesetz, 16.07.2002  

102. Bundesgesetz, mit dem ein Bundesgesetz über eine 

nachhaltige Abfallwirtschaft (Abfallwirtschaftsgesetz 2002 – 

AWG 2002) erlassen und das Kraftfahrgesetz 1967 und 

das Immissionsschutzgesetz – Luft geändert werden 

 Normativa sulla gestione dei rifiuti, 16.07.2002  

102° legge federale, con cui si adottano le disposizioni 

della legge federale sulla gestione sostenibile dei rifiuti 

(legge sulla gestione dei rifiuti 2002 – AWG 2002) e 

modificate la legge sulla circolazione dei veicoli 1967 e la 
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legge sul controllo delle immissioni 

Deponieverordnung, 30.01.2008  

39. Verordnung des Bundesministers für Land- und 

Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft über 

Deponien (Deponieverordnung 2008) 

 Regolamento sui depositi, 30.01.2008  

39° decreto del ministro per le politiche agricolo forestali, 

ambiente e gestione delle risorse idriche in materia di 

discariche (Regolamento sui depositi 2008) 

ÖNORMEN:  Norme austriache: 

ÖNORM B 1990-1; 01.05.2004  

Eurocode – Grundlagen der Tragwerksplanung – Teil 1: 

Hochbau – Nationale Festlegungen zu ÖNORM EN 1990 

Anhang A1:2003 

 ÖNORM B1990-1: 01.05.2004  

Eurocode – base di progettazione di strutture portanti – 

parte 1 opere civili – Disposizioni nazionali in merito a 

ÖNORM EN 1990 Appendice A1:2003 

ÖNORM B 1990-2, 01.12.2010  

Eurocode – Grundlagen der Tragwerksplanung – Teil 2: 

Brückenbau – Nationale Festlegungen zu ÖNORM EN 

1990/A1 und nationale Ergänzungen 

 ÖNORM B 1990-2, 01.12.2010  

Eurocodice – fondamenti di progettazione di strutture 

portanti – parte 2: costruzione di ponti – disposizioni 

nazionali in merito a ÖNORM EN 1990/A1 e integrazioni 

nazionali 

ÖNORM B 1992-1-1, 01.12.2011  

Eurocode 2 – Bemessung und Konstruktion von 

Stahlbeton- und Spannbetontragwerken – Teil 1-1: 

Grundlagen und Anwendungsregeln für den Hochbau – 

Nationale Festlegungen zu ÖNORM EN 1992-1-1, 

nationale Erläuterungen und nationale Ergänzungen 

 ÖNORM B 1992-1-1, 01.12.2011  

Eurocodice 2 – misurazione e costruzione di strutture 

portanti in calcestruzzo armato e calcestruzzo armato 

precompresso – parte 1-1: fondamenti e regolamenti 

d’uso per l’edilizia – disposizioni nazionali in merito a 

ÖNORM EN 1992-1-1, chiarimenti e integrazioni nazionali  

ÖNORM B 1992-2, 01.08.2008  

Eurocode 2 – Bemessung und Konstruktion von 

Stahlbeton- und Spannbetontragwerken - Teil 2: Be-

tonbrücken – Bemessungs- und Konstruktionsregeln – 

Nationale Festlegungen zu ÖNORM EN 1992-2, nationale 

Erläuterungen und nationale Ergänzungen 

 ÖNORM B 1992-2, 01.08.2008  

Eurocodice 2 – misurazione e costruzione di strutture 

portanti in calcestruzzo armato e calcestruzzo armato 

precompresso – parte 2: ponti in calcestruzzo -regole di 

misurazione e costruzione – disposizioni nazionali in 

merito a ÖNORM EN 1992-2, chiarimenti e integrazioni 

nazionali  

ÖNORM EN 1990, 01.03.2003  

Eurocode – Grundlagen der Tragwerksplanung 

 ÖNORM EN 1990, 01.03.2003  

Eurocodice – fondamenti di progettazione di strutture 

portanti 

ÖNORM EN 1990/A1, 01.09.2006  

Eurocode – Grundlagen der Tragwerksplanung (Änderung) 

 ÖNORM EN 1990/A1, 01.09.2006  

Eurocodice – fondamenti di progettazione di strutture 

portanti (modifica) 

ÖNORM EN 1992-1-1, 01.12.2011  

Eurocode 2 – Bemessung und Konstruktion von 

Stahlbeton- und Spannbetontragwerken – Teil 1-1: 

Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln für den 

Hochbau 

 ÖNORM EN 1992-1-1, 01.12.2011   

Eurocodice 2 – misurazione e costruzione di strutture 

portanti in calcestruzzo armato e calcestruzzo armato 

precompresso – parte 1-1: regolamenti generali in materia 

di misurazione e regolamenti per l’edilizia 

ÖNORM EN 1992-2, 01.03.2012  

Eurocode 2 – Bemessung und Konstruktion von 

Stahlbeton- und Spannbetontragwerken – Teil 2: Be-

tonbrücken – Bemessungs- und Konstruktionsregeln 

 ÖNORM EN 1992-2, 01.03.2012  

Eurocodice 2 – misurazione e costruzione di strutture 

portanti in calcestruzzo armato e calcestruzzo armato 

precompresso – parte 2: ponti in calcestruzzo - regole di 

misurazione e costruzione 

ÖNORM B 2241, 01.10.2006  

Gartengestaltung und Landschaftsbau – 

 ÖNORM B 2241, 01.10.2006  

Allestimento giardini e architettura paesaggistica – norma 
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Werksvertragsnorm inerente il contratto di appalto 

ÖNORM B 2504, 01.01.2005  

Schächte und Schachtbauwerke für Schwerkraft-

Entwässerungsanlagen 

 ÖNORM B 2504, 01.01.2005   

Pozzetti di raccolta e opere per il drenaggio a gravità 

ÖNORM B 4417, 01.12.1979  

Erd- und Grundbau; Untersuchung von Böden; 

Lastplattenversuch 

 ÖNORM B 4417, 01.12.1979   

Opere in terra e fondazioni; prospezioni dei terreni; prove 

di carico su piastra 

ÖNORM B 4418, 01.01.2007  

Geotechnik – Durchführung von Proctorversuchen im 

Erdbau 

 ÖNORM B 4418, 01.01.2007  

Geotecnica – Esecuzione di prove Proctor per lavori di 

movimento terra 

ÖNORM B 4433, 01.12.1987  

Erd- und Grundbau; Böschungsbruchberechnung 

 ÖNORM B 4433, 01.12.1987  

Opere in terra e fondazioni; calcolo a rottura 

ÖNORM B 5012, 01.10.2008  

Statische Berechnung erdverlegter Rohrleitungen für die 

Wasserversorgung und die Abwasser-Entsorgung 

 ÖNORM B 5012, 01.10.2008  

Calcolo statico di condotte idrauliche per 

l’approvvigionamento e lo smaltimento di acque 

ÖNORM B 5072, 01.07.2005  

Einsteig- und Kontrollschächte aus Beton, Stahlfaserbeton 

und Stahlbeton – Ergänzende Bestimmungen zur ÖNORM 

EN 1917 

 ÖNORM B 5072, 01.07.2005  

Pozzetti d’ispezione e di controllo in calcestruzzo, 

calcestruzzo rinforzato con fibre in acciaio e cemento 

armato – disposizioni complementari alla ÖNORM EN 

1917 

ÖNORM L 1110, 01.03.2009  

Pflanzen – Güteanforderungen, Sortierungsbestimmung 

 ÖNORM L 1110, 01.03.2009  

Piante – requisiti di qualità, criteri di scelta 

ÖNORM L 1111, 01.11.2007  

Gartengestaltung und Landschaftsbau – Technische 

Ausführung 

 ÖNORM L 1111, 01.11.2007   

Allestimento giardini e architettura paesaggistica – 

realizzazione tecnica 

ÖNORM L 1120, 01.12.2004  

Gartengestaltung und Landschaftsbau – Pflegearbeiten 

 ÖNORM L 1120, 01.12.2004  

Allestimento giardini e architettura paesaggistica – lavori 

colturali 

ÖNORM S 2127, 01.11.2011  

Grundlegende Charakterisierung von Abfallhaufen oder von 

festen Abfällen aus Behältnissen und Transportfahrzeugen 

 ÖNORM S 2127, 01.11.2011  

Valutazioni di caratterizzazione fondamentale di cumuli di 

rifiuti o di rifiuti solidi da contenitori e mezzi di trasporto 

ÖNORM S 2074-2, 01.09.2004  

Geotechnik im Deponiebau – Teil 2: Erdarbeiten 

 ÖNORM S 2074-2, 01.09.2004  

Principi di geotecnica per costruzione di discariche – parte 

2: lavori di movimento terra 

ÖNORM EN 598, 01.12.2009  

Rohre, Formstücke, Zuberhörteile aus duktilem Gusseisen 

und ihre Verbindungen für die Abwasser-Entsorgung – 

Anforderungen und Prüfverfahren 

 ÖNORM EN 598, 01.12.2009  

Collegamento di tubi, giunti e componenti per condotte in 

ghisa duttile destinate allo smaltimento delle acque reflue 

– requisiti e verifiche 

ÖNORM EN 1917, 01.09.2008  

Einsteig- und Kontrollschächte aus Beton, Stahlfaserbeton 

und Stahlbeton 

 ÖNORM EN 1917, 01.09.2008  

Pozzetti d’ispezione e di controllo in calcestruzzo, 

calcestruzzo rinforzato con fibre in acciaio e cemento 

armato 

ÖNORM EN ISO 10319, 01.10.2008  

Geokunststoffe – Zugversuch am breiten Streifen 

 ÖNORM EN ISO 10319, 01.10.2008  

Geotessili – prova di trazione a banda larga 

ÖNORM B 2203-1, 01.12.2001  

Untertagebauarbeiten – Werkvertragsnorm – Teil 1: 

 ÖNORM B 2203-1, 01.12.2001  

Lavori in sotterraneo – norma d’appalto – parte 1: 
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Zyklischer Vortrieb avanzamento ciclico 

ÖNORM B 2205, 01.11.2000  

Erdarbeiten – Werkvertragsnorm 

 ÖNORM B 2205, 01.11.2000  

Lavori di movimento terra – norma d'appalto 

ÖNORM B 2211, 01.06.2009  

Beton- und Stahlbeton- und Spannbetonarbeiten; 

Werkvertragsnorm 

 ÖNORM B 2211, 01.06.2009  

Esecuzione di opere in calcestruzzo, in cemento armato e 

precompresso; norma inerente il contratto d'appalto 

ÖNORM B 2279, 01.07.2006  

Spezialtiefbauarbeiten – Aufschluss-, Brunnen- und 

Grundbauarbeiten – Werkvertragsnorm 

 ÖNORM B 2279, 01.07.2006  

Opere speciali in sotterranea – sondaggi per prospezione, 

scavo pozzi e opere sul terreno di costruzione – normativa 

dei contratti di appalto 

ONR 23303, 01.09.2010  

Prüfverfahren Beton (PVB) – Nationale Anwendung der 

Prüfnormen für Beton und seiner Ausgangsstoffe 

 ONR 23303, 01.09.2010  

Procedure di verifica del calcestruzzo – applicazioni 

nazionali delle procedure di verifica del calcestruzzo e dei 

suoi elementi 

ÖNORM B 4707, 15.08.2010  

Bewehrungsstahl; Anforderungen, Klassifizierung und 

Konformitätsnachweis 

 ÖNORM B 4707, 15.08.2010  

Acciaio d’armatura; prescrizioni, classificazione e prova di 

conformità 

ÖNORM B 3308, 01.08.2003  

Produktionskontrolle der werksmäßigen Herstellung von 

Fertigteilen aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton gemäß 

ÖNORM B 4705 

 ÖNORM B 3308, 01.08.2003  

Controllo di produzione in fabbrica di elementi 

prefabbricati in calcestruzzo, calcestruzzo armato e 

calcestruzzo precompresso ai sensi della norma austriaca 

ÖNORM B 4705 

ÖNORM B 4400-1, 15.03.2010  

Geotechnik – Teil 1: Benennung, Beschreibung und 

Klassifizierung von Böden – Regeln zur Umsetzung der 

ÖNORMEN EN ISO 14688-1 und -2 sowie grundlegende 

Symbole und Einheiten 

 ÖNORM B 4400-1, 15.03.2010  

Geotecnica – parte 1: terminologia, descrizione e 

classificazione di terreni – regole di attuazione delle 

norme ÖNORMEN EN ISO 14688-1 e 2, nonché simboli 

fondamentali e unità 

ÖNORM B 4400-2, 15.03.2010  

Geotechnik – Teil 2: Benennungen und Definitionen, 

Beschreibung und Klassifizierung von Fels - Regeln zur 

Umsetzung der ÖNORM EN ISO 14689-1 

 ÖNORM B4400-2, 15.03.2010  

Geotecnica – parte 2: terminologia, descrizione e 

classificazione di terreni – regole di attuazione della 

norma ÖNORM EN ISO 14689-1 

ÖNORM B 4422-1, 01.07.1992  

Erd- und Grundbau – Untersuchung von Bodenproben – 

Bestimmung der Wasserdurchlässigkeit – Laborprüfungen 

 ÖNORM B 4422-1, 01.07.1992  

Opere in terra e fondazioni – analisi di campioni di terreno 

– determinazione della permeabilità idraulica – prove di 

laboratorio 

ÖNORM EN 206-1, 01.11.2005  

Beton – Teil 1 – Festlegung, Herstellung, Verwendung und 

Konformitätsnachweis 

 ÖNORM EN 206-1, 01.11.2005  

Calcestruzzo – parte 1 – determinazione, produzione, 

impiego e verifiche di conformità. 

ÖNORM B 4710-1, 01.10.2007  

Beton – Teil 1 – Festlegung, Herstellung, Verwendung und 

Konformitätsnachweis, (Regeln zur Umsetzung der 

ÖNORM EN 206-1 für Normal- und Schwerbeton) 

 ÖNORM B 4710-1, 01.10.2007  

Calcestruzzo – parte 1: determinazione, produzione, 

impiego e verifiche di conformità (regole per 

l’implementazione della norma ÖNORM EN 206-1 per il 

calcestruzzo normale e pesante) 

ÖNORM B 5014-2, 01.08.2007  

Sensorische und chemische Anforderungen und Prüfung 

von Werkstoffen im Trinkwasserbereich – Teil 2: 

 ÖNORM B 5014-2, 01.08.2007  

Requisiti sensoriali e chimici e controllo dei materiali da 

impiegare per opere del settore “acque potabili” – Parte 2: 
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Zementgebundene Werkstoffe materiali legati con cemento 

ÖNORM DIN 18202, 15.02.2010  

Toleranzen im Hochbau – Bauwerke  (DIN 

18202:2005) 

 ÖNORM DIN 18202, 15.02.2010  

Tolleranze nell’edilizia del soprassuolo – costruzioni (DIN 

18202:2005) 

ÖNORM EN 124, 01.09.2007  

Aufsätze und Abdeckungen für Verkehrsflächen 

 ÖNORM EN 124, 01.09.2007  

Dispositivi di coronamento e di chiusura per zone di 

circolazione 

ÖNORM EN 197-1, 15.10.2011  

Zement - Teil 1: Zusammensetzung, Anforderungen und 

Konformitätskriterien von Normalzement 

 ÖNORM EN 197-1, 15.10.2011  

Cemento - Parte 1: composizione, specificazioni e criteri 

di conformità per cementi comuni 

ÖNORM EN 964-1, 01.07.1995  

Geotextilien und geotextilverwandte Produkte – 

Bestimmung der Dicke unter festgelegten Drücken – Teil 1: 

Einzellagen 

 ÖNORM EN 964-1, 01.07.1995  

Geotessili e prodotti affini. Determinazione dello spessore 

a pressioni stabilite – Parte 1: strati singoli 

ÖNORM EN 965, 01.07.1995  

Geotextilien und geotextilverwandte Produkte – 

Bestimmung der flächenbezogenen Masse 

 ÖNORM EN 965, 01.07.1995  

Geotessili e prodotti affini – Determinazione della massa 

areica 

ÖNORM EN 1401-1, 01.10.2009  

Kunststoff-Rohrleitungssysteme für erdverlegte drucklose 

Abwasserkanäle und -leitungen – Weichmacherfreies 

Polyvinylchlorid (PVC-U) – Teil 1: Anforderungen an Rohre, 

Formstücke und das Rohrleitungssystem 

 ÖNORM EN 1401-1, 01.10.2009  

Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e 

scarichi interrati non in pressione – Policloruro di vinile 

non plastificato (PVC-U) – Parte 1: specificazioni per tubi, 

i raccordi ed il sistema 

ÖNORM EN 1537, 15.01.2010  

Ausführung von besonderen geotechnischen Arbeiten 

(Spezialtiefbau) – Verpressanker 

 ÖNORM EN 1537, 15.01.2010  

Esecuzione di lavori geotecnici speciali – tiranti di 

ancoraggio 

ÖNORM EN 14490, 15.07.2010  

Ausführung von Arbeiten im Spezialtiefbau – 

Bodenvernagelung 

 ÖNORM EN 14490, 15.07.2010  

Esecuzione di lavori geotecnici speciali – chiodature del 

terreno (soil nailing) 

ÖNORM EN 1852-1, 01.10.2009  

Kunststoff-Rohrleitungssysteme für erdverlegte 

Abwasserkanäle und -leitungen – Polypropylen (PP) – Teil 

1: Anforderungen an Rohre, Formstücke und das 

Rohrleitungssystem 

 ÖNORM EN 1852-1, 01.10.2009  

Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e 

scarichi interrati non in pressione – Polipropilene (PP) – 

Parte 1: specificazioni per i tubi, i raccordi ed il sistema 

ÖNORM EN 12620, 01.09.2008  

Gesteinskörnungen für Beton 

 ÖNORM EN 12620, 01.09.2008  

Aggregati per calcestruzzo 

ÖNORM EN 12666-1, 15.12.2011  

Kunststoff-Rohrleitungssysteme für erdverlegte 

Abwasserkanäle und -leitungen – Polyethylen (PE) – Teil 1: 

Anforderungen an Rohre, Formstücke und das 

Rohrleitungssystem 

 ÖNORM EN 12666-1, 15.12.2011  

Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e 

scarichi interrati non in pressione – Polietilene (PE) – 

Parte 1: specificazioni per i tubi, i raccordi ed il sistema 

ÖNORM EN 14030, 01.11.2003  

Geotextilien und geotextilverwandte Produkte – 

Auswahlprüfverfahren zur Bestimmung der Beständigkeit 

gegen Säure und alkalische Flüssigkeiten (ISO/TR 

12960:1998, modifiziert) (EN 14030:2001 + A1:2003) 

 ÖNORM EN 14030, 01.11.2003  

Geotessili e prodotti affini – procedura di selezione e 

valutazione per definire le caratteristiche di resistenza 

all’azione degli acidi e dei liquidi alcalini (ISO/TR 

12960:1998, modificato) (EN 14030:2001 + A1:2003) 

ÖNORM EN ISO 527-2, 15.05.2012   ÖNORM EN ISO 527-2, 15.05.2012  
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Kunststoffe – Bestimmung der Zugeigenschaften – Teil 2: 

Prüfbedingungen Form- und Extrusionsmassen (ISO 527-

2:2012) 

Materie plastiche – determinazione delle caratteristiche a 

trazione – Parte 2: condizioni di prova per materie 

plastiche per stampaggio ed estrusione (ISO 527-2:2012) 

ÖNORM EN ISO 9969, 01.03.2008  

Thermoplastische Rohre – Bestimmung der Ringsteifigkeit 

(ISO 9969:2007) 

 ÖNORM EN ISO 9969, 01.03.2008  

Tubi di materiale termoplastico – Determinazione della 

rigidezza anulare (ISO 9969:2007) 

ÖNORM EN ISO 10319, 01.10.2008  

Geokunststoffe – Zugversuch am breiten Streifen (ISO 

10319:2008) 

 ÖNORM EN ISO 10319, 01.10.2008  

Geosintetici – prova di trazione a banda larga (ISO 

10319:2008) 

ÖNORM EN ISO 10320, 01.05.1999  

Geotextilien und geotextilverwandte Produkte – 

Identifikation auf der Baustelle (ISO 10320:1999) 

 ÖNORM EN ISO 10320, 01.05.1999  

Geotessili e prodotti affini – Identificazione in sito (ISO 

10320:1999) 

ÖNORM EN ISO 12958, 15.07.2010  

Geotextilien und geotextilverwandte Produkte – 

Bestimmung des Wasserableitvermögens in der Ebene 

(ISO 12958:1999) 

 ÖNORM EN ISO 12958, 15.07.2010  

Geotessili e prodotti affini – definizione delle 

caratteristiche di drenaggio dell’acqua in piano (ISO 

12958:1999) 

ÖNORM EN ISO 13433, 01.11.2006  

Geokunststoffe – Dynamischer Durchschlagversuch 

(Kegelfallversuch)(ISO 13433:2006) 

 ÖNORM EN ISO 13433, 01.11.2006  

Geosintetici – prova di punzonamento dinamico (metodo 

della caduta del cono) (ISO 13433:2006) 

ÖNORM EN ISO 14688-1, 01.02.2003  

Geotechnische Erkundung und Untersuchung – 

Benennung, Beschreibung und Klassifizierung von Boden – 

Teil 1: Benennung und Beschreibung (ISO 14688-1: 2002) 

 ÖNORM EN ISO 14688-1, 01.02.2003  

Ricognizione geotecnica e analisi – terminologia, 

descrizione e classificazione del terreno – parte 1: 

terminologia e descrizione (ISO 14688-1: 2002) 

ÖNORM EN ISO 14688-2, 01.12.2004  

Geotechnische Erkundung und Untersuchung - 

Benennung, Beschreibung und Klassifizierung von Boden – 

Teil 2: Grundlagen von Bodenklassifizierung (ISO 14688-2: 

2004) 

 ÖNORM EN ISO 14688-2, 01.12.2004  

Ricognizione geotecnica e analisi – terminologia, 

descrizione e classificazione del terreno – parte 2: 

classificazione (ISO 14688-1: 2004) 

ÖNORM EN ISO 14689-1, 01.05.2004  

Geotechnische Erkundung und Untersuchung - 

Benennung, Beschreibung und Klassifizierung von Fels – 

Teil 1: Benennung und Beschreibung (ISO 14689-1: 2003) 

 ÖNORM EN ISO 14689-1, 01.05.2004  

Ricognizione geotecnica e analisi – terminologia, 

descrizione e classificazione di roccia – parte 1: 

terminologia e descrizione (ISO 14689-1: 2003) 

ÖNORM EN ISO 22475-1, 01.12.2006  

Geotechnischer Erkundung und Untersuchung - 

Probenentnahmeverfahren und Grundwassermessungen – 

Teil 1: Technische Grundlagen der Ausführung (ISO 22475-

1:2006) 

 ÖNORM EN ISO 22475, 01.12.2006  

Ricognizione geotecnica e analisi – metodo di prelievo e 

misure acqua sotterranea – parte 1: basi tecniche per 

l’esecuzione (ISO 22475-1:2006) 

ÖNORM ISO 2631-1, 01.07.2007  

Mechanische Schwingungen und Stöße – Bewertung der 

Auswirkungen von Ganzkörperschwingungen auf den 

Menschen – Teil 1: Allgemeine Anforderungen (ISO 2631-

1:1997) 

 ÖNORM ISO 2631-1, 01.07.2007  

Oscillazioni e colpi meccanici – valutazione degli effetti 

delle vibrazioni sul corpo umano – parte 1: requisiti 

generali (ISO 2631-1:1997) 

ÖNORM ISO 2631-2, 01.07.2007  

Mechanische Schwingungen und Stöße – Bewertung der 

Auswirkungen von Ganzkörperschwingungen auf den 

Menschen – Teil 2: Schwingungen in Gebäuden (1 Hz bis 

 ÖNORM ISO 2631-2, 01.07.2007  

Oscillazioni e colpi meccanici – valutazione degli effetti 

delle vibrazioni sul corpo umano – parte 2: vibrazioni in 

edifici (1 Hz fino 80 Hz) (ISO 2631-2:2003) 
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80 Hz) (ISO 2631-2:2003) 

ÖNORM S 9012, 01.02.2010  

Beurteilung der Einwirkung von 

Schienenverkehrsimmissionen auf Menschen in Gebäuden 

– Schwingungen und sekundärer Luftschall 

 ÖNORM S 9012, 01.02.2010

Valutazione delle ripercussioni sull’uomo all’interno di 

edifici in seguito alle immissioni del traffico su rotaia – 

Vibrazioni e  rumore trasmesso per via solida 

ÖNORM S 9020, 01.08.1986  

Bauwerkserschütterungen; Sprengerschütterungen und 

vergleichbare impulsförmige Immissionen 

 ÖNORM S 9020, 01.08.1986  

Vibrazioni su manufatti; vibrazioni per brillamento ed 

immissioni ad impulso equiparabili  

ÖNORM S 9001, 01.02.1978  

Mechanische Schwingungen – Erschütterungen, 

allgemeine Grundsätze und Ermittlung von 

Schwingungsstößen“ 

 ÖNORM S 9001, 01.02.1978  

Vibrazioni meccaniche – vibrazioni, principi di natura 

generale e determinazione di scosse da vibrazioni 

ÖNORM B 8115-1, 01.06.2011  

Schallschutz und Raumakustik im Hochbau, Begriffe und 

Einheiten 

 ÖNORM B 8115-1, 01.06.2011  

Isolazione acustica e acustica architettonica nell‘edilizia, 

terminologia e unità 

ÖNORM B 8115-2, 01.12.2006   

Schallschutz und Raumakustik im Hochbau, Anforderungen 

an den Schallschutz 

 ÖNORM B 8115-2, 01.12.2006  

Isolazione acustica e acustica architettonica nell‘edilizia, 

requisiti dell’isolazione acustica 

ÖNORM EN 10088-1, 01.09.2005  

Nichtrostende Stähle – Teil 1: Verzeichnis der 

nichtrostenden Stähle 

 ÖNORM EN 10088-1, 01.09.2005  

Acciai inossidabili – Parte 1: Lista degli acciai inossidabili 

DIN-NORMEN (nachrangig zu ÖNORMEN):  NORME DIN (subordinate alle norme austriache): 

DIN 4262-1, 10.2009  

Rohrleitungssysteme für die unterirdische Entwässerung 

von Ingenieurbauten – Teil 1: Kunststoffrohre 

 DIN 4262-1, 10.2009  

Sistemi di tubazioni per il drenaggio sotterraneo di opere 

d’ingegneria – Parte 1: tubi in plastica 

DIN 45669-1, 09.2010  

Messung von Schwingungsimmissionen – Teil 1: 

Schwingungsmesser; Anforderungen, Prüfung 

 DIN 45669-1, 09.2010  

Misura delle immissioni di vibrazioni – Parte 1: 

analizzatore di vibrazioni; requisiti, verifica 

DIN 45669-2, 06.2005  

Messung von Schwingungsimmissionen – Teil 2: 

Messverfahren 

 DIN 45669-2, 06.2005  

Misura delle immissioni di vibrazioni – Parte 2: metodi di 

misura 

DIN 4150-2, 06.1999  

Erschütterung im Bauwesen – Teil 2: Einwirkung auf 

Menschen in Gebäuden 

 DIN 4150 parte 2, 06.1999  

Vibrazioni in edilizia – parte 2: ripercussioni sull’uomo 

negli edifici 

DIN 18197, 04.2011  

Abdichten von Fugen in Beton mit Fugenbändern 

 DIN 18197, 04.2011  

Impermeabilizzazione di giunti nel calcestruzzo con nastri 

di guarnizione (waterstop) 

DIN 7865-1, 02.2008  

Elastomer-Fugenbänder zur Abdichtung von Fugen in 

Beton – Teil 1: Formen und Maße 

 DIN 7865-1, 02.2008  

Nastri di guarnizione in materiale elastomerico per 

l’impermeabilizzazione dei giunti nel calcestruzzo – Parte 

1: forma e dimensioni 

DIN 7865-2, 02.2008  

Elastomer-Fugenbänder zur Abdichtung in Beton – Teil 2: 

Werkstoff-Anforderungen und Prüfung 

 DIN 7865-2, 02.2008  

Nastri di guarnizione in materiale elastomerico per 

l’impermeabilizzazione dei giunti nel calcestruzzo – Parte 

2: requisiti del materiale e controlli 

DIN 7865-3, 05.2012   DIN 7865-3, 05.2012  
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Elastomer-Fugenbänder zur Abdichtung von Fugen in 

Beton – Teil 3: Verwendungsbereich 

Nastri di guarnizione in materiale elastomerico per 

l’impermeabilizzazione dei giunti nel calcestruzzo– Parte 

3: ambito di impiego 

Standardisierte Leistungsbeschreibung:  Descrizione standardizzata delle prestazioni: 

FSV-VI-002  

Standardisierte Leistungsbeschreibung 

Verkehrsinfrastruktur, Version 2  

 FSV-VI-002  

Descrizione standardizzata delle prestazioni per le 

infrastrutture di trasporto, versione 2  

Andere Normen und technische Bestimmungen:  Altre norme e disposizioni tecniche: 

Österreichische Vereinigung für Beton- und Bautechnik 

(ÖVBB): 

 Associazione Austriaca del Calcestruzzo e Costruzioni 

Edili (ÖVBB): 

 Richtlinie „Tunnelentwässerung", 04.2010   Direttiva relativa al sistema di drenaggio galleria, 

04.2010 

 Richtlinie „Innenschalenbeton“, 10.2003   Direttiva relativa al calcestruzzo di rivestimento 

interno, 10.2003 

 Richtlinie „Spritzbeton“, 12.2009   Direttiva relativa al calcestruzzo proiettato, 

12.2009 

 Richtlinie „Faserbeton“, 07.2008   Direttiva relativa al calcestruzzo fibrorinforzato, 

07.2008  

 Richtlinie „Sichtbeton – Geschalte Betonflächen“, 

11.2009 

  Direttiva relativa alle superfici in calcestruzzo a 

faccia vista – superfici casserate, 11.2009 

 Richtlinie „Fugenausbildung im Tunnel“, 03.2005   Direttiva relativa alla formazione dei giunti in 

galleria, 03.2005 

 Merkblatt „Selbstverdichtender Beton (SCC)“, 

12.2002 

  Circolare relativa a calcestruzzo 

autocompattante (SCC), 12.2002 

 Richtlinie „Bewertung und Behebung von 

Fehlstellen bei Tunnelinnenschalen“, 04.2009 

  Direttiva relativa alla valutazione e riparazione di 

difetti nel rivestimento interno di gallerie, 04.2009 

DAfStb-Richtlinie „Massige Bauteile aus Beton“, 04.2010  Direttiva DAfStb relativa a elementi costruttivi massicci in 

calcestruzzo, 04.2010 

ATV-DVWK Arbeitsgruppe „Statische Berechnung von 

Abwässerkanälen und -leitungen“, 08.2000 

 Gruppo di lavoro ATV-DVWK „Calcolo statico di canali e 

condotte di scolo”, 08.2000 

Empfehlung „Vollvermörtelte Felsbolzen (SN-Anker) 

Rippengeometrie und Anforderung an den Mörtel“ (Gruppe 

Geotechnik Graz), 1997, TU-Graz 

 Suggerimento relativo agli ancoraggi iniettati SN, a 

geometria della filettatura e ai requisiti per la malta 

(Gruppo Geotecnica Graz), 1997, TU-Graz 

Empfehlungen der „Deutsche Gesellschaft für Geotechnik 

e.V.“ (DGGT, vormals Deutsche Gesellschaft für Erd- und 

Grundbau e.V. – DGEG) 

 Direttive della “Deutsche Gesellschaft für Geotechnik e.V.” 

(= Società tedesca di Geotecnica) (DGGT, già Deutsche 

Gesellschaft für Erd- und Grundbau – DGEG = Società 

tedesca per le opere in terra e fondazioni) 

Maringer, F.-J. et al.: Bestimmung von Radon und 

Radonfolgeprodukten in Luft: Eine aktuelle 

Vergleichsmessung; Mitteilungen der Österreichischen 

Geologischen Gesellschaft, 88. Band (1995) 25-29 

 Maringer, F.-J. et al.: Bestimmung von Radon und 

Radonfolgeprodukten in Luft: Eine aktuelle 

Vergleichsmessung; Mitteilungen der Österreichischen 

Geologischen Gesellschaft, 88. Band (1995) 25-29 

Regelblätter (RB) des ÖWAV (Österreichischer Wasser- 

und Abfallwirtschaftsverband) und Technische Mitteilungen 

des DVGW (Deutsche Vereinigung des Gas- und 

Wasserfaches) 

 Stralcio delle normative (RB) dell'ÖWAV (Österreichischer 

Wasser- und Abfallwirtschaftsverband = Associazione 

austriaca per la gestione delle acque e dei rifiuti) e 

comunicazioni tecniche del DVGW (Deutsche Vereinigung 

des Gas- und Wasserfaches) 



PROJEKTBEZOGENE RECHTLICHE VERTRAGSBESTIMMUNGEN 

DISPOSIZIONI CONTRATTUALI DI CARATTERE GIURIDICO PARTICOLARI B/I

 

Archiv Nr./Pos. arch. AVA II 3.3.103.01.01 
Seite / Pag. 56/59 

CUP: I41J05000020005 
CIG: xxxxxxx 

DBV-Merkblatt „Abstandhalter“, 07.2002  Circolare DBV relativa a distanziatori, 07.2002 

Bauarbeiten obertage  Lavori in superficie 

 Anhänge zum Kapitel C:   Allegati alla sezione C: 

Anhang C I: Prüfbuch  Allegato C I: Libretto delle verifiche 
Technische Vertragsbedingungen der RVS (Richtlinien und 

Vorschriften für das Straßenwesen) 

 Condizioni tecnico-contrattuali RVS (direttive austriache e 

prescrizioni per opere stradali) 

Einschlägige technische Spezifikationen in der folgenden 

Reihenfolge: 

 Specifiche tecniche nell’ordine seguente: 

 Nationale Normen, mit denen europäische 

Normen umgesetzt werden 

  Norme nazionali, con le quali vengono 

implementate le norme europee 

 Europäische technische Zulassungen   Concessioni tecniche europee 

 Gemeinsame technische Spezifikationen   Specifiche tecniche generali 

 Internationale Normen und andere technische 

Bezugssysteme, die von den europäischen 

Normungsgremien erarbeitet wurden, oder 

  Norme internazionali ed altri sistemi tecnici di 

riferimento elaborati dagli organi normativi 

europei,  

oppure 

 falls solche Normen und Spezifikationen fehlen, 

nationale Normen, nationale technische 

Zulassungen oder nationale technische 

Spezifikationen 

  in caso di assenza di norme e specifiche simili, 

norme nazionali, concessioni tecniche nazionali 

o specifiche tecniche nazionali 

Anleitungen und Merkblätter der Forschungsgesellschaft für 

das Straßenwesen im OIAV (Österreichischer Ingenieur- 

und Architekten-Verein) 

 Istruzioni e circolari della società di ricerca per la viabilità 

stradale dell’OIAV (OIAV = Associazione Ingegneri e 

Architetti Austriaca). 

Technische Vorschreibungen von Behörden bzw. 

Einbautenträgern 

 Prescrizioni tecniche da parte, rispettivamente, di autorità 

e fornitori di servizi. 

Vorschriften des OVE (Österreichischer Verband für 

Elektrotechnik) 

 Prescrizioni dell’OVE (OVE = Unione Austriaca per 

l’Elettrotecnica). 

Alle einschlägigen Gesetze für Elektrotechnik, 

insbesondere: 

 Le leggi sull’elettrotecnica, ed in particolare: 

 Elektrotechnikgesetz 1992   Legge sull’elettrotecnica (ETG) 1992 

 Elektrotechnikverordnung 2002   Regolamento sull’elettrotecnica (ETV) 2002 

 Elektromagnetische Verträglichkeitsverordnung 

1995 / 1996 

  Regolamento sulla compatibilità elettromagnetica 

(EMVV) 1995/1996 

 Elektroschutzverordnung 1995   Regolamento sulla sicurezza elettrica (ESV) 

1995 

 Nullungsverordnung   Regolamento sulla messa a terra  

 Niederspannungsgeräteverordnung 1995   Regolamento sugli apparecchi elettrici a bassa 

tensione (NSpGV) 1995 

 Explosionsschutzverordnung 1996   Regolamento sulla prevenzione delle esplosioni 

(ExVO) 1996 

Technische Anschlussbedingungen für den Anschluss an 

öffentliche Versorgungsnetze bis 1000 V und mit 

Erläuterungen der einschlägigen Vorschriften (TAEV), 

herausgegeben vom Verband der Elektrizitätsunternehmen 

Österreichs (VEÖ) 

 Le disposizioni tecniche per il collegamento alle reti 

elettriche pubbliche con tensione non superiore a 1000 V 

e le note spiegative di tali prescrizioni (TAEV) redatte 

dalla VEO (Verband der Elektrizitätsunternehmen 

Österreichs, Associazione austriaca imprese elettriche) 

Fernmeldetechnische Vorschriften (FZA)  Le prescrizioni tecniche per le telecomunicazioni del FZA 
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(= Fernmeldetechnisches Zentralamt, Ufficio Centrale per 

le Telecomunicazioni) 

Technische Richtlinien vorbeugender Brandschutz (TRVB), 

herausgegeben von der Prüfstelle für Brandschutztechnik 

des österreichischen Bundesfeuerwehrverbandes GesmbH 

(PBST) 

 Le direttive tecniche per la protezione preventiva 

antincendio (TRVB), redatte dall’organo di controllo per la 

tecnica di protezione antincendio della PBST (Unione 

Federale Austriaca dei Vigili del Fuoco) 

Vorschriften der Internationalen Elektrotechnischen 

Kommission (IEC)  

 Le prescrizioni della IEC (Commissione Internazionale per 

l’Elettrotecnica) 

BGV A 8 (vormals VBG 125), Sicherheits- und 

Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz, 

Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) 

 BGV A8 (ex VBG 125), segnaletica di sicurezza e 

antincendio sui luoghi di lavoro, sorveglianza e 

assicurazione degli infortuni sul lavoro nel settore edile 

(BG BAU)  

19.3 LISTE DER HERAUSGEBER UND ADRESSEN 

 
18.3 LISTA ED INDIRIZZI DI ISTITUTI ED ENTI 

ON 

Österreichisches Normungsinstitut (ON)  

Heinestraße 38  

A-1020 Wien  

Internet: www.on-norm.at 

 ON 

Österreichisches Normungsinstitut (ON)  

Heinestraße 38  

A-1020 Wien  

Internet: www.on-norm.at 

BMVIT 

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und 

Technologie  

Radetzkystraße 2  

A-1030 Wien  

Internet: www.bmvit.gv.at 

 BMVIT 

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und 

Technologie  

Radetzkystraße 2  

A-1030 Wien  

Internet: www.bmvit.gv.at 

CEN  

Europäisches Normungsinstitut  

European Committee for Standardization  

Avenue Marnix 17  

B-1000 Brussels  

Internet: www.cen.eu 

 CEN  

Europäisches Normungsinstitut  

European Committee for Standardization  

Avenue Marnix 17  

B-1000 Brussels  

Internet: www.cen.eu 

DIN  

Deutsches Institut für Normung e. V.   

Burggrafenstraße 6  

D-10787 Berlin  

Internet: www.din.de 

 DIN  

Deutsches Institut für Normung e. V.   

Burggrafenstraße 6  

D-10787 Berlin  

Internet: www.din.de 

ISO  

Internationales Normungsinstitut  

International Organization for  

Standardization  

1, ch. de la Voie-Creuse  

Case postale 56  

CH-1211 Geneva 20  

Internet: www.iso.org 

 ISO  

Internationales Normungsinstitut  

International Organization for  

Standardization  

1, ch. de la Voie-Creuse  

Case postale 56  

CH-1211 Geneva 20  

Internet: www.iso.org 

FSV  

Österreichische Forschungsgesellschaft  

 FSV  

Österreichische Forschungsgesellschaft  
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Straße – Schien – Verkehr  

Karlsgasse 5  

A-1040 Wien  

Internet: www.fsv.at 

Straße – Schien – Verkehr  

Karlsgasse 5  

A-1040 Wien  

Internet: www.fsv.at 

VIBÖ  

Vereinigung Industrieller Bauunternehmungen

Österreichs  

Schwarzenbergplatz 4  

A-1031 Wien  

Internet: www.viboe.at 

 VIBÖ  

Vereinigung Industrieller Bauunternehmungen

Österreichs  

Schwarzenbergplatz 4  

A-1031 Wien  

Internet: www.viboe.at 

ÖVBB  

Österreichische Vereinigung für Beton und  

Bautechnik (ÖVBB)  

Karlsgasse 5  

A-1040 Wien  

Internet: www.ovbb.at 

 ÖVBB  

Österreichische Vereinigung für Beton und  

Bautechnik (ÖVBB)  

Karlsgasse 5  

A-1040 Wien  

Internet: www.ovbb.at 

TU-Graz  

Institut für Felsmechanik und Tunnelbau  

Rechbauerstraße 12,  

A-8010 Graz  

Internet: www.tunnel.tugraz.at 

 TU-Graz  

Institut für Felsmechanik und Tunnelbau  

Rechbauerstraße 12,  

A-8010 Graz  

Internet: www.tunnel.tugraz.at 

BASt  

Bundesanstalt für Straßenwesen   

Brüderstraße 53  

D-51427 Bergisch Gladbach  

Internet: www.bast.de 

 BASt  

Bundesanstalt für Straßenwesen   

Brüderstraße 53  

D-51427 Bergisch Gladbach  

Internet: www.bast.de 

DVGW 

Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V.

  

Josef-Wirmer-Straße 1-3  

D-53123 Bonn  

Internet: www.dvgw.de 

 DVGW 

Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V.

  

Josef-Wirmer-Straße 1-3  

D-53123 Bonn  

Internet: www.dvgw.de 

GFA 

Deutsche Gesellschaft zur Förderung der Abwassertechnik

  

Theodor-Heuss-Allee 17  

D-53773 Hennef  

Internet: www.gfa-verlag.de 

 GFA 

Deutsche Gesellschaft zur Förderung der 

Abwassertechnik  

Theodor-Heuss-Allee 17  

D-53773 Hennef  

Internet: www.gfa-verlag.de 

OIAV 

Österreichischer Ingenieur- und Architekten-Verein

Eschenbachgasse 9  

A-1010 Wien  

Internet: www.oiav.at 

 OIAV 

Österreichischer Ingenieur- und Architekten-Verein

Eschenbachgasse 9  

A-1010 Wien  

Internet: www.oiav.at 

OVE 

Österreichischer Verband für Elektrotechnik  

Eschenbachgasse 9  

 OVE 

Österreichischer Verband für Elektrotechnik  

Eschenbachgasse 9  



PROJEKTBEZOGENE RECHTLICHE VERTRAGSBESTIMMUNGEN 

DISPOSIZIONI CONTRATTUALI DI CARATTERE GIURIDICO PARTICOLARI B/I

 

Archiv Nr./Pos. arch. AVA II 3.3.103.01.01 
Seite / Pag. 59/59 

CUP: I41J05000020005 
CIG: xxxxxxx 

A-1010 Wien  

Internet: www.ove.at 

A-1010 Wien  

Internet: www.ove.at 

VEÖ 

Verband der Elektrizitätsunternehmen Österreichs

Brahmsplatz 3  

Postfach 123  

A-1041 Wien  

Internet: www.veoe.at 

 VEÖ 

Verband der Elektrizitätsunternehmen Österreichs  

Brahmsplatz 3  

Postfach 123  

A-1041 Wien  

Internet: www.veoe.at 

IEC 

International Electrotechnical Commission  

3, rue de Varembé  

p.o. Box 131  

CH-1211 Geneva 20  

Internet: www.iec.ch 

 IEC 

International Electrotechnical Commission  

3, rue de Varembé  

p.o. Box 131  

CH-1211 Geneva 20  

Internet: www.iec.ch 

PBST 

Prüfstelle für Brandschutztechnik des österreichischen 

Bundesfeuerwehrverbandes GesmbH

Siebenbrunnengasse 21  

A-1050 Wien  

Internet: www.pruefstelle.at 

 PBST 

Prüfstelle für Brandschutztechnik des österreichischen 

Bundesfeuerwehrverbandes GesmbH

Siebenbrunnengasse 21  

A-1050 Wien  

Internet: www.pruefstelle.at 

BG BAU  

Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft  

Hildegardstraße 29/30  

D-10715 Berlin  

Internet: www.bgbau.de 

 BG BAU  

Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft  

Hildegardstraße 29/30  

D-10715 Berlin  

Internet: www.bgbau.de 

DBV 

Deutscher Beton- und Bautechnikverein  

Kurfürstenstraße 129  

D-10785 Berlin  

Internet: www.betonverein.de 

 DBV 

Deutscher Beton- und Bautechnikverein  

Kurfürstenstraße 129  

D-10785 Berlin  

Internet: www.betonverein.de 

FGSV 

Forschungsgesellschaft für Strassen- und Verkehrswesen

  

Lyskirchen 14  

D-50676 Köln  

Internet: www.fgsv.de 

 FGSV 

Forschungsgesellschaft für Strassen- und Verkehrswesen

  

Lyskirchen 14  

D-50676 Köln  

Internet: www.fgsv.de 

 


