
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANHANG F-I 
BAUZEITPLAN 
AP142 AUSSCHREIBUNGS- UND AUSFÜHRUNGSPLANUNG ANSCHLUSSBAHN 
WOLF  

 
ALLEGATO F-I 
PROGRAMMA LAVORI 
AP142 PROGETTAZIONE D’APPALTO ED ESECUTIVA RACCORDO FERROVIARIO 
DI WOLF 

Ausbau Eisenbahnachse München-Verona 
BRENNER BASISTUNNEL 
 
Potenziamento asse ferroviaro Monaco-Verona 
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO 
 
 
 
 
  



Nr. PROCESS NAME DURATION START END ANTECEDE

1 Bauzeitplan-Anschlussbahn Wolf /
Cronoprogramma lavori - Raccordo
ferroviario di Wolf

497 Tage Mo 16.7.12 So 24.11.13

2 Ausschreibungsplanung / Progettazione d'appalto 143 Tage Mo 16.7.12 Mi 5.12.12

3 Einarbeitung / Recepimento 7 Tage Mo 16.7.12 So 22.7.12

4 Ausschreibungserstellung / Predisposizione della gara d'appalto 92 Tage Mo 23.7.12 Mo 22.10.12 3

5 Endabstimmung / Concertazione finale 14 Tage Di 23.10.12 Mo 5.11.12 4

6 Übersetzung / Traduzione 30 Tage Di 6.11.12 Mi 5.12.12 5

7 Bekanntmachung / Pubblicazione 0 Tage Mi 5.12.12 Mi 5.12.12 6

8 Angebotsphase / Fase di offerta 81 Tage Do 6.12.12 So 24.2.13 7

9 Angebotsfrist / Termine per la presentazione delle offerte 45 Tage Do 6.12.12 Sa 19.1.13 7

10 Angebotseröffnung / Apertura delle offerte 1 Tag So 20.1.13 So 20.1.13 9

11 Angebotsprüfung / Valutazione dell'offerta 35 Tage Mo 21.1.13 So 24.2.13 10

12 Zuschlagsentscheidung / Decisione di aggiudicazione 0 Tage So 24.2.13 So 24.2.13 11

13 Vertragsabschluss / Stipulazione dell contratto 60 Tage Mo 25.2.13 Do 25.4.13 12

14 Bauausführung / Esecuzione dei lavori di costruzione 213 Tage Fr 26.4.13 So 24.11.13

15 Vorbereitungsphase / Fase preparatoria 31 Tage Fr 26.4.13 So 26.5.13 13

16 Herstellung Brückenbauwerk / Costruzione di opere di ponti 61 Tage Mo 27.5.13 Fr 26.7.13 15

17 Herstellung der Stützmauern und Steinschlichtungen, Dämme
und Einschnitte / Realizzazione di muri di sostegno e finiture in
pietra, rilevati e trincee

61 Tage Sa 27.7.13 Mi 25.9.13 16

18 Eisenbahnbau / Realizzazione di infrastrutture ferroviarie 91 Tage Mo 26.8.13 So 24.11.13 17EA-31 Ta

19 Fertigstellungstermin / data di completamento 0 Tage So 24.11.13 So 24.11.13 18
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