
 

 

TEIL FII 
ZEITPLAN DER LEISTUNGSERBRINGUNG 
AP143 PLANUNGSLEISTUNGEN BRENNER BASISTUNNEL ÖSTERREICH 
(AUSSCHREIBUNGS- UND AUSFÜHRUNGSPLANUNG) 

 
SEZIONE FII 

PIANO DELLE TEMPISTICHE PER LE 

PRESTAZIONI 
AP143 PRESTAZIONI DI PROGETTAZIONE GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO 
AUSTRIA (PROGETTAZIONE D'APPALTO ED ESECUTIVA) 

 

 

 

 

  

Ausbau Eisenbahnachse München-Verona 
BRENNER BASISTUNNEL 

Potenziamento asse ferroviario Monaco-Verona 

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO 



Nr. PROCESS NAME DURATION

1 Leistungszeitplan 4019 Tage?

2 Einarbeitung 31 Tage

3 Genehmigungsplanung 305 Tage?

4 Beratungsleistungen für den Oberbau 3988 Tage

5 Baulos Bauwerke im Bereich der Sillschlucht 1738 Tage
6 Ausschreibungsplanung 582 Tage
7 Bearbeitung der Ausschreibungsunterlagen 365 Tage
8 Übergabe des abgestimmten Ausschreibungsoperates 0 Tage
9 Einarbeitungen AG 31 Tage

10 Bekanntmachung 0 Tage
11 Angebotsfrist 60 Tage
12 Angebotsprüfung 91 Tage
13 Vorläufige Bekanntgabe der Zuschlagsentscheidung 0 Tage
14 Stillhaltefrist 35 Tage
15 endgültige Zuschlagsentscheidung 0 Tage
16 Ausführungsphase 1191 Tage
17 Planung und Beratung Ausführungsphase 1130 Tage
18 Geotechniker vor Ort (Vortriebsbeginn bis Vortriebsende) 520 Tage
19 Übernahme des Bauwerke 0 Tage
20 Bestandsplanung 61 Tage
21
22 Baulos Erkundung und Haupttunnel Pfons - Brenner 2954 Tage
23 Ausschreibungsplanung 582 Tage
24 Bearbeitung der Ausschreibungsunterlagen 365 Tage
25 Übergabe des abgestimmten Ausschreibungsoperates 0 Tage
26 Einarbeitungen AG 31 Tage
27 Bekanntmachung 0 Tage
28 Angebotsfrist 60 Tage
29 Angebotsprüfung 91 Tage
30 Vorläufige Bekanntgabe der Zuschlagsentscheidung 0 Tage
31 Stillhaltefrist 35 Tage
32 endgültige Zuschlagsentscheidung 0 Tage
33 Ausführungsphase 2407 Tage
34 Planung und Beratung Ausführungsphase 2346 Tage
35 Geotechniker vor Ort (Vortriebsbeginn bis Vortriebsende) 1766 Tage
36 Übernahme des Bauwerke 0 Tage
37 Bestandsplanung 61 Tage
38
39 Baulos Ahrental: Haupttunnel und Nothaltestelle Innsbruck 2186 Tage
40 Ausschreibungsplanung 667 Tage
41 Bearbeitung der Ausschreibungsunterlagen 450 Tage
42 Übergabe des abgestimmten Ausschreibungsoperates 0 Tage
43 Einarbeitungen AG 31 Tage
44 Bekanntmachung 0 Tage
45 Angebotsfrist 60 Tage
46 Angebotsprüfung 91 Tage
47 Vorläufige Bekanntgabe der Zuschlagsentscheidung 0 Tage
48 Stillhaltefrist 35 Tage
49 endgültige Zuschlagsentscheidung 0 Tage
50 Ausführungsphase 1554 Tage
51 Planung und Beratung Ausführungsphase 1493 Tage
52 Geotechniker vor Ort (Vortriebsbeginn bis Vortriebsende) 946 Tage
53 Übernahme des Bauwerke 0 Tage
54 Bestandsplanung 61 Tage
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Nr. PROCESS NAME DURATION

1 Piano delle tempistiche per le prestazioni 4019 Tage

2 Integrazione 31 Tage

3 Progettazione autorizzativa 305 Tage
4 Consulenza per la sovrastruttura 3988 Tage
5 Lotto Opere in prossimità della gola del Sill 1738 Tage
6 Progettazione d'appalto 582 Tage
7 Elaborazione della documentazione di gara 365 Tage
8 Consegna dell'elaborato di gara condiviso 0 Tage
9 Integrazioni del Committente 31 Tage

10 Pubblicazione 0 Tage
11 Termine per la presentazione delle offerte 60 Tage
12 Esame dell'offerta 91 Tage
13 Comunicazione della decisione provvisoria di aggiudicazione 0 Tage
14 Termine dilatorio 35 Tage
15 Aggiudicazione definitiva 0 Tage
16 Fase esecutiva 1191 Tage
17 Progettazione e consulenza per la fase esecutiva 1130 Tage
18 Geotecnico in cantiere (dall'inizio alla fine dei lavori di avanzamento) 520 Tage
19 Consegna dell'opera 0 Tage
20 Progettazione dello stato attuale 61 Tage
21
22 Lotto di prospezione e galleria principale Pfons - Brenner 2954 Tage
23 Progettazione d'appalto 582 Tage
24 Elaborazione della documentazione di gara 365 Tage
25 Consegna dell'elaborato di gara condiviso 0 Tage
26 Integrazioni del Committente 31 Tage
27 Pubblicazione 0 Tage
28 Termine per la presentazione delle offerte 60 Tage
29 Esame dell'offerta 91 Tage
30 Comunicazione della decisione provvisoria di aggiudicazione 0 Tage
31 Termine dilatorio 35 Tage
32 Aggiudicazione definitiva 0 Tage
33 Fase esecutiva 2407 Tage
34 Progettazione e consulenza per la fase esecutiva 2346 Tage
35 Geotecnico in cantiere (dall'inizio alla fine dei lavori di avanzamento) 1766 Tage
36 Consegna dell'opera 0 Tage
37 Progettazione dello stato attuale 61 Tage
38
39 Lotto Ahrental: Galleria principale e fermata d'emergenza Innsbruck 2186 Tage
40 Progettazione d'appalto 667 Tage
41 Elaborazione della documentazione di gara 450 Tage
42 Consegna dell'elaborato di gara condiviso 0 Tage
43 Integrazioni del Committente 31 Tage
44 Pubblicazione 0 Tage
45 Termine per la presentazione delle offerte 60 Tage
46 Esame dell'offerta 91 Tage
47 Comunicazione della decisione provvisoria di aggiudicazione 0 Tage
48 Termine dilatorio 35 Tage
49 Aggiudicazione definitiva 0 Tage
50 Fase esecutiva 1554 Tage
51 Progettazione e consulenza per la fase esecutiva 1493 Tage
52 Geotecnico in cantiere (dall'inizio alla fine dei lavori di avanzamento) 946 Tage
53 Consegna dell'opera 0 Tage
54 Progettazione dello stato attuale 61 Tage
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