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1 HINWEISE 1 AVVERTENZE 

Das Bauprogramm des Brenner Basis Tunnel unterliegt einer 

ständigen Fortführung und Überarbeitung. Die angefügte 

Darstellung des Bauprogrammes entspricht dem 

Planungsstand Juli 2013. 

Il programma lavori della Galleria di Base del Brennero viene 

aggiornato e revisionato costantemente. La 

rappresentazione del programma lavori allegata corrisponde 

allo stato di progettazione di luglio 2013. 

Entgegen der angefügten Darstellung ist derzeit vorgesehen 

die Innenschalen der Haupttunnelbauwerke bereits vor dem 

Durchschlag der Vortriebe nachzuziehen, sowie auch 

nachfolgend sofort die feste Fahrbahn einzubauen. 

Contrariamente alla rappresentazione allegata, attualmente 

si prevede di realizzare il rivestimento definitivo delle canne 

principali prima dell'abbattimento del diaframma, con posa in 

opera della sovrastruttura immediatamente successiva. 

 

 




