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AP150 GEOTECHNISCHE VERFORMUNGSMESSUNGEN UND TUNNELSCAN 
ERKUNDUNGSLOS E52 WOLF 2 – PADASTERTAL - ÖSTERREICH 

 

ALLEGATO F I 

PIANO DI IMPIEGO DEL PERSONALE 
AP150 MISURAZIONI GEOTECNICHE DELLE DEFORMAZIONI E TUNNELSCAN 
LOTTO DI PROSPEZIONE E52 – WOLF 2 – PADASTERTAL AUSTRIA 

Ausbau Eisenbahnachse München-Verona 

BRENNER BASISTUNNEL 
 

Potenziamento asse ferroviario Monaco-Verona 

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO 
 
 

 

 

  



AP150 GEOTECHNISCHE VERFORMUNGSMESSUNGEN UND TUNNELSCAN
 AP150 MISURAZIONI GEOTECNICHE DELLE DEFORMAZIONI E TUNNELSCAN   Anhang/Allegato:  F / I

Jahr / anno

Quartal / quartale

Monat / mece
Bauzeit [Monate] - tempi di costruzione [mece]

T
un

ne
l

G
al

le
ria Zugangstunnel Wolf Süd /

Galleria di accesso Wolf Sud
Vortriebsbeginn / inizio scavo 26,0

Monat/
mese

T
un

ne
l

G
al

le
ria Umleitungsstollen

Cunicolo di deviazione
6,0

Monat/
mese

T
un

ne
l

G
al

le
ria Schutterstollen Padastertal mit Tunnelscan 

Volldokumentation
Cunicolo di smarino Padastertal

6,0
Monat/
mese

B
au

lo
s 

/ L
ot

to Erkundungslos E52 - Padastertal OPTIONAL
Lotto di prospezione E52 - Padastertal 
OPZIONALI

14,0
Monat/
mese

14,0
Monat/
mese

Bauende / fine lavori

Bei Abrufen der optionalen Leistungen wechselt der Personaleinsatzplan in den Block: OPTIONAL
Legende / legenda: In diesem Fall werden die Leistungen nach Vortriebsende an das Ende der Optionalen Vortriebsarbeiten verschoben

In caso di affidamento delle prestazioni opzionali ha validità il blocco OPTIONAL
In questo caso i lavori di scavo OPZIONALI saranno eseguite immediatamente dopo la terminazione dei lavori di scavo e
la sbarra fine lavori si sposta alla fine dei lavori opzionali

4240 41

2013 2014 2015 2016 2017

4843 44 45 46 4730 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Team di GTM in caso di due scavi in contemporanea e di lavori in 
superfice

GTM-Team bei einem Vortrieb sowie obertägigen Arbeiten 

ENDE VORTRIEBSARBEITEN
FINE LAVORI DI SCAVO

ENDE VORTRIEBSARBEITEN
FINE LAVORI DI SCAVO

Vortriebsbeginn OPTION
Inizio scavi prestazioni OPZIONALI

Ende Vortriebsarbeiten OPTION
Fine lavori di scavo prestazioni OPZIONALI

GTM-Team 7 Tage/Woche 
Team di GTM 7 giorni/settimana

P
er

so
na

le
in

sa
tz

 
G

T
M

Im
pi

eg
o 

P
er

so
na

le
 

D
L

OPTIONAL GTM-Team 7 Tage/Woche
OPZIONALI team di GTM 7 
giorni/settimana

GTM-Team bei zwei gleichzeitigen Vortrieben 
sowie obertägigen Arbeiten

P
er

so
na

le
in

sa
t

z 
G

T
M

Im
pi

eg
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P
er

so
na
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 D

L

18 191 2 3 4 5 6 7 11 128 9 10

PERSONALEINSATZPLAN des "Geotechnischen Messteam und Tunnelscan"  Erkundungslos E52 - Padastertal
PIANO DI IMPIEGO DEL PERSONALE del "Team Geotecnico per i rilievi e scansioni di galleria" Lotto di prospezione E52 - Val Padaster

Dauer
Durata

EH
unità

Einsatz
Impiego

2 3

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

4 2013 1 2014

7 8 9 10

2 2014

1

1 2015 2 20153 2014 4 2014

4 5 611 12

3 2015 4 2015

7 8 9 10 11 12 1 8 92 3

1 2016 2 2016 3 2016 4 2016 1 2017 2 2017

4 985 6 7 10

3 2017 4 2017

11

Vorbereitung, Restarbeit /
Preparazione, lavori residui

Vortriebsarbeiten / lavori di scavo

Bauzeit
Tempi di costruzione

        Baubeginn / inizio lavori

Vortriebsbeginn
 inizio scavo

ENDE VORTRIEBSARBEITEN
FINE LAVORI DI SCAVO

Vortriebsbeginn
 inizio scavo

1713 14 15 16

11 12 101 2 3 4 5 6 710 11 12 1 2 3 4 5 6
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