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1. ÜBERBLICK ÜBER DIE TÄTIGKEITEN 

 

1. INQUADRAMENTO GENERALE DELLE 
ATTIVITÁ 

1.1. Gegenstand der Leistung  1.1. Oggetto della prestazione 

Auftragsgegenstand ist die Erbringung der 
Ingenieurdienstleistung Projekt Management für das 
Baulos "Unterquerung Eisack" des Brenner 
Basistunnels. 

 Il contratto ha ad oggetto i servizi di ingegneria di 
Project Management del lotto di costruzione 
“Sottoattraversamento Isarco” della Galleria di Base 
del Brennero. 

Das Baulos "Unterquerung Eisack" bildet den 
südlichsten Teil des Brenner Basistunnels und liegt 
ca. 1 km nördlich von Franzensfeste, in der 
Ortschaft Oberau in der Provinz Bozen. 

 Il lotto di costruzione “Sottoattraversamento Isarco” 
costituisce la parte estrema meridionale della Galleria 
di Base del Brennero ed è ubicato ca. 1 Km a nord 
dell’abitato di Fortezza, in località Prà di Sopra, in 
Provincia di Bolzano. 

Das Los wird in folgende Aufträge unterteilt:  Il lotto sarà affidato in: 

• Auftrag rein über die Errichtung der Bauwerke 
des Subbauloses “Vorbereitende Bauwerke 
Unterquerung Eisack"” 

 • Appalto di sola costruzione delle opere del 
sublotto di costruzione “Opere propedeutiche 
Sottoattraversamento Isarco” 

• Auftrag über die Ausführungsplanung und über 
die Errichtung der Bauwerke des Subbauloses 
“Hauptbauwerke Unterquerung Eisack” 

 • Appalto di progettazione esecutiva e costruzione 
delle opere del sublotto di costruzione “Opere 
principali Sottoattraversamento Isarco” 

Im Vertrag sind nachfolgende Hauptleistungen 
vorgesehen:  

 Il contratto prevede le seguenti prestazioni principali:  

Teil I - Unterstützung bei der Bauausschreibung 
(optionale Leistung) 

 Parte I – Attività di supporto in fase di appalto dei 
lavori (Prestazione Opzionale) 

• Fachliche Unterstützung bei der Abwicklung der 
Ausschreibung des Bauloses "Unterquerung 
Eisack". 

 • Assistenza specialistica durante lo svolgimento 
della gara d’appalto del lotto di costruzione 
“Sottoattraversamento Isarco”. 

Teil II - Örtliche Bauaufsicht "Vorbereitende 
Bauwerke" (fixe Leistung) 

 Parte II – Direzione lavori “Opere 
propedeutiche”(Prestazione certa) 

• Örtliche Bauaufsicht und 
Sicherheitskoordination in der 
Ausführungsphase für das Subbaulos 
“Vorbereitende Bauwerke Unterquerung 
Eisack”; 

 • Servizio di Direzione dei lavori e Coordinamento 
della sicurezza in fase esecutiva del sublotto di 
costruzione “Opere propedeutiche 
Sottoattraversamento Isarco”  

Teil III - Örtliche Bauaufsicht und 
Projektmanagement "Hauptbauwerke" (fixe 
Leistung) 

 Parte III – Direzione lavori e Projectmanagement 
“Opere principali”(Prestazione certa) 

• Fachliche Unterstützung bei der 
Ausführungsplanung und bei der Erstellung des 
Sicherheitsplans seitens des Bau-AN  in der 
Planungsphase des Subloses "Hauptbauwerke 

 • Assistenza specialistica durante la progettazione 
esecutiva e la redazione del piano della sicurezza 
in fase di progettazione del sublotto “Opere 
principali Sottoattraversamento Isarco”, redatti a 
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Unterquerung Eisack" sowie bei der Abwicklung 
der entsprechenden Genehmigungs- und 
Prüfverfahren. 

cura dell’Appaltatore, nonché durante lo 
svolgimento delle relative procedure autorizzative 
e di verifica. 

• Örtliche Bauaufsicht und 
Sicherheitskoordination in der 
Ausführungsphase für das Subbaulos 
“Hauptbauwerke Unterquerung Eisack”; 

 • Servizio di direzione dei lavori e coordinamento 
della sicurezza in fase esecutiva del sublotto di 
costruzione “Opere principali 
Sottoattraversamento Isarco”. 

Die voraussichtlichen Fristen für die Erbringung der 
verschiedenen auftragsgegenständlichen 
Leistungen sind aus dem Leistungszeitplan  
ersichtlich, der Teil der Vertragsunterlagen ist. 

 Le tempistiche  di previsione  dello svolgimento  delle 
diverse prestazioni oggetto di contratto sono rilevabili 
nel crono programma delle attività, facente parte 
della documentazione di contratto. 

Der Leistungszeitraum und die zeitliche Anordnung 
der verschiedenen Leistungen gelten als Richtwerte 
und können im Zuge der Ausführung des 
Bauauftrags Änderungen unterliegen. 

 La durata e la collocazione temporale delle varie 
prestazioni ha carattere indicativo e potrà subire delle 
variazioni nel corso dell’esecuzione dell’appalto dei 
lavori. 

1.2. Festlegung der Baumaßnahmen und 
der Leistungen, die Gegenstand des 
Bauloses "Unterquerung Eisack" sind 

 

1.2. Definizione delle opere e delle 
prestazioni oggetto del lotto di 
costruzione “Sottoattraversamento 
Isarco” 

Wie nachfolgend näher ausgeführt umfasst das 
Baulos "Unterquerung Eisack" im Wesentlichen den 
Rohbau untertage und die 
Obertagebaumaßnahmen, die laut Bauprogramm 
2012 des Brenner Basistunnels und nachfolgenden 
Aktualisierungen ausgehend von der Baustelle 
"Unterquerung Eisack", einschließlich der für die 
Durchführung der Arbeiten erforderlichen 
Baumaßnahmen, auszuführen sind.  

 Le opere oggetto del lotto di costruzione 
“Sottoattraversamento Isarco” come meglio 
specificato nel seguito, consistono essenzialmente 
nelle opere civili in sotterraneo e nelle opere esterne 
che secondo il programma lavori 2012 e successivi 
aggiornamenti della Galleria di Base del Brennero 
sono da eseguire dal cantiere ”Sottoattraversamento 
Isarco”, comprese le opere connesse necessarie alla 
realizzazione dei lavori.  

Zwecks Positionierung der Bauwerke wird 
festgelegt, dass die in den Planungsunterlagen 
verwendete Kilometrierung der Haupttunnels der 
allgemeinen Kilometrierung des Bauwerks 
entspricht, welche den Bahnhof Innsbruck als 
Bezugspunkt hat, während die Kilometrierung der 
Verbindungstunnel sich auf die Trassenabzweigung 
der Verbindungstunnel von den Haupttunneln 
bezieht. 

 Ai fini della localizzazione delle opere, si stabilisce 
che la progressivazione delle gallerie principali 
utilizzata nei documenti delle progettazioni è quella 
generale dell’opera, riferita alla stazione di Innsbruck, 
mentre la progressivazione delle interconnessioni 
sono riferite al loro punto di sfiocco del tracciato dei 
binari delle interconnessioni da quelli delle gallerie 
principali. 

Die Kilometrierungen der Haupttunnels werden mit 
"normaler" Schrift dargestellt, jene der 
Verbindungstunnel hingegen “kursiv und 
unterstrichen".  

 Le progressive inerenti  le gallerie principali vengono 
rappresentate con carattere “normale” mentre le 
progressive inerenti le interconnessioni vengono 
rappresentate con carattere “corsivo e sottolineato”.  

1.2.1. Bauwerke des Subloses 
"Vorbereitende Bauwerke 
Unterquerung Eisack" 

 
1.2.1. Opere del sublotto “opere 

propedeutiche  
Sottoattraversamento Isarco” 

Die Baumaßnahmen des Subloses, die Gegenstand 
des Auftrags über die reine Errichtung sind, 
umfassen: 

 Le  opere del sublotto, affidate in appalto di sola 
esecuzione, consistono essenzialmente in: 
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• Variante der Brenner Staatsstraße SS12 
zwischen km 490 + 500 und km 491 + 500, 
einschließlich einer neuen Brücke über den 
Weißenbach, wobei die interferierenden 
Einbauten verlegt werden und eine Zufahrt zum 
Baustellenbereich errichtet wird; 

 • Variante alla S.S.12 del Brennero dal km 490 + 
500 al km 491 + 500, compreso un nuovo ponte 
sul Rio Bianco, con spostamento dei sottoservizi 
interferiti e realizzazione di un accesso all’area di 
cantiere; 

• Brücke über den Eisack; 
 • Ponte sull’Isarco; 

• Unterführung unter der Brenner-Eisenbahnlinie 
bei km 200 + 400; 

 • Sottopasso alla linea ferroviaria del Brennero, al 
km 200 + 400; 

• Baustraßen. 
 • Viabilità interna di cantiere. 

1.2.2. Bauwerke und Leistungen des 
Subloses "Hauptbauwerke 
Unterquerung Eisack" 

 
1.2.2. Opere e prestazioni del sublotto 

“opere principali 
Sottoattraversamento Isarco” 

Die Baumaßnahmen des Subloses "Hauptbauwerke 
Unterquerung Eisack" werden im Zuge einer 
integralen Ausschreibung vergeben, in der die 
Ausführungsplanung und die Errichtung 
zusammengefasst werden. 

 Le opere del sublotto “opere principali 
Sottoattraversamento Isarco” saranno eseguite 
mediante appalto integrato di progettazione esecutiva 
e costruzione. 

Deshalb muss der Bau-AN des Bauloses 
"Unterquerung Eisack" die Ausführungsplanung 
erstellen. 

 Pertanto, per le opere sottoelencate, l’appaltatore del 
lotto di costruzione “Sottoattraversamento Isarco”, 
dovrà elaborare la progettazione esecutiva. 

Die Durchführung der Baumaßnahmen des 
Subloses ist an die Genehmigung des 
Ausführungsprojekts seitens des Auftraggebers 
gebunden. 

 La realizzazione delle opere del sublotto è 
subordinata all’approvazione del progetto esecutivo 
da parte del Committente. 

Die Bauwerke des Subloses umfassen im 
Wesentlichen:  

 Le opere del sublotto consistono essenzialmente  in:  

Haupttunnel   Gallerie principali  

• Haupttunnel Ost – Gleis 1 - (Abschnitt in 
geschlossener Bauweise) vom Ende des 
Bauloses Mauls II bis zum Beginn des 
Abschnittes in offener Bauweise (exklusive), von 
km 54+000 ca. bis km 54+500 ca. (Vortrieb und 
Innenschale); 

 • Galleria principale est – binario dispari - (tratto in 
naturale) da fine lotto Mules II a inizio tratto 
galleria artificiale (esclusa), da pk 54+000 ca. a pk 
54+500 ca. (scavo e rivestimento definitivo); 

• Haupttunnel West – Gleis 2 - (Abschnitt in 
geschlossener Bauweise) vom Ende des 
Bauloses Mauls II bis zum Beginn des 
Abschnittes in offener Bauweise (exklusive), von 
km 54+000 ca. bis km 54+421 ca. (Vortrieb und 
Innenschale); 

 • Galleria principale ovest – binario pari - (tratto in 
naturale) da fine lotto Mules II a inizio tratto 
galleria artificiale (esclusa), da pk 54+000 ca. a pk 
54+421 ca. (scavo e rivestimento definitivo); 

Hinweis: In diesem Abschnitt verlaufen die 
Haupttunnel Ost und West zweigleisig. 

 Avvertenza: in tale tratto le gallerie principali est 
ed ovest sono a doppio binario. 

• Haupttunnel Ost – Gleis 1 – (Abschnitt in offener 
Bauweise), von km 54+500 ca. bis km 55+060 

 • Galleria principale est – binario dispari – (tratto 
galleria artificiale), da pk 54+500 ca. a pk 55+060 
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ca. (Vortrieb und Innenschale); der Abschnitt ist 
mit den folgenden Regelquerschnitten 
auszuführen: 

ca. (scavo e rivestimento definitivo); il tratto è da 
realizzare con le seguenti sezioni tipo: 

Abzweigtunnel von ca. km 54+500 bis ca. km 
54+584; 

 Galleria di diramazione  da pk 54+500 ca. a pk 
54+584 ca.; 

Eingleisiger Tunnel von ca. km 54+584  bis ca. 
km 55+060. 

 Galleria a singolo binario da pk 54+584 ca. a pk 
55+060 ca; 

• Haupttunnel West – Gleis 2 – (Abschnitt in 
offener Bauweise), von km 54+421 ca. bis km 
55+027 ca. (Vortrieb und Innenschale); der 
Abschnitt ist mit den folgenden 
Regelquerschnitten auszuführen: 

 • Galleria principale ovest – binario pari – (tratto 
galleria artificiale), da pk 54+421 ca. a pk 55+027 
ca. (scavo e rivestimento definitivo); il tratto è da 
realizzare con le seguenti sezioni tipo: 

Abzweigtunnel von ca. km 54+421 bis ca. km 
54+477; 

 Galleria di diramazione da pk 54+421 ca. a pk 
54+477  ca.; 

Eingleisiger Tunnel von ca. km 54+477 bis ca. 
km 55+027; 

 Galleria a singolo binario da pk 54+477  ca. a pk 
55+027 ca.; 

• Haupttunnel Ost – Gleis 1 – (Abschnitt in 
geschlossener Bauweise), von km 55+060 ca. 
bis km 56+150 ca. (Ende Baulos) (Vortrieb und 
Innenschale); der Abschnitt ist mit den 
folgenden Regelquerschnitten auszuführen: 

 • Galleria principale est – binario dispari - (tratto in 
naturale)  da pk 55+060 ca. a pk 56+150 ca. (fine 
lotto) (scavo e rivestimento definitivo); il tratto è da 
realizzare con le seguenti sezioni tipo: 

Eingleisiger Tunnel von ca. km 55+060 bis ca. 
km 55+490; 

 Galleria a singolo binario da pk 55+060 ca. a pk 
55+490  ca.; 

Zweigleisiger Tunnel von ca. km 55+490 bis ca. 
km 56+150; 

 Galleria a doppio binario da pk 55+490 ca. a pk 
56+150 ca.; 

Hinweis: Der Tunnelvortrieb endet im Fels. Die 
Portalbauwerke sind nicht Gegenstand der 
Ausschreibung. 

 Avvertenza: Lo scavo della galleria termina in 
roccia. Le opere di portale non sono oggetto di 
appalto. 

• Haupttunnel West (Gleis 2) “Ende Abschnitt in 
offener Bauweise – Ende Baulos Unterquerung 
Eisack”, von ca. km 55+027 bis ca. km 56+200 
(Vortrieb und Innenschale); 

 • Galleria principale ovest (pari) “fine tratto galleria 
artificiale – fine lotto Sottoattraversamento” da pk 
55+027 ca. a pk 56+200 ca.  (scavo e 
rivestimento definitivo); 

Eingleisiger Tunnel von ca. km 55+027 bis ca. 
km 55+525; 

 Galleria a singolo binario da pk 55+027 ca. a pk 
55+525 ca.; 

Zweigleisiger Tunnel von ca. km 55+525 bis ca. 
km 56+200; 

 Galleria a doppio binario da pk 55+525 ca. a pk 
56+200 ca.; 

Hinweis: Der Tunnelvortrieb endet im Fels. Die 
Portalbauwerke sind nicht Gegenstand der 
Ausschreibung. 

 Avvertenza: Lo scavo della galleria termina in 
roccia. Le opere di portale non sono oggetto 
dell’appalto. 

Anbindungen  Interconnessioni 

• Anbindung Ost – Gleis 1 - “Abzweigung vom 
Haupttunnel – Ende Baulos Unterquerung 
Eisack” von km 1+955 ca. (km 54+584 ca. 

 • Interconnessione est – binario dispari - “tratto di 
diramazione dalla galleria principale – fine lotto 
Sottoattraversamento” da pk 1+955 ca. (pk 
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Haupttunnel Ost) bis km 2+684 ca. (Vortrieb und 
Innenschale, Obertagebauwerke); 

54+584 ca. Galleria principale est)  a pk 2+684 ca. 
(scavo e rivestimento definitivo, opere civili 
all’esterno); 

Hinweis: In diesem Abschnitt ist die Ausführung mit 
folgenden Regelquerschnitten vorgesehen: 

 Avvertenza: In tale tratto sono previste le 
seguenti sezioni tipo: 

Eingleisiger Tunnel in offener Bauweise von ca. 
km 1+955  bis ca. km 2+354; 

 Galleria a singolo binario in artificiale  da pk 
1+955  ca. a pk 2+354  ca; 

Eingleisiger Bahnkörper mit "Wannenvortrieb" 
von ca. km 2+354 bis km 2+572; 

 Corpo stradale ferroviario a binario singolo con 
scavo “a vascone” dalla pk 2+354 ca. alla pk 
2+572 ; 

Bahnkörper in Dammlage/im Einschnitt von ca. 
km 2+572 bis km 2+684. 

 Corpo stradale ferroviario in rilevato/trincea dalla 
pk 2+572 ca. alla pk 2+684. 

• Anbindung West – Gleis 2 - “Abzweigung vom 
Haupttunnel – Ende Baulos Unterquerung 
Eisack” von ca. km 1+582  (ca. km 54+477 
Haupttunnel West) bis ca. km 2+550  (Vortrieb 
und Innenschale); 

 • Interconnessione ovest – binario pari - “tratto di 
diramazione dalla galleria principale – fine lotto 
Sottoattraversamento” da pk 1+582 ca. (pk 
54+477 ca. Galleria principale ovest) a pk 2+550 
ca. (scavo e rivestimento definitivo); 

Hinweis: Der Tunnelvortrieb endet im Fels; die 
Portalbauwerke sind nicht Gegenstand der 
Ausschreibung; in diesem Abschnitt ist die 
Ausführung mit folgenden Regelquerschnitten 
vorgesehen:  

 Avvertenza: Lo scavo della galleria termina in 
roccia; le opere di portale non sono oggetto 
dell’appalto; in tale tratto sono previste le 
seguenti sezioni tipo di realizzazione:  

Eingleisiger Tunnel in offener Bauweise von ca. 
km 1+582  bis ca. km 2+000; 

 Galleria a singolo binario in artificiale  da pk 
1+582  ca. a pk 2+000    ca.; 

Eingleisiger Tunnel in offener Bauweise von ca. 
km 2+000  bis ca. km 2+550. 

 Galleria a singolo binario in artificiale  da pk 
2+000  ca. a pk 2+550   ca. 

Verlegung der FS-Bestandsstrecke  Spostamento linea FS esistente 

Verlegung der bestehenden Eisenbahnstrecke 
Verona-Brenner von ca. km 199+940  bis ca. km 
200+905, über eine Länge von ca. 965 m 
(Errichtung der neuen Bahnanlage und Ausrüstung, 
Errichtung von Weichen Anbindungsbereich mit der 
Bestandsstrecke, Inbetriebnahme). 

 Spostamento dell’attuale linea ferroviaria da pk  
199+940 ca. a pk 200+905 ca. della linea ferroviaria 
esistente Verona Brennero, per una lunghezza di m 
965 ca. (realizzazione della nuova sede ferroviaria e 
attrezzaggio, realizzazione scambi zona di 
interconnessione con la linea storica, messa in 
esercizio). 

Klein- und Nebenbauwerke  Opere minori ed accessorie 

Die Ausschreibung beinhaltet außerdem die 
folgenden Bauwerkskategorien, die im 
ausschreibungsgegenständlichen Abschnitt 
enthalten sind:  

 Sono comprese nell’appalto le seguenti categorie di 
opere comprese nel tratto di opera oggetto 
dell’appalto:  

• Schächte und Notausgänge (Vortrieb und 
Innenschale); 

 • pozzi e uscite di emergenza (scavo e rivestimento 
definitivo); 

• Querschläge (Vortrieb und Innenschale); 
 • cunicoli trasversali di collegamento (scavo e 

rivestimento definitivo); 

• Schutzbauwerke bei der verlegten FS-
 • opere di presidio in corrispondenza del tratto di 
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Bestandsstrecke; linea FS spostata; 

• Bauwerke zur endgültigen Gestaltung der 
Deponie Flaggerbach mit entsprechenden 
Zufahrtsstraßen; 

 • opere per la sistemazione definitiva del deposito 
Rio Vallaga con relativa viabilità di accesso; 

• Umweltsanierungsmaßnahmen und endgültige 
Regulierung des Eisack und der von den 
Arbeiten betroffenen Bereiche; 

 • interventi di ripristino ambientale e sistemazione 
finale del fiume Isarco e delle aree interessate dai 
lavori; 

• Zufahrtsstraße zum Rettungsplatz beim Portal 
Anbindung S-N-Gleis bis ca. km 0+275 der 
Straße; 

 • viabilità di accesso alla zona di soccorso presso il 
portale interconnessione pari fino alla pk 0+275 ca 
della viabilità. 

Bestandteil der Leistungen des Bauloses 
"Unterquerung Eisack" ist ferner die 
Ausführungsplanung und die Errichtung sämtlicher 
Nebenbauten und Kleinbauwerke, welche in die zu 
errichtenden Abschnitte fallen, deren Errichtung für 
die Realisierung der 
ausschreibungsgegenständlichen Bauwerke 
erforderlich und/oder funktionell ist. 

 Costituiscono inoltre parte integrante delle 
prestazioni oggetto del lotto di costruzione 
“Sottoattraversamento Isarco”, la progettazione 
esecutiva e la realizzazione di tutte le opere 
accessorie e di piccole dimensioni che ricadono nelle 
tratte di opera da costruire, la cui realizzazione risulta 
necessaria e/o funzionale alla realizzazione delle 
opere oggetto di appalto. 

Bauwerke, die nicht Gegenstand des Bauauftrags 
sind 

 Opere non oggetto dell’appalto di costruzione 

Folgende Bauwerke sind nicht Gegenstand des 
Bauauftrags: 

 Non sono oggetto dell’ appalto di costruzione le 
seguenti opere: 

• die Portalbauwerke der beiden Haupttunnels 
Ost und West und die Anfangsabschnitte dieser 
Tunnels, gemäß den vorab definierten 
Baulosgrenzen; 

 • le opere di portale delle due gallerie principali est 
e ovest e i tratti iniziali delle medesime gallerie, 
secondo i limiti di lotto precedentemente definiti; 

• die Portalbauwerke des Anbindungstunnels des 
S-N-Gleises und der Anfangsabschnitt dieses 
Tunnels, gemäß der vorab definierten 
Baulosgrenze. 

 • le opere di portale della galleria di 
interconnessione pari e il tratto iniziale della 
medesima galleria, secondo il limite di lotto 
precedentemente definito; 

• die auf den Bahnhofsbereich Franzensfeste 
bezogenen Bauwerke; 

 • le opere riferite all’ambito della stazione di 
Fortezza; 

• die Rückhaltebecken Holer Graben und 
Hohewand sowie die entsprechenden 
Zufahrtsstraßen; 

 • i bacini di ritenuta Holer Graben e Hohewand e la 
relativa viabilità di accesso; 

• die Portalbauwerke des Anbindungstunnels des 
S-N-Gleises und die entsprechenden 
Zufahrtsstraßen von km 0+275 ca. bis km 0+400 
ca. 

 • le opere presso il portale d’interconnessione pari e 
la relativa viabilità di accesso dalla pk 0+275 ca. 
alla pk 0+400 ca. 

Die Baulosgrenzen sind graphisch in die Anlagen 
dargestellt.   

 I limiti del lotto di costruzione sono rappresentati 
graficamente negli allegati.  
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1.3. Begriffbestimmungen 
 

1.3. Definizioni 

Im Sinne dieses Vertrages gelten folgende 
Begriffsbestimmungen: 

 Ai fini del presente contratto, si specificano le 
seguenti definizioni: 

• Mit dem Begriff Auftraggeber wird die BBT 
SE bezeichnet;  

 • con il termine Committente si intende la BBT 
SE;  

• Mit dem Begriff Bau-Auftragnehmer (Bau-
AN) wird der Auftragnehmer des 
Bauauftrags des Loses "Unterquerung 
Eisack" bezeichnet. 

 • con il termine Appaltatore si definisce 
l’Affidatario del contratto di costruzione del 
lotto “Sottoattraversamento Isarco”; 

• Mit dem Begriff ÖBA-Auftragnehmer  
(ÖBA-AN) wird der Erbringer der 
Dienstleistung gemäß gegenständlicher 
Leistungsbeschreibung bezeichnet. 

 • con il termine Affidatario DL si individua 
l’esecutore delle prestazioni di servizi di cui 
al presente capitolato; 

• Mit der Abkürzung RP wird der 
Verfahrensverantwortliche bezeichnet. 

 • con il termine RP si individua il Responsabile 
del Procedimento. 

1.4. Leistungsbeschreibung 
 

1.4. Descrizione della prestazione 

Der ÖBA-AN vertritt den Auftraggeber (BBT SE) 
gegenüber dem Bau-AN, dem die Errichtung des 
Loses "Unterquerung Eisack" übertragen wurde, 
also der den Auftrag über die reine Errichtung des 
Subloses "Vorbereitende Bauwerke Unterquerung 
Eisack" und den Auftrag über die Planung und die 
Errichtung des Subloses "Hauptbauwerke 
Unterquerung Eisack" erhielt.  

 L’Affidatario DL è il rappresentante del Committente 
(BBT SE) nei confronti dell’Appaltatore a cui è 
affidata in appalto di sola costruzione, per quanto 
attiene il sublotto “opere propedeutiche 
Sottoattraversamento Isarco”, ed in appalto di 
progettazione ed costruzione, per quanto attiene il 
sublotto “opere principali  Sottoattraversamento 
Isarco”, la realizzazione del lotto 
“Sottoattraversamento Isarco”.  

Der ÖBA-AN hat stets für die unmittelbare 
Überwachung der Bauarbeiten sowie die Einhaltung 
sämtlicher Bestimmungen des Bauvertrages und der 
Behördenauflagen auf der Baustelle zu sorgen und 
hat sämtliche in der gegenständlichen 
Leistungsbeschreibung angeführten Leistungen zu 
erbringen. Weiters hat er all jene Aufgaben zu 
erfüllen, die ihm per Gesetz bzw. auf Grund von 
entsprechenden Verordnungen übertragen wurden, 
auch wenn diese nicht in der gegenständlichen 
Leistungsbeschreibung gesondert angeführt oder 
hervorgehoben wurden und auch wenn diese erst 
nach Abschluss des Vertrags Gültigkeit erlangten. 
Die entsprechenden Kosten gelten stets als in den 
Einheitspreisen enthalten und mit diesen vergütet. 

 L’Affidatario DL deve provvedere alla sorveglianza 
immediata a continua delle prestazioni di costruzione, 
nel rispetto di tutte le specifiche del contratto di 
costruzione e degli obblighi ufficiali in cantiere e deve 
fornire tutte le prestazioni definite nel presente 
capitolato, nonché assolvere ogni compito ad essa 
demandata da leggi e/o regolamenti in materia, 
anche se non specificatamente richiamati od 
evidenziati nel presente capitolato, nonché anche 
successivi alla stipula del presente incarico, i cui 
oneri si intendono sempre compresi e compensati 
con i prezzi offerti. 

Im Falle von etwaigen unterschiedlich lautenden 
Vorschriften in den Vertragsunterlagen gelten stets 
die restriktiveren und für den Auftraggeber 
günstigeren Vorschriften. 

 In caso di prescrizioni differenti eventualmente 
presenti nei documenti contrattuali, prevale sempre 
quella più restrittiva e più favorevole per il 
Committente. 

Dem ÖBA-AN wird zudem die Unterstützung des 
Auftraggebers während der Bauausführung 
übertragen. 

 All’Affidatario DL compete altresì il supporto al 
Committente in fase di svolgimento dei lavori. 
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Der ÖBA-AN hat den Auftraggeber auch während 
der Ausführungsplanung des Subbauloses 
"Hauptbauwerke Unterquerung Eisack"  zu 
unterstützen. 

 Inoltre l’Affidatario DL dovrà fornire supporto al 
Committente in fase di progettazione esecutiva del 
sublotto di costruzione “opere principali 
Sottoattraversamento Isarco”. 

1.5. Festlegung der Organisationsstruktur 
 

1.5. Definizione della struttura 
organizzativa 

Der ÖBA-AN hat folgende Fachleute zu 
beschäftigen, die eventuell im Zuge der 
Ausschreibung noch aufgestockt werden und die die 
in der gegenständlichen Leistungsbeschreibung 
festgelegten bzw. gemäß Gesetzen, Verordnungen 
oder anderen diesbezüglichen Vorschriften 
übertragenen Aufgaben auszuführen haben. 

 L’Affidatario DL è costituito dalle figure professionali 
nel seguito riportate, come eventualmente integrate 
in sede di gara, cui spettano i compiti specifici 
individuati dal presente capitolato e/o comunque 
attribuiti da leggi, regolamenti e diposizioni in 
materia. 

Die ÖBA ist zwecks Ausführung der folgenden 
Leistungen zu strukturieren: 

 L’organizzazione dell’Affidatario DL deve essere 
strutturata per svolgere le seguenti prestazioni: 

• Fachliche Unterstützung des Auftraggebers bei 
der Bauausschreibung. 

 • Assistenza specialistica al Committente in fase di 
appalto dei lavori 

• Örtliche Bauaufsicht (Subbaulose "Vorbereitende 
Bauwerke Unterquerung Eisack" und 
"Hauptbauwerke Unterquerung Eisack") 

 • Direzione Lavori (sublotti di costruzione “opere 
propedeutiche Sottoattraversamento Isarco” e 
“opere principali Sottoattraversamento Isarco”) 

• Sicherheitskoordination in der Ausführungsphase 
(Subbaulose "Vorbereitende Bauwerke 
Unterquerung Eisack" und "Hauptbauwerke 
Unterquerung Eisack") 

 • Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva 
(sublotti di costruzione “opere propedeutiche 
Sottoattraversamento Isarco” e “opere principali 
Sottoattraversamento Isarco”) 

• Fachliche Unterstützung des Auftraggebers bei 
der Prüfung und Genehmigung des 
Ausführungsprojekts, das vom Bau-AN 
(Subbaulos "Hauptbauwerke Unterquerung 
Eisack") erstellt wurde. 

 • Assistenza specialistica al Committente per la 
verifica ed approvazione del progetto esecutivo 
redatto dall’Appaltatore (sublotto di costruzione 
“opere principali Sottoattraversamento Isarco”). 

Die fachliche Unterstützung des Auftraggebers 
während der Bauausschreibung efolgt durch den 
Leiter der ÖBA und den Sicherheitskoordinator in 
der Ausführungsphase. 

 Lo svolgimento delle prestazioni di assistenza 
specialistica al Committente in fase d’appalto dei 
lavori, sarà svolto dal Direttore dei Lavori e dal CSE. 

Für die Durchführung der Örtlichen Bauaufsicht und 
der Sicherheitskoordination in der 
Ausführungsphase des Subbauloses "Vorbereitende 
Bauwerke Unterquerung Eisack" sind mindestens 
die folgenden Fachleute vorzusehen: 

 Per lo svolgimento della direzione dei lavori e 
coordinamento della sicurezza in fase esecutiva del 
sublotto di costruzione “opere propedeutiche 
Sottoattraversamento Isarco”, è necessario 
prevedere almeno le seguenti figure professionali: 

• Bauleiter  • Direttore dei Lavori 

• Sicherheitskoordinator in der Ausführungsphase  • Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva 

• Stk. 1 Abschnittsleiter  • n. 1 Direttore Operativo 

• Stk. 1 Baustelleninspektor  • n. 1 Ispettore di Cantiere 

• Stk. 1 Fachkraft, Verantwortlicher für Qualität  • n. 1 Specialista di settore, Responsabile della 
qualità 
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• Stk. 1 Fachkraft, Verantwortlicher für Umwelt  • n. 1 Specialista di settore, Responsabile 
Ambientale 

• Stk. 1 Baustelleninspektor für Buchhaltung und 
Messungen 

 • n.   1 Ispettore di cantiere addetto alla contabilità 
ed alle misurazioni 

Für die fachliche Unterstützung des Auftraggebers 
bei der Prüfung und Genehmigung des vom Bau-AN 
erstellten Ausführungsprojekts sowie bei der 
Durchführung der entsprechenden Genehmigungs- 
und Prüfverfahren sind mindestens die folgenden 
Fachleute vorzusehen: 

 Per l’assistenza specialistica al Committente al fine 
della verifica ed approvazione del progetto esecutivo 
redatto dall‘Appaltatore, nonché per lo svolgimento 
delle relative procedure autorizzative e di verifica, è 
necessario prevedere almeno le seguenti figure: 

• Stk. 1 Fachmann für Geomechanik und 
Geotechnik 

 • n. 1 Esperto in Geomeccanica e Geotecnica 

• Stk. 1 Fachmann für Geologie und 
Hydrogeologie 

 • n. 1 Esperto in Geologia ed idrogeologia 

• Stk. 1 Fachmann für konstruktiven Ingenieurbau  • n. 1 Esperto Strutturista 

• Stk. 1 Fachmann für fächerübergreifende, 
integrierte Infrastrukturplanung 

 • n. 1 Esperto di progettazione infrastrutturale 
integrata multidisciplinare 

• Stk. 1 Fachmann für technische Anlagen  • n. 1 Esperto in impianti tecnici 

• Stk. 1 Fachmann für Umweltaspekte, mit 
besonderem Augenmerk auf Umweltmonitoring 

 • n. 1 Esperto in aspetti ambientali, con particolare 
riguardo al monitoraggio ambientale 

• Stk. 1 Fachmann für Wasserbau und -schutz  • n. 1 Esperto in idraulica e tutela delle acque 

• Stk. 1 Fachmann für Abrechnung von 
öffentlichen Bauaufträgen 

 • n. 1 Esperto in aspetti computazionali in materia di 
opere pubbliche 

Für die Durchführung der Örtlichen Bauaufsicht und 
der Sicherheitskoordination in der 
Ausführungsphase des Subbauloses 
"Hauptbauwerke Unterquerung Eisack" sind 
mindestens die folgenden Fachleute vorzusehen: 

 Per lo svolgimento della direzione dei lavori e il 
coordinamento della sicurezza in fase esecutiva del 
sublotto di costruzione “opere principali 
Sottoattraversamento Isarco” è necessario prevedere 
almeno le seguenti figure di professionali di supporto: 

• Bauleiter  • Direttore dei Lavori 

• Sicherheitskoordinator in der Ausführungsphase  • Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva 

• Stk. 1 Abschnittsleiter  • n. 1 Direttore Operativo 

• Stk. 5 Baustelleninspektoren  • n. 5 Ispettori di Cantiere 

• Stk. 4 Fachleute, die vom Leiter der ÖBA mit der 
Abwicklung und Koordination von 
fachspezifischen Tätigkeiten betraut werden, 
insbesondere: 

 • n. 4 Specialisti di settore, che alle dipendenze del 
Direttore dei Lavori, saranno incaricati di 
sviluppare e ccordinare specifiche attività di 
settore e precisamente: 

• Stk. 1 Verantwortlicher Qualitätskontrolle  • n. 1 Responsabile controllo qualità 

• Struktur ÖBA Umwelt bestehend aus:  • Struttura Direzione Lavori Ambiente composta da: 
n. 1 Responsabile Ambientale 
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Stk. 1 Umweltverantwortlicher 

• Stk. 1 Fachmann für Limnologie  • n. 1 Esperto limnologo 

• Stk. 1 Umweltassistent  • n. 1 Assistente ambientale 

• Stk. 1 Baustelleninspektor für Buchhaltung und 
Messungen 

 • n. 1 Ispettore di cantiere addetto alla contabilità ed 
alle misurazioni 

Sofern der ÖBA-AN zur Erfüllung der ihm 
übertragenen Funktionen zusätzliches Personal, das 
nicht ausdrücklich in der gegenständlichen 
Leistungsbeschreibung angeführt ist, benötigt, 
gelten diese Leistungen jedenfalls als in den 
angebotenen und im Vertrag festgelegten Preisen 
eingeschlossen und vergütet. 

 Qualora l’Affidatario DL, per assolvere le funzioni 
delegate, debba avvalersi di personale non 
esplicitamente previsto tra le figure individuate nel 
presente disciplinare, tali prestazioni si intendono 
comunque comprese e compensate con i prezzi 
offerti ed assunti in contratto. 

1.6. Funktionsweise und Organsiation des 
ÖBA-Büros 

 1.6. Funzionamento e organizzazione 
dell’ufficio di DL 

Die gemäß Pkt. 1.5 vorgesehene 
Organisationsstruktur des ÖBA-AN wird vom im 
Organigramm als Bauleiter bezeichneten Fachmann 
koordiniert. 

 La struttura organizzativa dell’Affidatario DL, 
costituita secondo quanto previsto al precedente 
punto 1.5, è coordinata dal professionista indicato 
nell'organigramma come Direttore Lavori. 

Der Bauleiter ist alleine gegenüber dem 
Auftraggeber für die Erbringung des 
gegenständlichen Auftrags verantwortlich und ist die 
einzige Person, die formell dazu berechtigt ist im 
Namen und im Auftrag des ÖBA-AN die Rolle der 
fachlichen Schnittstelle bei der Leitung der 
Errichtung der Bauwerke einzunehmen. 

 Il Direttore Lavori è responsabile unico nei confronti 
del Committente per l’espletamento del presente 
incarico e l’unico soggetto formalmente accreditato a 
svolgere, in nome e per conto dell’Affidatario DL, il 
ruolo di interfaccia tecnica ai fini della conduzione 
dell’esecuzione delle opere. 

Der Bauleiter ist alleine für die Organisation der 
Tätigkeiten der verschiedenen Teammitglieder des 
ÖBA-AN zuständig, womit gewährleistet wird, dass 
die BBT SE, bei etwaiger operativer Notwendigkeit, 
nicht mit den einzelnen Teammitgliedern in Kontakt 
treten muss. 

 Il Direttore Lavori è l’unico soggetto responsabile 
dell’organizzazione dell’attività dei diversi componenti 
del gruppo dell’Affidatario DL, rimanendo escluso che 
BBT-SE debba – per necessità operative – 
interfacciarsi con i singoli componenti del gruppo 
stesso. 

Bei Teilleistungen, für die nicht unbedingt die direkte 
intellektuelle Leistung oder die fachliche und 
berufliche Vorbereitung des Bauleiters bzw.  keine 
speziellen technischen Kenntnisse erforderlich sind, 
kann der Bauleiter auf eigene Mitarbeiter oder 
Bearbeiter zurück greifen; Jedenfalls erbringen 
diese Mitarbeiter oder Bearbeiter ihre Tätigkeit unter 
der direkten und persönlichen Verantwortung des 
Bauleiters, der hinsichtlich jeden Aspekts und ohne 
Vorbehalte dafür haftet. 

 Il Direttore Lavori, per parte delle prestazioni che non 
richiedano obbligatoriamente la sua specifica opera 
intellettuale ovvero la sua preparazione tecnica e 
professionale, e che possono prescindere da 
apprezzamenti o valutazioni attinenti la 
discrezionalità tecnica specialistica, può avvalersi di 
propri collaboratori o delegati; in ogni caso l’attività 
dei suddetti collaboratori o delegati avviene sotto la 
sua stretta e personale responsabilità e ne risponde 
sotto ogni profilo e senza alcuna riserva. 

Der Auftraggeber ist jedoch berechtigt, nach seinem 
Ermessen, sich von jedem einzelnen Fachmann des 
ÖBA-AN Bericht erstatten zu lassen. 

 Il Committente avrà comunque diritto, a sua 
discrezione, di convocare e/o chiedere di relazionarsi 
con ogni altro professionista dell’Affidatario DL. 

Auf Wunsch des Auftraggebers hat das Arbeitsteam 
an jeder Sitzung teilzunehmen und dabei die 

 Il gruppo di lavoro nel suo complesso, su richiesta del 
Committente ha l’obbligo di partecipare e prestare la 
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gewünschten Tätigkeiten und die fachliche Beratung 
zu erbringen. Zudem hat das Arbeitsteam auf 
einfachen Wunsch des Auftraggebers hin all jene 
Tätigkeiten zu erbringen, die vom Auftraggeber im 
Rahmen des gegenständlichen Auftrags als nützlich 
und erforderlich angesehen werden. 

propria attività e consulenza specialistica ad ogni 
riunione, nonché di svolgere quant’altro ritenuto utile 
e necessario dal Committente nell’ambito del 
presente incarico su semplice richiesta della stessa. 

Wenn aus unvorhersehbaren Gründen (Krankheit 
etc.) irgendein Teammitglied des ÖBA-Büros 
ausfällt, hat die ÖBA eine Vertretung zu ernennen, 
welche die notwendigen Anforderungen erfüllt. 
Darüber ist der Auftraggeber zu unterrichten, der 
dazu seine Einwilligung geben muss. 

 Qualora per cause impreviste (malattia, ecc.) 
qualsiasi componente dell’ufficio della direzione lavori 
non possa momentaneamente prestare la propria 
attività, la D.L. provvederà alla nomina di un sostituto, 
in possesso dei requisiti richiesti, dandone 
comunicazione scritta motivata al Committente che 
deve in tal senso dare la propria approvazione. 

1.7. Pflichten und Zuständigkeiten  1.7. Obblighi e competenze 

1.7.1. Allgemeine Aspekte 
 

1.7.1. Aspetti di carattere generale 

Vereinbarungen und Festlegungen im Rahmen des 
Bauvertrages, die Mehrkosten oder keine 
Mehrkosten verursachen, sind grundsätzlich 
schriftlich festzuhalten. Vertragsänderungen 
jeglicher Art können ausschließlich vom 
Auftraggeber BBT SE vorgenommen werden. 

 Accordi e determinazioni nell’ambito del contratto di 
costruzione che comportino o meno costi aggiuntivi, 
devono sempre essere stipulati in forma scritta. Le 
variazioni contrattuali di qualsiasi tipo possono 
essere effettuate esclusivamente dal Committente 
BBT SE. 

Während der Bauabwicklung hat die ÖBA den 
Namen des Baustelleninspektors, der laufend auf 
der Baustelle anwesend ist, mitzuteilen. 

 Nel corso delle fasi costruttive alla DL è fatto obbligo 
di comunicare il nominativo dell’ispettore di cantiere 
presente in modo continuativo sul cantiere. 

Sofern es zu unterschiedlichen Auslegung des 
Vertrags mit dem Bau-AN kommt, hat der ÖBA-AN 
zur Klärung der strittigen Punkte den Auftraggeber 
BBT SE einzuschalten. 

 Qualora insorgessero differenti interpretazioni 
contrattuali con l’Appaltatore, l’Affidatario DL dovrà 
richiedere l’intervento del Committente BBT SE per i 
necessari chiarimenti dei punti dibattuti. 

Den ausführenden Unternehmen sind ausschließlich 
die vom ÖBA-AN genehmigten Projektunterlagen in 
einem kontrollierten Arbeitsexemplar zu übergeben. 

 Alle imprese esecutrici devono essere consegnati 
esclusivamente i documenti progettuali approvati 
dall’Affidatario DL, in copia di lavoro vidimata da BBT 
SE. 

Bei Gefahr im Verzug, bei außergewöhnlichen 
Ereignissen oder bei besonders dringenden und 
unaufschiebbaren Arbeiten hat die ÖBA umgehend  
Anordnungen zu treffen, um die Situation der Gefahr 
oder Dringlichkeit abzuwenden. 

 In caso di pericolo imminente, in presenza di eventi 
eccezionali o in caso di lavori di indifferibile urgenza, 
la DL deve impartire tempestivamente le disposizioni 
atte a far sì che cessi la situazione di pericolo o di 
emergenza. 

In diesen Fällen ist der Bauleiter unter Einhaltung 
der geltenden Gesetzesbestimmungen befugt, die 
Durchführung sämtlicher notwendigen Tätigkeiten 
zu veranlassen, um die Gefahr in Verzug 
abzuwenden, auch wenn diese nicht bereits im 
Bauauftrag enthalten sind. 

 In questi casi il DL, nel rispetto della normativa 
vigente, ha la facoltà di disporre l’esecuzione di tutte 
le necessarie attività, anche se non già comprese 
nell’appalto dei lavori, nella misura necessaria a 
scongiurare il pericolo imminente. 

Entsprechend dem Projekt des Bauloses 
"Unterquerung Eisack" hat der ÖBA-AN unter seiner 
Verantwortung die erforderlichen Festlegungen über 

 In coerenza con il progetto del lotto costruttivo 
“Sottoattraversamento Isarco” l’Affidatario DL deve 
assumere sotto la propria responsabilità le 
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die beim Vortrieb notwendigen Maßnahmen zu 
treffen, um die Sicherheit des mit den 
verschiedenen Arbeiten beauftragen Personals zu 
gewährleisten, insbesondere in Bezug auf:  

determinazioni necessarie in merito alle misure di 
avanzamento necessarie a garantire la sicurezza del 
personale impiegato nelle lavorazioni, in particolare 
riferimento:  

• Vortriebsleistungen in geschlossener und 
offener Bauweise; 

 • all’esecuzione delle lavorazioni dello scavo a foro 
cieco e dello scavo a cielo aperto; 

• Standsicherheit der auszuführenden Bauwerke 
und der interferierenden Bauwerke; 

 • alla garanzia della stabilità delle opere da 
eseguire e delle opere interferenti; 

• kostenmäßige Optimierung der zu diesem 
Zweck erforderlichen Maßnahmen; 

 • all’ottimizzazione economica delle misure 
necessarie a tale scopo; 

• Ausführung der im Projekt vorgesehenen 
Bauwerke nach dem Stand der Technik und 
unter Einhaltung des Bauzeitplans. 

 • all’esecuzione a regola d’arte delle opere in 
progetto nel rispetto del cronoprogramma. 

Zusätzliche Leistungen bzw. Regieleistungen dürfen 
nur nach schriftlicher Genehmigung seitens der BBT 
SE ausgeführt werden. 

 Ulteriori prestazioni aggiuntive e/o prestazioni in 
economia possono essere eseguite solo previa 
autorizzazione scritta di BBT SE. 

Die technischen, administrativen und 
buchhalterischen Unterlagen (Kladden, 
Aufmaßblätter, Register, Protokolle, technische 
Datenblätter, Berichte, Versuche etc.) müssen vom 
ÖBA-AN gemäß den Bestimmungen des DPR Nr. 
207 vom 05.10.2010 und der gegenständlichen 
Leistungsbeschreibung verwaltet werden. 

 La documentazione tecnica, amministrativa e 
contabile (brogliacci, libretti misura, registri, verbali, 
schede tecniche, rapportini, prove, ecc.) deve essere 
tenuta dall’Affidatario DL, secondo le disposizioni 
contenute nel DPR n° 207 del 05/10/2010 e nel 
presente capitolato. 

Der ÖBA-AN hat vor der Verwendung und 
Weitergabe von Informationen und Unterlagen über 
die gegenständliche Ausschreibung für Vorträge, 
Veröffentlichungen, Medienberichte, etc. die 
schriftliche Zustimmung des Auftraggebers 
einzuholen.  

 Prima di utilizzare o inoltrare informazioni e 
documenti riguardanti l’appalto in oggetto per 
conferenze, pubblicazioni, resoconti mediatici, o altro, 
l’Affidatario DL deve ottenere autorizzazione scritta 
dal Committente.  

Falls der ÖBA-AN aus irgendeinem Grund die 
vertraglich vorgesehenen Leistungen oder Teile 
davon nicht bzw. nicht vertragskonform ausführen 
sollte, behält sich BBT SE das alleinige Recht vor, 
die Leistungen an vertrauenswürdige Dritte zu 
vergeben und die daraus resultierenden Mehrkosten 
an den ÖBA-AN weiterzuverrechnen. 

 Ove, per qualsiasi ragione, l’Affidatario DL non 
dovesse eseguire in tutto o in parte le prestazioni 
previste da contratto o le eseguisse in maniera non 
conforme a quanto contrattualmente previsto, BBT 
SE si riserva a suo insindacabile giudizio il diritto di 
affidare a terzi di propria fiducia le attività previste e 
di addebitare all’Affidatario DL gli oneri derivanti da 
tali interventi. 

Der ÖBA-AN hat die Wünsche des Auftraggebers, 
also die ausgestellten Dienstanweisungen, binnen 
höchstens 48 Stunden ab Erhalt derselbigen an den 
Bau-AN weiterzugeben. 

 L’Affidatario DL dovrà estendere all’Appaltatore la 
volontà del Committente, espressa con disposizione 
di servizio, entro un tempo non superiore alle 48 ore 
dal relativo ricevimento. 

1.7.2. Absteckung und Vermessung  
 

1.7.2. Tracciati e Misurazioni  

Der ÖBA-AN hat Kopien der Daten und der 
Vermessungsergebnisse einzuholen und deren 
Richtigkeit gemäß Pkt. 2.9 zu überprüfen. 

 L’Affidatario DL dovrà acquisire copia dei dati e dei 
risultati topografici e avrà l’onere di verificarne la 
correttezza secondo quanto disposto all’art. 2.1.7. e 
sottopunti. 
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1.7.3. Umweltbelastung durch Bauarbeiten 
 

1.7.3. Inquinamento ambientale originato 
dai lavori. 

Der ÖBA-AN hat darüber zu wachen, dass die im 
Projekt vorgesehenen Maßnahmen zur 
Verringerung der mit den Bauarbeiten 
einhergehenden Umweltbelastung rigoros 
umgesetzt werden sowie alle anderen erforderlichen 
Maßnahmen getroffen werden, um die gesetzlichen 
Grenzwerte für Umweltbelastungen in den an die 
Baustelle angrenzenden Gebieten nicht zu 
überschreiten und die Beeinträchtigungen für die 
Bevölkerung so gering wie möglich zu halten. 

 L’Affidatario DL ha l’obbligo di vigilare affinché  
vengano rigorosamente implementate le misure 
previste progettualmente per limitare l’impatto 
ambientale correlato all’esecuzione dei lavori, nonché 
vengano adottati tutti gli ulteriori interventi necessari 
a mantenere entro i limiti di legge l’inquinamento a 
carico delle aree adiacenti ai lavori ed a minimizzare 
il disturbo nei confronti della popolazione. 

Der ÖBA-AN hat darüber zu wachen, dass die 
Lärmemissionen die gesetzlichen Grenzwerte nicht 
überschreiten; das Gleiche gilt für Erschütterungen, 
Staub- und Geruchsbelastung sowie für 
Abgasemissionen im Allgemeinen. 

 L’Affidatario DL ha l’obbligo di vigilare affinchè le 
emissioni acustiche siano contenute entro i limiti di 
legge; così come per le vibrazioni, la formazione di 
polveri, di odori e le emissioni gassose in genere. 

1.7.4. Abfälle 
 

1.7.4. Rifiuti 

Der ÖBA-AN hat die Einhaltung aller Bestimmungen 
gemäß Abfallbewirtschaftungs- und 
Entsorgungsgesetz, einschließlich sämtlicher 
Bestimmungen über die Aufbereitung  nicht 
wiederverwertbarer Baumaterialien zu überwachen. 

 L’Affidatario DL ha l’obbligo di vigilare 
sull’osservanza delle disposizioni di legge in merito 
alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti, compresi i 
regolamenti sul trattamento di materiali di cantiere 
non riutilizzabili. 

Der ÖBA-AN  muss darüber wachen, dass der Bau-
AN alle Unterlagen sowie die objektiven Nachweise 
als Bescheinigung über die korrekte 
Abfallentsorgung gemäß den anwendbaren 
gesetzlichen Bestimmungen und, wo erforderlich, 
die aus dem System über die Nachverfolgbarkeit der 
Abfälle – SISTRI – stammenden Nachweise liefert. 

 L’Affidatario DL dovrà assicurare che l’Appaltatore 
fornisca tutta la documentazione e le evidenze 
oggettive comprovanti il corretto smaltimento dei 
rifiuti secondo la normativa applicabile e, ove 
richiesto, il sistema di controllo di tracciabilità dei 
rifiuti - SISTRI. 

1.7.5. Abwässer 
 

1.7.5. Acque reflue 

Der ÖBA-Auftragnehmer hat die Einhaltung aller 
wasserrechtlichen Bestimmungen auf Landes- und 
Staatsebenezu überwachen.  

 L’Affidatario DL ha l’obbligo di vigilare affinché 
vengano osservate tutte le disposizioni di legge sulle 
acque, applicabili a livello provinciale e nazionale. 

Insbesondere in Bezug auf die Abwassereinleitung 
in Oberflächengewässer müssen laut Auflage die 
Grenzwerte und die Bestimmungen des 
Landesgesetzes Nr. 8 vom 18.06.2002 der 
Autonomen Provinz Bozen und die entsprechenden 
Durchführungsbestimmungen sowie die Auflagen 
des Amtes für Gewässerschutz erfüllt werden.  

 In particolare, dovrà accertare che gli scarichi in 
acque superficiali rispettino i limiti e le disposizioni 
della Legge Provinciale della Provincia Autonoma di 
Bolzano n°8 del 18.06.2002 ed il relativo regolamento 
d’esecuzione, nonché le prescrizioni dell’Ufficio tutela 
acque. 

1.7.6. Anthropogene Belastung und  
Verwaltung des Ausbruchsmaterials 

 
1.7.6. Inquinamento antropogeno e 

gestione dei materiali di scavo 

Der ÖBA-AN ist verpflichtet, darüber zu wachen, 
dass:  

- die Baustellentätigkeiten so abgewickelt 

  L’affidatario DL ha l’obbligo di vigilare affinché:  

- l’attività di cantiere venga organizzata in modo 
tale da evitare ogni inquinamento del 
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werden, dass jegliche Belastung des 
Ausbruchmaterials vermieden wird.  

materiale di scavo;  

- das Ausbruchmaterial gemäß dem 
genehmigten Projekt und den Auflagen aus 
den Genehmigungen verwaltet wird. 

 - il materiale di scavo sia gestito in conformità 
al progetto approvato ed alle prescrizioni 
autorizzative. 

1.7.7. Gesetzliche Vorschriften und 
behördliche Genehmigungen in den 
Bereichen Gesundheit und Sicherheit 

 
1.7.7. Norme di legge e autorizzazioni in 

materia della salute e della sicurezza 

Bei der Durchführung des Auftrages muss sich der 
ÖBA-Auftragnehmer an das anzuwendende Recht 
für Sicherheit auf der Baustelle, ins insbesondere an 
die Auflagen der italienischen Gesetzesverordnung 
Nr. 81/2008 halten. 

 L’Affidatario DL dovrà osservare, inoltre, tutte le 
prescrizioni di cui alla normativa di riferimento in 
materia di sicurezza e salute nei cantieri, ed in 
particolare quanto disposto dal d.lgs. n. 81/2008. 

Die Aufgaben des Sicherheitskoordinators für die 
Durchführung der Arbeiten, die vom 
anzuwendenden Recht über die 
Baustellensicherheit vorgesehen sind, werden von 
der ÖBA erfüllt. 

 Le funzioni del coordinatore della sicurezza in fase di 
esecuzione, previste dalla normativa di riferimento in 
materia di sicurezza nei cantieri, sono svolte in seno 
all’ufficio di Direzione Lavori 

Die wiederholte Verletzung der Bestimmungen kann 
sowohl zur Entfernung des Personals als auch des 
Baustellenleiters sowie, im Falle schwerwiegender 
Verletzungen, zur Auflösung des Vertrags. 

 La reiterata inosservanza delle disposizioni in materia 
di tutela della salute e della sicurezza può 
comportare l’allontanamento del personale 
richiamato e, in casi di gravi inosservanze, la 
risoluzione del contratto. 

1.7.8. Unfallverhütung und Arbeitshygiene 
 

1.7.8. Prevenzione degli Infortuni e Igiene 
del lavoro 

Des Weiteren hat die ÖBA-Auftragnehmer zu 
gewährleisten, dass der Bau-Auftragnehmer: 

 L’Affidatario DL garantirà inoltre, che l’Appaltatore 
provveda a: 

• den Angestellten, den Subunternehmern, den 
Subvertragspartner, den Akkordarbeitern und 
den Lieferanten jegliche, ihm bekannten Risiken 
und jene, die im Sicherheits- und 
Koordinierungsplan vorgesehen sind, bei 
Baustellenübergabe mitteilt; 

 • portare a conoscenza preventiva di tutti i 
dipendenti, subappaltatori, subcontrattisti, 
cottimisti e fornitori, i rischi relativi nell’area di 
lavoro all’atto della consegna degli stessi e quelli 
individuati nel Piano di Sicurezza e 
Coordinamento; 

• überprüft, dass die Angestellten, die 
Subunternehmer des Bauunternehmens, die 
Subvertragspartner, die Akkordarbeiter und die 
Lieferanten vor Beginn eines jeden 
Arbeitsschritts, der in der ggst. Vergabe 
vorgesehen ist, über die spezifischen Risiken 
des Arbeitsschrittes und die entsprechenden 
Vorbeuge- und Sicherheitsmaßnahmen 
aufgeklärt sind; 

 • verificare che siano informati, immediatamente 
prima dell’inizio di ogni lavorazione prevista 
nell’affidamento in oggetto, i propri dipendenti, 
subappaltatori, subcontrattisti, cottimisti e 
fornitori, dei rischi specifici della lavorazione da 
intraprendere e delle misure di prevenzione, 
sicurezza e protezione da adottare; 

• darauf achtet, dass das oben angeführte 
Personal und sämtliches auf der Baustelle 
tätiges oder anwesendes Personal den 
Sicherheits- und Koordinierungsplan sowie die 
einschlägigen rechtlichen Bestimmungen 
einhält; 

 • far osservare al personale di cui sopra e a tutto il 
personale comunque operante o presente in 
cantiere il piano della Sicurezza e 
Coordinamento, nonché le specifiche norme di 
Legge;  
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• anordnet und kontrolliert, dass alle auf der 
Baustelle tätigen Arbeiter, Angestellten, 
Subunternehmer des Bauunternehmens, 
Subvertragspartner, Akkordarbeiter und 
Lieferanten über angemessene persönliche 
Schutzausrüstungen, gemäß Vorschrift zur 
Vorbeugung von Risiken bei der Ausführung 
ihrer Tätigkeit, verfügen und sie auch benutzen; 

 • disporre e controllare che tutti i lavoratori 
presenti in cantiere, propri dipendenti, 
subappaltatori dell’ appaltatore di costruzione, 
subcontrattisti, cottimisti e fornitori siano dotati 
ed usino i Dispositivi di Protezione Individuale 
(DPI) appropriati e prescritti per i rischi connessi 
con le lavorazioni e/o con le operazioni da 
effettuare durante la esecuzione dei lavori; 

• kontrolliert, dass sämtliche Maschinen und 
Ausrüstungen, einschließlich jener die eventuell 
angemietet werden oder Eigentum der 
Subunternehmer des Bauunternehmens sind, 
den geltenden Bestimmungen entsprechen; 

 • controllare che tutte le attrezzature ed i mezzi 
d’opera, compresi quelli eventualmente 
noleggiati o di proprietà dei subappaltatori siano 
in regola con le prescrizioni di legge vigenti; 

• verlangt, dass Ausrüstungen, Maschinen oder 
sonstiges, das den geltenden Bestimmungen 
nicht entspricht, sofort von der Baustelle 
entfernt und durch angemessenes sicheres 
Material ersetzt wird; 

 • chiedere l’immediato allontanamento di 
attrezzature e mezzi d’opera non rispondenti alle 
predette norme e la sostituzione con altri idonei 
al corretto e sicuro impiego; 

• kontrolliert, dass im Falle eines Betriebs- oder 
Arbeitsunfalles allen, vom Gesetz 
vorgesehenen Obliegenheiten nachgekommen 
wird, insbesondere jenen, die vorsehen, dem 
Auftraggeber eine Abschrift der Unfallsmeldung 
(Kopie des Durschlages, welches bei der 
zuständigen INAIL-Stelle abgegeben wurde) zu 
übergeben. Schwere Unfälle sind der BBT SE 
überdies innerhalb von 2 Stunden mittels E-mail 
unter Verwendung eines mit der BBT SE zu 
vereinbarenden Formblatts bekannt zu geben. 
Sobald die ÖBA Kenntnis davon erlangt hat, 
muss sie die Verantwortlichen der BBT SE 
mittels einer SMS-Nachricht darüber 
informieren. Anschließend muss die 
Unfallanzeige der BBT SE vorgelegt werden. 

 • controllare l’ottemperanza in caso di infortunio o 
incidente di tutte le incombenze prescritte dalla 
Legge e in particolare consegnare al 
Committente le copie delle denunce dì infortunio 
(copia del modulo di denuncia d’ infortunio 
presentato alla sede INAIL competente). Gli 
infortuni gravi devono essere comunicati entro 2 
ore a BBT SE compilando apposito modulo da 
convenire con BBT SE, e spedendolo a mezzo 
e-mail. Immediatamente dopo esserne venuti a 
conoscenza, la DL informerà i responsabili di 
BBT per mezzo di un sms telefonico. In seguito 
dovrà essere inviata la denuncia infortuni a BBT 
SE . 

1.7.9. Ausländische Arbeitskräfte 
 

1.7.9. Personale straniero 

Der ÖBA-AN hat zu überprüfen, dass ausländische 
Arbeitskräfte seitens des Unternehmens gemäß den 
gesetzlichen Bestimmungen beschäftigt werden. 
Insbesondere ist das Vorliegen der 
vorgeschriebenen Formblätter E101 zu überprüfen.  

 L’Affidatario DL dovrà verificare che l’impiego di 
personale straniero, da parte dell’Appaltatore, 
avvenga nei termini e modi previsti dalle Leggi 
vigenti, verificando in particolare, il possesso dei 
prescritti modelli autorizzativi E101. 

1.7.10. Gesetzliche Vorschriften und 
behördliche Genehmigung 

 
1.7.10. Autorizzazioni  

Eine Auflistung aller aktuellenGenehmigungensamt 
Auflagen sowie die Bestimmungen der zuständigen 
Behörden wird von der BBT SE zu Verfügung 
gestellt.  

 L’elenco concernente le attuali autorizzazioni, con le 
relative prescrizioni, così come le disposizioni delle 
autorità competenti, sarà messo a disposizione da  
BBT SE.  

Allfällige weitere Genehmigungen die vom Bau-AN 
nach Leistungsvergabe erwirkt werden, sind dem 
ÖBA-AN zur Verfügung zu stellen und der BBT SE 
binnen 7 Kalendertagen nach deren Vorliegen zu 

 Eventuali altre autorizzazioni ottenute ed acquisite 
dall’Appaltatore successivamente all’affidamento dei 
lavori, dovranno essere acquisite dall’Affidatario DL ed  
inviate a BBT-SE entro 7 giorni n.c. dalla loro 
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übersenden.  disponibilità.  

Die BBT SE schickt ihrerseits dem ÖBA-AN etwaige 
Genehmigungen, die sie zum Baulos Unterquerung 
Eisack erwirkt. 

 BBT-SE invierà, a sua volta, all’Affidatario DL 
eventuali autorizzazioni ottenute inerenti al lotto di 
costruzione sotttoattraversamento Isarco. 

Der ÖBA-AN hat die Sammlung aller 
Genehmigungen stets aktuell zu halten und nach 
Beendigung der Arbeiten der BBT SE zu übergeben. 

 L’Affidatario DL ha l’obbligo di aggiornare la raccolta 
delle autorizzazioni e consegnarla a BBT-SE, una 
volta ultimati i lavori. 

1.7.11. Kampfmittelbeseitigung 
 

1.7.11. Bonifica di ordigni bellici 

Der ÖBA-AN hat zu überwachen, dass der Bau-AN 
vor Beginn der Arbeiten zum Subbaulos 
„Hauptbauwerke“ sowohl ober- als auch 
unterirdische Kampfmittel vom gesamten, im Projekt 
vorgesehenen Arbeitsbereich des oben genannten 
Subbauloses beseitigt und im Zuge der Bauarbeiten 
sämtliche erforderlichen Genehmigungen erwirkt. 

 L’Affidatario DL ha l’obbligo di vigilare affinché 
l’Appaltatore proceda, prima dell’inizio dei lavori 
relativi al sublotto “Opere principali”, alla bonifica da 
residuati bellici, sia superficiale che profonda, 
dell’intera zona sulla quale si svolgono i lavori del 
suddetto sublotto, come previsto in progetto, e 
all’ottenimento di tutte le richieste di autorizzazioni in 
corso d’opera  

1.7.12. Hydrogeologisches Risiko 
 

1.7.12. Rischio Idrogeologico  

1.7.12.1. Hochwasserrisiko  1.7.12.1. Rischio piene 

Der ÖBA-AN hat die Überschreitung des Risiko-
Wasserstandes der sich mit der Baustelle 
überschneidenden Wasserläufe mit Datum und 
Uhrzeit im Baubuch zu vermerken und die BBT SE 
unverzüglich davon zu verständigen. Nach 
Abklingen des Hochwassers ist das Ausmaß der 
eventuellen Schäden am Bauwerk durch Begehung 
von Seiten der BBT SE, der ÖBA und des AN 
gemeinsam aufzunehmen und in 
Feldaufnahmeblättern festzuhalten bzw. im Baubuch 
zu vermerken. 

 L’Affidatario DL dovrà segnalare nel giornale dei 
lavori l’eventuale superamento del livello di piena 
eccezionale dei corsi d’acqua interferenti con i 
cantieri di lavoro, con la relativa indicazione della 
data e dell’ora e comunicarlo immediatamente a BBT 
SE. Dovrà provvedere, cessata la piena alla 
constatazione congiunta mediante sopralluogo, 
unitamente a Committente e Appaltatore, degli 
eventuali danni arrecati all’opera in oggetto che 
dovranno essere registrati in apposite schede di 
constatazione richiamate nel giornale dei lavori. 

1.7.12.2. Murenrisiko  1.7.12.2. Rischio frane 

Der ÖBA-AN hat einen eventuellen Murenabgang 
mit Datum und Uhrzeit im Baubuch zu vermerken, 
sowie die BBT SE unverzüglich davon zu 
verständigen. Nach dem Murenabgang ist das 
Ausmaß der eventuellen Schäden am Bauwerk 
durch Begehung von Seiten der BBT SE, der ÖBA 
und des AN gemeinsam aufzunehmen und in 
Feldaufnahmeblättern festzuhalten bzw. im Baubuch 
zu vermerken. 

 L’Affidatario DL dovrà registrare nel giornale dei 
lavori le eventuali frane con la relativa indicazione 
della data e dell’ora e comunicarlo immediatamente a 
BBT SE. Cessato l’evento dovrà procedere alla 
constatazione congiunta mediante sopralluogo, con 
Committente e Appaltatore, degli eventuali danni 
arrecati all’opera in oggetto che dovranno essere 
registrati in apposite schede di constatazione 
richiamate nel giornale dei lavori. 

1.7.13. Überwachung 
 

1.7.13.  Sorveglianza 

Der ÖBA-AN hat die Verpflichtung und die 
Verantwortung die Bauarbeiten zu überwachen.  

 L’Affidatario DL ha il compito e la responsabilità della 
sorveglianza dei lavori di costruzione.  

Bei Erreichen wichtiger Bauphasen, die Kontrollen 
durch den AG bedingen, hat er den AG mindestens 

 In particolare, ha l’obbligo di informare formalmente il 
Committente con un preavviso di almeno due giorni 
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2 Arbeitstage vorher zu verständigen. Die ÖBA hat 
die Aufgabe und trägt die Verantwortung für die 
Bauaufsicht.  

lavorativi al raggiungimento di fasi significative di 
avanzamento dei lavori che ne richiedano il controllo.  

Im Falle von Unregelmäßigkeiten oder 
Nichteinhaltungen seitens des Bauunternehmens 
muss sie den AG umgehend zu veständigen. Sie hat 
monatlich einen vertraulichen Bericht zu erstellen 
(siehe Punkt 2.1 Abs. e) und an den RP zu 
übermitteln. 

 Dovrà dare altresì, tempestiva comunicazione delle 
anomalie o inosservanze commesse dall’Appaltatore 
e redigere mensilmente una relazione riservata da 
inviare al RP (vedi successivo paragrafo 2.1 comma 
e) 

1.7.14. Aufzeichnung wichtiger Ereignisse   
 

1.7.14.  Registrazioni di avvenimenti 
importanti 

Feststellungen, die zu einem späteren Zeitpunkt 
nicht oder nicht mehr verlässlich vorgenommen 
werden können, sind von der ÖBA im Einvernehmen 
mit am Bau-AN schriftlich festzuhalten.  

 Accertamenti che in un secondo momento non 
potranno più essere effettuati o se effettuabili 
potrebbero non fornire risultati attendibili, devono 
essere registrati per iscritto a cura della Direzione 
Lavori in contraddittorio con l’Appaltatore.  

1.7.14.1. Baubuch  1.7.14.1. Giornale dei lavori 

Gemäß Art. 182 DPR 207/10 i.d.g.F. sowie den ggst. 
Vertragsbestimmungen sind sämtliche Tätigkeiten 
bezüglich Ausführung der Arbeiten in das Baubuch 
einzutragen.  

 Tutte le attività inerenti l’esecuzione dei lavori, 
devono essere annotate nel giornale dei lavori ai 
sensi dell’art. 182 del DPR 207/10 e delle prescrizioni 
di cui al presente contratto. 

Das Baubuch muss täglich erstellt werden.  Il giornale dei lavori dovrà essere redatto 
quotidianamente secondo un modello 
preventivamente concordato con BBT SE. 

Unter anderem müssen eingetragen werden:  A solo titolo indicativo e non esaustivo, devono 
essere registrati: 

• die Witterungsbedingungen;  • le condizioni meteo; 

• das Namensverzeichnis aller Personen auf der 
Baustelle; 

 • l’elenco nominativo delle persone in cantiere; 

• die etwaige Gültigkeit des Ausweises gem. DL 
223/2006; 

 • l’eventuale validità del tesserino di cui al DL 
223/2006; 

• das Verzeichnis aller Maschinen und 
Ausrüstungen auf der Baustelle; 

 • l’elenco delle macchine e attrezzature presenti in 
cantiere; 

• die laufenden Arbeiten;  • le lavorazioni in atto; 

• die bei den Arbeiten festgestellten 
Abweichungen; 

 • le non conformità riscontrate nelle lavorazioni; 

• auch kurzfristig erteilte Anordnungen etc.  • le disposizioni impartite anche nelle vie brevi, 
etc.  

Dem Baubuch sind täglich Fotografien beizulegen, 
die über den Stand der Arbeiten und den Zustand 
der Baustelle Aufschluss geben. Auf den Fotografien 
sind das Datum und die Uhrzeit der Aufnahme 
anzuführen. 

 

 Al giornale lavori dovranno essere quotidianamente 
allegate delle fotografie che testimoniano 
l’avanzamento lavori e lo stato di fatto del cantiere. 
Sulle fotografie dovrà essere riportata la data e l’ora 
in cui sono state scattate. 

Die Eintragungen an sich bewirken keine  Le registrazioni non danno, di per sé, alcun diritto al 
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automatische Anerkennung von Mehrkosten, 
Preisänderungen oder Mengenmehrungen zu 
Gunsten des Bauunternehmens. Jede Anordnung 
hat formal und schriftlich über Dienstanweisungen 
des AG zu erfolgen. 

riconoscimento di maggiori oneri o variazioni di 
prezzi o di quantità a favore dell’Appaltatore. Ogni 
disposizione impartita dal Direttore Lavori dovrà 
comunque sempre essere formalizzata con ordini di 
servizio scritti. 

Das Baubuch muss ständig auf der Baustelle an 
einem geeigneten und sicheren Ort aufliegen, den 
die ÖBA dem Auftraggeber mitteilt. 

 Il giornale dei lavori dovrà essere sempre disponibile 
in cantiere in un luogo idoneo e sicuro che la 
Direzione Lavori comunicherà al Committente. 

Bei Nichteinhaltung von Inhalten und Zeitplänen ist 
die entsprechende Nichtkonformität des Bau-AN 
anzumelden. 

 In caso di inadempienza nel rispetto di contenuti e 
tempistiche, dovrà essere aperta apposita non 
conformità nei confronti dell’Appaltatore. 

1.7.14.2. Warndienst bei außergewöhnlichen 
Witterungsverhältnissen 

 1.7.14.2. Servizio di allertamento per 
condizioni meteorologiche 
eccezionali 

Der ÖBA-AN hat einvernehmlich mit dem 
Unternehmen und eventuell in Zusammenarbeit mit 
den zuständigen Abteilungen des Amts der 
Autonomen Provinz Bozen gegebenenfalls einen 
Warndienst für außergewöhnliche 
Witterungsverhältnisse zu aktivieren und einen 
Verantwortlichen für die Leitung desselbigen zu 
benennen. 

 L’Affidatario DL, di comune intesa con l’Appaltatore 
ed eventualmente in cooperazione con i reparti 
competenti dell’Ufficio della Provincia Autonoma di 
Bolzano, è tenuto ad attivare, all’occorrenza, un 
servizio di allertamento per condizioni 
meteorologiche eccezionali e a designare un 
responsabile per la gestione delle eventuali criticità.  

1.8. Digitale Unterlagenbearbeitung 
 

1.8. Elaborazione dei documenti su 
supporto informatico 

Sämtliche Unterlagen (Schriftstücke, Berichte, Pläne 
etc.), die im Rahmen des gegenständlichen 
Auftrages erarbeitet werden, sind dem AG in einer 
analogen Ausfertigung als auch in digitaler, mit dem 
Dokumentenverwaltungssystem kompatibler Form 
zu übergeben. 

 Tutti i documenti (atti, relazioni, elaborati grafici, ecc.) 
elaborati nell’ambito del presente incarico dovranno 
essere consegnati, al Committente sia in formato 
cartaceo che su supporto informatico compatibile con 
il sistema di gestione documentale contrattuale.  

Bei der digitalen Bearbeitung hat sich der ÖBA-AN 
ausschließlich an die einvernehmlich mit der BBT SE 
festgelegte Dokumenten- und Datenstruktur zur 
halten. Berichte, Abbildungen, Zeichnungen, Pläne, 
etc. sind ausschließlich in Farbe zu gestalten. 
Lediglich im Ausnahmefall sind nach formeller 
Genehmigung des Antrags des ÖBA-AN durch die 
BBT SE auch SW-Ausfertigungen herzustellen. 

 Nell’elaborazione su supporto informatico l’Affidatario 
DL dovrà attenersi esclusivamente alla struttura dei 
documenti e di dati indicati e/o concordati con BBT 
SE. Relazioni, schemi, elaborati grafici, ecc. 
dovranno essere realizzati esclusivamente a colori. 
Copie in bianco e nero possono essere realizzate 
unicamente su espressa richiesta dell’Affidatario DL 
e su deroga formale concessa dal BBT SE. 

Die gesamte Dokumentation muss in einer analogen 
Ausfertigung und in digitaler Form vorgelegt werden.  

 Tutta la documentazione dovrà essere consegnata 
sia su supporto cartaceo che su supporto digitale.  

Für jede Übergabe von erstellten Unterlagen, auch 
für Zwischenabgaben, ist ein Verzeichnis der 
Unterlagen im Excel-Format zu liefern. 

 In corrispondenza di ogni consegna degli elaborati 
prodotti dovrà essere consegnato il relativo elenco 
elaborati, strutturato in file di Excel 

Die digitalen Unterlagen müssen in den für den 
Ausdruck des Papierformates verwendeten, 
veränderbaren (.DOC, .XLS, .DWG etc.) und 
unveränderbaren (.PDF, .PLT) Formaten geliefert 
werden. Für eine vollständige Liste der 

 La consegna digitale dovrà contenere i file utilizzati 
per la stampa della versione cartacea nei formati 
modificabili (.DOC, .XLS, .DWG, ecc.) e non 
modificabili (.PDF, .PLT). Per una lista esaustiva dei 
formati modificabili si faccia riferimento ai software 
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veränderbaren Formate wird auf die im vorherigen 
Abschnitt aufgelisteten Softwareprogramme 
verwiesen. 

elencati nel seguito. 

Die Datenträger müssen stets beschriftet sein und 
erkennbar gemacht werden (Auftraggeber, Vertrag, 
laufende Nummer des Datenträgers, Datum, 
Gegenstand der Daten, Firmenlogo des AN, 
sonstige wichtige Informationen). 

 I supporti dati dovranno essere sempre etichettati e 
resi riconoscibili (committente, contratto, numero 
corrente del supporto dati, data, oggetto dei dati, logo 
dell’affidatario, ulteriori informazioni rilevanti). 

Der ÖBA-AN muss garantieren, dass die digitalen 
Daten und der Datenträger, der sie beinhaltet, frei 
von Viren sind.  

 L’Affidatario DL dovrà garantire che i dati forniti in 
formato digitale e i relativi supporti informatici siano 
privi di virus. 

Die Abgabe der Unterlagen in Papierform im 
Originalmaßstab muss ordnungsgemäß gestempelt 
und vom Bauleiter unterzeichnet sein. 

 La consegna della documentazione cartacea nella 
scala originaria dovrà essere debitamente timbrata e 
firmata dal Direttore Lavori. 

Darüber hinaus sind diese endgültigen, mit Stempel 
und Unterschriften versehenen Unterlagen als 
eingescannte PDF-Datei abzugeben. 

 Inoltre, di tale documentazione timbrata e firmata 
dovrà essere consegnata la scansione in formato 
PDF. 

Die Anzahl der abzugebenden Unterlagen in Papier- 
und Digitalform ist wie folgt geregelt: 

 Il numero di copie cartacee e digitali da consegnare è 
disciplinato come segue: 

 Abgabe von maßstabsgetreuen 
Entwürfen, Zeichnungen und 
technischen Unterlagen in Papierform: 

 • Consegna cartacea di disegni, tavole ed 
elaborati tecnici realizzati in scala: 

o 2 (zwei) ausgedruckte Ausfertigungen im 
Originalmaßstab 

 2 (due) copie stampate nella scala originaria 

o 1 (eine) Ausfertigung im kleineren A3-
Format 

 1 (una) copia stampata su formato ridotto A3 

 Abgabe von Berichten, 
Unterlagenauflistungen, 
zusammenfassenden technisch-
beschreibenden Dokumenten u. ä., 
Spezialplänen mit Berechnungen usw. in 
Papierform: 

 • Consegna cartacea di relazioni, elenco 
elaborati, documenti di sintesi tecnico-
descrittiva o similari, elaborati specialistici 
contenenti calcoli, ecc: 

o 2 (zwei) Ausfertigungen  2 (due)  copie 

 Abgabe in Digitalform:  • Consegna digitale: 

o 1 (eine) Ausfertigungen auf DVD- und/oder 
CD-ROM-Datenträger oder einem anderen, 
von der BBT SE akzeptierten System, samt 
den bearbeitbaren und nicht bearbeitbaren 
Dateien und den PDF-Dateien mit den 
eingescannten, mit Stempel und 
Unterschriften versehenen Unterlagen für 
die Endabgabe. 

 1 (una) copia su supporto DVD e/o CD-ROM o 
altro diverso sistema accettato da BBT SE 
comprensive dei file modificabili e non, e dei 
file PDF contenenti la scansione della 
documentazione timbrata e firmata. 

Die Festlegung von weiteren Formen der 
Datenübertragung sowie von einer unterschiedlichen 
Anzahl an abzugebenden Ausfertigungen kann unter 
besonderen Umständen und/oder auf 
ausdrücklichen Wunsch des Auftragnehmers 

 La definizione di ulteriori forme di trasmissione dei 
dati, nonché di un numero diverso delle copie da 
consegnare, potrà eventualmente essere concordata 
con BBT SE per circostanze particolari e/o su 
espressa richiesta dell’affidatario. 
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eventuell mit der BBT SE vereinbart werden. 

Die mit den Abgaben verbundenen Kosten sind mit 
den Vertragspreisen abgegolten. 

 Gli oneri connessi con le consegne sono compresi e 
compensati con i prezzi di contratto. 

Die georeferenzierten Projektunterlagen 
(Übersichtspläne, Detailpläne, Baustellenlayouts 
etc.) und etwaige sonstige, im Rahmen des 
Vertrages erstellte, georeferenzierbare Daten 
müssen der BBT SE im digitalen Vektorgrafik-
Format übergeben werden.  

 Gli elaborati progettuali georeferenziati (tavole di 
inquadramento, planimetrie di dettaglio, layout di 
cantiere, ecc.) ed altri eventuali dati georeferenziabili 
prodotti in seno al contratto, dovranno essere 
consegnati al BBT SE in formato digitale vettoriale. 

Die anzuwendenden kartographischen 
Bezugssysteme sind das UTM-System 32N-WGS84 
und das System BBT_TM-WGS84, gemäß den unter 
Punkt 1.8.1 " Kartographische Bezugsebene für die  
Baustellen der BBT SE" des vorliegenden 
Dokumentes beschriebenen Spezifikationen. 

 I sistemi cartografici di riferimento sono il sistema 
UTM 32N-WGS84 e il sistema BBT_TM-WGS84, 
secondo le specifiche descritte al seguente paragrafo 
1.8.1 “Piano Cartografico di Riferimento per i cantieri 
di BBT-SE” del presente documento. 

 Sämtliche Fotodokumentationen, die im Zuge der 
Leistungserbringung vom AN angelegt werden, sind 
mit einer Digitalkamera (JPEG-Format) anzufertigen 
und müssen über eine Mindestauflösung von 10 
Megapixel verfügen. 

 Tutta la documentazione fotografica elaborata 
dall’Affidatario DL durante l’esecuzione della 
prestazione in oggetto dovrà essere eseguita 
mediante una macchina digitale (formato jpeg), e 
dovrà avere una risoluzione minima pari a 10 
Megapixel. 

Der AN muss folgende Software benützen:  L’Affidatario DL dovrà utilizzare i seguenti software: 

• Betriebssystem: Windows XP oder 
Nachfolgeversion, einschl. Internet Explorer 6.* 
bzw. Nachfolgeversion oder ein gleichwertiges 
System. 

 • sistema operativo: Windows XP o successivo 
incluso Internet Explorer 6.* o successivo o 
equivalente 

• im Office-Bereich: OFFICE 2007 Professional 
oder ein gleichwertiges Programm  

 • Office: OFFICE 2007 Professional, o equivalente 

• Pdf für Berichte Adobe Acrobat 8.0 bzw. 
Nachfolgeversion oder ein gleichwertiges 
Programm 

 • Adobe Acrobat 8.0 o successivo, o equivalente 

• im CAD-Bereich: AutoCAD 2007 bzw. 
Nachfolgeversion oder ein gleichwertiges 
Programm 

 • CAD: AutoCAD 2007 o successivo, o 
equivalente 

• Druckformate: plt für Pläne (hpgl2-Format)  • formati di stampa: plt per elaborati grafici 
(formato hpgl2) 

Der Datenaustausch der Office Daten ist sowohl in 
den Formaten von Office 2007 als auch im Adobe 
pdf-Format durchzuführen. 

 Lo scambio dei dati Office può avvenire sia nei 
formati Office 2007 sia nel formato Adobe pdf. 

Im Rahmen der Abwicklung des Projektes nach dem 
Stand der Technik hat der ÖBA-AN auf Weisung des 
AG entsprechende Anpassungen in der 
Datenorganisation und bei den eingesetzten 
Software-Produkten (Releasewechsel etc.) 
vorzunehmen. 

 Nell’ambito dell’esecuzione del progetto secondo gli 
standard della tecnica, l’Affidatario DL è tenuto ad 
adeguare la propria organizzazione dati e l’impiego di 
programmi software in base a quanto richiesto dal 
Committente (cambio di release, ecc.). 

Zur Gewährleistung entsprechender Qualität der  l’Affidatario DL dovrà garantire la risoluzione minima 
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farbigen Pläne und Dokumente hat der ÖBA-AN eine 
Auflösung von mindestens 600 dpi in Farbe bei den 
erstellten analogen Unterlagen bzw. der zugehörigen 
Reproduktionsdateien (pdf, hpgl/2-plt-Format) bis zur 
Höhe AO - durchgehende Rolle - zu gewährleisten. 

in colore di 600 dpi dei documenti elaborati su 
supporto cartaceo e dei rispettivi file di riproduzione 
(pdf, hpgl/2-plt), fino all'altezza AO - rullo continuo. 

Die Versionen der angeführten Softwareprogramme 
beziehen sich auf den zum Zeitpunkt der Erstellung 
des vorliegenden Leistungsverzeichnisses allgemein 
üblichen Standard. Sollten sich die angeführten 
Versionen im Laufe des Zeitraums der 
Auftragsdurchführung als obsolet erweisen, behält 
sich die BBT SE das Recht vor, vom Auftragnehmer 
den Einsatz neuerer Versionen zu verlangen. 

 Le versioni dei software indicate si riferiscono allo 
standard comunemente impiegato al momento della 
redazione del presente capitolato. Qualora, durante 
l’arco temporale di svolgimento dell’incarico, le 
versioni indicate risultassero obsolete, BBT SE si 
riserva la facoltà di richiedere all’affidatario l’impiego 
di versioni più aggiornate. 

Sämtliche Unterlagen sind nach den neuesten 
Editiertechniken zu erstellen.  

 Tutti gli elaborati dovranno essere sviluppati secondo 
le migliori tecniche di editing.  

Die Erstellung der Autocad-Dateien hat unter 
Einhaltung der Angaben und Standards der BBT SE 
zu erfolgen. 

 L’elaborazione dei file di Autocad dovrà avvenire nel 
rispetto delle indicazioni e degli standard di BBT SE. 

Der Auftragnehmer muss sicherstellen, dass die von 
ihm abgegebenen Autocad-Dateien vom 
Auftraggeber automatisch geöffnet werden können 
und einen manuellen Eingriff seitens des 
Auftraggebers soweit wie möglich vermeiden. 

 L’Affidatario dovrà garantire che i file Autocad da lui 
consegnati possano essere aperti dalla Committenza 
in maniera automatica e limitando il più possibile un 
intervento manuale da parte del Committente 

Das bedeutet, dass die Speicherung der Autocad-
Dateien, die externe Links zu anderen Dateien 
verwenden (Bilder, xref-Blöcke, Stildateien etc.) vom 
Auftragnehmer so zu organisieren ist, dass ein 
automatisches Öffnen auf einem beliebigen Gerät 
(ausgehend von CD/DVD, von einer lokalen Kopie 
auf dem Computer, von einem Netzwerkpfad etc.) 
möglich ist, d.h. die externen Referenzen müssen 
mit der Modalität des entsprechenden Pfades 
geöffnet werden. 

 Ciò significa che il salvataggio dei file Autocad che 
utilizzano collegamenti esterni ad altri file (immagini, 
blocchi xref, file di stili, ecc.) dovrà essere 
organizzato dall’Affidatario in modo tale da 
consentirne l’apertura automatica su qualsiasi unità 
(a partire da CD/DVD, da una copia locale su 
computer, da un percorso di rete, ecc.), ovvero i 
riferimenti esterni dovranno essere salvati con la 
modalità di percorso relativo. 

Die ÖBA muss eine Kodierung der Unterlagen 
vorschlagen, die von der BBT SE zu genehmigen ist. 

 La Direzione Lavori, dovrà proporre una codifica degli 
elaborati che dovrà essere approvata da BBT SE. 

Das Deckblatt der Planunterlagen, welches in UNI-
Format, in der Regel A4, zu erstellen ist, hat dem 
Standard der BBT SE zu entsprechen. 

 Il cartiglio degli elaborati grafici, da svilupparsi in 
formato UNI, di norma in A4, dovrà essere conforme 
allo standard BBT SE. 

Bei der graphischen Erstellung der Dokumente muss 
der Auftragnehmer die Optimierung des 
Druckbereichs, je nach den für die Erstellung 
verwendeten Blattformaten und/oder Maßstäben, 
sicherstellen. 

 Nell’elaborazione grafica dei documenti l’Affidatario 
dovrà garantire l’ottimizzazione dell’area di stampa in 
funzione del formato del foglio e/o della scala 
utilizzati per la redazione. 

Die BBT SE behält sich jedenfalls das Recht vor, 
Einsicht in die erste Version der Dateien zu nehmen 
und gegebenenfalls Anpassungen und/oder 
Änderungen vorzunehmen. 

 BBT SE si riserva in ogni caso la facoltà di prendere 
visione della prima elaborazione dei file e richiederne 
eventuali adattamenti e/o modifiche. 

Sämtliche Input- und Outputdateien sowohl von  Tutti i file di input e di output sia di programmi di 
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Kalkulations- als auch von Prüfprogrammen sind auf 
digitalem Datenträger zu übergeben und müssen in 
Archiven geordnet sein; hiervon ist eine klare 
erklärende Gliederung zu liefern, welche mit der 
Unterteilung auf WBS-Ebene und den Vorgaben der 
BBT SE bezüglich Abwicklung der einzelnen 
Anwendungsverträge übereinstimmt.  

calcolo che di verifica dovranno essere forniti su 
supporto informatico, organizzati in archivi di cui 
occorrerà fornire una chiara articolazione 
interpretativa, coerente con la suddivisione a livello di 
opera della WBS.  

Für im Rahmen der Leistungserbringung 
notwendigen Einsatz von Softwareprodukten ist eine 
Abstimmung mit dem AG hinsichtlich der 
standardisierten Datenaustauschformate 
vorzunehmen.  

 Qualora nell’ambito dell’esecuzione della prestazione 
in oggetto sia necessario l’impiego di software, 
l’Affidatario DL dovrà concertarne con il Committente 
i formati di scambio dati standardizzati. 

1.8.1. Kartographische Bezugseben für die  
Baustellen der BBT SE 

 
1.8.1. Piano Cartografico di Riferimento 

per i cantieri di BBT-SE 

Im Projektvorfeld wurden das kartographische 
Bezugssystem UTM-WGS84 mit der Definition 
ITRF94 und das Höhenbezugssystem UELN 
verwendet. 

 Nella fase preliminare del Progetto si sono utilizzati il 
sistema cartografico di riferimento UTM-WGS84 con 
definizione ITRF94, ed il sistema di riferimento 
altimetrico UELN. 

Für die Bauphase wurde ein neues 
Koordinatensystem definiert, mit der Bezeichnung 
BBT_TM-WGS84 mit dem Höhenbezugssystem 
UELN. 

 Per la fase di costruzione è stato definito un nuovo 
sistema di coordinate, denominato BBT_TM-WGS84 
con il sistema di riferimento altimetrico UELN. 

Allfällig notwendige Transformationen zwischen 
UTM WGS84 und BBT_TM-WGS84 
Koordinatensystem sind bei Bedarf vom 
Auftragnehmer ohne zusätzliche Kosten 
durchzuführen. 

 Eventuali trasformazioni tra i sistemi di coordinate 
UTM WGS84 e BBT_TM-WGS84 che dovessero 
rendersi necessarie sono da eseguirsi all’occorrenza 
da parte dell’affidatario senza oneri aggiuntivi. 

Die Richtigkeit der Ergebnisse der Transformation 
muss mit Hilfe von 5 bekannten und gut über das 
Baulos verteilten Punkten nachgewiesen werden. 
Der AN muss für die oben genannten Punkte die 
entsprechenden transformierten Werte liefern, damit 
die Richtigkeit der Transformation vom AG überprüft 
werden kann. 

 La correttezza dei risultati della trasformazione deve 
essere comprovata con l’ausilio di 5 vertici noti e ben 
distribuiti sul lotto di lavori. L’affidatario deve fornire i 
relativi valori trasformati per i suddetti punti, affinché 
la correttezza della trasformazione possa essere 
verificata dal committente. 

Das ebene Bezugssystem BBT_TM-WGS84 ist 
durch eine transversale Mercatorprojektion erzeugt, 
also eine konforme Abbildung nach Gauss, ohne 
allerdings den Massstabsfaktor 0.9996 sondern 
einen etwas höheren zu verwenden, um die mittlere 
Projekthöhe zu erreichen (720m orthometrische 
Höhe, was ca. 770m ellipsoidischer Höhe 
entspricht). 

 Il piano cartografico BBT_TM-WGS84 è generato 
sempre da una proiezione Trasversa di Mercatore 
(TM), cioè da una proiezione conforme di Gauss, 
utilizzando però un ellissoide senza coefficiente di 
contrazione (k = 0.9996), anzi leggermente espanso 
in modo da passare per la quota media di progetto 
(720 m di quota ortometrica UELN che corrispondono 
a circa 770 metri di quota ellissoidica). 

Koordinaten des Projektschwerpunktes des 
Projektgebietes im System UTM -WGS84: 

Ost = 692294,890 

Nord = 5206131,024 

H (UELN)= 804,942 

 Coordinate del punto medio baricentrico dell’area del 
Progetto nel sistema UTM -WGS84: 

Est =  692294,890 

Nord = 5206131,024 

Q (UELN)= 804,942 
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Long = 11° 31’ 42.5775” 

Lat = 46° 58’ 50.7947” 

Long = 11° 31’ 42.5775” 

Lat = 46° 58’ 50.7947” 

Der Berührungspunkt des Zylinders ans Ellipsoid ist 
der Schwerpunkt des Projektes, das ist der 
Hochpunkt der Projektachse (Ost-Röhre – Gl.1-) und 
liegt in der Nähe der Staatsgrenze zwischen Italien 
und Österreich. 

 Il cilindro è reso tangente all’ellissoide in 
corrispondenza del confine di stato italo-austriaco per 
la canna est-dispari. 

Für die geographische Definition derselben sind 
folgende Kenndaten zu verwenden: 

Ellipsoid  WGS84 

Mittelmeridian des Streifens = 11°31’42.5775” 

Gebrauchskoordinate Ost = y0 = 20000.000 m 

Gebrauchskoordinate Nord=x0=-5105739,717m 

Maßstab Faktor = 1.000121 

 Per la sua definizione geografica sono da utilizzare i 
seguenti valori: 

ellissoide WGS84 

Meridiano centrale del fuso = 11°31’42.5775” 

Falsa Est   = y0 =  20000.000 m 

Falsa Nord = x0 = -5105739,717m 

Fattore di scala = 1.000121 

Das neue Bezugssystem wird folgende Koordinaten 
haben: 

 x (Nord); y (Ost). 

 Il nuovo piano cartografico avrà coordinate : 

x (Nord) ; y (Est) 

Die Transformationsparameter zwischen dem 
System UTM-WGS84 und dem System BBT_TM-
WGS84 sind volgende zu entnehmen. 

 I parametri di trasformazione tra i sistemi UTM-
WGS84 e BBT_TM-WGS84 devono soddisfare le 
relazioni sottoriportate. 
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UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR ( U.T.M. ) 
Geographische Koordinaten/Coor.te geografiche(ϕ, λ)Kartesische Koordinaten/Coor.te piane(x, y) 
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...0x Additionskonstante Nord /Cost.addizionale Nord  

...0y Additionskonstante Ost /Cost.addizionale Est 

dianBezugsmeri...0λ  / Meridiano di riferimento 

ktorMaßstabsfak ...0  / Fattore di scala 

arameterEllipsoidpba .., / Parametri dell’ellissoide 

 

  

   x0 = -5 105 739,717m 
y0 = 20 000m 

BBT_TM-WGS84: λ0 = 11° 31’ 42.5775” 
   k0 = 1.000121 
   a = 6378137,000 m 
   b = 6356752,314 m 
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...0x Additionskonstante Nord /Cost.addizionale Nord  

...0y Additionskonstante Ost /Cost.addizionale Est 

dianBezugsmeri...0λ  / Meridiano di riferimento 

ktorMaßstabsfak ...0  / Fattore di scala 

arameterEllipsoidpba .., / Parametri dell’ellissoide 
 

  

   x0 = -5 105 739,717m 
y0 = 20 000m 

BBT_TM-WGS84: λ0 = 11° 31’ 42.5775” 
   k0 = 1.000121 
   a = 6378137,000 m 
   b = 6356752,314 m 
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1.9. Fachliche Unterstützung bei der 
Durchführung der 
Bauausschreibungen des Bauloses 
„Unterquerung Eisack“ 

 

1.9. Assistenza specialistica durante lo 
svolgimento della gara d’appalto dei 
lavori del lotto di costruzione 
“Sottoattraversamento Isarco”  

Die Tätigkeit besteht im Wesentlichen aus der 
Durchführung sämtlicher Leistungen, die erforderlich 
sind, um den Auftraggeber bei der Vergabe der 
Bauausschreibung des Bauloses „Unterquerung 
Eisack“ zu unterstützen. 

 L’attività consiste essenzialmente nello svolgimento 
di tutte le prestazioni necessarie a supportare il 
Committente durante la fase di aggiudicazione della 
gara d’appalto dei lavori del lotto di costruzione 
“Sottoattraversamento Isarco”. 

Die wichtigsten geplanten Leistungen sind:  Le principali prestazioni previste sono: 

a) Prüfverfahren zu den eingereichten technischen 
Verbesserungsvorschlägen; 

 a. istruttoria di verifica sulle proposte tecniche 
migliorative presentate; 

b) Prüfverfahren zur Richtigkeit der Kalkulation, 
auch in Bezug auf die eingereichten technischen 
Verbesserungsvorschläge; 

 b. istruttoria di verifica della correttezza della 
computazione, anche in riferimento alle proposte 
tecniche migliorative presentate; 

c) Prüfverfahren zur Angemessenheit der Preise 
der eingereichten Angebote. Das Prüfverfahren 
zur Angemessenheit beschränkt sich auf jene 
Angebote, die aufgrund des Angebotspreises für 
den Zuschlag in Betracht kommen, sowie auf 
jene, die aufgrund der angebotenen Nachlässe, 
des angebotenen Gesamtpreises, der 
vorgeschlagenen Einheitspreise und sonstiger 
spezifischer Elemente auffallend niedrig 
erscheinen. 

 c. istruttoria di verifica della congruità dei prezzi delle 
offerte pervenute  . L’istruttoria di verifica di 
congruità si limiterà a quelle offerte che, sulla 
base del prezzo offerto, siano suscettibili di 
aggiudicazione, nonché a quelle che, in base ai 
ribassi offerti, al prezzo globale offerto, ai prezzi 
unitari proposti e ad altri elementi specifici, 
appaiano anormalmente basse. 

Die oben angeführten Prüfverfahren sind binnen 
einer Frist von maximal 30 Kalendertagen 
abzuschließen.  

 Le istruttorie di cui ai precedenti punti dovranno 
essere ultimate entro il termine massimo di 30 giorni 
n.c. dalla richiesta da parte del Committente. 

Sollte das Ausmaß der geforderten Prüfungen nicht 
mit diesem Zeitplan kompatibel sein, kann die BBT-
SE auf begründeten Antrag des ÖBA-AN eine 
Fristverlängerung gewähren. 

 Qualora l’entità delle verifiche richieste sia non 
compatibile con tale tempistica, BBT-SE, su richiesta 
motivata dell’Affidatario DL, potrà accordare un 
termine maggiore. 

1.10. Fachliche Unterstützung bei der 
Ausführungsplanung des Subloses 
"Hauptbauwerke Unterquerung 
Eisack" sowie bei der Abwicklung der 
entsprechenden Genehmigungs- und 
Prüfverfahren 

 

1.10. Assistenza specialistica durante la 
progettazione esecutiva del sublotto 
“opere principali Sottoattraversamento 
Isarco” nonché durante lo svolgimento 
delle relative procedure autorizzative e 
di verifica 

Die Tätigkeit besteht im Wesentlichen aus der 
Unterstützung des Auftraggebers bei der Prüfung der 
vom Bau-AN erstellten Ausführungsplanung und bei 
der Erwirkung der erforderlichen Genehmigungen 
sowie aus der Unterstützung des Auftraggebers bei 
der Ausarbeitung von Vereinbarungen mit den 
Betreibern der interferierenden Infrastrukturen. 

 L’attività consiste essenzialmente nel supportare il 
Committente nelle attività di verifica della 
progettazione esecutiva elaborata dall’Appaltatore e 
di ottenimento delle atuorizzazioni necessarie, 
nonché supportare il Committente a definire gli 
accordi con i gestori di infrastrutture interferite. 
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Die wichtigsten geplanten Leistungen sind:  Le principali prestazioni previste sono: 

• Überprüfung des vom Bau-AN erstellten 
Ausführungsprojekts des Subloses 
"Hauptbauwerke Unterquerung Eisack"; 

 • verifica del Progetto Esecutivo del sublotto “opere 
principali Sottoattraversamento Isarco”, redatto a 
cura dell’Appaltatore; 

• Ausarbeitung von Änderungs- oder 
Ergänzungsvorschlägen zum geprüften 
Ausführungsprojekt, sofern dies als nützlich oder 
notwendig erachtet wird, in Abstimmung mit dem 
Auftraggeber, der in Folge dem Bau-AN die 
entsprechenden Anweisungen erteilt. 

 • formulazione di proposte di modifiche e/o 
integrazioni del progetto esecutivo visionato, 
qualora ritenute opportune e/o necessarie, da 
concordare con il Committente che provvederà ad 
impartire le opportune direttive all’Appaltatore; 

• Teilnahme an Sitzungen und Treffen mit den 
Behörden und den Prüfern; 

 • partecipazione a riunioni ed incontri con gli Enti e 
soggetti verificatori; 

• Unterstützung bei der Festlegung von 
Vorvereinbarungen bei den zuständigen 
Behörden bzw. Stellen;  

 • assistenza per la definizione di accordi preliminari 
presso gli Enti e/o soggetti competenti;  

• Fachliche Unterstützung und Vorbereitung von 
Dossiers mit den Projektunterlagen, Powerpoint-
Präsentationen und eventuellen sonstigen 
Unterlagen, die für die Durchführung der 
Genehmigungs- und der Prüfverfahren 
notwendig sind;  

 • assistenza specialistica e preparazione di dossier  
della documentazione di progetto, di presentazioni 
power point e di ogni altra eventuale 
documentazione necessaria per lo svolgimento 
delle procedure autorizzative e di verifica; 

• Bewertung der im Zuge der Durchführung der 
Genehmigungsverfahren erhaltenen 
Anmerkungen und/oder Auflagen samt 
Einschätzung der für etwaige Anpassungen bzw. 
Ergänzungen der Projektunterlagen 
erforderlichen Zeiten sowie deren etwaige 
Auswirkungen auf die bereits im Gang 
befindlichen Arbeiten; 

 • valutazione dei rilievi e/o prescrizioni ricevute nel 
corso dello svolgimento delle procedure 
approvative, contenente anche una stima della 
tempistica necessaria all’eventuale adeguamento 
e/o integrazione della documentazione di 
progetto, nonché gli eventuali impatti sulle attività 
in corso di svolgimento; 

• Ausarbeitung von erforderlichen Änderungs- 
oder Ergänzungsvorschlägen zu   den 
Projektunterlagen aufgrund der Vorgaben und 
Auflagen der Stellen, die zur Erteilung von 
Genehmigungen befugt sind, in Abstimmung mit 
dem Auftraggeber, der in Folge dem Bau-An die 
entsprechenden Anweisungen erteilt. 

 • formulazione di proposte di adattamenti e/o 
integrazioni della documentazione progettuale 
necessarie, conseguenti ai pronunciamenti e alle 
prescrizioni ricevute dai soggetti titolati al rilascio 
di autorizzazioni, da concordare con il 
Committente che provvederà ad impartire le 
opportune direttive all’Appaltatore 

Die Prüfung des vom Bau-AN erstellten 
Ausführungsprojekts dient der Feststellung: 

 Le verifiche previste sul progetto esecutivo redatto 
dall’Appaltatore sono finalizzate ad accertare: 

• der Übereinstimmung mit dem vom Bau-AN im 
Zuge der Ausschreibung angebotenen 
technischen Vorschlag; 

 • la rispondenza alla proposta tecnica offerta 
dall’Appaltatore in fase di appalto; 

• des erforderlichen Detailierungsgrades der 
technischen Aspekte, die deren Ausführung 
gewährleisten; 

 • l’adeguato dettaglio degli aspetti tecnici che ne 
garantiscano l’esecuzione; 

• der ordnungsgemäßen Entwicklung und 
Festlegung der zu errichtenden provisorischen 
und endgültigen Konstruktionen; 

 • il corretto sviluppo e definizione delle strutture da 
realizzare, siano esse provvisionali che definitive; 

• der Angemessenheit der Konstruktionsdetails;  • l’adeguatezza dei particolari costruttivi; 
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• der Baumethoden;  • le metodologie di costruzione; 

• der Richtigkeit der wirtschaftlich-
buchhalterischen Unterlagen, auch in Bezug auf 
den vom Bau-AN im Zuge der 
Bauausschreibung angebotenen technischen 
Vorschlag. 

 • la correttezza della documentazione economico-
contabile, in riferimento anche alla proposta 
tecnica offerta dall’Appaltatore in fase di appalto 
dei lavori. 

Es sind folgende Genehmigungsverfahren 
vorgesehen: 

 Le procedure autorizzative previste sono: 

• Genehmigungsverfahren zur Erwirkung der 
erforderlichen bahntechnischen Genehmigungen 
seitens Rete Ferroviaria Italiana; 

 • procedure autorizzative finalizzate all’ottenimento 
delle necessarie autorizzazioni per le opere 
ferroviarie da parte di Rete Ferroviaria Italiana; 

• Verfahren zur Erwirkung der Genehmigungen 
und zum Abschluss der Vereinbarungen mit den 
Betreibern der betroffenen Infrastrukturen;  

 • procedure per l’ottenimento delle autorizzazioni e 
per la stipula degli accordi con i soggetti gestori di 
infrastrutture interferite; 

• alle sonstigen gesetzlich Verfahren, die für die 
Genehmigung zur Ausführung der 
planungsgegenständlichen Bauwerke 
erforderlich sind. 

 • ogni altra procedura necessaria a termini di 
Legge, per l’autorizzazione all’esecuzione delle 
opere oggetto di progettazione. 

Der ÖBA-AN hat dem Auftraggeber einen 
vertraulichen Bericht über das Ergebnis der Prüfung 
aller vom Bau-AN erstellten Unterlagen zum 
Ausführungsprojekt zu übergeben. 

 L’Affidatario DL è tenuto a consegnare al 
Committente un relazione riservata riportante il 
risultato della verifica effettuata su tutta la 
documentazione costituente il Progetto Esecutivo 
redatto dall’Appaltatore. 

Der übergebene Bericht hat zu enthalten;  La relazione consegnata dovrà riportare: 

• die Überprüfung der Übereinstimmungen des 
Ausführungsprojekts mit dem Einreichprojekt, 
also die Übereinstimmung der bei 
Angebotslegung eingereichten 
Verbesserungsvorschläge; 

 • la verifica di rispondenza del progetto 
esecutivo con il progetto definitivo, ovvero 
la rispondenza delle soluzioni migliorative 
proposte in sede di offerta; 

• die für die Prüfung verwendeten Kriterien;  • i criteri utilizzati per la verifica; 

• detaillierte Anmerkungen zu allen Unterlagen 
des Ausführungsprojekts. 

 • dettagliate osservazioni su tutti gli 
elaborati costituenti il progetto esecutivo. 

Bei jeder Anmerkung muss angeführt werden:  Per ogni osservazione riscontrata dovrà essere 
indicato: 

• Risikograd der Auswirkung auf die 
Bauausführung; 

 • il grado di criticità correlato a quella che 
potrebbe essere la ripercussione 
nell’esecuzione dei lavori; 

• Art und Weise sowie die Zeiten der Umsetzung 
der Anmerkungen gemäß den Fristen im 
Bauauftrag. 

 • le modalità e tempi di recepimento delle 
osservazioni, secondo i termini 
contrattuali dell’appalto di costruzione. 

Die Bewertung und Prüfung der Teilabgaben zu 
spezifischen Teilen des vom Bau-AN erstellten 
Ausführungsprojekts samt Erarbeitung des 
vertraulichen Berichts, der das Prüfergebnis zu 
enthalten hat, sind binnen 15 Kalendertagen ab 
Erhalt desselbigen der BBT SE zu übermitteln; die 

 La valutazione e verifica delle parziali consegne 
inerenti specifiche parti del progetto esecutivo redatto 
a cura dell’Appaltatore, compresa l’elaborazione della 
relazione riservata riportante il risultato dell’attività 
svolta, dovrà essere consegnata a BBT-SE entro 15 
giorni n.c. dal suo ricevimento, mentre l’analisi e la 
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Analyse und die Gesamtprüfung des gesamten 
Ausführungsprojektes ist hingegen innerhalb von 30 
Kalendertagen abzugeben. 

verifica complessiva di tutto il progetto esecutivo 
dovrà essere consegnata entro 30 giorni n.c. 

Diese Tätigkeit gilt mit der Genehmigung des 
Ausführungsprojekts seitens des Auftraggebers als 
beendet. 

 Tale attività sarà ritenuta conclusa una volta 
approvato da parte del Committente il progetto 
esecutivo. 

Die Bewertung der im Zuge der 
Genehmigungsverfahren erhaltenen Anmerkungen 
und Auflagen, einschließlich der Erarbeitung der 
Vorschläge für deren erfolgreiche Umsetzung, muss 
binnen 15 Kalendertagen ab deren Erhalt der BBT-
SE übergeben werden. 

 La valutazione dei rilievi e delle prescrizioni ricevute 
durante le procedure approvative, compresa la 
formulazione delle proposte per l’efficace 
implementazione delle stesse, dovrà essere 
consegnata a BBT-SE, entro 15 giorni n.c. dal suo 
ricevimento 

1.11. Plattform Dokumentenverwaltung   
 

1.11. Piattaforma per la gestione 
documentale 

1.11.1. Allgemeines 
 

1.11.1. Generalità 

Für die Verwaltung der mit der Errichtung des 
Bauwerks zusammenhängenden Unterlagen stellt 
die BBT SE dem ÖBA-Auftragnehmer kostenlos eine 
technische Plattform zur Dokumentenverwaltung auf 
einem Web-Server zur Verfügung. Der 
Auftragnehmer muss demnach keine weitere Lizenz 
für die Nutzung des Systems erwerben. 

 Per la gestione dei documenti connessi alla 
realizzazione dell’opera, BBT SE metterà a 
disposizione dell’Affidatario DL, a titolo gratuito, una 
piattaforma tecnologica di gestione della 
documentazione su un server Web. L’Appaltatore 
pertanto, non è tenuto ad acquistare alcuna ulteriore 
licenza per l’utilizzo del sistema. 

Diese Plattform ermöglicht die Verwaltung und 
Archivierung der Unterlagen zu den Haupttätigkeiten 
der ÖBA wie beispielsweise: Aufzeichnung der 
Arbeiten und Ereignisse (z.B. Baubuch, 
Nichtkonformitäten, Unfälle), Maßnahmen und 
Mitteilungen im Zuge der Durchführung der Arbeiten 
(z.B. Dienstanweisungen, Baustellenmitteilungen, 
Mitteilungen des Auftraggebers, Auflagen Dritter), 
Aufzeichnung der Versuche an Baumaterialien, 
Protokollierung im Zuge der Durchführung, 
Unterlagen zur Sicherheitskoordination in der 
Ausführungsphase, Kontrollen des Baufortschritts 
(z.B. Verwaltung der noch nicht abgerechneten 
Leistungen, der Baufortschrittsblätter, des 
Bauzeitplans), Abnahmeprotokolle, 
Projektunterlagen etc. 

 La piattaforma consente la gestione e l’archiviazione 
dei documenti relativi alle attività di Direzione Lavori, 
tra le quali si elencano a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo: registrazione lavorazioni ed eventi (ad es. 
giornale dei lavori, non conformità, infortuni), azioni e 
comunicazioni in corso d’opera (ad es. ordini di 
servizio, comunicazioni di cantiere, comunicazioni 
della Committenza, prescrizioni da parte di Enti 
Terzi), registrazione prove sui materiali, 
verbalizzazioni in corso d’opera, documenti relativi al 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 
controlli di avanzamento dell’opera (ad es. gestione 
dei SIL, SAL, programma lavori), verbali di collaudo, 
elaborati di progetto, ecc. 

Für eine detailliertere Auflistung der 
Dokumentenarten und der funktionellen 
Eigenschaften der Plattform wird auf den 
nachfolgenden Abschnitt „Aufgaben des ÖBA-
Auftragnehmers“ verwiesen.  

 Per una elencazione più dettagliata delle tipologie dei 
documenti e delle caratteristiche funzionali della 
piattaforma documentale si rimanda al paragrafo 
successivo “Compiti dell’Affidatario DL”. 

Die BBT SE stellt weiters kostenlose 
Einschulungskurse bezüglich Verwendung der 
Plattform zur Verfügung, welche gemäß den von der 
BBT SE vorgesehenen Modalitäten für 
unterschiedliche Niveaus organisiert werden (siehe 

 Il Committente metterà altresì a disposizione a titolo 
gratuito, l’erogazione di sessioni formative finalizzate 
all’addestramento sull’utilizzo della piattaforma, che 
saranno organizzate su diversi livelli, come riportato 
nel successivo paragrafo “Addestramento”. 
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nachfolgender Abschnitt „Einschulung“). 

Der Auftragnehmer hat die Auftragsdaten und -
unterlagen auf eigene Kosten in die Plattform 
einzupflegen, und zwar detailliert strukturiert und 
klassifiziert, um eine Auswahl der verschiedenen 
Parameter nach Filtern und die Abwicklung der 
Dokumentationsprozesse gemäß den Erfordernissen 
des Auftraggebers zu ermöglichen. Das Einpflegen 
hat unter Einhaltung der vorgeschriebenen 
Modalitäten und Fristen zu erfolgen. 

 L’Appaltatore dovrà provvedere a propria cura e 
spese all’inserimento in piattaforma dei dati e dei 
documenti di commessa, organizzati e classificati in 
dettaglio al fine di consentire una selezione per filtri 
dei vari parametri e la gestione dei processi 
documentali, secondo le esigenze dei Committente. 
L’inserimento dovrà avvenire nei modi e nel rispetto 
delle tempistiche prescritte.  

An dieser Stelle soll darauf hingewiesen werden, 
dass die Einarbeitung der Unterlagen in die 
Dokumentenplattform der BBT SE die Einarbeitung 
der Daten in das „Tunneldokumentationssystem – 2 
doc“ des Auftraggebers, für das gesonderte 
Leistungen vorgesehen sind (siehe Abschnitt 2.6.2.2 
und Ab. 2.6.3.1 des Teils G), weder umfasst noch 
ersetzt. 

 L’inserimento dei documenti non comprende né 
sostituisce l’inserimento dei dati nel “Sistema di 
documentazione galleria - 2doc” della Committenza, 
per il quale sono state separatamente previste 
apposite prestazioni (v. par. 2.6.2.2 e seguenti) 

Die Spesen, die aus der Einarbeitung der Daten und 
der Unterlagen in die vom Auftraggeber zur 
Verfügung gestellte Dokumentenplattform 
erwachsen, sind mit den enthaltene Preis 
abgegolten.   

 Gli oneri connessi all’’inserimento dati e dei 
documenti nella piattaforma documentale messa a 
disposizione dal Committente sono compresi e 
compensati nel prezzo offerto  

Sämtliche Zusatzleistungen in Zusammenhang mit 
der Verwendung der Dokumentenplattform wie 
beispielsweise die Teilnahme an 
Einschulungskursen, welche von der BBT SE zur 
Verfügung gestellt werden, die Herstellung der 
erforderlichen Hard- und Softwarevoraussetzungen, 
die im nachstehenden Abschnitt festgelegten 
Aufgaben des Auftragnehmers etc. werden als 
allgemeine Leistungen erachtet, für die keinerlei 
spezifische Vergütung vorgesehen ist und die in den 
Angebotspreisen enthalten sein und mit diesen 
abgegolten werden müssen. 

 Tutte le prestazioni accessorie che sono in relazione 
con l’utilizzo della piattaforma documentale (quali ad 
esempio la partecipazione alle sessioni di 
addestramento messe a disposizione dal 
Committente, la predisposizione dei requisiti 
necessari al corretto utilizzo in termini di hardware e 
software, ecc.) vengono considerate prestazioni 
generali, per le quali non è prevista una 
compensazione specifica essendo comprese e 
compensate nei prezzi offerti. 

Dem ÖBA-AN obliegt die Eingabe der 
kennzeichnenden Metadaten (z. B. Protokoll, 
Gegenstand, Stichwörter etc.) jedes einzelnen 
Dokuments und insbesondere aller mit der physisch-
chemisch-mechanischen Charakterisierung der 
Materialien verbundenen Parameter sowie jener 
betreffend die Strukturen und die Arbeitsphasen. 

 E’ compito dell’Affidatario DL inserire i metadati 
caratteristici (p.e. protocollo, oggetto, parole chiave, 
ecc.) di ciascun documento ed in particolare tutti i 
parametri connessi con la caratterizzazione fisico-
chimico-meccanica dei materiali nonché quelli 
interessanti le strutture e le fasi di lavorazione. 

Verzögerungen beim Einarbeiten der Unterlagen in 
die Datenbank im Bezug auf die im folgenden Absatz 
angeführten „Aufgaben des Bau-Auftragnehmers“ 
ziehen die Anmeldung einer „Abweichung“ nach sich. 

 Ritardi nell’inserimento dei documenti nella 
piattaforma rispetto alle tempistiche indicate nel  
paragrafo successivo “Compiti dell’Appaltatore”, 
comporteranno l’apertura di “Non Conformità” 

1.11.2. Einarbeitung der Unterlagen und 
Fristen 

 
1.11.2.  Inserimento documenti e 

tempistiche 

Der ÖBA-Auftragnehmer hat die Aufgabe, 
Unterlagen, die im Original in Papierform vorliegen, 

 E’ compito dell’Affidatario DL provvedere alle 
necessarie scansioni laddove il documento esista 
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einzuscannen. Die in die Plattform eingepflegte 
Version des jeweiligen Dokuments hat stets den 
vollständigsten und aktuellsten Stand darzustellen 
(d.h. mit Unterschrift, Datum, etwaigem Stempel etc. 
versehen).  

originariamente su supporto cartaceo. La versione 
del documento inserito in piattaforma deve 
rappresentarne sempre lo stato più completo e 
aggiornato (corredato di firma, data, eventuale 
timbro, ecc.) 

Der ÖBA-Auftragnehmer hat sämtliche Unterlagen 
im digitalen Format in die Plattform einzuarbeiten. 
Diese müssen stets mit der vom Verantwortlichen für 
die Qualitätskontrolle/vom Bauleiter/vom 
Abschnittsleiter über den jeweiligen 
Konformitätsstatus erstellten Bewertung versehen 
sein. 

 L’Affidatario DL dovrà inserire nella piattaforma, in 
formato digitale, tutti i documenti corredati sempre 
dalla valutazione espressa dal RCQ/DL/DO sul 
relativo stato di conformità, con le seguenti 
tempistiche: 

• Schriftverkehr (Post, Mitteilungen, 
Begleitschreiben etc.), wovon er Absender 
oder Empfänger ist (auch zur Kenntnis) und 
der sich auf die 
ausschreibungsgegenständlichen 
Tätigkeiten der ÖBA bezieht.  
Die Dokumente, deren Einarbeitung vom 
Auftraggeber gefordert wird; 
Bericht des Auftragnehmers;  

 • i documenti di “corrispondenza” (posta, 
comunicazioni, lettere di accompagnamento, 
ecc.) di cui esso stesso ne sia il mittente e/o 
il destinatario (anche per conoscenza), che si 
riferiscono alle attività di Direzione Lavori 
oggetto del presente appalto. 
I documenti di cui il Committente chiede 
l’inserimento; 
report dell’Appaltatore; 

Frist: binnen zwei Werktagen ab 
Ausstellungs- oder Eingangsdatum des 
Dokuments. 

 Tempistica: entro due giorni lavorativi dalla 
data di emissione o di ricezione del 
documento. 

Planunterlagen / Pläne des 
Ausführungsprojekts, des Bauprojekts, des 
AS BUILT, der Projektvarianten.  

Frist: binnen sieben Werktagen ab dem 
Datum der Unterzeichnung des jeweiligen 
Plans durch den Planer.  

 • gli elaborati/tavole di Progetto Esecutivo, di 
Progetto Costruttivo, di AS BUILT, di varianti 
progettuali. 
Tempistica: entro sette giorni lavorativi dalla 
data di sottoscrizione dell’elaborato da parte 
del progettista. 

• Kontrollunterlagen des Planungsprogramms: 
Ausstellungsprogramm der Planunterlagen, 
Kontrolle des Planungsfortschritts. 
Frist: binnen sieben Werktagen ab 
Ausstellungs- oder Eingangsdatum des 
Dokuments. 

 • i documenti di controllo del piano di 
progettazione: programma di emissione 
elaborati, controllo avanzamento della 
progettazione. 
Tempistica: entro sette giorni lavorativi dalla 
data di emissione o di ricezione del 
documento. 

• Genehmigungsunterlagen: 
Vorgenehmigungen bei Baubeginn, 
Genehmigungen der ausführenden 
Unternehmen/Gesellschaften/Subauftragneh
mer, territoriale Genehmigungen, 
Genehmigungen des Militärs 
(Kampfmittelbeseitigung). 
Frist: binnen sieben Werktagen ab 
Ausstellungs- oder Eingangsdatum des 
Dokuments. 

 • i documenti relativi al quadro autorizzativo: 
autorizzazioni propedeutiche all’inizio lavori, 
autorizzazioni delle imprese/società 
esecutrici/subappalti, autorizzazioni 
territoriali, autorizzazioni Genio Militare 
(bonifica bellica). 
Tempistica: entro sette giorni lavorativi dalla 
data di emissione o di ricezione del 
documento. 

• Die im Protokoll zur Legalität vorgesehenen 
Unterlagen, insbesondere die Stammdaten 
der auf der Baustelle tätigen Unternehmen, 
inkl. die Subunternehmer (Mitarbeiter, 
Fahrzeuge, etc.) 

 • I documenti previsti all’interno del Protocollo 
di legalità ed in particolare quelli relativi 
all’anagrafica di tutte le imprese operanti in 
cantiere, compresi i subappaltatori 
(maestranze, mezzi, ecc.); 
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Frist: binnen sieben Werktagen ab 
Ausstellungs- oder Eingangsdatum des 
Dokuments. 

Tempistica: entro sette giorni lavorativi dalla 
data di emissione o di ricezione del 
documento. 

• Aufzeichnungen der Arbeiten und 
Ereignisse: Nichtkonformitäten, Baubuch, 
Unfälle. 
Fristen: 
Baubuch: binnen eines Werktages ab Datum 
der Unterzeichnung durch den Bauleiter; 
Sonstige Eintragungen: binnen zwei 
Werktagen ab Ausstellungsdatum. 

 • le registrazioni di lavorazioni ed eventi: non 
conformità, giornale dei lavori, infortuni, ecc. 
Tempistiche: 
giornale dei lavori: entro un giorno lavorativo 
dalla data di sottoscrizione da parte del 
Direttore Lavori; 
altre registrazioni: entro due giorni lavorativi 
dalla data di emissione. 

• Aufzeichnungen der Versuche an 
Baumaterialien: Versuche am Beton, am 
Stahl, an den Abdichtungen, Versuche an 
unterschiedlichen Materialien, spezielle 
Versuche, sonstige Versuche. 
Frist: binnen zwei Werktagen ab 
Ausstellungsdatum. 

 • le registrazioni delle prove sui materiali: 
prove su calcestruzzi, prove su acciai, prove 
sulle impermeabilizzazioni, prove su materiali 
vari, altre prove. 
Tempistica: entro due giorni lavorativi dalla 
data di emissione. 

• Maßnahmen und Mitteilungen im Zuge der 
Durchführung der Arbeiten: 
Dienstanweisungen, Baustellenmitteilungen, 
Mitteilungen des Auftraggebers, Auflagen 
Dritter. 
Fristen: 
Dienstanweisungen, Baustellenmitteilungen, 
Mitteilungen des Auftraggebers: binnen zwei 
Werktagen ab Ausstellungsdatum. 
Auflagen Dritter: binnen sieben Tagen ab 
Erhalt. 

 • le azioni e comunicazioni in corso d’opera: 
ordini di servizio, comunicazioni di cantiere, 
comunicazioni della committenza, 
prescrizioni enti terzi. 
Tempistiche: 
ordini di servizio, comunicazioni di cantiere, 
comunicazioni della committenza: entro due 
giorni lavorativi dalla data di emissione. 
prescrizioni enti terzi: entro sette giorni dalla 
data di ricevimento. 

• Protokollierung im Zuge der Durchführung: 
Bestandsaufnahmeprotokolle, 
Übernahmeprotokolle, Begehungsprotokolle, 
Protokolle über Schadenserhebungen, 
Protokolle über Bewehrungsprüfungen, 
Protokolle über Schäden durch höhere 
Gewalt, Einberufung von 
Besprechungen/Begehungen, Protokoll über 
die Prüfung der Arbeiten, Berichte zu 
Baustellenbesichtigungen, Protokolle über 
den Abschluss der Lieferung, Protokolle über 
den Abschluss der Arbeiten, 
Feststellungsprotokolle, Protokolle über die 
wesentliche Fertigstellung, Protokolle über 
Arbeitsunterbrechungen, Protokolle über die 
Wiederaufnahme der Arbeiten, 
Sitzungsprotokolle, verschiedene Protokolle.  
Frist: binnen sieben Werktagen ab dem 
Datum der Protokollunterzeichnung. 

 • le verbalizzazioni in corso d’opera: verbali di 
consistenza, verbali di subentro, verbali di 
visita in campo, verbali di accertamento 
danni, verbali di verifica delle armature, 
verbali di danni e forza maggiore, 
convocazioni di riunioni/sopralluoghi, verbali 
di accertamento lavori, rapporti di visita in 
cantiere, verbali di ultimazione fornitura, 
verbali di ultimazione lavori, verbali di 
constatazione, verbali di ultimazione 
sostanziale, verbali di sospensione lavori, 
verbali di ripresa lavori, verbali di riunione, 
verbali vari. 
Tempistica: entro sette giorni lavorativi dalla 
data di sottoscrizione del verbale. 

• Aufzeichnungen und Maßnahmen der 
Sicherheitskoordination in der 
Ausführungsphase. 
Frist: binnen zwei Werktagen ab 
Ausstellungsdatum des Dokuments. 

 • le registrazioni e azioni del Coordinamento 
Sicurezza in fase di esecuzione. 
Tempistica: entro due giorni lavorativi dalla 
data di emissione del documento. 
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• Unterlagen bezüglich Kontrolle der Geräte 
und des Personals des Bauunternehmens 
Frist: binnen sieben Werktagen ab 
Ausstellungsdatum des Dokuments. 

 • i documenti di controllo delle attrezzature e 
del personale dell’appaltatore 
Tempistica: entro sette giorni lavorativi dalla 
data di emissione del documento. 

• Unterlagen über die Abrechnung der 
Arbeiten: Zahlungsbescheinigungen, 
Baufortschrittsblätter, Messbuch, 
Buchhaltungsregister. 
Frist: binnen sieben Werktagen ab 
Ausstellungsdatum des Dokuments. 

 • i documenti relativi alla contabilità lavori: 
certificati di pagamento, schede SAL, libretto 
delle misure, registro di contabilità. 
Tempistica: entro sette giorni lavorativi dalla 
data di emissione del documento. 

• Unterlagen über die Analyse des 
Fortschritts: Bauzeitplan, 
Baufortschrittsblätter, noch nicht 
abgerechnete Leistungen 
Frist: binnen sieben Werktagen ab 
Ausstellungsdatum des Dokuments. 

 • i documenti relativi all’analisi 
dell’avanzamento: programma lavori, SAL, 
SIL 
Tempistica: entro sette giorni lavorativi dalla 
data di emissione del documento. 

• Abnahmeunterlagen: technisch-
administrative Bestimmungen, statische 
Abnahmen der Bauwerke, Abnahmen im 
Zuge der Bauausführung, Schlussabnahme. 
Frist: binnen sieben Werktagen ab 
Ausstellungsdatum des Dokuments. 

 • i documenti relativi ai collaudi: adempimenti 
tecnico-amministrativi, collaudi statici delle 
strutture, collaudi in corso d’opera, collaudo 
finale. 
Tempistica: entro sette giorni lavorativi dalla 
data di emissione del documento. 

• Unterlagen über die Behandlung von 
Rechtsstreitigkeiten: Überwachung der 
Eintragung der Nachträge ins 
Buchhaltungsregister, Überwachung der 
Abzüge des Bauleiters im 
Buchhaltungsregister. 
Frist: binnen sieben Werktagen ab 
Ausstellungsdatum des Dokuments. 

 • i documenti di gestione del contenzioso: 
monitoraggio iscrizione delle riserve nel 
registro di contabilità, monitoraggio deduzioni 
del DL nel registro di contabilità. 
Tempistica: entro sette giorni lavorativi dalla 
data di emissione del documento. 

• Unterlagen über die Planungskontrolle: 
Verwaltung des Bauzeitplans, Vergleich der 
Plan- und der Fortschrittskurven, Analyse 
des Fortschritts, Überarbeitung des 
Bauzeitplans und Prognosen über die 
Fertigstellung. 
Frist: binnen sieben Werktagen ab 
Ausstellungsdatum des Dokuments. 

 • i documenti di controllo della pianificazione: 
gestione del programma lavori, raffronto 
curve di programmazione e di avanzamento, 
analisi dell’avanzamento, riprogrammazione 
e previsioni a finire. 
Tempistica: entro sette giorni lavorativi dalla 
data di emissione del documento. 

• Unterlagen zum Qualitätssystem 
Frist: binnen sieben Werktagen ab 
Ausstellungsdatum des Dokuments.  

 • i documenti relativi al Sistema Qualità 
Tempistica: entro sette giorni lavorativi dalla 
data di emissione del documento.  

Es ist weiters Aufgabe und liegt in der Verantwortung 
des Auftragnehmers, die in der Plattform verfügbaren 
Abläufe wie beispielsweise die Implementierung von 
dynamischen Verbindungen zwischen 
unterschiedlichen Usern in einem gemeinsamen 
System mittels „To-do-Liste“ (Zuweisung von 
Aufgaben) und den plattforminternen 
Nachrichtendienst sowie die Verteilerliste zu 
verwalten, die Tiefenmasken der einzelnen Abläufe 
zu erstellen, Dokumentenworkflows durch 
Verknüpfung von Dokumenten sowie interne 

 È altresì compito e responsabilità dell’Affidatario DL 
la gestione dei processi disponibili nella piattaforma, 
quali ad esempio l’implementazione di dinamiche 
collaborative tra utenti diversi in ambiente comune 
mediante l’uso di “to do list” (assegnazione di 
compiti) e del servizio di messaggistica 
interna/esterna della piattaforma, la gestione delle 
liste di distribuzione, la compilazione delle maschere 
di profondità dei singoli processi, la creazione di 
work-flow documentali mediante l’associazione 
concatenata di documenti, la generazione di 
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Kodierungen zu kreieren etc.  codifiche interne, ecc. 

Der Auftragnehmer muss eine Kontaktperson 
ernennen, die als verantwortlicher Ansprechpartner 
für die ÖBA bezüglich Dokumentenplattform 
fungieren wird. Besagte Person wird das System 
ÖBA-intern verwalten und als Ansprechpartner für 
den Auftraggeber fungieren. 

 L’Affidatario DL dovrà indicare una persona di 
riferimento che assumerà la funzione e la 
responsabilità di referente della piattaforma 
documentale nei rapporti con il  Committente. 

Es ist insbesondere Aufgabe des Ansprechpartners 
des ÖBA-AN bezüglich Dokumentenplattform, dem 
Auftraggeber die User, die einen Zugang zur 
Plattform erhalten sollen, sowie die entsprechenden 
Profile für die Dokumente und Abläufe bekannt zu 
geben, und zwar gem. den vom Auftraggeber 
vorgegebenen Modalitäten. 

 Il referente incaricato dall’Affidatario DL dovrà 
comunicare al Committente gli utenti per i quali 
abilitare l’accesso alla piattaforma e le relative 
profilazioni sui documenti e sui processi, secondo le 
modalità che verranno fornite dal Committente 
medesimo. 

Der ÖBA-Auftragnehmer unterstützt den 
Auftraggeber in sämtlichen Fragen zur Anpassung, 
Organisation der Plattformstruktur nach den WBS, 
Wartung sowie Weiterentwicklung. 

 L‘Affidatario DL supporta il Committente in tutte le 
problematiche relative all’adattamento, 
all’organizzazione della struttura della piattaforma per 
WBS, alla manutenzione e all’ulteriore sviluppo. 

Bei Systemausfall werden die Daten vom ÖBAs-AN 
vorübergehend selbst archiviert und verwaltet und 
bei Wiederinbetriebnahme des Systems nachträglich 
eingegeben um eine kontinuierliche vollständige 
Datenhaltung und Dokumentation zu gewähren. 

 In caso di guasto, i dati dovranno essere archiviati e 
gestiti temporaneamente dall’Affidatario DL stesso e 
inseriti successivamente, al momento della rimessa 
in esercizio del sistema, per garantire 
un'archiviazione e una documentazione completa dei 
dati. 

1.11.3. Technische Voraussetzungen 
 

1.11.3. Requisiti tecnici  

Zur Bedienung des von der BBT eingesetzten 
Dokumentenmanagementsystems ist ein Computer 
samt Internetverbindung mit folgenden 
Mindestspezifikationen erforderlich: 

 Per l’utilizzo della piattaforma documentale adottata  
dal Committente è necessario disporre di computer 
con connessione Internet delle seguenti specifiche 
minime: 

HW Ausstattung: Derzeit (Stand März 2011) 
handelsübliche Computer 

 requisiti hardware: computer attualmente (stato 
aggiornato al marzo 2011) disponibile in commercio;  

Bildschirmauflösung 1280x1024 oder besser  risoluzione dello schermo pari a un minimo di 
1280x1024; 

Betriebssystem Microsoft Windows XP SP2/SP3 
oder höher. 

 sistema operativo Microsoft Windows XP SP2/SP3 o 
superiore o equivalente; 

Breitband Internetzugang mit einer Bandbreite von 
mindestens 8192 kbit/s Downstream und 8192 kbit/s 
Upstream.  

 connessione Internet a banda larga con una velocità 
di accesso pari a un minimo di 8192 kbit/s in 
direzione downstream e 8192 kbit/s in direzione 
upstream;  

Zur Bedienung ist zuvor die Installation einer frei 
erhältlichen Client Software (Citrix XenApp Web 
Plugin) notwendig 

 preventiva installazione di un client software gratuito 
(Citrix XenApp Web Plugin).  

1.11.4. Einschulung 
 

1.11.4. Addestramento  

Für die Verwendung der Dokumentenplattform sind  Per l’utilizzo della piattaforma documentale sono 
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je nach Funktion des jeweiligen Users im 
Allgemeinen 1-3 Einschulungseinheiten zu je vier 
Stunden erforderlich. 

necessari da una a tre sessioni di addestramento di 
quattro ore ciascuna, a seconda della funzione svolta 
dall’utente a cui la formazione è rivolta, messe a 
disposizione a titolo gratuito dal Committente. 

Die erste Einheit widmet sich dem Thema Abfrage 
und richtet sich im Allgemeinen an alle User, die die 
Plattform verwenden, wobei die gängigsten sowie die 
erweiterten Funktionen erläutert werden; Ziel ist es, 
dem User das notwendige Rüstzeug für das 
eigenständige Auffinden der von Dritten 
eingearbeiteten Dokumente, von damit 
zusammenhängenden Informationen und etwaigen 
zu setzenden Maßnahmen mitzugeben. 

 La prima sessione è orientata alla consultazione, e si 
rivolge in generale a tutti gli Utenti che utilizzano la 
piattaforma, trattando le funzionalità più comuni e di 
uso allargato; l’obiettivo è quello di fornire all’utente la 
necessaria autonomia per reperire e consultare i 
documenti inseriti da terzi, le informazioni correlate, e 
le eventuali azioni da intraprendere. 

Die zweite Einheit richtet sich an User, die 
Sekretariatstätigkeiten verrichten wie das Einarbeiten 
von Dokumenten und das entsprechende Ausfüllen 
der in den Masken vorgesehenen Felder. 

 La seconda sessione si rivolge agli Utenti con 
funzioni operative di segreteria, quali l’inserimento di 
documenti e la rispettiva compilazione dei campi 
previsti nelle maschere di caricamento. 

Die dritte Einheit schließlich richtet sich an die 
prozessverantwortlichen User, d.h. an User, die für 
weiterführende Funktionen verantwortlich sind wie 
beispielsweise die Zuteilung von WBS, das Ausfüllen 
der Daten in den Prozessmanagementmasken, die 
Zuweisung von Aufgaben etc. 

 La terza sessione infine è indirizzata agli Utenti 
responsabili dei Processi, relativamente alle 
funzionalità più avanzate, quali ad esempio 
l’assegnazione di WBS, la compilazione dei dati nelle 
maschere per la gestione dei processi, 
l’assegnazione di compiti, e 
cc. 

1.11.5. Schnittstell mit der Präfektur Bozen im 
Rahmen des "Ethischen Protokoll zur 
Legalität" 

 
1.11.5. Interfaccia con la Prefettura di 

Bolzano nel quadro del “Protocollo 
di Legalità”  

In Befolgung des "Ethischen Protokolls zur Legalität" 
zwischen der BBT SE und dem 
Regierungskommissariat der Provinz Bozen, wird die 
Dokumentenplattform gleichzeitig als eine von der 
Präfektur frei zugänglichen Datenbank dienen, auf 
welche über eine eigene Schnittstelle direkt auf die 
entsprechenden Abschnitte der Plattform zugegriffen 
werden kann.  

 In ottemperanza al “Protocollo di legalità” in essere 
tra BBT SE ed il Commissariato del Governo per la 
Provincia Autonoma di Bolzano, la piattaforma 
documentale fungerà anche da banca dati di libera 
consultazione da parte della Prefettura di Bolzano, 
tramite interfaccia che garantisca l’accesso diretto 
alle sezioni dedicate della piattaforma stessa. 

Im Rahmen der Ausschreibung wir die BBT SE die 
Unterlagen und Daten, auf welche der Zugriff 
ermöglicht werden muss, und die Zugriffsmodalitäten 
angeben. 

 In sede di gara d’appalto, BBT SE comunicherà i 
documenti ed i dati, per le quali si dovrà garantire 
l’accesso, nonché le rispettive modalità. 

Die Datenbank hat all jene Unterlagen zu enthalten, 
die zur Durchführung des Prüfverfahrens seitens der 
Präfektur im Hinblick auf die Antimafia-
Informationsanfragen über jene Firmen, die an der 
Bauausführung beteiligt sind, notwendig sind, sowie 
alle Informationen zum Monitoring: 
 

 La banca dati dovrà contenere la documentazione 
necessaria ai fini dell’istruttoria da parte della 
Prefettura relativa alle richieste di informazioni 
antimafia riguardanti le imprese che partecipano a 
qualunque titolo all’esecuzione dei lavori, nonché al 
monitoraggio:  
 

• Der Ausführungsphasen der Arbeiten; 
• Der Subjekte , welche die Bauwerke 

errichten; 
• Der mit Errichtung der Bauwerke in 

Verbindung stehenden Geldflüsse (Prinzips 
der Nachvollziehbarkeit); 

• Der Sicherheitsbedingungen auf den 
Baustellen; 

• Der Einhaltung der Rechte der beschäftigten 

 • Delle fasi di esecuzione dei lavori; 
• Dei soggetti che realizzano le opere, 

 
• Dei flussi finanziari connessi alla 

realizzazione delle opere, nel rispetto del 
principio di tracciabilità  

• Delle condizioni di sicurezza dei cantieri; 
 

• Del rispetto dei diritti dei lavoratori impiegati. 
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Arbeiter  

Falls für die Schnittstelle zum Ethischen Protokoll zur 
Legalität qualitative und quantitative Ergänzungen 
der von der Präfektur einzusehenden Daten und 
Unterlagen erforderlich werden, verpflichtet sich der 
Auftragnehmer zur Umsetzung dieser Ergänzungen, 
sodass der Zugriff von Seiten der Präfektur dauerhaft 
gewährleistet ist. 
 

 In sede di affidamento, BBT SE fornirà le indicazioni 
in merito ai dati ed ai documenti per i quali è 
necessario garantire tale accesso, nonché le 
modalità tramite le quali esso sarà effettuato. 
 

Die ÖBA wird die einzufügenden und zu 
aktualisierenden Detailinformationen erhalten, dazu 
zählen zum Beispiel die Stammdaten der 
Unternehmen, der Arbeiterschaft und der Fahrzeuge. 
 

 La DL riceverà il dettaglio delle informazioni da 
inserire e aggiornare sistematicamente, quali, a titolo 
esemplificativo, l’anagrafica delle imprese, 
l’anagrafica delle maestranze e l’anagrafica dei mezzi 

 

  



Galleria di Base del Brennero                                                                                                                                Seite/pagina 42 von/di 124 
Brenner Basistunnel BBT SE 
BEREICH: BAUAUSFÜHRUNG ITALIEN  SETTORE: REALIZZAZIONI ITALIA 

Gegenstand: AP156 Project Management für die 
Arbeiten zum Baulos "Eisackunterquerung" des 
Brenner Basistunnels  

 
Oggetto: AP156 Project Management per i lavori 
del lotto di costruzione “Sottoattraversamento 
Isarco” della Galleria di Base del Brennero 

 Leistungsbeschreibung    Capitolato delle prestazioni 
 

2. TÄTIGKEITEN UND AUFGABEN 

 

2. ATTIVITÀ E COMPITI  

2.1. Bauleiter  
 

2.1. Direttore Lavori  

Der Bauleiter hat sämtliche Aufgaben zu erfüllen, die 
gemäß den italienischen Bestimmungen (DPR Nr. 
207/2010, gesetzesvertretendes Dekret Nr. 163/2006 
idgF. etc.) sowie vom Vertrag für die Vergabe der 
gegenständlichen Leistungen vorgesehen sind.  

Der Bauleiter muss beispielsweise: 

 Il Direttore Lavori dovrà provvedere a svolgere tutti i 
compiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge 
(p.e. DPR n°207/2010, Dlgs n° 163/2006 e ss.mm.ii., 
ecc.) nonché dal contratto di affidamento delle 
prestazioni in oggetto. 

A solo titolo esemplificativo ma non esaustivo, il DL 
dovrà: 

die Arbeiten innerhalb der vorgesehenen Fristen und 
laut den festgelegten Modalitäten an den 
Auftragnehmer übergeben; 

 consegnare i lavori all’Appaltatore nei tempi e nei 
modi previsti; 

Sorge dafür tragen, dass die Bauarbeiten nach dem 
Stand der Technik, plangemäß sowie unter 
Einhaltung der geltenden Gesetzesbestimmungen 
und der vertraglichen Vereinbarungen, die zwischen 
dem Auftraggeber und dem Bau-Auftragnehmer 
getroffen wurden, erfolgen; 

 curare che i lavori siano eseguiti a regola d’arte, in 
conformità al progetto e nel rispetto delle Leggi 
vigenti e degli impegni contrattuali stipulati tra 
Committente e Appaltatore, inerenti le prestazioni di 
realizzazione delle opere; 

dem Verantwortlichen des Verfahrens bis zur Mitte 
des auf das Bezugsmonat folgenden Monats 
und/oder wenn unvorhergesehene Ereignisse es 
erfordern, für jedes Monat einen vertraulichen Bericht 
mit u.a. folgenden Angaben vorlegen:  

 presentare entro la metà del mese successivo a 
quello di riferimento, e/o quando eventi imprevisti lo 
richiedano, una relazione riservata al Responsabile 
del Procedimento, nella quale siano riportati, tra gli 
altri, per ogni mese: 

• Zuverlässigkeitsgrad der ausführenden 
Unternehmen; 

 • il grado di affidamento dimostrato dalla 
società esecutrice; 

• Sicherheitsniveau auf den Baustellen;  • il livello di sicurezza presente nei cantieri; 

• Das im Laufe der Bauarbeiten 
festgestellte Qualitätsniveau; 

 • il livello di qualità riscontrato nel corso dei 
lavori; 

• Die Einhaltung bzw. Nichteinhaltung des 
vertraglich vereinbarten Bauzeitplans. 

 • il rispetto o meno della tempistica 
prevista contrattualmente. 

darin wird der Bauleiter zeitkritische Aspekte, 
Problemstellungen und Risiken anführen, die im Zuge 
der Bauarbeiten festgestellt wurden; 

 documentare/evidenziare tempestivamente criticità, 
problematiche rischi riscontrati durante lo sviluppo 
dei lavori nonché proporre misure correttive; 

Umsetzung eines Qualitätskontroll-Programms 
sicherstellen;  

garantire l’attuazione del programma di controllo 
qualità; 

Abrechnung der Arbeiten und Unterfertigung der 
Buchhaltungsunterlagen der BBT SE und der 
ausführenden Unternehmen unter Verwendung von 
vorschriftskonformen Mustern, die jedenfalls vorab 
mit der BBT abzustimmen sind; 

 
contabilizzare i lavori e sottoscrivere gli atti contabili 
nei confronti di BBT SE e dell’Appaltatore, 
servendosi di modelli conformi alle norme e 
comunque da condividere preventivamente con 
BBT; 

Ausstellung von Zahlungsbestätigungen; 
 

predisporre i certificati di pagamento; 



Galleria di Base del Brennero                                                                                                                                Seite/pagina 43 von/di 124 
Brenner Basistunnel BBT SE 
BEREICH: BAUAUSFÜHRUNG ITALIEN  SETTORE: REALIZZAZIONI ITALIA 

Gegenstand: AP156 Project Management für die 
Arbeiten zum Baulos "Eisackunterquerung" des 
Brenner Basistunnels  

 
Oggetto: AP156 Project Management per i lavori 
del lotto di costruzione “Sottoattraversamento 
Isarco” della Galleria di Base del Brennero 

 Leistungsbeschreibung    Capitolato delle prestazioni 
 

Prüfung der Detailprogramme der Bauausführung 
sowie der Einhaltung des allgemeinen Bauzeitplans 
der Ausschreibung, Vorschlagen von Maßnahmen 
zum Aufholen etwaiger Verspätungen; 

 
controllare i programmi di dettaglio d’ esecuzione dei 
lavori e il rispetto del crono programma generale di 
appalto, proponendo azioni per il recupero di 
eventuali ritardi riscontrati; 

Ausstellung von Dienstanweisungen; 
 

emettere ordini di servizio; 

Unterstützung der Kommissionen für die 
administrative und statische Abnahme sowohl im 
Zuge von Begehungen während der Bauarbeiten 
als auch bei der Endabnahme und Vorbereitung der 
für die gesetzeskonforme Durchführung sämtlicher 
damit verbundener Tätigkeiten erforderlichen 
Unterlagen; 

 
fornire assistenza alle commissioni di collaudo, 
amministrativo e statico, sia durante le visite in corso 
d’opera, che in sede di collaudo finale approntando 
altresì la documentazione necessaria al fine di 
permettere l’esecuzione nei termini di legge di tutte 
le attività connesse; 

Unterzeichnung der Abnahmebescheinigung, mit 
der die Arbeiten seitens des Auftraggebers als 
angenommen und anerkannt erachtet werden; 

 
sottoscrivere il certificato di collaudo col quale i lavori 
si intendono accettati e approvati dal Committente; 

Beratung und Unterstützung im Rahmen der vom 
Planer und/oder Abnahmeprüfer gem. den 
geltenden Gesetzesbestimmungen und den 
vorgeschriebenen Bestimmungen angeordneten 
Lastversuchen; 

 
offrire supporto e assistenza alle prove disposte dal 
progettista e/o dal collaudatore secondo le norme 
vigenti e le disposizioni prescritte; 

Überprüfung, dass die Abnahme unter 
Berücksichtigung der Qualitätsnachweise der 
verwendeten Materialien und/oder Bauteile erfolgt; 

 
assicurarsi che il collaudo sia effettuato tenendo 
conto della certificazione di qualità dei materiali e/o 
dei componenti impiegati;  

Erstellung eines entsprechenden Berichts, nach 
Bauwerksfertigstellung, über die abzunehmenden 
Bauwerke; 

 
redigere apposita relazione, a struttura ultimata, 
relativa alle opere da collaudare;  

Erstellung eines zweckmäßigen, vertraulichen 
Berichtes zur Definition von Streitigkeiten und 
sonstigen gemäß § 240 des DPR 163/2006 
vorgesehenen Handlungen, zu denen der AN 
verpflichtet ist; Insbesondere muss der AN 
innerhalb von 5 Tagen das Überschreiten der 
Obergrenze von 10 % der Nachtragssumme 
gegenüber dem Auftragswert mitteilen. Innerhalb 
der darauf folgenden 15 Tage muss dem 
Verfahrensverantwortlichen ein vertraulicher Bericht 
übermittelt werden, in dem auch eine Bewertung 
der nicht offenkundigen Unbegründetheit der 
Vorbehalte in den Abrechnungsunterlagen des AN 
vorgenommen wird. 

 
predisporre idonea relazione riservata per la 
definizione delle controversie ed ogni altro atto 
previsto a suo carico dall’articolo 240 del DPR 
163/2006. In particolare dovrà comunicare entro 5 
giorni il superamento del limite del 10% dell’importo 
delle riserve rispetto all’importo contrattuale. 
Entro i successivi 15 giorni dovrà trasmettere al RP 
apposita relazione riservata ove effettui anche una 
valutazione di non manifesta infondatezza delle 
riserve apposte in contabilità dall’Appaltatore ai fini 
della valutazione dell’effettivo importo dalle stesse 
raggiunto. 
 

Erstellung eines vertraulichen Vorabberichts 
betreffend allfällige Gegenargumente, die der 
Bauleiter in Bezug auf die vom ausführenden 
Unternehmen im Zuge der Bauausführung 
vorgebrachten Vorbehalte auf den 
Abrechnungsunterlagen anbringt; 

 
redigere relazione riservata, preventiva, relativa alle 
eventuali  controdeduzioni che il DL volesse apporre 
sui documenti contabili, in merito alle riserve 
formulate dall’Appaltatore in corso d’opera; 

Anbringung des Sichtvermerks auf die 
Bescheinigungen über den Abschluss der 
Bauarbeiten; 

 
apporre il visto sui certificati di ultimazione dei lavori; 

Erstellung der Schlussrechnung;  redigere il conto finale; 

Erstellen eines vertraulichen Berichts betreffend die 
vom ausführenden Unternehmen vorgebrachten 

 redigere relazione riservata in merito alle riserve 
formulate dall’Appaltatore sul conto finale che 
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Vorbehalte zur Schlussrechnung, die jede einzelne 
Beschwerde auf Stichhaltigkeit und Zulässigkeit 
prüft; 

analizza in termini di fondatezza e ammissibilità ogni 
singola doglianza; 

Quantitative und qualitative Materialannahme; 
Kontrolle der mechanischen Eigenschaften 
derselben, so wie es von den geltenden 
Bestimmungen vorgesehen ist, sowie Durchführung 
der entsprechenden Abnahmekontrollen; 

 accettare i materiali, quantitativamente e 
qualitativamente; controllarne le caratteristiche 
meccaniche come previsto dalla vigente normativa, 
nonché effettuare i relativi controlli di accettazione; 

Durchführung von periodischen Überprüfungen der 
Unterlagen, die in Bezug auf die Verpflichtungen 
den Arbeitnehmern gegenüber gesetzlich 
vorgeschrieben sind; 

 verificare la regolarità della documentazione prevista 
dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti 
dei dipendenti; 

Überprüfung der Gültigkeit des 
Wartungsprogramms, der Bedienungsanleitungen 
und der Wartungshandbücher, Mitteilung etwaiger 
Änderungen an den Auftraggeber, Vorlag der als 
erforderlich erachteten Ergänzungen und 
Aktualisierung der Inhalte gem. den Anordnungen 
des Auftraggebers;  

 verificare la validità del programma di manutenzione, 
dei manuali d’uso e dei manuali di manutenzione, 
segnalando al Committente eventuali modifiche, 
proponendo le integrazioni ritenute necessarie, 
aggiornandone i contenuti come disposto dal 
Committente;  

Überprüfung der Funktionalität des Bauwerks (zum 
Beispiel Entwässerungssystem, Abdichtung etc.) 

 verificare la funzionalità dell’opera (ad esempio il 
sistema drenante l’impermeabilizzazione, etc) 

Einhaltung der im Wartungsplan enthaltenen 
Bestimmungen im Leistungszeitraum des 
gegenständlichen Vertrags, wobei die nach der 
Bauphase erhobenen effektiven Werte mit der im 
Dokument festgelegten Häufigkeit aufzuzeichnen und 
etwaige Schwierigkeiten dem Auftraggeber 
rechtzeitig mitzuteilen sind; 

 dare seguito alle specifiche contenute nel piano di 
manutenzione nel periodo connesso alla durata del 
presente contratto, registrando i valori reali rilevati a 
valle della fase costruttiva con la frequenza indicata 
nel documento, segnalando tempestivamente al 
Committente eventuali criticità; 

Zusammenarbeit mit und Unterstützung der Vertreter 
des Auftraggebers im Rahmen von Verhandlungen 
und Diskussionen mit den Behörden, Gemeinden und 
Anlageneigentümern sowie Organisation und 
Durchführung von Baustellenführungen;  

 collaborare e supportare i rappresentanti del 
Committente nelle trattative e discussioni che  
dovessero insorgere con autorità, Comuni, 
Proprietari di installazioni nonché nell’organizzazione 
ed esecuzione di visite guidate nei cantieri; 

Umgehende Information des Auftraggebers über alle 
wichtigen Vorgänge vertragsrelevanter oder 
terminlicher Natur sowie über unvorhergesehene 
Ereignisse, die Mehrkosten nach sich ziehen können. 

 informare immediatamente il Committente in merito 
a tutti i passaggi importanti relativamente al contratto 
o alle scadenze, nonché agli avvenimenti imprevisti 
che comportino o meno aumenti di costi. 

Überprüfung der Einhaltung der S-förmigen 
Produktionskurve des Vertrages, wobei dem 
Auftraggeber allfällige wirtschaftliche Abweichungen 
sowie die entsprechenden Einsparungsmaßnahmen, 
auch durch bessere Organisation von  Personal und 
Mitteln, mitzuteilen sind. 

 verificare il rispetto della curva di produzione ad S 
dell’appalto, indicando al committente gli eventuali 
scostamenti economici nonché le modalità di 
recupero anche con la migliore organizzazione di 
uomini e mezzi. 

Bereitstellung aller notwendiger Unterlagen für die 
Definition der Varianten im Zuge der 
Bauwerkserrichtung, insbesondere der  
Variantenbericht mit dem Zusatzgutachten und den 
ev. erforderlichen Neupreisen. 

Im Bericht sind jene Gründe anzugeben, die die ÖBA 
als gesetzmäßig gültig erachtet, damit der 
Auftraggeber die Variante akzeptieren kann.  

 predisporre tutta la documentazione necessaria alla 
definizione delle varianti in corso d’opera, in 
particolare la Relazione di variante con la perizia 
suppletiva ed i nuovi prezzi che eventualmente si 
rendessero necessari. 

Nella Relazione andranno indicate le motivazioni che 
in termini di legge il DL ritiene valide per 
l’accettazione della variante da parte della 
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Die ÖBA muss die notwendigen Unterlagen 
(Massenberechnung, LV Neupreise etc.) auch auf 
einem digitalen Datenträger, der mit der für die  
Abrechnung der Leistungen eventuell verwendeten 
Software kompatibel ist, zur Verfügung stellen   

 

Committente. 

La DL inoltre dovrà predisporre i documenti 
necessari (computo metrico estimativo, elenco Nuovi 
Prezzi, ecc..) anche su supporto informatico 
rispettoso del software eventualmente utilizzato per 
la contabilità d’appalto. 

Bei den Ortsbesichtigungen für die Abnahme im Zuge 
der Bauwerkserrichtung muss die ÖBA einen 
entsprechenden Bericht erstellen und übermitteln, der 
u.a. folgendes enthält: den aktuellen Stand des 
Vertrages, insbesondere den Abrechnungsstand, 
Streitigkeiten, Abweichungen im 
Qualitätsmanagementsystem etc. 

 In occasione delle visite di Collaudo in corso d’opera 
la DL dovrà predisporre apposita relazione che 
indichi lo stato dell’arte dell’appalto riportando in 
particolare lo stato della contabilità, delle 
controversie, delle non conformità indicate nel 
sistema qualità, ecc 

 

2.1.1. Weitere administrative und 
koordinative Aufgaben des ÖBA-
Auftragnehmers 

 
2.1.1. Ulteriori Compiti amministrativi e di 

coordinamento dell’Affidatario DL  

Die ÖBA ist für die Leitung und die Kontrolle im 
Bereich Technik, Abrechnung und Verwaltung der 
Bauausführung gem. den geltenden 
Gesetzesbestimmungen zuständig.  

 L’ufficio di Direzione Lavori è preposto alla direzione 
ed al controllo tecnico, contabile ed amministrativo 
dell’esecuzione delle opere secondo le disposizioni 
della vigente normativa. 

Der ÖBA-Auftragnehmer ist für die Kontrolle des 
Bauzeitplans und gleichzeitig für die Mitteilung 
etwaiger Schwierigkeiten an den Auftraggeber 
zuständig. 

 All’Affidatario DL compete l’esame del programmi 
lavori, e la contestuale informativa al Committente 
riguardo a eventuali criticità. 

Der ÖBA-Auftragnehmer wirkt an der Koordination 
des Baugeschehens gemeinsam mit den Planern und 
Gutachtern sowie mit den einzelnen sonst 
beschäftigten Unternehmen mit. 

 L’Affidatario DL fornirà collaborazione al 
coordinamento delle attività di costruzione con 
progettisti e consulenti, nonché con le altre Imprese 
singolarmente impiegate. 

Der ÖBA-Auftragnehmer muss an sämtlichen 
Sitzungen bezüglich Abwicklung der Bauarbeiten 
teilnehmen und die entsprechenden Protokolle und 
Aktenvermerke für den Auftraggeber verfassen. 

 L’Affidatario DL deve partecipare a tutte le riunioni 
inerenti lo svolgimento dei lavori e procedere alla 
relativa redazione di verbali, e annotazioni per il 
Committente. 

Der Monatsbericht des ÖBA-Auftragnehmers muss 
folgende Punkte enthalten: 
den Baufortschritt (unterteilt in % für jede WBS), die 
Fristen, die abgerechneten Beträge samt 
Begründung der Abweichungen, die tabellarische und 
graphische Darstellung des geplanten, des 
vertraglichen und des tatsächlichen Baufortschritts;  
die Aktualisierung der Gegenargumente in Bezug auf 
die Nachträge; 

die mit der Bauabwicklung zusammenhängenden 
relevanten Informationen. 

 Nella relazione mensile per il Committente, 
l’Affidatario DL dovrà rappresentare: 
lo stato di avanzamento dei lavori, suddiviso in % 
per ogni WBS, le scadenze, gli importi contabilizzati 
motivandone gli scostamenti, la rappresentazione 
tabellare e grafica della situazione di avanzamento, 
prevista, contrattuale e reale; 
l’aggiornamento delle controdeduzione alle riserve; 
le informazioni rilevanti correlate allo svolgimento 
della costruzione dell’opera. 

Nach Fertigstellung der Bauwerke ist ein detaillierter, 
zusammenfassender Schlussbericht über das 
Baugeschehen, die technischen Schwierigkeiten, die 
abgerechneten Beträge, die Begründungen etwaiger 
Termin- und Kostenabweichungen etc. zu erstellen. 

 Ad ultimazione delle opere, dovrà essere redatto un 
rapporto finale dettagliato riassuntivo dell’andamento 
dei lavori, delle problematiche tecniche, degli importi 
contabilizzati, delle motivazioni degli eventuali 
scostamenti in termini di tempo e di costi, ecc. 

Die ÖBA muss gewährleisten, dass die gesamte  La Direzione Lavori dovrà garantire il presenzia 
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Baustelle durchgehend besetzt ist, bei Tag und bei 
Nacht, insbesondere in Bezug auf die laufenden Bau- 
und/oder Wartungsarbeiten... 

mento continuativo diurno e notturno dell’intero 
cantiere riferito in particolare alle attività realizzative 
e/o manutentive in corso.  

Der Bauleiter (oder sein Stellvertreter) muss zu den 
Arbeitszeiten am Tag immer auf der Baustelle 
anwesend sein. Er muss außerdem rund um die Uhr 
(24 Stunden lang) erreichbar sein, auch an Sonn- 
und Feiertagen, wenn auf der Baustelle gearbeitet 
wird.. 

 Il Direttore Lavori (o il suo delegato), dovrà essere 
sempre presente sul cantiere, durante l’orario diurno 
e comunque reperibile 24 ore su 24 anche nei giorni 
festivi, ancorchè oggetto di lavorazioni. 

Dem Bauleiter obliegt die Verantwortung, sämtliche 
erforderlichen Tätigkeiten zu unternehmen, die dazu 
geeignet sind, unter jeglichen Bedingungen die 
Sicherheit der Arbeitnehmer und den sicheren 
Betrieb der betroffenen Infrastrukturen zu 
garantieren. 

 Al Direttore Lavori compete la responsabilità di 
intraprendere tutte le necessarie azioni atte a 
garantire, in qualunque condizione, la sicurezza dei 
lavoratori e l’esercizio sicuro delle infrastrutture 
interferite. 

2.1.1.1. Verwaltung der Baubücher  2.1.1.1. Tenuta del Giornale dei lavori 

Sämtliche rechts- und vertragsrelevanten 
Angelegenheiten sind in den Baubüchern, deren 
Verwaltung und Aufbewahrung dem ÖBA-
Auftragnehmer obliegt, zu vermerken und dem 
Auftraggeber unverzüglich zur Kenntnis zu bringen.  

 Tutte le questioni rilevanti dal punto di vista legale o 
contrattuale devono essere annotate nei registri di 
cantiere, la cui gestione e conservazione spetta 
all’Affidatario DL, che ne trasmetterà comunicazione 
immediata al Committente.  

2.1.1.2. Auflistung vorangegangener 
Probleme 

 2.1.1.2.  Elenco problematiche pregresse 

Die ÖBA hat in einer Tabelle die offenen und 
unerledigten Punkte vorangegangener Protokolle 
und/oder Argumentationen aufzulisten. Diese Tabelle 
ist fortlaufend zu aktualisieren und dem Auftraggeber 
monatlich zu übermitteln. 

 Direzione Lavori dovrà fornire formale evidenza in 
apposita tabella dei punti in sospeso e non risolti 
relativi a verbalizzazioni e/o argomentazioni 
pregresse. La tabella dovrà essere aggiornata 
progressivamente e inviata mensilmente al 
Committente. 

2.1.1.3. Beweissicherungsmaßnahmen  2.1.1.3. Misure per la conservazione delle 
prove 

Der ÖBA-Auftragnehmer muss: 
an der Kontrolle der vom Auftraggeber BBT SE 
geforderten oder durchgeführten Maßnahmen 
mitwirken, diese unterstützen und koordinieren; 

 L’Affidatario DL dovrà: 
fornire supporto, coordinamento e collaborazione nel 
controllo delle misure richieste o eseguite dal 
Committente BBT SE; 

den Auftraggeber hinsichtlich der Aufbewahrung des 
Prüfmaterials rechtzeitig informieren. 

 informare tempestivamente il Committente 
relativamente alla conservazione dei materiali di 
prova; 

den Aufbewahrungszustand des im Baustellenlabor 
getesteten Materials überprüfen. 

 verificare lo stato di conservazione dei materiali da 
testare nel laboratorio di cantiere. 

2.1.1.4. Grund- und 
Anrainerangelegenheiten und 
Angelegenheiten Dritter 

 2.1.1.4. Pratiche relative al suolo ed ai 
confinanti e pratiche di terzi 

Dem ÖBA-Auftragnehmer obliegt Folgendes:  Spetta all’Affidatario DL: 

Überwachung der Einhaltung sämtlicher zwischen 
der BBT SE und Dritten (Grundeigentümer bzw. -
anrainer, Gemeinden, Genossenschaften, etc.) 

 il controllo del rispetto di tutti gli accordi presi tra 
BBT SE e terzi (proprietari dei terreni e/o confinanti, 
comuni, consorzi, ecc.); 



Galleria di Base del Brennero                                                                                                                                Seite/pagina 47 von/di 124 
Brenner Basistunnel BBT SE 
BEREICH: BAUAUSFÜHRUNG ITALIEN  SETTORE: REALIZZAZIONI ITALIA 

Gegenstand: AP156 Project Management für die 
Arbeiten zum Baulos "Eisackunterquerung" des 
Brenner Basistunnels  

 
Oggetto: AP156 Project Management per i lavori 
del lotto di costruzione “Sottoattraversamento 
Isarco” della Galleria di Base del Brennero 

 Leistungsbeschreibung    Capitolato delle prestazioni 
 
getroffenen Vereinbarungen in Abstimmung mit der 
BBT SE. 

Teilnahme an Grenzbegehungen mit den 
Grundeigentümern zur Festlegung der 
Grundeinlösegrenzen vor Baubeginn bzw. 
Inanspruchnahme der Grundstücke sowie Teilnahme 
an Begehungen im Zuge der Schlussvermessung. 

 la partecipazione a ricognizione con i proprietari dei 
terreni per definire i confini prima dell’inizio della 
costruzione e/o lo sfruttamento dei terreni nonché la 
partecipazione a ricognizione nell’ambito dei 
rilevamenti finali; 

Überwachung der Einhaltung der festgelegten 
Einlösegrenzen für Grundstücke mit dauerhafter bzw. 
vorübergehender Inanspruchnahme. 

 il controllo del rispetto dei confini riscattati, definiti 
per terreni con sfruttamento permanente e/o 
temporaneo. 

Kontrolle über die Wiederherstellung des 
ursprünglichen Zustandes der Grundstücke am Ende 
der Bauarbeiten. 

 Il controllo della messa in pristino dei terreni alla fine 
dei lavori. 

2.1.1.5. Besucherbuch  2.1.1.5. Libro visitatori 

Der ÖBA-Auftragnehmer hat ein Besucherbuch zu 
führen, in das sämtliche Baustellenbesuche mit 
Namen und Anzahl der Teilnehmer sowie Zeitpunkt 
des Besuches einzutragen sind.. 

 L’Affidatario DL ha l’obbligo di tenere un libro dei 
visitatori in cui devono essere registrate tutte le visite 
in cantiere con nome e numero dei partecipanti,ora 
della visita. 

2.1.2. Ausmaßfeststellung und Abrechnung 
bei erbrachten Bauleistungen 

 
2.1.2. Determinazione delle quantità e 

liquidazione delle prestazioni 
costruttive eseguite. 

Die Abrechnung der vom Auftragnehmer 
durchgeführten Arbeiten erfolgt gemäß den 
Bestimmungen des in der aktuellen Ausschreibung 
genannten Bauvertrages. 

 La liquidazione dei lavori eseguiti dall’appaltatore 
avviene secondo le disposizioni del contratto di 
lavori di cui all’attuale Appalto dei Lavori. 

Die Abrechnungskompetenz und -verantwortung liegt 
zur Gänze bei der ÖBA. 

 La competenza e la responsabilità della corretta 
contabilizzazione sono completamente a carico della 
Direzione Lavori (DL). 

Der Auftraggeber BBT SE behält sich das Recht vor 
Überprüfungen durchzuführen und gegebenenfalls 
Erläuterungen zu Positionen zu fordern, die 
Unstimmigkeiten aufweisen. 

 Il Committente BBT SE si riserva la facoltà di 
svolgere verifiche e chiedere eventuali spiegazioni 
su posizioni che presentano discrepanze. 

Dem ÖBA-Auftragnehmer obliegt:  L’Affidatario DL dovrà:  

• Ausmaßfeststellung und 
Ausmaßprotokollierung gemeinsam mit der 
bauausführenden Firma, wobei das Protokoll 
von beiden Parteien zu unterfertigen ist.. 

 a) Determinare e verbalizzare le quantità 
eseguite, in contraddittorio con l’Appaltatore; 
la verbalizzazione dovrà essere sottoscritta da 
entrambe le parti. 

• Prüfung von Leistungsnachweisen, 
Regieberichten, Lieferscheinen sowie von 
sonstigen Abrechnungsgrund- bzw. -unterlagen 
auf formale und inhaltliche Richtigkeit. 

 b) Controllare la documentazione e i giustificativi 
di liquidazione relativamente a contenuto ed 
esattezza formale. 

• Laufende Abstimmung der für die 
Abrechnungsperiode anzuerkennenden 
Positionsmengen vor Erstellung der Rechnung 
durch die bauausführenden Firmen. 

 c) Verificare le quantità delle voci da riconoscere 
per il periodo di liquidazione prima 
dell’emissione dello Stato Avanzamento 
Lavori. 

• Erstellung eines Schlussberichtes zur  d) Elaborare un report finale da consegnare al 
Committente prima della contabilizzazione dei 
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Bauabrechnung. lavori. 

• Bei Verwendung von EDV-
Buchhaltungsprogrammen Erstellung einer 
entsprechenden Kladde zur Unterzeichnung 
der durchgeführten Mengen. 

 e) In caso di utilizzo di programmi informatici per 
la contabilità, dovrà predisporre apposito 
brogliaccio delle misure per la sottoscrizione 
delle quantità eseguite. 

2.1.3. Prüfung der Nachträge   2.1.3. Esame Riserve 

Die Prüfung der Nachträge, das Verfassen der 
Gegenargumente und dem RP vorbehaltenen 
Berichte und/oder in den von den geltenden 
Gesetzesbestimmungen vorgesehenen Fällen, 
obliegt der ÖBA. 

 Compete alla DL l’esame delle riserve, la redazione 
delle controdeduzioni e relazioni riservate al RP e/o 
quando previste dalle vigenti norme.  

2.1.4. Bestellung und Überwachung von 
Zusatzleistungen 

 2.1.4. Affidamento e sorveglianza delle 
prestazioni aggiuntive 

Dem ÖBA-Auftragnehmer obliegt Folgendes:  Compete all’Affidatario DL: 

a) Rechtzeitige Information der BBT SE 
hinsichtlich des Erfordernisses von 
Zusatzleistungen, welche im Hauptauftrag nicht 
enthalten und somit gesondert zu vergeben 
sind 

 a) Informare BBT SE, con un preavviso 
sufficientemente adeguato, riguardo l’ 
esigenza di prestazioni aggiuntive non 
contenute nel contratto principale e quindi da 
affidare separatamente. 

b) Erstellen die geeigneten 
Leistungsbeschreibungen für zu erbringende 
Zusatzleistungen 

 b) Redigere un capitolato contenente la 
descrizione delle prestazioni aggiuntive da 
realizzare. 

c) Durchführen der Örtlichen Bauaufsicht (ÖBA) 
für Zusatzleistungen, die von der BBT SE 
genehmigt werden.  

 c) Svolgere l’attività di Direzione Lavori (DL) per 
le prestazioni aggiuntive che verranno 
autorizzate da BBT SE.  

d) Festlegung der Maßnahmen zur Minimierung 
oder Bewältigung von kritischen Situationen 
während der Bauausführung, unter 
Berücksichtigung der technisch-wirtschaftlichen 
Aspekte.  

 d) Individuare le misure da adottare per ridurre o 
eliminare le situazioni  critiche che venissero a 
presentarsi durante l’esecuzione dei lavori, 
tenendo conto degli aspetti tecnico-economici. 

2.1.5. Überprüfung der Planung 
 

2.1.5. Controllo della progettazione 

Der ÖBA-Auftragnehmer hat zum Zweck der 
technischen Überprüfung der Projektunterlagen und 
der Übereinstimmung mit den vertraglich und 
gesetzlich vorgesehenen technisch/wirtschaftlichen 
Bestimmungen ein entsprechendes Prüfverfahren zu 
erstellen und die zeitlichen und finanziellen 
Auswirkungen auf die Errichtung der Bauwerke 
darzulegen. 

 L’Affidatario DL dovrà redigere apposita istruttoria 
finalizzata alla verifica tecnica degli elaborati di  
progetto, alla rispondenza alle disposizioni 
tecniche/economiche di contratto e di legge 
applicabili, esplicitando l’impatto in termini di tempi e 
costi sulla realizzazione delle opere. 

 

Zu den Aufgaben der ÖBA gehören beispielsweise 
die Überprüfung der detaillierten 
Ausführungsplanung, der Variantenplanung, der 
Ausführungsplanung, welche in der 
Ausführungsphase erstellt wurde (Wetterwände, 
Anker, Förderbänder, Steinschlagschutzbauten, 
Hangstabilität u.a.), der Systemplanung der Anlagen, 
der technischen Änderungen aufgrund von 

 A titolo indicativo e non esaustivo, rientrano nei 
compiti della Direzione Lavori la verifica della 
progettazione esecutiva di dettaglio, della 
progettazione di variante, di quella esecutiva redatta 
in fase di esecuzione (paratie, tiranti, nastri 
trasportatori, paramassi, stabilità del versante, altro), 
della progettazione di sistema degli impianti, delle 
modifiche tecniche dettate da esigenze di cantiere, 
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Baustellenerfordernissen, die Erstellung und 
Überprüfung von statischen Berechnungen, 
Mengenberechnungen, die Erstellung von 
Schätzungen, Zeitplänen, die Analyse und Bildung 
von Neupreisen. 

della redazione o la verifica di calcoli statici, computi 
metrici, l’elaborazione di stime, di programmi 
temporali, l’analisi e la formazione di nuovi prezzi. 

In diesem Verfahren müssen die Einzelheiten 
betreffend die Verwaltung  der technischen 
Änderungen (Protokoll, Beträge, Merkmale etc.) 
festgelegt werden, d.h. die von der ÖBA 
angeordneten Maßnahmen zur Klärung von 
Detailaspekten, die zu keiner Erhöhung der 
Auftragssumme führen und in den  5% des 
Hauptauftragswertes enthalten sind 

 In tale procedura dovranno essere definite le 
modalità di gestione delle modifiche tecniche 
(registro, importi, caratteristiche, ecc), intese come  
interventi disposti dal DL per risolvere aspetti di 
dettaglio che non comportino aumento dell’importo 
del contratto e contenuti entro il 5% delle categorie 
di lavoro. 

Die Tätigkeiten zur Kontrolle der Bauwerksplanung 
und der etwaigen Varianten haben gemäß eines 
Verfahrens zu erfolgen, welches dem Auftraggeber 
binnen 30 Tagen nach Vertragsabschluss zur 
Genehmigung vorgelegt werden muss und zumindest 
folgende Punkte zu enthalten hat: 

 L’attività di controllo della progettazione costruttiva e 
delle eventuali varianti deve essere svolta secondo 
una procedura da sottoporre all’approvazione del 
Committente entro 30 gg dalla data di stipulazione del 
contratto, contenente almeno: 

• die Organisation der Planungsstruktur samt Namen 
der für die einzelnen Planungsbereiche 
verantwortlichen Planer; 

 
• l'organizzazione della struttura di progettazione 

completa dei nominativi dei progettisti 
responsabili delle singole discipline progettuali; 

• die Beschreibung des Dokumentenflusses innerhalb 
der Organisation; 

  • la descrizione del flusso degli elaborati all'interno 
dell'organizzazione; 

• die mit den Tätigkeiten befassten Ressourcen 
(Planer und Prüfer); 

  • le risorse (progettisti e verificatori) impegnate 
nelle attività; 

• das „Ausstellungsprogramm der Planunterlagen”    • il "programma di emissione elaborati"  

• die Aufstellung der Planunterlagen mit 
entsprechenden Kodierungen; 

  • l'elenco degli elaborati con relativa codifica; 

• die Modalitäten des Projektmanagements bezüglich 
Grundanforderungen und die entsprechenden 
Verantwortungsbereiche; 

  • le modalità di gestione progettuale dei requisiti di 
base e le relative responsabilità; 

• die Auflistung der für die Planung verwendeten 
Softwares; 

  • l’elenco dei software utilizzati per la 
progettazione; 

• das Programm der Planungsüberprüfungen und -
nachprüfungen; 

  • la pianificazione delle verifiche e dei riesami della 
progettazione; 

• die Verantwortlichkeiten und Modalitäten für die 
Aufzeichnung der Überprüfungstätigkeiten (das 
Muster des Prüfberichts hat folgende Elemente 
vorzusehen: Titel und Kodierung der überprüften 
Unterlagen, überprüfte Elemente, Bezugsdaten für 
die Überprüfung, Ergebnisse der Überprüfung, 
einzuarbeitende Korrekturen) und der 
Nachprüfungstätigkeiten, auch wenn 
Planungstätigkeiten an Dritte vergeben wurden; 

 
• le responsabilità e le modalità per le registrazioni 

delle attività di verifica (il modello di Rapporto di 
verifica deve prevedere l'indicazione dei seguenti 
elementi: titolo e codifica della documentazione 
esaminata, elementi verificati, dati di riferimento 
per la verifica, risultati della verifica, correzioni da 
attuare) e delle attività di riesame anche nel caso 
di affidamenti di attività di progettazione a terzi; 

• die Auflistung der für die Überprüfungstätigkeiten zu 
 
• l'elenco delle check-list da utilizzare per le attività 
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verwendenden Checklisten; di verifica; 

• die Auflistung etwaiger Subauftragnehmer. 
 
• l’elenco di eventuali sub affidatari. 

2.1.6. Verwaltung und Archivierung 
 

2.1.6.  Gestione e Archiviazione 

Der ÖBA-Auftragnehmer hat für die Verwaltung und 
die entsprechende Archivierung der 
Ausschreibungsunterlagen der AP0156 und dem 
Bauauftrag, welche nachstehend ohne Anspruch auf 
Vollständigkeit aufgelistet sind, zu sorgen: 

 L’Affidatario DL dovrà provvedere alla gestione e alla 
relativa archiviazione della documentazione degli 
appalti AP0156 e dell’Appalto Lavori, 
indicativamente ma non esaustivamente di seguito 
elencata: 

• Ausführungsprojekt  • Progetto Esecutivo 

• AS BUILT  •  As-built 

• Variantenverwaltung   • Varianti 

Kontrolle des Planungsvorgangs:  Controllo del piano di progettazione: 

• Programm der Unterlagenerstellung   • Programma di Emissione Elaborati 

• Kontrolle des Planungsfortschritts   • Controllo avanzamento della 
progettazione 

Genehmigungen:  Quadro Autorizzativo: 

• Stand Genehmigungen vor Baubeginn  • Quadro Autorizzativo propedeutico 
all’inizio lavori 

• Genehmigung der ausführenden 
Unternehmen / Gesellschaften / 
Subunternehmer  

 • Autorizzazioni delle Imprese / Società 
esecutrici / Subappalti 

• Territoriale Genehmigungen  • Autorizzazioni territoriali 

• Eintragungen und Handlungen während der 
Bauausführung 

 • Registrazioni e Azioni in corso d'opera 

Registrierung der Arbeiten/ Vorfälle   Registrazione Lavorazioni / Eventi 

• Nichtkonformität   • Non Conformità 

• Bautagebuch   • Giornale dei lavori 

• Unfälle   • Infortuni 

Registrierung der Materialproben   Registrazione Prove sui materiali 

• Betonproben   • Prove su calcestruzzi 

• Eisenprobe  • Prove su acciai 

• Undurchlässigkeitsversuche   • Prove sulle impermeabilizzazioni 

• Versuche an verschiedenen Materialien   • Prove su materiali vari 

• Besondere Versuche   • Prove  su spritzbeton  

• Sonstige Proben und Versuche   • Altre prove 

Maßnahmen/ Mitteilungen im Zuge der 
Bauarbeiten  

 Azioni / comunicazioni in corso d’opera 
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• Dienstanweisungen   • Ordini di Servizio 

• Baustellenmitteilungen   • Comunicazioni di Cantiere 

• Mitteilungen der Oberbauleitung   • Comunicazioni Responsabile del 
Procedimento 

• Behördenauflagen   • Prescrizioni Enti Terzi 

Protokollarische Tätigkeit im Zuge der 
Bauarbeiten  

 Verbalizzazioni in corso d’opera 

• Bestandsprotokoll   • Verbale di Consistenza 

• Protokoll über einen Mitarbeiterwechsel   • Verbale di Subentro 

• Begegungsprotokoll   • Verbale di Visita in Campo 

• Schadenfeststellungsprotokoll   • Verbale di accertamento danni 

• Bewehrungsprüfprotokoll   • Verbale di verifica delle armature 

• Schadensprotokoll   • Verbale di danni e forza maggiore 

• Einberufung von Sitzungen/Begehungen   • Convocazione Riunioni / Sopralluoghi 

• Protokoll über die Baufeststellung   • Verbale di accertamento lavori 

• Baustellenbericht   • Rapporto di visita in cantiere 

• Protokoll über erfolgte Lieferungen   • Verbale di ultimazione fornitura 

• Protokoll über den Arbeitsabschluss   • Verbale di ultimazione lavori 

• Feststellungsprotokoll   • Verbale di constatazione 

• Protokoll über den grundsätzlichen 
Bauabschluss  

 • Verbale di ultimazione sostanziale 

• Protokoll über Arbeitsunterbrechungen   • Verbale di sospensione lavori 

• Protokoll über die Arbeitsaufnahme   • Verbale di ripresa lavori 

• Sitzungsprotokolle   • Verbale di riunione 

• Berichte über die korrekte Verlegung der 
Bewehrung und Stahlrohre 

 • Verbali di pesatura barre armatura e tubi 

• Protokoll über die Länge der Bolzen  • Verbale lunghezza bulloni 

Sicherheitskoordinierung  in der 
Ausführungsphase  

 Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione 

• Eintragungen und Handlungen des 
Sicherheitskoordinators  

 • Registrazioni ed azioni del Coordinatore 
della Sicurezza 

• Verwaltung (Erstellung und Prüfung) der 
Operativen Sicherheitspläne (P.O.S.) 

 • Gestione (emissione e verifica) dei 
P.O.S. (Piani Operativi Sicurezza) 

• Organisation der Koordinierungssitzungen   • Gestione delle riunioni di coordinamento 

Unternehmensorganisation   Organizzazione Appaltatore 

• Kontrolle Ausrüstung und Personen  • Controllo attrezzature e  risorse 
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Bauabrechnung   Contabilità Lavori 

• Handlungen vor Ausstellung der 
Abschlagsrechnungen  

 • Azioni propedeutiche all’emissione dei 
SAL  

• Verwaltung der Abschlagsrechnungen: 
Zahlungsnachweise,  gegengezeichnete 
Baufortschrittsblätter, Maßnahmenbuch, 
Buchhaltungsbuch  

 • Gestione del SAL: certificato di 
pagamento, schede SAL firmate, libretto 
delle misure, registro di contabilità 

Kontrolle des Baufortschritts   Controllo avanzamento dell’opera 

• Bauzeitplan   • Programma lavori 

• Abschlagsrechnungen   • SAL 

• Baustand   • SIL 

Archiv Report Project Control  Archivio Report Project Control 

• Periodische Berichte   • Report Periodici e straordinari 

Abnahmen   Collaudi 

Erfüllung technisch-administrativer Bestimmungen 
gemäß Gesetz 1086  

 Adempimenti tecnico-amministrativi ai sensi L. 1086 
(DM 14.1.2008) 

• Statische Abnahme der Strukturen  • Collaudo statico delle strutture 

Abnahme im Zuge der Bauarbeiten   Collaudi in corso d’opera 

Endabnahme   Collaudo finale  

Verwaltung Streitigkeiten   Gestione del Contenzioso 

• Monitoring Eintragung von Vorbehalten in 
das Buchhaltungsregister 

 • Monitoraggio iscrizione delle Riserve sul 
Registro di Contabilità 

• Monitoring Abzüge des Bauleiters im 
Buchhaltungsregister 

 • Monitoraggio deduzioni del DL sul 
Registro di Contabilità 

Kontrolle der Prognosen   Controllo della pianificazione 

• Verwaltung Bauzeitplan  • Gestione del programma lavori 

• Gegenüberstellung Prognosekurven und 
Vortriebskurven 

 • Raffronto curve di programmazione e di 
avanzamento 

• Vortriebsanalyse, Neuplanungen und 
Prognosen zum Bauende 

 • Analisi dell’Avanzamento, 
riprogrammazione e previsioni a finire 

2.1.7. Überprüfung der vom 
Bauunternehmen durchgeführten 
Vermessungen 

 
2.1.7. Attività di controllo delle operazioni 

topografiche eseguite dall‘impresa 
costruttrice 

2.1.7.1. Allgemeines  2.1.7.1. Generalità 

Zu den Tätigkeiten der ÖBA zählet auch die 
Hauptkontrolle der Vermessungstätigkeiten des 
Bauunternehmens im Zuge der Bauausführung zur 

 Tra le attività della direzione lavori è anche previsto, 
in corso d’opera, il controllo delle operazioni 
topografiche eseguite dall‘impresa costruttrice per la 
realizzazione delle opere in sotterraneo ed in 
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Errichtung der unter- und obertägigen Bauwerke. superficie. 

Haupkontrollmessungen sind baubegleitend 
durchzuführen, um sicherzustellen, dass die 
Baugeometrie der Trassierung des Bauwerks sowie 
die Durchführung des eigentlichen Bauwerkes auf 
korrekte Weise erfolgt.  

 Il controllo delle misure topografiche dovrà seguire 
continuativamente lo sviluppo dei lavori garantendo 
al committente sia la correttezza geometrica del 
tracciato delle opere che la corretta esecuzione delle 
opere stesse.  

Um diese Hauptkontrollen der 
Vermessungstätigkeiten von Seiten des 
Bauunternehmens durchzuführen, wird der Bauleiter 
die von der BBT SE zur Verfügung gestellten 
Messungen verwenden. 

 Al fine di svolgere detta attività di controllo delle 
operazioni topografiche eseguite dall’impresa 
costruttrice il Direttore dei Lavori si avvarrà delle 
misurazioni che gli saranno messe a disposizione da 
BBT SE. 

Darum werden die Vermessungstätigkeiten vom 
Drittauftragnehmer der BBT SE durchgeführt 
werden, deren Mitarbeiter, Ausführungsmodalitäten 
und technischen Ausrüstungen mit den dem 
ausführenden Unternehmen abverlangten 
Technischen Spezifikationen übereinstimmen. 
Etwaige Abweichungen und Änderungen müssen 
vorab mit der BBT SE und der ÖBA abgestimmt 
werden. 

 Pertanto i rilievi topografici di controllo saranno 
eseguiti da un affidatario terzo di BBT SE con 
personale, modalità operative e dotazione 
strumentale conforme alle Specifiche Tecniche 
richieste all’impresa costruttrice. Eventuali variazioni 
e modifiche di quanto sopra dovranno essere 
preventivamente concordate tra BBT SE e la DL. 

Die BBT SE  übergibt die Ergebnisse der genannten 
Vermessungen dem Bauleiter, damit dieser im 
Rahmen der verantwortungsvollen Ausübung seiner 
Tätigkeiten die nötigen Interpretationen, 
Überprüfungen und Maßnahmen durchführen kann. 

 I risultati di dette attività di rilievo saranno inoltrati 
tempestivamente da BBT SE al Direttore dei Lavori 
per le necessarie interpretazioni, verifiche e 
provvedimenti che lo stesso Direttore dei Lavori 
riterrà più opportuni nello svolgimento responsabile 
del suo incarico. 

Die ÖBA ist jedenfalls gegenüber der 
ausschreibenden Stelle Garant für die 
ordnungsgemäße Durchführung der Arbeiten 
entsprechend den Planungsunterlagen und 
Vertragsbestimmungen (Art. 148 DPR Nr. 207 vom 
05.10.2010). 

 La Direzione Lavori rimane comunque garante nei 
confronti del committente della corretta esecuzione 
delle opere secondo gli elaborati progettuali e 
contrattuali (art. 148 DPR n. 207 del 05/10/2010). 

Die ÖBA kann, im Rahmen der Ausübung Ihrer 
Funktion, mindestens fünf Arbeitstagen im Voraus 
von der BBT SE jede weitere Kontrollmessung 
einfordern, die sie in Zusammenhang mit den vom 
Bauunternehmen durchzuführenden 
Vermessungsarbeiten als erforderlich erachtet. Die 
BBT SE bewertet die tatsächliche Notwendigkeit der 
von der ÖBA geforderten Leistungen und wird ihr die 
Daten, die sie vom Drittauftragnehmer erhält, 
weiterleiten. 

 La Direzione Lavori, nello svolgimento delle sue 
funzioni, potrà richiedere a BBT SE, con un 
preavviso di almeno cinque giorni feriali, ogni 
ulteriore misura di controllo che ritenesse necessaria 
relativamente alle operazioni topografiche eseguite 
dall’impresa costruttrice. BBT SE valutata l’effettiva 
necessità delle prestazioni richieste dalla DL, 
provvederà a fornirle i dati che otterrà dal suo 
affidatario terzo. 

Sollte der Auftragnehmer-ÖBA die von der BBT SE 
gelieferten Daten als unzulänglich bzw. inkorrekt 
beurteilen, muss binnen 5 Arbeitstagen ab Lieferung 
von Seiten der BBT SE eine formelle Beanstandung 
gegenüber der BBT SE erhoben werden und eine 
eingehende, detailierte Begründung vorgelegt 
werden. In diesem Fall wird die BBT SE in 
Abstimmung mit dem anderen beauftragten 
Topographen und der ÖBA selbst eine Überprüfung 

 Nel caso in cui l’affidatario DL ritenga che i risultati 
dei rilievi forniti da BBT SE non siano adeguati e/o 
corretti, dovrà contestarli formalmente a BBT entro il 
termine di 5 giorni lavorativi dalla formale consegna 
da parte di BBT motivando la sua contestazione in 
maniera puntuale e dettagliata. In tal caso BBT SE 
provvederà in contraddittorio con il topografo terzo 
incaricato e la DL stessa ad una verifica e/o 
rimisurazione dei dati contestati entro il termine di 20 
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u/o eine Neuerhebung der beanstandeten Daten 
innerhalb von 20 Arbeitstagen durchführen. Sollte di 
ÖBA auch diesen neuen Daten nicht zustimmen, 
kann sie selbst die Daten auf eigene Kosten 
erheben, ohne Recht auf gesonderte Vergütung von 
Seiten der BBT SE. 

giorni lavorativi. Qualora la DL non concordi ancora 
con tali ulteriori dati potrà procedere direttamente alla 
loro rideterminazione a propria cura e spese senza 
pretendere alcun compenso aggiuntivo da BBT SE. 

Die dem Auftragnehmer-ÖBA von der BBT SE 
gelieferten Daten werden zum Zweck des Abgleichs 
mit den analogen Daten der Trassierungsmessungen 
vom Auftragnehmer entsprechend dem 
Referenzsystem der BBT SE BBT_TM-WGS84 und 
dem Höhensystem UELN ausgestellt. 

 I dati forniti da BBT SE all’affidatario DL, per potersi 
confrontare con quelli analoghi di tracciamento 
dell’impresa appaltatrice dei lavori, saranno espressi 
nel sistema di riferimento di BBT SE BBT_TM-
WGS84 e quello altimetrico UELN. 

2.1.7.2. Umfang  2.1.7.2. Entità 

Die Überprüfuder Vermessungstätigkeiten durch das 
Bauunternehmen umfasst grundsätzlich: 

 L‘attività di controllo delle operazioni topografiche 
eseguite dall‘impresa costruttrice consta 
principalmente in : 

• Überprüfung der Trassierung der Vortriebsrichtung 
der Untertagebauten durch das lokale GPS Netz, 
welches Teil des Rahmennetzes der BBT SE ist; 

 • controllo del tracciamento della direzione di 
attacco delle opere in sotterraneo derivata dalla 
rete locale GPS , inquadrata nella rete geodetica di 
BBT SE; 

• Überprüfung der inneren Vortriebsrichtung der 
Untertagebauten, abgeleitet vom Vortriebsnetz 
sowie vom korrekten Trassenverlauf der 
obertägigen und der in offener Bauweise 
hergestellten Bauwerke; 

 • Controllo della direzione di scavo interna delle 
opere in sotterraneo derivata dalla rete di 
avanzamento, nonché del corretto tracciamento 
delle opere in superficie e delle opere realizzate 
con scavo in artificiale; 

• Überprüfung des Trassenverlaufs der versetzten 
Bestandsstrecke; 

 • Controllo del tracciamento dello spostamento della 
linea ferroviaria storica; 

• Überprüfung der korrekten Ausführung der 
Laibungsfläche der Untertagebauten; 

 • controllo della corretta esecuzione della superficie 
di intradosso delle opere in sotterraneo; 

• Überprüfung der korrekten Ausführung der 
Schlitzwände zur Fassung der in offener Bauweise 
hergestellten Bauwerke; 

 • controllo della corretta esecuzione dei diaframmi 
per contenere lo scavo delle opere realizzate con 
metodo artificiale; 

• Überprüfung der korrekten Absteckung der von 
der BBT SE an die Baufirma übergebenen 
Flächen; 

 • controllo della corretta delimitazione delle aree 
consegnate da BBT SE all’impresa costruttrice; 

• Überprüfung der Daten und der daraus folgenden 
Warnsysteme, die von der ÖBA an die Baufirma 
hinsichtlich der geodätischen Überwachung der 
den Bauarbeiten nahe gelegenen Infrastrukturen 
übermittelt wurden (A22, SS12, Brenner-
Eisenbahn und Stromleitungen der italienischen 
Bahn FS). 

 • Controllo dei dati e dei conseguenti sistemi di 
allertamento trasmessi alla DL dall’impresa 
costruttrice relativamente al monitoraggio 
geodetico di infrastrutture prossime ai lavori (A22, 
SS12, linea ferroviaria del Brennero e elettrodotto 
FS). 

Um die oben genannten laufenden Kontrollen 
erfolgreich durchführen zu können, muss die ÖBA 
vorab eine genaue Überprüfung/Genehmigung des 
Ausführungskonzeptes der Vermessungsarbeiten 
des Bauunternehmen durchgeführt werden; dazu 

 Al fine di realizzare proficuamente i suddetti controlli 
in corso d’opera, la DL dovrà provvedere ad un 
accurato esame/approvazione preventiva del piano di 
esecuzione delle operazioni topografiche redatto 
dall’impresa costruttrice prima dell’inizio dei lavori, ed 
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sind beim Letztgenannten sämtliche weiteren 
Erklärungen und/oder Erweiterungen dieses 
Konzeptes einzuholen, die eventuell zur 
Gewährleistung einer rechtzeitigen Kontrolle über die 
korrekte Ausführung der Arbeiten entsprechend der 
Trasse des genehmigten Projektes erforderlich 
werden. 

in tal senso, prima e durante i lavori, richiedere 
all’impresa stessa ogni ulteriore chiarimento e/o 
estensione di tale piano che si rendesse necessaria 
al fine di garantire un controllo tempestivo della 
corretta esecuzione dei lavori secondo il tracciato del 
progetto approvato. 

Aus den o.g. Gründen hat der AN folgendes 
vorzubereiten: 

 Per tutto quanto sopra, l’affidatario DL dovrà 
predisporre: 

• vierteljährliche technischen Zwischenberichte;  • ogni tre mesi una relazione tecnica intermedia; 

• einen zusammenfasenden Bericht nach der 
Fertigstellung jedes einzelnen Bauwerks u/o nach 
Abschluss jeder Arbeitsphase; 

 • una relazione riassuntiva alla conclusione della 
realizzazione di ogni singola opera parziale e/o di 
ogni fase di lavoro; 

• einen Abschlussbericht nach Fertigstellung der 
auftragsgegenständlichen Arbeiten: dieser Bericht 
muss u. A. die Überprüfung und Freigabe der 
Bestandaufnahme des Endzustandes durch das 
ausführende Unternehmen entsprechend den 
vertraglichen Bestimmungen enthalten. 

 • una relazione finale all’ultimazione dei lavori 
dell’appalto: tale relazione, tra l’atro, dovrà 
contenere la verifica e l’approvazione degli 
elaborati del rilievo dello stato di consistenza finale 
dei lavori eseguito dall’impresa costruttrice 
secondo le disposizioni contrattuali. 

Die Unterlagen sind so zu gestalten, dass einerseits 
die jeweils geltenden Vorschriften, 
Planungsrichtlinien und Regeln der Technik 
eingehalten sind, und andererseits die 
Übersichtlichkeit und leichte Prüfbarkeit gewahrt 
bleibt. 

 I documenti dovranno essere predisposti in maniera 
tale da contenere, da un lato, le disposizioni, le 
direttive di progettazione e le regole tecniche vigenti 
e dall’altro, garantirne la chiarezza, la semplicità e la 
verificabilità. 

Die vom ÖBA-Auftragnehmer verfassten Berichte 
müssen folgendes mindestens enthalten: 

 Le relazioni prodotte dall’affidatario DL dovranno 
contenere almeno: 

• Analyse der vom ausführenden 
Unternehmen erarbeiteten Berichte und 
Daten und etwaige Meldung von 
Nichtübereinstimmung mit den vertraglich 
vorgesehenen operativen Modalitäten; 

 • analisi delle relazioni e dei dati prodotti 
dall’impresa costruttrice, con eventuale 
segnalazione delle non conformità in 
riferimento alle modalità operative previste 
contrattualmente; 

• Vergleich der Trassierungsdaten der 
Unternehmens mit den der ÖBA von der 
BBT SE zur Verfügung gestellten 
Kontrolldaten hinsichtlich der Projektdaten 
und etwaige sich ergebende Maßnahmen, 
die erforderlich werden; 

 • confronto tra i dati di tracciamento dell’ 
impresa con i dati di controllo forniti da BBT 
SE alla DL, in relazione ai dati di progetto, ed 
eventuali conseguenti provvedimenti che si 
rendessero necessari; 

• Analyse und Validierung der vom 
Unternehmen gelieferten Ergebnisse in 
Bezug auf die geodätischen 
Beweissicherungen der Infrastrukturen 
Dritter und der eventuellen, ergriffenen 
Maßnahmen. 

 • analisi e validazione dei risultati forniti 
dall’impresa in relazione ai monitoraggi 
geodetici delle infrastrutture di enti terzi ed 
eventuali provvedimenti adottati. 

2.1.7.3. Begehungen  2.1.7.3. Sopralluoghi 

Die BBT SE wird dem Bauauftragnehmer und der für 
die Messungen zuständigen Person die für die 
Durchführung der Kontrollvermessungen und für die 
Kontrollen der ÖBA erforderlichen trigonometrischen 
Punkte und Festpunkte im Zuge von vorläufigen 
Begehungen übergeben.  

 BBT SE consegnerà i vertici trigonometrici ed i 
capisaldi di BBT SE necessari alle operazioni 
topografiche e ai relativi controlli alla Direzione 
Lavori, all’impresa esecutrice dei lavori ed al terzo 
incaricato per le misurazione di controllo nel corso 
dei sopralluoghi preliminari.  
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2.1.7.4. Kontrolle der Vortriebsrichtungen  2.1.7.4. Controllo delle direzioni dei fronti 
di attacco 

In der Achse eines jeden Angriffspunktes der 
Untertagebauten ist abgesehen von der Richtung 
auch die Höhe und der korrekte Längsvortrieb 
(Koordinaten des Angriffspunkts) zu prüfen.  

 In asse ad ogni fronte di attacco delle opere in 
sotterraneo dovrà essere controllata oltre la direzione 
anche la quota e la corretta progressione 
longitudinale (coordinate del punto di attacco).  

Das sich auf die Festpunkte des geodätischen 
Rahmennetzes der BBT SE stützende obertägigen 
GPS-Netzes des Unternehmens im Bereich der 
ausschreibungsgegenständlichen Bauwerke muss 
vorab überprüft werden. 

 Dovrà essere preventivamente verificata la rete GPS 
esterna dell’impresa costruttrice nella zona delle 
opere oggetto di appalto, derivata dalla rete 
geodetica d’inquadramento di BBT SE. 

Anschließend müssen die einzelnen vom 
Unternehmen für jedes einzelne Bauwerk 
vorbereiteten Vortriebsnetze sowie etwaige anderen 
internen und externen vom Unternehmen selbst 
ausgearbeiteten und verwendeten Bezugssysteme 
überprüft werden.  

 Successivamente si dovranno verificare le singole 
reti di avanzamento realizzate dall’impresa 
costruttrice per ogni opera ed eventuali ulteriori 
riferimenti interni ed esterni materializzati ed utilizzati 
dalla stessa impresa costruttrice.  

Jeder weitere Festpunkt zur Verdichtung des 
obertägigen GPS-Netzes der BBT SE im Bereich der 
ausschreibungsgegenständlichen Bauwerke muss 
vorab von der ÖBA und vom AG genehmigt werden.  

 Ogni ulteriore vertice dovesse necessitare per il 
raffittimento della rete GPS esterna di BBT SE, nella 
zona delle opere oggetto di appalto, dovrà essere 
preventivamente accettato dalla Direzione lavori e 
dal committente. 

2.1.7.5. Überprüfung der inneren 
Vortriebsrichtung der 
Untertagebauten, abgeleitet vom 
Vortriebsnetz sowie vom korrekten 
Trassenverlauf der obertägigen 
und der in offener Bauweise 
hergestellten Bauwerke; 

 2.1.7.5. Controllo della direzione di scavo 
interna delle opere in sotterraneo 
derivata dalla rete di avanzamento, 
nonché del corretto tracciamento 
delle opere in superficie e delle 
opere realizzate con scavo in 
artificiale 

Es ist sicherzustellen, dass  Bisognerà verificare che: 

• das untertägige Vortriebsnetz entweder aus einem 
doppelt überlappenden Polygonzug in der 
Tunnelmitte oder aus einem doppelt gekreuzten 
Polygonzug besteht; ein einfacher Polygonzug ist 
nicht zulässig; 

 • le reti di avanzamento in sotterraneo dovrà essere 
o a doppia poligonale sfasata nella zona dell’asse 
o a doppia poligonale laterale incrociata: non è 
ammessa una semplice poligonale; 

Außerdem ist sicherzustellen, dass  Dovrà inoltre garantirsi che: 

- die höchste Lageabweichung der Soll-Achse im 
Vergleich zur Ist-Achse bei allen 
ausschreibungsgegenständlichen Bauwerken 
nicht mehr als 2 cm beträgt. 

  - il massimo scostamento planimetrico trasversale 
dell’asse teorico rispetto all’asse realizzato non sia 
in qualunque punto superiore a 2 cm per tutte le 
opere oggetto dell’appalto; 

- die höchste Höhenabweichung der Ist-Achse im 
Vergleich zur Soll-Achse bei allen o.g. Bauwerken 
nicht mehr als 1 cm in jedem Punkt beträgt; 

  - il massimo scostamento altimetrico dell’asse 
teorico rispetto all’asse realizzato di tutte le nuove 
opere di cui sopra, non sia in qualunque punto 
superiore ad 1 cm. 

2.1.7.6. Überprüfung des Trassenverlaufs 
der versetzten Bestandsstrecke  2.1.7.6. Controllo del tracciamento dello 

spostamento della linea ferroviaria 
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storica 

Die Überprüfung des Trassenverlaufs der versetzten 
Bestandsstrecke durch das Bauunternehmen muss 
mit der von der RFI vorgeschriebenen Sorgfalt 
erfolgen. 

 Il controllo del tracciamento dello spostamento 
dell’attuale linea ferroviaria eseguito dall’impresa 
costruttrice dovrà rispettare le accuratezze prescritte 
da RFI. 

2.1.7.7. Überprüfung der korrekten 
Ausführung der Laibungsfläche der 
Untertagebauten 

 2.1.7.7. Controllo della corretta esecuzione 
della superficie di intradosso delle 
opere in sotterraneo 

Der Vortrieb der Tunnelabschnitte wird in 
bergmännischer Bauweise durchgeführt, weswegen 
die Überprüfung der korrekten Ausführung der 
Laibungsfläche durch den Drittauftragnehmer der 
BBT SE erforderlich sein wird, die ausschließlich mit 
Laserscanner durchzuführen sind. Die Ergebnisse 
werden der ÖBA weitergeleitet. 

 Lo scavo dei tratti di galleria eseguiti con metodo 
tradizionale necessitano delle verifiche della corretta 
esecuzione della superficie di intradosso e saranno 
eseguite dall’ affidatario terzo di BBT SE unicamente 
con Laser Scanner e i risultati saranno trasmessi alla 
DL. 

Auf der Grundlage der Laserscanmessungen durch 
den Drittauftragnehmer der BBT SE obliegt der ÖBA 
die Mengenberechnung, die Bewertung der Daten, 
die Anordnung der entsprechenden Maßnahmen und 
die detailierte Berichterstattung, die einschließlich 
aller Unterlagen und Berechnungen an den Bauherrn 
zu übermitteln ist. 

 Sulla base dei risultati delle misurazioni Laser 
Scanner eseguite dal terzo affidatario di BBT SE 
competono alla DL la computazione delle quantità, la 
valutazione dei dati, la disposizione dei conseguenti 
interventi e la dettagliata reportistica da trasmettere 
al Committente completa di schede e calcolazioni. 

Die ÖBA wird mit der BBT SE die Häufigkeit der vom 
Drittauftragnehmer der BBT SE  auszuführenden 
Laserscanmessungen vereinbaren. Diese 
Laserscanmessungen werden für maximal 150 m 
lange unterirdischer Vortriebsabschnitte und 
jedenfalls mindestens in zweimonatigen 
Zeitintervallen im Zuge der Vortriebsarbeiten 
durchgeführt. 

 La DL concorderà con BBT SE la frequenza dei 
necessari rilievi Laser Scanner da eseguire a cura 
del terzo affidatario di BBT SE. Detti rilievi Laser 
Scanner saranno eseguiti per tratte non superiori a 
150 m di avanzamento in sotterraneo e comunque ad 
intervalli temporali non superiori a due mesi di attività 
di scavo. 

2.1.7.8. Durchführung von 
Kontrollmessungen an der 
Baustelle 

 2.1.7.8. Esecuzione delle misurazioni di 
controllo in cantiere 

Für die Dauer der Kontrollmessungen durch den AN 
der Vermessungen der BBT SE, muss die ÖBA dafür 
Sorge tragen, dass das Bauunternehmen im Tunnel 
innerhalb des gesamten Bereichs der 
Kontrollmessungen für die Einstellung sämtliche 
Arbeiten einstellt. Die Durchführung von 
Nebenarbeiten, welche die Messungen nicht störend 
beeinflussen, bedarf in jedem Fall der 
ausdrücklichen Genehmigung seitens der ÖBA. 

 Per la durata delle misure di controllo da parte 
dell’affidatario dei lavori topografici di BBT SE, la DL 
dovrà garantire che l’impresa costruttrice provveda 
alla sospensione dei lavori nel tratto di galleria 
interessato dalle misure di controllo. L’esecuzione di 
lavori secondari, tali da non influenzare 
negativamente le misure, necessita comunque 
dell’esplicita autorizzazione da parte della DL. 

Hinsichtlich der Kontrollmessungen des 
Drittauftragnehmer der BBT SE, muss die ÖBA dafür 
Sorge tragen, dass das Bauunternehmen folgende 
Leistungen erbringt: Beistellung von Hebebühnen mit 
Fahrer, Beleuchtung, Frei- und Trockenlegung der 
Festpunkte, Freihalten aller Messvisuren in einem 
Messkorridor von 2 m x 1 m seitlich und 1 m im 
Vertikalbereich. 

 Per le misure topografiche di controllo eseguite 
sempre dall’affidatario terzo di BBT SE la DL dovrà 
inoltre garantire che l’impresa costruttrice fornisca le 
seguenti prestazioni: messa a disposizione di 
piattaforme elevabili con guidatore, illuminazione, 
pulizia e isolamento dei punti fissi, mantenimento di 
tutte le visuali metriche in un corridoio di misura di 2 
x 1 m ai lati e di 1 m in verticale. 
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Werden laut Ansicht der ÖBA bei den von der BBT 
SE gelieferten Daten Unregelmäßigkeiten 
festgestellt, die für die vom Bauauftragnehmer 
durchgeführten Vermessungsarbeiten von 
besonderer Bedeutung sind, muss die ÖBA 
umgehend den Auftraggeber und den Einzigen 
Verfahrensverantwortlichen verständigen und 
gleichzeitig die entsprechende Dienstanweisung 
erstellen, die an den o. g. Bauauftragnehmer nach 
vorheriger Absprache mit dem Einzigen 
Verfahrensverantwortlichen zu übermitteln ist. 

 Qualora secondo i dati delle misurazioni di controllo 
fornite da BBT SE alla DL, quest’ultima riscontrasse 
delle non conformità di particolare rilievo nell’attività 
topografica svolta dall’impresa costruttrice, dovrà 
tempestivamente provvedere ad informare la 
Commitenza ed il RUP, e contemporaneamente 
provvedere alla stesura del conseguente ordine di 
servizio da inviare alla suddetta impresa, previa 
intesa con il RUP stesso. 

Es wird darauf hingewiesen, dass diese 
Nichtkonformitäten auch im darauffolgenden 
periodischen Bericht über die durchgeführten 
Vermessungsarbeiten anzuführen sind. 

 Resta in ogni caso inteso che di tali non conformità si 
dovrà anche dettagliatamente rapportare nella 
successiva relazione periodica delle attività 
topografiche svolte. 

2.1.7.9. Überprüfung der korrekten 
Absteckung der von der BBT SE an 
die Baufirma übergebenen Flächen; 

 2.1.7.9. Controllo della corretta 
delimitazione delle aree 
consegnate da BBT SE all’impresa 
costruttrice 

Bei Baustellenübergabe oder zu einem späteren 
Zeitpunkt werden dem  Bauauftragnehmer die für die 
Durchführung der Arbeiten erforderlichen Flächen 
übergeben. Diese Flächen werden infolge von mit 
den Grundstückseigentümern abgeschlossenen 
Vereinbarungen über die vorläufige Besetzung u/o 
Enteignung an die BBT SE übergeben.  

 Alla consegna dei lavori, o in data seguente, saranno 
consegnate dal committente all’impresa costruttrice 
le aree necessarie alla realizzazione dei lavori stessi. 
Dette aree sono consegnate da BBT SE a seguito di 
convenzioni di occupazione temporanea e/o 
esproprio stipulate con i proprietari dei terreni.  

Aufgrund der obigen Ausführungen, obliegt der ÖBA 
auch die Überprüfung der Abgrenzung durch das 
Bauunternehmen der durch den Drittunternehmer 
der BBT SE abgesteckten Flächen. 

 Per tutto quanto sopra, la DL dovrà controllare che 
l’impresa costruttrice delimiti le aree picchettate, 
anche in tempi diversi, dall’affidatario terzo di BBT 
SE. 

2.1.7.10. Überprüfung der Daten und der 
daraus folgenden Warnsysteme, 
die von der ÖBA an die Baufirma 
hinsichtlich der geodätischen 
Überwachung der den Bauarbeiten 
nahe gelegenen Infrastrukturen 
übermittelt wurden (A22, SS12, 
Brenner-Eisenbahn und 
Stromleitungen der italienischen 
Bahn FS) 

  
2.1.7.10. Controllo dei dati e dei 

conseguenti sistemi di 
allertamento trasmessi alla DL 
dall’impresa costruttrice 
relativamente al monitoraggio 
geodetico di infrastrutture 
prossime ai lavori (A22, SS12, linea 
ferroviaria del Brennero e 
elettrodotto FS) 

Die geodätische Überwachung dient der Ermittlung 
etwaiger Subsidenz-Phänomene  während der 
ausschreibungsgegenständlichen Arbeiten, 
insbesondere hinsichtlich der Infrastrukturen auf den 
vom Bau der ausschreibungsgegenständlichen 
Bauwerke betroffenen Flächen (Eisenbahn, 
Autobahn A22, Staatsstraße SS12, Straßennetz, 
Stromleitungen). 

 L’attività di monitoraggio geodetico è finalizzata a 
rilevare eventuali fenomeni di subsidenza durante i 
lavori oggetto di appalto, con particolare riferimento 
alle infrastrutture (linea ferroviaria, autostrada A22, 
strada statale SS12, viabilità, elettrodotti) presenti sul 
territorio interessato dai lavori per la costruzione delle 
opere oggetto d‘appalto. 

Diese Beweissicherungsmaßnahmen des 
Bauunternehmens müssen von der ÖBA überwacht 
werden. In diesem Zusammenhang muss die ÖBA 

 Questa attività di monitoraggio svolta dall’impresa 
costruttrice dovrà essere controllata dalla Direzione 
Lavori. In tal senso la Direzione Lavori 
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noch vor Beginn der Beweissicherung zusammen mit 
dem Bauunternehmen ein Protokoll unterfertigen, in 
dem die Modalitäten und Fristen der 
Beweissicherungsmaßnahmen gemäß 
Ausführungsprojekt festgelegt werden. Ein Kopie 
dieses Protokolls muss der BBT SE binnen 20 
Werktagen, noch vor dem Beginn der 
Beweissicherung, übermittelt werden. 

preliminarmente alle attività di monitoraggio dovrà 
sottoscrivere congiuntamente all’impresa esecutrice 
un verbale che stabilisca, in conformità al progetto 
esecutivo, le modalità e le tempistiche secondo le 
quali eseguire il monitoraggio stesso. Copia di tale 
verbale dovrà essere formalmente trasmessa a BBT 
SE entro 20 giorni lavorativi prima dell’inizio del 
monitoraggio. 

Das Bauunternehmen, das die Beweissicherung 
materiell durchführt, wird nachstehend als 
beweissicherndes Unternehmen bezeichnet. 

 L‘impresa costruttrice, che eseguirà materialmente il 
monitoraggio, verrà di seguito definita monitore. 

Insbesondere muss die ÖBA:  In particolare la Direzione lavori dovrà: 

• die zeitgerechte Einspeisung der aus den 
geodätischen Überwachungssystemen 
ermittelten Daten in die bei Bedarf 
eingerichteten Datenbanken (2doc, ftp, 
Webinterface); 

 • verificare il tempestivo trasferimento dei dati 
acquisiti dai sistemi di monitoraggio 
geodetico nelle banche dati all’occorrenza 
predisposte (2doc, ftp, interfaccia web); 

• die Analyse und Validierung der aus den 
geodätischen Überwachungssystemen 
ermittelten Daten ;  

 • analizzare e validare i dati acquisiti dai 
sistemi di monitoraggio geodetico;  

• die Alarmierung bei etwaigen 
Schadensfällen und Fehlfunktionen der 
geodätischen Überwachungssystemen, die 
sich bei der Ermittlung der Daten ergeben; 

 • allarmare eventuali guasti o 
malfunzionamenti  dei sistemi di 
monitoraggio geodetici riscontrati 
dall’acquisizione dei dati; 

• auf Vorschlag des beweissichernden 
Unternehmens und in Abstimmung mit der 
BBT SE, die Grenzwerte des Warnsystems 
und die Eingriffe bzw. die zu ergreifenden 
Maßnahmen bei Grenzwertüberschreitungen 
festlegen; 

 • definire su proposta del monitore, e di 
concerto con BBT SE, i valori soglia del 
sistema di allertamento ed i provvedimenti 
e/o interventi che dovranno essere presi in 
caso di superamento delle suddette soglie; 

• während der Betreibung der automatischen 
Beweissicherungsysteme, 24 Stunden am 
Tag, die ganze Woche, auch an Sonn- und 
Feiertagen zur Vergütung stehen, um die 
etwaigen Alarmmeldungen zu empfangen, 
ihr Zutreffen mit dem beweissichernden 
Unternehmen überprüfen und die 
notwendigen Maßnahmen ergreifen. 

 • essere disponibile tutti i giorni 24 ore su 24, 
anche di domenica e nei giorni festivi senza 
ulteriore compenso, durante l’esercizio dei 
sistemi automatici di misurazione, per 
ricevere gli eventuali messaggi di allarme, 
verificarne con il monitore l’affidabilità ed 
intraprendere le necessarie azioni. 

Zur Dokumentation ist jeder Datenaustausch (upload 
und download) über den ftp- Server per email der 
BBT zu melden. 

 Ai fini della documentazione, qualsiasi scambio di 
dati (upload e download) tramite il server centrale 
FTP va documentato e comunicato per e-mail a BBT. 

Vor Leistungsbeginn und vor jeder einzelnen 
Beweissicherung hat das beweissichernde 
Unternehmen ein Dokument zu erstellen, das die 
Messkriterien enthält. Dieses Dokument muss von 
der ÖBA genehmigt werden. 

 Preliminarmente all’inizio delle prestazioni e di ogni 
singolo monitoraggio, il monitore dovrà redigere un 
documento riportante i criteri della misurazione. Detto 
documento dovrà essere approvato dalla Direzione 
lavori. 

Bei Ausfall oder Defekt einer oder mehrerer 
Komponenten des Systems muss das 
beweissichernde Unternehmen binnen 24h Ersatz 
beschaffen und die Einsatzbereitschaft des 
Monitoringsystems wiederherstellen. 

 In caso di guasto o difetto di uno o più componenti 
del sistema il monitore dovrà provvedere alla relativa 
sostituzione entro 24 ore e ripristinare la disponibilità 
del sistema di monitoraggio. 
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Die Übergabe der Ergebnisse hat in einem 
Webinterface zu erfolgen. Die Aktualisierung der 
Daten hat in der Regel unmittelbar nach der 
Messung stattzufinden. Das Webinterface hat für alle 
Messpunkte zumindest folgende Informationen zu 
enthalten: 

 I dati dovranno essere consegnati in un'interfaccia 
web. Di norma, i dati dovranno essere aggiornati 
immediatamente dopo la misurazione. L'interfaccia 
web dovrà contenere, per tutti i punti di misurazione, 
almeno le informazioni di seguito riportate: 

• Punktname  • Nome punto 

• Rechtswert BBT_TM-WGS84   • Valore Est BBT_TM-WGS84  

• Hochwert BBT_TM-WGS84  • Valore Nord BBT_TM-WGS84 

• Höhe U.E.L.N  • Quota U.E.L.N 

• Absolutverformung Rechtswert, Hochwert, 
Höhe: graphisch (Zeitsetzungs-Diagramm) 
und numerisch 

 • Deformazione assoluta valore Est, Nord, 
quota: in modo grafico (diagramma 
temporale dei cedimenti) e numerico 

• Absolutverformung bezugnehmend auf eine 
vom AG festgelegte Richtung: Längs, Quer, 
Höhe; graphisch (Zeitsetzungs-Diagramm) 
und numerisch 

 • Spostamento assoluto riferito ad una 
direzione stabilita dal committente: in senso 
longitudinale, trasversale e di altezza detto 
spostamento sarà definito in modo grafico 
(diagramma temporale dei cedimenti) e 
numerico 

Der Maßstab der Ordinate sowie das Zeitfenster des 
Zeitsetzungs/Verschiebungs-Diagramms müssen im 
Webinterface konfigurierbar sein. 

 Nell’interfaccia web devono essere configurabili 
dall’utente la scala dell’ordinata nonché la finestra 
temporale indicata nel diagramma temporale dei 
cedimenti e/o scostamenti. 

Der Zugang zum Webinterface muss mit 
Benutzernamen und Passwort gesichert sein, und 
muss für eine beliebige Anzahl von Personen nach 
Aufforderung durch den Auftraggeber eingerichtet 
werden. 

 L’accesso all’interfaccia web dovrà essere protetto 
da autenticazione mediante inserimento di nome 
utente e password e dovrà essere messo a 
disposizione, su richiesta del committente, per 
qualsiasi numero di utenti. 

Bei Fehlfunktionen des Webinterface muss das 
beweissichernde Unternehmen die Daten auf den 
von der BBT SE zur Verfügung gestellten FTP-
Server übertragen; dies muss mit der gleichen 
Häufigkeit wie beim Webinterface geschehen. 

 In caso di malfunzionamento dell’interfaccia web il 
monitore è tenuto al riversamento dei dati sul server 
FTP messo a disposizione da BBT SE con le 
medesime frequenze di aggiornamento previste per 
l’interfaccia web. 

Das beweissichernde Unternehmen ist dazu 
verpflichtet, sämtliche Daten aus den Messungen 
und den Erhebungen, einschließlich aller 
notwendigen Informationen innerhalb einer Woche in 
das von der BBT SE eingesetzte 
Datenmanagementsystem "2doc" einzuspielen.  

 Il monitore è tenuto a riversare tutti i risultati delle 
misurazioni e dei rilievi, unitamente ai dati ed alle 
informazioni necessarie, entro una settimana dalla 
loro acquisizione nel sistema “2doc” di gestione dei 
dati predisposto da BBT.  

Der Auftragnehmer ÖBA muss die eingespielten 
Daten überprüfen und der BBT SE berichten. 

 L’affidatario DL dovrà verificare tale riversamento di 
dati dandone riscontro a BBT SE. 

Für die Dauer des Betriebes der automatischen 
Messysteme muss das beweissichernde 
Unternehmen 24h, auch an Sonn- und Feiertagen, 
ohne zusätzliche Vergütung Alarmierungen 
entgegennehmen, auf Ihre Zuverlässigkeit hin 
prüfen, und gegebenenfalls die festgelegten 

 Durante l’esercizio dei sistemi automatici di 
misurazione, il monitore e la Direzione lavori 
dovranno essere reperibili tutti i giorni 24 ore su 24, 
anche di domenica e nei giorni festivi senza ulteriore 
compenso, per ricevere l’allarme, verificarne 
l’affidabilità ed intraprendere le azioni stabilite. 
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Maßnahmen ergreifen. 
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2.2. Sicherheitskoordinator in der 
Ausführungsphase 

 

2.2. Coordinatore della sicurezza in fase di 
esecuzione (CSE) 

Der Sicherheitskoordinator in der Ausführungsphase 
ist für die Umsetzung all jener Aufgaben zuständig, 
die gemäß den geltenden Bestimmungen 
(Gesetzesdekret Nr. 81 vom 9. April 2008, ergänzt 
und geändert durch das Gesetzesdekret Nr. 106  
idgF vom 3. August 2009), gemäß dem 
Vergabevertrag und insbesondere gemäß den 
folgenden Bestimmungen (ohne Anspruch auf 
Vollständigkeit) vorgeschrieben sind: 

 Il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 
(CSE) provvederà a svolgere tutti i compiti previsti 
dalla normativa vigente (Decreto Legislativo 9 aprile 
2008, n°81 così come integrato e corretto con il 
Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 e 
ss.mm.ii.), dal contratto di affidamento delle 
prestazioni ed in particolare, a titolo esemplificativo e 
non esaustivo, ai seguenti adempimenti: 

die Sicherstellung, mittels geeigneten 
Koordinierungsmaßnahmen, der Anwendung 
der Bestimmungen, die in den gesetzlich 
vorgesehenen Sicherheitsplänen enthalten sind;  

 assicurare, tramite opportune azioni di 
coordinamento, l’applicazione delle disposizioni 
contenute nei piani della sicurezza previsti dalla 
normativa vigente; 

Anpassung obgenannter Pläne und der 
jeweiligen Unterlagen, die gesetzlich 
vorgesehen sind, an die Entwicklung der 
Bauarbeiten und an allfällig durchgeführte 
Änderungen (Varianten); 

 
adeguare i predetti piani ed il relativo fascicolo 
previsti dalla normativa stessa in relazione alla 
evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche 
(varianti) intervenute; 

im Falle einer schwerwiegende Missachtung der 
Bestimmungen im Bereich Baustellensicherheit, 
ist der BBT SE eine Arbeitsunterbrechung, die 
Entfernung der Unternehmen oder der 
freiberuflichen Arbeiter von der Baustelle oder 
die Vertragsauflösung vorzuschlagen.  

 
proporre al Committente BBT SE, in caso di gravi 
inosservanze delle norme in materia di sicurezza 
dei cantieri, la sospensione dei lavori, 
l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori 
autonomi dal cantiere, o la risoluzione del 
contratto; 

im Falle einer drohenden Gefahr, sind die 
Bauarbeiten bis zur schriftlichen 
Benachrichtigung über die von den betroffenen 
Unternehmen durchgeführten Anpassungen zu 
unterbrechen;  

 sospendere, in caso di pericolo grave ed 
imminente, le singole lavorazioni fino alla 
comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti 
effettuati dall’Appaltatore; 

Sicherstellung der Einhaltung der 
Bestimmungen gemäß §131 des D.Lgs. 
163/2006e i.d.g.F.  

 assicurare il rispetto delle disposizioni di cui 
all’art. 131 del D.Lgs. n°163 del 2006 e ss.mm.ii. 

den Sicherheits-Notfallplan prüfen und bei den 
zuständigen Behörden (Freiwillige Feuerwehr, 
Zivilschutz etc.) für die Genehmigung des 
Planes eintreten 

 verificare e promuovere la condivisione del Piano 
di Emergenza per la sicurezza con le autorità 
competenti (VVFF, Protezione Civile, ecc) 

Gewährleisten, dass der AN auch die Zulieferer  
der BBT, die Zugang zum Baustellengelände 
haben, von den spezifischen Risiken in 
Kenntnis setzt und dass der AN die laut  
Gesetzesvertretendes Dekret 81/2008 
vorgesehene Koordinierung durchführt. 

 Garantire che l’Appaltatore trasmetta anche ai 
fornitori di BBT che accedono alle aree di 
cantiere, i rischi specifici ed effettui il relativo 
coordinamento previsto dal D.Lgs.81/2008. 

Außerdem wird sich der Sicherheitskoordinator 
während der Bauphase auf Anfrage der BBT SE  

 Il Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva, su 
richiesta di BBT SE, è tenuto a: 

 

an sämtlichen Tätigkeiten der zukünftigen 
Beobachtungsstelle für Umwelt und 

 partecipare alle attività dell’Osservatorio  
Ambientale e per la Sicurezza del Lavoro; 
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Arbeitssicherheit beteiligen und 

ist Ansprechpartner für alle Fragestellungen in 
Bezug auf Baustellensicherheit. 

 fungere da relatore per tutte le tematiche inerenti 
la sicurezza dei cantieri; 

Erstellung etwaiger multimedialer 
Präsentationen, die die BBT SE zur 
Präsentation der Sicherheitsaspekte auf den 
Baustellen bei den Behörden braucht;  

 predisporre presentazioni multimediali 
eventualmente necessarie a BBT SE per 
presentare gli aspetti di sicurezza nei cantieri, 
nelle sedi istituzionali e non;  

Alle zwei Monate Erstellung und Übergabe von 
technischen Kurzberichten (inkl. eines 
Jahreskurzberichts) an die BBT SE, welche für 
die Tätigkeit des Sicherheitskoordinators in der 
Ausführungsphase und den Sicherheitsverlauf 
auf den Baustellen (Organigramme, laufende 
Tätigkeiten und tätige Unternehmen, 
Unfalldaten, Unfallanalyse und -statistiken, 
Nichtkonformitäten, Verfahren, Vorschriften, 
Dienstanweisungen, Aktualisierungen des 
Sicherheits- und Koordinierungsplans, 
Koordinationssitzungen, Begehungen, 
Bewertungen des operativen Sicherheitsplans, 
aufgetretene Schwierigkeiten, kritische Bereiche 
und Verbesserungsvorschläge, Leitlinien für die 
Planung etc.) repräsentativ sind. 

 elaborare e consegnare a BBT SE, 
report/relazioni tecniche di sintesi con cadenza 
bimestrale (compreso un report/relazione tecnica 
di sintesi annuale), rappresentativi dell’attività del 
CSE stesso e dell’andamento della sicurezza nei 
cantieri (organigrammi, attività in corso e imprese 
operanti, dati incidentali, analisi e statistiche 
infortuni, inadempienze, procedure, prescrizioni, 
ordini di servizio, aggiornamenti al PSC, riunioni 
di coordinamento, sopralluoghi, valutazioni POS, 
problemi riscontrati, aree di criticità e proposte 
migliorative, linee guida per la pianificazione, 
ecc.). 

Der Sicherheitskoordinator in der Ausführungsphase 
muss der BBT SE (auf Anfrage) vertiefende 
Analysen zu Themenbereichen liefern, die für die 
Arbeitssicherheit von Interesse sind.  

 Il CSE dovrà fornire a BBT SE (su richiesta), note di 
approfondimento e di analisi su tematiche ritenute di 
interesse nell’ambito della sicurezza sul lavoro. 

2.3. Abschnittsleiter (§ 149 DPR 207/2010) 
 

2.3. Direttore Operativo (art. 149 DPR 
207/2010) 

Jene Mitarbeiter, die als Abschnittsleiter fungieren, 
unterstützen den Bauleiter bei der Prüfung der 
ordnungs- und vertragsgemäßen Durchführung 
einzelner Teile der Bauarbeiten. Diese unterstehen 
bei der Durchführung dieser Tätigkeit direkt dem 
Bauleiter.  

 Il direttore operativo collabora con il Direttore Lavori 
nel verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori 
da realizzare siano eseguite regolarmente e 
nell'osservanza delle clausole contrattuali. Il DO 
risponde direttamente al Direttore Lavori. 

Die Abschnittsleiter können vom Bauleiter u.a. 
folgende Aufgaben übertragen werden:  

 Su delega del DL, al direttore operativo DO possono 
essere affidati i seguenti compiti: 

Prüfung, ob das ausführende Unternehmen 
sämtliche Gesetzesvorgaben gemäß den 
gemeldeten Strukturberechnungen erfüllt;  

 verificare che l’Appaltatore svolga tutte le pratiche 
di legge relative alla denuncia dei calcoli delle 
strutture; 

Verwaltung des Qualitätsmanagement-
Programms;  

 gestire il programma di controllo qualità; 

Planung und Koordination der Tätigkeit der 
Baustelleninspektoren (der Auftraggeber ist 
monatlich in Kenntnis zu setzen);  

 programmare e coordinare l’attività degli ispettori 
di cantiere (di cui dovrà essere fornita evidenza al 
Committente con cadenza mensile); 

Prüfung der Aktualisierung des allgemeinen und 
detaillierten Bauzeitplanes; umgehende Mitteilung 
an den Bauleiter im Falle von etwaigen 

 verificare l’aggiornamento del cronoprogramma 
generale e particolareggiato dei lavori e 
segnalare tempestivamente al Direttore Lavori 
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Abweichungen vom prognostizierten Programm;  l’eventuale difformità rispetto alle previsioni 
contrattuali; 

Unterstützung des Bauleiters bei der Festlegung 
der erforderlichen Maßnahmen, um Mängel in der 
Planung bzw. bei der Ausführung zu beheben. 

 assistere il Direttore Lavori nell’identificare gli 
interventi necessari ad eliminare difetti progettuali 
o esecutivi; 

Feststellung der Gründe, die die Arbeitsqualität 
negativ beeinflussen, Analyse derselben und 
Vorschlag von geeigneten Korrekturmaßnahmen; 

 individuare ed analizzare le causa che influiscono 
negativamente sulla qualità dei lavori, 
proponendo al Direttore Lavori le adeguate azioni 
correttive; 

Unterstützung der Abnahmeprüfer bei der 
Durchführung der Abnahmeprüfungen;  

 assistere i collaudatori nell’espletamento delle 
operazioni di collaudo; 

Analyse und Genehmigung des Programms der 
Abnahmeprüfungen und der Inbetriebnahme der 
Anlagen;  

 esaminare ed approvare il programma delle prove 
di collaudo e messa in esercizio degli impianti; 

Beteiligung an der Führung der 
Rechnungsbücher mit Unterzeichnung des 
Messbuchs zur Bescheinigung der angegebenen 
Mengen. 

 collaborare alla tenuta dei libri contabili con 
apposizione della firma sul libretto delle misure a 
certificazione delle quantità riportate. 

2.4. Baustelleninspektoren (§ 150 DPR 
207/2010) 

 
2.4. Ispettori di Cantiere (art. 150 DPR 

207/2010) 

Die Mitarbeiter, die Aufgaben der 
Baustelleninspektion übernehmen, unterstützen den 
Bauleiter bei der Aufsicht der Bauarbeiten gemäß 
den geltenden Gesetzesbestimmungen sowie auf 
Grundlage der spezifischen 
Ausschreibungsbestimmungen.Die Funktion des 
Baustelleninspektors übernimmt ein einziger 
Mitarbeiter, der seine Tätigkeit innerhalb einer 
Arbeitsschicht ausführt.  n der Phase, in der jene 
Arbeiten durchgeführt werden, die eine tägliche 
Kontrolle erfordern,  ist eine durchgehende 
Anwesenheit erforderlich; dasselbe gilt für die 
Abnahme- und die allfälligen Wartungsphasen.Die 
Anwesenheit auf der Baustelle muss an Werktagen  
rund um die Uhr (24 h ) gewährleistet sein. Dasselbe 
gilt für Sonn- und Feiertage, wenn an diesen Tagen 
auf der Baustelle gearbeitet wird oder wenn sich auf 
der Baustelle Personen befinden, selbst wenn diese 
lediglich Wartungsarbeiten durchführen. 

 Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere 
collaborano con il Direttore Lavori nella sorveglianza 
dei lavori in conformità delle norme di legge vigenti e 
delle prescrizioni stabilite nel Capitolato di appalto. 
La posizione di ispettore è ricoperta da una persona 
che esercita la sua attività in un turno di lavoro. Essi 
sono presenti a tempo pieno durante il periodo di 
svolgimento di lavori che richiedono controllo 
quotidiano nonché durante le fasi di collaudo e delle 
eventuali manutenzioni. La loro presenza in cantiere, 
deve essere garantita durante tutti i giorni lavorativi 
24 ore su 24, festivi compresi, laddove si svolgano 
attività lavorative in cantiere o se comunque vi siano 
persone presenti in cantiere anche per sole attività di 
manutenzione. 

Den Baustelleninspektoren können u.a. folgende 
Aufgaben übertragen werden:  

 Agli ispettori di cantiere, possono essere affidati, fra 
gli altri, i seguenti compiti: 

Die Prüfung der Begleitunterlagen der 
Materiallieferungen, um sicherzustellen, dass 
diese die Bestimmungen erfüllen und von den 
Qualitätsprüfern des Zulieferers genehmigt 
worden sind;  

 la verifica dei documenti di accompagnamento 
delle forniture dei materiali per assicurare che 
siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle 
strutture di controllo in qualità del fornitore; 

vor dem Einbau Prüfung ob die Materialien, die 
Geräte und Anlagen die von der 
Qualitätskontrolle bzw. von den geltenden 
Bestimmungen oder von den 

 la verifica, prima della messa in opera, che i 
materiali, le apparecchiature e gli impianti 
abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal 
controllo di qualità o dalle normative vigenti o 
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Vertragsbestimmungen vorgeschriebenen 
Abnahmephasen, auf Grundlage derer diese 
erstellt wurden, durchlaufen haben; 

dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali 
sono stati costruiti; 

die Kontrolle über die Tätigkeit der 
Subunternehmer; 

 il controllo sulle attività dei subappaltatori; 

die Kontrolle über die ordnungsgemäße 
Ausführung der Bauarbeiten in Bezug auf die 
vertraglichen Planunterlagen und Spezifikationen;  

 il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori 
con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche 
contrattuali; 

Die geomechanischen bzw. fotographischen 
Erhebungen an der Ortsbrust bzw. an der 
Aushöhlungsoberfläche müssen vor der 
Behandlung mit Spritzbeton vorgenommen 
werden, falls notwendig; 

 Il rilievo geomeccanico e fotografico al fronte e/o 
al cavo della galleria prima che questi venga -se 
del caso- stabilizzato con lo spritzbeton; 

Unterstützung bei den Laborproben;   l’assistenza alle prove di laboratorio; 

Unterstützung bei der Abnahme der Bauarbeiten, 
bei der versuchsweisen Inbetriebnahme und bei 
der Annahme der Anlagen;  

 l’assistenza al collaudo dei lavori ed alle prove di 
messa in esercizio ed accettazione degli impianti; 

Vorbereitung der Buchhaltungsunterlagen, falls 
sie dazu vom Bauleiter beauftragt wurden.  

 la predisposizione dei giustificativi contabili. 

2.5. Bauleistungen Abrechnung  
 

2.5. Contabilità Lavori  

Das ÖBA-Büro ist für die technische, 
buchhalterische und administrative Leitung und 
Kontrolle der Bauwerksausführung gemäß den 
geltenden Bestimmungen sowie den Bestimmungen 
des Auftraggebers zuständig. 
Die Bauleitung muss sicherstellen, dass die Arbeiten 
nach dem Stand der Technik, plangemäß und unter 
Einhaltung der zwischen AG und BAU-AN 
abgeschlossenen vertraglichen Verpflichtungen in 
Bezug auf die Leistungen der Bauwerkserrichtung 
durchgeführt werden. 

 L’ufficio di Direzione Lavori è preposto alla direzione 
ed al controllo tecnico, contabile ed amministrativo 
dell’esecuzione delle opere secondo le disposizioni 
del Committente e della vigente normativa. 
La Direzione Lavori dovrà curare che i lavori siano 
eseguiti a regola d’arte, in conformità al progetto e 
nel rispetto degli impegni contrattuali stipulati tra 
Committente e Appaltatore, inerenti le prestazioni di 
realizzazione delle opere. 

Der Bauleiter muss in seinem monatlichen Bericht an 
den RP ein eigenes Kapitel betreffend die 
Buchhaltung verfassen, in dem die folgenden 
Themen behandelt werden: 

 Il Direttore Lavori nella sua relazione riservata 
mensile al RP, deve redigere un capitolo specifico 
legato alla contabilità, affrontando le seguenti 
tematiche: 

- Einhaltung der vertraglich vorgesehenen Fristen 
mit den entsprechenden Abweichungen und 
Zuordnungen, mit graphischen Darstellungen 
(monatlich mit täglicher Entwicklung und jährlich 
mit monatlicher Entwicklung), sowie Modalitäten 
zur Einholung eventueller Verspätungen; 

 - rispetto della tempistica prevista contrattualmente 
con relativi scostamenti ed imputazioni, corredata 
da grafici rappresentativi (mensile con 
andamento giornaliero e annuale con andamento 
mensile), nonché modalità di recupero di 
eventuali ritardi; 

- Einhaltung und kritische Punkte in Bezug auf 
die Abrechnung des Projekts/Bauwerks, unter 
Angabe der Gründe für eventuelle 
Abweichungen sowie der Prognosen über den 
Vertragsablauf und die einzelnen WBS. 

 - rispetto e criticità contabili del progetto/realizzato 
motivando gli eventuali scostamenti e indicando 
le previsioni a finire del contratto e delle singole 
WBS. 

Die ÖBA muss in den Monatsbericht eine Tabelle 
einfügen, die für jede homogene Bauwerksgruppe 
(WBS) die jeweiligen Abweichungen und die Höhe 
der Beträge der voraussichtlich nicht abrechenbaren 
Arbeiten enthält   

 nella relazione mensile il DL dovrà inserire una 
tabella indicante, per ogni raggruppamento 
omogeneo di opere (WBS) le corrispondenti non 
conformità e gli importi delle lavorazioni 
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potenzialmente non contabilizzabili 

Der Bauleiter legt eine zuständige Person fest, die 
von anderen Aufgaben entbunden ist und deren 
ausschließliche Aufgabe die Erstellung und laufende 
Überprüfung der Buchhaltung ist. 

 Il Direttore Lavori individuerà una figura svincolata da 
altri compiti, che avrà la mansione esclusiva di 
redigere e seguire la contabilità. 

Der Baustelleninspektor für Buchhaltung untersteht 
ohne weitere Zwischenstellen direkt dem Bauleiter, 
es sei denn, die Zwischenstelle ist eine vom 
Bauleiter beauftragte Person, die ebenfalls zur 
Unterfertigung der Buchhaltungsunterlagen befugt 
ist. 

 L’Ispettore di cantiere addetto alla contabilità 
risponderà direttamente al Direttore  Lavori senza 
altri intermediari, a meno che l’intermediario non sia 
una figura delegata dal DL e che sottoscriverà 
anch’esso i documenti contabili. 

Die Verwaltungs- und Buchhaltungsunterlagen für 
die Feststellung der Arbeiten sind, abgesehen von 
den gemäß Art. 181 ff des genannten DPR Nr. 
207/10 vorgesehenen, folgende Dokumente:  

 I documenti amministrativi contabili per 
l’accertamento dei lavori, sono, oltre quelli previsti ai 
sensi dell’art. 181 e seguenti del citato DPR 207/10, i 
seguenti:  

- Vergleichsrahmen der WBS, eingetragen in der 
entsprechenden Abschlagsrechnung; 

 - quadro di confronto delle WBS aggiornato al SAL di 
riferimento;  

- Schema für die Zuweisung der einzelnen WBS zu 
den Zuständigkeitsphasen, Phase II Studies und 
Phase III Works, unter Einhaltung des von der BBT 
SE erstellten Schemas  

 -quadro di attribuzione delle singole WBS, alle Fasi 
di competenza, Fase II Studi e Fase III Lavori, 
rispettando lo schema redatto da BBT SE  

- Bauzeitplan, eingetragen in der entsprechenden 
Abschlagsrechnung; 

 - crono programma aggiornato al SAL di riferimento; 

-Alle Unterlagen müssen auch in Digitalformat, in 
Tabellen- und Diagramm-Form, mit in Excel 
exportierbaren Daten, geliefert werden. 
Angeforderte Software: Primus, Projekt oder ein 
gleichwertiges Programm. 

 -tutti i documenti dovranno essere forniti anche in 
digitale, in forma tabellare, diagrammatica e con dati 
esportabili in formato Excel.  
Software richiesti: Primus, Projekt o equivalenti.  

Das Fehlen der vom DPR 207/10 und von der 
Ausschreibung vorgesehenen unterstützenden 
Unterlagen (z. B. Skizzen, Protokolle, Pläne etc.) 
führt zur mangelnden Anerkennung der 
entsprechenden Mengen in der Abschlagsrechnung. 
Etwaige Kosten, die dem BAU-Auftragnehmer 
daraus erwachsen, gehen zu Lasten des ÖBA-
Auftragnehmers. 

 La mancanza di documenti a supporto, previsti dal 
DPR 207/10 e dal capitolato (p.e. schizzi, verbali, 
disegni etc.) comporterà il mancato riconoscimento 
delle corrispondenti quantità nel SAL. Eventuali oneri 
conseguenti dell’Appaltatore saranno a carico 
dell’Affidatario DL. 

2.5.1. Termine und Fristen 
 

2.5.1. Tempistiche  

Zwecks Ausstellung der Abschlagsrechnung ab dem 
Fälligkeitsdatum der Arbeiten werden folgende 
unaufschiebbare Fristen festgelegt. 

 Per emettere il SAL dalla data di maturazione dei 
lavori, si stabiliscono le seguenti tempistiche da 
rispettare inderogabilmente. 

- Binnen 10 Tagen ab Fälligkeit des 
Baufortschrittsblattes muss der 
Baustelleninspektor für Buchhaltung alle 
buchhalterischen Elemente aus der  
Abrechnungszusammenfassung des AN, die 
wiederum alle Arbeiten enthält, die dem AN 
seiner Ansicht nach zuerkannt werden müssen, 

 - entro 10 g dalla maturazione dello Stato 
d’avanzamento lavori, l’Ispettore di cantiere 
addetto alla contabilità dovrà acquisire gli 
elementi contabili che l’Appaltatore inserirà nel 
suo riepilogo di contabilità riportante tutte le 
lavorazioni che ritiene gli vadano riconosciute. 
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übernehmen. 

- binnen 20 Tagen ab Fälligkeit des 
Baufortschrittsblattes muss der für die 
Abrechnung zuständige Baustelleninspektor 
dem Auftraggeber die Aufmaßblätter, die 
Messbücher und das Buchhaltungsregister zur 
Verfügung stellen, damit dieser etwaige 
stichprobenartige Kontrollen durchführen kann; 

 - entro 20 g dalla maturazione dello Stato 
Avanzamento Lavori, l’Ispettore di cantiere 
addetto alla contabilità renda disponibile alla 
Committenza i brogliacci e i libretti delle misure e 
il Registro di Contabilità al fine di consentire 
eventuali controlli a campione da parte dei 
quest’ultima; 

- Bei diesem Schritt muss die für die Abrechnung 
zuständige Person bereits die Genehmigung 
des SKA zur Verbuchung der Sicherheitskosten 
erhalten haben; diese erfolgt mit 
Unterzeichnung der Journalblätter betreffend 
die Maßnahmen zu den Sicherheitskosten. 

 - In questo passaggio il contabile deve aver già 
ottenuto, l’approvazione del CSE ad allibrare i 
costi della sicurezza, tramite la sottoscrizione dei 
brogliacci delle misure afferenti gli oneri della 
sicurezza; 

- binnen 30 Tagen ab Fälligkeit der 
Abschlagsrechnung übergibt der Bauleiter dem 
RP die vollständigen Buchhaltungsunterlagen 
(Aufmaßblätter, Bücher, Buchhaltungsregister, 
Zusammenfassung und Abschlagsrechnungen) 
mit der Unterschrift des BAU-Auftragnehmers, 
zusammen mit dem Bericht, in dem auf die 
Fristen, die entsprechenden Abweichungen und 
auf die kritischen buchhalterischen Elemente 
eingegangen wird. 

 - entro 30 gg dalla maturazione del SAL il DL 
trasmette all’RP la documentazione contabile 
completa (Brogliacci, Libretti, Registro di 
Contabilità, Sommario e SAL) sottoscritta 
dall’Appaltatore, unitamente alla relazione dove 
riferisce sulle tempistiche e relativi scostamenti e 
criticità contabili. 

Eventuelle Verzugszinsen aufgrund einer 
verspäteten Ausstellung der Abschlagsrechnungen 
infolge einer Nichteinhaltung der angeführten Fristen 
werden der Bauleitung angelastet.  

 Eventuali interessi dovuti al ritardo nella emissione 
dei SAL per il mancato rispetto delle tempistiche 
indicate, saranno addebitati alla Direzione Lavori.  
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2.6. Geologische und geotechnische 
Dokumentation und Baubegleitung  

 
2.6. Assistenza e documentazione 

geologica e geotecnica 

2.6.1. Allgemeines  2.6.1. Generalità 

Das Monitoringprojekt des Ausführungsprojektes 
beschreibt die im Zuge der Arbeiten an den 
Bauwerken betreffend die Eisackunterquerung 
durchzuführenden geologischen und 
geotechnischen Leistungen. 

 Il progetto di monitoraggio del progetto esecutivo 
descrive le prestazione geologiche e geotecniche da 
svolgere durante il lavoro di costruzione delle opere 
relative al Sottoattraversamento dell’Isarco. 

Zu den Tätigkeiten der ÖBA zählt ferner die 
Kontrolle der Monitoringtätigkeiten während der 
Bauausführung, laut dem zur Errichtung der unter- 
und obertägigen Bauwerke durchgeführten 
Monitoringprojekt des Ausführungsprojektes. 

 Tra le attività della direzione lavori è inoltre previsto il 
controllo in corso d’opera delle prestazioni di 
monitoraggio, secondo il progetto di monitoraggio del 
progetto esecutivo, eseguito per la realizzazione sia 
delle opere in sotterraneo che di quelle in superficie. 

Zur Durchführung dieser Tätigkeit nimmt der 
Bauleiter die von der BBT (oder von 
Drittauftragnehmern der BBT-SE) durchgeführten 
geologischen und geotechnischen Leistungen in 
Anspruch, die ihm zur Verfügung gestellt werden. 

 Al fine di svolgere detta attività il Direttore dei Lavori 
si avvarrà delle prestazioni geologiche e geotecniche 
svolte da BBT (o da affidatari terzi di BBT-SE) e che 
gli saranno messe a disposizione. 

Daher werden die geologischen und 
geotechnischen Leistungen von der BBT SE gemäß 
dem Monitoringprojekt des Ausführungsprojektes 
durchgeführt. Etwaige Abweichungen und 
Änderungen gegenüber der Prognose müssen 
vorab mit der BBT SE und der ÖBA abgestimmt 
werden. 

 Pertanto le prestazioni geologiche e geotecniche 
saranno eseguite da BBT SE conformemente al 
progetto di monitoraggio del progetto esecutivo. 
Eventuali variazioni e modifiche rispetto a quanto 
previsto dovranno essere preventivamente 
concordate tra BBT SE e la DL. 

Die Ergebnisse dieser Tätigkeiten werden 
umgehend von der BBT SE an den Bauleiter 
weitergeleitet, damit dieser die erforderlichen 
Auslegungen, Überprüfungen und Maßnahmen 
durchführen kann, die er für die 
verantwortungsbewusste Ausführung seines 
Auftrags am geeignetsten erachtet. 

 I risultati di dette attività saranno inoltrati 
tempestivamente da BBT SE al Direttore dei Lavori 
per le necessarie interpretazioni, verifiche e i 
provvedimenti che lo stesso Direttore dei Lavori 
riterrà più opportuni nello svolgimento responsabile 
del suo incarico. 

Die ÖBA ist jedenfalls gegenüber dem Auftraggeber 
Garant für die ordnungsgemäße Ausführung der 
Bauwerke entsprechend den Plan- und 
Vertragsunterlagen (Art. 148 DPR Nr. 207 vom 
05.10.2010). 

 La Direzione Lavori rimane comunque garante nei 
confronti del committente della corretta esecuzione 
delle opere secondo gli elaborati progettuali e 
contrattuali (art. 148 DPR n. 207 del 05/10/2010). 

Die ÖBA kann bei der Ausübung ihrer Funktionen 
von der BBT SE weitere geologische und 
geotechnische Tätigkeiten anfordern, die sie für 
notwendig erachtet. Die BBT SE bewertet die 
tatsächliche Notwendigkeit der von der ÖBA 
geforderten Leistungen und wird ihr die verlangten 
Erhebungen und Daten weiterleiten. 

 La Direzione Lavori, nello svolgimento delle sue 
funzioni, potrà richiedere a BBT SE, ulteriori attività 
di carattere geologico e geotecnico che ritenesse 
necessarie. BBT SE, valutata l’effettiva necessità 
delle prestazioni richieste dalla DL, provvederà a 
fornire i rilievi e i dati richiesti. 

Sollte der Auftragnehmer-ÖBA die von der BBT SE 
gelieferten Erhebungen/Daten als unzulänglich 
bzw. inkorrekt beurteilen, muss er diese unmittelbar 
nach der Lieferung von Seiten der BBT formell bei 
der BBT beanstanden und dazu eine eingehende 

 Nel caso in cui l’affidatario DL ritenesse che i risultati 
dei rilievi/dati forniti da BBT SE non siano adeguati 
e/o corretti, dovrà contestarli formalmente nei 
confronti di BBT immediatamente dopo la consegna 
da parte di BBT stessa, motivando la sua 
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Begründung vorlegen. In diesem Fall führt die BBT 
SE gemeinsam mit der ÖBA die Erhebung durch, 
um die beanstandeten Daten zu überprüfen 
und/oder neu zu messen. Sollte die ÖBA auch 
diesen neuen Daten nicht zustimmen, kann sie 
selbst die Daten auf eigene Kosten erheben, ohne 
Recht auf zusätzliche Vergütung von Seiten der 
BBT SE. Die von der BBT SE gelieferten 
Erhebungen/Daten gelten jedenfalls als 
angenommen, wenn die ÖBA innerhalb von 2 
Tagen ab der Übergabe keine Beanstandungen 
diesbezüglich erhebt. 

contestazione in maniera puntuale e dettagliata. In 
tal caso BBT SE provvederà al rilievo insieme alla 
DL, ai fini della verifica e/o misurazione ex novo dei 
dati contestati. Qualora la DL non concordasse 
ancora con tali ulteriori dati, essa potrà procedere 
direttamente alla loro rideterminazione a propria cura 
e spese senza pretendere alcun compenso 
aggiuntivo da BBT SE. Si ritengono in ogni caso 
accettati i rilievi/dati forniti da BBT SE se la DL non 
avanza contestazioni in merito entro 2 giorni dalla 
loro consegna. 

Sämtliche vom AN-ÖBA selbst durchgeführte 
geologische und geotechnische Beobachtungen, 
Messungen oder sonstige Leistungen sind der BBT-
SE unverzüglich zu übermitteln.  

 Tutte le osservazioni, misurazioni o ulteriori 
prestazioni di natura geologica e geotecnica 
eseguite dall'affidatario DL devono essere trasmesse 
immediatamente a BBT SE.  

Es folgt eine detaillierte Beschreibung der von der 
BBT-SE durchgeführten geologischen und 
geotechnischen Leistungen. 

 Segue una descrizione di dettaglio delle prestazioni 
geologiche e geotecniche eseguite dalla BBT-SE. 

2.6.2. Geologische Dokumentation  2.6.2. Documentazione geologica 

Für die Herstellung aller Baumaßnahmen wird eine 
geologische und hydrogeologische Dokumentation 
und Baubegleitung gemäß Montitoringprojekt des 
Ausführungsprojektes durchgeführt. 

 Durante lo svolgimento di tutti i lavori di costruzione 
viene prodotta una documentazione geologica e 
idrogeologica nonché un'assistenza in corso d'opera 
ai sensi del progetto di monitoraggio del progetto 
esecutivo. 

Schwerpunkte sind die Ortsbrustdokumentationen 
in den bergmännischen Vortrieben und die 
Aufnahme des Schichtenbaus, die geologische 
Modellierung der Vortriebe im Lockergestein sowie 
die hydrogeologische Überwachung. 

 Gli argomenti principali riguardano le 
documentazioni del fronte di scavo con metodo in 
tradizionale e il rilievo della stratificazione, la 
modellazione geologica degli avanzamenti nel 
materiale sciolto nonché il monitoraggio 
idrogeologico. 

Die Eingabe der geologisch-hydrogeologischen 
Parameter in die Datenbank erfolgt in der Regel in 
die Tunneldokumentationssoftware „2doc“, welche 
im weiterem genauer beschrieben wird. Der AN 
ÖBA hat einen direkten Zugang auf die 
Tunneldokumentationssoftware "2doc" und kann 
alle Ergenbisse direkt einsehen. 

 L'inserimento in banca dati dei parametri geologico-
idrogeologici avviene solitamente mediante il 
software "2doc", un software per la documentazione 
della galleria che sarà descritto più dettagliatamente 
in seguito. L'affidatario DL ha una accesso diretto al 
software di documentazione della galleria "2doc" e 
può direttamente prendere in visione tutti i risultati. 

Die Dokumentation welche nicht in der 
Tunneldokumentationssoftware "2doc" eingetragen 
werden kann, wird auf einem der ÖBA 
zugänglichen ftp-Server abgelegt. 

 La documentazione che non può essere inserita nel 
software di documentazione della galleria "2doc" 
sarà salvata su un server FTP a cui la DL potrà 
accedere. 

Die in den folgenden Kapiteln beschriebenen 
Aufnahmedaten gelten als standardmäßig 
aufgezeichnete Daten und können in Abhängigkeit 
des Monitoringprojektes des Ausfürhungsprojektes 
und den effektiv angetroffenen geologischen 
Verhältnissen angepasst werden.  

 I dati relativi ai rilievi descritti nei seguenti capitoli 
sono da considerare dati di rilievo standard e 
possono essere adattati a seconda del progetto di 
monitoraggio del progetto esecutivo nonché alle 
effettive condizioni geologiche riscontrate in loco.  
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2.6.2.1. Ortsbrustaufnahmen  2.6.2.1. Rilievi del fronte di scavo 

Grundsätzlich wird bei jedem Vortrieb täglich eine 
vollständige Ortsbrustaufnahme durchgeführt. Bei 
Gebirgsklasse gemäß Bieniawski IV und V wird 
jeder Abschlag vollständig aufgenommen. 

 Sostanzialmente, nell’ambito di ogni scavo viene 
effettuato quotidianamente un rilievo completo del 
fronte di scavo. Nel caso di classi dell'ammasso 
roccioso IV e V secondo Bieniawski viene eseguito 
un rilievo completo per ogni volata. 

Die Ortsbrustaufnahmen werden direkt von 
Technikern der BBT durchgeführt und im 
kontradiktorischen Verfahren von der ÖBA und der 
Baufirma abgestimmt und gefertigt. 

 I rilievi del fronte di scavo verranno eseguiti 
direttamente da tecnici di BBT e condivisi e 
sottoscritti in contraddittorio dalla Direzione Lavori e 
dall’Impresa esecutrice. 

Die beim bergmännischen Vortrieb angetroffenen 
geologischen Verhältnisse werden in Form von 
Brustbildern im Maßstab 1:50 bis 1:100 je nach 
Querschnitt aufgenommen.  

 Le condizioni geologiche riscontrate nell’ambito dello 
scavo in tradizionale verranno riprese sotto forma di 
immagini del fronte di scavo su scala da 1:50 a 
1:100, a seconda della sezione trasversale.  

Grundsätzlich sind folgende Angaben enthalten:   Sostanzialmente sono comprese le seguenti 
indicazioni:  

Allgemeines  Generalità 

Dokumentnummer  Numero del documento 

Vortriebsmeter  Metri di avanzamento 

Aufnahmenummer  Numero della ripresa 

Datum  Data 

Zeit  Ora 

Bearbeiter  Addetto all’elaborazione 

Projektkilometer  Progressiva di progetto 

Vortriebsart  Tipo di avanzamento: 

Abschlagslänge  Lunghezza della volata 

Regelprofil  Sezione tipo 

Überlagerung  Copertura 

Gesteinsbeschreibung gemäß EN ISO 
14688/14689 

 Descrizione della roccia secondo EN ISO 
14688/14689 

Gebirgsbeschreibung  Descrizione dell’ammasso roccioso 

Bergwasser  Acqua ipogea 

Gebirgsverhalten  Comportamento dell’ammasso roccioso 

Beschreibung von Störungszonen core 
zone/damage zone, Versatz 

 Descrizione delle zone di faglia core zone/damage 
zone, spostamento 
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Gebirgsart  Tipologia dell’ammasso roccioso 

Gebirgsverhaltenstyp  Tipo di comportamento dell’ammasso roccioso 

Geologisch bedingtes Überprofil  Sovraprofilo dovuto alla geologia 

Tendenz  Tendenza 

Stützmaßnahmen   Interventi di stabilizzazione 

Gestein  Roccia 

Lithologie, Lithologienummer, Prozentueller Anteil 
am Ausbruch 

 Litologia, numero della litologia, aliquota percentuale 
presso lo scavo 

Farbe   Colore  

Korngrößen der verschiedenen Mineralien  Frazioni granulometriche dei differenti minerali 

Verwitterung  Alterazione 

Wasserempfindlichkeit  Sensibilità all’acqua 

Zerlegungsgrad  Grado di fratturazione 

Probenahme  Prelievo di campione 

Trennflächen  Discontinuità 

Trennflächenart (Schieferung, Schichtung, J1, J2 
…) 

 Tipologia della discontinuità (scistosità, 
stratificazione, J1, J2…) 

Trennflächenorientierung Dip direction / Dip  Orientamento delle discontinuità Dip direction / Dip 

Trennflächenabstand  Spaziatura tra le discontinuità 

Trennflächendurchgängigkeit  Persistenza discontinuità 

Trennflächenöffnung  Apertura delle discontinuità 

Trennflächenrauhigkeit  Ruvidità delle discontinuità 

Trennflächenfüllung  Riempimento delle discontinuità 

Verwitterung  Alterazione 

Bemerkungen  Annotazioni 

Störungen  Faglie 

Störungsname  Nome della faglia 

Orientierung Dip direction / Dip  Orientamento Dip direction / Dip 

Mächtigkeit (m)  Spessore (m) 
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Störungsgestein  Roccia di faglie 

Verwitterung  Alterzione 

Wasser  Acqua 

GSI  GSI 

Verschnittlänge im Tunnel  Lunghezza d’intersezione in galleria 

Harnische Dip Direction – Dip; Verschiebungssinn,  Specchi di faglia Dip Direction – Dip; direzione dello 
spostamento 

Bergwasser  Acqua ipogea 

Austrittsart  Tipo di venuta 

Austrittsform  Forma della venuta 

Austrittsort  Luogo della venuta 

Auslaufverhalten  Comportamento della portata 

Schüttmenge  Quantità della portata 

Temperatur  Temperatura 

Leitfähigkeit  Conducibiltà 

Ph  Ph 

Probename  Nome campione 

Zeichnerische Darstellung 
 

Rappresentazione grafica 

Es wird eine zeichnerische Darstellung der 
Ortsbrust im Maßstab 1:50-1:100 erstellt. Die 
Zeichnung wird eingescannt und in der Datenbank 
2doc abgelegt.  

 Viene realizzato un disegno che rappresenti il fronte 
di scavo su scala 1:50-1:100. Il disegno sarà 
scannerizzato e salvato nella banca dati 2doc.  

Foto 
 

Fotografia 

Zu jeder Ortsbrustkartierung wird ein 
aussagekräftiges Fotos angefertigt.  

 Per ogni cartografia realizzata sul fronte di scavo 
sarà realizzata una fotografia a supporto. 

Auswertungen 
 

Restituzioni 

Großkreisdarstellung mit Tunnelachse.  Rappresentazioni con diagramma di Schmidt con 
asse della galleria. 

GSI der gesamten Ortsbrust.  GSI del fronte di scavo totale. 

Zur Untersuchung von kinematisch möglichem 
gravitativen Blockversagen werden in gewissen 
Abständen Blockvolumen und Blockgewicht 
berechnet sowie grafisch dargestellt. (z.B. mit 

 Ai fini dell’analisi di eventuali distacchi di blocchi 
gravitativi dovuti alla cinematica, in determinate 
distanze saranno calcolati e rappresentati in modo 
grafico (ad es. con il software Unwedge) i volumi dei 
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Software Unwedge). blocchi e il loro peso.  

Wassererschwernisklasse;  Classe di aggravio dell’acqua; 

Klassifizierung nach RMR (Bieniawski 1989).  Classificazione in conformità al RMR (Bieniawski 
1989). 

Streckenabschnitte in offener Bauweise 
 

Tratte di galleria artificiale 

Für die Überprüfung ob die im Projekt 
angenommenen Baugrundverhältnisse den 
tatsächlich angetroffenen Verhältnissen 
entsprechen und für die Beurteilung der 
bodenmechanischen Eigenschaften der 
Streckenabschnitte in offener Bauweise sowie für 
die Dokumentation der angetroffenen 
Baugrundverhältnisse und den Anforderungen der 
NTC DM 14.01.2008 werden die 
Baugrundverhältnisse geologisch und 
geomechanisch charakterisiert.   

 Al fine di verificare se le condizioni del sottosuolo 
presunte nel progetto corrispondano effettivamente 
alle condizioni riscontrate in loco e di valutare le 
caratteristiche meccaniche del suolo delle tratte di 
galleria artificiale nonché ai fini della 
documentazione delle condizioni del suolo 
effettivamente riscontrate e dei requisiti delle norme 
tecniche per le costruzioni NTC DM 14.01.2008 si 
esegue una caratterizzazione geologica e 
geomeccanica delle condizioni del sottosuolo.  

   

2.6.2.2. Geologisches Tunnelband   2.6.2.2. Profilo geologico  

Es wird fortlaufend ein geologischer Längsschnitt 
im geeignetem Maßstab erstellt.  

 Sarà realizzata in modo progressivo una sezione 
longitudinale geologica su scala adeguata.  

Grundsätzlich sind folgende Angaben für den 
Festgesteinsabschnitt enthalten. Diese werden an 
die tatsächlich angetroffenen Gesteinsverhältnisse 
und/oder an das Lockergestein angepasst. 

 Nello scavo in roccia sostanzialmente sono 
comprese le indicazioni riportate di seguito. Queste 
verranno adattate a seconda delle reali condizioni 
dell’ammasso roccioso riscontrato e/o al materiale 
sciolto. 

Graphikteil  Componente grafica 

Geologische Verhältnisse dargestellt in 
Längsschnitt & Grundriss 

 Condizioni geologiche rappresentate in sezione 
longitudinale e in pianta 

Texteil  Componente descritiva 

Obergruppe Tunnelprojekt:   Macrogruppo Progetto della galleria: 

Projektkilometer   Progressiva di progetto 

Vortriebsmeter  Metri di avanzamento 

Überlagerung  Copertura 

Orientierung Achse  Orientazione dell’asse 

Gradiente  Gradiente 

Obergruppe Vortrieb:   Macrogruppo Avanzamento: 

Vortriebsart  Modalità di avanzamento 
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Abschlagslänge  Lunghezza della volata  

Obergruppe Geologie:  Macrogruppo Geologia: 

Tektonische Haupteinheit  Unità tettonica principale 

Tektonische Einheit  Unità tettonica 

Lithologische Einheit  Unità litologica 

Lithologie  Litologia 

Gesteinsbeschreibung  Descrizione della roccia 

Gebirgsbeschreibung  Descrizione dell’ammasso roccioso 

Verwitterung Gestein  Alterazione rocce 

Zerlegungsgrad  Grado di frammentazione 

Wasserempfindlichkeit  Sensibilità all’acqua 

Trennflächenabstand (Schieferung, Klüfte, 
Schichtung) 

 Distanza tra le discontinuità (scistosità, fratture, 
stratificazione) 

Trennflächenlänge  Persistenza delle discontinuità 

Trennflächenöffnung  Apertura delle discontinuità 

Trennflächenfüllung  Riempimento delle discontinuità 

Trennflächenverwitterung  Alterazione delle discontinuità 

Großkreisdarstellungen 
Schieferung/Schichtung/Klüfte 

 Rappresentazioni con diagramma di Schmidt 
scistosità/stratificazione/fratture 

Obergruppe Störungen:  Macrogruppo Faglie: 

Mächtigkeit  Spessore 

Störungsgestein  Roccia di faglia 

Großkreisdarstellung  Rappresentazione con diagramma di Schmidt  

Verwitterung des Störungsgestein  Alterazione della roccia di faglia 

Wasserzutritte  Afflussi d’acqua 

Obergruppe Geotechnik  Macrogruppo Geotecnica:  

Gebirgsart  Tipologia dell’ammasso roccioso 

Gebirgsverhaltenstyp  Tipo di comportamento dell’ammasso roccioso 

RMR  RMR 
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GSI  GSI 

UCS Gestein  Roccia UCS 

Obergruppe Bohrungen  Macrogruppo Sondaggi:  

Bohrpunkt  Punto di sondaggio 

Bohrname  Nome del sondaggio 

Bohrlänge  Lunghezza del sondaggio 

Bohrrichtung (Azimut, Neigung)  Direzione del sondaggio (azimut, inclinazione) 

Lithologie  Litologia 

Wasserzutritt  Afflussi d’acqua 

Wasserschüttung  Portata di acqua 

   

2.6.2.3. Hydrogeologisches Tunnelband  2.6.2.3. Profilo idrogeologico 

Es wird fortlaufend ein hydrogeologischer  
Längsschnitt im geeignetem Maßstab erstellt. Die 
Daten können auf dem selben geologischen 
Längenschnitt dargestellt werden. 

 Sarà realizzata in modo progressivo una sezione 
longitudinale idrogeologica su scala adeguata. I dati 
potranno essere rappresentati sullo stesso profilo 
geologico. 

Grundsätzlich sind folgende Angaben enthalten. 
Das Tunnelband wird jedoch den effektiv 
angetroffenen Verhältnissen, insbesondere im 
Lockermaterialvortrieb, angepasst. 

 Sostanzialmente sono comprese le seguenti 
indicazioni. La scheda dati della galleria sarà 
adattata alle condizioni effettivamente riscontrate, in 
particolare negli scavi in materiale sciolto. 

Graphikteil  Componente grafica 

Hydrogeologische Verhältnisse dargestellt in 
Längsschnitt & Grundriss. Dabei werden die 
geologischen Gesteine nach deren 
Durchlässigkeitsgrad färblich gekennzeichnet. 

Dunkelblau hoch bis sehr hoch K>10E-4 

Blau mittel bis hoch 10E-6 < K > 10E-4 

Hellblau niedrig bis mittel 10E-8 < K < 10E-6 

Hellgelb sehr niedrig bis niedrig K<10E-8 

 Condizioni idrogeologiche rappresentate in sezione 
longitudinale e in pianta. Le componenti geologiche 
vengono contrassegnate con colori in base alla 
classe di permeabilità. 

Blu scuro utilizzato per valori da alti a molto alti 
K>10E-4 

Blu medio per valori da medio a alti 10E-6 < K > 
10E-4 

Azzurro per valori da bassi a medi 10E-8 <K< 10E-6 

Giallo chiaro per valori da molto bassi a bassi 
K<10E-8 

Texteil  Componente descritiva 

Obergruppe Tunnelprojekt:   Macrogruppo Progetto della galleria: 

Projektkilometer (UVE)  Progressiva di progetto (DCA) 

Vortriebsmeter  Metri di avanzamento 
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Überlagerung  Sovrapposizione 

Orientierung Achse  Asse di orientamento 

Obergruppe Vortrieb:   Macrogruppo Avanzamento: 

Vortriebsart  Modalità di avanzamento  

Obergruppe Geologie:  Macrogruppo Geologia: 

Lithologische Einheit  Unità litologica 

Lithologie  Litologia 

Zerlegungsgrad  Grado di frammentazione 

Obergruppe Hydrogeologie – Hydrogeologie an der 
Ortsbrust: 

 Macrogruppo Idrogeologia – idrogeologia presso il 
fronte di scavo: 

Austrittsart  Tipo di venuta 

Austrittsform  Forma della venuta 

Austrittsort  Luogo della venuta 

Schüttung  Portata 

Temperatur  Temperatura 

Leitfähigkeit  Conducibilità 

ph  Ph 

Probenahme  Prelievo di campione 

Obergruppe Hydrogeologie – Wasserzutritte im 
Tunnel 

 Macrogruppo Idrogeologia – afflussi d’acqua nella 
galleria 

Austrittsort (aus Bohrung, aus Orstbrust, Laibung ..)  Luogo della venuta (da trivellazione, da fronte di 
scavo, da intradosso, ecc.) 

Austrittsart (punktuell, entlang von Kluft ...)  Tipo di venuta (puntuale, lungo una frattura, ecc.) 

Austrittsmenge (maximale Schüttung)  Quantità della venuta (portata massima) 

Austrittsmenge (Schüttung nach 1 Woche)  Quantità della venuta (portata dopo una settimana) 

Auslaufverhalten  Comportamento dell’acqua in uscita 

Durchlässigkeit aufgrund von Lösungsphenomänen  
(keine, niedrig, mittel, hoch) 

 Classe di permeabilità dovuta a fenomeni di perdita 
(nessuna, bassa, media, alta) 

Kommunikation zu Oberflächenwässern (keine, 
niedrig, mittel, hoch) 

 Comunicazione con acque di superficie (nessuna, 
bassa, media, alta) 

Temperatur   Temperatura 
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Leitfähigkeit  Conducibilità 

pH  Ph 

Probenahme  Prelievo di campione 

Chemismus (SO4, HCO3, Na, Ca, Mg)  Componenti chimici (SO4, HCO3, Na, Ca, Mg) 

Obergruppe Hydrogeologie – Wasserzutritte aus 
Bohrungen 

 Macrogruppo Idrogeologia – Afflussi d’acqua dovuti 
a sondaggi 

Bohrpunkt  Punto di sondaggio 

Bohrname  Nome del sondaggio 

Bohrlänge  Lunghezza del sondaggio 

Bohrrichtung Azimuth, Neigung  Direzione del sondaggio (azimut, inclinazione) 

Wasseraustritt bei Bohrmeter  Fuoriuscite d’acqua da sondaggio 

Maximal gemessene Schüttung  Massima portata misurata 

Schüttung nach 1 Woche  Portata dopo una settimana 

Auslaufverhalten  Comportamento dell’acqua in uscita 

Temperatur  Temperatura 

Leitfähigkeit  Conducibilità 

pH  pH 

Probenahme  Prelievo di campione 

Chemismus (SO4, HCO3, Na, Ca, Mg)  Componenti chimici (SO4, HCO3, Na,Ca,Mg) 

   

2.6.2.4. Hydrogeologie  2.6.2.4.  Idrogeologia 

Es werden die Wasserzutritte im Tunnel, sowie in 
den Baugruben der Streckenabschnitte in offener 
Bauweise dokumentiert. 

 Saranno documentate le venute d'acqua in galleria 
nonché all’interno degli scavi a cielo aperto. 

Die im Einflussbereich stehenden Quellen, Pegel 
und  Wasserstände werden in den im 
Beweissicherungsprogramm festgelegten 
Abständen (monatlich, wöchentlich etc.) gemessen. 

 Le sorgenti, i piezometri e i livelli d'acqua situati 
all'interno della zona d'influenza saranno misurati 
con la frequenza stabilita dal programma di 
monitoraggio (mensile, settimanale, ecc.). 

Änderungen der Grundwasserverhältnisse durch 
Absenken oder Aufstauen werden beobachtet und 
dokumentiert. 

 Le modifiche delle condizioni del livello di falda 
dovute ad abbassamenti o innalzamenti, saranno 
tenute sotto osservazione e documentate. 

Eine eventuelle Änderung der Wasserverhältnisse 
aufgrund der Eigenschaften der im Grundwasser 
eingebauten Materialien (Beton, Bentonit, Zement, 

 Verrà Documentata l’eventuale cambiamento delle 
condizioni dell’acqua dovute alle caratteristiche dei 
materiali messi in opera sotto falda (calcestruzzo, 
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Zusatzstoffe etc.) wird dokumentiert. bentonite, cemento, addittivi,ecc.). 

Für die relevanten Wasseraustritte während der 
Vortriebe wird die Schüttung, Temperatur, 
Leitfähigkeit und ph-Wert gemessen.  

 Per le venute d'acqua rilevanti, rinvenute nel corso 
dello scavo, saranno misurati i parametri di portata, 
temperatura, conducibilità ed il valore di ph.  

Bei der Erstmessung wird eine Wasserprobe 
entnommen. Bei anhaltenden Schüttungen erfolgen 
alle weiteren Probenahmen alle 6 Monate. 

 Nel corso della prima misurazione, verrà effettuato il 
prelievo di un campione d’acqua. In caso di portate 
continue, tutti gli altri prelievi di campioni avverranno 
con scadenze semestrale. 

Bei Bedarf wird das Messprogramm auf die 
einzelnen Wasserzutritte optimiert. 

 Se necessario, il programma di rilevazione verrà 
adattato in base alle caratteristiche dei singoli 
afflussi d’acqua. 

Sämtliche erhobenen Daten werden wöchentlich an 
die ÖBA zur Überprüfung und Validierung 
übermittelt. 

 Tutti i dati rilevati verranno trasmessi 
settimanalmente alla struttura di Direzione Lavori per 
la verifica e la validazione degli stessi. 

   

2.6.2.5. Geologisches periodisches 
Berichtswesen 

 2.6.2.5. Relazioni geologiche periodiche 

Das periodische Berichtswesen umfasst einen 
Monatsbericht mit folgenden Informationen: 

 La reportistica periodica comprende una relazione 
mensile contenente le seguenti informazioni: 

• Geologische und hydrogeologische 
Situation im Berichtszeitraum 

 • Situazione geologica e idrogeologica del 
periodo di riferimento 

• Erkundungsmaßnahmen  • Interventi di prospezione 

• Ausgewählte Fotos, Ortsbrustbilder und 
Ausschnitte aus dem Längsschnitt 

 • Fotografie selezionate, rappresentazioni del 
fronte di scavo e dettagli della sezione 
longitudinale 

Sollte der Auftragnehmer-ÖBA die Ergebnisse der 
von der BBT SE gelieferten Berichte als 
unzulänglich bzw. inkorrekt beurteilen, muss er 
diese binnen 5 Tagen ab der Lieferung von Seiten 
der BBT formell bei der BBT beanstanden und dazu 
eine eingehende Begründung vorlegen. In diesem 
Fall wird die BBT SE im kontradiktorischen 
Verfahren mit der ÖBA eine Überprüfung u/o eine 
Neuerhebung der beanstandeten Daten innerhalb 
von 5 Arbeitstagen durchführen. Liegen innerhalb 
der vorgesehenen Fristen keine Beanstandungen 
des Berichtes vor, so gilt dieser als vom 
Auftragnehmer-ÖBA angenommen. 

 Nel caso in cui l’affidatario DL ritenesse che i risultati 
delle relazioni forniti da BBT SE non siano adeguati 
e/o corretti, dovrà contestarli formalmente nei 
confronti di BBT entro 5 giorni dalla consegna da 
parte di BBT motivando la sua contestazione in 
maniera puntuale e dettagliata. In tal caso BBT SE 
provvederà in contraddittorio con la DL ad una 
verifica e/o misurazione ex novo dei dati contestati 
entro il termine di 5 giorni lavorativi. In mancanza di 
contestazioni della relazione entro i termini previsti si 
rietiene accettata tale relazione da parte 
dall'affidatario DL. 

2.6.3. Geotechnische Dokumentation und 
Baubegleitung 

 2.6.3. Assistenza e documentazione 
geotecnica 

Für die Herstellung aller Baumaßnahmen wird eine 
geotechnische Dokumentation und Baubegleitung 
gemäß Montitoringprojekt des Ausführungsprojektes 
durchgeführt. 

 Durante lo svolgimento di tutti i lavori di costruzione 
verrà prodotta la documentazione geotecnica 
secondo il progetto di monitoraggio del progetto 
esecutivo. 
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Hauptbestandteil der geotechnischen 
Dokumentation und Baubegleitung ist die 
Begleitung, Überwachung und Interpretation der 
geotechnischen Messungen sowie die Überprüfung 
des Soll/Ist-Vergleiches des geotechnischen 
Modells sowie die Messung der 
Verformungsmessungen gemäß Monitoringprojekt 
des Ausführungsprojektes des Bauwerks. 

 La parte principale della documentazione geotecnica 
e dell'assistenza in corso d'opera è rappresentata, 
dal monitoraggio e dall'interpretazione delle 
misurazioni geotecniche nonché dalla verifica del 
confronto teorico/effettivo del modello geotecnico e 
dalle misurazioni delle deformazioni ai sensi del 
progetto di monitoraggio del progetto esecutivo 
dell’opera. 

Die Auswertung der geotechnischen Messungen 
sowie die Erläuterung der aktuellen geotechnischen 
Situation sowie des beobachteten Systemverhaltens 
wird im Rahmen von gesonderten, in regelmäßigen 
Abständen  stattfindenden „Geotechnischen 
Besprechungen“ mit der ÖBA erläutert und im 
kontradiktorischen Verfahren beurteilt. 

 La restituzione delle misurazioni geotecniche nonché 
la spiegazione della situazione geotecnica attuale e 
del comportamento del sistema osservato, saranno 
effettuate nel corso di periodiche e specifiche 
"riunioni geotecniche" con la DL e saranno valutate 
in contraddittorio. 

Die Eingabe der geotechnischen Parameter in die 
Datenbank erfolgt grundsätzlich in die 
Tunneldokumentationssoftware „2doc“. 

 L'inserimento in banca dati dei parametri geotecnici 
avviene solitamente mediante il software "2doc", un 
software per la documentazione della galleria. 

Der AN ÖBA hat einen direkten Zugang auf die 
Tunneldokumentationssoftware "2doc" und kann 
somit alle Ergebnisse direkt einsehen. 

 L'affidatario DL ha una accesso diretto al software di 
documentazione della galleria "2doc" e può quindi 
direttamente prendere in visione tutti i risultati. 

Die Dokumentation welche nicht in der 
Tunneldokumentationssoftware "2doc" eingetragen 
werden kann, wird auf einem der ÖBA zugänglichen 
ftp-Server gespeichert. 

 La documentazione che non può essere inserita nel 
software di documentazione della galleria "2doc" 
sarà salvata su un server FTP a cui la DL potrà 
accedere. 

Die ÖBA hat den eingesetzten Geotechniker bei der 
Beschaffung aller zweckdienlichen Informationen 
vor Ort zu unterstützen. 

 La Direzione Lavori dovrà assistere il geotecnico 
impiegato nell’acquisizione di tutte le informazioni 
necessarie in loco. 

Im Folgenden werden die Leistungen im Detail 
beschrieben. 

 Di seguito sono descritte le prestazioni in dettaglio. 

   

2.6.3.1.  Gebirgsverhältnisse und 
Systemverhalten (Ausbruch und 
Stützung) 

 2.6.3.1. Condizioni dell’ammasso roccioso 
e comportamento del sistema 
(scavo più rivestimento di prima 
fase) 

1. Schritt: Prognose der Gebirgsverhältnisse  1a Fase: previsione delle condizioni dell’ammasso 
roccioso 

Durch die geologische Dokumentation werden die 
angetroffenen Gebirgsarten erfasst. Zusätzliche 
Beobachtungen im bereits ausgebrochenen 
Bereich, wie Zeichen von Überbeanspruchung, 
Verformungs- und Bruchmechanismen sowie 
eventuelle Vorauserkundungsmaßnahmen und 
Auswertungen der geotechnischen Messungen 
werden benützt, um das Baugrundmodell ständig zu 
aktualisieren und eine kurzfristige Prognose der 
Gebirgsverhältnisse im anstehenden 
Ausbruchsbereich zu erstellen. 

 La documentazione geologica registra le tipologie 
riscontrate dell’ammasso roccioso. Allo scopo di 
aggiornare con continuità il modello del sottosuolo e 
di elaborare una previsione a breve termine delle 
condizioni dell’ammasso roccioso nel settore di 
scavo previsto, si utilizzano le osservazioni 
integrative nella zona già scavata, come ad es. segni 
di eccessiva sollecitazione, meccanismi di 
deformazione e frattura nonché le eventuali misure 
di prospezione preliminare e le valutazioni delle 
misurazioni geotecniche. 
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2. Schritt: Abschätzung des Systemverhaltens im 
Ausbruchsbereich. 

 2a Fase: Stima del comportamento del sistema nel 
settore di scavo. 

Auf Basis der prognostizierten Gebirgs- oder 
Lockergesteinsverhältnisse und unter 
Berücksichtigung der Einflussfaktoren im nächsten 
Ausbruchsabschnitt ist das Systemverhalten zu 
analysieren und mit den Angaben im Projekt für die 
Tunnelbauarbeiten und/oder die Vortriebsarbeiten in 
offener Bauweise zu vergleichen.  

 Il comportamento del sistema deve essere 
analizzato e confrontato con i dati indicati nel 
progetto per la realizzazione delle opere in 
sotterraneo e /o scavo a cielo aperto, in base alle 
condizioni previste dell’ammasso roccioso o dai 
terreni sciolti e in considerazione dei fattori 
d’influenza nel successivo tratto di scavo.  

Insbesonders werden durch den Geotechniker dabei 
nachfolgende Leistungen erbracht: 

 In questa fase, in particolare il geotecnico fornirà le 
prestazioni indicate di seguito: 

• Überprüfung bzw. Festlegung des 
angetroffenen Gebirgsverhaltens; 

 • Verifica / definizione del comportamento 
riscontrato dell’ammasso roccioso; 

• Überprüfung der Verhältnisse des vorab 
konsolidierten Bodens vor der Genehmigung 
des Vortriebs der nachfolgenden Felder. 

 • Verifica delle condizioni del terreno 
preventivamente consolidato prima di 
autorizzare lo scavo dei successivi campi. 

• Vorschläge für die Durchführung der 
geotechnischen Messungen und Versuche 

 • Proposte per l'esecuzione delle misurazioni e 
delle prove geotecniche; 

• Unverzügliche Information bei Erreichen von 
Warnstufen gemäß festgelegtem Projekt bzw. 
bei akuten Standsicherheitsproblemen. 

 • Informazione immediata in caso di 
raggiungimento dei livelli di allerta stabiliti nel 
progetto ovvero in caso di problemi gravi 
inerenti alla stabilità dello scavo. 

3. Schritt: Festlegung von Ausbruch und Stützung 
und Prognose des Systemverhaltens im gesicherten 
Bereich. 

 3a Fase: definizione dello scavo e del sostegno e 
previsione del comportamento del sistema nella 
tratto già rivestito. 

Die Festlegung von Ausbruch und Stützung hat 
nach den in der Planung definierten Kriterien zu 
erfolgen. Es ist daher vorerst zu überprüfen, 
inwieweit die angetroffenen Gebirgsverhältnisse 
(Gebirgsart, Systemverhalten) den darin zu Grunde 
gelegten Annahmen entsprechen. Auf Basis 
sämtlicher vor Ort gewonnener Erkenntnisse sind 
die bautechnischen Maßnahmen, in Abstimmung 
mit der ÖBA und dem Planer, festzulegen. Wenn die 
Art sowie das Gebirgs- und das Systemverhalten 
von den Projektvorgaben abweichen, muss der 
Geotechniker der BBT-SE, in Absprache mit der 
ÖBA die zu ergreifenden Maßnahmen festlegen. 

Bei Unstimmigkeiten muss der Auftragnehmer 
(ÖBA) die notwendigen Maßnahmen festlegen, da 
er jedenfalls gegenüber dem Auftraggeber weiterhin 
Garant bleibt. 

 La definizione dello scavo e del sostegno deve 
essere eseguita secondo i criteri definiti nel progetto. 
Prima di tutto va quindi verificato in quale misura le 
condizioni riscontrate dell’ammasso roccioso (tipo di 
ammasso roccioso, comportamento del sistema) 
corrispondano alle ipotesi ivi contenute. Se il tipo e il 
comportamento dell'ammasso roccioso e del sistema  
ammasso roccioso - rivestimento è diverso da 
quanto previsto nel progetto, il geotecnico di BBT - 
SE di concerto con la DL dovranno definire le misure 
da intraprendere. 

In caso di disaccordo, sarà l’affidatario DL a definire 
le misure da intraprendere, in quanto rimane 
comunque garante nei confronti del Committente. 

4. Schritt: Überprüfung des Systemverhaltens  4a Fase: Verifica del comportamento del sistema 

Die Überprüfung, ob das Systemverhalten 
(Ausbruch und Stützung) den Projektprognosen 
entspricht (Beanspruchungen und Verformungen mit 
Schwellen- und Alarmwerten), erfolgt durch 
Beobachtung des betreffenden Tunnelabschnittes 
während und nach dem Ausbruch (visuell und 

 Al fine di verificare se il comportamento del sistema 
(scavo con rivestimento) corrisponde con le 
previsioni progettuali (sollecitazioni e deformazioni 
con valori di soglia e di allarme) il tratto della galleria 
di interesse sarà osservata durante e dopo lo scavo 
(a vista e mediante misurazioni). 
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messtechnisch). 

Insbesonders sind durch den Geotechniker der 
BBT-SE dabei nachfolgende Leistungen zu 
erbringen: 

 Il geotecnico di BBT – SE dovrà espletare le 
prestazioni indicate di seguito: 

• Auswertung und Analyse der Messergebnisse 
und Beobachtungen während und nach den 
Vortriebsarbeiten und Vergleich mit den 
Prognosen und Annahmen des Projektes. 

 • valutazione ed analisi dei risultati di misurazione 
e delle osservazioni fatte durante e dopo i lavori 
di scavo e confronto con le previsioni e le 
ipotesi del progetto; 

• Darstellung der Ursachen für Abweichungen  • illustrazione dei motivi di scostamento; 

Der Bauleiter trägt jedenfalls die Verantwortung für 
die getroffenen Entscheidungen. 

 Il Direttore Lavori ha comunque la responsabilità 
dell’assunzione delle decisioni prese. 

   

2.6.3.2. Geotechnische Begleitung und 
Überwachung der geotechnischen 
Messungen 

 2.6.3.2.  Assistenza geotecnica e controllo 
delle misurazioni geotecniche 

Der Geotechniker begleitet und überwacht die von 
der Baufirma oder Dritte durchgeführten 
geotechnischen Messungen gemäß 
Monitoringprojekt (Konvergenzmessungen, 
Inklinometermessungen, Extensometer etc.) 

 Il geotecnico assiste e controlla le misurazioni 
geotecniche (misurazioni delle convergenze, 
misurazioni con inclinometro ed estensimetro, ecc.) 
eseguite ai sensi del progetto di monitoraggio a cura 
dell'impresa costruttrice o di terzi. 

Dabei sorgt er, dass die Daten in einer leicht 
verständlichen und grafisch übersichtlichen Weise 
dargestellt werden. 

 In tal ambito controllerà che i dati vengano 
rappresentati in maniera facilmente comprensibile e 
in modo trasparente grazie all'ausilio grafico.  

Er bewertet die Ergebnisse und erläutert mögliche 
Interpretationen. 

 Egli valuta i risultati ed illustra le possibili 
interpretazioni. 

• Er schlägt in Abstimmung mit ÖBA und 
Baufirma die Festlegung und Anpassung von 
geotechnischen Messungen und 
Messfrequenzen an die tatsächliche 
geologische-geotechnische Situation vor. 

 • Di concerto con la DL e l'impresa costruttrice 
determina e adatta le misurazioni geotecniche e 
gli intervalli di misurazione alla situazione 
geologico-geotecnica effettiva. 

• Er wirkt bei der Auswahl und Festlegung von 
geologisch, hydrogeologischen und 
geotechnischen Erkundungsmaßnahmen und 
Versuchen mit 

 • Egli contribuisce alla scelta e definizione delle 
misure e prove geologiche, idrogeologiche e 
geotecniche di prospezione. 

• Er beratet bei der Umsetzung der 
erforderlichen Maßnahmen bei 
unvorhergesehenen Ereignissen und Vorfällen 
und wirkt bei der Ausarbeitung von 
Maßnahmen zur Beherrschung der 
aufgetretenen kritischen Punkte mit 

 • Egli presta consulenza nell'ambito dell'adozione 
dei provvedimenti necessari in caso di eventi ed 
accadimenti imprevisti e collabora alla 
definizione di provvedimenti per far fronte alla 
situazione di criticità emersa. 

   

2.6.3.3. Periodische Berichte  2.6.3.3. Relazioni periodiche 

• Das periodische Berichtswesen umfasst 
grundsätzlich einen Tages- und einen 
Monatsbericht.  

 • La reportistica periodica comprende 
sostanzialmente una relazione giornaliera e una 
relazione mensile.  

Der Tagesbericht wird beim Vortrieb im Festgestein  La relazione giornaliera viene redatta nell'ambito 
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erstellt und enthält folgende Informationen: dello scavo in roccia e comprende le seguenti 

informazioni: 

• Aussagen über Vortriebsstand  • Stato di avanzamento 

• Präsentation der geotechnischen 
Messergebnisse mit Angabe der 
Abweichungen vom Soll-Verhalten. 

 • Presentazione dei risultati delle misurazioni 
geotecniche con indicazione degli eventuali 
scostamenti rispetto al comportamento teorico. 

•  Definition des Ausbruchsquerschnittes nach 
den im Ausführungsprojekt vorgesehenen 
Modalitäten für die Anwendung des 
Ausbruchsquerschnitts 

 • Valutazione della sezione di scavo secondo le 
modalità di applicazione della sezione di scavo 
previste nel progetto esecutivo 

• Einbau neuer Messinstrumente im 
Berichtszeitraum 

 • Installazione di nuovi strumenti di misurazione 
nel periodo oggetto della relazione 

Die Tagesberichte werden von BBT SE der ÖBA 
und der Baufirma übermittelt und zwecks 
Zustimmung von der Baufirma und der ÖBA 
bestätigt und gefertigt. 

 Le relazioni giornaliere vengono inoltrate da BBT SE 
alla DL e all'impresa costruttrice e vengono 
confermate e controfirmate per condivisione 
dall'impresa costruttrice e dalla DL. 

Der Monatsbericht wird beim Vortrieb im 
Festgestein und Lockergestein erstellt und enthält 
folgende Informationen: 

 La relazione mensile viene redatta nell'ambito dello 
scavo in roccia ed in materiale sciolto e comprende 
le seguenti informazioni: 

• Stand der Arbeiten mit Aussagen über 
Vortriebsstand, Ausbaufestlegung und 
Vortriebsklasse 

 • Stato dei lavori con informazioni sullo stato di 
avanzamento, sulle determinazioni in termini di 
rivestimento e sulle classi d’ avanzamento  

• Beschreibung der geotechnischen Situation 
und der Messergebnisse 

 • Descrizione della situazione geotecnica e dei 
risultati delle misurazioni 

• Begründung allfälliger Ergänzungen der 
Stützmittel für die Sicherheit der Arbeiter 

 • Motivazioni di eventuale integrazione dei 
sostegni per la sicurezza delle maestranze 

• Darstellung der wichtigsten Messergebnisse 
mit Grafiken und möglicher Interpretation mit 
Angabe der Abweichungen vom Soll-Verhalten 

 • Rappresentazione grafica e possibile 
interpretazione dei risultati più importanti delle 
misurazioni con indicazione di eventuali 
scostamenti rispetto al comportamento teorico 

• Einbau neuer Messinstrumente im 
Berichtszeitraum 

 • Installazione di nuovi strumenti di misurazione 
nel periodo oggetto della relazione 

• Schlussfolgerungen  • Conclusioni 

• Vorausschau  • Previsioni 

Bei geotechnisch kritischen Situationen kann der 
Monatsbericht im Einvernehmen mit der ÖBA auch 
in kürzeren Abständen erstellt werden. 

 In caso di situazioni geotecniche critiche la relazione 
mensile, di comune accordo con la DL, potrà essere 
redatta con cadenza più breve.  

Die Monatsberichte werden der ÖBA übermittelt, die 
nach Abstimmung der Inhalte die Ergebnisse 
bewertet. 

 Le relazioni mensili vengono inoltrate alla DL che, 
previa condivisione dei contenuti, ne valida i risultati. 

Es ist Aufgabe des AN-ÖBA dafür Sorge zu tragen 
dass alle vertraglich vorgesehenen 
Messinstrumente umgehend eingebaut werden und 
dass die Messungen entsprechend den 
Vertragsbestimmungen unverzüglich beginnen. Der 
Einbau der Messinstrumente wird Gegenstand einer 
Kontrolle durch die ÖBA sein.  

 È compito dell'affidatario DL far sì che tutta la 
strumentazione di misurazione prevista 
contrattualmente venga prontamente installata e le 
misurazioni abbiano immediato inizio, 
conformemente alle disposizioni contrattuali. La 
stessa installazione della strumentazione sarà 
oggetto di controllo da parte della DL. 
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Für jedes eingebaute Messinstrument ist ein 
Stammdatenblatt mit Foto und ein Einbaubericht zu 
erstellen. Dazu ist der Einbau von der ÖBA zu 
kontrollieren und zu validieren. Die Dokumentation 
ist in der Tunneldokumentationssoftware 2doc und 
im ftp-Server innerhalb 5 Tagen abzuspeichern. 

 Per ciascuno strumento di misurazione installato va 
redatta una scheda dati corredata di foto e relazione 
sull’installazione. La DL deve controllare e validare 
l'installazione. La documentazione va salvata entro 5 
giorni nel software di documentazione galleria 2doc e 
sul server ftp. 

Es ist vom AN-ÖBA zu gewähren, dass die von der 
Baufirma abgelesenen geotechnischen Messwerte 
in die Tunneldokumentationssoftware 2doc 
eingegeben und dem Geotechniker der BBT-SE 
zusätzlich via email maximal binnen 12 Stunden 
nach erfolgter Messung übermittelt werden. 

 L'affidatario DL deve garantire che i valori geotecnici 
di misurazione letti a cura dell'impresa costruttrice 
vengano inseriti nel software di documentazione della 
galleria 2doc e vengano inviati per posta elettronica 
al geotecnico di BBT – SE entro e non oltre 12 ore 
dall'avvenuta misurazione. 

2.6.4. Geotechnische 
Verformungsmessungen 

 
2.6.4. Misure delle deformazioni di tipo 

geotecnico 

2.6.4.1. Allgemeines  2.6.4.1. Generalità 

Es ist Aufgabe der geotechnischen Leistungen der 
BBT-SE, die geotechnischen 
Verformungsmessungen gemäß Monitoringprojekt 
des Ausführungsprojektes durchzuführen. 

 Lo scopo delle prestazioni geotecniche di BBT SE è 
l’esecuzione delle misurazioni geotecniche delle 
deformazioni ai sensi del progetto di monitoraggio del 
progetto esecutivo. 

Die Daten der von der BBT-SE durchgeführten 
Messungen werden dem Bauleiter übergeben, damit 
dieser die in seinem Verantwortungsbereich 
liegende Tätigkeit durchführen kann. 

 I dati delle misurazioni eseguite da BBT – SE, 
saranno consegnate al Direttore Lavori al fine di 
svolgere l’attività di propria responsabilità. 

Deshalb werden die Vermessungstätigkeiten von 
einem dritten Auftragnehmer der BBT SE 
durchgeführt werden, dessen Personal, 
Ausführungsmodalitäten und Ausrüstung mit den 
Technischen Spezifikationen des Monitoringprojekts 
des Ausführungsprojektes übereinstimmen. Etwaige 
Abweichungen und Änderungen müssen vorab mit 
der BBT SE und der ÖBA abgestimmt werden. 

 Pertanto le misure di deformazione saranno eseguite 
da un affidatario terzo di BBT SE con personale, 
modalità operative e dotazione strumentale conforme 
alle Specifiche Tecniche del progetto di monitoraggio 
del progetto esecutivo. Eventuali variazioni e 
modifiche di quanto sopra dovranno essere 
preventivamente concordate tra BBT SE e la DL. 

Die BBT SE  übergibt die Ergebnisse der genannten 
Vermessungen dem Bauleiter, damit dieser im 
Rahmen der verantwortungsvollen Ausübung seiner 
Tätigkeiten die nötigen Interpretationen, 
Überprüfungen und Maßnahmen durchführen kann. 

 I risultati di dette attività di rilievo saranno inoltrati 
tempestivamente da BBT SE al Direttore dei Lavori 
per le necessarie interpretazioni, verifiche e 
provvedimenti che lo stesso Direttore dei Lavori 
riterrà più opportuni nello svolgimento responsabile 
del suo incarico. 

Die ÖBA ist jedenfalls gegenüber dem Auftraggeber 
Garant für die ordnungsgemäße Ausführung der 
Bauwerke entsprechend den Plan- und 
Vertragsunterlagen (Art. 148 DPR Nr. 207 vom 
05.10.2010). 

 La Direzione Lavori rimane comunque garante nei 
confronti del committente della corretta esecuzione 
delle opere secondo gli elaborati progettuali e 
contrattuali (art. 148 DPR n. 207 del 05/10/2010). 

Die ÖBA kann gemäß ihrer Aufgabe eine 
Wiederholung von geotechnischen 
Verformungsmessungen beantragen. 

 La DL è autorizzata, nell'ambito dell'espletamento dei 
propri compiti, a richiedere una ripetizione delle 
misurazioni geotecniche delle deformazioni. 

Die BBT SE bewertet die tatsächliche Notwendigkeit 
der von der ÖBA geforderten Leistungen und wird 
ihr die Daten, die sie vom dritten Auftragnehmer 
erhält, weiterleiten. 

 BBT SE valutata l’effettiva necessità delle prestazioni 
richieste dalla DL, provvederà a fornirle i dati che 
otterrà dal suo affidatario terzo. 

Sollte der Auftragnehmer-ÖBA die von der BBT SE 
gelieferten Daten als unzulänglich bzw. inkorrekt 

 Nel caso in cui l’affidatario DL ritenga che i risultati 
dei rilievi forniti da BBT SE non siano adeguati e/o 
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beurteilen, muss binnen 3 Arbeitstagen ab Lieferung 
von Seiten der BBT SE eine formelle Beanstandung 
gegenüber der BBT SE erhoben werden und eine 
eingehende, detailierte Begründung vorgelegt 
werden. In diesem Fall wird die BBT SE im 
kontradiktorischen Verfahren mit dem beauftragten 
Topographen und der ÖBA selbst eine Überprüfung 
u/o eine Neuerhebung der beanstandeten Daten 
durchführen. Sollte di ÖBA auch diesen neuen 
Daten nicht zustimmen, kann sie selbst die Daten 
auf eigene Kosten erheben, ohne Recht auf 
gesonderte Vergütung von Seiten der BBT SE. 

corretti, dovrà contestarli formalmente a BBT entro il 
termine di 3 giorni lavorativi dalla formale consegna 
da parte di BBT motivando la sua contestazione in 
maniera puntuale e dettagliata. In tal caso BBT SE 
provvederà in contraddittorio con il topografo terzo 
incaricato e la DL stessa ad una verifica e/o 
rimisurazione dei dati contestati. Qualora la DL non 
concordi ancora con tali ulteriori dati potrà procedere 
direttamente alla loro rideterminazione a propria cura 
e spese senza pretendere alcun compenso 
aggiuntivo da BBT SE. 

2.6.4.2. Messungen  2.6.4.2. Misure 

Die Lage der Messpunkte, die technische 
Ausführung der Messpunkte sowie die Frequenz der 
Messungen ist aus dem Monitoringprojekt des 
Ausführungsprojektes zu entnehmen.  

 La posizione dei punti di misurazione, la 
configurazione tecnica dei punti di misurazione 
nonché la frequenza delle misurazioni sono riportate 
nel progetto di monitoraggio del progetto esecutivo. 

Ein Drittauftragnehmer der BBT SE wird der 
Baufirma die nachfolgend aufgezählten und für die 
Durchführung der Konvergenzmessungen 
benötigten Materialien liefern: 
Konvergensmessbolzen verschiedener Länge, 
Verbindungsadapter für die Prismen, 
Sprengschutzringe für die Bolzenköpfe und die 
Prismen selbst. Zu diesem Zweck wird die ÖBA dem 
Drittauftragnehmer mindestens einen Monat vor dem 
Einbau eine Liste bezüglich der Mengen der 
Konvergensmessbolzen übermitteln, die bauseits zu 
liefern sind. 

 L’affidatario terzo di BBT SE fornirà all’impresa 
costruttrice il seguente materiale necessario ad 
effettuare le misure di convergenza: i bulloni di 
diverse lunghezze, gli adattatori per i prismi, gli anelli 
di protezione della testa del bullone ed i prismi stessi. 
Allo scopo la DL provvederà a fornire all’affidatario 
terzo, almeno un mese prima dell’installazione, la 
distinta relativa alla quantità dei bulloni di 
convergenza da fornire a piè d’opera. 

Der AN-ÖBA muss garantieren, dass der Einbau der 
Konvergensmessbolzen vertragskonform und 
zeitgerecht von der Baufirma durchgeführt wird. 
Weiters muss der AN-ÖBA garnatieren, dass die 
Baufirma die entsprechenden Prismen vor Beginn 
der Messung montiert hat und dass diese 
messbereit sind. 

 L'affidatario DL deve garantire che l'installazione dei 
bulloni portaprisma venga eseguita tempestivamente 
e ai sensi delle disposizioni contrattuali a cura 
dell'impresa costruttrice. Inoltre, l'affidatario DL deve 
garantire che l'impresa costruttrice abbia montato i 
relativi prismi prima dell'inizio della misurazione e che 
questi siano pronti per l'esecuzione della 
misurazione.  

Weiters muss der AN-ÖBA garantieren, dass 
Bautätigkeiten so koordiniert sind, dass die 
Messungen nicht behindert werden.  

 Inoltre, l'affidatario DL deve garantire che le attività di 
costruzione si svolgano in maniera coordinata, di 
modo da non compromettere lo svolgimento delle 
misurazioni. 

Für die vom Drittauftragnehmer der BBT SE 
durchgeführten geotechnischen 
Verformungsmessungen muss die ÖBA ferner 
garantieren, dass die Baufirma die folgenden 
Leistungen bereit stellt:  

Bereitstellung von Hebebühnen mit Fahrer,  

geeignete Beleuchung,  

Reinigung und Isolierung der Festpunkte. 

 Per le misure di deformazione geotecniche eseguite 
sempre dall’affidatario terzo di BBT SE la DL dovrà 
inoltre garantire che l’impresa costruttrice fornisca le 
seguenti prestazioni:  

messa a disposizione di piattaforme elevabili con 
guidatore,  

adeguata illuminazione,  

pulizia e isolamento dei punti fissi. 
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2.6.4.3. Ergebnisse und Darstellungen   2.6.4.3. Risultati e rappresentazioni 

Die Ergebnisse der geotechnischen 
Verformungsmessungen werden der ÖBA 
grundsätzlich nach 12 h nach Messung übermittelt 
und in die Tunneldokumentationssoftware 2doc 
eingestellt. 

 Sostanzialmente, i risultati delle misurazioni 
geotecniche delle deformazioni vengono inoltrati alla 
DL e inseriti nel software di documentazione della 
galleria 2doc entro 12 ore dall'avvenuta misurazione.  

Für die Verformungskomponente sind dabei 
folgende Darstellungsarten im 2doc möglich: 

 Per la componente delle deformazioni sono possibili 
le seguenti tipologie di rappresentazione nel 2doc: 

Zeit- Weg Diagramme (für jede Komponente 
L(ängs), Q(uer), H(öhe), LQ, LH, LQH) 
Vektordarstellung 
Zeit- Richtungsdiagramme 
Zeit- Radialverschiebungsdiagramme 
Zeit- Abstandsdiagramme 
Polardiagramme 
3D Diagramme 
Einflussliniendiagramme der Bewegung und 
Bewegungsrichtung 
Einflussliniendiagramme der Radialverschiebung 

 Diagrammi spazio/tempo (per ciascuna componente 
L(longitudinale), Q(trasversale), H(altezza), LQ, LH, 
LQH) 
Rappresentazione vettoriale 
Diagrammi tempo/direzioneDiagrammi 
tempo/deformazione radiale Diagrammi 
tempo/distanza  
Diagrammi polari 
Diagrammi tridimensionali 
Diagrammi delle linee di influenza del movimento e 
della sua direzione 
Diagrammi delle linee di influenza della deformazione 
radiale 

In kritischen Vortriebsbereichen und bei 
ungewöhnlichen Verformungsentwicklungen hat der 
Geotechniker unverzüglich die ÖBA und die 
Baufirma zu informieren und ihnen die 
diesbezüglichen Unterlagen auch unverzüglich zur 
Verfügung zu stellen. 

 In zone di scavo critiche e in caso di sviluppi anomali 
delle deformazioni, il geotecnico dovrà informare 
immediatamente la DL e l’Appaltatore e mettere 
prontamente la relativa documentazione a loro 
disposizione. 

Die Darstellung der Messergebnisse der obertägigen 
Kontroll und Beweissicherungsmessungen wird in 
Abstimmung mit der ÖBA vor Ausführung der 
Nullmessung festgelegt. 

 La rappresentazione dei risultati dei rilievi di controllo 
e di monitoraggio eseguiti in superficie verrà definita 
di concerto con la DL prima dell’esecuzione della 
misurazione zero. 

2.6.5. Risikomanagement 
 

2.6.5. Gestione del rischio 

Das Ausführungsprojekt definiert ein Verfahren zum 
Management des geotechnischen Risikos auf 
Grundlage der Ergebnisse der durchgeführten 
Monitoringaktivitäten gemäß Monitoringprojekt. 

 Il progetto esecutivo definisce una procedura 
finalizzata a gestire il rischio geotecnico sulla base 
dei risultati delle indagini effettuate secondo il  
progetto di monitoraggio.  

Das Risikomanagementverfahren beinhaltet 
folgende Hauptaspekte, die kurz zusammengefasst 
werden: 

 Gli aspetti principali della procedura di gestione del 
rischio vengono sinteticamente riepilogati: 

Grenzwerte der Indikatoren   Valori di soglia degli indicatori  

Risikoniveaus  Livelli di rischio 

Entsprechende Maßnahmen   Azioni conseguenti  

Risikominderungsmaßnahmen   Interventi di mitigazione  

Die Anwendung des Verfahrens und die korrekte 
Verwaltung der verschiedenen Tätigkeiten, unter 
Einhaltung der fallweise erforderlichen 
Sicherheitsbestimmungen, obliegt dem ÖBA-

 Sarà cura dell’affidatario DL applicare la procedura e 
la corretta gestione delle diverse attività nel pieno 
rispetto delle disposizioni in tema di sicurezza 
all’uopo necessarie. 
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Auftragnehmer. 

Dieses Dokument ist regelmäßig vom Auftagnehmer 
ÖBA, d.h. quartalsweise bzw. jedes Mal dann, wenn 
Situationen eintreten, bei denen eine umgehende 
Anpassung empfohlen wird, zu aktualisieren; dies 
erfolgt auf Grundlage der Ergebnisse, der 
Erfahrungen und der spezifisch angetroffenen 
Verhältnisse. Die Vorlage muss bis Mitte des auf das 
Bezugsquartal folgenden Monats erfolgen. 

 Tale documento dovrà essere aggiornato 
periodicamente dall'affidatario DL, con frequenza 
trimestrale e/o ogni qualvolta si verifichino situazioni 
che ne consigliano l’adattamento tempestivo, sulla 
base delle risultanze e delle esperienze maturate e 
delle specifiche condizioni riscontrate. La 
presentazione dovrà avvenire entro la metà del mese 
successivo al trimestre di riferimento. 

2.6.6. Tunneldokumentationssystem 2doc 
 

2.6.6. Sistema di documentazione galleria 
2doc 

2.6.6.1.  Allgemeine Festlegungen  2.6.6.1. Disposizioni Generali 

Das Tunneldokumentationssystem vom AG (2doc) 
ist eine Software zur Erfassung, Verwaltung, 
Archivierung und Analyse von Daten, die im Zuge 
eines Tunnelbauprojektes erhoben werden. Das 
Programm integriert Daten verschiedener 
Fachbereiche und dient als Plattform zur 
Zusammenarbeit im Baustellenteam. Mit der 
Software wird das Ziel einer gemeinsamen, 
einheitlich strukturierten und standardisierten 
Dokumentation der erhobenen Daten verfolgt. Ziel 
ist es alle Daten aus den Monitoringaktivitäten 
zeitnah den interessierten Baubeteiligten zur 
Verfügung zu stellen. 

 Il sistema di documentazione della committenza  
(2doc) è un software per il rilevamento, 
l’archiviazione e l’analisi dei dati che vengono rilevati. 
Il programma integra i dati provenienti da diversi 
settori e serve come piattaforma per la collaborazione 
all’interno dello staff di cantiere.  

Il software permette la redazione di una 
documentazione comune dei dati, strutturata e 
standardizzata uniformemente, allo scopo di mettere 
a disposizione tempestivamente tutti i dati provenienti 
dalle attività di monitoraggio. 

Die Software inkludiert Datenmanagement und 
Analysefunktionalitäten. 

 Il software include la gestione dei dati e delle 
funzionalità di analisi. 

Das System erlaubt eine mehrsprachige 
Benutzerschnittstelle und Datenhaltung. 

 Il sistema consente un’interfaccia utenti e una 
gestione dei dati plurilingue. 

Das System verfügt über eine Rechteverwaltung mit 
der für die einzelnen Fachbereiche die 
Zugriffsberechtigungen verwaltet werden können. 

 Il sistema permette la gestione delle autorizzazioni 
per ogni singolo settore. 

Dieses System ist vom AN-ÖBA verpflichtend zu 
benützen und nach den jeweiligen Vorgaben aktuell 
zu halten. 

 L’Affidatario DL è obbligato ad utilizzare tale sistema 
ed ad aggiornarlo in base alle relative prescrizioni. 

   

2.6.6.2. Aufgaben des AN-ÖBA  2.6.6.2. Compiti dell’Affidatario DL 

Es ist Aufgabe der ÖBA, alle von der Baufirma 
verlangten Messergebnisse gemäß den 
Technischen Spezifikationen innerhalb einer 
festgelegten Frist dem AG auf einem FTP Server zur 
Verfügung zu stellen; auf Anforderung können diese 
auch zusätzlich per Email versandt werden; sie 
müssen stets in das von der BBT bereitgestellte 
Dokumentationssystem (2doc) eingepflegt werden. 
Zur Übernahme der Daten in 2doc müssen die 
Daten in den im nachfolgenden definierten Formaten 
geliefert werden. Das Dokumentationssystem 

 È compito della DL di caricare tutti i risultati delle 
misure, secondo quanto previsto nelle Specifiche 
Tecniche, richieste all’impresa costruttrice su un 
server FTP della committenza entro un termine 
prestabilito; a richiesta, essi possono essere inviati 
anche tramite posta elettronica e devono sempre 
essere immessi nel sistema “2doc“. Ai fini 
dell’acquisizione è necessario che i dati siano 
trasmessi nei formati indicati nei paragrafi seguenti. Il 
2doc consente altresì l’archiviazione di eventuali 
formati originali (PDF, JPG, documenti scannerizzati, 
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erlaubt zusätzlich auch die Ablage eventueller 
Originalauswertungen (PDF, JPG, gescannte 
Unterlagen etc.) des Auftragnehmers. Die im 
Datenmanagementsystem eingepflegten Daten sind 
vom AN-ÖBA auf Vollständigkeit und Validität zu 
prüfen. 

ecc.) dell’Affidatario DL. Quest’ultimo è tenuto a 
verificare la completezza e validità dei dati inseriti nel 
sistema di gestione dei dati. 

Der ÖBA-Auftragnehmer hat alle vom 
Tunneldokumentationssystem erfassbaren Daten 
in das System einzugeben. Dazu gehören 
Rohdaten aus Messgebern und händisch 
eingegeben Rohdaten, jegliche Ergebnisse aus 
Messungen, Erhebungen, Versuchen und 
Aufnahmen einschließlich dazugehörender 
Dokumentation wie Datenblätter, Zertifikate und 
sonstiger dazugehörender Dokumentation. 

 L’Affidatario DL dovrà inserire nel sistema tutti i dati 
rilevabili dal sistema 2doc. Tra questi, i dati grezzi 
provenienti automaticamente dai sensori e i dati 
grezzi inseriti manualmente, i risultati di misurazioni, 
rilevamenti, prove e rilievi, nonché la relativa 
documentazione inerente la strumentazione (ad 
esempio schede dati, certificati, ecc.). 

• Der Auftragnehmer hat für jeden Vortrieb 
zusätzlich zu den Messdaten auch allgemeine 
Daten des Vortriebs einzugeben. Dazu zählen: 

• Achsen im Projektkoordinatensystem 
• Regelquerschnitte 
• Ausbaufestlegungen 
• Täglicher Ausbau 
• Täglicher Vortriebsstand 

 L’Affidatario DL deve inserire per ciascuno scavo, 
oltre ai dati di misurazione, anche quelli generali dello 
scavo. Ovvero: 
• Assi nel sistema coordinate progettuale 
• Sezioni tipo 
• Definizione del tipo di rivestimento 
• Inserimento giornaliero del rivestimento messo 

in opera  
• Progressiva di avanzamento dello scavo 

giornaliero 

Der Datenbestand des Systems ist zu warten und 
die Daten sind aktuell zu halten. 

 La banca dati del sistema dovrà essere manutenuta e 
i dati dovranno essere aggiornati continuamente. 

In das Tunneldokumentationssystem 2doc müssen 
von der ÖBA zu jedem Vortrieb die allgemeinen 
Daten (Achsen, Regelprofile, Ausbau etc.) innerhalb 
30 Tagen nach Auftragserteilung und die 
eigentlichen Messdaten sofort nach der Messung 
eingegeben werden. Der Import in 2doc der Achsen 
(x,y,z) – Koordinaten erfolgt händisch oder 
automatisch. Beim automatischem Import müssen 
die Achsenkoordinaten in x,y,z Koordinaten in 
Tabellenform vorliegen. Der Abstand der 
Koordinatenpunkte auf der Achse darf nicht kleiner 3 
m sein. Alternativ kann die Achse als 3D – ACAD-file 
automatisch importiert werden. 

 La DL, entro 30 giorni dall’affidamento dell’incarico, 
deve inserire nel sistema 2doc, per ciascuna sezione  
di scavo di avanzamento, i dati generali (assi, sezioni 
tipo, rivestimento ecc.). I dati propri delle misurazioni 
devono essere inseriti immediatamente a valle delle 
misurazioni stesse. L’importazione delle coordinate 
degli assi (x,y,z) avverrà manualmente o in 
automatico, nel programma 2doc. Nel caso 
dell’import in automatico è necessario che le 
coordinate x,y, z delle assi siano disponibili in forma 
tabellare. La distanza tra i punti delle coordinate 
sull’asse non deve essere inferiore a 3 m. In 
alternativa è possibile procedere all’importazione 
automatica dell’asse sotto forma di file ACAD 
tridimensionale. 

Alle gemessenen und erhobenen Daten sind 
innerhalb 12 h im System zu aktualisieren. Bei 
besonderen sensiblen Vortriebsverhältnissen und 
auf Anweisung des AG muss eine Aktualisierung 
innerhalb 6 h stattfinden. 

 Tutti i dati misurati e rilevati dovranno essere 
aggiornati nel sistema entro 12 ore. In presenza di 
condizioni di avanzamento particolarmente critiche e 
su indicazione del Committente, l’ aggiornamento 
dovrà essere fatto entro 6 ore 

Mindestens zwei Wochen vor Vortriebsbeginn muss 
der AN Testdaten in das System eingeben um beim 
Vortriebsbeginn mit dem System vertraut zu sein. 

 Almeno due settimane prima dell’inizio dei lavori di 
scavo, l’Affidatario DL deve acquisire conoscenza del 
sistema inserendo dati esemplificativi . 

Der AN hat alle Daten in deutscher und italienischer 
Sprache in das System einzugeben. 

 L’Affidatario DL dovrà inserire tutti i dati in lingua 
tedesca e italiana nel sistema. 
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Vom AN ist eine Kontaktperson zu definieren, 
welche die Funktion und Verantwortung als 
Datenmanager übernimmt. Die Person hat die 
Aufgabe das System zu betreuen und dient als 
Kontaktperson für den AG. 

 L’Affidatario DL dovrà indicare una persona di 
riferimento che assumerà la funzione e la 
responsabilità di gestore dei dati che si occuperà 
della gestione del sistema e fungerà da  riferimento 
per il Committente. 

Das System kann auch während der Arbeiten an 
besondere Gegebenheiten und Bedürfnisse des 
Baugeschehens angepasst werden und 
weiterentwickelt werden. Der AN-ÖBA unterstützt in 
allen Angelegenheiten der Anpassung, Wartung und 
Weiterentwicklung von 2doc den AG. 

 Nell’ambito delle attività di costruzione, il sistema può 
essere adattato a condizioni e ad esigenze particolari 
e sviluppato ulteriormente anche durante i lavori. 
L‘Affidatario DL supporta il Committente in tutte le 
problematiche relative all’adattamento, alla 
manutenzione e all’ulteriore sviluppo del sistema 
2doc. 

Bei Systemausfall werden die Daten vom AN-ÖBA 
vorübergehend selbst archiviert und verwaltet und 
bei Wiederinbetriebnahme des Systems nachträglich 
eingegeben um eine kontinuierliche vollständige 
Datenhaltung und Dokumentation zu gewähren. 

 In caso di guasto, i dati vengono archiviati e gestiti 
temporaneamente dall’Affidatario DL stesso e inseriti 
successivamente, al momento della rimessa in 
esercizio del sistema, per garantire un'archiviazione e 
una documentazione continua e completa . 

   

2.6.6.3. Voraussetzungen zur Bedienung   2.6.6.3. Requisiti per l’utilizzo  

Die BBT stellt das von ihr eingesetzte 
Datenmanagementsystem 2doc ihren 
Auftragnehmern über einen Terminalserver zur 
Verfügung. Für die Bedienung des Systems sind 
vom Auftragnehmer keine weiteren Lizenzen zu 
erwerben. 

 Il Committente BBT mette a disposizione il sistema di 
gestione dei dati denominato “2doc”, su un Terminal 
server. L’Affidatario DL non è tenuto ad acquistare 
alcuna licenza per l’utilizzo del sistema. 

Technische Voraussetzungen  Requisiti tecnici 

Zur Bedienung des von der BBT eingesetzten 
Datenmanagement Systems ist ein Computer samt 
Internetverbindung mit folgenden Spezifikationen 
erforderlich: 

 Per l’utilizzo del sistema è necessario un computer 
con connessione Internet che presenti le specifiche 
seguenti: 

• HW Ausstattung: Derzeit (Stand 2012) 
handelsübliche Computer 

 • requisiti hardware: computer attualmente (stato 
aggiornato al 2012) disponibile in commercio;  

• Bildschirmauflösung 1280x1024 oder besser  • risoluzione dello schermo pari a un minimo di 
1280x1024; 

• Betriebssystem Microsoft Windows XP SP2/SP3 
oder höher 

 • sistema operativo Microsoft Windows XP 
SP2/SP3 o superiore 

• Breitband Internetzugang mit einer Bandbreite 
von mindestens 8192 kbit/s Downstream und 
8192 kbit/s Upstream. Das bei der Benutzung 
des Terminalservices übertragene  

 • connessione Internet a banda larga con una 
velocità di accesso pari a un minimo di 8192 
kbit/s in direzione downstream e 8192 kbit/s in 
direzione upstream.  

• Zur Bedienung ist zuvor die Installation einer frei 
erhältlichen Client Software (Citrix XenApp Web 
Plugin) notwendig 

 • per l’utilizzo è necessaria la preventiva 
installazione di un client software gratuito (Citrix 
XenApp Web Plugin)  

Einschulung  Addestramento 

Zur Bedienung des Datenmanagementsystems sind 
Schulungen von 2 x 8h erforderlich, welche 
kostenlos von der BBT zur Verfügung gestellt 
werden. 

 Per l’utilizzo del sistema di gestione dei dati sono 
necessari due corsi di addestramento di otto ore 
ciascuno forniti gratuitamente da BBT.  
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2.6.6.4. Datenformate zum automatischem 
Import von Messdaten 

 2.6.6.4. Formati dati per l’importazione 
automatica dei dati di misurazione 

2.6.6.4.1. Verformungsmessungen   2.6.6.4.1. Misure tridimensionali delle 
deformazioni 

Die Importdatei muss in ASCII Format vorliegen. 
Daten müssen in Zeilen und Spalten getrennt 
gespeichert sein, jede Zeile beschreibt dabei die 
Daten einer Messung zu einem Messpunkt und 
einem Zeitpunkt. Syntax und Semantik der Dateien 
muss anhand von Beispieldateien oder in Form einer 
formalen Spezifikation vollständig bekannt gegeben 
werden. 

 Il file da importare deve essere nel formato ASCII. I 
dati devono essere salvati separatamente in righe e 
colonne, ciascuna riga descrive i dati di una 
determinata misurazione relativa ad un punto di 
misura e una determinata ora di misura. Sintassi e 
semantica dei file devono essere comunicati 
completamente mediante file campione oppure sotto 
forma di una specifica formale.  

Folgende Informationen müssen in jeder Zeile 
(mindestens) enthalten sein: 

 Ciascuna riga dovrà contenere (almeno) le seguenti 
indicazioni: 

• X, Y Z Koordinate  • coordinate X, Y, Z 

• Identität des Messpunktes (Zahl): Identitäten von 
Messpunkten müssen innerhalb eines 
Messquerschnittes eindeutig sein. Gleiche 
Messpunkte in verschiedenen Messprofilen 
müssen die gleiche Identität haben. 

 • identità del punto di misura (numero): le identità 
dei punti di misura all’interno di una sezione 
strumentata devono essere univoche. Punti di 
misura uguali in diversi profili di misura devono 
avere la stessa identità. 

• Datum der Messung  • data della misura 

• Vortriebsmeter oder Achsenmeter des 
Messquerschnittes (numerischer Wert) 

 • metro di scavo oppure metro dell’asse della 
sezione strumentata (valore numerico) 

• Kennzeichnung von fehlerhaften Messungen  • indicazione di misure errate 

• Kennzeichnung für Null oder Folgenull 
Messungen 

 • indicazione di misure zero oppure delle misure 
seguenti a zero 

Die genaue Tabellenzusammensetzung wird in 
Abstimmung mit dem AG definiert. 

 La struttura esatta della tabella sarà definita d’intesa 
con il Committente. 

   

2.6.6.4.2. Druckmessdosen  2.6.6.4.2. Celle di carico 
Die zu importierende Datei muss in ASCII-Format 
vorliegen. Daten müssen in Zeilen und Spalten 
getrennt gespeichert sein, jede Zeile beschreibt 
dabei die Daten einer Messung zu einer 
Druckmessdose an einem Zeitpunkt. Syntax und 
Semantik der Dateien muss anhand von 
Beispieldateien oder in Form einer formalen 
Spezifikation vollständig bekannt gegeben werden. 

 Il file da importare deve essere nel formato ASCII. I 
dati devono essere salvati separatamente in righe e 
colonne, ciascuna riga descrive i dati di una 
determinata misurazione relativa ad una cella di 
carico e una determinata ora di misura. Sintassi e 
semantica dei file devono essere comunicati 
completamente mediante file campione oppure sotto 
forma di una specifica formale.  

Folgende Informationen müssen in jeder Zeile 
(mindestens) enthalten sein: 

 Ciascuna riga dovrà contenere (almeno) le seguenti 
indicazioni: 

• Datum und Uhrzeit der Messung  • data ed ora della misura 

• Druck [Mpa]  • pressione [Mpa] 

• Temperatur [°C]  • temperatura  [°C] 

Die genaue Tabellenzusammensetzung wird in 
Abstimmung mit dem AG definiert. 

 La struttura esatta della tabella sarà definita d’intesa 
con il Committente. 
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2.6.6.4.3. Extensiometer  2.6.6.4.3. Estensimetro 
Die Dateien müssen im ASCII Format vorliegen. 
Daten zu Messungen müssen Zeilenweise in 
Spalten getrennt gespeichert sein, so dass alle 
Messungen (Stangen) eines Extensometers  zu 
einem Messzeitpunkt in eigenen Spalten gespeichert 
sind. Die Spaltenzahl ist daher nicht fix festgelegt. 
Syntax und Semantik der Dateien muss anhand von 
Beispieldateien oder in Form einer formalen 
Spezifikation vollständig bekannt gegeben werden. 

 Il file deve essere nel formato ASCII. I dati relativi alle 
misure devono essere salvati per riga e 
separatamente nelle colonne, in modo che tutte le 
misure (aste) di un estensimetro ad un determinato 
momento di misura siano salvate in colonne 
separate. Il numero delle colonne non è quindi 
determinato in modo fisso. Sintassi e semantica dei 
file devono essere comunicati completamente 
mediante file campione oppure sotto forma di una 
specifica formale.  

Folgende Informationen müssen in jeder Zeile 
(mindestens) enthalten sein: 

 Ciascuna riga dovrà contenere (almeno) le seguenti 
indicazioni: 

• Datum und Uhrzeit der Messung  • data ed ora della misura 

• Messergebnis für jede Messstange [m] oder 
[mm] 

 • risultato della misura per ciascuna asta [m] 
oppure [mm] 

Die genaue Tabellenzusammensetzung wird in 
Abstimmung mit dem AG definiert. 

 La struttura esatta della tabella sarà definita d’intesa 
con il Committente. 

   

2.6.6.4.4. Weitere Messinstrumente  2.6.6.4.4. Ulteriori strumenti di misura 
Für alle weiteren Messinstrumente die vom AN 
gemessen werden, und für die Datenbank die 
Eingabemöglichkeit vorsieht, werden gemäß den 
obengenannten Punkten die 
Tabellenzusammensetzung in Abstimmung mit dem 
AG definiert. 

 La struttura dei files di restituzione dati relativi ad 
ulteriori strumenti di misura sarà definita, d’intesa con 
il Committente. 

   

2.6.6.4.5. Allgemeine Festlegungen für 
ASCII Dateiformate zum 
Austausch von Daten 

 2.6.6.4.5. Disposizioni generali relative ai 
formati ascii per lo scambio di dati 

o Dateiformat  o Formato del file 
Die Datei enthält nur Zeichen aus dem ASCII-
Zeichensatz. 

 Il file contiene soltanto caratteri appartenenti al set di 
codici ASCII. 

o Zeilenende  o Capo riga 
Das Zeilenende in der Datei wird durch ASCII 
Zeichen 13 und ASCII Zeichen 10 markiert 

 Nel file il capo riga è contrassegnato dai caratteri 
ASCII 13 e 10. 

o Leere Zeilen  o Righe vuote 
Leere Zeilen werden übersprungen und nicht weiter 
behandelt. Leere Zeilen sind Zeilen die kein Zeichen 
oder nur Leerzeichen enthalten. 

 Le righe vuote vengono saltate e non sono 
ulteriormente elaborate. Per “righe vuote” si 
intendono righe che non contengono alcun carattere 
o che contengono solo spazi vuoti. 

o Kommentarzeilen  o Righe di commento 
Zeilen, die als erstes nicht - Leerzeichen ein '#' 
(ASCII-Code: 35) enthalten, werden als 
Kommentarzeilen interpretiert und nicht weiter 
berücksichtigt. 

 Le righe che iniziano con un “#” (codice ASCII 35) 
sono interpretate come righe di commento e sono 
pertanto ignorate. 

o Trennzeichen  o Separatore 
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Spalten-Trennzeichen ist das Tabulatorzeichen 
(ASCII-Code: 9). 

 Il separatore di colonne è la tabulazione (codice 
ASCII 9). 

o Spalten vom Typ Text   o Colonne del tipo “testo” 
In Spalten mit Textinhalt dürfen die Texte keine 
Tabulator-Zeichen enthalten da diese als Spalten-
Trennzeichen interpretiert werden. Jede Textspalte 
eines definierten Importformats hat eine definierte 
Länge. Ist der Text einer Spalte länger als diese 
definierte Länge, werden die restlichen Zeichen nicht 
berücksichtigt. 

 Nelle colonne che contengono testo non si devono 
usare tabulazioni, in quanto queste ultime sono 
interpretate come separatori di colonne. Ogni colonna 
di testo di un formato di importazione definito 
presenta una lunghezza definita. Se il testo di una 
colonna supera questa lunghezza definita, i rimanenti 
caratteri sono ignorati. 

o Spalten vom Typ Datum  o Colonne del tipo “data” 
Wird in einer Spalte ein Datum angegeben, so wird 
folgendes Format (in Anlehnung an ISO 8601) 
verlangt: YYYY-MM-DD 

 Se in una colonna si indica una data, è richiesto il 
seguente formato (in conformità a ISO 8601): YYYY-
MM-DD 

• Die Jahresangabe muss vierstellig sein.  • L’anno deve essere rappresentato a quattro cifre. 

• Das Trennzeichen zwischen Jahr-Monat und 
Monat-Tag ist der Bindestrich (ASCII Code 45). 

 • Il carattere separatore tra anno-mese e mese-
giorno è il trattino (codice ASCII 45). 

• Monats und Tagesangabe können ein oder 
zweistellig sein. Führende Nullen für Angabe von 
Monat und Tag sind erlaubt. 

 • Il mese e il giorno possono essere rappresentati 
a una o due cifre. Sono ammessi gli zero per 
introdurre il mese e il giorno. 

Beispiele   Esempi 

2008-02-13 
2008-2-08 
2008-1-1 

2009-09-02 
o Spalten vom Typ Datum & Zeit   o Colonne del tipo “data e ora” 
• Wird in einer Spalte ein Datum mit Uhrzeit 

angegeben so wird folgendes Format (in 
Anlehnung an ISO 8601) verlangt: YYYY-MM-
DD [HH[:MM[:SS]]] 

 • Se in una colonna si indica una data seguita 
dall’ora, è richiesto il seguente formato (in 
conformità a ISO 8601): YYYY-MM-DD 
[HH[:MM[:SS]]] 

• Trennzeichen Zwischen dem Datumsteil und 
dem Zeitteil ist ein Leerzeichen (ASCII Code 32) 
oder ein 'T' (ASCII Code 84), beispielsweise 
2008-02-13T22:03 

 • Il carattere separatore tra la data e l’ora è 
costituito da uno spazio (codice ASCII 32) o da 
una “T” (codice ASCII 84), per esempio: 2008-
02-13T22:03. 

• Formatkonventionen für den Datumsteil 
entsprechen denen für Spalten vom Type Datum 
(siehe oben) 

 • Le convenzioni relative al formato per la data 
corrispondono a quelle per colonne del tipo 
“data” (vedi sopra). 

• Trennzeichen zwischen Stunden-Minuten und 
Minuten-Sekunden ist der Doppelpunkt (ASCII 
Code 58) 

 • Il carattere separatore tra ore-minuti e minuti-
secondi è il doppio punto (codice ASCII 58). 

• Stunden-, Minuten-, und Sekundenangabe 
können ein- oder zweistellig sein 

 • Ore, minuti e secondi possono essere 
rappresentati a una o due cifre. 

• Die Angabe von Stunden, Minuten, und 
Sekunden ist optional. Fehlende Stunden, 
Minuten oder Sekunden Angabe werden als Null 
Stunden, Minuten oder Sekunden interpretiert. 

 • L’indicazione di ore, minuti e secondi è 
facoltativa. La mancanza di indicazione 
relativamente a ore, minuti o secondi è 
interpretata come ore, minuti o secondi pari a 
zero. 

Beispiele  Esempi 



Galleria di Base del Brennero                                                                                                                                Seite/pagina 92 von/di 124 
Brenner Basistunnel BBT SE 
BEREICH: BAUAUSFÜHRUNG ITALIEN  SETTORE: REALIZZAZIONI ITALIA 

Gegenstand: AP156 Project Management für die 
Arbeiten zum Baulos "Eisackunterquerung" des 
Brenner Basistunnels  

 
Oggetto: AP156 Project Management per i lavori 
del lotto di costruzione “Sottoattraversamento 
Isarco” della Galleria di Base del Brennero 

 Leistungsbeschreibung    Capitolato delle prestazioni 
 

2008-02-13 22:03:22 
2008-02-13 22:03 

2008-02-13 22 
2008-02-13T22:03 

o Spalten vom Typ Numerisch   o Colonne del tipo “numerico” 
Numerische Werte dürfen kein 
Tausendertrennzeichen enthalten. Als 
Dezimaltrennzeichen kann der Punkt oder der 
Bestrich verwendet werden. Die Anzahl der jeweils 
erlaubten Vor- und Nachkommastellen wird im 
entsprechenden Kontext definiert Diese Anzahl ist 
jeweils als Maximalanzahl zu verstehen. Werden 
also etwa 5 Vorkomma- und 3 Nachkommastellen 
erlaubt ist wäre 2.71 ein gültiger Wert. 

 I valori numerici non devono contenere separatori di 
migliaia. Come separatore decimale si può utilizzare 
il punto o la virgola. Il numero di cifre consentite 
prima e dopo la virgola è definito nel relativo 
contesto. Esso va in ogni caso inteso come numero 
massimo. Se, quindi, fossero ammesse cinque cifre 
prima e tre dopo la virgola, 2.71 sarebbe un valore 
valido. 

o Spalten vom Typ Logisch  o Colonne del tipo “logico” 
Wird in einer Spalte ein logischer Wert angegeben 
(Wahr/Falsch) muss Wahr mit dem Zeichen T oder t 
(ASCII-Code: 84 bzw. 116) und Falsch mit dem 
Zeichen F oder f (ASCII-Code: 70 bzw. 102) 
gekennzeichnet werden. 

 Se in una colonna si indica un valore logico 
(vero/falso), “vero” è contrassegnato dalla lettera T o 
t (rispettivamente codice ASCII 84 e 116) e “falso” 
dalla lettera F o f (rispettivamente codice ASCII 70 e 
102). 



2.7. Umwelt Beweisssicherung 
 

2.7. Direzione Lavori ambientale 

Im Rahmen der ÖBA ist auch die Einrichtung einer 
ökologischen ÖBA vorzusehen und zwar durch die 
Ernennung eines Beauftragten Bearbeiters für den 
Bereich Umwelt, der einem fachübergreifendem Team 
vorsteht.  

 Nell’ambito della Direzione Lavori dovrà essere 
prevista l’attività di Direzione Lavori ambientale 
mediante un responsabile ambientale dotato di un 
team di lavoro intersettoriale. 

Im Rahmen der ÖBA ernannt werden muss 
insbesondere ein Umweltverantwortlicher gemäß den 
Leitlinien des Umweltbeweissicherungsprogrammes 
der Bauwerke laut Legge Obiettivo (Gesetz Nr. 443 
vom 21.12.2001). 

 In particolare dovrà fare parte del team della 
Direzione Lavori un Responsabile Ambientale ai 
sensi delle linee guida per il progetto di monitoraggio 
ambientale delle opere di cui alla Legge Obiettivo 
(Legge 21.12.2001, n. 443).  

Angesichts der Anzahl und der komplexen Gliederung 
der Umweltbeweissicherungstätigkeiten im Rahmen 
der Errichtung des Loses Unterquerung Eisack, ist es 
erforderlich, dass die „Organisationsstruktur“, die für 
die Durchführung und die Verwaltung sämtlicher 
Beweissicherungstätigkeiten vorgesehen ist, 
Folgendes berücksichtigt.  

 In considerazione del numero e della complessa 
articolazione delle attività di monitoraggio ambientale 
da eseguire nell’ambito della realizzazione del lotto 
sottoattraversamento Isarco, è necessario che la 
“struttura organizzativa” prevista per lo svolgimento e 
la gestione di tutte le attività di monitoraggio, preveda 
quanto di seguito esposto. 

Es müssen außerdem allfällige Richtlinien und 
Auflagen für die Beweissicherung der Europäischen 
Union, des italienischen Umweltministeriums 
(Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio) 
und der Autonomen Provinz Bozen berücksichtigt 
werden. 

 Dovranno inoltre essere tenute in conto eventuali 
linee guida o disposizioni di settore per i monitoraggi 
ambientali emanate dall’Unione Europea, dal 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
dalla Provincia Autonoma di Bolzano. 

2.7.1. Projektgrundlagen und Vorstudien 
 

2.7.1. Basi progettuali e studi preliminari 

Die Grundlagen für die Erbringung der ökologischen 
Bauaufsicht sind: 

 La base per l’esecuzione delle prestazioni di 
Direzione Lavori ambientale è rappresentata da: 

• Leitlinien des Umweltbeweissicherungsprojekts der 
Bauwerke laut Legge Obiettivo (Gesetz Nr. 443 
vom 21.12.2001), Rev. 2 vom 30.09.2004. 

 • Linee Guida per il Progetto di Monitoraggio 
ambientale (PMA), delle opere di cui alla legge 
Obiettivo (Legge 21.12.2001); n 443; Rev. 2 del 
30/09/2004. 

• Genehmigungsbeschluss des Interministeriellen 
Ausschusses für Wirtschaftsplanung (CIPE) Nr. 
89/2004 vom 20.12.2004, welcher das Vorprojekt 
des Brenner Basistunnels - italienischer Teil 
genehmigt. 

 • Delibera di approvazione CIPE n. 89/2004 del 
20.12.2004, che approva il progetto preliminare 
della Galleria di Base del Brennero –parte italiana. 

• Genehmigungsbeschluss des Interministeriellen 
Ausschusses für Wirtschaftsplanung (CIPE) Nr. 
071/2009 vom 31.07.2009, welcher das 
Einreichprojekt des Brenner Basistunnels - 
italienischer Teil genehmigt. 

 • Delibera di approvazione CIPE n. 071/2009 del 
31.07.2009, che approva il progetto definitivo della 
Galleria di Base del Brennero –parte italiana. 

• Espoo- Konvention (UN/ECE Übereinkommen zur 
Umweltverträglichkeitsprüfung im 
grenzüberschreitenden Rahmen). 

 • Convenzione Espoo (Convenzione UNECE sulla 
valutazione dell’impatto ambientale in un contesto 
transfrontaliero). 

• Ergebnisse der bereits im Rahmen der 
Einreichplanung für die Bewertung des Ist-
Zustands der Umwelt durchgeführten 

 • Risultati dei monitoraggi ambientali ante operam 
già eseguiti nell’ambito della progettazione 
definitiva in relazione alla valutazione dello stato 



Galleria di Base del Brennero                                                                                                                                Seite/pagina 94 von/di 124 
Brenner Basistunnel BBT SE 
BEREICH: BAUAUSFÜHRUNG ITALIEN  SETTORE: REALIZZAZIONI ITALIA 

Gegenstand: AP156 Project Management für die 
Arbeiten zum Baulos "Eisackunterquerung" des 
Brenner Basistunnels  

 
Oggetto: AP156 Project Management per i lavori 
del lotto di costruzione “Sottoattraversamento 
Isarco” della Galleria di Base del Brennero 

 Leistungsbeschreibung    Capitolato delle prestazioni 
 

Umweltbeweissicherungen vor Baubeginn. ambientale. 

2.7.2. Allgemeines 
 

2.7.2. Generalità 

Die technischen Fähigkeiten, die vom Arbeitsteam des 
Umweltzuständigen abgedeckt werden müssen 
umfassen folgende Themenbereiche 
(richtungsweisende Angaben ohne Anspruch auf 
Vollständigkeit): Atmosphäre (Luftqualität, 
Meteorologie, Physik/Chemie der Atmosphäre, 
Naturbiologie), Gewässer (Biologie, Wasserbau oder 
Umweltengineering, Geologie, Chemie, Limnologie, 
Siedlungswasserbau), Boden und Untergrund 
(Agronomie, Bodenkunde, Geologie und 
Geomorphologie, Hydrologie, Geotechnik), Vegetation 
und Flora, Fauna, Ökosysteme (Forstwirtschaft, 
Botanik, Agronomie, Zoologie, Bodenkunde, Ökologie, 
Fernerkundung), Lärm (Umweltakustik, Bewertung der 
Lärmeinwirkung), Erschütterungen 
(Bauingenieurwesen, Geotechnik, Erhebung der 
Erschütterungen, Bewertung der Auswirkungen der 
Erschütterungen), elektromagnetische Felder 
(Erhebung der elektromagnetischen Felder, Bewertung 
der Auswirkungen der elektromagnetischen Felder), 
Landschaft – (Landschaftsarchitektur, Umwelt- und 
Gebietssoziologie), Abfall (Gestein und Erde aus dem 
Vortrieb, Abfallwirtschaft), physikalischer Zustand der 
Orte, Baustellenareals und Straßenverbindungen 
(Bauingenieurwesen, Umweltengineering, Architektur, 
Geologie, Geotechnik), soziales Umfeld 
(Umweltsoziologie, Kommunikation); 

 Le competenze specialistiche che dovranno essere 
coperte nell’ambito del team di lavoro dell’ 
Responsabile ambientale sono, a titolo indicativo e 
non esaustivo, le tematiche inerenti l’atmosfera 
(qualità dell’aria, meteorologia, fisica/chimica 
dell’atmosfera, biologia naturale), ambiente idrico 
(biologia, ingegneria idraulica o ambientale, geologia, 
chimica, limnologia, ingegneria sanitaria), suolo e 
sottosuolo (agronomia, pedologia, geologia e 
geomorfologia, idrogeologia, geotecnica), 
vegetazione e flora, fauna, ecosistemi (scienze 
forestali, botanica, agronomia, zoologia, pedologia, 
ecologia, telerilevamento), rumore (acustica 
ambientale, valutazione di impatto acustico), 
vibrazioni (ingegneria civile delle strutture, 
geotecnica, rilevamento vibrazioni, valutazione di 
impatto vibrazionale), campi elettromagnetici 
(rilevamento campi elettromagnetici, valutazione di 
impatto dei campi elettromagnetici), paesaggio – 
(architettura del paesaggio, sociologia dell’ambiente e 
del territorio), rifiuti (rocce e terra da scavo, gestione 
del ciclo dei rifiuti) stato fisico dei luoghi, aree di 
cantiere e viabilità (ingegneria civile e ambientale, 
architettura, geologia, geotecnica) ambiente sociale 
(sociologia dell’ambiente, comunicazione); 

Der zuständige Bearbeiter für den Bereich Umwelt ist 
auf Anordnung der BBT SE dazu angehalten, an den 
Tätigkeiten der Beobachtungsstelle für Umwelt und 
Arbeitssicherheit teilzunehmen und über den Verlauf 
und über die Ergebnisse der Beweissicherungen zu 
berichten; Die Beobachtungsstelle ist eine vom AG, 
den zuständigen Behörden und den Beteiligten am 
Projekt zusammengesetzte  Facheinrichtung, die in 
Bezug auf Umweltbelange und Arbeitssicherheit 
Anweisungen gibt und eine Kontrollfunktion ausübt. 

 Il responsabile ambientale, su richiesta di BBT SE, è 
tenuto a partecipare alle attività dell’Osservatorio 
ambientale e per la sicurezza del lavoro, e fungere da 
relatore sull’andamento dei risultati dei monitoraggi 
ambientali; l’Osservatorio, è un organismo tecnico 
con funzione di indirizzo, controllo e garanzia in 
materia ambientale e di sicurezza sul lavoro, 
partecipato dalla Committenza e dagli enti pubblici 
competenti e interessati dall’opera. 

Vor Formalisierung von betrieblichen Unterlagen oder 
Mitteilungen über Umweltaspekte legt der Bauleiter 
diese Unterlagen oder Mitteilungen dem 
Umweltverantwortlichen zur entsprechenden 
Überprüfung vor. 

 
Il Direttore Lavori, prima di formalizzare atti gestionali 
o comunicazioni afferenti a tematiche ambientali, 
sottopone tali atti o comunicazioni al Responsabile 
Ambientale per le attività di verifica di competenza. 

Durch diese Überprüfung soll der Bauleiter bei der 
Vorbereitung von Mitteilungen / betrieblichen 
Dokumenten im Bereich Umwelt unterstützt werden 
und insbesondere die Einhaltung von vertraglichen 
Vorgaben und der geltenden Gesetze im Bereich 
Umwelt, der sonstigen Auflagen der 
Umweltschutzbehörden sowie die Übereinstimmung 
mit den Projektunterlagen sichergestellt werden. 

 Tale attività di verifica è finalizzata a supportare il 
Direttore Lavori nella predisposizione delle 
comunicazioni/atti gestionali in materia ambientale e 
ad accertare, in particolare, il rispetto delle 
prescrizioni contrattuali di natura ambientale, della 
normativa ambientale vigente, delle ulteriori 
prescrizioni degli Enti di tutela ambientale, nonché la 
coerenza con gli elaborati progettuali. 

2.7.3. Umweltmonitoring 
 

2.7.3. Monitoraggio ambientale 
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2.7.3.1. Einleitung  2.7.3.1. Introduzione 

Die Umweltbeweissicherung im Zuge der Ausführung 
des Loses "Unterquerung Eisack" wird in folgenden 
Phasen durchgeführt: 

 Il monitoraggio ambientale durante l‘esecuzione del 
lotto “Sottoattraversamento Isarco” sarà svolto 
secondo le seguenti fasi: 

• Durchführung der Umweltbeweissicherung 
während der Bauausführung auf Grundlage 
eines Umweltbeweissicherungsprojekts, das 
bereits erstellt und für die Bauwerke des 
Subbauloses "Vorbereitende Bauwerke 
Unterquerung Eisack" genehmigt wurde. 

 • Esecuzione del monitoraggio ambientale 
durante la costruzione sulla base di un 
progetto di monitoraggio ambientale già 
redatto e approvato per le opere del sublotto 
di costruzione “Opere propedeutiche 
Sottoattraversamento Isarco” 

• Ausführungsplanung der 
Umweltbeweissicherung für die 
Hauptbauarbeiten und Durchführung dieser 
Umweltbeweissicherung während der 
Errichtung der Bauwerke im Rahmen des 
Subbauloses "Hauptbauarbeiten 
Unterquerung Eisack" 

 • Progettazione esecutiva del monitoraggio 
ambientale per le opere principali ed 
esecuzione di tale monitoraggio ambientale 
durante la costruzione delle opere del 
sublotto di costruzione “Opere principali 
Sottoattraversamento Isarco” 

Im Vertrag sind dem Umweltverantwortlichen folgende 
Leistungen zugeordnet:   Il contratto prevede le seguenti prestazioni del 

Responsabile Ambientale  

Teil I - "Vorbereitende Bauwerke Unterquerung 
Eisack"  Parte I – “Opere propedeutiche Sottoattraversamento 

Isarco” 

Ökologische Bauaufsicht und Überwachung der 
Umweltbeweissicherung seitens des 
Umweltverantwortlichen vor und während der 
Errichtung des Subloses "Vorbereitende Bauwerke 
Unterquerung Eisack". 

 Servizio di Direzione lavori ambientale e supervisione 
da parte del responsabile ambientale del 
monitoraggio ambientale prima e durante la 
costruzione del sublotto “Opere propedeutiche 
Sottoattraversamento Isarco”. 

Teil II - "Hauptbauwerke Unterquerung Eisack"  Parte II – “Opere principali Sottoattraversamento 
Israco” 

Fachliche Unterstützung während der 
Ausführungsplanung – Teil Umwelt, sowie bei den 
entsprechenden Genehmigungs- und 
Überprüfungsverfahren. 

 Assistenza specialistica durante la progettazione 
esecutiva – parte ambientale, nonché durante lo 
svolgimento delle relative procedure autorizzative e di 
verifica. 

Ökologische Bauaufsicht und Überwachung der 
Umweltbeweissicherung seitens des 
Umweltverantwortlichen während der Ausführung des 
Subloses "Hauptbauwerke Unterquerung Eisack". 

 Servizio di Direzione lavori ambientale e supervisione 
del monitoraggio ambientale da parte del 
responsabile ambientale in fase esecutiva del 
sublotto “Opere principali Sottoattraversamento 
Isarco”. 

Die BBT SE wird ein oder mehrere Drittunternehmen 
(beweissicherndes Unternehmen genannt) mit der 
Durchführung der Umweltbeweissicherungen vor und 
im Zuge der Bauausführung der "Vorbereitenden 
Bauwerke Unterquerung Eisack" und der 
"Hauptbauwerke Unterquerung Eisack" beauftragen.  

 BBT SE incaricherà una o più ditte esterne 
(denominata Monitore) dell’esecuzione dei 
monitoraggi ambientali di ante operam e durante 
l’esecuzione dei lavori delle “Opere propedeutiche 
Sottoattraversamento Isarco” e delle “Opere principali 
Sottoattraversamento Isarco”. 

2.7.3.2. Aufgaben des 
Umweltverantwortlichen 

 2.7.3.2. Compiti del responsabile 
ambientale 
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Der Umweltverantwortliche, gemäß den Leitlinien für 
das Umweltbeweissicherungsprojekt der im Gesetz Nr. 
443 vom 21.12.2001 i.d.g.F. (Legge Obiettivo) 
genannten Bauwerke, hat folgende Aufgaben und 
Verantwortlichkeiten: 

 Il responsabile ambientale, ai sensi delle Linee Guida 
per il Progetto di Monitoraggio Ambientale delle opere 
di cui alla Legge Obiettivo (Legge 21.12.2001 n. 443 
e ss.mm.ii.), avrà i seguenti compiti e responsabilità: 

• Überprüfung der Übereinstimmung des 
Umweltbeweissicherungsprojekts gemäß 
Ausführungsprojekt der Hauptbauwerke mit jenem 
des Einreichprojekts und, bei Bedarf, Meldung 
etwaiger Änderungen, die in den 
Umweltbeweissicherungsvertrag aufgenommen 
werden müssen, an die BBT SE; 

 • verifica la rispondenza del progetto di 
monitoraggio ambientale a livello esecutivo delle 
“Opere principali” con quello a livello definitivo e, 
in caso di necessità, segnala a BBT SE eventuali 
variazioni da introdurre nell’affidamento del 
monitoraggio ambientale; 

• Überprüfung und Genehmigung des 
Umweltbeweissicherungsprojekts gemäß 
Ausführungsprojekt im Rahmen des vom ÖBA-AN 
zur Unterstützung der BBT SE durchgeführten 
Prüfungsverfahrens des vom AN erstellten 
Ausführungsprojekt der "Hauptbauwerke 
Unterquerung Eisack"; 

 • verifica e approva il progetto di monitoraggio 
ambientale a livello esecutivo nell’ambito 
dell’istruttoria eseguita da parte dell’Affidatario DL 
in supporto a BBT SE sul progetto esecutivo delle 
“Opere principali Sottoattraversamento Isarco” 
redatto dall’appaltatore,; 

• für die im Rahmen des 
Umweltbeweissicherungsprojektes vorgesehenen 
Tätigkeiten fungiert er, gemeinsam und in 
Abstimmung mit der BBT SE, für die gesamte 
Dauer dieser Tätigkeiten als operative Schnittstelle 
für das Umweltmanagement der Baustellen und der 
Umweltbeweissicherungen;  

 • costituisce insieme e in accordo con BBT SE, per 
le attività previste dal progetto di monitoraggio 
ambientale e per tutta la loro durata, l’interfaccia 
operativa per quanto riguarda la gestione 
ambientale dei cantieri e dei monitoraggi 
ambientali; 

• er ist der technisch-operative Koordinator der 
fachübergreifenden Tätigkeiten, um ihre 
Homogenität zu gewährleisten und um 
sicherzustellen, dass sie dem genehmigten 
Umweltbeweissicherungsprojekt entsprechen;  

 • svolge il ruolo di coordinatore tecnico-operativo 
delle attività intersettoriali, assicurandone sia 
l’omogeneità che la rispondenza al progetto di 
monitoraggio ambientale approvato;  

• er genehmigt den Gesamtzeitplan für die 
Umweltbeweissicherung, der vom 
beweissichernden Unternehmen (Unternehmen, an 
das die Umweltbeweissicherungen vergeben 
worden sind) erstellt wird, und ordnet eventuelle 
zeitliche Verschiebungen der Beweissicherungen 
an, je nach tatsächlichem Verlauf der Arbeiten;  

 • approva il cronoprogramma generale del 
monitoraggio ambientale redatto dal monitore 
(appaltatore a cui saranno affidati i monitoraggi 
ambientali) avendo cura di ordinare eventuali 
spostamenti temporali dei monitoraggi in funzione 
del reale andamento dei lavori; 

• er genehmigt die vom beweissichernden 
Unternehmen erstellten regelmäßigen Teil-
Zeitpläne für die Umweltbeweissicherung; 

 • approva i cronoprogrammi parziali periodici del 
monitoraggio ambientale redatti dal monitore; 

• er überprüft, ob alle technischen Unterlagen der 
Umweltbeweissicherung, die von den Experten für 
die einzelnen Komponenten und/oder 
Umweltfaktoren zu Verfügung gestellt werden, 
konform sind mit:  

 • verifica che tutta la documentazione tecnica del 
monitoraggio ambientale, predisposta dagli 
specialisti di ciascuna componente e/o fattore 
ambientale, sia conforme con: 

1. den im Umweltbeweissicherungsprojekt und in den 
anwendbaren Gesetzen enthaltenen Auflagen;  

 1. i requisiti indicati nel progetto di monitoraggio 
ambientale e dalla normativa applicabile;  

2. den im Umweltbeweissicherungsprojekt und in den 
anwendbaren Gesetzen vorgesehenen 
Instruktionen und technischen Verfahren; 

 2. le istruzioni e le procedure tecniche previste nel 
progetto di monitoraggio ambientale e dalla 
normativa applicabile; 

3. den zu gewährleistenden  3. gli standard di qualità ambientale da assicurare;  
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Umweltqualitätsstandards;  

• Er ist für die Abrechnung aller 
Umweltbeweissicherungsarbeiten zuständig und 
verantwortlich; 

 • ha la competenza e la responsabilità della 
contabilizzazione di tutti i servizi relativi ai 
monitoraggi ambientali ; 

Der Umweltverantwortliche, der von den Experten der 
einzelnen Fachbereiche unterstützt wird, hat zudem 
folgende Aufgaben: 

 Il responsabile ambientale, coadiuvato dagli 
specialisti settoriali, avrà inoltre il compito di: 

• Erstellung und Gewährleistung der Einhaltung des 
Zeitplans der im Rahmen des 
Umweltbeweissicherungsprojektes 
durchzuführenden Tätigkeiten und der eventuell 
durchzuführenden Aktualisierungen;  

 • predisporre e garantire il rispetto del programma 
temporale delle attività del progetto di 
monitoraggio ambientale e degli eventuali 
aggiornamenti;  

• Unterstützung des Ablaufs der Informationsflüsse 
der Umweltbeweissicherung, stets in Absprache mit 
der BBT SE;  

 • coadiuvare la procedura dei flussi informativi del 
monitoraggio ambientale, sempre in accordo con 
BBT SE;  

• Koordination der Experten und der für die 
Durchführung der Untersuchungen und der 
Felderhebungen zuständigen Techniker des 
beweissichernden Unternehmens; 

 • coordinare gli esperti ed i tecnici addetti 
all’esecuzione delle indagini e dei rilievi in campo 
del Monitore;  

• Falls notwendig, dem beweissichernden 
Unternehmen sämtliche Informationen und 
Richtlinien, die zur Durchführung der 
Umweltbeweissicherung notwendig sind, liefern; 

 • ove necessario, fornire al monitore tutte le 
informazioni e le direttive necessarie per 
l’esecuzione dei monitoraggi ambientali; 

• Insbesondere hat der Umweltverantwortliche den 
Bau-AN anzuweisen Materialhaufen von 
Ausbruchsmaterial für Probenentnahmen und 
anschließender Analyse seitens des 
beweissichernden Unternehmens gemäß den 
Vorgaben im Umweltbeweissicherungsprojekt zur 
Verfügung zu stellen; 

 • in particolare, il Responsabile Ambientale dovrà 
richiedere all’Appaltatore dei lavori la 
predisposizione dei cumuli di materiale scavato 
per il campionamento e l’analisi da parte del 
monitore secondo le caratteristiche e le modlaità 
descritte nel progetto di monitoraggio ambientale; 

• Notwendige Klärungen und Richtlinien hinsichtlich  
Anwendung des Projektes für 
Umweltbeweissicherung zur Verfügung stellen;  

 • dovrà inoltre fornire tutti i chiarimenti e le direttive 
necessari in merito all’applicazione del progetto di 
monitoraggio ambientale; 

• Koordination der Tätigkeiten im Rahmen der 
Laboranalysen;  

 • coordinare le attività relative alle analisi di 
laboratorio; 

• Einmal jährliche Inspektion der Labors, die vom 
beweissichernden Unternehmen bei der 
Durchführung der 
Umweltbeweissicherungstätigkeiten genutzt 
werden, samt Aufzeichnung der Ergebnisse der 
Überprüfung in einem eigenen Bericht, der binnen 
einem Monat nach der Inspektion der geprüften 
Stelle und der BBT SE zu übergeben ist; 

 • effettuare una verifica ispettiva annuale presso i 
laboratori di prova utilizzati dal monitore 
nell’esecuzione delle attività di monitoraggio 
ambientale registrando gli esiti della verifica svolta 
in un apposito rapporto da consegnare alla 
struttura verificata e a BBT SE entro un mese 
dalla verifica; 

• Überprüfung durch geplante, regelmäßige 
Kontrollen der ordnungsgemäßen Erbringung der 
Beweissicherungstätigkeiten seitens des 
beweissichernden Unternehmens in 
Übereinstimmung mit den anwendbaren Auflagen, 
dem genehmigten Umweltbeweissicherungsprojekt 
und dem genehmigten Zeitplan; 

 • verificare, attraverso controlli periodici 
programmati, il corretto svolgimento delle attività 
di monitoraggio da parte del Monitore, in coerenza 
alle prescrizioni applicabili, al progetto di 
monitoraggio ambientale approvato ed al 
programma temporale approvato; 

• Mindestens einmal pro Monat Durchführung einer 
Begehung zur Überprüfung der Felderhebungen 

 • eseguire almeno un sopralluogo al mese per 
verificare l’attività in campo del Monitore e 
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seitens des beweissichernden Unternehmens und 
Aufzeichnung etwaiger Anomalien in Bezug auf die 
Umweltbeweissicherung sowie Einleitung von 
Korrekturverfahren; über diese Kontrollen ist ein 
Bericht zu erstellen, der der geprüften Stelle und 
der BBT SE binnen einer Woche nach der 
Begehung zu übergeben ist; 

registrare eventuali anomalie inerenti il 
monitoraggio ambientale dando corso alla 
procedura correttiva; di tali verifiche dovrà essere 
redatto un rapporto da consegnare alla struttura 
verificata e a BBT SE entro una settimana dal 
sopralluogo; 

• In Zusammenarbeit mit dem Experten für 
Limnologie besonders sorgfältige Überwachung all 
jener Bauphasen, die Auswirkungen auf den Eisack 
haben können; 

 • in collaborazione con l’esperto limnologo 
supervisionare con particolare attenzione e cura 
tutte le fasi costruttive che possono avere impatti 
sul fiume Isarco; 

• Erstellung der im Rahmen der vorgesehenen 
Beweissicherungen notwendigen Anpassungen 
und Ergänzungen, inklusive eventuell notwendiger 
Änderungen des Gesamtzeitplans;  

 • predisporre gli aggiustamenti e le integrazioni 
necessarie ai monitoraggi previsti includendo 
eventuali variazioni nel cronoprogramma; 

• Gewährleistung der Koordination der 
Fachbereichsexperten, immer wenn die zu 
bewältigenden Problematiken verschiedene 
Komponenten und/oder Umweltfaktoren umfassen;  

 • assicurare il coordinamento tra gli specialisti 
settoriali, tutte le volte che le problematiche da 
affrontare coinvolgano diverse componenti e/o 
fattori ambientali;  

• Definition der am besten geeigneten 
Korrekturmaßnahmen für die 
Beweissicherungstätigkeiten und 
Rettungsmaßnahmen, falls notwendig, auch in 
Bezug auf eventuell auftretende kritische 
Umweltsituationen;  

 • definire tutti i più opportuni interventi correttivi alle 
attività di monitoraggio e misure di salvaguardia, 
qualora se ne rilevasse la necessità, anche in 
riferimento al palesarsi di eventuali situazioni di 
criticità ambientale;  

• Interpretation und Auswertung der Ergebnisse der 
Messkampagnen;  

 • interpretare e valutare i risultati delle campagne di 
misura;  

• Durchführung aller weiteren Überarbeitungen, die 
für die Lesbarkeit und die Interpretation der 
Ergebnisse notwendig sind;  

 • effettuare tutte le ulteriori elaborazioni necessarie 
alla leggibilità ed interpretazione dei risultati; 

• Gewährleistung der korrekten Eingabe der Daten 
und der Überarbeitungsergebnisse ins EDV-
System der Umweltbeweissicherung (ftp Sever), 
wie in nachstehenden Absätzen beschrieben;  

 • assicurare il corretto inserimento dei dati e dei 
risultati delle elaborazioni nel sistema informativo 
del monitoraggio ambientale (server FTP), così 
come descritto nei paragrafi seguenti; 

• Überprüfen der korrekten Eingabe der Daten und 
der Überarbeitungsergebnisse ins 2doc;  

 • controllare il corretto inserimento dei dati e dei 
risultati delle elaborazioni nel software 2doc; 

• Schnittstellenfunktion zu den ausführenden 
Unternehmen auf der Baustelle, in Absprache und 
im Einvernehmen mit dem Bauleiter; falls 
erforderlich Umsetzung von 
Verbesserungsmaßnahmen bei den 
Baustellentätigkeiten, unter Bezugnahme auf die 
Ergebnisse der Umweltbeweissicherung oder aus 
anderen Gründen, wie in nachstehenden Absätzen 
beschrieben. 

 • interfacciarsi con le imprese operanti in cantiere, 
in coordinamento e in accordo con il Direttore 
Lavori, nel caso sia necessario implementare 
azioni correttive nelle attività di cantiere in 
relazione ai risultati del monitoraggio ambientale o 
per altri motivi, così come descritto nei paragrafi 
seguenti. 

2.7.3.3. Struktur Datenmanagement aus den 
Umweltmonitorings 

 2.7.3.3. Struttura gestione dei dati di 
monitoraggio ambientale 

Die mit der Durchführung der 
Umweltbeweissicherungen sowie mit der Verwaltung 
der dabei angesammelten Informationsströme 
zuständige Struktur gliedert sich auf drei Ebenen: 

 La struttura preposta all’esecuzione delle attività di 
monitoraggio ambientale ed alla gestione dei flussi 
informativi che da esso saranno generati si articola 
essenzialmente su tre livelli: 



Galleria di Base del Brennero                                                                                                                                Seite/pagina 99 von/di 124 
Brenner Basistunnel BBT SE 
BEREICH: BAUAUSFÜHRUNG ITALIEN  SETTORE: REALIZZAZIONI ITALIA 

Gegenstand: AP156 Project Management für die 
Arbeiten zum Baulos "Eisackunterquerung" des 
Brenner Basistunnels  

 
Oggetto: AP156 Project Management per i lavori 
del lotto di costruzione “Sottoattraversamento 
Isarco” della Galleria di Base del Brennero 

 Leistungsbeschreibung    Capitolato delle prestazioni 
 

Beweissicherndes Unternehmen: mit Hilfe sämtlicher 
Fachleute, die dafür erforderlich sind, führt es die 
Beweissicherungen durch und wertet die erhobenen 
Daten gemäß der geltenden Bestimmungen aus. 

 Monitore: avvalendosi di tutti i professionisti necessari 
esegue i monitoraggi, valida e restituisce i dati rilevati 
in conformità a tutte le normative applicabili. 

Umweltverantwortlicher: er koordiniert die Tätigkeiten 
der verschiedenen Bereiche des Umweltmonitorings 
und stellt sowohl deren Übereinstimmung sowohl 
deren Projektentsprechung sicher; er erfüllt die unter 
Punkt 1.8.1 der Leitlinien des 
Beweissicherungsprojekts (gemäß Gesetz Nr. 443 
vom 21.12.2001) angeführten Aufgaben und ist für die 
hier beschriebenen Bereiche verantwortlich.  

 Responsabile Ambientale: svolge il ruolo di 
coordinatore delle attività intersettoriali del 
monitoraggio ambientale, assicurandone sia 
l’omogeneità, sia la rispondenza al progetto; svolge i 
compiti e ha le responsabilità, così come descritti nel 
paragrafo 1.8.1 delle Linee Guida per il Progetto di 
Monitoraggio Ambientale delle opere di cui alla Legge 
Obiettivo (Legge 21.12.2001, n. 443); 

Der Umweltverantwortliche genehmigt und vidiert die 
Daten aus den Umweltmonitorings, die er vom 
beweissichernden Unternehmen erhält. 

 Il Responsabile Ambientale approva e valida i dati dei 
monitoraggi ambientali ricevuti dal monitore. 

Der Umweltverantwortliche nimmt auf Anordnung der 
BBT SE an den Tätigkeiten des Konsortiums für 
Umwelt und Arbeitsschutz für die Arbeiten am 
Brennerbasistunnel teil und berichtet über die 
Ergebnisse der Beweissicherungen. 

 Il Responsabile Ambientale, su richiesta di BBT SE, 
partecipa alle attività del Consorzio osservatorio 
ambientale e per la sicurezza del lavoro per i lavori 
della galleria di base del Brennero, e funge da 
relatore sull’andamento dei risultati dei monitoraggi 
ambientali. 

Experte für Limnologie: er ist Teil des Teams des 
Umweltverantwortlichen und unterstützt diesen bei der 
Überwachung aller Bauphasen, die Auswirkungen auf 
den Eisack haben oder haben können; 

 Esperto limonologico: fa parte della struttura del 
Responsabile Ambientale e lo supporta nella 
supervisione delle fasi costruttive che hanno o 
possono avere impatti sul fiume Isarco; 

Umweltassistent: er ist Teil des Teams des 
Umweltverantwortlichen und unterstützt diesen bei 
allen Tätigkeiten in Bezug auf die 
Umweltbeweissicherung, auf die Überwachung der 
Baustellen und auf das Umweltmanagementsystem 
des Bau-ANs. 

 Assistente Ambientale: fa parte della struttura del 
Responsabile Ambientale e lo supporta in tutte le 
attività legate ai monitoraggi ambientali e alla 
sorveglianza dei cantieri e del sistema di gestione 
ambientale dell’Appaltatore dei lavori. 

Auftraggeber: Ist die BBT SE, welche die Schnittstelle 
zu den Gebietskörperschaften und den zuständigen 
Behörden darstellt und gleichzeitig auch für die 
allgemeine Aufsicht zuständig ist. 

 Committenza: rappresentata da BBT SE che assolve 
la funzione di interfaccia con gli Enti Locali e le 
Autorità competenti e di supervisione generale. 

Konsortium für Umwelt und Arbeitsschutz für die 
Arbeiten am Brennerbasistunnel: Da es für die 
Kontrolle und Überwachung der durch das Vorhaben 
entstehenden Auswirkungen zuständig ist, wertet es 
die Daten aus den Monitorings und der ökologischen 
Überwachung aus. 

 Consorzio osservatorio ambientale e per la sicurezza 
del lavoro per i lavori della galleria di base del 
Brennero: essendo preposto al controllo e alla 
vigilanza sugli impatti che l‘opera produce, valuta i 
dati dei monitoraggi e della supervisione ecologica. 

Das Umweltkonsortium analysiert und vidiert, falls 
notwendig auch mit Hilfe von Arbeitsgruppen und 
Stellen der Provinz, die Daten aus den 
Umweltmonitorings, die von der BBT in Auftrag 
gegeben werden. 

 Il Consorzio osservatorio ambientale analizza e valida 
i dati dei monitoraggi ambientali commissionati da 
BBT SE anche, ove necessario, con l’ausilio di gruppi 
di lavoro e strutture della Provincia Autonoma di 
Bolzano. 

2.7.3.4. Ablauf Datenmanagement aus den 
Umweltmonitorings 

 2.7.3.4. Procedura gestione dei dati di 
monitoraggio ambientale 
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Die erhobenen und vom beweissichernenden 
Unternehmen vorab vidierten Umweltdaten sowie alle 
erstellten Berichte werden dem 
Umweltverantwortlichen und der BBT gemäß dem im 
Vertrag des beweisschernden Unternehmens und im 
Umweltmonitoringprojekt vorgesehen Zeitplan 
geliefert. 

 I dati ambientali rilevati e prevalidati dal Monitore  e 
tutta la reportistica redatta vengono forniti al 
Responsabile Ambientale e a BBT SE secondo le 
tempistiche previste nel contratto del Monitore e dal 
progetto di monitoraggio ambientale. 

Die vom beweissichernden Unternehmen erstellten 
Berichte umfassen, neben den Messberichten, auch 
den Bericht über die Beweissicherungen vor 
Baubeginn, die Wochenprotokolle über die 
durchgeführte Beweissicherung, die fortlaufenden 
monatlichen Zusammenfassungen über die 
Ergebnisse der Beweissicherung, die 
Halbjahresberichte und den Endbericht über die 
Tätigkeiten. 

 La reportistica prodotta dal Monitore include, oltre ai 
rapporti di misura, la relazione sui monitoraggi ante 
operam, i protocolli dati settimanali sui monitoraggi, 
eseguiti, i sommari periodici mensili sui risultati dei 
monitoraggi, le relazioni semestrali intermedie e la 
relazione finale delle attività. 

Zu diesem Zweck lädt das beweissichernde 
Unternehmen die zu validierenden Monitoringdaten in 
einem eigenen Ordner namens „zu validieren“ auf den 
FTP-Server und übermittelt eine Mitteilung über das 
erfolgte Hochladen. 

 A tal fine il Monitore carica i dati dei monitoraggi da 
validare nel server FTP in un’apposita cartella 
denominata “da validare” e invia una comunicazione 
scritta del caricamento. 

Der Umweltverantwortliche analysiert und vidiert alle 
Daten entsprechend den verschiedenen Arten von 
Berichten bzw. Protokollen über die durchgeführten 
Messungen, um diese rasch an die BBT übermitteln zu 
können. 

 Il Responsabile Ambientale analizza e valida i dati a 
seconda delle diverse tipologie di rapporto o verbale 
delle misure eseguite di modo da poter renderli 
tempestivamente disponibili a BBT SE. 

Zumindest einmal im Monat schickt der 
Umweltverantwortliche dem beweissichernden 
Unternehmen und zur Kentnniss auch an die BBT ein 
Schreiben, mit dem die vidierten Messungen und 
Beweissicherungen mitgeteilt werden.  

 Il Responsabile Ambientale invia almeno 
mensilmente una comunicazione scritta al monitore e 
per conoscenza a BBT dove vengono comunicate le 
misure e i monitoraggi che sono stati validati. 

Der Umweltbeauftragte sorgt nach der Validierung 
dieser Daten dafür, sie sofort vom Ordner des FTP-
Servers mit der Bezeichnung „zu validieren“ in den 
Ordner mit der Bezeichnung „validiert“ zu verschieben. 

 Il Responsabile Ambientale, una volta validati tali dati, 
contestualmente li sposta dalla cartella del server 
FTP denominata “da validare” alla cartella 
denominata “validati”. 

Die vom Umweltverantwortlichen vidierten Daten 
werden dem Konsortium Beobachtungsstelle und den 
Provinzämter (Landesagentur für Umwelt) mit einem 
zweiten FTP-server zur Verfügung gestellt. 

 I dati validati dal Responsabile Ambientale vengono 
messi a disposizione da BBT SE al Consorzio 
Osservatorio e agli uffici provinciali (Agenzia 
Provinciale per l’Ambiente) per mezzo di un secondo 
server FTP. 

2.7.3.5. Ausmaßfeststellung und 
Abrechnung bei erbrachten 
Umweltbeweissicherungen 
leistungen 

 2.7.3.5. Determinazione delle quantità e 
liquidazione delle prestazioni di 
monitoraggio ambientale eseguite 

Die Abrechnung der 
Umweltbeweissicherungstätigkeiten erfolgt durch den 
Umweltverantwortlichen gemäß den Vorgaben der 
Artt. 178 - 214 des Abschnitts IX der Verordnung (DPR 
207/2010). 

 La contabilizzazione dei servizi di monitoraggio 
ambientale andrà eseguita da parte del Responsabile 
Ambientale secondo le modalità di cui agli articoli da 
178 a 214 del Titolo IX del Regolamento (dpr 
207/2010). 

Die Einhaltung der Abrechnungsbestimmungen für die  Il rispetto delle disposizioni inerenti la liquidazione dei 
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vom beweissichernden Unternehmen durchgeführte 
Beweissicherung ist durch den 
Umweltverantwortlichen zu gewährleisten. 

monitoraggi ambientali eseguiti dal monitore deve 
essere garantito dal Responsabile Ambientale. 

Die Abrechnungskompetenz und -verantwortung liegt 
zur Gänze bei dem Umweltverantwortlichen. 

 La competenza e la responsabilità della corretta 
contabilizzazione sono completamente a carico del 
Responsabile Ambientale. 

Der Auftraggeber BBT SE behält sich das Recht vor 
Überprüfungen durchzuführen und gegebenenfalls 
Erläuterungen zu Positionen zu fordern, die 
Unstimmigkeiten aufweisen. 

 Il Committente BBT SE si riserva la facoltà di 
svolgere verifiche e chiedere eventuali spiegazioni su 
posizioni che presentano discrepanze. 

Dem Umweltverantwortlichen obliegt:  Il Responsabile Ambientale dovrà:  

• Ausmaßfeststellung und Ausmaßprotokollierung 
der durchgeführten und validierten Messungen 
gemeinsam mit dem beweissichernden 
Unternehmen. 

 • Determinare e verbalizzare in 
contradditorio con il Monitore le quantità 
di misure eseguite e validate; 

• Prüfung von Abrechnungsgrund- bzw. -
unterlagen  und Leistungsnachweisen auf 
formale und inhaltliche Richtigkeit. 

 • Controllare la documentazione e i 
giustificativi di liquidazione relativamente 
a contenuto ed esattezza formale. 

• Überprüfung der für die Abrechnungsperiode 
anzuerkennenden Positionsmengen vor 
Ausstellung der Abschlagsrechnung. 

 • Verificare le quantità delle voci da 
riconoscere per il periodo di liquidazione 
prima dell’emissione dello Stato 
Avanzamento Lavori. 

• Prüfung, gegebenenfalls auch Erarbeiten von 
Vergütungsregelungen und Vorlage bei der BBT 
SE. 

 • Controllare ed eventualmente 
quantificare gli indennizzi da presentare 
al Committente BBT SE. 

• Erstellung eines Schlussberichtes, der vor 
Bauabrechnung dem Auftraggeber zu übergen 
ist. 

 • Elaborare un report finale da consegnare 
al Committente prima della 
contabilizzazione dei lavori  

• Bei Verwendung von EDV-
Buchaltungsprogrammen Erstellung einer 
entsprechenden Kladde der Messungen zur 
Unterzeichnung der durchgeführten Mengen. 

 • in caso di utilizzo di programmi informatici 
per la contabilità, predisporre apposito 
brogliaccio delle misure per la 
sottoscrizione delle quantità eseguite. 

Die Vertragsbuchhaltung des Umweltmonitorings, die 
Gegenstand einer externen Vergabe im Dienste der 
ÖBA ist, obliegt der Örtlichen Bauaufsicht und wird 
vom Umweltverantwortlichen unter Verwendung des 
Programms "Primus" erstellt, das von der ÖBA zu 
beschaffen ist. 

 La contabilità del contratto inerente i monitoraggi 
ambientali, che sarà oggetto di un affidamento 
esterno ai servizi di DL, sarà di competenza della 
Direzione Lavori e sarà redatta  da parte del 
Responsabile Ambientale utilizzando il programma 
informatico “Primus”, di cui la DL dovrà dotarsi. 

2.7.4. Umweltmanagementsystem 
 

2.7.4. Sistema di gestione ambientale 
(SGA) 

Um der BBT SE und den Umweltschutzbehörden 
einen objektiven Nachweis über die Einhaltung der 
Umweltvorschriften und etwaiger, von den Behörden 
erteilter Auflagen zu liefern, verpflichtet sich der Bau-
AN, ein sämtliche Baustellenbereiche und direkte und 
indirekte Errichtungs-, Versorgungs- und 
Entsorgungstätigkeiten umfassendes 
Umweltmanagementsystem einzurichten und während 

 Al fine di fornire le evidenze oggettive a BBT SE ed 
agli Enti di tutela ambientale, del rispetto della 
normativa ambientale e delle eventuali prescrizioni 
emesse dagli Enti di tutela ambientale medesimi, 
l’Appaltatore dei lavori deve attuare, e mantenere 
attivo per tutta la durata dei lavori, un sistema di 
gestione ambientale delle attività di cantiere esteso a 
tutti i siti in cui si svolgono attività produttive, dirette 
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der gesamten Dauer der Arbeiten zu betreiben. ed indirette, di realizzazione, di approvvigionamento e 

di smaltimento. 

Das Umweltmanagementsystem muss alle 
Anforderungen der Norm UNI EN ISO 14001 erfüllen. 

 Il sistema di gestione ambientale deve corrispondere 
a tutti i requisiti indicati nella norma UNI EN ISO 
14001. 

Für die Implementierung des 
Umweltmanagementsystems sind folgende Unterlagen 
zu verwenden:  

 La documentazione del sistema di gestione 
ambientale da implementare è costituita dai seguenti 
documenti: 

a) Umwelthandbuch 
b) Managementverfahren 
c) Operative Anweisungen 
d) Zielsetzungen, Einzelziele und 

Umweltprogramme 
e) Umweltgesetze und Bezugsregelungen 
f) Verzeichnis der Rechts- und 

Gesetzesvorschriften  
g) Verzeichnis der relevanten Umweltaspekte 
h) Notfallplan 

 d) il manuale ambientale 

e) le procedure gestionali 

f) le istruzioni operative 

g) gli obiettivi, i traguardi ed i programmi ambientali 

h) leggi ambientali e normative di riferimento 

i) registro delle disposizioni legislative e 

regolamentari 

j) registro degli aspetti ambientali significativi 

k) piano di emergenza 

Die oben angeführten Unterlagen, die teils dem AN im 
Rahmen des Einreichprojekts „Vorbereitende 
Bauwerke Unterquerung Eisack“ zur Verfügung 
gestellt wurden und teils neu vom Bau-AN zu erstellen 
sind, sind zur Genehmigung dem 
Umweltverantworlichen (der ÖBA) und der BBT SE 
sowohl in Papierform als auch auf einem digitalen 
Datenträger binnen vier Monaten ab Auftragsvergabe 
vorzulegen. 

 I suddetti documenti, in parte forniti all’Appaltatore 
nell’ambito del progetto esecutivo “Opere 
propedeutiche Sottoattraversamento Isarco” e in 
parte da sviluppare ex novo a cura dell’Appaltatore 
dei lavori, dovranno essere consegnati per 
approvazione, al Responsabile Ambientale (la 
Direzione Lavori) e a BBT SE, sia su supporto 
cartaceo che su supporto informatico, entro 4 
(quattro) mesi dalla data di stipulazione del contratto 
dei lavori. 

Das Umweltmanagementsystem muss also vom Bau-
AN im Zuge der Ausführung der "Vorbereitenden 
Bauwerke Unterquerung Eisack" entwickelt und 
implementiert werden, im Zuge der 
Ausführungsplanung der "Hauptbauwerke" in Bezug 
auf die Dokumentation vervollständigt und schließlich 
während der Errichtung der "Hauptbauwerke" 
vollständig eingesetzt werden. 

 Il sistema di gestione ambientale dovrà quindi essere 
sviluppato e implementato dall’Appaltatore dei lavori 
durante la fase di costruzione delle “Opere 
propedeutiche Sottoattraversamento Isarco” per 
essere consolidato da un punto di vista documentale 
nella progettazione esecutiva delle “Opere principali” 
ed essere completamente a regime durante i lavori di 
costruzione delle “Opere principali” stesse. 

Der Umweltverantwortliche muss deshalb die 
Unterlagen zum Umweltmanagementsystem nach 
deren Erstellung, insbesondere bei der Erstellung des 
Ausführungsprojekts der "Hauptbauwerke 
Unterquerung Eisack" überprüfen und genehmigen. 
Diese Tätigkeit ist Teil des von der ÖBA zur 
Unterstützung der BBT SE bei der Überprüfung des 
Ausführungsprojekts durchgeführten Prüfverfahrens. 

 Il Responsabile Ambientale dovrà quindi verificare e 
approvare la documentazione del sistema di gestione 
ambientale man mano che viene sviluppata e, in 
particolare, in fase di sviluppo del Progetto Esecutivo 
delle “Opere Principali  sottoattraversamento Isarco”. 
Tale attività è ricompresa nell’ambito dell’istruttoria 
eseguita da parte della Direzione Lavori a  supporto 
di BBT SE sulla verifica del Progetto Esecutivo. 

Die oben genannten Unterlagen sind im Zuge der 
Bauarbeiten quartalsweise zu aktualisieren und dem 
Umweltverantwortlichen (ÖBA) und der BBT SE 
vorzulegen. 

 La suddetta documentazione dovrà poi essere 
aggiornata trimestralmente nel corso dei lavori ed  
presentata al Responsabile Ambientale (Direzione 
Lavori) e a BBT SE. 
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Die Unterlagen zum Umweltmanagementsystem sind 
im Laufe der Bautätigkeiten in Übereinstimmung mit 
dem Bauzeitplan bzw. bei Bedarf aufgrund von 
Projektänderungen oder aufgrund des tatsächlichen 
Arbeitsablaufs vom Bau-AN zu aktualisieren und/oder 
zu ergänzen und müssen der Örtlichen Bauaufsicht 
und der BBT SE jederzeit zur Verfügung stehen. 

 La documentazione del Sistema di gestione 
ambientale dovrà essere aggiornata e/o integrata nel 
corso delle attività di costruzione da parte 
dell’appaltatore dei lavori in coerenza con il 
cronoprogramma dei lavori e ogniqualvolta modifiche 
progettuali o l’effettivo svolgimento dei lavori lo 
rendessero necessario e tenuta costantemente a 
disposizione della Direzione Lavori e del 
Committente. 

Auch sämtliche Folgeausgaben oben angeführter 
Unterlagen sind der Örtlichen Bauaufsicht und der 
BBT SE vorab zur Genehmigung des 
Umweltverantwortliches vorzulegen. 

 Anche le emissioni successive alla prima dei suddetti 
documenti dovranno essere trasmesse alla Direzione 
Lavori e a BBT SE per preventiva approvazione del 
Responsabile Ambientale. 

Der Umweltverantwortliche muss die Implementation 
des Umweltmanagementsystems sowie ihre 
Konformität mit den von der BBT SE gelieferten 
Spezifikationen und der Norm UNI EN ISO 14001, 
auch durch regelmäßige Audits, überwachen.  

 Il Responsabile Ambientale, anche mediante gli audit 
periodici, deve sorvegliare l’implementazione del 
sistema di gestione ambientale e la sua conformità 
alle specifiche fornite da BBT SE e alla norma UNI 
EN ISO 14001. 

2.7.4.1. Kontrolle und Umweltaudit  2.7.4.1. Controlli e audit ambientali 

Der Umweltverantwortliche hat die ordnungsgemäße 
Implementierung des Umweltmanagementsystems 
seitens des AN zu überwachen. 

 Il Responsabile Ambientale dovrà sorvegliare sulla 
corretta implementazione del sistema di gestione 
ambientale da parte dell’appaltatore. 

Im Zuge der Bauausführung muss der 
Umweltverantwortliche nicht weniger als zweimal pro 
Jahr regelmäßige Audits des 
Umweltmanagementsystems in Bezug auf den AN 
durchführen. 

 Durante lo svolgimento dei lavori il Responsabile 
Ambientale dovrà eseguire periodiche attività di audit 
del Sistema di Gestione Ambientale nei confronti 
dell’Appaltatore e non meno di due volte all’anno. 

Zu diesem Zweck hat der Umweltverantwortliche einen 
Jahresplan über Audits zu erstellen. 

 A tal fine il Responsabile Ambientale dovrà redigere 
un programma di audit annuale. 

Die Umweltaudits dienen insbesondere zur 
Überprüfung, ob das Umweltmanagementsystem 

 Gli audit ambientali sono finalizzati in particolare a 
verificare se il sistema di gestione ambientale: 

• den Festlegungen für das 
Umweltmanagement, die im Zuge der 
Planungen und im Vertrag getroffen wurden, 
entspricht; 

• den Anforderungen der ISO-Norm 14001 
entspricht; 

• ordnungsgemäß umgesetzt wurde; 
• im Einsatz ist. 

 • è conforme a quanto è stato pianificato per la 
gestione ambientale a livello progettuale e 
contrattuale; 

• è conforme ai requisiti della norma ISO 
14001; 

• è stato correttamente attuato; 
• è mantenuto attivo. 

Der Umweltverantwortliche hat einen Auditbericht zu 
erstellen, der der geprüften Stelle und dem AG zu 
übergeben ist. 

 Il Responsabile Ambientale dovrà redigere un 
rapporto di audit che verrà consegnato alla struttura 
verificata e al Committente. 

Im Bericht müssen alle während des Besuchs 
gesammelten Nachweise angegeben und, in einem 
gesonderten Abschnitt, die festgestellten 
Nichtkonformitäten aufgelistet werden. 

 Nel rapporto sono indicate tutte le evidenze acquisite 
durante la visita ed elencate, in una specifica 
sezione, le Non Conformità (NC) rilevate. 

Der Auditbericht ist binnen zwei Wochen nach dem 
Besuch zu übergeben. Im Notfall oder in Situationen, 
die ein rasches Eingreifen erforderlich machen, wird 
der AN informiert und ein entsprechendes Schreiben 

 Il rapporto di audit deve essere consegnato entro due 
settimane dalla visita. In caso di emergenze o 
situazioni che richiedano tempestività viene informato 
l’appaltatore e viene redatta una lettera o Ods 
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oder Dienstanweisung gemeinsam mit dem Bauleiter 
verfasst. 

sull’argomento di concerto con il Direttore Lavori. 

2.7.4.2. Überwachung und Messung  2.7.4.2. Sorveglianza e misurazione 

Die Ergebnisse der vom AN im Rahmen des 
Umweltmanagementsystems durchgeführten 
Überwachungs- und Messtätigkeiten müssen der 
Örtlichen Bauaufsicht und der BBT SE jederzeit für 
Erhebungen oder Nachprüfungen zur Verfügung 
stehen. Wo die vom im Zuge der integralen 
Ausschreibung ermittelten Auftragnehmer 
vorgesehenen Messtätigkeiten hinsichtlich der 
betroffenen Umweltbereiche, -objekte und -
komponenten mit jenen des 
Umweltmonitoringprogramms der BBT SE 
übereinstimmen, müssen diese den in obgenanntem 
Programm angegebenen Methoden und Maßeinheiten, 
Probenahmen und Analysen angeglichen werden.  

 I risultati delle attività di sorveglianza e misurazione 
svolte da parte dell’appaltatore nell’ambito del 
sistema di gestione ambientale, dovranno essere 
costantemente a disposizione della Direzione Lavori 
e di BBT SE per qualsiasi rilevazione o riscontro. Le 
attività di misurazione previste da parte 
dell’appaltatore integrato nei luoghi e nell’oggetto e 
nella componente ambientale interessata, ove 
corrispondenti a quelle del progetto di monitoraggio 
ambientale di BBT SE, dovranno uniformarsi ai 
metodi e alle unità di misura, campionamenti ed 
analisi, specificate in tale progetto. 

Der Umweltverantwortliche muss sowohl die vom AN 
durchgeführten Überwachungs- und Messtätigkeit als 
auch die von dem von der BBT beauftragten 
beweissichernden Unternehmen durchgeführten 
Umweltbeweissicherungen überwachen. 

 Il Responsabile Ambientale ha l’obbligo di effettuare 
la supervisione sia dell’attività di sorveglianza e 
misurazione svolta da parte dell’Appaltatore dei lavori 
sia dei monitoraggi ambientali effettuati dal Monitore 
incaricato da BBT SE. 

Der Umweltverantwortliche muss auch über die ÖBA 
die ökologische Baustellenaufsicht sowie die 
Einhaltung der im Rahmen der Genehmigungen 
erhaltenen Vorgaben sicherstellen.  

 Il Responsabile Ambientale, anche attraverso la 
struttura della Direzione Lavori, deve assicurare la 
sorveglianza ambientale dei cantieri e del rispetto 
delle prescrizioni ricevute nell’ambito delle 
autorizzazioni.  

Im Zuge der Bauausführung hat der 
Umweltverantwortliche alle 14 Tage ökologische 
Kontrollbegehungen auf den Baustellen 
durchzuführen. 

 Durante lo svolgimento dei lavori il Responsabile 
Ambientale dovrà eseguire ogni 15 giorni periodiche 
visite di controllo ambientale dei cantieri. 

Diese Kontrollbegehungen dienen insbesondere der 
Überprüfung folgender Aspekte: 

 Tali attività di controllo in campo sono finalizzate in 
particolare a verificare: 

• Übereinstimmungen mit den Festlegungen im 
Vertrag und den Projektplänen; 

• Einhaltung der anwendbaren Gesetze und 
Umweltauflagen; 

• Ordnungsgemäßige Umsetzung des 
Umweltmanagementsystems seitens des AN; 

• Umsetzung der 
Umweltminderungsmaßnahmen. 

 • la rispondenza con quanto previsto nel 
contratto di affidamento e con quanto 
previsto negli elaborati progettuali; 

• Il rispetto delle norme e prescrizioni 
ambientali applicabili; 

• La corretta applicazione del SGA predisposto 
dall’appaltatore; 

• La verifica dell’attuazione degli interventi di 
mitigazione ambientale. 

Der Umweltverantwortliche hat einen Bericht über die 
ökologischen Kontrollbegehungen auf den Baustellen 
zu verfassen, der der geprüften Stelle und der BBT SE 
zu übergeben ist. 

 Il Responsabile Ambientale dovrà redigere un 
rapporto della visita di controllo ambientale dei 
cantieri che verrà consegnato alla struttura verificata 
e a BBT SE. 

Dieses Protokoll umfasst eine Einleitung, in der die 
zum Zeitpunkt der Begehung durchgeführten 
Bautätigkeiten und deren Verbindung mit wichtigen 
Umweltaspekten angeführt werden. Somit wird ein 
Bezugsrahmen für den Zeitpunkt der Begehung 
geschaffen. Im Protokoll müssen alle während der 

 Tale verbale include una sezione introduttiva in cui 
vengono esplicitate le lavorazioni in corso all’atto del 
sopralluogo e la correlazione con gli aspetti 
ambientali significativi così da fornire il quadro di 
riferimento in cui si colloca il campione di 
sorveglianza registrato. Nel verbale sono indicate 
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Begehung gesammelten Nachweise angegeben und, 
in einem gesonderten Abschnitt, die festgestellten 
Nichtkonformitäten aufgelistet werden. 

tutte le evidenze acquisite durante il sopralluogo ed 
elencate, in una specifica sezione, le Non Conformità 
(NC) rilevate. 

Der Baustellenbericht muss sofort nach dem 
Baustellenbesuch übergeben werden. Im Notfall oder 
in Situationen, die ein rasches Eingreifen erforderlich 
machen, wird der AN informiert und ein 
entsprechendes Schreiben oder Dienstanweisung 
gemeinsam mit dem Bauleiter verfasst. 

 Il Rapporto di Visita in cantiere deve essere 
consegnato subito dopo la visita. In caso di 
emergenze o situazioni che richiedano tempestività 
viene informato l’appaltatore e viene redatta una 
lettera o Ods sull’argomento di concerto con il 
Direttore Lavori. 

Bei relevanten Ereignissen in Bezug auf Umwelt muss 
zudem ein den Umweltproblemen gewidmeter Bereich 
des Bautagebuchs stets auf dem neuesten Stand 
gehalten werden. 

 In presenza di accadimenti rilevanti dal punto di vista 
ambientale, deve inoltre essere tenuta aggiornata 
una sezione del giornale lavori dedicata alle 
problematiche ambientali. 

Der Umweltverantwortliche muss dem AG monatlich 
eine Zusammenfassung der vom beweissichernden 
Unternehmen durchgeführten Monitoringtätigkeiten 
senden, in dem für jede Umweltkomponente die 
Messorte, die durchgeführten Maßnahmen und 
Tätigkeiten sowie die eventuell festgestellten 
Anomalien geschildert werden. 

 Il Responsabile Ambientale deve inviare mensilmente 
al Committente un sommario delle attività di 
monitoraggio eseguite dal monitore, in cui per ogni 
componente ambientale vengono illustrati i ricettori 
monitorati, le misure e le attività eseguite e le 
eventuali anomalie rilevate. 

Diese Zusammenfassung muss innerhalb der ersten 
Woche des nachfolgenden Monats gesendet werden. 

 Tale sommario deve essere inviato entro la prima 
settimana del mese successivo. 

2.7.4.3. Einhaltung der Regelungen und 
Vorschriften 

 2.7.4.3. Rispetto della normativa e delle 
prescrizioni 

Der Umweltverantwortliche muss die Beachtung der 
Gesetze und Vorschriften überwachen, zu deren 
Einhaltung der Auftragnehmer verpflichtet ist (z. B. 
Erlangung der Genehmigungen, Einhaltung der 
Emissionsgrenzwerte, der Schadstoffkonzentration 
usw.), wie auch die Einhaltung von Grenzwerten nach 
den im Projektgenehmigungsverfahren festgelegten 
Umweltschutzvorschriften. 

 Il Responsabile Ambientale dovrà sorvegliare sul 
rispetto della normativa e delle prescrizioni cui 
l’Appaltatore è tenuto, (p.e. ottenimento delle 
autorizzazioni, rispetto dei limiti di emissione, di 
concentrazione di sostanze inquinanti, ecc.) nonché 
sul rispetto delle eventuali soglie individuate dalle 
prescrizioni definite nell’iter approvativo del progetto 
delle opere in materia ambientale. 

Im Zuge der Bauausführung hat der 
Umweltverantwortliche alle 3 Monate den Büros des 
ANs Besuche abzustatten, um die Einhaltung der 
gesetzlichen Vorschriften zu kontrollieren. 

 Durante lo svolgimento dei lavori il Responsabile 
Ambientale dovrà eseguire ogni 3 mesi periodiche 
visite di conformità legislativa presso gli uffici 
dell’appaltatore. 

Diese Besuche zum Nachweis der 
Gesetzeskonformität dienen insbesondere der 
Überprüfung folgender Aspekte: 

 Tali visite di conformità legislativa sono finalizzate in 
particolare a verificare: 

• Einholung der erforderlichen 
Umweltgenehmigungen; 

• Einhaltung etwaiger Fristen im Bereich 
Umwelt; 

• Erledigung der gesetzlich vorgesehene 
Mitteilungen; 

•  Einhaltung der anwendbaren Gesetze und 
Umweltauflagen; 

 • Ottenimento delle autorizzazioni ambientali 
necessarie; 

• Rispetto di eventuali scadenze in materia 
ambientale; 

• Espletamento delle comunicazioni di legge; 
•  Rispetto delle norme e prescrizioni 

ambientali applicabili. 

Der Umweltverantwortliche hat einen Bericht über 
diese Besuche zum Nachweis der 
Gesetzeskonformität zu erstellen, der der geprüften 
Stelle und dem AG zu übergeben ist. 

 Il Responsabile Ambientale dovrà redigere un 
rapporto della visita di conformità legislativa che verrà 
consegnato alla struttura verifcata e al Committente. 
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Im Protokoll müssen alle während der Besuche zum 
Nachweis der Gesetzeskonformität gesammelten 
Nachweise angegeben und, in einem gesonderten 
Abschnitt, die festgestellten Nichtkonformitäten 
aufgelistet werden. 

 Nel verbale sono indicate tutte le evidenze acquisite 
durante la visita ed elencate, in una specifica 
sezione, le Non Conformità (NC) rilevate. 

Das Protokoll über die Besuche zum Nachweis der 
Gesetzeskonformität ist binnen einer Wochen nach 
dem Besuch zu übergeben. Im Notfall oder in 
Situationen, die ein rasches Eingreifen erforderlich 
machen, wird der AN informiert und ein 
entsprechendes Schreiben oder Dienstanweisung 
gemeinsam mit dem Bauleiter verfasst. 

 Il verbale di conformità legislativa deve essere 
consegnato entro una settimana dalla visita. In caso 
di emergenze o situazioni che richiedano tempestività 
viene informato l’appaltatore e viene redatta una 
lettera o Ods sull’argomento di concerto con il 
Direttore Lavori. 

Während der Ausführung der Arbeiten muss der 
Umweltverantwortliche alle 6 Monate regelmäßige 
Inspektionen der Anlagen zur Abfallentsorgung und -
verwertung durchführen, zu denen der AN seine 
Abfälle liefert. 

 Inoltre durante lo svolgimento dei lavori il 
Responsabile Ambientale dovrà eseguire ogni 6 mesi 
periodiche visite ispettive presso gli impianti di 
smaltimento rifiuti e/o di recupero, dove l’Appaltatore 
conferisce i propri rifiuti. 

Diese Kontrollbesuche dienen insbesondere der 
Überprüfung folgender Aspekte: 

 Tali visite ispettive sono finalizzate in particolare a 
verificare: 

• Vorliegen der notwendigen umweltrechtlichen 
Genehmigungen für die Anlagen; 

 • Possesso da parte degli impianti delle 
autorizzazioni ambientali necessarie; 

• Einhaltung der vertraglichen Auflagen;  • Rispetto delle prescrizioni contrattuali; 

• Erledigung der gesetzlich vorgesehenen 
Mitteilungen; 

 • Espletamento delle comunicazioni di legge; 

• Einhaltung der anwendbaren Gesetze und 
Umweltauflagen; 

 • Rispetto delle norme e prescrizioni ambientali 
applicabili. 

Der Umweltverantwortliche hat einen Bericht über 
diese Kontrollbesuche zu erstellen, der dem 
Auftragnehmer und dem AG zu übergeben ist. 

 Il Responsabile Ambientale dovrà redigere un 
rapporto della visita ispettiva che verrà consegnato 
all’Appaltatore e al Committente. 

Das Protokoll über die Besuche ist binnen zwei 
Wochen nach dem Besuch zu übergeben. Im Notfall 
oder in Situationen, die ein rasches Eingreifen 
erforderlich machen, wird der AN informiert und ein 
entsprechendes Schreiben oder Dienstanweisung 
gemeinsam mit dem Bauleiter verfasst. 

 Il verbale deve essere consegnato entro due 
settimane dalla visita. In caso di emergenze o 
situazioni che richiedano tempestività viene informato 
l’appaltatore e viene redatta una lettera o Ods 
sull’argomento di concerto con il Direttore Lavori. 

2.7.4.4. Umwelt-Nichtkonformität  2.7.4.4. Non conformità ambientali 

Die Umwelt-Nichtkonformitäten können erhoben 
werden: 

 Le non conformità ambientali possono essere 
rilevate: 

• vom Personal des Bau-AN einschließlich 
Lieferanten und Subauftragnehmer und werden im 
Rahmen des Umweltmanagementsystems 
behandelt; 

  • dal personale dell’Appaltatore dei lavori compresi 
fornitori e subappaltatori e vanno gestite 
nell’ambito del sistema di gestione ambientale; 

• vom Umweltverantwortlichen und der Örtlichen 
Bauaufsicht im Rahmen der Umweltaudits, der 
Begehungen oder der üblichen 
Baustellenüberwachung;  

  • dal Responsabile Ambientale e dalla Direzione 
Lavori nell’ambito degli audit ambientali, delle 
visite o della semplice sorveglianza dei cantieri; 

• vom beweissichernden Unternehmen während der 
Monitoringtätigkeiten; 

  • dal monitore durante le attività di monitoraggio; 

• vom AG im Rahmen der Umweltaudits, der   • dal Committente nell’ambito degli audit ambientali, 
delle visite o della semplice sorveglianza dei 
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Begehungen oder der üblichen Bauüberwachung; lavori; 

• von zuständigen Stellen.   • da uffici competenti. 

Die Aufzeichnungen hinsichtlich der vom Bau-AN im 
Rahmen des Umweltmanagementsystems 
festgestellten Nichtkonformitäten sind dem 
Umweltverantwortlichen und der BBT SE binnen 48 
Stunden ab deren Auftreten samt Angabe eventueller 
durchgeführter Notfallmaßnahmen zu übermitteln. 

 Le registrazioni delle non conformità identificate  
dall’Appaltatore dei lavori nell’ambito del sistema di 
gestione ambientale dovranno essere trasmesse al 
Responsabile Ambientale e a BBT SE entro 48 ore 
dal loro rilevamento con indicazione delle eventuali 
misure di emergenza messe in atto. 

Etwaige Korrekturmaßnahmen, die vom Bau-AN 
bestimmt werden, sind dem Umweltverantwortlichen 
und der BBT SE binnen 30 Tagen ab Feststellung der 
Nichtkonformitäten zu übermitteln. 

 Eventuali azioni correttive stabilite dall’Appaltatore dei 
lavori dovranno essere inoltrate al Responsabile 
Ambientale e a BBT SE entro 30 giorni dal 
rilevamento delle non conformità. 

Der Umweltverantwortliche muss die Angemessenheit 
der vom Bau-AN festgelegten Korrekturmaßnahme 
überprüfen und, sollte diese nicht ausreichend sein, 
eine andere Korrekturmaßnahme anfordern, wie 
nachstehend erläutert. 

 Il Responsabile Ambientale deve verificare 
l’adeguatezza dell’azione correttiva stabilita 
dall’Appaltatore dei lavori e se non sufficiente 
richiedere un’azione correttiva diversa come illustrato 
di seguito. 

2.7.4.5. Vorgehensweise bei 
Umweltvarianzen 

 2.7.4.5. Modalità di gestione delle varianze 
in materia ambientale 

Im Falle von Varianzen (Anomalien) bei den 
erhobenen Daten, sind diese umgehend festzustellen, 
damit die Ursachen dafür rasch behoben werden 
können.  

 Eventuali non conformità (anomalie) nei dati rilevati 
dovranno, in generale, essere identificate nel più 
breve tempo possibile, di modo da poter intervenire 
tempestivamente sulle cause. 

Falls ein Grenzwert überschritten wird, so muss dies 
schon bei der Datenerhebung bzw. noch vor der 
jeweiligen Validierung festgehalten und dem 
Umweltverantwortlichen mitgeteilt werden. Dieser wird 
den AG binnen 24 Stunden darüber informieren und 
die Ursachen der Anomalie feststellen.  

 In caso di superamento di una soglia, questo dovrà 
essere identificato già nella fase di raccolta del dato, 
a valle dell’opportuna validazione dello stesso, e 
segnalato al Responsabile Ambientale che, 
informando il Committente entro le successive 24 ore 
, provvederà ad identificare le cause dell’anomalia 
riscontrata. 

Wenn im Rahmen der Beweissicherung eine 
Laboruntersuchung vorgesehen ist, muss die etwaige 
Nichtkonformität binnen 15 Tagen nach der 
Probeentnahme auf Grundlage der ersten Ergebnisse 
aus dem Labor ermittelt werden. 

 Nel caso in cui il monitoraggio preveda un’analisi di 
laboratorio, l’eventuale non conformità dovrà essere 
identificata a fronte dei risultati preliminari forniti dal 
laboratorio nei 15 giorni successivi al prelievo del 
campione. 

Je nach Ursache der Anomalie wird der 
Umweltverantwortliche eine Notlösung finden (evtl. 
Sicherstellung), die umgehend umzusetzen ist, um die 
Ursache falls möglich gänzlich zu beheben.  

 In funzione della tipologia delle cause dell’anomalia il 
Responsabile Ambientale definirà un provvedimento 
di emergenza (eventuale messa in sicurezza) da 
attuare nel più breve tempo possibile con la finalità di 
rimuovere, ove possibile, le cause dell’anomalia.  

Die vom Umweltverantwortlichen festgestellte 
Notmaßnahme muss dem Bau-AN durch den Bauleiter 
angeordnet werden. 

 Il provvedimento di emergenza identificato dal 
Responsabile Ambientale dovrà essere ordinato  
all’Appaltatore dei lavori dal Direttore Lavori. 

Nach der Umsetzung der Notmaßnahme ist umgehend 
deren Wirksamkeit festzustellen. 

 A valle dell’esecuzione del provvedimento di 
emergenza ne dovrà essere verificata l’efficacia. 

Sollte sich die Notmaßnahme insofern als wirksam 
erweisen, als dass die Ursache für die Anomalie 

 Nel caso in cui il provvedimento di emergenza sia 
risultato efficace, nel senso in cui siano state rimosse 
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behoben werden konnte und die daraus resultierenden 
Auswirkungen verhindert werden konnten, wird die 
Nichtkonformität als beseitigt erachtet.  

le cause dell’anomalia, sanati tutti gli eventuali 
impatti, la non conformità potrà considerarsi risolta. 

Sollte die Notmaßnahme nicht sämtliche Ursachen 
beheben oder nicht alle etwaigen Auswirkungen 
verhindern, wird vom Umweltverantwortlichen eine 
Korrekturmaßnahme vorgeschlagen, von dem 
Bauleiter bestellt und diese vom Bau-AN umgesetzt. 
Eine Korrekturmaßnahme ist eine Maßnahme, die 
umgesetzt wird, um die Ursache einer festgestellten 
Abweichung zu beheben oder andere unerwünschte 
Situationen zu vermeiden. 

 Nel caso in cui il provvedimento di emergenza invece 
non abbia rimosso tutte le cause o non abbia sanato 
tutti gli eventuali impatti, verrà pianificata dal 
Responsabile Ambientale, ordinata dal Direttore 
Lavori e attuata dall’Appaltatore dei lavori un’azione 
correttiva cioè un’azione per eliminare la causa di una 
non conformità rilevata, o di altre situazioni potenziali 
indesiderabili. 

Korrekturmaßnahmen sind auch im Falle von 
wiederholtem Auftreten von Anomalien vorzusehen 
und umzusetzen, auch wenn diese jedes Mal beseitigt 
wurden.  

 Azioni correttive dovranno essere pianificate e attuate 
in caso di anomalie che si ripetono, anche se di volta 
in volta sanate. 

Korrekturmaßnahmen setzen einen Eingriff in einen 
Prozess voraus, der die Nichtkonformität verursacht. 
Dies können Prozessoptimierungen, Vorkehrungen zur 
Risikoreduktion, Minderungsmaßnahmen, 
Sanierungsmaßnahmen usw. sein.  

 Le azioni correttive presuppongono un intervento sul 
processo che ha originato le cause della non 
conformità e possono essere ottimizzazioni di 
processo, predisposizioni di accorgimenti per la 
riduzione del rischio, misure di mitigazione, interventi 
di risanamento, ecc. 

Sollten hingegen die potenziellen Ursachen der 
Nichtkonformität festgestellt werden, sind sämtliche 
Maßnahmen vorzusehen, die erforderlich sind, um 
diese Ursachen zu beheben, damit es nicht zu einer 
Nichtkonformität kommt.  

 Nel caso in cui, invece, dovessero essere individuate 
delle cause potenziali di non conformità, dovranno 
essere pianificate tutte le azioni necessarie ad 
eliminare tali cause, onde evitare che le non 
conformità potenziali si verifichino. 

In diesem Fall gilt die geplante Maßnahme als 
präventiv und zielt auf das Beheben der Ursache einer 
potenziellen Nichtkonformität oder anderer 
unerwünschter Situationen ab. 

 In questo caso l’azione pianificata si definisce 
preventiva ed è un’azione per eliminare la causa di 
una non conformità potenziale o di altre situazioni 
potenziali indesiderabili. 

Der Umweltverantwortliche kann dem Bau-AN 
gegenüber auch nur einfache Empfehlungen in Bezug 
auf die Baustellenleitung äußern.  

 Il Responsabile Ambientale può anche esprimere 
semplici raccomandazioni all’Appaltatore dei lavori in 
merito alla conduzione del cantiere. 

Sämtliche in diesem Absatz beschriebenen Phasen 
hat der Umweltverantwortliche in geeigneten 
Formularen festzuhalten. 

 Tutte le fasi descritte in questo paragrafo andranno 
opportunamente registrate sugli appositi moduli a 
cura del Responsabile Ambientale. 

Eventuell geplante Maßnahmen müssen zum Zeichen 
der Annahme vom Bau-AN und vom Bauleiter 
gegengezeichnet werden und dem AG zur Kentnnis 
gebracht werden. 

 Le eventuali azioni proposte dovranno essere 
controfirmate per accettazione dall’Appaltatore dei 
lavori e dal Direttore Lavori e portate a conoscenza 
del Committente. 

Die Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahme wird 
vom Umweltverantwortlichen überprüft, der zum 
Zeichen der Annahme das jeweilige Formular 
unterzeichnen muss.  

 La chiusura dell’azione proposta verrà verificata dal 
Responsabile Ambientale che firmerà per 
accettazione il relativo modulo. 

2.7.4.6. Erweiterung des 
Umweltmanagementsystems auf die 
Subauftragnehmer/Lieferanten 

 2.7.4.6. Estensione del sistema di gestione 
ambientale ai 
subappaltatori/fornitori 
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Es gilt als vereinbart, dass die im gegenständlichen 
Abschnitt für den AN angeführten Bestimmungen auch 
für die Tätigkeiten der Subauftragnehmer/Lieferanten 
gelten, welche im Zuge der Auftragsabwicklung für die 
Baufirma tätig sind.  

 Resta inteso che quanto previsto per l’Appaltatore dei 
lavori in merito al sistema di gestione ambientale è 
esteso anche alle attività di subappaltatori/fornitori in 
opera operanti nell’ambito dell’appalto di costruzione. 

Der Umweltverantwortliche muss überwachen, dass 
die Bestimmungen dieses Artikels über das 
Umweltmanagementsystem tatsächlich, wo 
anwendbar, auch auf die Tätigkeiten der für den Bau-
AN tätigen Subauftragnehmer/Lieferanten erstreckt 
werden. 

 Il Responsabile Ambientale deve sorvegliare che 
quanto previsto articolo relativamente al sistema di 
gestione ambientale venga, ove applicabile, 
effettivamente esteso anche alle attività di 
subappaltatori/fornitori in opera dell’Appaltatore dei 
lavori. 
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2.8. Qualitätsmanagement 
 

2.8. Sistema Qualità 

2.8.1. Tätigkeiten der örtlichen Bauleitung  2.8.1.  Attività di Direzione Lavori 

Nachfolgende Vorschriften gelten für alle 
Tätigkeitsbereiche der örtlichen Bauleitung, die 
Gegenstand der Vertragsleistung sind.  

 Le prescrizioni seguenti si intendono valide per la 
totalità degli ambiti di attività del servizio di  
Direzione Lavori oggetto della prestazione in 
contratto. 

2.8.2. Qualitätssicherungssystem  2.8.2.  Sistema qualità 

Die örtliche Bauleitung muss die 
vertragsgegenständlichen Tätigkeiten auf Basis eines 
Qualitätsmanagementsystems durchführen, welches 
der Norm UNI EN ISO 9001:2008 und den 
Vertragsbestimmungen entspricht. 

 Per l’esecuzione delle attività oggetto del presente 
contratto, l’Affidatario DL deve operare con un 
sistema di gestione della qualità conforme alla norma 
UNI EN ISO 9001:2008 coerente con le prescrizioni 
di contratto. 

Der Auftragnehmer (ÖBA) muss die für die Ausführung 
des Vertrags notwendigen Tätigkeiten auf geplante, 
kontrollierte und dokumentierte Art und Weise, gemäß 
den Angaben des Qualitätsplans (QP) und der 
weiteren von der Norm und vom Vertrag verlangten 
Unterlagen organisieren. 

 L’Affidatario DL è tenuto ad organizzare le attività 
necessarie all’esecuzione del contratto in modo 
pianificato, controllato, documentato, secondo 
quanto indicato dal piano della qualità (PdQ) e dagli 
altri documenti richiesti dalla normativa e dalle 
specifiche di capitolato. 

Die Unterlagen, die das Qualitätssicherheitssystem 
bestimmen, sind insgesamt nachfolgende: 

• Qualitätshandbuch 

• Qualitätsplan 

• Prozessanweisungen des 
Qualitätsmanagementsystems; 

• Technische Anweisungen und operative 
Bestimmungen; 

• Qualitätserfassungen (Versuchsnachweise, 
Nichtkonformitäten, usw.). 

 I documenti che disciplinano il sistema di qualità 
sono: 

• Manuale della Qualità; 

• Piano della Qualità; 

• Procedure del sistema di gestione qualità; 

• Istruzioni tecniche e disposizioni operative; 

• Registrazioni della qualità (certificati di prova, 
non conformità, ecc.). 

Alle Unterlagen (Prozessanweisungen, Planunterlagen, 
Berichte, Fax-Nachrichten, Dateien, usw.) müssen zur 
schnellen Ermittlung, Archivierung und 
Nachverfolgbarkeit codiert werden. 

 Tutti i documenti (procedure, elaborati grafici, 
relazioni, fax, file informatici, ecc) vanno codificati al 
fine di una loro rapida identificazione, archiviazione e 
rintracciabilità. 

Der Auftragnehmer (ÖBA) muss über geeignete 
Formulare verfügen, mit welchen dieser die 
Anwendung des eigenen Qualitätssicherheitssystems 
dokumentiert.  

 L’Affidatario DL dovrà disporre di adeguata 
modulistica per la documentazione degli atti 
connessi all’applicazione del proprio sistema qualità. 

Der Auftraggeber (BBT) kann Ergänzungen bzw. 
Änderungen am Inhalt der oben genannten Unterlagen 
verlangen.  Der Auftragnehmer (ÖBA) hat diese 
innerhalb der darauffolgenden 15 (fünfzehn) Tagen 
umzusetzen. 

 Tutta la documentazione dovrà essere inviata al 
Committente per approvazione. 

Il Committente potrà richiedere integrazioni o 
modifiche che l’Affidatario DL dovrà recepire entro i 
successivi 15 (quindici) giorni. 
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Die Unterlagen betreffend das 
Qualitätssicherungssystem müssen laufend und 
rechtzeitig aktualisiert und nach jeder Änderung bzw. 
Ergänzung als Fortschreibung gekennzeichnet werden.  

 La documentazione del sistema qualità dovrà essere 
progressivamente e tempestivamente aggiornata, 
emessa in successiva revisione ad ogni modifica e/o 
integrazione apportata. 

Verzögerungen gegenüber den vom Auftraggeber 
vorgeschriebenen bzw. mitgeteilten Fristen bei der 
Erstellung der Unterlagen oder dem Erhalt der 
Zertifizierung führen zu einer Geldstrafe von 500 Euro 
pro Tag.  

 Il ritardo nella redazione della documentazione 
rispetto alle tempistiche prescritte/comunicate dal 
Committente o nell’acquisizione della certificazione 
comporterà l’apertura di una non conformità. 

2.8.3. Qualitätsplan  2.8.3. Piano della qualità 

Der Auftragnehmer (ÖBA) muss im Qualitätsplan die 
eigene Organisation, die zu befolgenden Regeln sowie 
die Tätigkeiten, die er zur Einhaltung der Fristen, 
Kosten und erwarteten Leistungen durchführen will, 
beschreiben. 

 L’Affidatario DL deve descrivere nel piano della 
qualità la propria organizzazione, le regole da 
seguire, le attività che intende mettere in atto per 
garantire il rispetto di tempi, costi e prestazioni 
attese. 

Im Qualitätsplan (QP) müssen insbesondere die 
Aufgaben, Funktionen und Verantwortlichkeiten der 
betroffenen Personen innerhalb des Unternehmens 
sowie die internen und externen Schnittstellen, der 
Tätigkeitsplan, die Prozesse, die geplanten 
Qualitätskontrollen, die zur Erreichung der 
ausschreibungs- und gesetzesmäßigen 
Leistungsanforderungen der herzustellenden Bauten, 
das Management allfälliger Nichtkonformitäten und 
deren Behebung sowie die zum Nachweis der 
Anforderungsentsprechung notwendigen Erfassungen 
beschrieben werden.  

 Il Piano della Qualità (PdQ) dovrà specificare in 
particolare compiti, ruoli, responsabilità delle figure 
aziendali coinvolte, le interfacce interne/esterne, la 
pianificazione delle attività, le procedure, i controlli di 
qualità previsti, le risorse necessarie per garantire il 
conseguimento dei requisiti prestazionali di 
capitolato e di legge delle opere da realizzare, la 
gestione delle non conformità e loro risoluzione, le 
registrazioni necessarie a fornire evidenza della 
conformità ai requisiti richiesti. 

Der QP muss dem Auftraggeber innerhalb von 30 
Tagen ab Vertragsabschluss, samt entsprechenden 
Prozessanweisungen und/oder Arbeitsanweisungen, 
vorgelegt werden.  

 Il PdQ dovrà essere presentato al Committente entro 
30 gg dalla data di stipulazione del contratto, 
corredato dalle relative procedure e/o istruzioni di 
lavoro. 

2.8.4. Organisationsstruktur  2.8.4. Struttura organizzativa 

Der Auftragnehmer (ÖBA) muss bei Vorlage des 
eigenen Organigramms die Aufgaben und Funktionen 
beschreiben sowie eine Prozessanweisung über eine 
Schnittstelle mit der 
technischen/betrieblichen/verwaltungstechnischen 
Struktur des Auftraggebers (BBT) mit anführen. 

 L’Affidatario DL nel presentare il proprio 
organigramma dovrà prevedere un procedura di 
interfaccia con la struttura 
tecnica/gestionale/amministrativa del Committente 
BBTSE. 

Jede Änderung, die vom Auftragnehmer (ÖBA) an der 
Organisationsstruktur vorgenommen wird, ist vorher 
dem Auftraggeber zu melden, wobei gleichzeitig das 
Organigramm entsprechend zu aktualisieren ist. 

 Ogni volta che l’Affidatario DL apporta modifiche alla 
struttura organizzativa, è tenuto a inviare preventiva 
comunicazione al Committente nonché ad 
aggiornare l’organigramma. 

Der Auftragnehmer muss regelmäßig, gemäß der in 
den Prozessanweisungen festgelegten Häufigkeit, 
interne Inspektionen durführen, um die Konformität und 
Effizienz des eigenen Qualitätssicherheitssystems zu 
gewährleisten.  

 L’Affidatario DL deve effettuare periodicamente con 
frequenza definita nelle procedure, visite ispettive 
interne per stabilire conformità ed efficacia del 
proprio sistema di gestione della qualità. 

Il conseguente report dovrà essere inviato al 
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Über diese Tätigkeit ist ein Bericht zu erstellen, welcher 
dem Auftraggeber (BBT) innerhalb von 7 Tagen nach 
Abschluss der Inspektion übermittelt werden muss.  

Committente BBT SE entro 7 gg dal compimento 
della visita. 

2.8.5. Nichtkonformitäten  2.8.5. Non conformità 

Die Nichtkonformitäten (NK) können vom internen 
Personal der ÖBA bzw. vom Auftraggeber festgestellt 
werden; sie müssen sofort nach deren Feststellung als 
Akte formal angelegt, mit einer laufenden Nummer 
versehen, in das Register über die Nichtkonformitäten 
(RNK) innerhalb von 24 Stunden eingetragen und 
innerhalb von 48 Stunden der BBT übermittelt werden.  

Das Register über die Nichtkonformitäten (RNK), 
bestehend aus nicht austauschbaren, vom 
Verantwortlichen für die Qualitätskontrolle paraphierten 
und nummerierten Blättern, ist monatlich dem 
Auftraggeber (BBT) zu übermitteln. 

 Le non conformità (NC) potranno essere rilevate da 
personale interno alla DL o dal Committente, 
dovranno essere formalmente aperte subito dopo la 
rilevazione, numerate progressivamente, trascritte 
nel registro delle non conformità (RNC) entro 24 ore, 
infine trasmesse entro 48 ore al Committente BBT 
SE. 

Il registro delle non conformità (RNC) -costituito da 
pagine non rimovibili siglate e numerate dal RCQ e 
sottoscritte dal Committente- deve essere inviato 
mensilmente al Committente medesimo. 

In den erstellten Prozessanweisungen muss für die 
Behebung der Nichtkonformitäten und für die 
Umsetzung der Korrekturmaßnahmen nach 
wiederholtem Auftreten von Abweichungen (auch wenn 
diese von Fall zu Fall behoben wurden) die 
Einbeziehung des Auftraggebers (BBT) vorgesehen 
werden. 

 Le procedure redatte dovranno prevedere il 
coinvolgimento del Committente nella risoluzione 
delle NC e nell’adozione di azioni correttive da 
intraprendere a seguito del verificarsi di ripetute 
anomalie (anche se di volta in volta sanate). 

Der Vorschlag über die Korrekturmaßnahme zur 
Behebung der Nichtkonformität muss, samt grafischen 
Unterlagen und weiteren zur Umsetzung der 
Maßnahmen notwendigen Unterlagen, innerhalb von 7 
Kalendertagen dem Auftraggeber vorgelegt werden 
und das Datum für den Abschluss der Akte, in welcher 
die Nichtkonformität eingetragen wurde, beinhalten. 

 La proposta di risoluzione della non conformità 
corredata di elaborati grafici e di quanto necessario 
per le modalità di intervento, dovrà essere 
presentata al Committente entro 7 gg naturali 
consecutivi e contenere l’indicazione della data di 
chiusura. 

Die Anmeldung einer Abweichung führt zur Sperre der 
Zahlung der betroffenen Leistung bis zur vollständigen 
Aufhebung dieser. 

 L’apertura di una non conformità comporta il blocco 
del pagamento della prestazione interessata,fino alla 
completa risoluzione della stessa. 

2.8.6. Verantwortlicher für die 
Qualitätskontrolle 

 2.8.6. Responsabile controllo qualità 

Innerhalb der Organisationsstruktur der örtlichen 
Bauleitung ist der Verantwortliche für die 
Qualitätskontrolle (VQK) eindeutig festzulegen.  

 Nella struttura organizzativa dell’Affidatario DL dovrà 
essere chiaramente individuata la figura del 
responsabile di controllo qualità (RCQ) 

Der VQK arbeitet gemeinsam mit der ÖBA und bildet 
im Rahmen der eigenen Zuständigkeit eine 
Schnittstelle mit dem entsprechenden Verantwortlichen 
des Bau-Auftragnehmers, wobei er seine ständige 
Anwesenheit im Zuge des Auftrags zu gewährleisten 
hat.   

 Il RCQ collabora col Direttore Lavori, nell’ambito 
dell’attività di competenza si interfaccia con 
l’omologo responsabile dell’Appaltatore garantendo 
una presenza continuativa sulla commessa.  

Der VQK muss unter anderem folgende Tätigkeiten 
durchführen: Versuchs-, Prüf- und Kontrolltätigkeiten 
erfassen, Inspektionen beiwohnen und/oder anordnen, 
alle in seinem Zuständigkeitsbereich fallenden 

 Il RCQ deve a titolo indicativo e non esaustivo: 
registrare le attività di prova, di verifica e di controllo, 
partecipare e/o disporre visite ispettive, compilare 
tutta la documentazione della qualità di competenza, 
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Qualitätsunterlagen ausfüllen, Berichte für den 
Auftraggeber erstellen, die korrekte Umsetzung der 
Projektstandards und der Ausschreibungsvorgaben 
sowie die Einhaltung der vertraglichen und 
gesetzlichen Bestimmungen überprüfen, die 
Versuchsergebnisse interpretieren und bewerten,die 
Experten und technischen Beauftragten bei der 
Durchführung der Vermessungen und der 
Untersuchungen koordinieren. 

Der VQK muss die Befugnis und Verantwortung 
besitzen, um rechtzeitig auf Anordnung der ÖBA alle 
Tätigkeiten, die für die Mängelbehebung notwendig 
sind, umsetzen zu können. 

redigere report per il Committente, sorvegliare la 
corretta applicazione degli standard progettuali, delle 
prescrizioni di Capitolato in osservanza di quanto 
riportato negli elaborati Contrattuali e dalle 
disposizioni di legge, interpretare e valutare i risultati 
delle prove, coordinare gli esperti e i tecnici addetti 
all’esecuzione dei rilievi e delle indagini. 

Il RCQ deve avere l’autorità e la responsabilità per 
intraprendere tempestivamente su mandato del DL 
tutte le azioni necessarie alla risoluzione delle 
carenze riscontrate. 

Der VQK genehmigt und validiert die Ergebnisse der im 
Rahmen der Bautätigkeiten durchgeführten Messungen 
und Prüfungen von Materialien und 
Durchführungsmodalitäten.  

 RCQ approva e valida i risultati delle misurazioni e 
delle verifiche compiute nell’ambito dell’attività di 
costruzione relativa a prodotti e processi. 

2.8.7. Qualitätskontrollinspektor  2.8.7. Ispettore controllo qualità 

Der Verantwortliche für die Qualitätskontrolle kann bei 
der Ausübung seiner Tätigkeiten einen oder mehrere 
Qualitätskontrollinspektoren (QKI) hinzuziehen. 

 Il responsabile controllo qualità potrà avvalersi 
nell’espletamento della sua attività del supporto di 
uno o più ispettori di controllo qualità (ICQ). 

2.8.8. Ausbildung/Schulung  2.8.8. Formazione 

Die ÖBA muss die Kriterien, welche der Ausbildung 
und der Qualifikation des Personals sowie dem 
Schulungsprogramm der mit der Qualitätskontrolle 
beauftragten Personen zugrunde gelegt werden, 
dokumentieren.  

 DL dovrà documentare i criteri posti alla base 
dell’addestramento e della qualificazione del 
personale nonché il programma di formazione dei 
preposti all’attività di controllo qualità. 

2.8.9. Unterlagen und Buchhaltung   2.8.9. Documentazione e contabilità 

Der VQK muss für jede buchhalterische Eintragung in 
den Abschlagsrechnungen das Vorhandensein 
nachstehender Unterlagen bestätigen: 

 Il RCQ dovrà assicurare per ciascuna voce di 
contabilità inserita a SAL la presenza di: 

• Konformitätsunterlagen gemäß den Normen, 
Gesetzen und Ausschreibungsbestimmungen 
(Bescheinigungen, Protokolle, Berichte, 
Nichtkonformitäten, …). 

 • documentazione di conformità prescritta da 
norme, leggi e capitolati (certificati, verbali, 
rapporti, non conformità, …). 

• Technische Unterlagen  • elaborati tecnici; 

• Messtabellen (auch digital);  • tabulati misurazioni (anche in formato digitale); 

Fehlen o. g. Unterlagen (zur Gänze oder teilweise), 
können die entsprechenden Positionen nicht 
abgerechnet werden. 

 in assenza (totale o parziale) di quanto sopra, le voci 
relative non potranno essere contabilizzate. 

Die BBT SE wird in jedem Fall eine entsprechende 
„Abweichung“ anmelden. 

 BBT SE aprirà in ogni caso una apposita “non 
conformità” 
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Allfällige, dem Auftraggeber entstehende Kosten, 
Verzugszinsen etc. werden dem ÖBA-Auftragnehmer 
angelastet. 

 Eventuali oneri derivanti alla Committenza, interessi 
moratori, etc, saranno addebitati all’Affidatario DL. 

2.8.10. Archivierung  2.8.10. Archiviazione 

Der Auftragnehmer (ÖBA) muss für jedes Bauwerk, 
Bauwerksteil und jede WBS separate 
Qualitätsunterlagen gemäß den Bestimmungen des mit 
dem Bau-Auftragnehmer abgeschlossenen Vertrages 
erstellen und diese aktualisieren.  

 L’Affidatario DL dovrà comporre e tenere aggiornato 
per ciascuna opera/parte d’opera/WBS apposito 
dossier di qualità costituito secondo i contenuti 
indicati negli elaborati di Contratto con l’Appaltatore. 

Diese Unterlagen müssen stets auf Anfrage des 
Auftraggebers zu Verfügung stehen und können 
jederzeit vom Auftraggeber auszugsweise in Kopie 
verlangt werden.  

 Tali dossier dovranno essere sempre disponibili a 
richiesta del Committente che può liberamente 
richiederne stralci in copia. 

Die Unterlagen müssen auf kohärente, eindeutige und 
nachvollziehbare Art und Weise sowie gemäß den 
detaillierten Kriterien, welche in einer separaten 
Prozessanweisung gemeinsam mit dem Auftraggeber 
(BBT) festgelegt wurden, archiviert werden. 

 La documentazione dovrà essere archiviata in modo 
coerente, inequivoco e comprensibile, secondo criteri 
di dettaglio definiti in accordo con il Committente 
(BBT) con apposita procedura. 

Die analogen und digitalen Archive müssen auf 
kohärente Art und Weise organisiert werden.  Die 
elektronische Archivierung muss auf der Grundlage des 
selben Kriteriums erfolgen, welches für die analoge 
Archivierung angewendet wird.  

 Gli archivi di tipo cartaceo e di tipo elettronico 
dovranno essere coerentemente organizzati. 
L’archiviazione elettronica deve seguire il medesimo 
criterio di archiviazione del formato cartaceo. 

Die vom Auftragnehmer (ÖBA) ausgearbeitete 
Prozessanweisung für die Archivierung muss auch die 
Vorgehensweisen zum internen EDV-Schutz 
(Passwort), externen EDV-Schutz (Antivirus, Firewall) 
und zur Datensicherung (z.B. Häufigkeit des Back up) 
sowie die Namhaftmachung des verantwortlichen 
Bearbeiters beinhalten.  

 La procedura di archiviazione redatta dall’Affidatario 
DL dovrà indicare anche le modalità informatiche di 
protezione interna (password), esterna (antivirus, 
firewall) e di salvataggio dei dati (p.e. frequenza dei 
back-up), nonché individuare il gestore responsabile. 

2.8.11. Format für die Erstellung der Unterlagen   2.8.11. Formato elaborazione documenti 

Alle Unterlagen (Zeichnungen, Diagramme, Akte, 
Berichte, Fotos, usw.), welche im Rahmen des ggst. 
Auftrages sowie im Rahmen des Auftrages mit dem 
Bau-Auftragnehmer ausgearbeitet werden, müssen 
sowohl analog als auch digital erstellt werden.  

Alle Unterlagen sind vom Zuständigen zu datieren und 
unterzeichnen.  

 Tutti i documenti (disegni, diagrammi, atti, relazioni, 
foto, etc.) elaborati e sviluppati nell’ambito del 
contratto in oggetto e in quello con l’Appaltatore 
dovranno essere predisposti tanto in formato 
cartaceo, tanto in formato digitale. 

Ogni documento dovrà essere datato e firmato dalle 
funzioni competenti. 

Aufgabe des Auftragnehmers (ÖBA) ist es, Fotobücher 
für jede Bearbeitung im Rahmen der Erstellung eines 
Bauwerks/Bauwerksteils zu verfassen, welche den 
entsprechenden Qualitätsunterlagen des Bauwerks 
beigeschlossen werden müssen.  

 Sarà onere dell’Affidatario DL redigere book 
fotografici per ciascuna lavorazione di ogni 
opera/parte d’opera da allegare ai relativi dossier di 
qualità dell’opera. 

Nach erfolgter Abnahme übermittelt der Bauleiter 
sämtliche Unterlagen gemäß den vom Auftraggeber 

 A collaudo concluso, il DL trasmetterà tutta la 
documentazione con le modalità indicate dal 
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vorgegebenen Modalitäten.  Committente. 

2.8.12. Software  2.8.12. Software 

Die allfällig von der ÖBA im Rahmen der ggst. 
Leistungsausführung verwendeten Software-
Programme müssen vorab und regelmäßig 
entsprechend validiert werden, damit das Ergebnis des 
Softwareprogramms mit dem der manuellen Rechnung 
übereinstimmt.  

 I programmi di software eventualmente utilizzati da 
Direzione Lavori nell’ambito dell’esecuzione della 
prestazione in oggetto, dovranno essere corredati da 
apposita validazione preliminare e periodica, al fine 
di convalidare il risultato ottenuto dal programma con 
quello desumibile dal procedimento analitico di 
calcolo manuale. 

Die Validierung jeder Software muss formal vom 
jeweiligen Verantwortlichen der betroffenen ÖBA 
dokumentiert werden. 

 Il procedimento di validazione di ciascun software 
dovrà essere formalmente documentato dal 
responsabile della funzione di DL interessata. 

2.8.13. Berichtswesen  2.8.13. Reportistica 

Die gänzliche oder teilweise Übereinstimmung der 
Prozesse, Verfahren und Ausführungen von 
Bauwerken oder Anlagen mit den technischen 
Vorgaben, Normen und gesetzlichen Bestimmungen 
muss mittels separaten Berichten nachgewiesen und 
dokumentiert werden. 

 La conformità in tutto o in parte di processi, iter 
procedurali e realizzativi di opere o impianti alle 
prescrizioni tecniche, alle norme ed alle leggi, dovrà 
essere dimostrata e documentata mediante apposite 
relazioni. 

Der Auftragnehmer (ÖBA) muss dem Auftraggeber 
monatlich (bis zum 5. des darauffolgenden Monats) 
einen Bericht über den Genehmigungsstand der vom 
Bau-Auftragnehmer erstellten Qualitätsunterlagen 
liefern, in welchem die Anmerkungen bezüglich den 
Durchführungsstand, den festgestellten Problemen 
sowie den entsprechenden, sowohl vom Bau-
Auftragnehmer als auch von der ÖBA, veranlassten 
Korrekturmaßnahmen, angeführt sind. 

 L’Affidatario DL dovrà fornire mensilmente (entro i 
primi 5 gg del mese successivo) al Committente, 
report sullo stato di approvazione della 
documentazione di qualità emessa dall’Appaltatore 
con note e commenti riguardo lo stato di attuazione, 
le problematiche riscontrate, le conseguenti azioni 
correttive disposte tanto dall’Appaltatore medesimo, 
tanto dalla stessa DL. 

Zudem muss der Auftragnehmer (ÖBA) auch einen 
monatlichen Bericht über den Stand des eigenen 
Qualitätssystems erstellen, in welchem kritische 
Punkte, festgestellte Nichtkonformitäten, durchgeführte 
Korrekturmaßnahmen und Durchführungs- und 
Behebungszeiten angeführt werden. 

 L’Affidatario DL dovrà altresì, redigere un report su 
base mensile, afferente lo stato del proprio sistema 
di qualità evidenziandone le criticità, indicando le non 
conformità individuate, le azioni correttive intraprese, 
i tempi di intervento e di risoluzione. 

Bei formalen Beanstandungen von Seiten des 
Auftraggebers muss der Auftragnehmer (ÖBA) einen 
entsprechenden Plan mit Korrekturmaßnahmen 
erstellen, Durchführungszeiten und -modalitäten 
festlegen und dessen Effizienz überprüfen. 

 A fronte dei rilievi formalizzati dal Committente, 
l’Affidatario DL è tenuto a predisporre un apposito 
piano di azioni correttive, a definirne tempistiche e 
modalità di intervento, a verificarne l’efficacia. 

Der Auftragnehmer (ÖBA) ist verpflichtet, dem 
Auftraggeber (BBT) mit einer Vorlaufzeit von 24 
Stunden das Arbeits-, Versuchs- und Kontrollprogramm 
des darauffolgenden Tages mitzuteilen. 

 È fatto obbligo all’Affidatario DL di comunicare con 
preavviso di 24 ore al Committente, il programma 
delle attività di realizzazione, prova, controllo del 
giorno successivo. 

Berichte, Besprechungsunterlagen, etc. sind 
themenbezogen zu gliedern und in entsprechender 
schriftlicher Form abzufassen und der BBT SE 
innerhalb 24 Stunden vorzulegen. 

 Rapporti, documenti di riunioni, ecc. devono essere 
redatti dall’Affidatario DL, articolati per argomento e 
consegnati il giorno successivo a BBT SE. 
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2.8.14. Kontrollen und Versuche  2.8.14. Controlli e prove 

Kontrollen, Konformitätsversuche und Abnahmen 
müssen gemäß den vertraglichen Bestimmungen, unter 
Einhaltung der Normen und Gesetze und mittels 
geeigneter Ausrüstung, welche vom italienischen 
Kalibrierdienst (SIT) zuerst vor deren Einsatz und 
nachfolgend höchstens einmal im Jahr kalibriert 
werden muss, durchgeführt werden. 

 Controlli, prove di conformità, collaudi dovranno 
essere effettuati secondo le modalità previste in 
contratto, nonché da quelle prescritte da norme e 
leggi, mediante attrezzature idonee, identificate, 
tarate da centri SIT preliminarmente al loro impiego e 
successivamente con frequenza massima annuale 
secondo la relativa normativa di riferimento. 

Zur Gewährleistung der Gültigkeit der Ergebnisse 
müssen die Messgeräte: 

 Per assicurare la validità dei risultati, le 
apparecchiature di misura dovranno: 

• Insbesondere vor Beschädigungen und 
Veränderungen aufgrund von Umstellungen 
geschützt werden; 

 • essere protette in particolare, contro 
danneggiamenti e alterazioni dovuti alla 
movimentazione; 

• eine Messunsicherheit aufweisen, welche mit 
den durchzuführenden Messungen kompatibel ist.  • avere grado di incertezza compatibile con le 

misure da eseguire; 
• die CE-Kennzeichnung oder 
Konformitätsbescheinigungen des Herstellers 
aufweisen oder sich auf nationale, anerkannte 
Muster beziehen (im Falle von komplexeren 
Ausrüstungen). 

 • essere provvisti di marcatura CE o certificati 
di conformità del produttore o ancora, di riferibilità 
a campioni nazionali riconosciuti (per attrezzature 
più complesse). 

Der Auftragnehmer (ÖBA) muss feststellen, dass die 
erhobenen Daten innerhalb der Akzeptanz- oder 
Toleranzgrenzen, welche für das kontrollierte Material, 
Produkt und/oder die kontrollierte Bearbeitung 
vorgeschriebenen werden, liegen.  

 L’Affidatario DL dovrà accertare che i dati rilevati 
rientrino nei limiti di accettabilità o tolleranza 
prescritti per il materiale, il manufatto e/o la 
lavorazione oggetto del controllo.  

Der Auftragnehmer muss den Kalibrierstand der 
Geräte, welche von allenfalls beauftragten und 
befugten externen Fachleuten verwendet werden, 
feststellen und dokumentieren. 

 L’Affidatario DL dovrà accertare e documentare lo 
stato di taratura degli strumenti utilizzati da 
professionisti esterni eventualmente incaricati e 
autorizzati. 

Sollte der Auftraggeber (BBT) Unzulänglichkeiten in 
den Unterlagen, Mängel bei der Ausführung, nicht 
korrekte operative Modalitäten, abweichende oder 
nachteilige Bearbeitungen und/oder Produkte 
gegenüber den Leistungen, die für das Bauwerk 
vorgesehen sind, feststellen, die nicht von Seiten des 
Auftragnehmers (ÖBA) gemeldet wurden, wird eine 
Vertragsstrafe proportional zum Wert der/des nicht 
erfüllten WBS/Bauwerks/Bauwerksteils verhängt, 
unbeschadet der Eröffnung der Akte über die 
Nichtkonformitäten und deren Behandlung.  

 Qualora il Committente (BBT) dovesse riscontrare 
carenze documentali, difetti di esecuzione, modalità 
operative non corrette, fasi di lavorazione e/o prodotti 
difformi o comunque pregiudizievoli rispetto alle 
prestazioni dell’opera, non segnalati dall‘Affidatario 
DL, applicherà una penalità contrattuale 
proporzionale all’importo della WBS/opera/parte 
d’opera interessata dall’inadempienza, fermo 
restando l’obbligo dell’apertura e del trattamento 
delle relative non conformità. 

Bei Feststellung von drei aufeinander folgenden 
Strafen aufgrund der oben genannten Fälle wird der 
Austausch des Personals der örtlichen Bauleitung, 
welches verantwortlich für die Nichterfüllung war, sowie 
der örtlichen Bauleitung selbst, verlangt.  

 Il riscontro di 3 penalità consecutive, conseguenti al 
verificarsi dei casi di cui sopra, potrà comportare la 
richiesta di sostituzione del personale di Direzione 
Lavori responsabile dell’inadempienza. 

2.8.15. Nachprüfung  2.8.15. Riesame 

Der Auftragnehmer (ÖBA) hat die Nachprüfung des 
eigenen Qualitätsmanagementsystems zu 

 L’Affidatario DL dovrà documentare l’attività di 
riesame del proprio sistema di gestione della qualità 



Galleria di Base del Brennero                                                                                                                                Seite/pagina 117 von/di 124 
Brenner Basistunnel BBT SE 
BEREICH: BAUAUSFÜHRUNG ITALIEN  SETTORE: REALIZZAZIONI ITALIA 

Gegenstand: AP156 Project Management für die 
Arbeiten zum Baulos "Eisackunterquerung" des 
Brenner Basistunnels  

 
Oggetto: AP156 Project Management per i lavori 
del lotto di costruzione “Sottoattraversamento 
Isarco” della Galleria di Base del Brennero 

 Leistungsbeschreibung    Capitolato delle prestazioni 
 
dokumentieren und dabei insbesondere die 
verbesserungsbedürftigen Bereiche anzugeben.  

indicando in particolare, gli ambiti di miglioramento. 

2.8.16. EDV-Plattform  2.8.16. Piattaforma informatica 

Die Vertragsunterlagen, welche sich auf Versuche, 
Messungen und Abnahmen beziehen und in die 
Plattform eingegeben und/oder in Papierform archiviert 
wurden, müssen stets mit den vom  
VQK/ÖBA/Abschnittsleiter erstellten Prüfunterlagen 
über die Einhaltung aller Bestimmungen versehen sein.  

 I documenti di contratto afferenti prove, misure, 
collaudi, inseriti in piattaforma e/o archiviati in 
cartaceo, dovranno essere sempre corredati dalla 
valutazione espressa dal RCQ/DL/DO dell’Affidatario 
DL sul relativo stato di conformità. 

2.8.17. Hinweise  2.8.17. Avvertenze 

Die im Qualitätssicherungssystem enthaltenen 
Vorschriften ergeben für den Auftragnehmer (ÖBA) in 
keinem Fall Anspruch auf Vergütung oder sonstige 
Forderungen, da im Auftragswert alle Aufwendungen 
beinhaltet sind und somit vergütet werden.  

 Le prescrizioni contenute nel SQ non autorizzano in 
nessun caso l’Affidatario DL ad accampare alcuna 
richiesta di compensi, nè pretese di sorta essendo 
compresi e compensati tutti gli oneri nell’importo 
delle prestazioni in contratto. 
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3. ALLGEMEINE AUFWENDUNGEN 

 

3. ONERI GENERALI 

3.1. Kraftfahrzeuge 
 

3.1. Automezzi 

Die für die Durchführung der Bauaufsicht notwendigen 
Kraftfahrzeuge sind vom ÖBA-AN  beizustellen und 
vorzuhalten. 

 Gli automezzi necessari per l’esecuzione della 
sorveglianza di cantiere devono essere forniti e 
mantenuti dall’Affidatario DL. 

3.2. Büroräumlichkeiten 
 

3.2. Locali d’ufficio 

Dem ÖBA-Auftragnehmer werden kostenfrei geeignete 
Baubüros zur Verfügung gestellt, bestehend  aus einer 
den operativen Anforderungen entsprechenden Anzahl 
von Räumen, inkl. einem Besprechungszimmer - in 
ausreichender Größe für die Abwicklung der 
vertragsgegenständlichen Leistungen. 

 All’’Affidatario DL verranno messi a disposizione, a 
titolo gratuito, idonei uffici di cantiere costituiti da un 
numero di vani adeguato alle esigenze operative, 
compresa una sala riunioni- di dimensioni sufficienti 
per l’espletamento delle attività del presente 
contratto.. 

Die funktionale Instandhaltung, einschließlich des 
Putzdienstes, gehen zu Lasten des ÖBA-AN. 

 Tutti gli oneri di esercizio e mantenimento funzionale, 
compresi i servizi di pulizia, sono a carico 
dell’Affidatario DL medesimo. 

3.3. Bürogeräte 
 

3.3. Apparecchiature d’ufficio 

Bürogeräte (Computer, Drucker, Schreibmaschine, 
Plotter, Vermessungsgeräte, Fotoausrüstung und alle 
sonstigen, für die ordnungsgemäße Durchführung der 
im Leistungsumfang beschriebenen Leistungen 
benötigten Materialien sind vom Auftragnehmer (ÖBA) 
beizustellen und vorzuhalten. 

 Le apparecchiature d’ufficio (computer, stampanti, 
plotter, strumenti di misura, apparecchiatura 
fotografica ecc.), e tutti gli altri articoli necessari 
all’esecuzione della prestazione devono essere 
forniti e mantenuti in efficienza dall’Affidatario DL. 

3.4. Betriebskosten allgemein 
 

3.4. Spese d’esercizio in generale 

Sämtliche Betriebskosten, die für die Durchführung der 
Bauaufsicht anfallen sowie die Betriebskosten für die 
Kraftfahrzeuge, Telefone, Mobiltelefone, Wasser, 
Heizung, Strom etc. sind vom Auftragnehmer (ÖBA) zu 
übernehmen. 

 Tutte le spese d’esercizio derivanti dall’esecuzione 
della sorveglianza di cantiere, nonché le spese 
d’esercizio per gli automezzi, telefoni, telefoni 
cellulari, acqua, riscaldamento, corrente, ecc. 
devono essere sostenute dall’Affidatario DL. 

3.5. Zusätzliche Ausstattung 
 

3.5. Dotazione supplementare 

Alle Räume müssen mit Heizung und einer der 
Nutzung entsprechenden elektrischen Beleuchtung 
sowie mit einer entsprechenden Anzahl von E-
Steckdosen ausgestattet sein. Die Fenster sind mit 
Sicht und Sonnenschutz versehen. 

 Tutti gli spazi devono essere dotati di riscaldamento, 
di un’utenza di energia elettrica commisurata, 
nonché di un adeguato numero di prese elettriche. 
Le finestre devono essere dotate di protezione 
solare. 
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Sämtliche Anlagen (Heizung, Strom, Netzanschluss 
etc.) müssen gesetzeskonform zertifiziert sein. 

 Tutti gli impianti (riscaldamento, elettrico, rete, etc.) 
devono essere certificati a norma di legge. 

3.6. Betriebskosten Räumlichkeiten 
 

3.6. Costi d’esercizio dei locali 

Die anfallenden Betriebskosten für die Nutzung der 
Räume (z. B. Heizung, Beleuchtung, Reinigung der 
Büroräumlichkeiten etc.), einschließlich der vom 
Auftraggeber BBT SE beigestellten Büroräumlichkeiten, 
werden vom ÖBA-Auftragnehmer übernommen. 

 I costi d’esercizio connessi all’utilizzo dei locali (p.e. 
riscaldamento, elettricità, pulizia dei locali ufficio, 
ecc.) saranno a carico dell’Affidatario DL.  
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4. AUFZEICHNUNGEN ZUR 
DOKUMENTATION DES 
BAUGESCHEHENS 

 

4. DISEGNI A DOCUMENTAZIONE 
DELLE FASI REALIZZATIVE  

Es obliegt dem ÖBA-Auftragnehmer zu überprüfen, 
dass die durchgeführten Arbeiten auf detaillierten As-
built-Zeichnungen dargestellt werden, in denen 
zumindest folgende Informationen enthalten sind: Das 
verwendete Material, die tatsächlichen Abmessungen, 
die baulichen Details, die tatsächlich verwendeten 
Mengen. 

 È compito dell’Affidatario DL vigilare affinchè 
l’Appaltatore dia evidenza delle lavorazioni 
eseguite mediante disegni dettagliati as-built in cui 
siano chiaramente riportate almeno le informazioni 
riguardanti: i materiali utilizzati, le dimensioni reali, 
i particolari costruttivi, le quantità poste in opera. 

Für verborgene Bauwerke (z. B. Fundamente) sind 
vom ÖBA-Auftragnehmer Prüfprotokolle über die 
Ausbrüche und Feststellungsprotokolle zwecks 
Erhebung der Anzahl, der Eigenschaften und der 
Größe der eingebauten Anker zu erstellen. 

 Per opere nascoste (p.e. fondazioni) dovranno 
essere redatti dall’Affidatario DL verbali di verifica 
degli scavi, e di constatazione del numero, delle 
caratteristiche e delle dimensioni degli ancoraggi 
posti in opera. 

Der ÖBA-Auftragnehmer muss auch die 
Wiegeprotokolle der Bewehrung und der Elemente für 
die Stahlkonstruktionen erstellen.  

 L’Affidatario DL dovrà redigere anche verbali di 
pesatura delle armature e degli elementi per 
strutture e carpenteria metallica. 
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5. PROJEKT UNTERLAGEN 

 

5. DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE  

Liste der repräsentativen Unterlagen der 
Hauptbauwerke und der vorbereitenden Bauwerke. 

 Elenco della documentazione rappresentativa 
delle Opere Principali e delle Opere 
Propedeutiche. 



Elaborato

Elaborat

Titolo 

Titel

Scala

M
aßstab 

Tipologia 

Docum
ento

Dokum
entenart

Dim
ensione 

(M
B)

Dim
ensione

cartacea 

Plangröße 
Settore

Fachbereich 

Tem
a

Them
a

Nom
eFile

Filenam
e

D0118-02139

Progettazione dell'opera - Progettazione di sistem
a 

Bauw
erksplanung - Bauw
erksplanung System
planung

R

10840,408
185

Progettazione delle opere

Bauw
erksplanung

Docum
enti generali 

Übergreifende Dokum
ente 

D0118-02139

D0118-03886

Progettazione dell'opere Progettazione definitiva parte 2

Bauw
erksplanung -  Einreichplanung Teil 2

R

11268,705
223

Progettazione delle opere

Bauw
erksplanung

Docum
enti generali 

Übergreifende Dokum
ente 

D0118-03886

D0150-00050

Sottoattraversam
ento  dell` Isarco V
ariante V
ariante G
alleria artificiale

Eisackunterquerung V
ariante O
B

1 : 2.000

D

29318,229
2110x597

Progettazione del tracciato

Sistem
a della galleria principale

Haupttunnelsystem

D0150-00050

D0150-00587

G
alleria di base binario dispari V
ariante G
alleria artificiale

Basistunnel G
leis 1 V
ariante O
B

1 : 2.000

D

651,36133
1540x594

Progettazione delle opere

Bauw
erksplanung

Tratto Fortezza con sottoattraversam
ento dell'Isarco

A
bschnitt Franzensfeste m
it Eisackunterquerung

D0150-00587

D0150-00589

G
alleria di base binario pari V
ariante G
alleria artificiale

Basistunnel G
leis 2 V
ariante O
B

1 : 2.000

D

635
1540x594

Progettazione delle opere

Bauw
erksplanung

Tratto Fortezza con sottoattraversam
ento dell'Isarco

A
bschnitt Franzensfeste m
it Eisackunterquerung

D0150-00589

D0150-00594

G
alleria d'interconnessione binario dispari V
ariante G
alleria artificiale 

V
erbindungstunnel G
leis 1 V
ariante O
B

1 : 2.000

D

482
1540x594

Progettazione delle opere

Bauw
erksplanung

Tratto Fortezza con sottoattraversam
ento dell'Isarco

A
bschnitt Franzensfeste m
it Eisackunterquerung

D0150-00594

D0150-00595

G
alleria d'interconnessione binario pari V
ariante G
alleria artificiale

V
erbindungstunnel G
leis 2 V
ariante O
B 

1 : 2.000

D

585
1730x594

Progettazione delle opere

Bauw
erksplanung

Tratto Fortezza con sottoattraversam
ento dell'Isarco

A
bschnitt Franzensfeste m
it Eisackunterquerung

D0150-00595

D0150-00011

Sez. tipo ST I a bin. doppio - galleria naturale Idrante 

Zw
eigleisiger RQ
 I - bergm
. Tunnel Hydrant / Sez. tipo ST I a bin. doppio

1 : 50

D

542
840x594

Progettazione delle opere

Bauw
erksplanung

Tratto Fortezza con sottoattraversam
ento dell'Isarco

A
bschnitt Franzensfeste m
it Eisackunterquerung

D0150-00011

D0150-00054

Sez. tipo ST I a bin. singolo - galleria naturale Idrante 

Eingleisiger RQ
 I - bergm
. Tunnel Hydrant

1 : 50

D

560
840x594

Progettazione delle opere

Bauw
erksplanung

Tratto Fortezza con sottoattraversam
ento dell'Isarco

A
bschnitt Franzensfeste m
it Eisackunterquerung

D0150-00054

D0150-00089

Nicchia ventilatore a getto - galleria naturale A
llargam
ento m
assim
o

Nische für Strahlventilator - bergm
. M
axim
ale A
ufw
eitung

1 : 50

D

591
840x594

Progettazione delle opere

Bauw
erksplanung

Tratto Fortezza con sottoattraversam
ento dell'Isarco

A
bschnitt Franzensfeste m
it Eisackunterquerung

D0150-00089

D0150-00092

Sez. tipo ST III a bin. doppio - galleria naturale Idrante

Zw
eigleisiger RQ
 III - bergm
. Hydrant 

1 : 50

D

574
840x594

Progettazione delle opere

Bauw
erksplanung

Tratto Fortezza con sottoattraversam
ento dell'Isarco

A
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ento dell'Isarco

A
bschnitt Franzensfeste m
it Eisackunterquerung

D0150-00102

D0150-00267

Sez. tipo ST II a bin. doppio - galleria naturale Idrante

Zw
eigleisiger RQ
 II - bergm
. Hydrant 

1 : 50

D

544
840x594

Progettazione delle opere

Bauw
erksplanung

Tratto Fortezza con sottoattraversam
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ento dell'Isarco
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Tratto Fortezza con sottoattraversam
ento dell'Isarco
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Bauw
erksplanung

Tratto Fortezza con sottoattraversam
ento dell'Isarco

A
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10 - RQ
14 V
ariante O
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Tratto Fortezza con sottoattraversam
ento dell'Isarco
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ento dell'Isarco
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D0118-00980

Cunicolo trasversale standard (Tipo 1) sezione tipo applicata

Standardquerschlag (Typ 1) Regelquerschnitt angew
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Tratto Fortezza con sottoattraversam
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ento dell'Isarco
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Raccordo transversale tecnico 55/3 - nat.
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Tratto Fortezza con sottoattraversam
ento dell'Isarco
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G
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. V
ortriebsklasse HT-A
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. V
ortriebsklasse HT - B 
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Tratto Fortezza con sottoattraversam
ento dell'Isarco
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ortriebsklasse HT - C
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Tratto Fortezza con sottoattraversam
ento dell'Isarco
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Basistunnel - bergm
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ortriebsklasse HT - D
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Tratto Fortezza con sottoattraversam
ento dell'Isarco
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Tratto Fortezza con sottoattraversam
ento dell'Isarco
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. V
ortriebsklasse HT - F
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ento dell'Isarco
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Bauphasenplan V
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B
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Progettazione delle opere
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Tratto Fortezza con sottoattraversam
ento dell'Isarco

A
bschnitt Franzensfeste m
it Eisackunterquerung
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Fase 0 variante G
alleria artificiale Planim
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ariante O
B Lageplan 
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Fase di costruzione

Bauphasen 

A
rea di cantiere stazione di Fortezza

Baustelleneinrichtung Bahnhof Franzensfeste
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Fase 1 variante G
alleria artificiale Planim
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B Lageplan 

1 : 1.000

D

26.142
2110x840
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Bauphasen 
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Baustelleneinrichtung Bahnhof Franzensfeste

D0150-01188

D0150-01189

Fase 2 variante G
alleria artificiale Planim
etria

Fase 2 V
ariante O
B Lageplan 

1 : 1.000

D

26.486
2110x840

Fase di costruzione

Bauphasen 

A
rea di cantiere stazione di Fortezza

Baustelleneinrichtung Bahnhof Franzensfeste

D0150-01189

D0150-01190

Fase 3 variante G
alleria artificiale stato finale Planim
etria

Fase 3 V
ariante O
B Endzustand Lageplan

1 : 1.000

D

30.260
2110x840

Fase di costruzione

Bauphasen 

A
rea di cantiere stazione di Fortezza

Baustelleneinrichtung Bahnhof Franzensfeste

D0150-01190

D0150-00898

Scavo Sezioni trasversali V
ariante G
alleria artificiale

Baugrube Q
uerschnitte V
ariante O
B
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Baugrube Teil 1/4 Draufsicht V
ariante O
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ariante O
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Tratto Fortezza con sottoattraversam
ento dell'Isarco
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ariante O
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Tratto Fortezza con sottoattraversam
ento dell'Isarco
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G
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Basistunnel G
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ariante O
B
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Tratto Fortezza con sottoattraversam
ento dell'Isarco

A
bschnitt Franzensfeste m
it Eisackunterquerung

D0150-00880

D0150-00881

G
alleria di base binario dispari Scavo parte 3/3 V
ariante G
alleria artificiale

Basistunnel G
leis 1 Baugrube Teil 3/3 V
ariante O
B 

1 : 200

D

579
1470x594

Progettazione delle opere

Bauw
erksplanung

Tratto Fortezza con sottoattraversam
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