AP158 - B3 - Zeitplan der

Arbeiten / Cronoprogramma attivita

(Grundlage - base: Bauzeitprogramm 2012 - programma lavori 2012)

ID  [Nome attivita Durata Inizio Fine Predecessori 2008 [2009 [2010 [2011 [2012 [2013 [2014 [2015 12016 [2017 [2018 [2019 [2020 [2021 [2022 [2023 [2024 [2025 [2026
s1 | s2 | s1 [ s2 | s1 [ s2 | s1 [ s2 | s1 [ s2 | s1 | s2 | s1 s2 | s1 [ s2 | s1 | s2 | s1 [ s2 | s1 | s2 | s1 [ s2 | s1 [ s2 | s1 | s2 | s1 [ s2 | s1 | s2 | s1 s2 | s1 s2 [ s1 S2
1 |E63- MAULS 2/ MAULS 2 2160g. ven01/02/13 Iun 31/12/18 E63 - MAULS 2/ MAULS 2
@ "2
2 Ausfiihrungsplanung Bautechnik / Progettazione esecutiva 393g. ven01/02/13 ven 28/02/14 Ausfiihrungsplanung Bautachnik / Progettazione esecutiva opere al grezzo
opere al grezzo
3 Ausfiihrung / Esecuzione 1461 g. gio 01/01/15 lun 31/12/18 Ausfiihrung / Esecuzione
C )
4 Uberpriifung zwecks Validierung /Verifica ai fini 3639g. mer01/05/13  lun 28/04/14 211+89 g. Uberpriifung zwecKs Validierung /Verifica ai fini della validazione
della validazione
5 |H61- MAULS 3/MULES 3 25259. mer 01/06/16 dom 30/04/23 H61 - MAULS 3/MULES 3
& 2
6 Ausfiihrungsplanung Bautechnik / Progettazione esecutiva 3659g. mer01/06/16 mer 31/05/17 Ausfiihrungsplanung Bautechnik / Progettazione esecutiva opere al grezzo
opere al grezzo
7 Ausfiihrung / Esecuzione 1581 g. mar 01/01/19 dom 30/04/23 Ausfiihrung / Esecuzione
C )]
8 Uberpriifung zwecks Validierung /Verifica ai fini 3359. gi001/09/16 mar 01/08/17 6ll+92 g. Uberprifung zwecks Validierung /Verifica ai fini della validazione
della validazione
9 |H71 - EISACKUNTERQUERUNG / 2495.139. mar 01/10/13  ven 31/07/20 H71 - EISACKUNTERQUERUNG / SOTTOATTRAVERSAMENTO ISARCO
SOTTOATTRAVERSAMENTO ISARCO M e
10 Ausfiihrungsplanung Bautechnik / Progettazione esecutiva 364 9. mar01/10/13 mar 30/09/14 Ausfiihrungsplaaung Bautechnik / Progettazione esecutiva opere al grezzo
opere al grezzo
11 Ausfiihrung / Esecuzione 2039g. gio 01/01/15 ven 31/07/20 Ausfiihrung / Esecuzione
C )]
12 Uberprifung zwecks Validierung /Verifica ai fini 333g. mer01/01/14 dom 30/11/14 1011+92 g. Uberprifung zwecks Validierung /Verifica ai fini della validazione
della validazione
13 |H81 - ROHBAULOS BAHNHOF 1672.13g. mar 01/10/13  lun 30/04/18 H81 - ROHBAULOS BAHNHOF FRANZENSFESTE/ OPERE CIVILI STAZIONE DI FORTEZZA
FRANZENSFESTE/ OPERE CIVILI STAZIONE M M
14 Sublotto viabilita Riol 729.13g. mar 01/10/13 mer 30/09/15
@ 2z
15 Ausfiihrungsplanung Bautechnik / Progettazione esecutiva 619. mar01/10/13 dom 01/12/13 Ausfiihrungsplanung Bautechnik / Progettazione esecutiva opere al grezzo
opere al grezzo
16 Ausfiihrung / Esecuzione 365g. mer01/10/14 mer 30/09/15 Ausfuhrung / Esecuzione
17 Uberprifung zwecks Validierung /Verifica ai fini 90g. mar01/10/13  lun30/12/13 151l Uberpriifung zwezks Validigrung /Verifica ai fini della validazione
della validazione
18 Sublotto Bacino Hohe Wand 730g. gio 01/01/15 ven 30/12/16
% 9
19 Ausfiihrungsplanung Bautechnik / Progettazione esecutiva 599. gio01/01/15 sab 28/02/15 Acsfiihrungsplanung Bautechnik / Progettazione esecutiva opere al grezzo
opere al grezzo
20 Ausfiihrung / Esecuzione 365g. ven01/01/16 ven 30/12/16 Ausfuhrung / Esecuzione
21 Uberpriifung zwecks Validierung /Verifica ai fini 90g. gi001/01/15 mar 31/03/15 191l Uberpriifung zwecks Validigrung /Verifica ai fini della validazione
della validazione
22 Sublotto Cunicolo di drenaggio rio Riol 669g. ven01/07/16 lun 30/04/18
Ty
23 Ausfiihrungsplanung Bautechnik / Progettazione esecutiva 629. ven01/07/16 mer 31/08/16 Ausfiihrungsplanung Bautechnik / Progettazione esecutiva opere al grezzo
opere al grezzo
24 Ausfiihrung / Esecuzione 36549. lun 01/05/17 lun 30/04/18 Ausfithrung / Esecuzione
25 Uberpriifung zwecks Validierung /Verifica ai fini 92g. ven01/07/16  ven 30/09/16 231 Uberpriifung zwecks Validigrung /Verifica ai fini della validazione
della validazione
26 Sublotto Barriere paramassi 395.13g. mar 01/10/13 ven 31/10/14
O:U
27 Ausfiihrungsplanung Bautechnik / Progettazione esecutiva 45¢9. mar01/10/13  ven 15/11/13 Ausfuihrungsplanung Bautechnik / Progettazione esecutiva opere al grezzo
opere al grezzo
28 Ausfiihrung / Esecuzione 184 g. gio 01/05/14  ven 31/10/14 Ausfithrung / Esecuzione
29 Uberpriifung zwecks Validierung /Verifica ai fini 60g. mar01/10/13  sab 30/11/13 271 Uberpriifung zwecks Validiefung /Verifica ai fini della validazione
della validazione
30 |FESTE FAHRBAHN und BAHNTECHNIK / 2952.889. sab 01/07/17  gio 31/07/25 FESTE FAHRBAHN und BAHNTECHNIK / SOVRASTRUTTURA e ATTREZZAGGIO FERROVIARIO
SOVRASTRUTTURA e ATTREZZAGGIO v
FERROVIARIO
31 Ausschreibungsplanung Feste Fahrbahn und Bahntechnik / 730g. sab01/07/17 dom 30/06/19 Ausschreibungsplanung Feste Fahrbahn und Bahntechnik / progettazione esecutiva sovrastruttura e attrezzaggio ferroviario
progettazione esecutiva sovrastruttura e attrezzaggio
ferroviario
32 Ausfiihrung / esecuzione 1521 9. mar 01/06/21  gio 31/07/25 Ausfiihrung / esecuzione
@
33 Uberpriifung zwecks Validierung /Verifica ai fini 700g. dom 01/10/17  sab 31/08/19 31I1+92 g. Uberprifung zwecks Validierung /Verifica ai fini della validazione
della validazione
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