
ID Nome attività Durata Inizio Fine Predecessori

1 E63 - MAULS 2 / MAULS 2 2160 g. ven 01/02/13 lun 31/12/18

2 Ausführungsplanung Bautechnik / Progettazione esecutiva
opere al grezzo

393 g. ven 01/02/13 ven 28/02/14

3 Ausführung / Esecuzione 1461 g. gio 01/01/15 lun 31/12/18

4 Überprüfung zwecks Validierung /Verifica ai fini
della validazione

363 g. mer 01/05/13 lun 28/04/14 2II+89 g.

5 H61 - MAULS 3 / MULES 3 2525 g. mer 01/06/16 dom 30/04/23

6 Ausführungsplanung Bautechnik / Progettazione esecutiva
opere al grezzo

365 g. mer 01/06/16 mer 31/05/17

7 Ausführung / Esecuzione 1581 g. mar 01/01/19 dom 30/04/23

8 Überprüfung zwecks Validierung /Verifica ai fini
della validazione

335 g. gio 01/09/16 mar 01/08/17 6II+92 g.

9 H71 - EISACKUNTERQUERUNG /
SOTTOATTRAVERSAMENTO ISARCO

2495.13 g. mar 01/10/13 ven 31/07/20

10 Ausführungsplanung Bautechnik / Progettazione esecutiva
opere al grezzo

364 g. mar 01/10/13 mar 30/09/14

11 Ausführung / Esecuzione 2039 g. gio 01/01/15 ven 31/07/20

12 Überprüfung zwecks Validierung /Verifica ai fini
della validazione

333 g. mer 01/01/14 dom 30/11/14 10II+92 g.

13 H81 - ROHBAULOS BAHNHOF
FRANZENSFESTE/ OPERE CIVILI STAZIONE

1672.13 g. mar 01/10/13 lun 30/04/18

14 Sublotto viabilità Riol 729.13 g. mar 01/10/13 mer 30/09/15

15 Ausführungsplanung Bautechnik / Progettazione esecutiva
opere al grezzo

61 g. mar 01/10/13 dom 01/12/13

16 Ausführung / Esecuzione 365 g. mer 01/10/14 mer 30/09/15

17 Überprüfung zwecks Validierung /Verifica ai fini
della validazione

90 g. mar 01/10/13 lun 30/12/13 15II

18 Sublotto Bacino Hohe Wand 730 g. gio 01/01/15 ven 30/12/16

19 Ausführungsplanung Bautechnik / Progettazione esecutiva
opere al grezzo

59 g. gio 01/01/15 sab 28/02/15

20 Ausführung / Esecuzione 365 g. ven 01/01/16 ven 30/12/16

21 Überprüfung zwecks Validierung /Verifica ai fini
della validazione

90 g. gio 01/01/15 mar 31/03/15 19II

22 Sublotto Cunicolo di drenaggio rio Riol 669 g. ven 01/07/16 lun 30/04/18

23 Ausführungsplanung Bautechnik / Progettazione esecutiva
opere al grezzo

62 g. ven 01/07/16 mer 31/08/16

24 Ausführung / Esecuzione 365 g. lun 01/05/17 lun 30/04/18

25 Überprüfung zwecks Validierung /Verifica ai fini
della validazione

92 g. ven 01/07/16 ven 30/09/16 23II

26 Sublotto Barriere paramassi 395.13 g. mar 01/10/13 ven 31/10/14

27 Ausführungsplanung Bautechnik / Progettazione esecutiva
opere al grezzo

45 g. mar 01/10/13 ven 15/11/13

28 Ausführung / Esecuzione 184 g. gio 01/05/14 ven 31/10/14

29 Überprüfung zwecks Validierung /Verifica ai fini
della validazione

60 g. mar 01/10/13 sab 30/11/13 27II

30 FESTE FAHRBAHN und BAHNTECHNIK /
SOVRASTRUTTURA e ATTREZZAGGIO
FERROVIARIO

2952.88 g. sab 01/07/17 gio 31/07/25

31 Ausschreibungsplanung Feste Fahrbahn und Bahntechnik /
progettazione esecutiva sovrastruttura e attrezzaggio
ferroviario

730 g. sab 01/07/17 dom 30/06/19

32 Ausführung / esecuzione 1521 g. mar 01/06/21 gio 31/07/25

33 Überprüfung zwecks Validierung /Verifica ai fini
della validazione

700 g. dom 01/10/17 sab 31/08/19 31II+92 g.

E63 - MAULS 2 / MAULS 2

Ausführungsplanung Bautechnik / Progettazione esecutiva opere al grezzo 

Ausführung / Esecuzione

Überprüfung zwecks Validierung /Verifica ai fini della validazione

H61 - MAULS 3 / MULES 3

Ausführungsplanung Bautechnik / Progettazione esecutiva opere al grezzo 

Ausführung / Esecuzione

Überprüfung zwecks Validierung /Verifica ai fini della validazione

H71 - EISACKUNTERQUERUNG / SOTTOATTRAVERSAMENTO ISARCO

Ausführungsplanung Bautechnik / Progettazione esecutiva opere al grezzo 

Ausführung / Esecuzione

Überprüfung zwecks Validierung /Verifica ai fini della validazione

H81 - ROHBAULOS BAHNHOF FRANZENSFESTE/ OPERE CIVILI STAZIONE DI FORTEZZA

Ausführungsplanung Bautechnik / Progettazione esecutiva opere al grezzo 

Ausführung / Esecuzione

Überprüfung zwecks Validierung /Verifica ai fini della validazione

Ausführungsplanung Bautechnik / Progettazione esecutiva opere al grezzo 

Ausführung / Esecuzione

Überprüfung zwecks Validierung /Verifica ai fini della validazione

Ausführungsplanung Bautechnik / Progettazione esecutiva opere al grezzo 

Ausführung / Esecuzione

Überprüfung zwecks Validierung /Verifica ai fini della validazione

Ausführungsplanung Bautechnik / Progettazione esecutiva opere al grezzo 

Ausführung / Esecuzione

Überprüfung zwecks Validierung /Verifica ai fini della validazione

FESTE FAHRBAHN und BAHNTECHNIK / SOVRASTRUTTURA e ATTREZZAGGIO FERROVIARIO

Ausschreibungsplanung Feste Fahrbahn und Bahntechnik / progettazione esecutiva sovrastruttura e attrezzaggio ferroviario

Ausführung / esecuzione

Überprüfung zwecks Validierung /Verifica ai fini della validazione
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