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1 ALLGEMEINES  1 ASPETTI GENERALI 

In der gesamten Baulosbeschreibung – Teil D sind die 

wesentlichen Baumaßnahmen und Bauabläufe 

beschrieben. Es kann jedoch aus den Beschreibungen 

kein Anspruch auf Vollständigkeit abgeleitet werden. 

 Nella descrizione del lotto di costruzione – Parte D sono 

descritti le misure costruttive principali e gli svolgimenti 

costruttivi. Le descrizioni però  sono indicative e non  hanno 

alcuna pretesa di completezza. 

Die Baubeschreibung dient zur übersichtlichen 

Information, stellt aber in keiner Weise eine 

bauvertragliche Leistungsbeschreibung dar. 

 La descrizione della costruzione serve soltanto a dare uno 

schema generale, però non rappresenta in nessun caso una 

descrizione contrattuale di prestazioni.  

1.1 ÜBERSICHT  1.1 SCHEMA GENERALE  

Der Brenner Basistunnel ist mit einer Länge von knapp 

über 55 km das Kernelement des Eisenbahnkorridors 

München-Verona. Dieser ist gemäß der Entscheidung Nr. 

884/2004/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 29. April 2004 als TEN-Achse Nummer 1 

Berlin-Verona / Mailand- Bologna-Neapel-Messina-

Palermo Bestandteil der Eisenbahnverbindungen für 

Nord-Süd-Verkehre. 

 La Galleria di Base del Brennero si sviluppa per una 

lunghezza di più di 55 km e costituisce la parte centrale del 

corridoio ferroviario Monaco di Baviera-Verona. Tale tratta è 

inserita nel collegamento ferroviario Nord-Sud denominato 

TEN – Asse n. 1 Berlino-Verona / Milano-Bologna-Napoli-

Messina-Palermo, previsto dalla decisione n. 884/2004/CE del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004. 

Die Baubeschreibung beinhaltet sämtliche Bauarbeiten 

für das Baulos „AP164 – Tulfes Pfons“ 

 La descrizione del lotto costruttivo contiene tutti i lavori 

costruttivi per il lotto costruttivo „AP164 – Tulfes Pfons”.  

Im Rahmen der Realisierung des Brenner Basistunnels 

ist aus Sicherheitsgründen die Aufrüstung des 

bestehenden Umfahrungstunnels Innsbruck notwendig. 

Dafür ist der Rettungsstollen Tulfes vorgesehen, der im 

Achsabstand von 30 m parallel zum Umfahrungstunnel 

Innsbruck bis zur Abzweigung der Verbindungsröhren 

zum Brennerbasistunnel verläuft. Im Bereich Ampass 

schließt der Rettungsstollen Tulfes an den Fensterstollen 

Ampass an, der als Zugangs- und Evakuierungsstollen 

des Stollens Tulfes dient. 

 Nell’ambito della realizzazione della Galleria di Base del 

Brennero è necessario l’attrezzaggio della galleria di 

circonvallazione di Innsbruck già esistente con interventi per la 

sicurezza. A questo scopo è previsto il cunicolo di soccorso 

Tulfes che con interasse di 30 metri si sviluppa parallelamente 

alla galleria di circonvallazione di Innsbruck fino alla 

diramazione delle gallerie di collegamento alla Galleria di 

Base del Brennero. Nella zona di Ampass il cunicolo di 

soccorso s'innesta alla finestra di accesso di Ampass che 

serve come cunicolo d’accesso e di evacuazione.  

In Abbildung/ Illustrazione 1: Baubereich Rettungsstollen 

Tulfes mit Fensterstollen Ampass und Knoten Aldrans ist 

der Bereich des Rettungstollen Tulfes vom Portal Tulfes 

bis zur Einmündung in die Verbindungstunnel, der Knoten 

Aldrans mit dem Aufweitungsbauwerk, der 

Verbindungsrampe West und dem Querschlag West 

sowie der Fensterstollen Ampass dargestellt. Der 

Fensterstollen Ampass (FSA) wurde im Zuge des 

Projektes AP105 bereits hergestellt  

 Nell’illustrazione 1: Zona costruttiva del cunicolo di soccorso 

Tulfes con finestra Ampass e raccordo Aldrans è 

rappresentata la zona del cunicolo di soccorso Tulfes dal 

portale Tulfes fino al punto d’innesto delle gallerie di 

collegamento, il raccordo Aldrans con l’edificio di 

allargamento, la rampa di collegamento ovest e il cunicolo 

trasversale ovest, nonché la finestra Ampass. La finestra 

Ampass (FSA) è stata costruita nell’ambito del progetto 

AP105.  
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Die Verbindungstunnel Ost und West dienen als 

Bindeglied zwischen dem bestehenden 

Umfahrungstunnel Innsbruck und den Hauptröhren des 

Brenner Basistunnels.  

 Le gallerie di collegamento est e ovest servono come anello di 

collegamento tra l’esistente galleria di circonvallazione 

Innsbruck e le canne principali della Galleria di Base del 

Brennero.  

 

In Abbildung / Illustrazione 2: Baubereich 

Verbindungstunnel mit Haupttunnel ist der Baubereich 

der Verbindungs- und Haupttunnel dargestellt. Er umfasst 

 Nell’illustrazione 2: Zona costruttiva della galleria di 

collegamento con la galleria principale è illustrata la zona 

costruttiva delle gallerie di collegamento e principale. Inoltre 

Abbildung/ Illustrazione 1: Baubereich Rettungsstol len Tulfes mit Fensterstollen Ampass und Knoten Ald rans / 

zona costruttiva cunicolo di soccorso Tulfes con fi nestra Ampass e raccordo Aldrans 

Abbildung / Illustrazione 2: Baubereich Verbindungst unnel mit Haupttunnel / Zona costruttiva della gall eria di 

collegamento con galleria principale  
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des Weiteren die Verbindungsrampen, die 

Querausleitungsnischen, den Zugangstunnel zum 

Querverbindungstunnel, den Querverbindungstunnel, den 

Erkundungsstollen  und die Nothaltestelle Innsbruck mit 

den zugehörigen Bauwerken.  

comprende le rampe di collegamento, le nicchie trasversali, la 

galleria d’accesso verso il camerone trasversale, il camerone 

trasversale, il cunicolo esplorativo e la fermata d’emergenza 

Innsbruck con gli edifici  appartenenti.  

   

1.2 VORUNTERNEHMER - VORGÄNGERLOSE  1.2 AFFIDATARIO USCENTE - LOTTI PRECEDENTI 

1.2.1 Fensterstollen Ampass - FSA  1.2.1 Finestra di Ampass – FSA 

Als Vorgängerlos für die nachfolgenden 

Errichtungsphasen des Bauloses AP164 – Tulfes Pfons 

Bereich Rettungsstollen Tulfes werden der Fensterstollen 

Ampass inkl. Verschneidungsbereich mit dem 

Rettungstollen Tulfes, die Baustelleneinrichtungsfläche 

Ampass, die temporären Autobahnanschlüsse Ampass 

und Tulfes sowie Teilschüttung der Deponie Ampass Süd 

hergestellt. Für die Leistungserbringung des 

gegenständlichen Auftrages müssen Anlageteile und 

Einbauten vom Vorunternehmer übernommen werden. 

Diese Anlageteile und Einbauten sind im Teil H2.1-II der 

Ausschreibung beschrieben. 

 Come lotto precedente per la seguente fase di costruzione del 

lotto costruttivo AP 164 – Tulfes Pfons zona del cunicolo di 

soccorso Tulfes saranno costruiti la finestra di Ampass 

includendo le zone interfacce con il cunicolo di soccorso 

Tulfes, le zone di cantierizzazione Ampass, i raccordi 

autostradali  temporanei Ampass e Tulfes nonché il riporto 

parziale del deposito Ampass sud. Per la prestazione del 

presente contratto devono essere presi in consegna  

dall’affidatario uscente degli impianti e dei servizi pubblici. Gli 

impianti e i servizi pubblici sono descritti al punto H2.1-II 

dell’appalto.  

   

1.2.2 Zufahrtstunnel Ahrental - ZT  1.2.2 Galleria di accesso di Ahrental 

Als Vorgängerlos für die nachfolgenden 

Errichtungsphasen des 

 Sono stati  costruiti come lotto precedente per la seguente 

fase di costruzione di 

• Unterwerk Ahrental 

• Zugangstunnel Nothaltestelle Innsbruck - ZN 

• Querverbindungstunnel_BBT – QV 

• Haupttunnel Ost – HT_Ost sowie 

Verbindungstunnel Ost – VT_Ost 

• Haupttunnel West – HT_West sowie 

Verbindungstunnel West – VT_West 

 • sottostazione Ahrental 

• galleria d’accesso fermata d’emergenza Innsbruck - 

ZN 

• galleria di raccordo transversale BBT - QV 

• galleria principale est  HT_Ost e galleria di 

collegamento est VT_Ost 

• galleria principale ovest HT_West e galleria di 

collegamento ovest VT_West 

• Nothaltestelle Innsbruck  • fermata d’emergenza Innsbruck  

wurde der Zufahrtstunnel Ahrental und Sillschlucht, der 

Erkundungsstollen Innsbruck sowie die Lüftungskaverne 

Patsch inkl. Vertikalschacht Patsch hergestellt. 

Außerdem erfolgte eine Teilschüttung der Deponie 

Ahrental  inkl. einer Vorschüttung für das Unterwerk. Für 

die Leistungserbringung des gegenständlichen Auftrages 

müssen Anlagenteile und Einbauten vom 

 la galleria d’accesso Ahrental e Sillschlucht, il cunicolo 

esplorativo Innsbruck, nonché la caverna di ventilazione 

Patsch incl. il pozzo verticale Patsch. Inoltre si è effettuato un 

riporto parziale del deposito Ahrental incl. un pre-riporto per la 

sottostazione. Per la prestazione del presente contratto 

devono essere presi in consegna  dall’affidatario uscente degli 

impianti e dei servizi pubblici. Gli impianti e i servizi pubblici 
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Vorunternehmer übernommen werden. Diese Anlageteile 

und Einbauten sind im Teil H2.1-II der Ausschreibung 

beschrieben. 

sono descritti alla sezione H2.1 –II della documentazione per il 

bando. 

   

1.2.3 Erkundungsstollen Ahrental - EKS   1.2.3 Cunicolo esplorativo Ahrental – EKS 

Als Vorgängerlos für die nachfolgende Errichtungsphasen 

des 

 Sarà costruito come lotto precedente per la seguente fase di 

costruzione di 

• Erkundungstollen Ahrental   • cunicolo esplorativo Ahrental  

wurden zusätzlich zu den in Kapitel 1.2.2 genannten 

Bauwerken die TBM Montagekaverne und ein TBM 

Anfahrstollen mit einer Länge von 40 m hergestellt. 

 oltre alle opere indicate al punto 1.2.2 un camerone di 

montaggio per  la fresa TBM e un cunicolo d’accesso con una 

lunghezza di 40 m per la fresa TBM.  

Der TBM-Anfahrstollen wird im geräumten Zustand (ohne 

Sohlauffüllung) übergeben. 

 Il cunicolo d’accesso TBM è consegnato in modo sgomberato  

(senza riempimento di suola).  

1.3 VERTRAGSGEGENSTAND - UMFANG DER 
LEISTUNGEN DES AUFTRAGNEHMERS 

 1.3 OGGETTO DEL CONTRATTO - ENTITÁ DELLE 
PRESTAZIONI DELL’AFFIDATARIO 

Auftraggeber ist die Brenner Basistunnel BBT SE, welche 

über die entsprechenden privatrechtlichen 

Vereinbarungen mit den jeweiligen Grundeigentümern 

verfügt. 

 La BBT SE è il committente e dispone dei rispettivi accordi 

legali con i proprietari dei terreni interessati. 

Vertragsgegenstand sind die Bauleistungen zur 

Errichtung folgender Abschnitte: 

 Oggetto del lavoro sono le prestazioni costruttive per la 

realizzazione dei seguenti tratti: 

• Errichtung des Rettungstollen Tulfes samt 

obertägiger Infrastruktur wie Portalgebäude, 

Löschwasser- und Retentionsbecken 

 • realizzazione del cunicolo di soccorso Tulfes inclusa 

tutta l’infrastruttura all’aperto come l’edificio portale, 

vasca acqua antincendio e vasca di ritenzione 

• Vortrieb der Haupttunnelbereiche Ost und West 

Ahrental – Nord 

 • avanzamento delle zone est e ovest della galleria 

principale Ahrental – Nord 

• Errichtung der Verbindungstunnel Ost und West   • realizzazione delle gallerie di collegamento est e 

ovest 

• Errichtung der Verbindungsrampen Ost und 

West  

 • realizzazione delle rampe di collegamento est e ovest 

• Vortrieb des Erkundungsstollen Ahrental   • avanzamento del cunicolo esplorativo Ahrental  

• Errichtung des Unterwerks Ahrental  • realizzazione della sottostazione Ahrental 

• Vortrieb der Nothaltestelle Innsbruck   • avanzamento della fermata d’emergenza Innsbruck  

• Deponien Ampass Nord   • Deposito Ampass nord 

• Weiterführende Schüttphasen der Deponie 

Ampass Süd  

 • successiva fase di riporto del deposito Ampass Sud 

• Weiterführende Schüttphasen der Deponie  • successiva fase di riporto del deposito Ahrental 
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Ahrental 

   

1.3.1 Errichtung des Rettungstollen Tulfes  1.3.1 Realizzazione del cunicolo di soccorso Tulfes  

In diesem Teilabschnitt des Bauloses sind die 

nachfolgenden Bauwerke herzustellen: 

 In questa parte del lotto andranno realizzate le seguenti 

opere:  

• Rettungsstollen Tulfes - RS (inkl. Anbindung an 

die Verbindungsstollen) (L = ca. 9.132 m) 

 • Cunicolo di soccorso Tulfes - RS (compreso 

allacciamento ai cunicoli di raccordo ( L= ca. 9.132 

m) 

• Verbindungsstollen West - VS_West (L = ca. 

381,5 m) 

 • Cunicolo di raccordo ovest  - VS_West( L = ca. 381,5 

m) 

• Querschläge zwischen dem Rettungsstollen 

Tulfes und dem Umfahrungstunnel Innsbruck 

(ca. alle 333 m) - QS 

 • Cunicoli trasversali tra il cunicolo di soccorso Tulfes e 

la galleria di circonvallazione Innsbruck (intervallo ca. 

333 m) - QS 

• Querschlag West - QW (L = ca. 202 m)  • Cunicolo trasversale ovest - QW (L = ca. 202 m) 

• Obertägige Bauwerke an den Portalen Tulfes 

und Ampass 

 • Edifici all’aperto presso i portali Tulfes e Ampass 

Als weitere Gewerke beinhalten die Bauleistungen 

die Herstellung des Endausbaus der oben 

beschriebenen Tunnelbauwerke sowie die 

Herstellung von obertägigen Bauwerken wie zum 

Beispiel das Portalgebäude am Portal Tulfes. In den 

vertraglich zu erbringenden Leistungen sind 

sämtliche für die plangemäße Ausführung 

erforderliche Nebenmaßnahmen inkludiert. 

 I lavori comprendono inoltre la realizzazione della 

configurazione finale delle opere sotterranee sopra 

descritte nonché la costruzione degli edifici in superficie 

come p.e. l’edificio del portale a Tulfes. Nelle prestazioni 

contrattualmente previste sono incluse tutte le misure 

accessorie necessarie per l’esecuzione dei lavori.  

   

Die Arbeiten in diesem Abschnitt gliedern sich in folgende 

wesentliche Teilbereiche, wobei nachstehende 

Aufzählung keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat: 

 I lavori di questo tratto si compongono secondo le parti 

principali seguenti, anche se la classifica seguente è 

comunque indicativa e non esaustiva. 

• Baustelleneinrichtung am Portal Tulfes.  • Cantierizzazione presso il portale Tulfes 

• Baustelleneinrichtung am Portal Ampass.  • Cantierizzazione presso il portale Ampass 

• Herstellung der baulogistischen Infrastruktur 

welche beinhaltet: 

 • Realizzazione dell’infrastruttura logistica di cantiere 

comprensivo di:  

� Die Übernahme der „baulogistischen 
Infrastruktur“ bestehend aus den 
temporären Autobahnauf- und Abfahrten, 
den Baustraßen samt allen zugehörigen 
Kunstbauten, der Baustelleneinrichtungs-
flächen mit allen dazu notwendigen 
Baumaßnahmen und Bauprovisorien 

 � Presa in consegna dell‘“infrastruttura logistica di 
cantiere“ formata dalle entrate e uscite 
autostradali provvisorie e dalle strade di 
cantiere, con le opere edili, le superfici di 
cantiere con tutte le misure e provvedimenti 
costruttivi previsti.  

� Abbruch- und Erdarbeiten mit 
Rodungsarbeiten, Abtrags- und 
Abbrucharbeiten (Gebäudeabtrag, 

 � Lavori di smontaggio e movimenti di terra con 
disboscamento, lavori di rimozione e di 
smontaggio (rimozione di edifici, di mure, di 
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Mauerabtrag, Zaunabtrag, Abbruch von bit. 
Schichten und dgl.), Oberbodenarbeiten 
(Ab- und Auftrag), Herstellung der 
Dammschüttungen und der Einschnitte 

recinzioni, rimozione di strade asfaltate o simili), 
lavori di strato superficiale (smontaggio e 
montaggio), realizzazione di terrapieni e attacchi 

� Entwässerungsarbeiten mit Herstellung von 
Entwässerungsmulden, Herstellen eines 
Sammelschachtes einschließlich der 
Zuleitung und Adaptierung von 
bestehenden Entwässerungseinrichtungen 

 � Lavori di drenaggio tramite canalette di 
drenaggio, realizzazione di un pozzo raccolta 
incluse le condotte e adeguamenti di sistemi 
esistenti di drenaggio 

� Beton-, Stahlbeton- und 
Mauerungsarbeiten, Böschungssicherungen 
mit Herstellung von Mauern, Herstellung 
von Steinsätzen, Herstellung von 
gesicherten Böschungen 

 � Lavori di calcestruzzo, calcestruzzo armato e 
muratura, messa in sicurezza delle scarpate con 
realizzazione di muri, con roccia per realizzare 
delle scarpate stabili  

� Straßenbauarbeiten mit Herstellung des 
Unterbauplanums und der ungebundenen 
Tragschichten, Herstellung der bituminösen 
Trag- und Deckschichten 

 � Lavori di costruzione stradale con sottofondo e 
uno strato portante non legato, realizzazione di 
strati portante e di copertura entrambi asfaltati.  

� Nebenarbeiten wie zum Beispiel die 
Errichtung von Maschendrahtzäunen, 
Errichtung der Straßenausrüstung 
(Leitschienen, Verkehrszeichen, 
Schrankenanlagen, Bodenmarkierungen 
und dgl.) 

 � Lavorazioni accessorie come p.e. realizzazione di 
recinzioni a rete metallica, attrezzaggio stradale 
(guide di scorrimento, cartelli stradali, barre, 
marcatura per terra e sim.) 

� sowie alle dafür notwendige 
vorübergehende Eingriffe und 
Rekultivierungen sowie baubedingte 
Neuverlegungen bestehender Straßen und 
Einbauten. 

 � Tutti gli interventi provvisori e ricoltivazione 

necessari, e spostamenti, per motivi legati ai 

lavori, delle strade e opere esistenti.  

• Errichtung der o. a. untertägigen Bauwerke mit:  • Realizzazione di opere sotterranee sopra indicate 

con:  

� Herstellen der Portalanschlagsituation 
„Nordportal Rettungsstollen Tulfes" in 
Form einer ankergesicherten 
Anschlagwand im Voreinschnitt am 
Nordportal Tulfes. 

 � Realizzazione dell’attacco portale „portale nord 
cunicolo di soccorso Tulfes“ tramite una parete di 
attacco di ancoraggio presso la sezione attacco 
del portale nord Tulfes 

� Herstellen der Luftbogenstrecke im 
Portalbereich „Nordportal 
Rettungsstollen Tulfes" 

 � Realizzazione del dima attacco nella zona portale 
„portale nord del cunicolo di soccorso Tulfes“ 

� Herstellung eines überschnittenen 
Rohrschirmes im Lockermaterial beim 
Anschlagsbereich Tulfes. 

 � Realizzazione di infilaggi intersecanti nel 
materiale sciolto presso la zona d’attacco Tulfes  

� Herstellung der Stollenbauwerke 
einschließlich aller Aufweitungen / 
Sonderquerschnitte sowie die 
Anbindung an die 
Verschneidungsbereiche des 
Fensterstollen Ampass und die 
Einbindung in die Verbindungstunnel in 
zyklischer Bauweise  inkl. aller dazu 
notwendigen Baumaßnahmen und 
Bauprovisorien 

 � Realizzazione di opere sotterranee includendo 
tutti gli allargamenti e sezioni speciali e 
l’allacciamento alle aree di sovrapposizione della 
finestra Ampass e dell’allacciamento alla galleria 
di collegamento con avanzamento ciclico, 
comprese tutte le misure costruttive e 
provvedimenti di costruzione necessari. 

� Bauleistungen für geotechnische 
Messungen unter- und obertage 

 � Prestazioni di lavoro per misure geotecniche in 
superficie e sotterranee  

� Herstellung von 
Entwässerungseinrichtungen wie 
Spritzbetonmulden, Leitungen und 
Schächten 

 � Realizzazione di impianti di drenaggio come 
canalette di calcestruzzo, condotte e pozzi  

� Herstellung der Fahrbahnen und  � Realizzazione carreggiate e marciapiedi incluse 
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Gehwege einschließlich der 
Sicherheitseinrichtungen 

le installazioni riguardanti la sicurezza  

� Herstellung der 
Querschlagsanbindungen an den 
Inntaltunnel 

 � Realizzazione dei cunicoli trasversali di 
collegamento con la galleria dell'Inntal  

• Arbeiten im Inntaltunnel:  • Lavori nella galleria esistente dell'Inntal 

� Einbau von Türen in die bestehenden 
Stahlabschottungen (an jedem 
Querschlag) 

 � Installazione di porte nelle compartimentazioni 
esistenti (in ogni cunicolo trasversale di 
collegamento) 

� Einbau der Abschottungskonstruktion 
im Anschlussbereich des 
Aufweitungsbauwerkes Aldrans 
(Vortrieb 1.7). Der Einbau erfolgt über 
den Bestandstunnel. Entsprechende 
Vereinbarungen mit dem 
Tunnelbetreiber (ÖBB) sind zu 
erwirken. 

 � montaggio di costruzione in acciao nella zona di 
connessione dell’edificio d’allargamento Aldrans 
(avanzamento 1.7). L’installazione avviene 
attraverso la galleria esistente. Devono essere 
ottenuti i rispettivi accordi con il gestore di galleria 
(ÖBB).  

• Die Herstellung und das Betreiben der 

Gewässerschutzanlage am Portal Tulfes inkl. 

Ableitung in die Vorflut. 

 • Realizzazione e gestione dell’impianto di trattamento 

delle acque presso il portale Tulfes incl. scarico nel 

corpo idrico ricettore. 

• Die Übernahme, Erweiterung und das Betreiben 

der Gewässerschutzanlage am Portal Ampass. 

 • Presa in consegna, ampliamente e gestione 

dell’impianto di trattamento delle acque presso il 

portale Ampass  

• Weiterführende Errichtung der Deponiefläche 

„Ampass Süd“ (Schüttphase 2) samt  

Förderbandanlage zur Deponie sowie 

Aufbereitung und Deponierung des anfallenden 

Ausbruchmaterials.  

 • Realizzazione dell’area di deposito „Ampass sud“ 

(fase di conferimento 2) includendo nastro 

trasportatore verso il deposito nonché la 

preparazione e il deposito del materiale di scavo. 

• Errichtung der Deponie „Ampass Nord“ samt 

Förderbandanlage und Erschließung sowie 

Aufbereitung und Deponierung des anfallenden 

Ausbruchmaterials.  

 • realizzazione del deposito Ampass Nord includendo 

nastro trasportatore e il trattamento e il deposito del 

materiale di scavo. 

Die Leistungen für die Deponien beinhalten weiters:  Le prestazioni relative ai depositi comprendono inoltre: 

� Rodungsarbeiten   � Disboscamento 

� Abbruch- und Erdarbeiten  � Lavori di smontaggio e movimenti di terra 

� Profilierung und Verdichtung der 
Deponieaufstandsfläche einschließlich des 
Deponiekörpers 

 � Realizzazione del profilo e compattazione della 
superficie di appoggio del deposito includendo il 
corpo del deposito 

� Zwischenlagerung von Ausbruchsmaterial  � stoccaggio provvisorio del materiale di scavo 

� Entwässerungsarbeiten, ggf. 
Quellfassungen und Ableitung 

 � Lavori di drenaggio, eventualmente opere di presa 
delle sorgenti e scarico 

� Humusierung und Begrünung der 
Böschungsflächen 

 � sistemazione a humus e a verde delle zone di 
scarpata   

� Bauleistungen für Geotechnische 
Überwachung (Inklinometer, Messpunkte 
etc.) 

 � prestazioni costruttive per la sorveglianza geotecnica 
(inclinometro, punti di misura ecc.) 

• Innenausbauarbeiten der folgenden Bauteile:  • Lavori di rivestimento interno della opere seguenti: 

� Fensterstollen Ampass inkl. aller Ausweich-  � Finestra Ampass incl. tutte le nicchie di manovra 
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und Umkehrnischen. e di passaggio) 
� Rettungsstollen Tulfes inkl. aller Ausweich- 

und Umkehrnischen. 
 � Cunicolo di soccorso Tulfes incl. tutte le nicchie di 

manovra e di passaggio) 
� Querschläge und Anbindung an den 

Inntaltunnel. 
 � Cunicoli trasversali e allacciamento verso la 

galleria Inntal.  
� Verbindungstunnel und Anbindung an den 

Inntaltunnel und den Rettungsstollen. 
 � Gallerie di collegamento e allacciamento verso la 

galleria Inntal e verso il cunicolo di soccorso.  
Folgende Hochbauten sind zu errichten:  Le seguenti opere edili andranno realizzate:  

• Lüfterbauwerk Portal Tulfes  • Edificio di ventilazione nel portale Tulfes  

• Schleusenbauwerk Portal Tulfes  • Edificio di compartimentazione nel portale Tulfes 

• Trafostation Portal Tulfes  • Trasformatore nel portale Tulfes 

• Auffangbecken Portal Tulfes  • Vasca raccolta nel portale Tulfes 

• Löschwasserbecken Portal Tulfes  • Vasca raccolta acqua antincendio nel portale Tulfes 

• Portalvorplatz bzw. Rettungsplatz inkl. aller 

notwendigen Einbauten für Entwässerung, 

Kabelwege usw. in Tulfes 

 • Piazzola del portale oppure di soccorso compresi tutti 

gli impianti necessari per il drenaggio, cablaggi ecc. a 

Tulfes  

• Schleuse Portal Ampass  • Chiusa nel portale Ampass 

• Rückhalte- und Sammelbecken am Portal 

Ampass 

 • Vasca di ritenuta e di raccolta presso il portale 

Ampass 

• Retentions- und Notfallsammelbecken Portal 

Ampass 

 • Vasca di ritenzione e di raccolta acqua per le 

emergenze presso il portale Ampass 

• Herstellung eines Sammelbeckens beim 

Kreuzungspunkt Fensterstollen Ampass mit 

Rettungsstollen Tulfes. 

 • Realizzazione di una vasca di raccolta presso il punto 

d’incrocio della finestra Ampass con il cunicolo di 

soccorso Tulfes.  

• Portalvorplatz bzw. Rettungsplatz inkl. aller 

notwendigen Einbauten für Entwässerung, 

Kabelwege usw. in Ampass 

 • Piazzola del portale oppure di soccorso compresi tutti 

gli impianti necessari per il drenaggio, cablaggi ecc. a 

Ampass  

   

1.3.2 Vortrieb der Haupttunnelbereiche Ost und 
West Ahrental – Nord 

 1.3.2 Avvanzamento delle zone est e ovest delle 
gallerie principali Ahrental - Nord 

In diesem Teilabschnitt des Bauloses sind die 

nachfolgenden Bauwerke herzustellen: 

 In quest’area del lotto si devono realizzare le seguenti opere: 

• Zugangstunnel Nothaltestelle Innsbruck – ZN 

von der Abzweigung vom Zugangstunnel 

Ahrental bis zum Querverbindungstunnel (Länge 

= ca. 319 m) 

 • Galleria d’accesso fermata d’emergenza Innsbruck – 

ZN dalla diramazione della galleria d’accesso 

Ahrental fino alla galleria trasversale (lunghezza ca. 

319 m)  

• Querverbindungstunnel_BBT – QV (Länge = 

135 m) 

 • Galleria trasversale _ BBT – QV (lunghezza ca. 

135 m) 

• Haupttunnel Ost – HT_Ost Richtung Nord 

(Länge = ca. 1.133 m) inkl. Anbindung 

(Aufweitung) an Verbindungstunnel Ost - VT Ost 

 • Galleria principale est – HT_Ost verso nord 

(lunghezza = ca. 1.133 m) incluso il collegamento 

(allargamento) alla galleria di collegamento est – VT 
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(Länge = ca. 211 m) est (lunghezza = caa 211 m) 

• Aufweitungsbauwerke Ost und West  • Opere di allargamento est e ovest 

• Haupttunnel West – HT_West Richtung Nord 

inkl. Anbindung (Aufweitung) an den  

Verbindungstunnel West – VT_West (Länge = 

ca. 223 m) 

 • Galleria principale ovest – HT_West in direzione nord 

incluso il collegamento (allargamento) alla galleria di 

collegamento ovest – VT West (lunghezza = ca. 

223 m) 

In den vertraglich zu erbringenden Leistungen sind 

sämtliche für die plangemäße Ausführung erforderliche 

Nebenmaßnahmen inkludiert. 

 Nelle prestazioni da eseguire contrattualmente sono incluse 

tutte le misure accessorie necessarie per l’esecuzione 

conforme al progetto.  

Hinweis: 

Der Endausbau (Innenschale) der Tunnelabschnitte 

dieses Kapitels ist nicht Gegenstand der vertraglichen 

Leistungen. 

 Note: 

La fase post operam (rivestimento interno) delle tratte di 

galleria di questo capitolo non è oggetto delle prestazioni 

contrattuali.  

Die Arbeiten in diesem Abschnitt gliedern sich in folgende 

wesentliche Teilbereiche, wobei nachstehende 

Aufzählung keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat: 

 I lavori di questo tratto si compongono secondo le parti 

principali seguenti, anche se la classifica seguente non ha  

alcuna pretesa di completezza: 

• Die Neuerrichtung bzw. die Übernahme der 

„baulogistischen Infrastruktur Ahrental und 

Sillschlucht“ bestehend aus den temporären 

Autobahnauf- und Abfahrten, den Baustraßen 

samt allen zugehörigen Kunstbauten, der 

Baustelleneinrichtungsflächen mit allen dazu 

notwendigen Baumaßnahmen und 

Bauprovisorien, alle dafür notwendige 

vorübergehende Eingriffe und Rekultivierungen 

sowie baubedingte Neuverlegungen 

bestehender Straßen und Einbauten. 

 • Realizzazione ex novo oppure presa in consegna 

della „infrastruttura logistica di cantiere Ahrental e 

Sillschlucht“ includendo gli accessi autostradali 

temporanei, le strade di cantiere e tutte le opere 

artificiali attinenti, le aree di cantierizzazione con le 

misure e provvisorie costruttive necessarie, tutti gli 

interventi  e ricoltivazioni necessari e temporanei 

nonché gli spostamenti di strade e impianti esistenti 

dovuti alle esigenze della costruzione. 

• Errichtung der o. a. Tunnelbauwerke mit:  • Realizzazione delle opere sotterranee sopra indicate 

con: 

� Herstellung der Anfahrsituation im 
Zufahrtstunnel Ahrental für die Errichtung 
des Zugangstunnels Nothaltestelle Innsbruck 

 � Realizzazione dell’accesso presso la galleria 
d’accesso Ahrental per la costruzione della 
galleria d’accesso alla fermata d’emergenza 
Innsbruck 

� Herstellung der Tunnel- und 
Stollenbauwerke inkl. aller Aufweitungen / 
Sonderquerschnitte einschließlich aller 
Anfahrsituationen in zyklischer Bauweise  
inkl. aller dazu notwendigen Baumaßnahmen 
und Bauprovisorien 

 � Realizzazione di opere sotterranee includendo 
tutti gli allargamenti e sezioni speciali e compresi 
gli accessi con scavo ciclico, comprese tutte le 
misure costruttive e provvedimenti di costruzione 
necessari 

� Bauleistungen für die geotechnischen 

Messungen 

 � Prestazioni di lavoro per le misure geotecniche  

� Herstellung von Entwässerungsein-
richtungen wie Spritzbetonmulden, Leitungen 
und Schächte 

 � Realizzazione di impianti di drenaggio come 
canalette di calcestruzzo, condotte e pozzi  

� Herstellung der temporären Fahrbahnen und 
Gehwege einschließlich der Sicherheits-
einrichtungen 

 � Realizzazione di carreggiate temporanee e 
marciapiedi comprese le installazioni riguardanti 
la sicurezza  
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• Die weiterführende Errichtung der Deponie 

Ahrental (Schüttphase 2.1) sowie Aufbereitung 

und Deponierung des anfallenden 

Ausbruchmaterials. 

 • Proseguimento della realizzazione del deposito 

Ahrental (fase di riporto 2.1) nonché trattamento e 

deposito del materiale di scavo 

• Übernahme und Erweiterung sowie das weitere 

Betreiben der bestehenden 

Gewässerschutzanlage am Portal Sillschlucht 

 • Presa in consegna e allargamento e gestione 

dell’impianto di depurazione delle acque nella zona 

portale Sillschlucht  

• Herstellung eines Sammelbeckens (Typ B) bei 

der Abstellnische 10 (ES-ASN-10) des 

Erkundungsstollens 

 • Realizzazione di una vasca di raccolta (tipo B) presso 

la nicchia di passaggio 10 (ES-ASN-10) del cunicolo 

esplorativo 

• Herstellung eines Pumpbeckens (Typ A) beim 

Kreuzungsbereich Zugangstunnel Sillschlucht 

mit dem Erkundungsstollen 

 • Realizzazione di una vasca pompaggio (tipo A) 

presso la zona d’incrocio della galleria d’accesso 

Sillschlucht con il cunicolo esplorativo  

   

1.3.3 Errichtung der Verbindungstunnel Ost und 
West 

 1.3.3 Realizzazione delle gallerie di collegamento est e 
ovest 

In diesem Teilabschnitt des Bauloses sind die 

nachfolgenden Bauwerke herzustellen: 

 In quest’area del lotto si devono realizzare le seguenti opere: 

• Verbindungstunnel Ost VT_Ost (L = ca. 2.150 

m) und West VT_West (L = ca. 3.783 m) 

(jeweils ab den Einmündungen des 

Rettungsstollen bis zu den anschließenden 

Aufweitungsbauwerken) 

 • Galleria di collegamento est VT-Ost (L = ca. 2.150 m) 

e ovest VT-West (L = ca. 3.783 m) 

(entrambe a partire dallo sbocco del cunicolo di 

soccorso fino alle opere di allargamento confinanti) 

• Sonderquerschnitte im Verlauf der 

Verbindungstunnel Ost und West wie Ausweich- 

und Umkehrnischenquerschnitte  

 • Sezioni speciali nel corso delle gallerie di 

collegamento est e ovest come sezioni per le nicchie 

di precedenza e di manovra 

• Verbindungsrampen Ost VR_Ost (L = ca. 226 

m) und West VR_West (L = ca. 239 m)   

(jeweils von den Verbindungstunnel bis zum 

bestehenden Erkundungstollen) 

 Rampe di collegamento est VR_Ost (L = ca. 226 m) 

e ovest VR_West (L = ca. 239 m) (entrambe a partire 

dalla galleria di collegamento fino al cunicolo 

esplorativo esistente) 

• Querausleitungsnischen Ost und West: L=ca. 

2,70 m 

 • Nicchie di scarico trasversali est e ovest: L = ca. 2,70 

m 

In den vertraglich zu erbringenden Leistungen sind 

sämtliche für die plangemäße Ausführung erforderliche 

Nebenmaßnahmen inkludiert. 

 Nelle prestazioni contrattualmente previste sono incluse tutte 

le misure  accessorie necessarie per l’esecuzione conforme al 

progetto.  

   

Die Arbeiten in diesem Abschnitt gliedern sich in folgende 

wesentliche Teilbereiche, wobei nachstehende 

Aufzählung keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat: 

 I lavori di questo tratto si compongono secondo le parti 

principali seguenti, anche se la classifica seguente non ha  

alcuna pretesa di completezza: 

• Errichtung der o. a. Tunnelbauwerke mit:  • Realizzazione delle opere sotterranee sopra indicate 
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con: 

� Herstellung der Tunnelbauwerke inkl. aller 
Nischen / Sonderquerschnitten sowie aller 
Anfahr- und Durchschlagsituationen in 
zyklischer Bauweise 

 � Realizzazione delle opere sotterranee comprese 
tutte le nicchie e sezioni speciali e tutti gli accessi 
e passaggi con metodo ciclico 

� Herstellung der Verbindungsrampen Ost und 
West inkl. aller Nischen / 
Sonderquerschnitten sowie aller Anfahr- und 
Durchschlagsituationen in zyklischer 
Bauweise 

 � Realizzazione delle rampe di collegamento est e 

ovest comprese tutt le nicchie e sezioni speciali e 

tutti gli accessi e passaggi con metodo ciclico 

� Herstellung der Querausleitungsnischen Ost 

und West  

 � Realizzazione delle nicchie di scarico trasversali 

est e ovest 

� Bauleistungen für die geotechnische 

Messungen 

 � Prestazioni di lavoro per le misure geotecniche  

� Herstellung von Entwässerungsein-
richtungen wie Spritzbetonmulden, Leitungen 
und Schächten 

 � Realizzazione di impianti di drenaggio come 
canalette di calcestruzzo, condotte e pozzi  

� Herstellung der temporären Fahrbahnen und 
Gehwege einschließlich der Sicherheits-
einrichtungen 

 � Realizzazione di carreggiate temporanee e 
marciapiedi incluse le installazioni riguardanti la 
sicurezza  

• Innenausbauarbeiten der folgenden Bauteile:   • Lavori di rivestimento interno delle opere seguenti:  

� Verbindungstunnel Ost und West inkl. 
Sonderquerschnitte 

 � galleria di collegamento est e ovest incluse le 
sezioni speciali 

� Verbindungsrampen Ost und West inkl. 
Sonderquerschnitte. Die 
Innenausbauarbeiten beschränken sich auf 
die Herstellung einer Betonfahrbahn.  

 � rampe di collegamento est e ovest incluse le sezioni 
speciali. I lavori di rivestimento interno si limitano alla 
realizzazione di una  carreggiata in calcestruzzo. 

Hinweis:   Note:  

Die Herstellung der Randwege und der Fahrbahnen für 

den Zugbetrieb und der Fahrbahn im Rettungsweg im 

Verbindungs- und Haupttunnel sind nicht Gegenstand der 

vertraglichen Leistungen. 

 La realizzazione della banchina e della sovrastruttura per 

l’esercizio ferroviario e la sovrastruttura della strada di 

soccorso nella galleria di collegamento e nella galleria 

principale non rientra nelle prestazioni contrattualmente 

previste.  

   

1.3.4 Vortrieb des Erkundungsstollens Ahrental  1.3.4 Avanzamento del cunicolo esplorativo Ahrental   

In diesem Teilabschnitt des Bauloses sind die 

nachfolgenden Bauwerke herzustellen: 

 In quest’area del lotto si devono realizzare le seguenti opere: 

• Erkundungsstollen Ahrental ES bis ca. Bau-km 

22,00 inkl. zweier Boosternischen für die 

Installation von Übergabestellen der Baulüftung 

und inkl. sechs weiterer Nischen mit gleichem 

Querschnitt wie die Boosternischen, jedoch mit 

einer Länge von 20 anstelle 40m. 

 • Cunicolo esplorativo Ahrental ES fino a ca. la 

progressiva 22,00 comprese due nicchie con booster 

per l’istallazione di punti di trasmissione per la 

ventilazione in fase di costruzione e ulteriori sei 

nicchie con la stessa sezione delle nicchie booster, 

ma con una lunghezza di 20m invece che 40 m.  

In den vertraglich zu erbringenden Leistungen sind 

sämtliche für die plangemäße Ausführung erforderliche 

Nebenmaßnahmen inkludiert. 

 Nelle prestazioni contrattualmente previste sono incluse tutte 

le misure accessorie necessarie per l’esecuzione conforme al 

progetto. 

Hinweis:  Note: 
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Der Endausbau (Innenschale) dieses Erkundungsstollens 

inkl.  Nischen ist nicht Gegenstand der vertraglichen 

Leistungen. 

La fase post operam (rivestimento interno) di questo cunicolo 

esplorativo inluso le nicchie non è oggetto delle prestazioni 

contrattuali.  

Bohrkerne von Erkundungsmaßnahmen werden nach der 

Bohrkernaufnahme in regelmäßigen Zeitintervallen von 

der Baustelle zu einem Bohrkernlager der BBT in 

Franzensfeste transportiert und dort eingelagert. 

 Le carote delle misure prospettive saranno trasportate con 

intervalli regolari dopo il rilievo di carote dal cantiere al 

deposito delle carote di BBT a Fortezza e lì saranno 

depositate.  

Die Arbeiten in diesem Abschnitt gliedern sich in folgende 

wesentliche Teilbereiche, wobei nachstehende 

Aufzählung keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat: 

 I lavori di questo tratto si compongono secondo le parti 

principali seguenti, anche se la classifica seguente non ha 

alcuna pretesa di completezza: 

• Ergänzende Baustelleneinrichtung bei der 

Deponie Ahrental für den TBM Vortrieb. 

 • Cantierizzazione aggiuntiva presso il deposito 

Ahrental per l’avanzamento con fresa TVBM.  

• Übernahme der befestigten Fahrsohle im 

bestehenden Erkundungsstollen vom 

Kreuzungspunkt mit dem Zufahrtstunnel 

Ahrental bis ca. 100m vor der Montagekaverne.  

 • Presa in consegna della soletta nel cunicolo 

esplorativo esistente dal punto di incrocio con la 

galleria di accesso Ahrental fino a 100 m ca. prima 

del camerone di montaggio.  

• Übernahme und Anpassen der temporären 

unbefestigten Fahrsohle von ca. 100m vor der 

Montagekaverne bis zum Ende der 

Montagekaverne 

 • Presa in consegna e adattamento della soletta 

temporanea non asfaltata da circa 100 m prima del 

camerone di montaggio fino alla fine della caverna di 

montaggio   

• Antransport und Montage von TBM und 

Nachläufereinrichtung sowie Vorschub der TBM 

in den bestehenden, 40 m langen Anfahrstutzen 

 • Trasporto e montaggio della TBM e del back-up della 

fresa nonché spinta della TBM nel cunicolo di 

avviamento esistente lungo 40 m. 

• Errichtung des Tunnelbauwerkes mit:  • Realizzazione di opere sotterranee con:  

� Herstellung des Tunnelbauwerkes in 
kontinuierlicher Bauweise einschließlich 
Einbau des Sohltübbings  inkl. aller dazu 
notwendigen Baumaßnahmen und 
Bauprovisorien. 

 � Realizzazione della galleria con avanzamento 
meccanico incl. installazione del concio di arco 
rovescio comprese tutte le misure costruttive e 
provvisorie necessarie. 

� Einbau der Abdeckplatte beim Sohltübbing  � Installazione di una copertura presso il concio di 
arco rovescio 

� Herstellung von zwei Booster-Nischen in 
zyklischer Bauweise 

 � Realizzazione di due nicchie di Booster con 
avanzamento ciclico  

� Herstellung von sechs weiteren Nischen (mit 
dem gleichen Querschnitt wie die Booster-
Nischen) in zyklischer Bauweise 

 � Realizzazione di altre sei nicchie (con la stessa 

sezione delle nicchie booster) con avanzamento 

ciclico 
� Bauleistungen für geotechnische Messungen  � Prestazioni di lavoro per le misure geotecniche 

• Betreffend Gewässerschutzanlage am Portal 

Sillschlucht und Sammelbecken bei der 

Abstellnische 10 des Erkundungsstollens siehe 

Kapitel 8. 

 • In merito all’impianto di depurazione delle acque nel 

portale Sillschlucht e la vasca di raccolta presso la 

nicchia di passaggio 10 del cunicolo esplorativo, vedi 

Cap. 8. 

• Demontage und Abtransport der TBM.  • Smontaggio e ricollocazione della fresa TBM 

• Verfüllung der Montagekaverne  • Riempimento del camerone di montaggio 
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• Herstellen der Fahrsohle Erkundungsstollen im 

Endzustand vom Kreuzungspunkt 

Zugangstunnel Ahrental bis zum Beginn der 

Sohltübbinge 

• Lückenschluss des Sohlgerinnes 

Erkundungsstollen vom Kreuzungspunkt 

Zugangstunnel Ahrental bis zum Beginn des 

TBM-Vortriebs (Sohltübbingen und Deckel) 

 • Realizzazione della soletta carrabile nel cunicolo 

esplorativo in configurazione finale dal punto di 

incrocio della galleria di accesso Ahrental fino 

all’inizio del concio dell’arco rovescio.  

• Chiusura del canale di soletta cunicolo esplorativo 

dal punto d’incrocio galleria d’accesso Ahrental fino 

all’inizio dell’avanzamento TBM (concio dell'arco 

rovescio e coperchio)  

   

1.3.5 Errichtung des Unterwerkes  1.3.5 Realizzazione della sottostazione 

In diesem Teilabschnitt des Bauloses ist das Unterwerk 

herzustellen mit folgenden Teilleistungen: 

 In questo tratto del lotto deve essere realizzata la 

sottostazione elettrica, con le seguenti prestazioni parziali:  

• Übernahme der Vorschüttung  • Presa in consegna del riporto precedente 

• Herstellung des Unterwerkes mit:  • Realizzazione della sottostazione con:  

� Rohbau des Unterwerkes  � Costruzione grezza della sottostazione 

� Herstellung der außenliegenden Kabelkanäle 
im Bereich des Unterwerkes. 

 � Realizzazione dei cablaggi all’aperto nella zona 
della sottostazione 

� Herstellung der Stützwände für die seitliche 
Zufahrt an der Nord-West Seite. 

 � Realizzazione di mure di sostegno per l'accesso 
laterale sul lato nord-ovest 

� Straßenbauarbeiten mit Herstellung des 
Unterbauplanums und der ungebundenen 
Tragschichten, Herstellung der bituminösen 
Trag- und Deckschichten. 

 � Lavori di costruzione stradale con sottofondo e 
uno strato portante non legato, realizzazione di 
strati portante e di copertura entrambi asfaltati. 

• Einschüttung des Unterwerkes im Zuge der 

weiterführenden Errichtung der Deponie 

Ahrental 

 • Riporto della sottostazione nel corso dei lavori 

successivi relativi alla realizzazione del deposito 

Ahrental 

Hinweis: 

Das Unterwerk Ahrental wird im gegenständlichen Baulos 

nur im Rohbau ausgeführt. Sämtliche Arbeiten zur 

Ausstattung (Tore, Türen, Doppelboden, Lüftung, Elektrik 

usw.) sowie die Ausrüstung sind Gegenstand 

nachfolgender Baulose. 

 Nota: 

La sottostazione elettrica Ahrental nel presente lotto viene 

realizzata solo come opera grezza. Tutti i lavori di 

perfezionamento (portoni, porte, doppi pavimenti, ventilazione, 

elettrica ecc. ) e l’attrezzaggio sono oggetto di lotti successivi.  

   

1.3.6 Vortrieb der Nothaltestelle Innsbruck  1.3.6 Avvanzamento della fermata di emergenza 
Innsbruck 

In diesem Teilabschnitt des Bauloses sind die 

nachfolgenden Bauwerke herzustellen: 

 In quest’area del lotto si devono realizzare le seguenti opere: 

• Mittelstollen MS (L = 833 m) (ab dem 

Querverbindungstunnel bis zum Ende der 

Nothaltestelle) 

 • cunicolo centrale MS (L = 833 m) (a partire dalla 

galleria di collegamento trasversale fino alla fine della 

fermata di emergenza) 

• Haupttunnel und Nothaltebereich (aufgeweiteter 

Haupttunnel) Ost, NB_Ost (L = 812 m) 

 • galleria principale e area di sosta di emergenza 

(galleria principale allargata) est, NB_Ost (L = 812 m) 
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• Haupttunnel und Nothaltebereich (aufgeweiteter 

Haupttunnel) West, NB_West (L = 812 m) 

 • galleria principale e area di sosta di emergenza 

(galleria principale allargata) ovest, NB_West (L = 

812 m) 

• Querschlag QS zwischen den 

Haupttunnelröhren bei km 6,0+30,0 (L = 70 m) 

 • cunicolo trasversale di collegamento QS tra le canne 

delle gallerie principali al km 6,0+30,0 (L = 70 m) 

• 6 Stk. Verbindungsstollen VS jeweils zwischen 

NB_Ost und NB_West, L = 70 m 

 • 6 pz cunicoli di raccordo VS, tutti tra NB_Ost e 

NB_West, L = 70 m 

• 6 Stk. Abluftquerstollen AS jeweils zwischen 

NB_Ost und NB_West, L = 70 m 

 • 6 pz cunicoli trasversali di aspirazione AS, tutti tra 

NB_Ost e NB_West, L = 70 m 

• Entlastungsstollen EL zwischen NB_Ost und 

NB_West, L = 70 m  

 • cunicolo di scarico EL tra NB_Ost e NB_West, L = 70 

m 

• Wendenische WN  • camerone di inversione WN 

• Querausleitungsnischen Ost und West: L=ca. 

2,70 m 

 • nicchie trasversali di scarico est e ovest:  L=ca. 2,70 

m 

In den vertraglich zu erbringenden Leistungen sind 

sämtliche für die plangemäße Ausführung erforderliche 

Nebenmaßnahmen inkludiert. 

 Nelle prestazioni contrattualmente previste sono incluse tutte 

le misure  accessorie necessarie per l’esecuzione conforme al 

progetto.  

Hinweis: 

Der Endausbau (Innenschale) der Tunnelabschnitte 

dieses Kapitels ist nicht Gegenstand der vertraglichen 

Leistungen. 

 Note: 

La fase post operam (rivestimento interno) delle tratte di 

galleria di questo capitolo non è oggetto delle prestazioni 

contrattuali.  

   

Die Arbeiten in diesem Abschnitt gliedern sich in folgende 

wesentliche Teilbereiche, wobei nachstehende 

Aufzählung keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat: 

 I lavori di questo tratto si compongono secondo le parti 

principali seguenti, anche se la classifica seguente non ha  

alcuna pretesa di completezza: 

• Errichtung der o. a. Tunnelbauwerke mit:  • Realizzazione delle opere sotterranee sopra indicate 

con: 

� Herstellung der Anfahrsituation im 
Querverbindungstunnel für die Herstellung des 
Mittelstollens sowie der beiden Haupttunnel  
Richtung Nothaltestelle 

 Realizzazione dell’accesso presso la galleria trasversale di 

collegamento per la realizzazione del cunicolo centrale 

nonché delle due gallerie principali in direzione della fermata 

di emergenza 

� Herstellung der Tunnel- und Stollenbauwerke 
inkl. aller Aufweitungen / Sonderquerschnitte 
einschließlich aller Anfahrsituationen in 
zyklischer Bauweise  inkl. aller dazu 
notwendigen Baumaßnahmen und 
Bauprovisorien 

 � Realizzazione di opere sotterranee includendo tutti gli 
allargamenti e sezioni speciali e compresi gli accessi 
con scavo ciclico, comprese tutte le misure 
costruttive e provvedimenti di costruzione necessari. 

� Bauleistungen für die geotechnischen 
Messungen 

 � Prestazioni di lavoro per le misure geotecniche  

� Herstellung von Entwässerungseinrichtungen 
wie Spritzbetonmulden, Leitungen und Schächte 

 � Realizzazione di impianti di drenaggio come 
canalette di calcestruzzo, condotte e pozzi  

� Herstellung der temporären Fahrbahnen und 
Gehwege einschließlich der Sicherheits-
einrichtungen 

 � Realizzazione di carreggiate temporanee e 
marciapiedi incluse le installazioni riguardanti la 
sicurezza  
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• Die weiterführende Errichtung der Deponie 

Ahrental (Schüttphase 2.1) sowie Aufbereitung 

und Deponierung des anfallenden 

Ausbruchmaterials. 

 • Proseguimento della realizzazione del deposito 

Ahrental (fase di riporto 2.1) nonché trattamento e 

deposito del materiale di scavo. 

   

1.4 ANGABEN ZUR BAUSTELLE – BEREICH 
RETTUNGSSTOLLEN TULFES 

 1.4 INFORMAZIONI RELATIVE AL CANTIERE – ZONA 
DEL CUNICOLO DI SOCCORSO TULFES 

1.4.1 Lage der Baustelle/Abschnitt  1.4.1 Posizione del cantiere/tratto 

Der Rettungsstollen Tulfes verläuft mit Ausnahme der 

ersten 300 m gemessen ab dem Portal Tulfes parallel 

zum bestehenden Südumfahrungstunnel Innsbruck. 

Beginnend beim Portal Tulfes verläuft der Rettungsstollen 

bis zur Einbindung in den Fensterstollen Ampass und 

weiter bis zur Einmündung in die Verbindungstunnel. Die 

Verbindungstunnel zweigen wiederum von der 

bestehenden Aufweitungstrompete im Inntaltunnel zum 

Brenner Basistunnel ab. Die Länge des Rettungsstollen 

Tulfes beträgt rund 9,122 km. Der Rettungsstollen wird 

durch den ca. 1,35 km langen Fensterstollen Ampass 

erschlossen. Die Einmündung erfolgt ca. bei km 7,045 

des Rettungsstollens. 

 Il cunicolo di soccorso Tulfes si sviluppa parallelamente 

all’esistente galleria di circonvallazione sud Innsbruck tranne i 

primi 300 m dal portale Tulfes; si sviluppa fino 

all’allacciamento nella finestra di Ampass e in seguito fino 

all’allacciamento nella galleria di collegamento. Le gallerie di 

collegamento diramano dall’esistente allargamento nella 

galleria della valle Inn verso la Galleria di base del Brennero. 

La lunghezza del cunicolo di soccorso Tulfes ammonta a circa 

9,122 km. Il cunicolo di soccorso è raggiungibile attraverso la 

finestra di Ampass con una lunghezza di circa 1,35 km. Il 

punto di innesto sarà realizzata presso la progressiva 

km 7,045 del cunicolo di soccorso.  

Die Bauleistungen im Baulosbereich können in vier, 

voneinander lagemäßig getrennte, Baustellenbereiche 

eingeteilt werden: 

 Le prestazioni costruttive della zona del lotto possono essere 

ripartite in quattro zone di cantiere separate l’una dall’altro.  

• Baustellenbereich Portal Ampass: Der 

Baustellenbereich liegt unmittelbar im 

Portalbereich des Fensterstollens Ampass. Die 

für die Baustellenversorgung notwendige 

Infrastruktur wurde im Zuge des Vorgänger-

Bauloses "AP105 Fensterstollen Ampass" 

hergestellt. Die Höhenlage beträgt ca. 600 m ü. 

A am Portal. Das Portalbauwerk des 

Fensterstollens Ampass befindet sich wenige 

Kilometer östlich von Innsbruck unmittelbar 

südlich der A12 Inntalautobahn (ca. km 72). Das 

Portal befindet sich ungefähr gegenüber der 

Raststation Ampass. 

 • Area di cantiere del portale Ampass: La zona del 

cantiere si trova a ridosso della zona di portale del 

cunicolo. L’infrastruttura necessaria per 

l’approvvigionamento del cantiere è stata installata 

nel corso del lotto costruttivo precedente “AP105 

Finestra Ampass”. L’altitudine presso il portale 

ammonta a circa 600 s.l.m. L’opera edile di portale 

della finestra Ampass è situata a pochi chilometri al 

est di Innsbruck, direttamente a sud dell’autostrada 

Inntal A12 (circa km 72). Il portale si trova circa di 

fronte all’autogrill stradale Ampass.  

• Baustellenbereich Portal Rettungsstollen Tulfes: 

Der Baustellenbereich liegt unmittelbar im 

Portalbereich des Rettungsstollen Tulfes, 

angrenzend an den bestehenden Rettungsplatz 

für den Inntaltunnel. Die für die 

Baustellenzufahrt notwendige Infrastruktur 

wurde im Zuge des Vorgänger-Baulos 

 • Area di cantiere del portale del cunicolo di soccorso 

Tulfes: La zona del cantiere si trova a ridosso della 

zona di portale del cunicolo di soccorso Tulfes, 

acanto all’esistente piazzola di soccorso per la 

galleria Inntal. L’infrastruttura necessaria per 

l’accesso al cantiere è stata installata nel corso del 

lotto costruttivo precedente “Finestra Ampass”. È 
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"Fensterstollen Ampass" hergestellt. Der 

Baubereich ist über die temporäre 

Anschlussstelle (AST) Tulfes erreichbar. 

raggiungibile attraverso il raccordo autostradale 

temporaneo AST Tulfes.  

• Baustellenbereich Deponie Ampass Süd: Die 

Deponie Ampass Süd liegt rund 600 m östlich 

des Stollenportals Ampass und ist über die 

L 283 erreichbar. Die für die Infrastruktur 

notwendigen Einrichtungen wurden bereits im 

Vorgänger-Baulos errichtet.  

 • Area di cantiere del deposito Ampass sud. Il deposito 

Ampass sud si trova circa 600 m a est del portale del 

cunicolo Ampass ed è raggiungibile attraverso la 

strada L283. L’infrastruttura necessaria per l’accesso 

al cantiere è stata installata nel corso del lotto 

costruttivo precedente. 

• Baustellenbereich Deponie Ampass Nord: Die 

Deponie Ampass Nord befindet sich rd. 100 m 

westlich der AST Ampass Spur 300 und Spur 

400. Sie ist über die temporäre AST Ampass 

erreichbar. Die Verbindung zur BE-Fläche 

Ampass und dem Portalbereich Ampass erfolgt 

über die Baustraße Ampass. 

 • Area di cantiere del deposito Ampass nord. Il 

deposito Ampass nord si trova circa 100 m a ovest 

dell’accesso autostradale AST Ampass Spur 300 e 

Spur 400. È raggiungibile attraverso il raccordo 

autostradale temporaneo AST Ampass. Il 

collegamento verso la zona di cantierizzazione 

Ampass e la zona portale Ampass si svolgerà 

attraverso la strada di cantiere Ampass. 

Zusätzlich sind die lagemäßig getrennten 

Baumaßnahmen für die infrastrukturelle Erschließung zu 

berücksichtigen. 

 Inoltre dovranno essere prese in considerazione le misure 

costruttive separate spazialmente per l’apertura 

infrastrutturale.  

Aufgrund der topographischen Lage der 

Baustellenbereiche und aufgrund des Bauprogramms, 

das auch Bauarbeiten in der Winterzeit vorsieht, ist im 

gesamten Projekts-Bereich mit erheblichen 

Wintererschwernissen zu rechnen. Insbesondere wird 

auch auf die in diesem Bereich in sehr kurzem Zeitraum 

möglichen großen Neuschneemengen hingewiesen. Für 

die Winterzeit sind daher geeignete Maßnahmen 

vorzusehen, um die Einhaltung des Bauprogramms trotz 

witterungsbedingten Erschwernissen zu ermöglichen. 

 A causa della posizione topografica delle zone di cantiere e a 

causa del programma lavori che prevede anche dei lavori 

costruttivi nel periodo d’inverno si dovranno aspettare delle 

considerevoli difficoltà invernali. Si accenneranno anche 

soprattutto le possibili quantità di neve, che possono cadere 

anche in un breve periodo di tempo. Per questo periodo 

invernale dovranno quindi essere previste delle misure adatte 

per far possibile un adempimento del programma lavori 

nonostante le difficoltà riguardante il tempo.  

   

1.4.2 Zufahrten  1.4.2 Accessi 

Die Zufahrten zu den vorab genannten 

Baustellenbereichen stellen sich wie folgt dar: 

 Gli accessi alle zone di cantiere descritte prima si 

svilupperanno nel seguente modo:  

Alle Baubereiche mit Ausnahme der Deponie Ampass 

Süd können über das hochrangige Straßennetz erreicht 

werden. Die Zu- und Abfahrt für Massentransporte 

müssen ausschließlich über die Anbindungen AST 

Ampass und AST Tulfes erfolgen. 

 Tutte le zone costruttive tranne il deposito Ampass Sud 

saranno raggiungibili attraverso la rete stradale sovraordinata. 

L’accesso e il trasporto per trasporti di massa dovrà essere 

eseguito esclusivamente attraverso i raccordi autostradali AST 

Ampass e AST Tulfes.  

Diese provisorischen und temporären Anschlussstellen 

Ampass und Tulfes sind nicht-öffentliche Zu- und 

Abfahrten zu den Baustelleneinrichtungsflächen. 

 Questi raccordi provvisori e temporanei Ampass e Tulfes non 

sono degli accessi pubblici per raggiungere le zone di 

cantierizzazione.  

Die Anschlussstelle Ampass besteht aus 4 Rampen 

(Rampe 100, 200, 300 und Rampe 400) sowie der 

 L’AST Ampass consiste di 4 rampe (rampa 100, 200, 300 e 

rampa 400), nonché la strada di cantiere Ampass come 
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Baustraße Ampass als Verbindung mit der 

Baustelleneinrichtungsfläche und dem Portalbereich 

Ampass.  

collegamento con l’area di cantierizzazione e la zona del 

portale Ampass.  

Die Anschlussstelle Tulfes besteht aus 4 Rampen 

(Rampe 100, 200, 300 und Rampe 400) die mit der 

Baustelleneinrichtungsfläche und dem Portalbereich 

verbunden sind. 

 L’AST Tulfes consiste di 4 rampe (rampa 100, 200, 300 e 

rampa 400) che sono collegate con l’area di cantierizzazione e 

con la zona del portale.  

Es wird darauf hingewiesen, dass die Abwicklung aller 

erforderlichen Transporte ausschließlich am 

höchstrangigen Straßennetz, also über die Autobahn, 

abzuwickeln ist und für die Transporte jeweils Fahrzeuge 

mit einem möglichst großen Ladevolumen einzusetzen 

sind, so dass die Anzahl der erforderlichen Fahrten 

minimiert werden. 

 Si rileva ancora una volta che tutti i trasporti necessari 

dovrebbero essere sviluppati esclusivamente sulla rete 

stradale sovraordinata, quindi attraverso l’autostrada. Per i 

trasporti dovrebbero usati dei veicoli con un volume di ricarica 

più alto possibile, cosicché la quantità dei trasporti necessari 

può essere ridotta il più possibile.  

   

1.4.2.1 Baubereich Ampass  1.4.2.1 Zona di cantiere Ampass 

Die Zu- und Abfahrt zum Baustellenbereich Ampass 

erfolgen über die AST Ampass und die Baustraße 

Ampass, welche im Begegnungsverkehr befahren wird. 

Alle 250 m sind Ausweichen vorhanden. Die Benützung 

des Fahrweges von der AST Ampass in Richtung 

Raststation Ampass parallel zur A12 - Richtungsfahrbahn 

Arlberg ist für Baustellenfahrzeuge (Personen und 

Massentransporte) ausdrücklich untersagt. 

 Gli accessi e il trasporto verso la zona cantiere Ampass si 

sviluppa attraverso il raccordo AST Ampass e la strada di 

cantiere Ampass con traffico in senso opposto. Ogni 250m 

sono posizionate delle piazzole di scambio. La strada del 

raccordo AST Ampass verso l’autogrill Ampass che corre 

parallelamente all’autostrada A12 – direzione Arlberg non 

deve essere utilizzata dai veicoli di cantiere (trasporti di 

persone e trasporti di massa)  

Der Autobahndurchlass der AST Ampass besitzt eine 

Lichtraumhöhe von max. 3,90 m. Eine Absenkung der 

Fahrbahn ist in Folge der in der minimal zulässigen Tiefe 

liegenden Gasleitungen nicht möglich. Diese geringe 

Durchfahrtshöhe ist bei der Planung der 

Baustellenlogistik zu berücksichtigen. 

 Il sottopassaggio dell’autostrada del raccordo AST Ampass 

dispone di un’altezza di sagoma massima di 3,90 m. Un 

abbassamento della strada non è possibile in seguito delle 

condotte di gas esistenti nella minima profondità possibile. 

Questa altezza di transito limitata deve essere considerata 

nella progettazione della logistica di cantiere.  

   

1.4.2.2 Deponie Ampass Süd  1.4.2.2 Deposito Ampass Sud 

Die Deponie Ampass Süd ist ausgehend vom 

Portalbereich des Fensterstollen Ampass über die L 283 

erreichbar und wird im Regelbetrieb über die bestehende 

Förderbandanlage versorgt. 

 Il deposito Ampass Sud è raggiungibile partendo dalla zona 

del portale della finestra Ampass attraverso la strada L 283. 

Sarà approvvigionato attraverso il nastro trasportatore 

esistente nell’esercizio regolare.  

   

1.4.2.3 Deponie Ampass Nord  1.4.2.3 Deposito Ampass Nord 

Die Deponie Ampass Nord ist über die AST Ampass und 

einem kurzen Zufahrtsweg ab dem Wendeplatz 

erreichbar. Die Deponie wird im Regelbetrieb über die 

bestehende Förderbandanlage der Deponie Ampass Süd 

und eine neu zu errichtende Förderbandanlage von der 

 Il deposito Ampass nord è raggiungibile attraverso il raccordo 

AST Ampass e una breve strada d’accesso dalla piazzola di 

manovra. Il deposito sarà approvvigionato nell’esercizio 

regolare attraverso il nastro trasportatore esistente del 

deposito Ampass Sud e un nuovo impianto di nastro 
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Deponie Ampass Süd zur Deponie Ampass Nord mit 

Ausbruchsmaterial beschickt. 

trasportatore ancora da costruire dal deposito Ampass Sud al 

deposito Ampass Nord. 

   

1.4.2.4 Baubereich Tulfes  1.4.2.4 Zona di cantiere Tulfes 

Die Baustelleneinrichtungsfläche Tulfes und das Portal 

Tulfes sind über die temporäre AST Tulfes erreichbar.  

 Le aree di cantierizzazione Tulfes e il portale Tulfes sono 

raggiungibili attraverso i raccordi temporanei AST Tulfes.  

Die lichte Höhe der bestehenden Autobahnunterführung 

bei der temporären Anschlussstelle Tulfes beträgt 4,25 

m. 

 L’altezza di sagoma dell’esistente sottopassaggio autostradale 

ammonta a 4,25 m presso il raccordo temporaneo Tulfes.  

   

1.4.3 Baustelleneinrichtungsflächen  1.4.3 Aree di cantierizzazione  

Im Baulosbereich sind mit Ausnahme von Einrichtungen 

an den Deponiestandorten zwei Baustellen-

einrichtungsflächen vorgesehen. 

 Tranne le installazioni presso i luoghi dei depositi sono 

previste nella zona del lotto costruttivo due zone di 

cantierizzazione principali.  

Die Baustelleneinrichtungsfläche Ampass steht von 

Baubeginn an zur Verfügung.  

 La zona di cantierizzazione Ampass è disponibile sin dall’inizio 

dei lavori.  

Die Baustelleneinrichtungsfläche Tulfes ist im Zuge der 

Bauausführung zu errichten. 

 La zona di cantierizzazione Tulfes sarà installata nel corso dei 

lavori costruttivi. 

Die Baustelleneinrichtungsfläche Tulfes dient als sog. 

„Hauptbaustelleneinrichtung“. Auf dieser BE-Fläche sind 

alle Vertreter des AG untergebracht. 

 La zona di cantierizzazione Tulfes serve come 

“cantierizzazione principale“. Su quest’area sono alloggiati tutti 

i rappresentanti del committente.  

Die Baustelleneinrichtungsflächen sowie die Baustraßen 

werden zur Minimierung der Staub- und Lärmbelastungen 

befestigt. Nach Fertigstellung der Arbeiten werden alle 

Flächen, welche nicht Teil des späteren Bauwerks 

werden, wieder rückgebaut und rekultiviert. 

 Le zone di cantierizzazione e le strade di cantiere saranno 

asfaltate per ridurre a un minimo possibile gli inquinamenti da 

polvere e da rumore. Dopo l'ultimazione dei lavori  verranno 

ripristinate e ricoltivate tutte le aree che non fanno parte 

dell’opera finale.  

   

1.4.3.1 Baustelleneinrichtungsfläche Ampass  1.4.3.1 Area di cantierizzazione Ampass 

Die Baustelleneinrichtungsfläche (BE-Fläche) für diesen 

Baustellenbereich wurde bereits durch einen 

Vorunternehmer hergestellt und liegt direkt vor dem 

Portal des Fensterstollen Ampass. Sie erstreckt sich von 

der südlich verlaufenden Landesstraße L283 bis zur 

nördlich verlaufenden Böschung der A12 Inntalautobahn. 

Die Ost-West-Ausdehnung beträgt rd. 150 m. Sie weist 

eine Fläche von rd. 5.000 m² auf.  

 Le aree di cantierizzazione (aree di cantiere) per questa zona 

di cantiere sono già state predisposte da un affidatario 

uscente e si sviluppano direttamente davanti al portale della 

finestra Ampass. Si estende dalla strada provinciale L283 al 

sud fino alla scarpata dell’autostrada A12 al nord e presenta 

una lunghezza di circa 150 m da est a ovest. Si sviluppa su 

una zona di circa 5.000 m². 

Die Baustelleneinrichtungsflächen im Portalbereich des 

Fensterstollen Ampass sind als befestigte Flächen mit 

unterschiedlichen Höhenniveaus hergestellt worden. 

Neben dem Stollenportal sind eine Zwischenlagerfläche 

und eine Übergabestelle für das im Vortrieb anfallende 

Ausbruchsmaterial an die ebenfalls bereits bestehende 

Förderbandanlage mit vorgeschaltenem Brecher 

angelegt. Hinsichtlich des Betriebes der Brecher- und 

 Le aree di cantierizzazione nella zona del portale della finestra 

Ampass sono state installate come zone asfaltate con livelli 

diversi. Accanto al portale del cunicolo sono previste una zona 

di deposito temporaneo e una zona di passaggio del materiale 

di scavo proveniente dall’avanzamento all’esistente impianto 

di nastro trasportatore con un esistente impianto di 

frantumazione. Dovranno essere rispettati i valori limiti di 

rumore del decreto riguardando la gestione dell’impianto di 
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Förderbandanlage sind die Lärmgrenzwerte des 

Bescheides zu berücksichtigen. 

frantumazione e di nastro trasportatore.   

Das Höhenniveau im Portalbereich beträgt rd. 599 m.ü.A.  Il livello di quota si troverà nella zona di portale circa al 599 m 

sopra il livello dell’Adria.  

Die Entwässerung der BE-Flächen Fensterstollen 

Ampass wurde ebenfalls bereits im vorgezogenen Baulos 

errichtet. 

 Il drenaggio delle zone di cantierizzazione della finestra 

Ampass è stato installato nel lotto costruttivo precedente.  

Die Wasserversorgung des Baubereiches wird über die 

bereits verlegte Wasserversorgung ermöglicht. Der 

Wasseranschluss ist Sache des AN. 

 L’alimentazione  della zona portale con l’acqua sará resa 

possibile attraverso l’approvigionamento idrico già installato. 

L'allacciamento alla rete idrica avviene a cura dell'affidatario.  

Die Bergwässer aus den Vortrieben werden in der 

bestehenden Gewässerschutzanlage (GSA) gereinigt.  

Die Beschreibung der Bauwasserhaltung erfolgt in 

nachfolgem Kapiteln. Der Standort der GSA ist in den 

zugehörigen Plänen dargestellt. 

 Le acque ipogee derivanti dagli scavi saranno depurate 

nell’esistente impianto per il trattamento delle acque. La 

descrizione dettagliata si trova nei capitoli successivi. 

L’ubicazione del impianto per il trattamento delle acque è 

illustrata nelle rispettive planimetrie.  

Die Energieversorgung kann durch den Anschluss an 

bestehende Netze sichergestellt werden. Der 

Stromanschluss ist Sache des AN. 

 L’approvvigionamento energetico potrà essere assicurato 

attraverso l’allacciamento alla rete esistente. L’affidatario è 

responsabile per l’allacciamento alla rete elettrica. 

Die Entsorgung und Ableitung der Schmutzwässer aus 

der Baustelleneinrichtung (im Wesentlichen aus den 

sanitären Anlagen sowie Waschwässer aus den 

Arbeitsvorgängen) ist Sache des AN und kann 

grundsätzlich nach Durchführung entsprechender 

Vereinbarungen in die Ortskanalisation abgeleitet 

werden.  

 Lo scarico e lo smaltimento delle acque nere della 

cantierizzazione (essenzialmente dai servizi sanitari, le acque 

pulite derivanti dai processi di lavoro) saranno a responsabilità 

dell’affidatario. Potranno essere scaricate tramite l’immissione 

nella canalizzazione locale eseguendo degli accordi basilari.  

Der Standort der Reifenwaschanlage befindet sich im 

Portalbereich. Er ist in den Plänen zur 

Baustelleneinrichtung ersichtlich. 

 L’impianto per la pulizia degli pneumatici si trova presso 

l’imbocco, ed è visibile negli elaborati grafici del cantiere.  

   

1.4.3.2 Baustelleneinrichtungsfläche Tulfes  1.4.3.2 Area di cantierizzazione Tulfes 

Die Baustelleneinrichtungsflächen (BE-Flächen) 

unterteilen sich in eine Fläche im unmittelbaren 

Portalbereich des Rettungsstollens und einer Fläche im 

direkten östlichen Anschluss an die Eisenbahnbrücke der 

Umfahrung Innsbruck. 

 Le aree di cantierizzazione (aree di cantiere) sono suddivise in 

un'area che si trova nelle immediate vicinanze del portale del 

cunicolo di soccorso e in un'area direttamente collegata verso 

est al ponte ferroviario della circonvallazione Innsbruck.  

Die BE-Flächen im Portalbereich erstrecken sich auf 

einer Länge von ca. 100 m westlich und östlich des 

Portals. Sie umfasst im Wesentlichen Lagerflächen und 

Freiflächen für Vorbereitungsarbeiten für Schalung und 

Bewehrung, einen Waschplatz, die 

Gewässerschutzanlage sowie die Lüfter für den Vortrieb. 

 Le aree di cantiere nella zona del portale si estendono per una 

lunghezza di circa 100 m ad ovest e ad est del portale. 

Comprendono essenzialmente le aree di deposito ed aree da 

mantenere libere per lavori di preparazione per casseratura ed 

armatura, una piazzola per il lavaggio, l'impianto di 

depurazione delle acque ed anche i ventilatori per 

l'avanzamento. 
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Im Bereich der oben erwähnten Fläche befindet sich die 

Tunnelentwässerung für den Umfahrungstunnel 

Innsbruck. Sämtliche Anlageteile dieser Entwässerung 

sind während der gesamten Bauzeit aufrecht zu erhalten. 

 Nell’area della zona sopra indicata si trova il drenaggio di 

galleria per la galleria di circonvallazione Innsbruck. Tutti gli 

impianti di questo drenaggio dovranno essere mantenuti in 

esercizio durante tutta la fase di costruzione.  

Im Hangbereich zwischen dem Bestandstunnel und dem 

neu geplanten Portal des Rettungstollen Tulfes befinden 

sich ein künstlich angelegtes Wassergerinne und ein 

Einlaufschacht (Sandfang) mit Einlaufgitter. Die Ableitung 

der anfallenden Wässer ist auf Bau-Dauer zu 

gewährleisten. 

 Nella zona di pendio tra la galleria esistente e il portale 

progettato ex novo del cunicolo di soccorso Tulfes si trova un 

corso d’acqua artificiale e un pozzetto circolare (presa di 

sabbia) con tombini a grata. La deviazione delle acque 

risultanti andrà assicurata durante tutta la fase di costruzione.  

Der Sandfang ist im Zuge des Projektes abzubrechen. 

Eine Ersatzmaßnahme ist auf Bau-Dauer herzustellen 

und zu betreiben. 

 La presa di sabbia deve essere smontata nel corso del 

progetto. Una misura sostitutiva deve essere costruita e 

gestita per tutta il tempo complessivo di costruzione.  

Auf der BE-Fläche in Portalnähe befindet sich das 

Betriebsgebäude der ÖBB, welcher für den laufenden 

Betrieb des Umfahrungstunnels Innsbruck benötigt wird. 

Während der gesamten Bauzeit, sind die Zufahrt und der 

Zugang zu sämtlichen Gebäudeteilen aufrecht zu 

erhalten.  

 Sulla zona di cantierizzazione nelle vicinanze del portale si 

trova l’edificio d’esercizio della ÖBB necessario per il continuo 

esercizio della galleria di circonvallazione Innsbruck. Durante 

tutta la fase di costruzione andrà assicurato l’accesso a tutti gli 

edifici.  

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass während 

der gesamten Bauarbeiten des gegenständlichen 

Bauloses, mit Ausnahme von Arbeiten im 

Bestandstunnel, ein ungestörter Zugbetrieb im 

Umfahrungstunnel Innsbruck gewährleistet werden muss.  

 A questo punto si sottolinea che durante tutti i lavori costruttivi 

del presente lotto costruttivo, tranne i lavori nell’esistente 

galleria, si deve garantire un esercizio ferroviario senza 

disturbi nella galleria di circonvallazione Innsbruck.  

Dazu ist der Zugang zum Nordportal des 

Umfahrungstunnels für Rettungskräfte ständig 

freizuhalten. Eine dauerhafte Lagerung von Materialien 

im Zugangsbereich des Umfahrungstunnels ist nicht 

gestattet. 

 A tal fine l’accesso al portale nord della galleria di 

circonvallazione deve essere tenuto libero per le forze 

d’emergenza. Non è ammesso un deposito permanente di 

materiale nella zona d’accesso della galleria di 

circonvallazione.  

Im Bereich des Sandfanges befindet sich ein 

Beleuchtungsmast. Die Höhe beträgt rd. 20 m. Der Mast 

ist zu Beginn der Bauarbeiten zu demontieren, im 

Baustellenbereich zwischenzulagern und am Ende an 

einem anderen Standort wieder aufzustellen. Hierzu ist 

ein zusätzliches Mastfundament (inkl. Kabelgrabarbeiten)  

im Portalvorplatzbereich herzustellen. 

 Nella zona della presa di sabbia si trova un traliccio 

d’illuminazione. L’altezza ammonta a circa 20 m. Il traliccio 

deve essere smontato all’inizio dei lavori costruttivi, depositato 

temporaneamente nella zona di cantiere e rimontato alla fine 

su un altro posto. A tal fine va costruita nella zona del portale 

un’ulteriore fondazione di traliccio (incl. i lavori per il 

cablaggio).  

Die BE-Flächen im direkten östlichen Anschluss an die 

Eisenbahnbrücke umfassen im Wesentlichen 

Tagesunterkünfte, Baubüroeinrichtungen des AG und 

ÖBA, Parkplätze, Lagerflächen und Magazin, Freiflächen, 

eine Fläche für Tank- und Waschplatz und die 

Zwischendeponie. 

 Le aree di cantierizzazione direttamente adiacenti al ponte 

ferroviario ad est comprendono essenzialmente soggiorni 

giornalieri, uffici della Committenza e della Direzione Lavori, 

parcheggi, aree di deposito e magazzini, aree da mantenere 

libere, un'area per il rifornimento di carburante e il lavaggio ed 

il deposito temporaneo.  
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Ab Baubeginn befindet sich ein Zwischenlager von 

Humus und Zwischenboden auf der ausgewiesenen 

Fläche der Baustelleneinrichtung. Bei der Planung der 

Baustelleneinrichtung ist darauf Rücksicht zu nehmen. 

 Dall’inizio dei lavori costruttivi sulla zona di cantierizzazione si 

trova un deposito temporaneo di humus e un terreno 

intermedio. Questo fatto si deve prendere in considerazione 

per la progettazione della cantierizzazione.  

Bei der Abfahrt von der BE-Fläche ins hochrangige 

öffentliche Straßennetz befindet sich eine 

Reifenwaschanlage. Diese ist in den Planunterlagen zur 

BE-Fläche dargestellt. 

 Presso l’uscita dalla zona di cantierizzazione verso la rete 

stradale pubblica si trova un impianto di lavaggio pneumatici 

che è rappresentato nelle documentazioni progettuali relative 

alla zona di cantierizzazione.  

Die Wasserversorgung der Baustelle wird über die 

bestehende Wasserversorgung des Portalgebäudes 

ermöglicht. Die Anschlussstelle befindet sich  im 

Hangbereich oberhalb des Portals. Wasseranschluss ist 

Sache des AN. 

 L’approvvigionamento idrico del cantiere sarà reso possibile 

attraverso l’esistente l’approvvigionamento idrico dell’edificio 

portale. L’allacciamento si trova nella zona di pendio al di 

sopra del portale. L’affidatario è responsabile per 

l’allacciamento alla rete idrica. 

   

 

 

 

   

Die Energieversorgung kann durch den Anschluss an die 

bestehenden Netze sichergestellt werden. Eine mögliche 

Anschlussstelle befindet sich bei der nahegelegenen 

Hofstelle östlich der BE-Fläche. Die Entfernung beträgt 

ca. 650 m. Der Stromanschluss ist Sache des AN. 

 L’approvvigionamento energetico potrà essere assicurato 

attraverso l’allacciamento all’esistente rete. Un allacciamento 

possibile si trova alla fattoria nelle vicinanze a est della zona 

cantierizzazione. La distanza ammonta a circa 650 m. 

L’affidatario è responsabile per l’allacciamento alla rete 

elettrica. 

Die befestigen Flächen des Portalbereiches Tulfes 

entwässern derzeit durch das Gefälle der Zufahrten, 

Abfahrten und des Rettungsplatzes einerseits in 

Schächte, andererseits über die angrenzenden Mulden, 

wo das Regenwasser versickert, drainiert und kontrolliert 

dem Vorfluter übergeben wird.  

 Le aree asfaltate nella zona del portale di Tulfes sono 

attualmente drenate, da un lato, grazie alla pendenza delle vie 

di accesso, delle uscite e del piazzale di soccorso in pozzetti, 

mentre, dall’altro, grazie agli avvallamenti adiacenti, dove 

l'acqua piovana viene incanalata, drenata e convogliata al 

canale di raccolta in maniera controllata. 

Im Bereich des „Feldweges Tulfes“ ist eine 

Entwässerungsmulde herzustellen. 

 Nell’area della strada di campagna Tulfes si deve realizzare 

una cunetta di drenaggio.  
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Die Entsorgung und Ableitung der Schmutzwässer aus 

der Baustelleneinrichtung (im Wesentlichen aus den 

sanitären Anlagen sowie Waschwässer aus den 

Arbeitsvorgängen) ist Sache des AN und kann 

grundsätzlich nach Durchführung entsprechender 

Vereinbarungen in die Ortskanalisation abgeleitet 

werden. Eine mögliche Anschlussstelle befindet sich bei 

der nahegelegenen Hofstelle östlich der BE-Fläche. Die 

Entfernung beträgt ca. 650 m. 

 Lo scarico e lo smaltimento delle acque nere della 

cantierizzazione (essenzialmente dalla zona degli impianti 

sanitari, le acque pulite derivanti dai processi di lavoro) 

saranno responsabilità dell’affidatario. Potranno essere 

scaricate tramite l’immissione nella canalizzazione locale 

eseguendo degli accordi basilari. Un allacciamento possibile si 

trova alla fattoria nelle vicinanze a est della zona 

cantierizzazione. La distanza ammonta a circa 650 m. 

Die Bergwässer aus den Vortrieben werden in der 

Gewässerschutzanlage (GSA) bestehend aus 

Absetzbecken, Ölabscheider und gegebenenfalls 

Neutralisationsanlage gereinigt.  Die Beschreibung der 

Bauwasserhaltung siehe Kapitel 8. 

 Le acque ipogee risultanti dagli scavi saranno depurate 

nell’impianto per il trattamento delle acque costituito da un 

bacino di sedimentazione, disoleatore e un possibile bacino di 

neutralizzazione. Per la descrizione dell’acqua utilizzata vedi il 

capitolo 88. 

Die Einleitung der gereinigten Bergwässer erfolgt in einen 

bestehenden Schacht der Entwässerung des 

Umfahrungstunnels Innsbruck. Dieser entwässert unter 

der Inntalautobahn A12 in den Inn. 

 Le acque ipogee depurate saranno immesse in un pozzetto 

esistente del drenaggio della galleria di circonvallazione 

Innsbruck che drena sotto l’autostrada Inntal A12.  

An dieser Stelle wird ausdrücklich auf die im Baubereich 

vorhandenen Freileitungen hingewiesen, Die 

Sicherheitsvorschriften und –abstände des zuständigen 

Energieversorgungsunternehmen sind beim Errichten 

und Betreiben der Baustelleneinrichtung einzuhalten. 

(siehe dazu die Planunterlagen in Teil M1 und M2) 

 In questo punto si fa riferimento esplicito alle condotte libere 

presenti nell’area dei lavori. Si devono rispettare le 

prescrizioni e distanze di sicurezza del gestore dell’energia 

responsabile nella realizzazione e gestione del cantiere (si 

vedano gli elaborati grafici, sezione M1 e M2.  

Betreiber: Stadtwerke Hall, ÖBB, TIWAG 

Ansprechpartner: BBT-SE 

 Gestore: Stadtwerke Hall, ÖBB, TIWAG 

Interlocutore: BBT-SE 

Im Bereich nördlich des Portals des Bestandstunnels 

befindet sich das bestehende Löschwasserbecken des 

Umfahrungstunnels. Dieses wird durch die 

Baumaßnahmen nicht berührt und bleibt bestehen. Das 

Becken wird durch eine Quelle gespeist. Die genaue 

Lage der Zuleitung ist nicht bekannt. 

 Nella zona a nord del portale della galleria esistente si trova 

un’esistente vasca d’acqua antincendio della galleria 

circonvallazione. Essa non viene interessata dalle misure 

costruttive e rimane invariata. La vasca è alimentata da una 

fonte. L’ubicazione dello sbocco non è determinata 

esattamente.  

   

1.5 ANGABEN ZUR BAUSTELLE – BEREICH 
AHRENTAL 

 1.5 INFORMAZIONI RELATIVE AL CANTIERE 
AHRENTAL 

1.5.1 Lage der Baustelle / Baustelleneinrichtung  1.5.1 Posizione del cantiere / area di cantiere 

Der Baustellenbereich Ahrental liegt unmittelbar im 

Portalbereich des Zufahrtstunnel Ahrental (direkt 

unterhalb des Parkplatzes der Brenner Autobahn A13, 

Fahrtrichtung Brenner, zwischen der Anschlussstelle 

Zenzenhof und der Anschlussstelle Patsch) und erstreckt 

sich vom Portal des Zugangstunnels entlang der A13 bis 

 La zona di cantiere Ahrental si trova direttamente nella zona 

portale della galleria d’accesso Ahrental (direttamente sotto il 

parcheggio dell’autostrada del Brennero A13, direzione 

Brennero, tra il raccordo Zenzenhof e il raccordo Patsch) e si 

sviluppa dal portale della galleria di accesso lungo la A13 fino 

alla diramazione della rampa 100 dalla A13. Il portale sarà a 
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zur Abzweigung der Rampe 100 von der A13. Die 

Höhenlage am Portal beträgt ca. 810 m ü.A. 

quota 810 m s.l.m circa.  

Weiters zählt die bestehende 

Baustelleneinrichtungsflächen (BE-Fläche) in der 

Sillschlucht zum Baustellenbereich. Diese liegt direkt am 

Portal des Entwässerungsstollens am linken Ufer der Sill. 

 Inoltre è considerata parte del cantiere l’area di allestimento 

cantiere esistente presso la gola del Sill. Essa si trova 

direttamente presso il portale del cunicolo di drenaggio, sulla 

riva sinistra del Sill.  

Die für diesen Baustellenbereich erforderliche 

Gewässerschutzanlage (GSA) im Bereich Portal 

Sillschlucht wurde vom Vorunternehmer errichtet. Diese 

ist zu übernehmen und zu erweitern. 

 Gli impianti di trattamento delle acque, necessari in quest’area 

del cantiere, nell’area del portale della gola del Sill, sono stati 

realizzati dal precedente appaltatore, e devono essere presi in 

consegna e ampliati.  

Aufgrund der topographischen Lage der 

Baustellenbereiche und aufgrund des Bauprogramms, 

das auch Bauarbeiten in der Winterzeit vorsieht, ist im 

gesamten Projekts-Bereich mit erheblichen 

Wintererschwernissen zu rechnen. Insbesondere wird 

auch auf die in diesem Bereich in sehr kurzem Zeitraum 

möglichen großen Neuschneemengen hingewiesen. Für 

die Winterzeit sind daher geeignete Maßnahmen 

vorzusehen, um die Einhaltung des Bauprogramms trotz 

witterungsbedingten Erschwernissen zu ermöglichen. 

 A causa della posizione topografica delle zone di cantiere e a 

causa del programma lavori che prevede anche dei lavori 

costruttivi nel periodo d’inverno si dovranno aspettare delle 

considerevoli difficoltà invernali. Si accenna anche soprattutto 

alle possibili quantità di neve, che possono cadere anche in 

un breve periodo di tempo. Per questo periodo invernale 

dovranno quindi essere previste delle misure adatte per 

garantire il rispetto del programma lavori nonostante le 

difficoltà riguardanti il tempo. 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Abwicklung aller 

erforderlichen Transporte ausschließlich am 

höchstrangigen Straßennetz, also über die Autobahn, 

abzuwickeln ist und für die Transporte jeweils Fahrzeuge 

mit einem möglichst großen Ladevolumen einzusetzen 

sind, so dass die Anzahl der erforderlichen Fahrten 

minimiert werden. 

 Si rileva ancora una volta che tutti i trasporti necessari 

dovrebbero essere eseguiti quasi esclusivamente sulla rete 

stradale sovraordinata, quindi attraverso l’autostrada. Per i 

trasporti dovrebbero essere usati dei veicoli con un volume di 

ricarica più alto possibile, cosicché la quantità dei trasporti 

necessari può essere ridotta il più possibile.  

   

1.5.2 Zufahrten   1.5.2 Accessi 

1.5.2.1 Zufahrten zur Baustelle  1.5.2.1 Accessi al cantiere 

Die Zufahrten zu den vorab genannten 

Baustellenbereichen stellen sich wie folgt dar: 

 Gli accessi verso le zone di cantiere sopra indicate si 

rappresentano nel seguente modo:  

Die Zu- und Abfahrt zum Baustellenbereich Ahrental 

erfolgen über die A13 Brenner-Autobahn, Rampe 100 

(Abfahrt von A13) und die Rampe 400 (Auffahrt auf A13).  

 Gli accessi e il trasporto verso la zona di cantiere Ahrental 

avvengono attraverso l’autostrada A13 del Brennero, rampa 

100 (uscita dall'autostrada A13) e rampa 400 (accesso 

all'autostrada A13).  

Daten Rampe 100: 

Länge                      ca. 293 m 

Längsneigung            max. 12% 

Fahrstreifenbreite    3,75 m (Kronenbreite 5,25 m) 

Regelböschungsneigung 2:3, bei Steinsätzen 3:1, 

gesicherte Böschungen 70° 

 Dati rampa 100: 

Lunghezza                      ca. 293 m 

Pendenza longitidinale            max. 12% 

Larghezza carreggiata    3,75 m (Lunghezza in cresta 5,25 m) 

Pendenza della scarpata 2:3, con pietre 3:1, scarpate 

consolidate 70° 
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Talseitig ist als Absturzsicherung eine Leitschiene 

ausgeführt. 

Sul lato valle si colloca un guard rail per la protezione dalle 

cadute. 

Daten Rampe 400: 

Länge                      ca. 368 m 

Längsneigung            max. 10% 

Fahrstreifenbreite    4,00 m (Kronenbreite 6,00 m) 

Regelböschungsneigung Dammlage 2:3 Einschnitt 4:5, 

bei Steinsätzen 3:1 

 Dati rampa 400: 

Lunghezza                      ca. 368 m 

Pendenza longitudinale            max. 10% 

Larghezza carreggiata    4,00 m (Larghezza in cresta 6,00 m) 

Pendenza della scarpata terrapieno 2:3 sterro 4:5, con pietre 

3:1 

An beiden Rampen ist eine ferngesteuerte 

Schrankenanlage angeordnet. 

 Su entrambe le rampe si trovano porte di compartimentazione 

telecomandate.  

Der bestehende Durchlass (Gewölbequerschnitt) unter 

der A13 im Bereich der Rampe 400 besitzt eine 

Durchfahrtsbreite von 4,90m (lichte Weite des 

Gewölbequerschnitts) bzw. 3,50m (asphaltierter 

Fahrstreifen) sowie eine lichte Durchfahrtshöhe von 

4,80m (lichte Höhe des Gewölbequerschnitts, mittig) bzw. 

ca. 4,00m (asphaltierten Fahrstreifenrand). 

 L’esistente sottopassaggio A13 (profilo arco) nella zona della 

rampa 400 presenta una larghezza di passaggio di 4,90 m 

(larghezza interna al profilo arco) ossia di 3,50 m (corsie 

asfaltate) e un'altezza libera di 4,80 m (altezza utile del profilo 

arco, al centro), pari a circa 4,00 m (lato corsia asfaltata). 

 

Der Durchlass unter dem A13-Notweg besitzt eine 

Lichtraumhöhe von 4,80m sowie eine lichte Sohlbreite 

von ca. 5,0 m.  

 L’esistente sottopassaggio sotto la via d’emergenza presso la 

rampa 400 presenta un'altezza di sagoma  di 4,80 m e una  

larghezza alla base di ca. 5,0 m. 

Die beschränkte Breite des Bestandsbauwerkes bedingt, 

dass LKW mit höchstzulässiger Höhe nur in der Mitte und 

damit nur im Alleingang durch diesen Durchlass fahren 

können um  nicht am Gewölbe seitlich zu streifen. 

 La limitata larghezza della struttura esistente ha come 

conseguenza che gli autocarri con altezza max. ammessa 

possono attraversare l’arco solo al centro ed è ammesso il 

transito a corsia unica, per evitare di strisciare sul lato 

dell’arco. 

Auf die beengten Verhältnisse im Bereich des 

Durchlasses und auf die eventuell daraus resultierenden 

Erschwernisse während des Bauablaufes wird an dieser 

Stelle besonders hingewiesen. 

 Particolare attenzione è da porre allo spazio limitato a 

disposizione nella zona del passaggio ed a conseguenti 

eventuali difficoltà durante lo svolgimento dei lavori. 

In Ausnahmefällen kann der Abtransport von sehr großen 

Bauteilen (TBM) unter Polizeisicherung im 

Rückwärtsgang über die Abfahrt der A13 (Rampe 100) 

erfolgen. Diese Fälle sind mit dem AG im Vorfeld 

abzustimmen. Die dafür erforderlichen Genehmigungen 

sind vom AN einzuholen, die damit verbundenen Kosten 

mit den Einheitspreisen abgedeckt. 

 In casi eccezionali, elementi dell’opera molto grandi (TBM) 

possono essere trasportati, scortati dalla polizia, in 

retromarcia, attraverso l’uscita dalla A13 (rampa 100). Questi 

casi vanno concertati in precedenza con la Committenza. Le 

necessarie autorizzazioni devono essere ottenute 

dall’Appaltatore, che coprirà i costi connessi con i prezzi 

unitari.  

   

Den Portalbereich Zugangstunnel Ahrental erreicht man 

ab der Rampe 100 über eine bestehende Baustraße 

entlang der Autobahnböschung der A13 Richtung Süden. 

 La zona del portale della galleria d’accesso Ahrental è 

raggiungibile partendo dalla rampa 100 attraverso un’esistente 

strada di cantiere lungo la scarpata dell'autostrada A13 in 

direzione Sud.  
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Die Baustraße mit 2 Fahrstreifen wird im Gegenverkehr 

befahren. Während der Herstellung des Unterwerkes ist 

die Baustraße im Bereich des Unterwerkes auf eine Spur 

eingeengt. 

 La strada di cantiere a 2 corsie sarà percorsa in entrambi i 

sensi di marcia. Durante la realizzazione della sottostazione 

elettrica, la strada di cantiere in quell’area sarà limitata a una 

corsia.  

Daten Baustraße: 

Länge                                                              ca. 340 m 

Längsneigung          max. 9,2% 

Fahrstreifenbreite    2 x 3,00 m (Kronenbreite 7,50 m) 

Regelböschungsneigung Dammlage 2:3, bei Steinsätzen 

3:1 

Talseitig ist als Absturzsicherung eine Leitschiene 

ausgeführt. 

 Dati della strada di cantiere: 

Lunghezza                                                         ca. 340 m 

Pendenza longitudinale          max. 9,2% 

Larghezza della carreggiata                     .    

                                     2 x 3,00 m (larghezza in cresta 7,50 m) 

Pendenza regolare della scarpata,            .  

Lunghezza del terrapieno 2:3, con pietre 3:1                    .  

Per la sicurezza contro le cadute viene realizzato un guard rail 

laterale. 

Fahrbahnaufbau Baustraße: 

Bituminöse Tragdeckschicht                 8 cm 

Ungebundene obere Tragschicht              20 cm 

Ungebundene untere Tragschicht                 mind. 40 cm 

 Carreggiata della strada di cantiere: 

Strato portante bituminoso                       8 cm 

Strato portante superiore non legato                    20 cm 

Strato portante inferiore non legato                          min. 40 cm 

Feldwege haben bzw. erhalten als Fahrbahnaufbau eine 

wassergebundene Schotterdecke in einer Stärke von 20 

cm. 

 Le strade di campagna sono, o verranno, rivestite con uno 

strato di pietrisco legato ad acqua, spesso 20 cm.  

Die Zufahrt zum Portal Sillschlucht und somit zur 

Gewässerschutzanlage erfolgt über die Inntalautobahn 

A12, Abfahrt Innsbruck Mitte, und die L9 (Igler Straße). 

Weiter erfolgt die Zufahrt über die öffentliche 

Zufahrtsstraße (Viller Berg) zu den Firmen „Air Liquide“ 

und „Tyromont“ bis zu deren Betriebsgelände (Tor) und 

weitere auf einer nicht öffentlichen Baustraße, die vom 

Betriebsgelände durch einen Zaun getrennt ist. Die 

eigentliche Zufahrt erfolgt dann vom südlichen Vorplatz 

des Werksgeländes über eine bestehende Brücke über 

die Sill auf die Baustelleneinrichtungsfläche. 

 Al portale gola del Sill, e di conseguenza all’impianto di 

trattamento delle acque, si accede mediante l’autostrada 

Inntal A12, uscita Innsbruck Mitte, e la L9 (Igler Strasse). 

L’accesso passa poi per la strada pubblica di accesso (Viller 

Berg) alle ditte “Air Liquide” e “Tyromont” fino all'area 

aziendale (portone) e poi attraverso una strada di cantiere non 

pubblica, divisa dall'area aziendale da una recinzione. 

L’accesso effettivo avviene dall’area antistante sud dell'area 

aziendale, mediante un ponte preesistente, attraverso il Sill 

fino all’area di allestimento del cantiere.  

Die Zufahrt von der BE zum Portal erfolgt über eine 

weitere, bereits bestehende Brücke. 

 L’accesso dall’area di cantiere al portale avviene attraverso un 

altro ponte già esistente.  

   

1.5.2.2 Zugang / Zufahrt zu den Baubereichen  1.5.2.2 Accessi verso le zone di cantiere 

Die untertägigen Baubereiche im Bereich Ahrental 

werden über den bestehenden Zufahrtstunnel Ahrental 

erschlossen. 

 Alle aree sotterranee di costruzione nella zona di Ahrental si 

accede attraverso l'esistente galleria di accesso Ahrental.  

Der Zugang zum Vortrieb Zugangstunnel Nothaltestelle 

Innsbruck und dem anschließenden Vortrieb des 

Querverbindungstunnels erfolgt über den Zufahrtstunnel 

 L’accesso all’avanzamento della galleria di accesso fermata di 

emergenza Innsbruck e all’avanzamento confinante della 

galleria trasversale di collegamento avviene passando per la 
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Ahrental mit Abzweigung bei km 2,210.900. galleria di accesso Ahrental con diramazione al km 2,210.900. 

Der Zugang zu den Haupttunnelbereichen Ost und West 

Ahrental Nord erfolgt über den  Zufahrtstunnel Ahrental, 

den Zugangstunnel NHS-Innsbruck und den 

Querverbindungstunnel. 

 L’accesso alle aree della galleria principale est e ovest 

Ahrental nord avviene attraverso la galleria di accesso 

Ahrental, la galleria di accesso fermata di emergenza 

Innsbruck e la galleria di collegamento trasversale.  

Die Verbindungstunnel Ost und West schließen an die 

jeweiligen Haupttunnelbereiche an. 

 Le gallerie di collegamento est e ovest si allacciano alle 

relative aree della galleria principale.  

Der Zugang zum Mittelstollen der Nothaltestelle  erfolgt 

über den  Zufahrtstunnel Ahrental und den 

Zugangstunnel NHS-Innsbruck. 

 L'accesso al cunicolo centrale della fermata di emergenza 

avviene attraverso la galleria di accesso Ahrental e la galleria 

di accesso fermata di emergenza Innsbruck. 

Der Zugang zu den Haupttunnelbereichen Ost und West 

südlich des Querverbindungstunnels erfolgt über den  

Zufahrtstunnel Ahrental, den Zugangstunnel NHS-

Innsbruck und den Querverbindungstunnel. 

 L’accesso alle aree della galleria principale est e ovest a sud 

della galleria di collegamento trasversale avviene attraverso la 

galleria di accesso Ahrental, la galleria di  accesso fermata di 

emergenza Innsbruck e la galleria di collegamento 

trasversale. 

Der Zugang zu den Bereichen der Nothaltestelle 

(Verbindungsstollen, Abluftquerstollen, Entlastungs-

stollen, …) erfolgt über den  Zufahrtstunnel Ahrental, den 

Zugangstunnel NHS-Innsbruck und den Mittelstollen. 

 L'accesso all'area della fermata di emergenza (cunicoli di 

raccordo, cunicolo trasversale di aspirazione, cunicolo di 

scarico, ...) è previsto attraverso la galleria di accesso 

Ahrental, la galleria di accesso fermata di emergenza 

Innsbruck ed il cunicolo centrale. 

Der Zugang zum TBM-Vortrieb im Erkundungsstollen 

(EKS) erfolgt über den Zufahrtstunnel Ahrental und den 

bestehenden Abschnitt des EKS. 

 L’accesso all’avanzamento con fresa nel cunicolo esplorativo 

avviene attraverso la galleria di accesso Ahrental e il tratto 

esistente del cunicolo esplorativo.  

Eine zweite Zufahrt zu den Bereichen Untertage ist über 

den bestehenden Erkundungsstollen Innsbruck ab dem 

Portal Sillschlucht vorhanden (Flucht- und Rettungsweg). 

 Un secondo accesso alle aree sotterranee si trova attraverso il 

cunicolo esplorativo Innsbruck esistente dal portale gola del 

Sill (via di fuga e soccorso).  

Daten Zufahrtstunnel Ahrental: 

Länge:                       rd. 2,41 km 

Längsneigung           max. 11,57% 

Fahrraum:                                  B x H = (2 x 3,5) x 4,2 m 

Gehraum:                                             B x H = 1,0 x 2,2 m 

Fahrbahnaufbau (lt. Plan): 

bituminöse Deckschicht AC11deck                3 cm  

bituminösen Tragschicht AC22trag                8 cm 

Auffüllung             >64 cm

  

Auffüllung aus Ausbruchsmaterial  

 Dati della galleria di accesso Ahrental: 

Lunghezza:                       circa. 2,41 km 

Pendenza longitudinale           max. 11,57% 

carreggiata: B x H = (2 x 3,5) x 4,2 m 

area pedonale:  B x H = 1,0 x 2,2 m 

Rivestimento carreggiata (cfr. tavola): 

copertura bituminosa AC11deck                       3 cm  

strato portante bituminoso AC22trag                      8 cm 

riempimento                    >64 cm  

riempimento di materiale di scavo  

Im Zufahrstunnel Ahrental befindet sich die 

Lüftungskaverne, aus der mittig über dem Tunnel der 

Lüftungsschacht (ri = 2,90 m)  an die Oberfläche führt: 

 Nella galleria di accesso Ahrental si trova il camerone di 

ventilazione, da cui il pozzo di ventilazione (ri = 2,90 m), al 

centro della galleria, porta in supperficie.  

Beginn: km 0+719,913                             .     inizio: km 0+719,913                                  .   
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Ende:    km 0+825,218 des Zufahrtstunnels 

Aufweitung Zufahrtstunnel von km 0+691,911 bis 

0+712,560 

Aufweitung Lüftungskaverne von km 0+712,560 bis km 

0+719,913 

Achse Lüftungsschacht bei km 0+770,000 

fine:    km 0+825,218 della galleria di accesso 

allargamento galleria di accesso dal km 0+691,911 al km 

0+712,560 

allargamento camerone di ventilazione dal km 0+712,560 al 

km 0+719,913 

Asse del pozzo di ventilazione al km 0+770,000 

Daten Zugangstunnel Sillschlucht: 

Länge:                       rd. 0,29 km 

Längsneigung           max. 5,143 % 

Fahrraum:                                    B x H = (2 x 2,5) x 4,2 m 

Gehraum:                                             B x H = 1,0 x 2,2 m 

Fahrbahnaufbau (lt. Plan): 

bituminöse Deckschicht AC11deck               3 cm 

bituminösen Tragschicht AC22trag               8 cm 

Auffüllung und Filterfähiges Material (16/32 mm)  > 61 cm 

Sohlbeton C16/20, XCI unbewehrt  

 Dati della galleria di accesso gola del Sill: 

Lunghezza:                       circa 0,29 km 

Pendenza longitudinale           max. 5,143 % 

Carreggiata:                              B x H = (2 x 2,5) x 4,2 m 

Area pedonale:                                            B x H = 1,0 x 2,2 m 

Rivestimento carreggiata (cfr. tavola): 

copertura bituminosa AC11deck                        3 cm  

strato portante bituminoso AC22trag                       8 cm 

riempimento e materiale filtrante (16/32 mm)                > 61 cm 

Calcestruzzo soletta  C16/20, XCI non armato 

Daten Erkundungsstollen Bestand: 

Länge:                       rd. 5,33 km 

Längsneigung           max. 0,67% 

Fahrraum:                                          B x H = 3,5 x 4,0 m 

Gehraum:                                             B x H = 1,0 x 2,2 m 

Ergänzend sind im Abstand von max. 500 m 

Aufweitungen mit folgenden Mindestabmessungen 

vorhanden:  

Fahrraum:                                    B x H = (2 x 3,0) x 4,0 m 

Gehraum:                                        B x H = 1,0 x 2,2 m  

Länge:                                                               mind. 20 m 

Fahrbahnaufbau (Portal Sillschlucht bis Kreuzung 

Zufahrtstunnel Ahrental): 

Abdeckplatte Fertigteil, bewehrt C30/37 XC3, d = 25 cm 

Fahrbahnaufbau (ab Kreuzung Zufahrtstunnel Ahrental 

bis Bestandsende): Auffüllung mit Ausbruchsmaterial 

(temporäre Sohle) 

 Dati cunicolo esplorativo esistente: 

Lunghezza:                       circa 5,33 km 

Pendenza longitudinale           max. 0,67% 

Carreggiata:                                          B x H = 3,5 x 4,0 m 

Area pedonale:                                            B x H = 1,0 x 2,2 m 

Si trovano inoltre allargamenti, con le seguenti dimensioni 

minime, a intervalli di massimo 500 m: 

Carreggiata:                                         B x H = (2 x 3,0) x 4,0 m 

Area pedonale:                                        B x H = 1,0 x 2,2 m  

Lunghezza:                                                                 min. 20 m 

Rivestimento della carreggiata (portale gola del Sill fino 

all’incrocio con la galleria di accesso Ahrental): 

Piastra di copertura prefabbricata, armata C30/37 XC3, d = 25 

cm 

Struttura della carreggiata (dall’incrocio con la galleria di 

accesso Ahrental fino alla fine dell’area esistente): 

riempimento con materiale di scavo (soletta provvisoria) 

Die Sanierung von Schäden an den bestehenden 

Fahrbahnen ist über die gesamte Baudauer 

durchzuführen und in den Einheitspreisen für die 

Baustellengemeinkosten zu berücksichtigen. 

 Durante i lavori si dovranno risanare i danni alle carreggiate 

esistenti. Il risanamento andrà considerato nei prezzi unitari 

per i costi generali legati al cantiere.  

   

1.5.3 Baustelleneinrichtungsflächen  1.5.3 Area di cantierizzazione 
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Die lagemäßig getrennten Baumaßnahmen und 

Baustelleneinrichtungsflächen innerhalb des Bauloses 

sind für die infrastrukturelle Erschließung zu 

berücksichtigen. 

 Gli interventi costruttivi e le aree di allestimento del cantiere 

con ubicazione diversa all’interno del lotto devono essere 

considerati nella programmazione infrastrutturale.  

1.5.3.1 Baustelleneinrichtungsfläche Ahrental  1.5.3.1 Area di allestimento del cantiere Ahrental 

Im Baustellenbereich Ahrental sind nur die für die 

Errichtung der oben angeführten Bauteile im Bereich 

Ahrental sowie der Deponie Ahrental  erforderlichen 

Baustelleneinrichtungen vorgesehen. 

 Nell’area di cantiere Ahrental sono previsti dispositivi 

necessari per l’allestimento solo per la realizzazione delle 

opere di cui sopra, nell’area Ahrental e del deposito Ahrental.  

Die Hauptbaustelleneinrichtung für das gesamte Baulos 

befindet sich auf der Baustelleneinrichtungsfläche Tulfes 

(siehe Kap. 1.4.3.2). 

 L’area di allestimento cantiere principale per l’intero lotto si 

trova nell’area Tulfes (si veda il cap 1.4.3.2).  

Es sind keine weiteren Baustelleneinrichtungen auf der 

Fläche am Portal Sillschlucht zugelassen. 

 Presso il portale gola del Sill non sono consentite altre aree di 

allestimento cantiere.  

Ein Teil der Baustelleneinrichtungsfläche Ahrental (BE-

Fläche) wurde bereits durch einen Vorunternehmer 

hergestellt und liegt direkt vor dem Portal und weist eine 

Fläche von rd. 1.600 m² auf.  

 Una parte della zona di cantierizzazione (aree di cantiere) 

Ahrental è già stata predisposta da un affidatario uscente. 

Consiste di una area di circa 1.600 m² nelle immediate 

vicinanze del portale.  

Die BE-Fläche auf der Top-Fläche der Schüttphase 1 

wurde vom Vorunternehmer für Zwischendeponie und 

Mieten genutzt und hat eine Fläche von rd. 22.700 m². 

Insgesamt stehen damit rd. 24.300 m² als BE-Fläche zur 

Verfügung. 

 L’area di cantierizzazione sullo strato superiore della prima 

fase di conferimento è stata usata dall’affidatario uscente 

come deposito temporaneo e riguarda una superficie di circa 

22.700 m². La zona di cantierizzazione disponibile comprende 

quindi complessivamente circa 24.300 m².  

Die Baustelleneinrichtungsfläche Ahrental steht von 

Baubeginn an zur Verfügung. 

 La zona di cantierizzazione Ahrental sarà a disposizione sin 

dall’inizio dei lavori costruttivi. 

Auf der bestehenden BE-Fläche befindet sich eine 

Reifenwaschanlage. Diese ist in den Planunterlagen zur 

BE-Fläche dargestellt. 

 Sull’area di allestimento cantiere esistente si trova un impianto 

per il lavaggio degli pneumatici, illustrato nella 

documentazione progettuale attinente.  

An dieser Stelle wird ausdrücklich auf die 

Hochspannungsleitung (110 kV) hingewiesen, welche die 

Baustelleneinrichtungsfläche Ahrental quert. Die 

Sicherheitsvorschriften und –abstände des zuständigen 

Energieversorgungsunternehmen sind beim Errichten 

und Betreiben der Baustelleneinrichtung einzuhalten. 

(siehe dazu die Planunterlagen in Teil M) 

 Si fa esplicito riferimento alla condotta per l’alta tensione (110 

kV) che attraversa l’area di allestimento cantiere Ahrental. 

Durante la realizzazione e l’esercizio dell’area di allestimento 

cantiere si devono rispettare le prescrizioni e le distanze di 

sicurezza (si veda la documentazione progettuale, sezione M).  

Betreiber: ÖBB 

Ansprechpartner: BBT-SE 

  Gestore: ÖBB 

Interlocutore di riferimento: BBT SE 

   

Entwässerung / Abwasser:  Drenaggio / scarico acque: 

Die Entwässerung der bestehenden BE-Flächen wurde  Il drenaggio delle zone di cantierizzazione esistenti è stato 
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bereits im Rahmen des vorgezogenen Bauloses errichtet. installato nel lotto costruttivo precedente.  

Die Entwässerung der vom AN neu adaptierten BE-

Flächen ist vom AN herzustellen.  

 L’Appaltatore che ha realizzato le aree nuove di allestimento 

cantiere è responsabile anche per il drenaggio.  

Die Entsorgung und Ableitung der Schmutzwässer aus 

der Baustelleneinrichtung (im Wesentlichen aus den 

sanitären Anlagen sowie Waschwässer von der BE) ist 

Sache des AN. Im Bereich der 

Baustelleneinrichtungsfläche Ahrental sind keine 

Einleitemöglichkeiten vorhanden. 

 Lo scarico e lo smaltimento delle acque nere dall’area di 

allestimento cantiere (principalmente proveniente dagli 

impianti sanitari e dall’acqua di lavaggio del cantiere) è a 

carico dell’Appaltatore. Nell’area di allestimento cantiere 

Ahrental non esistono possibilità di scarico delle acque.  

Die Ableitung der Berg- und Brauchwässer aus den 

Vortrieben erfolgt über den Erkundungsstollen zum Portal 

Sillschlucht. Die Wässer werden über die dortige GSA 

geführt und anschließend in die Sill eingeleitet. 

 Le acque ipogee e utilizzate, provenienti dai lavori di 

avanzamento, vengono scaricate attraverso il cunicolo 

esplorativo verso il portale gola del Sill. Le acque vengono 

immesse nell’impianto di trattamento e poi nel Sill.  

Wasserversorgung:  Approvvigionamento idrico: 

Es ist im Baubereich Ahrental keine 

Anschlussmöglichkeit für Wasser vorhanden.  

 Nell’area dei lavori Ahrental non ci sono allacciamenti per 

l‘acqua.  

Die Wasserversorgung der BE-Flächen und der Vortriebe 

mit Brauchwasser kann über Anschluss an 

Wasserversorgungsnetze im Bereich BE Sillschlucht 

erfolgen. Das Wasser ist über eine im bestehenden 

Erkundungsstollen neu zu verlegende Leitung zur BE-

Fläche bzw. zu den Vortrieben zu leiten. 

 L’approvvigionamento idrico per l’area di allestimento cantiere 

e gli avanzamenti che utilizzano acqua può sfruttare 

l’allacciamento alla rete idrica nell’area del cantiere della gola 

del Sill. L’acqua deve essere trasportata tramite una nuova 

condotta da posare nel cunicolo esplorativo esistente verso 

l’area di allestimento cantiere o gli avanzamenti.  

Zusätzlich können die aufgelassenen Becken der GSA 

Ahrental zur Speicherung von Brauchwasser genutzt 

werden.  

 Inoltre i bacini dell’impianto di trattamento acqua Ahrental 

possono essere utilizzati per immagazzinare l’acqua da 

utilizzare.  

   

Energieversorgung (Strom):  Approvvigionamento energetico (corrente): 

Die Energieversorgung kann durch den Anschluss an 

bestehende Netze sichergestellt werden.  

 L’approvvigionamento energetico potrà essere assicurato 

attraverso l’allacciamento all’esistente rete.  

Die Baustromversorgung soll in 2 Abschnitten erfolgen:  L’approvvigionamento energetico in cantiere si dovrà dividere 

in due sezioni: 

Bestehender Anschluss (im Bereich der bestehenden 

Reifenwaschanlage auf der Ostseite der Unterführung).  

Anschlusswert:                                  1.600 kVA 

Spannungsebene :                                    10 kV 

Ansprechpartner: IKB  

 

Der Baustromanschluss sowie die Trafos für die 

Baustromversorgung sind vom AN beizustellen. 

 

Hinweis: dieser Anschluss wurde für die 

 Connessione esistente (nella zona dell’esistente impianto di 

lavaggio dei pneumatici sul lato est del sottopassaggio):  

valore d’allacciamento:                            1.600 kVA 

livello di tensione                                                             10 kV 

interlocutore: IKB  

 

L'alimentazione di cantiere nonché i trasformatori per 

l’approvvigionamento elettrico in cantiere devono essere forniti 

dall’Appaltatore.  
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Vorgängerbaulose errichtet und verwendet. Nota:  quest’allacciamento è stato costruito e usato per i lotti 

costruttivi precedenti. 

Weiters wird von den IKB ein Stromanschluss bis in den 

Portalbereich (westlich des späteren Portalgebäudes) 

neu verlegt. 

 

Anschlussleistung:                        22 MVA 

Spannungsebene:                     25 kV 

Ansprechpartner:   BBT-SE 

 

Die Kosten für Netzzutritt und das 

Netzbereitstellungsentgelt (für den 22 MVA-Anschluss) 

wird von der BBT-SE getragen. Vom AN ist ein Vertrag 

über die energieabhängigen Kosten mit den IKB zu 

erwirken. 

 Der AN kann selbst entscheiden, ob im Portalbereich ein 

Trafo installiert wird oder ob direkt ein Kabel mit dieser 

Spannung bis zur Tunnelbohrmaschine verlegt wird. Die 

ggf. erforderlichen Trafos für die Baustromversorgung 

sowie deren Unterbringung (Einhausung) sind vom AN 

beizustellen 

 Inoltre, la IKB realizzerà un nuovo allacciamento elettrico fino 

all’area di portale (a ovest del futuro edificio di portale). 

 

Potenza di allacciamento:                               22 MVA 

Livello di tensione:              25 kV 

Interlocutore di riferimento:   BBT-SE 

 

 

I costi per l’accesso alla rete e la messa a disposizione della 

rete (per allacciamento MVA 22) saranno compensate da BBT 

SE. L’affidatario deve stipulare un contratto relativo ai costi 

dipendenti d’energia con IBK.  

L’affidatario può decidere a propria discrezione, se nella zona 

di portale sarà installato un trasformatore o se si installa un 

cablaggio con questa tensione fino alla fresa. I trasformatori 

eventualmente necessari per l’approvvigionamento elettrico in 

cantiere nonché la rispettiva ubicazione (incapsulamento) 

devono essere messi a disposizione dall’affidatario.  

   

1.5.3.2 Baustelleneinrichtungsfläche Sillschlucht  1.5.3.2 Area di allestimento cantiere gola del Sill 

Im Bereich des Portals Sillschlucht des Zugangstunnels 

Sillschlucht (Zugang zum bestehenden 

Erkundungsstollen) befindet sich die ehemalige 

Baustelleneinrichtungsfläche Sillschlucht. 

 Nell’area di portale della gola del Sill della galleria di accesso 

gola del Sill (accesso al cunicolo esplorativo esistente) si trova 

la vecchia area di allestimento cantiere gola del Sill.  

Auf diesen Flächen befindet sich die zu übernehmende 

GSA Sillschlucht. Im Rahmen der Vortriebsarbeiten ist 

diese GSA zu erweitern. 

 In quest’area si trova l’impianto di trattamento delle acque 

gola del Sill, che deve essere adottato, e che deve essere 

ampliato nel corso dei lavori di avanzamento. 

Die Fläche der Baustelleneinrichtung Sillschlucht ist 

durch eine Umzäunung gegen unbefugtes Betreten 

abgetrennt. Diese Abtrennung ist auf Baudauer zu 

erhalten und zu warten. 

 La zona di cantierizzazione Sillschlucht è protetta dall’accesso 

non autorizzato mediante recinzione, che deve essere 

mantenuta e riparata.  

Die bestehende Baustelleneinrichtungsfläche Sillschlucht 

kann bis Mitte 2015 genutzt werden. 

 L'area di cantierizzazione gola del Sill, può essere utilizzata 

fino alla prima metà dell'anno 2015.  

Es sind keine weiteren Baustelleneinrichtungen und 

Zwischenlagerungen auf der Fläche am Portal 

Sillschlucht zugelassen. 

 Non sono ammesse ulteriori aree di cantiere e stoccaggi 

provvisori sull’area presso il portale della gola del Sill.  
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2 BAULOGISTISCHE INFRASTRUKTUR  2 INFRASTRUTTURA LO GISTICA DEL 
CANTIERE 

Die Errichtung des Bauloses AP164 Tulfes Pfons erfolgt 

von drei räumlich getrennten 

Baustelleneinrichtungsbereichen: 

 Il tratto del lotto AP164 Tulfes Pfons viene realizzato 

partendo da tre aree di cantiere separate: 

• Der Vortrieb des Rettungsstollens Tulfes wird 

vom Baustelleneinrichtungsbereich „Tulfes“ aus 

hergestellt. 

 • L’avanzamento del cunicolo di soccorso Tulfes 

viene realizzato dal cantiere “Tulfes“. 

• Die Vortriebe des Rettungsstollens Tulfes vom 

Ende des Fensterstollens Ampass aus nach 

Osten und Westen und in weiterer Folge die 

Vortriebe des Verbindungstunnels Ost von 

Ampass aus in Richtung Osten, der Vortrieb des 

Aufweitungsbauwerkes Knoten Aldrans, der 

Vortrieb des Verbindungstunnels West in 

Richtung Westen, der Vortrieb des 

Verbindungsstollens West und der Vortrieb des 

Querschlags West werden vom 

Baustelleneinrichtungsbereich „Ampass“ aus 

hergestellt.  

 • Gli avanzamenti del cunicolo di soccorso Tulfes 

dalla fine della finestra Ampass verso est e 

ovest e in seguito gli avanzamento della galleria 

di collegamento est da Ampass in direzione est, 

l’avanzamento dell’opera di allargamento nodo 

Aldrans, l’avanzamento della galleria di 

collegamento ovest in direzione ovest, 

l’avanzamento del cunicolo di raccordo ovest e 

l’avanzamento del cunicolo trasversale di 

collegamento ovest vengono realizzati partendo 

dal cantiere „Ampass“.  

• Die Vortriebe des Erkundungsstollens Ahrental, 

der Vortrieb des Zugangstunnels zur 

Nothaltestelle Innsbruck, der Vortrieb des 

Querverbindungstunnels, der Vortrieb des 

Haupttunnels Ost in Richtung Norden, der 

Vortrieb des Aufweitungsbauwerkes Ost, der 

Vortrieb des Verbindungstunnels Ost, der 

Vortrieb des Aufweitungsbauwerkes West, der 

Vortrieb des Verbindungstunnels West, der 

Vortrieb der Verbindungsrampe Ost und der 

Vortrieb der Verbindungsrampe  West, die 

Haupttunnelabschnitte Ost und West südlich des 

Querverbindungstunnels sowie die 

Nothaltestelle Innsbruck werden vom 

Baustelleneinrichtungsbereich „Ahrental“ aus 

hergestellt. 

 • Gli avanzamenti del cunicolo esplorativo 

Ahrental, l’avanzamento della galleria di 

accesso alla fermata di emergenza Innsbruck,  

l’avanzamento della galleria trasversale,  

l’avanzamento della galleria principale est in 

direzione nord,  l’avanzamento dell’opera di 

allargamento est,  l’avanzamento della galleria 

di collegamento est,  l’avanzamento dell’opera di 

allargamento ovest,  l’avanzamento della 

galleria di collegamento ovest,  l’avanzamento 

della rampa di collegamento est e  

l’avanzamento della rampa di collegamento 

ovest, i tratti di galleria principale est e ovest a 

sud della galleria di collegamento trasversale 

nonché la fermata d’emergenza Innsbruck 

vengono realizzati partendo dal cantiere 

“Ahrental”.  

   

2.1 ÜBERGEORDNETES SICHERHEITSSYSTEM  2.1 SISTEMA DI SICUREZZA SUPERIORE 

2.1.1 Zugangskontroll- und 
Personenerfassungssystem inkl. 
Kommunikationseinrichtungen 

 2.1.1 Sistema di controllo accessi e localizzazione 
delle persone, compresi dispositivi di 
comunicazione 
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Der Bauherr BBT-SE stattet die Baustelle mit einem 

umfassenden Sicherheits- und Kommunikationssystem 

aus. Dieses System bietet folgende Funktionen: 

 La Committenza BBT SE fornisce per il cantiere un 

sistema esaustivo di controllo accessi e localizzazione 

persone, con le seguenti funzioni:  

• Notruftelefonie  • Telefono di emergenza 

• Zugangskontrolle und Personenerfassung 

(Ortung) 

 • Controllo accessi e localizzazione persone 

• Alarmierung  • Allarme  

• Feuerwehrfunk  • Collegamento radio con i vigili del fuoco 

Diese Systeme basieren auf einem redundanten 

Leitsystem (Übertragungsnetz). Dieses Leitsystem stellt 

innerhalb des Tunnels neben Ethernet-Schnittstellen in 

bestimmten Abständen zusätzlich eine flächendeckende 

drahtlose WLAN-Datenkommunikation zur Verfügung, mit 

Verbindungen zum Leitstand. Das WLAN Netz kann von 

drahtlosen WLAN Endgeräten über eine dedizierte SSID 

(IEEE 802.11) mit passwortgeschütztem Zugang erreicht 

werden. 

 Questi sistemi sono basati su un sistema di comando 

ridondante (rete di trasmissione), che fornisce una 

comunicazione dati WLAN aggiuntiva in galleria che 

copre tutta la superficie, oltre a un interfaccia Ethernet a 

determinate distanze, con collegamento al posto di 

comando. Alla rete WLAN si può accedere con strumenti 

WLAN wireless attraverso una SSID (IEEE 802.11) con 

accesso protetto da password.  

Dieses übergeordnete Sicherheits- und 

Kommunikationssystem der BBT-SE wird von einem 

eigenen AN SiS geliefert und  besteht einerseits aus 

Anlagenteilen, die im Leitstand installiert werden und 

andererseits Anlagenteilen, die am Tunnelportal und im 

Tunnel installiert werden müssen. 

 Questo sistema superiore di sicurezza e comunicazione 

della BBT SE verrà fornito da un appaltatore SiS 

separato, ed è composta sia da impianti istallati sul posto 

di comando che da impianti da istallare presso l’imbocco 

della galleria e in galleria.  

Die Anlagenteile für die Installation im Tunnel bestehen 

aus Sicherheits-System-Gehäusen (SSG) mit IP65 (EN 

60529) und vorkonfektionierten LWL-Kabel. 

 Gli impianti che saranno istallati in galleria sono composti 

da alloggiamenti per il sistema  di sicurezza (SSG) con 

IP65 (EN 60529) e cavi LWL preconfezionati.  

Die Anlagenteile am Tunnelportal enthalten zusätzlich 

eine Schrankenanlage für die Beschränkung des 

Tunnelzugangs. 

 Gli impianti che saranno istallati presso il portale 

contengono inoltre una porta di compartimentazione per 

limitare gli accessi in galleria.  

Die Bedienung der Sicherheitssysteme (Notruftelefon, 

Zugangskontrolle und Ortung sowie Alarmierung) obliegt 

dem AN. 

 L’Appaltatore utilizzerà i sistemi di sicurezza (telefono di 

emergenza, controllo accessi e localizzazione e allarme).  

Detaillierte Angaben zu den Funktionen des Systems, 

den Anforderungen und den Aufgaben des AN sind Teil 

B-II der Ausschreibung (Sicherheits- und 

Gesundheitsschutzkonzept) zu entnehmen.  

 Indicazioni dettagliate sulle funzioni del sistema, requisiti 

e incarichi dell’Appaltatore, si trovano alla sezione B-II del 

bando (piano di sicurezza e tutela della salute).  

2.1.2 Leitstand  2.1.2 Posto di comando 

Im Bereich der Hauptbaustelleneinrichtung Tulfes ist ein 

baulich getrennter Leitstand mit drei Bereichen 

aufzubauen: 

 Nell’area del cantiere principale Tulfes si deve realizzare 

un posto di comando separato diviso in tre aree: 
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• Im ersten Bereich, einer Art Schalter, können 

sich alle Personen melden, Ausweise erstellen 

lassen, Auskünfte erhalten etc. 

 • Nella prima area, una sorta di sportello, le 

persone si possono registrare, ricevere 

documenti, informazioni ecc.  

• Der zweite Bereich ist der eigentliche Leitstand, 

in dem die gesamte Technik untergebracht ist 

und von wo aus die Überwachung der Baustelle 

erfolgt.  

 • Nella seconda area si trova il posto di comando 

effettivo, con i dispositivi tecnici e da cui viene 

monitorato il cantiere.  

• Der dritte Bereich ist ein direkt an den Leitstand 

angebauter, funktionsfähig ausgerüsteter 

Kommunikationsraum für mind. 15 Personen 

zum Zwecke der Einsatz- und Lageführung.  

 • La terza area è un locale di comunicazione 

montato direttamente nel posto di comando, 

funzionante e attrezzato, per almeno 15 

persone, per gestire l’intervento e la situazione.  

Im Leitstand sind die zentralen Komponenten des 

übergeordneten Sicherheitssystems (in einem eigenem 

Serverraum) sowie die Überwachungs- und 

Arbeitsstationen für Notruftelefon, Zugangskontrolle. 

Ortung und Alarmierung untergebracht.  

 Nel posto di comando vengono allocati tutti i componenti 

centrali del sistema di sicurezza superiore (in un apposito 

locale server) e le stazioni di monitoraggio e lavoro per il 

telefono di emergenza, controllo accessi, localizzazione e 

allarme.  

Weiters ist der Leitstand als zentrale Steuer- und 

Überwachungsstelle der Tunnelbaustelle mit allen 

Vortrieben einzurichten. Die gesamte überwachte 

Tunneltechnik ist übersichtlich mit Ist-Stand-Auswertung 

anzuzeigen. Der Leitstand kann mit der Logistikleitstelle 

der Tunnelbaustelle kombiniert werden. 

 Inoltre nel posto di comando deve essere creato un posto 

di gestione e monitoraggio del cantiere in galleria e di tutti 

gli avanzamenti. L’intera galleria monitorata deve essere 

rappresentata in modo chiaro con valutazione effettiva. Il 

posto di comando può essere combinato con i punti 

logistici del cantiere della galleria. 

Weitere Angaben zu den Anforderungen und den 

Aufgaben des Leitstandes sind Teil B-II der 

Ausschreibung (Sicherheits- und Gesundheits-

schutzkonzept) zu entnehmen. 

 Ulteriori indicazioni,  requisiti e incarichi del posto di 

comando, si trovano nella sezione B-II del bando (piano 

di sicurezza e tutela della salute). 

   

2.2 BAULOGISTISCHE INFRASTRUKTUR – 
„TULFES“ 

 2.2 INFRASTRUTTURA LOGISTICA DEL 
CANTIERE – TULFES 

Der Baustelleneinrichtungsbereich Tulfes unterteilt sich 

im Wesentlichen in zwei Abschnitte:  

• Bereich im direkten Nahbereich des Portales 

• Bereich Östlich der Trasse des ÖBB 

Umfahrungstunnel Innsbruck 

 L’area di cantiere Tulfes si divide sostanzialmente in due 

parti:  

• Area nelle immediate vicinanze del portale 

• Area a est del tracciato della galleria di 

circonvallazione Innsbruck della  ÖBB 

Folgende Infrastruktureinrichtungen wurden bereits 

errichtet: 

 Le seguenti infrastrutture sono già state realizzate:  

• Die Zu- und Abfahrten zur und von der A12. 

Dies sind die Rampen 100, 200, 300 und 400 

der temporären AST Tulfes. Die jeweiligen 

Rampen sind mit fernsteuerbaren 

Schrankenanlagen gesichert.  

 • Accessi e uscite a e dalla A12. Si tratta di rampe 

100, 200, 300 e 400 del raccordo temporaneo 

Tulfes. Le rampe sono assicurate mediante 

compartimentazioni telecomandate.  
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Folgende Infrastruktureinrichtungen sind zu errichten:   Le seguenti infrastrutture dovranno essere realizzate :  

• Errichtung von zwei Reifenwaschanlagen • 2 impianti di lavaggio pneumatici 

• Gewässerschutzanlage • Impianto di trattamento delle acque 

• Anschluss an Infrastruktureinrichtungen 

(Wasserver- und entsorgung, Stromanschluss, 

Telekommunikationsleitungen usw.) 

• Collegamento con impianti di infrastruttura 

(approvigionamento e smaltimento idrico, 

allacciamento alla rete elettrica, condotte 

telecomunicative ecc.) 

• Entwässerungseinrichtungen • Impianti di drenaggio 

• Bewetterungseinrichtungen • Impianti di ventilazione  

• Baubüro des AG • Ufficio in cantiere della Committenza 

• Parkplätze  • Parcheggi 

• Werkstatt, Magazin, Waschplatz  • Officina, magazzino, area lavaggio 

• Tankplatz  • Area rifornimento 

• Sozialräume, Sanitätsstation   • Locali di soggiorno, infermeria 

• Registrierung, Umkleiden  • Registrazione, spogliatoi 

• Leitstand (Sicherheit), Leitstelle Logistik  • Posto di comando (sicurezza) posto logistico 

• Zaun  • Recinzione 

Da der Bereich in direkter Portalnähe des Rettungsstollen 

Tulfes sehr gering bemessen ist und zudem eine 

ständige Zufahrt zum Bestandsportal des 

Umfahrungstunnel Innsbruck bestehen bleiben muss, 

sind auf diesem Bereich nur die notwendigsten 

Einrichtungen für den Baustellenbetrieb wie z.B. GSA, 

Bewetterung, Notstromversorgung usw. unterzubringen. 

 Poichè le aree nelle immediate vicinanze dell’imbocco del 

cunicolo di soccorso Tulfes hanno dimensioni ridotte e 

deve essere mantenuto un transito permanente verso 

l’imbocco esistente della galleria di circonvallazione 

Innsbruck, in queste aree si devono collocare solo le 

infrastrutture di cantiere strettamente necessarie, come 

depuratori, ventilazione, alimentazione di emergenza.  

Der Bereich östlich der Trasse des Umfahrungstunnels 

dient weiters als Zwischenlagerflächen für Humus und 

Zwischenboden sowie als temporäre Lagerfläche für das 

Ausbruchsmaterial aus dem Rettungsstollen. Der weitere 

Transport des Ausbruchsmaterials ist mit LKW´s über die 

A12 auf die Deponie Ampass Nord vorgesehen. 

 L’area ad est del tracciato della  galleria di 

circonvallazione Innsbruck serve anche come deposito 

temporaneo per l’humus e il terreno intermedio, e per il 

deposito temporaneo del materiale di scavo proveniente 

dal cunicolo di soccorso. Il materiale verrà poi trasportato 

con camion attraverso la A12 nel deposito Ampass nord.  

Diese Fläche ist als „Hauptbaustelleneinrichtungsfläche“ 

für das Baulos AP164 ausgewiesen. 

 Questa superficie è definita „area di cantiere principale“ 

per il lotto AP 164.  

Nach Beendigung aller Arbeiten erfolgt die Räumung der 

Baustelleneinrichtungsfläche. Alle vom AN nach seinen 

Bedürfnissen errichteten Bauwerke zur 

Baustelleneinrichtung werden rückgebaut und das 

Gelände wird in den ursprünglichen Zustand zurück 

versetzt. 

 Dopo l'ultimazione dei lavori, il cantiere sarà sgomberato. 

Tutte le opere realizzate secondo le esigenze 

dell’Appaltatore legate al cantiere saranno smantellate e 

vengono ripristinate le condizioni iniziali della superficie.  
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Im direkten Portalbereich wird nach Beendigung der 

Vortriebsarbeiten das Portalgebäude Tulfes ein 

Löschwasserbecken und der Rettungsplatz errichtet. 

 Nelle immediate vicinanze del portale, dopo l'ultimazione 

dei lavori di avanzamento del portale Tulfes, saranno 

costruiti un bacino per l’acqua antincendio e  un posto di 

soccorso.  

Der bestehende Hubschrauberlandeplatz wird in das 

Rettungsplatzkonzept mit eingebunden. Die Lage bleibt 

unverändert. 

 L’esistente eliporto è compreso nel concetto di soccorso. 

L’ubicazione rimane invariata.  

   

2.3 BAULOGISTISCHE INFRASTRUKTUR 
"AMPASS" 

 2.3 INFRASTRUTTURA LOGISTICA DEL 
CANTIERE “AMPASS” 

Der Baustelleneinrichtungsbereich Ampass befindet sich 

in direkter Portalnähe des Fensterstollen Ampass. 

 L’area di cantiere Ampass si trova nelle immediate 

vicinanze del portale della finestra Ampass.  

Folgende Infrastruktureinrichtungen wurden bereits 

errichtet: 

• Le seguenti infrastrutture sono già state 

realizzate:  

• Die Zu- und Abfahrten zur und von der A12. 

Dies sind die Rampen 100, 200, 300 und 400der 

temporären AST Ampass. Die jeweiligen 

Rampen sind mit fernsteuerbaren 

Schrankenanlagen gesichert. 

 • Accessi e uscite a e dalla A12. Si tratta di rampe 

100, 200, 300 e 400 del raccordo temporaneo 

Ampass. Le rampe sono assicurate mediante 

compartimentazioni telecomandate. 

• Die Baustraße vom Portal Ampass bis zur 

Unterführung AST Ampass parallel zur 

Richtungsfahrbahn Kufstein der A12. 

 • Strada di cantiere dal portale Ampass fino al 

sottopassaggio del raccordo Ampass parallelo 

alla carreggiata in direzione Kufstein della A12.  

• Reifenwaschanlage  • Impianto di lavaggio pneumatici 

• Gewässerschutzanlage inkl. Ableitung  • Impianti di trattamento delle acque compreso 

scarico 

• Entwässerungseinrichtungen • Impianti di drenaggio 

Folgende Infrastruktureinrichtungen sind zu errichten:   I seguenti impianti di infrastruttura andranno installati:  

• Anschluss an Infrastruktureinrichtungen 

(Wasserver- und entsorgung, Stromanschluss, 

Telekommunikationsleitungen usw.) 

• Collegamento con impianti di infrastruttura 

(approvigionamento e smaltimento idrico, 

allacciamento alla rete elettrica, condotte tele 

comunicative ecc.) 

• Bewetterungseinrichtungen • Impianti di ventilazione  

• Sanitätsstation  • Infermeria 

• Umkleiden  • Spogliatoi 

• Baubüro des AG • Ufficio in cantiere della Committenza 

• Parkplätze • Parcheggi  

• Werkstatt. Magazin, Waschplatz • Officina, magazzino, area lavaggio 
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• Tankplatz • Area rifornimento carburante 

• Brecheranlage und Förderbandaufgabestation. • Impianto di frantumazione e stazione del nastro 

trasportatore  

• Zaun  • Recinzione  

Nach Beendigung aller Arbeiten erfolgt die Räumung der 

Baustelleneinrichtungsfläche. Alle vom AN nach seinen 

Bedürfnissen errichteten Bauwerke zur 

Baustelleneinrichtung werden rückgebaut und das 

Gelände wird in den geplanten Zustand versetzt. 

 Dopo l'ultimazione dei lavori, il cantiere sarà sgomberato. 

Tutte le opere realizzate secondo le esigenze 

dell’Appaltatore legate al cantiere saranno smantellate e 

vengono ripristinate le condizioni iniziali della superficie.  

Im direkten Portalbereich werden nach Beendigung der 

Vortriebsarbeiten ein Retentionsbecken, ein 

Löschwasserbecken und der Rettungsplatz errichtet. 

 Nelle immediate vicinanze del portale, dopo l'ultimazione 

dei lavori di avanzamento, saranno costruiti un bacino di 

ritenzione, un bacino per l’acqua antincendio e  un posto 

di soccorso.  

   

2.4 BAULOGISTISCHE INFRASTRUKTUR 
„AHRENTAL“ 

 2.4 INFRASTRUTTURA LOGISTICA DEL 
CANTIERE AHRENTAL 

Von der Baustelleneinrichtung Ahrental aus erfolgen die 

konventionellen Vortriebe Ahrental (Zugangstunnel 

Nothaltestelle, Querverbindungstunnel, Haupttunnel, 

Verbindungstunnel, Verbindungsrampen, Nothaltestelle 

Innsbruck ) sowie teilweise zeitgleich der maschinelle 

Vortrieb des Erkundungsstollens. 

Dall’area di allestimento cantiere Ahrental partono gli 

avanzamenti in tradizionale Ahrental (galleria di accesso 

fermata di emergenza, galleria trasversale di 

collegamento, galleria principale, rampe di collegamento, 

fermata d’emergenza Innsbruck) e gli scavi meccanizzati, 

in parte in contemporanea, del cunicolo esporativo.  

Weiters werden von dieser Baustelleneinrichtung aus die 

Errichtung des Unterwerkes sowie die Deponie Ahrental 

und die Gewässerschutzanlage am Portal Sillschlucht 

betreut. 

Inoltre da quest’area di cantiere parte la realizzazione 

della sottostazione elettrica e del deposito Ahrental e 

l’impianto di trattamento delle acque presso il portale gola 

del Sill.  

Der Zugang zu den konventionellen und maschinellen 

Vortrieben erfolgt über den Zufahrtstunnel Ahrental. 

Si accede agli avanzamenti, sia tradizionale che 

meccanizzato, tramite la galleria di accesso Ahrental.  

Der Zugang zur Gewässerschutzanlage Portal 

Sillschlucht erfolgt über die Zufahrt zur 

Baustelleneinrichtung Sillschlucht (siehe Kap. 1.5.2). 

All’impianto di trattamento delle acque presso il portale 

gola del Sill si accede attraverso l’accesso all’area di 

allestimento cantiere gola del Sill (si veda il cap. 1.5.2).  

Im Bereich der Baustelleneinrichtungsfläche Ahrental ist 

folgende baulogistische Infrastruktur vorhanden.  

Nell’area di allestimento cantiere Ahrental è presente la 

seguente infrastruttura logistica:  

• Auf- und Abfahrt von der A13 (siehe Kapitel 

1.5.2.1): diese ist zu übernehmen, zu erhalten 

und wieder an den AG zu übergeben.  

Hinweis: der Winterdienst sowie die 

Staubfreihaltung wird im Auftrag der BBT-SE 

durch den Maschinenring (Fa. Wegscheider) 

durchgeführt. 

• Ingresso e uscita dalla A13 (si veda il cap. 

1.5.2.1): questo deve essere adottato, 

mantenuto e riconsegnato alla Committenza:  

Nota: la manutenzione invernale e la pulizia 

dalla polvere saranno eseguite da una macchina 

(ditta Wegscheider) su incarico della BBT SE.  
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• Baustraße von der Abfahrt bis zur 

Baustelleneinrichtungsfläche (siehe Kapitel 

1.5.2.1): diese ist zu übernehmen, entsprechend 

der Planung  anzupassen, zu erhalten und am 

Bauende an den AG zu übergeben. 

Hinweis: der Winterdienst sowie die 

Staubfreihaltung wird im Auftrag der BBT-SE 

durch den Maschinenring (Fa. Wegscheider) 

durchgeführt. 

• Strada di cantiere dall’accesso all’area di 

allestimento cantiere (si veda il capitolo 1.5.2.1): 

questa deve essere adottata e riadattata in base 

al progetto, mantenuta e riconsegnata alla 

Committenza dopo i lavori.  

 Nota: la manutenzione invernale e la pulizia 

dalla polvere saranno eseguite da una macchina 

(ditta Wegscheider) su incarico della BBT SE. 

• bestehende Reifenwaschanlage auf der 

Baustelleneinrichtungsfläche Ahrental: diese ist 

vom AN zu übernehmen und ggf. seinen 

Bedürfnissen anzupassen. Die 

Reifenwaschanlage ist über Baudauer zu 

betreiben und am Bauende rückzubauen 

• Impianto di lavaggio pneumatici esistente 

sull’area di cantiere Ahrental: questo deve 

essere adottato dall’Appaltatore ed 

eventualmente adattato alle proprie esigenze. 

L’impianto di lavaggio degli pneumatici deve 

essere utilizzato per tutta la durata dei lavori e 

successivamente smantellato. 

• Zufahrtstunnel Ahrental: Die bestehende 

Tunnelbeleuchtung ist zu übernehmen, 

instandzuhalten, zu betreiben und am Bauende 

dem AG zu übergeben. 

• Galleria di accesso Ahrental: l’illuminazione 

esistente in galleria deve essere adottata, 

mantenuta, tenuta in esercizio e riconsegnata 

alla Committenza dopo i lavori.  

• Erkundungsstollen Ahrental, Bestand: Die 

bestehende Tunnelbeleuchtung ist zu 

übernehmen, instandzuhalten, zu betreiben und 

am Bauende dem AG zu übergeben. 

• Cunicolo esplorativo Ahrental, esistente: 

l’illuminazione esistente in galleria deve essere 

adottata, mantenuta, tenuta in esercizio e 

riconsegnata alla Committenza dopo i lavori.  

• Zaun und Schrankenanlagen Ahrental: diese 

sind zu übernehmen, an die verschiedenen 

Bauphasen angepasst zu erweitern, 

instandzuhalten und am Bauende dem AG zu 

übergeben. 

• Recinzione e impianto di compartimentazione 

Ahrental: devono essere adottati, adattati alle 

diverse fasi progettuali e ampliati, mantenuti e  

riconsegnati alla Committenza dopo i lavori. 

• Wasserableitung zur Sill (im bestehenden 

Erkundungstollen Ahrental): diese ist zu 

übernehmen, instandzuhalten, zu betreiben und 

am Bauende rückzubauen.   

• Scarico delle acque nel Sill (nel cunicolo 

esplorativo esistente Ahrental): questo deve 

essere adottato, mantenuto, tenuto in esercizio 

e smantellato dopo i lavori.  

Es sind  auf der Baustelleneinrichtungsfläche bzw. im 

Baubereich Ahrental die übrigen erforderliche 

Infrastruktureinrichtungen herzustellen. Dazu zählen u.a.: 

Nell’area di cantiere ovvero nell’area dei lavori Ahrental 

devono essere realizzate altre opere infrastrutturali 

necessarie, tra cui:  

• Herstellung bzw. Umlegung von Baustraßen bzw. 

–wegen als Zufahrt zur  

Baustelleneinrichtungsfläche Ahrental und 

Deponie Ahrental sowie im Bereich der Deponie 

Ahrental (entsprechend der jeweiligen 

Schüttphase) 

• Realizzazione ovvero spostamento delle strade e 

vie di cantiere per accedere all’area di cantiere 

Ahrental e al deposito Ahrental e nell’area del 

deposito Ahrental (in considerazione dell’attuale 

fase di riporto) 
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• Baustelleneinfriedung (Zaun) • Recinzione del cantiere 

• Baubüro AN (in begrenztem Umfang) 

Hinweis: das Hauptbaubüro sowie das  Baubüro 

AG befinden sich auf der BE Tulfes 

• Ufficio in cantiere dell’Appaltatore (dimensione 

limitata) 

Nota: l’ufficio principale e l’ufficio della 

Committenza si trovano nell’area di cantiere Tulfes 

• Sozialräume, Sanitätsstation • Aree di ristoro, aree sanitarie 

• Umkleiden • Spogliatoi 

• Zugangskontrolle, Personenerfassung (siehe 2.1 

und Teil B-II) 

• Controllo accessi, registrazione delle persone (cfr. 

punto 2.1 e sezione B-II) 

• Kommunikationseinrichtungen, Warn- und 

Alarmierungseinrichtungen (siehe 2.1 und Teil B-II) 

• Dispositivi di comunicazione, dispositivi di 

avvertimento e allarme (cfr. punto 2.1 e sezione B-

II) 

• Sicherheits- Informations-Container (siehe 2.1 und 

Teil B-II) 

• Container di sicurezza e informazione (cfr. pt. 2.1 

e sezione B-II) 

• Parkplätze • Parcheggi  

• Werkstatt, Magazin, Waschplatz • Officina, magazzino, area di lavaggio 

• Tankstelle • Area rifornimento 

• Anschluss an Infrastruktureinrichtungen, soweit 

möglich bzw. Sicherung der Versorgung auf 

anderem Weg  (Wasserver- und entsorgung, 

Stromanschluss, Telekommunikation usw.) 

• Allacciamento ai dispositivi infrastrutturali, se 

possibile, ovvero garanzia di approvvigionamento 

per altre vie (approvvigionamento e smaltimento 

acque, allacciamento elettrico, telecomunicazioni 

ecc.) 

• Bewetterungseinrichtungen • Dispositivi di ventilazione 

• Baukühlung • Raffreddamento del cantiere 

Nach Beendigung aller Arbeiten erfolgt die Räumung der 

Baustelleneinrichtungsfläche. Alle vom AN nach seinen 

Bedürfnissen errichteten Bauwerke zur 

Baustelleneinrichtung werden rückgebaut und das 

Gelände wird in den ursprünglichen Zustand zurück 

versetzt. 

Dopo l'ultimazione dei lavori, l’area di cantiere viene 

sgomberata. Tutte le opere realizzate dall’Appaltatore 

secondo le proprie esigenze in cantiere saranno 

smantellate e verranno ripristinate le condizioni originarie 

del terreno.  

Am Portal Sillschlucht sind derzeit folgende 

baulogistischen Einrichtungen vorhanden: 

Presso il portale gola del Sill sono attualmente presenti i 

seguenti dispositivi logistici: 

• Gewässerschutzanlage am Portal Sillschlucht: die 

Gewässerschutzanlage ist nach Übernahme für 

das gegenständlichen Baulos entsprechend den 

Anforderungen der Ausschreibung zu erweitern 

und ist bis Ende aller Arbeiten in Betrieb. Danach 

ist sie dem AG zu übergeben. 

• Impianto di trattamento delle acque presso il 

portale gola del Sill: questo deve essere adottato 

per il presente lotto, ampliato secondo le esigenze 

del bando e tenuto in esercizio fino alla fine dei 

lavori. Successivamente va consegnato al 

Committente.  

• Zugangstunnel Sillschlucht: Die bestehende • Galleria di accesso gola del Sill: l’illuminazione 
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Tunnelbeleuchtung ist zu übernehmen, 

instandzuhalten, zu betreiben und am Bauende 

dem AG zu übergeben. 

presente in galleria deve essere adottata, riparata, 

mantenuta in esercizio e consegnata alla 

Committenza a lavori ultimati.  

• Zaun und Schrankenanlage: diese sind zu 

übernehmen, instandzuhalten und am Bauende 

dem AG zu übergeben. 

• Recinzione e impianti di compartimentazione: 

devono essere presi in consegna, mantenuti in 

esercizio e riconsegnati alla Committenza a lavori 

ultimati.  

• Nicht-öffentliche Zufahrt (Baustraße) mit Brücke ab 

Werksgelände Air Liquide:  diese ist zu 

übernehmen, instandzuhalten und am Bauende 

dem AG zu übergeben 

• Accesso non pubblico (strada di cantiere) con 

ponte dall’area aziendale della ditta Air Liquide: 

deve essere preso in consegna, mantenuto e 

riconsegnato alla Committenza dopo l'ultimazione 

dei lavori. 

• Brücke Zufahrt Portal: diese ist zu übernehmen, 

instandzuhalten und am Bauende dem AG zu 

übergeben. 

• Ponte di accesso al portale: deve essere preso in 

consegna, mantenuto e riconsegnato alla 

Committenza dopo la fine dei lavori. 

  

Diese Einrichtungen sind vom AN zu übernehmen und 

können (bei Bedarf) bis Ende 2016 genutzt werden. Die 

Baustelleneinrichtung Sillschlucht ist mit Ende 2016 

rückzubauen (Ausnahme: Gewässerschutzanlage) und 

dem AG zu übergeben. 

Questi dispositivi devono essere presi in consegna 

dall’Appaltatore e possono essere utilizzati fino alla fine 

del 2016, secondo necessità. L’area di allestimento 

cantiere gola del Sill deve essere smantellata alla fine del 

2016 (ad eccezione dell’impianto di trattamento delle 

acque) e consegnata alla Committenza.  

Die Gewässerschutzanlage ist nach Übernahme für das 

gegenständlichen Baulos zu erweitern und ist bis Ende 

aller Arbeiten in Betrieb. Danach ist sie dem AG zu 

übergeben. 

L’impianto di trattamento delle acque deve essere 

ampliato, per essere adottato nel presente lotto, tenuto in 

esercizio fino alla fine dei lavori e successivamente 

riconsegnato alla Committenza. 
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3 BAUABLAUF 3 SVOLGIMENTO LAVORI  

Für den vorgesehenen Gesamtbauablauf wurde ein 

Ausschreibungsbauzeitplan (Zeit-Weg-Diagramm) erstellt 

(siehe Teil F, Anhang F I). 

Per lo svolgimento dei lavori descritti è stato redatto un 

programma lavori di appalto, si veda il Capitolo F, 

Allegato F I. 

Zur Ermittlung der prognostizierten Vortriebszeiten wird 

auf den Teil F, Anhang F II verwiesen.  

Per calcolare i tempi di scavo previsti si rimanda alla sez. 

F, allegato F II. 

Generell ist vorab die entsprechende Baulogistische 

Infrastruktur an sämtlichen Portalen herzustellen. 

In generale si deve realizzare la necessaria infrastruttura 

logistica preventivamente, presso tutti i portali.  

Die Arbeiten von den verschiedenen Portalen aus 

erfolgen zeitgleich. 

I lavori a partire dai diversi portali saranno eseguiti in 

contemporanea.  

Die Deponierung des Ausbruchsmaterials erfolgt 

ebenfalls zeitgleich.  

Anche il deposito del materiale di scavo avviene in 

contemporanea.  

Vorgelagert zu den Vortrieben Portal Ampass befindet 

sich der bereits aufgefahrenen Fensterstollen Ampass. 

Sämtliche Material- und Schuttertransporte müssen über 

diesen Stollen erfolgen. Er besitzt denselben 

Regelquerschnitt wie der Rettungsstollen Tulfes. 

Prima degli avanzamenti del portale Ampass si trova la 

finestra di Ampass già realizzata. Tutti i trasporti di 

materiale e riporto devono passare per questo cunicolo 

che dispone della stessa sezione tipo del cunicolo di 

soccorso Tulfes.  

Sämtliche Material-, Schutter- und Personentransporte 

für die Vortriebe Portal Ahrental müssen über den bereits 

aufgefahrenen Zufahrtstunnel Ahrental erfolgen. 

Tutti i trasporti di materiale, riporto e persone per gli 

avanzamenti del portale Ahrental devono passare 

attraverso la galleria di accesso Ahrental già realizzata.  

  

3.1 MASSNAHMEN ZUR 
ERSCHÜTTERUNGSREDUKTION - 
SPRENGFENSTER INNTALTUNNEL 

3.1 INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE 
VIBRAZIONI – LASSO DI TEMPO PER 
BRILLAMENTO GALLERIA INNTAL 

Hier wird auf den Teil F-III „ Sprengfenster und 

Freigabeprozedere“ verwiesen. 

Si rimanda alla parte F-III „Lasso di tempo per brillamento 

e procedura autorizzativa“.  

  

3.2 NACHTSPRENGVERBOT 3.2 DIVIETO DI BRILLAMENTO NOTTURNO 

In bestimmten Vortriebsabschnitten wird das Erreichen 

der zulässigen Grenzwerte (Schall und Erschütterungen) 

und damit ein Nachtsprengverbot im Zeitraum von 22:00 

bis 6:00 prognostiziert.  

In determinate aree di avanzamento si prevede il 

raggiungimento dei valori limite ammessi (rumore e 

vibrazioni) e di conseguenza il divieto di brillamento 

notturno tra le ore 22:00 e le ore 6:00.  

Die endgültige Festlegung des Nachtsprengverbotes 

erfolgt durch den AG auf Basis der von ihm 

durchgeführten Schall- und Erschütterungsmessungen. 

La decisione definitiva del divieto di brillamento notturno 

verrà presa dalla Committenza sulla base delle 

misurazioni acustiche e delle vibrazioni da esso eseguite.  

  

3.3 PORTAL TULFES: 3.3 PORTALE TULFES: 
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• Herstellen der Voreinschnittswand Tulfes mit 

Luftbogenstrecke und Rohrschirm. 

• Realizzazione della parete di attacco Tulfes con 

preanello di attacco e ombrello di infilaggi.  

• Vortrieb Rettungsstollen (Vortrieb TU-RS-xx 1.1) 

inkl. Querschläge (L = ca. 3.707 m).  Der 

Vortrieb inkl. Querschläge enthält drei 

unterschiedliche Querschnittstypen.  Die 

Querschläge sind ehest möglich hinter der 

Ortsbrust (max. 20 m) des 

Rettungsstollenvortriebes herzustellen. Ein 

gleichzeitiges Vortreiben von Rettungsstollen 

und Querschlag ist aus Sicherheitsgründen nicht 

erlaubt. 

• Avanzamento cunicolo di soccorso 

(avanzamento TU-RS-xx 1.1) compresi cunicoli 

trasversali di collegamento (L = ca. 3.707 m).  

L’avanzamento compresi cunicoli trasversali di 

collegamento ha tre diverse sezioni tipo. I 

cunicoli trasversali di collegamento devono 

essere realizzati quanto possibile dietro il fronte 

di scavo (al massimo 20m) del cunicolo di 

soccorso. Per motivi di sicurezza non è 

consentito realizzare  in contemporanea il 

cunicolo di soccorso e il cunicolo trasversale di 

collegamento.  

• Zeitgleich mit dem Vortrieb wird das 

Ausbruchsmaterial auf die Deponie Ampass 

Nord transportiert und dort eingebaut. 

• Contemporaneamente all’avanzamento, il 

materiale di scavo viene trasportato nel deposito 

Ampass nord e conferito.  

• Herstellung Entwässerung, Sohle, Abdichtung 

und Innenschale Rettungsstollen inkl. 

Querschläge. 

• Realizzazione di drenaggio, soletta, 

impermeabilizzazione e rivestimento di prima 

fase cunicolo di soccorso, compresi cunicoli 

trasversali di collegamento.  

• Nach entsprechendem Vorlauf der 

Innenausbauarbeiten erfolgt die Herstellung der 

Obertägigen Bauwerke mit Portalgebäude und 

Löschwasserbecken. Der Bauablauf am Portal 

Tulfes ist so zu wählen, dass es zu keinen 

Beeinträchtigungen bei der Durchführung der 

Innenausbauarbeiten kommt. 

• Dopo i lavori per il rivestimento di prima fase 

vengono realizzate le opere in superficie con 

edificio di portale e bacino per l’acqua 

antincendio. I lavori presso il portale Tulfes 

devono essere organizzati in modo da evitare 

interferenze con la realizzazione dei lavori per il 

rivestimento di prima fase.  

3.4 PORTAL AMPASS  3.4 PORTALE AMPASS 

• Vortrieb Rettungsstollen nach WESTEN 

(Vortrieb AM-RS-xx-W 1.3) inkl. Querschläge (L 

= ca. 2.077 m). Der Vortrieb inkl. Querschläge 

enthält drei unterschiedliche Querschnittstypen.  

Die Querschläge sind ehest möglich hinter der 

Ortsbrust des Rettungsstollenvortriebes 

herzustellen. Ein gleichzeitiges Vortreiben von 

Rettungsstollen und Querschlag ist aus 

Sicherheitsgründen nicht erlaubt. Kurz vor der 

Einmündung in den Verbindungstunnel 

unterquert der Rettungsstollenvortrieb den 

Bestandstunnel (Umfahrungstunnel Innsbruck). 

Für die Herstellung der Unterfahrung wird im 

direkten Nahbereich des Bestandstunnels eine 

Rohrschirmstrecke vorgesehen. Vor der 

• Avanzamento del cunicolo di soccorso verso 

OVEST (avanzamento AM-RS-xx-W 1.3)  

compresi i cunicoli trasversali di collegamento  

(L = ca. 2.077 m). L’avanzamento compresi i 

cunicoli trasversali di collegamento ha tre 

diverse sezioni tipo. I cunicoli devono essere 

realizzati quanto possibile dietro il fronte di 

scavo del cunicolo di soccorso. Per motivi di 

sicurezza non è consentito realizzare in 

contemporanea il cunicolo di soccorso ed il 

cunicolo trasversale di collegamento. Poco 

prima dell’imbocco nella galleria di 

collegamento, l’avanzamento del cunicolo di 

soccorso passa sotto la galleria esistente 

(circonvallazione Innsbruck). Per la 
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Unterfahrung des Bestandstunnels werden im 

Bestandstunnel zusätzlich zwei Gleisbrücken 

eingebaut. 

realizzazione del sottoattraversamento si 

prevede un tratto con infilaggi nelle immediate 

vicinanze della galleria esistente. Prima del 

sottoattraversamento della galleria esistente 

saranno realizzati due ponti aggiuntivi a binario.  

• Nacheilend (ca. 200 m) zum Vortrieb AM-RS-xx-

W 1.3 erfolgt der Vortrieb Rettungsstollen nach 

OSTEN (Vortrieb AM-RS-xx-O 1.2 inkl. 

Querschläge (L = ca. 3.327 m). Der Vortrieb inkl. 

Querschläge enthält drei unterschiedliche 

Querschnittstypen. Die Querschläge sind ehest 

möglich hinter der Ortsbrust des 

Rettungsstollenvortriebes herzustellen. Ein 

gleichzeitiges Vortreiben von Rettungsstollen 

und Querschlag ist aus Sicherheitsgründen nicht 

erlaubt. Dieser Vortrieb bildet den Gegenvortrieb 

zum Vortrieb TU-RS-xx 1.1 

• Dopo l’avanzamento AM-RS-xx-W 1.3 (circa 

200m) viene scavato il cunicolo di soccorso 

verso EST (avanzamento AM-RS-xx-O 1.2 

compresi cunicoli trasversali di collegamento (L 

= ca. 3.327 m). L’avanzamento compresi i 

cunicoli trasversali di collegamento ha tre diversi 

tipi di sezione.  I cunicoli devono essere 

realizzati quanto possibile dietro il fronte di 

scavo del cunicolo di soccorso. Per motivi di 

sicurezza non è consentito realizzare 

contemporaneamente il cunicolo di soccorso ed 

il cunicolo trasversale di collegamento. Questo 

avanzamento costituisce il contro-avanzamento 

all'avanzamento TU-RS-xx 1.1. 

• Im Anschluss zum Vortrieb AM-RS-xx-W 1.3 

wird der Vortrieb AM-VT-AV-O 1.4 hergestellt.  

Dieser Vortrieb bildet die Einmündung des 

Rettungsstollen in den Verbindungstunnel Ost. 

Des Weiteren ist hier der Einmündungspunkt 

des Vortriebes AT-VT-xx-O 4.4. Der 

anschließende Vortrieb erfolgt in Richtung 

Osten. 

• Dopo l’avanzamento AM-RS-xx-W 1.3 viene 

realizzato l‘avanzamento AM-VT-AV-O 1.4. 

Questo avanzamento costituisce l’imbocco del 

cunicolo di soccorso nella galleria di 

collegamento est. Inoltre qui si trova il punto 

d'imbocco dell’avanzamento AT-VT-xx-O 4.4. 

L’avanzamento successivo si dirige verso est.  

• Vortrieb des Verbindungstunnels Ost (Vortrieb 

AM-VT-xx-O 1.5).  Der Vortrieb enthält drei 

unterschiedliche Querschnittstypen. (L = ca. 

428m). 

• Avanzamento della galleria di collegamento est 

(avanzamento AM-VT-xx-O 1.5). L’avanzamento 

comprende tre diversi tipi di sezione (L = ca. 

428m). 

• In weiterer Folge erfolgt der Vortrieb des 

Haupttunnels OST (Vortrieb AM-VT-RH-O 1.6) 

mit einer Länge von ca. 98 m. Der Vortrieb wird 

mit einem Querschnittstyp hergestellt. Am Ende 

dieses Vortriebes befindet sich die Einmündung 

in das Aufweitungsbauwerk Aldrans. 

• Di seguito viene realizzato l’avanzamento della 

galleria principale EST (avanzamento  AM-VT-

RH-O 1.6), la lunghezza è di circa 98 m. 

L’avanzamento ha un solo tipo di sezione. Alla 

fine di questo avanzamento si trova l’imbocco 

verso l’opera di allargamento Aldrans.  

• Anschließend Vortrieb des 

Aufweitungsbauwerkes Aldrans (Vortrieb AM-

VT-AW 1.7) Die Länge beträgt ca. 288m. Ab der 

Einmündung vom Verbindungstunnel (AM-VT-

RH-O 1.6 - Haupttunnelquerschnitt) erfolgt das 

stetige Aufweiten auf den Querschnitt AW3. 

Nachträglich vor Strossenherstellung kann 

• Segue l'avanzamento dell’opera di allargamento 

Aldrans (avanzamento AM-VT-AW 1.7),  

lunghezza circa 288m. Dall’imbocco della 

galleria di collegamento (AM-VT-RH-O 1.6 – 

sezione della galleria principale) avviene 

l'allargamento continuo per arrivare alla sezione 

AW3. Dopo, ma prima della realizzazione dello 
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dieser Bereich auf den Brillenwandquerschnitt 

ausgebrochen werden. Das 

Aufweitungsbauwerk wird mit drei 

unterschiedlichen Querschnittsgeometrien 

hergestellt. Die Querschnittstypen wurden so 

gewählt, dass zwei von ihnen den 

Querschnitten, welche im Verlauf des 

Verbindungstunnels hergestellt werden 

entsprechen (AW1 = VT-RV, AW2 = VT-AV). 

Am Ende dieses Vortriebes mündet der 

Verbindungstunnel in den bestehenden 

Abzweigstummel des Bestandstunnels ein. Vor 

dem Durchschlag ist im Bestandstunnel eine 

Abschottungswand zu errichten. 

strozzo, si può allargare quest’area fino alla 

sezione della parete a doppio fornice. L’opera di 

allargamento viene realizzata con tre diverse 

geometrie della sezione.  Sono stati scelti i tipi di 

sezione per fare in modo che due corrispondano 

alle sezioni che devono essere realizzate nel 

corso della galleria di collegamento (AW1 = VT-

RV, AW2 = VT-AV). Alla fine di tale 

avanzamento, la galleria di collegamento sbocca 

nella galleria di allargamento esistente della 

galleria esistente. Prima dell’abbattimento 

dell’ultimo diaframma, nella galleria esistente 

deve essere realizzata una parete di 

compartimentazione.  

• Anschließend Vortrieb Verbindungstunnel West 

(Vortrieb AM-VT-xx-W 1.8) Die Länge beträgt 

ca. 93m. Der Vortrieb beinhaltet zwei 

Querschnittstypen. Das Ende stellt den 

Durchschlagspunkt des Vortriebes des 

Verbindungstunnel West (AT-VT-xx-W-4.8) dar. 

Zusätzlich erfolgt hier die Einmündung des 

Verbindungsstollens West (AM-VS-RR 1.9).  

• Segue l'avanzamento della galleria di 

collegamento ovest (avanzamento AM-VT-xx-W 

1.8). La lunghezza è di circa 93m. 

L’avanzamento comprende due tipi di sezione. 

L’estremità è costituita dal punto di abbattimento 

dell’avanzamento della galleria di collegamento 

ovest (AT-VT-xx-W-4.8). Inoltre, in questo punto 

si trova l’imbocco alla galleria di collegamento 

ovest (AM-VS-RR 1.9). 

• Anschließend Vortrieb Verbindungsstollen West 

(Vortrieb AM-VS-RR 1.9) ausgehend vom 

Vortrieb AM-RS-xx-W 1.3 in Richtung 

Einmündung im Vortrieb AM-VT-xx-W 1.8 (L = 

ca. 381m). 

• Successivamente, avanzamento del cunicolo di 

raccordo ovest (avanzamento AM-VS-RR 1.9) 

partendo dall‘ avanzamento  AM-RS-xx-W 1.3 in 

direzione dell‘imbocco all’ avanzamento  AM-

VT-xx-W 1.8 ( L = ca. 381m). 

• Der letzte Vortrieb vom Portal Ampass aus bildet 

der Vortrieb Querschlag West (Vortrieb AM-QW-

RQ 1.10). Die Länge beträgt ca. 202m. Der 

Vortrieb wird vom Aufweitungsbauwerk Aldrans 

(AM-VT-AW 1.7) aus in Richtung Einmündung in 

den Verbindungsstollen West (AM-VS-RR 1.9) 

hergestellt. Er wird mit einem Querschnittstyp 

hergestellt. 

• L’ultimo avanzamento dal portale Ampass 

costituisce l’avanzamento del cunicolo 

trasversale di collegamento ovest (avanzamento  

AM-QW-RQ 1.10). La lunghezza è di circa 

202m. L’avanzamento viene realizzato partendo 

dall’opera di allargamento Aldrans (AM-VT-AW 

1.7) in direzione dell’imbocco nel cunicolo di 

raccordo ovest (AM-VS-RR 1.9). Esso viene 

realizzato con un tipo di sezione.  

• Die Schutterung bis zum Portal Ampass erfolgt 

durch den Fensterstollen Ampass radgebunden. 

Ab hier wird das Ausbruchsmaterial mittels 

Förderband auf die Deponieflächen Ampass 

Süd und Ampass Nord transportiert.  

• Lo smarino, fino al portale Ampass, avviene su 

ruota, attraverso la finestra Ampass. Da questo 

punto il materiale di scavo viene trasportato 

mediante nastri trasportatori fino ai depositi 

Ampass sud e Ampass nord.  

• Herstellung Entwässerung, Sohle, Abdichtung 

und Innenschale der Vortriebe TU-RS-xx- 1.1 

• Realizzazione di drenaggio, soletta, 

impermeabilizzazione e rivestimento di prima 
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und AM-RS-xx-O 1.2 bis zum Knotenpunkt 

Fensterstollen Ampass-Rettungsstollen. 

fase degli avanzamenti  TU-RS-xx- 1.1 e AM-

RS-xx-O 1.2 fino al punto del nodo tra la finestra 

Ampass e il cunicolo di soccorso.  

• Herstellung Entwässerung, Sohle, Abdichtung 

und Innenschale Knoten Aldrans. Hierbei wird 

rückschreitend beim Vortriebsabschnitt AM-VT-

xx-W 1.8 begonnen und in absteigender 

Vortriebsreihenfolge fortgefahren (1.8 bis 1.3). 

Im Anschluss erfolgt der Innenausbau der 

Vortriebsabschnitte AM-VS-RR 1.9 und AM-QW-

RQ 1.10.  

• Realizzazione di drenaggio, soletta, 

impermeabilizzazione e rivestimento di prima 

fase nodo Aldrans. Si inizia a ritroso presso la 

sezione di avanzamento  AM-VT-xx-W 1.8 e si 

prosegue l’avanzamento in salita (1.8 bis 1.3). 

Di seguito avviene il rivestimento interno dei 

tratti di avanzamento AM-VS-RR 1.9 e AM-QW-

RQ 1.10. 

• Herstellung Entwässerung, Sohle, Abdichtung 

und Innenschale des Fensterstollen Ampass 

sowie des Schleusenbauwerkes Ampass.  

• Realizzazione drenaggio, soletta, 

impermeabilizzazione e rivestimento di prima 

fase della finestra Ampass e dell'opera di 

compartimentazione Ampass.  

• Im Portalbereich Ampass können entsprechend 

dem Bauverlauf die obertägigen Bauwerke 

(Retentions- und Sammelbecken, 

Löschwasserbecken) hergestellt werden. 

• Nell’area di portale Ampass possono essere 

realizzate, in base all'avanzamento dei lavori, le 

opere in superficie (bacini di ritenzione e di 

raccolta, bacini per l’acqua antincendio).  

• Am Portalvorplatz Ampass erfolgt die 

Herstellung der Obertägigen Bauwerke mit 

Löschwasser-, Retention/Sammelbecken und 

Schleusenbauwerk. Der Bauablauf am Portal 

Ampass ist so zu wählen, dass es zu keinen 

Beeinträchtigungen bei der Durchführung der 

Innenausbauarbeiten kommt. 

• Nell’area antistante al portale Ampass vengono 

realizzate le opere in superficie con bacini per 

l’acqua antincendio, ritenzione e raccolta e le 

opere di compartimentazione. Lo svolgimento 

dei lavori presso il portale Ampass deve essere 

concepito di modo da evitare interferenze con i 

lavori per il rivestimento interno.  

  

3.5 PORTAL AHRENTAL  3.5 PORTALE AHRENTAL 

Vom Portal Ahrental aus erfolgen folgende NATM – 

Vortriebe: 

Dal portale Ahrental partono i seguenti avanzamenti 

secondo il nuovo metodo austriaco di costruzione di 

gallerie NATM: 

• Vortrieb des Zugangstunnels Nothaltestelle 

(Vortrieb AT-ZN-RZ 3.1). Die Länge beträgt ca. 

319m. Der Ausbruch wird mit einem 

Regequerschnitt hergestellt. 

• Avanzamento della galleria di accesso fermata 

di emergenza (avanzamento  AT-ZN-RZ 3.1). La 

lunghezza è di circa 319m. L’avanzamento 

viene realizzato con una sezione tipo.  

• Daran anschließend erfolgt der Vortrieb des 

Querverbindungstunnels (Vortrieb AT-QV-RT 

3.2). Die Länge beträgt ca. 135m. Der Ausbruch 

wird mit einem Regelquerschnitt hergestellt.  

• Di seguito avviene l’avanzamento della galleria 

di collegamento trasversale (avanzamento  AT-

QV-RT 3.2). La lunghezza è di circa 135m. 

L’avanzamento sarà realizzato con una sezione 

tipo.  

• Vom Querverbindungstunnel aus werden die 

Vortriebe der Haupttunnel beginnend mit dem 

• Dalla galleria di collegamento vengono realizzati 

gli avanzamenti della galleria principale, 
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Aufweitungsbauwerk West (Vortrieb AT-HT-AW-

W 4.6) hergestellt. Dieser Vortriebsabschnitt 

besitzt eine Länge von ca. 222m und beinhaltet 

vier unterschiedliche Regelquerschnitte. 

partendo con l'opera di allargamento ovest 

(avanzamento  AT-HAT-AW-W 4.6). Questo 

tratto di avanzamento è lungo circa 222m e 

comprende quattro diverse sezioni tipo.  

• Anschließend erfolgt der Vortrieb des 

Verbindungstunnels West (Vortrieb AT-VT-RH-

W 4.7 und Vortrieb AT-VT-xx-W 4.8) Die Längen 

betragen ca. 225m und 3.560m. Im Vortrieb 4.7 

wird ein Regelquerschnitt (Haupttunnel) 

hergestellt, im Vortrieb 4.8 drei unterschiedliche 

Regelquerschnitte. 

• Successivamente si realizza l’avanzamento 

della galleria di collegamento ovest (avanza-

mento  AT-VT-RH-W 4.7 e avanzamento AT-VT-

xx-W 4.8), lunghi circa 225m e 3.560m. 

Nell’avanzamento 4.7 si realizza una sezione 

tipo (galleria principale), nell’avanzamento 4.8 

tre diverse sezioni tipo.  

• Zeitgleich mit den Vortrieben 4.6, 4.7 und 4.8 

wird der Haupttunnel Ost (Vortrieb AT-HT-RH-O 

4.1) hergestellt. Die Länge beträgt ca. 1.132m. 

Dieser Abschnitt wird mit einem 

Regelquerschnitt hergestellt. 

• Contemporaneamente agli avanzamenti 4.6, 4.7 

e 4.8 viene realizzata la galleria principale est 

(avanzamento AT-HT-RH-O 4.1), lunga circa 

1.132m. Questa sezione si realizza con una 

sezione tipo.  

• Nachfolgend zum Vortrieb des Haupttunnels Ost 

wird das Aufweitungsbauwerk Ost (Vortrieb AT-

HT-AW-O 4.2) hergestellt. Die Länge beträgt ca. 

211m. Zur Ausführung kommen drei 

Regelquerschnitte.  

• Dopo l’avanzamento della galleria principale est 

si realizza l’opera di allargamento est 

(avanzamento AT-HT-AW-O 4.2), lunga circa 

211m. Si realizzeranno tre sezioni tipo.  

• Anschließend erfolgt der Vortrieb des 

Verbindungstunnels Ost (Vortrieb AT-VT-xx-O 

4.4) bis zum Durchschlag zum Knoten Aldrans, 

Die Länge beträgt ca. 1.855m. Im 

Vortriebsabschnitt werden drei unterschiedliche 

Regelquerschnittstypen hergestellt.  

• Successivamente si realizza l’avanzamento 

della galleria di collegamento est (avanzamento  

AT-VT-xx-O 4.4) fino all’abbattimento del 

diaframma al nodo Aldrans, lungo circa 1.855m. 

In questo tratto di avanzamento si realizzano tre 

diverse sezioni tipo.  

• Die Verbindungsrampe Ost (AT-VR-xx-O 4.5) 

wird bei unterbrochenem Vortrieb des 

Verbindungstunnels Ost (AT-VT-xx-O 4.4) 

hergestellt. Die Verbindungsrampe West (AT-

VR-xx-W 4.9) wird bei unterbrochenem Vortrieb 

des Verbindungstunnels West (AT-VT-xx-W 4.8) 

hergestellt. Die jeweiligen Aufweitungsbereiche 

(4.5 und 4.9) im bestehenden EKS sind noch vor 

Inbetriebnahme der Bewetterung für den TBM-

Vortrieb (AT-EKS-RT 2.1) herzustellen. 

• La rampa di collegamento est (AT-VR-xx-O 4.5) 

si realizza durante l’interruzione 

dell’avanzamento della galleria di collegamento 

est (AT-VT-xx-O 4.4). La rampa di collegamento 

ovest (AT-VR-xx-W 4.9) si realizza durante 

l’interruzione dell'avanzamento della galleria di 

collegamento ovest (AT-VT-xx-W 4.8). Le 

rispettive aree di allargamento nel cunicolo 

esplorativo esistente (4.5 e 4.9) devono essere 

costruite prima della messa in esercizio della 

ventilazione per l’avanzamento con fresa  (AT-

EKS-RT 2.1). 

• Nach Fertigstellung des 

Querverbindungstunnels (AT-QV-RT) wird für 

die Nothaltestelle zunächst der Mittelstollen 

(Vortrieb NH-MS-xx 5.1) aufgefahren. Dabei 

werden die Anschläge für die Abluftquerstollen 

Dopo l'ultimazione della galleria trasversale di 

collegamento (AT-QV-RT), per la fermata di emergenza 

sarà in una prima fase scavato il cunicolo centrale 

(avanzamento NH-MS-xx 5.1). Nel corso di tale 

avanzamento saranno realizzati già gli attacchi per i 
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bereits mithergestellt und die Abluftquerstollen 

(Vortriebe NH-AS-xx 5.2) jeweils bis zu den 

Haupttunnelbereichen Ost und West (NH-NB-xx- 

O und NH-NB-xx-W) vorgetrieben. 

cunicoli trasversali di aspirazione e i cunicoli trasversali di 

aspirazione stessi (avanzamenti NH-AS-xx 5.2), sempre 

fino alle tratte di galleria principale est e ovest ( NH-NB-

xx- O und NH-NB-xx-W). 

• Anschließend daran wird der Entlastungsstollen 

(Vortrieb NH-EL-RM 5.3) vorgetrieben. 

Successivamente sarà realizzato l'avanzamento del 

cunicolo di scarico (avanzamento  NH-EL-RM 5.3).  

• Nach Fertigstellung des Entlastungsstollens und 

des Mittelstollens in Kalotte, Strosse und Sohle 

wird der Haupttunnelvortrieb Ost südlich des 

Querverbindungstunnels (Vortrieb NH-NB-xx-O 

5.4) aus dem Querverbindungstunnel 

angeschlagen. Zunächst wird hier der Bereich 

bis zum mittleren Verbindungsstollen hergestellt. 

Die Kalotte des Haupttunnelvortriebes überfährt 

dabei die bereits hergestellten Abluftquerstollen. 

Dieser Vortriebsabschnitt enthält zwei 

Regelquerschnitte. 

Dopo avere realizzato calotta, strozzo e soletta del 

cunicolo di scarico e del cunicolo centrale, sarà avviato lo 

scavo della galleria principale est a sud della galleria 

trasversale di collegamento (avanzamento NH-NB-xx-O 

5.4), partendo dalla galleria trasversale di collegamento. 

In una prima fase sarà realizzato il tratto fino al cunicolo 

di raccordo centrale. La calotta dello scavo della galleria 

principale incontra ed attraversa qui i cunicoli trasversali 

di aspirazione già realizzati. Questo tratto di 

avanzamento prevede due sezioni tipo. 

• Nach Erreichen der Stationierung des mittleren 

Verbindungsstollen durch Strosse und Sohle 

des Hauptttunnels Ost wird der 

Verbindungsstollen (Vortrieb NH-VS-RB 5.7) 

vorgetrieben. 

Dopo avere raggiunto la progressiva del cunicolo di 

raccordo centrale con strozzo e soletta della galleria 

principale est sarà scavato il cunicolo di raccordo 

(avanzamento  NH-VS-RB 5.7). 

• Anschließend daran erfolgt der Vortrieb des 

Haupttunnels Ost bis zum Baulosende (Vortrieb 

NH-NB-xx-O 5.4). 

Seguirà l'avanzamento della galleria principale est fino 

alla fine del lotto costruttivo (avanzamento  NH-NB-xx-O 

5.4). 

• Nach Fertigstellung des Haupttunnels Ost wird 

der Haupttunnel West  südlich des 

Querverbindungstunnels (Vortrieb NH-NB-xx-W 

5.5) bis zum Baulosende hergestellt. Dabei 

überfährt die Kalotte den bereits hergestellten 

Abluftquerstollen und der Anschluss an den 

bereits fertiggestellten Verbindungsstollen wird 

hergestellt.  Dieser Vortriebsabschnitt enthält 

zwei Regelquerschnitte. 

Dopo l'ultimazione della galleria principale est sarà 

realizzata la galleria principale ovest a sud della galleria 

trasversale di collegamento (avanzamento  NH-NB-xx-W 

5.5) fino alla fine del lotto costruttivo. La calotta incontra 

ed attraversa qui il cunicolo trasversale di aspirazione già 

realizzato e si realizzerà l'allacciamento al cunicolo di 

raccordo già ultimato. Questo tratto di avanzamento 

prevede due sezioni tipo. 

• Nach Erreichen der Endstationierung der 

Haupttunnelbereiche werden für den 

Mittelstollen (NH-MS-xx) und die beiden 

Haupttunnel (NH-NB-xx-O und NH-NB-xx-W) die 

Strosse und die Sohle nachgezogen. 

Dopo avere raggiunto la progressiva finale dei tratti di 

galleria principale saranno realizzati lo strozzo e la soletta 

per il cunicolo centrale (NH-MS-xx) e per le due gallerie 

principali (NH-NB-xx-O und NH-NB-xx-W). 

• Abschließend werden der Querschlag südlich 

des Querverbindungstunnels (Vortrieb NH-QS-

RB 5.6)  sowie die restlichen Verbindungsstollen 

(Vortriebe NH-VS-RB 5.7) vorgetrieben. 

Infine saranno scavati il cunicolo trasversale di 

collegamento a sud della galleria trasversale di 

collegamento (avanzamento NH-QS-RB 5.6)  e i 

rimanenti cunicoli di raccordo (avanzamenti  NH-VS-RB 
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5.7).  

• Die Schutterung bis zum Portal Ahrental erfolgt 

durch den Zugangstunnel Ahrental. Ab hier wird 

das Ausbruchsmaterial auf die Deponieflächen 

Ahrental Süd transportiert und dort eingebaut. 

Lo smarino fino al portale Ahrental avviene attraverso la 

galleria di accesso Ahrental. Da qui il materiale di scavo 

viene trasportato e conferito al deposito Ahrental sud.  

• Herstellung Entwässerung, Sohle, Abdichtung 

und Innenschale der Vortriebe 

Verbindungstunnel West (AT-VT-xx-W), 

Verbindungstunnel Ost (AT-VT-xx-O 4.8, AT-VT-

RH-W 4.7, Haupttunnel Ost (AT-VT-RH-O 4.3). 

Alle weiteren Tunnelbauwerke in diesem 

Bereich erhalten keinen Innenausbau. 

Realizzazione del drenaggio, soletta, impermea-

bilizzazione e rivestimento interno degli avanzamenti 

della galleria di collegamento ovest (AT-VT-xx-W),  

galleria di collegamento est (AT-VT-xx-O 4.8, AT-VT-RH-

W 4.7, galleria principale est (AT-VT-RH-O 4.3). Tutte le 

altre opere sotterranee in questo tratto saranno realizzate 

senza rivestimento interno. 

• Herstellung der Entwässerungsmaßnahmen für 

den Übergabezustand. 

Realizzazione delle misure di drenaggio per lo stato di 

consegna. 

• Vom Portal Ahrental aus erfolgt nach der 

Lieferzeit und der Montagezeit auch der TBM-

Vortrieb (Vortrieb AT-EKS RE 2.1) des 

Erkundungsstollen Ahrental ab der bestehenden 

Montagekaverne. 

Dal portale Ahrental si svolge, dopo il tempo di fornitura e 

il tempo di montaggio, anche l’avanzamento con TBM 

(avanzamento AT-EKS RE 2.1) del cunicolo esplorativo 

Ahrental, partendo dall’esistente caverna di montaggio. 

• Der Zugang zu diesem Bereich erfolgt über den 

bestehenden Zufahrtstunnel Ahrental. 

L’accesso a questa zona avviene attraverso l’esistente 

galleria d’accesso Ahrental. 

• Die Versorgung des TBM-Vortriebs erfolgt  bis 

zum Beginn der Gleisanlagen im TBM-Tunnel 

radgebunden über den Zufahrtstunnel Ahrental.  

Ab dem Beginn der Gleisanlagen erfolgt die 

Versorgung schienengebunden. 

L’approvvigionamento dell'avanzamento con TBM si 

svolge con camion attraverso la galleria d’accesso 

Ahrental fino all'inizio dei binari nella galleria TBM. A 

partire dai binari, l'approvvigionamento avverrà sui binari. 

• Die Schutterung des TBM-Vortriebs ist mittels 

Förderbändern vorgesehen 

Il trasporto dello smarino dell’avanzamento TBM è 

previsto tramite i nastri trasportatori.  

•  
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4 DEPONIE "AMPASS SÜD"  4 DEPOSITO “AMPASS SUD” 

4.1 ALLGEMEINES  4.1 GENERALITÀ 

Die Deponie Ampass Süd ist rund 600m nordöstlich des 

Portals des Fensterstolles Ampass auf Grundstücken der 

KG Ampass (81002) situiert. Der Deponiestandort 

Ampass Süd befindet sich südlich der A12 Inntal 

Autobahn und nördlich der L 283 Ampasser Straße in der 

Gemeinde Ampass. 

 Il deposito Ampass Sud è situato circa 600m a nordest 

del portale della finestra Ampass sul territorio del comune 

Ampass (81002). Il deposito Ampass Sud si trova a sud 

dell’autostrada A12 e a nord della strada provinciale L283 

nel comune Ampass.  

Bei der gegenständlichen Deponie handelt es sich um 

eine Bodenaushubsdeponie im Sinne der 

Deponieverordnung 2008. 

 Si tratta di un deposito di asportazione del suolo 

(materiale di sterro) secondo quanto stabilito dal 

regolamento sui depositi 2008.   

In der ersten von insgesamt zwei Schüttphasen des 

Deponiestandortes Ampass Süd wurde das gesamte 

Tunnelausbruchmaterial des Vorbauloses Fensterstollen 

Ampass sowie das Bodenaushubmaterial aus dem 

Voreinschnitt der Portals Ampass endgelagert. Das 

Schüttniveau der plangemäßen Topfläche wurde dabei 

allerdings noch nicht endgültig erreicht. 

 Nella prima delle due fasi di riporto del deposito Ampass 

sud, si è depositato tutto il materiale di scavo del lotto 

preliminare della finestra Ampass ed il materiale di scavo 

proveniente dalla sezione di attacco del portale Ampass.  

Tuttavia non si è ancora raggiunto definitivamente il 

livello di deposito della superficie secondo progetto.  

Das Ausbruchsmaterial des gegenständlichen Bauloses 

wird zuerst im Bereich der Schüttphase 1 als auch im 

Anschluss daran in jenem der Schüttphase 2 eingebaut. 

Die Beschickung der Deponie erfolgt über eine bauseits 

bereits bestehende, vom AN zu übernehmende 

Förderbandanlage. 

 Il materiale di scavo del lotto in oggetto si deposita prima 

nell’area della fase di riporto 1 e successivamente 

nell’area della fase 2. Il deposito viene riempito mediante 

un'impianto di nastri trasportatori già esistente in cantiere, 

da prendere in consegna dall’Appaltatore.  

Die Zufahrt zum Deponiebereich kann über die L283 

sowie den bestehenden Weg westlich des 

Deponiekörpers erfolgen. Die im Vorbaulos errichtete, 

temporäre Zufahrt im östlichen Deponiebereich liegt 

innerhalb der herzustellenden Schüttphase 2 und ist 

daher im Zuge des Baufortschritts entsprechend 

abzutragen. 

 Si può accedere all’area di deposito attraverso la strada 

L283 e la via esistente a ovest del deposito. L’accesso 

temporaneo, realizzato nel corso del lotto preliminare a 

est del deposito, si trova all’interno della fase di riporto 2 

e deve quindi essere demolito nel corso dello 

svolgimento dei lavori.  

   

4.2 SCHÜTTEN DER DEPONIE  4.2 RIPORTO DEL DEPOSITO 

Es wird nur Tunnelausbruch- und Bodenaushubmaterial 

aus dem gegenständigen Bauvorhaben deponiert. 

 Verrà depositato solamente il materiale di scavo e di 

asportazione del suolo dell'opera in oggetto.  

Der Deponiebereich ist stets mittels umlaufenden 

Bauzaun abzugrenzen. 

 L’area di deposito deve essere recintato su tutto il 

perimetro.  

Die beim Vorbereiten der Deponieaufstandsflächen 

anfallenden Mengen an Humus und Zwischenboden sind 

möglichst innerhalb des Baufeldes zwischenzulagern. 

Allenfalls aus dem Vorbaulos verbliebener Humus oder 

 Le quantità di humus e di  terriccio risultanti dagli 

avanzamenti sulla superficie di deposito devono essere 

conservati temporaneamente, per quanto possibile, 

all’interno del cantiere. L’humus e il terreno intermedio 
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Zwischenboden ist vor Schüttbeginn aus dem jeweiligen 

Schüttbereich zu entfernen. 

eventualmente rimanenti dal lotto preliminare devono 

essere rimossi dall’area di riporto prima delle attività di 

riporto.  

Sollte ein Einbau des Tunnelausbruchmaterials aus 

geotechnischer Sicht (zB. bei übermäßiger Vernässung) 

im Deponiekörper nicht möglich sein, so ist dieses 

Material im Baufeld vorübergehend zwischenzulagern. 

 Se, dal punto di vista geotecnico, il materiale di scavo 

della galleria non dovesse essere adatto alla posa nel 

luogo del deposito (per es. perché troppo bagnato), 

questo deve essere depositato temporaneamente 

nell’area dei lavori.  

Während der Schüttarbeiten ist die jeweilige Schüttebene 

stets zur bergseitigen Böschung hin zu neigen und die 

anfallenden Oberflächenwässer sind einem bauzeitigen 

Absetzbecken zuzuführen. Die Überlaufwässer aus den 

Absetzbecken sind in ein nachgeschaltetes 

Versickerungsbecken einzuleiten. 

 Durante le operazioni di rinterro, gli strati devono essere 

appiattiti verso la scarpata sul lato della montagna e le 

acque di superficie devono essere scaricate in un bacino 

di separazione. Le acque di sfioro derivanti dai bacini di 

separazione devono essere scaricate nel bacino di 

trasudazione.  

Die Böschungsbereiche sind mit einer Neigung von 2:3 

auszubilden. Bei Herstellung dieser Böschungen sind 

diese kontinuierlich und zeitnah anzudecken, einzusäen 

und zu bepflanzen. 

 Le aree della scarpata devono avere una pendenza di 

2:3. Durante la realizzazione, le scarpate devono essere 

costantemente coperte, seminate e piantate.  

   

4.3 BEGLEITENDE MASSNAHMEN  4.3 MISURE ACCOMPAGNATORIE 

Für den Transport von Tunnelausbruchsmaterial bis zur 

nebst gelegenen Deponie Ampass Nord ist eine 

Verlängerung der bestehenden Förderbandanlage 

erforderlich. 

 Per il trasporto del materiale di scavo fino al vicino 

deposito Ampass nord è necessario allungare l’impianto 

di nastri trasportatori esistente.  

Die im Bereich der Landesstraße L283 anfallenden 

Oberflächenwässer sind während der Schüttmaßnahmen 

schadlos abzuführen. Für den Endzustand sind 

entsprechende Maßnahmen zur Ableitung dieser Wässer 

durchzuführen. 

 Le acque in superficie derivanti dalla strada L283 devono 

essere scaricate durante le operazioni di riporto senza 

arrecare danni. Per la configurazione finale si devono 

attuare misure adatte per deviare queste acque.  

Der bestehende Förderbandtunnel ist nach Demontage 

des Förderbandes zu verfüllen. 

 La galleria esistente con i nastri trasportatori deve essere 

riempita dopo lo smontaggio del nastro trasportatore.  

Nach Abschluss der Deponieschüttung sind die 

Deponieflächen entsprechend dem Bepflanzungsplan zu 

zu bepflanzen und zu rekultivieren. 

 Dopo la conclusione dei lavori di riporto nel deposito 

l’area di deposito deve essere piantata e ricoltivata in 

osservanza del piano di coltivazione.  
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5 DEPONIE "AMPASS NORD"  5 DEPOSITO “AMPASS NORD” 

5.1 ALLGEMEINES  5.1 GENERALITÀ 

Die Deponie Ampass Nord ist rund 1000 m nordöstlich 

des Portals des Fensterstolles Ampass auf Grundstücken 

der KG Ampass (81002) situiert. Der Deponiestandort 

Ampass Nord befindet sich im Nahbereich zur A12 Inntal 

Autobahn sowie östlich der bestehenden Gasstation der 

Tigas. 

 Il deposito Ampass nord si trova circa 1000m a nord-est 

del portale della finestra Ampass, su terreni della CC 

Ampass (81002). Il deposito Ampass nord si trova nelle 

vicinanze della A12, autostrada Inntal, e ad est della 

stazione gas esistente della Tigas.  

Bei der gegenständlichen Deponie handelt es sich um 

eine Bodenaushubsdeponie im Sinne der 

Deponieverordnung 2008. 

 Si tratta di un deposito di asportazione del suolo 

(materiale di sterro) secondo quanto stabilito dal 

regolamento sui depositi 2008.   

Das Ausbruchsmaterial des gegenständlichen Bauloses 

wird zuerst im Bereich der Schüttphase 1 als auch im 

Anschluss daran in jenem der Schüttphase 2 eingebaut. 

Die Beschickung der Deponie erfolgt: 

 Il materiale di scavo del lotto in oggetto viene depositato 

sia nell’area di riporto 1 che, in seguito, nell’area di riporto 

2.  

Il deposito viene caricato:  

• einerseits über eine neu herzustellende 

Förderbandanlage (Verlängerung der 

bestehenden Anlage ab Abwurfstelle im Bereich 

der Deponie Ampass Süd bis zu baubetrieblich 

nutzbaren Flächen oberhalb der Deponie 

Ampass Nord) sowie  

 • mediante un impianto di nastri trasportatori di 

nuova realizzazione (allungamento dell’impianto 

esistente dal punto di messa in moto presso il 

deposito Ampass sud fino alla superficie 

utilizzabile al di sopra del deposito Ampass 

nord) e 

• mittels LKW-Antransport über die Autobahn ab 

dem Tunnelportal des Rettungsstollens in 

Tulfes. 

 • mediante il trasporto con camion attraverso 

l'autostrada dal portale del cunicolo di soccorso 

Tulfes.  

   

Der Deponiebereich ist über die bestehende 

Autobahnanschlussstelle (Vollanschluss) AST Ampass 

über das hochrangige Straßennetz direkt erreichbar. 

 L’area del deposito è accessibile direttamente attraverso 

il collegamento autostradale esistente (raccordo pieno) 

AST Ampass, attraverso la rete stradale superiore.  

   

5.2 SCHÜTTEN DER DEPONIE  5.2 RIPORTO DEL DEPOSITO 

Es wird ausschließlich Tunnelausbruch- und 

Bodenaushubmaterial aus dem gegenständigen 

Bauvorhaben deponiert. 

 Verrà depositato esclusivamente materiale di scavo e di 

asportazione del suolo del presente progetto.  

Der Deponiebereich ist stets mittels umlaufenden 

Bauzaun abzugrenzen. 

 L’area di deposito deve essere circondata da una 

recinzione su tutto il perimetro.  

Die beim Vorbereiten der Deponieaufstandsflächen 

anfallenden Mengen an Humus und Zwischenboden sind 

möglichst innerhalb des Baufeldes zwischenzulagern.  

 Le quantità di humus e terriccio risultanti dai lavori di 

preparazione del deposito devono essere depositati, se 

possibile, all’interno dell’area di costruzione.  
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Sollte ein Einbau des Tunnelausbruchmaterial aus 

geotechnischer Sicht (zB. bei übermäßiger Vernässung) 

ein Einbau im Deponiekörper nicht möglich sein, so ist 

dieses Material im Baufeld vorübergehend 

zwischenzulagern. 

 Se, dal punto di vista geotecnico, il materiale di scavo 

della galleria non dovesse essere adatto alla posa nel 

luogo del deposito (per es. perché troppo bagnato), 

questo deve essere depositato temporaneamente 

nell’area dei lavori. 

Während der Schüttarbeiten ist die jeweilige Schüttebene 

stets zur bergseitigen Böschung hin zu neigen und die 

anfallenden Oberflächenwässer sind einem bauzeitigen 

Absetzbecken zuzuführen. Die Überlaufwässer aus den 

Absetzbecken sind in eine nachgeschaltete 

Versickerungsmulde einzuleiten. 

 Durante le operazioni di rinterro, gli strati devono essere 

appiattiti verso la scarpata sul lato della montagna e le 

acque di superficie devono essere scaricate in un bacino 

di separazione. Le acque di sfioro derivanti dai bacini di 

separazione devono essere scaricate nel bacino di 

trasudazione.  

Die Böschungsbereiche sind mit einer Neigung von 2:3 

auszubilden. Bei Herstellung dieser Böschungen sind 

diese kontinuierlich und zeitnah anzudecken, einzusäen 

und zu bepflanzen. 

 Le aree della scarpata devono avere una pendenza di 

2:3. Durante la realizzazione, le scarpate devono essere 

costantemente coperte, seminate e piantate.  

   

5.3 BEGLEITENDE MASSNAHMEN  5.3 MISURE ACCOMPAGNATORIE 

Zur Erreichbarkeit der Abwurfstelle oberhalb des 

Deponiebereichs ist im Rahmen des Schüttkonzepts des 

AN eine Zufahrtsmöglichkeit (z.B. bauseitig geschüttete 

Rampe) herzustellen. Dabei sind die projektsspezifischen 

Zwangspunkte (z.B. bestehende Gasleitungen, AG-seits 

zur Verfügung stehende Grundstücksflächen, etc.) 

entsprechend zu berücksichtigen. 

 Per raggiungere l’area di rimando al di sopra del 

deposito, l’Appaltatore deve realizzare, nell’ambito del 

programma di rinterro, un accesso (per es. una rampa), 

nel rispetto dei punti tassativi di progetto (per es. la 

condotta di gas esistente, le superfici catastali messe a 

disposizione dalla Committenza, ecc.). 

Für den Endzustand ist der bislang bestehende Feldweg 

neu anzulegen und die Durchgängigkeit zwischen 

Gasstation und Gemeindegebiet Ampass 

wiederherzustellen. 

 Nella configurazione finale, la strada di campagna 

esistente dovrà essere ricostruita e la transitabilità fra la 

stazione di gas ed il territorio del comune Ampass 

ripristinata.  

Für die Erstellung dieses Weges sind 

Hangsicherungsmaßnahmen erforderlich. 

 Per la realizzazione di questa strada occorrono interventi 

di consolidamento del versante.  

Nach Abschluss der Deponieschüttung sind die 

Deponieflächen entsprechend dem Bepflanzungsplan zu 

zu bepflanzen und zu rekultivieren. 

 Dopo la conclusione dei lavori di riporto nel deposito 

l’area di deposito deve essere piantata e ricoltivata in 

osservanza del piano di coltivazione. 
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6 DEPONIE "AHRENTAL SÜD"  6 DEPOSITO “AHRENTAL SUD”  

Die Deponie Ahrental Süd befindet sich am orographisch 

rechten Talhang des Wipptales am Gebiet der KG Vill 

(81134). Der Deponiestandort befindet sich auf eine 

rmittleren Seehöhe von rd. 775 müA., grenzt östlich an 

die Böschung der A13 Brenner Autobahn und westlich an 

die Sill-seitige Böschung zur ÖBB-Strecke Innsbruck-

Brenner.  

 Il deposito Ahrental si trova sulla riva idrografica destra 

dell’Alta val d’Isarco, su terreno della CC Vill (81134). Il 

deposito si trova a una quota di circa 775m s.l.m. e 

confina a est con la scarpata dell’autostrada A13 del 

Brennero e a ovest con la scarpata sul lato del Sill della 

linea ÖBB Innsbruck – Brennero.  

Bei der gegenständlichen Deponie handelt es sich um 

eine Bodenaushubsdeponie im Sinne der 

Deponieverordnung 2008. 

 Si tratta di un deposito di asportazione del suolo 

(materiale di sterro) secondo quanto stabilito dal 

regolamento sui depositi 2008.   

In den Vorbaulosen wurde bereits Tunnelausbruchs-

material im Bereich der Schüttphase 1 sowie in 

Teilbereichen der daran anschließenden Schüttphase 2.1 

endgelagert. 

 Nel corso dei lavori dei lotti preliminari, il materiale di 

scavo è già stato depositato definitivamente nell’area di 

rinterro 1 e in parte dell’area di rinterro 2.1.  

Das Ausbruchsmaterial des gegenständlichen Bauloses 

wird in den planlich vorgegebenen Schüttphasen 2.1 bis 

2.4 eingebaut. Die Beschickung der Deponie erfolgt: 

 Il materiale di scavo del lotto in oggetto viene inserito 

nelle fasi di rinterro da 2.1 a 2.4 previste dal progetto.  Il 

deposito viene caricato:  

• einerseits mittels LKW-Antransport ab dem 

Portal des Zufahrtstunnels Ahrental  

 • sia mediante trasporto con camion dal portale 

della galleria di accesso Ahrental  

• sowie mittels LKW-Antransport über die 

Autobahn ab dem Tunnelportal des 

Rettungsstollens in Tulfes bzw. jenem des 

Fensterstollens in Ampass 

 • che mediante trasporto con camion attraverso 

l’autostrada partendo dal portale della galleria 

del cunicolo di soccorso Tulfes ovvero della 

finestra Ampass. 

Der Deponiebereich ist über die bestehende 

Autobahnanschlussstelle (Teilanschluss) an der A13-

Brennerautobahn über das hochrangige Straßennetz 

direkt erreichbar. 

 All’area di deposito si può accedere direttamente 

attraverso il collegamento autostradale esistente 

(parziale) della A13 autostrada del Brennero, attraverso 

la rete stradale superiore.  

   

6.1 SCHÜTTEN DER DEPONIE  6.1 RIPORTO DEL DEPOSITO 

Es wird ausschließlich Tunnelausbruch- und 

Bodenaushubmaterial aus dem gegenständigen 

Bauvorhaben deponiert. 

 Verrà depositato esclusivamente del materiale di scavo e 

di asportazione del suolo del presente progetto.  

Der Deponiebereich ist stets mittels umlaufenden 

Bauzaun abzugrenzen. 

 L’area di deposito deve essere circondata da una 

recinzione su tutto il perimetro.  

Die beim Vorbereiten der Deponieaufstandsflächen 

anfallenden Mengen an Humus und Zwischenboden sind 

möglichst innerhalb des Baufeldes zwischenzulagern. 

Allenfalls aus dem Vorbaulos verbliebener Humus oder 

Zwischenboden ist vor Schüttbeginn aus dem jeweiligen 

 Le quantità di humus e terriccio risultanti dai lavori di 

preparazione del deposito devono essere depositati, se 

possibile, all’interno dell’area di costruzione. In ogni caso 

l’humus e il terriccio che avanzano dai lavori nel lotto 

devono essere rimossi dall’area di rinterro prima dell’inizo 
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Schüttbereich zu entfernen. delle operazioni.  

Sollte Tunnelausbruchmaterial aus geotechnischer Sicht 

(zB. bei übermäßiger Vernässung) ein Einbau im 

Deponiekörper nicht möglich sein, so ist dieses Material 

im Baufeld vorübergehend zwischenzulagern. 

 Se, dal punto di vista geotecnico, il materiale di scavo 

della galleria non dovesse essere adatto alla posa nel 

luogo del deposito (per es. perché troppo bagnato), 

questo deve essere depositato temporaneamente 

nell’area dei lavori. 

Während der Schüttarbeiten ist die jeweilige Schüttebene 

stets zur bergseitigen Böschung hin zu neigen und die 

anfallenden Oberflächenwässer sind einem bauzeitigen 

Absetzbecken zuzuführen. Die Überlaufwässer aus den 

Absetzbecken sind dem bestehenden Entwässerungs-

system (Strang c, Einlaufschacht ES-c0) zuzuführen. 

 Durante le operazioni di rinterro, gli strati devono essere 

appiattiti verso la scarpata sul lato della montagna e le 

acque di superficie devono essere scaricate in un bacino 

di separazione. Le acque di sfioro derivanti dai bacini di 

separazione devono essere scaricate nel sistema di 

drenaggio esistente (condotta c, pozzetto circolare ES-

c0).  

Die Böschungsbereiche zur ÖBB-Strecke (westliche 

Deponieböschung) sind mit einer Neigung von max. 

28,5° auszubilden. Die restlichen Böschungen können 

mit 2:3 geneigt werden. Bei Herstellung dieser 

Böschungen sind diese kontinuierlich und zeitnah 

anzudecken, einzusäen und zu bepflanzen (sofern nicht 

eine weitere Schüttphase an diese Böschung anschließt). 

 Le aree della scarpata in direzione della linea ÖBB 

(scarpata ovest del versante) devono avere una 

pendenza massima di 28,5°. Le restanti scarpate 

possono avere una pendenza di 2:3. Durante la 

realizzazione, queste scarpate devono essere 

costantemente ricoperte, seminate e piantate (se non è 

prevista una successiva fase di rinterro sulla scarpata).  

   

6.2 BEGLEITENDE MASSNAHMEN  6.2 MISURE ACCOMPAGNATORIE 

Die im Vorbaulos errichtete Baustelleneinrichtungsfläche 

nördlich der Schüttphase 1 liegt innerhalb des 

herzustellenden Schüttkörpers und ist daher im Zuge des 

Baufortschritts entsprechend abzutragen. 

 L’area di cantiere realizzata durante il lotto preliminare a 

nord della fase di rinterro 1 si trova all’interno del corpo di 

rinterro da realizzare, e deve quindi essere rimossa nel 

corso dei lavori.  

An der westlichen Deponieböschung ist der bislang 

bestehende Feldweg neu anzulegen. Bei Herstellung des 

Deponiekörpers ist die Wegschüttung dabei kontinuierlich 

mit herzustellen. 

 Sulla scarpata ovest si trova una strada di campagna, 

che deve essere ricostruita. Durante la realizzazione del 

deposito quindi deve essere realizzata parallelamente 

anche la strada.  

Für den Endzustand ist der bestehende Weg im Bereich 

des Lastfreien Streifens an den neu angelegten Feldweg 

entsprechend anzubinden. 

 Per la configurazione finale, la strada esistente nell’area 

della striscia priva di carico deve essere allacciata alla 

strada di campagna ricostruita.  

Die bestehende Entwässerungsleitung der Baustraße im 

Bereich des Deponiekörpers der Schüttphase 1 ist bis 

zum A13-Durchlass zu verlängern. Von dort sind die 

Wässer an der Deponiebasis den Schüttkörper querend 

bis zum bestehenden Entwässerungssystem (Strang c, 

Schacht ES-c0) zu führen. 

 La condotta di drenaggio esistente della strada di 

cantiere vicina al corpo del deposito della fase di rinterro 

1 deve essere allungata fino all’accesso alla A13. Da qual 

punto le acque devono essere scaricate lungo la base del 

deposito trasversalmente al corpo di rinterro fino al 

sistema di drenaggio esistente (condotta c, posso ES-c0).   

Im Nördlichen Bereich der Deponiefläche findet der 

Abbau des Ahrnberges durch einen Fremd-AN statt.  

 Nell’area nord della superficie del deposito si eseguono i 

lavori di scavo del Ahrnberg, da parte di un Appaltatore 

esterno.  
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Nach Abschluss der Deponieschüttung sind die 

Deponieflächen entsprechend dem Bepflanzungsplan zu 

bepflanzen und zu rekultivieren. 

 Dopo la conclusione dei lavori di rinterro del deposito le 

superfici devono essere piantate e ricoltivate secondo il 

piano di ricoltivazione.  
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7 VORTRIEBSBEZEICHNUNGEN AP164  7 DENOMINAZIONI DEGLI 
AVANZAMENTI AP 164 

Die Vortriebsbezeichnungen der Vortriebe im Baulos 

AP164 sind im Anhang D-I beschrieben. 

 Le denominazioni degli avanzamenti nel lotto AP 164 si 

trovano in appendice D-I.  

Weiters sind im oben erwähnten Dokument die 

Stationierungen samt Tunnel- bzw. Stollenlängen 

tabellarisch angeführt. 

 Inoltre nel suddetto documento si trovano le progressive, 

con tutte le lunghezze di gallerie e cunicoli in forma 

tabellare.   

   

8 BAUENTWÄSSERUNG UT  8 DRENAGGIO DI COSTRUZIONE 

Die Bauentwässerung für die einzelnen Vortriebsbereiche 

ist in den Planunterlagen @10015, @10016 und @10018 

schematisch dargestellt. 

 Il drenaggio di costruzione per le singole aree di 

avanzamento è illustrato schematicamente nei documenti 

progettuali @10015,  @10016 e @10018. 

Das bestehende Entwässerungssystem der bereits 

hergestellten Vortriebe (Zugangstunnel Sillschlucht und 

Ahrental, des Erkundungsstollens von der Einmündung in 

die Sill bis zur Startkaverne sowie die Entwässerung des 

Fensterstollens Ampass sind ab Baubeginn zu 

übernehmen und bis Bauübergabe zu betreiben. 

 Il sistema di drenaggio esistente negli avanzamenti già  

realizzati (galleria di accesso gola del Sill e Ahrental, del 

cunicolo esplorativo prima dello sbocco nel Sill fino al 

camerone di partenza e drenaggio della finestra Ampass) 

deve essere preso in consegna all’inizio dei lavori e 

gestito fino alla consegna dei lavori di costruzione. 

Sie stellt sich in tabellarischer Form wie folgt dar:   Questo può essere illustrato in forma tabellare come 

segue: 
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Abbildung 3: Bauentwässerungsschema Bereich Tulfes Ampass / Fig. 3: drenaggio di costruzione area 

Tulfes Ampass 

Übersicht zu den Entwässerungsabschnitten der Vortr iebe - Bereich Tulfes und Ampass:

Ableitung zur Vorflut Vortriebsabschnitt Steigend oder Fallend im Km von Km bis Länge
Bestandsleitung (Freispiegel)

Bezug auf Vortrieb [m]

GSA_Tulfes

(Neubau) Km von RS

Ableitung in GSA_Tulfes 1.1 TU-RS-xx  - Steigender Vortrieb -             3.707,15     3.707,15     
(überw. Freispiegell.)

Km von FS

Entwässerungsmulde AM-FS-Bestand Entwässerung Bestand des Fensterstollen Ampass
im Bestand des FS-AM

mit Pumpe am Tiefpunkt FSxRS -             1.334,95     1334,95

siehe Plan D0447-00408-32 1.334,95     1.359,95     25,00

Pumpen der Wässer am Portal zur Bestehenden GSA_Ampass 25,00          

GSA_Ampass

(Bestand) Pumpen der Wässer am Portal zur Bestehenden GSA_Ampass 25,00          

Förderleitung FS-AM Sammelpunkt FS x RS Förderleitung FS-AM 1375,00
(überw. Freispiegell.)

(Absetzbecken_ASB Typ_B)

Pumpen in das Absetzbecken

Ableitung zur Vorflut 1.2 AM-RS-xx  -O Fallender Vortrieb 7.034,87     3.707,15     3.327,71     
Bestandsleitung (freispiegel)

1.3 AM-RS-xx  -W Steigender Vortrieb 7.055,87     8.342,50     1.286,63     

Fallender Vortrieb 8.342,50     9.132,99     790,49        

Km von VS

1.9 AM-VS-xx  - Steigender Vortrieb 5,80            100,00        94,20          

Fallender Vortrieb 100,00        387,19        287,19        

(später Einleitung des fallende Vortrieb 1.9 
in 1.8)

Km von VT_Ost

1.4 AM-VT-AV  -W Fallender Vortrieb 11.342,57    11.389,02    46,45-          

(später Einleitung des fallenden Vortrieb 1.3 
in Sammelpunkt RS x VT_Ost)

Förderleitung RS_West Förderleitung RS_West 2031,00

Sammelpunkt RS x VT_Ost

(Pumpbecken_APB Typ_A)

1.5 AM-VT-xx  -O Steigender Vortrieb 11.389,02    10.964,97    424,05        

1.6 AM-VT-RH  -O Steigender Vortrieb 10.964,97    10.867,80    97,17          

1.7 AM-VT-AW  - Steigender Vortrieb 10.867,80    10.820,10    47,70          

Fallender Vortrieb 10.820,10    10.579,54    240,56        

Km von VT_West

1.8 AM-VT-xx  -W Steigender Vortrieb 10.868,34    10.960,73    92,39          

Km von QW

1.10 AM-QW-RQ  - Steigender Vortrieb 205,53        3,30            202,23        
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Übersicht zu den Entwässerungsabschnitten der Vortr iebe - Bereich Ahrental:
Kurzbezeichnungen: ZS_ Zugangsstollen Sillschlucht ZT_ Zufahrstunnel Ahrental

EKS_ Erkundungstollen ZN_ Zugangstunnel Nothaltestelle

Ableitung zur Vorflut Vortriebsabschnitt Steigend oder Fallend im Km von Km bis Länge

Bezug auf Vortrieb [m]

GSA_SL_Bestand

GSA_SL_Erweit. Pumpleitung ZS-Best. Pumpen vom ZSxEKS zur GSA_Sillschlucht_Bestand Pumpleitung ZS-Best. 496,00

(Neubau und Erweiterung)

Sammelpunkt ZSxEKS ZS-Bestand Entw. Bestand Zugangstollen Sillschlucht_ZS

-             345,78        345,78

Pumpstation_Bestand

EKS-Bestand IBK Entwässerung Bestand Entwässerungstollen_EKS

vom Kreuzungspunkt ESxZT bis zum Kreuzungspunkt EKSxZS

2.386,46     5.719,51     3333,05

Sammelpunkt ZT x EKS_Bestand [Abschnittlängen aus Plan: B0054-00001-01]

ZT-Bestand Entwässerung Bestand Zufahrstunnel-AT_ZT

-             2.411,91     2411,91

EKS-Bestand AT Entwässerung Bestand Entwässerungstollen_EKS

von Startkaverne  bis zum Kreuzungspunkt ZTxEKS

5.719,51     6.922,69     1203,18

Pumpleitung ZS Pumpleitung ZS 496,00

Pumpbecken ZSxEKS Km des EKS

Pumpbecken_APB (Typ_A) 2.386,46                         

Ableitung EKS-ZS Ableitung im EKS_Bestand an der Ulme Ableitung EKS-ZS 2772,00

2.386,46     5.158,46     2772,00

Sammelpunkt EKS-AN_10 Km des EKS

(Absetzbecken_ASB Typ_B) 5.158,46                         

Ableitung EKS-Startkav. Ableitung im EKS_Bestand an der Ulme Ableitung EKS-Startkav. 1764,23

5.158,46     6.922,69     1764,23

Sammelpunkt EKS Startkaverne Pumpen der Wässer aus dem Vortrieb in das Absetzbecken

(Absetzbecken_ASB Typ_B) Km des EKS

2.1 AT-ES-RE  - Steigender Vortrieb 6.922,69     21.922,69    15.000,00    

Ableitung ZN_NHS Ableitung im ZT und EKS_Bestand an der Ulme Ableitung ZN_NHS 802,05

5.158,46     5.719,51     561,05

2.170,91     2.411,91     241,00

Km des ZN

Anschluss der Ableitung 3.1 AT-ZN-RZ  - Fallender Vortrieb -             20,00          20,00          
QV-ZN an die ZN-NHS

Steigender Vortrieb 20,00          277,50        257,50        

Fallender Vortrieb 277,50        298,37        20,87          

Km des QV

3.2 AT-QV-RT  - Fallender Vortrieb (0,73)           139,98        140,71        

später Einleitung von 3.2 
in Sammelpunkt_QV

Ableitung QV - ZN Ableitung von der QV zur Ableitung ZN - NHS Ableitung QV - ZN 368,72

Sammelpunkt QV Km des HT_Ost

(Absetzbecken_ASB Typ_B) 4.1 AT-HT-RH  -O Fallender Vortrieb 5.971,50     4.839,91     1.131,59     

4.2 AT-HT-AW  -O Fallender Vortrieb 4.839,91     4.628,20     211,71        

Km des VT_Ost

4.3 AT-VT-RH  -O Fallender Vortrieb 13.538,99    13.460,10    78,89          

Steigender Vortrieb 13.460,10    13.244,01    216,08        

4.4 AT-VT-xx  -O Steigender Vortrieb 13.244,01    11.389,02    1.855,00     

Einleitung der Wässer Km der VR_Ost

aus dem NH_Bereich 4.5 AT-VR-xx  -O Fallender Vortrieb 10,77          237,09        226,32        

Km des HT_West

4.6 AT-HT-AW  -W Fallender Vortrieb 5.998,64     5.776,23     222,41        

Km von VT_West

4.7 AT-VT-RH  -W Fallender Vortrieb 14.744,58    14.657,85    86,73          

Steigender Vortrieb 14.657,85    14.520,03    137,82        

4.8 AT-VT-xx  -W Steigender Vortrieb 14.520,03    12.357,85    2.162,18     

Fallender Vortrieb 12.357,85    10.960,73    1.397,12     

NH_Bereich siehe nächstes Km des VR_West

Blatt 4.9 AT-VR-xx  -W Fallender Vortrieb 10,77          250,40        239,63        

 

Abbildung 4: Bauentwässerungschema Ahrental / Fig. 4: schema di 

drenaggio di costruzione Ahrental 
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Übersicht zu den Entwässerungsabschnitten der Vortr iebe - Bereich NH_Nothaltestelle:
Kurzbezeichnungen: ZS_ Zugangsstollen Sillschlucht ZT_ Zufahrstunnel Ahrental

EKS_ Erkundungstollen ZN_ Zugangstunnel Nothaltestelle

Vortriebsabschnitt Steigend oder Fallend im Km von Km bis Länge
Bezug auf Vortrieb [m]

Einleitung der Wässer
aus dem NH_Bereich Km des MS_NH
in den Sammelp. QV 5.1 NH-MS-xx  - Steigender Vortrieb 8,50            165,00        156,50        

. Fallender Vortrieb 165,00        330,56        165,56        

Steigender Vortrieb 330,56        840,76        510,20        

AS 1-O Fallender V. 40,80          40,80          

5.2 NH-AS-xx  -
AS 1-W Fallender V. 40,80          40,80          

AS 2-O Fallender V. 40,80          40,80          

AS 2-W Fallender V. 40,80          40,80          

Einleitung von 5.2 in
den 5.1 AS 3-O Fallender V. 40,80          40,80          

AS 3-W Fallender V. 40,80          40,80          

AS 4-O Fallender V. 40,80          40,80          

AS 4-W Fallender V. 40,80          40,80          

AS 5-O Fallender V. 40,80          40,80          

AS 5-W Fallender V. 40,80          40,80          

AS 6-O Fallender V. 40,80          40,80          

AS 6-W Fallender V. 40,80          40,80          

VS 1-O Fallender V. 35,00          35,00          

5.7 NH-VS-RB  -
VS 1-W Fallender V. 35,00          35,00          

VS 2 -O Fallender V. 35,00          35,00          

VS 2-W Fallender V. 35,00          35,00          

Einleitung von 5.7 in
den 5.1 VS 3-O Fallender V. 35,00          35,00          

VS 3-W Fallender V. 35,00          35,00          

VS 4-O Fallender V. 35,00          35,00          

VS 4-W Fallender V. 35,00          35,00          

VS 5-O Fallender V. 35,00          35,00          

VS 5-W Fallender V. 35,00          35,00          

VS 6-O Fallender V. 35,00          35,00          

VS 6-W Fallender V. 35,00          35,00          

Einleitung von 5.3 in
den 5.1

EL-O Fallender V. 40,85          40,85          

5.3 NH-EL-RM  -
EL-W Fallender V. 40,85          40,85          

Km des HT_Ost
5.4 NH-NB-xx  -O Steigender Vortrieb 5.988,50     6.800,20     811,70        

Km des HT_West
5.5 NH-NB-xx  -W Steigender Vortrieb 6.015,63     6.827,52     811,88        

5.6 NH-QS-RB  - Steigender Vortrieb 35,00          35,00          

Fallender Vortrieb 35,00          35,00          

 

 

   

Abbildung 5: Bauentwässerungsschema Bereich Nothaltestelle / Fig. 5: drenaggio di costruzione area 

fermata di emergenza 
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An folgenden Standorten sind Sammelpunkte für die 

Einleitung von Wässern aus den Vortrieben vorgesehen: 

 Nei seguenti punti sono previsti punti di raccolta per 

l’immissione dell’acqua proveniente dagli avanzamenti: 

• Sammelpunkt FS x RS am Kreuzungspunkt 

Rettungsstollen Tulfes mit Fensterstollen 

Ampass 

• Sammelpunkt RS x VT Ost an der Einmündung 

des Rettungstollen Tulfes in den 

Verbindungstunnel Ost 

• Sammelpunkt EKS x ASN 10 in der 

bestehenden Ausweichnische 10 des 

Erkundungsstollen 

• Sammelpunkt QV im Querverbindungstunnel 

• Sammelpunkt EKS Startkaverne 

 • Punto di raccolta FS x RS al punto di incrocio 

del cunicolo di soccorso Tulfes con la finestra di 

Ampass 

• Punto di raccolta RS x VT Ost presso lo sbocco 

del cunicolo di soccorso Tulfes nella galleria di 

collegamento est 

• Punto di raccolta EKS x ASN 10 nella nicchie di 

allargamento 10 esistente del cunicolo 

esplorativo  

• Punto di raccolta QV nella galleria di 

collegamento trasversale 

• Punto di raccolta EKS camerone di partenza 

Die Absetzbecken an den Sammelpunkten:  I bacini di separazione nei punti di raccolta: 

• EKS x ASN 10 

• QV 

• EKS 

 • EKS x ASN 10 

• QV 

• EKS 

werden an den Nachunternehmer übergeben.  vengono consegnati all’appaltatore successivo.  

Die Detailpläne der Sammelpunkte sind im Plan mit der 

Nummer @10300 dargestellt. Die Sammelpunkte Typ 

ASB dienen der Absetzung von Feinteilen. Die Becken 

werden redundant hergestellt. Die Absetzbecken sind je 

nach Anfall von Feinteilen zu leeren. Der Schlamm ist zu 

entsorgen. 

 Gli elaborati grafici dettagliati dei punti di raccolta sono 

illustrati nella planimetria @10300. I punti di raccolta tipo 

ASB servono per la sedimentazione degli elementi fini. I 

bacini saranno ridondanti. I bacini di sedimentazione 

devono essere svuotati dopo la sedimentazione degli 

elementi fini. Il fango deve essere smaltito.  

Die Förderung der Wässer in die Becken erfolgt durch 

Pumpen.  

 L’acqua viene trasportata nei bacini mediante pompe.  

Die Ableitung in die jeweils weitere Station der 

Entwässerungskette erfolgt nach Möglichkeit im 

Freispiegel. Die Becken sind in entsprechender 

Höhenlage herzustellen.  

 Se possibile, lo scarico nel successivo punto della catena 

di drenaggio avviene su livello libero. I bacini devono 

essere ubicati a quote adeguate.  

Am Kreuzungspunkt Zugangstunnel Ahrental mit dem 

Erkundungstollen ist ein Pumpbecken Typ APB 

aufzustellen. Das Pumpbecken übernimmt die Wässer 

aus dem Sammelpunkt EKS x ASN 10. Von diesem 

Punkt werden die Wässer in die GSA Sillschlucht 

gepumpt. Das Pumpbecken wird nach Bauende 

übernommen. 

 Nel punto di incrocio della galleria di accesso Ahrental 

con il cunicolo esplorativo si deve collocare un bacino 

con pompa di tipo APB, che raccoglie l’acqua del punto di 

raccolta EKS x ASN 10. Da questo punto le acque 

vengono pompate nell’impianto di trattamento della gola  

del Sill. Il bacino con pompa viene preso in consegna 

dopo l’ultimazione dei lavori.  

Zusätzlich befindet sich an diesem Kreuzungspunkt ein 

bestehendes Becken. Dieses kann im Fall eines hohen 

 In questo punto di incrocio si trova inoltre un bacino 

aggiuntivo, che può essere utilizzato in caso di elevata 
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Wasserandranges mit genutzt werden. Ein Überlauf vom 

Pumpbecken in dieses Becken wird vorgesehen. 

affluenza dell’acqua. Si prevede che il bacino con pompa 

sfiori in questo bacino. 

Beim Ausbruch der Aufweitungsnische für die Anbindung 

der Verbindungsrampe Ost und West ist ein zusätzliches 

Pumpbecken zu installieren.  

 Per lo scavo della nicchia di allargamento per 

l’allacciamento della rampa di collegamento est e ovest 

deve essere istallato un ulteriore bacino con pompa.  

   

8.1 GEWÄSSERSCHUTZANLAGEN – GSA 8.2 8.1 IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE 

An folgenden Stellen im Baubereich sind 

Gewässerschutzanlagen aufzustellen und zu betreiben:  

 Nei seguenti punti si devono prevedere e gestire impianti 

di trattamento delle acque: 

• Portal Tulfes 

• Portal Ampass 

• Portal Sillschlucht 

 • Portale Tulfes 

• Portale Ampass 

• Portale gola del Sill 

Die GSA am Portal Tulfes ist neu zu errichten. Sie ist 

nach Beendigung der Bauarbeiten zu demontieren. 

 L‘impianto di trattamento delle acque presso il portale 

Tulfes deve essere realizzato ex novo, e smantellato 

dopo l’ultimazione dei lavori.  

Die Ausbauwassermenge der GSA Tulfes beträgt 30 l/s.  La portata dell’impianto di trattamento delle acque Tulfes 

nella configurazione finale ammonta a 30 l/s. 

Die Einleitung der gereinigten Wässer erfolgt in einen 

Bestandsschacht der Tunnelentwässerung des 

Umfahrungstunnels Innsbruck. 

 L’acqua trattata viene immessa in un pozzetto esistente 

della rete di drenaggio della galleria di circonvallazione 

Innsbruck.  

Die GSA am Portal Ampass ist zu übernehmen und nach 

Bauende zu demontieren. Sie wurde in Form einer 

Containerlösung modular hergestellt. 

 L’impianto di trattamento delle acque presso il portale 

Ampass deve essere preso in consegna e smantellato 

dopo i lavori. È stato realizzato come container modulare.  

Die Ausbauwassermenge der GSA Ampass beträgt 20 

l/s, davon sind 10 l/s bereits installiert. 

 La portata dell’impianto di trattamento delle acque 

Ampass nella configurazione finale ammonta a 20 l/s, di 

cui sono installate già 10 l/s.  

Die Ableitung in die Vorflut ist ebenfalls zu übernehmen. 

Sie führt von der GSA über die bestehende 

Autobahnüberführung, anschließend entlang einer 

Böschung zum Vorfluter. 

 Anche lo scarico nel canale ricettore deve essere preso 

in consegna. Questo porta dall’impianto di trattamento 

delle acque, attraverso il cavalcavia autostradale 

esistente, lungo una scarpata, fino al canale ricettore.  

Die GSA am Standort Portal Sillschlucht ist zu 

übernehmen und zu erweitern. Die GSA besteht aus 

betonierten Becken mit einer Neutralisationsanlage als 

Containerlösung. 

 L‘impianto di trattamento delle acque presso il portale 

gola del Sill deve essere adottato e ampliato. L’impianto 

di trattamento delle acque è formato da bacini rivestiti di 

calcestruzzo con impianto di neutralizzazione, ed è 

costituito da un container.  

Die Ausbauwassermenge der bestehenden Anlage 

beträgt 30 l/s. Die Erweiterung hat im Bedarfsfall auf bis 

zu 90 l/s (zusätzlich 2 x 30 l/s) nach Anordnung des AG 

zu erfolgen. 

 La portata dell’impianto esistente nella configurazione 

finale ammonta a 30 l/s. L’ampliamento si effettuerà a 

esigenza fino a 90l/s (2 x 30 l/s aggiuntivi) dietro ordine 

del Committente.  
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Die GSA muss für den TBM-Vortrieb für folgende 

Wassermengen  ausgelegt sein: 

bis EKS-km 20,00                50 l/s  

ab EKS-km 20,00                75 l/s  

(Aufrüstung in Abhängigkeit von den bis dato 

vorliegenden Erkenntnissen: wenn zum Zeitpunkt des 

Erreichens von EKS-km 20,00 insgesamt weniger als 20 

l/s zutreten, ist keine Erweiterung der GSA erforderlich) 

 Per i lavori di avanzamento con fresa l’impianto di 

trattamento delle acque deve essere dimensionato per le 

seguenti portate: 

fino al EKS-km 20,00                50 l/s  

dal EKS-km 20,00                     75 l/s 

(in dipendenza delle conoscenze attuali: se al momento 

del raggiungimento del EKS-km 20,00 affluiscono meno 

di 20 l/s, non è necessario ampliare l’impianto di 

trattamento delle acque) 

 

Die GSA Sillschlucht wird nach Bauende an den AG 

übergeben.  

 Dopo la fine dei lavori l‘impianto di trattamento delle 

acque gola del Sill viene consegnato alla Committenza.  

Die Ableitung der gereinigten Wässer wird über den 

Zugangstunnel Sillschlucht und das Gerinne des EKS 

vorgenommen. Die Wässer sind von der GSA bis zum 

Portal Sillschlucht zu Pumpen. Die gesamte Ableitung ist 

durch den AN herzustellen. Für die Einleitung in das 

Gerinne ist ein bestehender Deckel abzuheben. Die 

entstehende Öffnung ist wieder LKW befahrbar zu 

sichern. 

 Le acque trattate vengono scaricate attraverso la galleria 

di accesso gola del Sill e la canaletta del EKS. Le acque 

devono essere pompate dall’impianto di trattamento delle 

acque fino al portale gola del Sill. Tutte le operazioni di 

scarico devono essere eseguite a cura dell’appaltatore. 

Per l’immissione nella canaletta deve essere rimosso il 

coperchio esistente. L’apertura esistente deve essere 

resa carrabile da camion.  

Die Aufstellungsorte sind in den zugehörigen BE-Plänen 

dargestellt. 

 I punti di istallazione sono illustrati nelle rispettive tavole 

di cantiere.  

   

8.3 ENTWÄSSERUNG WÄHREND DER 
INNENAUSBAUARBEITEN  

 8.2 DRENAGGIO DURANTE I LAVORI DI 
RIVESTIMENTO INTERNO 

Für die Herstellung der Innenausbauarbeiten sind die 

installierten Entwässerungen der Vortriebe den neuen 

Gegebenheiten anzupassen. 

 Per la realizzazione dei lavori di rivestimento interno le 

condotte istallate di drenaggio degli avanzamenti devono 

essere adattate alle nuove condizioni.  

Ein Schema für diese Phase ist in der nachfolgenden 

Abbildung dargestellt. 

 La seguente illustrazione mostra lo schema per questa 

fase: 
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 Übersicht zu den Entwässerungsabschnitten nach Fert igstellung des Ausbau - Bereich Tulfes und Ampass:

Portal Tulfes Getrennt nach Bergwässer und Fahrbahnw asser

Ableitung zur Vorflut Vortriebsabschnitt Steigend oder Fallend im Km von Km bis Länge
Bestandsleitung (Freispiegel)

Bezug auf die TP, TP [m]

Bergwässer
Löwa_Becken

(Neubau) Ulmendrainage und THE Km von RS

Ableitung in Löwa_Becken 1.1 TU-RS-xx  - steigend vom Portal -                3.707,15     3.707,15     
(überw. Freispiegell.)

1.2 AM-RS-xx  -O steigend vom Portal 7.034,87        3.707,15     3.327,71     

1.3 AM-RS-xx  -W steigend vom Portal 7.055,87        8.342,50     1.286,63     

Hochpunkt_RS

Km von VS

1.9 AM-VS-xx  - steigend vom Portal 100,00           100,00        
Hochpunkt_VS

Km von FS

AM-FS-Bestand Entwässerung der Anbindung des Fensterstollen Ampass

1.334,95        1.359,95     25,00

Fahrbahnwässer
Notfallbecken

(Neubau) Entwäserungsrinne bzw. Rigol Km von RS

Ableitung in Notfallbecken 1.1 TU-RS-xx  - steigend vom Portal -                3.707,15     3.707,15     
(überw. Freispiegell.)

1.2 AM-RS-xx  -O steigend vom Portal 7.034,87        3.707,15     3.327,71     

1.3 AM-RS-xx  -W steigend vom Portal 7.055,87        8.342,50     1.286,63     
Hochpunkt_RS

Km von VS

1.9 AM-VS-xx  - steigend vom Portal 100,00           100,00        
Hochpunkt_VS

Km von FS

AM-FS-xx steigend vom Portal

1.334,95        1.359,95     25,00

Bergwässer Ulmendrainage Bestand des IT

IT_Bestand Ableitung zum Portal Tulfes

(überw. Freispiegell.)
Ulmendrainage

1.7 AM-VT-AW  - fallend vom HP des VTO zum IT 10.820,10      10.579,54    240,56        
Hochpunkt_VT_Ost

Ulmendrainage des QW Km von QW

1.10 AM-QW-RQ  - fallend vom HP des QW 205,53           3,30            202,23        
Hochpunkt_QW

Fahrbahnwässer Tunnelhauptentwässerung Bestand

IT_Bestand Ableitung zum Portal Tulfes

(überw. Freispiegell.)
Hauptentwässerung des VTO bzw. VTW

1.7 AM-VT-AW  - fallend vom HP des VTO zum IT 10.820,10      10.579,54    240,56        
Hochpunkt_VT_Ost

Entwässerungsgeerinne bzw. Rigol Km von QW

1.10 AM-QW-RQ  - fallend vom HP des QW 205,53           3,30            202,23        
Hochpunkt_QW

Portal Ampass

Bergwässer Ulmendrainage und THE Km von FS

Löwa_Becken Ableitung in Löwa_Becken AM-FS- steigend vom Portal

(Neubau)
(überw. Freispiegell.)

-                1.334,95     1334,95

Ableitung zur Vorflut
Bestandsleitung (freispiegel)

Fahrbahnwässer Entwäserungsrinne bzw. Rigol Km von FS

Notfallbecken Ableitung in Notfallbecken AM-FS- steigend vom Protal 

(Neubau)
(überw. Freispiegell.)

-                1.334,95     1334,95
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Übersicht zu den Entwässerungsabschnitten nach Fert igstellung des Ausbau - Bereich Ahrental:

Zusammengefasst Bergwässer und Fahrbahnwasser

Ableitung zur Vorflut Vortriebsabschnitt Steigend oder Fallend im Km von Km bis Länge

Bezug auf die TP, TP [m]

GSA_SL_Bestand

GSA_SL_Erweit. Pumpleitung ZS-Best. Pumpen vom ZSxEKS zur GSA_Sillschlucht_Bestand Pumpleitung ZS-Best. 496,00

(Neubau und Erweiterung)

Sammelpunkt ZSxEKS ZS-Bestand Entw. Bestand Zugangstollen Sillschlucht_ZS

-                345,78          345,78

Pumpstation_Bestand

EKS-Bestand IBK Entwässerung Bestand Entwässerungstollen_EKS

vom Kreuzungspunkt ESxZT bis zum Kreuzungspunkt EKSxZS

2.386,46        5.719,51       3333,05

Sammelpunkt ZT x EKS_Bestand [Abschnittlängen aus Plan: B0054-00001-01]

ZT-Bestand Entwässerung Bestand Zufahrstunnel-AT_ZT

-                2.411,91       2411,91

EKS-Bestand AT Entwässerung Bestand Entwässerungstollen_EKS

von Startkaverne  bis zum Kreuzungspunkt ZTxEKS

5.719,51        6.922,69       1203,18

Pumpleitung ZS Pumpleitung ZS 496,00

Pumpbecken ZSxEKS Km des EKS

Pumpbecken_APB (Typ_A) 2.386,46                              

Ableitung EKS-ZS Ableitung im EKS_Bestand an der Ulme Ableitung EKS-ZS 2772,00

2.386,46        5.158,46       2772,00

Sammelpunkt EKS-AN_10 Km des EKS

(Absetzbecken_ASB Typ_B) 5.158,46                              

Ableitung EKS-Startkav. Ableitung im EKS_Bestand an der Ulme Ableitung EKS-Startkav. 1764,23

5.158,46        6.922,69       1764,23

Sammelpunkt EKS Startkaverne Pumpen der Wässer aus dem Gerinne des Sohltübings

(Absetzbecken_ASB Typ_B) Km des EKS

2.1 AT-ES-RE  - steigend bis zum HP 6.922,69        21.922,69     15.000,00    

Mischwässer des EKS in Entwässerungsmulde
Hochpunkt des EKS

Einleitung der Mischwässer Km des ZN

In die Ableitung ZN_NHS 3.1 AT-ZN-RZ  - fallend zum TP des ZN -                20,00            20,00          

Mischwässer im ZN
Tiefpunkt des ZN

fallend zum TP des ZN 20,00             277,50          257,50        

Ableitung ZN_NHS Ableitung im ZT und EKS_Bestand an der Ulme Ableitung ZN_NHS 762,08

5.158,46        5.719,51       561,05

2.210,88        2.411,91       201,03

Ableitung QV - ZN Ableitung von der QV zur Ableitung ZN - NHS Ableitung QV - ZN 368,72

Sammelpunkt QV Hochpunkt des ZN

(Absetzbecken_ASB Typ_B) 3.1 AT-ZN-RZ  - fallend zum TP des QV 277,50           298,37          20,87          

Mischwässer im ZN Km des QV

3.2 AT-QV-RT  - fallend zum TP des QV (0,73)             139,98          140,71        

Mischwässer im QV

Pumpleitung HT_Ost Pumpleitung HT_Ost 1343,30

Hochpumpen zum Km des HT_Ost

Sammelpunkt QV 4.1 AT-HT-RH  -O fallend zum TP des HTO 5.971,50        4.839,91       1.131,59     

Mischwässer der HT_Ost aus Entwässerungsmulde

4.2 AT-HT-AW  -O fallend zum TP des HTO 4.839,91        4.628,20       211,71        

Sammelpunkt AWB_Ost Mischwässer der HT_Ost aus Entwässerungsmulde Tiefpunkt des HT_Ost

(Pumpbecken_APB Typ_A Pumpen zum Sammelpunkt AWB_Ost

in der Mitte der Brillenwand) Km des VT_Ost

Pumpen zum 4.3 AT-VT-RH  -O fallend zum TP des VTO 13.538,99      13.460,10     78,89          

Sammelpunkt AWB_Ost Ulmendrainage bzw. Fahrbahnentwässerung 13.460,10      Tiefpunkt des VT_Ost - Querausleitungsnische im End ausbau

4.3 AT-VT-RH  -O fallend vom HP des VTO 13.460,10      13.244,01     216,08        

4.4 AT-VT-xx  -O fallend vom HP des VTO 13.244,01      11.389,02     1.855,00     

Ulmendrainage bzw. Fahrbahnentwässerung

Hochpumpen in die Fahrbahnentw. Des VTO Km der VR_Ost

4.5 AT-VR-xx  -O fallend vom HP des VR zum ES 10,77             237,09          226,32        

Mischwässer der VR_Ost aus Entwässerungsmulde
Hochpunkt_VRO

Km von VT_Ost

1.4 AM-VT-AV  -O fallend vom HP des VTO 11.342,57      11.389,02     46,45          

Ulmendrainage bzw. Fahrbahnentwässerung Km von RS

1.3 AM-RS-xx  -W fallend vom Hochpunkt 8.342,50        9.142,39       799,89        

Ulmendrainage und THE bzw. Gerinne und Rigol
Hochpunkt_RS

1.5 AM-VT-xx  -O fallend vom HP des VTO 11.389,02      10.964,97     424,05        

Ulmendrainage bzw. Fahrbahnentwässerung

1.6 AM-VT-RH  -O fallend vom HP des VTO 10.964,97      10.867,80     97,17          

Ulmendrainage bzw. Fahrbahnentwässerung

1.7 AM-VT-AW  - fallend vom HP des VTO 10.867,80      10.820,10     47,70          

Ulmendrainage bzw. Fahrbahnentwässerung
Hochpunkt_VT_Ost

Überleitung der Ulmendrainage und der Fahrbahnentwässerung 20,00          

Km von VT_West

1.8 AM-VT-xx  -W fallend vom HP des VTW 10.868,34      10.960,73     92,39          

Ulmendrainage bzw. Fahrbahnentwässerung

Km von VS

1.9 AM-VS-xx  - fallend vom HP des VS 387,19           100,00          287,19        

Ulmendrainage und THE bzw. Gerinne und Rigol
Hochpunkt_VS

Ulmendrainage bzw. Fahrbahnentwässerung

4.8 AT-VT-xx  -W fallend vom HP des VTW 14.520,03      12.357,85     2.162,18     
Hochpunkt_VTW

Pumpleitung HT_West Pumpleitung HT_West 309,14

vom Tiefpunkt des VTW
Km des HT_West

4.6 AT-HT-AW  -W fallend zum TP des HTW 5.998,64        5.776,23       222,41        

Pumpen zum Sammelpunkt QV Mischwässer der HT_Ost aus Entwässerungsmulde
Tiefpunkt des HT_West

über die Pumpleitung HT_West

Km von VT_West

4.7 AT-VT-RH  -W fallend zum TP des VTW 14.744,58      14.657,85     86,73          

Ulmendrainage bzw. Fahrbahnentwässerung 14.657,85      Tiefpunkt des VT_West - Querausleitungsnische im En dausbau

Pumpen zum Sammelpunkt QV 4.7 AT-VT-RH  -W fallend zum TP des VTW 14.657,85      14.520,03     137,82        

mit der Pumplleitung HT_West Ulmendrainage bzw. Fahrbahnentwässerung

Einleitung der Wässer

aus dem NH_Bereich 4.8 AT-VT-xx  -W fallend zum TP des VTW 12.357,85      10.960,73     1.397,12     

Ulmendrainage bzw. Fahrbahnentwässerung
Hochpunkt_VTW

NH_Bereich siehe nächstes Hochpumpen in die Fahrbahnentw. Des VTW Km des VR_West

Blatt 4.9 AT-VR-xx  -W fallend vom HP des VR zum ES 10,77             250,40          239,63        

Mischwässer der VR_Ost aus Entwässerungsmulde
Hochpunkt_VRW
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Übersicht zu den Entwässerungsabschnitten nach Fert igstellung des Ausbau - Bereich NH_Nothaltestelle:

Zusammengefasst Bergwässer und Fahrbahnwasser

Vortriebsabschnitt Steigend oder Fallend im Km von Km bis Länge

Bezug auf die TP, TP [m]

Km des MS_NH
5.1 NH-MS-xx  - fallend zum TP im QV 8,50              165,00          156,50        

. Mischwässer des MS aus Entwässerungsmulde

Einleitung der Wässer Hochpumpen vom TP_MS in den QV 322,056
aus dem NH_Bereich
in den Sammelp. QV fallend zum TP  im MS 165,00           330,56          165,56        

Mischwässer des MS aus Entwässerungsmulde
fallend zum TP  im MS 330,56           840,76          510,20        

Mischwässer des MS aus Entwässerungsmulde

Km des HT_Ost
5.4 NH-NB-xx  -O fallend zum TP im QV 5.988,50        6.800,20       811,70        

Mischwässer des 5.4 aus Entwässerungsmulde

5.6 NH-QS-RB  - 5.6 QS-O fallend zu 5.4 35,00            35,00          

5.2 NH-AS-xx  - AS 1-O fallend zu 5.4 40,80            40,80          

5.7 NH-VS-RB  - VS 1-O fallend zu 5.4 35,00            35,00          

AS 2-O fallend zu 5.4 40,80            40,80          

VS 2 -O fallend zu 5.4 35,00            35,00          

AS 3-O fallend zu 5.4 40,80            40,80          

VS 3-O fallend zu 5.4 35,00            35,00          

AS 4-O fallend zu 5.4 40,80            40,80          

VS 4-O fallend zu 5.4 35,00            35,00          

AS 5-O fallend zu 5.4 40,80            40,80          

VS 5-O fallend zu 5.4 35,00            35,00          

AS 6-O fallend zu 5.4 40,80            40,80          

VS 6-O fallend zu 5.4 35,00            35,00          

5.3 NH-EL-RM  - 5.3 EL-O fallend zu 5.4 40,85            40,85          

Km des HT_West
5.5 NH-NB-xx  -W fallend zum TP im QV 6.015,63        6.827,52       811,88        

Mischwässer des 5.4 aus Entwässerungsmulde

5.6 NH-QS-RB  - 5.6 QS-W fallend zu 5.5 35,00            35,00          

5.2 NH-AS-xx  - AS 1-W fallend zu 5.5 40,80            40,80          

5.7 NH-VS-RB  - VS 1-W fallend zu 5.5 35,00            35,00          

AS 2-W fallend zu 5.5 40,80            40,80          

VS 2 -W fallend zu 5.5 35,00            35,00          

AS 3-W fallend zu 5.5 40,80            40,80          

VS 3-W fallend zu 5.5 35,00            35,00          

AS 4-W fallend zu 5.5 40,80            40,80          

VS 4-W fallend zu 5.5 35,00            35,00          

AS 5-W fallend zu 5.5 40,80            40,80          

VS 5-W fallend zu 5.5 35,00            35,00          

AS 6-W fallend zu 5.5 40,80            40,80          

VS 6-W fallend zu 5.5 35,00            35,00          

5.3 NH-EL-RM  - 5.3 EL-W fallend zu 5.5 40,85            40,85          

 

   

   

8.4 ENTWÄSSERUNG BESTANDSTUNNEL 
(UMFAHRUNGSTUNNEL INNSBRUCK) 

 8.3 DRENAGGIO DELLA GALLERIA ESISTENTE 
(CIRCONVALLAZIONE INNSBRUCK) 

Das Entwässerungssystem des bestehenden 

Umfahrungstunnels Innsbruck ist im Bereich des 

Portalplatzes Tulfes im Bestand vorhanden und in 

Betrieb. Die im Bestandstunnel anfallenden Reinwässer 

sind während der gesamten Bauzeit ungehindert 

abzuführen. 

 Il sistema di drenaggio della galleria di circonvallazione 

esistente Innsbruck si trova nelle vicinanze del portale 

Tulfes, dove è attivo. Le acque piovane che cadono sulla 

galleria esistente devono essere scaricate liberamente 

per tutta la durata dei lavori.  

Diese Wässer werden für die Speisung des 

Löschwasserbehälters verwendet. Für die Einleitung ist 

eine Neuverlegung der Zuleitung notwendig. Hierfür wird 

eine neue Leitung DN400 an den Bestandsschacht 

 Queste acque vengono utilizzate per alimentare il bacino 

per le acque antincendio. Per l’immissione è necessario 

riposizionare la condotta. Allo scopo si allaccia una nuova 

condotta DN400 al pozzetto esistente. Durante i lavori 
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angeschlossen. Während der Anschlussarbeiten ist das 

anfallende Wasser in einen weiteren Schacht zu 

überpumpen. 

per l’allacciamento l’acqua che cade deve essere 

pompata in un altro pozzetto.  

Während der gesamten Bauphase des AP164 dürfen 

keinerlei Wässer in das Entwässerungssystem des 

Bestandstunnels eingeleitet werden. 

 Per tutta la durate dei lavori del lotto AP164 non può 

essere scaricata acqua nel sistema di drenaggio della 

galleria esistente.  

   

8.5 ENTWÄSSERUNGSKONZEPT ENDE 
BAUPHASE AP164 

 8.4 SISTEMA DI DRENAGGIO FINE FASE DI 
COSTRUZIONE AP164 

Die Entwässerung für die Betriebsphase wird nur in den 

Bereichen, in denen der Innenausbau hergestellt wird, 

errichtet. 

 Il drenaggio per la fase di esercizio viene realizzato solo 

nelle aree in cui si trova un rivestimento di prima fase.  

Prinzipiell sollen sämtliche Ableitungen von Bergwässern 

in der Betriebsphase ohne den Einsatz von Pumpen 

durchgeführt werden.  

 In linea generale, in fase di esercizio tutte le acque 

ipogee dovrebbero essere scaricate senza utilizzare 

pompe.  

Im Falle einer Bergwasserabdichtung in Form einer 

Regenschirmabdichtung werden über die gesamte Länge 

der Tunnelbauwerke an beiden Seiten Ulmendrainagen 

ausgeführt. In periodischen Abständen erfolgt eine 

Ausleitung in die Tunnelhauptentwässerung. Selbiges gilt 

für die drainierten Wässer der Sohl- und 

Frostkofferdrainage. 

 In caso si voglia realizzare un isolamento a ombrello per 

le acque ipogee, saranno collocate condotte per il 

drenaggio laterale su entrambi i lati della galleria, per 

tutta la sua lunghezza. A intervalli periodici le acque 

saranno scaricate nella condotta della galleria principale. 

Lo stesso vale per le acque drenate nella condotta della 

soletta e per il disgelo.   

Um das Einsickern von Bergwässern in die 

Ulmendrainagen zu erleichtern werden in Abschnitten mit 

Bergwasserandrang Bohrungen im Bereich der 

Ulmendrainagen hergestellt.  

 Per agevolare la percolazione delle acque ipogee nelle 

condotte di drenaggio laterale, saranno realizzati fori nei 

tratti in cui c’è affluenza di acque ipogee, nell’area delle 

condotte laterali.   

Nach Beendigung der Vortriebsarbeiten sind die 

anfallenden Wässer in den Bereichen ohne Innenausbau 

schadlos abzuleiten. 

 Dopo la conclusione dei lavori di avanzamento le acque 

affioranti devono essere scaricate nelle aree senza 

rivestimento interno, senza arrecare danni.  

   

8.5.1 Rettungsstollen Tulfes  8.4.1 Cunicolo di soccorso Tulfes 

Die Bergwasserabdichtung im Rettungsstollen erfolgt mit 

einer nicht druckwasserhaltenden Abdichtung 

(Regenschirmabdichtung). 

 Nel cunicolo di soccorso si realizza un isolamento ad 

ombrello per le acque ipogee.  

Am Portal Tulfes werden die Bergwässer analog der 

Bergwässer des bestehenden Umfahrungstunnels einem 

neu zu errichtenden Löschwasserbecken mit 108m³ 

Versorgungsvolumen zugeführt. 

 In corrispondenza al portale di Tulfes queste acque, 

analogamente a quanto avviene per le acque di 

infiltrazione della galleria di circonvallazione esistente, 

vengono fatte affluire in una vasca antincendio da 

costruire ex novo con una capacità di alimentazione di 

108 m². 
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Auf der Fahrbahnoberfläche anfallende Wässer werden 

grundsätzlich über ein Seitengerinne im Längsgefälle 

abgeleitet. Im Bereich der Sonderquerschnitte sind Rigole 

angeordnet. 

 Le acque che affluiscono sulle superfici di transito 

saranno scaricate attraverso una canaletta laterale con 

pendenza longitudinale. Nell’area delle sezioni speciali 

sono disposte cunette di scolo.  

Die Wässer aus dem Seitengerinne werden am Portal 

Tulfes in einen Schacht eingeleitet und in das 

Notfallsammelbecken geführt. 

 Le acque provenienti dalle canalette laterali saranno 

immesse in un pozzo presso il portale Tulfes, e poi 

scaricate in un bacino di raccolta di emergenza.  

   

8.5.2 Regelquerschläge  8.4.2 Cunicoli trasversali regolari 

In den Regelquerschlägen ist eine druckwasserdichte 

Abdichtung vorgesehen.  
 Nei cunicoli trasversali normali è previsto un isolamento 

impermeabile.  

Sämtliche Oberflächenwässer aus den 

Regelquerschlägen entwässern in den Rettungsstollen. 
 Tutte le acque di superficie provenienti da tali cunicoli 

vengono scaricate nel cunicolo di soccorso.  

   

8.5.3 Querschlag West  8.4.3 Cunicolo trasversale di collegamento ovest 

Der Querschlag West entwässert in das 

Aufweitungsbauwerk Knoten Aldrans. 
 Il cunicolo trasversale di collegamento ovest scarica 

nell’opera di allargamento del nodo Aldrans.  

Die Bergwasserableitung erfolgt über eine 

Regenschirmabdichtung.  
 Per le acque ipogee si prevede un isolamento a ombrello.  

Je nach Wasserandrang kann auf die Ausführung der 

Stollenhauptentwässerung verzichtet werden.  
 Se l’affluenza dell’acqua lo consente, si può rinunciare 

alla realizzazione della condotta di drenaggio principale 

del cunicolo.  

   

8.5.4 Aufweitungsbauwerk Knoten Aldrans  8.4.4 Opera di allargamento nodo Aldrans 

Die Bergwasserableitung erfolgt über eine 

Regenschirmabdichtung. 
 Si realizza un isolamento ad ombrello per le acque 

ipogee. 

Die anfallenden Wässer bis zum Hochpunkt bei km 

10.8+20,095 in Richtung Osten, werden in die 

bestehende Entwässerung des Umfahrungstunnel 

Innsbruck eingeleitet. Ab dem Hochpunkt in Richtung 

Westen erfolgt die Ableitung in den Verbindungstunnel 

Ost. 

 Le acque affioranti fino al punto massimo, alla 

progressiva 10.8+20,095 in direzione est, saranno 

immesse nella condotta di drenaggio esistente della 

galleria di circonvallazione Innsbruck. Dal punto di 

massimo in direzione ovest, le acque vengono scaricate 

nella galleria di collegamento est.  

   

8.5.5 Verbindungsstollen West  8.4.5 Cunicolo di raccordo ovest 

Die Bergwasserabdichtung im Verbindungsstollen West 

erfolgt mit einer Regenschirmabdichtung. 
 Nel cunicolo di raccordo ovest si realizza un isolamento 

ad ombrello per le acque ipogee. 

Von der Einmündung des Verbindungsstollens West in 

den Rettungsstollen bis zum Hochpunkt bei km 
 Prima dell’imbocco del cunicolo di raccordo ovest nel 

cunicolo di soccorso, fino al punto massimo alla 
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0.1 +00,00 werden die anfallenden Bergwässer in die 

Hauptentwässerung des Rettungsstollens eingeleitet. 

progressiva 0.1+00,00, le acque ipogee affioranti 

vengono immesse nella condotta principale del cunicolo 

di soccorso.  

Ab dem Hochpunkt bei km 0.1 +00.00 bis zur 

Einmündung des Verbindungsstollens West in den 

Verbindungstunnel West werden die Wässer in die 

Tunnelhauptentwässerung des Verbindungstunnels West 

eingeleitet.  

 Dal punto massimo alla progressiva 0.1+00.00 fino 

all’imbocco del cunicolo di raccordo ovest nella galleria di 

collegamento ovest, le acque vengono scaricate nel 

drenaggio principale della galleria di collegamento ovest.  

Mit anfallenden Wässer auf der Fahrbahnoberfläche wird 

analog den Bergwässern verfahren. Sie werden im 

Seitengerinne im Längsgefälle abgeleitet. 

 Le acque affioranti sulla superficie di transito vengono 

trattate analogamente alle acque ipogee. Saranno poi 

immesse nelle canalette laterali in pendenza 

longitudinale.  

   

8.5.6 Fensterstollen Ampass  8.4.6 Finestra Ampass 

Die Bergwasserableitung erfolgt über eine 

Regenschirmabdichtung. 
 Si realizza un isolamento ad ombrello per le acque 

ipogee. 

Am Portal Ampass werden die Bergwässer aus den 

Ulmendrainagen bzw. Stollenhauptentwässerung in ein 

neu zu errichtendes Löschwasserbecken mit 108m³ 

Versorgungsvolumen eingeleitet. 

 Presso il portale Ampass le acque ipogee provenienti 

dalle condotte laterali ovvero dalla condotta principale del 

cunicolo saranno immesse in un nuovo bacino per 

l’acqua antincendio con capacità di alimentazione di 

108m³.  

Auf der Fahrbahnoberfläche anfallende Wässer werden 

grundsätzlich über ein Seitengerinne im Längsgefälle 

abgeleitet. Im Bereich der Sonderquerschnitte sind Rigole 

angeordnet. 

 Le acque affioranti sulla superficie di transito saranno 

scaricate attraverso una canaletta laterale in pendenza 

longitudinale. Nell’area delle sezioni speciali sono 

disposte cunette di scolo.  

Am Portal Ampass werden die Wässer aus dem 

Seitengerinne in das Sammelbecken eingeleitet.  
 Presso il portale Ampass le acque provenienti dalle 

canalette laterali vengono scaricate nel bacino di 

raccolta.  

Je nach Wasserandrang kann auf die Ausführung der 

Stollenhauptentwässerung verzichtet werden. 

 Se l’affluenza dell’acqua lo consente, si può rinunciare 

alla realizzazione della condotta di drenaggio principale 

del cunicolo. 

   

8.5.7 Verbindungstunnel  8.4.7 Gallerie di collegamento 

Die Bergwasserableitung der Verbindungstunnel erfolgt 

über eine Regenschirmabdichtung. 

 Nelle gallerie di collegamento si realizza un isolamento 

ad ombrello per le acque ipogee. 

Im Sohlbereich ist eine WDI-Platte angeordnet.  Nell’area della soletta è disposta una piastra di 

rivestimento impermeabile.  

Da der Endausbau der Verbindungstunnel nicht im 

Leistungsumfang enthalten ist, wird auf die Ableitung von 

Oberflächenwässern in dieser Beschreibung nicht 

 Poiché il rivestimento definitivo delle gallerie di 

collegamento non fa parte della prestazione, la presente 

descrizione non include lo scarico delle acque di 
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eingegangen. superficie.  

   

8.5.7.1 Verbindungstunnel Ost  8.4.7.1 Galleria di collegamento est 

Die gesammelten Bergwässer werden über das 

Längsgefälle ab dem Hochpunkt bei km 10.8+20,095 in 

Richtung Westen bis zum Tiefpunkt bei km 13.40+60,095 

abgeleitet. Von hier müssen die Wässer zum 

Sammelpunkt AWB_Ost (Pumpbecken TYP A) gepumpt 

werden. Vom Sammelpunkt AWB_Ost werden die 

Wässer weiter zum Sammelpunkt QV hochgepumpt. 

 Le acque ipogee raccolte vengono scaricate lungo la 

pendenza longitudinale dal punto massimo al km 

10.8+20,095 in direzione ovest fino al punto di minimo al 

km 13.40+60,095. Da qui le acque devono essere 

pompate fino al punto di raccolta AWB_est (bacino con 

pompa TIPO A). Dal punto di raccolta AWB_est le acque 

vengono pompate fino al punto di raccolta QV.  

Der Pumpbetrieb ist nach Beendigung der Bauarbeiten 

aufrecht zu erhalten. 

 Dopo la conclusione dei lavori, le pompe devono essere 

tenute in funzione.  

8.5.7.2 Verbindungstunnel West  8.4.7.2 Galleria di collegamento ovest 

Im Abschnitt der Einmündung des Verbindungstunnels 

West in das Aufweitungsbauwerk Aldrans bis zum 

Hochpunkt bei km 12.3+57,849 werden die Berwässer 

über das Längsgefälle in Richtung Aufweitungsbauwerk 

Aldrans geleitet. Von hier werden sie über das 

Aufweitungsbauwerk Aldrans in den Verbindungstunnel 

Ost abgeleitet. 

 Nel tratto tra l’imbocco della galleria di collegamento 

ovest nell’opera di allargamento Aldrans e il punto 

massimo al km 12.3+57,849, le acque ipogee vengono 

scaricate lungo la pendenza longitudinale in direzione 

dell’opera di allargamento Aldrans, attraverso la quale 

vengono scaricate nella galleria di collegamento est.  

Vom Hochpunkt bei km 12.3+57,849 fließt das 

Bergwasser bis zum Tiefpunkt bei km 14.6+57,849 ab. 

Vom Tiefpunkt müssen die Wässer bis zum 

Sammelpunkt QV gepumpt werden. 

 Dal punto massimo al km 12.3+57,849 l’acqua ipogea 

scorre fino al punto di minimo al km 14.6+57,849. Dal 

punto di minimo le acque devono essere pompate fino al 

punto di raccolta QV.  

Der Pumpbetrieb ist nach Beendigung der Bauarbeiten 

aufrecht zu erhalten. 

 Dopo la conclusione dei lavori, le pompe devono essere 

tenute in funzione. 

   

8.5.8 Haupttunnel und Aufweitungsbauwerke  8.4.8 Galleria principale e opere di allargamento 

Die Haupttunnelabschnitte inkl. der Aufweitungsbauwerke 

Ost und West erhalten keinen Endausbau. Die 

anfallenden Wässer (Mischwässer) werden in 

Entwässerungsmulden gesammelt.  

 Le tratte principali, compresa l’opera di allargamento est 

e ovest, non avranno un rivestimento definitivo. Le acque 

affioranti (miste) saranno raccolte nelle cunette di 

drenaggio.  

   

8.5.8.1 Haupttunnel Ost und Aufweitungsbauwerk  8.4.8.1 Galleria principale est e opera di allargamento 

Die anfallenden Bergwässer und Fahrbahnwässer 

(Mischwässer) im Haupttunnel Ost und im 

Aufweitungsbauwerk entwässern über das Längsgefälle 

bis zum Tiefpunkt des Haupttunnels bei km 4.6+28,933. 

Vom Tiefpunkt müssen die Wässer bis zum 

Sammelpunkt AWB_Ost (Pumpbecken TYP A) gepumpt 

 Le acque ipogee affioranti e le acque di piattaforma 

(miste) nella galleria principale est e nell’opera di 

allargamento, vengono drenate lungo la pendenza 

longitudinale fino al punto di minimo della galleria 

principale, al km 4.6+28,933. Dal punto di minimo le 

acque devono essere pompate fino al punto di raccolta 
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werden. Vom Sammelpunkt AWB_Ost werden die 

Wässer weiter zum Sammelpunkt QV hochgepumpt. 

AWB_est (bacino con pompa di TIPO A). Dal punto di 

raccolta AWB_est le acque vengono pompate verso l’alto 

fino al punto di raccolta QV.  

Der Pumpbetrieb ist nach Beendigung der Bauarbeiten 

aufrecht zu erhalten. 
 Dopo la conclusione dei lavori, le pompe devono essere 

tenute in funzione. 

   

8.5.8.2 Haupttunnel West und Aufweitungsbauwerk  8.4.8.2 Galleria principale ovest e opera di allargamento 

Die anfallenden Bergwässer im Haupttunnel West und im 

Aufweitungsbauwerk entwässern über das Längsgefälle 

bis zum Tiefpunkt des Haupttunnels bei km 5.7+76,995. 

Vom Tiefpunkt müssen die Wässer bis zum 

Sammelpunkt QV gepumpt werden. 

 Le acque ipogee affioranti nella galleria principale ovest e 

nell’opera di allargamento vengono drenate lungo la 

pendenza longitudinale fino alla progressiva km 

5.7+76,995. Dal punto di minimo le acque devono essere 

pompate fino al punto di raccolta QV.  

Der Pumpbetrieb ist nach Beendigung der Bauarbeiten 

aufrecht zu erhalten. 
 Dopo la conclusione dei lavori, le pompe devono essere 

tenute in funzione. 

   

8.5.9 Verbindungsrampen Ost und West  8.4.9 Rampe di collegamento est e ovest 

Die Verbindungsrampen werden ohne Innenschale 

hergestellt.  
 Le rampe di collegamento non avranno un rivestimento di 

prima fase.  

Die Ableitung der anfallenden Wässer (Mischwässer) 

erfolgt über die Fahrbahndrainagen bis zu den 

Einmündungen in den Erkundungsstollen. Von hier 

werden die Wässer in den jeweiligen Verbindungstunnel 

hochgepumpt und dort in die Fahrbahnentwässerung 

eingeleitet. 

 Lo scarico delle acque affioranti (miste) avviene 

attraverso la condotta di drenaggio della carreggiata fino 

agli imbocchi nel cunicolo esplorativo. Da qui le acque 

vengono pompate attraverso la rispettiva galleria di 

collegamento e immesse nella condotta di drenaggio di 

piattaforma.  

Der Pumpbetrieb ist nach Beendigung der Bauarbeiten 

aufrecht zu erhalten. 
 Dopo la conclusione dei lavori, le pompe devono essere 

tenute in funzione. 

   

8.5.10 Querverbindungstunnel  8.4.10 Galleria traversale di collegamento 

Der Querverbindungstunnel wird ohne Innenschale 

hergestellt. 
 La galleria trasversale di collegamento non avrà un 

rivestimento di prima fase.  

Alle anfallenden Wässer (Mischwässer) werden in den 

Sammelpunkt QV eingeleitet. 
 Tutte le acque affioranti (miste) vengono immesse nel 

punto di raccolta QV.  

Die Entwässerungsmaßnahmen sind nach Bauende 

weiter zu betreiben. Alle hierfür notwendigen Anlageteile 

sind zu übergeben. 

 Gli interventi di drenaggio devono essere portati avanti 

anche dopo la fine dei lavori. Si devono consegnare tutti 

gli impianti necessari allo scopo.  

   

8.5.11 Zugangstunnel zur Nothaltestelle  8.4.11 Galleria di accesso alla fermata di emergenz a 

Der Zugangstunnel zur Nothaltestelle wird ohne  La galleria di accesso alla fermata di emergenza non 
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Innenschale hergestellt. avrà un rivestimento di prima fase.  

Die Ableitung der Wässer erfolgt vom Hochpunkt beim 

Querverbindungstunnel in Richtung Zugangstunnel 

Ahrental. Von hier erfolgt die Einleitung in das 

bestehende Entwässerungssystem des Zugangstunnels 

Ahrental. 

 Le acque vengono scaricate dal punto massimo della 

galleria di collegamento trasversale in direzione galleria 

di accesso Ahrental. Da qui vengono immesse nel 

sistema di drenaggio esistente della galleria di accesso 

Ahrental.  

   

8.5.12 Entwässerung Portalvorplatz und 
Rettungsplatz Tulfes 

 8.4.12 Drenaggio dell’area antistante al portale e del 
posto di soccorso Tulfes 

Die anfallenden Oberflächenwässer auf den befestigten 

Flächen werden zum Teil zur Versickerung gebracht und 

zum Teil über bereits bestehende 

Entwässerungsleitungen abgeführt.  

 Le acque di superficie affioranti sulle aree consolidate 

vengono in parte disperse e in parte scaricate attraverso 

le condotte di drenaggio esistenti.  

Das bereits bestehende künstliche Gerinne im 

Hangbereich wird wieder hergestellt. Am Fußpunkt erfolgt 

die Ableitung über einen Einlaufrechen in die 

Bestandsableitung.  

 La canaletta artificiale esistente nell’area del versante 

viene ripristinata. Sul punto di minimo avviene lo scarico, 

attraverso la rete di presa nella condotta esistente.  

   

8.5.13 Entwässerung Portalvorplatz und 
Rettungsplatz Ampass 

 8.4.13 Drenaggio dell’area antistante al portale e del 
posto di soccorso Ampass 

Die Oberflächenwässer des Rettungsplatzes und des 

Portalvorplatzes sowie anteilsmäßig der Oberflächen- 

und Hangwässer der verlegten Landesstraße L283 

werden in ein Retentionsbecken eingeleitet, um bei 

Regenwasserspitzen die vermehrten 

Zulaufwassermengen durch Vergrößerung der 

befestigten Flächen zum bestehenden ASFINAG-

Kanalsystem der A12-Inntalautobahn reduzieren bzw. 

zeitversetzt einleiten zu können. 

 Le acque di superficie del posto di soccorso e dell’area 

antistante al portale e in parte le acque di superficie e del 

versante nella strada statale spostata L283 saranno 

immesse nel bacino di ritenzione, per poter ridurre o 

scaricare in differita, in caso di forti piogge, le quantità di 

acqua in eccesso, mediante allargamento della superficie 

consolidata del sistema di canali esistente della 

ASFINAG dell’autostrada A12 Inntal.  

Die Oberflächenentwässerung der befestigten Flächen 

des Portalvorplatzes und des Rettungsplatzes werden 

über einen Ölabscheider geführt. 

 Il drenaggio delle acque di superficie delle aree 

consolidate della zona antistante il portale e del posto di 

soccorso passerà attraverso un disoleatore.  

   

8.5.14 Nothaltestelle  8.4.14 Fermata di emergenza 

Die Nothaltestelle und die Haupttunnelbereiche südlich 

des Querverbindungstunnels werden ohne Innenschale 

hergestellt. 

 La fermata di emergenza ed i tratti di galleria principale a 

sud della galleria trasversale di collegamento saranno 

realizzati senza rivestimento di prima fase. 

 

Alle anfallenden Wässer (Mischwässer) werden in den 

Sammelpunkt QV eingeleitet. 
 Tutte le acque affioranti (miste) saranno immesse nel 

punto di raccolta QV. 
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Die Entwässerungsmaßnahmen sind nach Bauende 

weiter zu betreiben. Alle hierfür notwendigen Anlageteile 

sind zu übergeben. 

 Gli interventi di drenaggio devono essere portati avanti 

anche dopo la fine dei lavori. Si devono consegnare tutti 

gli impianti necessari allo scopo. 
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9 BAULÜFTUNG UND BAUKÜHLUNG  9 VENTILAZIONE E RAFFREDDAMENTO 
IN FASE DI COSTRUZIONE 

Das Konzept der Baulüftung und Baukühlung für das 

Baulos AP164 ist im Teil C-III beschrieben. 

 Il programma di ventilazione e raffreddamento in fase di 

costruzione per il lotto AP164 è descritto nella sezione C-

III. 

Das Konzept stellt eine „Unverbindliche Lösungsvariante“ 

dar. Die Baulüftung und Kühlung ist entsprechend den 

Gesetzlichen Bestimmungen (Arbeitnehmerschutz-

vorschriften) zu dimensionieren, zu errichten und zu 

betreiben. Nach Beendigung der Bauarbeiten sind die 

Anlagen der Lüftung und Kühlung zu demontieren. 

 Il programma rappresenta una „variante di soluzione non 

obbligatoria”. La ventilazione ed il raffreddamento in fase 

di costruzione devono essere dimensionati secondo le 

norme e leggi (direttive di protezione lavoratori), costruiti 

e esercitati in tal modo. Dopo l'ultimazione dei lavori, gli 

impianti di ventilazione e raffreddamento devono essere 

smontati.  

Alle für die Lüftung und Kühlung notwendigen Tore 

Schleusen und Wetterwände sind im Teil C-III und den 

SiGe-Dokumenten beschrieben. Sollten zusätzliche 

Einrichtungen erforderlich sein, sind diese im 

Technischen Bericht lt. Teil C-IV zu beschreiben. 

 Tutte le porte, chiuse e pareti necessari per la 

ventilazione e il raffreddamento sono descritti nella parte 

C-III e nei documenti di SiGe. Se fossero necessari 

ulteriori impianti, essi devono essere descritti nella 

relazione tecnica parte C-IV.  

Am Portalvorplatz Ahrental dürfen keine Ventilatoren für 

die Baulüftung aufgestellt werden. 

 Nell’area antistante al portale Ahrental non devono 

essere installati ventilatori per la ventilazione in fase di 

costruzione.  

Die Baulüftung ist entsprechend den Bescheidauflagen 

herzustellen. Hierfür sind entsprechende 

schalldämmende Vorrichtungen zu verwenden (z.B. 

Kulissenschalldämpfer). 

 La ventilazione di costruzione deve essere realizzata in 

conformità alle prescrizioni. Allo scopo si devono 

utilizzare dispositivi antirumore (p.e. antirumore a parete).  

Die Luftführung für die Tunnelbewetterung in folgenden 

Bestandstunnelabschnitten hat aus Sicherheitsgründen 

mit Stahllutten zu erfolgen: 

 Per motivi di sicurezza, nei seguenti tratti il passaggio 

dell’aria per la ventilazione in galleria deve avvenire 

mediante condotte in acciaio:  

• Fensterstollen Ampass – vom Portal bis zum 

Kreuzungspunkt mit dem Rettungsstollen 

• Von der Lüftungskaverne im Zugangstunnel 

Ahrental bis in den Querverbindungstunnel 

 • Finestra Ampass – dal portale al punto di 

incrocio con il cunicolo di soccorso 

• Dal camerone di ventilazione nella galleria di 

accesso Ahrental fino alla galleria di 

collegamento trasversale 

Eine Luftentnahme aus dem Bestandstunnel 

(Umfahrungstunnel Innsbruck) ist nicht erlaubt. 

 Non è consentito prendere l’aria dalla galleria esistente 

(galleria di circonvallazione Innsbruck).  
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10 RETTUNGSTOLLEN TULFES  10 CUNICOLO DI SOCCORSO T ULFES 

10.1 ALLGEMEINES  10.1 GENERALITÀ 

Die Stollen des gegenständlichen Bauwerkes werden in 

geschlossener Bauweise aufgefahren. 

 I cunicoli e le gallerie dell'opera in oggetto saranno 

scavati principalmente come galleria naturale.  

Die Tunnelbauwerke im Planungsabschnitt 

„Rettungsstollen Tulfes“ beinhalten die bergmännische 

Herstellung des Rettungsstollen Tulfes samt Querschläge 

zum Bestandstunnel der Südumfahrung Innsbruck, den 

Verbindungsstollen West sowie den Querschlag West. 

 Le opere di galleria nel tratto “cunicolo di soccorso 

Tulfes” comprendono la realizzazione in naturale del 

cunicolo di soccorso Tulfes, con cunicoli trasversali di 

collegamento alla galleria esistente della circonvallazione 

sud Innsbruck, il cunicolo di raccordo ovest nonché il 

cunicolo trasversale di collegamento ovest.  

Das Aufweitungsbauwerk des Inntaltunnelquerschnitts 

auf den Querschnitt der Verbindungstunnel und 

Teilabschnitte des Verbindungstunnels bis zur jeweiligen 

Einmündung des Rettungsstollen Tulfes ist im Pkt. 0 

beschrieben. 

 Al punto 0 è descritto l’edificio d’allargamento di sezione 

tipo di galleria Inntal alla sezione del cunicolo di raccordo 

e i tratti parziali del cunicolo di raccordo fino al rispettivo 

sbocco del cunicolo di soccorso Tulfes.  

   

10.2 HAUPTDATEN RETTUNGSSTOLLEN TULFES  10.2 DATI PRINCIPA LI CUNICOLO DI SOCCORSO 
TULFES  

Dieser Bereich umfasst die Vortriebe:  Questa zona comprende gli avanzamenti:  

• 1.1 (TU-RS-xx) – Vortrieb des Rettungsstollen 

Tulfes von Tulfes aus 

 • 1.1 (TU-RS-xx) – avanzamento del cunicolo di 

soccorso Tulfes partendo da Tulfes 

• 1.2 (AM-RS-xx-O) – Vortrieb des 

Rettungsstollen Tulfes vom Ende des 

Fensterstollen Ampass aus nach Osten 

 • 1.2 (AM-RS-xx-O) – avanzamento del cunicolo 

di soccorso Tulfes dalla fine della finestra 

Ampass verso est  

• 1.3 (AM-RS-xx-W) - Vortrieb des Rettungsstollen 

Tulfes vom Ende des Fensterstollen Ampass 

aus nach Westen  

 • 1.3 (AM-RS-xx-W) – avanzamento del cunicolo 

di soccorso Tulfes dalla fine della finestra 

Ampass verso ovest  

Alle oben aufgezählten Vortriebe beinhalten die 

Anbindungen an den Bestandstunnel (Querschläge). 

 Tutti gli avanzamenti sopra elencati comprendono gli 

allacciamenti alla galleria esistente (cunicoli trasversali di 

collegamento).  

Die Länge des Rettungsstollen Tulfes beträgt rd. 9.122m.  Il cunicolo di soccorso Tulfes sarà lungo circa 9.122m.  

Der Rettungsstollen wird beginnend beim Portal Tulfes 

mit einem Regelachsabstand von 30m nördlich des 

bestehenden Zweigleistunnels der Südumfahrung 

Innsbruck trassiert. Im Portalbereich Tulfes wird der 

Achsabstand des Rettungsstollens zur Hauptröhre auf ca. 

90m vergrößert. 

 Dal portale Tulfes in poi il cunicolo di soccorso è tracciato 

con un interasse regolare di 30m a nord dell’esistente 

galleria a doppio binario della circonvallazione Innsbruck 

sud. Nella zona del portale Tulfes l’interasse del cunicolo 

di soccorso verso la canna principale sarà allargata a 

circa 90m.  

Beginnend beim Portal Tulfes werden Querschläge in  Dal portale Tulfes in poi saranno posizionati dei cunicoli 
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einem Regelabstand von ca. 333m angeordnet.  trasversali di collegamento con interasse di circa 333m.  

Zusätzlich wurde von der Überführung des 

Rettungsstollens zum Verbindungstunnel West (sog 

Verbindungsstollen West) abzweigend zur bestehenden 

Abzweigungstrompete im Inntaltunnel der Querschlag 

West angeordnet. 

 Inoltre è stato ubicato il cunicolo trasversale di 

collegamento ovest partendo dall’attraversamento in 

quota del cunicolo di soccorso verso la galleria di 

raccordo ovest (detto cunicolo di raccordo ovest), che si 

separa dall’opera di diramazione esistente nella galleria 

Inntal. 

Bei jedem Querschlag wird auf der, dem Querschlag 

abgewandten Seite des Rettungstunnels eine 

Ausweichnische hergestellt. Dieser breitere Querschnitt 

ermöglicht sowohl das Ausweichen von Fahrzeugen im 

Begegnungsfall, als auch einen vergrößerten 

Manövrierraum für Einsatzfahrzeuge und –personal im 

Ereignisfall.  

 Per ogni cunicolo trasversale di collegamento viene 

realizzato una nicchia di precedenza sul lato del cunicolo 

di soccorso opposto al cunicolo di collegamento. Questa 

sezione ampliata consente sia il transito di due veicoli 

nelle due direzioni di marcia che un maggiore spazio di 

manovra per i veicoli e il personale di soccorso in caso di 

intervento.  

Bei jedem 3. Querschlag (ca. alle 1000 m) wird jeweils 

eine Umkehrnische in einem tiefer gesetzten ASN Profil 

angeordnet. Diese Umkehrnische dient er 

Wendemöglichkeit von Einsatzfahrzeugen. Die 

Ausbruchslänge beträgt rd. 8,50m. 

 Ogni 3 cunicoli trasversali di collegamento (circa ogni 

1000m) si dispone una nicchia di manovra in una sagoma 

profonda ASN. La nicchia di manovra serve per la 

manovra dei veicoli di emergenza. La lunghezza di scavo 

è di circa 8,50m.  

Im Vortriebsverlauf der Baubereiche “Rettungsstollen 

Tulfes” (1.1, 1.2, 1.3) sind insgesamt 6 Stück 

Wendenischen (WN) angeordnet. 

 Sono ubicati complessivamente 6 nicchie di manovra 

(WN) nel corso d’avanzamento della zona costruttiva 

„cunicolo di soccorso Tulfes" (1.1, 1.2, 1.3).  

   

10.3 REGELQUERSCHNITTE 
RETTUNGSSTOLLEN TULFES 

 10.3 SEZIONI TIPO CUNICOLO DI SOCCORSO 
TULFES 

Die Regelquerschnitte des Rettungsstollens Tulfes und 

des Fensterstollens Ampass berücksichtigen: 

 Le sezioni tipo del cunicolo di soccorso Tulfes e della 

finestra Ampass considerano:  

• Erfordernisse der Nachnutzung durch den 

Bauherrn 

• Esigenze per l'utilizzo successivo da parte del 

committente 

• Erfordernisse der Baulüftung • Esigenze della ventilazione 

• baulogistische Anforderungen • Esigenze dell’organizzazione logistica  

• Erfordernisse hinsichtlich Kapazität zur 

Entwässerung des Rettungsstollen und 

Fensterstollen 

• Esigenze relative alla capacità del drenaggio del 

cunicolo di soccorso e della finestra  

• Anforderungen aus den geltenden 

Sicherheitsstandards und Platzbedarf der 

Sicherheitseinrichtungen wie Rettungscontainer 

• Esigenze secondo gli standard di sicurezza in 

vigore e spazio necessario degli impianti di 

sicurezza come p.e. container di soccorso  

• Aufnahme einer Löschwasserleitung in einem 

Kabeltrog. 

• Inserimento della condotta antincendio in una 

canaletta portacavi 

• Unterbringung von notwendigen • Alloggiamento delle necessarie condotte di 
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Versorgungsleitungen wie Telekommunikations- 

und Stromversorgungsleitungen. 

alimentazione come telecomunicazione e 

alimentazione elettrica. 

Sämtliche Abschnitte des Rettungs- und Fensterstollens 

werden mit Außenschale und Innenausbau d.h. mit 

Abdichtung, Innenschale und Fahrbahnaufbau 

ausgeführt. 

 Tutti i tratti del cunicolo di soccorso e della finestra 

saranno realizzati con rivestimento esterno e rivestimento 

di prima fase, cioè con impermeabilizzazione, 

rivestimento interno e sovrastruttura carrabile.  

Das Regelprofil gewährleistet einen Lichtraum für 

Einsatzfahrzeuge von 3,60m x 3,50m und einen 

Lichtraum des Fluchtweges von 1,20m. Beide Lichträume 

überlappen sich um insgesamt 0,50 m. Diese Anordnung 

an das Lichtraumprofil entspricht der Richtlinie ÖBFV-RL 

A12 . 

 La sezione tipo garantisce una sagoma per i veicoli di 

emergenza di 3,60m x 3,50m e una sagoma per la via di 

fuga di 1,20m. Le sagome si sovrappongono di 0,50m. 

Questa disposizione delle sagome è conforme alla 

direttiva ÖBFV-RL A12.  

Um diesen Lichtraum herum wurde mit einem 

zusätzlichen Toleranzvorhaltemaß eine Innenschale 

entwickelt. 

 Intorno a questa sagoma è stato sviluppato il rivestimento 

interno, considerando un'ulteriore tolleranza.  

Der gesamte Tunnelquerschnitt wird um 2,5 % um die 

Tunnelachse gedreht. Dadurch wird der Lichtraum 

mitgedreht und in weiterer Folge der 

Ausbruchsquerschnitt minimiert. Die Entwässerung der 

Fahrbahn erfolgt über eine seitlich im Aufbeton 

hergestellte Entwässerungsmulde. 

 L’intera sezione della galleria viene ruotata del 2,5% 

intorno all’asse della galleria. In questo modo anche la 

sagoma viene ruotata e successivamente ridotta la 

sezione di avanzamento. Il drenaggio della carreggiata 

avviene tramite una canaletta di drenaggio disposta 

lateralmente nel cemento.  

Die Fahrfläche des fertigen Bauwerks wird als rd. 30 cm 

starke Aufbetonschicht ausgeführt. Unter der Fahrfläche 

werden seitlich Widerlager hergestellt. 

 La superficie di transito dell’opera finita sarà realizzata 

come strato di cemento spesso circa 30cm. Sotto la 

superficie di transito saranno realizzati piedritti laterali.  

Für die Entwässerung werden an beiden Ulmen 

Drainagen, eine Stollenhauptentwässerung und eine 

Tragschichtdrainage geplant. Die Ulmendrainage wird in 

Drainagekies eingebettet. 

 Per il drenaggio su entrambi i piedritti si prevedono tubi, 

una condotta principale di drenaggio del cunicolo e un 

drenaggio dello strato portante. Il drenaggio dei piedritti 

viene incorporato nella ghiaia drenante.  

Der Tunnelquerschnitt wird auf der gesamten 

Tunnellänge mit einer flächig ausgelegten 

Kunststoffabdichtungsbahn gegen Bergwasser 

abgeschirmt (Regenschirmabdichtung).  

 La sezione della galleria viene isolata dalle acque ipogee 

mediante una membrana sintetica di 

impermeabilizzazione piatta,  disposta su tutta la 

lunghezza della galleria (impermeabilizzazione ad 

ombrello).  

Die Kunststoffabdichtungsbahn wird gegen die 

Spritzbetonschale mit einer flächig verlegten Vliesschicht 

geschützt. 

 La membrana sintetica di impermeabilizzazione sarà 

protetta da un geotessile piatto contro il guscio di 

spritzbeton.  

Die Führung der Löschwasserleitung (DN 250) erfolgt in 

einem Kabeltrog, welcher unter dem Lichtraum des 

Gehwegs untergebracht ist. Die Abdeckelung erfolgt mit 

einer Trogabdeckung der Lastklasse D400. Der Einbau 

der Löschwasserleitung ist nicht Auftragsgegenstand. 

 La condotta per l’acqua antincendio (DN 250) passa 

attraverso una canaletta portacavi, posta sotto la sagoma 

del marciapiede e coperta da un chiusino corrispondente 

alla classe di carico D400. L’installazione di una condotta 

d’acqua antincendio non è oggetto del presente contratto.  

Die Beleuchtung des Tunnels wird an der Unterseite des 

an der Firste angebrachten Kabelkanals angebracht. Sie 

 L’illuminazione della galleria viene posta nella parte 

inferiore della canaletta portacavi nel colmo, e non è 



D 
BAULOSBESCHREIBUNG 
Descrizione del lotto dei lavori 

 

 

 

  Archiv Nr./Pos. arch. AVA II.3.2.40  
  Seite / Pag. 88/133 
  CUP: I41J05000020005 
   

ist nicht Gegenstand dieses Vertrages. oggetto del presente contratto.  

Für Elektroleitungen, Telekommunikationsleitungen und 

Steuerleitungen werden 15 Stück Kabelschutzrohre in die 

Fahrbahnplatte einbetoniert. Für die Führung der 

Mittelspannungs-Stromversorgung werden ebenfalls 

diese Kabelschutzrohre verwendet. In regelmäßigen 

Abständen sind Kabelzieh- und Inspektionsschächte 

angeordnet (alle 111m). 

 Per le condotte elettriche, le condotte di 

telecomunicazione e le condotte di gestione vengono 

inserite 15 canalette di protezione per i cavi nella 

carreggiata, che verranno utilizzate anche per i cavi di 

alimentazione di media tensione. A intervalli regolari sono 

disposti pozzetti per i cavi e l’ispezione (ogni 111m).  

Zusätzlich ist an der Firste ein Kabelkanal vorgesehen, in 

welchem von den restlichen Kabeln im Kabelkanal 

getrennt, Elektroleitungen geführt werden können. Diese 

Leistungen sind im gegenständlichen Baulos nicht 

enthalten. 

 Inoltre si prevede una canaletta portacavi in colmo, da 

dove passeranno condotte elettriche separate dagli altri 

cavi e canalette. Queste prestazioni non sono oggetto del 

presente lotto.  

Abhängig von den geologischen Verhältnissen wird der 

Tunnel mit oder ohne Sohlgewölbe aufgefahren werden.  

 In considerazione dell’assetto geologico, la galleria sarà 

realizzata con o senza arco rovescio.  

In Bereichen mit Sohlgewölbe wird eine Baudrainage 

eingebaut. Diese ist im Zuge der Innenausbauarbeiten zu 

verpressen. 

 Nelle aree con arco rovescio sarà istallata una condotta 

di drenaggio per i lavori. Questa deve essere riempita 

sotto pressione nel corso della realizzazione del 

rivestimento di prima fase.  

   

10.4 QUERSCHLÄGE ANBINDUNG 
INNTALTUNNEL 

 10.4 SEZIONI TIPO ALLACCIAMENTO ALLA 
GALLERIA DELLA VALLE INN 

Im Regelabstand von ca. 333m werden Querschläge vom 

Rettungsstollen zum Bestandstunnel (Umfahrungstunnel 

Innsbruck) hergestellt. 

 A distanza regolare di circa 333m si costruiscono dei 

cunicoli trasversali di collegamento dal cunicolo di 

soccorso alla galleria esistente (circonvallazione 

Innsbruck).  

Alle Querschläge müssen an den bestehenden 

Innenausbau des Bestandstunnels angeschlossen 

werden (inkl. Folienabdichtung). Eine detaillierte 

Bauablaufbeschreibung dieser Arbeiten befindet sich in 

der Planunterlage @15134.  

 Tutti i cunicoli trasversali di collegamento devono essere 

allacciati all’esistente rivestimento interno della galleria 

esistente (incl. impermeabilizzazione con membrane 

isolanti). Una descrizione dettagliata dello svolgimento di 

questi lavori si trova nell’elaborato grafico @15134. 

An den Durchschlagspunkten zum Bestandstunnel 

wurden im Vorgängerlos Abschottungskonstruktionen, 

sog. “Stahlkästen”, montiert.  

 Presso i punti d’abbattimento verso la galleria esistente, 

nel corso del lotto precedente sono state installate delle 

costruzioni di isolamento, i cosiddetti "Stahlkästen/armadi 

d'acciaio”.   

In sämtlichen Abschottungskonstruktionen sind ehest 

möglich nach dem Abbruch der Innenschale des 

Bestandstunnels Fluchttüren einzubauen. Diese 

Fluchttüren dürfen nur von der Seite des Bestandstunnels 

aus öffenbar sein. Bezüglich Spezifikationen wird auf den 

Teil B-II “Sicherheits- und Gesundheitsschutzkonzept” 

und den Plan @15114 verwiesen. Der Einbau dieser 

 Il più presto possibile dopo lo smontaggio del 

rivestimento interno della galleria esistente devono 

essere installate delle porte di fuga in tutte le costruzioni 

di isolamento. Queste porte potranno essere aperte 

soltanto dal lato della galleria esistente. Riguardo le 

specifiche si rimanda alla sez. B-II “Programma di tutela 

della sicurezza e della salute” e l’elaborato grafico 
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Türen kann nur in Beisein eines Sicherungspostens des 

Tunnelbetreibers erfolgen.  

@15114. L’istallazione di queste porte potrà avvenire 

solo assieme ad un addetto alla sicurezza del gestore di 

galleria.  

Die Abschottungskonstruktionen inkl. Fluchttüren sind 

nicht zu demontieren. 

 Le costruzioni di isolamento comprese le porte di fuga 

non sono da smontare.  

Die Abschottungskonstruktionen sind in jeder Bauphase 

Staubdicht zu halten, um ein Eindringen von Staub und 

Rauch in den Bestandstunnel zu verhindern. 

 Durante ciascuna fase dei lavori, le costruzioni di 

isolamento devono essere mantenute ermetiche alla 

polvere, per impedire la propagazione di polvere e fumo 

nella galleria esistente.  

Alle Querschläge werden mit Innenausbau hergestellt.   Tutti i cunicoli trasversali di collegamento saranno 

realizzati con rivestimento interno.  

Der Abschluss zum Umfahrungstunnel Innsbruck erfolgt 

für den Betriebsfall durch ein Zweisegmenttor. Diese 

Ausrüstung wird nach Bauende hergestellt und ist nicht 

Leistungsbestandteil. Im Zuge des Innenausbaues ist 

dafür eine Schottwand mit Türaussparung vorgesehen.  

 La chiusa verso la galleria di circonvallazione Innsbruck 

avviene per il caso d’esercizio tramite una porta a due 

segmenti. Essa sarà costruita dopo l'ultimazione dei 

lavori e non fa parte delle prestazioni in oggetto. Nel 

corso del rivestimento interno perciò è prevista una 

parete separante con uno spazio per la porta.  

Im Bereich zwischen dem Segmenttor und dem 

Umfahrungstunnel Innsbruck werden Hydranten für die 

Löschwasserverorgung des Inntaltunnels vorgesehen. 

Die Lieferung und Montage ist nicht Teil dieses Bauloses.  

 Nella zona tra la porta a segmenti e la galleria di 

circonvallazione Innsbruck sono previsti degli idranti per 

l’approviggionamento con acqua antincendio della 

galleria Inntaltunnel. La fornitura e il montaggio non fanno  

parte di questo lotto costruttivo.  

Die Querschläge werden in Regelquerschläge und 

Sonderquerschläge unterschieden. 

 I cunicoli trasversali di collegamento si distinguono in 

sezioni tipo e sezioni particolari.  

10.4.1 Regelquerschläge  10.4.1 Sezioni tipo 

Die Regelquerschlagslänge beträgt ca. 21 m.  La lunghezza delle sezioni tipo è di 21m circa. 

Im gegenständlichen Planungslos werden insgesamt 21 

Regelquerschläge hergestellt. 

 Nel presente lotto costruttivo si costruiscono 

complessivamente 21 sezioni tipo.  

Sämtliche Regelquerschläge sind mit einem Gefälle von 

Bestandstunnel zum Rettungsstollen vorgesehen.  

 Tutte le sezioni tipo sono previste con una pendenza 

dalla galleria esistente verso il cunicolo di soccorso.  

Die jeweiligen Gefällesituationen und Stationierungen 

sind in “Geschriebenen Längenschnitt Querschläge” 

@15048 beschrieben. 

 Le rispettive situazioni e progressive sono descritte nel 

„profilo longitudinale cunicoli trasversali di 

collegamento“@15048.  

Sämtliche Regelquerschläge werden mit dem Regelprofil 

QS-RQ (Regelquerschnitt Querschlag _QS Typ 1) 

hergestellt. Der Regelquerschnitt ist in der Planunterlage 

@ 15105 dargestellt.  

 Tutte le sezioni tipo si costruiscono con un profilo 

regolare QS-RQ (sezione tipo cunicolo trasv. 

collegamento _QS Typ 1). La sezione tipo è 

rappresentata nell’elaborato grafico @ 15105. 

In der Fahrbahnplatte der Regelquerschläge befindet sich 

ein Kabeltrog zur Aufnahme der Löschwasserleitung und 

von Elektro- und Steuerleitungen. Die beiden Systeme 

(LÖWA und Elektroleitungen) sind durch einen 

 Nella platea di soletta dei cunicoli trasversali di 

collegamento si trova un canaletto per cablaggio per 

inserimento della condotta acqua antincendio e le 

condotte elettroniche e di comando. I due sistemi (acqua 
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Zwischensteg getrennt. Die Deckelkonstruktionen für 

diese Tröge sind nach Herstellung der 

Auflagekonstruktion der Tröge zu liefern und zu 

versetzen. 

antincendio e condotte elettriche) sono separati da una 

muretta intermedia. Le costruzioni di coperchio devono 

essere fornite dopo la costruzione dei canaletti portacavi  

e installate nel rispettivo modo.  

   

10.4.2 Sonderquerschläge  10.4.2 Sezioni particolari  

Folgende Sonderquerschläge kommen im Verlauf des 

Rettungsstollen vor: 

 Le seguenti sezioni particoli si presentano nel corso del 

cunicolo di soccorso:  

• UI 7/1 - QS21 - bei Anbindung FSA 

• UI 7/3 - QS23 - verkürzter QS 

• UI 8/1 - QS24 - verkürzter QS 

• UI 8/2 - QS25 - Querschlag mit Knick 

• Querschlag West QW-RQ 

 • UI 7/1 - QS21 – presso allacciamento FSA 

• UI 7/3 - QS23 - ridotto QS 

• UI 8/1 - QS24 - ridotto QS 

• UI 8/2 - QS25 – cunicolo trasversale con curva 

• cunicolo trasversale ovest QW-RQ 

   

10.4.2.1 UI 7/1 - QS21 - bei Anbindung FSA  10.4.2.1 UI 7/1 - QS21 – presso allacciamento FSA 

Dieser Querschlag hat eine Länge von rd. 5,50 m und ist 

zusammen mit dem Vortrieb der 

Ausweichnischenquerschnittes RS-AR (Länge ca. 8,30 

m) zu Beginn der Vortriebsarbeiten 1.3 herzustellen um 

eine entsprechende Fluchtmöglichkeit zu gewährleisten.  

 Questo cunicolo trasversale di collegamento ha una 

lunghezza di circa 5,50 m e deve essere costruito 

insieme con l’avanzanmento della sezione tipo di nicchia 

di precedenza RS-AR (lunghezza circa 8,30 m) all’inizio 

dei lavori di avanzamento 1.3 per garantire una rispettiva 

possibilità di fuga.  

Ein Detailplan ist den Ausschreibungsunterlagen mit der 

Plannummer @15055 beigelegt. Der bereits hergestellte 

Ausbruch ist hier ebenfalls dargestellt.  

 Un piano dettagliato è allegato alla documentazione 

d’appalto con il numero @15055. La planimetria contiene 

inoltre lo scavo già effettuato. 

10.4.2.2 UI 7/3 - QS23 - verkürzter QS und 8/1 - QS24 - 
verkürzter QS 

 10.4.2.2 UI 7/3 - QS23 - ridotto QS e 8/1 - QS24 - ridotto 
QS 

Die Querschläge QS23 und QS24 besitzen eine Länge 

von 19,95 m und 19,36 m.  

 I cunicoli trasversali QS23 e QS24 hanno una lunghezza 

di 19,95 m e 19,36 m. 

10.4.2.3 UI 8/2 - QS25 - Querschlag mit Knick  10.4.2.3 UI 8/2 - QS25 – cunicolo trasversale con curva 

Um flüchtenden Personen aus den Verbindungstunneln 

eine zusätzliche Fluchtmöglichkeit einzuräumen, wurde 

der Querschlag QS25 geplant.  

 Per rendere possibile un’ulteriore possibilità di fuga dalle 

gallerie di collegamento è stato progettato il cunicolo 

QS25 per le persone in fuga.  

Durch die stark unterschiedlichen Höhenlagen des 

Rettungsstollens zum Bestandstunnel musste ein 

Querschlag mit größerer Länge angeordnet werden.  

 A causa dell’elevato dislivello del cunicolo di soccorso 

rispetto alla galleria esistente si deve costruire un 

cunicolo trasversale di collegamento più lungo. 

Die Länge beträgt rd. 60,82m. Im Verlauf sind zwei 90°-

Knicke vorhanden. Das Längsgefälle (fallend in 

Vortriebsrichtung) beträgt 7,68%.  

 La lunghezza ammonta a circa 60,32m. Sono presenti 

due curve a 90°. La pendenza longitudinale (in discesa in 

direzione d’avanzamento) ammonta a 7,68 %.  
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10.4.2.4 Querschlag West QW-RQ  10.4.2.4 Cunicolo traversale di collegamento ovest QW-
RQ 

Der Querschlag West ist rd. 202m lang und besitzt ein 

Längsgefälle vom Verbindungsstollen West zum 

Bestandstunnel von rd. 5,87%. 

 Il cunicolo trasversale di collegamento ovest è lungo circa 

202m e ha una pendenza longitudinale dal cunicolo di 

raccordo ovest verso la galleria esistente di circa 5,87%.  

Der Regelquerschnitt des Querschlags West entspricht 

dem Querschnitt des Regelquerschlages Typ 1 (QW-

RQ). Zusätzlich wurden jedoch Ulmendrainagen 

angeordnet.  

 La sezione tipo del cunicolo trasversale di collegamento 

ovest corrisponde alla sezione tipo del cunicolo 

trasversale di collegamento tipo 1 (QW-RQ). Inoltre è 

stato disposto un drenaggio di piedritto.  

Der Fahrbahnaufbau enthält entgegen der 

Regelquerschlagsausbildung (QS-RQ) zusätzliche 

Kabelschutzrohre. 

 Al contrario della configurazione del cunicolo trasversale 

di collegamento regolare (QS-RQ), la struttura di 

piattaforma contiene ulteriori tubi di protezione cablaggio.  

   

10.5 VERBINDUNGSSTOLLEN WEST  10.5 CUNICOLO DI RACCORDO OVEST 

Der Verbindungsstollen West ist in den gegenständlichen 

Ausschreibungsunterlagen mit der Kurzbezeichnung 1.9 

(AM-VS-xx) versehen. 

 Nella presente documentazione d’appalto, il cunicolo di 

raccordo ovest è denominato brevemente 1.9 (AM-VS-

xx). 

Der Verbindungsstollen West verbindet den 

Rettungsstollen Tulfes mit dem Verbindungstunnel West. 

 Il cunicolo di raccordo ovest collega il cunicolo di 

soccorso Tulfes con la galleria di collegamento ovest.  

Die Länge des Verbindungststollen West beträgt rd. 

381m.  

 La lunghezza del cunicolo di raccordo ovest è di circa 

381 m.  

Er steigt von km 0,00+97,20 mit 0,50% und bildet somit 

einen Hochpunkt. Ab dieser Station fällt der 

Verbindungsstollen West auf eine Länge von 50,00 m mit 

3,89%, auf eine Länge von 230,58m mit 4,018%. Die 

Einmündung in den Verbindungstunnel West (Länge rd. 

9,00m) erfolgt mit einem Gefälle von 0,50%  

 Sale da km 0,00+97,20 con 0,50% e costituisce quindi un 

vertice. Da questa progressiva, il cunicolo di raccordo 

ovest è in discesa su una lunghezza di 50,00m con 

3,89%, su una lunghezza di 230,58m con 4,018%. 

L’allacciamento nella galleria di raccordo ovest 

(lunghezza circa 9,00m) si effettua con una pendenza di 

0,50%.  

Bei km 0,10+30 erfolgt die Abzweigung des Querschlags 

West. 

 Presso Km 0,10+30 si realizza la diramazione del 

cunicolo trasversale di collegamento ovest.  

Der Regelquerschnitt entspricht dem des 

Rettungsstollens Tulfes (RS-RR). 

 La sezione tipo corrisponde a quella del cunicolo di 

soccorso Tulfes (RS-RR).  

Bei km 0,00+36,717 führt der Verbindungsstollen West 

über den Bestandstunnel und weiter bei km 0,00+69,134 

bzw. bei km 0,00+76,737 über das Aufweitungsbauwerk 

Aldrans (AM-VT-AW – 1.7). In diesen Abschnitten ist mit 

größter Sorgfalt und möglichst gebirgsschonend 

vorzutreiben.  

 Presso km 0,00+36,717 il cunicolo di raccordo ovest si 

sviluppa attraverso la galleria esistente e 

successivamente presso km 0,00+69,134 oppure presso 

km 0,00+76,737 attraverso l’edificio d’allargamento 

Aldrans (AM-VT-AW – 1.7). In questi tratti si deve 

scavare con enorme accuratezza e lo scavo sarà 

effettuato minimizzando il disturbo dell'ammasso 

roccioso.  
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10.6 INNENSCHALE RETTUNGSSTOLLEN 
TULFES  

 10.6 RIVESTIMENTO INTERNO CUNICOLO DI 
SOCCORSO TULFES 

In sämtlichen Bereichen des Rettungsstollen Tulfes wird 

der Innenausbau durchgeführt.  

 In tutte le zone del cunicolo di soccorso Tulfes si applica 

il rivestimento interno.  

Es kommen folgende Regelquerschnitte zur Ausführung:   Si realizzano le seguenti sezioni tipo:  

• RS-RR – Regelquerschnitt Rettungsstollen 

(siehe Plan @15101) 

 • RS-RR – sezione tipo cunicolo di soccorso (vedi 

planimetria @15101) 

• RS-AR – Regelquerschnitt Rettungsstollen 

Ausweichnische (siehe Plan @15103) 

 • RS-AR – sezione tipo cunicolo di soccorso 

nicchia di precedenza (vedi planimetria 

@15103) 

• RS-WN – Regelquerschnitt Rettungsstollen 

Wendenische (RS-AR = RS-WN siehe Plan 

@15103) 

 • RS-WN – sezione tipo cunicolo di soccorso 

nicchia di manovra (RS-AR = RS-WN vedi 

planimetria @15103) 

• QS-RQ – Regelquerschnitt Querschlag Typ 1 

(siehe Plan @15105) 

 • QS-RQ – sezione tipo cunicolo trasversale di 

collegamento tipo 1 (vedi planimetria @15105) 

Im Regelabstand von 100m ist die Errichtung von 

Spülnischen geplant. Diese werden im Profil RS-RR und 

RS-AR angeordnet. Sie sind in den Planunterlagen 

@15102 und @15104 dargestellt.  

 Con una distanza regolare di 100m sono previste delle 

nicchie di lavaggio che sono applicate con i profili RS-RR 

e RS-AR. Sono illustrate nella planimetrie @15102 e 

@15104.  

In den Spülnischen werden Revisionsschächte situiert.  Nelle nicchie di lavaggio saranno ubicati dei pozzi di 

revisione.  

Die plangemäße Dicke des Gewölbebetons in den 

Querschnitten RS-RR und RS-AR beträgt 30 cm.  

 Lo spessore previsto del calcestruzzo d’arco nelle sezioni 

tipo RS-RR e RS-AR ammonta a 30 cm.  

Im Bereich der Einmündung des Rettungsstollens Tulfes 

(AM-RS-xx-W – 1.3) in den Verbindungstunnel Ost (AM-

VT-AV-O – 1.4) und des Verbindungstollens West (AM-

VS-xx – 1.9) in den Verbindungstunnel West (AM-VT-xx-

W – 1.8) müssen auf Grund der Einhaltung der 

Schleppkurvengeometrien für das Bemessungsfahrzeug 

(Linienbus) die Kanten an der Einmündung gebrochen 

werden. Siehe Planunterlage @15058 und @15059. 

 Per rispettare la geometria di curva trascinante per il 

veicolo di misurazione (bus) si devono spezzare gli 

spigoli presso l'allacciamento nei tratti dell’allacciamento 

del cunicolo di soccorso Tulfes (AM-RS-xx-W – 1.3) nella 

galleria di collegamento Est (AM-VT-AV-O – 1.4) e del 

cunicolo di raccordo ovest (AM-VS-xx – 1.9) nella galleria 

di collegamento ovest (AM-VT-xx-W – 1.8). Vedi elaborati 

grafici @15058 e @15059.  

   

10.7 VOREINSCHNITT TULFES  10.7 SEZIONE DI ATTACCO TULFES 

Das Portal des Vortriebes Tulfes liegt direkt westlich des 

Portales des bestehenden Umfahrungstunnels Innsbruck. 

Die Anbindung zur A 12 wurde bereits im Vorfeld 

hergestellt. Der direkte Portalvorplatz ist im Rahmen des 

ggst. Bauauftrages zu errichten. Der bestehende 

Hubschrauberlandeplatz westlich des Betriebsgebäudes 

der ÖBB im Portalbereich ist während der gesamten 

 Il portale dell’avanzamento Tulfes si trova direttamente a 

ovest del portale della galleria di circonvallazione 

esistente Innsbruck. L’allacciamento all'autostrada A 12 è 

stato già realizzato in precedenza. L’area direttamente 

antistante al portale deve essere realizzata nell’ambito 

del presente incarico dei lavori. L’eliporto esistente a 

ovest dell’edificio di esercizio delle ÖBB nell’area di 
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Bauzeit freizuhalten. portale deve essere tenuto costantemente libero durante i 

lavori.  

Die Nagelwand wird als permanente Nagelwand 

hergestellt. 

 La parete chiodata è costruita come parete chiodata 

permanente.  

Die Sicherung der Anschlagwand umfasst im 

Wesentlichen folgende bauliche Maßnahmen (Auszug): 

 Gli interventi costruttivi principali di messa in sicurezza 

della parete di attacco sono (stralcio): 

• Spritzbeton mit einer Stärke von 12 bis 35 cm, 

bewehrt  

• Spritzbetonankerbalken, bewehrt 

• Herstellen einer Berme 

• Daueranker 

 • calcestruzzo proiettato con spessore da 12 a 35 

cm, armato 

• travi di ancoraggio in calcestruzzo proiettato, 

armati 

• realizzazione di una berma 

• ancoraggi permanenti 

Die Voreinschnittsicherung wird durch eine Berme 

unterteilt. Dies ermöglicht die dauerhafte Zugänglichkeit 

zu den Dauerankern. 

 La messa in sicurezza della parete di attacco viene divisa 

da una berma. Ciò consente di accedere sempre agli 

ancoraggi permanenti.  

Die Daueranker sind entsprechend den 

Richtungsvorgaben der Planunterlagen herzustellen. Um 

die Krafteinleitung in die Voreinschnittswand zu 

gewährleisten, sind zwei Ankerbalken im Bereich der 

Daueranker herzustellen. Die Ankerbalken werden mit 

Spritzbeton hergestellt. 

 Gli ancoraggi permanenti andranno costruiti in direzione 

corrispondente alle prescrizioni degli elaborati grafici. Per 

garantire l’inserimento della forza nella parete di attacco 

vanno costruite due travi di ancoraggio nella zona degli 

ancoraggi permanenti. Le travi di ancoraggio si 

costruiscono in calcestruzzo proiettato.  

Die Daueranker werden zum Teil mit permanenten 

Kraftableseeinrichtungen ausgestattet.  

 Gli ancoraggi permanenti saranno dotati in parte di 

dispositivi di rilevamento della forza.  

Die Spritzbetonsicherungen sind - um einen 

Wasseraufstau zu vermeiden – zu perforieren. Neben der 

Ankerwand ist auch die Luftbogenstrecke herzustellen. 

 Per evitare un accumulo di acqua, sono da eseguire dei 

fori sulla struttura di stabilizzazione in spritzbeton. Oltre 

alla parete di ancoraggio deve essere realizzato anche il 

preanello. 

Die Voreinschnittssicherung ist in den Planunuterlagen 

@11008 „Voreinschnitt Portalgebäude Tulfes, 

Abwicklung Nagelwand“ dargestellt. 

 La messa in sicurezza della parete d’attacco è illustrata 

nell'elaborato grafico @11008 “sezione di attacco di 

portale Tulfes, realizzazione di parete chiodata".  

Um ein Eindringen von Oberflächenwässern hinter die 

Nagelwand zu verhindern, wird an der Krone eine 

Entwässerungsmulde aus Spritzbeton hergestellt. Diese 

wird im Zuge der Rekultivierungsarbeiten mit Filterkies 

befüllt. 

 Per impedire un inserimento delle acque superficiali 

dietro la parete chiodata si deve costruire una cunetta di 

drenaggio in calcestruzzo proiettato sul punto più alto. 

Essa sarà riempita con ghiaia filtrante nel corso dei lavori 

di recoltivazione.  

   

10.8 ROHRSCHIRM   10.8 INFILAGGI 

An folgenden Stellen des Rettungsstollens Tulfes werden 

Rohrschirme hergestellt: 

 Presso i seguenti punti del cunicolo di soccorso Tulfes si 

costruiscono degli infilaggi:  
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• Vortrieb TU-RS-xx – 1.1 L= 20,50 m  • avanzamento TU-RS-xx – 1.1 L= 20,50 m 

• Vortrieb AM-RS-xx-W – 1.3 L = 20,00 m  • avanzamento AM-RS-xx-W – 1.3 L = 20,00 m 

10.8.1 Rohrschirm Portalbereich Tulfes- Vortrieb 1.1  10.8.1 Infilaggi zona portale Tulfes – avanzamento 
1.1 

Der Rettungsstollen Tulfes wird im 

Lockergesteinsabschnitt zu Beginn mit dem 

Ausweichnischenquerschnitt (RS-AR) im Schutze eines 

Rohrschirmes (2 Stück, Länge 14,0 m) angeschlagen.  

 L'avanzamento del cunicolo di soccorso Tulfes, nel tratto 

di materiale sciolto, avviene all'inizio con la sezione tipo 

di nicchia di precedenza (RS-AR) sotto la protezione di 

un ombrello d’infilaggi (2 pezzi, lunghezza 14,0m).  

Die Herstellungsgeometrie ist in der Planunterlage 

@15030 “Rohrschirmvortrieb, Portalbereich Tulfes” 

dargestellt” dargestellt. 

 La geometria di costruzione è illustrata nella 

documentazione grafica @15030 “Avanzamento con 

infilaggi, Zona portale di Tulfes”.  

   

10.8.2 Rohrschirm Unterfahrt Bestandstunnel  10.8.2 Infilaggi sottopassaggio galleria esistente  

Bei Rettungsstollenkilometer 9,00+77.37 wurde eine 

weitere Rohrschirmstrecke angeordnet. Dieser 

Rohrschirm befindet sich im Felsbereich.  

 Presso km 9,00+77.37 del cunicolo di soccorso è stato 

disposto un ulteriore tratto di infilaggi. Questo infilaggio si 

trova in roccia.  

Die minimale Überdeckung beträgt ca. 1,80 m. In diesem 

Bereich ist mit besonderer Vorsicht auszubrechen. Die 

Maximale Abschlagslänge beträgt 1,30 m. Die 

Ringschlussdistanz (Sohlennachgang) beträgt maximal 

2,20m. 

 La copertura minimale è di 1,80m. In questa zona si deve 

scavare con prudenza particolare. La lunghezza massima 

d’abbattimento è di 1,30 m. La distanza massima di 

chiusura anello (soletta a posteriori) è di 2,20m.  

Der Ansatzpunkt befindet sich im Regelquerschnitt RS-

AR. Die Rohre werden horizontal eingebohrt. Die Länge 

des Rohrschirmes beträgt 20 m. 

 Il punto d’allacciamento si trova nella sezione tipo RS-

AR. I tubi si installano orizzontalmente. La lunghezza di 

infilaggi è di 20m.  

Alle Spieße im Rohrschirmbereich werden vermörtelt 

hergestellt.  

 Tutti gli infilaggi nella zona dell'ombrello sono costruiti 

con cemento.  

Die Rohrschirmgeometrie ist im Plan @15921 dargestellt.  La geometria dell’ombrello infilaggi è illustrata 

nell’elaborato grafico @15921.  

Als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme werden im 

Bestandstunnel zwei Behelfsbrücken (Typ SFH 109 oder 

135) eingebaut. Der Einbau dieser Behelfsbrücken ist 

nicht Vertragsgegenstand. 

 Come ulteriore misura di sicurezza si installano due ponti 

ausiliari (tipo SFH 109 o 135) nella galleria esistente. 

L’installazione di questi ponti ausiliari non fa parte del 

presente contratto.  

Für die zulässigen Erschütterungen bei der Unterfahrt 

(Behelfsbrücken) ist die Gebäudeklasse II lt. Ö-Norm S 

9020 anzunehmen. Sie beträgt 16 mm/s. Für die 

Messung werden Sensoren auf dem Brückentragwerk 

installiert. Die Messung wird vom AG durchgeführt. 

 Per le vibrazioni ammesse presso il sottopassaggio (ponti 

ausiliari) si deve assumere la classe d’edificio II secondo 

la normativa austriaca S 9020. Essa ammonta a 16 

mm/s. Per la misurazione si installano dei sensori sulla 

struttura portante del ponte. La misurazione è da 

eseguire dal committente.  
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11 FENSTERSTOLLEN AMPASS  11 FINESTRA DI AMPASS 

11.1 ALLGEMEINES  11.1 GENERALITÀ 

Der Stollenvortrieb erfolgte vom Inntal aus Richtung 

Süden und ist bis kurz vor der Profilaufweitung beim 

Stollen Tulfes steigend. Bei der Profilaufweitung weist der 

Stollen einen Hochpunkt auf. 

 L’avanzamento del cunicolo è partito dall’Inntal verso 

sud, proseguendo in salita fino poco prima 

dell’allargamento di profilo presso il cunicolo Tulfes. Il 

punto massimo si trova presso l’allargamento del profilo.  

Grundsätzlich wurden der Ausbruch und die Spritzbeton-

Außenschale sowie eine temporäre Fahrbahn mit SpC-

Entwässerungsmulde im Vorgängerbaulos hergestellt.  

 In linea di massima, lo scavo e il rivestimento esterno in 

spritzbeton nonché la svovrastruttura temporanea con 

canalette di drenaggio di SpC sono stati realizzati nel 

lotto costruttivo precedente.  

Das nachträgliche Ausbrechen der Spülnischen, das 

Abdichtungssystem, die Innenschale sowie der 

Innenausbau sind Gegenstand dieser Ausschreibung. 

 Lo scavo successivo delle nicchie di pulizia, il sistema di 

impermeabilizzazione, il rivestimento interno e il 

rivestimento di prima fase sono invece oggetto del 

presente bando.  

Der Fensterstollen Ampass wird in den 

Ausschreibungsunterlagen mit der Kurzbezeichnung AM-

FS-xx bezeichnet. 

 Nella documentazione d’appalto, la finestra di Ampass è 

abbreviata con AM-FS-xx.  

   

11.2 HAUPTDATEN  11.2 DATI PRINCIPALI 

Der Abschnitt beinhaltet den Tunnel in geschlossener 

Bauweise von km 0+000,000 bis zur Einmündung in den 

Rettungsstollen Tulfes bei km 1+357,548 

(=Rettungsstollen-km 7+045,376) Länge: rd. 1,36 km. 

 Il tratto comprende la galleria scavata con metodo 

naturale dal km 0+000,000 fino all‘imbocco nel cunicolo 

di soccorso Tulfes al km 1+357,548 (=cunicolo di 

soccorso -km 7+045,376) lunghezza: circa. 1,36 km. 

Im Fensterstollen sind folgende Sonderquerschnitte 

vorgesehen: 

 Nella finestra sono previste le seguenti sezioni particolari: 

• Deckelbauweise von km 0+000,000 bis km 

0+042,500 (Schleusenbauwerk) 

• Ausweichnischenquerschnitte bei km 362,5, 

993,474 

• Wendenische bei km 663,00 

• Anbindungsbereich 1.334,948 

 • Galleria artificiale dal km 0+000,000 al km 

0+042,500 (opera di compartimentazione) 

• Sezioni per le nicchie di precedenza al km 

362,5, 993,474 

• Nicchia di manovra al km 663,00 

• Area di allacciamento 1.334,948 

Die Längsneigung beträgt 0,6375% steigend in 

Stationierungsrichtung. 

 La pendenza longitudinale è di 0,6375%, e aumenta in 

direzione della chilometrica.  

Im Bereich der Deckelbauweise wird das 

Schleusenbauwerk Portal Ampass untergebracht (siehe 

Pkt. 11.4.1). 

 Nella zona di costruzione cover and cut si posiziona 

l’opera di compartimentazione portale Ampass (vedi 

punto 11.4.1)  

   

11.3 REGELQUERSCHNITT  11.3 SEZIONE TIPO 
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Der Fensterstollen Ampass wird mit identischen 

Querschnittstypen wie der Rettungsstollen Tulfes 

hergestellt. Einzige Ausnahme hierbei ist die Anzahl der 

Kabelschutzrohre im Sohlaufbau. 

 Il cunicolo di soccorso Tulfes e la finestra di Ampass 

saranno costruiti con gli stessi tipi di sezione. L’unica 

differenza è la quantità dei tubi di protezione di cablaggio 

nella struttura della soletta.  

Der gesamte Tunnelquerschnitt ist um 2,5 % um die 

Tunnelachse gedreht. Dadurch ist der Lichtraum 

mitgedreht und in weiterer Folge der 

Ausbruchsquerschnitt minimiert. Die Entwässerung der 

Fahrbahn erfolgt über eine seitlich im Aufbeton 

hergestellte Entwässerungsmulde. 

 L’intera sezione della galleria viene ruotata del 2,5% 

intorno all’asse della galleria. In questo modo anche la 

sagoma viene ruotata e successivamente ridotta la 

sezione di avanzamento. Il drenaggio della carreggiata 

avviene tramite una canaletta di drenaggio disposta 

lateralmente nel cemento. 

Bei Fensterstollen km 454,8 erfolgt eine 

Querschnittsdrehung. Die Regelquerschnitte in den 

verschiedenen Bereichen sind im Plan @15130 

dargestellt. 

 Alla progressiva 454,8 della finestra la sezione 

trasversale si gira. Le sezioni tipo delle diverse zone sono 

illustrate nell’elaborato grafico @15130. 

   

11.4 INNENSCHALE  11.4 RIVESTIMENTO INTERNO 

Die Innenschale wird wie im Rettungsstollen Tulfes 

hergestellt. Hier wird auf den Pkt. 10.6 verwiesen. 

 Il rivestimento interno si costruisce nello stesso modo del 

cunicolo di soccorso Tulfes. Si rimanda al punto 10.6.  

Aus baulogistischen Gründen ist die Herstellung des 

Innenausbaus des Fensterstollen Ampass im Bauzeitplan 

an hinterer Stelle angeordnet. 

 Per motivi di organizzazione logistica della costruzione, la 

realizzazione del rivestimento interno della finestra di 

Ampass è elencata al posto posteriore nel programma 

lavori.  

Durch die Herstellung der Außenschale in einem 

Vorgängerlos, wird auf einen erhöhen Aufwand bei der 

Aufbringung des Abdichtungsträgers hingewiesen.  

 Si fanno notare i costi aggiuntivi per l’applicazione della 

trave d’impermeabilizzazione, causati dalla costruzione 

del rivestimento esterno nel corso di un lotto precedente.  

Im gesamten Verlauf des Fensterstollens ist mit 

Überprofilen im Querschnitt zu rechnen. Diese sind vor 

dem Einbau des Innengewölbes mit Spritzbeton 

aufzufüllen bzw. mit entsprechenden Mehrmengen des 

Innenschalenbetons aufzufüllen. Die Schalwägen sind 

entsprechend auf diese Mehrdicke zu dimensionieren.  

 Nel corso complessivo della finestra si trovano dei 

sovrascavi nella sezione. Questi devono essere riempiti 

con calcestruzzo proiettato oppure con le rispettive 

quantità maggiori del calcestruzzo di rivestimento interno 

prima dell’installazione dell’arco rovescio interno. I 

casseri devono essere dimensionati tenendo conto di 

questo spessore aggiuntivo.  

   

11.4.1 Schleusenbauwerk Ampass  11.4.1 Opera di compartimen tazione Ampass 

Das Schleusenbauwerk Ampass wird im Gegensatz zum 

Schleusenbauwerk Tulfes bergmännisch im ASN-Profil 

untergebracht. 

 Al contrario dell’opera di compartimentazione Tulfes, 

l’opera di compartimentazione Ampass sarà realizzata in 

naturale con sagoma ASN.  

Auf Grund des Lüftungskonzeptes ist am Portal Ampass 

kein eigenes Lüftergebäude zu errichten. Es ist lediglich 

eine Fahrzeug- und Personenschleuse samt 

Überdruckklappen herzustellen, um im Ergeignisfall einen 

 In base al sistema di ventilazione non è previsto un 

edificio di ventilazione separato presso il portale Ampass. 

Andrà costruita solo una chiusa comprese le valvole di 

sovrappressione per i veicoli e le persone, per poter 
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kontinuierlichen Überdruck im Rettungsstollen und 

Fensterstollen aufrechterhalten zu können. Diese 

Einrichtungen werden im Tunnel selbst, welcher auf den 

ersten 55 m im ASN Profil hergestellt wird, untergebracht. 

assicurare una sovrappressione continua nel cunicolo di 

soccorso e nella finestra nel caso d’emergenza. Questi 

impianti saranno installati nella galleria stessa, la quale 

sarà costruita nel profilo ASN per i primi 55 m.  

Der Schleusenraum wurde derart ausgelegt, dass zwei 

Fahrzeuge je 12 m Länge zwischen den beiden 

Schleusentoren Platz finden. Über den befahrbaren 

Schleusentoren werden Überdruckklappen angeordnet, 

über welche (Ab)Luft bei einem gewissen Überdruck im 

Fensterstollen durch das Schleusenbauwerk ins Freie 

entweichen kann. 

 La stanza di chiusa sarà dimensionata per consentire la 

sosta di due veicoli lunghi circa 12m tra le porte di chiusa. 

Sopra delle porte di chiusa carrabili saranno installate 

delle valvole di sovrappressione, attraverso le quali potrà 

fuoriuscire dell’aria (viziata), con una certa 

sovrappressione nella finestra, attraverso l’edificio di 

chiusa.  

Im Schleusenbauwerk werden elektrotechnische 

Schalteinrichtungen (Schaltschränke) aufgestellt. Diese 

sind nicht im Leistungsumfang enthalten. 

 Nell’edificio di chiusa si posizionano delle attrezzature di 

comando elettroniche (armadi di controllo). Non sono 

incluse nell’ambito di prestazione.  

Das Schleusenbauwerk ist im Plan @12004 und @12005 

dargestellt. 

 L’opera di compartimentazione è illustrata nelle tavole 

@12004 e 12005. 
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12 AUFWEITUNGSBAUWERK ALDRANS 
UND TEILE VERBINDUNGSTUNNEL - 
BAUABSCHNITT AMPASS 

 12 EDIFICIO D’ALLARGAMENTO 
ALDRANS E PARTI GALLERIA DI 
COLLEGAMENTO – TRATTO 
COSTRUTTIVO AMPASS  

12.1 ALLGEMEINES  12.1 GENERALITÀ 

Zu den Bauwerke in diesem Abschnitt zählen:  Tra gli edifici in questo tratto rientrano:  

• 1.4 AM-VT-AV-O – Vortrieb des 

Verbindungstunnels Ost von Ampass  

 • 1.4 AM-VT-AV-O – avanzamento della galleria di 

collegamento est da Ampass  

• 1.5 AM-VT-AV-O – Vortrieb des 

Verbindungstunnels Ost von Ampass im 

Anschluss an den Vortrieb 1.4  

 • 1.5 AM-VT-AV-O – avanzamento della galleria di 

collegamento Est da Ampass in seguito 

all’avanzamento 1.4  

• 1.6 AM-VT-RH-O - Vortrieb des 

Verbindungstunnels Ost von Ampass im 

Anschluss an den Vortrieb 1.5  

 • 1.6 AM-VT-RH-O - avanzamento della galleria di 

collegamento Est da Ampass in seguito 

all’avanzamento 1.5  

• 1.7 AM-VT-AW - Vortrieb des 

Aufweitungsbauwerkes Aldrans von Ampass im 

Anschluss an den Vortrieb 1.6  

 • 1.7 AM-VT-AW – avanzamento dell’edificio 

d’allargamento Aldrans da Ampass in seguito 

all’avanzamento 1.6  

• 1.8 AM-VT-xx-W - Vortrieb des 

Verbindungstunnels West von Ampass vom 

Aufweitungsbauwerk Aldrans aus  

 • 1.8 AM-VT-xx-W – avanzamento della galleria di 

collegamento ovest da Ampass partendo 

dall’edificio d’allargamento Aldrans.  

   

12.2 1.4 AM-VT-AV-O – VORTRIEB DES 
VERBINDUNGSTUNNELS OST VON AMPASS  

 12.2 1.4 AM-VT-AV-O – AVANZAMENTO DELLA 
GALLERIA DI COLLEGAMENTO EST DA 
AMPASS  

12.2.1 Hauptdaten  12.2.1 Dati principali 

Der Vortrieb 1.4 bildet die Einmündung in den 

Verbindungstunnel Ost im Anschluss an den Vortrieb 1.3. 

 L’avanzamento 1.4 costituisce l’allacciamento nella 

galleria di collegamento est in seguito all’avanzamento 

1.3.  

Der Vortrieb 1.3 mündet nahezu im Winkel von 90° in den 

Vortrieb 1.4 ein. Bei der Einmündung erfolgt der Vortrieb 

in östliche und westliche Richtung. Die kumulierte 

Vortriebslänge beträgt rd 46m.  

 L’avanzamento 1.3 si imbocca quasi con un angolo di 90° 

nell’avanzamento 1.4. Presso l’imbocco si svolge 

l’avanzamento in direzione est e ovest. La lunghezza 

cumulata d’avanzamento ammonta a circa 46m.  

12.2.2 Regelquerschnitt  12.2.2 Sezione tipo 

Der Vortrieb umfasst folgende Regelprofile:  L’avanzamento comprende i profili regolari seguenti:  

• VT-AV - Ausweichnische bei Verbindungstunnel  • VT-AV – nicchia di precedenza presso la galleria 

di collegamento  

Der Regelquerschnitt ist im Plan @15106 dargestellt.  La sezione tipo è illustrata nella tavola @15106. 
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12.2.3 Innenschale   12.2.3 Rivestimento interno 

12.2.3.1 Querschnitt VT-AV  12.2.3.1 Sezione VT-AT 

Der Innenausbau besteht aus den 

Wiederlagerkonstruktionen, einer wasserundurchlässigen 

Sohlplatte (WDI), dem Innengewölbe und einer 

Trennwand.  

 Il rivestimento interno consiste della costruzione di spalla, 

di una piastra soletta impermeabile (WDI), dell’arco 

interno e di una parete divisoria.  

Die Dicke der WDI-Platte beträgt 45 cm. Für den 

kraftschlüssigen Anschluss der Trennwand ist eine 

Anschlussbewehrung erforderlich.  

 Lo spessore della piastra WDI ammonta a 45 cm. Per 

l’allacciamento della parete divisoria con accoppiamento 

dinamico è necessaria una armatura d’allacciamento.  

Die plangemäße Dicke des Gewölbebetons im 

Querschnitt VT-AV beträgt 42 cm.  

 Lo spessore previsto del calcestruzzo di arco nella 

sezione VT-AV è di 42 cm.  

Im Bereich des Anschlusses der Trennwand an das 

Gewölbe ist eine Nut vorgesehen. Diese ist im Detailplan 

@15113 dargestellt. Der Anschluss erfolgt gelenkig. 

 Nella zona dell’allacciamento della parete divisoria 

all’arco è prevista una scanalatura che è illustrata 

nell’elaborato grafico @15113. L’allacciamento si svolge 

a giunti.  

Die Trennwand im VT-AV-Profil bildet die bauliche 

Trennung zwischen dem Fahrraum und dem vorgelagert 

angeordneten Rettungsweg mit Ausweichmöglichkeit. Sie 

wird mit einer Dicke von 50 cm ausgeführt. 

 La parete divisoria nel profilo VT-AV forma la 

separazione costruttiva tra lo spazio di corsa e la via di 

soccorso con possibilità di precedenza. Essa sarà 

costruita con uno spessore di 50 cm.  

Die Trennwand wird standardgemäß bewehrt ausgeführt. 

In den Beton der Trennwand werden PP-Faser 

beigemischt. 

 Secondo gli standard, la parete divisoria sarà realizzata 

armata. Al calcestruzzo della parete divisoria si 

aggiungono delle fibre PP.  

Auf der Fahrraumseite der Trennwand werden 

Brandschutzplatten angeordnet. Sie haben eine Dicke 

von 5 cm und werden in die Schalung der Trennwand 

eingelegt.  

 Sul lato di spazio di corsa della parete divisoria si 

applicano delle piastre di protezione antincendio. Hanno 

uno spessore di 5 cm e sono inserite nel rivestimento 

della parete divisoria.  

In der Trennwand im Ausweichnischenquerschnitt 

Verbindungstunnel sind Aussparungen für den späteren 

Einbau von Fluchttüren im Abstand von ca. 333 m 

vorgesehen. Der Einbau der Fluchttüren ist nicht im 

Leistungsumfang enthalten. 

 Nella parete divisoria nella sezione di nicchia di 

precedenza galleria di collegamento sono previsti degli 

spazi per l’integrazione posteriore di porte di fuga a 

distanza di ca. 333 m. L’installazione di porte di fuga non 

è compresa nelle prestazioni in oggetto.  

   

12.3 1.5 AM-VT-AV-O – VORTRIEB DES 
VERBINDUNGSTUNNELS OST VON AMPASS 
IM ANSCHLUSS AN DEN VORTRIEB 1.4 

 12.3 1.5 AM-VT-AV-O – AVANZAMENTO DELLA 
GALLERIA DI COLLEGAMENTO EST DA 
AMPASS IN SEGUITO ALL’AVANZAZMENTO 
1.4 

12.3.1 Hauptdaten  12.3.1 Dati principali 

Der Vortrieb 1.5 befindet sich im Anschluss an den 

Vortrieb 1.4.  

 L’avanzamento 1.5 si trova in seguito all’avanzamento 

1.4.  
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Er wird von Westen nach Osten vorgetrieben.  Sarà scavato da ovest verso est.  

Die Länge beträgt rd.377 m. Die Längsneigung rd. 0,675 

% steigend in Vortriebsrichtung. 

 La lunghezza è di circa 377m, la pendenza longitudinale 

è di circa 0,675 % in salita in direzione d’avanzamento.  

12.3.2 Regelquerschnitt  12.3.2 Sezione tipo 

Der Vortrieb umfasst folgende Regelprofile:  L’avanzamento comprende i seguenti profili regolari:  

• VT-RV – Verbindungstunnelquerschnitt mit 

seitlichem Rettungsweg 

 • VT-RV – sezione di galleria di collegamento con 

via laterale di soccorso  

• VT-AV – Ausweichnische bei Verbindungstunnel  • VT-AV – nicchia di precedenza presso la galleria 

di collegamento  

• RS-AV – Wendenische Rettungsstollen  • RS-AV – nicchie di manovra cunicolo di 

soccorso 

Die Regelquerschnitte sind in den Plänen 

@15106/15107, @15108/15109 und 15103 dargestellt.  

 Le sezioni tipo sono illustrate negli elaborati grafici 

@15106/15107, @15108/15109 e 15103. 

   

12.3.3 Innenschale   12.3.3 Rivestimento interno 

12.3.3.1 Querschnitt VT-RV  12.3.3.1 Sezione VT-RV 

Der Innenausbau besteht aus den 

Wiederlagerkonstruktionen, einer wasserundurchlässigen 

Sohlplatte (WDI), dem Innengewölbe und einer 

Trennwand.  

 Il rivestimento interno consiste della costruzione di spalla, 

di una piastra soletta impermeabile (WDI), dell’arco 

interno e di una parete divisoria.  

Die Dicke der WDI-Platte beträgt 45 cm. Für den 

kraftschlüssigen Anschluss der Trennwand ist eine 

Anschlussbewehrung erforderlich.  

 Lo spessore della piastra WDI ammonta a 45 cm. Per 

l’allacciamento della parete divisoria con accoppiamento 

dinamico è necessaria una armatura d’allacciamento. 

Die plangemäße Dicke des Gewölbebetons Im 

Querschnitt VT-AV beträgt 42 cm.  

 Lo spessore previsto del calcestruzzo di arco nella 

sezione VT-AV è di 42 cm. 

Im Bereich des Anschlusses der Trennwand an das 

Gewölbe ist eine Nut vorgesehen. Diese ist im Detailplan 

@15113 dargestellt. Der Anschluss erfolgt gelenkig. 

 Nella zona dell’allacciamento della parete divisoria 

all’arco è prevista una scanalatura che è illustrata 

nell’elaborato grafico @15113. L’allacciamento si svolge 

a giunti. 

Die Trennwand im VT-RV-Profil bildet die bauliche 

Trennung zwischen dem Fahrraum und dem vorgelagert 

angeordneten Rettungsweg. Sie wird mit einer Dicke von 

50 cm ausgeführt. 

 La parete divisoria nel profilo VT-AV forma la 

separazione costruttiva tra lo spazio di corsa e la via di 

soccorso con possibilità di precedenza. Essa sarà 

costruita con uno spessore di 50 cm. 

Die Trennwand wird standardgemäß bewehrt ausgeführt. 

In den Beton der Trennwand werden PP-Faser 

beigemischt, um die Brandbeständigkeit zu erhöhen.  

 La parete divisoria si esegue nello standard armato. Al 

calcestruzzo della parete divisoria si aggiungono delle 

fibre PP, per aumentare la resistenza antincendio.  

Auf der Fahrraumseite der Trennwand werden 

Brandschutzplatten angeordnet. Sie haben eine Stärke 

von 5 cm und werden in die Schalung der Trennwand 

 Sul lato di spazio di corsa della parete divisoria si 

applicano delle piastre di protezione antincendio. Hanno 

uno spessore di 5 cm e sono inserite nel rivestimento 
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eingelegt.  della parete divisoria. 

   

12.4 1.6 AM-VT-RH-O - VORTRIEB DES 
VERBINDUNGSTUNNEL OST VON AMPASS 
AUS 

 12.4 1.6 AM-VT-RH-O – AVANZAMENTO DELLA 
GALLERIA DI COLLEGAMENTO EST DA 
AMPASS  

12.4.1 Hauptdaten  12.4.1 Dati principali 

Der Vortrieb 1.6 befindet sich im Anschluss an den 

Vortrieb 1.4 und mündet in den Vortrieb 1.7 

(Aufweitungsbauwerk Aldrans) ein.  

 L’avanzamento 1.6 si trova in seguito all’avanzamento 

1.4 e sbocca nell’avanzamento 1.7 (edificio 

d’allargamento Aldrans).  

Er wird von Westen nach Osten vorgetrieben.  Si scava da Ovest verso Est.  

Die Länge beträgt rd. 98 m. Die Längsneigung rd. 0,675 

% steigend in Vortriebsrichtung. 

 La lunghezza ammonta a circa 98 m. La pendenza 

longitudinale è di circa 0,675 % in salita verso direzione 

d’avanzamento.  

   

12.4.2 Regelquerschnitt  12.4.2 Sezione tipo 

Der Vortrieb umfasst folgende Regelprofile:  L’avanzamento comprende i seguenti profili regolari:  

VT-RH – Haupttunnelquerschnitt  VT-RH – sezione galleria principale  

Der Regelquerschnitt ist im Plan @15110 dargestellt.   La sezione tipo è illustrata nell’elaborato @15110. 

   

12.4.3 Innenschale   12.4.3 Rivestimento interno 

12.4.3.1 Querschnitt VT-RH  12.4.3.1 Sezione VT-RH 

Der Innenausbau besteht aus den 

Wiederlagerkonstruktionen, einer wasserundurchlässigen 

Sohlplatte (WDI) und dem Innengewölbe.  

 Il rivestimento interno consiste della costruzione di spalla, 

di una piastra soletta impermeabile (WDI) e dell’arco 

interno. 

Die Dicke der WDI-Platte beträgt 45 cm.   Lo spessore della piastra WDI ammonta a 45 cm.  

Die plangemäße Dicke des Gewölbebetons im 

Querschnitt VT-RH beträgt 37 cm.  

 Lo spessore previsto del calcestruzzo di arco nella 

sezione VT-AV ammonta a 37 cm.  

Im Abstand von rd. 111 m sind Spülschächte angeordnet.   A distanza di 111 m sono posizionati dei pozzi di 

lavaggio.  

   

12.5 1.7 AM-VT-AW - VORTRIEB 
AUFWEITUNGSBAUWERK ALDRANS 

 12.5 1.7 AM-VT-AW – AVANZAMENTO EDIFICIO 
ALLARGAMENTO ALDRANS 

12.5.1 Hauptdaten  12.5.1 Dati principali 

Der Vortrieb 1.7 befindet sich im Anschluss an den 

Vortrieb 1.6 und mündet in den Bestandstunnel 

(Umfahrungstunnel Innsbruck) ein. 

 L’avanzamento 1.7 si trova in seguito all’avanzamento 

1.6 e sbocca nella galleria esistente (galleria di 

circonvallazione Innsbruck).  
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Er wird von Westen nach Osten vorgetrieben.  Si scava da Ovest verso Est.  

Die Vortriebslänge beträgt rd. 288 m. Die Längsneigung 

beträgt rd. 0,675 % auf eine Länge von 45,5 m steigend 

in Vortriebsrichtung und 0,30 % auf eine Länge von 

242,5 m fallend in Vortriebsrichtung. 

 La lunghezza d’avanzamento ammonta a circa 288 m. La 

pendenza longitudinale è di crica 0,675 % su una 

lunghezza di 45,5 in salita in direzione d’avanzamento e 

di 0,30 % su una lunghezza di 242,5 m in discesa in 

direzione d’avanzamento.  

12.5.2 Regelquerschnitt  12.5.2 Sezione tipo 

Der Vortrieb umfasst folgende Regelprofile:  L’avanzamento comprende i seguenti profili regolari:  

• VT-AW1 – Aufweitungsquerschnitt 1  

Verbindungstunnel 

 • VT-AW1 – sezione allargamento 1  galleria di 

collegamento 

• VT-AW2 – Aufweitungsquerschnitt 2  

Verbindungstunnel 

 • VT-AW2 – sezione allargamento 2  galleria di 

collegamento 

• VT-AW3 – Aufweitungsquerschnitt 3  

Verbindungstunnel 

 • VT-AW3 – sezione allargamento 3  galleria di 

collegamento 

Die Regelquerschnitte sind in den Plänen @15151, 

15152/15153/15154 und 15155/15156 dargestellt.  

 Le sezioni sono illustrate negli elaborati grafici @15151, 

15152/15153/151544 e 15155/15156. 

Der Regelquerschnitt VT-AW1 entspricht in der 

Regelgeometrie dem Regelquerschnitt VT-RV. 

 La sezione VT-AW1 corrisponde alla geometria regolare 

della sezione VT-RV.  

Der Regelquerschnitt VT-AW2 entspricht in der 

Regelgeometrie dem Regelquerschnitt VT-AV. 

 La sezione VT-AW2 corrisponde alla geometria regolare 

della sezione VT-RV. 

12.5.3 Innenschale   12.5.3 Rivestimento interno 

12.5.3.1 Querschnitt VT-AW1 = VT-RV  12.5.3.1 Sezione VT-AW1 = VT-RV 

Der Innenausbau besteht aus den 

Wiederlagerkonstruktionen, einer wasserundurchlässigen 

Sohlplatte (WDI) und dem Innengewölbe.  

 Il rivestimento interno consiste della costruzione di spalla, 

di una piastra soletta impermeabile (WDI) e dell’arco 

interno. 

Im weiteren wird auf den Punkt 12.3.3.1 verwiesen.  Si rimanda al punto 12.3.3.1.  

   

12.5.3.2 Querschnitt VT-AW2 = VT-AV  12.5.3.2 Sezione VT-AW2 = VT-RV 

Der Innenausbau besteht aus den 

Wiederlagerkonstruktionen, einer wasserundurchlässigen 

Sohlplatte (WDI) und dem Innengewölbe.  

 Il rivestimento interno consiste della costruzione di spalla, 

di una piastra soletta impermeabile (WDI) e dell’arco 

interno. 

Im weiteren wird auf den Punkt 12.2.3.1 verwiesen.  Si rimanda al punto 12.3.3.1.  

   

12.5.3.3 Querschnitt VT-AW3 = VT-RH  12.5.3.3 Sezione VT-AW3 = VT-RV 

Der Innenausbau besteht aus den 

Wiederlagerkonstruktionen, einer wasserundurchlässigen 

Sohlplatte (WDI) und dem Innengewölbe.  

 Il rivestimento interno consiste della costruzione di spalla, 

di una piastra soletta impermeabile (WDI) e dell’arco 

interno. 
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Im weiteren wird auf den Punkt 12.2.3.1 verwiesen.  Si rimanda al punto 12.3.3.1.  

   

   

12.6 1.8 AM-VT-XX-W – VORTRIEB DES 
VERBINDUNGSTUNNELS WEST VON 
AMPASS  

 12.6 1.8 AM-VT-XX-W – AVANZAMENTO DELLA 
GALLERIA DI COLLEGAMENTO OVEST DA 
AMPASS  

12.6.1 Hauptdaten  12.6.1 Dati principali  

Der Vortrieb 1.8 bildet die Einmündung des 

Verbindungstunnels West in das Aufweitungsbauwerk. 

 L’avanzamento 1.8 costituisce l'imbocco della galleria di 

collegamento ovest nell’edificio d’allargamento.  

Der Vortrieb 1.9 (AM-VS-xx – Verbindungsstollen West) 

mündet zusätzlich in diesen Vortrieb ein. Der Vortrieb 

dieses Abschnittes erfolgt vom Vortrieb 1.7 aus dem 

Querschnitt AW3 in westliche Richtung. Die 

Vortriebslänge beträgt rd 92 m.  

 Anche l’avanzamento 1.9 (AM-VS-xx – cunicolo di 

raccordo ovest) s'imbocca in questo avanzamento. 

L’avanzamento di questo tratto si effettua 

dall’avanzamento 1.7 dalla sezione AW3 in direzione 

ovest. La lunghezza d’avanzamento ammonta a circa 

92 m.  

12.6.2 Regelquerschnitt  12.6.2 Sezione tipo 

Der Vortrieb umfasst folgende Regelprofile:  L’avanzamento comprende i seguenti profili regolari:  

• VT-RH – Haupttunnelquerschnitt  • VT-RH – sezione di galleria principale 

• VT-AV - Ausweichnische bei Verbindungstunnel  • VT-AV – nicchia di precedenza presso la galleria 

di collegamento  

Die Regelprofile sind in den Plänen @15110 und 

@15108/15109 dargestellt. 

 I profili regolari sono illustrati negli elaborati grafici 

@15110 e @15108/15109. 

12.6.3 Innenschale   12.6.3 Rivestimento interno 

12.6.3.1 Querschnitt VT-RH  12.6.3.1 Sezione VT-RH 

Es wird auf den Pkt. 12.4.3.1 verwiesen  Si rimanda al punto 12.4.3.1 

12.6.3.2 Querschnitt VT-RH  12.6.3.2 Sezione VT-RH  

Es wird auf den Pkt. 12.2.3.1verwiesen.  Si rimanda al punto 12.4.3.1 
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13 VERBINDUNGSTUNNEL OST UND 
WEST – BAUABSCHNITT AHRENTAL 

 13 GALLERIA DI COLLEGAMENTO EST E 
OVEST – TRATTO COSTRUTTIVO 
AHRENTAL 

13.1 ALLGEMEINES  13.1 GENERALITÀ 

Zu den Vortrieben in diesem Abschnitt zählen:  In questo tratto si realizzano i seguenti avanzamenti:  

• 4.3 AT-VT-RH-O – Vortrieb des 

Verbindungstunnels Ost von Ahrental aus im 

Anschluss an den Vortrieb 4.2 

 • 4.3 AT-VT-RH-O – avanzamento della galleria di 

collegamento est da Ahrental in seguito 

all’avanzamento 4.2 

• 4.4 AT-VT-xx-O – Vortrieb des 

Verbindungstunnels Ost von Ahrental aus im 

Anschluss an den Vortrieb 4.3 

 • 4.4 AT-VT-xx-O – avanzamento della galleria di 

collegamento est da Ahrental in seguito 

all’avanzamento 4.3  

• 4.5 AT-VR-xx-O – Vortrieb der 

Verbindungsrampe Ost  

 • 4.5 AT-VR-xx-O – avanzamento della rampa di 

collegamento est  

• 4.7 AT-VT-RH-W – Vortrieb des 

Verbindungstunnels West von Ahrental aus im 

Anschluss an den Vortrieb 4.6 

 • 4.7 AT-VT-RH-W – avanzamento della galleria 

di collegamento ovest da Ahrental in seguito 

all’avanzamento 4.6 

• 4.8 AT-VT-xx-W – Vortrieb des 

Verbindungstunnels West von Ahrental aus im 

Anschluss an den Vortrieb 4.7 

 • 4.8 AT-VT-xx-W – avanzamento della galleria di 

collegamento ovest da Ahrental in seguito 

all’avanzamento 4.7 

• 4.9 AT-VR-xx-W – Vortrieb der 

Verbindungsrampe West  

 • 4.9 AT-VR-xx-W – avanzamento della rampa di 

collegamento ovest  

   

13.2 4.3 AT-VT-RH-O - VORTRIEB DES 
VERBINDUNGSTUNNELS OST VON 
AHRENTAL AUS 

 13.2 4.3 AT-VT-RH-O – AVANZAMENTO DELLA 
GALLERIA DI COLLEGAMENTO EST DA 
AHRENTAL  

13.2.1 Hauptdaten  13.2.1 Dati principali 

Der Vortrieb 4.3 befindet sich im Anschluss an den 

Vortrieb 4.2 (Aufweitungsbauwerk Ost) und mündet in 

den Vortrieb 4.4 ein.  

 L’avanzamento 4.3 si trova di seguito all’avanzamento 

4.2 (edificio d’allargamento est) e sbocca 

nell’avanzamento 4.4. 

Er wird von Süden nach Norden vorgetrieben.  Sarà scavato da sud verso nord .  

Die Länge beträgt rd. 295 m. Die Längsneigung rd. 

0,675 % steigend in Vortriebsrichtung. 

 La lunghezza ammonta a circa 295 m. La pendenza 

longitudinale è di circa 0,675 % in salita verso direzione 

d’avanzamento.  

Kurz nach dem Aufweitungsbauwerk Ost (ca. 79 m) 

befindet sich die Querausleitungsnische Ost (QAL). Sie 

bildet für das Nachfolgelos eine Anschlussstelle für die 

Ableitung der Tunnelwässer im Betriebsfall.  

 Poco dopo l’edificio d’allargamento est (circa 79 m) si 

trova la nicchia di condotte trasversali est (QAL) che 

rappresenta per il lotto seguente un punto 

d’allacciamento per lo scarico delle acque di galleria nel 

caso d’esercizio.  
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13.2.2 Regelquerschnitt  13.2.2 Sezione tipo 

Der Vortrieb umfasst folgende Regelprofile:  L’avanzamento comprende i seguenti profili regolari:  

VT-RH – Haupttunnelquerschnitt  VT-RH – sezione galleria principale  

Der Regelquerschnitt ist im Plan @15110 dargestellt.   La sezione tipo è illustrata nell’elaborato grafico @15110. 

   

13.2.3 Innenschale   13.2.3 Rivestimento interno 

13.2.3.1 Querschnitt VT-RH  13.2.3.1 Sezione VT-RH 

Im Weiteren wird auf den Punkt 12.4.3.1 verwiesen.  Si rimanda al punto 1212.4.3.1.  

   

13.3 4.4 AT-VT-XX-O – VORTRIEB DES 
VERBINDUNGSTUNNELS OST VON 
AHRENTAL AUS  

 13.3 4.4 AT-VT-XX-O – AVANZAMENTO DELLA 
GALLERIA DI COLLEGAMENTO EST DA 
AHRENTAL  

13.3.1 Hauptdaten  13.3.1 Dati principali 

Der Vortrieb 4.4 befindet sich im Anschluss an den 

Vortrieb 4.3 und mündet in den Vortrieb 1.4 ein. Die 

Einmündung erfolgt mit dem Querschnitt VT-RV in den 

Querschnitt VT-AV. 

 L’avanzamento 4.4 si trova di seguito all’avanzamento 

4.3 e sbocca nell’avanzamento 1.4. Lo sbocco si esegue 

tramite una sezione VT-RV nella sezione VT-AV.  

Er wird von Süden nach Norden vorgetrieben und bildet 

mit dem Vortrieb 4.8 eine Überwerfung. Der Vortrieb 4.4 

befindet sich unter dem Vortrieb 4.8. 

 Sarà scavato da sud verso nord e costituisce con 

l’avanzamento 4.8 un salto di montone. L’avanzamento 

4.4. si trova sotto l’avanzamento 4.8. 

Die Länge beträgt rd. 1.898 m. Die Längsneigung rd. 

0,675 % steigend in Vortriebsrichtung. 

 La lunghezza ammonta a circa 1.898 m. La pendenza 

longitudinale è di circa 0,675 % in salita verso direzione 

d’avanzamento.  

Bei TM 12,9+20 zweigt die Verbindungsrampe Ost vom 

Verbindungstunnel Ost ab. Hier befindet sich eine 

Wendemöglichkeit für einen Linienbus. Die 

Wendenmöglichkeit ist in den Planunterlagen als 

“Ausweichnische Typ D” bezeichnet und im Plan @15143 

dargestellt. 

 Presso TM 12,9+20 dirama la rampa di collegamento est 

dalla galleria di collegamento est. Qui si trova una 

possibilità di manovra per gli autobus. La possibilità di 

manovra è descritta come „nicchia di precedenza Tipo D“ 

negli elaborati grafici ed è illustata nell’elaborato grafico 

@15143.  

Im Verlauf des Vortriebes 4.4 sind folgende 

Ausweichnischentypen angeordnet: 

 Nel corso dell’avanzamento 4.4. sono disposti i seguenti 

tipi di nicchia di precedenza:  

• Ausweichnische Typ A, 2 Stück   • Nicchia di precedenza tipo A, 2 pezzi  

• Ausweichnische Typ B, 1 Stück  • Nicchia di precedenza tipo B, 1 pezzo 

• Ausweichnische Typ C, 2 Stück  • Nicchia di precedenza tipo C, 2 pezzi  

• Ausweichnische Typ D – Umkehrmöglichkeit 

Linienbus, 1 Stück 

 • Nicchia di precedenza tipo D – possibilità di 

manovra per autobus, 1 pezzo  
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• Ausweichnische Typ E – Einmündung 

Rettungsstollen Tulfes, 1 Stück 

 • Nicchia di precedenza tipo E – allacciamento 

cunicolo di soccorso Tulfes, 1 pezzo 

• Ausweichnische Typ G, 1 Stück  • Nicchia di precedenza tipo G, 1 pezzo 

   

13.3.2 Regelquerschnitt  13.3.2 Sezione tipo 

Der Vortrieb umfasst folgende Regelprofile:  L’avanzamento comprende i seguenti profili regolari:  

• VT-RV – Verbindungstunnelquerschnitt mit 

seitlichem Rettungsweg 

 • VT-RV – sezione di galleria di collegamento con 

via laterale di soccorso  

• VT-AV – Ausweichnische bei Verbindungstunnel  • VT-AV – nicchia di precedenza presso la galleria 

di collegamento  

• RS-AV – Wendenische Rettungsstollen  • RS-AV – nicchia di manovra cunicolo di 

soccorso 

Die Regelquerschnitte sind in den Plänen 

@15106/15107, @15108/15109 und 15103 dargestellt.  

 Le sezioni tipo sono illustate negli elaborati grafici 

@15106/15107, @15108/15109 e 15103. 

   

13.3.3 Innenschale   13.3.3 Rivestimento interno 

13.3.3.1 Querschnitt VT-RV  13.3.3.1 Sezione VT-RV 

Im weiteren wird auf den Punkt 12.3.3.1 verwiesen.  Si rimanda al punto 1212.3.3.1.  

13.3.3.2 Querschnitt VT-AV  13.3.3.2 Sezione VT-AV 

Im weiteren wird auf den Punkt 12.2.3.1verwiesen.  Si rimanda al punto 1212.2.3.1.  

13.3.3.3 Querschnitt RS-AV  13.3.3.3 Sezione RS-AV 

Im weiteren wird auf den Punkt 10.6 verwiesen.  Si rimanda al punto 1010.6.  

   

13.4 4.5 AT-VR-XX-O – VORTRIEB DER 
VERBINDUNGSRAMPE OST  

 13.4 4.5 AT-VR-XX-O – AVANZAMENTO DELLA 
RAMPA DI COLLEGAMENTO EST  

13.4.1 Hauptdaten  13.4.1 Dati principali 

Der Vortrieb 4.5 befindet abzweigend vom Vortrieb 4.4 

(12,9+20.00) und mündet in den bestehenden EKS ein.  

 L’avanzamento 4.5 si trova diramante dall’avanzamento 

4.4. (12,9+20.00) e sbocca nell’esistente EKS.  

Die Aufweitung im EKS inkl. dem Anschlussvortrieb RS-

AV wird unabhängig vom restlichen Vortrieb 4.5 vorab 

hergestellt. Dies ist notwendig, da zum späteren 

Zeitpunkt der EKS als Zuluftstollen für den 

kontinuierlichen Vortrieb dient. 

 L’allargamento nel EKS incl. l’avanzamento seguente 

RS-AV si costruisce in anticipo indipendentemente 

dall’avanzamento restante 4.5. Ciò è necessario, perchè 

il EKS servirà in un momento futuro come cunicolo di 

ventilazione per l’avanzamento continuo.  

Der übrige Vortrieb 4.5 wird fallend vom 

Verbindungstunnel Ost in die bereits hergestellte 

Aufweitung aufgefahren.  

 L’avanzamento restante 4.5. si scava in discesa dalla 

galleria di collegamento est verso l’allargamento già 

costruito.  
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Die Länge beträgt rd. 226 m. Die Längsneigung rd. 2,5 – 

10,32 % fallend in Vortriebsrichtung. 

 La lunghezza ammonta a circa 226 m. La pendenza 

longitudinale è di circa 2,5 – 10,32 % in discesa verso 

direzione d’avanzamento.  

Zu Beginn befindet sich die Wendemöglichkeit für einen 

Linienbus.  

 All’inizio si trova una possibilità di manovra per l’autobus. 

Laut Lüftungskonzept (Teil C-III) ist die 

Verbindungsrampe als Zuluftstollen für den weiteren 

Vortrieb 4.4 in Richtung Knoten Aldrans zu verwenden. 

 Secondo il sistema di ventilazione (Parte C-III) la rampa 

di collegamento deve essere usata come cunicolo di 

ventilazione per il seguente avanzamento 4.4 in direzione 

nodo Aldrans.  

   

13.4.2 Regelquerschnitt  13.4.2 Sezione tipo 

Der Vortrieb umfasst folgende Regelprofile:  L’avanzamento comprende i seguenti profili regolari:  

• VT-AV – Ausweichnische bei 

Verbindungstunnelquerschnitt  

 • VT-AV – nicchia di precedenza presso sezione 

di galleria di collegamento  

• RS-RR – Regelprofil Rettungsstollen  • RS-RR – sezione tipo cunicolo di soccorso  

• RS-AV – Wendenische Rettungsstollen  • RS-AV – nicchia di manovra cunicolo di 

soccorso 

Der Regelquerschnitte sind in den Plänen 

@15108/15109, @15101 und 15103 dargestellt.  

 Le sezioni tipo sono illustrate negli elaborati grafici 

@15108/15109, @15101 e 15103. 

   

13.4.3 Innenschale   13.4.3 Rivestimento interno 

13.4.3.1 Querschnitt VT-AV  13.4.3.1 Sezione VT-AV 

Im weiteren wird auf den Punkt 12.2.3.1 verwiesen.  Si rimanda al punto 1212.2.3.1 

13.4.3.2 Querschnitt RS-RR  13.4.3.2 Sezione RS-RR 

Im weiteren wird auf den Punkt 10.6 verwiesen.  Si rimanda al punto1010.6.  

13.4.3.3 Querschnitt RS-AV  13.4.3.3 Sezione RS-AV 

Im weiteren wird auf den Punkt 10.6 verwiesen.  Si rimanda al punto 1010.6  

   

13.5 4.7 AT-VT-RH-W - VORTRIEB DES 
VERBINDUNGSTUNNELS WEST VON 
AHRENTAL AUS 

 13.5 4.7 AT-VT-RH-W – AVANZAMENTO DELLA 
GALLERIA DI COLLEGAMENTO EST DA 
AHRENTAL  

13.5.1 Hauptdaten  13.5.1 Dati principali 

Der Vortrieb 4.7 befindet sich im Anschluss an den 

Vortrieb 4.6 (Aufweitungsbauwerk West) und mündet in 

den Vortrieb 4.8 ein.  

 L’avanzamento 4.7 si trova in seguito all’avanzamento 

4.6 (edificio allargamento ovest) e sbocca 

nell’avanzamento 4.8. 

Er wird von Süden nach Norden vorgetrieben.  Sarà scavato da Sud verso Nord.  
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Die Länge beträgt rd. 225 m. Die Längsneigung rd. 

0,65% steigend in Vortriebsrichtung. 

 La lunghezza ammonta a circa 225 m. La pendenza 

longitudinale è di circa 0,65% in salita verso direzione 

d’avanzamento. 

Kurz nach dem Aufweitungsbauwerk West (ca. 82 m) 

befindet sich die Querausleitungsnische West (QAL). Sie 

bildet für das Nachfolgelos eine Anschlussstelle für die 

Ableitung der Tunnelwässer im Betriebsfall.  

 Poco dopo l’edificio d’allargamento ovest (circa 82 m) si 

trova la nicchia di condotte trasversali ovest (QAL) che 

rappresenta per il lotto seguente un punto 

d’allacciamento per lo scarico delle acque di galleria nel 

caso d’esercizio. 

   

13.5.2 Regelquerschnitt  13.5.2 Sezione tipo 

Der Vortrieb umfasst folgende Regelprofile:  L’avanzamento comprende i seguenti profili regolari:  

• VT-RH – Haupttunnelquerschnitt  • VT-RH – sezione galleria principale  

Der Regelquerschnitt ist im Plan @15110 dargestellt.   La sezione tipo è illustrata nell’elaborato @15110. 

   

13.5.3 Innenschale   13.5.3 Rivestimento interno 

13.5.3.1 Querschnitt VT-RH  13.5.3.1 Sezione VT-RH 

Im weiteren wird auf den Punkt 12.4.3.1 verwiesen.  Si rimanda al punto 1212.4.3.1.  

   

13.6 4.8 AT-VT-XX-W – VORTRIEB DES 
VERBINDUNGSTUNNELS OST VON 
AHRENTAL AUS  

 13.6 4.8 AT-VT-XX-W – AVANZAMENTO DELLA 
GALLERIA DI COLLEGAMENTO EST DA 
AHRENTAL  

13.6.1 Hauptdaten  13.6.1 Dati principali 

Der Vortrieb 4.8 befindet sich im Anschluss an den 

Vortrieb 4.7 und mündet in den Vortrieb 1.8 ein. Die 

Einmündung erfolgt mit dem Querschnitt VT-RV in den 

Querschnitt VT-AV. 

 L’avanzamento 4.8 si trova di seguito all’avanzamento 

4.7 e sbocca nell’avanzamento 1.8. Lo sbocoa si esegue 

tramite una sezione VT-RV nella sezione VT-AV.  

Er wird von Süden nach Norden vorgetrieben und bildet 

mit dem Vortrieb 4.4 eine Überwerfung. Der Vortrieb 4.8 

befindet sich ober dem Vortrieb 4.4. 

 Sarà scavato da sud verso nord e costituisce con 

l’avanzamento 4.8 un salto di montone. L’avanzamento 

4.8 si trova sotto l’avanzamento 4.4. 

Die Länge beträgt rd. 3.559 m.   La lunghezza ammonta a circa 3.559 m.  

Bei TM 14,2+00.00 zweigt die Verbindungsrampe West 

vom Verbindungstunnel West ab. Hier befindet sich eine 

Wendemöglichkeit für einen Linienbus. Die 

Wendenmöglichkeit ist in den Planunterlagen als 

“Ausweichnische Typ D” bezeichnet und im Plan @15143 

dargestellt  

 Presso TM 14,2+00.00 dirama la rampa di collegamento 

ovest dalla galleria di collegamento ovest. Qui si trova 

una possibilità di manovra per gli autobus. La possibilità 

di manovra è descritta come „nicchia di precedenza Tipo 

D“ negli elaborati grafici ed è illustrata nell’elaborato 

grafico @15143. 

Im Verlauf des Vortriebes 4.8 sind folgende 

Ausweichnischentypen angeordnet: 

 Nel corso dell’avanzamento 4.8 sono disposti i seguenti 

tipi di nicchia di precedenza:  
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Ausweichnische Typ A, 5 Stück   nicchia di precedenza tipo A, 5 pezzi  

Ausweichnische Typ B, 2 Stück  nicchia di precedenza tipo B, 2 pezzi 

Ausweichnische Typ C, 1 Stück  nicchia di precedenza tipo C, 1 pezzo 

Ausweichnische Typ D – Umkehrmöglichkeit Linienbus, 1 

Stück 

 nicchia di precedenza tipo D – possibilità di manovra per 

autobus, 1 pezzo 

Ausweichnische Typ F, 1 Stück  nicchia di precedenza tipo F, 1 pezzo 

Ausweichnische Typ H, - verlängerte Wendenische, 1 

Stück 

 nicchia di precedenza tipo H, - nicchia di manovra 

prolungata, 1 pezzo 

Ausweichnische Typ I – Einmündung Verbindungsstollen 

West, 1 Stück 

 nicchia di precedenza tipo I, - allacciamento cunicolo di 

raccordo ovest, 1 pezzo  

13.6.2 Regelquerschnitt  13.6.2 Sezione tipo 

Der Vortrieb umfasst folgende Regelprofile:  L’avanzamento comprende i seguenti profili regolari:  

• VT-RV – Verbindungstunnelquerschnitt mit 

seitlichem Rettungsweg 

 • VT-RV – sezione di galleria di collegamento con 

via laterale di soccorso  

• VT-AV – Ausweichnische bei Verbindungstunnel  • VT-AV – nicchia di precedenza presso la galleria 

di collegamento  

• RS-AV – Wendenische Rettungsstollen  • RS-AV – nicchia di manovra cunicolo di 

soccorso 

Der Regelquerschnitte sind in den Plänen 

@15106/15107, @15108/15109 und 15103 dargestellt.  

 Le sezioni tipo sono illustrate negli elaborati grafici 

@15106/15107, @15108/15109 e 15103. 

   

13.6.3 Innenschale   13.6.3 Rivestimento interno 

13.6.3.1 Querschnitt VT-RV  13.6.3.1 Sezione VT-RV 

Im weiteren wird auf den Punkt 12.3.3.1 verwiesen.  Si rimanda al punto 1212.3.3.1.  

13.6.3.2 Querschnitt VT-AV  13.6.3.2 Sezione VT-AV 

Im weiteren wird auf den Punkt 12.2.3.1 verwiesen.  Si rimanda al punto 1212.2.3.1.  

13.6.3.3 Querschnitt RS-AV  13.6.3.3 Sezione RS-AV 

Im weiteren wird auf den Punkt 10.6 verwiesen.  Si rimanda al punto 1010.6  

   

13.7 4.9 AT-VR-XX-W – VORTRIEB DER 
VERBINDUNGSRAMPE WEST  

 13.7 4.9 AT-VR-XX-O – AVANZAMENTO DELLA 
RAMPA DI COLLEGAMENTO OVEST  

13.7.1 Hauptdaten  13.7.1 Dati principali 

Der Vortrieb 4.9 befindet abzweigend vom Vortrieb 4.8 

(14,2+00.00) und mündet in den bestehenden EKS ein.  

 L’avanzamento 4.9 si trova diramante dall’avanzamento 

4.8 (14,2+00.00) e sbocca nell’esistente EKS.  

Die Aufweitung im EKS inkl. dem Anschlussvortrieb RS-  L’allargamento nel EKS incl. l’avanzamento seguente 
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AV wird unabhängig vom restlichen Vortrieb 4.9 vorab 

hergestellt. Dies ist notwendig, da zum späteren 

Zeitpunkt der EKS als Zuluftstollen für den 

kontinuierlichen Vortrieb dient. 

RS-AV si costruisce in anticipo indipendentemente 

dall’avanzamento restante 4.9. Ciò è necessario, perchè 

il EKS servirà in un momento futuro come cunicolo di 

ventilazione per l’avanzamento continuo. 

Der übrige Vortrieb 4.9 wird fallend vom 

Verbindungstunnel West in die bereits hergestellte 

Aufweitung aufgefahren.  

 L’avanzamento restante 4.9 si scava in discesa dalla 

galleria di collegamento ovest verso l’allargamento già 

costruito. 

Die Länge beträgt rd. 239 m. Die Längsneigung rd. 2,5 - 

10% fallend in Vortriebsrichtung. 

 La lunghezza ammonta a circa 239 m. La pendenza 

longitudinale è di circa 2,5 - 10% in salita verso direzione 

d’avanzamento.  

Zu Beginn befindet sich die Wendemöglichkeit für einen 

Linienbus.  

 All’inizio si trova una possibilità di manovra per l’autobus. 

Laut Lüftungskonzept (Teil C-III) ist die 

Verbindungsrampe als Zuluftstollen für den weiteren 

Vortrieb 4.8 in Richtung Knoten Aldrans zu verwenden. 

 Secondo il sistema di ventilazione (Parte C-III) la rampa 

di collegamento deve essere usata come cunicolo di 

ventilazione per il seguente avanzamento 4.8 in direzione 

nodo Aldrans.  

   

13.7.2 Regelquerschnitt  13.7.2 Sezione tipo 

Der Vortrieb umfasst folgende Regelprofile:  L’avanzamento comprende i seguenti profili regolari:  

• VT-AV – Ausweichnische bei 

Verbindungstunnelquerschnitt  

 • VT-AV – nicchia di precedenza presso sezione 

di galleria di collegamento  

• RS-RR – Regelprofil Rettungsstollen  • RS-RR – sezione tipo cunicolo di soccorso   

• RS-AV – Wendenische Rettungsstollen  • RS-AV – nicchia di manovra cunicolo di 

soccorso 

Der Regelquerschnitte sind in den Plänen 

@15108/15109, @15101 und 15103 dargestellt.  

 Le sezioni tipo sono illustrate negli elaborati grafici 

@15108/15109, @15101 e 15103. 

   

13.7.3 Innenschale   13.7.3 Rivestimento interno 

13.7.3.1 Querschnitt VT-AV  13.7.3.1 Sezione VT-AV 

Im weiteren wird auf den Punkt 12.2.3.1 verwiesen.  Si rimanda al punto 1212.2.3.1 

13.7.3.2 Querschnitt RS-RR  13.7.3.2 Sezione RS-RR 

Im weiteren wird auf den Punkt 10.6 verwiesen.  Si rimanda al punto1010.6.  

13.7.3.3 Querschnitt RS-AV  13.7.3.3 Sezione RS-AV 

Im weiteren wird auf den Punkt 10.6 verwiesen.  Si rimanda al punto 1010.6  
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14 HAUPTTUNNELABSCHNITTE OST UND 
WEST 

 14 TRATTI EST E OVEST DELLA 
GALLERIA PRINCIPALE  

14.1 ALLGEMEINES  14.1 GENERALITÀ 

Zu den Bauwerken in diesem Abschnitt zählen:  Tra le opere in questo tratto rientrano: 

• 3.1 AT-ZN-RZ - Zugangstunnel Nothaltestelle 

Innsbruck 

 • 3.1 AT-ZN-RZ - Galleria di accesso fermata di 

emergenza Innsbruck 

• 3.2 AT-QV-RT - Querverbindungstunnel BBT  • 3.2 AT-QV-RT - Galleria trasversale di 

collegamento BBT 

• 4.1 AT-HT-RH - Haupttunnel Ost – Ahrental Nord  • 4.1 AT-HT-RH - Galleria principale est – Ahrental 

nord 

• 4.2 AT-HT-AW-O - Aufweitungsbauwerk Ost – 

Ahrental Nord 

 • 4.2 AT-HT-AW-O – edificio d’allargamento est  – 

Ahrental nord 

• 4.6 AT-HT-AW-W - Haupttunnel West mit 

Aufweitungsbauwerk West – Ahrental Nord 

 • 4.6 AT-HT-AW-W – galleria principale ovest con 

edificio d’allargamento ovest  – Ahrental nord  

Diese Bauwerke werden im gegenständlichen Baulos 

ohne Innenschale ausgeführt (die Innenschale ist Teil 

eines folgenden Bauloses). 

 Queste opere saranno realizzate nel presente lotto senza 

rivestimento di prima fase (esso sarà oggetto di un 

successivo lotto).  

Die Querschnittsgrößen wurden so gewählt, dass die 

üblichen baulich-konstruktiven Maßnahmen in Bezug auf 

Ein- und Auswirkungen von Erdbebenbelastungen 

gesetzt werden können- 

 Le dimensioni delle sezioni sono state definite  in modo 

da consentire l’attuazione delle normali misure costruttive 

con riferimento agli effetti dei terremoti.  

Die Regelquerschnitte berücksichtigen:  Le sezioni tipo considerano: 

• Erfordernis der Nachnutzung durch den 

Bauherren (Lichtraumprofile, Einbau einer 

Innenschale, …) 

 • Future necessità della Committenza (sagome 

limite, posa di un rivestimento interno…) 

• Erfordernisse der Baulüftung  • Necessità legate alla ventilazione in fase di 

costruzione 

• Baulogistische Anforderungen  • Requisiti logistici di costruzione 

• Anforderungen aus den geltenden 

Sicherheitsstandards und Platzbedarf der 

Sicherheitseinrichtungen 

 • Requisiti derivanti dagli standard di sicurezza in 

vigore e dall’ingombro dei dispositivi di sicurezza  

Die oben angeführten Bauteile werden in geschlossener, 

konventioneller Bauweise (NATM) aufgefahren. 

 Le opere di cui sopra saranno realizzate con metodo 

naturale tradizionale (NATM).  

   

14.2 3.1 AT-ZN-RZ - ZUGANGSTUNNEL 
NOTHALTESTELLE INNSBRUCK 

 14.2 3.1 AT-ZN-RZ - GALLERIA DI ACCESSO 
FERMATA DI EMERGENZA INNSBRUCK 
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14.2.1 Hauptdaten  14.2.1 Dati principali 

Der 313,34 m lange Zugangstunnel Nothaltestelle 

Innsbruck zweigt vom Zufahrtstunnel Ahrental bei km 

2,210.900 im Winkel von ca. 30° nach SO ab und verläuft  

steigend mit ca. 4,461% Neigung bis zum 

Querverbindungstunnel BBT. 

 La galleria di accesso alla fermata di emergenza 

Innsbruck, lunga 313,34 m, devia dalla galleria di 

accesso Ahrental al km 2,210,900 con angolo di circa 30° 

verso SE, e corre in salita, con una pendenza circa del 

4,461% fino alla galleria di collegamento trasversale BBT.  

14.2.2 Regelquerschnitt  14.2.2 Sezione tipo 

Das Regelprofil des Zugangstunnels Nothaltestelle 

entspricht dem Regelprofil des Zugangstunnels Ahrental. 

 La sagoma tipo della galleria di accesso fermata di 

emergenza Innsbruck corrisponde alla sagoma tipo della 

galleria di accesso Ahrental.  

Es berücksichtigt einen Lichtraum für Fahrzeuge von (2 x 

3,5) x 4,2 m sowie den Lichtraum eines Fluchtweges 

(Gehraum) von  B x H = 1,0 x 2,2 m. Der Gehraum ist 

mittels Betonleitwand vom Fahrraum zu trennen. 

 È considerata la sagoma per i veicoli (2 x 3,5) x 4,2 m e 

per una via di fuga (pedonale) di B x H = 1,0 x 2,2 m. La 

via pedonale deve essere separata dalla carreggiata 

mediante una parete di calcestruzzo.  

Der provisorische Fahrbahnaufbau besteht aus einer 

bituminöse Tragschicht mit 8 cm Stärke und einer 3 cm 

starken bituminöse Deckschicht auf einer Auffüllung nach 

Wahl des AN. 

 La carreggiata provvisoria è rivestita con uno strato 

portante bituminoso spesso 8 cm e uno strato di 

copertura bituminoso spesso 3 cm, su un riempimento 

che viene deciso dall’Appaltatore.  

Die provisorische Fahrbahn ist vor Übergabe an den AG 

Instand zu setzen bzw. zu sanieren. 

 La carreggiata provvisoria deve essere riparata o risanata 

prima di essere consegnata alla Committenza.  

Ausbruchsquerschnitt: ca. 113 m²  Sezione di avanzamento: circa 113 m² 

Der Vortrieb umfasst folgende Regelprofile:  L’avanzamento comprende i seguenti profili regolari:  

• ZN-RZ Regelquerschnitt Zugangstunnel 

Nothaltestelle Innsbruck 

 • ZN-RZ – Sezione tipo galleria d'accesso fermata 

d'emergenza IBK 

Der Regelquerschnitt ist im Plan @16102 dargestellt.   La sezione tipo è illustrata nell'elaborato grafico @16102. 

14.2.3 Innenschale  14.2.3 Rivestimento interno 

Der Zugangstunnel Nothaltestelle Innsbruck wird in 

diesem Baulos ohne Innenschale ausgeführt. 

 La galleria di accesso fermata di emergenza Innsbruck 

nel presente lotto sarà realizzata senza rivestimento 

interno.  

Der Querschnitte berücksichtigt den späteren Einbau 

einer Innenschale. 

 La sezione tiene conto della successiva posa del 

rivestimento interno.  

   

14.3 3.2 AT-QV-RT - 
QUERVERBINDUNGSTUNNEL BBT 

 14.3 3.2 AT-QV-RT - GALLERIA TRASVERSALE DI 
COLLEGAMENTO BBT 

14.3.1 Hauptdaten  14.3.1 Dati principali 

Der anschließend aufzufahrende Querverbindungstunnel 

liegt etwa im rechten Winkel sowohl zum Zugangstunnel 

Nothaltestelle als auch zu den zukünftigen 

 Segue l’avanzamento della galleria di collegamento, che 

sarà ortogonale sia alla galleria di accesso fermata di 

emergenza che alla futura canna della galleria principale, 
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Haupttunnelröhren. Die Länge beträgt ca. 135 m.  ed è lunga circa 135 m.  

Der Querverbindungstunnel quert den bereits 

bestehenden Abschnitt des Erkundungstunnels Ahrental 

mit einer verbleibenden Bergfeste von ca. 1,30 m.   

 La galleria di collegamento attraversa il tratto esistente 

del cunicolo esplorativo Ahrental con una copertura 

residua di circa 1,30 m.  

Im Querungsbereich ist in der Sohle des 

Querverbindungstunnels eine „Brückenkonstruktion“ aus 

Stahlträgern einzubauen. 

 Nell’area di attraversamento deve essere integrata nella 

soletta della galleria di collegamento traversale un’opera 

che funga da ponte, costituita da travi in acciao.  

Vor Beginn des Vortriebs des Querverbindungstunnels 

sind im bestehenden Erkundungsstollen im 

Querungsbereich EKS / QV zusätzliche Spritzbeton-

Stützrippen einzubauen.  

 Prima dell’inizio dei lavori della galleria trasversale di 

collegamento nel cunicolo esplorativo esistente, nell’area 

di attraversamento cunicolo esplorativo / galleria 

trasversale, deve essere creato un ulteriore sostegno in 

calcestruzzo proiettato. 

Während des Sohlvortriebs im Querverbindungstunnel ist 

das Betreten des Erkundungsstollens Richtung TBM-

Vortrieb verboten. 

 Durante l’avanzamento della soletta nella galleria 

traversale di collegamento è vietato accedere al cunicolo 

esplorativo in direzione dell’avanzamento con TBM.  

Vom Querverbindungstunnel aus werden die beiden 

Haupttunnelbereiche Ost und West in Richtung Nord 

sowie anschließend daran die jeweiligen 

Aufweitungsstrecken und die Verbindungstunnel Ost und 

West vorgetrieben. 

 Partendo dalla galleria di collegamento saranno scavati i 

due tratti della galleria principale est e ovest in direzione 

Nord, e successivamente i tratti di allargamento e le 

gallerie di collegamento est e ovest.  

Ebenso werden vom Querverbindungstunnel die 

Vortriebe der Haupttunnel Ost und West in Richtung 

Süden sowie die Nothaltestelle Innsbruck abgewickelt. 

 Gli avanzamenti della galleria principale est e ovest in 

direzione sud nonché della fermata d’emergenza 

Innsbruck saranno realizzati dalla galleria di 

collegamento trasversale.  

14.3.2 Regelquerschnitt  14.3.2 Sezione tipo 

Das Regelprofil berücksichtigt einen Lichtraum von ca. 

13,26 x 10,19 m (mit abgeschrägten Ecken). 

 La sagoma tipo tiene conto di una sagoma di circa 13,16 

x 10,19 (con angoli troncati).  

Ausbruchsquerschnitt: ca. 210 m²  Sezione di scavo: circa 210 m²) 

Der Vortrieb umfasst folgende Regelprofile:  L’avanzamento comprende i seguenti profili regolari:  

• QV-RT Regelquerschnitt Querverbindungstunnel  • QV-RT – Sezione tipo galleria di collegamento 

trasversale_BBT 

Der Regelquerschnitt ist im Plan @16111 dargestellt.   La sezione tipo è illustrata nell'elaborato grafico @16111. 

14.3.3 Innenschale  14.3.3 Rivestimento interno 

Der Querverbindungstunnel wird in diesem Baulos ohne 

Innenschale ausgeführt. 

 La galleria di collegamento nel presente lotto sarà 

realizzata senza rivestimento interno.  

Der Querschnitt berücksichtigt den späteren Einbau einer 

Innenschale. 

 La sezione tiene conto della successiva posa del 

rivestimento interno.  
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14.4 4.1 AT-HT-RH - HAUPTTUNNEL OST – 
AHRENTAL NORD 

 14.4 4.1 AT-HT-RH - GALLERIA PRINCIPALE EST 
– AHRENTAL NORD 

14.4.1 Hauptdaten  14.4.1 Dati principali 

Die Länge des Haupttunnelbereiches Ost beträgt ca. 

1.133 m und umfasst den Haupttunnel ab dem 

Querverbindungstunnel BBT.  

 La lunghezza del tratto est della galleria principale è di 

circa 1.133 m e comprende la galleria principale a partire 

dalla galleria di collegamento trasversale_BBT.  

14.4.2 Regelquerschnitt  14.4.2 Sezione tipo 

Das Regelprofil basiert auf dem Lichtraumprofil für 

Hochleistungsstrecken für eine Ausbaugeschwindigkeit 

von 250 km/h.  Weiters berücksichtigt es einen Fluchtweg 

(1,20 x 2,25 m),  eine standardmäßige Oberleitung, den 

(späteren) Einbau einer Abdichtung mit ca. 3 cm und 

einer Innenschale mit mind. 30 cm und max. 35 cm 

Stärke (plus 6 cm Toleranz) sowie 10 cm für SFE-

Einbauten.  

 La sagoma tipo si basa sulla sagoma per la tratta ad alta 

capacità, con velocità di 250 km/h. Inoltre tiene conto di 

una via di fuga (1,20 x 2,25 m), una linea di contatto 

standard, la (successiva) posa di uno strato di 

impermeabilizzazione di circa 3 cm e un rivestimento 

interno di almeno 30 e massimo 35 cm (più 6 cm di 

tolleranza) e di 10 cm per istallazioni SFE.  

Ausbruchsquerschnitt: max. 70 m²  Sezione di scavo: massimo 70 m² 

Der Vortrieb umfasst folgende Regelprofile:  L’avanzamento comprende i seguenti profili regolari:  

• HT-RH - Regelquerschnitt Haupttunnel  • HT-RH – Sezione tipo galleria principale 

Der Regelquerschnitt ist in den Plänen @17101 und 

@17102 dargestellt.  

 La sezione tipo è illustrata negli elaborati grafici @17101 

e @17102. 

14.4.3 Innenschale  14.4.3 Rivestimento interno 

Der Haupttunnel Ost wird in diesem Baulos ohne 

Innenschale ausgeführt. 

 La galleria principale est nel presente lotto sarà realizzata 

senza rivestimento interno.  

Der Querschnitte berücksichtigt den späteren Einbau 

einer Innenschale. 

 La sezione tiene conto della successiva posa del 

rivestimento interno.  

   

14.5 4.2 AT-HT-AW-O - AUFWEITUNGSBAUWERK 
OST – AHRENTAL NORD 

 14.5 4.2 AT-HT-AW-O – EDIFICIO 
D’ALLARGAMENTO EST  – AHRENTAL 
NORD 

14.5.1 Hauptdaten  14.5.1 Dati principali 

Die Abzweigkaverne Ost hat eine Länge von ca. 211 m. 

Dieser Bereich umfasst auch eine ca. 20m langen 

Haupttunnelstrecke ab der Abzweigkaverne Richtung 

Norden. 

 Il camerone di diramazione est è lungo circa 211m. La 

zona comprende un tratto lungo circa 20 m della galleria 

principale dal camerone di diramazione verso nord. 

14.5.2 Regelquerschnitt  14.5.2 Sezione tipo 

Das Regelprofil der Aufweitungen weitet sich stufenweise 

vom Querschnitt des jeweiligen Haupttunnels auf bis zur 

 La sagoma tipo degli allargamenti si estende 

gradualmente dalla sezione della galleria principale fino 
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Anschlagwand, von der aus einerseits der weiterführende 

Haupttunnel und andererseits der jeweilige 

Verbindungstunnels abzweigt. 

alla parete di attacco, da cui diramano da un lato la 

galleria principale e dall’altra la rispettiva galleria di 

collegamento.  

Der Querschnitt berücksichtigt eine Innenschalenstärke 

von bis zu 45 cm (plus Bautoleranzen von 7 cm). 

 La sezione tiene conto di un rivestimento di prima fase 

spesso fino a 45 cm (più tolleranza costruttiva di 7 cm).  

Ausbruchsquerschnitt: zwischen ca. 70 m² (Haupttunnel-

querschnitt) und max. 255 m² (Abzweigung). 

 Sezione di scavo: tra circa 70 m² (galleria principale) e 

massimo 255 m² (svincolo).  

Der Vortrieb umfasst folgende Regelprofile:  L’avanzamento comprende i seguenti profili regolari:  

• HT-RH – Haupttunnelquerschnitt  • VT-RH – sezione galleria principale  

• VT-RV (=VT-AW1) - Regelquerschnitt 

Verbindungstunnel 

 • VT-RV (=VT-AW1) - Sezione tipo galleria di 

collegamento_VT 

• VT-AV (=VT-AW2) - Regelquerschnitt 

Aufweitung bei Verbindungstunnel 

 • VT-AV (=VT-AW2) - sezione tipo allargamento 

presso galleria di collegamento  

• VT-AWB3 - Regelquerschnitt Aufweitung  • VT-AWB3  - sezione tipo allargamento 

Die Regelquerschnitte sind in den Plänen @17103 bis 

@17108 dargestellt.  

 Le´sezioni tipo sono illustrate negli elaborati grafici 

@17103 - @17108. 

14.5.3 Innenschale  14.5.3 Rivestimento interno 

Die Abzweigkaverne Ost wird in diesem Baulos ohne 

Innenschale ausgeführt. 

 Il camerone di diramazione est nel presente lotto sarà 

realizzato senza rivestimento interno.  

Der Querschnitte berücksichtigt den späteren Einbau 

einer Innenschale. 

 La sezione tiene conto della successiva posa del 

rivestimento interno.  

   

14.6 4.6 AT-HT-AW-W - HAUPTTUNNEL WEST MIT 
AUFWEITUNGSBAUWERK WEST – 
AHRENTAL NORD 

 14.6 4.6 AT-HT-AW-W – GALLERIA PRINCIPALE 
OVEST CON EDIFICIO D’ALLARGAMENTO 
OVEST  – AHRENTAL NORD  

14.6.1 Hauptdaten  14.6.1 Dati principali 

Die Länge des Haupttunnelbereiches West beträgt ca. 

223 m und umfasst einen kurzen Haupttunnel ab dem 

Querverbindungstunnel und die Abzweigkaverne 

Richtung Verbindungstunnel West (L = ca. 224,6 m). 

Dieser Bereich umfasst auch eine ca. 20m langen 

Haupttunnelstrecke ab der Abzweigkaverne Richtung 

Norden. 

 La lunghezza della zona ovest della galleria principale 

ammonta a circa 223 m e comprende una breve galleria 

principale partendo dalla galleria di collegamento e il 

camerone di diramazione verso la galleria di 

collegamento ovest (L = ca. 224,6m). La zona 

comprende inoltre un tratto lungo circa 20 m della galleria 

principale partendo dal camerone di diramazione verso 

nord.  

14.6.2 Regelquerschnitt  14.6.2 Sezione tipo 

Das Regelprofil der Aufweitungen weitet sich stufenweise 

vom Querschnitt des jeweiligen Haupttunnels auf bis zur 

Anschlagwand, von der aus einerseits der weiterführende 

Haupttunnel und andererseits der jeweilige 

 La sagoma tipo degli allargamenti si estende 

gradualmente dalla sezione della galleria principale fino 

alla parete di attacco, da cui partono da un lato la galleria 
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Verbindungstunnels abzweigt. principale e dall’altro la rispettiva galleria di collegamento.  

Der Querschnitt berücksichtigt eine Innenschalenstärke 

von bis zu 45 cm (plus Bautoleranzen von 7 cm). 

 La sezione tiene conto di un rivestimento di prima fase 

spesso fino a 45 cm (più tolleranza costruttiva di 7 cm).  

Ausbruchsquerschnitt: zwischen ca. 70 m² (Haupttunnel-

querschnitt) und max. 255 m² (Abzweigung). 

 Sezione di scavo: tra circa 70 m² (galleria principale) e 

massimo 255 m² (svincolo).  

Der Vortrieb umfasst folgende Regelprofile:  L’avanzamento comprende i seguenti profili regolari:  

• HT-RH – Haupttunnelquerschnitt  • VT-RH – sezione galleria principale  

• VT-RV (=VT-AW1) – Regelquerschnitt 

Verbindungstunnel 

 • VT-RV (=VT-AW1) – Sezione tipo galleria di 

collegamento_VT 

• VT-AV (=VT-AW2) – Regelquerschnitt 

Aufweitung bei Verbindungstunnel 

 • VT-AV (=VT-AW2) – sezione tipo allargamento 

presso galleria di collegamento 

• VT-AWB3 – Regelquerschnitt Aufweitung  • VT-AWB3 – sezione tipo allargamento 

Die Regelquerschnitte sind in den Plänen @17103 bis 

@17108 dargestellt.  

 Le sezioni tipo sono illustrate negli elaborati grafici 

@17103 - @17108. 

14.6.3 Innenschale  14.6.3 Rivestimento interno 

Die Abzweigkaverne West und der Haupttunnel West 

werden in diesem Baulos ohne Innenschale ausgeführt. 

 Il camerone di diramazione ovest e la galleria principale 

ovest nel presente lotto saranno realizzati senza 

rivestimento interno.  

Die Querschnitte berücksichtigen den späteren Einbau 

einer Innenschale. 

 Le sezioni tengono conto della successiva posa del 

rivestimento interno.  
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15 ERKUNDUNGSSTOLLEN AHRENTAL – 
TBM-VORTRIEB 

 15 CUNICOLO ESPLORATIVO AHRENTAL 
– AVANZAMENTO MECCANICO 

15.1 ALLGEMEINES  15.1 GENERALITÀ 

Die Regelquerschnitte berücksichtigen:  Le sezioni tipo considerano: 

• Erfordernis der Nachnutzung durch den Bauherren 

(Lichtraumprofile, Einbau einer Innenschale, …) 

 • Future necessità della Committenza (sagome 

limite, posa di un rivestimento interno…) 

• Erfordernisse der Baulüftung  • Necessità legate alla ventilazione in fase di 

costruzione 

• Baulogistische Anforderungen  • Requisiti logistici di costruzione 

• Anforderungen aus den geltenden 

Sicherheitsstandards und Platzbedarf der 

Sicherheitseinrichtungen 

 • Requisiti derivanti dagli standard di sicurezza in 

vigore e dall’ingombro dei dispositivi di sicurezza  

Der Erkundungsstollen Ahrental wird vorläufig ohne 

Innenschale ausgeführt. Der Querschnitt ist allerdings für 

den Einbau einer Innenschale ausgelegt.  

 Il cunicolo esplorativo Ahrental sarà realizzato 

temporaneamente senza rivestimento di prima fase. La 

sezione tiene tuttavia conto dello spazio per il 

rivestimento. 

   

15.2 HAUPTDATEN  15.2 DATI PRINCIPALI 

Der Erkundungsstollen Ahrental (EKS) beginnt bei km 

6+934,700 (für den Vortrieb) bzw. bei 6,9+22,688 (für den 

Sohltübbing) in der bestehenden Anfahrkaverne für die 

TBM und reicht bis km 22+00,000 (L = ca. 15.077 m).  

 Il cunicolo esplorativo Ahrental inizia al km 6+934,700 

(avanzamento) ovvero 6,9+22,688 (concio di arco 

rovescio) nel camerone di transito esistente per la TBM, e 

raggiunge il km 22+00,000 (L = ca. 15.077 m). 

Vom bestehenden Erkundungsstollen aus verläuft der 

EKS wie folgt:   

 Dal cunicolo esplorativo esistente, il cunicolo esplorativo 

si sviluppa come segue: 

• Gerade, L = 1.077,13 m   • retta, L = 1.077,13 m  

• Gerade, L = 6.617,746    • retta, L = 6.617,746   

• RP, L = 134,765 m    • RP, L = 134,765 m   

• Bogen, R = 10.035 m, L = 2.880,347 m  • arco, R = 10.035 m, L = 2.880,347 m 

• RP, L = 134,765 m  • RP, L = 134,765 m 

• Gerade, L = 11.833,691 m  • retta, L = 11.833,691 m 

• Steigung: 6,703 ‰ über die gesamte Länge  • salita: 6,703 ‰ su tutta la lunghezza 

Die Boosternischen für die Baulüftung sind bei folgenden 

Stationierungen vorgesehen: 

 In corrispondenza delle seguenti progressive sono 

previste nicchie con booster per la ventilazione di 

costruzione: 

• km 9,7+98,78  • km 9,7+98,78 

• km 13,7+98,78  • km 13,7+98,78 
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Weitere 6 Nischen mit dem gleichen Querschnitt wie die 

Boosternischen sind an der Stationierung der zukünftigen 

Verbindungsrampen vom Haupttunnel zum 

Erkundungsstollen (nicht Teil dieses Bauloses) 

vorgesehen: 

 Altre 6 nicchie con la stessa sezione delle nicchie con 

booster sono previste presso le progressive delle rampe 

di collegamento della galleria principale verso il cunicolo 

esplorativo (non oggetto del presente lotto): 

• km 07,7+98,78  • km 07,7+98,78 

• km 11,7+98,78  • km 11,7+98,78 

• km 15,7+95,32  • km 15,7+95,32 

• km 17,7+88,39  • km 17,7+88,39 

• km 19,7+88,27  • km 19,7+88,27 

• km 21,7+88,27  • km 21,7+88,27 

   

15.3 REGELQUERSCHNITT  15.3 SEZIONE TIPO 

Der kreisrunde Regelquerschnitt mit einer 

Ausbruchsradius von 3,95 m berücksichtigt 

Deformationstoleranzen von bis zu 15 cm, eine 

Spritzbetonaußenschale mit bis zu 30 cm sowie eine 

mögliche Innenschale mit 25 cm.  

 La sezione tipo circolare, con raggio di 3,95 m, tiene 

conto di tolleranze di deformazione fino a 15 cm, di un 

rivestimento esterno in calcestruzzo proiettato fino a 30 

cm e di un possibile rivestimento interno di 25 cm.  

Der endgültige Lichtraum berücksichtigt einen Fahrraum 

mit B x H = 3,5 x 4,0 m sowie einen Gehraum mit  

B x H = 1,0 x 2,2 m. 

 La sagoma definitiva tiene conto di una carreggiata delle 

dimensioni di B x H = 3,5 x 4,0 m e di un’area pedonale 

di B x H = 1,0 x 2,2 m. 

Die Fahrbahn wird durch den Sohltübbing mit 

Betonabdeckplatte gebildet. 

 La carreggiata è costituita da un concio di arco rovescio 

con piastra di copertura in cemento.  

   

15.4 INNENSCHALE  15.4 RIVESTIMENTO INTERNO 

Im Erkundungsstollen Ahrental ist derzeit keine 

Innenschale vorgesehen.  

 Nel cunicolo esplorativo Ahrental al momento non è 

previsto il rivestimento interno.  

Im Sohlbereich wird (zusätzlich zur 

Spritzbetonaußenschale) ein Sohltübbing eingebaut. 

 Nell’area della soletta (oltre al rivestimento in 

calcestruzzo proiettato) sarà posato un concio dell’arco 

rovescio.  
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16 NOTHALTESTELLE (NHS) INNSBRUCK 
UND HAUPTTUNNEL SÜDLICH DES 
QUERVERBINDUNGSTUNNELS 
AHRENTAL  

 16 FERMATA DI EMERGENZA (NHS) 
INNSBRUCK E GALLERIE PRINCIPALI 
A SUD DELLA GALLERIA 
TRASVERSALE DI COLLEGAMENTO 
AHRENTAL  

16.1 ALLGEMEINES  16.1 GENERALITÀ 

Die Nothaltestelle erstreckt sich von km 6.2-80.0 bis km 

6.7-50.0 und befindet sich oberhalb des bereits 

aufgefahrenen Erkundungsstollens.  

 La fermata di emergenza si estende dalla progr. km 6.2-

80.0 al km 6.7-50.0 e si trova al di sopra del cunicolo 

esplorativo già scavato.  

Die Bergfeste zwischen dem bestehenden 

Erkundungsstollen Ahrental (ES) und dem Mittelstollen 

beträgt 5,42 m (flache Sohle MS) bzw. 4,49 m (mit 

Sohlgewölbe). 

 Lo strato intermedio tra il cunicolo esplorativo Ahrental 

(ES) esistente ed il cunicolo centrale presenta uno 

spessore di 5,42 m (soletta piana MS) ossia di 4,49 m 

(con arco rovescio).  

Zu den Bauwerke in diesem Abschnitt zählen:  Tra le opere in questo tratto si rientrano: 

• 5.1 NH-MS-xx – Vortrieb Mittelstollen 

Nothaltestelle 

 • 5.1 NH-MS-xx - avanzamento cunicolo 

centrale fermata di emergenza 

• 5.2 NH-AS-xx – Vortrieb von 6 Abluftquerstollen   • 5.2 NH-AS-xx - avanzamento di 6 cunicoli 

trasversali di aspirazione 

• 5.3 NH-EL-RM – Vortrieb des 

Entlastungsstollens 

 • 5.3 NH-EL-RM - avanzamento cunicolo di 

scarico 

• 5.4 NH-NB-xx-O – Haupttunnelbereiche Ost 

südlich des Querverbindungstunnels  

 • 5.4 NH-NB-xx-O - tratti di galleria principale est 

a sud della galleria trasversale di collegamento 

• 5.5  NH-NB-xx-W – Haupttunnelbereiche West 

südlich des Querverbindungstunnels  

 • 5.5 NH-NB-xx-W - tratti di galleria principale 

ovest a sud della galleria trasversale di 

collegamento 

• 5.6 NB-QS-RB – Vortrieb des Querschlags km 

6,0+30,0 

 • 5.6 NB-QS-RB - avanzamento cunicolo 

trasversale di collegamento km 6,0+30,0 

• 5.7 NH-VS-RB – Vortrieb von 6 

Verbindungsstollen 

 • 5.7 NH-VS-RB - avanzamento di 6 cunicoli di 

raccordo 

Diese Bauwerke werden im gegenständlichen Baulos 

ohne Innenschale ausgeführt (die Innenschale ist Teil 

eines folgenden Bauloses). 

 Queste opere saranno realizzate nel presente lotto senza 

rivestimento di prima fase (questo sarà oggetto di un 

successivo lotto).  

Die Querschnittsgrößen wurden so gewählt, dass die 

üblichen baulich-konstruktiven Maßnahmen in Bezug auf 

Ein- und Auswirkungen von Erdbebenbelastungen 

gesetzt werden können. 

 Le dimensioni della sezioni sono state definite  in modo 

da consentire l’attuazione delle normali misure costruttive 

con riferimento agli effetti dei terremoti.  

Die oben angeführten Bauteile werden in geschlossener, 

konventioneller Bauweise (NATM) aufgefahren. 

 Le opere di cui sopra saranno realizzate con metodo 

naturale tradizionale (NATM).  
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16.2 5.1 NH-MS-XX – VORTRIEB MITTELSTOLLEN 
NOTHALTESTELLE 

 16.2 5.1 NH-MS-XX - AVANZAMENTO CUNICOLO 
CENTRALE FERMATA DI EMERGENZA 

16.2.1 Hauptdaten  16.2.1 Dati principali 

Der Mittelstollen (MS) mit einer Gesamtlänge von 833 m 

verbindet die Nothaltestelle mit dem 

Querverbindungstunnel Ahrental. Die Nothaltestelle wird 

dadurch über den Zugangstunnel Ahrental und den 

Zugangstunnel NHS nach außen erschlossen. Der 

Mittelstollen steigt zunächst mit max. 12 %, überquert die 

Haupttunnelröhre West und fällt mit max. 11,91 % auf 

Niveau knapp über Haupttunnel. Der Mindestbogen im 

Grundriss beträgt 50 m. Im Bereich der Nothaltebereiche 

weist der Mittelstollen eine Längsneigung von 6,7 ‰ auf.  

 Il cunicolo centrale (MS), lungo complessivamente 833 

m, collega la fremata di emergenza con la galleria di 

collegamento trasversale_BBT di Ahrental. La fermata di 

emergenza sarà collegata all'esterno attraverso la 

galleria di accesso di Ahrental. Il cunicolo centrale sale 

inizialmente con una pendenza massima del 12 %, 

interseca la galleria principale ovest e scende con una 

pendenza massima di 11,91  % ad una quota appena 

superiore a quella delle gallerie principali. L'arco minimo 

della pianta è di 50 m. Nelle vicinanze delle aree di 

emergenza il cunicolo centrale presenta una pendenza 

longitudinale pari a 6,7 ‰.  

16.2.2 Regelquerschnitt  16.2.2 Sezione tipo 

Der Vortrieb umfasst folgende Regelprofile:  L’avanzamento comprende i seguenti profili regolari:  

• MS-RM– Regelprofil Mittelstollen  

• MS-WN- Regelprofil Wendenische im 

Mittelstollen 

 • MS-RM- profilo regolare cunicolo centrale 

• MS-WN- profilo regolare nicchia di inversione 

nel cunicolo centrale 

Der Regelquerschnitt ist im Plan @14103 und @14105 

dargestellt.  

 Il profilo regolare è rappresentato negli elaborati grafici 

@14103 e @14105. 

16.2.3 Innenschale  16.2.3 Rivestimento interno 

Der Mittelstollen ist im Kalottenbereich mit einer 

permanenten Spritzbetonschale zu sichern. Die Dicke 

variiert in Abhängigkeit der geologisch-geotechnischen 

Verhältnisse. 

 Nell'area della calotta, il cunicolo centrale va consolidato 

con un rivestimento in calcestruzzo proiettato 

permanente.   Lo spessore varia in base alle condizioni 

geologico-geotecniche.  

16.3 5.2 NH-AS-XX – VORTRIEB VON 6 
ABLUFTQUERSTOLLEN 

 16.3 5.2 NH-AS-XX - AVANZAMENTO DI 6 
CUNICOLI TRASVERSALI DI ASPIRAZIONE 

16.3.1 Hauptdaten  16.3.1 Dati principali 

Die beiden Nothaltebereiche der Haupttunnel Ost und 

West werden mit Abluftquerstollen im Abstand von 

jeweils 90 m verbunden. Im Bereich der Einbindungen 

der Abluftquerstollen in den Mittelstollen sind 

Aufweitungen sowohl in der Lage als auch in der Höhe 

für den späteren Einbau von Abluftklappen vorgesehen. 

 Le due aree di emergenza delle gallerie principali est e 

ovest saranno collegate con cunicoli trasversali di 

aspirazione distanti 90 m tra di loro.  Nella zona degli 

allacciamenti dei cunicoli trasversali di aspirazione al 

cunicolo centrale sono previsti allargamenti sia in 

larghezza che in altezza per la successiva installazione di 

valvole di scarico. 

16.3.2 Regelquerschnitt  16.3.2 Sezione tipo 
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Der Vortrieb umfasst folgende Regelprofile:  L’avanzamento comprende i seguenti profili regolari:  

• AS-RA – Regelprofil Abluftquerstollen  AS-RA - profilo regolare cunicolo trasversale di 

aspirazione 

• AS-AA – Regelprofil Aufweitung 

Abluftquerstollen 

 AS-AA - profilo regolare allargamento cunicolo 

trasversale di aspirazione 

Die Regelquerschnitte sind in den Plänen @14104 und 

@14106 dargestellt.  

 I sezioni tipi sono illustrati negli elaborati grafici @14104 

e @14106. 

16.3.3 Innenschale  16.3.3 Rivestimento interno 

Die Abluftquerstollen inklusive Aufweitungen sind mit 

einer permanenten Spritzbetonschale zu sichern. Die 

Dicke variiert in Abhängigkeit der geologisch-

geotechnischen Verhältnisse. 

 I cunicoli di aspirazione compresi gli allargamenti vanno 

consolidati con un rivestimenti in calcestruzzo proiettato 

permanente.   Lo spessore varia in base alle condizioni 

geologico-geotecniche.  

16.4 5.3 NH-EL-RM – VORTRIEB DES 
ENTLASTUNGSSTOLLENS 

 16.4 5.3 NH-EL-RM - AVANZAMENTO DEL 
CUNICOLO DI SCARICO 

16.4.1 Hauptdaten  16.4.1 Dati principali 

Am Ende des Mittelstollens wird normal dazu im gleichen 

Regelquerschnitt der Entlastungsstollen, der beide 

Haupttunnel verbindet, angeordnet. 

 Alla fine del cunicolo centrale e con la medesima sezione 

tipo sarà realizzato il cunicolo di scarico che collega 

entrambe le gallerie principali. 

16.4.2 Regelquerschnitt  16.4.2 Sezione tipo 

Der Vortrieb umfasst folgende Regelprofile:  L’avanzamento comprende i seguenti profili regolari:  

• EL-RM – Regelprofil Mittelstollen und 

Entlastungsstollen 

 EL-RM - profilo regolare cunicolo centrale e cunicolo di 

scarico 

Der Regelquerschnitt ist im Plan @14103 dargestellt.   Il profilo regolare è rappresentato nell'elaborato grafico 

@14103. 

16.4.3 Innenschale  16.4.3 Rivestimento interno 

Der Entlastungsstollen ist mit einer permanenten 

Spritzbetonschale zu sichern. Die Dicke variiert in 

Abhängigkeit der geologisch-geotechnischen 

Verhältnisse. 

 Il cunicolo di scarico va consolidato con un rivestimento 

in calcestruzzo proiettato permanente. Lo spessore varia 

in base alle condizioni geologico-geotecniche.  

16.5 5.4 NH-NB-XX-O – HAUPTTUNNELBEREICHE 
OST SÜDLICH DES 
QUERVERBINDUNGSTUNNELS UND 5.5  NH-
NB-XX-W – HAUPTTUNNELBEREICHE WEST 
SÜDLICH DES 
QUERVERBINDUNGSTUNNELS 

 16.5 5.4 NH-NB-XX-O - TRATTI DI GALLERIA 
PRINCIPALE EST A SUD DELLA GALLERIA 
TRASVERSALE DI COLLEGAMENTO E 5.5 
NH-NB-XX-W - TRATTI DI GALLERIA 
PRINCIPALE OVEST A SUD DELLA 
GALLERIA TRASVERSALE DI 
COLLEGAMENTO 

16.5.1 Hauptdaten  16.5.1 Dati principali 

Mit der Nothaltestelle werden auch die Haupttunnel Ost 

und West südlich des Querverbindungstunnels Ahrental 

 Con la fermata di emergenza si provvederà 

all'avanzamento delle gallerie est ed ovest a sud della 
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(km 5,9-80,0) bis zur Losgrenze bei km 6,8-00,0 mit einer 

Längsneigung von 6,7 ‰ steigend aufgefahren. Im 

Bereich der Nothaltestelle zwischen km 6,2-80,0 und km 

6,7-50,0 wird der Regelquerschnitt des Haupttunnels um 

ca. 8 m² in Richtung Verbindungsstollen aufgeweitet 

galleria di collegamento di Ahrental (km km 5.9-80.0) fino 

al confine di lotto alla progr. km 6.8-00.0 con una 

pendenza in salita pari a 6,7‰ Nelle vicinanze delle aree 

di emergenza tra la progr. km 6.2-80.0 e il km 6.7-

50.0viene aumentata la sezione tipo della galleria 

principale di ca. 8 m2 nella direzione del cunicolo di 

raccordo.  

16.5.2 Regelquerschnitt  16.5.2 Sezione tipo 

Der Vortrieb umfasst folgende Regelprofile:  L’avanzamento comprende i seguenti profili regolari:  

• NB-RH – Regelprofil Haupttunnel Nothaltestelle  • NB-RH - profilo regolare galleria principale 

fermata di emergenza 

• NB-AH – Regelprofil Nothaltebereich 

Haupttunnel 

 • NB-AH - profilo regolare area di emergenza 

galleria principale 

Die Regelquerschnitte sind in den Plänen @14100 und 

@14101 dargestellt.  

 Le sezioni tipo sono illustrate negli elaborati grafici 

@14100 e @14101. 

16.5.3 Innenschale  16.5.3 Rivestimento interno 

Die Haupttunnelröhren Ost und West werden in diesem 

Baulos ohne Innenschale ausgeführt. 

 Le gallerie principali est e ovest nel presente lotto 

saranno realizzate senza rivestimento interno. 

Die Querschnitte berücksichtigen den späteren Einbau 

einer Innenschale. 

 Le sezioni tengono conto della successiva posa del 

rivestimento interno. 

Der definitive Ausbau der Haupttunnelröhren wird durch 

einen späteren AN vorgenommen. 

 Il rivestimento definitivo delle gallerie principali saranno 

compito dell'affidatario successivo. 

16.6 5.6 NB-QS-RB – VORTRIEB DES 
QUERSCHLAGS KM 6,0+30,0 

 16.6 5.6 NB-QS-RB - AVANZAMENTO CUNICOLO 
TRASVERSALE DI COLLEGAMENTO  KM 
6,0+30,0 

16.6.1 Hauptdaten  16.6.1 Dati principali 

Die Haupttunnel Ost und West werden bei km 6,0-30,0 

mit einem Querschlag, der den gleichen Regelquerschnitt 

wie die Verbindungsstollen der Nothaltestelle aufweist, 

miteinander verbunden. 

 Le gallerie principali est ed ovest saranno collegate alla 

progr. km 6.0-30.0 da un cunicolo trasversale che 

presenta la medesima sezione tipo del cunicolo di 

raccordo della fermata di emergenza. 

16.6.2 Regelquerschnitt  16.6.2 Sezione tipo 

Der Vortrieb umfasst folgende Regelprofile:  L’avanzamento comprende i seguenti profili regolari:  

• QS-RB - Regelquerschnitt Verbindungsstollen  QS-RB - sezione tipo cunicolo di raccordo 

Der Regelquerschnitt ist im Plan @14102 dargestellt.   La sezione tipo è rappresentata nell'elaborato grafico 

@14102. 

16.6.3 Innenschale  16.6.3 Rivestimento interno 

Der Querschlag wird in diesem Baulos ohne Innenschale 

ausgeführt. 

 Il cunicolo trasversale nel presente lotto sarà realizzato 

senza rivestimento interno. 
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Der Querschnitt berücksichtigt den späteren Einbau einer 

Innenschale. 

 La sezione tiene conto della successiva posa del 

rivestimento interno. 

Der definitive Ausbau wird durch einen späteren AN 

vorgenommen. 

 Il rivestimento definitivo sarà compito dell'affidatario 

successivo. 

16.7 5.7 NH-VS-RB – VORTRIEB VON 6 
VERBINDUNGSSTOLLEN 

 16.7 5.7 NH-VS-RB - AVANZAMENTO DI 6 
CUNICOLI DI RACCORDO 

16.7.1 Hauptdaten  16.7.1 Dati principali 

Die beiden Nothaltebereiche der Haupttunnel Ost und 

West werden mit Verbindungsstollen im Abstand von 

jeweils 90 m verbunden. Der Abstand zu den 

benachbarten Abluftquerstollen beträgt jeweils 45 m. 

 Le due aree di emergenza delle gallerie principali est e 

ovest saranno collegate con cunicoli di collegamento 

distanti 90 m tra di loro e distanti 45m dai cunicoli 

trasversali di aspirazione adiacenti.  

16.7.2 Regelquerschnitt  16.7.2 Sezione tipo 

Der Vortrieb umfasst folgende Regelprofile:  L’avanzamento comprende i seguenti profili regolari:  

• VS-RB - Regelquerschnitt Verbindungsstollen  VS-RB- sezione tipo cunicolo di raccordo 

Der Regelquerschnitt ist im Plan @14102 dargestellt.   La sezione tipo è rappresentata nell'elaborato grafico 

@14102. 

16.7.3 Innenschale  16.7.3 Rivestimento interno 

Die Verbindungsstollen sind mit einer permanenten 

Spritzbetonschale zu sichern. Die Dicke variiert in 

Abhängigkeit der geologisch-geotechnischen 

Verhältnisse. 

 I cunicoli di raccordo vanno consolidati mediante un 

rivestimento in calcestruzzo proiettato permanente.   Lo 

spessore varia in base alle condizioni geologico-

geotecniche.  
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17 HOCHBAUTEN – UNTERWERK 
AHRENTAL  

 17 OPERE EDILI – SOTTOSTAZIONE 
ELETTRICA AHRENTAL 

Das Unterwerk Ahrental besteht aus einer 110 kV Station 

mit zugehöriger Lüftung, jeweils 2 Traforäumen  für 110 

kV / 25 kV bzw.  1 kV / 0,4 kV, jeweils 1 Raum für 25 kV 

und 1 kV, einem Niederspannungsraum und dem 

Verteilergang über die gesamte Gebäudelänge. 

 La sottostazione elettrica Ahrental è una stazione da 110 

kV con ventilazione, rispettivamente 2 locali per 

trasformatori per 110 kV / 25 kV ovvero 1 kV / 0,4 kV, 

rispettivamente un locale per 25 kV e 1 kV e un locale per 

la bassa tensione e il corridoio di distribuzione per tutta la 

lunghezza dell’edificio.  

Die Gebäudeabmessungen betragen B x L x H = 21,30 x 

39,80 x 9,60 m. 

 L’edificio misura B x L x H = 21,30 x 39,80 x 9,60 m. 

Südseitig wird das Gebäude mit einer vorgezogenen 

Bodenplatte ausgeführt (39,80 x 6,00 x 0,50), um den 

Widerstand des Gebäudes gegen die Deponieschüttung 

zu erhöhen. Dabei übernimmt die Bodenplatte in 

Verbindung mit der südseitigen Gebäudewand die 

Funktion einer Winkelstützmauer. 

 Sul lato sud il pavimento dell’edificio sarà rinforzato da 

una piastra (39,80 x 6,00 x 0,50) per aumentare la 

resistenza contro le vibrazioni causate dal conferimento 

del deposito. La piastra sul pavimento assume così, in 

collegamento con la parete sud dell’edificio, la funzione di 

parete di sostegno ad angolo.  

Das Unterwerk ist eingeschossig mit einer Raumhöhe 

(Rohbau) von 8,00 m ausgeführt. Die Ausnahme bildet 

hier die 110 kV Station (Raumhöhe Rohbau = 4,20 m), 

über der ein Zwischengeschoß für die Lüftung 

(Raumhöhe Rohbau = 3,50 m) eingezogen ist. 

 Nella sottostazione elettrica i soffitti dei locali saranno alti 

8,00 m (opera grezza). Fa eccezione la stazione 110 kV 

(altezza opera grezza = 4,20 m), sulla quale si trova un 

piano intermedio per la ventilazione (altezza del locale 

opera grezza = 3,5 m).  

Der Zugang erfolgt nordseitig über den Vorplatz. Die 

Torabmessungen von 5,80 x 5,50 m erlauben die Einfahrt 

von LKW in den Verteilergang sowie den Transport der 

Einbauten mittels Fahrzeug in das Gebäude.  

 Si accede dal lato nord attraverso l’area antistante. Le 

dimensioni dei portoni, 5,80 m x 5,50 m, consentono 

l’ingresso di camion nel corridoio di distribuzione e il 

trasporto delle installazioni nell'edificio con veicoli.  

   

Das Gebäude wird als Weiße Wanne ausgeführt. Im nicht 

eingeschütteten Bereich wird die Fassade verputzt, in 

den eingeschütteten Bereichen mit einer Noppenfolie 

versehen. 

 L’edificio sarà realizzato col metodo „weisse Wanne“. Nei 

punti non ricoperti la facciata sarà intonacata, nei punti 

coperti sarà rivestita da una membrana bugnata.  

Das Unterwerk wird im Zuge der Deponieerstellung im 

Süden und Westen voll und im Osten teilweise 

eingeschüttet. 

 La sottostazione elettrica sarà protetta mediante 

copertura dalle vibrazioni causate dai lavori di 

realizzazione del deposito. A sud e ovest la copertura 

sarà totale, a est solo paziale.  

Das Dach wird ebenfalls eingeschüttet und begrünt.   Anche il tetto sarà coperto e inverdito.  

Dachaufbau: 

Gefällebeton    mind. 5 cm 

Wärmedämmung  10 cm 

Abdichtung 

Wurzelschutzschicht 

Schutzschicht 

 tetto: 

calcestruzzo pendenza    min. 5 cm 

isolamento termico  10 cm 

impermeabilizzazione 

protezione delle radici 

strato protettivo 
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Drainageschicht   15 cm 

Filterschicht 

Vegetationsschicht  max. 1,50 m 

strato di drenaggio   15 cm 

strato di filtraggio 

strato di vegetazione  max. 1,50 m 

Das begehbare Dach wird an allen vier Seiten mit einer 

im Rohbau 60 cm hohen Attika ausgeführt. Auf der Attika 

wird an den Absturzseiten (nicht eingeschüttete Seiten) 

ein 1,20 m hohes Geländer aufgesetzt. 

 Il tetto calpestabile avrà un muretto alto 60 cm sull’opera 

grezza su tutti e quattro i lati. Per il muretto si prevede 

una recinzione alta 1,20 m nelle aree con pericolo di 

caduta (non coperte).  

Die Attika wird an den nicht eingeschütteten Seiten in 

regelmäßigen Abständen mit Edelstahlprofilen (100 x 150 

mm) durchfahren, welche die Funktion von 

Wasserspeiern übernehmen und das Wasser von der 

Dichtebene des Daches ableiten.  

 Sui lati non coperti, il muretto sarà attraversato a distanze 

regolari da profili in acciaio inossidabile (100 x 150 mm), 

che assumono la funzione di grondaie e scaricano 

l’acqua dalla parte isolata del tetto.  

Das Unterwerk Ahrental wird im gegenständlichen Baulos 

nur im Rohbau ausgeführt. Sämtliche Arbeiten zur 

Ausstattung (Tore, Türen, Doppelboden, Lüftung, Elektrik 

usw.) sowie die Ausrüstung sind Gegenstand 

nachfolgender Baulose. 

 La sottostazione elettrica Ahrental nel lotto in oggetto 

rimarrà allo stato di opera grezza. I lavori di 

perfezionamento (portoni, porte, doppi pavimenti, 

ventilazione, impianto elettrico, ecc.) e l’attrezzaggio sono 

oggetto del successivo lotto.  
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18 HOCHBAUTEN – RETTUNGSTOLLEN 
TULFES 

 18 OPERE CIVILI - CUNICOLO DI 
SOCCORSO TULFES 

18.1 PORTALGEBÄUDE TULFES  18.1 EDIFICIO DI PORTALE TULFES  

Das Portalgebäude besteht aus folgenden Bauteilen:  L’edificio di portale è formato dalle seguenti opere:  

• Lüfterbauwerk 

• Schleusenbauwerk 

• Trafogebäude 

• Notfallsammelbecken 

 • Opera di ventilazione 

• Opera di compartimentazione 

• Edificio per i trasformatori 

• Bacini di raccolta di emergenza 

Das Lüftergebäude besteht aus Räumlichkeiten, welche 

die Lüftungseinrichtungen und E-Technik beinhalten. 

 L’edificio per l’impianto di ventilazione è composto da 

locali per le attrezzature di ventilazione e tecnica elettrica.  

Abweichend zu anderen Lüfterbauwerken am 

Basistunnel, welche bergmännisch untergebracht 

werden, wird das Lüftergebäude Tulfes in offener 

Bauweise hergestellt und nach der Errichtung hinterfüllt 

und eingeschüttet. 

 A differenza di altri edifici per impianti di ventilazione della 

galleria di base composti in maniera tradizionale 

(sotterranea), l’edificio per impianti di ventilazione Tulfes 

sarà costruito a cielo aperto e dopo la costruzione 

avverrà il relativo riempimento e la sua copertura.  

Um eine übermäßige Höhe des Lüfterbauwerks zu 

verhindern wurden abweichend von anderen 

Lüfterbauwerken die Ventilatorräumlichkeiten nicht über 

dem Fahrraum, sondern seitlich angeordnet. Durch diese 

Maßnahme reduziert sich die Höhe des Lüftergebäudes 

um ca. 4,50 m. 

 Per evitare un’altezza eccessiva dell’edificio di 

ventilazione differentemente da altri edifici di ventilazione 

i locali in cui sono situati i ventilatori non sono stati 

posizionati sopra l'area di transito ma lateralmente. Con 

questo provvedimento l’altezza dell’edificio di ventilazione 

si riduce a ca. 4,50 m. 

Die Ventilatorräume wurden so geplant, dass ein 

Austausch einer der beiden Ventilatoren während des 

Betriebs möglich ist. In diesem Fall kann der ausgebaute 

Ventilator über einen Kran gehoben und seitlich in einem 

angrenzenden Raum wieder abgesetzt werden. Von dort 

besteht eine ebenerdige Verbindung zur Lade- oder 

Parkfläche an der bestehenden Spur 300 des 

Rettungsplatzes. 

 I locali di ventilazione sono progettati in tal modo da 

permettere la sostituzione di uno dei due ventilatori 

durante l’esercizio. In questo caso il ventilatore smontato 

potrà essere sollevato attraverso una gru e spostato 

lateralmente in un locale vicino in cui esiste un 

collegamento a pianoterra verso la zona di carico e il 

parcheggio lungo la corsia esistente 300 della piazzola di 

soccorso.  

Vor und nach dem Ventilator wurden Räumlichkeiten zur 

Unterbringung von Schalldämpfern vorgesehen. Das 

Einblasen von Frischluft erfolgt seitlich vor dem 

bergmännischen Tunnelanschlag. 

 Prima e dopo il ventilatore sono previsti dei vani per 

impianti d’insonorizzazione. L’aria fresca sarà immessa 

lateralmente prima dell’attacco della galleria realizzato 

con metodo in tradizionale.  

   

Der Schleusenraum wurde derart ausgelegt, dass zwei 

Fahrzeuge je 12 m Länge zwischen den beiden 

Schleusentoren Platz finden. Die Einfahrt in das 

Lüftungsbauwerk erfolgt von Osten in Fahrtrichtung 

Westen. Nach dem Durchfahren der beiden Schleusen 

 Il vano di compartimentazione è stato dimensionato in 

modo tale da poter alloggiare due automezzi con 

lunghezza di 12 m tra le porte di compartimentazione. 

L’entrata nell’opera di ventilazione avviene da est in 

direzione di marcia ovest. Dopo l’attraversamento di 
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erfolgt die Einfahrt in den bergmännisch aufgefahrenen 

Tunnel nach einer ca. 90° Linkskurve. 

entrambe le compartimentazioni avviene l’ingresso nella 

galleria scavata in tradizionale dopo una curva a sinistra 

a ca. 90°.  

Zusätzlich zu den befahrbaren Schleusentoren werden 

begehbare Personenschleusen seitlich der befahrbaren 

Schleusentore angeordnet. 

 Oltre alle porte di compartimentazione vengono 

posizionate compartimentazioni per persone, che sono 

percorribili a piedi e ubicate ai lati delle porte di 

compartimentazione transitabili. 

   

Zur Möglichmachung eines Weiterflusses des 

(Oberflächen)Gerinnes aus dem Rettungstunnel werden 

an der Schleuse ankommende Wässer über einen 

Syphon unter dem Schleusentor hindurch bis zum 

Sammelbecken geleitet. Die Einleitung in den Syphon 

ermöglicht auch ein Ausleiten unter 

Überdruckverhältnissen im Rettungstunnelsystem. 

 Le acque arrivate presso la compartimentazione verranno 

derivate attraverso un sifone sotto la porta di 

compartimentazione fino alla vasca di raccolta per 

rendere possibile il flusso continuo del corso d’acqua 

(superficiale) proveniente dalla galleria di soccorso. 

L'immissione nel sifone permetterà anche l'introduzione a 

condizioni di sovrappressione nel sistema di galleria di 

soccorso.  

Das Trafogebäude schließt parallel zum 

Schleusenbauwerk an.  

 L’edificio dei trasformatori si allaccia in modo parallelo 

all’opera di compartimentazione.  

Das Raumkonzept sieht Räume für die Unterbringung 

von neun Transformatoren, einen Raum für elektrische 

Schaltanlagen, eine Raum für die Unterbringung der 

Notstromversorgung sowie einen Raum für die 

Durchführung von Kabeln zur Anbindung des 

Rettungsstollen.  

 Il concetto applicato prevede locali per l’alloggiamento dei 

trasformatori, un locale per gli impianti elettrici, un locale 

per l’alloggiamento dell’elettricità di emergenza e un 

locale per il passaggio dei cavi per l’allacciamento del 

cunicolo di soccorso.  

Die Räume sind jeweils über eine Zweiflügelige Tür 

begehbar.  

 Ai locali si accede mediante una porta a doppio battente.  

Alle Räume sind über einen Kabel-Kollektor miteinander 

verbunden. Zusätzlich wird im Anschluss an den Raum 

für den Kabelzug der Kollektor bis zum Lüftergebäude 

verlängert. 

 Tutti i locali sono collegati tra loro mediante un collettore 

di cavi. Inoltre, dopo il locale per i cavi, il collettore, viene 

prolungato fino all’edificio che contiene i ventilatori.  

Das Notfallsammelbecken befindet sich im Zwickel 

zwischen dem Lüftergebäude und dem 

Schleusenbauwerk. Es ist durch Revisions-Einstiege im 

Schleusenbauwerk erreichbar. 

 Il bacino per i liquidi in caso di emergenza si trova tra 

l’edificio dei ventilatori e il locale di compartimentazione, 

ed è raggiungibile mediante gli accessi di revisione 

nell’opera di compartimentazione.  

Die Einleitung evtl. anfallender Störwasser erfolgt über 

eine Leitung DN 200.  

 In caso di acque nere, queste verranno smaltite mediante 

una condotta DN 200.  

Anmerkung:  

Sämtliche Stahlbauteile wie Schleusentore, Krananlagen, 

Lüftungsgitter, Türen usw sowie die Elektrotechnische 

Ausrüstung wie z.B. Ventilatoren sind nicht Inhalt des 

Baulos AP164. 

 Nota:  

Gli elementi in acciaio come porte di 

compartimentazione, gru, griglie di ventilazione ecc., e 

l’attrezzaggio elettrotecnico, come ventilatori, non sono 

oggetto del lotto AP164.  
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18.2 LÖSCHWASSERBECKEN PORTAL TULFES  18.2 VASCA DI RACCOLTA  DELLE ACQUA 
ANTINCENDIO PORTALE DI TULFES 

Im Sinne des redundanten, pumpbetriebenen 

Löschwasserkonzepts für den Umfahrungstunnel 

Innsbruck erfolgt die Versorgung mit Löschwasser auch 

vom Portal Tulfes aus. 

 Secondo il concetto di acqua antincendio ridondante e 

con esercizio pompato per la circonvallazione di 

Innsbruck, l’approvvigionamento con acqua antincendio 

si svolgerà anche dal portale Tulfes.  

Hierfür wird ein Löschwasserbecken mit einer nominellen 

Größe von 108 m³ nördlich des Rettungsplatzes 

angeordnet, welches über die Bergwasserableitungen 

des bestehenden Umfahrungstunnels und des neu zu 

errichtenden Rettungsstollens gespeist wird. 

 A tal scopo si posizionerà a nord della piazzola di 

soccorso una vasca di raccolta delle acque antincendio 

dalle dimensioni di 108 m³. L’approvvigionamento si 

svolgerà attraverso le condotte delle acque ipogee 

dell’esistente circonvallazione e del cunicolo di soccorso 

ancora da costruire.  

Die Bereitstellung des Löschwassers im 

Umfahrungstunnel erfolgt mit 2 Pumpen durch den 

Rettungsstollen und die in regelmäßigen Abständen 

angeordneten Querschläge über eine 

Löschwasserleitung von DN 250. Die Maschinelle- und 

Elektrotechnische Ausrüstung sowie die 

Löschwasserleitung im Rettungsstollen ist im 

Leistungsumfang nicht enthalten. 

 L’approntamento dell’acqua antincendio nella galleria di 

circonvallazione si svolgerà con 2 pompe lungo il 

cunicolo di soccorso e i cunicoli trasversali disposti a 

distanza regolare attraverso una condotta d’acqua 

antincendio DN 250. L’attrezzaggio meccanico ed 

elettrotecnico nonché la condotta per l’acqua antincendio 

nel cunicolo di soccorso non sono oggetto della presente 

prestazione.  

Das Löschwassergebäude besteht aus einem Becken zur 

Speicherung von Löschwasser und einem Pumpenraum. 

 L‘edificio che contiene l’acqua antincendio è formato da 

una vasca per la conservazione dell’acqua antincendio e 

un locale per le pompe.  

Im Pumpenraum ist ein Zwischenboden vorgesehen.  Nel locale per le pompe è previsto un pavimento 

intermedio.  

Der Zugang zum Pumpenraum erfolgt über eine 

Westseitig angeordnete Stiege. 

 Al locale per le pompe si accede mediante una scala 

collocata a ovest.  

Das Löschwassergebäude ist vollständig eingeschüttet.  L’edificio per l’acqua antincendio è completamente 

ricoperto.  

Für Revisionsarbeiten an den Pumpen ist in der Decke 

des Pumpenraumes ein nicht befahrbarer wasserdichter 

Deckel vorgesehen. 

 Per i lavori di revisione delle pompe è previsto un 

coperchio non calpestabile impermeabile sul soffitto del 

locale per le pompe.  

Für Revisions- und Reinigungsarbeiten sind in der Decke 

des Beckens zwei Einstiege vorgesehen. 

 Per i lavori di revisione e pulizia sono previsti due accessi 

dal soffitto del bacino.  

Am Portal werden für den Brandfall 2 zusätzliche 

Hydranten mit je 3 Anschlüssen vorgesehen und vom 

Löschwasserbecken aus versorgt. 

 Nel caso di incendi, presso il portale sono previsti due 

ulteriori idranti con rispettivamente 3 collegamenti, i quali 

vengono alimentati dalla vasca raccolta acqua 

antincendio.  

Das Löschwasserbecken Tulfes ist im  

Plan @11020 dargestellt. 

 Il bacino per l’acqua antincendio Tufes è illustrato nella 

tavola @11020. 
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18.3 LÖSCHWASSERBECKEN PORTAL AMPASS  18.3 VASCA DI RACCOLTA  DELLE ACQUE 
ANTINCENDIO PORTALE DI AMPASS 

Im Sinne des redundanten, pumpbetriebenen 

Löschwasserkonzepts für den Umfahrungstunnel 

Innsbruck erfolgt die Versorgung mit Löschwasser auch 

vom Portal Ampass aus. 

 Secondo il concetto di acqua antincendio ridondante e 

con esercizio pompato per la circonvallazione di 

Innsbruck l’approvvigionamento con acqua antincendio si 

svolgerà anche dal portale Ampass.  

Hierfür wird ein Löschwasserbecken mit einer nominellen 

Größe von 108 m³ nörd-westlich des Portals angeordnet, 

welches über die Bergwasserableitungen des 

Fensterstollen Ampass gespeist wird. 

 A tal scopo si posizionerà a nord-ovest della piazzola di 

soccorso una vasca di raccolta delle acque antincendio 

dalle dimensioni di 108 m³, alimentata attraverso le 

condotte delle acque ipogee della finestra Ampass.  

Die Bereitstellung des Löschwassers im 

Umfahrungstunnel erfolgt mit 2 Pumpen durch den 

Fensterstollen Ampass und in weiterer folge im 

westlichen Teil des Rettungsstollen und die in 

regelmäßigen Abständen angeordneten Querschläge 

über eine Löschwasserleitung von DN 250. Die 

Maschinelle- und Elektrotechnische Ausrüstung sowie die 

Löschwasserleitung im Fensterstollen und im 

Rettungsstollen ist im Leistungsumfang nicht enthalten. 

 L’approntamento dell’acqua antincendio nella galleria di 

circonvallazione si svolgerà con 2 pompe lungo la finestra 

Ampass e in seguito, sul lato ovest del cunicolo di 

soccorso e dei cunicoli trasversali di collegamento, posti 

a intervalli regolari, attraverso una condotta per l’acqua 

antincendio DN 250. L’attrezzaggio meccanico ed 

elettrotecnico e la condotta per l’acqua antincendio nel 

cunicolo finestra e nel cunicolo di soccorso non sono 

oggetto delle presenti prestazioni.  

Das Löschwassergebäude besteht aus einem Becken zur 

Speicherung von Löschwasser und einem Pumpenraum. 

 L’edifico per l’acqua antincendio è formato da un bacino 

per la conservazione dell’acqua antincendio e da un 

locale per le pompe.  

Der Zugang zum Pumpenraum erfolgt über eine 

Nordseitig angeordnete Stiege. 

 Si accede al locale per le pompe mediante una scala 

collocata a nord.  

Das Löschwassergebäude ist vollständig eingeschüttet.  Il locale per l’acqua antincendio è completamente 

ricoperto.  

Für Revisionsarbeiten an den Pumpen ist in der Decke 

des Pumpenraumes ein nicht befahrbarer wasserdichter 

Deckel vorgesehen. 

 Per i lavori di revisione delle pompe è previsto un 

coperchio non calpestabile impermeabile sul soffitto del 

locale per le pompe.  

Für Revisions- und Reinigungsarbeiten sind in der Decke 

des Beckens zwei Einstiege vorgesehen. 

 Per i lavori di revisione e pulizia sono previsti due accessi 

nel soffitto del bacino.  

Am Portal werden für den Brandfall 2 zusätzliche 

Hydranten mit je 3 Anschlüssen vorgesehen und vom 

Löschwasserbecken aus versorgt. 

 Nel caso di incendi, presso il portale sono previsti due 

ulteriori idranti con rispettivamente 3 collegamenti, i quali 

vengono alimentati dalla vasca raccolta acqua 

antincendio. 

Das Löschwasserbecken Ampass ist im  

Plan @12032 dargestellt. 

 Il bacino per l’acqua antincendio Ampass è illustrato nella 

tavola @12032.  

   

18.4 NOTFALLSAMMEL- UND 
RETENTIONSBECKEN AMPASS 

 18.4 BACINO DI EMERGENZA E BACINO DI 
RITENZIONE AMPASS 
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Das Gebäude besteht aus zwei Becken. Es ist nord-

östlich des Portals situiert. Die Becken sind vollständig 

eingeschüttet. 

 L’edificio è costituito da due bacini ed è situato a nord-est 

del portale. Il bacino è completamente ricoperto.  

In das Retentionsbecken werden die Drainagewässer aus 

dem Fensterstollen Ampass zusammen mit den 

Oberflächenwässern des Rettungsplatzes, sowie 

anteilsmäßig der Oberflächen- und Hangwässer der 

verlegten Landesstraße L283 eingeleitet. 

 Nel bacino di ritenzione le acque di drenaggio provenienti 

dalla finestra Ampass convergono con le acque di 

superficie del posto di soccorso, e in parte delle acque di 

superficie e del versante della strada statale L283 

spostata.  

Das Retentionsbecken besitzt eine nominelle Größe von 

110 m³.  

 Il bacino di ritenzione ha una dimensione nominale di 110 

m³.  

Direkt angrenzend befindet sich das 

Notfallsammelbecken mit einem nominellen Inhalt von 

50 m³. Es ist mit einem Bodeneinlauf im 

Schleusenbauwerk verbunden. 

 Direttamente confinante è il bacino di emergenza, con un 

volume nominale di 50 m³, collegato all’opera di 

compartimentazione mediante un tombino nel pavimento.  

Für Revisions- und Reinigungsarbeiten sind in der Decke 

des Beckens zwei wasserdichte Einstiege vorgesehen. 

 Per i lavori di revisione e pulizia sono previsti due accessi 

impermeabili nel soffitto del bacino. 

Das Notfallsammel- und Retentionsbecken  ist im  

Plan @12031 dargestellt. 

 Il bacino di emergenza e ritenzione è illustrato alla tavola 

@12031.  
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19 ARBEITEN IM UMFAHRUNGSTUNNEL 
INNSBRUCK 

 19 LAVORI NELLA GALLERIA DI 
CIRCONVALLAZIONE INNSBRUCK 

Im Zuge der gegenständlichen Ausschreibung ist 

vorgesehen, im Regelabstand von rund 333 m 

Querschläge zwischen dem bestehenden und unter 

Betrieb stehenden Umfahrungstunnel Innsbruck und dem 

neu herzustellenden Rettungsstollen Tulfes herzustellen.  

 Nel corso del presente appalto è previsto di costruire dei 

cunicoli trasversali con una distanza regolare di circa 

333 m tra l’esistente circonvallazione Innsbruck che si 

trova in esercizio e il cunicolo di soccorso ancora da 

costruire.  

Vorbereitend für das Durchschlagen der Querschläge 

wurde im Zuge von Vorgezogenen Bauarbeiten 

Stahlkästen an den Stellen der künftigen 

Querschlagsdurchbrüche im Umfahrungstunnel Innsbruck 

montiert. Es handelt sich dabei um eine auf dem 

Kabeltrog stehende Stahlblechkonstruktion, welche 

staubdicht an die Innenschale des Umfahrungstunnels 

Innsbruck befestigt wurden. 

 In via propedeutica per la rottura dei diaframmi dei 

cunicoli trasversali, nella galleria ferroviaria sono stati 

installati dei rivestimenti protettivi in acciaio nel corso dei 

lavori costruttivi preliminari presso i futuri punti dei 

cunicoli trasversali nella galleria di circonvallazione 

Innsbruck. Si tratta di una costruzione in acciaio sulla 

canaletta portacavi appesi sul rivestimento della galleria 

di circonvallazione Innsbruck e protetti dalla polvere.  

Somit kann der Querschlagdurchbruch im Schutze des 

bereits bestehenden Stahlkastens ohne Beeinträchtigung 

des Bahnbetriebes im Umfahrungstunnel Innsbruck 

hergestellt werden. 

 Così l‘abbattimento del diaframma del cunicolo 

trasversale potrà essere svolto a protezione dei 

rivestimenti protettivi in acciaio senza dover intervenire 

sull’esercizio ferroviario nella galleria di circonvallazione 

Innsbruck.  

Die Herstellung des Durchbruches in der Innenschale des 

Umfahrungstunnels Innsbruck ist mit Kernbohrungen und 

Seilsägen vorgesehen. Andere gleichwertige 

Herstellungsmethoden sind in Abstimmung mit dem AG 

möglich. 

 La realizzazione dell’abbattimento del diaframma nel 

rivestimento interno della galleria di circonvallazione 

Innsbruck sarà prevista con una trivellazione a carotaggio 

continuo e una sega a cavo. Sono possibili altri metodi di 

costruzione equivalenti che devono esser concertati con il 

committente.  

Als zusätzliche Fluchtmöglichkeiten aus dem 

Rettungstunnel in Bau sind in die bereits montierten 

Stahlkästen im Umfahrungstunnel Innsbruck nachträglich 

Türen einzubauen. Diese dürfen nur von der 

Bestandstunnelseite aus geöffnet werden können. Die 

Aufgehrichtung ist in den Querschlag hinein.   

 Sugli alloggiamenti in acciaio già montati nella galleria di 

circonvallazione Innsbruck, si devono realizzare a 

posteriori delle porte al fine di creare delle vie di fuga 

aggiuntive dal cunicolo di soccorso. Le porte si aprono in 

direzione del cunicolo trasversale di collegamento.  

Nach Abschluss der Herstellung sämtlicher 

Querschlagsanschlüsse sind die Stahlkästen zu 

belassen. 

 A conclusione della realizzazione di tutti i collegamenti 

dei cunicoli trasversali di collegamento, gli alloggiamenti 

in acciaio andranno mantenuti.  

Im Bestandstunnel werden als zusätzliche 

Sicherheitsmaßnahmen im Bereich der Unterfahrt des 

Rettungsstollen Tulfes (AM-RS-xx-W 1.3) Behelfsbrücken 

eingebaut. Diese sind nicht Vertragsgegenstand. 

 Come misure aggiuntiva di sicurezza nella zona del 

sottopassgio del cunicolo di soccorso Tulfes (AM-RS-xx-

W 1.3), nella galleria esistente, saranno realizzati dei 

ponti ausiliari i quali non sono oggetto del contratto.  

Im Bereich der jeweiligen Ortsbrusten im Rettungsstollen 

und Verbindungstunnelabschnitten wird durch den AG ein 

Bauwerksmonitoring durchgeführt. Dies umfasst die 

Messung der Schwinggeschwindigkeiten und der 

Querschnittverformungen des Bestandstunnels. Die 

 Nelle zone del fronte di scavo nel cunicolo di soccorso e 

nei tratti di galleria di collegamento il committente 

svolgerà un monitoraggio degli edifici. Ciò comprende la 

misurazione delle velocità delle oscillazioni e delle 

deformazioni della sezione trasversale della galleria 
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Messergebnisse werden dem AN zur Verfügung gestellt. 

Die Vortriebsabläufe sind entsprechend den Ergebnissen 

der Messungen anzupassen. 

esistente. I risultati di misurazione saranno messi a 

disposizione dell’affidatario. I processi di avanzamento 

devono essere adattati rispettivamente ai risultati delle 

misurazioni.  

Auf der Baustelle wird durch den AG ein ÖBK (Örtlicher 

betrieblicher Koordinator) installiert. Dieser dient als 

Bindeglied zwischen ÖBB und dem AN. 

Dementsprechend ist das Prozedere bei der Abwicklung 

der Sprengarbeiten über diesen ÖBK durchzuführen. 

 Il committente installerà in cantiere un coordinatore locale 

dell'esercizio (ÖBK) il quale fungerà da legame tra ÖBB e 

l’affidatario. Infatti, il modo di procedere durante lo 

svolgimento delle attività di brillamento sarà concertato 

con tale coordinatore.  
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20 FILTERSAMMELBECKEN  20 VASCA DI RITENUTA E DI FILTRAGGIO  

Herstellung eines Retentionsfilterbeckens zur Aufnahme 

und Reinigung von Straßenwässern aus dem 

Tunnelvorplatz des Rettungstunnels, aus der 

Baustellenzufahrt und teilweise aus der 

Richtungsfahrbahn Kufstein der A12 Inntal Autobahn. Die 

Wässer werden nach Durchlauf durch das 

Retentionsfilterbecken teilweise versickert bzw. teilweise 

über die bestehende Ableitung in den Inn ausgeleitet. 

 Realizzazione di un bacino di ritenuta e di filtraggio per la 

raccolta e la pulizia delle aque stradali provenienti dalla 

piazzola antistante alla galleria di soccorso, dall’accesso 

al cantiere e, in parte, dalla corsia dell’Autostrada 

dell’Inntal A12 in direzione di Kufstein; dopo aver passato 

il bacino di ritenuta e di filtraggio, le acque o si 

infiltreranno nel terreno o si immetteranno nel fiume Inn 

attraverso le condotte esistenti. 

Es wird daher nördlich der A12 ein Retentionsfilterbecken 

mit einem maximalen Retentionsvolumen von 680 m³ 

errichtet. Die gesamte Anlage besteht aus einem 

Absetzbecken mit 102 m² Grundfläche und dem 

Filterbecken mit 360 m² Grundfläche. Das Filterbecken 

wird mittels eines neu herzustellenden Kanalstranges an 

den bestehenden Kanal angeschlossen. Die gesamte 

Anlage ist mit einem Einlaufbauwerk, einem 

Absetzbecken mit einer betonierten Sohle und einem 

Trennbauwerk zwischen dem Absetzbecken und dem 

Filterbecken ausgestattet. Das Filterbecken erhält eine 

nach unten abgedichtete Sohle, sodass eine 

Versickerung der eingeleiteten Wässer nicht möglich ist. 

Die Abdichtung der Sohle des Filterbeckens ist ein 

Erfordernis aus den unterhalb liegenden Schichten der 

rekultivierten Mülldeponie. 

 Sarà realizzato a nord dell’Autostrada A12 un bacino di 

ritenuta e di filtraggio con un volume di ritenuta massimo 

di 680 m³. L’intero impianto sarà costituito da una vasca 

di sedimentazione di una superficie di 102 m² e una 

vasca di filtraggio di una superficie di 360 m². La vasca di 

filtraggio sarà allacciata al canale esistente realizzando 

un nuovo tratto di canale. L’intero impianto è dotato di 

un’opera di presa, di una vasca di sedimentazione con 

una soletta asfaltata e di uno sfioratore tra la vasca di 

sedimentazione e la vasca di filtraggio. La vasca di 

filtraggio sarà dotata di una soletta impermeabilizzata 

verso il basso per impedire l'infiltrazione delle acque ivi 

immesse nel terreno. L’impermeabilizzazione della 

soletta della vasca di filtraggio si rende necessaria a 

causa della presenza di strati della discarica di rifiuti 

recuperata al di sotto della vasca. 

Das Filtersammelbecken ist in den Planunterlagen 

@12050 bis @ 12053 dargestellt.  

 La vasca di ritenuta e di filtraggio è rappresentata negli 

elaborati grafici da @12050 fino a @ 12053. 

 


