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AP164 Tulfes Pfons H 2.1-II

Pkt. Gegenstand Übernahmen durch AN AP164

Tulfes

1 Temporäre Zu- und Abfahrt AST Tulfes und Baustraße zur 

Hauptbaustelleneinrichtungsfläche

Übernahme AST Tulfes inkl. Entwässerung, Winterdienst im Bereich BE-Tulfes (Anmerkung: Winterdienst im 

Bereich des Portalgebäudes wird durch ÖBB durchgeführt - Abstimmung), Abzäunung, Staubfreihaltung

2 Schrankenanlage AST Tulfes Übernahme der Schrankenanlage inkl. Wartung und Erhaltung. 

3 Humus und Zwischenbodenmiete auf der Baustelleneinrichtungsfläche Tulfes Übernahme Pflegearbeiten der bestehenden Humus- und Zwischenbodenmieten

4 Entwässerung BE-Fläche Tulfes im Portalbereich Übernahme, Betrieb, Wartung

Ampass

5 Temporäre Zu- und Abfahrt AST Ampass Übernahme AST Ampass, Winterdienst, Abzäunung, Staubfreihaltung

6 Baustrasse Ampass parallel zu A12 Übernahme Baustrasse inkl. Ausweichbereiche, Entwässerung, Winterdienst, Abzäunung, Leiteinrichtungen 

parallel A12, Staubfreihaltung; Pflege der Böschung zwischen Baustraße und BE-Fläche am Portal Ampass

7 Deponiezufahrt Ampass Nord und Süd Übernahme Deponiezufahrten, Winterdienst, Abzäunung, Staubfreihaltung

8 Steinschlagnetz Baustraße Übernahme, Wartung und Überprüfung

9 Schrankenanlagen AST Ampass Übernahme der Schrankenanlage inkl. Wartung und Erhaltung. 

10 GSA Ampass inkl. Neutralisationsanlage Übernahme, Betrieb, Wartung; Rückbau durch AN (siehe Bestandsunterlagen Anhang 01)

11 Ableitung GSA Ampass zur ARA, beheizte DN 300 isoliert Übernahme, Betrieb, Wartung; Rückbau

12 Rettungsplatz Ampass, inkl Entwässerung Übernahme, Betrieb, Wartung, Staubfreihaltung

13 Förderband Portal Ampass bis Deponie Ampass Süd inkl. Förderbandtunnel Übernahme, Betrieb, Wartung,  Rückbau, Verfüllung Tunnel (siehe Bestandsunterlagen Anhang 02a, 

Anhang 02b und 02c)

14 Pumpen im Fensterstollen Ampass inkl. Ableitung Übernahme, Betrieb, Wartung; Rückbau

15 Tunnelbeleuchtung Fensterstollen Ampass Übernahme, Betrieb, Wartung; Rückbau

16 Entwässerung BE-Fläche Ampass Übernahme, Betrieb, Wartung

17 Löschwasserleitung BE-Ampass (Schacht u. Zähler) Übernahme, Betrieb, Wartung

18 Stromanschluss von Stromlieferanten (TIWAG) für Pumpen und Beleuchtung lt. 

Übernahme

Übernahme, Betrieb, Wartung; Rückbau

19 Deponie Ampass Süd:  Absetz-, Versickerungsbecken- und Sammellleitungen von 

L283

Übernahme, Betrieb, Wartung, Staubfreihaltung, Rückbau

20 Humus und Zwischenbodenmiete auf der Deponie Ampass Süd Übernahme Pflegearbeiten der bestehenden Humus- und Zwischenbodenmieten

Ahrental

21 Temporäre Zu- und Abfahrt AST Ahrental und Baustraße zur 

Baustelleneinrichtungsfläche Ahrental

Übernahme AST Ahrental inklusive Bestandsunterführung und Unterführung Bremsweg (Anmerkung: der 

Winterdienst im Bereich Ahrental wird durch einen Dritt-AN durchgeführt - Abstimmung), Abzäunung, 

Staubfreihaltung

22 Schrankenanlage AST Ahrental Übernahme der Schrankenanlage inkl. Wartung, Wartung. 

23 Tunnelbeleuchtung Zugangstunnel Ahrental und Erkundungsstollen Übernahme, Betrieb, Wartung

24 Deponie Ahrental , Einläufe lastfreier Streifen + Mulde Übernahme, Betrieb, Wartung, Pflegearbeiten, Staubfreihaltung

25 Deponie Ahrental Entwässerungssystem inkl. Sandfang Übernahme, Betrieb, Wartung. Sandfangbereinigung.

26 Humus und Zwischenbodenmiete auf der Deponie Ahrental Übernahme Pflegearbeiten der bestehenden Humus- und Zwischenbodenmieten

27 Abzäunung Übernahme, Wartung und Anpassung

28 Reifenwaschanlage Ahrental Übernahme, Betrieb, Wartung, Übergabe an AG nach Bauende

29 Stromanschluss Ahrental 1600 KVA (=1400 kW) Übernahme, des Stromanschlusses im Bereich der Rampe 400 unmittelbar neben der Reifenwaschanlage. 

Die vertraglichen Regelungen mit dem Stromlieferanten sind durch den AN zu erwirken, Übergabe an AG 

nach Bauende

30 GSA Becken Ahrental Übernahme, Wartung der Becken zur Wasserspeicherung, Übergabe an AG nach Bauende

31 Ableitung in die Sill Übernahme, Betrieb, Wartung, Übergabe an den AG nach Bauende

Sillschlucht

32 Zufahrt  Baustelleneinrichtungsfläche Sillschlucht Die Zufahrt bis zur Firma "Air Liquide" ist  öffentlich! Ab diesem Bereich ist die Zufahrt zu übernehmen und 

zu erhalten. Ein Wintersdienst ist durchzuführen. Staubfreihaltung. Die Fläche im Bereich des Kraftwerk Sill 

darf nicht benützt werden.

33 Waschplatz inkl. Ölabscheider Übernahme, Wartung und Rückbau

34 Abzäunung Übernahme, Wartung und Anpassung

35 Schrankenanlage Sillschlucht Übernahme der Schrankenanlage inkl. Wartung, Wartung. 

36 Brücke BE-Fläche Übernahme, Wartung, Übergabe an AG

37 BE-Fläche Übernahme, Wartung, Übergabe an AG 2016

38 Brücke Zugangsstollen Übernahme, Wartung, Übergabe an AG

39 GSA Sillschlucht inkl. Neutralisationsanlage, Pumpleitung aus ZSS/EKS, Ableitung 

zur Sill

Übernahme GSA Sillschlucht - Betrieb, Wartung; Übergabe an AG nach Bauende (siehe Bestandsunterlagen 

Anhang 03)

40 Tunnelbeleuchtung Zugangsstollen Sillschlucht und Erkundungsstollen Übernahme, Betrieb, Wartung

41 Stromanschluss Sillschlucht Übernahme, des Stromanschlusses im Bereich der BE-Fläche. Die vertraglichen Regelungen mit dem 

Stromlieferanten sind durch den AN zu erwirken, Übergabe an AG nach Bauende
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AP164 Tulfes Pfons H 2.1-II

punto Oggetto Prese in consegna da parte dell'affidatario An AP164

Tulfes

1 accessi temporanei al raccordo autostradale AST Tulfes e strada cantiere verso 

la zona cantierizzazione principale

presa in consegna raccordo autostradale AST Tulfes incl.il drenaggio, servizi invernali nella zona 

cantierizzazione Tulfes (nota: servizio inveranal nella zona dell'edificio portale da parte da ÖBB - 

concertazione), recinto, abbattimento antipolvere

2 impianti di sbarramento automatico del raccordo autostradale AST Tulfes presa in consegna dell'impianto di sbarramento automatico incl. manutenzione e sostentamento

3 humus e affitto di terreno intermedio sulla zona cantierizzazione Tulfes prese in consegna dei lavori di riqualificazione ambientale dell'affitto esistente di humus e terreno 

intermedio 

4 drenaggio della zona cantierizzazione Tulfes nella zona portale prese in consegna, esercizio, manutenzione

Ampass

5 accessi temporanei al raccordo autostradale AST Ampass presa in consegna raccordo autostradale AST Ampass, servizio invernale, recinto, abbattimento 

antipolvere

6 strada cantiere Ampass lungo l'autostrada A12 presa in consegna strada cantiere incl. zone di manovra, drenaggio, servizio invernale, recinto, impianto di 

condurre parrallele lungo l'autostrada A12, abbattimento antipolvere, lavori di riqualificazione della 

pendenza tra strada cantiere e area cantierizzazione presso il portale Ampass

7 accesso al deposito Ampass nord e sud presa in consegna degli accessi di deposito, servizio invernale, recinto, abbattimento antipolvere

8 rete paramassi strada cantiere presa in consegna, manutenzione e sorveglianza

9 impianto di sbarramento automatico del raccordo autostradale AST Ampass presa in consegna dell'impianto di sbarramento automatico incl. manutenzione e sostentamento

10 impianti di trattamento per le acque di cantiere GSA Ampass incl. l'impianto di 

neutralizzazione

presa in consegna, esercizio, manutenzione; smantellamento da parte dell'affidatario AN (vedi 

documentazione dello stato esistente allegato 01)

11 deviazione idrica dell'impianti di trattamento per le acque di cantiere 

Ableitung GSA Ampass verso ARA, riscaldato DN 300 isolato

presa in consegna, esercizio, manutenzione; smantellamento

12 piazzola di soccorso Ampass, incl. il drenaggio presa in consegna, esercizio, manutenzione, abbattimento antipolvere

13 nastro portatore del portale Ampass fino al deposito Ampass sud incl. la galleria 

per il nastro portatore 

presa in consegna, esercizio, manutenzione, smantellamento, riempimento galleria (vedi documenazione 

dello stato esistente allegato 02a, allegato 02b e alegato 02c)

14 pompe nella finestra Ampass incl. deviazioni presa in consegna, esercizio, manutenzione; smantellamento

15 illuminazione di galleria nella finestra Ampass presa in consegna, esercizio, manutenzione; smantellamento

16 drenaggio della zona cantierizzazione Ampass presa in consegna, esercizio, manutenzione

17 condotta dell'acqua antincendio zona cantierizzazione Ampass (pozzo e 

contatore)

presa in consegna, esercizio, manutenzione

18 allacciamento alla rete elettrica di fornatori elettrici (TIWAG) per pompe  e 

illuminazione  secondo prese di consegna

presa in consegna, esercizio, manutenzione; smantellamento

19 deposito Ampass sud: condotte di separazione, bacino di trasudazione e 

condotte raccolta di L283

presa in consegna, esercizio, manutenzione, abbattimento antipolvere; smantellamento

20 humus e affitto di terreno intermedio sul deposito Ampass sud prese in consegna dei lavori di riqualificazione ambientale dell'affitto esistente di humus e terreno 

intermedio 

Ahrental

21 accessi temporanei al raccordo autostradale AST Ahrental e strada cantiere 

verso la zona cantierizzazione principale Ahrental

presa in consegna raccordo autostradale AST Ahrental incl. sottopassaggio esistente e sottopassaggio 

spazio di frenata (nota: il servizio invernale nella zona Ahrental è svolta da parte di un terzo affidatario - 

concertazione), recinto, abbattimento antipolvere

22 impianto di sbarramento automatico del raccordo autostradale AST Ahrental presa in consegna dell'impianto di sbarramento automatico incl. manutenzione e sostentamento

23 illuminazione della galleria d'accesso Ahrental e del cunicolo esplorativo presa in consegna, esercizio, manutenzione

24 deposito Ahrental, entrate strisciate + sinclinali senza carici presa in consegna, esercizio, manutenzione, lavori di riqualificazione ambientale,  abbattimento 

antipolvere

25 deposito Ahrental sistema di drenaggio incl. presa sabbia presa in consegna, esercizio, manutenzione, depurazione della presa sabbia

26 humus e affitto di terreno intermedio sul deposito  Ahrental prese in consegna dei lavori di riqualificazione ambientale dell'affitto esistente di humus e terreno 

intermedio 

27 recinto presa in consegna, manutenzione e addattamento

28 impianto di trattamento / lavaggio delle ruote Ahrental presa in consegna, esercizio, manutenzione, consegna al committente dopo fine del cantiere

29 allacciamento alla rete elettrica Ahrental 1600 KVA (=1400 kW) presa in consegna dell'allacciamento elettrico nella zona della rampa 400 nelle vicinanze accanto al 

lavaggio delle ruote. I regolamenti contrattuali con il fornatore elettrico dovranno essere elaborati da 

parte dell'affidatario, consegna al committente dopo fine del cantiere 

30 impianti di trattamento per le acque di cantiere GSA bacino Ahrental presa in consegna, manutenzione del bacino di serbatoio d'acqua, consegna al committente dopo fine del 

cantiere

31 deviazione verso il fiume Sill presa in consegna, esercizio, manutenzione, consegna al committente dopo fine del cantiere

Sillschlucht / Gola del torrente Sill

32 accessi alla zona cantierizzazione Sillschlucht L'accesso fino all'impresa "Air Liquide" è pubblico! Da lì in poi si prende in consegna l'accesso e la rispettiva 

manutenzione. Il servizio invernale deve essere svolto. abbattimento antipolvere. L'area nella zona della 

centrale idroelettrica non deve essere utilizzata.

33 piazza di lavaggio incl. disoleatore presa in consegna, manutenzione, smantellamento

34 recinto presa in consegna, manutenzione e addattamento

35 impianto di sbarramento automatico  Sillschlucht presa in consegna dell'impianto di sbarramento automatico incl. manutenzione e sostentamento

36 ponte della zona cantierizzazione presa in consegna, manutenzione e consegna al committente

37 zona cantierizzazione presa in consegna, manutenzione e consegna al committente 2016

38 ponte del cunicolo d'accesso presa in consegna, manutenzione e consegna al committente

39 impianti di trattamento per le acque di cantiere GSA Sillschlucht incl. impianto 

di neutralizzazione, condotte pompaggio di ZZS/EKS, deviazione verso il fiume 

Sill

presa in consegna impianti di trattamento per le acque di cantiere GSA Sillschlucht - esercizio, 

manutenzione; consegna al committente dopo fine del cantiere ((vedi documenazione dello stato 

esistente allegato 03)

40 illuminazione del cunicolo d'accesso Sillschlucht e cunicolo esplorativo presa in consegna, esercizio, manutenzione

41 allacciamento alla rete elettrica  Sillschlucht presa in consegna dell'allacciamento elettrico nella zona cantierizzazione. I regolamenti contrattuali con il 

fornatore elettrico dovranno essere elaborati da parte dell'affidatario, consegna al committente dopo fine 

del cantiere 
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